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Origen: Sd:16 - ESTUDIOS Y DISENOS/GARCIA GARCIA PILAR DEL ROCIO

Destino: ESTUDIOS Y DISENOS/GOMEZ AGUDELO CARLOS ANDRES COMUNICACI
Asunto: ACTAS DE SUSPENCION CONTRATOS DE CONSULTORIA N° 182 DE 2021 DE INTERVENT
Observ.: CARLOS GOMEZ

Para consultar ¢l estado do stpﬂﬁﬁrpsa: WWWJdigel’.gOV.CO/C?TﬁBW!ﬁiEEJ ANDRO C ‘ NTRAS TORRES
Jefe de la oficina Asesora Juridica

DE: CARLOS ANDRES GOMEZ AGUDELO
Subdirectora de Analisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climatico

ASUNTO: Actas de suspension contratos de consultoria No. 182 de 2021 y
de interventoria 191 de 2021

Cordial saludo,

En consideracién a la imposibilidad de acceder al predio objeto de los contratos de
consultoria y de interventoria 182 de 2021 y 191 de 2021 respectivamente, y una vez
analizados los diferentes aspectos técnicos, administrativos y juridicos desde la
subdireccion de Andlisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climatico y la supervision del
contrato, se considera procedente dar tramite a la solicitud realizada por el interventor, en
consecuencia se dara inicio la suspension solicitada para lo cual adjunto las actas de
suspension para su revision y fines pertinentes.

Cordialmente,

<

CARLOS ANDRES GOMEZ AGUDELO
Supervisor contrato de Interventoria 191 de 2021

Proyecto: Ing. Carlos Andres Gémez Agudelo
Anexos: Actas de suspension contratos de consultoria 182 de 2021 y de interventorfa No 191 de 2021 dos (2) Folios.
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CODIGO GC-FT-14
e o ACTA DE SUSPENSION DE CONTRATO VERSION 3
~mzlaocsor/&n.c. FECHA DE
: s REVISION 14/01/2020
CONTRATO DE No. 182 DE 2021
FECHA DE SOLICITUD 21/09/2021
SUBDIRECCION DE ORIGEN Subdireccion de Analisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climatico

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONSULTORES EN INGENIERIA GEOTECNICA'Y MEDIO AMBIENTE-
Cl AMBIENTAL SAS

CONTRATISTA NIT 817001435-9
Representante Legal: LUCY BOHORQUEZ RIOS

C.C: 52047315

Estudio de riesgo por movimientos en masa, patologia estructural y disefio

OBJETO de obras de reduccion de riesgo para el poligono del proyecto Rédano,
sector el Refugio de la localidad Chapinero.

PLAZO INICIAL 4 Meses

FECHA DE INICIO 02 de Agosto de 2021

FECHA DE TERMINACION 01 de Diciembre de 2021

PLAZO DE EJECUCION ACTUAL 4 meses

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $224.553.000 Incluido VA

SUPERVISOR CARLOS ANDRES GOMEZ AGUDELO

DESARROLLO, ESTADO ACTUAL Y De acuerdo al cronograma planteado y a los avances desarrollados se

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO estima en un 10% la ejecucion del contrato.

MODIFICACIONES N/A

(ADICIONES, PRORROGAS)

JUSTIFICACION

En Bogota D.C. a los veintiin (21) dias del mes de Septiembre de 2021 se reunieron, Mauricio Hernan Camargo Chavez
identificado con C.C. No.79.334.503 de Bogota, en su calidad de Interventor y supewisor del contrato de Consultoria No.
182 de 2021, en representacion del INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO- IDIGER,
y la sefior (a) LUCY BOHORQUEZ RIOS, mayor de edad, identificado con C.C. No. 52047315 de Saravena Arauca, en
calidad de contratista, con el fin de suspender fa ejecucion del contrato de Consultoria No.182 de 2021, previa las siguientes

consideraciones:

Que mediante radicado 2021ER13193, informe de novedades contrato IDIGER 191 de 2021, suscrito por el
interventor Mauricio Hernan Camargo Chéavez identificado con C.C. No.79.334.503 de Bogota, representante
legal de la firma GEODINAMICA INGENIERIA S.A. mediante el cual realizaun detallado recuento de las acciones
desarrolladas, del estado de avance y de las dificultades presentadas en la ejecucion del contrato, manifestando
la necesidad de suspender el contrato de Consultoria No.182 de 2021. Solicitud motivada por la negacion del
propietario del predio para dar permiso de ingreso para la ejecucion de las actividades de campo, a pesar de los
multiples acercamientos en distintas reuniones presenciales, comunicaciones telefonicas y correos electrénicos
con el propietario de predio, solicitando su autorizacion.




cODIGO GC-FT-14

ACTA DE SUSPENSION DE CONTRATO VERSION 3
';i‘i/'ﬂé“lgﬁ 14/01/2020

Frente a esta situacion, el IDIGER continuara los acercamientos con el propietario, pero de manera simultéanea se
informara al Juzgado de conocimiento para conseguir su apoyo y a la mesa de trabajo liderada por la Direccion
Juridica de la Alcaldia Mayor, con el fin de lograr solucionar el inconveniente presentado y reiniciar la ejecucion
del contrato.

Esta situacion se evidencio en la matriz de riesgos en la etapa precontractual. Riesgo 12 de la matriz, “Cuando en
el sector objeto del estudio y/o disefio se presentan condiciones de seguridad o dificultades sociales que afectan
el desarrollo de las actividades de campo fundamentales para el desarrollo del contrato’, lo cual esta generando
la ocurrencia de, demoras en la ejecucion de las actividades de toma de informacion, que puede afectar el
desarrollo normal del contrato” para lo cual se deberan implementar “Reuniones con comunidad y con actores
sociales del sector en este caso el propietario del predio, sensibilizandolo sobre la importancia de los estudios y/o
disefios a realizar.

Que teniendo en cuenta lo expuesto, se acuerda mediante la presente acta suspender la ejecucion del contrato de
Consultoria No.182 de 2021, a partir de (21/09/2021)

Nota: Con la firma de la presente acta por parte de la supervision del contrato de interventoria, no se genera
doble supervision ya que la supervision del contrato de consultoria es responsabilidad de contratista interventor.

Total dias a suspender 30 dias

Fecha de Inicio de la Suspension (21/0912021)
Fecha de Final de la Suspensién (21/10/2021)
Fecha de Reinicio (dia habil) (22110/2021)
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LICY BOHORQUEZ Rfos™ MAURICIO HERNAK-EAMARGO CHAVEZ
CONTRATISTA INTERVENTOR
PILAR DEL ROCIO GARCIA GARCIA CARLOS ANDRES GOMEZ AGUDELO
SUBDIRECTORA DE ANALISIS DE RIESGOS SUPERVISOR

c.c. Carpeta confractual,
Reviso: Abogado Gestion Contractual
Revist: Jefe Oficina Asesora Juridica
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Sefiores:

GEODINAMICA INGENIERIA S.A.
ATN. ING. MAURICIO CAMARGO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
La ciudad

REFERENCIA: IDIGER CONTRATO 182-2021. ESTUDIO DE RIESGO POR
MOVIMIENTOS EN MASA, PATOLOGIA ESTRUCTURAL Y DISENO DE OBRAS DE
REDUCCION DE RIESGO PARA EL POLIGONO DEL PROYECTO RODANO, SECTOR
EL REFUGIO DE LA LOCALIDAD CHAPINERO

ASUNTO: NOTIFICACION DE NOVEDADES COMUNICACION SR JHON GALINDO
DUENO DEL PROYECTO RODANO

Respetados sefiores:

Como es de su conocimiento a hoy 30 de agosto, no se ha obtenido el permiso oficial escrito por el
Sr Galindo, en ese sentido y con el fin de continuar con las actividades de campo el dia de hoy en
horas de la mafiana se realizé un nuevo acercamiento con el Sr. Galindo de manera telefénica,
acordando una reunion para hoy en sus Oficinas (Calle 118 No 19-09 oficina 503). Sin embargo,
durante el desplazamiento por parte del ingeniero Jesus Garcia, hacia las 2:30 pm, el Sr Galindo
manifestd telefénicamente tener otros compromisos, razén por la cual cancelaba la reunidn
pactada en horas de la mafiana y manifesté nuevamente que no firmaria ni autorizaria ningun
permiso.

Por lo anterior y sin obtencion del permiso, a pesar de los constantes intentos por parte de Cl
Ambiental con el fin de conciliar una autorizacion para la realizacion de los trabajos de campo
contractuales, solicitamos a la Interventoria considere la suspension del contrato hasta la
obtencién del permiso o autorizacién, ya sea por parte del duefio del predio, de un juez o de una
entidad competente.

Los tiempos establecidos en el contrato estan corriendo y es impaosible para Cl Ambiental cumplir
las obligaciones sin poder acceder al predio que es objeto del estudio, donde se deben realizar las
labores de campo que se vienen a constituir un insumo técnico para el desarrollo del estudio y por
ende dar cumplimento al alcance del contrato .

Cordialmente,

[ ot /20 ]
ING. JESUS R??%EL GARCIA NUNEZ
DIRECTOR DE CONSULTORIA — CTO. 182-2021

Cl AMBIENTAL SAS
Cl-2-077-2021
Elabord: AMPC Revisé: JRGN, JCM, LBR

Bogota, D.C. Colombia. / Direccion: Calle 171 # 21A-62 / Tels:. (1) 726 8982 / cel.: 317 503 0960 - 317 503 0961
Barranquilla, Colombia / Direccién: Carrera 45 # 79-202 / Tels:. (5) 356 5865
www.ciambiental.com - info@ciambiental.com
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Bogotd, 26 de agosto de 2021

Sefnores:

GEODINAMICA INGENIERIA S.A.
ATN. ING. MAURICIO CAMARGO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
La ciudad

REFERENCIA: IDIGER CONTRATO 182-2021. ESTUDIO DE RIESGO POR
MOVIMIENTOS EN MASA, PATOLOGIA ESTRUCTURAL Y DISENO DE OBRAS DE
REDUCCION DE RIESGO PARA EL POLIGONO DEL PROYECTO RODANO, SECTOR
EL REFUGIO DE LA LOCALIDAD CHAPINERO

ASUNTO: NOTIFICACION DE NOVEDADES COMUNICACION SR JHON GALINDO
DUENO DEL PROYECTO RODANO

Respetados sefiores:

En el marco de ejecucién del contrato referenciado nos permitimos exponer a Ustedes, la
trazabilidad de las conversaciones y reuniones sostenidas con el Sr John Galindo (Duefio del
proyecto Rdédano), los acuerdos y compromisos adquiridos y el cumplimiento de los estos por
ambas partes para los fines pertinentes. Lo anterior se muestra en el siguiente cuadro:

Trazabilidad comunicacion John Galindo

Fecha Medio Observaciones

Se realiza visita de reconocimiento del poligono de estudio, visita en la que
participé personal del IDIGER, de CI Ambiental (Consultoria), de Geodindmica
(Interventoria) y el Sr John Galindo (Duefio del predio). Durante la visita el duefio
del predio planted sus condiciones para permitir el acceso de la consultoria e
interventoria a realizar actividades al lote. Los miembros de la consultoria y la
interventoria le indicaron que el interés es ser parte de la solucién, y que se
requeria solicitar una autorizacidon formal para realizar las actividades de campo
concernientes al contrato CONTRATO No. 182-2021, ademds de exponerle las
10/08/2021 | Presencial | actividades a desarrollar y de aclarar que las mismas no afectarian las estructuras
de contencidn existentes. No obstante, el Sr John Galindo no autorizé el Ingreso,
puesto que no fue posible aceptar sus condiciones, entre las que se encontraban:
la limpieza completa del lote, la construccidon de un portéon y que Cl Ambiental
asumiera la responsabilidad y cuidado de todos los elementos que se
encontraban dentro del mismo, exigencias que se salen del alcance del contrato.

Posteriormente, los miembros de la consultoria acompanaron al Sr John Galindo
a las oficinas de éste (Calle 118 No 19-09 oficina 503), donde el propietario
suministré informacién adicional del proyecto, correspondiente a informacién de

Bogotd, D.C. Colombia. / Direccién: Calle 171 # 21A-62 / Tels:. (1) 726 8982 / cel.: 317 503 0960 - 317 503 0961
Barranquilla, Colombia / Direccién: Carrera 45 # 79-202 / Tels:. (5) 356 5865
www.ciambiental.com - info@ciambiental.com
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los estudios de suelos del proyecto, registros fotograficos, etc.

19/08/2021

Telefénico

El Ingeniero Jesus Garcia se comunica al numero de celular suministrado por el Sr
John Galindo, con el fin de solicitar nuevamente la autorizacion de ingreso al Lote
del proyecto Rddano, sin embargo, éste insiste en las exigencias ya mencionadas
y se le explica nuevamente que estas se salen del alcance del contrato.

Se llega al acuerdo, por su solicitud, que se contratard personal de su confianza
para el cuidado del predio y de los bienes alli dispuestos (de haber alguno), sin
embargo, manifiesta que debe consultar a sus abogados

20/08/2021

Telefdnico

El Ingeniero Jesus Garcia se comunica al numero de celular suministrado por el Sr
John Galindo, en esta llamada de manera Verbal da autorizacidon de ingreso al
predio para dar inicio de las actividades de campo. Por lo anterior se contacta al
personal de confianza del sefior Galindo y se acuerda iniciar las labores de
limpieza el dia lunes 23 de Agosto de 2021.

25/08/2021

Presencial

Con el propédsito de levantar un Acta de reunion en donde se confirmara de
manera formal el permiso de ingreso al predio dado de manera Verbal el 20 de
agosto de 2021, asisten a las oficinas del Sr John Galindo (Calle 118 No 19-09
oficina 503), la trabajadora social Sandra Alvarado y la Ingeniera Angelica Portilla,
empero, el Sr John Galindo no accede a firma el acta, aceptando solamente que
se le hiciera la solicitud al electrdnico johnfgalindo@hotmail.com.

25/08/2021

Correo
electrénico

Se hace envio del siguiente texto a johnfgalindo@hotmail.com
‘Acorde a los compromisos adquiridos en la reunion sostenida el dia de hoy
realizada en la Calle 118 No 19-09 oficina 503, entre personal de Cl Ambiental
SAS y el Sr John Galindo, me permito solicitar confirmacion por este medio de la
autorizacion dada a Cl Ambiental SAS, para el acceso de su personal desde el
pasado 23 de junio con el fin de dar inicio a las actividades de campo para el
cumplimiento del contrato CONTRATO No. 182-2021 del IDIGER que tiene como
objeto “ESTUDIO DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, PATOLOGIA
ESTRUCTURAL Y DISENO DE OBRAS DE REDUCCION DE RIESGO PARA EL
POLIGONO DEL PROYECTO RODANO, SECTOR EL REFUGIO DE LA LOCALIDAD
CHAPINERO”.”

Sin embargo, no se obtiene respuesta.

26/08/2021

Correo
electrénico

Se hace envio del siguiente a johnfgalindo@hotmail.com a las 11:28 am:
‘Buen dia Sr John Galindo:

Nuevamente y de manera respetuosa me permito enviar correo, acorde a los
compromisos adquiridos en la reunion sostenida el dia de ayer (25 de agosto de
2021) y realizada en la Calle 118 No 19-09 oficina 503, solicitando confirmacion
de la autorizacion dada a Cl Ambiental SAS, para el acceso de su personal desde
el pasado 23 de junio con el fin de dar inicio a las actividades de campo para el
cumplimiento del CONTRATO No. 182-2021 del IDIGER que tiene como objeto
“ESTUDIO DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, PATOLOGIA ESTRUCTURAL Y
DISENO DE OBRAS DE REDUCCION DE RIESGO PARA EL POLIGONO DEL PROYECTO
RODANO, SECTOR EL REFUGIO DE LA LOCALIDAD CHAPINERO”.

Adicionalmente me permito aclarar que las intervenciones previstas por la

Bogotd, D.C. Colombia. / Direccién: Calle 171 # 21A-62 / Tels:. (1) 726 8982 / cel.: 317 503 0960 - 317 503 0961
Barranquilla, Colombia / Direccién: Carrera 45 # 79-202 / Tels:. (5) 356 5865

www.ciambiental.com - info@ciambiental.com
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consultoria no afectardn negativamente las estructuras existentes, ni la ejecucion
de obras posteriores.’

Al dia 26 de agosto de 2021 a las 5:00 pm no se ha recibido respuesta

La Ingeniera Angélica Portilla se comunica al nimero de celular suministrado por
el Sr John Galindo, solicitando confirmacién de la recepcion de los correos
enviados y recordando el correo de aceptacion del de la solicitud de permiso de
26/08/2021 | Telefénico | acceso, el Sr John Galindo comenta que se encuentra de viaje y no le es posible
responder por falta de acceso a internet.

Se le insiste en que se firme un acta en fisico, sin embargo no acepta
nuevamente.

Como se evidencia en el cuadro anterior, se ha buscado reiteradamente obtener la autorizacion
por parte del propietario, el sr Galindo, para el permiso de acceso al predio, sin tener a la fecha de
esta comunicacion una respuesta positiva, formal y escrita que permita dar inicié a la ejecucidn de
los trabajos de campo.

Cordialmente,

’,, ERIE)

ING. JESUS RAFAEL GARCIA NUNEZ
DIRECTOR DE CONSULTORIA - CTO. 182-2021
Cl AMBIENTAL SAS

Cl-2-074-2021
Elaboro: AMPC
Revisé: JCMT, LBR
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Bogotd, 17 de agosto de 2021

Sefiores:

GEODINAMICA INGENIERIA S.A.
ATN. ING. MAURICIO CAMARGO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
La ciudad

REFERENCIA: IDIGER CONTRATO 182-2021. ESTUDIO DE RIESGO POR
MOVIMIENTOS EN MASA, PATOLOGIA ESTRUCTURAL Y DISENO DE OBRAS DE
REDUCCION DE RIESGO PARA EL POLIGONO DEL PROYECTO RODANO, SECTOR
EL REFUGIO DE LA LOCALIDAD CHAPINERO

ASUNTO: NOTIFICACION DE NOVEDADES EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO Y
SOLICITUD

Respetados sefiores:

En el marco de ejecucién del contrato referenciado, nos permitimos exponer a ustedes algunas
novedades que han surgido en el desarrollo del proyecto, que consideramos revisten especial
relevancia para su correcta realizacion.

En los acercamientos efectuados a la fecha con el propietario del predio objeto del estudio, el
sefior Jhon Fredy Galindo, éste ha hecho un par de exigencias particulares para permitirnos el
acceso al sitio, que son: 1) la limpieza (desmonte) del predio en toda su extensidn; y, 2) la
construccion de un portdn en el limite noroeste del lote. Ademds, ha sugerido que la consultoria
debe hacerse cargo de algunos elementos y herramientas de su propiedad, que manifiesta estan
de algin modo extraviados en la maleza.

Por otra parte, vale anotar que también los vecinos del sector (en la voz de los administradores de
los conjuntos aledafios al proyecto Rddano) quisieran que el predio se limpie en su totalidad, ya
que la falta de mantenimiento estd ocasionando la proliferacién de vectores, en especial roedores,
en la zona.

Cabe resaltar que para el desarrollo del proyecto esta consultoria requiere y ha contemplado la
limpieza parcial de alguna porcién del predio (en ningun caso el desmonte total), y para el acceso
al sitio no requiere la instalacién de un portén, sino el retiro temporal de una seccién de la ldmina
metadlica con la que estd cerrado el lote. Ademas, Cl Ambiental no se hara cargo de la vigilancia del

Bogotd, D.C. Colombia. / Direccién: Calle 171 # 21A-62 / Tels:. (1) 726 8982 / cel.: 317 503 0960 - 317 503 0961
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predio durante la ejecucién del contrato, y mucho menos se hara responsable de cualquier
elemento propiedad del sefior Galindo.

Mencionado esto, quisiéramos saber si la entidad, en su autonomia, considera factible la
posibilidad de satisfacer los requerimientos del propietario del predio (y los de la comunidad) y, en
dado caso, si asumiria los costos correspondientes, o si, en caso contrario, ésta puede realizar la
pronta gestidon que se requiere para que el propietario del lote desista de sus pretensiones y
permita la ejecucidn del estudio, que a la fecha se ve entorpecida y retrasada por cuenta de la
imposibilidad de llevar a cabo algunas de las labores que implican actividades en campo, como los
levantamientos topografico y estructural, y la exploracion del subsuelo.

Agradecemos su atencién y la diligente gestién que pueda proveer a lo expresado en este
comunicado.

Formalmente,

11/,

ING. JESUS RAFAEL GARCIA MUNEZ
DIRECTOR DE CONSULTORIA - CTO. 182-2021
Cl AMBIENTAL SAS

Cl-2-065-2021
Elaboro: NFSM
Revisé: JCMT, JRGN, LBR
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Fwd: Solicitud de Autorizacion de acceso al predio proyecto Rédano

From: aportilla@ciambiental.com
To: geodinamicaing@yahoo.com
Cc cagomez@idiger.gov.co; lkrodriguez@idiger.gov.co

Date: Tuesday, August 31, 2021, 03:13 PM GMT-5

Buen dia Sres. Geodinamica:

Me permito enviar la respuesta dada por el Sr John Galindo, donde
comenta nuevas exigencias para la autorizacion de acceso, exigencias
que se salen del alcance del contrato.

----- Mensaje reenviado de john fredy galindo vargas
<johnfgalindo@hotmail.com> -----
Fecha: Tue, 31 Aug 2021 18:12:33 +0000
De: john fredy galindo vargas <johnfgalindo@hotmail.com>
Asunto: RE: Solicitud de Autorizacion de acceso al predio proyecto Rédano
Para: aportilla@ciambiental.com
Cc: SRAP11@hotmail.com, Diana Carolina Moreno Moreno
<dimoreno@idiger.gov.co>

Angélica Maria Portilla Cortés
Ingeniero Operativo
Consultores en Ingenieria y Medio Ambiente - Cl Ambiental S.A.S.

Buenas tardes,

Me permito confirmar que, por motivos de seguridad de las
construcciones existentes y riesgos a terceros independiente de la
existencia de polizas, segun las buenas practicas y procedimientos en
obras de construccion los cuales se deben cumplir en su totalidad, NO
hay permiso de acceso al Lote hasta tanto me hagan llegar la siguiente
documentacion:

1.) Cronograma de actividades

2.) Programacién de obra

3.) Hojas de vida del personal con antecedentes judiciales

4.) Seguridad social de las personas que realizaran el trabajo.

5.) Sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo.

6.) Protocolo de bioseguridad para manejo y control del riesgo de
coronavirus covid-19 segun Resolucion 898 de 10 de junio de 2020

7.) PMT (plan de manejo de trafico)

8.) PMA (plan de manejo ambiental)

9.) Actas de vecindades

10.) Localizacién, diametro y profundidad de sondeos o perforaciones a
realizar, con el fin de verificar que no se vayan a afectar

estructuras existentes

El compromiso de este envio fue acordado el dia 10 de agosto de 2021
en visita al lote estando presentes funcionarios del IDIGER, ClI
Ambiental y la interventoria. De ahi se procedi6 a entregar toda la
informacion técnica, disefios estructurales, estudio fase Il (IDIGER),
estudio de suelos, cronograma de actividades de obra y demas a los
representantes de Cl Ambiental S.A.S. en visita del mismo dia a mi
oficina.

El presente con copia al IDIGER
Cordialmente,

John Fredy Galindo Vargas


mailto:johnfgalindo@hotmail.com
mailto:johnfgalindo@hotmail.com
mailto:aportilla@ciambiental.com
mailto:SRAP11@hotmail.com
mailto:dimoreno@idiger.gov.co

Propietario Lote
Cel.313 2632689

De: aportilla@ciambiental.com <aportilla@ciambiental.com>

Enviado: miércoles, 25 de agosto de 2021 2:11 p. m.

Para: johnfgalindo@hotmail.com <johnfgalindo@hotmail.com>

Cc: SRAP11@hotmail.com <SRAP11@hotmail.com>

Asunto: Solicitud de Autorizacién de acceso al predio proyecto Rédano

Buen dia Sr John Galindo:

Acorde a los compromisos adquiridos en la reunion sostenida el dia de

hoy realizada en la Calle 118 No 19-09 oficina 503, entre personal de

Cl Ambiental SAS vy el Sr John Galindo, me permito solicitar

confirmacion por este medio de la autorizacion dada a Cl Ambiental

SAS, para el acceso de su personal desde el pasado 23 de junio con el

fin de dar inicio a las actividades de campo para el cumplimiento del

contrato CONTRATO No. 182-2021 del IDIGER que tiene como objeto

“ESTUDIO DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, PATOLOGIA ESTRUCTURAL Y
DISENO DE OBRAS DE REDUCCION DE RIESGO PARA EL POLIGONO DEL PROYECTO
RODANO, SECTOR EL REFUGIO DE LA LOCALIDAD CHAPINERO’.

Agradecemos su atenta colaboracién y respuesta.

Angélica Maria Portilla Cortés

Ingeniero Operativo

Consultores en Ingenieria y Medio Ambiente - Cl Ambiental S.A.S.
Calle 171 N° 21a - 62 Bogota D.C.

Tels.: (1)7268982 - 3166162586

Angélica Maria Portilla Cortés

Ingeniero Operativo

Consultores en Ingenieria y Medio Ambiente - Cl Ambiental S.A.S.
Calle 171 N° 21a - 62 Bogota D.C.

Tels.: (1)7268982 - 3166162586

Angélica Maria Portilla Cortés
Ingeniero Operativo
Consultores en Ingenieria y Medio Ambiente - Cl Ambiental S.A.S.

Buenas tardes,

Me permito confirmar que, por motivos de seguridad de las construcciones existentes y riesgos a terceros
independiente de la existencia de pdlizas, segln las buenas practicas y procedimientos en obras de
construccidn los cuales se deben cumplir en su totalidad, NO hay permiso de acceso al Lote hasta tanto me
hagan llegar la siguiente documentacion:

1.) Cronograma de actividades

2.) Programacién de obra

3.) Hojas de vida del personal con antecedentes judiciales

4.) Seguridad social de las personas que realizaran el trabajo.

5.) Sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo.

6.) Protocolo de bioseguridad para manejo y control del riesgo de coronavirus covid-19 segliin Resolucion 898
de 10 de junio de 2020

7.) PMT (plan de manejo de trafico)

8.) PMA (plan de manejo ambiental)

9.) Actas de vecindades
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10.) Localizacion, diametro y profundidad de sondeos o perforaciones a realizar, con el fin de verificar que no
se vayan a afectar estructuras existentes

El compromiso de este envio fue acordado el dia 10 de agosto de 2021 en visita al lote estando presentes
funcionarios del IDIGER, Cl Ambiental y la interventoria. De ahi se procedié a entregar toda la informacion
técnica, disenos estructurales, estudio fase Il (IDIGER), estudio de suelos, cronograma de actividades de obra
y demas a los representantes de Cl Ambiental S.A.S. en visita del mismo dia a mi oficina.

El presente con copia al IDIGER
Cordialmente,

John Fredy Galindo Vargas
Propietario Lote
Cel.313 2632689

De: aportilla@ciambiental.com <aportilla@ciambiental.com>

Enviado: miércoles, 25 de agosto de 2021 2:11 p. m.

Para: johnfgalindo@hotmail.com <johnfgalindo@hotmail.com>

Cc: SRAP11@hotmail.com <SRAP11@hotmail.com>

Asunto: Solicitud de Autorizacion de acceso al predio proyecto Rédano

Buen dia Sr John Galindo:

Acorde a los compromisos adquiridos en la reunién sostenida el dia de

hoy realizada en la Calle 118 No 19-09 oficina 503, entre personal de

Cl Ambiental SAS Yy el Sr John Galindo, me permito solicitar

confirmacion por este medio de la autorizacion dada a Cl Ambiental

SAS, para el acceso de su personal desde el pasado 23 de junio con el

fin de dar inicio a las actividades de campo para el cumplimiento del

contrato CONTRATO No. 182-2021 del IDIGER que tiene como objeto

“ESTUDIO DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, PATOLOGIA ESTRUCTURAL Y
DISENO DE OBRAS DE REDUCCION DE RIESGO PARA EL POLIGONO DEL PROYECTO
RODANO, SECTOR EL REFUGIO DE LA LOCALIDAD CHAPINERO”.

Agradecemos su atenta colaboracion y respuesta.

Angélica Maria Portilla Cortés

Ingeniero Operativo

Consultores en Ingenieria y Medio Ambiente - Cl Ambiental S.A.S.
Calle 171 N° 21a - 62 Bogota D.C.

Tels.: (1)7268982 - 3166162586
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