ACTA DE SEGUIMIENTO VIRTUAL DE CONTRATO

el

UMIVIRSIDAD

UNIVERSIDAD

NACIONAL DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER P ANTIOQTA
ACTA No: 11 2 3 4 5
FECHA: 06/05/2021 27/08/2021 N/A N/A N/A
CONTRATO No: 177-78-2020

FECHA DE ACTA DE

INIGIO: 06/05/2021

PRORROGA (MESES) N/A

ID Y NOMBRE DEL PLAN
DE NEGOCIOS:

73605 -BOSQUE Y CIELO

NOMBRE DE LA
EMPRESA:

B&C DESIGN S.A.S

NIT DE LA EMPRESA:

901.481.694-2

CONTRATO MARCO
INTERADMINISTRATIVO:

CO1.PCCNTR.1471299 de 2020

CONTRATO DE

CON 3 de 2020

INTERVENTORIA:
CONTRATISTA: DANIELA SANDOVAL VALLEJO
VALOR APROBADO $ 123.858.803

DOMICILIO PRINCIPAL

Carrera 34 # 5B- 61 OF 103 Cali, (Valle del Cauca) / Teléfono 310-4925416

CONVOCATORIA / CORTE

Convocatoria Nacional 78 / Corte 1

SECTOR ECONOMICO

Fabricacion de otros productos de ceramica y porcelana.

OBJETO DEL PROYECTO

Elaboracion de piezas en ceramica Unicas y exclusivas hechas a mano, transformando
la ceramica en objetos de alto valor artistico, estético y funcional para el hogar de
manera que trasciendan y comercializarlas en principal medida a través del uso de la
tecnologia en plataformas tecnoldgicas, combinando de este modo la artesania con la
tecnologia y realizar talleres virtuales y presenciales en la practica recreativa de la
ceramica.

OBJETIVO VISITA

Verificar las condiciones generales del proyecto, verificar el cumplimiento de las
obligaciones contractuales, legales y reglamentarias y el avance del cumplimiento de
los indicadores establecidos.

! Ver anexo#1 — Explicacion del proceso Fondo Emprender.
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1. VERIFICACION DE INDICADORES Y METAS

VISITA

EMPLEO*

EJECUCION
PRESUPUESTAL

MERCADEO | NB

CONTRAPARTIDAS

PRODUCCION VENTA

META

5 $123.858.803

7 4,08 8

2.140 piezas en

ceramica.
300 talleres de
ceramica.

$183.000.000

0 piezas en
ceramica
0 talleres de
ceramica.

$0

0 $9.202.707

0 4,08 0

0 piezas en
ceramica
$0
O talleres de
ceramica.

%
EJECUCION

% 7,42%

0 (0%) 0 0%

0%

0% 0 (0%)

* En esta tabla se incluyen unicamente los empleos que ya cumplieron con todos los requisitos exigidos por la normatividad vigente del Fondo Emprender.
La ejecucion podra ser disminuida en cualquier visita, previa justificacién, cuyo detalle se realizara en el numeral 3.1 de esta acta.

2. RIESGOS IDENTIFICADOS EN EVALUACION

No Riesgo

Descripcion del Riesgo*

Mitigacion

Gestion del emprendedor

Pérdida de algun proveedor de
Arcilla, esmaltes o empaques.

Contar con un plan B en cuanto a
proveedores y no depender de uno solo.
Hacer estudios de otras materias primas que
puedan mantener la calidad y estética del
producto.

Visita 1: empresa en etapa
preoperativa.

Visita 2: La emprendedora
informa que la ceramica es un
oficio poco comun, el
proveedor con el que viene
trabajando de Bogota, esta
cambiando la composicién de
las arcillas y para mitigar este
riesgo cuenta con otro
proveedor en Cali. En cuanto
a otras materias primas la
emprendedora informa que
hace referencia a los esmaltes
que cuenta con un proveedor
de Cali quien suministra una
base blanca y la
emprendedora mezcla los
colores obteniendo productos
de colores unicos.

Pérdida o dafios de producto
terminado durante los envios.

Contar  con proveedores  logisticos
confiables, con acuerdos o pago de garantia
por pérdida en cada envio, pues las piezas
pueden sufrir durante el momento de
transporte.

Visita 1: empresa en etapa
preoperativa.

Visita 2: La emprendedora
informa que actualmente
trabaja con la empresa
Deprisa dado que es la unica
que transporta ceramicas y
vidrios 'y se encuentra
evaluando la empresa
Logysto; los productos
terminados se envian
adecuadamente empacados,

de esta forma el riesgo esta
controlado.
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Situaciones como la pandemia

Mantener protocolos de bioseguridad,
posibilidad de trabajo a distancia, inventario
suficiente para mantener la operacion,
manejo  virtual de  comercializacion,

Visita 1: empresa en etapa
preoperativa.

Visita 2: La emprendedora
informa que el mayor
porcentaje de ventas se hace
virtual por e commerce
www.bosqueycielo.com , porlo

obra calificada

3 L . ue no se afecta |la
COVID-19 comunicacion 'y servicio en general, q o
d ) comercializaciéon del producto
mantener una caja y finanzas sanas que nos
) - : . Cuenta con protocolo de
permita mitigar situaciones por al menos 3 . . )
meses bioseguridad, informa que
’ mantiene un adecuado stock
de inventario de materiaprima,
el riesgo esta
controlado.
Visita 1: empresa en etapa
) preoperativa.
Las labores internas deben poder ser | yisita 2: La emprendedora
realizadas por cualquiera de los operarios y | informa que las personas que
no depender de uno solo. ingresan a la empresa reciben
. . capacitacion tanto en sus
Dificultad para conseguir mano de P,
4 labores especificas como el

Contar con protocolo de entrenamiento a
nuevos artesanos y colaboradores, para
que, en caso de no contar con alguno
interno, pueda entrar rapidamente a manejar
los procesos de la empresa.

las demas actividades de la
empresa, esta capacitacion la
realiza la emprendedora y la
Artesana 1 que es la persona
con mas experiencia en la
elaboracion de productos.

* Descripcion del Riesgo: Escribir los riesgos que el evaluador enuncia.

3. CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE GESTION

3.1 Gestion en la Generaciéon de Empleo

Cantidad Cargo Condicién
1 Gerente Sin condicion
Meta 1 Auxiliar Administrativo | Sin condicién
2 Artesanos Sin condicién
1 Contador Sin condicién
Total 5

Los empleos seran homologados, de conformidad con la normatividad vigente del Fondo Emprender. La

empresa contrato las siguientes personas:

VISITA

VERIFICACION DEL
INDICADOR

DESARROLLO DEL INDICADOR

La empresa aun no ha realizado ningun tipo de contratacion. La Emprendedora informa que se
0 contratara como Gerente y que se encuentra realizando el proceso de seleccion del Contador(a)
a quien contratara por prestacion de servicios.

No. 1. Contador: la empresa contraté por prestacion de servicios a la Contadora Publica Adriana
Durango Martinez, a partir del 12 de mayo de 2021 por un afio. La empresaria ha cumplido con
aportar el contrato con sus anexos, las afiliaciones a las entidades de seguridad social de la
Contadora como independiente, y pagos a estas entidades de mayo y junio de 2021. La empresa
ha cumplido con el pago de los honorarios de mayo y junio de 2021. Este empleo no se incluye
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en el indicador, dado que aun no ha cumplido con lo dispuesto en la normatividad vigente del
Fondo Emprender para contratos de prestacion de servicios, respecto a la temporalidad del
indicador, el cual dispone que se consideraran como empleos cumplidos, aquellos empleos
iguales a cuatro meses y de los cuales se debe acreditar el pago de honorarios y seguridad
social, pues a la fecha, solo se ha realizado el pago de honorarios y seguridad social por un mes
y 18 dias.

No. 2. Gerente: la empresa vinculd laboralmente a la emprendedora Daniela Sandoval Vallejo
como Gerente, a partir del 16 de mayo de 2021 a término indefinido. Ha cumplido con la
elaboracion del contrato con sus anexos, afiliaciones a las entidades de seguridad social y caja
de compensacion; con los pagos de némina de mayo hasta julio de 2021 y seguridad social y
parafiscales de mayo hasta julio de 2021. Este empleo no se incluye en el indicador, dado que
aun no ha cumplido con lo dispuesto en la normatividad vigente del Fondo Emprender para
contratos laborales, respecto a la temporalidad del indicador, el cual dispone que se
consideraran como empleos cumplidos, aquellos empleos superiores a cuatro meses y de los
cuales se debe acreditar el pago de la némina, seguridad social y prestaciones sociales a que
haya lugar, pues a la fecha, solo se ha realizado el pago de ndmina por 2 meses y 14 dias y
seguridad social por 2 mes y 14 dias y el contrato lleva una ejecucion de 3 meses y 13 dias.

No. 3. Artesano 1: la empresa vinculd laboralmente a Paula Andrea Maldonado Espinosa como
Artesano 1, a partir del 5 de junio de 2021 a término indefinido. Ha cumplido con la elaboracion
del contrato con sus anexos, afiliaciones a las entidades de seguridad social y caja de
compensacion; con los pagos de ndomina de mayo hasta julio de 2021 y seguridad social y
parafiscales de junio y julio de 2021. Este empleo no se incluye en el indicador, dado que aun
no ha cumplido con lo dispuesto en la normatividad vigente del Fondo Emprender para contratos
laborales, respecto a la temporalidad del indicador, el cual dispone que se consideraran como
empleos cumplidos, aquellos empleos superiores a cuatro meses y de los cuales se debe
acreditar el pago de la ndmina, seguridad social y prestaciones sociales a que haya lugar, pues
a la fecha, solo se ha realizado el pago de ndmina por 1 mes y 25 dias y seguridad social por 2
mes y el contrato lleva una ejecucion de 2 meses y 24 dias.

3.2 Gestion en la Ejecucion Presupuestal

VISITA No 1
Id. Actividad Valor* Concepto Documentos Observacién
N/A N/A N/A N/A N/A No se ha dado inicio a la ejecucion
presupuestal.
TOTAL DESEMBOLSADO $0
*Relacionar los pagos desembolsados por la Fiduciaria.
VISITA No 2
Id. Actividad Valor* Concepto Documentos Observaciéon
298333 | Mes 2 - Contador | $500.000,00 | Pago honorarios | Se revisan por el canal virtual | Contrato por prestacion

mes mayo de 2021 y adjuntos en la plataforma: el | de servicios con la
contrato de prestacion de | Contadora publica,
servicios y anexos, el RUT, | Adriana Durango
certificacion juramentada,

planilla pagada de seguridad

Pagina 4 de 20




UMIVIRSIDAD

MNACIOMAL

DE COLOMELA

ACTA DE SEGUIMIENTO VIRTUAL DE CONTRATO

DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER

UNIVERSIDAD
THE: ANTICH}ETA

social de mayo de 2021 y | Martinez por un afio a
documento  soporte  No. | partir del 12/05/2021.
DOCU-1 del 01/07/2021
299167 | Mes 2 - NOMINA $ | Pago némina mayo | Se revisan por el canal virtual | Contrato laboral a
TOTAL 2.564.245,00 | dela Gerentey junio | y adjuntos en la plataforma: | término indefinido por un
de 2021 Gerente y | Contrato laboral y anexos, | afio de la emprendedora
Artesana 1 afiliaciones a seguridad social | Daniela Sandoval Vallejo
y caja de compensacion, | como Gerente a partir del
planilla pagada de seguridad | 16/05/2021.
social y planilla de liquidacion
de némina mayo y junio de | Contrato  laboral  a
2021 término indefinido por un
afio con Paula Andrea
Maldonado Espinosa a
partir del 05/06/2021.
299181 Mes 1 - LUGAR $ | Pago canon | Se verifica virtualmente y en | Contrato de
DE | 1.500.000,00 | mensual de | la plataforma contrato | arrendamiento del local
OPERACIONES arrendamiento arrendamiento, RUT | donde funciona la
correspondiente al | arrendador y Documento | empresa desde el 1 de
mes de junio de | Soporte No DOCU 2 de | mayo de 2021 por 12
2021 01/07/2021 meses, renovable
automaticamente.
300807 | Mes 3 - Contador | $500.000,00 | Pago honorarios | Se revisan por el canal virtual | Contrato por prestacion
mes junio de 2021 y adjuntos en la plataforma: el | de servicios con la
contrato de prestacion de | Contadora publica,
servicios y anexos, el RUT, | Adriana Durango
certificacion juramentada, | Martinez por un afio a
planilla pagada de seguridad | partir del 12/05/2021.
social de junio de 2021 y
documento  soporte  No.
DOCU-2 del 01/08/2021
300839 | Mes 3 - NOMINA $ | Pago némina julio Se revisan por el canal virtual | Contrato laboral a
TOTAL 2.638.462,00 | 2021 por 2 | y adjuntos en la plataforma: | término indefinido por un
empleados: Contrato laboral y anexos, | afio de la emprendedora
Gerente y Artesano | afiliaciones a seguridad social | Daniela Sandoval Vallejo
1 y caja de compensacion, | como Gerente a partir del
planilla pagada de seguridad | 16/05/2021.
social, planilla de liquidacion
de nomina julio de 2021 Contrato  laboral  a
término indefinido por un
afio con Paula Andrea
Maldonado Espinosa a
partir del 05/06/2021.
301278 | Mes 2 - LUGAR $ | Arrendamiento mes | Se verifica virtualmente y en | Contrato de
DE 1.500.000,00 | de julio de 2021 la plataforma contrato | arrendamiento del local
OPERACIONES arrendamiento, RUT | donde funciona la
arrendador y  Documento | empresa desde el 1 de
Soporte No DOCU 3 de | mayo de 2021 por 12
01/08/2021
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meses,

automaticamente.

renovable

TOTAL DESEMBOLSADO

$9.202.707

*Relacionar los pagos desembolsados por la Fiduciaria.

3.2.1 Inventarios y Contrato de Garantia.

La Emprendedora suscribié contrato de garantia mobiliaria el 06/05/2021 y debera suscribir sus anexos de inventarios

de bienes.
VALOR
VISITA DESCRIPCION ACTIVOS FINANCIADOS CON RECURSOS FONDO EMPRENDER* (INCLUYE
IMPUESTOS)
La Emprendedora no ha suscrito anexos de inventarios de bienes, dado que no ha iniciado la $0,00
ejecucion presupuestal.
1
Nota: La Emprendedora suscribe el contrato de garantia y lo anexa en la plataforma, siendo
verificado por la interventoria
La emprendedora no ha suscrito anexos de inventarios de bienes, dado que no ha adquirido activos $0,00
2 sujetos a garantia mobiliaria.
Nota: la emprendedora suscribe el anexo de cambio de direccion.

* En cada una de las visitas se debe verificar y plasmar el acumulado de los activos financiados con recursos del Fondo Emprender. El anexo de garantia
debe quedar subido en plataforma al final de cada visita de seguimiento.

3.2.2 Aportes de la Emprendedora.

VISITA

DESCRIPCION

Meta

La emprendedora tiene como compromiso en aporte la suma de $28.672.362 representados en:
Dinero:

$ 60.000: Gastos Notariales

$800.000: Matricula Mercantil

$200.000: Gastos de Constitucion

Subtotal $1.060.000

Especie:

alfarero Shimpoo, $320.000 extrusora, $11.352.362 horno eléctrico para ceramica mediano N° 2)

en madera, $600.000 tres estantes de madera # 2 y $900.000 seis estantes metalicos)

Book UX305, $2.700.000 Camara Nikon D5600)
Subtotal $ 27.612.362
Total aportes emprendedor $28.672.362

Nota: Para la validacién del aporte, ver Protocolo Validacion aporte social de la Emprendedora

$19.472.362: Maquinaria y equipo ($3.800.000 horno eléctrico mediano para ceramica, $4.000.000 Torno de

$2.940.000 Muebles y enseres: ($840.000 doce butacos altos para mesas de trabajo, $600.000 tres mesas grandes

$5.200.000 Equipos de Comunicaciones, Computacion y Herramientas ($2.500.000 Computador Portatil Asus Zen

Pagina 6 de 20




ACTA DE SEGUIMIENTO VIRTUAL DE CONTRATO

LRLALSTDAR, UNIVIRSITID

NACIONAL DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER DE ANTIOQLTA

DE COLOMELA

La Emprendedora presenté certificado de la Camara de Comercio donde se evidencia un registro de capital suscrito
y pagado de $5.000.000. Se informa al emprendedor que debe actualizar los aportes ante la Camara de Comercio,
realizar contabilizacién y registro en el libro de Actas y Accionistas.

La Emprendedora presenta por el canal virtual por el que se desarrolla esta visita, fotografias de los equipos los
cuales manifiesta que los tiene en el local comercial. Sin embargo, dado la situacion de orden publico que presenta
1 el pais por el paro nacional no pudo realizar la visita desde el lugar de operaciones. Segun lo anterior la
emprendedora informa que a la fecha cuenta los aportes de bienes en especie que se comprometi6 a realizar y
queda enterada de la necesidad de reportar las evidencias que exige el protocolo de validacion de aportes en la
plataforma.

Nota: Para la validacion del aporte, ver Protocolo Validacion aporte social de la Emprendedora y reportar a través
de la actividad 89.

La emprendedora presenta por el canal virtual por el que se desarrolla la presente visita evidencie de:

Especie:

Maquinaria y equipo

horno eléctrico mediano para ceramica por valor de $3.800.000
Torno de alfarero Shimpoo por valor de $4.000.000

Extrusora por valor de $320.000

Horno eléctrico para ceramica mediano N° 2 por valor de $11.352.362
Muebles y enseres:

doce butacos altos para mesas de trabajo por valor de $840.000
tres mesas grandes en madera por valor de $600.000

tres estantes de madera # 2 por valor de $600.000

seis estantes metalicos por valor de $900.000

Equipos de Comunicaciones, Computacion y Herramientas:
Computador Portatil Asus Zen Book UX305 por valor de $2.500.000
Camara Nikon D5600 por valor de $2.700.000

Total aportes en especie $ 27.612.362

Tiene pendiente evidenciar los aportes en dinero.

Tiene pendiente preparar y adjuntar en la actividad 89 de la plataforma la documentacién que exige el protocolo de
validacion de aportes del emprendedor, asi:

Para los aportes sociales en dineros tiene pendiente:
Adjuntar las facturas y comprobantes de pago de los gastos legales de constitucion, notariales y matricula mercantil.
Para los aportes sociales en especie tiene pendiente:

1. Adjuntar en la actividad 89 el acta de traspaso de la propiedad de los bienes que hace la emprendedora como
persona natural a la empresa.

2. Adjuntar el acta Acta de seguimiento realizada por el Orientador del SENA que evidencia la verificacion de los
aportes en especie realizados por la emprendedora

3. Hace falta adjuntar El Estado de Situacién Financiera, donde se observe que los aportes estan registrados en
la informacién contable de la empresa.

4. Adjuntar los libros oficiales de actas y de registro de accionistas con los aportes actualizados.

5.  Adjuntar el certificado de existencia y representacion legal mediante el cual se evidencie la actualizacion de los
aportes en capital suscrito y pagado.

El precio al que se estima el tangible debera ser validado a través de los precios de referencia del mercado (una
cotizacion o lista de precios de proveedor reconocido cuyas especificaciones técnicas sean similares)

3.3 Gestion en Mercadeo

[ Meta | Cantidad | Descripcion
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Redes sociales

Contenido digital en YouTube

Publicaciones en Etsy

Participacion en eventos afines a la marca

Empaques para temporadas especiales

Regalos para influenciadores (producto y empaque)

AU IS PN VN (VN [N N N

Pagina Web

Total

VISITA

CANTIDAD

DESCRIPCION DEL EVENTO

PUBLICIDAD DE LOGOS

1

0

AUn no se han realizado eventos de mercadeo.

Aun no se ha dado publicidad a los logos.

AuUn no ha reportado en la actividad 96 de la
plataforma evidencias que acrediten la
realizaciéon de eventos de mercadeo. Sin
embargo, de acuerdo a lo informado por la
emprendedora en la presente visita y segun el
informe de avance bimestral para la
interventoria con corte a 21 de agosto de 2021
la emprendedora indica que viene realizando
publicidad en Redes Sociales; expresa que se
ha generado contenido constantemente para
redes sociales, especialmente Instagram que
es la plataforma donde cuenta con la
comunidad mas grande y comprometida;
manifiesta que gracias al contenido que se
genera, cuenta con una excelente aceptacion
por parte los seguidores, informa que ha
creado contenido con los temas masrelevantes
de la temporada: Dia de la madre, nuevos
lanzamientos, apoyo a Colombia,trabajo en el
taller.

Pagina Web. Informa que cuenta con la pagina
web cuyo enlace es www.bosqueycielo.com
Informa que es el principal canal de ventas, por
lo cual la mantiene en constante actualizacion
de los productos en la seccién de tienda.

La interventoria le informa a la emprendedora
que debe reportar de inmediato, la evidencia
de estos eventos en la actividad 96 de la
plataforma con el fin de incluirlos en la
medicién del indicador y en la seccion
compromisos se acuerda el plazo para este
reporte.

Aun no se ha dado publicidad a los logos.

3.4 Contrapartidas

CANTIDAD .
VISITA DESCRIPCION
CONTRAPARTIDAS*
Meta 8 N/A
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1 0 AUn no se han realizado contrapartidas.
Aun no se han realizado contrapartidas. La interventora le informa a la emprendedora y
> 0 al Orientador del SENA que deben coordinar de inmediato la realizacion de las

contrapartidas, pues ya transcurrieron 4 meses y a la fecha se deberia evidenciar un
avance por lo menos del 25% de la meta y en la seccion compromisos se acuerda el
plazo para el reporte del avance de este compromiso contractual.

*Solo se incluyen las contrapartidas con sus respectivos certificados expedidos por el SENA y subidos en plataforma. En la descripcion se puede enunciar
los que presente evidencias y los que estan pendientes de avales.

3.5 Gestion en Produccion

CANTIDAD PRODUCTO O SERVICIO

Piezas en ceramica hechas a mano para el hogar,
distribuidas, asi: platos por placa para servir en el centro
de la mesa, o como plato para comer directamente 450
unidades; petunia bowls recipientes en forma de flor, con
texturas para muchas ocasiones 480 unidades; mugs
METAS 2.140 480 unidades; platos media vaijilla para servir postres o
porciones medianas 280 unidades; bowls o platos
hondos para sopa 300 unidades y plato principal para
servir preparaciones al puesto en desayunos, cena o
almuerzo 150 unidades.

Talleres virtuales o presenciales para la practica

300 recreativa de la ceramica.
VISITA | CANTIDAD gRS%gl\‘;fgg DESCRIPCION
Piezas en
0 ceramica La empresa se encuentra en etapa preoperativa, tiene contemplados 4 meses para
1 las actividades de consecucion del local y actividades de alistamiento para la puesta
0 Talleres de en marcha.
ceramica.
9 0 Piezas en La emprendedora informa que inicié el proceso de producciéon como persona juridica
ceramica en junio de 2021 mes en el cual realizd produccion de 91 piezas en ceramica e
incorporé el inventario de 91 piezas que traia como persona natural para una
produccion acumulada de 165 piezas de ceramica, aun no ha elaborado el informe de
produccion de julio de 2021. La interventoria le informa que para efectos de medir el
T avance del indicador este solo se realiza cuando la informacién este reportada en la
alleres de o . . ;

0 ceramica. plataforma en la actividad producciéon total. Aun no ha reportado informes de
produccion en la plataforma. Se recuerda a la emprendedora que el plazo para el
reporte de los informes de produccion, costos e inventario es hasta el dia 5 de cada
mes, mes vencido.

3.6 Gestion en Ventas

VISITA VALOR* DESCRIPCION

Pagina 9 de 20




UMIVIRSIDAD

MNACIOMAL

DE COLOMELA

ACTA DE SEGUIMIENTO VIRTUAL DE CONTRATO

il

DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER

UNIVERSIDAD
THE: ANTICH}ETA

Meta

$183.000.000

La Emprendedora tiene el compromiso de generar ingresos por concepto de la venta piezas
Unicas y exclusivas hechas a mano de alto valor artistico, estético y funcional para el hogar como
(platos por placa para servir en el centro de la mesa o como plato para comer directamente;
petunia bowls recipientes en forma de flor con texturas para muchas ocasiones; mugs; platos
media vajilla para servir postres o porciones medianas; bowls o platos hondos para sopa y plato
principal para servir preparaciones al puesto en desayunos, cena o almuerzo.) y talleres virtuales
y presenciales para la practica recreativa de la cerdmica.

$0

La empresa se encuentra en etapa preoperativa tiene previsto 4 meses preoperativos.

$0

La empresa se encuentra en etapa operativa, segun la informacion financiera en julio obtuvo
ingresos por $ 348.739 y la emprendedora informa que en agosto ha realizado ventas por
$866.462 antes de IVA. Sin embargo, aun no ha reportado en la plataforma los informes ni las
facturas de ventas, por lo cual hasta a la fecha de esta visita no hay evidencia suficiente para
incluir estas cifras en la medicion del indicador. En la seccién compromisos se acuerda el plazo
para el reporte del informe de ventas de julio con sus respectivas facturas y para el informe de
agosto de 2021 la interventora le recuerda a la emprendedora que de acuerdo con los plazos
establecidos para el reporte periédico de informacion el plazo vence el 05 de septiembre de
2021. Asi mismo se recuerda a la emprendedora que el plazo para el reporte de los informes de
produccioén y de ventas es a mas tardar el dia 5 de cada mes vencido.

* Se incluyen las ventas que estén facturadas, contabilizadas, declaradas (si aplica para la fecha de la visita) y reportadas en la plataforma.

4. VERIFICAR OBLIGACIONES TIPICAS PARA LOS COMERCIANTES

4.1 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTABLES.

VISITA

OBSERVACIONES

Estados

Financieros

No
cumple

Cumple

Visita 1: dado que la empresa se constituyé en abril de 2021, debe presentar los estados
financieros iniciales y mensualmente a partir de abril de 2021 (estado de situacién
financiera y estado de resultados) y adjuntarlos en la plataforma. Anexar las politicas de
medicion contable.

Visita 2: presenta por el canal virtual y se encuentran adjuntos en la plataforma, los
Estados financieros certificados: (Estado de Situacién Financiera y Estado de Resultados
con saldos mensuales y acumulados) desde abril hasta julio de 2021 y las politicas de
medicién contable.

Libros
oficiales

No
Cumple

Cumple

Visita 1: No present6 el libro de Actas y de Accionistas registrado en la Camara de
Comercio, debe realizar el tramite ante la Camara de Comercio, diligenciarlos y anexarlos
en la plataforma.

Visita 2: presenta por el canal virtual y se encuentran adjuntos en la plataforma, los libros
de Actas y de registro de accionistas. Tiene pendiente diligenciar el libro de registro de
accionistas con la informacion de la accionista, en la seccién compromisos se reprograma
el plazo para su cumplimiento.

Libros de

Contabilidad

No
Cumple

Cumple

Visita 1: debe presentar el libro de Inventario de inicio de operaciones y los libros Diario y
Mayor mensualmente a partir de marzo de 2021.

Visita 2: presenta por el canal virtual y se encuentran adjuntos en la plataforma, el libro de
Inventario de inicio de operaciones (febrero de 2020), y los libros Diario y Mayor de febrero
hasta octubre de 2020.

Visita 2: presenta por el canal virtual y se encuentran adjuntos en la plataforma, el libro de
Inventario de inicio de operaciones (abril de 2021), y los libros Diario y Mayor de abril hasta
julio de 2021.

Visita 1: Aun no cuenta con cuenta bancaria, la emprendedora queda enterada que debe

Conciliaciones
bancarias

N/A

Cumple

tramitar la apertura de una cuenta a nombre de la empresa y realizar la conciliacion de este
cada mes.

Visita 2: presenta por el canal virtual y se encuentran adjuntas en la plataforma, las
conciliaciones bancarias de junio y julio de 2021 junto al respectivo extracto bancario.

Cuenta
Bancaria

N/A

No
Cumple

Visita 1: Aun no cuenta con cuenta bancaria, la emprendedora queda enterado que debe
tramitar la apertura de una cuenta a nombre de la empresa para los desembolsos de
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recursos de Némina por parte del Fondo Emprender y para que maneje en ella los recursos
de la actividad empresarial.

Visita 2: presenta por el canal virtual y anexa en la plataforma, la certificaciéon bancaria de
la cuenta de ahorros en el Banco BANCOLOMBIA No. 82100001744 con fecha de apertura
junio de 2021. La cuenta esta conciliada hasta julio de 2021.

4.2 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

VISITA 1 2 OBSERVACIONES
Visita 1: debera evidenciar las declaraciones mensualmente a partir de abril de
2021, o el respectivo certificado del Contador(a) sobre la no obligatoriedad de
presentarlas, si no hubo hecho generador.
Declaraciones de Visita 2: presento por el canal virtual y se encuentran adjuntas en la plataforma, las
Retencion en la N/A Cumple | certificaciones emitidas por la Contadora de abril hasta junio de 2021, en las cuales
Fuente: consta que la empresa no estuvo obligada por estos meses dado que no realizé
compras de bienes y/o servicios que superen las bases establecidas para practicar
retenciones; y presento por el canal virtual y anexa en la plataforma la Declaracién
de julio de 2021.
Visita 1: debera evidenciar las declaraciones mensualmente a partir de abril de
2021, o el respectivo certificado del Contador(a) sobre la no obligatoriedad de
presentarlas, si no hubo hecho generador.
Visita 2: presento por el canal virtual y se encuentran adjuntas en la plataforma, las
Autorretencion N/A No certificaciones emitidas por la Contadora de abril hasta junio de 2021, en las cuales
Renta: Cumple | consta que la empresa no estuvo obligada por estos meses dado que no realizé
compras de bienes y/o servicios que superen las bases establecidas para practicar
retenciones; y presenté por el canal virtual y anexa en la plataforma la Declaracién
de julio de 2021. Tiene pendiente adjuntar el recibo oficial de pago de esta
declaracion.
Visita 1: debe presentar la declaracién con periodicidad bimestral a partir del abril
bimestre de 2021, o certificado del Contador sobre la no obligatoriedad de
Declaraciones de pl:e_sentarlas, Si no hubo hecho generador. _
VA: N/A Cumple | Visita 2: presento por el canal virtual y se encuentran adjuntas en la plataforma, las
’ certificaciones emitidas por la Contadora de abril hasta julio de 2021, en las cuales
consta que la empresa no estuvo obligada por estos meses dado que no realizé
compras de bienes y/o servicios que conlleven a declarar IVA.
Declaracion de
Impuesto Nacional al N/A N/A La empresa no es responsable de este impuesto.
Consumo:
Visita 1: debe presentar en el afio 2022 la del afio gravable 2021 dentro del plazo
Declaracion de N/A Cumple | 9ue establezca la DIAN.
Renta: P Visita 2: debe presentar en el afio 2022 la del afio gravable 2021 dentro del plazo
que establezca la DIAN.
D . Visita 1: debe presentar en el afio 2022 la del afio gravable 2021 dentro del plazo
eclaracion de
Informacion NA | NA gue establezca a DIAN. ) _
Exd . Visita 2: debe presentar en el afio 2022 la del afio gravable 2021 dentro del plazo
xégena:
que establezca la DIAN.
Visita 1: debe presentar el registro en Industria y Comercio y la declaraciéon o
Declaracion de No No certificado del Contador de acuerdo con la periodicidad de presentacion.
Industriay Comercio: | cumple | Cumple | Visita 2: Tiene pendiente adjuntar el formulario RIT (Registro de Informacién
Tributaria) ante la secretaria de Hacienda del municipio de Cali.
Visita 1: debera presentar la declaraciéon correspondiente de acuerdo con la
D L periodicidad del municipio. Si la empresa no esta obligada a presentar este tipo de
eclaracion de decl ion debera presentar certificado de Contador con la explicacion o
Retencién impuesto No c eclaracion  dec p L P
de Industria y cumple umple dc_>c_umento emitido por el municipio. ) o 3
. Visita 2: presenta por el canal virtual y anexé en la plataforma, certificacion emitida
Comercio: . e -
por la contadora mediante la cual certifica que la empresa hasta julio de 2021 no ha
realizado compras de bienes y/o servicios que superen la base establecida.

4.3 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES.
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VISITA 1 2 OBSERVACIONES

Visita 1: adn no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona, la interventoria le
informa al emprendedor que dado a que la empresa se encuentra en operacion debe

Contratos No Cumple evidenciar la contratacion de personal de inmediato.
laborales: cumple Visita 2: evidenci6 por el canal virtual y anexé en la plataforma los contratos laborales
citados en el numeral 3.1 de esta acta: (de la Gerente y Artesano) los cuales se
encuentran vigentes.
Visita 1: aun no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona.
Visita 2: presenta por el canal virtual y anexé en la plataforma las afiliaciones de:
De la emprendedora Daniela Sandoval Vallejo como Gerente de la empresa, a partir
Afiliacion la No del 16 de mayo de 2021 a término indefinido. Se encuentra afiliada a la ARL SURA
seguridad social: cumple Cumple | con cobertura desde el 16 de mayo de 2021, a la EPS SURA, a pensiones en
: PORVENIRy a la Caja de Compensacion Familiar COMFANDI.
De Paula Andrea Maldonado Espinosa como Artesano 1, a partir del 5 de junio de
2021 a término indefinido. Se encuentra afiliada a la ARL SURA con cobertura desde
el 5 de junio de 2021, a la EPS NUEVAeps, a pensiones en PORVENIR y a la Caja
de Compensacién Familiar COMFANDI.
Visita 1: aun no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona.
Pagos a la No Cumple Visita 2: Presenta por el canal virtual y anexas en la plataforma las planillas pagadas
seguridad social: cumple de seguridad social de mayo por la Gerente y junio y julio de 2021 por la Gerente y
Artesano 1.
Visita 1: aun no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona.
Pagos de némina: No Cumple Visita 2: presenta por el canal virtual y anexas en la plataforma las planillas de
’ cumple liquidacion y pago de la némina tiempo completo de mayo por la Gerente y de junio
y julio de 2021 por la Gerente y Artesano 1.
Pago de Visita 1: aun no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona.
prestaciones No No Visita 2: La emprendedora informa que con respecto a la fraccién de la prima de

cumple | Cumple | servicios que le corresponde a ella como emprendedora y a la Artesana 1 se acordd

sociales: que se pagara junto con la de diciembre de 2021.
Visita 1: aun no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona.
Certificado de paz y Visita 2: evidencia por el canal virtual y en la plataforma, los certificados de estar a
salvo de No No paz y salvo por concepto del pago de parafiscales (seguridad social; EPS, AFP y
parafiscales y cumple | Cumple | ARL, SENA, ICBF y CAJA DE COMPENSACION) por los meses de mayo y junio de
seguridad social. 2021 firmadas por la Contadora y la Representante legal. Tiene pendiente evidenciar
la certificacion de julio de 2021.
R . Visita 1: aun no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona.
eglamento interno N/A No Visita 2: aun no cuenta con reglamento interno de trabajo, se recomienda su
de trabajo: Cumple | . . 9 10,
implementacion.
Visita 1: La empresa aun no presenta avances en este aspecto. La Emprendedora
queda enterado que debe dar inicio de inmediato a este proceso con el disefio,
documentacién e implementacion de los estandares minimos del SG-SST y
cumplimiento de protocolos de bioseguridad de acuerdo con la actividad social u
objeto que desarrolla la empresa.
Sistema de Gestion No No Visita 2: la emprendedora informa que ya cuenta con la documentacién para
de la Seguridad y Cumple | Cumple contratar la profesional que implementara el sistema y que el reporte en plataforma
Salud en el Trabajo lo realizara en septiembre de 2021. La interventoria le recuerda la obligacién de dar

cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y en especial, a lo
establecido en la Resolucion 0312 del 13 de febrero de 2019. Se le informa a la
emprendedora que es urgente la implementacion de este sistema dada la situacion
actual que vive el pais por la pandemia del CODIV-19.

Cuenta con el protocolo de bioseguridad para prevenir el COVID-19.

4.4 VERIFICAR REGISTROS, TRAMITES Y LICENCIAS

VISITA 1 2 OBSERVACIONES
Inscripcion Camara de Visita 1: presenta por el canal virtual el acto constitutivo y el certificado de
Comercio (acta de No existencia y representacion legal, en cuyos documentos se evidencia que La
constitucién inscrita en la Cumple Cumple | Emprendedora constituyé una S.A.S. mediante documento privado del 30 de

Camara de Comercio y abril de 2021, cuya razén social es B&C DESIGN S.A.S y cuyos documentos
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certificado de existencia y
representacion legal)

fueron registrados en la Camara de Comercio de Cali el 30 de abril de 2021,
bajo el numero 9541 del libro IX, y matricula mercantil 1117483-16. La
representante legal es La Emprendedora Daniela Sandoval Vallejo. Registra
como direccion del Domicilio principal Carrera 34 # 5B- 59 OF 103 Edificio
Amancayo Cali, (Valle del Cauca). Tiene pendiente reportar estos
documentos en la plataforma.

Visita 2: ademas de lo informado en la visita anterior, en esta ocasion se
verifica que se encuentra adjunto en la plataforma el certificado de existencia
y representacion legal con fecha de impresion 08 de julio de 2021 mediante
el cual se observa que actualizoé la direccion de domicilio principal quedando
Carrera 34 # 5B- 61 OF 103 y adjunt6 el documento privado de constitucion.
La interventoria le recuerda a la emprendedora que en Camara de Comercio
registra un capital autorizado, suscrito y pagado de $5.000.000 y que de
acuerdo con el compromiso de aportes sociales segun el plan de negocios es
de $28.672.362. La interventoria le recuerda al emprendedor la obligacion de
cumplir con el registro de la totalidad de los aportes a que se comprometioé
realizar en el plan de negocios que corresponden a $28.672.362, por lo que
se hace necesario que la emprendedora actualice los aportes en la Camara
de Comercio dentro del primer trimestre de 2022 cuando realice la renovacion
del registro mercantil. La emprendedora queda enterada y se compromete a
actualizar los aportes

Renovacion de registro
mercantil

N/A

N/A

Visita 1: Dado que la empresa se constituy6 en el mes de abril de 2021, por
lo tanto, le corresponde la renovacion del registro mercantil en el afio 2022.
Visita 2: sin cambios con respecto a lo informado en la visita anterior; se
recuerda a la emprendedora que debe renovar el registro mercantil dentro del
primer trimestre de 2022.

RUT

No
Cumple

Cumple

Visita 1: presenta adjunto en la plataforma el RUT de la empresa B&C
DESIGN S.A.S del 03 de mayo de 2021. Tiene registrada como actividad
principal 2393 Fabricacién de otros productos de ceramica y porcelana. Tiene
pendiente incluir la responsabilidad 52 facturador electrénico. Tiene
pendiente reportar estos documentos en la plataforma.

Visita 2: el RUT fue actualizado con la responsabilidad 52 (facturador
electroénico) el 16 de junio de 2021.

Resolucién Facturacion

No
cumple

Cumple

Visita 1: la empresa no cuenta con resolucion para facturar, debe realizar el
tramite ante la DIAN de inmediato para factura electrénica y para documento
soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar y anexar, las
respectivas autorizaciones de facturacion en la plataforma.

Visita 2: se verifica por el canal virtual y anexas en la plataforma:

Autorizacién de facturacion DIAN 18764013981997 del 04 de junio de 2021
autoriza a facturar factura electrénica de venta FELE del 1-1000, vigente por
12 meses.

Autorizacion de facturacion DIAN 18764013982053 del 4 de junio de 2021
para documento soporte con prefijo DOCU del 1 al 200 vigente por 12 meses.

Certificado de libertad y
tradicion

No
Cumple

Cumple

Visita 1: Aun no cuenta con este certificado. La Emprendedora queda
enterado que una vez defina el local para el funcionamiento de la empresa
debe adjuntar el certificado en la plataforma actividad lugar de operaciones
con fecha de expedicion no mayor a 30 dias.

Visita 2: Presenta por el canal virtual y adjunto en la plataforma, el certificado
de tradicién y libertad de fecha 03 de junio de 2021 del bien inmueble
identificado con matricula 370-152924 cédigo catastral G-106-013-60-2, con
direccion Cra 34 5b 61 Local 103 (Antigua nomenclatura: Avenida del Estadio
o Carrera 34 D-28-61 y D-28-63 Diagonal 28, cuyo titular del derecho real de
dominio en la sefiora Jaramillo Carmona Socorro Belén, corresponde al local
donde funciona la empresa de la emprendedora.

Constancia de revision d

(de la Emprendedora)

e

condiciones del inmueble No

cumple

Cumple

Visita 1: Aun no cuenta con esta constancia, La Emprendedora queda
enterada que debe adjuntarla en la actividad lugar de operaciones del plan
operativo como lo indica el instructivo de pagos en el numeral 2.1. La
interventoria explica el formato para que elabore dicha constancia.

Visita 2: presenta por el canal virtual y anexé en la plataforma, certificado
mediante el cual la emprendedora hace constar que revis6 la calidad,
idoneidad, seguridad y buen funcionamiento del inmueble ubicado en Cra 34
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5b 61 Local 103 (Antigua nomenclatura: Avenida del Estadio o Carrera 34 D-
28-61 y D-28-63 Diagonal 28, que corresponde al punto de operacioén de la
empresa.

Permiso uso de suelo

No
cumple

Cumple

Visita 1: Aun no cuenta con concepto de uso de suelos. La emprendedora
queda enterada que debe tramitarlo de inmediato y adjuntarlo en la actividad
1 lugar de operaciones.

Visita 2: Presenta por el canal virtual concepto de uso de suelos para el local
ubicado en la K 34 5 B 61 Numero Predial Nacional:
760010100191200160013000000013 barrio 3 de julio, Cali (Valle del Cauca)
con concepto permitido para la actividad 2393 - Fabricacion de otros
productos de ceramica y porcelana — Permitido del 11 de junio de 2021.

Contrato de arrendamiento

No
cumple

Cumple

Visita 1: La Emprendedora aun no tiene plenamente definido el punto de
operacion para su empresa, queda enterado que una vez defina el local debe
celebrar el contrato de arrendamiento y evidenciar toda la documentacion
requerida para su perfeccionamiento.

Visita 2: se verifica contrato de arrendamiento del local donde funciona la
empresa ubicada en la carrera 34 # 5B-61 Barrio 3 de Julio, Cali (Valle del
Cauca), a partir del 03 de junio de 2021 por un afo, renovable
automaticamente. Ha realizado el pago de arrendamiento hasta julio de 2021.

Certificado de Bomberos

No
cumple

Cumple

Visita 1: No cuenta con este certificado. La Emprendedora queda enterado
de que una vez reporte en la plataforma toda la documentacion del punto de
operaciones, debe tramitar de inmediato el certificado.

Visita 2: Presenta por el canal virtual y adjunto en la plataforma el Certificado
expedido por el Cuerdo de Bomberos Voluntarios del municipio de Cali (Valle
del Cauca) del 8 de julio de 2021, mediante el cual se indica que la empresa
B&C DESING S.A.S., establecida en la Carrera 34 N° 5B-61 Oficina 103
Edificio Amancayo cumple con las normas vigentes referentes a incendios y
seguridad humana vigente hasta el 06 de julio de 2022.

Registro de marca

No
cumple

Cumple

Visita 1: La Emprendedora se comprometié con realizar el Registro de marca. La
emprendedora informa que cuenta con registro de la marca BOSQUE Y
CIELO a nombre la emprendedora como persona natural. La interventoria le
informa que se requiere hacer el traspaso o cesién a nombre la empresa y
reportar la evidencia en la plataforma.

Visita 2: Adjunto6 el registro de marca Bosques Y Cielo Cuyo ftitular es la
emprendedora. La interventoria le informa que se requiere hacer el traspaso
0 cesién a nombre la empresa y reportar la evidencia en la plataforma.

Otros Permisos, licencias,
registros y patentes
(INVIMA, SIC, Aguas,
Secretaria de Salud,
Registro Nacional de
Turismo, Educacién entre
otros.

No
cumple

Cumple

Visita 1: la empresa requiere establecer las condiciones de saneamiento
basico industrial, crear los procedimientos que conlleven a eliminar o controlar los
factores de riesgos que se originen en los lugares de trabajo o que puedanser
causa de enfermedad o accidente, registrar el establecimiento de comercio
ante la Alcaldia de Cali. Asimismo, debe obtener los demaspermisos de
acuerdo con el objeto social y actividad econdémica de laempresa.

Visita 2: Cuenta con concepto de uso de suelos para el punto de operaciéon
de la empresa, cuenta con el Certificado del Cuerpo de Bomberos. Tiene
pendiente el concepto sanitario de la secretaria de salud.

5. OTROS ASPECTOS DEL PLAN DE NEGOCIOS.

5.1 Componente Innovador.

VISITA SI/NO/PARCIAL

DESCRIPCION

Meta -

De acuerdo con lo contemplado en el plan de negocios el componente innovador o diferenciador se
da en términos de disefio y autenticidad, calidad y modelo de comercializacion. En términos de
vanguardias tecnologicas, el componente innovador consiste en que la empresa utilizara el universo
digital para crear una experiencia de compra para el usuario, dado que al ingresar a la plataforma
0 pagina web de la empresa, podra seleccionar a su gusto el tipo de pieza con el acabado deseado
hecha a mano de manera artesanal. De esta forma se lograran dos objetivos, un cliente feliz con
la experiencia que siente al comprar la vajilla de sus suefios, y en términos productivos eficiencia
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en tiempos y recursos, lo que al final también se traduce en un cliente feliz y asi, una excelente
rentabilidad.

1 No La empresa se encuentra en etapa preoperativa por que aun no hay evidencia de cumplimiento.
En cumplimiento al componente innovador, la empresaria informa que esta dando cumplimiento al
2 Parcial através de la pagina web www.bosqueycielo.com que contiene la tienda en linea; asimismo a través

de la creacion de contenido relevante para redes sociales en especial Instagram; expresa que al
comprar los productos, los clientes pueden validar en términos de disefio, calidad y autenticidad.

5.2 Componente Ambiental.

VISITA

SI/NO/PARCIAL

DESCRIPCION

Meta

De acuerdo con el plan de negocios, explica que el Decreto 1299 de 2008 que reglamenta el articulo
octavo de la Ley 1124 de 2007, expone la obligacion de cada organizacion, para que desarrolle su
actividad productora en el pais, mediante la implementacién y respeto por la norma ambiental y que
exige la implementacion de un Departamento de Gestion Ambiental en las empresas medianas y
grandes, que tengan cddigo CIIU industrial, es decir que su operacién econdmica este
reglamentada y estandarizada a nivel internacional, por lo cual se ven obligadas a tener este
departamento, “lo importante es que todas las empresas independientemente de su tamafio
cumplan con la norma ambiental, es decir, con las leyes, decretos y resoluciones que tiene que ver
con el monitoreo e impacto ambiental que puedan tener. Sin embargo, indica que la Sentencia 486
de la Corte Constitucional del 22 de julio de 2009, excluye a las micro y pequefias empresas de
cumplir esta regla, ya que la implementacion de esta norma ambiental requiere de una inversién
econdmica que pone en riesgo su viabilidad y rentabilidad.

No obstante, la emprendedora indica que en el proceso de produccién y comercializacion de las
piezas en ceramica cuenta con politica de ahorro de energia y adecuada clasificacion de residuos.

No cumple

La Emprendedora informa que cuenta con plan de accién para mitigar el impacto ambiental tiene
previsto para el ahorro de energia usar bombillas halégenas, mantener desconectados de la rede
de energia los equipos que no estén en uso y establecer un punto ecolégico para la adecuada
clasificacion de residuos.

Parcial

En cumplimiento al plan de accién medio ambiental, la emprendedora informa que procura siempre
mitigar el efecto de la produccion de piezas en ceramica, reutilizando la mayor cantidad de material,
prendiendo el horno solo cuando esta totalmente lleno, la emprendedora informa que lo mas
importante, es que el producto fabricado es duradero y al mismo tiempo puede volver a la tierra y
degradarse facilmente al ser triturado.

6. OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

6.1 Reporte de Informacién en Plataforma.

VISITA

SI/NO/PARCIAL

DESCRIPCION

No

Debe anexar la informacién que se relaciona en el cuadro de compromisos del numeral 8 de esta
acta.

Nota: respecto al informe para la interventoria que debe anexar cada dos meses en la plataforma,
el primer informe con corte al 21 de junio de 2021, lo debe anexar el 22 de junio de 2021, el segundo
con corte al 21 de agosto de 2021, lo debe anexar el 22 de agosto de 2021 y asi cada dos meses.

Parcial

A la fecha de la presente visita, el empresario ha reportado las actas de seguimiento operativo hasta
julio de 2021, contrato de garantia mobiliaria y anexos hasta la fecha de la presente visita,
informacion tributaria hasta julio de 2021, informacién contable hasta julio de 2021. Tiene pendiente
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el reporte de la informacion de produccién y ventas hasta julio de 2021; cumplir con la
documentacién que exige el protocolo para validar los aportes sociales y evidencias el SG-SST.

6.2 Tiempo de Dedicacion de la Emprendedora.

VISITA

SI/NO/PARCIAL DESCRIPCION

El proyecto fue presentado por la Emprendedora Daniela Sandoval Vallejo. Disefiadora Industrial,
con experiencia en mercadeo corporativo del sector de alimentos, estudios de cerdmica avanzados
en Cali, estudios de ceramica avanzados en torno y técnica mayolica en Florencia, lItalia.
Sl Conocimientos de disefio grafico, fotografia, edicién de videos y cocina y manejo de redes sociales;
demuestra un buen nivel de dominio del plan de negocios especialmente en la parte de produccion,

mercadeo y ventas. Tendra una dedicacion exclusiva y de tiempo completo a su empresa,
realizando principalmente las gestiones de direccion, administrativas, productivas y comerciales de
la empresa.

La emprendedora evidencia dedicacion de tiempo completo al proyecto, realizando las actividades
direccion, administracién, produccion y en general, adoptando estrategias para la sostenibilidad del
proyecto y se encuentra vinculado mediante contrato laboral como Gerente de la empresa.

SI

6.3 Acompainamiento y Asesoria de la Unidad de Emprendimiento.

VISITA

SI/NO DESCRIPCION

El proyecto fue presentado a través del Centro de Electricidad y Automatizacion Industrial -CEAI (SENA -
Valle). Cuenta con el acompafiamiento del Orientador de emprendimiento Cerbulo Andrés Cifuentes Garcia,
de profesién Economista, magister en Administracion de Empresas. Aun no se han realizado visitas de
seguimiento del SENA en la etapa de puesta en marcha.

Si

La empresaria informa que el acompafiamiento del SBDC ha sido excelente, informa que ha sido un apoyo
importante para la realizacion de toda la gestion que implica este proyecto. Ha respondido a tiempo a
inquietudes o ayudado a la resolucion de preguntas. Ha adjuntado actas de seguimiento técnico operativo
hasta julio de 2021.

Si

7. ESTADO DE LA EMPRESA

VISITA

DESCRIPCION

Se realiza la visita de manera virtual, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria generada por el Covid-19, declarada
por el Gobierno Nacional.

Acondicionamiento del lugar: La Emprendedora informa que tiene previsto establecer la empresa en Carrera 34 #
5B- 59 OF 103 Edificio Amancayo Cali, explica que el local consta de un area 80 metros cuadrados aproximadamente,
esta distribuido en salon principal para la parte productiva area de modelado y hornos, un salén de esmaltado, reciclaje
de arcilla y lavadero, salén de oficina administrativa y de exhibicién de producto terminado. El local requiere la
instalacién de extractores de calor, unos puntos de iluminacién y cambio de la trampa de solidos.

Estado de las actividades: la empresa se encuentra realizando las actividades y gestiones para dar cumplimiento a
los aspectos técnicos para la ejecucion del contrato de cooperacion empresarial como documentos legales, concepto
de uso de suelos, celebracion de contrato de arrendamiento para el local y contratacion de asesor contable; se
consideran 4 meses preoperativos. Sin embargo, la emprendedora informa que venia trabajando como persona natural
y que realizara el tramite de documentos legales como autorizaciones facturacion, inscripcion en Industria y Comercio
para dar inicio al reporte de produccién y ventas tentativamente a partir de junio de 2021.
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Maquinaria y equipo: La Emprendedora informa que cuenta con los equipos que propuso en el plan de negocios que
se relacionaron en el numeral 3.2.2. de la presente acta y que con los recursos del Fondo Emprender tiene previsto
adquirir los equipos relacionados en requerimientos del plan de negocios.

Capacidad de produccion: de acuerdo con lo formulado en el plan de negocios, la empresa tendra una capacidad de
produccion de 2140 piezas de ceramica elaboradas a mano para el hogar.

Se realiza la visita de manera virtual, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria generada por el Covid-19, declarada
por el Gobierno Nacional.

Acondicionamiento del lugar: La emprendedora muestra a través de la camara de su teléfono celular el estado
actual del local; informa que tomé en arriendo el local comercial ubicado en la Carrera 34 # 5B- 61 OF 103 Cali, (Valle
del Cauca) por un afio con renovacion automatica, el cual tiene un area de 80mt2, informa que el local es el, adecuado
para la labor a desarrollar. Expresa que lugar cuenta con acceso desde el parqueadero, a un primer salén amplio con
las conexiones y ventilacion para los hornos de ceramica en este salon se encuentra la zona de modelado y hornos,
un bafio y una cocineta, seguido de otro salén mas pequefio que cuenta con lavadero y ventana al patio que
corresponde al area de esmaltado, reciclaje de arcilla y lavadero y un cuarto cerrado con acceso al interior del edificio,
acceso al patio interno y un bafio, este ultimo cuarto funciona como saldn de exhibicion de producto terminado y oficina
administrativa; la emprendedora manifiesta que el local es 6ptima en términos de accesibilidad para empleados,
clientes y proveedores. El local requiere las siguientes adecuaciones instalacion de estanterias, trampas para manejo
de sodlidos, extractores de calor, instalacion de 3 puntos de iluminacion.

Estado de las actividades: la empresa se encuentra en etapa operativa con los equipos y materia prima aportada por
la emprendedora, inicio la etapa de produccion de junio de 2021, esta trabajando en la obtencion de la documentacion
para pagos en septiembre de 2021 de adecuaciones, compra de equipo de computo, materia prima, SG-SST, gastos
de personal salarios y honorarios; dado a que la emprendedora venia trabajando como persona natural se encuentra
realizando el proceso de transicion de persona natural a juridica. Ha contratado a 3 empleados (Gerente, artesano y
contador).

Maquinaria y equipo: Se evidencia por el canal virtual que la emprendedora cuenta con los equipos que propuso en
el plan de negocios en servicio en la empresa que se relacionaron en el numeral 3.2.2. de la presente acta y que con
los recursos del Fondo Emprender tiene previsto adquirir los equipos relacionados en requerimientos del plan de
negocios.

Capacidad de produccion: de acuerdo con lo formulado en el plan de negocios, la empresa tendra una capacidad de
produccion de 2140 piezas de ceramica elaboradas a mano para el hogar.

8. COMPROMISOS Y REQUERIMIENTOS DE LA INTERVENTORIA

FECHA PROPUESTA FECHA DE
PARA LA CUMPLIMIENTO DE
VISITA COMPROMISOS EJECUCION DEL COMPROMISO OBSERVACION
COMPROMISO (verificacion en Visita 2)
Anexar en la actividad 92 el anexo #4 contrato de
1 garantia mobiliaria diligenciado y firmado por la 06/05/2021 06/05/2021
emprendedora en desarrollo de esta visita.
Anexar el contrato de cooperacién empresarial con
sus cinco anexos Yy el soporte de envio a
! UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA en la 10/05/2021 10/06/2021
actividad de Documentos Legales.
Anexar el certificado de existencia y representacion
legal emitido por la Camara de Comercio, el RUT,
1 el acta de constitucion copia del registrada en la 10/05/2021 23/06/2021
Camara de comercio en la actividad de
Documentos Legales.
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Anexar las Autorizaciones de Facturacion para
factura electronica y para documento soporte en la
actividad de Documentos Legales.

18/05/2021

16/06/2021

Anexar las 3 cotizaciones (propuestas) de 3
contadores y del elegido el contrato, la cédula, la
hoja de vida, el RUT, la tarjeta profesional, el
certificado de antecedentes de la Junta Central de
Contadores, afiliaciones y soportes de pagos de la
seguridad social.

21/05/2021

10/06/2021

Anexar los documentos del local a arrendar como
contrato de arriendo, cédula arrendadora (es),
RUT, concepto de uso de suelos, certificado de

libertad y tradicion y la constancia de revision de
calidad, idoneidad, seguridad y buen
funcionamiento del inmueble (segun Anexo#1 del
acta e instructivo de pagos vigente del Fondo
Emprender).

21/05/2021

24/06/2021

Anexar la primera y ultima hoja del libro de Actas y
del libro de Accionistas con la informacion del
registro en Camara de Comercio, en la actividad de
Documentos Legales.

21/05/2021

18/06/2021

Anexar el libro de Accionista con la informacion del
accionista.

21/05/2021

Sin cumplir, se
reprograma para el
05/09/2021

Anexar la informacion contable de abril de 2021 en
la actividad de Contabilidad.

25/05/2021

10/06/2021

Anexar documento con las politicas de mediciéon
contable de la empresa, en la actividad de
Contabilidad.

25/05/2021

12/05/2021

Anexar la informacién tributaria de abril de 2021 y
soporte de activacion del mecanismo de firma
digital en la actividad de Informacion Tributaria.

25/05/2021

12/05/2021

Anexar el protocolo de bioseguridad disefiado para
implementacioén en la empresa.

30/05/2021

29/06/2021

Anexar en la plataforma evidencia del aporte de La
Emprendedora en la actividad 89 de Aportes de la
Emprendedora de acuerdo con los requisitos y
documentacién exigida en el protocolo de
validacion de aportes

15/06/2021

Sin cumplir se
reprograma para el

15/09/2021

Anexar el permiso de Bomberos

30/06/2021

13/08/2021

Adjuntar en la plataforma en la actividad SG-SST,
la certificacion expedida por un profesional de la
salud en el cual certifique que la empresa cumplié
con las fases de evaluacion inicial, plan de
mejoramiento conforme a la evaluacién inicial y
ejecucioén del SG-SST.

15/07/2021

Sin cumplir,Se
reprograma para el
30/10/2021

Pagina 18 de 20




UMIVIRSIDAD

MNACIOMAL

DE COLOMELA

ACTA DE SEGUIMIENTO VIRTUAL DE CONTRATO

DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER

UNIVERSIDAD
THE: ANTICH}ETA

Adjuntar en la actividad 96 “Eventos de Mercadeo”
de la plataforma las evidencias de los eventos
pagina web y publicidad en redes sociales, de cada
evento debe reportar un informe que contenga los
enlaces, descripcion detallada de cada evento,
imagenes del contenido entre otros que considere.

05/09/2021

N/A

Actualizar la actividad produccion total de Ila
plataforma en los meses 1 (mayo), 2(junio), 3(julio)
y 4(agosto) con los respectivos informes de
produccion, costos y gastos e inventarios.

05/09/2021

N/A

Actualizar la actividad ventas totales de Ia
plataforma en los meses 1 (mayo), 2(junio), 3(julio)
y 4(agosto) con los respectivos informes de ventas
y facturas de venta.

05/09/2021

N/A

Adjuntar en la plataforma el documento que
acredite la inscripcion de la empresa en Industria y
Comercio.

05/09/2021

N/A

Adjuntar en la actividad 97 de la plataforma las
certificaciones del SENA de realizacién de por lo
menos 4 contrapartidas.

15/10/2021

N/A

Adjuntar un informe con el avance para el tramite
de traspaso del registro de la marca de la
emprendedora a la empresa B&C DESING SAS

15/10/2021

N/A

9. RESOLVER DUDAS DE LA EMPRENDEDORA.

Se resolvieron las dudas a la contratista y se le recordé nuevamente que siempre debera estar al dia con
las obligaciones contractuales y empresariales. Debe reportar oportunamente la informacion solicitada por
la interventoria, de acuerdo con los plazos informados en la primera visita de interventoria.

DANIELA SANDOVAL VALLEJO

NOMBRE:

Rol: Contratista

Correo: danielasandoval225@gmail.com
Teléfono: 310-4925416

i = E P TY

Firma

de la visita

de seguimiento virtual.

Declaracién Juramentada: Como Emprendedor(a) y Beneficiario(a) del Contrato de Cooperaciéon Empresarial,
suscrito con el SENA y la Universidad Nacional de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento, que la
firma digitalizada que porta este documento expresa mi consentimiento frente a la veracidad y certeza de los
hechos y demas informacion depositada en la presente acta, documento que se realiza durante la celebracion

NOMBRE: CERBULO ANDRES CIFUENTES GARCIA
Rol: Orientador de Emprendimiento SENA
Correo: cerbuloand@misena.edu.co

Teléfono: 321-8444065

C bl 4@3««5 C‘a\am-\zs G.

Firma
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Rol: Interventor Universidad de Antioquia
Correo: ecastillosudea@gmail.com 9; %
Teléfono: 321-3735586 Firma

“De acuerdo con la Interventoria realizada, las partes firman la presente acta dejando constancia que en
ella reposan las evidencias encontradas por la Interventoria durante la visita, la cual inicié a las 08:30 (pm)
y termina a las 01:00pm) del 27/08/2021”

También se deja constancia, que esta acta virtual tiene validez a partir de la declaracion de Estado de
Emergencia Econdmica, Social y Ecoldgica en todo el Territorio Nacional, declarada por el Gobierno
Nacional mediante la expedicion del Decreto 417 del 17 de abril de 2020, y el Decreto 637 del 06 de mayo
de 2020 y hasta la fecha de culminacion de la mencionada emergencia.

NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PRESENTE ACTA DE SEGUIMIENTO VIRTUAL

Esta normatividad se da en razon al Estado de Emergencia Econémica, Social y Ecolégica declarada en
todo el Territorio Nacional por el Gobierno Nacional:

Decreto Ley 417 del 17 de abril de 2020. Por el cual se declara un Estado de Emergencia
Econdmica, Social y Ecolégica en todo el territorio Nacional por 30 dias.

Decreto Ley 488 de 27 de abril de 2020. Por el cual se dictan medidas de orden laboral.
Decreto 491 del 28 de abril de 2020. Por el cual se toman medidas de contingencia para los
servidores y contratistas del Estado.

Resolucion 675 del 24 de abril de 2020, expedida por el Ministerio de Salud y Proteccion
Social. Mediante la cual se dictan los lineamientos para la seguridad de quienes trabajan en el
sector de la industria manufacturera. Este protocolo es complementario al que se encuentra en la
Resolucién 666 del 24 de abril de 2020 y a las demas medidas que los responsables de cada planta
crean necesarias y la vigilancia del cumplimiento del mismo esta a cargo de la secretaria o entidad
municipal o distrital.

Resolucion No. 222 de 2021 del 25 de febrero de 2021. Por la cual se prorroga la emergencia

sanitaria en el pais con ocasion del “nuevo coronavirus COVID-19”, hasta el 31 de mayo de 2021.

Y todas las demas normas que se expidan en razén a la declaratoria del Estado de Emergencia

Eco
sus
el S

némica, Social y Ecoldgica en todo el territorio nacional, necesarias para conjurar la crisis y mitigar
impactos, en especial en el sector empresarial. Asi mismo, los lineamientos y directrices dadas por
ENA y el Operador de los Recursos.
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