
                                                                                                                   
                                         DEPARTAMENTO DE RISARALDA 

Secretaría de Planeación y Ambiente 
 

GESTIÓN JURÍDICA 
CONTRATACIÓN 

 
ANEXO DE ADICIÓN Y PRÓRROGA 

Versión: 1 Vigencia: 12-2020 
 
ANEXO DE ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO NO 0116 (INTERNO) NO 
CO1.PCCNTR.2218947 (SECOP II) DE FECHA 04 FEBRERO DE 2021 
 
 

 
Gobernación de Risaralda - Parque Olaya Herrera Calle 19 No. 13-17 
PBX: 3398300 Ext. 328    www.risaralda.gov.co 
Pereira - Risaralda 

CONTRATISTA:         LAURA VALENTINA ROSERO ALZATE 
NIT. Y/O  CC  1.088.312.590  
VALOR CONTRATO PRINCIPAL.  $ 38.808.456  
VALOR ADICION No 1 $ 13.259.556 
IMPUTACION PRESUPUESTAL  0302-2316280201-20 
CDP Y FECHA  No 2105 de 14 de septiembre de 2021 
PRORROGA 01  2 meses y 22 días calendario 
 
 

Entre los suscritos a saber: MARGARITA MARIA ALZATE OSPINA, mayor de edad, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 66.817.771 de Cali (Valle), actuando en 
calidad de Secretaria de Planeación y Ambiente, debidamente facultada  para contratar 
mediante decreto de delegación No. No. 334 del 21 de abril de 2021 y quien para los efectos 
del presente contrato se denominará EL DEPARTAMENTO, de una parte y de la otra LAURA 
VALENTINA ROSERO ALZATE, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.088.312.590  
expedida en Pereira y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, convienen 
celebrar ADICION Y PRORROGA No 1 AL CONTRATO PRINCIPAL DE PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES No 0116 (INTERNO) No CO1.PCCNTR.2218947 (SECOP II) 
DE FECHA 04 FEBRERO DE 2021, cuyo objeto es: “PRESTAR LOS SERVICIOS 
PROFESIONALES DE ASESORÍA Y APOYO LEGAL EN EL DESARROLLO DE 
PROYECTOS DE INVERSIÓN Y ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL Y EN LA 
REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL”- SUSTENTACION DE LA ADICION Y 
PRORROGA. 1.- Que el contrato tuvo como acta de inicio el día  10 de febrero de 2021 y la 
fecha de terminación es 9 de octubre de 2021 por lo tanto se encuentra vigente. 2.- Que la 
Secretaría de Planeación Departamental es la dependencia de carácter técnico responsable de 
la planificación estratégica en materia social, ambiental, territorial y financiera del Departamento 
de Risaralda, al igual que le corresponde liderar la estructuración de las políticas públicas en 
concurrencia con el ordenamiento territorial, en los términos establecidos por la constitución y la 
ley, con el propósito de orientar la Inversión Pública en función de los objetivos de desarrollo y 
crecimiento regional, en concurrencia con los municipios de su jurisdicción, para cumplir a 
cabalidad con las funciones administrativas, de coordinación, complementariedad de la acción 
municipal, de intermediación entre la Nación y los municipios y de prestación de los servicios 
que determinen la constitución y las leyes. Además, es la encargada de promover la 
participación ciudadana en los asuntos presupuestales para el cumplimiento de la Ley 1757 de 
2015, procurando que la comunidad incida directamente en la inversión que realiza el 
Departamento es sus municipios. Por lo anterior, es de vital importancia que la Secretaria de 
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Planeación brindar acompañamiento a la planificación territorial e incrementar la capacidad 
administrativa y operativa para llevar a cabo procesos que influyen en la gerencia del plan e 
implementación del proceso de presupuesto participativo en los 14 municipios de Risaralda; por 
parte de la gerencia del plan acorde con la actividad Incrementar la capacidad institucional para 
la formulación y generación de informes de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo, 
por lo que la persona a contratar debe prestar apoyo legal en el desarrollo de las actividades 
que se adelanten para contribuir al logro cumplir las metas planteadas en el Plan de Desarrollo. 
Adicionalmente, en la ejecución de las actividades que le corresponden a la Secretaria de 
Planeación en cuanto a los programas y proyectos estratégicos, esta se puede ver incurso en 
diferentes procesos judiciales y extrajudiciales, que requieren del apoyo constante de un 
profesional del derecho.  Por lo anterior, es de vital importancia que la Secretaria de 
Planeación, como motor de la implementación del Plan de Desarrollo, desarrolle sus metas y 
sus respectivos planes de acción, para lo cual es necesario que la Secretaría, en sus diferentes 
Direcciones, contrate de manera inequívoca, personal idóneo que lleve a cabo actividades que 
permitan la debida ejecución de los proyectos a través de los cuales se cumplirán las metas 
propuestas en el Plan de Desarrollo, el cual será el garante de la correcta inversión de los 
recursos económicos con los que dispone el Departamento de Risaralda anualmente, con el fin 
de brindar a la población mejor calidad de vida y un completo acompañamiento de la 
Administración Departamental. Adicional a lo anterior, en el momento de la contratación inicial 
no se contaba con el presupuesto necesario, por lo que, el contrato no pudo elaborarse por toda 
la presente vigencia, aun teniendo la necesidad manifiesta de contar con el apoyo de un 
profesional en derecho, gracias a las gestiones adelantadas por la Secretaria de Hacienda del 
Departamento en conjunto con la Secretaria de Planeación y demás dependencias de la 
administración Departamental, mediante Decreto 649 del 6 de agosto de 2021, se realizo 
adición de recursos al presupuesto del Departamento, por lo tanto, actualmente se cuenta con 
los recursos necesarios para adicionar y prorrogar el contrato celebrado, con el fin de continuar 
con la prestación del servicio durante el plazo requerido y así garantizar la satisfacción de la 
necesidad planteada al momento de la celebración del mismo. Con fundamento en lo anterior, 
se hace necesario prorrogar y adicionar el contrato NO 0116 (INTERNO) NO 
CO1.PCCNTR.2218947 (SECOP II) DE FECHA 04 FEBRERO DE 2021, para que se continúen 
prestando los servicios profesionales de conformidad con el objeto contractual.  Debido a las 
razones expuestas en la sustentación del presente documento y una vez analizada la 
justificación esta es aceptada. En consecuencia las partes acuerdan PRIMERO: ADICIONAR 
EL VALOR EN LA SUMA DE  TRECE MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE ($13.259.556). PARAGRAFO. El valor total 
del contrato más la adición suman CINCUENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL 
DOCE PESOS MCTE  ($52.068.012). SEGUNDO: La presente adición se pagará de la 
siguiente manera: Mediante actas parciales mensuales por valor de CUATRO MILLONES 
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OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE ($ 4.851.057) o 
proporcionales al plazo de ejecución, previo informe de prestación de servicios recibido a 
satisfacción por el supervisor del contrato. TERCERO: PRORROGAR EL PLAZO DEL 
CONTRATO PRINCIPAL DE  PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No 0116 
(INTERNO) NO CO1.PCCNTR.2218947 (SECOP II) DE FECHA 04 FEBRERO DE 2021, en 
DOS (2) MESES Y VEINTIDÓS (22) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del 10 de octubre 
de 2021.  Las partes dejan claro que la presente adición es de mutuo acuerdo y que las 
condiciones pactadas inicialmente y que no son objeto de modificación en este documento 
permanecen iguales y con los mismo precios. CUARTA. IMPUTACION PRESUPUESTAL. CDP 
No  2105 del 14/09/2021, RUBRO  0302-2316280201-20 que se afecta en $13.259.556  
QUINTA: El CONTRATISTA autoriza para que se descuente de la presente adición el valor de 
las siguientes estampillas 2% de la estampilla pro-desarrollo, 3% de la estampilla pro-bienestar 
del anciano y 1% Estampilla por UTP, cuando aplique. SEXTA: EL CONTRATISTA se 
compromete a Prorrogar en los mismos términos las pólizas inicialmente solicitadas. SEPTIMA: 
PERFECCIONAMIENTO: La presente adición y prorroga se perfecciona  con la firma de las 
partes y solo podrá  iniciar su ejecución una vez aprobada la ampliación de las garantías y 
expedido el registro presupuestal. Las demás partes del contrato que no hayan sido objeto de la 
presente adición y prorroga no sufren variación.   

 
 
 


