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No. DE PROCESO: No. 4151.010.32.1.1442-2021 

 
 
1. NOMBRE DEL PROYECTO 
 
CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE PARA MEJORAMIENTO VIAL 
CORREGIMIENTO VILLACARMELO DE SANTIAGO DE CALI 
Ficha del Proyecto EBI: BP- 26003571 
 
CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE PARA MEJORAMIENTO VIAL 
EN EL CORREGIMIENTO DE PANCE, SANTIAGO DE CALI 
Ficha del Proyecto EBI: BP- 26003587 
 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL 
CORREGIMIENTO LA BUITRERA, DE SANTIAGO DE CALI 
Ficha del Proyecto EBI: BP- 26003589 
 
CONSTRUCCIÓN OBRAS DE DRENAJE EN EL CORREGIMIENTO VILLACARMELO 
COMUNA 55 DE SANTIAGO DE CALI 
Ficha del Proyecto EBI: BP- 26003512 
 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN EL CORREGIMIENTO NAVARRO, EN 
SANTIAGO DE CALI 
Ficha del Proyecto EBI: BP- 26003520 
 

2. ORGANISMO SOLICITANTE Y SUPERVISOR DEL PROCESO 
 
Distrito de Santiago de Cali – Secretaria de Infraestructura (Edifício CAM Avenida 2 norte 
No. 10 – 70 piso 12) 
 
 
3. ORIGEN DE LOS RECURSOS 
 

Inversión X  Funcionamiento   
      

Otros   Cual  
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4. INFORMACIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
Número: 360008893      
Fecha de Expedición: 10.09.2021 
Fecha de vencimiento: 31.12.2021  
Valor: 426.916.596      
Compromiso que respalda: 
4151/4-7401/2301010133/53040040003/BP260035711010101 
4151/4-7401/2301010133/53040040003/BP260035711010102 
4151/4-7401/2301010133/53040040003/BP260035711010103 
4151/4-7401/2301010133/53040040003/BP260035711010104 
4151/4-7401/2301010133/53040040003/BP260035711010105 
4151/4-7401/2301010133/53040040003/BP260035711010106 
4151/4-7401/2301010133/53040040003/BP260035891010101 
4151/4-7401/2301010133/53040040003/BP260035891010102 
4151/4-7401/2301010133/53040040003/BP260035871010101 
4151/4-7401/2301010133/53040040003/BP260035871010102 
 
Número: 360008835      
Fecha de Expedición: 6.08.2021 
Fecha de vencimiento: 31.12.2021  
Valor: 671.105.387      
Compromiso que respalda: 
4151/0-1104/2301010131/53040040003/BP260035121010101 
4151/0-1104/2301010131/53040040003/BP260035121010102 
4151/0-1104/2301010131/53040040003/BP260035121010103 
4151/0-1104/2301010131/53040040003/BP260035121010104 
4151/0-1104/2301010131/53040040003/BP260035121010105 
4151/0-1104/2301010131/53040040003/BP260035121010106 
4151/0-1104/2301010131/53040040003/BP260035201010101 
4151/0-1104/2301010131/53040040003/BP260035201010102 
4151/0-1104/2301010131/53040040003/BP260035201010103 
4151/0-1104/2301010131/53040040003/BP260035201010104 
 
 
5. TIPO DE CONTRATACIÓN 
 
La modalidad de selección en consideración a la naturaleza de los servicios que se 

pretenden adquirir y la cuantía de los mismos, establecido por el presupuesto oficial 
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asignado, es el de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, según lo previsto 

en el numeral 2° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007. 

 

Son aplicables a este proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, las 

normas previstas en la Constitución Política, el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública, (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 

0019 de 2012, Decreto 1082 de 2015), ley 1882 de 2018 y demás normas que los 

adicionen o modifiquen. 

 

En lo que las citadas disposiciones no regulen particularmente, se aplicarán las normas 

comerciales y civiles vigentes y estarán sometidos a la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo. Así mismo, serán aplicables el pliego de condiciones y sus anexos, sus 

adendas y el contrato que se derive del presente proceso de selección. De acuerdo con 

la naturaleza jurídica del objeto a contratar el contrató a celebrar es de CONTRATO DE 

OBRA PÚBLICA. 

 

▪ Contrato de consultoría      ____ 

▪ Contrato interadministrativo     ____ 

▪ Contrato de suministro     ____ 

▪ Contrato de compraventa      ____ 

▪ Contrato de prestación de servicios profesionales ____ 

▪ Contrato de prestación de servicios de apoyo   ____ 

▪ Contrato de ciencia y tecnología     ____ 

▪ Contrato impulso actividades de interés público            ____ 

▪ Convenio de asociación      ____ 

▪ Convenio de cooperación      ____ 

▪ Seguros       ____ 

▪ Otro        ____  

¿Cuál?  CONTRATO DE OBRA PÚBLICA__________X__ 
 

 
6. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 

CONTRATACIÓN 
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Dando cumplimiento a lo determinado en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 

2015, “Por el cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratación Pública”, se 

procede a realizar el estudio y documentos que debe contener el proceso de contratación. 

 
El artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece que es una finalidad del 

Estado "servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad 

de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución". 

 
La Constitución Política en su artículo 209 establece que las autoridades administrativas 

deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado 

y la Función Administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 

fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 

imparcialidad y publicidad. 

 
El principio de economía contenido en la Ley 80 de 1993 busca que las actuaciones de 

la actividad contractual se hagan con celeridad y eficacia, lo cual se concreta en la 

agilización de los trámites. Exigiendo realizar únicamente las etapas y procedimientos 

estrictamente indispensables para la selección objetiva del oferente adjudicatario, e 

igualmente prescribe que la actividad a desarrollar en la ejecución de las obligaciones a 

cargo de cada una de las partes se haga optimizando costos y evitando actuaciones 

dilatantes y perjudiciales. 

 
El artículo 311 de la Constitución Política establece que los Municipios como Entidad 

fundamental de la división sociopolítica-administrativa del Estado, les corresponde 

construir las obras que demande el progreso local, promover la participación comunitaria 

y el mejoramiento social y cultural de los habitantes. 

Que la Ley 136 de 1994 en su artículo 91, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 

de 2012 contiene las funciones de los alcaldes y contempla en su literal d), las 

relacionadas con la Administración local, entre ellas la de "Dirigir la acción administrativa 

del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y de la prestación de los 

servicios a su cargo”. 

Por lo anterior, la Administración Distrito de Santiago de Cali está al servicio de los 

intereses generales de los habitantes del Distrito y se desarrolla con fundamentos en los 

principios de igualdad, imparcialidad, buena fe, eficacia, eficiencia, económica, celeridad, 
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responsabilidad, transparencia, publicidad, contradicción, polivalencia e 

interdisciplinariedad; y lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de los demás principios 

generales y especiales que rigen la actividad de la Administración Pública y de los 

servidores públicos. 

A través del Acuerdo No. 0477 de 2020, el Concejo de Cali adoptó el Plan de Desarrollo del 

Distrito Especial, Deportivo Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali 2020 

-2023, denominado “CALI, UNIDA POR LA VIDA”. 

 
Siendo así, en el Plan de Desarrollo, en su línea estratégica 304 Movilidad Multimodal 

Sustentable, se incorporó el programa 304004: Mejoramiento de la Infraestructura Vial, 

en el indicador de productos No 3, Denominado “Vías y obras de drenaje en la zona 

urbana y rural construidas”. Esta administración tiene el deber de fortalecer y proveer los 

servicios de infraestructura en las vías rurales como una clave para la producción, la 

conectividad y el desarrollo territorial, a través de la construcción de proyectos que 

buscan contribuir con el desarrollo rural de los corregimientos creando intercomunicación 

de la población en los distintos corregimientos del Distrito, la administración se propone 

como meta “La construcción de 24 km de vías y obras de drenaje”. 

 

Dichos proyectos se encuentran incluidos en el Plan Indicativo (PI) con el código indicador 

53040040003: “Vías y obras de drenaje en la zona urbana y rural construidas”. 

Con relación a lo anterior, es necesario mencionar que en el marco legal de la ley 80 de 

1993, establece que las entidades estatales tienen la dirección general y la responsabilidad 

de ejercer el control y vigilancia de la ejecución de los contratos.  

La Secretaría de Infraestructura tiene el deber de hacer un seguimiento permanente a los 

contratos para vigilar y hacer que los contratistas cumplan todos los requerimientos exigidos 

y obligaciones que contrajeron, de una manera cabal y oportuna, y todos los demás 

requerimientos dispuestos en orden legal.  

 

La Secretaría de Infraestructura tiene como propósito aquel definido en el artículo 205 del 

Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016 expedido por la Alcaldía de Santiago 

de Cali, designándolo como organismo encargado del diseño y desarrollo físico de los 

proyectos de construcción de Infraestructura de las vías (arterias, colectoras y 
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complementarias). Puentes o deprimidos viales, puentes Peatonales, Andenes, espacio 

público y mobiliario urbano complementario a las vías, y la ciclo- infraestructura, 

mantenimiento de la malla vial en el Distrito de Santiago de Cali, así como realizar los 

estudios socioeconómicos y de factorización para decretar y definir la zona de influencia 

y distribución de la contribución de valorización.  

 

Más adelante, en la misma norma, numerales 1,2,4,5, 7 y 10 del artículo 207, se le 

asignaron las siguientes funciones: 

 

"(...) Artículo 207. Funciones de la Secretaría de Infraestructura. La Secretaría de 

Infraestructura tendrá por funciones, las siguientes:  

 

Numeral 1- Gestionar el uso y aplicación del sistema de contribución de valorización 

conforme a las normas establecidas en todas sus etapas, con acciones del Municipio que 

generen la contribución de valorización, contemplando las excepciones previstas de 

conformidad con la Ley actual, o de las que se expidieren en el futuro o por hechos y 

actos administrativos generadores de la misma. 

 

Numeral 2 - Formular y ejecutar los planes, programas y proyectos para la construcción 

de la Infraestructura vial del Distrito de Santiago de Cali, y verificar su cumplimiento.  

 

Numeral 4 - Diseñar y construir las obras civiles de su competencia.  

 

Numeral 5 - Adelantar el mantenimiento de la malla vial urbana y rural del Distrito de 

Santiago de Cali.  

 

Numeral 7 - Gestionar las acciones necesarias para la contratación de construcción y 

mantenimiento de la red vial del Distrito de Santiago de Cali y supervisar el cumplimiento 

de las mismas. 

 

Numeral 10 - Desarrollar las demás funciones y negocios que le sean asignadas acordes 

con su competencia. 
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Por su parte, en cuanto a las funciones de las Subsecretaría de Apoyo Técnico y 

Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial en los Artículos 208 y 209, dispuso: 

 

Numeral 1- Realizar los estudios socioeconómicos y de factorización para la declaración, 

definición de la zona de influencia y distribución de la contribución de valorización. 

 

Numeral 2 - Elaborar los proyectos de actos administrativos de distribución de las 

contribuciones por valorización.  

 

Numeral 3 - Actualizar la información sobre propiedad, tenencia, linderos, áreas y demás 

características de los predios que conforman la zona de influencia de las obras 

programadas, en conjunto con los demás actores inherentes al proceso.  

 

Numeral 4 - Diseñar estrategias para la adquisición de los predios y bienes necesarios 

para el desarrollo de los proyectos a cargo de la secretaria.  

 

Numeral 5 - Preparar todos los actos necesarios para la adquisición de predios, incluyendo 

las gestiones de expropiación, para la declaración por el alcalde, en los casos en que ella 

sea necesaria.  

 

Numeral 6 - Aplicar la compensación y administración de la cuenta corriente de la 

contribución por valorización.  

 

Numeral 7- Entregar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios 

los expedientes completos y saneados de los inmuebles producto del desarrollo de las 

obras de infraestructura y valorización.  

 

Numeral 8- Realizar las proyecciones de ingresos del cobro por valorización, y ejecutar 

las obras de acuerdo con las proyecciones realizadas.  

 

Numeral 9- Diseñar las estrategias para el recaudo, control y utilización de los recursos 

del cobro por valorización y el manejo de esta cartera.  

 

Numeral 10 - Realizar la liquidación y facturación del cobro por valorización. 
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Numeral 11- Realizar el cobro persuasivo de las contribuciones de valorización. 

 

Numeral 12 - Desarrollar las demás funciones y negocios que le sean asignados acordes 

con su competencia. 

 

Artículo 209. Funciones de la Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial. La 

Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial tendrá por funciones, las siguientes:  

 

Numeral 1 - Proponer políticas, programas y proyectos para la conexión vial intermunicipal, 

corredores regionales y autopistas perimetrales.  

 

Numeral 2 - Proponer políticas, programas y proyectos para el desarrollo físico de vías 

arterias principales, vías arterias secundarias y las intersecciones a nivel o desnivel; de 

las vías colectaras, vías locales, vías rurales, vías marginales, vías paisajistas, vías 

semipeatonales, vías peatonales, puentes vehiculares y peatonales y Cicloinfraestructura, 

de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial vigente. 

 

Numeral 3 - Proponer políticas, programas y proyectos para el mantenimiento de la 

infraestructura vial, mantenimiento de la malla vial urbana y mantenimiento de las vías 

rurales del Municipio de Santiago de Cali. 

 

Numeral 4 - Realizar estudios para la identificación de proyectos de infraestructura y 

mantenimiento vial y construcción de vías rurales en el Municipio de Santiago de Cali.  

 

Numeral 5 - Realizar los estudios técnicos necesarios para la elaboración de los planes, 

programas y proyectos relacionadas con la construcción de vías de conexión 

intermunicipal, corredores regionales y autopistas perimetrales; de vías arterias y de vías 

colectaras y con el mantenimiento de las vías rurales del Municipio de Santiago de Cali. 

 

Numeral 6 - Ejercer la supervisión de los contratos que por ley le corresponde 

directamente a la Secretaría y ejercer la supervisión a los contratos de interventoría 

cuando esta debe ser adelantada por terceros.  
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Numeral 7 - Proponer programas de construcción y mantenimiento de vías can 

participación comunitaria, para la cual podrá celebrar los contratos y/o convenios que sean 

necesarios, en los términos de la reglamentación que haga el Alcalde y los lineamientos 

del Departamento Administrativo de Contratación Pública. 

 

Numeral 8 - Realizar construcción e intervención de espacio público, andenes y mobiliario 

urbano complementario en desarrollo de los planes programas y proyectos conforme a los 

diseños propuestos de los desarrollos viales del Municipio de Santiago de Cali, teniendo 

en cuenta la normatividad vigente.  

 

Numeral 9 - Administrar y operar los equipos asignados a la Secretaría para la atención 

de las necesidades de los diferentes organismos del Municipio, especialmente en casos 

de reubicaciones de asentamientos, invasión del espacio público, restitución de bienes del 

Municipio, emergencias y demoliciones.  

 

Numeral 10 -  Desarrollar las demás funciones y negocios que le sean asignadas acordes 

con su competencia. 
 

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.2.1 "Estudios y Documentos 

Previos" del Decreto 1082 de 2015, se elabora a continuación los estudios y documentos 

previos para determinar las condiciones de un proceso de Selección Abreviada de Menor 

Cuantía para la CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y HUELLAS 

VEHICULARES PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN LOS CORREGIMIENTOS DE 

NAVARRO, PANCE, LA BUITRERA Y VILLACARMELO DEL DISTRITO DE 

SANTIAGO DE CALI. 

 

En el informe del inventario de la infraestructura de la red vial rural de Cali, realizado por 

la Secretaría de Infraestructura, determino que la red vial rural cuenta con un total de 

290.07 Km de vías rurales, repartidas en 15 corregimientos de la ciudad, de los cuales 

9,18 Km equivalentes al 3,16% del total de las vías terciarias, corresponden a vías a cargo 

del Departamento del Valle del Cauca que se encuentran dentro del Distrito, el 29.35 km 

equivalentes a 10,12% del total de las vías terciarias, corresponden a Vías terciarias 

Nacionales a cargo del INVIAS y por ultimo 251,54 km equivalentes al 86,72% del total de 

las vías, corresponde a las vías terciarias a cargo del Distrito, se puede observar en el 
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siguiente grafico de barras agrupadas, la conformación de las vías terciarias que se 

encuentran dentro del Distrito. 

 
Gráfico 1 Red Vías terciarias en el Distrito Especial de Santiago de Cali. 

 
Fuente: Secretaría de Infraestructura 

 

De los 251.54 km que equivalen al 89,2% de vías terciarias del Distrito, están localizadas 

en 70 tramos viales como lo demuestra la siguiente tabla: 

 
Tabla 1 Características de la red vial terciaria a cargo del Distrito Especial de Santiago de Cali 

N
º 

NOMBRE DE LA VÍA 

Longitud 
Total vía 

Inventaria
da 

Nombre del tramo 
vial 

  

Longitu
d vía 

localiza
da en el 
Distrito 

(Km) 

Tipo de Superficie en 
Kilómetros 

Lugar de Inicio Lugar Final 
Pavimenta

da 
Afirma

da 
Tierr

a 

1 25VL11 CALI - LA VORAGINE - 
PANCE 

11,36 CALI CABECERA 
CORREGIMIEN
TO PANCE 

11,36 6,25 5,11 
 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
CALI - VEREDA LA LUISA - VEREDA 
LA FONDA - CRUCERO LA 
BUITRERA  

13,00 CALI CONDOMINIO 
CANTACLARO 

5,00 5,00     

CONDOMINIO 
CANTACLARO 

VEREDA LA 
FONDA 

2,00     2,00 

VEREDA LA 
FONDA 

CRUCERO LA 
BUITRERA 
(DON CHEPE) 

6,00 5,00   1,00 

 
3 

 
CALI - CRUCERO LA BUITRERA - 
VEREDA ALTOS DEL ROSARIO  

7,00 CALI VEREDA 
ALTOS DEL 
ROSARIO 

7,00   7,00   

251,54

9,18
29,35

290,07

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

VIAS TERCARIAS EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE 
CALI

LONGUITUD DE VIAS
TERCIARIAS DEL DISTRITO
(Km)

LONGUITUD DE VIAS
TERCIARIAS ACARGO DEL
DPTO EN EL DISTRITO  (Km)

LONGUITUD DE VIAS
TERCIARIAS NACIONALES
(INVIAS) EN EL DISTRITO  (Km)

TOTAL
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N
º 

NOMBRE DE LA VÍA 

Longitud 
Total vía 

Inventaria
da 

Nombre del tramo 
vial 

  

Longitu
d vía 

localiza
da en el 
Distrito 

(Km) 

Tipo de Superficie en 
Kilómetros 

Lugar de Inicio Lugar Final 
Pavimenta

da 
Afirma

da 
Tierr

a 

(CORREGIMIEN
TO LA 
BUITRERA) 

 
 
4 

 
 
VEREDA LA FONDA - MEDIA TORTA  

2,20 VEREDA LA 
FONDA 
(CORREGIMIENTO 
LA BUITRERA) 

SECTOR 
MEDIA TORTA 
(CORREGIMIEN
TO LA 
BUITRERA) 

2,20 0,20   2,00 

 
 
5 

 
 
MEDIA TORTA - VEREDA BUENOS 
AIRES 

0,70 SECTOR MEDIA 
TORTA 
(CORREGIMIENTO 
LA BUITRERA) 

VEREDA 
BUENOS AIRES 
(CORREGIMIEN
TO 
VILLACARMEL
O) 

0,70 0,70     

 
 
6 

 
 
VEREDA EL ROSARIO - VEREDA EL 
OTOÑO  

5,40  VIA QUE 
COMUNICA CON 
LA VEREDA EL 
ROSARIO 
(CORREGIMIENTO 
LA BUITRERA) 

ANTENA 
(VEREDA EL 
OTOÑO 
CORREGIMIEN
TO LA 
BUITRERA) 

5,40 0,20   5,20 

 
 
7 

 
LA RIVERITA - VEREDA EL PLAN 
CABECERA - SECTOR PORTENTO 
LA RIVERITA - LA BUITRERA 
(SECTOR EL PORTENTO) 

2,50 SECTOR LA 
RIVERITA 
(CORREGIMIENTO 
LA BUITRERA) 

SECTOR 
PORTENTO VIA 
PRINCIPAL 
BUITRERA 

2,50 2,50     

 
8 

 
LA RIVERITA - CALLE 126 (PANCE) 

3,20 SECTOR LA 
RIVERITA 
(CORREGIMIENTO 
LA BUITRERA) 

 CALLE 126 
(PANCE) 

3,20 3,20     

 
 
9 

 
PLAN CABECERA BUITRERA - 
SECTOR COLINAS LA BUITRERA - 
LAS COLINAS 

2,60 PLAN CABECERA 
BUITRERA 

 SECTOR 
COLINAS 
(CORREGIMIEN
TO LA 
BUITRERA) 

2,60 1,20   1,40 

1
0 

 
CALLEJON CASCABELES - 
PORTENTO 

0,80  SECTOR 
COLINAS 
(CORREGIMIENTO 
LA BUITRERA) 

SECTOR 
PORTENTO VIA 
PRINCIPAL 
BUITRERA 

0,80     0,80 

 
 
1
1 

 
 
VEREDA LA FONDA- 
VILLACARMELO - DOS QUEBRADAS 

8,60 CRUCERO LA 
FONDA 
(CORREGIMIENTO 
VIALLACARMELO) 

QUEBRADA 
DOS 
QUEBRADAS 
(CORREGIMIEN
TO 
VIALLACARME
LO) 

8,60 0,60 8,00   

 
1
2 

 
 
CALLEJÓN VEREDA EL MINUTO  

3,50 CRUCERO EL 
MINUTO 
(CORREGIMIENTO 
VIALLACARMELO) 

FIN VEREDA EL 
MINUTO 
(CORREGIMIEN
TO 
VILLACARMEL
O) 

3,50 0,50 3,00   
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N
º 

NOMBRE DE LA VÍA 

Longitud 
Total vía 

Inventaria
da 

Nombre del tramo 
vial 

  

Longitu
d vía 

localiza
da en el 
Distrito 

(Km) 

Tipo de Superficie en 
Kilómetros 

Lugar de Inicio Lugar Final 
Pavimenta

da 
Afirma

da 
Tierr

a 

 
 
1
3 

 
 
CALLEJÓN VEREDA CANDELARIA 

3,20 VIA AL CRUCERO 
VILLACARMELO 

FIN VEREDA LA 
CANDELARIA 
(CORREGIMIEN
TO 
VILLACARMEL
O) 

3,20 0,20 3,00   

1
4 

 
VORAGINE - BANQUEO - PICO DE 
AGUILA 

7,00 PUENTE LA 
VORAGINE 
(CORREGIMIENTO 
PANCE) 

VEREDA PICO 
DE AGUILA 
(CORREGIMIEN
TO PANCE) 

7,00 1,00 6,00   

1
5 

 
BANQUEO -  PEON 

3,70 VIA VEREDA 
BANQUEO 
(CORREGIMIENTO 
PANCE) 

FIN VEREDA 
PEON 
(CORREGIMIEN
TO PANCE) 

3,70 0,70 3,00   

1
6 

 
NAVARRO - HORMIGUERO -  CRUCE 
VIA A PUERTO TEJADA (25VL32) 

8,50 ENTRADA A 
CORREGIMIENTO 
DE NAVARRO 

 VIA PUERTO 
TEJADA 

8,50   8,50   

1
7 

VIA PUERTO TEJADA - CACAJAL - 
VIA PANAMERICANA 

3,30  VIA PUERTO 
TEJADA 

VIA A JAMUNDI 3,30   3,30   

1
8 

 
CHIPICHAPE - CRUCERO GUACAS - 
GOLONDRINAS 

5,80 CHIPICHAPE 
ZONA URBANA DE 
SANTIAGO DE 
CALI 

CABECERA 
CORREGIMIEN
TO DE 
GOLONDRINAS 

5,80   5,80   

 
 
1
9 

 
 
CALI - MONTEBELLO - CRUCERO 
GUACAS 

4,80 AV. 15 0ESTE 
PUENTE 
ESTACION N°6 
BOMBEROS 
MUPIO DE 
SANTIAGO DE 
CALI 

SECTOR 
CRUCERO 
GUACAS VIA A 
GOLONDRINAS
. 

4,80 4,00 0,80   

2
0 

 
GOLONDRINAS - LA PAZ - KM 18 VIA 
AL MAR. 

17,70 CABECERA 
CORREGIMIENTO 
GOLONDRINAS. 

KM 18 VIA AL 
MAR. 

17,70   17,70   

 
 

21 

 
CRUCERO LA MARIA 
CORREGIMIENTO GOLONDRINAS - 
VEREDA EL ROSARIO 
CORREGIMIENTO LA PAZ 

4,60 CRUCERO LA 
MARIA CORREG. 
DE 
GOLONDRINAS. 

VDA. EL 
ROSARIO 
CRUCE CON 
VIA PPAL AL 
CORREGIMIEN
TO LA PAZ. 

4,60   4,60   

2
2 

 
LA PAZ - VEREDA EL PINAR - LA 
"YE" VIA PRINCIPAL 
CORREGIMIENTO LA CASTILLA. 

4,30 COLEGIO EL 
ROSARIO EN 
CORREGIMIENTO 
LA PAZ. 

CRUCERO LA 
"YE" VIA 
PRINCIPAL 
CORREGIMIEN
TO DE LA 
CASTILLA. 

4,30   4,30   

2
3 

 
CRUCERO PUENTE BLANCO - LA 
CASTILLA 

7,30 CRUCERO 
PUENTE BLANCO 
VIA MONTEBELLO 

CABECERA 
CORREGIMIEN

7,30   7,30   
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N
º 

NOMBRE DE LA VÍA 

Longitud 
Total vía 

Inventaria
da 

Nombre del tramo 
vial 

  

Longitu
d vía 

localiza
da en el 
Distrito 

(Km) 

Tipo de Superficie en 
Kilómetros 

Lugar de Inicio Lugar Final 
Pavimenta

da 
Afirma

da 
Tierr

a 

TO DE LA 
CASTILLA. 

2
4 

LA CASTILLA - VEREDA ALTO 
AGUACATAL - LA ELVIRA. 

8,50 CABECERA 
CORREG. LA 
CASTILLA. 

CABECERA 
CORREGIMIEN
TO LA ELVIRA. 

8,50   8,50   

2
5 

 
LA ELVIRA - VEREDA SAN MIGUEL - 
VUELTA EL CEREZO VIA AL MAR. 

5,40 CABECERA 
CORREG. LA 
ELVIRA. 

VUELTA EL 
CEREZO VIA 
AL MAR. 

5,40   5,40   

2
6 

 
 
LA ELVIRA - KM 18 VIA AL MAR. 

3,00 CABECERA 
CORREGIMIENTO 
LA ELVIRA. 

KM 18 VIA AL 
MAR. 

3,00 1,40 1,60   

2
7 

 
 
LA CASTILLA - VEREDA EL FUTURO 

3,40 CABECERA 
CORREGIMIENTO 
DE LA CASTILLA 

VEREDA EL 
FUTURO 

3,40   3,40   

2
8 

VIA PRINCIPAL A SAN MIGUEL - 
VEREDA LAS BRISAS PARTE BAJA  

1,00 VIA PRINCIPAL A 
SAN MIGUEL 

VEREDA LAS 
BRISAS PARTE 
BAJA 

1,00   1,00   

2
9 

CRUCERO GUACAS - CERRO DE LAS 
TRES CRUCES 

2,70 CRUCERO 
GUACAS 

CERRO DE LAS 
TRES CRUCES 

2,70   2,70   

3
0 

"YE" ENTRADA VEREDA LAURELES 
VIA SAN MIGUEL - VEREDA 
LAURELES 

1,50 "YE" ENTREDA 
VEREDA 
LAURELES VIA 
SAN MIGUEL 

VEREDA 
LAURELES 

1,50 0,20 1,30   

3
1 

PUENTE BLANCO - VEREDA LAS 
PALMAS 

1,90 PUENTE BLANCO VEREDA LAS 
PALMAS 

1,90 1,00 0,90   

3
2 

SALADITO - FELIDIA 3,70 CABECERA 
CORREGIMIENTO 
EL SALADITO 

CORREGIMIEN
TO DE FELIDIA 

3,70 3,70     

3
3 

SALADITO - MONTAÑUELAS 3,40 CABECERA 
CORREGIMIENTO 
EL SALADITO 

VEREDA 
MONTAÑUELA
S-SECTOR 
PATIO BONITO 

3,40 1,10   2,30 

3
4 

SALADITO - VEREDA NIEVES BAJAS 2,13 CABECERA 
CORREGIMIENTO 
EL SALADITO 

VEREDA 
NIEVES BAJAS 

2,13 0,40   1,73 

3
5 

VIA AL MAR (Km 13,8) - VEREDA SAN 
ANTONIO 

4,17 VIA AL MAR (Km 
13,8) 

VEREDA SAN 
ANTONIO 

4,17 0,25   3,92 

3
6 

VIA AL MAR (Km 13,5) - VEREDA SAN 
PABLO 

2,28 VIA AL MAR (Km 
13,5) 

VEREDA SAN 
ANTONIO 

2,28 0,25   2,03 

3
7 

FELIDIA - VEREDA NIEVES ALTAS 1,90 VIA SALADITO-
FELIDIA 

VEREDA 
NIEVES ALTAS 

1,90 1,00   0,90 
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N
º 

NOMBRE DE LA VÍA 

Longitud 
Total vía 

Inventaria
da 

Nombre del tramo 
vial 

  

Longitu
d vía 

localiza
da en el 
Distrito 

(Km) 

Tipo de Superficie en 
Kilómetros 

Lugar de Inicio Lugar Final 
Pavimenta

da 
Afirma

da 
Tierr

a 

3
8 

FELIDIA - PUENTE RIO FELIDIA 1,70 CABECERA 
CORREGIMIENTO 
DE FELIDIA 

PUENTE RIO 
FELIDIA 

1,70 1,70     

3
9 

FELIDIA - CRUCERO VEREDA SANTA 
HELENA 

0,37 VIA FELIDIA-
PUENTE RIO 
FELIDIA 

VEREDA 
SANTA 
HELENA 

0,37 0,10   0,27 

4
0 

FELIDIA - LA ESPERANZA 4,00 CABECERA 
CORREGIMIENTO 
DE FELIDIA 

VEREDA LA 
ESPERANZA 

4,00 1,00   3,00 

4
1 

FELIDIA - CRUCERO VIA LA 
ESPERANZA - LA ASCENCION 

1,00 CRUCERO VIA LA 
ESPERANZA 

VEREDA LA 
ASCENSION 

1,00 0,30   0,70 

4
2 

FELIDIA - CRUCERO VIA EL 
DIAMANTE - VEREDA LA SOLEDAD 

1,00 CRUCERO VIA AL 
DIAMANTE 

VEREDA LA 
SOLEDAD 

1,00 0,20   0,80 

4
3 

FELIDIA - CRUCERO VIA AL 
DIAMANTE - VEREDA EL CEDRAL 

1,00 CRUCERO VIA AL 
DIAMANTE 

VEREDA EL 
CEDRAL 

1,00 0,10   0,90 

4
4 

PUENTE RIO FELIDIA (LA LEONERA) 
- PUENTE RIO PICHINDE 

8,70 VIA CABECERA LA 
LEONERA 

VEREDA EL 
PAJUI 

5,50 0,00   5,50 

4
5 

LA LEONERA - CRUCERO VEREDA 
EL PAJUI 

1,60 VIA CABECERA LA 
LEONERA 

VIA CABECERA 
PICHINDE 

1,60 0,78   0,82 

4
6 

LA LEONERA - PICHINDE - CRUCERO 
VEREDA EL PORVENIR - VEREDA EL 
PATO 

5,94 VIA CABECERA LA 
LEONERA 

VEREDA EL 
PATO 

5,94 2,40   3,54 

4
7 

LA LEONERA - PICHINDE - CRUCERO 
SECTOR EL CASTILLO - VEREDA 
LOMA DE LA CAJITA 

0,80 VIA LA LEONERA-
PICHINDE 

VEREDA LOMA 
DE LA CAJITA-
SECTOR EL 
CASTILLO 

0,80 0,10   0,70 

4
8 

LA LEONERA - PICHINDE - CRUCERO 
VEREDA LA ESMERALDA 

1,00 VIA LA LEONERA-
PICHINDE 

VEREDA LA 
ESMERALDA 

1,00 0,10   0,90 

4
9 

PICHINDE - CRUCERO SECTOR LA 
FLORIDA 

0,70 CABECERA 
PICHINDE 

SECTOR LA 
FLORIDA 

0,70 0,20   0,50 

5
0 

PICHINDE - CRUCERO SECTOR EL 
CEMENTERIO 

1,00 CABECERA 
PICHINDE 

SECTOR EL 
CEMENTERIO 

1,00 0,90   0,10 

5
1 

PICHINDE - CRUCERO VEREDA 
LOMA DE LA CAJITA 

1,66 CABECERA 
PICHINDE 

VEREDA LOMA 
DE LA CAJITA 

1,66 1,34   0,32 

5
2 

VEREDA LOMA DE LA CAJITA - 
CRUCERO SECTOR EL CANEY 

0,60 VEREDA LOMA DE 
LA CAJITA 

SECTOR EL 
CANEY 

0,60 0,30   0,30 

5
3 

PUENTE RIO PICHINDE - CRUCERO 
CORREGIMIENTO LOS ANDES 

2,23 CRUCERO VIA 
PUENTE RIO 
PICHINDE 

CABECERA 
CORREGIMIEN
TO LOS ANDES 

2,23 0,55   1,68 
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N
º 

NOMBRE DE LA VÍA 

Longitud 
Total vía 

Inventaria
da 

Nombre del tramo 
vial 

  

Longitu
d vía 

localiza
da en el 
Distrito 

(Km) 

Tipo de Superficie en 
Kilómetros 

Lugar de Inicio Lugar Final 
Pavimenta

da 
Afirma

da 
Tierr

a 

5
4 

CORREGIMIENTO LOS ANDES - 
CRUCERO VEREDA QUEBRADA 
HONDA - VEREDA PEÑAS BLANCAS 

5,20 CRUCERO VIA 
CABECERA 
CORREGIMIENTO 
LOS ANDES 

VEREDA 
PEÑAS 
BLANCAS 
(CÁRPATOS) 

5,20 0,35   4,85 

5
5 

VIA VEREDA PEÑAS BLANCAS - 
CRUCERO VEREDA PUEBLO NUEVO 
(CORREGIMIENTO LOS ANDES) 

1,30 CRUCERO VIA A 
PEÑAS BLANCAS 

VEREDA 
PUEBLO 
NUEVO 

1,30 0,35   0,95 

5
6 

BELLAVISTA - CRISTO REY - 
PUENTE RIO PICHINDE 
(CORREGIMIENTO LOS ANDES) 

13,20 BELLAVISTA PUENTE RIO 
PICHINDE 

13,20 10,10 3,10   

5
7 

BELLAVISTA - CRISTO REY - 
CRUCERO MAMEYAL 
(CORREGIMIENTO LOS ANDES) 

0,50 CRUCERO VIA 
BELLAVISTA-
CRISTO REY 

MAMEYAL 0,50 0,50     

5
8 

BELLAVISTA - CRISTO REY - 
CRUCERO MONACO (ARCA DE NOE) 
- CRUCERO LA ESTRELLA (SILOE) 
(CORREGIMIENTO LOS ANDES) 

2,70 CRUCERO VIA 
BELLAVISTA-
CRISTO REY 

SECTOR LA 
ESTRELLA 
(SILOE) 

2,70 1,30 0,30 1,10 

5
9 

BELLAVISTA - CRISTO REY - 
CRUCERO SECTOR MONUMENTO A 
CRISTO REY (CORREGIMIENTO LOS 
ANDES) 

1,60 CRUCERO VIA 
BELLAVISTA-
CRISTO REY 

SECTOR 
MONUMENTO 
A CRISTO REY 

1,60 1,60     

6
0 

BELLAVISTA - CRISTO REY - 
CRUCERO VEREDA CABUYAL 
(CORREGIMIENTO LOS ANDES) 

0,70 CRUCERO VIA 
BELLAVISTA-
CRISTO REY 

VEREDA 
CABUYAL 

0,70     0,70 

6
1 

BELLAVISTA - CRISTO REY - 
CRUCERO SECTOR PELABOLSILLO - 
VEREDA EL MANGO 
(CORREGIMIENTO LOS ANDES) 

3,80 CRUCERO VIA 
BELLAVISTA-
CRISTO REY 

VEREDA EL 
MANGO 

4,30 0,50   3,80 

6
2 

BELLAVISTA - CRISTO REY - 
CRUCERO VEREDA EL FARO 
(CORREGIMIENTO LOS ANDES) 

4,30 CRUCERO VIA 
BELLAVISTA-
CRISTO REY 

VEREDA EL 
FARO 

0,40 0,40     

6
3 

BELLAVISTA - CRISTO REY - 
CRUCERO SECTOR SAN JORGE 
VEREDA CABUYAL 
(CORREGIMIENTO LOS ANDES) 

0,60 CRUCERO VIA 
BELLAVISTA-
CRISTO REY 

SECTOR SAN 
JORGE 

0,60     0,60 

6
4 

BELLAVISTA - CRISTO REY - 
CRUCERO SECTOR DINASTIA 
VEREDA CABUYAL - VEREDA PILAS 
DE CABUYAL (CORREGIMIENTO LOS 
ANDES) 

5,40 CRUCERO VIA 
BELLAVISTA-
CRISTO REY 

VEREDA PILAS 
DE CABUYAL 

5,40 0,75   4,65 

6
5 

BELLAVISTA - CRISTO REY - 
CRUCERO SECTOR COMFENALCO 
YANACONAS (CORREGIMIENTO LOS 
ANDES) 

1,00 CRUCERO VIA 
BELLAVISTA-
CRISTO REY 

SECTOR 
COMFENALCO 
YANACONAS 

1,00 1,00     
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N
º 

NOMBRE DE LA VÍA 

Longitud 
Total vía 

Inventaria
da 

Nombre del tramo 
vial 

  

Longitu
d vía 

localiza
da en el 
Distrito 

(Km) 

Tipo de Superficie en 
Kilómetros 

Lugar de Inicio Lugar Final 
Pavimenta

da 
Afirma

da 
Tierr

a 

6
6 

BELLAVISTA - CRISTO REY - 
CRUCERO SECTOR PEPITAL 
(CORREGIMIENTO LOS ANDES) 

0,50 CRUCERO VIA 
BELLAVISTA-
CRISTO REY 

SECTOR EL 
PEPITAL 

0,50     0,50 

6
7 

ZOOLOGICO - CRUCERO VEREDA 
ATENAS (CORREGIMIENTO LOS 
ANDES) 

1,40 VIAL AL 
ZOOLOGICO 

CRUCERO 
VEREDA 
ATENAS 

1,40 0,70   0,70 

6
8 

ZOOLOGICO - VEREDA PILAS DE 
CABUYAL (CORREGIMIENTO LOS 
ANDES) 

1,30 VIAL AL 
ZOOLOGICO 

VEREDA PILAS 
DE CABUYAL 

1,30 1,00 0,30   

6
9 

VIA A LA SIRENA (CARABINEROS 
CARRERA 56) - CRUCERO VEREDA 
LA CAROLINA 

3,30 CRUCERO VIA LA 
SIRENA 
(CARRERA 56) 

VEREDA LA 
CAROLINA 

3,30     3,30 

7
0 

 VEREDA LA CAROLINA - CRUCERO 
SECTOR ANDES BAJO 

2,00 VIA VEREDA LA 
CAROLINA 

CRUCERO 
SECTOR 
ANDES BAJO 

2,00 1,20   0,80 

 

TOTAL, VÍAS DISTRITO 258,14   
 

251,54 
 

70,37 
 

115,91 
 

65,2
6 

Fuente: Secretaría de Infraestructura 

 

En resumen, se evidencia que, de los 251,54 Km del Total de las vías terciarias a cargo 

del Distrito, se encuentran pavimentadas 70.37 Km equivalente al 27.98% del total de las 

vías terciarias a cargo del Distrito, además el 26.03% de las vías pavimentadas, están 

realizadas por el sistema constructivo de placa huellas arrojando 18.32 km, por otra parte 

la red vial terciaria está conformada por 115.91 km en afirmado, arrojando un 46,08% y 

por último en superficie en tierra 65,26 km equivalente a 25.94% de las vías están 

conformadas por este tipo de superficie, en conclusión 72.02% de las vías cuentan con 

superficie afirmado y en tierra. 

 

 

 
Gráfico 2 Tipo de estructura vial- en la Red terciaria a cargo del Distrito. 
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Fuente: Secretaría de Infraestructura 

 

Por lo anterior, el sector rural del Distrito de Santiago de Cali presenta baja productividad 

y competitividad, a causa de la falta de inversión y mantenimiento de la infraestructura de 

la red vial terciaria. De tal manera la presente administración en las Metas propuestas en 

el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2023 “CALI, UNIDA POR LA VIDA”, está impulsando 

la inversión con la construcción y mejoramiento de la infraestructura vial en la zona rural 

a través de la pavimentación con placa huella, siendo esta una alternativa 

económicamente viable y fácil de ejecutar. Esta clase proyectos trae un impacto 

significativo en la comunidad, ya que facilita el transporte, acceso a servicios y la calidad 

de servicio de los habitantes de los cuatro (4) corregimientos a impactar, generando 

consecuentemente un fortalecimiento de las vías terciarias del Distrito que impulsa el 

desarrollo de la economía rural, integra y conecta las demás veredas y dignifica la vida en 

el campo. 

 

Además, los corregimientos tienen un conducto de participación a través de los comités 

de planificación donde el C.A.L.I. Rural convoca y organiza durante todo el año en forma 

regular reuniones ordinarias y extraordinarias, dando espacio a la participación de la 

comunidad por medio de sus JAC y JAL. Este espacio resulta ideal y gratificante para los 

habitantes del área rural pues brinda la posibilidad de socializar cualquier proyecto que 
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necesite ser conocido e implementado en sus comunidades, todo bajo el marco de la 

institucionalidad.  

 

Cada corregimiento tiene su propia dinámica y organización para tratar diferentes 

temáticas y de esto depende la participación directa de la comunidad, para el presente 

proceso de selección abreviada de menor cuantía, los proyectos que se pretenden realizar 

se encuentran viabilizados y aprobados por parte de la comunidad y el comité de 

planificación y están contempladas dentro de la meta y el plan pluri anual financiero del 

plan de desarrollo de los corregimientos. 

 

Este proyecto “Construcción de Placa Huellas y Obras de Drenajes en los corregimientos 

cuenca Sur”, corresponde a la intervención de varios tramos viales de tercer orden, 

algunos de esos tramos con más de 30 años de antigüedad, buscando integrar la zona 

rural del Distrito Especial de Santiago de Cali con la ciudad. Este proyecto vial tiene 

impacto significativo en varios corregimientos del Distrito ya que se pretende intervenir un 

total de 0,516 Km con la construcción de Placa Huella, en las veredas Dosquebradas, 

Cabecera, La Fonda, El Carmen, La candelaria y La Vorágine, además se hace necesario 

el manejo de las aguas de escorrentías por lo cual se hace necesario la realización de 

obras complementarias para el manejo de dichas aguas, por medio de canalización en 

varios tramos con una longitud de 1,556 km y la construcción de (1) und alcantarilla con 

una longitud aproximada de 6 m. 

 

El Distrito Especial de Santiago de Cali está tomando medidas urgentes en la solución 

de los problemas sociales que se presentan en la ciudad representados por los 

indicadores críticos de pobreza, violencia e inseguridad, falta de competitividad entre 

otros, requiere la construcción de las vías rurales en los corregimientos, zonas por donde 

se movilizan el transporte público y particular, el sector de la cuenca Sur del Distrito que 

compete corresponde a los corregimientos de:  

 

1. NAVARRO 

2. PANCE 

3. LA BUITRERA 

4. VILLACARMELO 
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La necesidad y la importancia para mejorar el acceso a los predios rurales, con la 

construcción de vías en placa huella, se convierte en una renovación en el sector rural, 

donde este tipo de infraestructura vial permite un mayor desarrollo económico generando 

un dinamismo comercial, entre los centros poblados y la cabecera de los corregimientos 

y estos conectando con la ciudad de Cali,  

 

Con eso la administración logra una mejor calidad de vida de los habitantes del sector en 

aspectos de movilidad vehicular y peatonal como aspectos de salubridad, también de 

tratarse de zonas turística, agropecuaria, traería grandes beneficios a la población y la 

valorización de los predios aledaños de los distintos tramos del proyecto. 

 

Este tipo de obra genera un beneficio multiplicador, en términos de seguridad vial, 

economía, tiempo de traslados, desarrollo Distrital y crecimiento económico; para llevar 

a cabo esta obra, es necesario agotar la selección contractual mediante la modalidad de 

Selección Abreviada a Menor Cuantía, en los términos del decreto 1082 de 2015. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO: 

 

 Ofrecer la infraestructura vial necesaria para el desarrollo económico y social 

sostenible de este sector rural del Distrito de Santiago de Cali.  

 Fortalecer la comunicación de la región cuenca Sur del Distrito, dando continuidad 

al mejoramiento de la vía. 

 Minimizar los costos de operación vehicular y disminuir los tiempos de 

desplazamiento, a través de la construcción de Placa Huellas y obras de drenaje 

logrando con ello, también, disminuir la emisión de materiales contaminantes al 

entorno por dispersión (polvo) y/o por escorrentía (sedimentos). 

 
Debido a las evidencias anteriores, la necesidad que tiene la Secretaría de Infraestructura 

de poder estructurar y desarrollar proyectos que contemplé la ejecución de infraestructura 

en la red vial terciaria y poder alcanzar las Metas propuestas en el Plan de Desarrollo 

Distrital 2020-2023 “CALI, UNIDA POR LA VIDA” como meta “La construcción de 24 

km de vías y obras de drenaje”, dichos proyectos se encuentran incluidos en el Plan 

Indicativo (PI) con el código indicador 53040040003: “Vías y obras de drenaje en la 

zona urbana y rural construidas”. 
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De acuerdo con lo anterior y en cumplimiento de la misión de la Secretaría de 

Infraestructura Distrital se justifica que este organismo adelante la Selección Abreviada 

de Menor Cuantía para realizar la “CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y 

HUELLAS VEHICULARES PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN LOS 

CORREGIMIENTOS DE NAVARRO, PANCE, LA BUITRERA Y VILLACARMELO DEL 

DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI”. 

 
 

6.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 

El proyecto consiste en la construcción  aproximado de 0,516 Km de huellas vehiculares 

y obras de drenaje para canalización y el manejo de las aguas superficiales por medio de  

la instalación de 1,556 km de cunetas revestidas  y 1 Und Alcantarilla tipo tubo, obras 

que se van a realizar y tendrán un impacto positivo en los corregimientos de Navarro, 

Pance, La Buitrera y Villacarmelo del Distrito de Santiago de Cali, con el fin de mejorar la 

movilidad, disminuir los tiempos de desplazamiento, reducir la accidentalidad, los 

efectos del invierno y mejorar la calidad de vida de los residentes del sector y usuarios 

de estas vías, tanto peatones como de vehículos de transporte público y particular. 

 

Con estas obras se pretende manejar de forma adecuada las aguas de escorrentía 

generadas en épocas de lluvias y en consecuencia proteger y ampliar la vida útil de las 

vías en el sector rural 

 

Estos trabajos viales se encuentran localizados en la zona rural del Distrito de Santiago 

de Cali, en las siguientes direcciones. 

 

No. CORREGIMIENTO COMUNA PROYECTO VEREDA / SECTOR 

1 VILLACARMELO 55 CUNETAS VEREDA LA CANDELARIA, SECTOR 
ALTO DE LAS IGLESIAS, VIA PRINCIPAL 
ALTO DE LAS IGLESIAS 

2 VILLACARMELO 

 

55 CUNETAS VEREDA DOS QUEBRADAS, FINCA LOS 
MAYITOS 

3 VILLACARMELO 

 

55 CUNETAS VEREDA LA FONDA, SECTOR LA 
ROCHELA  

4 VILLACARMELO        55 CUNETAS VEREDA LA FONDA, SECTOR BUENOS 
AIRES 
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No. CORREGIMIENTO COMUNA PROYECTO VEREDA / SECTOR 

5 VILLACARMELO 

 

55 ALCANTARILLA VEREDA DOSQUEBRADAS, FINCA LA 
MARIA  

6 NAVARRO 51 CUNETAS Y 
DRENAJES 

VEREDA EL ESTERO, SECTOR LA 
ESCUELA  

7 VILLACARMELO 55       CUNETAS VEREDA DOSQUEBRADAS, FINCA 
BOSQUE ANCESTRAL A PUENTE 
PUERTO PATO  

8 VILLACARMELO 55 HUELLAS 
VEHICULARES 

VEREDA DOSQUEBRADAS - FINCA LOS 
MAYITOS 

9 VILLACARMELO 55 HUELLAS 
VEHICULARES 

VEREDA DOSQUEBRADAS, FINCA 
BOSQUE ANCESTRAL A PUENTE 
PUERTO PATO 

10 VILLACARMELO 55 HUELLAS 
VEHICULARES 

VEREDA CABECERA, VIA PRINCIPAL – 
COMEDOR COMUNITARIO 

11 VILLACARMELO 55 HUELLAS 
VEHICULARES 

VEREDA LA FONDA, SECTOR BUENOS 
AIRES 

12 VILLACARMELO 55 HUELLAS 
VEHICULARES 

VEREDA DOSQUEBRADAS FINCA LA 
MARIA  

13 VILLACARMELO 55 HUELLAS 
VEHCULARES 

VEREDA EL CARMEN, CALLEJON LOS 
GARCIA, SECTOR EL MINUTO 

14 PANCE 53 HUELLAS 
VEHICULARES 

Y CUNETAS 

VEREDA LA VORAGINE, KILOMETRO 2 
VIA A PUEBLO PANCE, SECTOR ARCA 
DE NOE 

15 LA BUITRERA 54 CUNETAS VEREDA PARQUE LA BANDERA, CALLE 
3 BIS OESTE – CALLE DEL MINERO – 
ENTRE CARRERA 76D Y VIA LA 
REFORMA – SECTOR TAMAYOS 

 
 

El proyecto se encuentra ubicado en el departamento del Valle del Cauca, distribuido en 

el sector rural en las veredas Dosquebradas, Cabecera, La Fonda, El Carmen, La 

candelaria y La Vorágine del Distrito de Santiago de Cali, desarrollando las siguientes 

actividades:  

 
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes: 

 

 PRELIMINARES: Son todas las actividades relacionadas con el inicio de obra, 

dentro de las cuales se encuentran la localización, replanteo, cerramiento y 

señalización preventiva que permitan mantener a la comunidad alerta para el 
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transito seguro en la zona de intervención, además de la instalación de la valla 

Informativa. 

 TOPOGRAFIA: Se incluirá la marcación de los niveles (niveletas) en campo, que 

permitan la medición por parte de los inspectores y/o supervisores. Se debe 

realizar la entrega de carteras de las mediciones tomadas en situ y la cartera de 

diseño final. Las secciones deben ser tomadas cada 10 m, y en zonas de 

intersección o curvas cada 5 m.    

 DEMOLICIONES: Este trabajo consiste en la demolición total o parcial de 

estructuras existentes en las zonas que indiquen el supervisor y/o apoyo del mismo 

o los documentos del proyecto, y la remoción, cargue, transporte, descargue y 

disposición final de los materiales provenientes de la demolición, deberá ser 

demolidos con equipos apropiados y suficientes para garantizar el cumplimiento 

de esta especificación y el programa de trabajo las estructuras demolidas deberán 

ser removidos en fracciones de tamaños apropiados, en caso de que resultara 

dañada o removido una superficie mayor que la contemplada, será de cargo del 

contratista la reposición de ella a entera satisfacción del supervisor, sin costo 

adicional para la Secretaria de Infraestructura. 

 EXCAVACIÓN, RETIRO Y CAJEO: Este trabajo consiste en el conjunto de 

actividades de excavar, remover, cargar, transportar hasta el límite de acarreo libre 

y colocar en los sitios de disposición o desecho, los materiales provenientes de los 

cortes requeridos indicados en los planos y secciones transversales del proyecto, 

o los ordenados por el Supervisor, el trabajo comprende el conjunto de actividades 

para la nivelación que se requiere junto con la escarificación, conformación y 

compactación de la subrasante de corte, todos los materiales provenientes de la 

excavación que sean utilizables y, según los planos y especificaciones o a juicio 

del supervisor, necesarios para la construcción de obras, se deberán utilizar en 

ellos. El contratista no podrá disponer de los materiales provenientes de las 

excavaciones ni retirarlos para fines distintos a los del contrato, sin autorización 

previa del supervisor, esta actividad se realizará con los equipos más adecuados 

para las operaciones por realizar, de acuerdo con el tipo de material por excavar, 

donde deberán garantizar el avance físico de ejecución, según el programa de 

trabajo. 

 SARDINELES Y/O BORDILLOS: Este trabajo consiste en la construcción de 

sardineles y/o bordillos de concreto con piezas prefabricadas o vaciadas in situ, y 
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con las dimensiones, alineamientos y cotas indicados en los planos u ordenados 

por el supervisor. Para el asiento u apoyos y unión de bordillos, el mortero a utilizar 

deberá tener la dosificación mínima de 450 kg/m3 y el tamaño máximo del 

agregado pétreo no será mayor a ¾”. 

 SUBRASANTE: El contratista deberá proteger la subrasante en todo momento 

para evitar su deterioro. Será responsabilidad del contratista todo deterioro que se 

ocasione a la subrasante debido a la falta de implementación de los sistemas 

adecuados de protección. En este caso, correrán por su cuenta y a su costo las 

medidas correctivas que tenga que ejecutar para subsanar el deterioro causado 

en la misma. Se deberá realizar los ensayos respectivos según lo indique los 

manuales y especificaciones. 

 GRANULARES: Los agregados para la construcción de afirmados, sub-base y 

bases serán naturales clasificados, podrán provenir de la trituración de rocas y 

gravas, o podrán ser constituida por una mezcla de ambas procedencias, las 

partículas de los agregados serán duras, resistentes y durables, sin exceso de 

partículas planas, alargadas, blandas desintegrarles y son matera orgánica u otras 

sustancias perjudiciales. Los requisitos de calidad, limpieza y grado de trituración 

que deben cumplir los diferentes materiales a emplear en la construcción 

afirmados, sub-bases y bases granulares deberán cumplir con las especificaciones 

mínimas del INVIAS, todos los equipos deberán ser compatibles con los 

procedimientos de construcción adoptados y requieren la aprobación previa del 

supervisor, teniendo en cuenta su capacidad y eficiencia se ajustan al programa 

de ejecución de las obras. 

 SUB-BASE GRANULAR: Este trabajo consiste en el suministro, 

transporte, colocación, humedecimiento o aireación, extensión y 

conformación, compactación y terminado de material de sub-base 

granular aprobado sobre una superficie preparada, en una o varias 

capas, de conformidad con los alineamientos, pendientes y 

dimensiones indicados en los planos y demás documentos del 

proyecto o establecidos por el supervisor. El supervisor solo 

autorizara la colocación de material de base granular cuando la 

superficie sobre la cual se debe asentar tenga compactación 

apropiada y las cotas y secciones indicadas en los planos o definidas 

por él con las tolerancias establecidas, se le denomina sub-base 
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granular a la capa o capas granulares localizadas entre la subrasante 

y la base granular, en todo tipo de pavimentos. 

 BASE GRANULAR: Este trabajo consiste en el suministro, 

transporte, colocación, humedecimiento o aireación, extensión y 

conformación y terminado de material de base granular aprobado 

sobre una superficie preparada, en una o varias capas, de 

conformidad con los lineamientos, pendientes y dimensiones 

indicados en los planos o demás documentos del proyecto o 

establecidos por el Supervisor. El supervisor solo autorizara la 

colocación de material de base granular cuando la superficie sobre 

la cual se debe asentar tenga compactación apropiada y las cotas y 

secciones indicadas en los planos o definidas por él, con las 

tolerancias establecidas, una vez que el material extendido de la 

base granular tenga la humedad apropiada, se conformara 

ajustándose a los lineamientos y secciones típicas del proyecto y se 

compactara con el equipo aprobado por el supervisor, hasta alcanzar 

la densidad seca especifica. 

 PLACA DE CONCRETO HIDRAULICO: Para la construcción de la placa huella 

en la superficie previamente acondicionada, el constructor instalara las formaletas 

de madera o metálicas para garantizar que los elementos queden construidos con 

las secciones y espesores indicados. El constructor deberá suministrar e instalar 

todas las formaletas necesarias para confinar y dar forma a los elementos de 

acuerdo, de acuerdo con los indicadas en los planos del proyecto u ordenadas por 

el supervisor.  Durante la construcción se deberán dejar juntas transversales cada 

3 m entre las placas de concreto. Deberá nivelar cuidadosamente las superficies 

para que la placa huella quede con la forma y dimensiones indicadas en el diseño. 

Se deber dejar un estriado final tipo espina de pescado en la placa de concreto, 

con el fin de proporcionar buena adherencia de los vehículos y de permitir una 

rápida evacuación del agua que pueda circular sobre la placa huella. 

 SELLADO DE JUNTAS: Las ranuras cortadas deberán estar limpias 

mediante un chorro de agua a presión, cuando finalice este se 

deberá ser soplada con un compresor de aire, las juntas deberán ser 

selladas pasados veintiuno (21) a veintiocho (28) días de edad del 
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concreto, para sellar las juntas se emplearán llenantes elastómeras 

autonivelantes a base de poliuretano o siliconas vaciadas en frio. 

 RIOSTRA: Este trabajo consiste en el transporte, suministro, elaboración, manejo, 

almacenamiento y colocación los materiales para la construcción de una viga 

transversal de concreto reforzado con acero que se entrecruza con el acero de la 

placa huella. La norma INVIAS se tiene la especificación de diseño, para lo cual el 

ancho de la riostra es de 20 cm, el peralte es de 30 cm y un solado de limpieza de 

3 cm. 

 CONCRETO CICLOPEO: Este trabajo consiste en el transporte, suministro, 

elaboración, manejo, almacenamiento y colocación de los materiales de 

construcción del concreto ciclópeo denominado clase G, la piedra utilizada es 

conocida como piedra rajona triturada o partida de forma manual o canto rodado 

de buena calidad, donde la función es disminuir los costos y canalizar el tránsito 

de los vehículos sobre las placas huellas. 

Se procede a instalar el concreto hidráulico en el cajón, desde la parte inferior de 

la placa huella avanzando en el sentido ascendente y verificando las secciones y 

los espesores señalados en los planos u ordenados por el supervisor, deberá 

tener una proporción de 40%. La relación entre las dimensiones mayor y menor 

de cada piedra no será mayor que dos a uno (2:1). 

 ACERO DE REFUERZO: Este trabajo consiste en el suministro, transporte, 

almacenamiento, corte, doblamiento y colocación de barras de acero en 

estructuras de concreto, en concordancia con los planos del proyecto, esta 

especificación y las instrucciones y recomendaciones dadas por el supervisor. El 

constructor deberá suministrar al supervisor una certificación de los resultados de 

los análisis químicos y pruebas físicas realizadas por el fabricante para el lote 

correspondiente en cada envió de refuerzo a la obra. 

 ACERO PARA PLACA: Debe tener una resistencia 4200 Kg/cm2 ≤ 

fy ≤ 5200 Kg/cm2 (CCP-14). El acero debe cumplir con la norma 

NTC-2289 – (ASTM A706M) (INVIAS, 2017), este acero debe ser 

liso; el refuerzo longitudinal debe estar conformado por acero #4 

cada 15cm y el refuerzo transversal debe ser acero #2 cada 30 cm. 

 BARRAS DE REFUERZO: Deberá cumplir las que sean pertinentes 

de las siguientes normas, según se establezca en los planos del 
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proyecto: NTC161, NTC 248 y NTC 2289; AASHTO M-31 y ASTM A-

706. 

El refuerzo liso solo se permite en estribos, refuerzo de retracción y 

temperatura o refuerzo en espiral, siempre y cuando así este 

contemplado en los planos del proyecto; no se pude utilizar como 

refuerzo longitudinal a flexión.  

 MALLAS ELECTROSOLDADAS: Los alambres para mallas y las 

mallas así deberán cumplir con las siguientes normas, según se 

establezca en los planos del proyecto: NTC1925 y NTC 2310; ASTM 

A-185 y ASTM A-497; AASHTO M-32, AASHTO M-55, AASHTO M-

221 y AASHTO M-225. 

En mallas de alambre liso, las intersecciones soldadas no deben 

estar espaciadas a más de 300 mm, ni a más de 400 mm en mallas 

de alambre corrugado, excepto cuando las mallas se utilizan en 

estribos. 

 CUENTAS REVESTIDAS EN CONCRETO: Este trabajo consiste en el transporte, 

suministro, elaboración, manejo, almacenamiento y colocación de los materiales 

de construcción de cuentas de concreto prefabricadas o fundidas en el lugar. Las 

cotas de cimentación, las dimensiones, tipos y formas de las cunetas revestidas 

de concreto deberán ser las indicadas en los planos del proyecto u ordenadas por 

el supervisor. 

En caso necesario, incluye también las operaciones de alineamiento, excavación, 

conformación de la sección, suministro del material de relleno necesario y 

compactado del suelo soporte. 

 FORMALETAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS IN 

SITU: sobre la superficie preparada, el Constructor instalara las 

formaletas de manera de garantizar que las cunetas queden 

construidas con las secciones y los espesores señalados en los 

planos u ordenados por el supervisor. 

 CONSTRUCCION DE CUNETAS: Previo retiro de cualquier materia 

extraña o suelta y con la superficie de apoyo debidamente 

preparada, esta se humedecerá y se procederá a colocar el concreto 

comenzando por el extremo inferior de la cuneta y avanzando en 

sentido ascendente de la misma y verificando que su espesor sea, 
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como mínimo, diez centímetros (10 cm) o el señalado en los planos 

si este es mayor. 

6.1.1 DESCRIPCIÓN ZONA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 
 

6.1.1.1 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE, CORREGIMIENTO 
VILLACARMELO 

 

Este sector se encuentra ubicado en la comuna 55, en el Corregimiento de Villacarmelo, 

Vereda la Candelaria, sector alto de las iglesias, vía principal alto de las iglesias zona 

rural del Distrito de Santiago de Cali.  

 

El proyecto consiste en la construcción aproximada de 55,00 m de cunetas revestidas 

en concreto f'c=3000 psi (según especificación del Instituto Nacional de Vías Art 671-

07), incluye formaleta, curado con antisol y sellado de juntas. Con estas obras se 

pretende manejar de forma adecuada las aguas de escorrentía generadas en épocas 

de lluvias y en consecuencia proteger y ampliar la vida útil de las vías en este sector. 

 

Además, de contribuir a la movilidad de la zona, buscan dar bienestar a los habitantes 

del sector al reducir los efectos negativos sobre la vía 

 

a. Localización: 

Imagen 1 Localización de la vereda la candelaria, sector alto de las iglesias, via principal alto de las iglesias, 
corregimiento villacarmelo, comuna 55 

 
Fuente: https://www.google.com › maps / GoogleMaps 
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6.1.1.2 CONSTRUCCION DE HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE 

CORREGIMIENTO VILLACARMELO 

 

Este sector se encuentra ubicado en la comuna 55, en el Corregimiento de Villacarmelo, 

Vereda Dos quebradas, Finca los Mayitos, zona rural del Distrito de Santiago de Cali.  

 

El proyecto consiste en la construcción aproximadamente 55 m de Placa huella y 50 m 

de cunetas revestidas en concreto f'c=3000 psi (según especificación del Instituto 

Nacional de Vías  Art 671-07), obras necesarias para el mejoramiento de la red terciaria 

a cargo del Distrito, se contempla excavación aproximada de 35 cm de con respecto a 

la rasante actual, suministro e instalación de material seleccionado, suministro e 

instalación de material tipo subbase y la construcción de huellas en concreto según 

especificación, como también la construcción de cunetas entre otras actividades. Con 

estas obras se pretende manejar de forma adecuada las aguas de escorrentía 

generadas en épocas de lluvias y en consecuencia proteger y ampliar la vida útil de las 

vías en este sector. 

 

Además, de contribuir a la movilidad de la zona, buscan dar bienestar a los habitantes 

del sector al reducir los efectos negativos sobre la vía 

 

a. Localización: 

Imagen 2 localización de la vía construccion huella vehicular y cuneta del sector los arrieros vereda cabecera del 
corregimiento de pichinde 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: https://www.google.com › maps / GoogleMaps 
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6.1.1.3 CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE DRENAJE EN EL 

CORREGIMIENTO VILLA CARMELO 
 

Este sector se encuentra ubicado en la comuna 55, en el Corregimiento de Villacarmelo, 

Vereda Dos quebradas, entre la finca bosque ancestral a puente puerto pato, zona rural 

del Distrito de Santiago de Cali.  

 

El proyecto consiste en la construcción aproximadamente 87 m de Placa huella y 51 m 

de cunetas revestidas en concreto f'c=3000 psi (según especificación del Instituto 

Nacional de Vías  Art 671-07), obras necesarias para el mejoramiento de la red terciaria 

a cargo del Distrito, se contempla excavación aproximada de 35 cm de con respecto a 

la rasante actual, suministro e instalación de material seleccionado, suministro e 

instalación de material tipo subbase y la construcción de huellas en concreto según 

especificación, como también la construcción de cunetas entre otras actividades. 

 

 Con estas obras se pretende manejar de forma adecuada las aguas de escorrentía 

generadas en épocas de lluvias y en consecuencia proteger y ampliar la vida útil de las 

vías en este sector. 

 

Además, de contribuir a la movilidad de la zona, buscan dar bienestar a los habitantes 

del sector al reducir los efectos negativos sobre la vía 
 

a. Localización: 

Imagen 3 Localización de la Vereda dosquebradas, finca bosque ancestral a puente puerto pato, corregimiento 
villacarmelo, comuna 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com › maps / GoogleMaps 
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6.1.1.4 CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES, EN EL 

CORREGIMIENTO DE VILLACARMELO 
 

Este sector se encuentra ubicado en la comuna 55, en el Corregimiento de Villacarmelo, 

Vereda Cabecera Via Principal – Comedor comunitario, zona rural del Distrito de 

Santiago de Cali.  

 

El proyecto consiste en la construcción de aproximadamente 79,00 m de huellas 

vehiculares en concreto simple MR-40 acelerado a 7 días. Incluye antisol y junta, el 

proyecto contempla a su vez la construcción de vigueta de amarre en concreto de 

f'c=3500 psi de 15 x 15 cm incluye formaleta y curado con antisol.  

 

Con estas obras se pretende mejorar la movilidad y el bienestar de los habitantes del 

sector.  

 

a. Localización: 

Imagen 4 Localización de la Vereda cabecera,Via principal – comedor comunitario, corregimiento villacarmelo, 
comuna 55 

 
Fuente: https://www.google.com › maps / GoogleMaps 
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6.1.1.5 CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE DRENAJE, 

CORREGIMIENTO VILLACARMELO 

 

Este sector se encuentra ubicado en la comuna 55, en el Corregimiento de Villacarmelo, 

Vereda La Fonda, Sector Buenos Aires, zona rural del Distrito de Santiago de Cali.  

 

El proyecto consiste en la construcción aproximadamente 30 m de Placa huella y 30 m 

de cunetas revestidas en concreto f'c=3000 psi (según especificación del Instituto 

Nacional de Vías  Art 671-07), obras necesarias para el mejoramiento de la red terciaria 

a cargo del Distrito, se contempla excavación aproximada de 45 cm de con respecto a 

la rasante actual, suministro e instalación de material seleccionado, suministro e 

instalación de material tipo subbase y la construcción de huellas en concreto según 

especificación, como también la construcción de cunetas entre otras actividades. 

 

Con estas obras se pretende manejar de forma adecuada las aguas de escorrentía 

generadas en épocas de lluvias y en consecuencia proteger y ampliar la vida útil de las 

vías en este sector. 

 

Además, de contribuir a la movilidad de la zona, buscan dar bienestar a los habitantes 

del sector al reducir los efectos negativos sobre la vía 
 

a. Localización: 

Imagen 5 Localización de la Vereda la fonda, sector buenos aires, corregimiento villacarmelo, comuna 55 

 
Fuente: https://www.google.com › maps / GoogleMaps 
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6.1.1.6 CONSTRUCCION DE HUELLAS Y ALCANTARILLA TIPO TUBO Y/O 

CABEZAL EN CONCRETO, EN EL CORREGIMIENTO VILLACARMELO 
 

Este sector se encuentra ubicado en la comuna 55, en el Corregimiento de Villacarmelo, 

Vereda Dosquebradas, Finca la María, zona rural del Distrito de Santiago de Cali.  

 

El proyecto consiste en la construcción aproximado de 10,00 m de huellas vehiculares 

en concreto simple MR-40 acelerado a 7 días. Incluye antisol y junta, el proyecto 

contempla a su vez la construcción de vigueta de amarre en concreto de f'c=3500 psi 

de 15 x 15 cm incluye formaleta y curado con antisol, además se pretende construir un  

paso de alcantarilla tipo tubo de 24”, con una Longitud aproximadamente de 6 m  
 

Con estas obras se pretende manejar de forma adecuada las aguas de escorrentía 

generadas en épocas de lluvias y en consecuencia proteger y ampliar la vida útil de las 

vías en este sector. 

 

Además, de contribuir a la movilidad de la zona, buscan dar bienestar a los habitantes 

del sector al reducir los efectos negativos sobre la vía 
 

a. Localización: 
 

Imagen 6 Localización de la Vereda dosquebradas, finca la maria, corregimiento villacarmelo, comuna 55 

 
Fuente: https://www.google.com › maps / GoogleMaps 
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6.1.1.7 CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, CORREGIMIENTO 

VILLACARMELO 
 

Este sector se encuentra ubicado en la comuna 55, en el Corregimiento de Villacarmelo, 

Vereda El Carmen, Callejón los García, Sector el Minuto, zona rural del Distrito de 

Santiago de Cali 

 

El proyecto consiste en la construcción de aproximadamente 55,00 m de huellas 

vehiculares en concreto simple MR-40 acelerado a 7 días. Incluye antisol y junta, el 

proyecto contempla a su vez la construcción de vigueta de amarre en concreto de 

f'c=3500 psi de 15 x 15 cm incluye formaleta y curado con antisol.  

 

Con estas obras se pretende mejorar la movilidad y el bienestar de los habitantes del 

sector.  
 

a. Localización: 

Imagen 7 Localización de la Vereda el carmen, Callejon los Garcia, Sector el Minuto, corregimiento villacarmelo, 
comuna 55 

 
Fuente: https://www.google.com › maps / GoogleMaps 
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6.1.1.8 CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE DRENAJE, 

CORREGIMIENTO DE PANCE 
 

Este sector se encuentra ubicado en la comuna 53, en el Corregimiento de Pance, 

Vereda La Vorágine, Kilometro 2, vía a pueblo Pance, Sector Arca de Noe, zona rural 

del Distrito de Santiago de Cali. 
 

El proyecto consiste en la construcción aproximadamente 200 m de Placa huella y 200 

m de cunetas revestidas en concreto f'c=3000 psi (según especificación del Instituto 

Nacional de Vías  Art 671-07), obras necesarias para el mejoramiento de la red terciaria 

a cargo del Distrito, se contempla excavación aproximada de 35 cm de con respecto a 

la rasante actual, suministro e instalación de material seleccionado, suministro e 

instalación de material tipo subbase y la construcción de huellas en concreto según 

especificación, como también la construcción de cunetas entre otras actividades. 
 

Con estas obras se busca canalizar las aguas de escorrentía para proteger la capa de 

rodadura de la vía la cual se encuentra actualmente en afirmado y mejorar la movilidad 

en este punto que presenta un avanzado desgaste debido a que el tramo presenta 

pendientes de hasta el 15%. La canaleta estará localizada en el costado sur de la vía y 

la cota de fundición quedará a nivel de rasante. 

 

El mejoramiento de esta vía beneficia a una población de 2,359 habitantes del 

corregimiento de Pance que se desplazan entre las veredas de Pance Cabecera, San 

Francisco, La Vorágine con las veredas de Banqueo, Pico de Águila y El Peón.  

 

Además, de contribuir a la movilidad de la zona, buscan dar bienestar a los habitantes 

del sector al reducir los efectos negativos sobre la vía 
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a. Localización: 

Imagen 8 Localización de la Vereda La Voragine, Kilometro 2 via a pueblo pance, sector Arca de Noe,  corregimiento 
Pance, comuna 53 

 

 
Fuente: https://www.google.com › maps / GoogleMaps 

 
 
 

6.1.1.9 CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE CORREGIMIENTO LA 

BUITRERA 
 

Este sector se encuentra ubicado en la comuna 54, en el Corregimiento la Buitrera, 

Vereda parque la bandera, calle 3 bis oeste – calle del minero – entre carrera 76d y vía 

la reforma – sector Tamayos, zona rural del Distrito de Santiago de Cali.  

 

El proyecto consiste en la construcción aproximadamente de 1050,00 M de cunetas 

revestidas en concreto f'c=3000 psi (según especificación del Instituto Nacional de Vías 

Art 671-07), incluye formaleta, curado con antisol y sellado de juntas, y construcción de 

obras de drenaje cada 120 metros lineales las cuales están conformados por una caja 

receptora de agua de escorrentía de la cuneta y un cabezal en concreto de salida 

conectado por tubería de alcantarillado D 36". 

 

Con esta obra se busca canalizar las aguas de escorrentía para proteger la capa de 

rodadura de la vía la cual se encuentra actualmente en afirmado. La canaleta estará 
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localizada en el costado occidental de la vía y la cota de fundición quedará a nivel de la 

rasante de la vía. 

 

La construcción de estas obras de drenaje beneficia a una población de 11,992 

habitantes del corregimiento La Buitrera que se desplazan entre las veredas La Luisa, 

Alto Los Mangos, Parque La Bandera, La Paz, Plan Cabecera, Altos del Rosario y El 

Otoño.  

a. Localización: 

Imagen 9  Localización de la vereda parque la bandera, calle 3 bis oeste – calle del minero – entre carrera 76d y via 
la reforma – sector tamayos,  corregimiento La Buitrera, comuna 54. 

 
Fuente: https://www.google.com › maps / GoogleMaps 

 
 

6.1.1.10 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE CORREGIMIENTO 

VILLACARMELO 

 

Este sector se encuentra ubicado en la comuna 55, en el Corregimiento de Villacarmelo, 

Vereda La Fonda, Sector la Rochela, zona rural del Distrito de Santiago de Cali. 

 

El proyecto consiste en la construcción aproximada de 40,00 m de cunetas revestidas 

en concreto f'c=3000 psi (según especificación del Instituto Nacional de Vías Art 671-

07), incluye formaleta, curado con antisol y sellado de juntas. Con estas obras se 

pretende manejar de forma adecuada las aguas de escorrentía generadas en épocas 

de lluvias y en consecuencia proteger y ampliar la vida útil de las vías en este sector. 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS  

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.18.P02.F01 

VERSIÓN 2 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
26/mar/2020 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 44 de 198 

Además, de contribuir a la movilidad de la zona, buscan dar bienestar a los habitantes 

del sector al reducir los efectos negativos sobre la vía 

 

a. Localización: 

Imagen 10 Localización de la Vereda la fonda, sector la rochela, corregimiento villacarmelo, comuna 55 

 
Fuente: https://www.google.com › maps / GoogleMaps 

 
 

6.1.1.10.1  CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE, EN EL CORREGIMIENTO 

NAVARRO 

 

Este sector se encuentra ubicado en la comuna 51, en el Corregimiento de Navarro, 

Vereda el Estero, Sector la Escuela, zona rural del Distrito de Santiago de Cali. 

 

El proyecto consiste en la construcción aproximada de 80,00 m de cunetas revestidas 

en concreto f'c=3000 psi (según especificación del Instituto Nacional de Vías Art 671-

07), incluye formaleta, curado con antisol y sellado de juntas. Con estas obras se 

pretende manejar de forma adecuada las aguas de escorrentía generadas en épocas 

de lluvias y en consecuencia proteger y ampliar la vida útil de las vías en este sector. 

 

Además, de contribuir a la movilidad de la zona, buscan dar bienestar a los habitantes 

del sector al reducir los efectos negativos sobre la vía 

 

a. Localización: 
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Imagen 11 Localización del sector El estero, corregimiento navarro, comuna 51 

 
Fuente: https://www.google.com › maps / GoogleMaps 

 
 

6.2 META FISICA ESTIMADA 
 

Con el propósito de que la Secretaría de Infraestructura posea la información aproximada 

del total intervenido dentro de la ejecución del presente proceso, verificando el alcance 

de ejecución con el tipo de intervención y así poder evaluar y generar información que 

permite la toma de decisiones más acertadas, para la renovación en el sector rural, donde 

este tipo de infraestructura vial permite un mayor desarrollo económico generando un 

dinamismo comercial, entre los centros poblados y la cabecera de los corregimientos y 

estos conectando con la ciudad de Cali. 

 

El área total estimada de construcción red vial terciaria en Placa Huella es de 516 m 

(0,516 Km/carril), en cuentas para el manejo drenaje es de 1.556 m y la construcción de 

1 alcantarilla de 24” de 6 m de longitud, los cuales se segregan en la siguiente tabla, en 

el cual se presenta un alcance aproximado por tipo de intervención, el cual proviene del 

análisis realizado por los ingenieros de la Secretaría de Infraestructura por cada tramo a 

ejecutar y que se exponen como valores indicativos para el presente proyecto: 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS  

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.18.P02.F01 

VERSIÓN 2 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
26/mar/2020 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 46 de 198 

Metas propuestas TIPO DE OBRA EN KILÓMETROS 

Construcción 

Pavimento  

Concreto 

Asfaltico 

Km 

Construcción 

Pavimento  

Concreto 

Hidráulico 

Km 

Construcción 

Placa Huella 

Km 

Mantenimiento 

Afirmado 

Km 

Construcción 

de Cunetas 

km 

Construcción 

de 

alcantarilla 

Und 

VEREDA LA 
CANDELARIA, 
SECTOR ALTO DE 
LAS IGLESIAS, 
VIA PRINCIPAL 
ALTO DE LAS 
IGLESIAS 

    0.055  

VEREDA DOS 
QUEBRADAS, 
FINCA LOS 
MAYITOS 

  0.055    

VEREDA LA 
FONDA, SECTOR 
LA ROCHELA  

    0.040  

VEREDA LA 
FONDA, SECTOR 
BUENOS AIRES 

  0.030    

VEREDA 
DOSQUEBRADAS, 
FINCA LA MARIA  

  0.010    

VEREDA EL 
ESTERO, 
SECTOR LA 
ESCUELA  

    0.08  

VEREDA 
DOSQUEBRADAS, 
FINCA BOSQUE 
ANCESTRAL A 
PUENTE PUERTO 
PATO  

  0.087    

VEREDA 
DOSQUEBRADAS 
- FINCA LOS 
MAYITOS 

    0.05  

VEREDA 
DOSQUEBRADAS, 
FINCA BOSQUE 
ANCESTRAL A 
PUENTE PUERTO 
PATO 

    0.051  

VEREDA 
CABECERA, VIA 
PRINCIPAL – 
COMEDOR 
COMUNITARIO 

  0.079    
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Metas propuestas TIPO DE OBRA EN KILÓMETROS 

Construcción 

Pavimento  

Concreto 

Asfaltico 

Km 

Construcción 

Pavimento  

Concreto 

Hidráulico 

Km 

Construcción 

Placa Huella 

Km 

Mantenimiento 

Afirmado 

Km 

Construcción 

de Cunetas 

km 

Construcción 

de 

alcantarilla 

Und 

VEREDA LA 
FONDA, SECTOR 
BUENOS AIRES 

    0.03  

VEREDA 
DOSQUEBRADAS 
FINCA LA MARIA  

     1.0 

VEREDA EL 
CARMEN, 
CALLEJON LOS 
GARCIA, SECTOR 
EL MINUTO 

  0.55 

 

   

VEREDA LA 
VORAGINE, 
KILOMETRO 2 VIA 
A PUEBLO 
PANCE, SECTOR 
ARCA DE NOE 

  0.20  0.20  

VEREDA PARQUE 
LA BANDERA, 
CALLE 3 BIS 
OESTE – CALLE 
DEL MINERO – 
ENTRE CARRERA 
76D Y VIA LA 
REFORMA – 
SECTOR 
TAMAYOS 

    1.05  

TOTAL   0.516  1.556 1.0 

 

 

7. CLASIFICACIÓN UNSPSC 
 
La obra pública objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el 

Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el tercer nivel, 

como se indica en la siguiente Tabla; que el proponente se encuentre inscrito en algunas 

de las clasificaciones presentadas a continuación no es un requisito habilitante. 
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CÓDIGO  SEGMENTO  FAMILIA  CLASE  PRODUCTO  

72103300 720000 721000 721033 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de 
Infraestructura 

72141000 720000 721400 721410 
Servicios de construcción 
autopistas y carreteras 

72141100 720000 721400 721411 

Servicio De Construcción 
Y Revestimiento Y 
Pavimentación De 
Infraestructura. 

81101500 810000 811000 811015 
Ingeniería Civil y 
Arquitectura 

95111600 950000 951100 951116 Vías de Trafico abierto 

 

 
8. ¿HACE PARTE DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA) Y ESTAN 

IDENTIFICADOS LOS BIENES Y/O SERVICIOS? 
 

SÍ   NO  

 
      ID en el PAA: 9426 
 
9. ESTUDIO DEL SECTOR  
 

El estudio del sector será publicado en el portal del Secop II como documento del 
proceso.  
    
10. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, ALCANCE Y ELEMENTOS DEL CONTRATO A 

CELEBRAR 
 

10.1 OBJETO DEL CONTRATO  
 

CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y HUELLAS VEHICULARES PARA EL 
MEJORAMIENTO VIAL EN LOS CORREGIMIENTOS DE NAVARRO, PANCE, LA 
BUITRERA Y VILLACARMELO DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI. 

10.2 ALCANCE DEL OBJETO   
 

El proyecto tiene como objetivo principal llevar a cabo el mejoramiento de la red vial de 

Cali, realizando inversiones para mejorar la productividad, competitividad mediante la 
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inversión con la construcción de obras de pavimentación por medio de Placa Huellas y 

obras de drenaje en los corregimientos de la cuenca centro y norte del Distrito. 

 

La necesidad y la importancia para mejorar el acceso a los predios rurales, con la 

construcción de vías en placa huella, se convierte en una renovación en el sector rural, 

donde este tipo de infraestructura vial permite un mayor desarrollo económico generando 

un dinamismo comercial, entre los centros poblados y la cabecera de los corregimientos 

y estos conectando con la ciudad de Cali. 

 

El alcance del proyecto abarca todas las labores fundamentales que debe desarrollar los 

oferentes adjudicatarios de Obra para la “CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE 

Y HUELLAS VEHICULARES PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN LOS 

CORREGIMIENTOS DE NAVARRO, PANCE, LA BUITRERA Y VILLACARMELO DEL 

DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI”, que busca el mejoramiento de la infraestructura 

vial en la zona rural a través de la pavimentación con placa huella, siendo esta una 

alternativa económicamente viable y fácil de ejecutar. Esta clase proyectos trae un 

impacto significativo en la comunidad, ya que facilita el transporte, acceso a servicios y 

la calidad de servicio de los habitantes de los cuatro (4) corregimientos a impactar, 

generando consecuentemente un fortalecimiento de las vías terciarias del Distrito que 

impulsa el desarrollo de la economía rural, integra y conecta las demás veredas y dignifica 

la vida en el campo. 
 

Los Contratistas favorecidos, deberán realizar las siguientes actividades: Localización y 

replanteo (vías rurales, excavación, retiro de material, instalación de material granular 

tipo INVIAS para base y sub-base, construcción de placa-huella, construcción de obras 

de drenaje como cunetas revestidas, alcantarillas tipo tubo entre otras actividades. 
 

De acuerdo con lo anterior, se citaron las obras más representativas de forma general, 

pero los oferentes adjudicatarios no se pueden limitar solo a ellas, en consecuencia, 

desarrollara las obras necesarias que surjan dentro de la etapa de construcción, para que 

el proyecto cumpla con el objetivo principal en beneficio del desarrollo de la ciudad y 

mejoramiento de la movilidad de los ciudadanos. 
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De acuerdo con la ficha que respalda el proyecto, el objetivo es mejorar las condiciones 

de acceso y movilidad en algunos sectores de las vías rurales de los corregimientos, de 

Navarro, Pance, la Buitrera y Villacarmelo del Distrito de Santiago de Cali. 

 

Los principales capítulos a ejecutar son: 
 

I. ACTIVIDADES PRELIMINARES 

II. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTES 

III. RELLENOS Y BASES 

IV. PAVIMENTO (placa huellas) 

V. CONCRETOS 

VI. OBRAS DE DRENAJE 

  

 

10.2.1 IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
 

En la Declaratoria de Pandemia del Virus COVID-19, El Gobierno Nacional por medio de 

las facultades otorgadas al Ministerio de Salud y Protección Social, emitió la Resolución 

385 del 12 de marzo de 2020 “Por la cual se declara emergencia sanitaria por causa 

del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus.”, por tal 

motivo el Gobierno Nacional ha emitido varias Resoluciones, Decretos, Circulares entre 

otros documentos para poder afrontar,  mitigar y adoptar decisiones que permitan atender 

eficazmente la Pandemia que está en marcha a nivel Mundial. 

 

En ocasión a la reapertura gradual del sector de la construcción, la Secretaría de 

Infraestructura ejercerá la función de vigilancia para el cumplimiento del Protocolo 

General de Bioseguridad, de acuerdo con las facultades señaladas por el Ministerio de 

Salud y la Protección Social en la Resolución No. 666 del 24 de abril de 2020 "Por medio 

de la cual se adoptan los protocolos generales de bioseguridad para mitigar, 

controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19. 

", a saber:  

 

Artículo 4. Vigilancia y cumplimiento de los protocolos. La vigilancia y cumplimiento de 

estos protocolos estará a cargo de la secretaría municipal o distrital, o la entidad que haga 

sus veces, que corresponda a la actividad económica, social, o al sector de la 

administración pública del protocolo que ha de ser implementado. Lo anterior sin perjuicio 
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de la función de vigilancia sanitaria que deben realizar las entidades territoriales de salud 

quienes en caso de no adopción y aplicación del protocolo de bioseguridad por parte del 

empleador, trabajadores y contratistas vinculados mediante contrato de prestación de 

servicios o de obra, se debe informar a las Direcciones Territoriales del Ministerio del 

Trabajo, para que adelanten las acciones correspondientes en el marco de sus 

competencias. 

 

El Contratista de Obra deberá velar por la Implementación obligatoria de un protocolo 

general de bioseguridad para orientar sobre las medidas preventivas y de mitigación 

tendientes a contener la infección respiratoria aguda por Covid-19 del proyecto cuyo 

objeto es “CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y HUELLAS VEHICULARES 

PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN LOS CORREGIMIENTOS DE NAVARRO, 

PANCE, LA BUITRERA Y VILLACARMELO DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI”, 

el cual continuará su ejecución durante la emergencia sanitaria. 

 

10.2.2 RESPONSABILIDAD Y CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 
 

1. Las respectivas obras identificadas para ejecución por parte de la Secretaría de 

Infraestructura se rigen como cualquier otra obra por la normativa ambiental 

colombiana, especialmente lo consagrado en el Decreto 1076 de 2015 Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

2. De acuerdo con el procedimiento e identificación de las necesidades ambientales 

del proyecto, debido a la dimensión, características y alcance de estos, y de 

acuerdo con el Decreto 1076 de 2015 estas obras no requieren de una licencia 

ambiental o un instrumento equivalente que deba ser aprobado por una autoridad 

ambiental. En su defecto si se llegaran a identificar la necesidad del 

aprovechamiento de recursos naturales o permisos ambientales, estos deberán 

ser solicitados a la autoridad ambiental respectiva. 

3. Adicionalmente, es relevante mencionar que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible emitió la Resolución No. 1527 del 3 de septiembre de 2012 (modificada 

por la resolución No. 1274 de 2014), Por la cual señala las actividades de bajo 

impacto ambiental y que, además, generan beneficio social, de manera que se 

pueden desarrollar en las áreas de reserva forestal, sin necesidad de efectuar 

sustracción del área. 

4. Los proyectos respectivos enmarcados en este proceso que no requieren de 

aprovechamiento de los recursos naturales contenidos em el decreto 1076 de 
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2015 no necesitarán de algún trámite ante la autoridad ambiental para su 

ejecución. 

5. Es importante resaltar de que independientemente de la no necesidad de una 

licencia ambiental o permisos de aprovechamiento de los recursos naturales, el 

contratista se encuentra dentro del marco de una legislación ambiental que es de 

conocimiento público y de estricto cumplimiento en cualquier proceso constructivo 

del país. 

6. En este sentido, el contratista deberá implementar y garantizar el estricto 

cumplimiento de la normatividad ambiental colombiana, realizando todas las 

acciones de prevención, mitigación y control de los impactos ambientales. Por lo 

tanto, el contratista deberá ejecutar las actividades documentando el buen 

ejercicio del manejo ambiental, será obligación del del contratista dirigir y orientar 

las actividades en pro de minimizar los impactos sobre el ambiente, y así mismo 

documentar las acciones de mitigación de afectaciones al ambiente y a los 

recursos naturales y la biodiversidad. Así mismo, deberá poner a disposición todos 

los canales de comunicación y coordinación con la entidad contratante y la 

Interventoría, para validar el estricto cumplimiento del cronograma en función de 

la gestión ambiental. 

7. Se le informa al Contratista de que algunos de los proyectos pueden estar 

localizados dentro de un sector de Sectores de reservas forestales o zonas de 

prioridad o importancia ecológica, altamente sensibles, en consecuencia, como 

una medida de protección a los Recursos Naturales El Contratista deberá dar a 

conocer entre su equipo de trabajo lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009, "Por la 

cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras 

disposiciones", la cual faculta a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y 

demás autoridades ambientales del orden regional y nacional, para ejercer las 

actividades preventivas y sancionatorias que considere, en caso de establecerse 

conductas, hechos o actividades consideradas infracciones que atenten contra el 

medio ambiente o que sean violatorias de la normatividad vigente, contempladas 

en el Código de Recursos Naturales Renovables Decreto Ley 2811 de 1974, la 

Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones que las 

sustituyan o modifiquen, y el contenido de los actos administrativos emanados de 

la autoridad ambiental competente. 

 

10.2.3 NOTAS TÉCNICAS 
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NOTA 1 - SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: El oferente adjudicatario 
deberá elaborar un estudio sobre seguridad y salud y elaborará un Plan de Seguridad y Salud 
para aplicar durante el desarrollo del Contrato. 

El oferente adjudicatario tendrá la obligación de adoptar las medidas de seguridad industrial 

necesarias en todas sus instalaciones y en los frentes de trabajo y en las proximidades afectadas 

por ellos y de mantener programas permanentes que tiendan a lograr y mantener una adecuada 

salud física y mental de todo el personal, de acuerdo sobre las normativas vigentes 

El oferente adjudicatario será el único responsable de los perjuicios ocasionados por la falta de 

seguridad y salubridad en su ambiente de trabajo. 

 

NOTA 2 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS: El oferente adjudicatario deberá 
atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de incendios y a las 
instrucciones que sobre el tema le suministre el supervisor. 

En todo caso, tomara las medidas necesarias para evitar que se produzcan fuegos innecesarios 
y será responsable de evitar la propagación de los que se pudieran requerir para la ejecución de 
las obras, así como de todos los daños y perjuicios que se pudieran producir a causa de ellos. 
  

NOTA 3 -  SANIDAD Y LIMPIEZA EN ZONAS DE CAMPAMENTOS: El oferente adjudicatario 
deberá proporcionar y mantener todas las áreas de sus campamentos en satisfactorias 
condiciones sanitarias y de limpieza, cumpliendo con los requisitos y reglamentos vigentes en 
relación con la sanidad pública y protección ambiental 

NOTA 4 – SEÑALIZACIÓN GENERAL: El oferente adjudicatario deberá, así mismo, señalizar 
adecuadamente los sitios de almacenamiento de los materiales por utilizar en los diferentes 
procesos constructivos y deberá tomar las medidas necesarias, a su costa, para que los 
materiales, instalaciones y obra que constituyan el Objeto del contrato, no sufran daños o 
perjuicios como consecuencia de cualquier fenómeno natural previsible de acuerdo con la 
situación de la obra y en consonancia con las condiciones propias de los trabajos y de los 
materiales por utilizar. 

NOTA 5 La Secretaría de Infraestructura podrá priorizar otros tramos hasta agotar el valor total 
del contrato dentro del mismo plazo contractual. 

NOTA 6 Los contratistas deben tener presente que, durante la ejecución del proyecto, la 
Secretaría de Infraestructura podrá excluir (por razones técnicas, judiciales o presupuestales) 
algunos de los tramos viales asignados, o de ser necesario, incluir otros tramos o proyectos, con 
la necesidad de intervenir esos tramos o proyectos para garantizar la seguridad y la movilidad de 
los usuarios. 
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NOTA 7 De igual manera, si por causas ambientales u otras causas externas que se presentaran 
y no permitiera la intervención de actividades en dichos tramos, el contratista no debe intervenir 
dichos tramos, deberá a través del Supervisor informar a la Secretaría de Infraestructura. 

NOTA 8 Los contratistas deberán acogerse a lo dispuesto en la normativa vigente en referencia 
a los tramites a desarrollarse ante las entidades territoriales, EMCALI EICE ESP, DAGMA, 
MOVILIDAD y nacionales competentes 
 

NOTA 9 Igualmente es de resaltar que los Planes de Manejo de Desvíos de Transito y de Manejo 
Ambiental deben ser aprobados por la entidad competente y deberá ser entregados al supervisor 
designado por la Secretaría de Infraestructura. 
 

NOTA 10 En caso de requerirse la utilización de vías y/o elementos del sector para desvíos, el 
Contratista deberá informarlo a la Secretaría de Infraestructura para su V.B. y contar con la 
aprobación por parte de la Secretaría de Movilidad. En todo caso, el Contratista deberá dejar en 
iguales o mejores condiciones de estado, las vías y/o elementos alternos que utilice para los 
desvíos del tránsito. 

NOTA 11 El Contratista, dentro de las actividades previas y de requerirse, deberá verificar el 
estado de aprobación de los permisos, licencias ambientales (si llegara aplicar) u otro tipo de 
autorizaciones por parte de la autoridad ambiental competente, de tal forma que su programación 
de obra no se vea alterada por la falta de la aprobación de los permisos, licencias Ambientales u 
otro tipo de autorizaciones. En todo caso, la no entrega de la aprobación dichos permisos u 
autorizaciones por parte de la autoridad ambiental al Contratista, no será causal de mayores 
costos por ningún concepto o reclamaciones derivadas por este tema, por parte del Contratista, 
además de requerirse de la reprogramación de algunas actividades de la obra, es claro para las 
partes, que esto no generará costo adicional alguno de ningún tipo para la entidad. 

NOTA 12  La información de los estudios y diseños será entregada por la Secretaría de 
Infraestructura para la ejecución de las obras. El contratista a quien se le adjudique el presente 
proceso, deberá efectuar dentro de la etapa de construcción, la revisión, verificación y apropiación 
de los Estudios y Diseños finales 

NOTA 13 La definición de las metas físicas definitivas de cada contrato de obra será establecida 
por la Secretaría de Infraestructura una vez se conozcan los resultados de los estudios y diseños 
finalmente aprobados por las partes 

NOTA 14 El contratista debe considerar en su propuesta, los costos de la totalidad de las labores 
y servicios necesarios hasta el total recibo a satisfacción de las obras, por parte de la Secretaría 
de Infraestructura, las Empresas de Servicios Públicos y las entidades competentes. 

NOTA 15 El contratista como producto de la intervención final del proyecto, deberán entregar los 
planos as built, estos serán verificados en campo por el Supervisor y aprobados, la NO entrega 
ni aprobación a satisfacción de este requisito, puede generar la no liquidación del contrato. 
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NOTA 16 El desarrollo de las obras deberá cumplir con las especificaciones técnicas y 
económicas que se presenten en los estudios y diseños de acuerdo con lo establecido en el pliego 
de condiciones. 

Si el Contratista, como resultado de la revisión y verificación para la apropiación de los Estudios 

y Diseños, y cumpliendo con las especificaciones, normatividad y códigos vigentes, estima 

conveniente modificar los diseños originales, deberá cumplir con el siguiente procedimiento:  

 

 Descripción de la situación observada por el Contratista en los Estudios y Diseños 

originales. 

  Análisis, conclusiones, recomendaciones y propuestas de solución (más de una) de los 

aspectos que el Contratista considera de alta relevancia, para cumplir con los principios 

de estabilidad y funcionalidad de la obra a construir. 

 Ensayos de laboratorio, conteos de tránsito, memorias de cálculo, planos, esquemas, 

gráficas, tablas y en general todas las pruebas documentales objetivas, reales y 

concretas, que documenten y den soporte a la modificación planteada. En ningún caso la 

Secretaría de Infraestructura, aceptarán solicitudes de modificación subjetivas, ambiguas, 

que no se encuentren objetivamente motivadas, y documentalmente soportadas, hasta 

tanto el Contratista compruebe la inaplicabilidad de los diseños en las condiciones 

originales.  

 Para cada propuesta de solución señalada por el Contratista, éste entregará su análisis 

de ventajas, desventajas, riesgos, análisis de incidencia sobre el plazo total y sobre el 

valor total del contrato y demás información que considere necesaria y suficiente para la 

toma de decisiones. 

 Sólo en caso que la propuesta de solución más factible, supere el valor total o el plazo 

total del contrato, ésta será sometida a aprobación de la Secretaría de Infraestructura. Su 

ejecución se surtirá hasta tanto se produzca la modificación contractual correspondiente.  

 En todo caso, la modificación de los diseños originales entregados por La Secretaría de 

Infraestructura, no generará costo adicional alguno de ningún tipo, para el contratista de 

Obra. 

 

Toda variación o aceptación sin objeción de los Estudios y Diseños iníciales, deberá contar con 

el aval de la Secretaría de Infraestructura para su utilización en el desarrollo de la obra, 

garantizando: i) la estabilidad y funcionalidad de la misma y, ii) la generación de las condiciones 

de obra necesarias y suficientes para su posterior recibo por parte de EMCALI (si llegara aplicar), 

independientemente de que los diseños hayan sido entregados por La Secretaría de 

Infraestructura, y el estado en que se encuentren las obras. 
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10.3 PLAZO DEL CONTRATO  
 

El Plazo de la ejecución del presente contrato es de DOS (2) Meses, contados a partir de 

la fecha de suscripción del Acta de Inicio. 

 

PLAZO DE CONSTRUCCIÓN 
Plazo máximo hasta el 31 de Diciembre de 2021 

DOS (2) meses 

 
NOTA 17 La fecha de terminación del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se 
suscribirá el Acta de Recibo final y a satisfacción. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo 
final y a satisfacción, el Contratista debe cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones 
contenidos en el Contrato y sus anexos. 

NOTA 18 El plazo máximo del contrato va hasta el 31 de diciembre de 2021. 

 

10.3.1 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN: DOS (2) MES 
 
Es el período comprendido entre la fecha de la firma del acta de iniciación de la 

etapa de construcción y el plazo establecido en el Numeral 10.3 y durante la cual 

se realizarán las obras comprendidas del proyecto. 

 

Esta macro- actividad correspondería a la ejecución de las actividades necesarias para 

llevar a cabo la CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y HUELLAS 

VEHICULARES PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN LOS CORREGIMIENTOS DE 

NAVARRO, PANCE, LA BUITRERA Y VILLACARMELO DEL DISTRITO DE 

SANTIAGO DE CALI, que incluye actividades de Localización y replanteo (vías rurales, 

excavación, retiro de material, instalación de material granular tipo INVIAS para base y 

sub-base, construcción de placa-huella, construcción de obras de drenaje como cunetas 

revestidas, alcantarillas tipo tubo entre otras actividades. 

 

Los tramos priorizados deberán ser intervenidos de acuerdo con las necesidades 

identificadas, la disponibilidad de los recursos presupuestales y los tiempos establecidos, 

garantizando que la intervención sea integral, continua y accesible. 

 

Las actividades a ejecutar incluyen por lo menos, y sin limitarse a éstas, las siguientes 

actividades, además de las que se desprendan de los documentos del Contrato. 
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 VEREDA LA CANDELARIA, SECTOR ALTO DE LAS IGLESIAS, VIA 

PRINCIPAL ALTO DE LAS IGLESIAS, CORREGIMIENTO VILLACARMELO, 

COMUNA 55 

 

I. ACTIVIDADES PRELIMINARES 

II. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE 

III. RELLENOS Y BASES 

IV. DRENAJES 

 

 VEREDA DOS QUEBRADAS, FINCA LOS MAYITOS, CORREGIMIENTO 
VILLACARMELO, COMUNA 55 

 
I. ACTIVIDADES PRELIMINARES 

II. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE 

III. RELLENOS Y BASES 

IV. DRENAJES 

 

 VEREDA LA FONDA, SECTOR LA ROCHELA, CORREGIMIENTO 
VILLACARMELO, COMUNA 55 

 
I. ACTIVIDADES PRELIMINARES 

II. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE 

III. RELLENOS Y BASES 

IV. DRENAJES 

 

 

 VEREDA LA FONDA, SECTOR BUENOS AIRES, CORREGIMIENTO 
VILLACARMELO, COMUNA 55 

 
I. ACTIVIDADES PRELIMINARES 

II. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE 

III. RELLENOS Y BASES 

IV. DRENAJES 
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 VEREDA DOSQUEBRADAS, FINCA LA MARIA, CORREGIMIENTO 
VILLACARMELO, COMUNA 55 

 
I. ACTIVIDADES PRELIMINARES 

II. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE 

III. RELLENOS Y BASES 

IV. CONCRETOS 

V. ACEROS 

VI. DRENAJES 

 

 EL ESTERO, CORREGIMIENTO NAVARRO, COMUNA 51 
 

I. DEMOLICIONES 

II. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE 

III. RELLENOS Y BASES 

IV. DRENAJES 

 

 VEREDA DOS QUEBRADAS, FINCA BOSQUE ANCESTRAL A PUENTE 
PUERTO PATO, CORREGIMIENTO VILLACARMELO, COMUNA 55 

 
I. ACTIVIDADES PRELIMINARES 

II. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE 

III. RELLENOS Y BASES 

IV. DRENAJES 

 VEREDA DOSQUEBRADAS, FINCA LOS MAYITOS, CORREGIMIENTO 
VILLACARMELO, COMUNA 55  (HUELLAS VEHICULARES) 

 
I. ACTIVIDADES PRELIMINARES 

II. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE 

III. RELLENOS Y BASES 

IV. CONCRETOS 

V. ACEROS 
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 VEREDA DOSQUEBRADAS, FINCA BOSQUE ANCESTRAL A PUENTE 
PUERTO PATO, CORREGIMIENTO VILLACARMELO, COMUNA 55  
(HUELLAS VEHICULARES) 

 
I. ACTIVIDADES PRELIMINARES 

II. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE 

III. RELLENOS Y BASES 

IV. CONCRETOS 

V. ACEROS 

 

 VEREDA CABECERA, VIA PRINCIPAL – COMEDOR COMUNITARIO, 
CORREGIMIENTO VILLACARMELO, COMUNA 55  (HUELLAS 
VEHICULARES) 

  
I. ACTIVIDADES PRELIMINARES 

II. DEMOLICIONES 

III. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE 

IV. RELLENOS Y BASES 

V. CONCRETOS 

VI. ACEROS 

 

 VEREDA LA FONDA, SECTOR BUENOS AIRES, CORREGIMIENTO 
VILLACARMELO, COMUNA 55 (HUELLAS VEHICULARES) 

 
I. ACTIVIDADES PRELIMINARES 

II. DEMOLICIONES 

III. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE 

IV. RELLENOS Y BASES 

V. CONCRETOS 

VI. ACEROS 

 

 VEREDA DOSQUEBRADAS, FINCA LA MARIA, CORREGIMIENTO 
VILLACARMELO, COMUNA 55 (HUELLAS VEHICULARES) 

 
I. ACTIVIDADES PRELIMINARES 

II. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE 
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III. RELLENOS Y BASES 

IV. CONCRETOS 

V. ACEROS 

 

 VEREDA EL CARMEN, CALLEJON LOS GARCIA, SECTOR EL MINUTO, 
CORREGIMIENTO VILLACARMELO, COMUNA 55  (HUELLAS 
VEHICULARES) 

 
I. ACTIVIDADES PRELIMINARES 

II. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE 

III. RELLENOS Y BASES 

IV. CONCRETOS 

V. ACEROS 

 

 VEREDA LA VORAGINE, KILOMETRO 2 VIA A PUEBLO PANCE, SECTOR 
ARCA DE NOE, CORREGIMIENTO PANCE, COMUNA 53 

 
I. ACTIVIDADES PRELIMINARES 

II. DEMOLICIONES 

III. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE 

IV. RELLENOS Y BASES 

V. CONCRETOS 

VI. ACEROS 

VII. DRENAJES 

 

 VEREDA PARQUE LA BANDERA, CALLE 3 BIS OESTE – CALLE DEL 
MINERO – ENTRE CARRERA 76D Y VIA LA REFORMA – SECTOR 
TAMAYOS, CORREGIMIENTO LA BUITRERA, COMUNA 54 
 

I. ACTIVIDADES PRELIMINARES 

II. DEMOLICIONES 

III. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE 

IV. RELLENOS Y BASES 

V. ACEROS 

VI. DRENAJES 
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En todo caso, el Contratista deberá garantizar el adecuado funcionamiento de las 

actividades que ejecute y deberá dejar en iguales o mejores condiciones de estado, las 

vías alternas que utilizó para los desvíos del tránsito. 

 

10.3.1.1 ACTIVIDADES ADICIONALES 
 

El oferente adjudicatario deberá realizar las siguientes actividades, sin limitarse a 

realizar aquellas necesarias para dar lugar a la ejecución de las obras: 

 

 Realizar y proporcionar a la Secretaría de Infraestructura la programación de 

obra y cronograma de metas físicas (Programa Project), 3 días calendarios 

después de firmado el acta de inicio. 

 Contratar el personal necesario para la realización de las obras (Si Aplica) 

 Contratar el suministro de materiales e insumos (Si Aplica). 

 Contratar el suministro de maquinaria (Si Aplica). 

 Acondicionar campamentos de obra, patio de maquinaria y acopio de materiales. 

 Acondicionar los espacios necesarios dando cumplimiento a los protocolos de 

Bioseguridad. 

 Instalación de Punto de Atención a la Comunidad (PAC). 

 Implementar el Plan de Manejo de Transito “PMT (Si Aplica). 

 Elaboración e Instalación de la Valla Informativa, de acuerdo a los requerimientos 

de la Secretaría de Infraestructura. 

 

Además, es responsabilidad del oferente adjudicatario, revisar los diseños, planos, 

gestión social, aprobación a su nombre del plan de manejo ambiental (previamente 

aprobado a nombre de la Secretaría de Infraestructura), plan de gestión social, gestión 

de materiales de construcción, permisos y licencias que la obra exija y requiera para la 

construcción de la Obra. 

Durante la etapa de construcción el oferente adjudicatario será responsable por la 

seguridad y actividades prioritarias y continuas en el corredor vial objeto del contrato 
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Además, el oferente adjudicatario presentará al Supervisor una memoria Técnica que 

contenga la información sobre el balance que este hizo a los estudios y diseños y deberá 

relacionar con la debida explicación y justificación como mínimo lo siguiente: 

 

 Informe de Revisión de los Diseños suministrados por la Secretaría de 

Infraestructura. 

 Balance de mayores y menores cantidades de Obra, en caso de ser requerido. 

 Memorias Técnicas de las mayores y menores cantidades en Obra, en caso de 

ser requerido. 

 Descripción del proceso constructivo. 

 Especificaciones técnicas (si aplica). 

 Plan de las medidas de seguridad industrial de la Obra. 

 Actualización de la programación de obra y cronograma de metas físicas 

(Programa Project), de acuerdo al balance de mayores y menores cantidades de 

Obra. (Si aplica). 

 
10.3.1.2 ACTIVIDADES PERMANENTES 

 
El oferente adjudicatario deberá de manera permanente realizar la gestión ambiental que 

se requiera, social y de señalización en todos los frentes de construcción y del proyecto 

en general, para lo cual se deberá generar los documentos pertinentes y estar aprobados, 

las cuales son: 

 

 Instalación de Punto de Atención a la Comunidad (PAC). 

 Implementar el Plan de Manejo de Transito “PMT”. (Si Aplica). 

 

Estas actividades definidas como permanentes deberán estudiarse y planearse antes del 

inicio de las actividades en obra parte del oferente adjudicatario y deberán contar con la 

aprobación del Supervisor. 

 

Durante el proceso constructivo deberán valorarse y ajustarse de ser necesario al ritmo 

de los trabajos. 
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Durante la etapa de construcción, el oferente adjudicatario deberá realizar las actividades 
previstas según los diseños, estudios, y especificaciones que se establecerán en el pliego 
de condiciones, estudios previos y los anexos técnicos del proyecto 
 
 

10.4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 

El valor estimado del presupuesto es hasta la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y 

SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 

SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($467.578.466) Este valor incluye AU y todos los 

demás tributos y costos totales directos e indirectos que se generen con ocasión de la 

celebración, ejecución y liquidación del contrato.  
 

NOTA 19 Las cifras anteriormente establecidas constituyen el presupuesto oficial estimado, el 
contrato de obra que se genere el presente proceso de selección Abreviada de Menor Cuantía, 
entendiéndose que incluye los costos totales, directos e indirectos, en que se incurra en la 
ejecución del proyecto. 

NOTA 20 Si la Secretaría de Infraestructura evidencia que los recursos destinados para las 
intervenciones no son suficientes, la entidad podrá tramitar la modificación contractual requerida 
para efectos de dar más mayor cobertura a la Meta establecida en el Plan de Desarrollo 2020-
2023 CALI, UNIDA POR LA VIDA. 

 

10.5 FORMA DE PAGO  
 

El Distrito de Santiago de Cali- Secretaría de Infraestructura, cancelará el valor del 

contrato teniendo en cuenta que el precio se pacta de la siguiente manera:  

 

El Oferente adjudicatario presentará un AU discriminado en los porcentajes que 

corresponden a cada uno de sus componentes así: Administración (%) y Utilidad (%). El 

valor del contrato incluye todos los gastos, impuestos tasas, gravámenes y contribuciones 

que se generen con ocasión de la suscripción del trabajo. 

Cuando el proponente exprese el AU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor 

expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.U. que presenten los proponentes no 

debe ser superior al porcentaje total del A.U establecido en el Formulario 1– Formulario 

de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el proponente puede configurar libremente el 

porcentaje individual de la A y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el 
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porcentaje total definido por la entidad en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto 

Oficial. 

El DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, conforme al cronograma de obras presentado por 

el oferente adjudicatario y avalado por el Supervisor, pagará al contratista mediante actas 

mensuales de obra ejecutada; las cuales deben ser revisadas, aceptadas y recibidas a 

satisfacción por el supervisor, quien también verificará el estado fiscal del contrato, los 

soportes técnicos, y las correspondientes facturas presentadas por el oferente 

adjudicatario a la Secretaria de Infraestructura. 
 

 

10.5.1 RETEGARANTÍA 
 

El Contratante retendrá de cada pago que se realice al Contratista el 10% del valor a 

pagar; Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Supervisor haya emitido el 

Acta de Recibo a satisfacción de las Obras de conformidad con las especificaciones 

técnicas, se le pagará al Contratista el cincuenta por ciento (50%) del valor retenido en 

garantía (Rete garantía) y el cincuenta por ciento (50%) restante del valor retenido por 

Rete garantía, con el Acta de Liquidación del Contrato, sin perjuicio de retener el pago 

hasta la corrección que proceda en las obras por defectos y el supervisor haya certificado 

que todos los defectos notificados al Contratista han sido corregidos. 

 

Los pagos del presente contrato se harán previo cumplimiento de los trámites 

administrativos a que haya lugar.  

 

Esta rete garantía se establece como política contractual de la Secretaria de 

Infraestructura, con el fin de ejercer una garantía adicional para la entidad, previendo 

posibles vicios en el cumplimiento del contrato, sin tener que acudir a las demoradas 

reclamaciones a las compañías aseguradoras, sin dejar de lado, que es una buena 

práctica en el manejo de los recursos públicos y motivar al contratista a la culminación 

cumplida del contrato. 

 

Los pagos se realizarán previa presentación de la factura aprobada por el supervisor. 

Para el pago debe acompañarse la certificación que acredite el pago por parte del 

contratista de las obligaciones al sistema general de seguridad social (salud, pensiones 
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y riesgos laborales) y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e 

ICBF). Las Actas de obra deberán ser suscritas por el Contratista y refrendadas por el 

supervisor, deberán ir acompañadas de los siguientes documentos: 

 

 Memorias de cálculo de cantidades 

 Balance de la ejecución de actividades 

 Copia de bitácora del periodo a cancelar 

 Pagos de Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensión, Riesgos 

Laborales, Parafiscales), del respectivo periodo.  

 Factura de venta cumplimiento con las normas generales establecidas 

 Certificado expedido por el supervisor avalando el pago del respectivo periodo 

 Certificado Ambiental expedido por el supervisor, con el cual se certifica el 

cumplimiento de las normas ambientales vigentes, del respectivo periodo (cuando 

aplique) 

 Copia de la pactación de precios (En caso de suscribirse) 

 Acta de mayores y menores cantidades (En caso de suscribirse) 

 Para el pago de la última acta, se debe presentar el acta de recibo definitivo de las 

obras objeto del contrato, debidamente suscrita por las partes 

 
10.5.2  REQUISITO PARA PAGO 

 

Los pagos se realizarán con cargo a los recursos provenientes del Programa Anual 

Mensualizado de Caja — PAC del Distrito Especial de Santiago de Cali. Para el pago el 

oferente adjudicatario deberá presentar los siguientes documentos: 

 

1. RPC: Documento deberá descargarlo en el Secop.  

2. Factura: con el cumplimiento de los requisitos legales. 

3. Resolución de Facturación: Se debe aportar por resolución autorizada por la 

DIAN en la que autorice el rango de numeración a utilizar en la facturación. 

4. Ficha Técnica: Documento deberá descargarlo en el Secop. 

5. Contrato: Documento deberá descargarlo en el Secop. 

6. Acta de Inicio: Documento deberá descargarlo en el Secop. 

7. Modificaciones: Si tiene modificaciones presentarlas, este documento estará 

publicado en el Secop, en el caso que no se encuentre publicado solicitar al 
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abogado del proceso encargado copia una vez este firmado por el Secretario de 

Infraestructura. 

8. Acta de recibo parcial y/o final: según corresponda una vez sea revisada, 

aceptada, recibida y firmada a satisfacción por el Supervisor. Dichas actas 

deberán estar acorde a los avances de las obras. 

9. Memorias de Calculo, Balance General, Acta de Comparación y Fijación de 

precios: se debe aportar en formato establecido por la Secretaria de 

Infraestructura, firmadas por el oferente adjudicatario y supervisor. 

10. Información Técnica de Actividades: Se deberá presentar correspondiente al 

periodo de entrega con la cuenta de oficio de remisión del informe, deberá 

contener aspectos técnicos, actividades realizadas, registro fotográfico, avance 

proyectado y ejecutado entre otros. 

11. Informe de Supervisión: Este formato lo debe elaborar el Supervisor del contrato, 

presentado en formato establecido por la Secretaria de Infraestructura. 

12. Informe de Autorización de Pago de la Secretaria de Infraestructura: Este 

informe lo elabora el ingeniero de apoyo a la supervisión por parte de la Secretaria 

de Infraestructura, una vez revisada y aprobada la cuenta de cobro. 

13. Cedula Representante Legal: Deberá adjuntar la fotocopia del documento 

completamente legible y ampliada al 150% de la persona que figura como 

representante legal. 

14. R.U.T: se debe aportar de la empresa y/o el consorcio y/o Unión temporal y/o 

persona natural, actualizado al año en curso. 

15. Certificación de Parafiscales: se debe aportar documento firmado por el 

representante legal y/o revisor fiscal para persona jurídica, y si es persona natural 

documento firmado por el mismo. 

16. Planillas de Pago Parafiscales: Se debe anexar las planillas de aporte de 

seguridad social, original y legible de todo el equipo del trabajo que aparece en el 

pliego y estudios previos bajo el nombre del oferente adjudicatario y de los demás 

empleados cubiertos por el oferente adjudicatario, el supervisor deberá revisar y 

validar y anexar la aprobación y verificación de planillas. 

17. Cedula Contador o Revisor Fiscal: Deberá adjuntar la fotocopia del documento 

completamente legible y ampliada al 150% de la persona que figura como contador 

o revisor fiscal. 
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18. Tarjeta Profesional Contador o Revisor Fiscal: Deberá adjuntar la fotocopia del 

documento completamente legible y ampliada al 150% de la persona que figura 

como contador o revisor fiscal. 

19. Certificado Junta Central de Contadores: Deberá aportar documento con 

vigencia expedida no mayor de dos meses. 

20. Oficio de Cambio de Personal: Aportar solo si se realiza cambio del personal del 

equipo de trabajo, el documento deberá ser elaborado por el Supervisor, el cual 

deberá aportar la evidencia del criterio de evaluación del personal, estos cambios 

deben estar notificados al supervisor vía correo electrónico y entrega de la copia 

de validación del Supervisor. 

21. Certificado Bancario: Aportar documento actualizado. 

22. Copia de Bitácora: Deberá aportar fotocopia de la bitácora del respectivo periodo. 

23. Certificado Ambiental: documento expedido por la Contratista de Obra y avalado 

por el supervisor, el cual certifica el cumplimiento de las normas ambientales 

vigentes, del respectivo periodo (si aplica) 

 
NOTA 21  Para el pago de la última acta, se debe presentar el acta de recibo definitivo 
de las obras objeto del contrato, debidamente suscrita por las partes. 

 

El oferente adjudicatario deberá radicar en la ventanilla única de recepción de 

correspondencia de la Entidad las facturas presentadas por el oferente adjudicatario, con 

todos los soportes respectivos aquí exigidos, dentro de los primeros CINCO (5) días 

calendario del mes siguiente al cierre del periodo de pago. 

 

La cancelación de los recursos se efectuará previo cumplimiento de los trámites 

administrativos a que haya lugar. Todo pago a que se obliga El Distrito de Santiago de 

Cali - Secretaria de Infraestructura, en virtud del contrato que se celebre, se sujetará a 

las apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes y a la situación de 

recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja — PAC. 

 

El pago de cada una de las facturas presentadas por el oferente adjudicatario, se realizará 

dentro de los treinta (30) días calendarios posteriores al concepto favorable del 

Supervisor. 
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10.5.3  IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 
 

Al formular la Propuesta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los 

impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades Nacionales, 

Departamentales, Distritales o Municipales. Estos pagos deben soportarse con las 

certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades 

competentes. 

 

Se cobrarán los tributos legales de orden Nacional, Departamental y Distrital a que haya 

lugar. Para ello, la entidad en su calidad de agente retenedor descontará directamente 

de la cuenta de cobro, sin perjuicio de los demás que correspondan, los impuestos que 

proceden a cargo del oferente adjudicatario con ocasión de la ejecución del contrato de 

obra. 

 

 

VALOR DE CONTRATO % ESTAMPILLA: 
TOTAL % A 
APLICAR 

 
 

Menor o igual 
a $79.732.368 (2.196 UVT) 

- Pro Desarrollo 
- Pro Univalle                   
- Pro Hospital      
- Pro UniPacifico 
(antes de IVA)            
- Pro Adulto 
Mayor        

1,0 % 
2,0 % 
1,0% 
0,5 % 
2,0 % 

 
 

6,5% 

 
A partir de 

$79.732.368 (2.196 UVT) hasta $ 
144.991.704 (4.072 UVT) 

- Pro Desarrollo 
- Pro Univalle                   
- Pro Hospital      
- Pro UniPacifico             
- Pro Adulto                               
Mayor   

3,5 % 
2,0% 
1,0 % 
0,5 % 
2,0 % 

9% 

Superior a 
$ 147.846.176 (4.072 UVT) 

- Pro Desarrollo 
- Pro Univalle                   
- Pro Hospital      
- Pro UniPacifico             
- Pro Adulto 
Mayor 
- Pro -Cultura        

3,5 % 
2,0 % 
1,0 % 
0,5 % 
2,0 % 
1,0 % 

10% 
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Tabla de retenciones Distrito de Santiago de Cali 

 

Contribución Especial: El contrato está sujeto al tributo especial contenido en la ley1106 

de 2006, prorrogado mediante el artículo 8 de la ley 1738 de 2014, la contribución 

especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de que trata. El oferente 

adjudicatario deberá pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones 

establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales 

que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. 

 

De cada pago que se efectúe al contratista se le harán los descuentos de ley, tributarios 

y multas o sanciones cuando fuere del caso. 

 

El Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría de Infraestructura no asumirá en 

ningún caso tributos directos o indirectos sobre los costos imputables al valor del contrato, 

así como tampoco ningún costo adicional por cualquier otro concepto sobre dicho valor. 

El oferente adjudicatario mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne al Distrito 

Especial de Santiago de Cali-Secretaria de Infraestructura, en todo lo relacionado con las 

obligaciones tributarias derivadas del mismo. 
 

10.6 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 

Departamento del Valle del Cauca, corregimientos de Navarro, Pance, la Buitrera y 

Villacarmelo del Distrito de Santiago de Cali Distrito de Santiago de Cali 
 

No. CORREGIMIENTO COMUNA VEREDA / SECTOR 

1 VILLACARMELO 55 VEREDA LA CANDELARIA, SECTOR ALTO DE 
LAS IGLESIAS, VIA PRINCIPAL ALTO DE LAS 
IGLESIAS 

2 VILLACARMELO 

 

55 VEREDA DOS QUEBRADAS, FINCA LOS 
MAYITOS 

3 VILLACARMELO 

 

55 VEREDA LA FONDA, SECTOR LA ROCHELA  

4 VILLACARMELO        55 VEREDA LA FONDA, SECTOR BUENOS AIRES 

5 VILLACARMELO 

 

55 VEREDA DOSQUEBRADAS, FINCA LA MARIA  

6 NAVARRO 51 VEREDA EL ESTERO, SECTOR LA ESCUELA  
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No. CORREGIMIENTO COMUNA VEREDA / SECTOR 

7 VILLACARMELO 55 VEREDA DOSQUEBRADAS, FINCA BOSQUE 
ANCESTRAL A PUENTE PUERTO PATO  

8 VILLACARMELO 55 VEREDA DOSQUEBRADAS - FINCA LOS 
MAYITOS 

9 VILLACARMELO 55 VEREDA DOSQUEBRADAS, FINCA BOSQUE 
ANCESTRAL A PUENTE PUERTO PATO 

10 VILLACARMELO 55 VEREDA CABECERA, VIA PRINCIPAL – 
COMEDOR COMUNITARIO 

11 VILLACARMELO 55 VEREDA LA FONDA, SECTOR BUENOS AIRES 
12 VILLACARMELO 55 VEREDA DOSQUEBRADAS FINCA LA MARIA  
13 VILLACARMELO 55 VEREDA EL CARMEN, CALLEJON LOS GARCIA, 

SECTOR EL MINUTO 
14 PANCE 53 VEREDA LA VORAGINE, KILOMETRO 2 VIA A 

PUEBLO PANCE, SECTOR ARCA DE NOE 
15 LA BUITRERA 54 VEREDA PARQUE LA BANDERA, CALLE 3 BIS 

OESTE – CALLE DEL MINERO – ENTRE 
CARRERA 76D Y VIA LA REFORMA – SECTOR 
TAMAYOS 

 
 

10.7 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

a) Mantener en el lugar de cada una de las obras suficiente maquinaria, equipo, 

herramientas, materiales, insumos, personal de trabajo, personal administrativo y 

logístico en general para la ejecución sin interrupciones de las obras de los frentes 

de trabajo de forma simultánea e independiente. 

b) Entregar a plena satisfacción de la Secretaría de Infraestructura las obras objeto 

del contrato a suscribir, al igual que todas las obras complementarias dentro del 

plazo establecido con previa aprobación y recibido a satisfacción por parte de la 

Secretaria de Infraestructura. 

c) Efectuar todos los trabajos necesarios para que las mencionadas obras puedan 

destinarse al fin para el cual fueron diseñadas y en general cualquier otro elemento 

o servicio que se requiera para el cabal cumplimiento del contrato a suscribir. 

d) Aportar todos los equipos, maquinaría, mano de obra, servicios profesionales, 

técnicos o accesorios y en general cualquier otro elemento o servicio que se 

requiera para el cabal cumplimiento del contrato a suscribir. 
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e) La obra se ejecutará de conformidad con los estudios, diseños, proyectos y 

especificaciones aprobadas por la Secretaría de Infraestructura y demás requisitos 

integrantes del contrato a suscribir. 

f) Realizar la demarcación vial correspondiente de acuerdo a la reglamentación 

vigente. (si aplica)  

g) Realizar las compensaciones ambientales establecidas en los permisos 

ambientales. (si aplica) 

h) El adjudicatario ejecutará las obras requeridas según las cantidades y unidades 

contenidas o las que establezca el pliego de condiciones.  

i) Ceñirse al objeto del mismo, según lo resaltado en las especificaciones entregadas 

por la Secretaría de Infraestructura. 

j) Revisar en detalle la matriz de riesgo de este proceso y establecer las acciones 

para mitigar los efectos de los riesgos establecidos en la misma. 

k) Cumplir con el programa de obra presentado en la propuesta contemplando el 

trabajo en horas diurnas, nocturnas, feriados y dominicales con el fin de que la 

construcción no se vea interrumpida en ningún momento y la obra sea realizada 

en el menor tiempo posible. Deberá incluir la ruta crítica para el plazo contractual. 

l) Mantener el personal profesional solicitado en el pliego de condiciones y el 

presentado en la propuesta, con autoridad para actuar en nombre del proponente 

adjudicatario. 

m) Cumplir con los pagos por concepto de las obligaciones con los sistemas de salud, 

riesgos laborales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje-

Sena, cuando a ello haya lugar, tal como lo establece el artículo 50 de la ley 789 

de 2002 y la ley 828 de 2003. 

n) Conseguir oportunamente todos los materiales que se requieran y a mantener 

permanentemente en depósito una cantidad suficiente de los mismos para evitar 

el retraso de los trabajos contratados. 

o) Suscribir el acta de inicio dentro de los términos previstos en el Contrato, previo 

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución descritos en la 

Ley (Articulo de 41 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007). 

p) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el Distrito 

de Santiago de Cali — Secretaría de Infraestructura. 
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q) Designar de su personal al empleado que se encargue de atender en forma directa 

los requerimientos del Distrito de Santiago de Cali — Secretaría de Infraestructura 

durante la ejecución del contrato. 

r) Responsabilidad del oferente adjudicatario. De acuerdo con los artículos 52 y 56 

de la Ley 80 de 1993, el contratista responderá civil y penalmente por las acciones 

y omisiones en las que él incurra durante la ejecución del contrato. 

s) Entregar a la Secretaría de Infraestructura del Distrito de Santiago de Cali todos 

los planos definitivos (as built), y diseños utilizados para la ejecución de las obras, 

con el fin de evidenciar cualquier variación de los diseños iniciales. La entrega de 

planos definitivos y diseños utilizados se deberá realizar mediante una (1) copia 

física y una (1) copia en medios digitales. 

t) Realizar las obras acordes a los parámetros establecidos en las especificaciones 

técnicas; Una vez cumplidos los requisitos de ejecución del CONTRATO, el 

proponente adjudicatario deberá garantizar el inicio inmediato de las actividades 

del CONTRATO. 

u) Llevar los materiales hasta el sitio donde se adelantarán las obras. 

v) Inspeccionar el sitio donde se ejecutará el proyecto para observar las condiciones 

existentes en el mismo y planear los trabajos a realizar. 

w) Definir los métodos constructivos y materiales previos al inicio de las obras, para 

lo cual el constructor deberá presentar ante la entidad contratante los 

procedimientos constructivos a implementar, así como los materiales a utilizar. En 

todo caso se deberá cumplir con las siguientes disposiciones. 

i. Los materiales propuestos por el constructor deberán cumplir las 

especificaciones técnicas contenidas en los diseños. 

ii. Los métodos constructivos deberán garantizar que no afectan la 

condición funcional de la obra. 

iii. La construcción de las obras deberá cumplir e implementar como 

mínimo las medidas de manejo ambiental definidas en la etapa de 

diseño. 

iv. Los procedimientos constructivos seleccionados deberán propender 

por minimizar el desperdicio de materiales y la generación de 

contaminantes, el uso eficiente del agua (minimizar los 

requerimientos de agua y/o su reciclaje dentro de la obra, la 

recolección de aguas lluvias y la implementación de dispositivos de 
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uso eficiente de agua), la eficiencia energética (mediante la 

utilización de aparatos de alta eficiencia energética y/o uso de 

energías renovables), el uso de materiales reutilizables y/o 

reciclables en la obra y la utilización de procedimientos alternativos 

que reduzcan el impacto ambiental de las obras. 

v. Cumplir con los estándares de calidad y demás requisitos de la 

construcción definidos en el diseño. 

vi. Los proveedores de materias primas y otros insumos, así como los 

sitios de disposición de residuos de la construcción deben contar con 

los respectivos permisos, certificados y autorizaciones vigentes 

durante toda la ejecución de la obra el proponente adjudicatario 

deberá utilizar el material de excavación de la obra, para realizar los 

rellenos necesarios en la obra, previa autorización de la supervisión. 

x) Presentar al supervisor dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del 

contrato el cronograma de ejecución de obra. Para la elaboración del Programa de 

Obra, el Proponente deberá utilizar software para programación de proyectos 

como Microsoft Project. Los requisitos mínimos que debe cumplir el Programa de 

Ejecución son los siguientes: El Programa de Ejecución debe ser estructurado por 

actividades tareas. No se aceptan programas por capítulos. Tanto el diagrama 

GANTT como el PERT deberán señalar claramente una Ruta Crítica conformada 

por actividades que posean holgura total cero y que tengan un único inicio y un 

único fin. Adicionalmente, el Programa de Ejecución deberá cumplir con los 

siguientes requisitos de presentación: Contener la siguiente información: 

identificación y nombre de la actividad, duración, tiempos tempranos y tardíos (de 

iniciación y terminación), holgura total y actividades predecesoras (o antecesores) 

entre actividades. Se debe elaborar en días de proyecto (día 1, día 2, etc.), dado 

que el Programa de Ejecución formará parte integral del contrato y no se permitirán 

modificaciones al inicio de su ejecución. El diagrama debe tener un único inicio y 

un único final, el cálculo del tiempo se hará en días enteros; se deben precisar las 

convenciones usadas. Se debe hacer la impresión en tamaño de papel que permita 

la comprensión del documento. 

y) No interferir con el trabajo del supervisor, acatar sus recomendaciones e 

instrucciones y prestarle la colaboración que éstos requieran. 
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z) Contemplar dentro de sus gastos administrativos el suministro, instalación y 

desmonte de valla informativa del contrato de obra, de acuerdo con los 

requerimientos de la Secretaria de Infraestructura y la normatividad vigente. El 

contenido de las vallas será previamente definido por la Secretaria de 

Infraestructura: 

i. la información exterior visual deberá estar integrada física y 

visualmente al paisaje, respetando los elementos 

constitutivos del espacio público, teniendo en cuenta las 

condiciones de visibilidad que se puedan presentar. 

ii. La información exterior visual, así como las dimensiones de 

las vallas, serán de acuerdo a las especificaciones técnicas 

mínimas definidas por la Alcaldía del Distrito de Santiago de 

Cali e informadas por la Secretaría de Infraestructura dentro 

de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecución del 

contrato, de conformidad con la ley 140 de 1994. Esta valla 

debe contener las características de la obra, como son valor, 

duración, financiación y clase de obra entre otros. 

aa) El personal propuesto y demás trabajadores que participen en la ejecución del 

contrato deberán estar afiliados a la seguridad social y riesgo profesionales a 

nombre del contratista o independientes o a nombre de unos de los integrantes de 

consorcio o unión temporal en caso de que aplique. 

bb) El contratista se obliga a aplicar las medidas de prevención sanitarias y 

bioseguridad señaladas en las circulares, decretos nacionales, ministeriales, 

departamentales y municipales, Resolución 666 del 24 de abril de 2020 del 

Ministerio de Salud y Protección Social, Por medio de la cual se adopta el protocolo 

general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de 

la pandemia del Coronavirus-COVID-19), con el fin de controlar la emergencia 

sanitaria por causa del COVID-19, durante toda la ejecución del contrato. 

cc) En caso de ser necesario el contratista debe solicitar acompañamiento de la 

respectiva ARL con el fin de mitigar los riesgos de la emergencia sanitaria. 

dd) El personal propuesto y demás trabajadores que participen en la ejecución del 

contrato deberán estar afiliados la ARL riesgo 5. 

ee) Evitar dilataciones y retardos innecesarios; realizar las obras, adecuaciones y 

actividades con cuidado y diligencia, de manera que el objeto del contrato se 
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cumpla en la forma y dentro del plazo previsto, e informar de inmediato al 

supervisor de cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realización de 

los trabajos o el cumplimiento del contrato. 

ff) Permitir que los empleados e ingenieros designados por El Distrito de Santiago de 

Cali - Secretaria de Infraestructura inspeccionen en cualquier momento la 

ejecución de los trabajos y el desarrollo del contrato; lo mismo que permitir a 

aquellos el acceso a los lugares y sitios requeridos para cumplir con su labor de 

revisión y control de los productos y materiales empleados o a emplear, 

procesados o a procesar, según sea el caso. 

gg) Llevar un registro fotográfico digital de avance semanal en medio magnético y 

presentarlo al Supervisor. 

hh) Actuar con autonomía y responsabilidad, desarrollando y ejecutando todas 

aquellas actividades que sean compatibles con el objeto del contrato y demás 

contenidas en el mismo. 

ii) El personal de la obra, debe estar plenamente identificado por parte de EL 

CONTRATISTA mediante el uso de dotación marcada con el nombre del 

contratista. 

jj) Garantizar que los elementos, materiales, accesorios y equipos empleados son de 

primera calidad y cumplen con las especificaciones exigidas, para lo cual antes de 

instalarse EL CONTRATISTA presentará al supervisor los certificados y los 

elementos para ser revisados por el supervisor y constatar la calidad de los 

mismos. 

kk)  En caso de defectos en los materiales, estos serán imputados al contratista, 

deberán ser cambiados y pagados por su cuenta; sin perjuicio de las acciones 

contractuales o legales que decida emprender EL CONTRATANTE. 

ll) Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza del 

contrato, así como con todas las normas legales vigentes que contengan 

disposiciones respecto de la ejecución de obras como la que es objeto de este 

contrato. 

mm) Responder por todos los daños o defectos que se presenten en la ejecución 

del Contrato desde su inicio hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega, 

así como los posteriores a él y que provengan de fallas técnicas en el montaje y/o 

construcción, de mala calidad de los materiales, etc. Durante el período de la 

garantía obligatoria o la ejecución del contrato, el oferente adjudicatario deberá 
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solucionar los inconvenientes que reporte el Distrito de Santiago de Cali — 

Secretaría de Infraestructura, en un lapso no mayor a 48 horas. 

nn) Responder personalmente por todos los actos y conductas, fallas y negligencias, 

en las que incurra cualquier agente, empleado, trabajador o subcontratista suyo. 

oo) Responder en forma exclusiva por el cumplimiento de las normas del SISTEMA 

DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO de todo el 

personal empleado, incluidos los subcontratistas, en la ejecución de las obras. 

pp) Mantener al contratante indemne y libre de todo reclamo, litigio o acción legal por 

acción u omisión en la ejecución del objeto contratado. 

qq) Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales 

necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio 

ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y 

proveedores. 

rr) Identificar y proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigación, 

prevención y control de los impactos ambientales y factores de riesgos derivados 

del proceso constructivo y los derivados de emergencias y/o contingencias. 

ss) Prevenir, mitigar y compensar los impactos que causen o puedan causar daño al 

medio ambiente y a la salud humana. 

tt) Asistir a las reuniones programadas por la Supervisión del contrato. 

uu)  Llevar la respectiva bitácora de la obra a realizar. 

vv) Presentar el informe final con los respectivos soportes que sustente las actividades 

y el desarrollo final de los trabajos planteados y entregar la Entidad la bitácora de 

la obra. 

ww) EL proponente adjudicatario deberá realizar a nombre del Distrito de 

Santiago de Cali — Secretaría de Infraestructura, la constitución de las garantías 

correspondientes, de acuerdo con lo estipulado en el pliego de condiciones 

xx) Durante el período de la garantía obligatoria o la ejecución del contrato, el 

proponente adjudicatario deberá solucionar los inconvenientes que reporte el 

Distrito de Santiago de Cali — Secretaría de Infraestructura en un lapso no mayor 

a 48 horas. 

yy) Implementar las medidas de gestión social, seguridad industrial y salud 

ocupacional durante las obras de construcción de los proyectos pues deberá 

garantizarse la seguridad de la población dentro del área de influencia de los 
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mismos, incluyendo población aledaña, trabajadores y usuarios finales, para lo 

cual se deberá cumplir como mínimo con los siguientes requisitos: 

i. Durante la etapa de construcción de los proyectos, la 

interacción con la comunidad deberá ser proactiva y 

preventiva. 

ii. La comunicación deberá ser efectiva y contemplar un proceso 

de información permanente y oportuna que permita generar 

cambios de actitud e ideologías en pro del bien común y 

fortalecer los mecanismos de conciliación. 

iii. Los canales de comunicación deben ser apropiados entre los 

representantes de la comunidad y el constructor. 

iv. Los espacios de encuentro con las comunidades deben contar 

con una programación estructurada de los temas 

zz) Las demás inherentes al objeto del contrato. 

 
10.8 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  

 
a) Utilizar todos sus conocimientos e idoneidad en la debida asistencia y 

apoyo a la Secretaria de Infraestructura. 

b) Presentar los informes requeridos por el área encargada del proceso, para 

el seguimiento de las tareas encomendadas. 

c) Guardar la debida confidencialidad y reserva sobre la información y 

documentos que por razón del contrato llegue a conocer, obligación que deberá 

ser cumplida por el oferente adjudicatario aún después de terminado el Contrato. 

d) Una vez finalice el objeto del Contrato, el oferente adjudicatario deberá 

entregar al Supervisor del mismo, un informe consolidado de las actividades 

realizadas durante su ejecución, así como los archivos físicos y magnéticos que 

se hubieren generado durante la ejecución del mismo, que deberá reposar en el 

área encargada del contrato. 

e) Adoptar las medidas correspondientes y velar para que se cumplan los 

requisitos y términos contractuales de acuerdo con lo establecido para tal efecto 

en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, del Manual de Contratación y sus 

respectivos decretos reglamentarios y normas concordantes. 
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f) Manejar la documentación a su cargo de conformidad con la Ley 594 de 2000, 

Ley General de Archivo y entregar inventariada a la Secretaria de Infraestructura, 

las carpetas y documentación que tenga a su cargo en virtud del desarrollo del 

objeto del contrato a celebrar. Entrega que deberá hacerse de acuerdo con los 

procedimientos establecidos por la Entidad. 

g) Mantener al día a su personal en el pago correspondiente a los sistemas de 

seguridad social en salud, pensiones y ARL de acuerdo con las bases de 

cotización establecidas en las normas vigentes. 

h) Las obligaciones que se deriven del contrato a celebrar deberán prestarse 

en la oportunidad requerida por la entidad, de tal manera que se garantice la 

continua y eficiente prestación del servicio. 

i) El oferente adjudicatario se compromete a cumplir con las normas y 

procedimientos sobre Salud Ocupacional, Medió Ambiente y protocolo de 

Bioseguridad. Como en el desarrollo del objeto contractual se realizan 

actividades de campo y/o visitas a obras, el oferente adjudicatario, a sus 

expensas, deberá dotarse con los implementos de seguridad industrial mínimos 

requeridos, tales como Casco, Botas, Gafas protectoras, etc. 

j) El oferente adjudicatario se compromete a tramitar y entregar los productos y 

actividades que hacen parte del presente contrato; en primer lugar, dentro de los 

términos fijados por la Secretaria de Infraestructura y en todo caso sin exceder 

los establecidos en el ordenamiento jurídico. De igual manera, a mantener 

actualizado el registro en los sistemas de información de la Secretaria de 

Infraestructura en tiempo real, cuando a ello hubiere lugar. 

k) El oferente adjudicatario se compromete antes de iniciar la ejecución del 

contrato, que su personal estará afiliado al Sistema General de Riesgos 

Laborales de conformidad con lo señalado en el artículo 2 de la Ley 1562 de 

2012 y sus normas reglamentarias. 

l) El oferente adjudicatario será responsable ante las autoridades competentes por 

los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud 

del presente contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a 

terceros. Igualmente será responsable en los términos del artículo 52 de la Ley 

80 de 1993 y demás normas reglamentarias y concordantes. 

m) Velar por el buen uso de los bienes entregados.  

n) Manejar y cumplir las políticas de Gestión Documental y Ventanilla Única. 
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o) Reportar a la Secretaria de Infraestructura el número de cuenta bancaria de 

ahorro o corriente, donde se le ha de consignar el pago derivado de la ejecución 

del presente contrato. 

p) Toda información o formatos generados por el oferente adjudicatario son 

propiedad de la Alcaldía de Santiago de Cali. 

q) Acatar todas las recomendaciones y sugerencias que el supervisor del 

contrato formule para la correcta ejecución del contrato. 

r)  Persona Jurídica: De conformidad con la Ley, deberá presentar certificación 

firmada por el Revisor Fiscal o Representante Legal según corresponda, en la 

cual conste el cumplimiento de los pagos con el Sistema de Seguridad Social 

Integral en Salud, Pensión, Riesgos Laborales y aportes parafiscales de los 

últimos seis (6) meses 

Persona natural: Deberá presentar pago al Sistema de Seguridad Social Integral 

(pensión, salud, ARL) mes adelantado. 

s) Presentar oportunamente la factura cuando a ello haya lugar, con todos sus 

soportes, para efectos de expedición de certificación por parte del supervisor del 

contrato a celebrar sobre su correcta ejecución. 

t)  Custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de la 

ejecución del contrato a celebrar, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga 

acceso, sin que pueda reproducirla, divulgarla o publicarla en cualquier medio, 

sin previa autorización del Distrito Santiago de Cali – Secretaría de 

Infraestructura. 

u) Reportar al CONTRATANTE el número de cuenta bancaria de ahorro o 

corriente, donde se le ha de consignar el pago derivado de la ejecución del 

presente contrato. 

v) Conocer y aplicar las directrices, metodologías, políticas y procedimientos 

enmarcados dentro de los Sistemas de Gestión y Control Integrado adoptados 

por la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali y, particularmente, 

los que se relacionan con el objeto del presente contrato. 

w) Cumplir con la política de seguridad de la información establecida por la 

Entidad, con el fin de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad 

de la información bajo su responsabilidad. 

x) Cumplir durante el desarrollo del objeto contractual, cuando se requiera 

utilizar dispositivos y/o equipos tecnológicos personales o de la administración, 
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con que todo software y herramientas utilizadas e instaladas en la ejecución de 

sus obligaciones no vulneran ninguna normativa, contrato, derecho, interés, 

patentes, legalidad o propiedad de tercero, y que por el contrario todo lo utilizado 

esté debidamente licenciado. 

y) Cumplir con las estrategias, políticas y actividades en materia de 

transparencia, integridad, prevención y detección de la corrupción y ante 

cualquier conocimiento de hechos que atente contra este principio, lo hará 

conocer al CONTRATANTE. 

z) Divulgar y aplicar la política ambiental, de seguridad y salud ocupacional 

establecida por el CONTRATANTE, al ejecutar sus actividades o servicios sin 

crear riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente.  

i. El (la) CONTRATISTA deberá tomar todas las medidas 

conducentes a evitar la contaminación ambiental, la 

prevención de riesgos durante la ejecución de sus 

operaciones o actividades y cumplirá con todas las leyes 

ambientales, de seguridad y salud ocupacional, aplicables. 

ii.  El (la) CONTRATISTA no dejará sustancias o materiales 

nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni contaminará 

la atmósfera, el suelo o los cuerpos del agua. La violación 

de estas normas se considerará incumplimiento grave del 

contrato, y el CONTRATANTE podrá aplicar la cláusula 

penal o multas a que hubiere lugar, sin perjuicio de las 

demás acciones legales o sanciones que adelante la 

autoridad o ente competente de orden Distrital o Nacional. 

aa) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando 

dilaciones en la ejecución del mismo. 

bb) Actuar con suma diligencia en la ejecución del contrato a celebrar. 

cc) Durante la ejecución del contrato a celebrar, el oferente adjudicatario 

deberá asumir a precios fijos sin reajuste, todos y cada uno de los costos que se 

deriven de la ejecución del contrato y que debieron ser tenidos en cuenta dentro 

del valor ofertado en su propuesta. 

dd) Proveer todos los costos que le generen la ejecución del contrato. 
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ee) Garantizar la idoneidad y experiencia del equipo de trabajo vinculado para 

el desarrollo eficiente de la ejecución del objeto contractual, cuando a ello haya 

lugar. 

ff) En caso que el oferente adjudicatario incurra en mora o incumplimiento 

parcial de alguna de las obligaciones adquiridas en este contrato, el Distrito de 

Santiago Cali - Secretaría de Infraestructura, podrá imponer al contratista, 

mediante resolución motivada multas sucesivas equivalentes al uno por mil 

(1/1000) del valor del contrato por cada día de atraso en el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas. 

gg) El contrato que se celebre en virtud del presente proceso de selección no 

podrá ser cedido a título alguno mientras no medie autorización expresa y escrita 

por parte del Distrito de Santiago Cali – Secretaría de Infraestructura. 

hh) Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza y objeto del 

contrato, que garanticen su cabal y oportuna ejecución. 

 
 

11. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
En virtud de lo establecido en el régimen de la contratación estatal Ley 80 de 1993, Ley 

1150 de 2007, articulo 2, numeral 2 literal b), en concordancia con lo dispuesto en los 

artículos 2.2.1.2.1.2.1, del Decreto 1082 de 2015, se establece la modalidad de selección 

abreviada de menor cuantía, en una relación objetiva del presupuesto de la respectiva 

Entidad Pública. 

 

Ahora bien, el presupuesto de rentas y recursos de capital del Distrito de Santiago de Cali 

para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, 

según el Acuerdo Distrital No. 0484 del 2 de diciembre de 2020, está aforado en TRES 

BILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS 

NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MONEDA 

CORRIENTE (3.690.031.295.946), equivalente a 4.061.558 SMMLV, el valor del Salario 

Mínimo Mensual Legal Vigente en 2021, es de $908.526,00; por lo que el presupuesto 

de la menor cuantía del Distrito de Santiago de Cali, es superior a los 1000 SMMLV, en 

aplicación del literal b) del numeral 2° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007. Así las 

cosas, la menor cuantía del Distrito de Santiago de Cali en la vigencia fiscal de 2021, 

oscila entre $908.526.000,00 y el 10% de la menor cuantía, es decir, la Mínima Cuantía 
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es aquella cuyo valor sea inferior a $90.852.600,00; Por lo tanto, el presupuesto del 

presente proceso lo ubica en procedimiento de selección abreviada de menor cuantía 

pues superara a la mínima cuantía. 

 

La entidad aplicará los principios de economía, trasparencia, y responsabilidad contenido 

en la ley 80 de 1993 y los postulados que rigen la función administrativa. 
 

 
11.1 TIPO DE PROPUESTA TÉCNICA (NO APLICA) 

 
En caso de aplicar el concurso de méritos abierto, Indique: 
 

▪ Propuesta técnica simplificada (PTS)  ____ 

▪ Propuesta técnica detallada (PTD)  ____ 

▪ Conformación lista corta    ____ 

▪ Conformación lista multiusos   ____ 

 
11.2 JUSTIFICACIÓN DEL TIPO DE PROPUESTA TÉCNICA (NO APLICA) 

 
12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR 
 

12.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO  
 
Este proyecto consiste en la ejecución de obras civiles de Infraestructuras debido a la 

necesidad y la importancia para mejorar el acceso a los predios rurales, con la 

construcción de vías en placa huella, se convierte en una renovación en el sector rural, 

donde este tipo de infraestructura vial permite un mayor desarrollo económico generando 

un dinamismo comercial, entre los centros poblados y la cabecera de los corregimientos 

y estos conectando con la ciudad de Cali,  

 

Con eso la administración logra una mejor calidad de vida de los habitantes del sector en 

aspectos de movilidad vehicular y peatonal como aspectos de salubridad, también de 

tratarse de zonas turística, agropecuaria, traería grandes beneficios a la población y la 

valorización de los predios aledaños de los distintos tramos del proyecto. 
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La ejecución de las Obras de Infraestructura a realizar son las siguientes: 

 

 Pavimentación de vías terciarias con Placa Huella 

 Cunetas  

 Alcantarillas tipo tubo de 24” 

 

Las Especificaciones Técnicas están incluidas en los anexos técnicos y los estudios 

previos, los cuales hacen parte integral del presente proceso: 

 

Los trabajos de obra pública objeto del presente proceso de Selección Abreviada a Menor 

cuantia deberán ejecutarse de conformidad con los diseños suministrados por la entidad 

y aplicando las Especificaciones técnicas incluidas en la Resolución N.º 4151.010.21.0011 

de enero 20 de 2021 por medio de la cual se definen los precios unitarios para el 

mantenimiento y construcción de pavimentos de la malla vial en la zona urbana y rural 

vigentes para el año 2021 de la Secretaría de Infraestructura del Distrito Especial de 

Santiago de Cali; y las que no estén reguladas por dicha Resolución se regirán por las 

Especificaciones Generales de Construcción y Ensayos de Laboratorio del INVIAS y 

demás normas vigentes, estas son de carácter obligatorio en la realización de los análisis 

unitarios, para la ejecución de las obras. La falta de un material, equipo o mano de obra 

será responsabilidad única y exclusiva del contratista. Las redes de servicios públicos 

deben cumplir con las normas y especificaciones técnicas de EMCALI E.I.C.E. ESP. 
 

El contratista estará obligado a reubicar cualquier red de servicios públicos directamente 

afectada por los trabajos o funcionamiento de las obras. EL CONTRATANTE no pagará 

por obras de instalación de redes de servicios públicos proyectadas o futuras, o remplazo, 

reparación, adecuación o mantenimiento de redes de servicios públicos que no se afecten 

directamente por los trabajos de obra o funcionamiento de las obras objeto del proceso. 
 

Las principales actividades a realizar en las obras se pueden clasificar en las siguientes 

macro actividades, sin perjuicio de las actividades particulares descritas en el anexo 

técnico: 
 

I. ACTIVIDADES PRELIMINARES 

II. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTES 

III. RELLENOS Y BASES 
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IV. PAVIMENTO (placa huellas) 

V. CONCRETOS 

VI. OBRAS DE DRENAJE 

 

A continuación, se presentan las actividades y cantidades de obra a ejecutar  

 

Nº 
ÍTEM 
DE 

PAGO 

ESPECIFICACIONES  
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 

GENERAL 

I. VEREDA LA CANDELARIA, SECTOR ALTO DE LAS IGLESIAS, VIA PRINCIPAL ALTO DE LAS IGLESIAS, 
CORREGIMIENTO VILLACARMELO, COMUNA 55 

1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES 

  1.1.1. 3 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO   (VÍAS RURALES) ML 55,00 

Subtotal 

1.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE 

  1.2.1 15 
EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 
0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE 
OBRA Y HERRAMIENTA) 

M3 5,00 

  1.2.2 18 

RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON 
CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 
10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE 
DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 
0291 DE 2005) 

M3 7,00 

  1.2.3 21 ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL M3/KM 159,00 

Subtotal 

1.3 RELLENOS Y BASES 

  1.3.1 26 
ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y 
COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE 
MANTENIMIENTO. 

M2 33,00 

  1.3.2 37 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL 
SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS. 

M3 5,00 

Subtotal 

1.4 DRENAJES 

  1.4.1 123 

CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN 
CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). 
INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y 
SELLADO DE JUNTAS. 

M3 5,10 

Subtotal 

Subtotal I. VEREDA LA CANDELARIA, SECTOR ALTO DE LAS IGLESIAS, VIA PRINCIPAL ALTO DE LAS 
IGLESIAS, CORREGIMIENTO VILLACARMELO, COMUNA 55 
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II. VEREDA DOS QUEBRADAS, FINCA LOS MAYITOS, CORREGIMIENTO VILLACARMELO, COMUNA 55 

2.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES 

  2.1.1 3 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO   (VÍAS RURALES) ML 50,00 

Subtotal 

2.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE 

  2.2.1 15 
EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 
0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE 
OBRA Y HERRAMIENTA) 

M3 5,00 

  2.2.2 18 

RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON 
CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 
10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE 
DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 
0291 DE 2005) 

M3 7,00 

  2.2.3 21 ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL M3/KM 160,00 

Subtotal 

2.3 RELLENOS Y BASES 

  2.3.1 26 
ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y 
COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE 
MANTENIMIENTO. 

M2 30,00 

  2.3.2 37 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL 
SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS. 

M3 5,00 

Subtotal 

2.4 DRENAJES 

  2.4.1 123 

CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN 
CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). 
INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y 
SELLADO DE JUNTAS. 

M3 5,00 

Subtotal 

Subtotal II. VEREDA DOS QUEBRADAS, FINCA LOS MAYITOS, CORREGIMIENTO VILLACARMELO, 
COMUNA 55 

III. VEREDA LA FONDA, SECTOR LA ROCHELA, CORREGIMIENTO VILLACARMELO, COMUNA 55 

3.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES 

  3.1.1 3 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO   (VÍAS RURALES) ML 40,00 

Subtotal 

3.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE 
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  3.2.1 15 
EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 
0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE 
OBRA Y HERRAMIENTA) 

M3 4,00 

  3.2.2 18 

RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON 
CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 
10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE 
DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 
0291 DE 2005) 

M3 5,00 

  3.2.2 21 ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL M3/KM 125,98 

Subtotal 

3.3 RELLENOS Y BASES 

  3.3.1 26 
ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y 
COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE 
MANTENIMIENTO. 

M2 24,00 

  3.3.2 37 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL 
SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS. 

M3 4,00 

Subtotal 

3.4 DRENAJES 

  3.4.1 123 

CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN 
CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). 
INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y 
SELLADO DE JUNTAS. 

M3 4,00 

Subtotal 

Subtotal III.VEREDA LA FONDA, SECTOR LA ROCHELA, CORREGIMIENTO VILLACARMELO, COMUNA 55 

IV. VEREDA LA FONDA, SECTOR BUENOS AIRES, CORREGIMIENTO VILLACARMELO, COMUNA 55 

4.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES 

  4.1.1 3 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO   (VÍAS RURALES) ML 30,00 

Subtotal 

4.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE 

  4.2.1 15 
EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 
0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE 
OBRA Y HERRAMIENTA) 

M3 3,00 

  4.2.2 18 

RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON 
CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 
10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE 
DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 
0291 DE 2005) 

M3 4,00 
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  4.2.3 21 ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL M3/KM 64,74 

Subtotal 

4.3 RELLENOS Y BASES 

  4.3.1 26 
ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y 
COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE 
MANTENIMIENTO. 

M2 18,00 

  4.3.2 37 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL 
SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS. 

M3 3,00 

Subtotal 

4.4 DRENAJES 

  4.4.1 123 

CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN 
CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). 
INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y 
SELLADO DE JUNTAS. 

M3 3,00 

Subtotal 

Subtotal IV. VEREDA LA FONDA, SECTOR BUENOS AIRES, CORREGIMIENTO VILLACARMELO, COMUNA 
55 

V. VEREDA DOSQUEBRADAS, FINCA LA MARIA, CORREGIMIENTO VILLACARMELO, COMUNA 55 

5.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES 

  5.1.1 3 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO   (VÍAS RURALES) ML 6,00 

Subtotal 

5.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE 

  5.2.1 15 
EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 
0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE 
OBRA Y HERRAMIENTA) 

M3 20,00 

  5.2.2 18 

RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON 
CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 
10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE 
DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 
0291 DE 2005) 

M3 26,00 

  5.2.3 21 ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL M3/KM 15,80 

Subtotal 

5.3 RELLENOS Y BASES 

  5.3.1 35 

RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO 
SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA, 
COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO AL 95% PM 
COMPACTADO EN CAPAS DE MÁXIMO 0.30 M DE 
ESPESOR, SEGÚN NORMA INVIAS E-220; CBR >= 
5%, LL <40%, PASA 200 <= 35%, TAMAÑO MÁXIMO 
2"; CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA < 1%. 

M3 12,00 
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Subtotal 

5.4 CONCRETOS 

  5.4.1 59 
CONSTRUCCIÓN DE SOLADO EN CONCRETO 
SIMPLE (e=10 CMS) F'C 1500 PSI. 

M2 9,00 

Subtotal 

5.5 ACEROS 

  5.5.1 95 REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI. KG 426,00 

Subtotal 

5.6 DRENAJES 

  5.6.1 110 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLCHÓN DE 
ARENA (INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y 
ACARREOS). 

M3 2,00 

  5.6.2 113 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 24'' 
DE DIÁMETRO EN CONCRETO SIMPLE, UNIÓN DE 
CAUCHO PARA ALCANTARILLA. 

ML 6,00 

  5.6.3 121 
CONSTRUCCIÓN DE CABEZAL EN CONCRETO 
F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE 
FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL. 

M3 3,00 

Subtotal 

Subtotal V. VEREDA DOSQUEBRADAS, FINCA LA MARIA, CORREGIMIENTO VILLACARMELO, COMUNA 55 

VI. VEREDA EL ESTERO, SECTOR LA ESCUELA, CORREGIMIENTO NAVARRO, COMUNA 51 

6.1 DEMOLICIONES 

  6.1.1 11 
DEMOLICION DE SARDINEL TRAPEZOIDAL. 
INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DE 
ESCOMBROS. 

ML 2,00 

  6.1.2 13 
DEMOLICION DE CABEZAL Y/O CAJA COLECTORA 
DE ALCANTARILLAS EN CONCRETO. INCLUYE 
RETIRO DE SOBRANTES. 

M3 0,50 

Subtotal 

6.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE 

  6.2.1 15 
EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 
0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE 
OBRA Y HERRAMIENTA) 

M3 16,00 
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  6.2.2 18 

RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON 
CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 
10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE 
DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 
0291 DE 2005) 

M3 16,00 

  6.2.3 21 ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL M3/KM 24,00 

Subtotal 

6.3 RELLENOS Y BASES 

  6.3.1 37 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL 
SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS. 

M3 5,00 

Subtotal 

6.4 DRENAJES 

  6.4.1 121 
CONSTRUCCIÓN DE CABEZAL EN CONCRETO 
F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE 
FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL. 

M3 2,00 

  6.4.2 123 

CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN 
CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). 
INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y 
SELLADO DE JUNTAS. 

M3 7,00 

Subtotal 

Subtotal VI. VEREDA EL ESTERO, SECTOR LA ESCUELA, CORREGIMIENTO NAVARRO, COMUNA 51 

VII. VEREDA DOSQUEBRADAS, FINCA BOSQUE ANCESTRAL A PUENTE PUERTO PATO, 
CORREGIMIENTO VILLACARMELO, COMUNA 55 

7.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES 

  7.1.1 3 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO   (VÍAS RURALES) ML 51,00 

Subtotal 

7.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE 

  7.2.1 15 
EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 
0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE 
OBRA Y HERRAMIENTA) 

M3 5,00 

  7.2.2 18 

RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON 
CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 
10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE 
DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 
0291 DE 2005) 

M3 7,00 
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  7.2.3 21 ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL M3/KM 160,00 

Subtotal 

7.3 RELLENOS Y BASES 

  7.3.1 26 
ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y 
COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE 
MANTENIMIENTO. 

M2 31,00 

  7.3.2 37 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL 
SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS. 

M3 5,00 

Subtotal 

7.4 DRENAJES 

  7.4.1 123 

CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN 
CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). 
INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y 
SELLADO DE JUNTAS. 

M3 5,00 

Subtotal 

Subtotal VII. VEREDA DOSQUEBRADAS, FINCA BOSQUE ANCESTRAL A PUENTE PUERTO PATO, 
CORREGIMIENTO VILLACARMELO, COMUNA 55 

VIII. VEREDA DOSQUEBRADAS, FINCA LOS MAYITOS, CORREGIMIENTO VILLACARMELO, COMUNA 55  
(HUELLAS VEHICULARES) 

8.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES 

  8.1.1 3 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO   (VÍAS RURALES) ML 56,00 

Subtotal 

8.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE 

  8.2.1 15 
EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 
0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE 
OBRA Y HERRAMIENTA) 

M3 47,00 

  8.2.2 18 

RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON 
CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 
10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE 
DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 
0291 DE 2005) 

M3 61,00 

  8.2.3 21 ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL M3/KM 521,00 

Subtotal 

8.3 RELLENOS Y BASES 
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  8.3.1 26 
ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y 
COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE 
MANTENIMIENTO. 

M2 134,00 

  8.3.2 27 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL 
GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE, 
COMPACTADA AL 95% DEL P.M. OBRAS DE 
MANTENIMIENTO. 

M3 27,00 

Subtotal 

8.4 CONCRETOS 

  8.4.1 88 
CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CONCRETO 
SIMPLE MR-40 ACELERADO A 7 DÍAS. INCLUYE 
ANTISOL Y JUNTA. 

M3 14,00 

  8.4.2 94 

CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN 
CONCRETO DE F'C=3500 PSI DE 15X15 CMS. 
INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO SIMPLE, 
FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL. 

ML 10,00 

Subtotal 

8.5 ACEROS 

  8.5.1 95 REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI. KG 291,00 

Subtotal 

Subtotal VIII. VEREDA DOSQUEBRADAS, FINCA LOS MAYITOS, CORREGIMIENTO VILLACARMELO, 
COMUNA 55  (HUELLAS VEHICULARES) 

IX. VEREDA DOSQUEBRADAS, FINCA BOSQUE ANCESTRAL A PUENTE PUERTO PATO, CORREGIMIENTO 
VILLACARMELO, COMUNA 55  (HUELLAS VEHICULARES 

9.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES 

  9.1.1 3 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO   (VÍAS RURALES) ML 87,00 

Subtotal 

9.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE 

  9.2.1 15 
EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 
0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE 
OBRA Y HERRAMIENTA) 

M3 73,00 

  9.2.2 18 

RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON 
CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 
10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE 
DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 
0291 DE 2005) 

M3 95,00 
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  9.2.3 21 ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL M3/KM 817,00 

Subtotal 

9.3 RELLENOS Y BASES 

  9.3.1 26 
ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y 
COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE 
MANTENIMIENTO. 

M2 209,00 

  9.3.2 27 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL 
GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE, 
COMPACTADA AL 95% DEL P.M. OBRAS DE 
MANTENIMIENTO. 

M3 42,00 

Subtotal 

9.4 CONCRETOS 

  9.4.1 88 
CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CONCRETO 
SIMPLE MR-40 ACELERADO A 7 DÍAS. INCLUYE 
ANTISOL Y JUNTA. 

M3 22,00 

  9.4.2 94 

CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN 
CONCRETO DE F'C=3500 PSI DE 15X15 CMS. 
INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO SIMPLE, 
FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL. 

ML 16,00 

Subtotal 

9.5 ACEROS 

  9.5.1 95 REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI. KG 451,00 

Subtotal 

Subtotal IX.VEREDA DOSQUEBRADAS, FINCA LOS MAYITOS, CORREGIMIENTO VILLACARMELO, 
COMUNA 55  (HUELLAS VEHICULARES) 

X. VEREDA CABECERA, VIA PRINCIPAL – COMEDOR COMUNITARIO, CORREGIMIENTO VILLACARMELO, 
COMUNA 55  (HUELLAS VEHICULARES) 

10.1  ACTIVIDADES PRELIMINARES 

  10.1.1 3 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO   (VÍAS RURALES) ML 79,00 

Subtotal 

10.2 DEMOLICIONES 

  10.2.1 7 
DEMOLICION DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A 
MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE 
RETIRO DE ESCOMBROS. 

ML 237,00 

Subtotal 

10.3 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE 
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  10.3.1 15 
EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 
0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE 
OBRA Y HERRAMIENTA) 

M3 83,00 

  10.3.2 18 

RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON 
CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 
10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE 
DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 
0291 DE 2005) 

M3 108,00 

  10.3.3 21 ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL M3/KM 901,00 

Subtotal 

10.4 RELLENOS Y BASES 

  10.4.1 26 
ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y 
COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE 
MANTENIMIENTO. 

M2 237,00 

  10.4.2 27 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL 
GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE, 
COMPACTADA AL 95% DEL P.M. OBRAS DE 
MANTENIMIENTO. 

M3 59,00 

Subtotal 

10.5 CONCRETOS 

  10.5.1 88 
CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CONCRETO 
SIMPLE MR-40 ACELERADO A 7 DÍAS. INCLUYE 
ANTISOL Y JUNTA. 

M3 20,00 

  10.5.2 89 
EMPEDRADO PLACA HUELLA- CONCRETO 3000 PSI 
60% Y PIEDRA 40%-E=15CMS, INCLUYE CURADO 
CON ANTISOL. 

M3 57,00 

  10.5.3 94 

CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN 
CONCRETO DE F'C=3500 PSI DE 15X15 CMS. 
INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO SIMPLE, 
FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL. 

ML 14,00 

Subtotal 

10.6 ACEROS 

  10.6.1 95 REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI. KG 419,00 

Subtotal 

Subtotal X.VEREDA CABECERA, VIA PRINCIPAL – COMEDOR COMUNITARIO, CORREGIMIENTO 
VILLACARMELO, COMUNA 55  (HUELLAS VEHICULARES) 

XI. VEREDA LA FONDA, SECTOR BUENOS AIRES, CORREGIMIENTO VILLACARMELO, COMUNA 55 
(HUELLAS VEHICULARES) 
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11.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES 

  11.1.1 3 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO   (VÍAS RURALES) ML 30,00 

Subtotal 

11.2 DEMOLICIONES 

  11.2.1 7 
DEMOLICION DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A 
MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE 
RETIRO DE ESCOMBROS. 

ML 75,00 

Subtotal 

11.3 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE 

  11.3.1 15 
EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 
0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE 
OBRA Y HERRAMIENTA) 

M3 25,00 

  11.3.2 18 

RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON 
CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 
10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE 
DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 
0291 DE 2005) 

M3 40,00 

  11.3.3 21 ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL M3/KM 327,00 

Subtotal 

11.4 RELLENOS Y BASES 

  11.4.1 26 
ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y 
COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE 
MANTENIMIENTO. 

M2 75,00 

  11.4.2 37 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL 
SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS. 

M3 18,00 

Subtotal 

11.5 CONCRETOS 

  11.5.1 88 
CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CONCRETO 
SIMPLE MR-40 ACELERADO A 7 DÍAS. INCLUYE 
ANTISOL Y JUNTA. 

M3 6,00 

  11.5.2 94 

CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN 
CONCRETO DE F'C=3500 PSI DE 15X15 CMS. 
INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO SIMPLE, 
FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL. 

ML 12,00 

Subtotal 
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11.6 ACEROS 

  11.6.1 95 REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI. KG 500,00 

Subtotal 

Subtotal XI.VEREDA LA FONDA, SECTOR BUENOS AIRES, CORREGIMIENTO VILLACARMELO, COMUNA 
55 (HUELLAS VEHICULARES) 

XII. VEREDA DOSQUEBRADAS, FINCA LA MARIA, CORREGIMIENTO VILLACARMELO, COMUNA 55 
(HUELLAS VEHICULARES) 

12.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES 

  12.1.1 3 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO   (VÍAS RURALES) ML 10,00 

Subtotal 

12.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE 

  12.2.1 15 
EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 
0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE 
OBRA Y HERRAMIENTA) 

M3 7,00 

  12.2.2 18 

RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON 
CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 
10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE 
DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 
0291 DE 2005) 

M3 9,00 

  12.2.3 21 ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL M3/KM 97,00 

Subtotal 

12.3 RELLENOS Y BASES 

  12.3.1 26 
ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y 
COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE 
MANTENIMIENTO. 

M2 20,00 

  12.3.2 27 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL 
GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE, 
COMPACTADA AL 95% DEL P.M. OBRAS DE 
MANTENIMIENTO. 

M3 5,00 

Subtotal 

12.4 CONCRETOS 

  12.4.1 88 
CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CONCRETO 
SIMPLE MR-40 ACELERADO A 7 DÍAS. INCLUYE 
ANTISOL Y JUNTA. 

M3 2,00 
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  12.4.2 94 

CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN 
CONCRETO DE F'C=3500 PSI DE 15X15 CMS. 
INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO SIMPLE, 
FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL. 

ML 2,00 

Subtotal 

12.5 ACEROS 

  12.5.1 95 REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI. KG 50,00 

Subtotal 

Subtotal XII. VEREDA LA FONDA, SECTOR BUENOS AIRES, CORREGIMIENTO VILLACARMELO, COMUNA 
55 (HUELLAS VEHICULARES) 

XIII. VEREDA EL CARMEN, CALLEJON LOS GARCIA, SECTOR EL MINUTO, CORREGIMIENTO 
VILLACARMELO, COMUNA 55  (HUELLAS VEHICULARES) 

13.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES 

  13.1.1 3 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO   (VÍAS RURALES) ML 55,00 

Subtotal 

13.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE 

  13.2.1 15 
EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 
0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE 
OBRA Y HERRAMIENTA) 

M3 46,00 

  13.2.2 18 

RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON 
CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 
10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE 
DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 
0291 DE 2005) 

M3 60,00 

  13.2.3 21 ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL M3/KM 509,00 

Subtotal 

13.3 RELLENOS Y BASES 

  13.3.1 26 
ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y 
COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE 
MANTENIMIENTO. 

M2 132,00 

  13.3.2 27 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL 
GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE, 
COMPACTADA AL 95% DEL P.M. OBRAS DE 
MANTENIMIENTO. 

M3 26,00 

Subtotal 

13.4 CONCRETOS 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS  

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.18.P02.F01 

VERSIÓN 2 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
26/mar/2020 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 97 de 198 

  13.4.1 88 
CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CONCRETO 
SIMPLE MR-40 ACELERADO A 7 DÍAS. INCLUYE 
ANTISOL Y JUNTA. 

M3 14,00 

  13.4.2 94 

CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN 
CONCRETO DE F'C=3500 PSI DE 15X15 CMS. 
INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO SIMPLE, 
FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL. 

ML 10,00 

Subtotal 

13.5 ACEROS 

  13.5.1 95 REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI. KG 286,00 

Subtotal 

Subtotal XIII.VEREDA EL CARMEN, CALLEJON LOS GARCIA, SECTOR EL MINUTO, CORREGIMIENTO 
VILLACARMELO, COMUNA 55  (HUELLAS VEHICULARES) 

XIV. VEREDA LA VORAGINE, KILOMETRO 2 VIA A PUEBLO PANCE, SECTOR ARCA DE NOE, 
CORREGIMIENTO PANCE, COMUNA 53 

14.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES 

  14.1.1 3 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO   (VÍAS RURALES) ML 200,00 

Subtotal 

14.2 DEMOLICIONES 

  14.2.1 7 
DEMOLICION DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A 
MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE 
RETIRO DE ESCOMBROS. 

ML 13,00 

Subtotal 

14.3 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE 

  14.3.1 15 
EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 
0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE 
OBRA Y HERRAMIENTA) 

M3 89,00 

  14.3.2 18 

RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON 
CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 
10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE 
DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 
0291 DE 2005) 

M3 89,00 

  14.3.3 21 ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL M3/KM 578,00 

Subtotal 

14.4 RELLENOS Y BASES 

  14.4.1 26 
ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y 
COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE 
MANTENIMIENTO. 

M2 487,00 
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  14.4.2 28 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL 
GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, 
COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE 
MANTENIMIENTO. 

M3 62,00 

  14.4.3 38 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL 
SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA 
ESTRUCTURAS. 

M3 27,00 

Subtotal 

14.5 CONCRETOS 

  14.5.1 88 
CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CONCRETO 
SIMPLE MR-40 ACELERADO A 7 DÍAS. INCLUYE 
ANTISOL Y JUNTA. 

M3 48,00 

  14.5.2 94 

CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN 
CONCRETO DE F'C=3500 PSI DE 15X15 CMS. 
INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO SIMPLE, 
FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL. 

ML 36,00 

Subtotal 

14.6 ACEROS 

  14.6.1 95 REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI. KG 1.699,00 

Subtotal 

14.7 DRENAJES 

  14.7.1 123 

CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN 
CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). 
INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y 
SELLADO DE JUNTAS. 

M3 16,00 

Subtotal 

Subtotal XIV. VEREDA LA VORAGINE, KILOMETRO 2 VIA A PUEBLO PANCE, SECTOR ARCA DE NOE, 
CORREGIMIENTO PANCE, COMUNA 53 

XV. VEREDA PARQUE LA BANDERA, CALLE 3 BIS OESTE – CALLE DEL MINERO – ENTRE CARRERA 76D 
Y VIA LA REFORMA – SECTOR TAMAYOS, CORREGIMIENTO LA BUITRERA, COMUNA 54 

15.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES 

  15.1.1 3 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO   (VÍAS RURALES) ML 1.050,00 

Subtotal 

15.2 DEMOLICIONES 

  15.2.1 7 
DEMOLICION DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A 
MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE 
RETIRO DE ESCOMBROS. 

ML 14,00 

Subtotal 
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15.3 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE 

  15.3.1 15 
EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 
0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE 
OBRA Y HERRAMIENTA) 

M3 318,00 

  15.3.2 18 

RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON 
CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 
10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE 
DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 
0291 DE 2005) 

M3 318,00 

  15.3.3 21 ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL M3/KM 2.524,00 

Subtotal 

15.4 RELLENOS Y BASES 

  15.4.1 26 
ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y 
COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE 
MANTENIMIENTO. 

M2 993,00 

  15.4.2 27 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL 
GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE, 
COMPACTADA AL 95% DEL P.M. OBRAS DE 
MANTENIMIENTO. 

M3 47,00 

  15.4.3 38 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL 
SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA 
ESTRUCTURAS. 

M3 179,00 

Subtotal 

15.5 ACEROS 

  15.5.1 95 REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI. KG 3.516,00 

Subtotal 

15.6 DRENAJES 

  15.6.1 109 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRITURADO (3/4"-
1") O GRAVA DE RIO PARA FILTRO EN MUROS. 

M3 7,00 

  15.6.2 113 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 24'' 
DE DIÁMETRO EN CONCRETO SIMPLE, UNIÓN DE 
CAUCHO PARA ALCANTARILLA. 

M3 42,00 

  15.6.3 121 
CONSTRUCCIÓN DE CABEZAL EN CONCRETO 
F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE 
FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL. 

M3 26,00 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS  

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.18.P02.F01 

VERSIÓN 2 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
26/mar/2020 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 100 de 198 

  15.6.4 123 

CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN 
CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). 
INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y 
SELLADO DE JUNTAS. 

M3 108,00 

Subtotal 

Subtotal XV. VEREDA LA VORAGINE, KILOMETRO 2 VIA A PUEBLO PANCE, SECTOR ARCA DE NOE, 
CORREGIMIENTO PANCE, COMUNA 53 

 

 

12.2 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 
 
La Secretaría de Infraestructura requiere que el proponente adjudicatario de la presente 

selección abreviada de menor cuantía, tenga una organización mínima que garantice un 

desarrollo eficiente y de calidad de la obra con las especificaciones técnicas solicitadas 

en los estudios previos y anexo técnico. 

 

Los profesionales señalados en este ítem hacen parte del equipo mínimo de trabajo que 

deberá garantizar el oferente adjudicatario en la ejecución de las obras en la etapa de 

construcción y liquidación. El proponente adjudicatario deberá garantizar para la 

ejecución del contrato un equipo de trabajo que cumpla con las condiciones mínimas de 

experiencia y estudios señaladas en el pliego de condiciones. 

 

El oferente que resulte adjudicatario de la presente selección abreviada de menor cuantía 

deberá contar con el siguiente personal mínimo:  

 

 INGENIERO DIRECTOR DE OBRA dedicación del 50%. 

 INGENIERO RESIDENTE dedicación del 100%. 

 RESIDENTE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL dedicación del 100%. 

 PROFESIONAL APOYO ÁREA SOCIAL dedicación del 100%. 

 PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE APOYO. 
 

Para cada uno de los profesionales antes mencionados, se deberá presentar en los tres 

(3) días siguientes a la adjudicación la siguiente información: 
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1. Carta de compromiso del personal debidamente suscrita por el profesional, donde 

manifieste su intención de conformar el equipo de trabajo para la ejecución del 

proyecto, dedicación al mismo en porcentaje y el cargo a desempeñar, detallando 

la siguiente información: Nombre del profesional propuesto, cargo al que se 

postula y tiempo de dedicación. 

 

La entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los 

proponentes, solicitando en cualquier momento, el documento soporte que den fe 

de lo manifestado y rechazando las propuestas en las cuales se haya incluido 

información no veraz, sin perjuicio de las demás acciones legales a que haya lugar. 

 

2. Matrícula Profesional adjuntando el correspondiente Certificado de vigencia de la 

matrícula, COPNIA, vigente a la fecha de cierre del presente proceso. 

 

3. Copia Diploma o Acta de grado de la Especialización o Maestría que pretenda 

acreditar según el tipo de profesional exigido. 

 
4. Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 

 
5. Fotocopia de la Libreta Militar (Si Aplica). 

 
6. Tratándose de títulos obtenidos en el exterior estos deberán estar debidamente 

homologados ante el Ministerio de Educación Nacional de acuerdo con la 

reglamentación vigente. El proponente debe anexar copia de la respectiva 

resolución de convalidación de estudios expedida por el Ministerio de Educación 

Nacional 

7. Hoja de vida. 

 

8. Cada uno de los integrantes del personal solicitado, para que la acreditación sea 

válida, las certificaciones deberán incluir como mínimo la siguiente información: 

 

 Nombre e Identificación de la Entidad Contratante. 

 Objeto claramente definido. 

 Cargo ejercido por el profesional. 

 Fecha de iniciación y Fecha de terminación. 
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 Periodo durante el cual se desempeñó el profesional. 

 Valor del contrato para la acreditación 

 

9. Para la acreditación de la experiencia específica del profesional, se considera 

suficiente la certificación siempre y cuando cuente con la información mínima 

necesaria para otorgar puntaje; si la certificación no tiene todos los elementos 

deberá anexar copia de las actas de terminación o liquidación u otros documentos 

idóneos que permitan corroborar la información de las certificaciones y la 

experiencia específica requerida. En todo caso, deberá adjuntar obligatoriamente 

la certificación.  

 

NOTA 22  Para el cálculo de la experiencia del personal en años, se tomará como base 
años de 360 días y meses de 30 días. 

NOTA 23 Las certificaciones de experiencia en idioma diferente al castellano deberán 
acompañarse de la traducción correspondiente. 

NOTA 24 No se acepta traslape de tiempos en las certificaciones allegadas para acreditar 
la experiencia mínima solicitada. 

NOTA 25 En caso de certificaciones aportadas por proponentes para certificar 
experiencia de empleados o profesionales vinculados, estas deberán ser acompañadas 
de los documentos soportes que acrediten dicha experiencia (Contratos, Actas de pago, 
Planillas, etc.) 

NOTA 26 Una vez adjudicado el contrato, el Representante de la Persona Jurídica o 
Representante del proponente plural o el proponente persona Natural, deberá manifestar 
bajo la gravedad de juramento, que aportará al inicio del contrato las hojas de vida del 
personal señalado en el presente numeral. 

NOTA 27 El Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría de Infraestructura se 
reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de la 
información aportada por el proponente tendiente a acreditar su experiencia, pudiendo 
acudir para ello a las personas, empresas o entidades contratantes; sin perjuicio de las 
acciones legales que pueden derivarse en el evento de encontrar falsedades. 
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NOTA 28 Los profesionales presentados para la ejecución del contrato no podrán ser 
remplazados sin previa autorización de la entidad contratante y para tal efecto deberá 
presentar a consideración profesionales con igual o superior idoneidad y experiencia. 

 

Para la contabilización de la experiencia profesional se dará aplicación a lo dispuesto 

por el Artículo 12 de la Ley 842 de 2003 que dispone: 

 

 "ARTÍCULO 12. EXPERIENCIA PROFESIONAL. Para los efectos del ejercicio de 

la ingeniería o de alguna de sus profesiones afines o auxiliares, la experiencia 

profesional solo se computará a partir de la fecha de expedición de la matrícula 

profesional o del certificado de inscripción profesional, respectivamente. Todas las 

matrículas profesionales, certificados de inscripción profesional y certificados de 

matrícula otorgados con anterioridad a la vigencia de la presente ley conservan su 

validez y se presumen auténticas" 

 
El Contratista se obliga a que los profesionales, estén disponibles físicamente cada vez 

que la Secretaría de Infraestructura lo requiera, so pena de hacerse acreedor a las 

sanciones contractuales por incumplimiento que correspondan, consagradas en la Ley 

80 de 1993, así mismo, que los perfiles profesionales ofertados sea quienes ejecuten la 

obra. 

 

Máximo tres (3) días después del inicio de ejecución del contrato, el CONTRATISTA DE 

OBRA deberá presentar al supervisor el equipo de profesionales exigido a continuación: 

 
 

12.2.1 INGENIERO DIRECTOR DE OBRA  
 

Perfil establecido en la experiencia específica del equipo de trabajo del pliego de 

condiciones, con dedicación de tiempo total del 50%. 

 

CANTIDAD: 1 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Acreditar título profesional como Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Vías y/o Ingeniero de 

Vías y Transporte; con matrícula Profesional vigente y certificación actualizada del 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 

COPNIA. Con experiencia Igual o superior a DIEZ (10) años a partir de la expedición 

de la matrícula profesional y tener como mínimo Tres (03) años de experiencia 

específica como DIRECTOR o COORDINADOR o SUPERVISOR o ASESOR de 

proyectos de Obras Civiles con especialización, maestría o doctorado en Gerencia de 

Proyectos y/o Gerencia de Obras y/o Gerencia de Construcciones y/o Afines al 

área de Ingeniería. 

EXPERIENCIA 

Experiencia especifica del profesional como DIRECTOR o COORDINADOR en 

contratos cuyo objeto, alcances y/o actividades hayan consistido en: 

 

CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN O 

REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN O CONSERVACIÓN EN PAVIMENTO 

ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA DE CARRETERAS 

PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS 

DE AEROPUERTOS, CUYA LONGITUD SEA EL 100% DE LA VÍA A CONSTRUIR EN 

EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

 

Esta experiencia se acreditará con máximo CINCO (5) certificaciones de contratos de 

obra civil cuya sumatoria debe ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial 

expresado en SMMLV del presente proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía. 

 
 

12.2.2  INGENIERO RESIDENTE 
 

Perfil establecido en la experiencia específica del equipo de trabajo del pliego de 

condiciones, con dedicación de tiempo total del 100%. 

CANTIDAD: 1 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Acreditar título profesional como Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Vías y/o Ingeniero de 

Vías y Transporte; con matrícula Profesional vigente y certificación actualizada del 

COPNIA. Con experiencia Igual o superior a CINCO (05) años a partir de la expedición 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 

de la matrícula profesional y tener como mínimo Tres (03) años de experiencia 

específica como RESIDENTE de proyectos de Obras Civiles. 

EXPERIENCIA 

Experiencia especifica del profesional como RESIDENTE en contratos cuyo objeto, 

alcances y/o actividades hayan consistido en: 

 

CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN O 

REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN O CONSERVACIÓN EN PAVIMENTO 

ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA DE CARRETERAS 

PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS 

DE AEROPUERTOS, CUYA LONGITUD SEA EL 100% DE LA VÍA A CONSTRUIR EN 

EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

 

Esta experiencia se acreditará con máximo CINCO (5) certificaciones de contratos de 

obra civil cuya sumatoria debe ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial 

expresado en SMMLV del presente proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía. 

 
 

12.2.3  RESIDENTE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  
 
Perfil establecido en la experiencia específica del equipo de trabajo del pliego de 

condiciones, con dedicación de tiempo Total del 100%. 

CANTIDAD: 1 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Acreditar título profesional en alguna de las siguientes áreas:  Profesional en Seguridad 

Industrial y/o Salud Ocupacional y/o Seguridad y Salud en el Trabajo, Con experiencia 

Igual o superior a CINCO (05) años a partir de la expedición de la matrícula profesional 

y/o expedición de la Resolución.  

EXPERIENCIA 

Experiencia especifica del profesional como PROFESIONAL EN SEGURIDAD 

INDUSTRIAL y/o SALUD OCUPACIONAL y/o SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO en contratos cuyo objeto, alcances y/o actividades hayan consistido en: 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN O 

REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN O CONSERVACIÓN EN PAVIMENTO 

ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA DE CARRETERAS 

PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS 

DE AEROPUERTOS, CUYA LONGITUD SEA EL 100% DE LA VÍA A CONSTRUIR EN 

EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

 

Esta experiencia se acreditará con máximo TRES (3) certificaciones de contratos de 

obra civil cuya sumatoria debe ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial 

expresado en SMMLV del presente proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía. 

 

NOTA 29  Apoyo o Residente en el área de Salud ocupacional, de acuerdo con la Ley 
1562 de 2012 y la Resolución 2318 de 1996, quien debe contar con título profesional o 
especialización en el Área de la Salud Ocupacional. 

 
12.2.4  PROFESIONAL APOYO ÁREA SOCIAL  

 

Perfil establecido en la experiencia específica del equipo de trabajo del pliego de 

condiciones, con dedicación de tiempo total del 100%. 

CANTIDAD: 1 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Acreditar título profesional en las siguientes áreas: Profesional en Trabajo Social, 

Sociología, Psicología o Antropología, de los cuales debe tener como mínimo Dos (02) 

años de experiencia a partir de la expedición de la tarjeta o registro profesional y 

experiencia específica como RESIDENTE SOCIAL o APOYO ÁREA SOCIAL de 

proyectos afines en Obra civil. 

 

Acreditar la participación en el sector público o privado en por lo menos tres (3) 

contratos de obra que hayan tenido por objeto o incluido dentro de su alcance obras de 

infraestructura vial, como Residente Social o Gestor Social, o que haya ejercido como 

tal en áreas relacionadas con la construcción. 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS  

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.18.P02.F01 

VERSIÓN 2 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
26/mar/2020 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 107 de 198 

 

Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá garantizar la presencia suficiente 

y requerida en el presente proceso del personal profesional en ingeniería, geotecnia, 

topografía y su comisión topográfica, personal auxiliar de construcción, administrativo y 

demás que requiera la obra.  

 

13. REQUISITOS HABILITANTES Y SU JUSTIFICACIÓN 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, es objetiva 

la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad 

y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, 

en general, cualquier clase de motivación subjetiva.  

 

En este sentido, la capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad 

financiera y de organización de los proponentes serán objeto de verificación de 

cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección 

y no otorgarán puntaje.   

 

Así mismo deberá seleccionarse la oferta más favorable, que será aquella que, teniendo 

en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y 

detallada de los mismos contenida en el pliego de condiciones o sus equivalentes, resulte 

ser la más ventajosa para la entidad.  

 

Dicho lo anterior y teniendo en cuenta que el procedimiento aplicable a esta modalidad 

de contratación se encuentra reglamentado en el Artículo 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 

de 2015, los factores de selección para la escogencia de contratistas y la oferta más 

favorable para la Entidad, están conformados por: 
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Requisitos  
Habilitantes 

FACTORES DE VERIFICACIÓN RESULTADO 

13.1     CAPACIDAD JURÍDICA Cumple/No Cumple 

13.2     EXPERIENCIA Cumple/No Cumple 

13.3     CAPACIDAD FINANCIERA Cumple/No Cumple 

13.4     CAPACIDAD ORGANIZACIONAL Cumple/No Cumple 

13.5 CAPACIDAD RESIDUAL Cumple/No Cumple 

 

El Comité asesor y evaluador verificará el cumplimiento de las exigencias relativas a los 

requisitos habilitantes de los proponentes, para lo cual podrá solicitar, si resulta 

necesario, la aclaración o subsanación de los mismos de acuerdo con las reglas de 

subsanabilidad establecidas en la Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, ley 1474 de 2011 

y la interpretación jurisprudencial que al respecto ha dado el Consejo de Estado. 

 
13.1 CAPACIDAD JURÍDICA  

                  (Cumple/No Cumple) 

Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes 

modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de 

condiciones: 

A. Individualmente: como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) 

personas jurídicas nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de 

asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Los proponentes deben: 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 

B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 
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C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad o 

incompatibilidad, conflicto de interés o prohibición para contratar previstas en la 

Constitución y en la Ley. 

D.  No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente 

publicado por la Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para 

el proponente e integrantes de un proponente plural con domicilio en Colombia. 

Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, 

deberán declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en 

Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que 

impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las 

bases de datos, al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el 

artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y consultar en el Registro Nacional de Medidas 

Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana–. 

13.1.1 DOCUMENTOS 

 
13.1.1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 

El proponente debe presentar el Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta el cual 

debe ir firmado por la persona natural proponente o por el representante legal del 

proponente individual o plural o por el apoderado.  

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el ejercicio ilegal de 

la Ingeniería, la persona natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) 

que pretenda participar en el presente proceso, debe acreditar que posee título como 

ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado 

de vigencia de matrícula profesional expedida por el Copnia o Consejo Profesional de 

Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia en la respectiva rama de la ingeniería, 

según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este Proceso de selección. El requisito 

de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del 

Decreto 2106 de 2019.   
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De acuerdo con en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o 

apoderado del proponente individual persona jurídica o el representante legal o 

apoderado de la estructura plural, no posee título de una de las profesiones catalogadas 

como ejercicio de la ingeniería, la oferta debe ser avalada por un ingeniero, para lo cual 

debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de 

matrícula profesional expedida por el Copnia o Consejo Profesional de Ingeniería de 

Transportes y Vías de Colombia, en la respectiva rama de la ingeniería, según 

corresponda, vigente a la fecha de cierre de este proceso de selección. El requisito de la 

tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 

2106 de 2019.  

El aval del ingeniero de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral 

del Formato 1 – Carta de presentación de la oferta, cuando el proponente deba 

presentarlo. 

 

La carta de presentación debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende 

que el proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 4 – Pacto de 

Transparencia y, por lo tanto, no será necesaria la entrega de este documento al 

momento de presentar la oferta.  

 

El proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben 

diligenciarse con la información solicitada.  

 

13.1.1.2 APODERADO  
 

Los proponentes podrán presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de 

apoderado, evento en el cual deberán anexar el poder, otorgado en legal forma (artículo 

5 del Decreto – Ley 019 de 2012), en el que se confiera al apoderado de manera clara y 

expresa facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) 

representa en el trámite del presente proceso y en la suscripción del contrato. No 

obstante, la simple entrega física o radicación de la oferta en la Entidad puede realizarla 

cualquier persona, sin necesidad de poder u autorización. 

El apoderado que firma la oferta podrá ser una persona natural o jurídica que en todo 

caso deberá tener domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la República 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS  

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.18.P02.F01 

VERSIÓN 2 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
26/mar/2020 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 111 de 198 

de Colombia, y deberá estar facultado para representar al proponente y/o a todos los 

integrantes del proponente plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera 

específica las siguientes actividades: (i) presentar oferta para el proceso de contratación 

que trata este pliego; (ii) responder a los requerimientos y aclaraciones solicitados la 

entidad en el curso del presente Proceso; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar 

dentro del proceso (iv) suscribir el contrato en nombre y representación del adjudicatario 

así como el acta de terminación y liquidación, si a ello hubiere lugar. 

Las personas extranjeras que participen mediante un proponente plural podrán constituir 

un solo apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación 

del poder común otorgado por todos los integrantes con los requisitos de autenticación, 

legalización o apostilla y traducción exigidos en el Código de Comercio, incluyendo los 

señalados en el pliego de condiciones. El poder a que se refiere este párrafo podrá 

otorgarse en el mismo acto de constitución del proponente plural.  

13.1.1.3 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  

La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de los 

proponentes plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

13.1.1.3.1  PERSONAS NATURALES 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería 

vigente expedida por la autoridad competente.  

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 

13.1.1.3.2  PERSONAS JURÍDICAS 

Deben presentar los siguientes documentos:  

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio o autoridad competente en el que se verificará: 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS  

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.18.P02.F01 

VERSIÓN 2 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
26/mar/2020 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 112 de 198 

a) Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de 

modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 

establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación 

legal la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 

b) Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el 

objeto del presente proceso de contratación.  

c) Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su 

duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.  

d) Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer 

obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través 

de una autorización suficiente otorgada por parte del órgano social competente 

respectivo para cada caso.  

e) El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

f) Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la 

República de Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar 

legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 

471 y 474 del Código de Comercio. 

II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, 

en la que conste si es abierta o cerrada. 

 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la 

sucursal en Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta 

la fecha de constitución de esta última.  

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal 

debidamente constituida en Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal y la 

capacidad jurídica de su representante o apoderado, mediante la presentación del 
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Certificado del Registro Único de Proponentes y certificado de existencia y 

representación legal con fecha de expedición máximo de 30 días calendario antes de la 

fecha de cierre del presente proceso de selección por la Cámara de Comercio. Cuando 

el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, 

deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para 

contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización 

suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, 

determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta. 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que 

acrediten la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, 

presentados de conformidad con lo establecido en el presente pliego de 

condiciones, en el que debe constar, como mínimo, los siguientes aspectos: 

I. Nombre o razón social completa. 

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para 

comprometer a la persona jurídica. 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas 

en el objeto del proceso de selección. 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para 

comprometer a la persona jurídica, en la que se señale expresamente 

que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en 

nombre de la misma o aportando la autorización o documento 

correspondiente del órgano social competente respectivo para cada 

caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería 

jurídica 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un 

año más.  
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VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de 

existencia y representación legal, el proponente o miembro extranjero del proponente 

plural debe presentar una declaración juramentada de una persona con capacidad 

jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe 

autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente literal; ii) la información 

requerida en el presente numeral, y iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a 

la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas 

que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su 

existencia: 

I. Acto de creación de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, 

acuerdo o certificado de existencia y representación legal (este último no mayor 

a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de 

contratación) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza 

jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de 

la entidad estatal. 

NOTA 30 En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y 

representación legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto 

con los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la entidad o 

sociedad a contratar, en el cual se verificará:   

 Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia.  

 Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  

 La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) 

año más. 

 Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el 

indicado en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  

 Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre 

de la misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social 

respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.  
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 La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento 

una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para 

presentar la oferta, y por tanto su rechazo.  

 El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

 
13.1.1.3.3  PROPONENTES PLURALES 
  

El documento de conformación de proponentes plurales debe:  

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o 

Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intención de 

conformar el proponente plural. En caso que no exista claridad sobre el tipo de 

asociación se solicitará la aclaración. Los proponentes deben incluir como mínimo 

la información requerida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural 

(Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los proponentes 

podrán incluir información adicional que no contradiga lo dispuesto en los 

documentos del proceso. 

 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente cuya intervención 

deberá quedar definida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural 

(Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales), de todas las 

personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la 

representación sin limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos 

los aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción 

y ejecución del contrato, así como también la facultad para firmar el acta de 

terminación y liquidación. 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y 

suplente de la estructura plural. 

 
D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del 

contrato y un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado 

a partir de la fecha del cierre del proceso de contratación.  
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E. El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de 

participación de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de 

participación no podrá ser diferente al 100%. 

 

F. En la etapa contractual, no podrán ser modificados los porcentajes de participación 

sin el consentimiento previo de la entidad.  

 

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del 

proponente plural y en el caso del integrante persona jurídica, por el representante legal 

de dicha persona, o por el apoderado de cualquiera de los anteriores. 

13.1.1.4 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 
LEGALES 

 

13.1.1.4.1  PERSONAS JURÍDICAS 
 

El proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social 

y aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley 

o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera 

revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas 

de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 

Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de 

Aprendizaje y  al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de 

Construcción, cuando a ello haya lugar. 

 

Las entidades no podrán exigir las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el 

revisor fiscal, en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo 

acredite. 

 

Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de 

la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes 

legales.  
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Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o 

sucursal en Colombia las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal 

vinculado en Colombia. 

 

13.1.1.4.2  PERSONAS NATURALES  
 

El proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad 

social en salud y pensiones aportando los certificados de afiliación respectivos o con el 

certificado de pago de la correspondiente planilla.   

 

Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a 

treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación. 

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 

establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente 

establecida en el pliego de condiciones definitivo. 

 

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se 

pensione por invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, 

además la afiliación al sistema de salud. 

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en 

Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 

Colombia.  

 

13.1.1.4.3  PROPONENTES PLURALES  
 

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe suscribir por separado la 

declaración de la que tratan los numerales anteriores. 

 

13.1.1.4.4  SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  
 

El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la 

dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a 

seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.  
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En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro 

de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por 

ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe 

indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento. 

 
13.1.1.4.5  ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 

El contratista debe acreditar para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día 

en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 

los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  

13.1.2  MANIFESTACIÓN DE INTERÉS 
 
Los interesados en participar en el presente proceso de selección contarán con un 

término de tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura del proceso de 

contratación para manifestar su intención de participar.  

 

Para los procesos en SECOP II el proponente debe manifestar su interés mediante el 

módulo correspondiente, de acuerdo con la Guía para manifestar interés y la Guía para 

presentar Ofertas en el SECOP II. 

 

En caso de que el número de posibles oferentes sea superior a diez (10), el Distrito de 

Santiago de Cali – Secretaría de Movilidad, de conformidad con lo establecido en el 

numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto Nº 1082 de 2015, en Audiencia Pública 

que se llevará a cabo el día y hora establecida en el cronograma del presente proyecto 

de pliegos de condiciones, se efectuará un sorteo con el fin de escoger entre los 

aspirantes a diez (10) proponentes, los cuales podrán presentar Oferta en el presente 

proceso de selección abreviada de menor cuantía. 

 

La manifestación de interés constituye una condición de procedibilidad para participar, so 

pena de rechazo de la oferta; por lo tanto, solo puede presentar oferta quien manifestó 

interés, y debe hacerlo en la forma individual o como proponente plural, según como se 

haya inscrito. Quienes manifiesten interés bajo la forma de proponente plural deben 

presentar la oferta con los integrantes inscritos, sin incluir otros. Sin embargo, es posible 
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reducir el número de integrantes, siempre y cuando la oferta no la presente un solo 

miembro. 

 

En caso de duplicidad de manifestación de interés, bien sea individualmente y/o como 

integrante de una estructura plural, se tomará como válida únicamente la primera en el 

tiempo, y las demás se desestimarán. Por lo tanto, tratándose de consorcios o uniones 

temporales donde uno o varios integrantes incurran en esta conducta, se desestimarán 

las demás manifestaciones de interés de los consorcios o uniones temporales donde un 

mismo integrante o integrantes sean coincidentes 

 

En los procesos de contratación adelantados por SECOP II el proponente plural debe 

manifestar interés utilizando el módulo correspondiente de acuerdo con la Guía para 

manifestar interés y la Guía para presentar Ofertas en el SECOP II, y no podrá hacerlo si 

solamente manifestó interés uno de los miembros del proponente plural desde su cuenta 

singular. 

 

Tratándose de consorcio y uniones temporales, se debe indicar claramente quienes lo 

integrarán y el porcentaje de participación. 

 

13.1.3  AUDIENCIA PÚBLICA DE SORTEO  
 
Si la entidad recibe más de diez (10) manifestaciones de interés realizará un sorteo 

mediante el sistema de balotas, así: Se dispondrá de una bolsa oscura o no traslucida, la 

cual será exhibida a todos los asistentes a la audiencia, para que verifiquen que ésta se 

encuentre en perfectas condiciones y totalmente vacía y habrá tantas balotas como 

posibles proponentes inscritos haya, las cuales se mostrarán a los asistentes a la 

audiencia. 

 
Las balotas estarán enumeradas consecutivamente desde el 1 al número de proponentes 

participantes y se pasará la correspondiente bolsa con las balotas numeradas, para los 

partícipes vayan sacando. Se consideran admitidos los números que correspondan a las 

balotas numeradas del 1 al 10, seleccionadas por los diferentes asistentes a la audiencia, 

los números que no correspondan del 1 al 10 se consideran no admitidos. 
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De esta audiencia se levantará acta suscrita por los funcionarios de la Entidad que 

intervinieron y oferentes participantes. 

 

Cuando el número de interesados sea inferior o igual a diez (10), el Distrito de Santiago 

de Cali – Secretaría de Movilidad, conformará en forma directa la lista con los oferentes 

interesados; caso en el cual no se llevará a cabo la Audiencia Pública. 

 

En los dos (2) casos anteriores, se levantará un acta, la cual será publicada en la 
plataforma SECOP II, con el fin de ser consultada por lo interesados. 
 

Esta audiencia se realizará en el Centro Administrativo Municipal (CAM), piso 12 

instalaciones de la Secretaría de Infraestructura, respetando el debido distanciamiento y 

demás normas de bioseguridad necesarias para la prevención del contagio por COVID 

19. 

 

Únicamente podrán participar dentro del presente proceso de selección los proponentes 

que se encuentren en la lista de los que hayan manifestado interés, conformada según 

lo establecido en este punto. En caso de realizarse el sorteo de consolidación de 

oferentes el plazo señalado en el pliego de condiciones para la presentación de ofertas 

comenzará a contarse a partir del día hábil siguiente al de la realización del sorteo. 

 

El proceso de selección para la consolidación de posibles proponentes se realizará el día 

hábil siguiente al vencimiento del plazo para manifestar interés en audiencia de sorteo, 

la cual se llevará a cabo en la hora y lugar previsto para tal fin en el cronograma del 

proceso. 

 
El plazo para la presentación de las ofertas iniciará el día hábil siguiente a la fecha en la 

cual la entidad comunique a los interesados el resultado del sorteo.  

 
13.1.4 LIMITACIÓN A MIPYME 

 
Atendiendo a las disposiciones vigentes, las entidades estatales, los patrimonios 

autónomos constituidos por estas y los particulares que ejecuten recursos 

públicos, no pueden adoptar convocatorias limitadas a MIPYMES, pues al tenor del 

artículo 34 de la Ley 2069 de 2020, la eficacia de esta norma quedó condicionada a 
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la expedición del decreto reglamentario que fije las condiciones de su 

operatividad”.    Las Convocatorias limitadas a Mipymes de que trataba el artículo 

2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015 está derogado. 

 
13.2 EXPERIENCIA 

               (Cumple/No Cumple) 

 

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: 

A. La información consignada en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, 

B. La presentación del ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. para 
todos los proponentes 

C. Alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia, 

señalados en el numeral 13.2.2.1 cuando se requiera la verificación de información 

del proponente adicional a la contenida en el RUP. 

La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida 

en el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del 

proceso. 

Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con 

particulares o entidades estatales.  

13.2.1 CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE 
BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

 

Para la acreditación de la presente experiencia, el proponente deberá acreditar la 

experiencia de conformidad con la información inscritos en el Registro Único de 

Proponentes (para persona naturales y jurídicas nacionales y extranjeras con domicilio 

en Colombia) y codificados en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas 

(UNSPSC) en el tercer nivel, motivo por el cual el Proponente debe estar acreditado en 

alguno de los Códigos que se señalan a continuación: 

 

CÓDIGO  SEGMENTO  FAMILIA  CLASE  PRODUCTO  

http://www.contratacionenlinea.co/index.php?action=download_resource&id=7748&module=resourcesmodule&src=%40random6037fc45c1cf7
http://www.contratacionenlinea.co/index.php?action=download_resource&id=7748&module=resourcesmodule&src=%40random6037fc45c1cf7
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72103300 720000 721000 721033 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de 
Infraestructura 

72141000 720000 721400 721410 
Servicios de construcción 
autopistas y carreteras 

72141100 720000 721400 721411 

Servicio De Construcción 
Y Revestimiento Y 
Pavimentación De 
Infraestructura. 

95111600 950000 951100 951116 Vías de Trafico abierto 

81101500 810000 811000 811015 
Ingeniería Civil y 
Arquitectura 

 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia 

deberán indicar los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios 

ejecutados con alguno de los documentos válidos establecidos en el pliego de 

condiciones para cada uno de los contratos aportados para la acreditación de la 

experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los códigos 

de clasificación, el representante legal del proponente deberá incluirlos en el Formato 3 

– Experiencia. 

NOTA 31 Tener en cuenta que la experiencia se exigirá en función del valor del 
presupuesto oficial y no por el valor de la desagregación de actividades. - Ver 
Matriz 1 -Experiencia. 

13.2.2 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA 
SEGÚN LA MATRIZ 1 – EXPERIENCIA 

 

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en 

concordancia con lo previsto en la “Matriz 1 – Experiencia”:  

El mantenimiento de las vías terciarias se hace necesario para el desarrollo del campo y 

la consolidación de los corregimientos del Distrito, dado que es difícil la intercomunicación 

terrestre de la población rural con las cabeceras de los corregimientos y estos a su vez  

con la ciudad de Cali, debido a que, por un lado las vías se encuentran en mal estado, 

intransitables o con restricciones de tránsito, generando así,  congestiones en las vías 

por pasos restringidos, aumentando los tiempos de recorrido y afectando la 
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comercialización de productos hacia el centro urbano Distrito. Por estas condiciones, el 

tipo de mantenimiento de vías terciarias en los Corregimientos de Navarro, Pance, la 

Buitrera y Villacarmelo del Distrito de Santiago de Cali se plantea como una intervención 

lineal, brindando soluciones estructurales y soluciones funcionales de transitabilidad de 

la vía. 

La Secretaría de Infraestructura ha catalogado este proyecto con condiciones de Baja 

Complejidad técnica, teniendo en cuenta los siguientes aspectos que el proyecto 

contempla. 

 Las actividades a realizar son de construcción de placa huellas. 

 No se tiene contemplado la intervención de Redes de Servicio Público. 

 Por tratarse de una vía de tercer orden, el tráfico es bajo. 

 La mayoría de los tramos se encuentran con pendientes poco pronunciadas. 

 La topografía general se encuentra en un terreno llano – ondulado. 
 
 

13.2.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 
ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA  

 

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes 

características:  

13.2.3.1 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA 
 

Los contratos por acreditar deberán cumplir las siguientes características: 
 

A. Que hayan contenido la ejecución de: 

2. OBRAS EN VIAS TERCIARIAS 

ACTIVIDADA A 
CONTRATAR 

TIPO DE 
EXPERIENCIA 

Entre 1.00 y 1.000 SMMLV 

 
 
 
 

 
 
 
 

CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O 
MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN O 
REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN O 
CONSERVACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O 
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2.1 PROYECTOS 
DE 
CONSTRUCCIÓN 
DE VÍAS 
TERCIARIAS 

 
 
GENERAL 

CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA DE 
CARRETERAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O 
VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS  
 
Nota: Será válida la experiencia que haya sido 
ejecutada a través de Construcción o Mejoramiento o 
Mantenimiento o Pavimentación o Repavimentación o 
Conservación de Vías en Asfalto Natural o Asfaltita. 

 
 
ESPECIFICA 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos 
aportados como experiencia general corresponde a la 
CONSTRUCCIÓN DE VIAS PRIMARIAS O 
SECUNDARIAS O TERCIARIAS. 
 
Nota: Cuando la experiencia aportada por el 
Proponente contemple la construcción en vías 
terciarias NO se requiere que haya incluido la 
pavimentación de la vía construida 

 
% DE 
DIMENSIONAMIENTO 
(Según la longitud 
requerida en el 
proceso de 
contratación) 

 
 
 

N/A 

 

La experiencia que deberá acreditar el proponente será la establecida por la 

Entidad Estatal de forma independiente para cada uno de los lotes o grupos de 

acuerdo con las actividades definidas en la Matriz 1 – Experiencia en el literal A 

de la sección 3.5.2 de los complementos a los pliegos de condiciones. 

Dependiendo del presupuesto oficial en SMMLV deberán acreditar la experiencia 

específica señalada en la Matriz 1 – Experiencia en la(s) actividad(es) requerida(s) 

para la ejecución del objeto del Contrato.  

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del 

contrato en el RUP. Los proponentes plurales deben indicar qué integrante aporta 
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cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este 

documento debe presentarlo el proponente plural y no cada integrante. 

El hecho de que el proponente no aporte el “Formato 3 - Experiencia” en ningún 

caso será motivo para rechazar la oferta. La subsanación de este requisito podrá 

realizarse en los términos del numeral 1.6. Mientras esté pendiente la subsanación 

del requisito, y en caso de que este no se subsane, la entidad tendrá en cuenta 

para la evaluación los seis (6) contratos aportados de mayor valor. 

C. El proponente podrá acreditar la experiencia con mínimo uno (1) y máximo seis (6) 

contratos los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla incluida en el 

numeral 3.5.8. del pliego de condiciones, así como el contenido establecido en la 

Matriz 1 – Experiencia.  

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de 

contratación. 

E. Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan 

con más de tres (3) años de constituidas, además del RUP, deben adjuntar un 

documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público 

(según corresponda) donde se indique la conformación de la empresa. La entidad 

tendrá en cuenta la experiencia individual de los accionistas, socios o 

constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. 

Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya 

quedado registrada en el RUP.  

F. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante los 

documentos establecidos en el pliego de condiciones señalados en el numeral 

3.5.6 de los complementos a los pliegos de condiciones. 

G. Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio 

nacional, se consideran “Carreteras primarias” aquellas que sean certificadas por 

la entidad contratante mediante alguno de los documentos válidos establecidos en 

el numeral 3.5.6 del complemento a los pliegos de condiciones, siempre que se 

indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, y/o que se 

acrediten tres o más carriles vehiculares por calzada. 
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13.2.4 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA  

 

La entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia 

acreditada y que la misma sea válida como experiencia requerida:  

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la 

clasificación de la experiencia es el segmento 72.  

B. La entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la 

experiencia los contratos celebrados por el interesado, identificados con el 

Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel. 

C. Si el proponente relaciona o anexa más de seis (6) contratos en el ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia., para efectos de evaluación de la 

experiencia se tendrá en cuenta máximo los seis (6) contratos aportados de mayor 

valor.  

D. Tratándose de proponentes plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los 

integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la 

experiencia mínima exigida; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el 

cinco por ciento (5 %) de la experiencia mínima exigida; y iii) sin perjuicio de lo 

anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no 

acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del 

integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el 

cinco por ciento (5 %). 

Estos porcentajes de experiencia mínima que cumplirán los integrantes del 

proponente plural, bastará acreditarlos con contratos que cumplan con el requisito 

de experiencia general exigida en el pliego de condiciones y se calcularán sobre 

el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado 

en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8 del complemento a los pliegos 

de condiciones, 

 

Independientemente de el o los integrantes del proponente plural que aporten 

contratos para acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular 
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el "Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia 

acreditada" de que trata el numeral 3.5.8 del complemento a los pliegos de 

condiciones, 

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 

ejecutado en consorcio o unión temporal, el porcentaje de participación del 

integrante será el registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos 

válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el integrante no esté 

obligado a tener RUP.  

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 

ejecutado en consorcio o unión temporal, el valor a considerar será el registrado 

en el RUP o documento válido en caso de que el integrante no esté obligado a 

RUP, para la acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje de 

participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 

ejecutado en consorcio, el “% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud 

requerida en el proceso de contratación)” exigido en la Matriz 1 – Experiencia se 

afectará por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes.  

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del 

“% de dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades 

y lo materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de 

conformación de proponente plural que discrimine las actividades a cargo de cada 

uno de los integrantes o que de los documentos aportados para acreditar la 

experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno de los 

integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se 

realizará de conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los 

consorcios. 

Nota: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vías, sino a 

cualquier dimensión o magnitud requerida en el proceso de selección para 

acreditar la experiencia según detalla la Matriz 1 - Experiencia. A modo enunciativo 

se tiene: longitud o luces libres de puentes vehiculares, metros cúbicos 
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(volúmenes), en procesos de dragados marítimos o fluviales, longitudes de 

túneles, por mencionar algunos ejemplos. 

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un 

Consorcio o unión temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un 

proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se 

entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte 

de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio 

o unión temporal que ejecutaron el contrato y que están participando en el presente 

proceso.  

I. Para el caso de los proyectos de concesiones viales, únicamente se tendrá en 

cuenta la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de 

transporte, lo cual deberá demostrarse con los documentos soporte de la 

experiencia. En consecuencia, no será válida la experiencia obtenida en la etapa 

de operación, administración y/o mantenimiento de la infraestructura 

concesionada. 

J. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia contenga varias 

actividades, de las cuales solo alguna de ellas se ajusta a lo exigido por la «Matriz 

1 – Experiencia», asociadas con actividades de obra pública de infraestructura de 

transporte, la Entidad Estatal deberá descontar los valores del contrato, 

magnitudes y áreas construidas relacionadas con las actividades que se 

encuentran por fuera del requisito de experiencia. 

13.2.5 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 

Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente 

información mediante alguno de los documentos señalados en la sección 3.5.6. del 

complemento a los pliegos de condiciones:  

A. Contratante 

B. Objeto del contrato 

C. Principales actividades ejecutadas 
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D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de 

experiencia establecidas en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia., si aplica.  

E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato: Esta fecha es diferente a la de 

suscripción del contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.6 del 

complemento a los pliegos de condiciones de forma expresa así se determine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo 

se evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en 

cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la certificación 

F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato:  Esta fecha de terminación 

no es la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los 

documentos del numeral 3.5.6 del complemento a los pliegos de condiciones de 

forma expresa así se determine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo 

se evidencia fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el 

primer día del mes que se encuentre señalado en la certificación 

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 

I. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas 

plurales. 

 

13.2.6  DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA 

 

En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera 

verificar información adicional a la contenida en el RUP, el proponente podrá aportar 

uno o algunos de los documentos que se establecen a continuación para que la 
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Entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos deberán estar 

debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista. En caso de 

existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el proponente 

para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia 

establecido a continuación: 

A. Acta de liquidación 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación 

del contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada 

debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de 

acreditar la fecha de inicio. 

 

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse 

debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos 

considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la empresa 

cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se 

reconocerá experiencia alguna al cedente. 

 

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el proponente deberá 

aportar adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación:  

 

A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación 

del contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del proponente que 

acredita la experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional 

y certificado de antecedente disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central 

de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país 

donde se expide el documento del profesional.  

13.2.7 PARA SUBCONTRATOS  
 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS  

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.18.P02.F01 

VERSIÓN 2 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
26/mar/2020 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 131 de 198 

Para la acreditación de experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito 

con particulares se aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior. 

Para la acreditación de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con 

entidades estatales el proponente deberá aportar los documentos que se describen a 

continuación:  

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha 

de terminación del subcontrato, la cual debe estar suscrita por el representante 

legal del contratista, del concesionario, o del EPC o consorcio constructor. Así 

mismo, debe contener la información requerida en el presente pliego de 

condiciones para efectos de acreditación de la experiencia. 

 

B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó 

el subcontrato.  

 

Dicha certificación debe contener la información requerida para acreditar experiencia y la 

siguiente:  

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato, en las que se pueda 

evidenciar las obras subcontratadas que pretendan ser acreditadas para 

efectos de validación de experiencia, en el presente proceso de selección. 

II. Autorización de la entidad estatal a cargo de la infraestructura por medio de 

la cual se autoriza el subcontrato. En caso de que no requiera autorización, 

el proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes 

documentos que den cuenta de esa circunstancia: (i) copia del contrato o (ii) 

certificación emitida por la entidad concedente, donde acredite que para 

subcontratar no se requería autorización. 

Para los subcontratos, las actividades subcontratadas solo serán válidas para el 

subcontratista cuando ambos se presenten de manera separada al proceso de 

contratación; es decir, dichas actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de 

acreditación de experiencia del contratista directo.  
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En todo caso, la experiencia será válida para quien efectivamente haya ejecutado las 

actividades exigidas. 

 

Los proponentes deberán advertir a la entidad cuando en otros procesos, el contratista 

original haya certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, 

por cuanto tales actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de 

experiencia del contratista original. Para tal fin, deberán informar a la entidad, mediante 

comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificó la respectiva 

subcontratación. 

 

La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los 

proponentes y de ninguna manera dicha obligación será de la entidad. En aquellos casos 

en los que el proponente no advierta tal situación, la entidad no tendrá responsabilidad 

alguna por cuanto no fue advertida. En ese caso, el contrato de concesión se contabilizará 

como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 

 
13.2.8 RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 

 

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la 

siguiente manera: 
 

NÚMERO DE CONTRATOS CON 

LOS CUALES EL PROPONENTE 

CUMPLE LA EXPERIENCIA 

ACREDITADA 

VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR 

(COMO % DEL PRESUPUESTO OFICIAL 

DE OBRA EXPRESADO EN SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 

De 5 hasta 6 150% 

 

 

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados 

(incluido IVA) en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos 

en este pliego de condiciones. 
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El proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales 

ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al 

valor mínimo a certificar establecido en la tabla anterior. 

 

En caso de que el número de contratos con los cuales el proponente acredita la 

experiencia no satisfaga el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, 

se calificará la propuesta como no hábil y el Proponente podrá subsanarla en los términos 

establecidos en la sección 1.6 del complemento a los pliegos de condiciones. 

 
13.3 CAPACIDAD FINANCIERA 

 
Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas mínimas condiciones 

que reflejan la condición financiera de los proponentes a través de su liquidez, 

endeudamiento y razón de cobertura de intereses. Estas condiciones muestran la aptitud 

del Proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato. 

 
La verificación de la capacidad financiera se realizará con base en la información 

registrada en el RUP conforme al numeral 3 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 

de 2015, en consecuencia, éste deberá estar vigente, actualizado y en firme a la fecha 

de presentación de la propuesta y contener la información financiera de los tres (3) 

últimos años, así: 

 

INDICADOR FÓRMULA ÍNDICE REQUERIDO 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Mayor o igual a  

1 
 

Nivel de 

Endeudamiento 

Pasivo Total

Activo Total
 

 

Menor o igual a 

70% 

Razón de 

Cobertura de 

Intereses 

 

Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 

Mayor o igual a  
 

𝟏 
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Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 

 

El proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de 

liquidez. 

 

El proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de 

cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero 

(0). 

 
13.3.1 CAPITAL DE TRABAJO 

 
El capital de trabajo da una visión de los recursos líquidos con los que cuenta una 

empresa para desarrollar las operaciones económicas necesarias para el cumplimiento 

del objeto social. Entre mayor capital de trabajo tenga una empresa, mayor cantidad de 

recursos de corto plazo posee para dar inicio a la ejecución de sus proyectos sin capital 

externo o de los accionistas. Para establecer este indicador se consideró el plazo del 

contrato, la cuantía, así como la forma de pago propias de este proceso, teniendo en 

cuenta que el futuro contratista deberá asumir los costos de ejecución de la obra antes 

de recibir el primer pago.  

 
Toda la información financiera deberá ser presentada en moneda legal colombiana. 

 
Para el presente proceso de selección los proponentes acreditarán: 

 

CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde: 

 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 
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PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo 

demandado (CTd):  

 

CT ≥ CTd 

 

El capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula 

así: 

 

CTd = 10% x (PO) 

 

 

Donde, 

 

CTd = Capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta 

PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta. 

 

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

CTProponente plural =∑CTi

n

i=1

 

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 

 
NOTA 32  Para determinar la capacidad financiera de los Consorcios y Uniones temporales se 
tomará las partidas financieras de cada uno de sus integrantes multiplicada por su porcentaje de 
participación y con ella se establecerán los Indicadores financieros del Consorcio y/o Unión 
Temporal, con este resultado consolidado se construirán los Indicadores Financieros. 

NOTA 33 Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el 
indicador de razón de cobertura de intereses. En este caso el proponente CUMPLE el indicador, 
salvo que su utilidad operacional sea negativa, caso en el cual NO CUMPLE con el indicador de 
razón de cobertura de intereses. 
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En el evento que la capacidad financiera calculada del proponente sea menor a la exigida 

en el presente numeral, se considera que la oferta NO CUMPLE con lo requerido, por lo 

tanto, la oferta no se considerara hábil.  

 

El Distrito Especial de Santiago de Cali, advierte que la información financiera acreditada 

se realiza con los efectos previstos en el artículo 43 de la Ley 222 de 1995, que al tenor 

reza: “Responsabilidad penal. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas, serán 

sancionados con prisión de uno a seis años, quienes a sabiendas: 

 

 Suministren datos a las autoridades o expidan constancias o certificaciones contrarias 

a la realidad. 

 Ordenen, toleren, hagan o encubran falsedades en los estados financieros o en sus 

notas. 

 
NOTA 34 De conformidad con lo previsto en el artículo 126 del decreto 2649 de 1993, los libros 
de contabilidad deben ser registrados con anterioridad al cierre del ciclo contable sobre el cual se 
toman las cifras para la acreditación de capacidad financiera. 

NOTA 35 En caso de que el Proponente sea consorcio o unión temporal, la acreditación de los 
índices financieros, se efectuará con la información financiera de sus integrantes. 

NOTA 36 La entidad se reserva el derecho de solicitar los documentos que considere necesarios 
para la verificación de dichos indicadores e información suministrada por cada Proponente. 

 

 

 

 
13.4 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 

 

La verificación de la capacidad organizacional se realizará con base en la información 

registrada en el RUP conforme al numeral 4 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 

de 2015, en consecuencia, éste deberá estar vigente, actualizado y en firme a la fecha 

de presentación de la propuesta y contener la información financiera con corte al 31 de 

diciembre del año (2020), así: 
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INDICADOR FÓRMULA ÍNDICE REQUERIDO 

Rentabilidad sobre 

Patrimonio (Roe) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Mayor o igual a 

0 

Rentabilidad del Activo 

(Roa) 

Unidad Operacional

Activo Total
 

Mayor o igual a  

0 

 

 

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o 
consorcio). 
 
El Distrito Especial de Santiago de Cali si lo considera necesario, se reserva la facultad 

de solicitar Información adicional, con el fin de verificar y/o aclarar los datos reportados 

en el Certificado requerido. 

 

Para determinar la capacidad financiera de los Consorcios y Uniones temporales se 

tomará las partidas financieras de cada uno de sus integrantes multiplicada por su 

porcentaje de participación y con ella se establecerán los Indicadores financieros del 

Consorcio y/o Unión Temporal, con este resultado consolidado se construirán los 

Indicadores Financieros. 

 

 

 

RESUMEN DE INDICADORES 

 

INDICADOR VALOR CONCERTADO 

Índice de Liquidez Mayor o igual a 1 

Índice de Endeudamiento Menor o igual a 70% 

Razón de Cobertura de Intereses Mayor o igual a 1 

Capital de Trabajo Mayor o igual al 10% del presupuesto oficial 

Rentabilidad del Patrimonio Mayor o igual a 0 

Rentabilidad del Activo Mayor o igual a 0 
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13.4.1 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL  
 

13.4.1.1 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y 
EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la 

información contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la 

capacidad financiera se realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro, 

de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del 

Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las 

modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomará la información financiera del 

mejor año fiscal que se refleje en el registro del proponente y que esté vigente y en firme.  

 

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a 

tener RUP y por tanto la verificación de esta información procederá en los términos 

definidos en el siguiente numeral. 

 

13.4.1.2 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN 
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

 

Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de 

conformidad con la legislación propia del país de origen.  

 

 

 

 

Los valores deben:  

 

1 Presentarse en pesos colombianos 

2 Convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, 

3 Estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de 

acuerdo con la normativa del país de origen.  

 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral 
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(estado de resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de 

acuerdo con la legislación de origen) con traducción simple al castellano de 

acuerdo con las normas NIIF.  

 

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado 

de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de 

Contadores de quien realiza la conversión.  

 

C. El Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional diligenciado. En caso de 

presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formato 4 – 

Capacidad financiera y organizacional y los documentos señalados en el Literal A, 

prevalecerá la información consignada en los estados financieros incluidos en la 

oferta.  

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A con corte al 31 de 

diciembre del año (2020), acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite 

en debida forma que la legislación propia del país de origen establece una fecha de corte 

diferente a la prevista en este estudio previo. 

 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente 

extranjero, el Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar 

bajo la gravedad de juramento en el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional.  

 

El Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así lo certifique 

emitido por una firma de auditoría externa. 

 

Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda 

diferente a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos 

en los términos definidos en la sección 1.13 del complemento a los pliegos de 

condiciones. 
 

 

13.5 CAPACIDAD RESIDUAL  
 

El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual 
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de proceso de contratación (CRPC). Así:  

 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

 

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se 

describe a continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier 

interesado, durante el traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la 

potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de 

un proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la 

entidad rechazará la oferta.  

 

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, 

en contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el 

cálculo de la capacidad residual. 
 

 

13.5.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÒN (CRPC) 

 

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC 

deberá tener en cuenta el siguiente proceso:  

 
𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜   

Donde:  

 

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  

POE = Presupuesto oficial estimado 

 

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá 

tener en cuenta el siguiente proceso:  

 

CRPC =
POE−Anticipo y/o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12  
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13.5.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 
 

La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  

CRP  = Capacidad residual del Proponente  

CO  =  Capacidad de Organización  

E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad Técnica 

CF =  Capacidad Financiera 

SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus 

miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la 

estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para 

Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de 

Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa 

la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad 

residual total del proponente plural. 
 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
 

FACTOR PUNTAJE 

MÁXIMO 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF)  40 

Capacidad técnica (CT)  40 

Total  200 
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NOTA 37 Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual, de Colombia 
Compra Eficiente, disponible en la página web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-
pliegos-tipo/manuales-y-guias/, así como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente 

 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque 

su unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los 

demás factores. 

 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  
 

A. CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en 

cuenta lo siguiente: 

 

AÑOS DE 

INFORMACIÓN 

FINANCIERA  

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) 

años 

Mayor ingreso operacional de los años de 

existencia del proponente.  

Menos de un (1) año (*) USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 

determinada por el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo cada 2 años para efectos del 

umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información 

financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 

 

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los 

siguientes documentos:  

 

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año 

en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, 

debidamente firmado por el representante legal, contador y revisor fiscal y/o 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/


 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS  

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.18.P02.F01 

VERSIÓN 2 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
26/mar/2020 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 143 de 198 

contador independiente (externo), si están obligados a tenerlos. Esto teniendo en 

cuenta el artículo 37 de la Ley 222 de 1995. 

 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes 

de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes 

(externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal. 

Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en 

Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de 

resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso 

operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre 

en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la 

moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del 

país de origen. 

 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información 

financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos 

colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte 

de los mismos, en los términos descritos en la sección ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia. del pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas 

NIIF; y iii) debidamente firmados por el Contador Público Colombiano que los hubiere 

convertido. 

 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente 

extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar 

bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma 

auditora externa. 

 

 

B. EXPERIENCIA (E): 

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por 

medio de la relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la 

actividad de la construcción inscritos por el Proponente en el RUP, o ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. en el segmento 72 “Servicios de Edificación, 
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Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y 

ii) el presupuesto oficial estimado del proceso de contratación. 

 

La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos 

equivalentes a la cuantía del proceso de contratación objeto de la acreditación de la 

capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa así: 

 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

 

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:  

 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un 

proponente plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación 

objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a 

porcentaje. 

 

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
 

MAYOR A MENOR O IGUAL A PUNTAJE 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su 

valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto 

oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del pliego 

de condiciones definitivo del proceso de contratación. 
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Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia 

adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de 

terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, 

bien sean públicos o privados. La información de los contratos soportados por las 

certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras 

civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el ¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia.. La información del ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. deberá ser presentada en pesos colombianos, 

salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del país de origen. Cuando el 

valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a pesos 

colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del presente pliego de 

condiciones.  
 

C. CAPACIDAD FINANCIERA (CF):  

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el 

índice de liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 

 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

MAYOR A MENOR O 

IGUAL A 

PUNTAJE 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 

1,00 1,5 35 

1,5 Mayores 40 

 

El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene 

antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año 

inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte 

trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 

 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS  

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.18.P02.F01 

VERSIÓN 2 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
26/mar/2020 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 146 de 198 

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la 

información requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual 

del proponente está contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera 

del pliego de condiciones. 

 

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su 

índice de liquidez sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el 

componente de capacidad financiera (CF).  
 

D. CAPACIDAD TÉCNICA (CT):  

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el 

número de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados 

mediante una relación laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen 

actividades vinculadas directamente con la construcción. 

 

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin 

sucursal en Colombia deben diligenciar el ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia..  

 

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

DESDE HASTA PUNTAJE 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 

 

E. SALDOS CONTRATOS EN EJECUCIÓN (SCE):  

El proponente debe presentar el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

suscrito por su representante legal y su revisor fiscal si el proponente está obligado a 

tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los 

contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del 

contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, 

día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el 
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porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato 

se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe 

constar expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecución.  

 

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

 

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes 

durante los 12 meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato 

es superior a 12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta 

la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de 

presentación de la oferta obligan al proponente con entidades estatales y con 

entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de 

los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios, 

así como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No 

se entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el 

proponente o por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el 

proponente tenga participación.  

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato 

debe efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de 

presentación de la oferta del Proceso de Contratación. Si el contrato está 

suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución 

diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado 

en días. Este resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir 

el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la 

participación del Proponente en la respectiva estructura.  

VI. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en 

Colombia deben diligenciar el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

firmado por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica y el 

contador público colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos 

usando para ello la sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

del pliego de condiciones. 
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14. REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS (NO APLICA) 
 
 
15. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN 
 
El cumplimiento de los requisitos y de la documentación solicitada, las condiciones de 

calificación se analizarán de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 

1150 de 2007, sus decretos reglamentarios junto con lo señalado en el presente proceso 

de selección. 

 

La Secretaría de Infraestructura, dentro del plazo de verificación y evaluación de las 

propuestas, le solicitará por escrito a los proponentes que realicen las aclaraciones, 

precisiones y/o allegue los documentos que se le requieran en relación con el proponente 

o la futura contratación, sin que con ello se pretenda adicionar, modificar o completar lo 

insubsanable. Si dentro de dicho plazo el oferente no procede de conformidad, su 

propuesta será rechazada. 

 

La Entidad evaluará las propuestas hábiles, es decir, las que definitivamente cumplieron 

con todos los aspectos objeto de verificación (jurídica, experiencia, capacidad financiera 

y capacidad organizacional). Se calificarán las propuestas que cumplan con la totalidad 

de los requisitos enunciados anteriormente y una vez corregidos los posibles errores 

aritméticos. 

 
15.1 FACTOR DE CALIDAD 

 
 

A los proponentes cuyas propuestas sean HABILITADAS en todos los criterios de 

evaluación, se les procederá calificar de la siguiente manera, la entidad calificará las 

ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:  

 

CONCEPTO PUNTAJE 

MÁXIMO 

15.1.1  

OFERTA ECONÓMICA 

60 
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CONCEPTO PUNTAJE 

MÁXIMO 

15.1.2 

FACTOR DE CALIDAD 

20 

15.1.3 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

20 

TOTAL 100 

 

 
15.1.1 OFERTA ECONÓMICA  

 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta 

económica o el obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica debe 

entregarse firmada.  

El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar 

todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra 

del presente proceso, los riesgos y la administración de estos. 

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, 

tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, 

departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los 

impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas 

deben tener en cuenta que la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto 

en los documentos del proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los 

aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones 

contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 

El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es únicamente 

de referencia, constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda 

o interrogante sobre la presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de 

estudios publicados por la entidad, es deber del proponente hacerlos conocer dentro del 

plazo establecido en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. para la 

presentación de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la entidad 

los pueda estudiar. 
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NOTA 38 Con el propósito de facilitar la evaluación técnica, dada la gran cantidad de oferentes 
que se presentan en estos procesos, se solicita al proponente diligenciar el FORMULARIO 3, en 
formato EXCEL y con formato PDF, debidamente firmados 

 
15.1.1.1 AIU 

 

El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la 

organización del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la 

utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del contrato. 

El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y deberá consignarlo y 

discriminarlo en la propuesta económica. 

Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor 

expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los proponentes no 

debe ser superior al porcentaje total del A.I.U establecido en el ¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia.. En consecuencia, el proponente puede configurar libremente 

el porcentaje individual de la A, de la I y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no 

exceda el porcentaje total definido por la entidad en el Formulario 1– Formulario de 

Presupuesto Oficial. 

Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el 

adjudicatario del presente proceso de contratación en la oportunidad establecida en el 

numeral ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. del complemento a los 

pliegos de condiciones. 

 
15.1.1.2 CORRECIONES ARITMÉTICAS 

 
La entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, 

cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la 

operación ha sido erróneamente realizada. 
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B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios 

contenidos en la propuesta económica de las operaciones aritméticas a que haya 

lugar y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o 

superior punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente 

del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se 

aproximará por defecto al número entero. 

La entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de 

conformidad con el proceso del numeral 4.1.4 del complemento a los pliegos de 

condiciones. 

15.1.1.3 PRECIO ARTIFICALMENTE BAJO 
 
En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una 

correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa 

de planeación y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicará el 

proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá 

acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente 

bajas en procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio 

metodológico. 

 
15.1.1.4 DETERMINACIÓN DEL METODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA 

PROPUESTA ECONÓMICA 
 
La entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica, de 

acuerdo con las siguientes alternativas:  

CONCEPTO MÉTODO 

1 Mediana con valor absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor Valor 

 
Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la Tasa de 

Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia 
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Financiera de Colombia (en su sitio web: 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819 ). 

La TRM que la entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que 

rija el segundo día hábil después del cierre del proceso. Esto es, la que la 

Superintendencia publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha efectiva 

de cierre del proceso.  

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente 

cuadro:  

RANGO 

(INCLUSIVE) 

NÚMERO MÉTODO 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor 

absoluto  

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74  3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido 

como puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas 

y se encuentran válidas. 

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) 

puntos en la oferta económica.  

A. MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO 

 

La entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En 

esta alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo 

que se obtiene mediante la aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordena los valores 

de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el número de valores es impar, la 

mediana corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana 

corresponde al promedio de los dos valores centrales. 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 

Donde: 

 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad 

Estatal. 

 Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas 

válidas. 

 

Bajo este método la entidad asignará puntaje así:  

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje 

será asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las 

otras propuestas, se utiliza la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 60] 

Donde: 

 Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas 

válidas. 

 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo 

puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la 

mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente fórmula 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 60] 

Donde: 

 𝑉𝑀𝑒: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de 

la mediana. 

 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
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B. MEDIA GEOMÉTRICA 

 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el 

respectivo factor de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente 

procedimiento:  

 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ … ∗ 𝑉𝑛
𝑛

 

Donde:  

 MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

 V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

 Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

 n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el 

máximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por 

defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente. 

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 60 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) 

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un número negativo, se asignará 

0,0 puntos. 

 

C. MEDIA ARITMÉTICA BAJA 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el 

promedio simple de las ofertas hábiles para calificación económica. 

𝑋𝐵̅̅̅̅ =
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋̅)

2
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Donde: 

 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 𝑋̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

 𝑋𝐵̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

 

La entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

{
 
 
 

 
 
 60 ∗ (1 − (

𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

 
 
 

60 ∗ (1 − (
| 𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖 |

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

Donde: 

 𝑋𝐵̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

 

 

D. MENOR VALOR 

La entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación 

económica de menor valor. 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 

Donde: 

 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la entidad 

estatal. 

 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 

La entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  

 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS  

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.18.P02.F01 

VERSIÓN 2 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
26/mar/2020 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 156 de 198 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
60 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
 

Donde: 

 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
15.1.2 FACTOR DE CALIDAD  

 
La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 

 

CONCEPTO PUNTAJE  

GARANTÍA SUPLEMENTARIA O ADICIONAL 10 

DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES PARA LA MAQUINARIA  10 

TOTAL 20 

 
NOTA 39 Las entidades estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que 

reposen en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. 

En el evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con 

sucursal en Colombia, o integrantes de proponentes plurales, cuenten con alguna anotación 

vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la 

sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad.  

 

15.1.2.1 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS 
 

N/A  

15.1.2.2 DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA 
MAQUINARIA DE OBRA 

 

La entidad asignará diez (10) puntos al proponente que se comprometa a utilizar 

maquinaria con una edad menor a veinte (20) años mediante la suscripción del Formato 

7B - Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra. En caso de que 

la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) años cuentan desde la fecha de 

repotenciación de la máquina.  
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Se asignará cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las 

condiciones requeridas o la ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en el pliego 

 de condiciones.  

 

La verificación de este ofrecimiento se hará por parte del Supervisor en la ejecución del 

contrato. En virtud de lo anterior, el adjudicatario del proceso de contratación deberá 

acreditar que la maquinaria se encuentra en las condiciones aquí descritas, para lo cual, 

allegará el documento idóneo. 

 
15.1.2.3 GARANTÍA SUPLEMENTARIA O ADICIONAL 

 
La entidad asignará diez (10) puntos al proponente que se comprometa a otorgar 

garantías suplementarias o adicionales a la legal establecida para la estabilidad y calidad 

de la obra, mediante la suscripción del Formato 7D - Garantía Suplementaria o Adicional, 

en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que asume. 

 

Para efectos del presente proceso de selección por garantía suplementaria o adicional 

se entiende aquella que es otorgada por el contratista, distinta a la legal, cuando amplíe 

o mejore la cobertura de esta, de forma gratuita, asociada a la estabilidad y calidad de la 

obra. Esta garantía será adicional a la fijada en las condiciones de garantía del presente 

proceso de selección y por cuenta del proponente. El proponente podrá otorgarla a través 

de una aseguradora o directamente como garantía comercial. 

 

Es importante manifestar que esta garantía suplementaria obedece a aspectos asociados 

con la estabilidad y calidad de la obra, no a temas atribuibles por falta de mantenimiento 

una vez se genere el recibo a satisfacción por la entidad, y el manual de mantenimiento 

entregado por el contratista (en caso de aplicar, este último). Por tal motivo, la garantía 

suplementaria se encuentra en función de aspectos directamente asociados a estabilidad 

y calidad de la obra.  

 

Es importante manifestar que esta garantía suplementaria obedece a aspectos asociados 

con la estabilidad y calidad de la obra, no a temas atribuibles por falta de mantenimiento 

una vez se genere el recibo a satisfacción por la entidad, y el manual de mantenimiento 

entregado por el contratista (en caso de aplicar, este último). Por tal motivo, la garantía 
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suplementaria se encuentra en función de aspectos directamente asociados a estabilidad 

y calidad de la obra. 

 

Es de aclarar que a este tipo de garantías le es aplicable la regla de responsabilidad 

solidaria, respecto de quienes hayan participado en la cadena de distribución con 

posterioridad a quien emitió la garantía suplementaria.  

 

En caso de que el proponente se comprometa a ofertar este Factor de Calidad debe tener 

en cuenta las siguientes consideraciones:  

 

I. La entidad en el presente proceso de selección estableció el valor y vigencia 

para la garantía de cumplimiento en el amparo de estabilidad y calidad de las 

obras en el Capítulo VII GARANTÍAS, el cual es de obligatorio cumplimiento 

para todos los proponentes.  

II. En caso de ofertar este factor, la Garantía Suplementaria o Adicional se 

entiende posterior a la establecida para el Proceso en el Capítulo VII 

GARANTÍAS, y su plazo se contará una vez haya terminado el mínimo 

requerido para el proceso de selección.  

III. El valor asegurado para la garantía suplementaria será igual al amparo de 

estabilidad y calidad de las obras.  

IV. El ofrecimiento realizado por el proponente no podrá superar el 50% del plazo 

establecido por la entidad para la garantía de estabilidad y calidad de la obra 

de acuerdo con las disposiciones del artículo 2.2.1.2.3.1.14. del Decreto 1082 

de 2015, o la norma que lo modifique o sustituya.  

V. El plazo máximo a ofertar por concepto de garantía suplementaria o adicional 

es máximo treinta (30) meses de garantía suplementaria o adicional. 

VI. Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta la siguiente 

formula: 

  

𝑃 =
𝑇𝑥 ∗ 𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑇𝑚𝑎𝑥
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Donde: 

P                    =        Puntaje a asignar. 

Tx                  =        Tiempo ofertado por el Proponente en meses “x”. 

Pmax             =        Puntaje máximo para el respectivo factor de 

calificación. 

Tmax             =        Tiempo máximo ofertado. 

 

VII. Los costos asociados a esta garantía son asumidos por el contratista.  

VIII. La verificación de este ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la 

ejecución del contrato. En virtud de lo anterior, el adjudicatario del proceso de 

contratación deberá acreditar que ha otorgado la garantía en las condiciones 

aquí descritas, para lo cual, allegará el documento idóneo. 

El seguimiento al cumplimiento de la Garantía Suplementaria se realizará en los términos 
del numeral 4 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993 por la persona designada por la entidad. 
Cuando no se realice la designación, el contratista deberá realizar el seguimiento como 
mínimo en la frecuencia que determine en el Formato 7D – Garantía Suplementaria o 
Adicional durante la vigencia de la Garantía Suplementaria o Adicional ofrecida. 
 
 

15.1.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 

Los proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por:  

 

i. servicios nacionales o con trato nacional  

ii. la incorporación de servicios colombianos.  

 

La entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje 

 

 servicio nacional o con trato nacional. 

 incorporación de servicios colombianos. 

 

El objeto contractual es el servicio de obra, por lo cual la entidad no asignará puntaje 

por bienes nacionales.  
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Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

CONCEPTO PUNTAJE 

15.1.3.1 

PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON 

TRATO NACIONAL 

20 

15.1.3.2 

INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL 

EN SERVICIOS EXTRANJEROS 

5 

 

 

15.1.3.1 PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 
 

La entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de:  

 

i) Servicios Nacionales  

ii) Trato Nacional.  

 

Para que el proponente obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar:  

 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del proponente. 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le 

permita la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  

C. Persona jurídica constituida en Colombia: el Certificado de existencia y 

representación legal emitido por las Cámaras de Comercio.  

Para que el proponente extranjero obtenga puntaje por trato nacional debe acreditar que 

los servicios son originarios de los Estados mencionados en la sección de acuerdos 

comerciales aplicables al presente proceso de contratación, información que se 

acreditará con los documentos que aporte el proponente extranjero para acreditar su 

domicilio.  

 

Para asignar el puntaje por Servicios Nacionales o por Trato Nacional el proponente 

nacional o extranjero con trato nacional no deben presentar el Formato 9 – Puntaje de 

Industria Nacional. Únicamente deber presentar los documentos señalados en esta 

sección. 
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El proponente podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía, la falta 

de certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante 

de capacidad jurídica; no obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la 

asignación del puntaje por Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  

 

La entidad asignará veinte (20) puntos a un proponente plural cuando todos sus 

integrantes cumplan con las anteriores condiciones. Cuando uno de sus integrantes no 

cumpla con las condiciones descritas no obtendrá puntaje por Servicios Nacionales o 

Trato Nacional. 

 

15.1.3.2 INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL 
 

La entidad asignará cinco (5) puntos a los proponentes extranjeros sin derecho a Trato 

Nacional que incorporen a la ejecución del contrato más del 90% del personal calificado 

de origen colombiano. 

 

Por personal calificado se entiende aquel que requiere de un título universitario otorgado 

por una institución de educación superior, conforme a la Ley 749 de 2002, para ejercer 

determinada profesión. 

 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante 

legal o apoderado del proponente debe diligenciar el Formato 9 – Puntaje de Industria 

Nacional en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento el porcentaje de personal 

ofrecido y su compromiso de vincularlo en caso de resultar adjudicatario del proceso. 

 

La entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de 

componente nacional cuando el proponente que presente el Formato 9 – Puntaje de 

Industria Nacional no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional. 

 

El Formato 9 – Puntaje de Industria Nacional únicamente debe ser aportado por los 

proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal 

calificado colombiano. En el evento que un proponente nacional o extranjero con trato 
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nacional lo presente, no será una razón para no otorgar el puntaje de promoción de 

servicios nacionales o con trato nacional.  

 

Los proponentes plurales conformados por integrantes nacionales o extranjeros con 

derecho a trato nacional e integrantes extranjeros sin derecho a trato nacional podrán 

optar por la Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros de acuerdo 

con las reglas definidas en este numeral. 

 

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 
 

 

15.1.4  CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las 

siguientes reglas de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y 

excluyente, para seleccionar al proponente favorecido, respetando en todo caso los 

compromisos internacionales vigentes:  

 

1. Preferir la oferta de servicios nacionales frente a la oferta de servicios extranjeros. 

El proponente acreditará el origen de los servicios con los documentos señalados 

en la sección 4.3.1. del pliego de condiciones. Para el caso de los proponentes 

plurales, todos los integrantes deberán acreditar el origen nacional de la oferta en 

las condiciones señaladas en la ley.  

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará 

en los términos del artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, 

aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la 

cesación de esta se adquirirá desde el momento en que ocurra el respectivo 

evento y se declare ante un notario. Esta declaración debe tener una fecha de 

expedición no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha del cierre 

del proceso de selección.  

 

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, 

la cual acreditará esta condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 

de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando 

se profiera una medida de protección expedida por la autoridad competente. En 
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virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare 

adicione o sustituya, la medida de protección la debe impartir el comisario de 

familia del lugar donde ocurrieron los hechos y a falta de este del juez civil 

municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia 

intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza.   

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen 

mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según 

corresponda, diligenciará el «Formato 8 A – Participación mayoritaria de mujeres 

cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona 

jurídica)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que más del 

cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la 

persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres 

víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá acreditar la condición indicada 

de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los 

documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los dos incisos anteriores.  

 

Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando 

cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los 

incisos anteriores de este numeral. 

 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan 

certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 

1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere 

que el titular de la información, como es el caso de las mujeres víctimas de 

violencia intrafamiliar, diligencie el «Formato 11 – Autorización para el tratamiento 

de datos personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de 

desempate.  

 

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las condiciones 

establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina 

está en condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 

1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente 

certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona, que hayan sido 
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contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del 

presente proceso de selección o desde el momento de la constitución de la 

persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste 

adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de 

ejecución del contrato, para lo cual deberá diligenciar el «Formato 8 B – 

Vinculación de personas en condición de discapacidad». Para aquellos eventos 

en los que el diez por ciento (10 %) de la nómina corresponda a un número cuyo 

primer digito decimal sea 5, 6, 7, 8 o 9 deberá realizarse la aproximación decimal 

al número entero siguiente.  

 

Si la oferta es presentada por un consorcio o una unión temporal, el integrante del 

proponente que acredite que el diez por ciento (10 %) de su nómina está en 

condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una 

participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el consorcio o en 

la unión temporal y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la 

experiencia general habilitante.  

 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se 

acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del 

tiempo de su constitución cuando su conformación sea inferior a un (1) año, en el 

que se demuestren los pagos realizados por el empleador. 

 

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en 

mayor proporción de personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión 

de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad 

de pensión establecido en la ley. Para ello, la persona natural, el representante 

legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el 

«Formato 8 C – Vinculación de personas mayores y no beneficiarias de la pensión 

de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – proponente)», mediante la cual 

certificará bajo la gravedad de juramento las personas vinculadas en su nómina y 

el número de trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar 

o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se 

tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas mayores que se encuentren 

en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad 
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igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para 

los casos de constitución inferior a un (1) año se tendrá en cuenta a aquellos que 

hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona 

jurídica.  

 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se 

acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del 

tiempo de constitución de la persona jurídica en caso de que la constitución sea 

inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el 

empleador. 

 

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal diligenciará el 

«Formato 8 C – Vinculación de personas mayores y no beneficiaria de pensión de 

vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – proponente)», mediante el cual 

certifique el número de trabajadores vinculados que siendo personas mayores no 

beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron 

el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del 

consorcio o de la unión temporal. Las personas enunciadas anteriormente podrán 

estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 

 

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio 

de desempate cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas 

por la ley diligenciará el «Formato 8 C – Vinculación de personas mayores y no 

beneficiaria de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante 

el cual certifica bajo la gravedad de juramento que no es beneficiario de pensión 

de vejez, familiar o sobrevivencia y cumple la edad de pensión, además, se deberá 

allegar el documento de identificación del trabajador que lo firma. 

 

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores 

vinculados en la planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite 

un porcentaje mayor. En el caso de proponentes plurales, la mayor proporción se 

definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de 

cada uno de sus integrantes. 
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5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones 

establecidas en la Ley 2069 de 2020, que por lo menos el diez por ciento (10 %) 

de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal 

o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el  «Formato 8 D – Vinculación 

de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o 

gitanas» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su nómina y el 

número de identificación y el nombre de las personas que pertenecen a la 

población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. 

Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas que hayan estado 

vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la 

fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, 

se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento 

de constitución de la persona jurídica. 

 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se 

acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del 

tiempo de su constitución cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el 

que se demuestren los pagos realizados por el empleador. 

 

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del 

Interior en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, 

negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del 

Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

 

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal diligenciará el 

«Formato 8 D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palenquera, Rrom o gitanas», mediante el cual certifica que por lo menos el diez 

por ciento (10 %) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población 

indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este 

porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de 

los integrantes del proponente plural. Las personas enunciadas anteriormente 

podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá 

aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual 
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acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 

2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan 

certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 

1581 de 2012, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se 

requiere que el titular de la información de estos, como es el caso de las personas 

que pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, 

Rrom o gitana, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de 

datos personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  

 

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o 

reincorporación para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes 

documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida la 

Oficina de Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité 

Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas 

de forma individual o iii) cualquier otro certificado que para el efecto determine la 

Ley. Además, se entregará copia del documento de identificación de la persona 

en proceso de reintegración o reincorporación. 

 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si 

están obligados a tenerlo, diligenciarán el «Formato 8 E- Participación mayoritaria 

de personas en proceso de reincorporación y/o reintegración (personas 

jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la gravedad de juramento que más 

del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de 

la persona jurídica está constituida por personas en proceso de reintegración o 

reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados del inciso 

anterior y, los documentos de identificación de cada una de las personas que está 

en proceso de reincorporación o reintegración. 

 

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando todos los 

integrantes sean personas en proceso de reincorporación, para lo cual se 

entregará alguno de los certificados del inciso primero; o personas jurídicas donde 
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más del cincuenta por ciento (50%) de la composición accionaria o cuotas partes 

esté constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo cual, el 

representante legal, o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciarán, 

bajo la gravedad de juramento, el «Formato 8 E - Participación mayoritaria de 

personas en proceso de reincorporación (persona jurídica integrante del 

proponente plural)», junto con los documentos de identificación de cada una de 

las personas en proceso de reincorporación.  

 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan 

certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 

1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere 

que el titular de la información, como son las personas en proceso de 

reincorporación o reintegración, diligencien el «Formato 11- Autorización para el 

tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento del criterio 

de desempate.  

 

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las 

condiciones de los siguientes literales: 

 

a. esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una 

persona en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual se 

acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 

del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6; o por una persona jurídica 

en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de 

familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, 

para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, 

diligenciará el «Formato 8 F – Participación mayoritaria de mujeres 

cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o 

reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual certifica, bajo la 

gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la 

composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está 

constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de 

reincorporación y/o reintegración. Además, deberá acreditar la 
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condición indicada de cada una de las personas que participe en la 

sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso 

de reincorporación y/o reintegración, aportando los documentos de 

cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este 

integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco 

por ciento (25 %) en el proponente plural. 

 

b. el integrante del proponente plural debe aportar mínimo el veinticinco 

por ciento (25 %) de la experiencia general acreditada en la oferta.  

c. en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia 

o la persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la 

persona jurídica, ni sus accionistas socios o representantes legales 

podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes 

del proponente plural, para lo cual el integrante de que trata el literal a) 

lo manifestará diligenciando el «Formato 8 F Participación mayoritaria 

de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de 

reincorporación y/o reintegración».  

 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan 

certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 

1581 de 2012, se requiere que el titular de la información, como es el caso de las 

personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, diligencien el «Formato 

11- Autorización para el tratamiento de datos personales» como requisito para el 

otorgamiento del criterio de desempate.  

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, para lo cual se verificará en los 

términos del parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este 

sentido, la acreditación del tamaño empresarial se efectuará diligenciando el 

«Formato 8 G – Acreditación Mipyme», mediante el cual se certifique, bajo la 

gravedad de juramento que la Mipyme tiene el tamaño empresarial establecido de 

conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que 

lo modifiquen, sustituyan o complementen.  
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Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones 

mutuales para lo cual se aportará el certificado de existencia y representación 

legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el caso 

específico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones 

mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con 

micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las cooperativas o 

asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial 

definidos por el Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, aclare, 

adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

 

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 

integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores 

de este numeral. En el evento en que se presente empate entre proponentes 

plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y 

asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras 

en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se 

preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuáles al menos uno de 

sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los 

criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la 

norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o 

medianas.  

 
9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su totalidad 

por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.   

 

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del 

parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, la 

acreditación del tamaño empresarial se efectuará diligenciando el «Formato 8 G 

– Acreditación Mipyme», mediante el cual bajo la gravedad de juramento certifica 

la condición de micro o pequeña empresa de conformidad con la Ley 590 de 2000 

y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o 

complementen. 
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La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado 

de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la 

autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente entre 

proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por 

cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas 

junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o 

medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuáles al 

menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que 

cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 

de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, 

pequeñas o medianas.  

 

10.  Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus 

estados financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año 

anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos 

fueron realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto 

de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el 

proponente persona natural y contador público, o el representante legal de la 

persona jurídica y contador público, según corresponda, diligenciará el «Formato 

8 H- Pagos realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales». 

 

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural se preferirá 

a este siempre que: 

 

a.  Esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación 

mutual que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por 

ciento (25 %), para lo cual se presentará el documento de conformación 

del proponente plural y, además, ese integrante acredite la condición de 

Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 

8; 
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b. La Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el 

veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia general acreditada en la 

oferta; y  

 

c. Ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios 

o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los 

integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante respectivo 

lo manifestará diligenciando el «Formato 8 G – Acreditación Mipyme». 

 

En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales, que 

cumplan con los requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén 

conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan 

la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan 

la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos 

proponentes plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una 

cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación 

empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o 

medianas. 

 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e 

Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipymes, para lo cual se 

presentará el certificado de existencia y representación legal en el que conste el 

cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma 

que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipymes en 

los términos del numeral 8 del complemento a los pliegos de condiciones. 

 

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 

integrantes acredite las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este 

numeral. 

 

12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 

a. La Entidad Estatal ordenará a los proponentes empatados en orden 

alfabético según el nombre de la persona natural, la persona jurídica o 
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el proponente plural. Una vez ordenados, le asignará un número entero 

a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero 

de la lista le corresponda el número 1. 

 

b. Seguidamente, la Entidad Estatal debe tomar la parte entera (números 

a la izquierda de la coma decimal) de la TRM que rigió el día del cierre 

del proceso. La Entidad Estatal debe dividir esta parte entera entre el 

número total de proponentes en empate, para posteriormente tomar su 

residuo y utilizarlo en la selección final. 

 

c. Realizados estos cálculos, la Entidad Estatal seleccionará a aquel 

proponente que presente coincidencia entre el número asignado y el 

residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogerá 

al proponente con el mayor número asignado.  

 

NOTA 40 Si el empate entre las propuestas se presenta con un proponente extranjero, cuyo país 
de origen tenga Acuerdo Comercial con Colombia o trato nacional por reciprocidad, no se 
aplicarán algunos de los criterios de desempate. 

NOTA 41 Para efectos del presente numeral, la acreditación de la condición de vinculación laboral 
de personal con limitaciones y/o para la acreditación de condición de MIPYME, se deberá 
acreditar al momento de la presentación de la oferta, no será subsanable por ser criterio de 
desempate. En todo caso, la no presentación de la información requerida no restringe la 
participación del oferente, ni es causal de rechazo de la oferta. 

 
16. SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE 

LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO 
ECONÓMICO DEL CONTRATO 

 
MATRIZ 3 - RIESGOS 

 
Para el presente proceso contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 

2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la 

probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, 

generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos 

como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. 
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Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de 

este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre 

expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.  

 

De acuerdo con proceso de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, 

estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente 

proceso. 

 

Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso 

de contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el 

Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra 

Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011. 

 
Matriz de Riesgos 

No. Clase Fuente Tipo 
Riesgo Asociado al 

contrato 
(Descripción) 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 

FORMA DE 
MITIGARLO 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
c

to
 

V
a

lo
ra

c
ió

n
 d

e
l 

ri
e

s
g

o
 

C
a
te

g
o

rí
a
 

A
S

IG
N

A
C

IO
N

 D
E

L
 

R
IE

S
G

O
 

 1.16.1 

E
s
p

e
c
íf

ic
o
 

E
x
te

rn
o
 

E
c
o

n
ó
m

ic
o
 

No pago oportuno, por 
parte del contratista, a 
toda clase de 
proveedores, 
subcontratistas, 
personal del proyecto 
o terceros en relación 
con compras, 
alquileres, servicios, 
contratos, etc. 

Transferir 

El riesgo es 
transferido a la 
garantía que el 
contratista está 
obligado a presentar 
que incluye el pago de 
salarios, prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 
laborales. 

P
o

s
ib

le
 

M
a

y
o

r 

7 

R
IE

S
G

O
 A

L
T

O
 

C
o
n

tr
a

ti
s
ta

 

1.16.2 

G
e

n
e

ra
l 

E
x
te

rn
o
 

E
c
o

n
ó
m

ic

o
 

Escasez de cualquier 
tipo de material para 
la ejecución de la 
obra. 

Aceptar 
El contratista debe 
planear las compras 
de materia prima. 

Im
p

ro
b

a
b

l

e
 

M
a

y
o

r 

6 

R
IE

S
G

O
 

A
L

T
O

 

C
o
n

tr
a

ti
s
t

a
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No. Clase Fuente Tipo 
Riesgo Asociado al 

contrato 
(Descripción) 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 

FORMA DE 
MITIGARLO 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
c

to
 

V
a

lo
ra

c
ió

n
 d

e
l 

ri
e

s
g

o
 

C
a

te
g

o
rí

a
 

A
S

IG
N

A
C

IO
N

 D
E

L
 

R
IE

S
G

O
 

1.16.3 

G
e

n
e

ra
l 

E
x
te

rn
o
 

S
o

c
ia

l 

Deficiente equipo 
utilizado. 

Reducir 
probabilidad 
de 
ocurrencia 

El contratista debe 
contar con los equipos 
que garanticen la 
correcta ejecución del 
contrato 

P
o

s
ib

le
 

M
a

y
o

r 

7 

R
IE

S
G

O
 

A
L

T
O

 

C
o
n

tr
a

ti
s
t

a
 

1.16.4 

E
s
p

e
c
íf

ic
o
 

E
x
te

rn
o
 

O
p

e
ra

c
io

n
a
l 

Errores cometidos por 
el contratista (cuando 
era oferente) en la 
elaboración de la 
oferta y/o en los 
documentos 
requeridos en el 
pliego de condiciones. 

Aceptar 

El contratista es 
responsable por los 
errores cometidos en 
la presentación de su 
propuesta, por lo 
tanto, debe atender 
las obligaciones 
conforme se requieran 
en los documentos del 
proceso. 

P
o

s
ib

le
 

M
o

d
e

ra
d

o
 

6 

R
IE

S
G

O
 A

L
T

O
 

C
o
n

tr
a

ti
s
ta

 

1.16.5 

E
s
p

e
c
íf

ic
o
 

E
x
te

rn
o
 

O
p

e
ra

c
io

n
a
l 

Errores cometidos en 
documentos 
elaborados por el 
contratista durante la 
ejecución del contrato. 

Reducir 
probabilidad 
de 
ocurrencia 

El contratista debe 
revisar todos los 
documentos y actas 
que elabore durante la 
ejecución del contrato. 

P
o

s
ib

le
 

M
e

n
o

r 

5 

R
IE

S
G

O
 

M
E

D
IO

 

C
o
n

tr
a

ti
s
ta

 

1.16.6 

E
s
p

e
c
íf

ic
o
 

E
x
te

rn
o
 

O
p

e
ra

c
io

n
a
l 

Demoras ocasionadas 
por el mal 
funcionamiento o mala 
operación o falta de 
puesta a punto de la 
maquinaria y/o 
equipos en la obra. 

Reducir 
probabilidad 
de 
ocurrencia 

El contratista debe 
cambiar cualquier tipo 
de maquinaria que se 
encuentre en mal 
estado, o al personal 
encargado de operarla 
que no sea idóneo 
para tal fin. 

P
o

s
ib

le
 

M
o

d
e

ra
d

o
 

6 

R
IE

S
G

O
 A

L
T

O
 

C
o
n

tr
a

ti
s
ta

 

1.16.7 

G
e

n
e

ra
l 

E
x
te

rn
o
 

D
e
 l
a

 n
a

tu
ra

le
z
a
 

Eventos presentados 
durante la ejecución 
de las obras, por 
causa del medio 
ambiente tales como 
lluvias, inundaciones y 
similares, que no 
estén contemplados 
como casos fortuitos o 
eventos de fuerza 
mayor. 

Aceptar 

Elaborar un plan de 
contingencia para 
cuando se presenten 
estos eventos de la 
naturaleza, y así evitar 
la suspensión de la 
ejecución de las 
obras. 

Im
p

ro
b

a
b

le
 

M
a

y
o

r 

6 

R
IE

S
G

O
 A

L
T

O
 

C
o
n

tr
a

ti
s
ta
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No. Clase Fuente Tipo 
Riesgo Asociado al 

contrato 
(Descripción) 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 

FORMA DE 
MITIGARLO 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
c

to
 

V
a

lo
ra

c
ió

n
 d

e
l 

ri
e

s
g

o
 

C
a

te
g

o
rí

a
 

A
S

IG
N

A
C

IO
N

 D
E

L
 

R
IE

S
G

O
 

1.16.8 

G
e

n
e

ra
l 

E
x
te

rn
o
 

O
p

e
ra

c
io

n
a
l 

Daños que se puedan 
presentar en las obras 
terminadas y no 
entregadas a 
SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA, 
por inadecuado uso, 
robos o vandalismo y 
deficiencia en el 
mantenimiento 
rutinario. 

Transferir 

Contar con una 
vigilancia adecuada 
en las obras y Póliza 
de seguros 

P
o

s
ib

le
 

M
e

n
o

r 

5 

R
IE

S
G

O
 M

E
D

IO
 

C
o
n

tr
a

ti
s
ta

 

Elaborar un plan de 
mantenimiento de las 
obras y empezar a 
ejecutarlo. 

1.16.9 

G
e

n
e

ra
l 

E
x
te

rn
o
 

S
o

c
ia

l 

Eventos ajenos que 
se presenten en la 
realización de la obra 
como asonada, 
huelgas, paros, 
reconocidos como tal 
por las autoridades 
competentes. 

Aceptar 

El contratista deberá 
realizar el análisis de 
la causa y efecto junto 
con la valoración del 
caso 
Im

p
ro

b
a

b
le

 

M
o

d
e

ra
d

o
 

5 

R
IE

S
G

O
 M

E
D

IO
 

C
o
n

tr
a

ti
s
t

a
 

la SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
deberán evaluar la 
incidencia económica 
por el evento 
presentado 

S
e
c
re

ta
rí

a
 d

e
 

In
fr

a
e
s
tr

u
c
tu

r

a
 

1.16.10 

E
s
p

e
c
íf

ic
o
 

E
x
te

rn
o
 

A
m

b
ie

n
ta

l 

Todos los eventos 
presentados en la 
ejecución de la obra 
que se asuman como 
caso fortuito o fuerza 
mayor, reconocido por 
la entidad. 

Aceptar 

El contratista deberá 
realizar el análisis de 
la causa y efecto junto 
con la valoración del 
caso 

Im
p

ro
b

a
b

le
 

M
a

y
o

r 

6 

R
IE

S
G

O
 A

L
T

O
 

C
o
n

tr
a

ti
s
ta

 

la SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
deberán evaluar la 
incidencia económica 
por el evento 
presentado S

e
c
re

ta
rí

a
 d

e
 

In
fr

a
e
s
tr

u
c
tu

r

a
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No. Clase Fuente Tipo 
Riesgo Asociado al 

contrato 
(Descripción) 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 

FORMA DE 
MITIGARLO 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
c

to
 

V
a

lo
ra

c
ió

n
 d

e
l 

ri
e

s
g

o
 

C
a

te
g

o
rí

a
 

A
S

IG
N

A
C

IO
N

 D
E

L
 

R
IE

S
G

O
 

1.16.11 

E
s
p

e
c
íf

ic
o
 

E
x
te

rn
o
 

F
in

a
n
c
ie

ro
 Errores cometidos por 

los contratistas en la 
elaboración de las 
actas y/o cuentas que 
ocasionan demoras 
en su pago. 

Reducir 
probabilidad 
de 
ocurrencia 

Las actas y cuentas 
de cobro deberán ser 
elaboradas y 
revisadas por 
personal idóneo, y 
entregadas dentro de 
los límites 
establecidos por la 
SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA 

Im
p

ro
b

a
b

le
 

M
o

d
e

ra
d

o
 

5 

R
IE

S
G

O
 M

E
D

IO
 

C
o
n

tr
a

ti
s
ta

 

1.16.12 

G
e

n
e

ra
l 

E
x
te

rn
o
 

R
e
g

u
la

to
ri

o
 

Por cambios de la 
normatividad aplicable 
al proyecto, durante la 
ejecución del contrato. 

Aceptar 

El contratista deberá 
realizar el análisis de 
la norma, identificar 
los cambios y realizar 
los ajustes.  

R
a
ro

 

M
a

y
o

r 
5 

R
IE

S
G

O
 M

E
D

IO
 

C
o
n

tr
a

ti
s
ta

 

la SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
deberán evaluar la 
incidencia económica 
por el cambio de la 
normatividad. 

S
e

c
re

ta
rí

a
 d

e
 

In
fr

a
e
s
tr

u
c
tu

ra
 

. 
1.16.13 

G
e

n
e

ra
l 

E
x
te

rn
o
 

R
e
g

u
la

to
ri

o
 

Reajustes o 
fluctuación en el costo 
de materiales y/o 
mano de obra. 

Reducir 
probabilidad 
de 
ocurrencia 

El contratista debe 
prever este tipo de 
situaciones desde la 
presentación de la 
oferta, y durante toda 
la ejecución del 
contrato. 

Im
p

ro
b

a
b

le
 

M
a

y
o

r 

6 

R
IE

S
G

O
 A

L
T

O
 

C
o
n

tr
a

ti
s
ta

 

1.16.14 

E
s
p

e
c
íf

ic
o
 

E
x
te

rn
o
 

A
m

b
ie

n
ta

l 

Incumplimiento de 
medidas establecidas 
por la Autoridad 
Ambiental, por 
otorgamiento de 
permisos. 

Reducir 
probabilidad 
de 
ocurrencia 

El Contratista deberá 
cumplir en un todo 
con la responsabilidad 
y cumplimiento de la 
normatividad 
ambiental. 

Im
p

ro
b

a
b

le
 

M
a

y
o

r 

6 

R
IE

S
G

O
 A

L
T

O
 

C
o
n

tr
a

ti
s
ta
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No. Clase Fuente Tipo 
Riesgo Asociado al 

contrato 
(Descripción) 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 

FORMA DE 
MITIGARLO 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
c

to
 

V
a

lo
ra

c
ió

n
 d

e
l 

ri
e

s
g

o
 

C
a

te
g

o
rí

a
 

A
S

IG
N

A
C

IO
N

 D
E

L
 

R
IE

S
G

O
 

1.16.15 

G
e

n
e

ra
l 

E
x
te

rn
o
 

O
p

e
ra

c
io

n
a
l 

Demoras en el inicio y 
la gestión en los 
trámites de 
aprobación, con otras 
entidades municipales 
o de servicios 
públicos. 

Reducir 
probabilidad 
de 
ocurrencia 

Solicitar las 
aprobaciones con 
tiempo de holgura 
para evitar afectar el 
cronograma, y 
presentar las 
modificaciones a los 
diseños por parte de 
los profesionales 
especialistas que 
puedan presentarse 
durante la ejecución 
del proyecto. 

P
o

s
ib

le
 

M
o

d
e

ra
d

o
 

6 

R
IE

S
G

O
 A

L
T

O
 

C
o
n

tr
a

ti
s
ta

 

1.16.16 

G
e

n
e

ra
l 

In
te

rn
o
 

O
p

e
ra

c
io

n
a
l 

Fallas en la 
socialización del 
proyecto y en la 
gestión social del 
mismo. 

Reducir 
probabilidad 
de 
ocurrencia 

El Contratista deberá 
implementar y cumplir 
en todo con el PGS 
autorizado por la 
SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA. 
Con personal idóneo 
para tal fin, y revisar 
las actividades antes 
de la implementación 
del mismo. 

Im
p

ro
b

a
b

le
 

M
e

n
o

r 

4 

R
IE

S
G

O
 B

A
J
O

 

C
o

n
tr

a
ti
s
ta

 

1.16.17 

E
s
p

e
c
íf

ic
o
 

E
x
te

rn
o
 

O
p

e
ra

c
io

n
a
l 

Fallas asociadas a la 
elaboración y a la 
implementación del 
Plan de Manejo de 
Transito. 

Reducir 
probabilidad 
de 
ocurrencia 

Elaboración del PMT 
por personal idóneo 
para tal fin, y revisión 
de las actividades 
antes de la 
implementación del 
mismo, así como la 
solicitud de 
aprobación ante las 
autoridades 
competentes. 

Im
p

ro
b

a
b

le
 

M
e

n
o

r 

4 

R
IE

S
G

O
 B

A
J
O

 

C
o
n

tr
a

ti
s
ta
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No. Clase Fuente Tipo 
Riesgo Asociado al 

contrato 
(Descripción) 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 

FORMA DE 
MITIGARLO 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
c

to
 

V
a

lo
ra

c
ió

n
 d

e
l 

ri
e

s
g

o
 

C
a

te
g

o
rí

a
 

A
S

IG
N

A
C

IO
N

 D
E

L
 

R
IE

S
G

O
 

1.16.18 

G
e

n
e

ra
l 

E
x
te

rn
o
 

O
p

e
ra

c
io

n
a
l 

Servicios públicos, 
Existencia de redes 
no consideradas 
dentro de la 
información previa 
suministrada por los 
operadores de las 
mismas. 

Aceptar 

El contratista debe 
solicitar la información 
de las redes de 
servicios públicos en 
el área de influencia 
del proyecto, a los 
diferentes operadores 
de las mismas. Así 
mismo debe plantear 
el ajuste a los diseños 
que se requiera y 
tramitar ante la 
dependencia 
encargada de su 
operación la 
aprobación de los 
mismo. 

P
o

s
ib

le
 

M
a

y
o

r 

7 

R
IE

S
G

O
 A

L
T

O
 

C
o
n

tr
a

ti
s
ta

 

1.16.19 

G
e

n
e

ra
l 

E
x
te

rn
o
 

F
in

a
n
c
ie

ro
 

Fluctuaciones de las 
tasas de interés, tasa 
de cambio, 
variaciones 
cambiarias y 
financieras por causas 
micro o 
Macroeconómicas. 

Aceptar 

El contratista debe 
calcular dentro de su 
estructura de costos 
las variables que 
podrían impactar el 
proyecto y prever que 
dichas variaciones 
puedan ser mitigadas. 

Im
p

ro
b

a
b

le
 

M
a

y
o

r 

6 
R

IE
S

G
O

 A
L

T
O

 

C
o
n

tr
a

ti
s
ta

 

1.16.20 

G
e

n
e

ra
l 

E
x
te

rn
o
 

O
p

e
ra

c
io

n
a
l 

Falta de idoneidad del 
equipo de trabajo 

Reducir 
probabilidad 
de 
ocurrencia 

El contratista debe 
contratar personal 
idóneo, el cual debe 
ser aprobado por el 
supervisor, y debe 
cambiar el personal 
que no considere 
idóneo para la 
ejecución del contrato, 
o el que le solicite la 
Entidad. 

Im
p

ro
b

a
b

le
 

M
a

y
o

r 

6 

R
IE

S
G

O
 A

L
T

O
 

C
o
n

tr
a

ti
s
ta
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No. Clase Fuente Tipo 
Riesgo Asociado al 

contrato 
(Descripción) 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 

FORMA DE 
MITIGARLO 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
c

to
 

V
a

lo
ra

c
ió

n
 d

e
l 

ri
e

s
g

o
 

C
a

te
g

o
rí

a
 

A
S

IG
N

A
C

IO
N

 D
E

L
 

R
IE

S
G

O
 

1.16.21 

E
s
p

e
c
íf

ic
o
 

E
x
te

rn
o
 

O
p

e
ra

c
io

n
a
l 

Prórroga del contrato 
por causas imputables 
al contratista. 

Aceptar 

Realizar las 
actividades 
contractuales dentro 
de los tiempos 
previstos en el 
cronograma de obra, y 
mitigar los riesgos que 
puedan impactar en el 
mismo. 

P
o

s
ib

le
 

M
a

y
o

r 

7 

R
IE

S
G

O
 A

L
T

O
 

C
o
n

tr
a

ti
s
ta

 

En caso de 
presentarse atrasos, 
hacer planes 
remediales de trabajo, 
con jornadas 
extendidas, trabajos 
en fin de semana y/o 
nocturnos.   

1.16.22 

G
e

n
e

ra
l 

E
x
te

rn
o
 

S
o

c
ia

l Riesgo por hurto, 
pérdida o daño de 
equipos, materiales u 
obras ejecutadas. 

Reducir 
probabilidad 
de 
ocurrencia 

El contratista debe 
contar con seguridad 
suficiente en el lugar 
de la obra y responder 
por los hurtos o daños 
que se presenten, 
garantizando la 
seguridad que por 
efectos de la Obra se 
presenten en el 
Tramos a intervenir 

P
o

s
ib

le
 

M
o

d
e

ra
d

o
 

6 

R
IE

S
G

O
 A

L
T

O
 

C
o
n

tr
a

ti
s
ta

 

1.16.23 

G
e

n
e

ra
l 

In
te

rn
o
 

O
p

e
ra

c
io

n
a
l 

Daños en la 
infraestructura de 
terceros y/o empresas 
de servicios públicos, 
causados por 
actividades de campo 
realizadas por el 
contratista  

Transferir 

Elaboración de un 
plan de mitigación y 
contingencia de daños 
a la infraestructura. 

P
o

s
ib

le
 

M
a

y
o

r 

7 

R
IE

S
G

O
 A

L
T

O
 

C
o
n

tr
a

ti
s
ta

 

Presentación de la 
garantía de 
responsabilidad civil 
extracontractual 
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No. Clase Fuente Tipo 
Riesgo Asociado al 

contrato 
(Descripción) 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 

FORMA DE 
MITIGARLO 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
c

to
 

V
a

lo
ra

c
ió

n
 d

e
l 

ri
e

s
g

o
 

C
a

te
g

o
rí

a
 

A
S

IG
N

A
C

IO
N

 D
E

L
 

R
IE

S
G

O
 

1.16.24 

E
s
p

e
c
íf

ic
o
 

In
te

rn
o
 

O
p

e
ra

c
io

n
a
l 

Impactos en la 
Movilidad asociado al 
incumplimiento del 
Plan de Manejo de 
Transito del proyecto, 
presentado durante la 
ejecución de las obras 
objeto del contrato, o 
por factores asociados 
a las mismas. 

Reducir 
probabilidad 
de 
ocurrencia 

Establecer en el plan 
de ejecución, las 
medidas necesarias 
para mitigar en lo 
posible el impacto en 
la movilidad de la 
zona 

P
o

s
ib

le
 

M
a

y
o

r 

7 

R
IE

S
G

O
 A

L
T

O
 

C
o
n

tr
a

ti
s
ta

 

1.16.25 

E
s
p

e
c
íf

ic
o
 

In
te

rn
o
 

O
p

e
ra

c
io

n
a
l Riesgos asociados a 

falta de exactitud en 
los diseños 
inicialmente 
presentados por la 
entidad. 

Transferir 

Obligación del 
contratista de revisión 
ajustes y 
complementos de los 
Diseños conforme al 
alcance del contrato. 
P

o
s
ib

le
 

M
a

y
o

r 
7 

R
IE

S
G

O
 A

L
T

O
 

C
o
n

tr
a

ti
s
ta

 

La SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
deberán revisar y 
aprobar el ajuste al 
diseño planteado. S

e
c
re

ta
rí

a
 d

e
 

In
fr

a
e
s
tr

u
c
tu

ra
 

1.16.26 

E
s
p

e
c
íf

ic
o
 

In
te

rn
o
 

O
p

e
ra

c
io

n
a
l Mayores cantidades 

de obra y/o ítems no 
previstos generados 
de las redes de 
servicios públicos 
externas  

Aceptar 

El contratista 
presentara la 
justificación técnica de 
las mayores 
cantidades informara 
a la Entidad con 
anticipación suficiente 
de la necesidad de la 
ejecución de las 
mismas para que no 
se afecte la ejecución 
del proyecto y 
efectuara la obras una 
vez SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
las apruebe. 

P
o

s
ib

le
 

M
a

y
o

r 

7 

R
IE

S
G

O
 A

L
T

O
 

C
o
n

tr
a

ti
s
ta

 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS  

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.18.P02.F01 

VERSIÓN 2 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
26/mar/2020 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 182 de 198 

No. Clase Fuente Tipo 
Riesgo Asociado al 

contrato 
(Descripción) 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 

FORMA DE 
MITIGARLO 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
c

to
 

V
a

lo
ra

c
ió

n
 d

e
l 

ri
e

s
g

o
 

C
a

te
g

o
rí

a
 

A
S

IG
N

A
C

IO
N

 D
E

L
 

R
IE

S
G

O
 

Cuando las mayores 
cantidades estén 
sustentadas por el 
Contratista, la 
SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
gestionará la partida 
presupuestal para la 
ejecución de las obras 
adicionales. 

S
e

c
re

ta
rí

a
 d

e
 

in
fr

a
e
s
tr

u
c
tu

ra
 

1.16.27 

E
s
p

e
c
íf

ic
o
 

E
x
te

rn
o
 

A
m

b
ie

n
ta

l 

Daños ambientales 
por inadecuadas 
practicas del proceso 
constructivo 

Reducir 
probabilidad 
de 
ocurrencia 

El Contratista deberá 
implementar y cumplir 
en todo el PMA 
aprobado por la 
autoridad competente 
y la SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
con personal idóneo 
para tal fin, y revisar 
las actividades antes 
de la implementación 
del mismo. 

P
o

s
ib

le
 

M
a

y
o

r 
7 

R
IE

S
G

O
 A

L
T

O
 

C
o
n

tr
a

ti
s
ta

 

1.16.28 

E
s
p

e
c
íf

ic
o
 

In
te

rn
o
 

O
p

e
ra

c
io

n
a
l Accidentes de trabajo 

(leves, severos y 
mortales) de personal 
del Contratista 
durante la ejecución 
del contrato. 

Transferir 

El contratista deberá 
Implementar el 
Sistema de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 
de la obra, además de 
tener vinculado a todo 
su personal al sistema 
de seguridad social y 
ARL. 

P
o

s
ib

le
 

M
a

y
o

r 

7 

R
IE

S
G

O
 A

L
T

O
 

C
o
n

tr
a

ti
s
ta

 

El Contratista es 
responsable en un 
todo por los eventos 
que puedan ocurrir en 
el desarrollo de la 
obra y que afecten su 
personal directo e 
indirecto 
(subcontratistas). 
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No. Clase Fuente Tipo 
Riesgo Asociado al 

contrato 
(Descripción) 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 

FORMA DE 
MITIGARLO 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
c

to
 

V
a

lo
ra

c
ió

n
 d

e
l 

ri
e

s
g

o
 

C
a

te
g

o
rí

a
 

A
S

IG
N

A
C

IO
N

 D
E

L
 

R
IE

S
G

O
 

1.16.29 

E
s
p

e
c
if
ic

o
 

E
x
te

rn
o
 

F
in

a
n
c
ie

ro
 

Riesgo asociado a la 
modalidad de 
contratación a Precios 
Unitarios fijos. 

Aceptar 

El contratista debe, 
desde el momento en 
que presenta la oferta 
para participar en el 
proceso de 
contratación, estimar 
con base en su 
experiencia y las 
buenas prácticas de la 
ingeniería, todas las 
posibles actividades 
que puedan 
presentarse durante la 
ejecución del contrato, 
e incluirlas en su 
oferta. Son de entera 
responsabilidad del 
contratista la 
estimación y cálculo 
de los ítems de obra, 
cantidades de obra y 
valores unitarios de 
cada actividad, que se 
deriven de los 
alcances de la 
presente contratación. 

P
o

s
ib

le
 

M
a

y
o

r 

7 

R
ie

s
g
o

 A
lt
o
 

C
o
n

tr
a

ti
s
ta
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No. Clase Fuente Tipo 
Riesgo Asociado al 

contrato 
(Descripción) 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 

FORMA DE 
MITIGARLO 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
c

to
 

V
a

lo
ra

c
ió

n
 d

e
l 

ri
e

s
g

o
 

C
a

te
g

o
rí

a
 

A
S

IG
N

A
C

IO
N

 D
E

L
 

R
IE

S
G

O
 

1.16.30 

E
s
p

e
c
íf

ic
o
 

E
x
te

rn
o
 

F
in

a
n
c
ie

ro
 

Riesgo Financiero Transferir 

El riesgo en este 
aspecto puede ser 
ocasionado por los 
efectos, favorables o 
desfavorables, 
derivados de la 
contingencia que 
consiste en que los 
organismos, 
instituciones 
financieras o 
proveedores le 
concedan o no, total o 
parcialmente, al 
contratista la 
financiación, 
necesaria o 
adecuada, para 
cumplir con las 
obligaciones de 
inversión que le 
impone el contrato de 
obra; así como las 
variaciones de las 
tasas de interés, de la 
tasa de cambio, de los 
márgenes de 
intermediación o de 
las comisiones de los 
agentes, o de 
cualquier otro actor, 
respecto de los 
márgenes estimados 
por el proponente al 
momento de presentar 
su propuesta. Este 
riesgo debe ser 
previsto y asumido por 
el contratista.  
 

P
o

s
ib

le
 

M
e

n
o

r 

2 

R
ie

s
g
o

 B
a

jo
 

C
o
n

tr
a

ti
s
ta

 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS  

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.18.P02.F01 

VERSIÓN 2 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
26/mar/2020 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 185 de 198 

1.16.31 
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Riesgo de 
Construcción 

Transferir 

Es la contingencia 
asociada a los riesgos 
derivados del 
programa de 
construcción, la 
adquisición de 
equipos, las 
tecnologías del 
proyecto, la compra 
de materiales y la 
realización de las 
obras, en el plazo 
previsto en el contrato 
de obra; así como los 
riesgos por estabilidad 
de las mismas. La 
incertidumbre de que 
el monto, la 
oportunidad del costo 
de la inversión y el 
plazo de ejecución, no 
sean los previstos por 
mayores cantidades 
de obra, por los 
costos y las 
disponibilidades de los 
materiales, por 
equipos utilizados, por 
los procesos 
constructivos, por la 
programación de 
actividades, por las 
variaciones en los 
precios de los 
insumos, por acceso a 
las fuentes de 
materiales, por la 
interferencia de las 
redes de servicios 
públicos, deberá ser 
asumida por el 
contratista. El 
contratista es 
completamente 
autónomo para 
seleccionar sus 
procesos 
constructivos, la 
programación de 
actividades, el 
personal, los 
materiales y equipos a 
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No. Clase Fuente Tipo 
Riesgo Asociado al 

contrato 
(Descripción) 
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utilizar. Por lo tanto, 
deberá asumir por su 
cuenta y riesgo las 
obligaciones 
generadas del 
contrato de obra en 
este aspecto. 

 
 
17. ANÁLISIS QUE SUSTENTAN LA EXIGENCIA DE LAS GARANTÍAS 
 
Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor del Distrito 

Especial  de Santiago de Cali con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del 

contrato, y de los riesgos a los que se encuentra expuesta la Entidad derivados de la 

responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u 

omisiones de sus contratistas y subcontratistas, deben estar garantizadas en los términos 

de la ley y del presente decreto, el Contratista deberá constituir por su cuenta y costo, 

una garantía (artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015) a favor del Distrito Especial 

de Santiago de Cali - Secretaria de Infraestructura, con Nit. 890.399.011-3, que cubra los 

siguientes riesgos: 

 

AMPARO VIGENCIA VALOR ASEGURADO 

Cumplimiento general del contrato y 
el pago de las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del 
contrato 

20% del valor del contrato   

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

5% del valor del contrato 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción 

5 años contados a partir 
del acta de recibo final. 

30% del valor del contrato 
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Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual  
 
 

CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Distrito de Santiago de Cali – Secretaria de Infraestructura, 
identificada con NIT  890.399.011-3  

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea 
una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT 
y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma. 

Valor 200 SMLMV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Distrito de Santiago de Cali – Secretaria de 
Infraestructura,  identificada con NIT  890.399.011-3  

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de 
las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o 
subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos 
en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 
2015. 
 

Información necesaria 
dentro de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 
mayor . 
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18. ESTUDIOS Y DISEÑOS 
 
 

  

APROBADOS ACTUALIZADOS 
                

 SI 
 
X 

NO  No Aplica    SI X NO  No Aplica  
 

               

 

 
 
19. MADURACIÓN DEL PROYECTO (Cuando aplique) 
 
La inversión por parte de la Secretaría de Infraestructura en la mejora de la infraestructura 

vial, es un tema de gran importancia para la economía y la sociedad en general. El Distrito 

de Santiago de Cali presenta un rezago significativo en lo referente al desarrollo de las 

vías, las obras objeto de la presente selección abreviada de menor cuantía es una de las 

más sustanciales, pues este tipo de obras presentan un beneficio multiplicador, 

incrementan la competitividad y la economía, incentivando el intercambio comercial y 

facilitando el tránsito de personas y mercancías en tiempos más cortos y a menores 

costos. 

 

En términos generales el proyecto generara en la población unos impactos altamente 

positivos en cuanto a:  

 

 Crecimiento económico.  

 Mejoramiento de la Movilidad. 

 Mejoramiento de la Calidad de Vida de los usuarios y residentes del sector. 

 Disminución de accidentes. 

 Espacios más seguros. 

 Actualización de la Infraestructura vial del Distrito. 

 Reducción de los tiempos de viaje. 

 Disminución en costos operacionales Vehiculares. 

 Beneficios ambientales: Los trayectos más cortos dan como resultado menos uso 

de gasolina y a su vez menos emisiones de monóxido de carbono (CO2) que 

resulta de la combustión de hidrocarburos, lo cual contribuye significativamente 
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con el medio ambiente Tránsito de personas: Incide de forma significativa, pues 

una mejora en las vías facilita la movilización de los ciudadanos, principalmente, 

en actividades laborales, de estudio, recreación, negocios, turismo, etc. 

 
20. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL  
 
 

El proyecto necesita (alguna o las dos) Supervisión x  Interventoría  

 
Para la correcta ejecución del objeto del contrato de OBRA, se realizará una 

SUPERVISIÓN, en concordancia con lo establecido por la Ley 1474 de 2011 art. 83 y la 

Sección III del Manual de Contratación de la Alcaldía de Santiago de Cali. La supervisión 

será asumida por parte de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA con personal de 

planta y podrá contratar personal de apoyo a la supervisión, mediante la contratación por 

prestación de servicios, de profesionales idóneos para ejecutar la labor de seguimiento y 

control, teniendo en cuenta el objetivo, alcance y actividades a desarrollar. 

 

La SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ejercerá el control y la vigilancia de la 

ejecución de los trabajos a través de una interventoría interna, nombrando un supervisor 

para que cumpla con dicha función.  

 

La SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA nombrará un supervisor para el contrato de 

Obra y dicho profesional servirá de enlace entre el contratista de obra y la Secretaría. En 

ningún caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del 

contrato suscrito entre el consultor y el contratante, ni de eximir, a ninguno de ellos, de 

sus obligaciones y responsabilidades. Las funciones del supervisor son de carácter 

administrativo y técnico. 

Las funciones, responsabilidades y obligaciones del Interventor y el supervisor estarán 

definidas en el correspondiente contrato de interventoría y en sus Apéndices y Anexos. 

Si el Contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del SUPERVISOR, 

éste le notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando 

específicamente las omisiones o infracciones exigiendo su cumplimiento. Si esta 

notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de tres (3) días hábiles, el 

supervisor comunicará dicha situación al Secretario de Infraestructura para que este tome 

las medidas que considere necesarias. 
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El SUPERVISOR debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue 

a presentarse, como es el caso de atención de emergencias, derrumbes, hundimientos 

de bancas, interrupción del tránsito, entre otros, incumpliendo así el desarrollo normal de 

las actividades programadas. 

 

20.1 PROHIBICIONES PARA LOS SUPERVISORES 
 

A los supervisores les está prohibido: 

 

 Adoptar decisiones, celebrar acuerdos o suscribir documentos que tengan por 

finalidad o como efecto la modificación del contrato sin el lleno de los requisitos 

legales pertinentes. 

 Solicitar y/o recibir, directa o indirectamente, para sí o para un tercero, dádivas, 

favores o cualquier otra clase de beneficios o prebendas de la entidad contratante 

o del contratista; o gestionar indebidamente a título personal asuntos relativos con 

el contrato. 

 Omitir, denegar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo. 

 Entrabar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los 

particulares en relación con el contrato. 

 Permitir indebidamente el acceso de terceros a la información del contrato. 

 Exigir al contratista renuncias a cambio de modificaciones o adiciones al contrato. 

 Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones contractuales. 

 Actuar como supervisor en los casos previstos por las normas que regulan las 

inhabilidades e incompatibilidades 

 
21. NORMATIVA DEL PROYECTO (si existe alguna normativa especial)  
 
 

El marco legal de/proceso de selección que se adelanta, está conformado de/a 

siguiente manera: 

 Constitución Política de Colombia 

 Estatuto General De Contratación De La Administración Pública, leyes que lo 

complementan o modifican y decretos reglamentarios: 
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 Ley 80 de 1993 

 Ley 1150 de 2007 

 Ley 1474 de 2011 (Estatuto anticorrupción) 

 Ley 590 De 2000 y Ley 905 De 2004 (promoción del desarrollo de 

la micro, pequeña y mediana empresa colombiana) 

 Ley 816 de 2003 (apoyo a la industria nacional a través de la 

contratación pública.) 

 Ley 361 de 1997 (establece mecanismos de integración social de 

las personas con limitación) 

 Ley 850 de 2003 (veedurías ciudadanas) 

 Decreto 1082 de 2015. 

 Decreto Ley 019 de 2012 

 Decreto 4170 de 2011 (Agencia Nacional de Contratación Pública 

— Colombia compra eficiente) 

 CONPES 3186, 3249, 3714 

 Decreto 791 de 2014 

 Ley 99 de 1993 (Gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales) 

 Ley 1682 de 2013 (Proyectos de infraestructura de transporte) 

 Directiva 0013 de 2005 de la Procuraduría General de la Nación 

 Manuales expedidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública — 

Colombia Compra Eficiente para el sistema de compras. 

 CONPES 2932, 3166, 3369, 3504, 3767 (SITM-M10) 

 Manual de Contratación 

 Plan de Desarrollo del municipio de Santiago de Cali 2020-2023 

 

21.1 NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE DURANTE LA EJECUCIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO 

 

A continuación, se relacionan las principales normas técnicas que debe consultar el 

interventor y hacer cumplir al CONTRATISTA en desarrollo del Contrato derivado del 

presente proceso: 

 

 Estructuras 

 Norma Sismo Resistente NSR-10 
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 Código Sismo Resistente de construcción de puentes 

 Código de soldadura para estructuras metálicas de American 

Welding Society 

 

 Vías y pavimentos: 

 Especificaciones de construcción INVIAS (versión que esté 

actualizada y vigente). 

 Manual de diseño geométrico INVIAS (versión que esté actualizada 

y vigente). 

 Manual de señalización Ministerio de Transporte (versión que esté 

actualizada y vigente). 

 Manual de diseño de pavimentos rígidos INVIAS (versión que esté 

actualizada y vigente) 

 Manual para el diseño de pavimentos de concreto para vías con 

bajos, medios y altos volúmenes de tránsito (versión que esté 

actualizada y vigente). 

 Manual para diseñó de pavimentos asfalticos en vías con bajos 

volúmenes de tránsito (versión que esté actualizada y vigente). 

 Guía de diseño AASHTO (versión que esté actualizada y vigente). 

 Normas Técnicas Colombianas — NTC (versión que esté 

actualizada y vigente). 

 Publicaciones Técnicas del ASPHALT INSTITUTE. 

 Guía Metodológica para el Diseño de Obras de Rehabilitación de 

Pavimentos Asfalticos de Carreteras del Instituto Nacional de Vías, 

(versión que esté actualizada y vigente). 

 Publicaciones Técnicas del Instituto Colombiano de Productores de 

Cemento — (ICPC). 

 Publicaciones Técnicas de la Portland Cement Association (PCA) y 

del American Concrete lnstitute (ACI). 

 Normas Internacionales ASTM. 

 

 Redes de servicios públicos 

 Normas Técnicas vigentes de EMCALI 
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 RAS-2000 (Reglamento técnico para el sector de agua potable y 

saneamiento básico) 

 NTC 2050 Código eléctrico colombiano 

 RETIE 

 RETILAP 

 Norma eléctrica y de telecomunicaciones de EMCALI 

 Normas para fibra óptica y cableado estructurado. 

 Normativa técnica de gas natural S.A. Esp. N° NT-061-Esp Rey. 1 

plan de prevención de daños. 

 Norma NTC 2505 — gasoductos, instalaciones para suministro de 

gas en edificaciones residenciales y comerciales. 

 Normas técnicas colombianas — NTC. 

 Normas internacionales ASTM. 

 

 Urbanismo 

 Norma Sismo Resistente NSR-10 

 Cartilla de espacio público del Sistema Integrado de Transporte 

Masivo — MIO, en sus volúmenes de mobiliario y cartilla de pisos. 

 Normas Técnicas Colombianas — NTC 

 Normas Internacionales ASTM. 

 Especificaciones generales de construcción de carreteras del 

INVIAS, VERSIÓN 2012. Adoptadas por el Ministerio de Transporte 

por medio de la resolución número 003288 del 15 de agosto de 

2007. Además de los documentos que las actualicen, modifiquen o 

aumenten 

 Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras del Instituto 

Nacional de Vías, Adoptadas por el Ministerio de Transporte por 

medio de la resolución número 003290 del 15 de agosto de 2007. 

Además de los documentos que las actualicen, modifiquen o 

aumenten. 

 Implementación del Manual de Diseños y construcción de 

elementos constitutivos del espacio público — MECEP 

 Implementación de la Guía de Diseño del Espacio Público 

 Estatuto de Silvicultura Urbana. 
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 Implementación del Plan de Ordenamiento Territorial POT/ Acuerdo 

0373 de 2014.- Anexo 6 Sistema de Movilidad Intra-Urbana e Inter-

Urbana 

 
 

22. ANÁLISIS Y APLICABILIDAD DE ACUERDOS Y TRATADOS 
INTERNACIONALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

En cumplimiento del numeral 8° del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, la 

Dirección Jurídica de la Alcaldía procede a establecer si el presente proceso de 

contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial.  
 

El numeral 5° del ítem 1.2.3. Del Manual Explicativo de los capítulos de contratación 

pública de los acuerdos comerciales negociados por Colombia para entidades 

contratantes expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el 

Departamento Nacional de Planeación y que expresa: "Los contratos hasta por US$ 

125.000 que se encuentran para beneficio de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, 

equivalente a $ 272.541.000 hasta el 31 de diciembre de 2017.  
 

De acuerdo con esto, las contrataciones hasta por el monto señalado se encuentran 

excluidas del capítulo de compras y sobre las mismas no son predicables las obligaciones 

del acuerdo".  
 

En consecuencia, a la presente modalidad de contratación se aplicarán las normas 

especiales que rigen en materia de Acuerdos Internacionales y Tratados de Libre 

Comercio (TLC) en los cuales se encuentre vinculado el Estado Colombiano. El 

MUNICIPIO DE CALI - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA por ser una entidad 

territorial, esta cobijada por los acuerdos comerciales con Chile, Guatemala, Decisión 439 

de 1998 de la Secretaría de la CAN, Estados AELC y la Unión Europea, conforme al 

"Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación", 

versión M-MACPC-12, de Colombia Compra Eficiente: 
 

En virtud de lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 numeral 8 y la Sección 4 Subsección 

1 del Decreto 1082 sobre Acuerdos Comerciales y Trato nacional se deja constancia de 

lo siguiente: Una vez analizado el proceso de selección, y el presupuesto oficial estimado, 

el mismo se encuentra dentro de algunas las excepciones señaladas en los acuerdos 
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comerciales internacionales ratificados por Colombia de acuerdo con la lista de 

excepciones a la aplicación de los Acuerdos Comerciales. Los Acuerdos Comerciales son 

tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado Colombiano, que contienen 

derechos y obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales existe como 

mínimo el compromiso de trato nacional para los proponentes, bienes y servicios de 

origen extranjero. Para determinar la aplicabilidad del acuerdo comercial, el Municipio de 

Santiago de Cali, Valle debe revisar el texto de los Acuerdos Comerciales y sus anexos, 

los cuales de forma general incluyen: (i) una lista de las Entidades Estatales obligadas 

por el Acuerdo Comercial; (ii) los valores a partir de los cuales el Acuerdo Comercial es 

aplicable al Proceso de Contratación; y, (iii) las excepciones a la aplicación del Acuerdo 

Comercial según lo que la Entidad Estatal quiera contratar. Los valores a partir de los 

cuales son aplicables los Acuerdos Comerciales son generalmente negociados en 

dólares de los Estados Unidos de América o en Derechos Especiales de Giro. El 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es el encargado de señalar, con la 

periodicidad definida en cada Acuerdo Comercial, el valor de conversión de estos valores 

a pesos colombianos. El valor en pesos colombianos incluido en el presente manual para 

el Acuerdo Comercial con México está vigente hasta el 31 de diciembre de 2017. Los 

valores para los Acuerdos Comerciales con Canadá, Chile, Estados Unidos, los Estados 

AELC y la Unión Europea están vigentes hasta el 31 de diciembre de 2017. Los 

Municipios están obligados por los Acuerdos Comerciales con Chile, Guatemala, los 

Estados AELC, la Unión Europea y por la Decisión 439 de 1.998 de la Secretaría de la 

CAN 
 

VALORES: Los Acuerdos Comerciales con Chile y la Unión Europea son aplicables a los 

Procesos de Contratación de las Entidades Estatales del nivel departamental obligadas 

para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de $643'264.000; y (ii) para servicios de 

construcción a partir de $16.081'602.000. El Acuerdo Comercial con Guatemala y la 

Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN son aplicables a todos los Procesos de 

Contratación de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas, 

independientemente del valor del Proceso de Contratación. Conforme lo establecido en 

los manuales explicativos de los capítulos de contratación pública de los acuerdos 

comerciales negociados por Colombia, expedidos para entidades contratantes del 

Ministerio de Comercio Industria y Turismo, el Departamento Administrativo Nacional de 

Planeación y la Agencia de Contratación Colombia Compra Eficiente, se procede a 
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determinar si la contratación se encuentra cubierta por un acuerdo internacional o tratado 

de libre comercio vigente así: 

 

Acuerdo comercial Entidades Estatales del nivel municipal y 
departamental 

Alianza 

Pacífico 

Chile Bienes y servicios 
$818.781.000 COP 

Perú Servicios de construcción 
$20.469.524.000 COP 

Chile Bienes y servicios 
$818.650.000 COP 

Servicios de construcción 
$20.466.528.000 COP 

Estados AELC Bienes y servicios 
$818.600.000 COP 

Servicios de construcción 
$20.465.000.000 COP 

 Estados Unidos 
y Costa Rica 

Bienes y servicios 
$1.481.116.000 COP 

Servicios de construcción 
$20.868.078.000 COP 

      
Triángulo 

Norte 

El Salvador  

Límite inferior del valor de la menor cuantía de 
la Entidad 

 

 
Guatemala 

Unión Europea Bienes y servicios 
$818.660.000 COP 

Servicios de construcción 
$20.466.500.000 COP 
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EXCEPCIONES: El Anexo No. 1 del “Manual para el manejo de los Acuerdos 
Comerciales en Procesos de Contratación” (versión M-MACPC-07), contiene las 
excepciones a la aplicación de los Acuerdos Comerciales para las Entidades Estatales 
del nivel municipal obligadas. La numeración de tales excepciones corresponde a las 
identificadas en el Anexo No. 4 de dicho manual. 
 
 
 

APLICABILIDAD AL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN: En atención a los 
enunciados anteriores a continuación se presenta una relación de los acuerdos 
comerciales aplicables al presente proceso de selección: 
 
 
 

PAÍS 
ENTIDAD 

ESTATAL 

INCLUIDA 

PRESUPUESTO DEL 

PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

SUPERIOR AL VALOR 

DEL ACUERDO 

COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 

APLICABLE AL 

PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

CUBIERTO CON EL 

ACUERDO 

COMERCIAL 

Alianza 
del 

Pacífico 

Chile SI NO NO NO 

Perú SI NO NO NO 

Chile SI NO NO NO 

Costa Rica SI NO NO NO 

Estados Unidos SI NO NO NO 

Estados AELC SI NO NO NO 

Triángulo 
Norte 

  Salvador SI SI NO SI 

Guatemala SI SI NO SI 

Unión Europea SI NO NO NO 

Decisión 439 de 1998 
de la Secretaría de la 

CAN 
SI 

 
SI 
 

NO 
 

SI 
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En constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, a los                      (      ) días 
de Septiembre de 2021. 
 
 
Cordialmente, 
 
 

Responsables 
 
 
 
 

ELIANA MARTINEZ TENORIO 
Subsecretaría de Infraestructura y 
mantenimiento vial 
Rol Técnico  

     DIEGO FERNANDO PEREZ DUQUE 
    Rol Financiero 

 
 
_________________________________ 
DIANA MARCELA LEÓN NÚÑEZ 
Rol Jurídico 
 
 
 
Proyectó: 
Parte Técnica: Piter Basto Porras – Contratista S.I. 
                        David Monrroy – Contratista S.I. 
Parte Jurídica: -Julian David Soto Rovia - Contratista S.I. 
Parte Financiera: Paola Andrea Varela Pinzón. - Contratista S.I. 
Revisó: 
Parte Técnica: Ariel Cuevas – Contratista S.I. 
Parte Jurídica: Diana Marcela León - Contratista S.I. 
Parte Financiera: María del Pilar Rivera- Contratista S.I. 
Aprobó:  
Néstor Martínez Sandoval– Secretario de Infraestructura 

 
 
Nota: El presente documento no se imprime en físico dado que se entiende valido con la firma electrónica 
que se realiza a través del flujo de aprobación de la plataforma SECOP II. 

 


