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l. Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACION DEL CONTRATO INFORME No. |09
Contrato N° No. CD-33-2021-0232
Nombre del Supervisor NELSON PATRON PEREZ
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL

Tipo de contrato ;restacmn de Servicios Obra Consultoria Suministro Otro:
Nombre del contratista CAMILO ANDRES BARRAZA HADECHNI
Identificacion del contratista 1140834500

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA Y CONTRACTUAL
DE LA OFICINA PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA
El plazo para la ejecucion del Contrato sera hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2021, contados a partir
Plazo del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién dispuestos en el articulo 41 de la Ley 80
de 1993

Numero de Certificado de Disponibilidad

Presupuestal (C.D.P) P 202100116
Numero de Registro Presupuestal (R.P.) 202100214

Objeto del contrato

Fecha de inicio del contrato 18-01-2021 Fecha de Suspension Fecha de reinicio
(dd-MM-yyyy) (dd-MM-yyyy) (dd-MM-yyyy)
Fecha de terminacién del contrato 31-12-2021

(dd-MM-yyyy)
Prorroga No. 1
Prorroga No. 2
Prorroga No. 3
3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Vigencia
Amparos Aseguradora No de Péliza Desde Hasta
(dd-MM-yyyy) (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio
Cumplimiento
Anticipo
Pago anticipado
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
y equipos suministrados
Salarios y prestaciones
Responsabilidad Civil Extracontractual
Otros
Nota: La vigencia debera actualizarse acorde a las modificaciones de la péliza.
4. EJECUCION DEL CONTRATO
Descripcion Valor

Valor del Contrato Inicial (IVA incluido) $72.450.000

Adicién No. 1 $

Adicién No. 2 $

Adicion No. 3 $

Valor Total del contrato $72.450.000

Porcentaje del Anticipo [ % | $

Porcentaje del Pago anticipado I % | $

Valor Ejecutado del Contrato $53.550.000

Valor por ejecutar $18.900.000

Valor a pagar en el presente Informe $6.300.000
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L. Ejecucién Contractual: El informe de ejecucion del contratista junto con los soportes del caso
se pueden verificar en la plataforma SECOP I, contrato No. CD-33-2021-0232, Estos
documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente.

Il Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervision, de acuerdo con el tratamiento y/o
control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato,
evidenciandose que no hay materializacion de los mismos. Lo anterior se verifica atreves del
informe mensual de actividades del contratista de acuerdo a las obligaciones especificas
pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

NELSON ENRIQUE PATRON PEREZ quien actia en nombre y representacion del DISTRITO
ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad de Supervisor, deja
constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo sefialado en el
Estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificacion del pago de las Estampillas
Distritales y Departamentales y de la acreditacion del pago de seguridad social, para el periodo
correspondiente.

Se firma en Barranquilla a los 30 dias del mes de SEPTIEMBRE de 2021
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NELSON F'éIQUE PAAON PEREZ

C.C. 92.642.351

JEFE OFICINA PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
DEPENDENCIA: OFICINA PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
EMAIL: npatron@barranquilla.gov.co
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