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Bogotá, septiembre 30 de 2021. 
 
Señores: 
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 
Doctora Luz Mary Rincón Romero  
Secretaria General 
Ciudad. 
 
ASUNTO:  PRORROGA CONTRATO No. 0090-SG-2021 
 
Mediante el presente comunicado solicitamos de forma comedida ampliación en tiempo para la adición No. 1 
correspondiente al contrato nombrado en asunto, esto con finalidad de legalizar entregas según el siguiente 
cronograma establecido: 

 
REGIONAL    CANTIDAD   FECHA     ITEM 

BOGOTA     4000 UNIDADES  SEPTIEMBRE 24 DE 2021    1 

ORIENTE      3500 UNIDADES  SEPTIEMBRE 24 DE 2021 2 

NOROCCIDENTE    3000 UNDIADES  SEPTIEMBRE 24 DE 2021 3 

SUR       2800 UNIDADES  SEPTIEMBRE 29 DE 2021 4 

NORORIENTE      3000 UNIDADES  SEPTIEMBRE 29 DE 2021. 5 

NORTE       3500 UNDADES   SEPTIEMBRE 29 DE 2021. 6 

OCCIDENTE     2300 UNIDADES  SEPTIEMBRE 29 DE 2021. 7 

SUROCCIDENTE      3300 UNIDADES   SEPTIEMBRE 29 DE 2021. 8 

TOTAL, SEGUNDA ENTREGA 25400 UNIDADES  A SEPTIEMBRE 30 DE 2021. 

    Nota: Entregas cumplidas: ítems 1,2 y 3, 7 y 8, Entregas por legalizar: ítems 4, 5 y 6 
 

Es de aclarar que el cumplimiento para los parciales con fecha septiembre 24 de 2021 y algunos de septiembre 
29 de 2021 han sido cumplidas de manera satisfactoria de igual manera la cantidad inicialmente contratada.  
 
A la fecha se enviaron por encomienda cantidades que corresponden a las regionales Sur y Norte las cuales 
han presentado inconvenientes de transporte, para el caso de la regional Nororiente solicitamos ampliación de 
tiempo presentadas las siguientes circunstancias: para ensamble y terminado del producto acudimos a la 
asistencia de personal satélite externo quien nos brindó servicio automatizado de empaque final (bolsa 
individual) quienes presentaron problemas con su energía eléctrica por dos días consecutivos afectando de 
forma  directa el compromiso pactado con nosotros.  
 
Por situaciones anteriormente expuestas y ajenas a nuestro manejo solicitamos prórroga para culminar contrato 
de forma exitosa hasta octubre 7 de 2021. 

 

Atentamente, 
 
MARIA DEL CARMEN MORENO GARCIA 
CC No. 52.818.748 DE BOGOTA 


