Pagina 1 de 14 ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE
Codigo: 2BS-FR-0019 CONTRATOS

Peena  1e-Ne-2021 INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS U
Version: 5 ORDENES DE COMPRA

Gs-2021- {183 /' § -DIRAN
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Coronel

JOSE JAMES ROA CASTANEDA

Director de Antinarcéticos (E)

Ciudad ;

ASUNTO: informe de supervision del Contrato PN DIRAN 02-7-10055-21
TIPO DE INFORME

PERIODICO X O FINAL

Periodo del informe de supervision

Desde | 01/09/2021 | Hasta | 30/09/2021 |

En cumplimiento a los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a
fortalecer los mecanismos de prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion y la efectividad del
control de la gestion publica”, asi como de la Resolucion No.03049 del 30 de julio del 2014 “Por la cual se
adopta el Manual de Contratacion de la Policia Nacional', Resolucion No. 00090 del 15/01/2018, “Por la cual
se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratacion de la Policia Nacional adoptado mediante
Resolucion No. 03049 de 2014", y |la “Guia para el ejercicio de las funciones de Supervision e Interventoria de
los contratos del Estado” expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen,
adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la
naturaleza del ejercicio de la supervision, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u
orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, asi:

INFORMACION GENERAL:

e Que mediante comunicacion oficial GS-2021-087195-DIRAN del 30 de julio del 2021, el sefior Director de
Antinarcéticos, nombra como supervisor del contrato al sefior Mayor RICHAR ANTONIO RODRIGUEZ
LAITON, obrando en calidad de Jefe Grupo de Estandarizacion Aeronautica (E).

¢ Que mediante comunicacion oficial GS-2021-089528-DIRAN del 05 de agosto del 2021, el sefior Mayor
RICHAR ANTONIO RODRIGUEZ LAITON, obrando en calidad de Jefe Grupo de Estandarizacion
Aeronautica (E), solicita al sefior Director de Antinarcoticos, cambio de supervisor de contrato en atencion
a que el sefor Teniente Coronel JUAN PABLO BERNAL JARAMILLO, recibe como Jefe del Grupo de
Estandarizacion Aeronautica.

e Mediante comunicacion oficial GS-2021-095995-DIRAN del 18 de agosto del 2021, el sefior Mayor
General HERMAN ALEJANDRO BUSTAMANTE JIMENEZ, obrando en calidad de Director de
Antinarcoticos, nombré como supervisor del contrato al sefior Teniente Coronel JUAN PABLO BERNAL
JARAMILLO.

e Que mediante comunicacion oficial GS-2021-108055-DIRAN del 14 de septiembre del 2021, el sefor
Teniente Coronel JUAN PABLO BERNAL JARAMILLO, obrando en calidad de Jefe Grupo de
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Estandarizacion Aeronautica, solicita al sefior Director de Antinarcéticos, cambio de supervisor de contrato
en atencién a que el sefior Mayor Diego Felipe Mesa Mera, recibe como Jefe del Grupo de
Estandarizacion Aeronautica (E).

Mediante comunicacion oficial GS-2021-112107-DIRAN del 20 de septiembre del 2021, el sefior Mayor
General HERMAN ALEJANDRO BUSTAMANTE JIMENEZ obrando en calidad de Director de
Antinarcoticos, nombro como supervisor del contrato al sefior Mayor DIEGO FELIPE MESA MERA.

Que mediante comunicacion oficial GS-2021-113050-DIRAN del 26 de septiembre del 2021, el sefior
Mayor Diego Felipe Mesa Mera, obrando en calidad de Jefe Grupo de Estandarizacion Aeronautica,
solicita al sefior Director de Antinarcoticos, cambio de supervisor de contrato en atencién a que el sefior
Teniente Coronel JUAN PABLO BERNAL JARAMILLO, recibe como Jefe del Grupo de Estandarizacion

Aeronautica.

Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervision: mensual, los primeros cinco (05)
dias de cada mes.

No. de informes de supervision presentados y publicados en SECOP II:

1 informe de supervision del mes de agosto del 2021, periodo comprendido del 28-07-2021 al 31-08-2021,
con numero de radicado GS-2021-107276-DIRAN.

Informacion del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden
de compra No.

PN DIRAN 02-7-10055-21

Objeto del Contrato /

ENTRENAMIENTO EN SIMULADORES DE VUELO EN EL EXTERIOR, PARA

instrumento de | PILOTOS, ADSCRITOS AL AREA DE AVIACION POLICIAL DE LA
agregacion de la | DIRECCION ANTINARCOTICOS DE LA POLICIA NACIONAL - LOTE # 1
orden de compra ENTRENAMIENTO SIMULADOR ATR-42.

Contratista AEROTECNICA S.A.S

Representante legal RAMIRO CASTANEDA ACOSTA

Valor inicial del | OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y

contrato u orden de

NUEVE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS CON CUARENTA Y CUATRO

compra CENTAVOS ($852.189.913,44) INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY
Valor adiciones del

contrato u orden de | N/A

compra

Valor total del contrato
u orden de compra

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS CON CUARENTA Y CUATRO
CENTAVOS ($852.189.913,44) INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY

Plazo de ejecucion | A partir de la aprobacién de la Garantia Unica (28 de julio de 2021) hasta el
inicial 15 de diciembre de 2021.
Fecha de inicio del

plazo de ejecucion del
contrato u orden de
compra

28 de julio de 2021

Fecha de terminacion
del plazo de ejecucion
del contrato u orden
de compra (pactada
inicialmente)

15 de diciembre de 2021
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Fecha de inicio del
plazo de ejecucion de | N/A
la(s) adicién(es)

Fecha de terminacién
del plazo de ejecucion | N/A
de la(s) adicion(es)

Adiciones N/A
Modificatorios N/A
Prorrogas N/A
Otros N/A

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISION AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

- Se realizaron llamadas de coordinacion para realizar programacién de entrenamiento en el exterior,
con el fin de poder establecer las fechas en que el personal realizara viaje

- Establecer parametros de las cartas de invitacion de acuerdo a la normatividad vigente.

- El sefior Contratoist AEROTECNICA SAS, bajo el radicado de los comunicados que se realacionan
mas adelante envia invitacion para entrenamiento, logrando con ello permitir que la Policia inicie los
tramites pertinentes para la publicacion de la comision del servicio, asi:

N° RADICADO NOMBRES DEL ENTRENAMIENTO A INVITAR

1 ATR-149/21 Entrenamiento Piloto Inicial Simulador de vuelo ATR 42 — 300 DRY

2 ATR-150/21 Entrenamiento Piloto Inicial Simulador de vuelo ATR 42 — 300 DRY

3 ATR-151/21 Entrenamiento Piloto Inicial Simulador de vuelo ATR 42 — 300 DRY

4 ATR-152/21 Entrenamiento Piloto Recurrente Simulador de vuelo ATR 42 — 300 DRY
5 ATR-153/21 Entrenamiento Piloto en Comando Simulador de vuelo ATR 42 — 300 DRY
6 ATR-154/21 Entrenamiento Operador de Consola Simulador de vuelo ATR 42 — 300 DRY
7 ATR-155/21 Entrenamiento Piloto Recurrente Simulador de vuelo ATR 42 — 300 DRY
8 ATR-156/21 Entrenamiento Piloto Recurrente Simulador de vuelo ATR 42 — 300 DRY
9 ATR-157/21 Entrenamiento Piloto Recurrente Simulador de vuelo ATR 42 — 300 DRY
10 ATR-158/21 Entrenamiento Piloto Recurrente Simulador de vuelo ATR 42 — 300 DRY
11 ATR-159/21 Entrenamiento Piloto Recurrente Simulador de vuelo ATR 42 — 300 DRY

- Durante este periodo se realizo una programacion de como se desarrollara el entrenamiento y las
fechas en las cuales el personal de tripulantes recibird formacién en simulador de vuelo, asi:

CRONOGRAMA ENTRENAMIENTO ATR-42-320 PNC-AAA

NOVIEMBRE

IV SioftiM|M] IV iS{OlEiMIMIJIVISID

4)15|6]7({8]9]10|11]12]13]14]15[16]17/18[19]20) 21

ENTRENAMIENTO PILOTO INICIAL SIMULADOR DE VUELO ATR - 42 -320-DRY

#Tripulacion 1: Noviembre 8th - 16th: 5 pilotos 2 horas por dia. (6)

Tripulacion 1: CT. PAULA CORTES - CT. ENERIETH GIRALDO

+Tripulacion 1 Noviembre 11th~ 19th: 5 pilotos 2 horas por dia. (6]

NAHRAR_ARE

*Tripulacion 2: MIY. BIBIANA PABON - (T ANDRES VARGAS

«Tripulacion 3: Noviembre 13th=21th: Spilotos 2 horas por dia. (6}

222 11212
2|2j242]2 2]2]2

Tripulacion 3: CT. JOHAN FORERC - TE CARLOS GONZALEZ

ENTRENAMIENTO PILOTO EN COMANDA SIMULADOR DE VUELD ATR-42-320-DRY:

*Tripulacion 1: Noviembre 17th - 21th: 2 pilotos 2 horas por dia 2121222 Wuonl'h’i‘f ALEXIS CUBIDES - MY. FABIO MENDIETA i
ENTRENAMIENTO OPERADOR DE CONSOLA SIMULADOR DE VUELO ATR-42-320

Tripulaion 1: Noviembre 3th - 7th: 2 pilotos 2 horas per dia. 313 (‘Tnpuiadon 1; {MY. JHON BUENO - MY. JUAN ROJAS - CT. CRISTHIAN HGUEROA} i
ENTRENAMIENTO PILOTO RECURRENTE SIMULADOR DE VUELO ATR - 42 -320-DRY:

sTripuladién 1: Noviembre 8th - 10th: 12 pilotos 2 horas por dia. (10) 1122 +Tripulacion 1: MY. MANUEL DIAZ - CT. CRISTHIAN FIGUEROA

#Tripulacion 2: Noviembre 8th - 10th: 12 pilotos 2 horas por dia. {10} 112)1 Tripulzcion 2: TC. MILTON MELO- TC. DIANA CASTELLANOS

sTripulacion 3: Noviembre 11th - 13th: 12 pilotos 2 horas por dia (10) 2|2)2 «Tripulacion 3: MY. LINA RIOS - MY. ANDREA BOTIA

#Tripulacion 4: Noviembre 16th - 18st: 12 pilatos 2 horas por dia. (10} 212{2 Tripulacion 4: MY. JHON VILLAMIL- MY. LUIS CANO

#Tripulacion 5: Noviembre 18th- 21st. 12 pilotes 2 horas pordia {10} 2|2]12 #Tripulacion 5: MY. BUENO - MY. JUAN CRIUELA

TOTAL MISIONES

3]13|6(6[6|6{6]|6|6|6f6 &I6L8]6]6

TOTAL HORAS SIMULADOR

T 7T el e ]

TOTAL HORAS DIA {SIMULADOR Y BREAFING)

! l ] } Ils‘wlmlisiw-wjmhabs[zajmlanmM
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2. VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES CUMPLIO OBSERVACIONES

Cumplir con el objeto contractual. Sl

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas

: e ]
contractuales, evitando dilaciones y trabas

Responder en los plazos que la POLICIA NACIONAL establezca
en cada caso, los requerimientos de aclaracién o de informacion S
que le formule

Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de
Seguridad Social Integral y parafiscales (De conformidad con lo
establecido en la Ley 1562 de 2012), por cuanto el cumplimiento Sl
de esta obligacién es requisito indispensable para la realizacién
de cualquier pago.

El representante
legal aporta
certificado vigente
de parafiscales

Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y
Seguimiento de la Direccién de Antinarcoticos o quien haga sus
veces, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
suscripcién del contrato, la Garantia Unica

Sl

Guardar la confidencialidad de toda la informaciéon que le sea
entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por
cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y
respondera civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de
su divulgacion y/o utilizacion indebida que por si o por un
tercero se cause a la administracion o a terceros

Sl

No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por
fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algin acto o
hecho, el CONTRATISTA debera Informar de tal evento a la
Direccion Antinarcdticos de la Policia Nacional y a las
autoridades competentes para que se adopte las medidas
necesarias

Sl

Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para
los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de Sl
ejecucion del contrato

Restituir a LA POLICIA NACIONAL los elementos que haya
colocado a su disposicion para el desarrollo del objeto
contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en
caso que se hayan suministrado.

Sl

Incluir todas aquellas obligaciones que el contratista debe
cumplir con el fin de alinear la actividad contractual a las buenas
practicas en materia ambiental. (Resolucion No. 03049 del 30 Sl
de julio de 2014 por la cual se adopta el manual de contratacion
de la Policia Nacional).

Las demas obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el
articulo 5° de la Ley 80 de 1993, asi mismo, sera civil y
penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la
actuacion contractual

Sl
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CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM No. 1 | CUMPLIO | OBSERVACIONES

ENTRENAMIENTO PILOTO INICIAL SIMULADOR DE VUELO ATR — 42 -320 DRY

1.1 Objetivo del Entrenamiento: .
Entrenar y capacitar mediante este curso al personal que conforma el Area de Aviacion Policial

De acuerdo al

o Disponer de infraestructura con las dimensiones que garanticen la proteccion contra las
inclemencias meteorolégicas y la correcta realizacion del entrenamiento.
s Disponer de Ambientes adecuados, totalmente cerrados y separados de otras

de la Direccion de Antinarcéticos, con el fin de actualizar y seguir adquiriendo habilidades en la cronograma
correcta interpretacion de los instrumentos, emergencias, comprension en el funcionamiento de N/A iniciara en
los diferentes sistemas de las aeronaves y agilidad en la toma de decisiones, mejorando sus Noviembre del
capacidades afines de la aeronave y asi fortalecer los estandares de la seguridad operacional 2021
para satisfacer las necesidades de la Policia Nacional.
1.2 Lugar Entrenamiento: De acuerdo al
Este curso sera dictado en el pais que cuente con el simulador y entrenamiento solicitado bajo cronograma
los requerimientos que se presenten por parte del Area de Aviacion de la Direccion de N/A iniciara en
Antinarcéticos. Noviembre del
2021
1.3 Tipo de Simulador: De acuerdo al
Para este entrenamiento se requiere simulador clase C o D de acuerdo a las normas cronograma
reglamentadas TCCA, CASA, FAA y/o EASA, certificado por la autoridad aeronautica del pais N/A iniciara en
donde se encuentre ubicado el simulador. Noviembre del
2021
1.4 Certificacién entregada: certificacion de asistencia donde sefale la cantidad de horas de De acuerdo al
simulador. Nota: Una vez culminado el entrenamiento mediante comunicado oficial se hara cronograma
entrega por parte del contratista al supervisor del contrato, el certificado el cual debera N/A iniciara en
contener: nombre, cedula, fecha, intensidad horaria, anexando tres copias del mismo. Noviembre del
2021
1.5 Centro de instruccion: De acuerdo al
El centro de instruccion donde se realizara el entrenamiento, debera estar certificado por la cronograma
autoridad aeronautica del pais donde se efectua. N/A iniciara en
Noviembre del
2021
1.6 Duracion: Diez y seis (16) Horas.
FASE DE SIMULADOR: Dieciséis (16) horas de acuerdo a las tematicas del contenido tematico D
: : . R e acuerdo al
establecido en la presente ficha (Este entrenamiento debera desarrollarse en el lugar donde se cronograma
encuentre ubicado el simulador de acuerdo a la categoria o tipo de simulador exigido). N/A e
NOTA: Los turnos de simulacion de vuelo tendran una duracion de 02 horas diarias por piloto, Kiiaidbie ded
para un total de ocho (08) dias de entrenamiento; antes de iniciar cualquier turno de simulador 2021
se debera hacer un Breafing de misién a los pilotos, y terminado cada turno se hara un De-
Breafing de cada mision.
1.7 Horarios Instruccion: De acuerdo al
La jornada de instruccion en los centros de entrenamiento y simuladores de vuelo se debera cronograma
desarrollar en una franja horaria entre las 06:00 horas y las 18:00 horas, contemplando las N/A iniciara en
respectivas horas de receso y almuerzo. Noviembre del
2021
1.8 Idioma: El entrenamiento debe dictarse en idioma castellano por parte de los instructores De acuerdo al
que provea la Policia Nacional. cronograma
N/A iniciara en
Noviembre del
2021
De acuerdo al
1.9 Instructor: Para el desarrollo de este entrenamiento, el Area de Aviacion Policial de la N/A ﬁgg;gr;ag:]a
Direccion Antinarcéticos de la Policia Nacional proveera los instructores. Neviarbresdei
2021
1.10 Lugares académicos:
El Centro de instruccion debera cumplir con las siguientes especificaciones:
e« Disponer de una cabina de simulador de acuerdo a la categoria propuesta en las
especificaciones de la presente ficha. De acuerdo al
. Disponibilidad de las horas de vuelo en simulador requeridas por la Policia Nacional para cronograma
cada entrenamiento. N/A iniciara en
. Disponer del apropiado equipo de instrucciéon y material para el entrenamiento segun la Noviembre del
fase. ' 2021
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instalaciones, para impartir las clases tedricas, practicas, de acuerdo a los entrenamientos
teniendo en cuenta el niumero de tripulantes por clase.

. Dispaoner de condiciones ambientales, iluminacion y ventilacion adecuada, permitiendo que
los tripulantes se concentren en sus estudios, sin distracciones o molestias indebidas.

. Instalaciones dispuestas y equipadas apropiadamente con todas las herramientas
tecnologicas del caso para el efectivo desarrollo de los entrenamientos.

Suministrar elementos de proteccion “bioseguridad”, para prevenir el contagio y propagacion de

la COVID-19 (Tapabocas diario, gel antibacterial, alcohol lavamanos y jabdn antibacterial).

1.11 Contenido tematico:

v Fundamentos de emergencias en tierra
v Técnica de despegue
v' Técnica en fallas superficies de control
v' Emergencias antes de v1
\; Emergencias después de v1 Beacliardeial
Fallas de motor en vuelo
v Fallas de sistemas Utolion feTg
v Fallas eléctricas NiA icid £
: : e Noviembre del
v" Aproximaciones Estabilizadas 2021
¥ Procedimientos normales
v' Procedimientos anormales
¥ Fallas tren de aterrizaje
v Fallas presurizacion
v" Chequeo Final

Y las demas fallas que sean necesarias para la correcta operacion de la aeronave.

1.12 El oferente debera tener en cuenta que para el presupuesto y cronogramas los D

despl ient | tinente europeo, Asia, Oceania y Africa es necesario considerar e acuerdo al
e R el i b ¥ ; cronograma

dos dias de transito (viaje) con un dia administrativo antes del inicio del entrenamiento y para el N/A elnhe g

continente americano un dia de transito (viaje) con un dia administrativo antes del inicio del A

: : ; : . i SR Noviembre del

entrenamiento; lo anterior, en consideracion al JET LAG (Sindrome de cambio répida de zona 2021

horaria).

1.13 Se debera entregar a cada funcionario materiales de capacitacion (catalogos, manuales De acuerdo al

actualizados, listas de chequeo y demas en el idioma original), que sean utilizados para el cronograma

desarrollo del entrenamiento, los cuales deberan ser entregados en medio fisico. N/A iniciara en
Noviembre del
2021

1.14 La realizacion de los entrenamientos deberd iniciar como minimo en 30 dias habiles De acuerdo al

posteriores a la firma del acta de inicio del contrato. De igual forma se deberan allegar las cronograma

cartas de invitacion al supervisor del contrato, dentro de los 8 dias calendario posteriores a la N/A iniciara en
firma del acta de iniciacion de contrato, con el fin de realizar los tramites administrativos Noviembre del

pertinentes para la salida del pais del personal que recibira el entrenamiento. 2021

1.15 El contratista debera coordinar con el supervisor la programacion de los entrenamientos

: : S : : ; ACTA # 153 del

del personal, teniendo en cuenta la disponibilidad de los mismos sin afectar las operaciones Si 02-09-2021

aéreas de la Policia Nacional, durante la vigencia del contrato.

1.16 REQUERIMIENTOS ADICIONALES:

El contratista debera suministrar a cada funcionario a entrenar sin costo adicional, lo siguiente:

- Prueba viral (PCR - Reaccion en Cadena de Polimersa) para la salida y regreso al pais, de
acuerdo a la normatividad vigente de la autoridad competente del pais donde se va a
desarrollar el entrenamiento. En el caso que el pais donde se encuentre el simulador no la
requiera el futuro contratista podra optar por hacerlas o no hacerlas, siempre y cuando esto
no imposibilite las capacitaciones del personal de la Policia Nacional.

- Alimentacioén (desayuno, almuerzo, refrigerio y cena).

- Hospedaje (el hospedaje debera ser en un hotel de categoria minimo 3 estrellas y un De acuerdo al
maximo de dos funcionarios por habitacion), de igual manera en necesario tener en cuenta cronograma
alojamiento independiente para el personal femenino. N/A iniciara en

- Pasajes (Traslados desde Bogota D.C., hasta el lugar donde se desarrollara el Noviembre del
entrenamiento ida y regreso; asi mismo, el tiquete debera incluir el equipaje de mano y 2021

equipaje de bodega (dos maletas de 23kg cada una).

- Transporte terrestre en el pais donde se encuentre ubicado el simulador, de manera diaria y
permanente durante el desarrollo del entrenamiento (lugar de alojamiento al centro de
estudios y viceversa).

- En caso de contingencias establecidas por los paises en donde se realice el entrenamiento
por consecuencia del COVID-19, los cuales puedan retrasar el normal desarrollo de los
mismos, generando gastos adicionales, estos deberan ser asumidos por el futuro contratista
sin afectar el objeto contractual (pensum académico, intensidad horaria, etc.).
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NOTA: El contratista debera suministrar los requerimientos adicionales anteriormente
mencionados a tres (3) instructores que la Policia Nacional, Direccion de Antinarcéticos,
designe para el desarrollo de la totalidad del entrenamiento de los items 1, 2 y 3.

fTEM No. 2 [ CUMPLIO | OBSERVACIONES

ENTRENAMIENTO SIMULADOR PILOTO RECURRENTE ATR —42 -320 DRY

2.1 Objetivo del Entrenamiento:

Entrenar y capacitar mediante este curso al personal que conforma el Area de Aviacion Policial De acuerdo al
de la Dirt_eccic'm de Aptinarcétic_:os. con el fin de actuaii;ar y seguir aqguiriendo hal_)ilidad_es enla cronograma iniciara
correcta interpretacion de los instrumentos, emergencias, comprension en el funcionamiento de N/A en Noviembre del

los diferentes sistemas de las aeronaves y agilidad en la toma de decisiones, mejorando sus 2021
capacidades afines de la aeronave y asi fortalecer los estandares de la seguridad operacional
para satisfacer las necesidades de la Policia Nacional.

2.2 Lugar Entrenamiento: De acuerdo al

Este curso sera dictado en el pais que cuente con el simulador y entrenamiento solicitado bajo N/A cronograma iniciara

los requerimientos que se presenten por parte del Area de Aviacion de la Direccién de en Noviembre del

Antinarcéticos. 2021

2.3 Tipo de Simulador: De acuerdo al

Para este entrenamiento se requiere simulador clase C o D de acuerdo a las normas N/A cronograma iniciara

reglamentadas TCCA, CASA, FAA y/o EASA, certificado por la autoridad aeronautica del pais en Noviembre del

donde se encuentre ubicado el simulador. 2021

2.4 Certificacion entregada: certificacion de asistencia donde sefiale la cantidad de horas de De acuerdo al

simulador. Nota: Una vez culminado el entrenamiento mediante comunicado oficial se hara N/A cronograma iniciara

entrega por parte del contratista al supervisor del contrato, el certificado el cual debera en Noviembre del

contener: nombre, cedula, fecha, intensidad horaria, anexando tres copias del mismo. 2021

2.5 Centro de instruccion: De acuerdo al

El centro de instruccion donde se realizard el entrenamiento, debera estar certificado por la cronograma iniciara

autoridad aeronautica del pais donde se efectua. N/A en Noviembre del
2021

2.6 Duracion: Seis (06) Horas.
FASE DE SIMULADOR: seis (6) horas de acuerdo a las tematicas del contenido tematico

establecido en la presente ficha (Este entrenamiento debera desarrollarse en el lugar donde se De acuerdo al
encuentre ubicado el simulador de acuerdo a la categoria o tipo de simulador exigido). N/A cronograma iniciara
NOTA: Los turnos de simulacién de vuelo tendran una duracién de 02 horas diarias por piloto, en Noviembre del
para un total de tres dias de entrenamiento; antes de iniciar cualquier turno de simulador se 2021

debera hacer un Breafing de mision a los pilotos, y terminado cada turno se hara un De-
Breafing de cada misidn.

2.7 Horarios Instruccion: De acuerdo al
La jornada de instruccion en los centros de entrenamiento y simuladores de vuelo se debera N/A cronograma iniciara
desarrollar en una franja horaria entre las 06:00 horas y las 18:00 horas, contemplando las en Noviembre del
respectivas horas de receso y almuerzo. 2021
2.8. Idioma: El entrenamiento debe dictarse en idioma castellano por parte de los instructores De acuerdo al
que provea la Policia Nacional. N/A cronograma iniciara
en Noviembre del
2021
De acuerdo al
2.9. Instructor: Para el desarrollo de este entrenamiento, la Policia Nacional proveera los N/A cronograma iniciara
instructores. en Noviembre del
2021

2.10 Lugares académicos:

El Centro de instruccion debera cumplir con las siguientes especificaciones:

¢ Disponer de una cabina de simulador de acuerdo a la categoria propuesta en las
especificaciones de la presente ficha.

o Disponibilidad de las horas de vuelo en simulador requeridas por la Policia Nacional para De acuerdo al

cada entrenamiento. N/A cronograma iniciara
«» Disponer del apropiado equipo de instruccion y material para el entrenamiento segun la fase. en Noviembre del
« Disponer de infraestructura con las dimensiones que garanticen la proteccién contra las 2021

inclemencias meteoroldgicas y la correcta realizacion del entrenamiento.

« Disponer de Ambientes adecuados, totalmente cerrados y separados de otras instalaciones,
para impartir las clases tedricas, practicas, de acuerdo a los entrenamientos teniendo en
cuenta el numero de tripulantes por clase.
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» Disponer de condiciones ambientales, iluminacion y ventilacién adecuada, permitiendo que
los tripulantes se concentren en sus estudios, sin distracciones o molestias indebidas.

e Instalaciones dispuestas y equipadas apropiadamente con todas las herramientas
tecnolégicas del caso para el efectivo desarrollo de los entrenamientos.

Suministrar elementos de proteccidn “bioseguridad”, para prevenir el contagio y propagacién de
la COVID-19 (Tapabocas diario, gel antibacterial, alcohol lavamanos y jabén antibacterial).

2.11 CONTENIDO TEMATICO:
Emergencias en tierra
Técnica de despegue

Fallas superficies de control
Emergencias antes de v1
Emergencias después de v1
Fallas de motor en vuelo
Fallas de sistemas

Fallas eléctricas
Aproximaciones Estabilizadas
Procedimientos normales
Procedimientos anormales
Fallas tren de aterrizaje
Fallas presurizacion.
Chequeo Final.

Y las demas fallas que sean necesarias para la correcta operacion de la aeronave.

o s at U8 Ul S SRS SN e S

N/A

De acuerdo al
cronograma iniciara
en Noviembre del
2021

212 El oferente debera tener en cuenta que para el presupuesto y cronogramas los
desplazamientos, para el continente europeo, Asia, Oceania y Africa es necesario considerar
dos dias de transito (viaje) con un dia administrativo antes del inicio del entrenamiento y para el
continente americano un dia de transito (viaje) con un dia administrativo antes del inicio del
entrenamiento; lo anterior, en consideracién al JET LAG (Sindrome de cambio rapida de zona
horaria).

N/A

De acuerdo al
cronograma iniciara
en Noviembre del
2021

2.13 Se debe entregar a cada funcionario materiales de capacitacion como catalogos,
manuales actualizados, listas de chequeo y demas en el idioma original, que sean utilizados
para el desarrollo del entrenamiento, los cuales deberan ser entregados en medio fisico.

N/A

De acuerdo al
cronograma iniciara
en Noviembre del
2021

2.14 La realizaciéon de los entrenamientos debera iniciar como minimo en 30 dias habiles
posteriores a la firma del acta de inicio del contrato. De igual forma se deberan allegar las
cartas de invitacion al supervisor del contrato, dentro de los 8 dias calendario posteriores a la
firma del acta de iniciacion de contrato, con el fin de realizar los tréamites administrativos
pertinentes para la salida del pais del personal gue recibird el entrenamiento.

N/A

De acuerdo al
cronograma iniciara
en Noviembre del
2021

2.15 El contratista debera coordinar con el supervisor la programacion de los entrenamientos
del personal, teniendo en cuenta la disponibilidad de los mismos sin afectar las operaciones
aéreas de la Policia Nacional, durante la vigencia del contrato.

Sl

ACTA # 153 del 02-
09-2021

2.16 REQUERIMIENTOS ADICIONALES:
El contratista debera suministrar a cada funcionario a entrenar sin costo adicional, lo siguiente:

- Prueba viral (PCR - Reaccion en Cadena de Polimersa) para la salida y regreso al pais, de
acuerdo a la normatividad vigente de la autoridad competente del pais donde se va a
desarrollar el entrenamiento. En el caso que el pais donde se encuentre el simulador no la
requiera el futuro contratista podra optar por hacerlas o no hacerlas, siempre y cuando esto
no imposibilite las capacitaciones del personal de la Policia Nacional.

- Alimentacion (desayuno, almuerzo, refrigerio y cena).

- Hospedaje (el hospedaje deberd ser en un hotel de categoria minimo 3 estrellas y un
maximo de dos funcionarios por habitacién), de igual manera en necesario tener en cuenta
alojamiento independiente para el personal femenino.

- Pasajes (Traslados desde Bogota D.C., hasta el lugar donde se desarrollard el
entrenamiento ida y regreso; asi mismo, el tiquete debera incluir el equipaje de mano y
equipaje de bodega (dos maletas de 23kg cada una).

- Transporte terrestre en el pais donde se encuentre ubicado el simulador, de manera diaria y
permanente durante el desarrollo del entrenamiento (lugar de alojamiento al centro de
estudios y viceversa).

- En caso de contingencias establecidas por los paises en donde se realice el entrenamiento
por consecuencia del COVID-19, los cuales puedan retrasar el normal desarrollo de los
mismos, generando gastos adicionales, estos deberan ser asumidos por el futuro contratista
sin afectar el objeto contractual (pensum académico, intensidad horaria, etc.).

NOTA: E! contratista debera suministrar los requerimientos adicionales anteriormente

mencionados a tres (3) instructores que la Policia Nacional, Direccion de Antinarcéticos,

designe para el desarrollo de |a totalidad del entrenamiento de los items 1, 2 y 3.

N/A

De acuerdo al
cronograma iniciara
en Noviembre del
2021
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ITEM No. 3

| CUMPLIO | OBSERVACIONES

ENTRENAMIENTO PILOTO EN COMANDO SIMULADOR DE VUELO ATR — 42 -320 DRY

3.1 Objetivo del Entrenamiento:

Entrenar y capacitar mediante este curso al personal que conforma el Area de Aviacién Policial
de la Direccion de Antinarcéticos, con el fin de actualizar y seguir adquiriendo habilidades en la
correcta interpretacion de los instrumentos, emergencias, comprension en el funcionamiento de
los diferentes sistemas de las aeronaves y agilidad en la toma de decisiones, mejorando sus
capacidades afines de la aeronave y asi fortalecer los estandares de la seguridad operacional
para satisfacer las necesidades de la Policia Nacional.

N/A

De acuerdo al
cronograma iniciara
en Noviembre del
2021

3.2 Lugar Entrenamiento:

Este curso sera dictado en el pais que cuente con el simulador y entrenamiento solicitado bajo
los requerimientos que se presenten por parte del Area de Aviacion de la Direccion de
Antinarcéticos.

N/A

De acuerdo al
cronograma iniciara
en Noviembre del
2021

3.3 Tipo de Simulador:

Para este entrenamiento se requiere simulador clase C o D de acuerdo a las normas
reglamentadas TCCA, CASA, FAA yl/o EASA, certificado por la autoridad aerondutica del pais
donde se encuentre ubicado el simulador.

N/A

De acuerdo al
cronegrama iniciara
en Noviembre del
2021

3.4. Certificacién Entregada: certificacion de asistencia donde sefiale la cantidad de horas de
simulador. “Nota: Una vez culminado el entrenamiento mediante comunicado oficial se hara
entrega por parte del contratista al supervisor del contrato, el certificado el cual debera contener:
nombre, cedula, fecha, intensidad horaria, anexando tres copias del mismo.”

N/A

De acuerdo al
cronograma iniciara
en Noviembre del
2021

3.5 Centro de instruccion:
El centro de instruccion donde se realizara el entrenamiento, debera estar certificado por la
autoridad aerondautica del pais donde se efectua.

N/A

De acuerdo al
cronograma iniciara
en Noviembre del
2021

3.6 Duracidn: Diez (10) HORAS.

FASE DE SIMULADOR: Diez (10) horas de acuerdo a las tematicas del contenido tematico
establecido en la presente ficha (Este entrenamiento debera desarrollarse en el lugar donde se
encuentre ubicado el simulador o el instrumento de practica). Igualmente, esta practica no podra
ser mayor a dos horas de simulador por dia.

NOTA: Los turnos de simulacion de vuelo tendran una duracién de 02 horas diarias por piloto,
para un total de cinco (05) dias de entrenamiento; antes de iniciar cualquier turno de simulador
se debera hacer un Breafing de mision a los pilotos, y terminado cada turno se hara un De-
Breafing de cada mision.

N/A

De acuerdo al
cronograma iniciara
en Noviembre del
2021

3.7 Horarios Instruccion:

La jornada de instruccion en los centros de entrenamiento y simuladores de vuelo se debera
desarrollar en una franja horaria entre las 06:00 horas y las 18:00 horas, contemplando las
respectivas horas de receso y almuerzo.

N/A

De acuerdo al
cronograma iniciara
en Noviembre del
2021

3.8 Idioma: El entrenamiento debe dictarse en idioma castellano por parie de los instructores
que provea la Policia Nacional.

N/A

De acuerdo al
cronograma iniciara
en Noviembre del
2021

3.9 Instructor: Para el desarrollo de este entrenamiento, la Policia Nacional proveerd los
instructores.

N/A

De acuerdo al
cronograma iniciara
en Noviembre del
2021

3.10 Lugares académicos:

El Centro de instruccion debera cumplir con las siguientes especificaciones:

e Disponer de una cabina de simulador de acuerdo a la categoria propuesta en las
especificaciones de la presente ficha.

« Disponibilidad de las horas de vuelo en simulador requeridas por la Policia Nacional para
cada entrenamiento.

« Disponer del apropiado equipo de instruccion y material para el entrenamiento segun la fase.

o Disponer de infraestructura con las dimensiones gue garanticen la proteccion contra las
inclemencias meteorologicas y la correcta realizacion del entrenamiento.

« Disponer de Ambientes adecuados, totalmente cerrados y separados de otras instalaciones,
para impartir las clases tedricas, practicas, de acuerdo a los entrenamientos teniendo en
cuenta el numero de tripulantes por clase.

« Disponer de condiciones ambientales, iluminacién y ventilacion adecuada, permitiendo que
los tripulantes se concentren en sus estudios, sin distracciones o molestias indebidas.

o Instalaciones dispuestas y equipadas apropiadamente con todas las herramientas

N/A

De acuerdo al
cronograma iniciara
en Noviembre del
2021
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tecnoldgicas del caso para el efectivo desarrollo de los entrenamientos.

Suministrar elementos de proteccion “bioseguridad”, para prevenir el contagio y propagacién de
la COVID-19 (Tapabocas diario, gel antibacterial, alcohol lavamanos y jabén antibacterial).

3.11 CONTENIDO TEMATICO:
Emergencias en tierra

Técnica de despegue

Fallas superficies de control
Emergencias antes de v1
Emergencias después de v1
Fallas de motor en vuelo

Fallas de sistemas

Fallas eléctricas
Aproximaciones Estabilizadas
Procedimientos normales
Procedimientos anormales
Fallas tren de aterrizaje

Fallas presurizacion.

Chequeo Final.

Y las demas fallas que sean necesarias para la correcta operacion de la aeronave.

N/A

De acuerdo al
cronograma iniciara
en Noviembre del
2021

3.12 El oferente debera tener en cuenta que para el presupuesto y cronogramas los
desplazamientos, para el continente europeo, Asia, Oceania y Africa es necesario considerar
dos dias de transito (viaje) con un dia administrativo antes del inicio del entrenamiento y para el
continente americano un dia de transito (viaje) con un dia administrativo antes del inicio del
entrenamiento; lo anterior, en consideracion al JET LAG (Sindrome de cambio rapida de zona
horaria).

N/A

De acuerdo al
cronograma iniciara
en Noviembre del
2021

3.13 Se debe entregar a cada funcionario materiales de capacitacion como catalogos, manuales
actualizados, listas de chequeo y demas en el idioma original, que sean utilizados para el
desarrollo del entrenamiento, los cuales deberan ser entregados en medio fisico.

N/A

De acuerdo al
cronograma iniciara
en Noviembre del
2021

3.14 La realizacion de los entrenamientos debera iniciar como minimo en 30 dias habiles
posteriores a la firma del acta de inicio del contrato. De igual forma se deberan allegar las cartas
de invitacién al supervisor del contrato, dentro de los 8 dias calendario posteriores a la firma del
acta de iniciacion de contrato, con el fin de realizar los tramites administrativos pertinentes para
la salida del pais del personal que recibira el entrenamiento.

N/A

De acuerdo al
cronograma iniciara
en Noviembre del
2021

3.15 El contratista debera coordinar con el supervisor la programacién de los entrenamientos del
personal, teniendo en cuenta la disponibilidad de los mismos sin afectar las operaciones aéreas
de la Policia Nacional, durante la vigencia del contrato.

N/A

De acuerdo al
cronograma iniciara
en Noviembre del
2021

3.16 REQUERIMIENTOS ADICIONALES:
El contratista debera suministrar a cada funcionario a entrenar sin costo adicional, lo siguiente:

- Prueba viral (PCR - Reaccién en Cadena de Polimersa) para la salida y regreso al pais, de
acuerdo a la normatividad vigente de la autoridad competente del pais donde se va a
desarrollar el entrenamiento. En el caso que el pais donde se encuentre el simulador no la
requiera el futuro contratista podra optar por hacerlas o no hacerlas, siempre y cuando esto
no imposibilite las capacitaciones del personal de la Policia Nacional.

- Alimentacion (desayuno, almuerzo, refrigerio y cena).

- Hospedaje (el hospedaje debera ser en un hotel de categoria minimo 3 estrellas y un maximo
de dos funcionarios por habitacion), de igual manera en necesario tener en cuenta
alojamiento independiente para el personal femenino.

- Pasajes (Traslados desde Bogota D.C., hasta el lugar donde se desarrollara el entrenamiento
ida y regreso; asi mismo, el tiquete debera incluir el equipaje de mano y equipaje de bodega
(dos maletas de 23kg cada una).

- Transporte terrestre en el pais donde se encuentre ubicado el simulador, de manera diaria y
permanente durante el desarrollo del entrenamiento (lugar de alojamiento al centro de
estudios y viceversa).

- En caso de contingencias establecidas por los paises en donde se realice el entrenamiento
por consecuencia del COVID-19, los cuales puedan retrasar el normal desarrollo de los
mismos, generando gastos adicionales, estos deberan ser asumidos por el futuro contratista
sin afectar el objeto contractual (pensum académico, intensidad horaria, etc.).

NOTA: El contratista debera suministrar los requerimientos adicionales anteriormente

mencionados a tres (3) instructores que la Policia Nacional, Direccion de Antinarcdticos, designe

para el desarrollo de |a totalidad del entrenamiento de los items 1, 2 y 3.

N/A

De acuerdo al
cronograma iniciara
en Noviembre del
2021
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ITEM No. 4

| CUMPLIO | OBSERVACIONES

ENTRENAMIENTO SIMULADOR OPERADOR DE CONSOLA DE VUELO ATR — 42 -320

4.1 Objetivo del Entrenamiento:
Entrenar y capacitar mediante este curso al personal que conforma el Area de Aviacion Policial
de la Direccion de Antinarcoticos, con el fin de actualizar y seguir adquiriendo habilidades en la

De acuerdo al
cronograma iniciara

» Disponibilidad de las horas de vuelo en simulador requeridas por la Policia Nacional para
cada entrenamiento.

« Disponer del apropiado equipo de instruccion y material para el entrenamiento segun la fase.

« Disponer de infraestructura con las dimensiones que garanticen la proteccion contra las

correcta interpretacion de los instrumentos, emergencias, comprension en el funcionamiento de N/A an Nevierbresdsl
los diferentes sistemas de las aeronaves y agilidad en la toma de decisiones, mejorando sus 2021
capacidades afines de la aeronave y asi fortalecer los estandares de la seguridad operacional
para satisfacer las necesidades de la Policia Nacional.
4.2 Lugar Entrenamiento: De acuerdo al
Este curso sera dictado en el pais que cuente con el simulador y entrenamiento solicitado bajo N/A cronograma iniciara
los requerimientos que se presenten por parte del Area de Aviacion de la Direccion de en Noviembre del
Antinarcoéticos. 2021
4.3 Tipo de Simulador: De acuerdo al
Para este entrenamiento se requiere simulador clase C o D de acuerdo a las normas N/A cronograma iniciara
reglamentadas TCCA, CASA, FAA y/o EASA, certificado por la autoridad aeronautica del pais en Noviembre del
donde se encuentre ubicado el simulador. 2021
4.4 Certificacion entregada:
Este entrenamiento debe ser certificado mediante diploma por la entidad que lo efectua, la cual
a su vez debe estar certificada para brindar este entrenamiento por la autoridad aeronautica del De acuerdo al
pais donde se encuentre ubicado el simulador. cronograma iniciara
Nota: Una vez culminado el entrenamiento mediante comunicado oficial se hara entrega por N/A en Noviembre del
parte del contratista al supervisor del contrato, el diploma el cual debera contener nombre, 2021
cedula, lugar de expedicién de la cédula, nombre del entrenamiento, fecha de inicio, fecha de
finalizacién, intensidad horaria, firmas de quienes apruebas el entrenamiento (instructor y
representante legal del establecimiento educativo), anexando tres copias del mismo.
4.5 Centro de instruccion: De acuerdo al
El centro de instruccion donde se realizara el entrenamiento, debera estar certificado por la cronograma iniciara
autoridad aeronautica del pais donde se efectua. N/A en Noviembre del
2021
4.6 Duracion: Veintiun (21) Horas.
FASE DE TIERRA: quince (15) horas de acuerdo a las tematicas del contenido tematico
establecido en la presente ficha (Este entrenamiento debera desarrollarse en el lugar donde se
encuentre ubicado el simulador de acuerdo a la categoria o tipo de simulador exigido). De acuerdo al
FASE DE SIMULADOR: seis (6) horas de acuerdo a las tematicas del contenido tematico Lo,
establecido en la presente ficha (Este entrenamiento debera desarrollarse en el lugar donde se N/A e S
: : : : = iy en Noviembre del
encuentre ubicado el simulador de acuerdo a la categoria o tipo de simulador exigido). 2021
NOTA: Los turnos de simulacién de vuelo tendran una duracion de 02 horas diarias por piloto,
para un total de tres dias de entrenamiento; antes de iniciar cualguier turno de simulador se
debera hacer un Breafing de misién a los pilotos, y terminado cada turno se hara un De-
Breafing de cada mision.
4.7 Horarios Instruccion: De acuerdo al
La jornada de instruccion en los centros de entrenamiento y simuladores de vuelo se debera N/A cronograma iniciara
desarrollar en una franja horaria entre las 06:00 horas y las 18:00 horas, contemplando las en Noviembre del
respectivas horas de receso y almuerzo. 2021
4.8 Idioma: ; De acuerdo al
El entrenamiento debe dictarse en idioma castellano o en su defecto con traductor al mismo cronograma iniciara
idioma, con conocimiento en el equipo y con la terminologia aeronautica necesaria para el N/A en Noviembre del
entendimiento del tripulante a capacitar. 2021
4.9 Instructor: El instructor que dicte el entrenamiento debera estar debidamente capacitado y De acuerc!o_a}l
o : : : T : cronograma iniciara
certificado para brindar este entrenamiento por la autoridad aerondutica del pais donde se N/A SN GvisHibie dal
encuentre ubicado el simulador del equipo ATR 42-320. 2021
4.10 Lugares académicos:
El Centro de instruccion debera cumplir con las siguientes especificaciones:
« Disponer de una cabina de simulador de acuerdo a la categoria propuesta en las De acuerdo al
especificaciones de la presente ficha. N/A cronograma iniciara

en Noviembre del
2021
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inclemencias meteoroldgicas y la correcta realizacion del entrenamiento.

¢ Disponer de Ambientes adecuados, totalmente cerrados y separados de otras instalaciones,
para impartir las clases teoricas, practicas, de acuerdo a los entrenamientos teniendo en
cuenta el numero de tripulantes por clase.

« Disponer de condiciones ambientales, iluminacién y ventilacion adecuada, permitiendo que
los tripulantes se concentren en sus estudios, sin distracciones o molestias indebidas.

« Instalaciones dispuestas y equipadas apropiadamente con todas las herramientas
tecnoldgicas del caso para el efectivo desarrollo de los entrenamientos.

Suministrar elementos de proteccion “bioseguridad”, para prevenir el contagio y propagacién de
la COVID-19 (Tapabocas diario, gel antibacterial, alcohol lavamanos y jabon antibacterial).

4.11 CONTENIDO TEMATICO:

v Sistemas de la aeronave
Técnicas de instruccion
Conocimiento del simulador
Programacién de condiciones meteoroldgicas
Manejo de escenarios
Procedimientos Normales
Procedimientos y programacion de Emergencias
Briefing de evacuacion del simulador en fallas o caso de fuego real
Instruccion de Normativa EAS.A./FAA.
Diligenciamiento de formas y reportes
Reportes de anomalias en el simulador.

4RSS R s %

NOTA: Los Turnos de simulador tendran una duraciéon de 02 horas por piloto. Antes de iniciar
cualquier turno de simulador se hara un Breafing de mision a los pilotos, y terminado cada turno
se hara un De- Breafing de cada mision.

N/A

De acuerdo al
cronograma iniciara
en Noviembre del
2021

4.12 El oferente debera tener en cuenta que para el presupuesto y cronogramas los
desplazamientos, para el continente europeo, Asia, Oceania y Africa es necesario considerar
dos dias de transito (viaje) con un dia administrativo antes del inicio del entrenamiento y para el
continente americano un dia de transito (viaje) con un dia administrativo antes del inicio del
entrenamiento; lo anterior, en consideracion al JET LAG (Sindrome de cambio rapida de zona
horaria).

N/A

De acuerdo al
cronograma iniciara
en Noviembre del
2021

4.13 Se debera entregar a cada funcionario materiales de capacitacion (catalogos, manuales
actualizados, listas de chequeo y demas en el idioma original), que sean utilizados para el
desarrollo del entrenamiento, los cuales deberan ser entregados en medio fisico.

N/A

De acuerdo al
cronograma iniciara
en Noviembre del
2021

4.14 La realizacion de los entrenamientos debera iniciar como minimo en 30 dias habiles
posteriores a la firma del acta de inicio del contrato. De igual forma se deberan allegar las
cartas de invitacion al supervisor del contrato, dentro de los 8 dias calendario posteriores a la
firma del acta de iniciacion de contrato, con el fin de realizar los tramites administrativos
pertinentes para la salida del pais del personal que recibira el entrenamiento.

N/A

De acuerdo al
cronograma iniciara
en Noviembre del
2021

4.15 El contratista debera coordinar con el supervisor la programacion de los entrenamientos
del personal, teniendo en cuenta la disponibilidad de los mismos sin afectar las operacicnes
aereas de la Policia Nacional, durante la vigencia del contrato.

N/A

De acuerdo al
cronograma iniciara
en Noviembre del
2021

4.16 REQUERIMIENTOS ADICIONALES:
El contratista debera suministrar a cada funcionario a entrenar sin costo adicional, lo siguiente:

- Prueba viral (PCR - Reaccién en Cadena de Polimersa) para la salida y regreso al pais, de
acuerdo a la normatividad vigente de la autoridad competente del pais donde se va a
desarrollar el entrenamiento. En el caso que el pais donde se encuentre el simulador no la
requiera el futuro contratista podra optar por hacerlas o no hacerlas, siempre y cuando esto no
imposibilite las capacitaciones del personal de la Policia Nacional.

- Alimentacion (desayuno, almuerzo, refrigerio y cena).

- Hospedaje (el hospedaje debera ser en un hotel de categoria minimo 3 estrellas y un maximo
de dos funcionarios por habitacion), de igual manera en necesario tener en cuenta alojamiento
independiente para el personal femenino.

- Pasajes (Traslados desde Bogota D.C., hasta el lugar donde se desarrollara el entrenamiento
ida y regreso; asi mismo, el tiquete debera incluir el equipaje de mano y equipaje de bodega
(dos maletas de 23kg cada una).

- Transporte terrestre en el pais donde se encuentre ubicado el simulador, de manera diaria y
permanente durante el desarrollo del entrenamiento (lugar de alojamiento al centro de estudios
y viceversa).

-N/A

De acuerdo al
cronograma iniciara
en Noviembre del
2021
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- En caso de contingencias establecidas por los paises en donde se realice el entrenamiento
por

consecuencia del COVID-19, los cuales puedan retrasar el normal desarrollo de los mismos,
generando gastos adicionales, estos deberan ser asumidos por el futuro contratista sin afectar
el objeto contractual (pensum académico, intensidad horaria, etc.).

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA
Durante la ejecucion no se presentaron novedades.

3. AVANCE DE LA EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervision han transcurrido (65) dias calendario desde que inicid
el plazo de ejecucion del contrato u orden de compra, restando (75) dias calendario para que finalice el plazo
de ejecucion.

4. TRAMITES Y VERIFICACION DE PAGOS:

CUARTA. FORMA DE PAGO: La Direccion de Antinarcoticos pagara al contratista el 100% de la factura
objeto del presente proceso, dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la presentacion de la factura
comercial, acompafada de la certificacion de aportes parafiscales vigente, el recibido a satisfaccion por parte
del supervisor del contrato, previo el cumplimiento de los tramites administrativos y fiscales vigentes a que
haya lugar y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y plan anual de caja, cumpliendo con los demas
tramites administrativos y fiscales vigentes a que haya a lugar. Acorde con el derecho a turno estipulado en
Art. 19 Ley 1150 de 2007.

PARAGRAFO PRIMERO: Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo estipulado o que
recibidos sean devueltos por la Direccién de Antinarcoticos, por inconsistencias, como la falta de informacion
o mal diligenciado, la Policia Nacional — Direccion de Antinarcéticos realizara el pago en el siguiente mes al
que esta programado el pago de dicha factura, siempre y cuando se hayan subsanado las observaciones y
cumplido con el tramite documental solicitado.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si los documentos recibidos son devueltos por la Direccion de Antinarcoticos, por
inconsistencias, como la falta de informacién, mal diligenciado o son entregadas con posterioridad para el
pago en el mes de diciembre de 2020, la Policia Nacional — Direccién de Antinarcoticos constituira la factura
en cuentas por pagar y realizara el pago una vez la Direccion del Tesoro Nacional ubique los recursos para el
pago de las cuentas por pagar del afio 2021, siempre y cuando se hayan subsanado las observaciones y
cumplido con el tramite documental solicitado. Lo anterior no acarreara ningun pago de intereses y se
constituira como un riesgo asumido por el contratista.

4.1. Ejecucion Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas
% del valor del cont
NAlgEenpoEas . ordelr? d‘i comp::to 5
Valor total del contrato u orden de compra $852.189.913,44 100%
Valor total de las entregas $0 0%
Valor total facturado $0 0%
Valor facturado pendiente de pago : $0 0%
Valor pagado $0 0%
Valor pendiente de entrega $852.189.913,44 100%

FORMULA PARA CALCULAR PORCENTAJE DE BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS POR EL
CONTRATISTA
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(Valor de los bienes o servicios entregados por el contratista / valor total del contrato u orden
compra) *100 = porcentaje de bienes o servicios entregados por el contratista)

($852.189.913,44 / $0 ) *100= 0%

FORMULA PARA CALCULAR PORCENTAJE DE BIENES O SERVICIOS PENDIENTES DE SER
ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA

(Valor total del contrato u orden compra - valor de los bienes o servicios entregados por el
contratista) / (Valor total del contrato u orden compra) * 100 = porcentaje de bienes o servicios
pendientes de ser entregados por el contratista.

($852.189.913,44 -$0) / ( $852.189.913,44) *100=10 0%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado
(la supervision debera relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecucion
del contrato u orden de compra tinicamente del periodo que esta informando)

No. de acta
o Valor recibido | Fe¢ha de Valor No. Valor Valor No. orden de
constancia recibido facturado factura pagado deducciones pago
de recibido
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

NOTA: Se deja constancia en el presente informe que no se han recibido facturas debido a que no se ha
iniciado la ejecuion del contrato..

4.2 Entrada de Bienes:
N/A

5. RECOMENDACIONES
A la fecha no se ha presentado ningun inconvenit, y no tenemos recomendaciones

6. CONCLUSIONES

Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplidé con las
El contratista SI X clausulas y especificaciones técnicas del contrato, en las fgch;s estat;lecidgs.
cumplié con lo EA para lo pual relaciono y ar_"lexo_los dogurr!entos_ soportes (tecmcos_obhgatonos
establecido en estab[emdos en las espemﬂ_cacmnes técnicas, incluyendo las ambientales, de
Eef el e seguridad y salud en el trabajo y otros).

NO En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informé mediante
contractuales = comunicacion oficial No. del , dirigida al
ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

P~

Firma

Teniente Coronel JJAN PABLO BERNAL JARAMILLO
Jefe Grupo de Estandarizacion Aeronautica

Supervisor Contrato PN DIRAN 02-7-10055-21

Correo electronico: diran.aravi-estan@correo.policia.gov.co
No. Celular; 3115451842
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Bogota, D.C., 30 de septiembre de 2021

Coronel

JOSE JAMES ROA CASTANEDA

Director de Antinarcéticos (E)

Aeropuerto Internacional el Dorado entrada 6.
Bogota D.C.

R b o A S

Asunto: informe de actividades mes de septiembre 2021 contrato PN DIRAN 02-7-10055-21

De manera atenta y respetuosa me permito enviar a mi Coronel, el informe de actividades del mes de
septiembre del presente afio del contrato del asunto celebrado entre |a Policia Nacional - Direccion
de Antinarcéticos y la empresa Aerotecnicas SAS, asi:

DESCRIPCION:

OBJETO: ENTRENAMIENTO EN SIMULADORES DE VUELO EN EL EXTERIOR, PARA PILOTOS,
ADSCRITOS AL AREA DE AVIACION POLICIAL DE LA DIRECCION ANTINARCOTICOS DE LA
POLICIA NACIONAL - LOTE # 1 ENTRENAMIENTO SIMULADOR ATR-42.

VALOR: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS TRECE PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($852.189.913,44)
INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY.

W RO W A W W

FECHA TERMINACION: 15/12/2021.

Aunado a lo anterior, y envista de la responsabilidad que me asiste como supervisor del contrato en
mencion, es preciso manifestar mi Coronel, que se recibieron las siguientes, cartas de invitacion para los
entrenamientos:

N° NOMBRES DEL ENTRENAMIENTO A INVITAR

1 Entrenamiento Piloto Inicial Simulador de vuelo ATR 42 — 300 DRY

2 Entrenamiento Piloto Recurrente Simulador de vuelo ATR 42 — 300 DRY

3 Entrenamiento Piloto en Comando Simulador de vuelo ATR 42 — 300 DRY
4 Entrenamiento Operador de Consola Simulador de vuelo ATR 42 — 300 DRY

Pagina 1 de 2
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Atentamente,

Firmado digitalmente por:

\ Nombre: Juan Pablo Bernal Jaramillo
Q\\: Grado: Teniente Coronel
Cargo: Jefe Grupo Estandarizacion Aeronautica
Cédula: 80017939
Dependencia: Grupo De Estandarizacion Aeronautica
Unidad: Direccion Antinarcoticos
Correo: juan.bernal@correo.policia.gov.co
30/09/2021 1:37:50 p. m.

Anexo: no

Teléfono: 6762556
diran.aravi.coagy@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Autopista Norte KM 16 Via Guaymaral Hangar | s
Y&

INFORMACION PUBLICA RESERVADA
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PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

CERTIFICA QUE:

La Empresa AERO TECNICA SAS, identificada con Nit No.860.016.114-1 se encuentra
a Paz y Salvo con el Estado por Concepto de Aportes de sus Empleados a los Sistemas
de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion,
dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de suscripcion de la presente
certificacion, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos;
dando asi cumplimiento con las normas legales estipuladas en el Articulo 50 de la Ley
789 de 2002, Art.1° de la Ley 828 de 2003, y Art. 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dado en Bogota. D.C, a los 09 dias del mes de septiembre de 2021

Atentamente,
AL il ”%7
/\/t/‘—( / s --"'7’

IVAN DARIO-BERNAL'CAMANO
Revisor Fiscal
TP 81621-T
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PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

T ONAVINVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION
NOMBRE O RAZON SOCIAL.
CIUDADMUNICIPIO:
DIRECCION

TIPO APORTANTE.

TIPO EMPRESA.

FORMA DE PRESENTACION.

MNIT NUMERO DE IDENTIFICACION

BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO
CALLE 22K 97-64 TELEFONC
01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE
PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA.
UNICO

APCORTANTE EXONERADD PAGO APORTES SALUD. SENAE ICBF [REFORMA TRIBUTARIA).

860018114

AEROTECNICA SAS

BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
2183181

MENOS DE 200 COTIZANTES

Mantenimiento y reparacidn

o

i

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERD PLANILLA:

PERICDO COTIZACION
OTROS SUBSISTEMAS:
DIAS DE MORA.

FECHA PAGO {aaaa‘/mm/dd}:

7810110092 TIPO OE PLANILLA

MES agosto PERIODO COTIZACION
ANO. 2021 SALUD.
0

202108709 NUMERO AUTORIZACION.

E-EMPLEADOS
MES septiembre
ANO 2021

1124483887

LIQUIDACION GENERAL ]
| TOTALES \
| COTIZANTES | TOTAL PAGADO

PENSION
ADMINISTRADORA
NIT cODIGOD NOMBRE
800229739 | 230201 P230201- PROTECCION i 2 $ 483,700
800227940 | 231001 £31001-COLFONDOS ] 4 $917.200
800224808 | 230301  230301-PORVENIR 3 $ 908 80()
SUBTOTAL: i 9 $ 2.308.500|
SALUD
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO | NOMBRE
800251440 | EPSO05 EPS005-SANITAS S A | E $ 327.3001
300298372 | EPSC34 EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS | 1 $ 36.400)
860086042 | EPSO0E  EPSDOB-COMPENSAR 3y - $ 189.500)
SUBTOTAL: | E $533.20
CAJA DE COMPENSACION
ADMINISTRADORA i
NIT cODIGO | NOMBRE
860013570 | CCF21  ICCF21-CAFAM g $533.200)
SUBTOTAL: & $ 533.200
RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA,
NIT CODIGO | NOMBRE
860011153 14-23  114-23-POSITIVA COMPARIA DE SEGUROS S.A. E $ 324.000)
SUBTOTAL: 4 $ 324.900]
|
i
:TOTAL PAGADO: $ 3.700.800




