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Entre los suscritos, ALFONSO RAFAEL CAMPO MARTÍNEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía Número 
77.183.278, quien en su calidad de Director de la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN-UNP, nombrado 
mediante Decreto 870 del 23 de junio de 2020 y posesionado mediante Acta 790 del 26 de junio de 2020, Unidad 
Administrativa Especial del orden Nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y 
patrimonio propio, adscrita al Ministerio del Interior, la cual hace parte del Sector Administrativo del Interior y 
tiene el carácter de organismo Nacional de seguridad creada mediante el Decreto 4065 del 31 de octubre de 
2011, identificada con NIT. 900.475.780-1, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D.C., quien en adelante 
se denominará LA UNP y por la otra la UNIÓN TEMPORAL SEVIS, representada por el señor JORGE MARIÑO 
NOCUA identificado con cédula de ciudadanía No. 79.829.952 expedida en Bogotá, conformada por la empresa 
SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLOMBIANA SEVICOL LTDA. con NIT 890.204.162-0 y un porcentaje de 
participación del 40%, VISE LTDA. con NIT 860.507.033-0 y un porcentaje de participación del 20%, e ISVI 
LTDA. con NIT. 860.401.191-1 y un porcentaje de participación del 40%, quien en adelante se denominará EL 
CONTRATISTA, hemos acordado celebrar la presente Modificación No.3 al Contrato No. 818 de 2021, la cual 
es tramitada a través de la plataforma del SECOP II, previas las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
1) Que el día 17 de febrero de 2021 se suscribió el Contrato No. 818 de 2021 entre la UNIDAD NACIONAL DE 
PROTECCIÓN – UNP y UNIÓN TEMPORAL SEVIS, el cual tiene por objeto: “Prestación de servicios para la 
provisión e implementación de escoltas que requiera la unidad nacional de protección, en desarrollo del programa 
de protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas, grupos, 
comunidades y convenios a cargo de la entidad.” 
 
2) Que el valor de dicho contrato se pactó por la suma de SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA 
Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS ($69.434.910.173) 
M/CTE incluido IVA y demás costos directos e indirectos a que haya lugar, de conformidad con la propuesta 
presentada. 
 
3) Que el plazo de ejecución del contrato se estableció hasta el trece (13) de septiembre de 2021 y/o hasta el 
agotamiento de los recursos lo que primero ocurra, previo perfeccionamiento y legalización del contrato. 
 
4) Que el día 18 de marzo de 2021 se suscribió la modificación No 1 al contrato 818 de 2021, por medio de la 
cual se estableció un nuevo diseño de los carnets a portar por parte de los escoltas que prestan sus servicios 
en el Programa de Prevención y Protección que lidera la Entidad. 

 
5) Que el día 10 de septiembre de 2021 se suscribió la modificación No 2 al contrato 818 de 2021, por medio de 
la cual se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 02 de octubre de 2021. 
 
6) Que mediante comunicación interna MEM21-00033889 de fecha 30 de septiembre de 2021, emitida por la 
supervisión financiera del contrato 818 de 2021, se solicita adicionar el valor del mismo en la suma de 
DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
SETECIENTOS DOCE PESOS ($18.638.735.712) MCTE  y así mismo prorrogar el plazo de ejecución del 



 

MODIFICACIÓN No. 03 AL CONTRATO 818 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA 
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN – UNP Y UNIÓN TEMPORAL SEVIS  

                               
 

 

 
Unidad Nacional de Protección 

Carrera 63 No. 14-97 Puente Aranda, Bogotá D.C. 
 

Página 2 de 3 

contrato hasta el 15 de diciembre de 2021, toda vez que la Unidad Nacional de Protección debe garantizar la 
continuidad del servicio, protegiendo así el derecho a la vida e integridad personal de los beneficiarios del 
programa de protección a cargo de la entidad. 
 
7) Que mediante comunicación interna MEM21-00033956 de fecha 30 de septiembre de 2021, emitida por la 
supervisión técnica – operativa del contrato 818 de 2021, se solicita modificar el anexo No 5, correspondiente a 
gastos reembolsables, el cual hace parte del citado contrato. 
 
8) Que mediante comunicación interna MEM21-00033458 del 28 de septiembre de 2021, la supervisión técnica 
operativa del contrato 818 de 2021 remite justificación técnica de la presente adición y prorroga. 
 
9) Que la supervisión jurídica del contrato presento viabilidad legal respecto de la presente solicitud de 
modificación.  
 
10) Que de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 es procedente efectuar una adición al contrato 
que en ningún caso puede superar el cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado en salarios 
mínimos legales mensuales vigentes.  
 
11) Que el ordenador del gasto basado en las estimaciones anteriormente relacionadas encuentra procedente 
la solicitud de modificación incoada, encontrándose el contrato principal vigente.  
  
Con fundamento en lo anterior, las partes acuerdan:  
 
CLÁUSULA PRIMERA: Modificar la Cláusula Novena del Contrato 818 de 2021 en el sentido de adicionar su 
valor en la suma de DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA 
Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS ($18.638.735.712) MCTE, la cual quedará así:  
 

CLÁUSULA NOVENA. - VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es hasta por la suma de 
OCHENTA Y OCHO MIL SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($88.073.645.885) M/CTE., incluido IVA y demás 
costos directos e indirectos a que haya lugar”.  

  
CLÁUSULA SEGUNDA: Modificar la Cláusula Cuarta del Contrato No. 818 de 2021, en el sentido de prorrogar 
el plazo de ejecución del mismo hasta el quince (15) de diciembre de 2021, la cual quedará así:  
 

“CLÁUSULA CUARTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del presente contrato será 
hasta el quince (15) de diciembre de 2021 y/o hasta el agotamiento de los recursos lo que primero 
ocurra, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, esto es, suscripción 
del contrato, registro presupuestal y aprobación de las garantías”. 
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CLÁUSULA TERCERA: La presente adición de recursos se encuentra debidamente respaldada con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 11121 del 27 de enero de 2021 Rubros presupuestales A-02-02-
02-008-008-005 y A-05-01-02-008-005 Servicios de soporte. 
 
CLÁUSULA CUARTA: Publicar dentro de los documentos del contrato 818 de 2021, el anexo No 5 – Gastos 
rembolsables, con los respectivos ajustes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: El contratista deberá ampliar los términos de la garantía constituida de conformidad con 
el presente documento. 
 
CLÁUSULA SEXTA: Las demás estipulaciones contenidas en el contrato y que no fueron modificadas por el 
presente instrumento o aquellos que lo precedieron continúan vigentes. 
 
NOTA: El SECOP II funciona con contratos electrónicos que son aprobados/aceptados por las partes a través de la plataforma. Estos contratos tienen 
validez jurídica y probatoria. No es necesario imprimir minutas y hacerlas firmar por las partes. Usted sólo debe anexar al SECOP II el clausulado y 
los documentos soporte del contrato que considere pertinentes. Toda la información anexada debe ser complementaria, y no duplicar la información 
ya contenida en los formularios del SECOP II. 
Fuente:https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170803_guia_gestion_contractual.pdf 

 


