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OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

 

OBJETO:  
 
INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AVENIDA 
CONSTITUCIÓN ENTRE LA AVENIDA DE LAS AMÉRICAS (AC 6) Y LA AVENIDA ALSACIA (AC 
12) EN BOGOTÁ D.C. 
 
ALCANCE DEL OBJETO:  
 
A través del contrato de Interventoría que resulte del presente Concurso de Méritos, se realizará el 
seguimiento integral al contrato generado del proceso cuyo objeto es ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 
LA AVENIDA CONSTITUCIÓN ENTRE LA AVENIDA DE LAS AMÉRICAS (AC 6) Y LA AVENIDA 
ALSACIA (AC 12) EN BOGOTÁ D.C. Las actividades a realizar como INTERVENTORÍA INTEGRAL 
deberán consistir en el seguimiento técnico, administrativo, legal, financiero, contable, jurídico, 
social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo sobre el cumplimiento, del contrato objeto de 
la Interventoría y se regirá por las obligaciones y procedimientos establecidos en el Manual de 
Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU vigente, los Pliegos de Condiciones y el contrato 
que se suscriba, así como la normatividad vigente que aplica a este tipo de proyectos, garantizando 
su cumplimiento a cabalidad, de acuerdo con lo establecido en los pliegos de condiciones para el 
proceso objeto de esta interventoría. 

 
Es de aclarar que los detalles de los trabajos a realizar se encuentran descritos en el Anexo 1. 
Anexo Técnico, al igual que en los capítulos y/o apéndices técnicos que lo complementan y que 
hacen parte integral del presente proceso de selección.  
 

 

Tipo de Proceso de Selección 

 
                MISIONAL 
FUNCIONAMIENTO 

 

 

Dependencia Ordenadora del Gasto: Dependencia Ejecutora: 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 
URBANO 

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS 

 

Modalidad de Selección:  

Licitación: Concurso de 
     Méritos:                             

En caso de Selección Abreviada, marque la opción, según corresponda:  

Subasta 
inversa 
electrónica 
o presencial 

 
Menor 
cuantía        
 

Proceso  
luego de 
licitación 
desierta 

Bolsa de 
productos 

 X 

    

X 
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 En caso de Contratación Directa, marque la opción, según corresponda:  

Desarrollo de actividades 
científicas y tecnológicas:      

Prestación de Servicios: 
Distintos a PSP de personas naturales 

Arrendamiento y/o  
adquisición de inmuebles 

Único oferente o proveedor: 

Contrato Interadministrativo: Convenio Interadministrativo: 

         Otro:                                 Cuál:  

 

Justificación de la modalidad de selección:  

 

El Art. 32 de la Ley 80/93, establece que: “Son contratos de consultoría los que celebren las 
entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, 
estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así 
como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión (…)” 
 
Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia 
de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y 
proyectos”. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior y que las características del objeto contractual que se va a ejecutar 
comprende la INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AVENIDA 
CONSTITUCIÓN ENTRE LA AVENIDA DE LAS AMÉRICAS (AC 6) Y LA AVENIDA ALSACIA (AC 12) EN 

BOGOTÁ D.C. se concluye que la modalidad de selección es la de Concurso de Méritos Abierto, la 
cual se encuentra reglamentada en la Subsección 3, Sección 1, Capitulo 2, Titulo 1, Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con las siguientes normas: 
  
Ley 80 de 1993, Estatuto de Contratación y sus decretos reglamentarios. 
  
Ley 1150 2007, “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en 
la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos 
públicos”. 
  
Decreto 1082 de 2015, "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector 
administrativo de Planeación Nacional", Art.2.2.1.2.1.3.1. “Procedencia del concurso de méritos. Las 
entidades estatales deben seleccionar sus contratistas a través del concurso de méritos para la 
prestación de servicios de consultoría de que trata el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 
y para los proyectos de arquitectura.” 
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Tipo de Contrato:  

Obra Pública:                     Construcción:                        Mantenimiento: Mixto: 
Estudios y diseños; y construcción 

Consultoría Pre-factibilidad:                       Factibilidad: Estudios y diseños: 
 

Diagnósticos:  Pruebas de 
Materiales: 

Interventoría:  
Corretaje de 
seguros  

Concesión:  Suministro:  Compraventa:  Seguros: 

Prestación 
de servicios: 
Distintos a PSP de personas naturales 

 Otro:          Cuál:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Régimen legal aplicable:  

 

El presente proceso de selección, así como al (a los) contrato(s) que de él se derive(n), se rige por el 
Estatuto de Contratación de la Administración Pública, y como consecuencia, el régimen jurídico 
aplicable es el previsto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 
de 2012, Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018, Ley 2069 de 2020, Decreto 332 de 2020 y demás 
normatividad reglamentaria y concordante aplicable a la materia. Así mismo, el proceso se sujetará 
a lo dispuesto en el pliego de condiciones, adendas y documentos del proceso. Para aquellos 
aspectos no regulados en las normas anteriores, se aplicarán las normas comerciales y civiles 
pertinentes. 
 
A este proceso de selección y al (a los) contrato(s) que de él se derive(n), son aplicables los principios 
y normas de la Constitución Política, el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el numeral 3 
del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, los artículos 2.2.1.2.1.3.1 y 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 
2015, y demás normas concordantes o complementarias que reglamenten la materia. 
  
Para aquellos aspectos no regulados en las normas anteriores, se aplicarán las normas comerciales 
y civiles pertinentes, así como las reglas previstas en el pliego de condiciones, o en las adendas que 
se expidan durante el desarrollo de este proceso. También tendrán aplicación las normas legales que 
se dicten sobre la materia durante el desarrollo de esta contratación y que deban empezar a regir 
durante la vigencia de la misma, con las excepciones que al respecto se determinen y las que se 
desprendan de las normas generales sobre vigencia de normas. 
 
Dichas normas, así como las demás que resulten pertinentes, se presumen conocidas por todos los 
proponentes. 
 
Aunado a lo anterior, y para los efectos pertinentes, deberán tenerse en cuenta las normas de orden 
técnico que regulen los distintos aspectos relacionados con la contratación. 
 

 
 
 
 

 

   

  X 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN, ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

 
1.1 NECESIDAD  
 
Es responsabilidad del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, mejorar la calidad de vida y generar 
bienestar a los capitalinos, mediante el desarrollo de infraestructura para la movilidad y contribuir a la 
construcción de una ciudad incluyente, sostenible y moderna.  Por este motivo, el IDU debe llevar a 
cabo la construcción y mantenimiento de las vías, intersecciones y espacio público que conforman 
cada uno de los subsistemas existentes en la ciudad y sus relaciones, así mismo, las acciones 
necesarias para su seguimiento integral. 
 
Adicionalmente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera Subsección C en 
descongestión mediante fallo de segunda instancia con fecha del 26 de septiembre de 2014, confirmó 
el numeral noveno de la sentencia de primera instancia del Juzgado Diecinueve Administrativo del 
Circuito de Bogotá del 29 de abril de 2014 correspondiente al proceso de Acción Popular 2009-00052, 
a través del cual se ordena al Distrito Capital, Alcaldía Mayor de Bogotá, Alcaldía Local de Kennedy 
y al Instituto de Desarrollo Urbano “…a realizar los procedimientos y estudios legales…de construir 
las obras que se ‘consideren pertinentes para la reconstrucción o readecuación del pavimento de la 
Carrera 68D, entre calles 9C y la Av. Calle 13, que garanticen la movilidad y seguridad de los 
ciudadanos, ejecutando las obras que para el efecto se requieren en el menor tiempo posible’…”.    
 
A partir de este contexto, el Instituto viene adelantando cada una de las fases, incluida la interventoría 
integral que permitirán, no solo dar cumplimiento al fallo, sino también, mejora las condiciones de 
movilidad de la red vial circundante pues se tiene como objetivo adicional al indicado en el fallo 
mencionado, llevar la Avenida Constitución o Carrera 68D a conectarse con la Avenida de Las 
Américas como lo señalan documentos como el Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
Actualmente, la Avenida Constitución se encuentra construida y en operación desde la Avenida 
Centenario o Calle 13, en el sur, hasta la Avenida Calle 80 en el norte de la ciudad. Así mismo, se 
encuentra en obra el tramo comprendido entre la Avenida Centenario o Calle 13 y la Calle 12 o 
Avenida Alsacia, el cual hace parte del grupo que adelanta obras hasta la Avenida Boyacá. 
 
De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial, la Avenida Constitución hace parte de la malla 
vial arterial complementaria que a su vez deberá continuar hasta empalmar con la Calle 3ª, sin 
embargo, en estricto cumplimiento del fallo sólo se debería continuar con el desarrollo de la Avenida 
Constitución hasta la Calle 9C, pero atendiendo a un concepto de proyecto urbano integral, se ha 
considerado funcional, ofreciendo mayores beneficios, tanto para la comunidad directamente 
involucrada como para la ciudad en general, por lo que esta intervención se proyecta conectar hasta 
la Avenida de Las Américas. 
 
El proyecto de obra, se realiza con el fin de generar espacios públicos apropiados para la adecuada 
circulación tanto peatonal como vehicular, y así mismo, reestablecer la movilidad no motorizada, 
especialmente del peatón y el bici-usuario; las cuales se articulan con los diferentes sistemas que 
modulan la ciudad como el transporte motorizado particular, público y de carga. Su objetivo principal 
es fortalecer la infraestructura vial en la zona, para así generar espacios agradables y seguros al ser 
recorridos por los ciudadanos. 
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Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, mediante el presente proceso de selección se 
realizará la contratación de la INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN ENTRE LA AVENIDA DE LAS AMÉRICAS (AC 6) Y LA 
AVENIDA ALSACIA (AC 12) EN BOGOTÁ D.C.” necesaria para realizar el seguimiento del proyecto 
de obra y así, propiciar y optimizar el desarrollo y bienestar de la comunidad y ofrecer una mejor 
calidad de vida a todos los ciudadanos.  
 
1.2 METAS 
 
Plan de Desarrollo Distrital: UN CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL 
SIGLO XXI 
 
LOGRO: Mejorar la experiencia de viaje a través de los componentes de tiempo, calidad y costo, con 
enfoque de género, diferencial, territorial y regional, teniendo como eje estructurador la red de metro 
regional, el sistema integrado de transporte público y la red de ciclorutas. 

PROPÓSITO 4: Hacer de Bogotá región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible 

PROGRAMA: Movilidad segura, sostenible y accesible. 

PROYECTO: Construcción de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible en la ciudad. 
 

1.2.1 Meta del Plan de Desarrollo  
 

 4.220.000 m2 espacio público de la ciudad intervenidos. 

 Construir 280 km de cicloinfraestructura. 
 

1.2.2 Meta del IDU 
 
Plan Estratégico del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU: Apunta a generar bienestar a los 
habitantes de la ciudad mejorando la calidad de vida, mediante el desarrollo de infraestructura para 
la movilidad, contribuyendo a la construcción de una ciudad incluyente, sostenible y moderna, 
mediante la estructuración y desarrollo de proyectos integrales de infraestructura para la movilidad y 
espacio público. 

 
Plan de acción de la dependencia: El presente proyecto está incluido dentro del plan de 
estructuración de los procesos de obra, conservación, estudio y diseños e interventoría de la 
Dirección Técnica de Proyectos, dando cumplimiento al Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024. 
 
1.2.3 Meta Física proyectada 
 
El proyecto de consultoría objeto de esta interventoría  reconfigurará la vía existente estimado a lo 
largo del tramo (aproximadamente 700 m), con las siguientes cantidades estimadas del componente 
de urbanismo y espacio público: 
 

Tabla 1 – Metas físicas  

CANTIDADES DE OBRA UNID CANT 

CicloRuta Bidireccional (separador) m2 1.340 

Zonas verdes - f. paisajismo y mobiliario m2 1.383 
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Zonas duras (Loseta A-50 y/o Adoquín de Arcilla) m2 1.942 

Bordillo Prefabricado (A-80) ml 400 

Sardinel (A-10) ml 400 

Loseta táctil m2 160 

Canecas (M-121) unid 13 

Bancas unid 8 

Vía mantenimiento  m2 2.081 

Vía nueva m2 4.771 
Fuente: Elaboración Propia  DTP-IDU 

 
 
1.3 Plan Anual de Adquisiciones 

 
La necesidad que se pretende satisfacer está prevista en el Plan Anual de Adquisiciones publicado 
en el SECOP II. 
 
1.4 Complejidad del Proyecto 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el Manual de Interventoría y/o supervisión de contratos vigente, este 
proyecto de INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO corresponden a un proyecto de 
complejidad media. 
 
1.5 Población Objetivo 
 
De forma general el proyecto de consultoría objeto de la interventoría prevé el beneficio de la 
población de la ciudad de Bogotá en general, sin embargo, dada la puntualidad de la intervención las 
densidades poblacionales y residenciales e industriales dentro del área de influencia corresponden a 
las dinámicas socioeconómicas de la UPZ 113 Bavaria de la ciudad Bogotá, siendo esta el área de 
influencia directa. El total de población directamente beneficiada y que se encuentra vinculada en el 
área de influencia es: 
 

Código 
localidad 

Nombre de la 
localidad 

Código de la 
UPZ 

Nombre de la 
UPZ 

Población 
2021 (Hab.) 

8 Kennedy 113 Bavaria 28.107 

TOTAL  28.107 
FUENTE:  Secretaria Distrital de Planeación 2019 

 

Y de manera directa, aproximadamente 207.683 habitantes (Población año 2009), los cuales se 
encuentran dentro de las siguientes UPZ Zona Industrial, Puente Aranda, Bavaria, San Rafael 
y  distribuidos en 6 barrios Lusitana, Salazar Gómez, Hipotecho, Hipotecho Sur, Marsella, como se 
presenta gráficamente a continuación. 
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2. MADURACIÓN DEL PROYECTO: 
 

En el presente numeral se muestra el ciclo de vida de maduración del proyecto de consultoría sobre 
el cual se efectuará la interventoría, de ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN 
ENTRE LA AVENIDA DE LAS AMÉRICAS (AC 6) Y LA AVENIDA ALSACIA (AC 12) EN BOGOTÁ 
D.C. 

 
La Administración Distrital desarrolla el Plan Anual de Adquisiciones y apropia los recursos para 
desarrollar los proyectos en sus diferentes fases de estudios (Prefactibilidad, factibilidad y estudios  y 
diseños) para posteriormente pasar a la etapa de obra. El IDU basado en su gestión y de conformidad 
con el ciclo de vida establecido en la GUIA DE MADURACIÓN DE PROYECTOS IDU GU-FP-04 para 
los proyectos IDU: 
 

 
Fuente: Guía de maduración de proyectos IDU 

 
Sin embargo, algunos proyectos se formulan partiendo de etapas más avanzadas, dependiendo de la 
información y/o estudios base con lo que se cuenta y del alcance que se requiera para avanzar a la 
siguiente etapa del proyecto.  
 
Para el caso del proyecto del AVENIDA CONSTITUCIÓN ENTRE LA AVENIDA DE LAS AMÉRICAS 
(AC 6) Y LA AVENIDA ALSACIA (AC 12), el Consultor debe tener en cuenta los proyectos, estudios 
y diseños y documentos que han efectuado las etapas de preinversión que a nivel general se 
describen a continuación: 
 

A. PREINVERSIÓN 

 
 Perfil 

Es la Fase que describe de manera simplificada el proyecto, muestra la zona de influencia, define el 
propósito, la pertinencia y la identificación de este, por cuanto en esta fase de ejecución se reconocen 
las características generales y fundamentales que se tienen en cuenta en la estructuración preliminar 
de un proyecto. 
 
Esta fase del proyecto permite analizar y viabilizar o no la idea, y pasar a la fase de prefactibilidad, 
dependiendo de las condiciones particulares de cada proyecto. 

 
 Pre factibilidad  

Dadas las obras establecidas en el Plan de Desarrollo Distrital, el IDU desarrolló los Estudios de Pre 
factibilidad (Estudios Fase I), los cuales determinaron la viabilidad del proyecto, mediante la 
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formulación de diversas alternativas de solución. Estos estudios preliminares se realizaron 
considerando una serie de criterios técnicos, legales, prediales, financieros, económicos, sociales y 
ambientales, para determinar la bondad de cada una de las alternativas, que en la siguiente etapa de 
factibilidad se pretendía profundizar para tomar una decisión de rechazar aquellas desfavorables y 
seleccionar la alternativa más conveniente que satisfaga los requisitos técnicos y financieros del 
proyecto.  
 
Se trabajó principalmente con información secundaria, lo cual implica un nivel de exactitud del costo 
final de obra entre el 65% y el 70% de acuerdo con el documento “Una Política Pública: Maduración 
de Proyectos y Matriz de Riesgos”, de la Cámara Colombiana de Infraestructura.    
 
En algunos casos se realizó la toma de información primaria para ciertas variables relevantes, como 
son visitas al sitio, diagnóstico visual de estructuras o la información social. La elaboración de 
alternativas se generó teniendo en cuenta que es un proceso metodológico recomendado en 
ingeniería civil para mejorar el producto técnico obtenido mediante el desarrollo de soluciones al 
problema.  
 
Estas alternativas se desarrollaron considerando distintos trazados, tipologías de obra y técnicas 
constructivas y además de tener consideraciones de tipo predial, social y ambiental.  
 
Para la elaboración de la prefactibilidad, el IDU tiene definido los documentos a entregar y las 
condiciones que cada uno debe cumplir en el documento guía GU-FP-01 “Alcance de los entregables 
de prefactibilidad”, Versión vigente que pertenece al proceso de Factibilidad de Proyectos”, de la 
Dirección Técnica de Proyectos. 
 

 Factibilidad       

Dado que el objetivo de esta etapa es surtir el proceso para establecer la alternativa más viable 
mediante una matriz multicriterio, basada en información primaria y secundaria, el Instituto dividió esta 
etapa en dos sub etapas. Se aclara que esta etapa dado el tipo de información que tiene, implica un 
nivel de exactitud del costo final de obra entre el 75% y el 80% de acuerdo con el documento “Una 
Política Pública: Maduración de Proyectos y Matriz de Riesgos”, de la Cámara Colombiana de 
Infraestructura.  
 

Con el planteamiento en etapa de factibilidad para este proyecto, se establece dar continuidad a la 
Av. Constitución desde la Av. de las Américas hasta la calle 9C y así empalmar con los otros proyectos 
en curso (Acción popular No. 2009-00052 y el contrato IDU-1531-2018) y generar la continuidad de 
este corredor hasta la Av. Centenario Cl 13; con el fin de llegar de cumplir con todos los ciclos del 
proyecto hasta llegar a la materialización de éste 
 

Las dos etapas desarrolladas por el Instituto son:  
  

Formulación: permitió definir las características del proyecto y calcular sus costos e ingresos; 
comprendió el desarrollo de los siguientes componentes técnicos: 
 

 Estudio urbanístico 
 Estudio de topografía 
 Estudio geotécnico  
 Estudio de tránsito y transporte 
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 Diseño geométrico 
 Estudio de pavimentos  
 Estudio de redes secas, húmedas. 
 Estudio ambiental 
 Estudio social 
 Estudio predial 
 Estudio patrimonial 

 
Evaluación: permitió determinar la rentabilidad (conveniencia) de la inversión; comprende el 
desarrollo de los siguientes componentes: 
 

 Análisis financiero 
 Evaluación financiera, económica, ambiental y social 

 
El procedimiento acogido por el IDU para esta etapa correspondió al establecido en el documento 
Guía GU-FP-03 “Alcance de los entregables de factibilidad”, Versión vigente, que pertenece al 
proceso de Factibilidad de Proyectos, de la Dirección Técnica de Proyectos. 
 
El Instituto de Desarrollo Urbano desarrolló la Factibilidad del presente proyecto, mediante el trabajo 
de un grupo interdisciplinario de especialistas designados por la DTP para tal fin, dicha información 
de la  Factibilidad de la Avenida de la Constitución (Ak 68 D) en el tramo comprendido entre la Avenida 
de las Américas (Ac 6) y la Avenida Alsacia (Ac 12)  podrá ser consultada en el Centro de 
Documentación del IDU, remitida mediante memorando  20212250249983 del 13 de agosto de 2021 
y puede ser consultada en el enlace:  

 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CRVtCHXCSeZcH077sfuXXemjHoGASulP 
 
Partiendo de este estudio de factibilidad, se realiza la ingeniería de valor con el fin de definir el alcance 
de intervención del proyecto de acuerdo a la disponibilidad presupuestal para la construcción de la 
obra. 
 

 Ingeniería de Valor 

Con la ingeniería de valor se mantienen los mismos objetivos de la Factibilidad, ajustando el 
presupuesto a niveles que permitan su ejecución, conforme la disponibilidad de recursos con los que 
cuenta el Distrito Capital. 
 
De esta forma, la alternativa seleccionada, ajustada mediante ingeniería de valor para el proyecto 
“AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN (AK 68 D) EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AVENIDA 
DE LAS AMÉRICAS (AC 6) Y LA AVENIDA ALSACIA (AC 12)”, establece un posible trazado y da 
continuidad con lo proyectado en la etapa de factibilidad, planteando la implantación urbana, donde se 
realizó un diagnóstico respaldado con la información básica  secundaria, y proyectando las cantidades 
preliminares para el proyecto.  

El proyecto urbano de ingeniería de valor de la AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN (AK 68 D) EN EL 
TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AVENIDA DE LAS AMÉRICAS (AC 6) Y LA AVENIDA ALSACIA 
(AC 12), consiste generar conexión y tejido de la red vial, aportando a los usuarios del sector una 
infraestructura para la consolidación de las redes de movilidad en los diferentes modos de transporte; 
motorizado y no motorizado, los cuales se superponen y/o interceptan con las demás áreas de espacio 
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público de la ciudad como zonas verdes, parques, zonas de recreación pasiva, equipamientos, bienes 
de interés cultural, zonas dotacionales, comerciales y/o zonas industriales. 

En esta etapa de ingeniera de valor, se elaboró el planteamiento preliminar de diseño de espacios 
públicos con el fin de generar movilidad peatonal coherente a las dinámicas existentes generadas en 
el sector, analizó y evaluó las determinantes existentes y proyectadas dentro del subsistema vial y de 
transporte dentro de la zona de afectación determinada, generando continuidad de la infraestructura 
peatonal, vehicular y la red de CicloRuta en la Av. Constitución desde el Calle 9C hasta la Av. de las 
Américas y vinculó, empalmando el proyecto con los proyectos planteados y contratos en la zona.   
 
Los resultados de este estudio de “Ingeniería de Valor de la Factibilidad Avenida de la Constitución 
(AK 68 D) en el tramo comprendido entre la Avenida de las Américas (AC 6) y la Avenida Alsacia (AC 
12)” fueron remitidos a la Subdirección Técnica de Recursos Físicos mediante memorando No. 
20212250249933  del 13 de agosto de 2021 y el enlace donde reposa la información es: 
 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Azg8EsPfWWqDa85CMOniBCkpmyGtDFgG 
 
NOTA 1: Los Proponentes reconocen que la información dispuesta en relación con el Proceso de 
Selección por el IDU, en el centro de documentación y/o en los enlaces referidos, solo pretende 
facilitar el acceso a la información que reposa en los archivos del IDU. Por lo tanto, los estudios y 
conceptos estarán disponibles a título informativo como insumo para el cumplimiento del objeto 
contractual, entendiéndose por tanto que no es información entregada por el IDU para efectos de la 
presentación de las Propuestas, ni generan obligación o responsabilidad alguna a cargo del IDU En 
consecuencia, es responsabilidad del Oferente su análisis y la evaluación que de la misma se efectúe 
para la formulación de la oferta y el cumplimiento del objeto contractual. 
 

NOTA 2: El Consultor deberá revisar los planteamientos hechos por la Dirección Técnica de Proyectos 
en los contratos mencionados como antecedentes, teniendo en cuenta que los mismos son 
necesarios para la ejecución del presente proyecto. 
 

B. ESTADO DE LA GESTIÓN PREDIAL 

A partir de los trazados definidos en el ejercicio de ingeniería de valor para la alternativa seleccionada 
para la consultoría, elaborados por la Dirección Técnica de Proyectos y de la información social, 
jurídica y de costos de los predios para la alternativa seleccionada, se hace una afectación de doce 
(12) predios, los cuales, se identifican a continuación: 
 

Tabla 1 – Predios afectados (Fuente: Elaboración Dirección Técnica de Predios) 

No. LOTLOTE_ID DIRECCION CHIP MATRICULA 
AREA AREA 

AFECTADA  
ESTADO 

TERRENO 

1 6509009001 CL 10A 68C 40 AAA0082NFOE 050C00323793 1051,7 23,16 ADQUIRIR 

2 6509009002 KR 68D 10A 40 AAA0082NFPP 050C00328931 592,5 14,49 ADQUIRIR 

3 6509009003 KR 68D 10A 66 AAA0082NFRU 050C00294016 618,7 12,58 ADQUIRIR 

4 6509013002 KR 68D 9 03 AAA0082NLHY 050C00062805 13591,3 3311,4 ADQUIRIR 

5 6509013005 AC 6 68D 26 AAA0175BARU 050C01282168 22717,9 508,57 ADQUIRIR 

6 6509021001 CL 9C 68 52 AAA0082NMOM 050C00530535 61113,46 2289,1 ADQUIRIR 

7 6509012098 AC 6 68 00 AAA0082NJHY 050C00740141 1927,1 1305,97 NO ADQUIRIR 
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8 6509013099 AC 6 68D 20 AAA0175BAPP 050C01625144 1483,8 312,97 NO ADQUIRIR 

9 6509026099 AC 6 68 02 AAA0082NLDM 050C01388344 9002,5 994,14 NO ADQUIRIR 

10        50C01755704    867,78 NO ADQUIRIR 

11       050C01755695    108,67 NO ADQUIRIR 

12       050C00000000   2003,78 NO ADQUIRIR 

 
Imagen 2. Predios afectados (Fuente: Elaboración Dirección Técnica de Predio) 

 

 
 

Dentro de los doce (12) predios se identificaron seis (6) predios públicos, uno (1) propiedad del IDU, 
uno (1) con uso institucional y uno (1) como predio con Declaratoria de Interés Cultural, en la 
modalidad de Conservación integral según la Resolución 0269 de 2011, por lo tanto, seis (6) son para 
adquirir y los otros seis (6) no se adquirirán. Se estima que los predios tienen un valor de  
$7.098.441.896, incluyendo las estimaciones de indemnizaciones. 
 
Se aclara que la información reflejada en el cuadro anterior corresponde a la gestión predial 
adelantada a la fecha de expedición del presente documento, la cual es indicativa y puede sufrir 
variaciones.    
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2.1 Estudios y Diseños:  

 
Estudios y Diseños:   FASE I      Si                        No                         No Aplica          
 

Estudios y Diseños:   FASE II     Si                        No                         No Aplica          

 
Estudios y Diseños:   FASE III    Si                        No                         No Aplica          
 

Aprobados: Si                       No     

Actualizados: Si                       No  

 

2.2 Verificación y trámite de permisos, licencias y autorizaciones: 

 
Para la ejecución del proyecto se requiere los siguientes permisos, los cuales son responsabilidad del 
Consultor y deben ser supervisados por el Interventor. 
 

TIPO DE  
    PERMISO 

AUTORIZACIÓN o 
APROBACIÓN 

INSTANCIA 
ANTE LA QUE SE 

TRÁMITE 
NORMATIVIDAD QUE RIGE EL TRÁMITE 

Aprobación de Plan de 
manejo de tránsito para 
ensayos, apiques, muestras. 

SDM 

Concepto técnico 16, 17 y 18 - SDM, Manual de 
Señalización Vial (Dispositivos para el control del tránsito 
en calles, carreteras y Ciclorrutas de Colombia), del 
Ministerio de Transporte, junio de 2015. 

Aprobación de estudio de 
tránsito 

SDM 
Manual de Señalización Vial (Dispositivos para el control 
del tránsito en calles, carreteras y Ciclorrutas de 
Colombia), del Ministerio de Transporte, junio de 2015. 

Aprobación de diseño de 
semaforización (si 
es necesario según estudio 
de tránsito) 

SDM 
Manual de Señalización Vial (Dispositivos para el control 
del tránsito en calles, carreteras y Ciclorrutas de 
Colombia), del Ministerio de Transporte, junio de 2015. 

Aprobación de diseño de 
señalización. 

SDM 
Manual de Señalización Vial (Dispositivos para el control 
del tránsito en calles, carreteras y Ciclorrutas de 
Colombia), del Ministerio de Transporte, junio de 2015. 

Aprobación de Plan de 
manejo de tránsito para 
proceso constructivo (cierres 
de carril, implementación de 
señalización, etc.) 

SDM 

Concepto técnico 16, 17 y 18 - SDM, Manual de 
Señalización Vial (Dispositivos para el control del tránsito 
en calles, carreteras y Ciclorrutas de Colombia), del 
Ministerio de Transporte, junio de 2015. 

Validación Estudios y Diseños 
Aprobados por la Interventoría 

EAAB 

Normatividad Técnica Vigente SISTEC de la EAB 
Guía de Coordinación Interinstitucional IDU-ESP  
Convenio Interadministrativo IDU-EAB Vigente.  
(Convenio IDU 1450 de 2017) 

 

 

X   

  X 

 X  

X 

X 
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Permiso de aprovechamiento 
forestal 

SDA 

DECRETO 1076 DE 2015-“Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible” 
 
DECRETO 531 DE 2010 (diciembre 23)- “Por el cual se 
reglamenta la silvicultura urbana, zonas verdes y la 
jardinería en Bogotá y se definen las responsabilidades de 
las Entidades Distritales en relación con el tema y se dictan 
otras disposiciones.” 

Aprobación de diseños y 
balance de zonas verdes 

Mesa 
SDA - JBB 

Resolución No. 6563 de 2011- SDA 

Lineamientos afectación del 
Corredor Ecológico de Ronda 
y/o ZMPA (Zona de Manejo y 
Preservación Ambiental) 

SDA 
Decreto 190 de 2004, Articulo 103. 
Resolución 1138 de 2013 SDA “actualización Guía de 
Manejo Ambiental para el Sector de la Construcción. 

Registro de elementos de 
publicidad exterior visual. 

SDA 

(Decreto 959 de 2000 – Decreto 506 de 2003 Resolución 
931 de 2008) Resolución 00810 de 2016, “Por la cual se 
autoriza un registro de publicidad exterior visual tipo valla 
institucional convencional y se toman otras 
determinaciones”. 

Aprobación de diseño 
fotométrico 

UAESP Servicio de alumbrado público. (Decreto 2424 de 2006) 

Solicitud de factibilidad de 
servicio para el proyecto 

CODENSA ESP 
Ley 142 de servicios públicos de 1994, “Por la cual se 
establece el régimen de servicios públicos domiciliarios y 
se dictan otras disposiciones”. 

S1 Diseño Serie 1 CODENSA CODENSA ESP 
Diseños relacionados con la construcción de redes M.T 
para la conexión de subestaciones en el mismo predio. 

S3 Diseño Serie 3 CODENSA CODENSA ESP 
Relacionados con el diseño de subestaciones M.T/M. T o 
M.T/B.T. 

S4 Diseño Serie 4 CODENSA CODENSA ESP 
Diseños de redes de B.T desde el transformador existente 
hasta el punto de medida del usuario. 

S5 Diseño Serie 5 CODENSA CODENSA ESP Diseño y montaje de transformadores tipo poste 

S6 Diseño Serie 6 CODENSA CODENSA ESP 
Los diseños de redes de alumbrado público (Serie 6) se 
presentan cuando existen diseños exclusivos de 
expansiones u obras proyectadas de alumbrado público. 

CERTIFICACIÓN RETIE 
(Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas) 

ONAC 
* Resolución CREG 225 de 1997. 
* Resolución 90708 de 2013. – “Por la cual se expide el 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE. 

Mesas de Decisión Técnica 
(CONVENIO IDU - ETB.) 

ETB 

Decreto Nacional 564 de 2006. 
IDU. Anexo1 Mesas de Decisiones Técnicas ETB. 
IDU-1069-2016 CONVENIO DE COOPERACIÓN - ETB 
S.A. 

Mesas de Decisión Técnica 
(CONVENIO IDU-
MOVISTAR.) 

TELEFÓNICA - 
MOVISTAR 

Decreto Nacional 564 de 2006. 

Mesas de Decisión Técnica 
(CONVENIO IDU GAS 
NATURAL 

GAS NATURAL Ley 142 de 1993. 

Licencia de Monitoreo 
Arqueológico – ICANH 

ICANH 
Régimen legal y lineamientos técnicos de Arqueología 
preventiva en Colombia – ICANH 2010. 
Ley general de Cultura (Ley 397 de 1997) 
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BICN área afectada 
 
 
EP en ZI Permiso Afectación 
espacio público en zona de 
interés cultural 
 
Permiso de Afectación sobre 
Bien Mueble 
 
 
Intervención BIC 
 
 
Intervención EP en Sector de 
interés cultural 
 
 
Bien Mueble – Protección 
 
 
Permiso intervención Bien 
Mueble DE INTERES 
CULTURAL 
 
PERMISO DE TRASLADO E 
INTERVENCIÓN SCRD 
Mueble 
 
Proceso de exclusión parcial 
o total de predio BIC 

 
Ministerio de 
Cultura  
 
Ministerio de 
Cultura - 
 
Ministerio de 
cultura- 
 
 
IDPC  
 
 
IDPC  
 
 
 
 
IDPC  
 
 
 
IDPC 
 
 
 
IDPC- SCRD 
 
 
IDPC- SCRD 
 
 

Ley 397 de 1997, modificada por la Ley 1185 de 2008, 
reglamentada por el Decreto 763 de 2009. Decreto 
compilador 1080 de 2015, modificado por el Decreto 2358 
de 2019. Decreto Distrital 70 de 2015. Decreto 560 de 
2018. Resolución 170 de 2011 expedida por la Secretaria 
de Recreación y Deporte en su artículo 1, numeral 4, y el 
Decreto Distrital 185 de 2011; Resolución 0983 de 2011 
del Ministerio de Cultura. Decreto Distrital 149 de 2019 

 
 

Nota 1: Los permisos y/o autorizaciones mencionadas anteriormente deben ser verificados por el 
consultor e interventor y en caso de requerirse otro u otros que no sean mencionados, es responsabilidad 
del consultor e interventor la investigación y trámite de las licencias y/o permisos que sean requeridos por 
las entidades reguladoras para la correcta ejecución del contrato. 
 
Nota 2: Los permisos y/o licencias y/o trámites y/o autorizaciones no descritas en este numeral pero 
necesarios para el proceso son responsabilidad entera del consultor y deben ser supervisados por el 
interventor. 
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3. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS DE LA CONTRATACIÓN 

 3.1 Clasificación UNSPSC 

 

El objeto del contrato que resulte de este proceso está codificado en el clasificador de bienes y servicios 
UNSPSC (The United Nations Standard Products and Services Code / Codificación de Bienes y Servicios 
de Acuerdo con el Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas) como se indica a 
continuación: 
 

Clasificación 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

81101500 
81 – Servicios Basados en 
Ingeniería, Investigación y 

Tecnología 

10 – Servicios 
Profesionales de 

Ingeniería y 
Arquitectura. 

15 – Ingeniería 
Civil y 

Arquitectura 
00 - 

81102200 
Servicios Basados en 

Ingeniería, Investigación y 
Tecnología 

10 – Servicios 
Profesionales de 

Ingeniería y 
Arquitectura. 

22 – Ingeniería 
de Transporte 

00 - 

 

 

3.2 Especificaciones técnicas del contrato: 

 

Como parte integral del presente proceso se tiene los documentos Anexo 1. Anexo Técnico, Capítulos 
técnicos, donde se describe claramente las características técnicas, procedimientos técnicos que se 
deban aplicar, normas técnicas, plazos técnicos por actividades, protocolos de actividades y demás; todo 
lo anterior siempre en cumplimiento del Manual de Gestión Interventoría y/o Supervisión de Contratos 
vigente y los demás documentos del proceso. 
 

 

 3.3 Plazo total y por actividades o etapas: 

 

El plazo del contrato de interventoría es de DIEZ (10) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción 
del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución establecidos en el Artículo 41 de la 
Ley 80 de 1993 y los demás señalados al efecto en el pliego de condiciones y en el presente del contrato. 
 

ETAPA FASE DURACIÓN 

INTERVENTORÍA 
A LOS 

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

Investigación, Recopilación y Análisis de información. 2 meses 

Elaboración de Estudios y Diseños (incluye aprobaciones de la 
Interventoría) 

5 meses 

Tramites aprobaciones de permisos Entidades Distritales y 
Nacionales, al igual que la armonización con las empresas de 
servicios. 

2 meses 

Recibo  1 mes 

TOTAL 10 meses 

 

Nota 1: El no inicio de las fases en el momento establecido, será causal del proceso sancionatorio a que 
haya lugar.  
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Nota 2: Las Fases tienen establecidas plazos límites finales y dentro de ese periodo se deben surtir las 
obligaciones de resultado correspondientes. Sin embargo, se aclara que el inicio de cada producto o Fase 
se debe dar con la anticipación necesaria, aclarando que una vez se cuente con la aprobación de la 
interventoría, el consultor deberá dar inicio al trámite de aprobaciones con terceros a fin de cumplir con 
las fechas establecidas y se obtengan todos los resultados dentro del tiempo de ejecución del contrato y 
las fechas establecidas por producto. Por lo anterior, en la programación del cronograma, el consultor 
debe incluir y considerar de manera obligatoria estos aspectos. 
 
Nota 3: El incumplimiento en el plazo establecido para la Fase de TRAMITES DE APROBACIONES Y 
PERMISOS DE ENTIDADES DISTRITALES Y NACIONALES, AL IGUAL QUE LA ARMONIZACIÓN, 
TRAMITE Y APROBACIONES DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS, será sujeto de un 
análisis por parte de la interventoría, a partir de antecedentes de los tramites solicitados por el consultor, 
evaluando las fechas de entregas, las cuales deben  considerar los tiempos establecidos por cada una 
de las entidades distritales, nacionales y ESP para dar respuesta a las solicitudes de permisos. 
 
El interventor estudiará y evaluará la entrega de la información, por parte del consultor, requerida para 
los respectivos trámites como requisitos para la obtención del permiso, así como la calidad de esta. Esta 
evaluación permitiría establecer si la causal de la no obtención del trámite solicitado es o no imputable al 
consultor o es derivado de la gestión y capacidad de respuesta de las entidades distritales, nacionales y 
ESP. 
 
Nota 4: El consultor y el Interventor deberán programar con anticipación todos los trámites requeridos y 
contemplar todas sus actividades con diligencia para lograr su objetivo y cumplir con los plazos máximos 
establecidos para cada uno de los productos y/o subproductos con la interventoría o entidades a que 
haya lugar. 
 
Nota 5: El plazo se cuenta a partir de la fecha en que se suscriba el Acta de Inicio, lo cual se deberá 
llevar a cabo durante los tiempos indicados en la correspondiente minuta. 
 

 

3.4 Obligaciones técnicas específicas del contratista: 

 

Las obligaciones están contenidas en la Minuta del contrato que se adjunta como documento anexo al 
Estudio Previo y que hace parte integral mismo. Igualmente, el Interventor debe cumplir con las 
disposiciones contenidas en el Anexo 1. Anexo Técnico, Anexos de Personal, Capítulos, Apéndices 
técnicos y demás documentos del proceso. 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato, de la ley, de las señaladas en el Pliego 

de Condiciones y de las establecidas en el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de 

Contratos del IDU versión vigente a la suscripción del contrato. 

Así mismo, deberá vincular y mantener un mínimo de mujeres para la ejecución del contrato, de 
conformidad con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 29 de diciembre de 2020 “por 
medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres 
en la contratación del Distrito Capital” y la Circular 013 del 15 de abril del 2021 expedida por 
la Secretaría Distrital de la Mujer, garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia 
de las normas laborales o contractuales aplicables. 
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3.5 Lugar de ejecución del contrato. 

 
El proyecto se encuentra ubicado sobre la Avenida de La Constitución (AK 68 D) en el tramo 
comprendido entre la Avenida de Las Américas (AC 6) y la Avenida Alsacia (AC 12), esta última cuenta 
con diseños de detalle obtenidos por medio del contrato IDU-926 del 2017.  
 
A continuación, se presenta la localización general del mismo: 

 
Imagen 2 Localización del proyecto 

 
Fuente: Elaboración Propia  DTP-IDU 

 
Nota: El lugar de ejecución del proyecto o zona de influencia es indicativo, el consultor adjudicatario 
deberá y está obligado a diseñar por fuera de esta zona, siempre que sean necesarias para el 
cumplimiento del objeto contractual, sin que signifique un costo adicional al proyecto 
 

 

 

3.6 Visitas. 

¿Requiere programar visita de los interesados al lugar de ejecución del contrato? 
 
                                                           Si                        No           
 

X  



FORMATO 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA PROCESOS DE LICITACIÓN PUBLICA,  
CONCURSO DE MÉRITOS, SELECCIÓN ABREVIADA Y CONTRATACIÓN DIRECTA. NO APLICA 

PARA CONTRATACIÓN DIRECTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y 
APOYO A LA GESTIÓN, ACUERDOS MARCO DE PRECIOS O MÍNIMA CUANTÍA. 

 CÓDIGO 
FO-GC-03 

PROCESO 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

VERSIÓN 

10.0 
 

Formato: FO-AC-08 Versión: 3    Página 18            Vo.Bo OAP:  

En el marco de la verificación y evaluación de las ofertas ¿se requiere visita del IDU para verificación de 
información a las instalaciones o sedes del Proponente o cualquier otro aspecto de las ofertas? 
 
                                                                 Si                        No               
 

 

3.7 Aval. 

Para las contrataciones que impliquen el desarrollo de actividades catalogadas como ejercicio de 
ingeniería, las ofertas deberán contar con el respectivo Aval (en caso de requerirse, marcar con una X) el 
(los) profesional (es) que pueden avalar la propuesta: 
 

 
N/A  
 

 
Arquitecto   
 

Ingeniero Civil  Ingeniero de Transporte y Vías 

Otro:                         Cuál:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

4. ESTUDIO DEL SECTOR   

 

Como parte integral del presente proceso se tiene el documento Estudio del Sector, donde se describen 
las características del sector y análisis del mercado donde se enmarca el proyecto. 
 

 

5. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DEL MISMO, FORMA DE PAGO Y RECURSOS. 

 5.1 Análisis que soporta el valor estimado del contrato  

 

ANÁLISIS TÉCNICO 
 
Para valorar las actividades del contrato de Interventoría y las obligaciones que debe cumplir, se tuvo en 
cuenta las obligaciones procedentes del contrato de consultoría objeto de seguimiento, control y 
vigilancia, los documentos técnicos con los que cuenta la entidad, realizados para el proyecto del corredor 
vial y contratos con características similares en lo relacionado con las actividades requeridas para la 
interventoría del proyecto, sus especificaciones, requerimientos de personal, dedicaciones, servicios y 
plazos. 
  
Adicionalmente, la Entidad verifica que los insumos técnicos de los estudios y diseños objeto de 
interventoría respondan a los condicionamientos técnicos exigidos y que permitan suplir las necesidades 
que dieron origen al proyecto.   
  
De estos análisis se deriva la posibilidad de llevar a cabo la valorización económica de las variables 
técnicas del proyecto, permitiendo una estimación muy cercana a la realidad, de los recursos necesarios 
para el proyecto, lo cual a su vez también permite establecer la viabilidad técnica del proyecto. 
 
El valor del futuro contrato corresponderá al valor ofertado por el proponente adjudicatario. 
 
 

 X 

 X 

X X 
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ANÁLISIS ECONÓMICO 
 
El Análisis Económico del Proyecto fue realizado y proyectado de acuerdo con el presupuesto elaborado 
por los diferentes especialistas del IDU, teniendo en cuenta la experiencia en proyectos de características 
similares. 
 
En primer término, se utilizan los precios referencia que fija la Dirección Técnica Estratégica del IDU para 
las diferentes categorías de profesionales, personal de apoyo, técnico y administrativo, junto con los 
costos asociados para equipos de medición, transporte, cómputo y papelería, entre otros costos 
operacionales, que aplican para este tipo de interventoría, teniendo como documento de referencia lo 
establecido en el presupuesto del contrato objeto de vigilancia.  
 
Adicionalmente, con base en los cálculos y porcentajes establecidos por la legislación laboral colombiana, 
en cuanto al factor prestacional para personal, así como las tarifas y vigencias de las pólizas e impuestos 
vigentes a las tasas y porcentajes actuales, entre otros, se calculan los costos indirectos para el contrato 
de Interventoría, resultando en el factor multiplicador aplicado a la plantilla de personal. 
  
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 no se publica el detalle del análisis técnico 
y económico que soporta el valor del contrato. 

 

5.2 Valor estimado del Contrato 

 

El INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU adelanta el presente proceso de selección con un 
presupuesto estimado de OCHOCIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($808.494.266):  
 

FASE DE INTERVENTORÍA 

                  

VALOR BÁSICO PARA LA FASE DE RECOPILACIÓN Y ANALISIS, 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y APROBACIONES, INCLUYE ELEMENTOS SST) 

$ 676.373.436,00 

IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO PARA LA FASE DE RECOPILACIÓN Y 
ANALISIS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y APROBACIONES, INCLUYE ELEMENTOS 
SST) 

$ 128.510.953,00 

SUBTOTAL VALOR GLOBAL PARA FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
(INCLUYE ELEMENTOS SST E IVA) 

$ 804.884.389,00  

         

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD $ 3.609.877,00 

                  

COSTOS ESTIMADOS FASE DE INTERVENTORÍA (INCLUYE VALOR A 
MONTO AGOTABLE PARA ENSAYOS DE LABORATORIO Y TOMA DE 
INFORMACIÓN DE CAMPO, MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD, COSTOS SDA E 
IVA) 

$ 808.494.266,00  

 

NOTA 1: El presupuesto anterior se encuentra estructurado a partir de precios del IDU vigente. 
 
NOTA 2: El valor del presupuesto oficial expuesto, incluye los Elementos de Protección Personal, para 
el personal requerido. 
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NOTA 3: El valor del presupuesto incluye IVA de acuerdo con la normatividad vigente. 
 
NOTA 4: El valor total del presupuesto oficial incluye el valor de ajustes por cambio de vigencia. 
 
NOTA 5: El valor total para MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD ES UN VALOR FIJO NO OFERTABLE. 
 
NOTA 6: El Valor de los Ítems a pagar por precios unitarios para MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD, SON 
VALORES NO OFERTABLES. 
 
NOTA 7: El valor del contrato será el valor de la propuesta económica del proponente adjudicatario. 
 
NOTA 8: El presupuesto oficial en SMMLV corresponde a: 
 

SMMLV 

890 
 

 

5.3 Forma de pago 

 
El IDU pagará al interventor el valor del contrato de la siguiente manera: 
 
FORMA DE PAGO INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS  
 
A. A PRECIO GLOBAL 

 

1. Valor Fijo. Se pagará un 30% del Valor Global del Contrato (No incluye Elementos de 
Bioseguridad) en diez (10) pagos mensuales fijos, causados mes vencido contra la aprobación 
del informe mensual por parte del IDU. 
 
Nota: Este pago será reconocido únicamente sobre el 30% del VALOR GLOBAL inicial del 
Contrato sin considerar prorrogas o adiciones al mismo. 

 
2. Valor por producto. El restante 70% del Valor Global del Contrato (No incluye Elementos de 

Bioseguridad) se pagará de la siguiente forma: 
 

2.1. PRODUCTOS SIN AVAL DE TERCEROS 

 
Para productos que NO REQUIEREN trámite, o aval, o validación, o aprobación en entidades 
diferentes al IDU, se pagará de la siguiente manera: 
 
El 90% del valor de cada uno de los subproductos o entregables descritos en la tabla de valoración 
señalada a continuación, se pagará contra entrega del respectivo subproducto o entregable del 
consultor, revisado, verificado, validado y aprobado por la interventoría, de acuerdo con el 
procedimiento vigente de la entidad. 
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FORMA DE PAGO PRODUCTOS SIN AVAL DE TERCEROS PARA LA ETAPA DE 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y APROBACIONES 

 
 

        
 
  
 

FORMA DE PAGO PRODUCTOS PARA LA FASE DE ESTUDIOS, DISEÑOS, 
APROBACIONES Y LIQUIDACION 

  

  

IDU   

          

No. 

PRODUCTO APROBADO 

VALOR TOTAL A 
PAGAR CONTRA 

ENTREGA Y 
APROBACION DE 

PRODUCTOS 
(INCLUYE COSTOS 
ADMINISTRATIVOS) 

VALOR A PAGAR 
CONTRA ENTREGA Y 

APROBACION DE 
SUBPRODUCTOS O 

ENTREGABLES 
(INCLUYE COSTOS 
ADMINISTRATIVOS) 

PRODUCTO SUBPRODUCTO O ENTREGABLE 
ACTUALIZADO A 
SEPTIEMBRE DE 

2021 

ACTUALIZADO A 
SEPTIEMBRE DE 

2021 

1 TOPOGRAFÍA 

Informe de recopilación y análisis de información 
(incluye metodología) 

 $ 11.268.381,0  

 $ 1.126.838,0  

Trabajo de Campo (georreferenciación, marco 
de referencia, nivelación, detalles - nube de 
puntos) 

 $ 4.507.352,0  

Informe y anexos (cálculos y memorias, planos 
planta - perfil - secciones, MDT, inspección 
redes) 

 $ 5.634.191,0  

3 
TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE 

Recopilación y análisis de la información 

 $ 28.170.953,0  

 $ 4.695.159,0  

Cálculo del tránsito promedio diario (TPD)  $ 4.695.159,0  

Plan de manejo de transito general (PMTG)  $ 18.780.635,0  

4 
DISEÑO 
GEOMÉTRICO 

Informe de recopilación y análisis de información  

 $ 11.268.381,0  

 $ 1.126.838,0  

Informe final de estudios y diseños (informe, 
planos, anexos y carteras).  

 $ 10.141.543,0  

5 
URBANISMO Y 
ESPACIO 
PÚBLICO 

Informe de recopilación y análisis de información 
(incluye metodología) 

 $ 50.144.297,0  

 $ 5.014.430,0  

Esquema General del Proyecto: Incluye 
Estudios y Diseños de Espacio Público - 
Paisajismo -  Diseño de Antejardines 

 $ 15.043.289,0  

Detalles y Producto Final del proyecto: Incluye 
Estudios y Diseños de Espacio Público - 
Paisajismo -  Diseño de Antejardines 

 $ 30.086.578,0  

5,1 PATRIMONIO 

Documento de recopilación de Información BIC 

 $ 23.100.182,0  

 $ 3.465.027,0  

Documento técnico, valoración y criterios de 
intervención BIC 

 $ 6.930.055,0  

Memoria Técnica de Diseño y Planimetría BIC  $ 5.775.045,0  

Tramite y obtención de autorización Intervención 
BIC - (RM o CT) 

 $ 6.930.055,0  
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6 
DISEÑOS REDES 
ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO 

RAI "Informe de Recopilación y Análisis de la 
Información" 

 $ 6.761.029,0   $ 6.761.029,0  

7 
DISEÑO DE REDES  
CODENSA Y ETB 

RAI "Informe de Recopilación y Análisis de la 
Información" 

 $ 5.634.191,0   $ 5.634.191,0  

8 GEOTECNIA  

Recopilación de información y plan de 
exploración del subsuelo para fundaciones, 
redes y demás estructuras complementarias. 

 $ 51.271.135,0  

 $ 2.563.557,0  

Informe de avance.  $ 7.690.670,0  

Informe de avance 2.  $ 7.690.670,0  

Estudios y diseños geotécnicos definitivos.  $ 33.326.238,0  

10 
ESTUDIOS 
AMBIENTALES - 
SST - FORESTAL 

Estudio ambiental y seguridad y salud en el 
trabajo. 

 $ 61.976.098,0  

 $ 47.787.987,0  

Documentos técnicos - Insumos para trámite de 
permisos requeridos para la etapa de 
construcciones 

 $ 6.908.700,0  

Sistema de gestión en seguridad y salud en el 
trabajo SG-SST 

 $ 7.279.411,0  

11 PAVIMENTOS 

Informe de Recopilación de información y Plan 
de exploración. Investigación, recopilación y 
análisis de información existente, Inventario y 
diagnóstico preliminar de la infraestructura 
existente, Plan de investigación geotécnica 
complementaria y Plan de inventario y 
diagnóstico de la infraestructura existente. 

 $ 45.073.526,0  

 $ 13.522.058,0  

Diseño de pavimentos de detalle. Resultado de 
Investigación, recopilación y análisis de 
información existente, resultados del inventario y 
diagnóstico de la infraestructura existente, 
resultados de la exploración geotécnica 
existente y complementaria, recomendaciones 
técnicas y constructivas para pavimentos, 
recomendaciones técnicas y constructivas para 
espacio público, cantidades de obra para la 
alternativa recomendada,  análisis de riesgos, 
concepto técnico que contenga el análisis del 
potencial de reutilización de materiales 
reciclados y recomendaciones de 
implementación de residuos de construcción y 
demolición (RCD), especificaciones particulares, 
proceso constructivo, conclusiones.  Informe 
final con sus respectivos anexos en medio 
magnético y hoja de firmas, control de cambios y 
revisiones. 

 $ 31.551.468,0  

13 
ESTUDIOS 
SOCIALES 

Plan de Diálogo Ciudadano y comunicación 
estratégica con la Propuesta metodológica y 
cronograma (productos y actividades) para la 
etapa de estudios y diseños.   $ 50.707.716,0  

 $ 5.070.772,0  

Identificación y caracterización del área de 
Influencia social del proyecto. 

 $ 5.070.772,0  
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Directorio y mapa de instituciones, 
equipamientos y actores sociales 
(Georreferenciados). 

 $ 2.535.386,0  

Matriz de sistematización y retroalimentación de 
la gestión social al área técnica que incluya las 
recomendaciones urbanísticas, económicas, 
sociales, culturales, movilidad y ambiental; 
derivadas del ejercicio participativo en el área de 
intervención, su resultado y socialización a la 
comunidad. 

 $ 7.606.157,0  

Diagnostico socioeconómico   $ 7.606.157,0  

Identificación, evaluación y análisis de los 
impactos sociales. 

 $ 5.070.772,0  

Plan de manejo social de los impactos (PMSI)  $ 5.070.772,0  

Pliegos para contratación de la etapa de 
construcción y su presupuesto (Contratista e 
interventoría) 

 $ 2.535.386,0  

Informe consolidado de Gestión Social 
desarrollada durante la etapa de los estudios y 
diseños 

 $ 10.141.542,0  

14, 
15 

PRESUPUESTO, 
CRONOGRAMA DE 
OBRA Y 
DOCUMENTOS 
PARA 
CONTRATACIÓN 

Presupuesto detallado, precios unitarios y 
cantidades de obra. 

 $ 33.805.144,0  

 $ 20.283.087,0  

Cronograma de Obra.  $ 8.451.286,0  

Apéndice A - Especificaciones Particulares.  $ 1.690.257,0  

Apéndice B - Especificaciones Generales.  $ 1.690.257,0  

Apéndice C - Especificaciones de Redes de 
servicios públicos. 

 $ 1.690.257,0  

     

  
VALOR A PAGAR POR PRODUCTOS / 
SUBPRODUCTOS (70% / VR. GLOBAL DE 
EyD) 

 $ 379.181.033,0   $ 379.181.033,0  

     

  
VALOR A PAGAR POR COSTOS FIJOS (30% / 
VR. GLOBAL INTERV DE EyD) 

 $ 241.465.320,0  
 

     

  VALOR  A PAGAR FIJO MENSUAL  $ 24.146.532,0   

 
 

2.2. PRODUCTOS CON AVAL DE TERCEROS 

 
Para productos que REQUIEREN trámite, o aval, o validación, o aprobación en entidades diferentes 
al IDU, se pagara de la siguiente manera: 
 
El 60% del valor de cada uno de los productos descritos en la tabla de valoración señalada a 
continuación, se pagará contra entrega y radicación del producto del consultor en el IDU y en la 
entidad o entidades respectivas, debidamente revisado, verificado, validado y aprobado por la 
interventoría, de acuerdo con el procedimiento vigente de la entidad. 
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El 30% del valor total de cada producto se pagará contra la aprobación, armonización, no objeción 
aval o concepto favorable en firme de los productos radicados que emitan las entidades respectivas. 
 
Nota 1: Si transcurridos 60 días calendario de la radicación ante las entidades, éstas no han 
efectuado ningún requerimiento, previa verificación por parte de la interventoría de la calidad y 
oportunidad de los insumos entregados por el contratista, se pagará un 10% de este 30% y el 20% 
restante en todo caso se cancelará contra la aprobación, armonización, no objeción, aval o concepto 
favorable en firme de los productos radicados que emitan las entidades respectivas, de acuerdo con 
el procedimiento vigente de la entidad. 

 
FORMA DE PAGO PRODUCTOS CON AVAL DE TERCEROS PARA LA ETAPA DE 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y APROBACIONES 
 

FORMA DE PAGO PRODUCTOS PARA LA FASE DE ESTUDIOS, DISEÑOS, 
APROBACIONES Y LIQUIDACION 

 

  
 

  

TERCEROS   

        

No. 

PRODUCTO APROBADO 

VALOR TOTAL A PAGAR 
CONTRA ENTREGA Y 

APROBACION DE 
PRODUCTOS (INCLUYE 

COSTOS ADMINISTRATIVOS) 

PRODUCTO 
ACTUALIZADO A 

SEPTIEMBRE DE 2021 

3 
TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE 

ESTUDIO DE TRÁNSITO  $ 17.465.991,0  

DISEÑO DE SEMAFORIZACIÓN  $ 21.409.925,0  

DISEÑO DE DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN VERTICAL  $ 21.409.925,0  

6 
DISEÑOS REDES 
ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO 

REDES ACUEDUCTO - DISEÑO DE REDES Y ESTRUCTURAS DE 
ACUEDUCTO 

 $ 31.551.468,0  

REDES ALCANTARILLADO - DISEÑO DE REDES Y 
ESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO 

 $ 31.551.468,0  

7 
DISEÑO DE REDES  
CODENSA Y ETB 

CODENSA  $ 41.693.011,0  

ETB  $ 9.014.705,0  

EPM  $ -  

TELECOM  $ -  

GAS NATURAL  $ -  

10, 
11 

ESTUDIOS 
AMBIENTALES - 
SST - FORESTAL 

DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE - INSUMO PARA 
SOLICITUD DE PERMISOS, LINEAMIENTOS Y/O 
AUTORIZACIONES ANTE LA AUTORIDAD AMBIENTAL 
COMPETENTE. 

 $ 10.141.543,0  

    

 VALOR A PAGAR POR PRODUCTOS / SUBPRODUCTOS (70% / VR. GLOBAL DE EyD)  $ 184.238.036,0  
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Nota: Los trámites que trata la Ley 1682 de 2013 se deben regir por la “Guía vigente de Coordinación 
IDU ESP y TIC en proyectos de infraestructura de transporte” y/o convenio respectivo o el documento 
vigente al momento del pago, para la armonización de los diseños con las ESP y entrega de producto 
definitivo. 
 

3. LIQUIDACIÓN 
 
El 10% del 70% Valor Global PARA FASE DE RECOPILACIÓN, ANALISIS DE INFORMACIÓN Y FASE 
DE FACTIBILIDAD (Actualización, ajustes y complementación de factibilidad) (No incluye 
Elementos de Bioseguridad), se pagará de la siguiente manera:  
 

 5% si se cuenta con la aprobación de todos los terceros, en el momento de firma del acta de 
Terminación y se pagará en la misma.  
 

 5% con la firma del acta de liquidación, previo recibo y aprobación por parte del IDU del Informe Final 

de la Interventoría, entrega de la totalidad de los diseños en el software aplicativo indicado por el IDU, 

entrega del informe ejecutivo, la entrega de la totalidad de los productos y/o diseños debidamente 

avalados y/o aprobados y/o armonizados ante las empresas o entidades según corresponda, tanto 

en físico como en medio magnético, acorde en el pliego o los aplicativos indicados en los convenios, 

acta de liquidación del contrato y los demás documentos requeridos que le aplique de conformidad 

con la normatividad IDU. 

Si no se logra la primera condición se pagará así:  
 
NOTA: Si no se logra la primera condición se pagará en todo caso el 10% con la firma del acta de 
liquidación y previo recibo y aprobación por parte del IDU de (i) Informe Final de la Interventoría, (ii) 
entrega de la totalidad de los diseños en el software aplicativo indicado por el IDU, (iii) entrega del informe 
ejecutivo, (iv) la entrega de la totalidad de los productos y/o diseños debidamente avalados y/o aprobados 
y/o armonizados ante las empresas o entidades según corresponda, tanto en físico como en medio digital, 
acorde en el pliego o los aplicativos indicados en los convenios, (v) acta de liquidación del contrato y (vi) 
los demás documentos requeridos que le aplique de conformidad con la normatividad IDU. 

 
B. AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA LAS ACTIVIDADES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS  

El valor de la interventoría no tendrá ajuste, teniendo en cuenta que, el valor del contrato lleva incluido 
un costo estimado correspondiente al cambio de vigencia del próximo año, en consecuencia, se pagará 
con los valores indicados en el contrato. 
 
C. AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA ÍTEMS A EJECUTAR POR PRECIOS UNITARIOS  

Los ítems de medidas de bioseguridad no tendrán ajuste, teniendo en cuenta que se van a pagar por 
precios unitarios y su valor unitario será el registrado en el visor IDU vigente según programación o 
solicitud, según corresponda. 
 
D. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

 
El IDU pagará a la interventoría los costos en que incurran durante el desarrollo de las labores descritas 
en el apéndice respectivo, sin perjuicio de las multas que les puedan ser impuestas por incumplimiento 
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de las obligaciones asumidas, con ocasión del contrato en materia de implementación de las medidas de 
bioseguridad allí descritas, de la siguiente manera: 
 
VTIPBP = Sumatoria (VCUTI x C) x % 
 
VTIPBP = Valor Total por Implementación del Protocolo de Bioseguridad a pagar en el Periodo. 
VCUTI = Valor Costo Unitario Tope IDU. (Se pagarán al valor de la lista de precios de referencia del IDU 
vigente a la fecha de su programación o solicitud) 
C = Cantidad (unidad “UN”, unidad mes “UN/MES”) implementada del APU a reconocer 

        % = Para la interventoría se usará el Factor Multiplicador correspondiente a los costos operacionales, el 
cual es de “1.1”. 
 

 

5.4 Recursos 

Origen de los recursos:  

Recursos Propios:  
 
Otro:                                Cuál:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Fuente de Financiación:  

Proyecto de Inversión                       Proyecto de Funcionamiento   

 

Información CDP (Certificado Disponibilidad Presupuestal*): 
 
Número:                                Vencimiento:                                        Valor:    
 

 
* Información no obligatoria para la publicación del proyecto de pliego de condiciones, de conformidad con lo 
establecido en el Parágrafo del artículo 6 de la Ley 1882 de 2018.  
 

 

6. JUSTIFICACIÓN CRITERIOS HABILITANTES 

 
El Instituto de Desarrollo Urbano realiza periódicamente la actualización de los modelos de pliegos tipo 
de condiciones, buscando el cumplimiento de indicadores financieros y de organización que permitan 
corroborar la capacidad de los oferentes con relación al objeto contractual, garantizando su solidez 
financiera, capacidad operativa, de inversión y de financiación y su experiencia, dando cumplimiento 
estricto al principio de selección objetiva y fomentando la libre concurrencia. 
 
Todos los análisis y estudios del sector que fundamentan los indicadores aprobados por el Comité de 
Gestión Precontractual se encuentran en los soportes de las actas de cada sesión.  
 
El ofrecimiento más favorable para la entidad a que se refiere el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 
modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, se determina de la siguiente manera: “2. En el 
Concurso de Méritos, la oferta más favorable será aquella que presente la mejor calidad, de acuerdo con 
los criterios señalados en el presente decreto y en el pliego de condiciones, con independencia del precio, 
que no será factor de calificación o evaluación” 

X  

X 
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El procedimiento de selección del interventor está sometido a los principios de transparencia, selección 
objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligación de someter a todos 
los oferentes a las mismas condiciones definidas en la ley y en el pliego de condiciones. 
 
Cabe recordar que los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato; son la fuente de 
derechos y obligaciones de las partes, y elemento fundamental para su interpretación e integración, pues 
contienen la voluntad de la administración a la que se someten los proponentes durante el proceso y el 
oferente favorecido durante el mismo lapso y, más allá, durante la vigencia del contrato. 
 
Como criterios de evaluación de las propuestas técnicas, se tomarán los factores de calificación 
destinados a valorar los aspectos técnicos de la oferta que permitan escoger la oferta más favorable para 
la entidad, que permita brindar las mejores condiciones para la ejecución del contrato y la calidad del 
servicio. 
 
Los requisitos habilitantes por utilizar son los siguientes:  

 
6.1 CAPACIDAD JURÍDICA 
 
Se regirá conforme se describe en el pliego de condiciones.  
 
6.2 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  

 
Se regirá conforme se describe en el pliego de condiciones.  
 
6.3 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 
 
Se regirá conforme se describe en el pliego de condiciones.  
 
6.4 CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Se regirá conforme se describe en el pliego de condiciones.  

 
6.5 CAPITAL DE TRABAJO 

 
Se regirá conforme se describe en el pliego de condiciones.  
 
6.6 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
Se regirá conforme se describe en el pliego de condiciones.  
 
6.7 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL  

 
Se regirá conforme se describe en el pliego de condiciones.  
 
6.8 DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER TÉCNICO. 
 
MANIFESTACIÓN PERSONAL CLAVE: Se encuentra detallado en el Anexo de Personal el cual hace 
parte integral de los pliegos de condiciones. Los demás indicados en el pliego de condiciones. 
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7. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

 
7.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los 
siguientes criterios de evaluación y puntajes: 
 

CONCEPTO 
PUNTAJES 

MÁXIMO 

Experiencia del proponente  68 Puntos 

Equipo de trabajo (personal clave evaluable)  10 

Factor de sostenibilidad  1 

Apoyo a la industria nacional  20 

Vinculación de personas con discapacidad  1 

 
 
7.2 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada en el 
RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia 
para todos los Proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la 
experiencia señalados en el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones cuando se requiera la 
verificación de información del Proponente adicional a la contenida en el RUP. 
 
Cada uno de los contratos aportados como experiencia deberá estar clasificado en alguno de los 
siguientes códigos. 
 

Clasificación 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

81101500 

81 – Servicios Basados 
en Ingeniería, 
Investigación y 

Tecnología 

10 – Servicios 
Profesionales de 

Ingeniería y 
Arquitectura. 

15 – Ingeniería 
Civil y 

Arquitectura 
00 - 

81102200 

81 – Servicios Basados 
en Ingeniería, 
Investigación y 

Tecnología 

10 – Servicios 
Profesionales de 

Ingeniería y 
Arquitectura. 

22 – Ingeniería de 
Transporte 

00 - 

 
Teniendo en cuenta que la experiencia en tercer nivel es muy general para el presente proceso de 
selección, la entidad requiere además verificar que las actividades ejecutadas correspondan a:  

 
Experiencia General:  PROYECTOS DE INTERVENTORÍA PARA: CONSULTORIA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O 
PAVIMENTACIÓN  DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS 
URBANAS O VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS 
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NOTA 1: No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente en 
cualquiera de las siguientes actividades de consultoría a las cuales se realizó la interventoría: 
componentes de seguridad vial o semaforización o puentes. 
 
Nota 2: No se aceptará experiencia cuya consultoría a la cual se le realizó la interventoría sea 
exclusivamente en vías en afirmado. 
 
Nota 3: La entidad reitera que debido a la complejidad de los productos de este proceso, solo serán 
válidos los contratos que contemplen la Interventoría o realización de estudios y diseños 
únicamente en Fase III (Detalle), es decir en contratos de Estudios y Diseños definitivos, por lo 
tanto, no es válida la experiencia cuyo objeto o alcance corresponda a factibilidades o 
prefactibilidades. 
 
Experiencia específica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia 
general debe acreditar Interventoría o consultoría a la intervención de la estructura de pavimento 
(asfáltico o hidráulico). 
 
Y  
Adicionalmente, a través de uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general 
debe acreditar la interventoría o consultoría a la intervención de redes de servicios públicos. 
 
E  
INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSULTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN O 
REHABILITACIÓN O ADECUACIÓN O AMPLIACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO 
DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, 
ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS. 
 
Nota 1: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, deberá 
demostrar la interventoría a la consultoría de redes subterráneas de servicios públicos. 
  
NOTAS GENERALES DE EXPERIENCIA: 
 
Los proponentes deben acreditar experiencia en cada una de las actividades antes señaladas, 
mediante contratos cuyo objeto o alcance incorporen, simultáneamente o de manera independiente 
la ejecución de todas ellas o con contratos que, por separado, den cuenta de su ejecución. 
 
Para efectos de evaluación de las propuestas se tendrán en cuenta las definiciones establecidas en 
el Glosario IDU, vigentes a la apertura del proceso que puede ser consultado en el siguiente link: 
https://www.idu.gov.co/page/transparencia/informacion-de-interes/glosario 
 
Lo anterior toda vez que los productos resultantes del proyecto corresponden a productos 
de estudios y diseños fase III. 
 

 Equipo de trabajo (personal clave evaluable): 

Se encuentra detallado en el Anexo de Personal el cual hace parte integral de los pliegos 
de condiciones. Se regirá conforme se describe en el pliego de condiciones. 

 

https://www.idu.gov.co/page/transparencia/informacion-de-interes/glosario
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 Factor de sostenibilidad: 

Se regirá conforme se describe en el pliego de condiciones. 
 

 Apoyo a la industria nacional: 
 
Se regirá conforme se describe en el pliego de condiciones. 

 

 Vinculación de personas con discapacidad: 
 
Se regirá conforme se describe en el pliego de condiciones. 
 

 

 

8. ANÁLISIS DE RIESGOS 

La entidad evaluó el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus 
metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expidió Colombia Compra 
Eficiente y el CONPES 3714 de 2011. Teniendo en cuenta lo anterior, el Contratista y el IDU asumen 
los riesgos que se listan en la Matriz 3 – Riesgos. 

 

8.1 Audiencia de Revisión y Distribución Definitiva de Riesgos: (Teniendo en cuenta que la 
Audiencia de Riesgos es obligatoria en la Licitación Pública, esta pregunta solo aplica para 
Concursos de Méritos) 

Requiere                       No requiere   

 

8.2 Riesgos previsibles amparados en la garantía única 
 

El proponente debe presentar la garantía de seriedad de la oferta y el adjudicatario deberá constituir 
a favor del IDU y a satisfacción del mismo, de conformidad con lo establecido en el numeral 19 del 
Artículo 25 de la ley 80 de 1993, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas legales que rigen la materia, 
una Garantía Única cuyo objeto será respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
que surjan del contrato, con los amparos, en las cuantías y en los términos que se determinan a 
continuación. 
 

Clase de Amparo 
Porcentaje 
Asegurado 

Vigencia 

AMPARO DE CUMPLIMIENTO: 
Treinta por ciento 

(30%) del valor total 
del contrato. 

Desde la aprobación de la garantía y el 
término de duración del contrato y ocho 
meses más. En todo caso deberá estar 
vigente hasta la liquidación del contrato 

AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES 
LEGALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES. 

Diez por ciento 
(10%) del valor 

total del contrato. 

Desde la aprobación de la garantía única 
por el plazo del contrato y tres (3) años 
más. 

AMPARO DE CALIDAD DEL 
SERVICIO 

Treinta por ciento 
(30%) del valor del 

contrato 

Igual al plazo del contrato y tres (3) años 
más a partir del acta de terminación del 

contrato. 

 X 
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AMPARO DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL EXTRACONTRACTUAL. 

Doscientos (200) 
SMMLV 

Desde la aprobación de la garantía única 
y por el plazo del contrato. 

 

Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas del acta de iniciación del contrato 
y del acta de terminación, o recibo final de la obra, o liquidación, según sea el caso. El hecho de la 
constitución de estos amparos no exonera al INTERVENTOR de las responsabilidades legales en 
relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los 
amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del IDU.  
 
Como herramienta de mitigación de estos riesgos, además de la asignación de los mismos al 
consultor, se tiene establecido un esquema de pago por productos que garantiza que se cancelarán 
aquellos recibidos a satisfacción del contratante.  
 
El porcentaje de cuantía de los amparos de calidad del servicio, y cumplimiento, se definieron con 
base en experiencias obtenidas en contratos de objetos y características similares. Con respecto al 
amparo de cumplimiento, es pertinente señalar que el valor del 10% establecido en la Sección 3 del 
Decreto 1082 de 2015, no es suficiente para cubrir los daños y perjuicios ocasionados a la entidad 
por dicho incumplimiento. De la misma forma, la vigencia para el amparo de calidad del servicio se 
estableció teniendo en cuenta la planeación para el desarrollo de las factibilidades estimada por la 
SGDU. 
 

 

9. ACUERDOS COMERCIALES: ( No aplica para contratación directa) 

 

ACUERDO 
Entidad 
Estatal 
Incluida 

Presupuesto 
del Proceso de 
Contratación 
Superior al 
Valor del 
Acuerdo 

Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 
Cubierto por 
el Acuerdo 
Comercial  

ALIANZA PACÍFICO 
Chile NO NO NO NO 

Perú NO NO NO NO 

CHILE SI NO SI NO 

COSTA RICA NO NO NO NO 

ESTADOS UNIDOS AELC 

Islandia NO NO NO NO 

Liechtestein NO NO NO NO 

Noruega NO NO NO NO 

Suiza NO NO NO NO 

TRIÁNGULO NORTE 

El Salvador SI SI NO SI 

Guatemala SI SI NO SI 

Honduras NO NO NO NO 

UNIÓN EUROPEA SI NO NO NO 

PAISES MIEMBROS CAN SI SI NO SI 

ISRAEL SI NO NO NO 
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10. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONTRATO: 

SUPERVISIÓN: 

 
Requiere supervisor                        
 

Se requiere  
apoyo a la supervisión             

Área de la entidad que 
adelantará el apoyo a la 
supervisión 

 

INTERVENTORÍA: 

Requiere interventoría técnica                          Requiere interventoría integral 

 
 
Justificación: 
 
 

La supervisión para el seguimiento y control del contrato de interventoría por parte 
del IDU, se encuentra justificada en el numeral 5.5 OTROS LINEAMIENTOS PARA 
LA INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN - 5.5.2 Cuándo procede la supervisión, del 
Manual de Gestión Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente. 

 

11. VINCULACIÓN PERSONAS NATURALES VULNERABLES, MARGINADAS Y/O EXCLUIDAS DE LA 
DINÁMICA DE LA CIUDAD. (No aplica para Contratación Directa) 

 
Directiva 001 de 2011. Esta entidad distrital no ha encontrado como técnicamente viable la 
posibilidad de incluir en la minuta del contrato la obligación del contratista de vincular población 
beneficiaria de la Directiva 001 de 2011, y en consecuencia, pasa a dejar CONSTANCIA de las 
razones extrajurídicas de tal inviabilidad, de acuerdo con el literal c) del punto 4 de la citada Directiva, 
por considerar que para este tipo de concurso de méritos el consultor requiere de personal 
profesional con experiencia, y el personal administrativo es el mínimo requerido para su 
funcionamiento (secretaria y conductor) que son de la planta propia en este tipo de oficinas. 
 

 

12.  INFORMACIÓN PARA LIMITACIÓN A MIPYMES: 

El Proceso de selección es susceptible de ser limitado a Mipymes, en relación a la cuantía del 
proyecto. 

 
                                      SI          
 

 
NO 

 

 
 

Elaborado por Revisado por 

Firma: Firma: 

Nombre: MARTHA NIDYA PINILLA VARGAS Nombre: ELIZABETH MARIN OSPINA 

Cargo o vinculación: 
Contratista Dirección Técnica de Proyectos  

Cargo o vinculación: 
Contratista Dirección Técnica de Proyectos  

 
 

X X 

Dirección Técnica de Proyectos o la que el ordenador del gasto defina. 

  

 X 
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Avalado por Aprobado por 

Firma:  Firma:  
 
  

Nombre: MARÍA CONSTANZA GARCÍA 
ALICASTRO 

Nombre: JOSÉ FÉLIX GÓMEZ PANTOJA 

Cargo o vinculación: 
DIRECTORA TÉCNICA DE PROYECTOS   

Cargo o vinculación: 
SUBDIRECTOR TÉCNICO DE DESARROLLO 
URBANO.  
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