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CAPITULO 

GENERALIDADES Y RECOMENDACIONES 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE RICAURTE CUNDINAMARCA, en adelante la “entidad”, pone a 
disposición de los interesados el pliego de condiciones para la selección del contratista encargado de 
ejecutar el contrato de obra pública para CONSTRUCCIÓN CUBIERTA DE LA CANCHA MÚLTIPLE DE 
LA I.E. MEGACOLEGIO CAMPESTRE ANTONIO RICAURTE, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL 
CONVENIO SUSCRITO CON EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE 
CUNDINAMARCA- ICCU Y EL MUNICIPIO DE RICAURTE N. 273 – 2021, en adelante el “contrato”. 
Los documentos del proceso que incluyen los estudios y documentos previos, el estudio de sector, así 
como cualquiera de sus anexos, están a disposición del público en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública –SECOP–.  
La selección del contratista se realizará a través del proceso de contratación No. LP  007 – 2021.  
La entidad evaluará las ofertas con base en las reglas establecidas en el pliego de condiciones y en la 
normativa aplicable. 
El uso de los Documentos Tipo no exime a la entidad estatal de la obligación que le asiste de aplicar la 
normativa y la jurisprudencia aplicable al proceso de contratación, así como de dar cumplimiento a lo 
ordenado por sentencia judicial.  
Todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente proceso de 
selección contractual, en cualquiera de sus fases o etapas pueden presentar las recomendaciones que 
consideren convenientes, intervenir en las audiencias y consultar los Documentos del Proceso en los 
términos previstos en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.1.1.2.1 del 
Decreto 1082 de 2015.   

 

RECOMENDACIONES INICIALES PARA LOS PARTICIPANTES 
 

a. Lea cuidadosamente el contenido de este documento. 
b. Para la elaboración de la propuesta el proponente deberá seguir el orden señalado en el presente 
documento y lo dispuesto por Colombia compra eficiente, con el objeto de obtener claridad en los 
ofrecimientos de la misma índole, lo cual permitirá una selección sin contratiempos y en un lapso de 
absoluta igualdad. 
c. Antes de cargar su oferta se debe verificar que se halla incluido la totalidad de los documentos 
exigidos y haber creado su propuesta dentro de los parámetros expuestos por Colombia Compra 
Eficiente, por lo tanto, es deber del proponente conocer el manual de uso del Secop ll para proveedores. 
d. Cerciórese de que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados. 
e. Verifique, antes que nada, que no esté incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e 
incompatibilidades generales, ni específicas, así como prohibiciones para concursar o contratar, de 
conformidad con lo dispuesto en la Leyes 80, 1150, 1474, Decreto-Ley 0019 de 2012 y demás 
disposiciones constitucionales y legales aplicables. 
f. Examine rigurosamente el contenido del presente documento   y los demás que hacen parte de la 
presente selección objetiva, y de las normas que regulan y reglamentan la Contratación Administrativa 
con Entidades del Estado (Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto-Ley 
0019 de 2012 y demás disposiciones). 
g. Examine las fechas previstas de las audiencias; así como las de expedición de los documentos, 
que   se   encuentren   dentro   de   los   plazos   exigidos   en   esta Convocatoria 
h. Suministre la información requerida en esta Convocatoria, dando cumplimiento a las 
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disposiciones legales. 
i. Diligencie totalmente los formatos anexos al presente proceso de Selección Objetiva. 
j. EL MUNICIPIO DE RICAURTE, se reserva el derecho de solicitar aclaraciones y documentación, 
en condiciones de igualdad para todos los proponentes sobre los requisitos que no afecten los factores 
de ponderación de las ofertas (asignación del puntaje),  hecho  este  que  podrá  realizarse  hasta  la  
adjudicación  del  presente proceso de contratación, en caso que el mismo llegue hasta esta etapa. 
(Parágrafo 1, Artículo 5, Ley 1150 y Decreto 1082 de 2015). 
k. El término de validez de la propuesta se extenderá hasta la fecha del vencimiento de la vigencia  
de la garantía de la seriedad de la oferta, cuando el proponente no haya fijado uno diferente; en caso de 
que lo haya fijado, éste no podrá ser inferior a la fecha anteriormente reseñada. 
l. No se absolverán consultas efectuadas telefónicamente o en forma personal y sólo serán tenidas 
en cuenta en el presente proceso de SELECCIÓN la información que se suministre por escrito. 
 
 

CONVOCATORIA A LAS VEEDURÍAS  CIUDADANAS  
 
El  MUNICIPIO  DE  RICAURTE,   INFORMA  Y  CONVOCA  a  todas  las  Veedurías Ciudadanas 
Legalmente constituidas, para que en cumplimiento del Artículo 66 de la Ley 80 y la Ley 850, ejerzan el 
control social en las etapas pre-contractual, de ejecución contractual y post-contractual, a partir del 
presente proceso de selección. 
 
El estudio previo, el proyecto de pliegos y el pliego definitivo han sido dispuestos en medio físico para su 
consulta en las instalaciones de la  entidad,  en la  Oficina  de  la Secretaría General y de Gobierno, y en 
la página web del Portal Único de Contratación del SECOP ll www.contratos.gov.co 
 
 

PROGRAMA PRESIDENCIAL LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
 
En este propósito, y como señal inequívoca de que la lucha contra la corrupción es un tema prioritario en 
la agenda del gobierno, el Presidente de la República encargó al Vicepresidente de la República el 
diseño e implementación de una estrategia específica de lucha frontal contra los corruptos. 
 
El Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción es la organización responsable al interior de la 
Presidencia de la República de coordinar la implementación de las políticas gubernamentales orientadas 
a disminuir la corrupción en la Administración Pública. 
 
En el evento de conocerse  casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar 
el hecho al programa presidencial de modernización, eficiencia y transparencia “LUCHA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN” a través de los números telefónicos (1) 560 10 95 – (1) 565 76 49 – (1) 562 41 28, vía fax 
número telefónico (1) 565 86 71; la línea transparente del programa, a los números telefónicos 01 800 91 
30 40 ó (1) 560 7556,  correo  electrónico,  en  la  dirección:  webmasteranticorrupcion.gov.co,  al  sitio  
de denuncias del programa, en la página de internet: www.anticorrupcion.gov.co; correspondencia  o 
personalmente en la dirección: Carrera 8 No. 7-27 Bogotá D.C. 
 
 

CONDICIONES GENERALES 
 
La información que se consigna en este pliego contiene  los  elementos  básicos para   la  presentación   
de   la   propuesta,   para   que   el   proponente   pueda   valorar adecuadamente el alcance de lo 
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requerido por el Municipio. 
 
 

INTERPRETACIÓN DE LA SOLICITUD DE PROPUESTAS 
 
 
El proponente deberá examinar cuidadosamente todos los documentos e informarse cabalmente de las 
condiciones que puedan afectar el futuro contrato, en el entendido que los documentos de la Contratación 
se complementan mutuamente, de tal manera que lo indicado en cada uno de ellos se tomará como 
indicado en todos. Las interpretaciones o deducciones que el proponente haga de las estipulaciones 
contenidas en estos pliegos de condiciones serán de su exclusiva responsabilidad. La presentación de la 
propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce la solicitud de propuesta y que se acoge 
completamente a la Ley 80, Ley 1150, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto-Ley 0019 de 
2012 y demás normas complementarias. 
 
 

ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LOS PLIEGOS DE 
CONDICIONES 

 
 
La presentación de la propuesta se considerará como manifestación que el proponente ha leído los 
pliegos de condiciones, ha obtenido las aclaraciones sobre los puntos que considere inciertos, y que ha 
formulado su propuesta en forma libre, seria, precisa y coherente. En consecuencia, el Municipio de 
Ricaurte, no será responsable por descuido, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, mala 
interpretación u otros hechos desfavorables en el que incurra el proponente y puedan incidir en la 
elaboración de la propuesta. 
 
El hecho de que los proponentes no se informen y documenten debidamente sobre los detalles y 
condiciones bajo los cuales serán prestados los servicios, no se considerará como excusa válida para la 
eventual formulación de posteriores reclamaciones. 
 

INFORMACIONES PREVIAS A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 
 
La información contenida en este pliego de condiciones sustituye totalmente cualquier información que el 
Municipio o sus representantes, pudieran haber suministrado a los PROPONENTES interesados en esta 
Contratación. Por consiguiente, toda la información preliminar que los PROPONENTES o cualquier otra 
persona interesada en el proyecto hayan obtenido sobre el mismo, quedan sin valor y el Municipio no se 
hace responsable por su utilización. 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
 
Los estudios y documentos previos están conformados por los documentos definitivos que sirvieron de 
soporte para la elaboración del proyecto  de  pliego  de condiciones y se publicaran junto con el mismo, 
de conformidad con lo establecido el Decreto 1082 de 2015. 
 

MODIFICACIÓN O AJUSTE DE  LAS CONDICIONES INICIALMENTE 
ESTABLECIDAS EN EL ESTUDIOS PREVIOS 

 
Las condiciones inicialmente establecidas podrán ajustarse o modificarse por el municipio con 
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posterioridad a la apertura del proceso de selección siempre que se trate de simples ajustes en los 
montos que no alteren las variables de su estimación o de cambios en elementos no esenciales del 
contrato a celebrar. 
 
De ser necesarios  efectuar  ajustes  o  modificaciones  que  afecten  los  elementos sustanciales, el 
municipio revocará el acto administrativo de apertura. 
 

PUBLICIDAD DEL PROCEDIMIENTO EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO 
PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA (SECOP ll ) 

 
El municipio garantiza la publicidad de todos los procedimientos y actos asociados a los procesos de 
contratación salvo los asuntos expresamente sometidos a reserva. 
 
La publicidad se hará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP ll) a través del 
Portal Único de Contratación, página Web www.contratos.gov.co, con base en lo anterior, se publicarán 
los siguientes  documentos,  según  corresponda  a cada modalidad de selección. 
 
1.  El aviso de la convocatoria pública 
2.  Los proyectos de pliegos de condiciones, los Estudios y documentos previos. 
3.  Las observaciones y sugerencias a los proyectos a que se refiere el  numeral anterior y el documento 
que contenga las apreciaciones del Municipio sobre las observaciones presentadas. 
4.  El acto que dispone la apertura del proceso de selección, para el cual no será necesaria ninguna otra 
publicación. 
5.  Los pliegos de condiciones definitivos 
6.  El acta de la audiencia de aclaración de los pliegos de condiciones y en general las aclaraciones que 
se presenten durante el proceso de selección y las respuestas a las mismas. 
7.  Las adendas a los pliegos de condiciones 
8.  El informe de evaluación a que se refiere el numeral 8 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993.  
9.  El acto de adjudicación y el acta de la audiencia pública de adjudicación en los casos de selección 
pública. 
10. El acto de declaratoria de desierta de los procesos de selección, cuando fuere el caso. 
11. El contrato, las adiciones, modificaciones o suspensiones y la información sobre las sanciones 
ejecutoriadas que se profieran en el curso de la ejecución contractual o con posterioridad a ésta. 
12. El acta de liquidación de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de Liquidación unilateral. 
 

JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 
 
De conformidad con los lineamientos previstos en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 
1993 y el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas que modifiquen, reglamenten 
o sustituyan, se procede a realizar el análisis de conveniencia y oportunidad para establecer la 
necesidad y oportunidad de realizar la presente contratación. 
 
En la actualidad el Municipio cuenta con la INSTITUCIÓN EDUCATIVA MEGA COLEGIO CAMPESTRE 
ANTONIO RICAURTE el cual se encuentra ubicado en la zona urbana del municipio sobre la carrera 15ª 
número 11-119 la infraestructura del mega colegio tiene vías y accesos terminados y presenta un 
avance del 60% en obras complementarias internas y externas. A pesar de su avance el proyecto 
carece de obras para su terminación y funcionamiento como la construcción de la cubierta de la Cancha 
Múltiple.  
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El área deportiva “Cancha múltiple” es de uso de aproximadamente 1200 niños y jóvenes estudiantes, 
siendo importante para la práctica de deportes como baloncesto, microfútbol y voleibol y para desarrollar 
actividades lúdicas y recreativas que complementen la formación de los estudiantes, pero al ser un 
escenario expuesto a la intemperie se limitan a ciertos horarios la práctica de actividades debido a las 
altas temperaturas y a la exposición prolongada al sol que puede generar en los estudiantes 
quemaduras solares, golpes de calor, insolación, deshidratación o en caso contrario se suspenden 
actividades por las fuertes lluvias. Estos factores ambientales generan que no se aproveche al 100% 
este escenario por tal razón se tiene la necesidad de cubrir la cancha- 
 
La administración municipal contempló en el Plan de Desarrollo “RICAURTE, CON EQUIDAD, 
SEGURIDAD Y COMPROMISO SOCIAL” 2020-2023 el proyecto denominado “Construcción, 
ampliación, adecuación, mantenimiento y dotación de la infraestructura educativa del municipio 
de Ricaurte, Cundinamarca” Línea estratégica: “Ricaurte, municipio con equidad, bienestar y felicidad” 
Sector: Educación. Programa: “Calidad, cobertura y fomento a la educación” bajo el cual se plasmó 
como meta de producto: “Infraestructura educativa construida” indicador: “otros espacios 
complementarios nuevos construidos”, meta que se pretende ejecutar en diferentes actividades 
proyectadas, una de las cuales es “CONSTRUCCIÓN CUBIERTA DE LA CANCHA MÚLTIPLE DE LA 
I.E MEGACOLEGIO CAMPESTRE ANTONIO RICAURTE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE 
CUNDINAMARCA” con la cual se estaría dando cumplimiento al 25% de la meta de producto. 
 
Con fundamento en la necesidad previamente contemplada y plasmada en el plan de desarrollo, la 
alcaldía municipal a través de la Secretaría de Planeación y la Dirección de Proyectos y planificación 
estratégica estructuró los estudios, diseños y planos originales para llevar a cabo la construcción de la 
cubierta de la cancha múltiple, y radicó ante la secretaría de educación del departamento el proyecto 
“CONSTRUCCIÓN CUBIERTA DE LA CANCHA MÚLTIPLE DE LA I.E MEGACOLEGIO CAMPESTRE 
ANTONIO RICAURTE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA” buscando obtener apoyo 
administrativo y financiero para adelantar la mentada obra, el cual culmino con éxito logrando la 
suscripción del convenio 273 de 2021.  
 
Que con fundamento en lo antes expuesto el municipio de Ricaurte Cundinamarca suscribió convenio 
interadministrativo con el INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE 
CUNDINAMARCA ICCU cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS PARA “CONSTRUCCIÓN CUBIERTA DE LA CANCHA MÚLTIPLE DE LA I.E 
MEGACOLEGIO CAMPESTRE ANTONIO RICAURTE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE 
CUNDINAMARCA”, con la finalidad de ejecutar la contratación de las obras antes mencionadas y así 
dar cumplimiento a la necesidad antes plasmada y a las metas del plan de desarrollo; siendo 
imprescindible que la alcaldía de Ricaurte, inicie el proceso de selección de contratista para ejecutar el 
objeto contractual. 
 
De esta manera queda establecida la necesidad de la futura contratación, por cuanto se publicará de 
manera simultánea el presente estudio previo y la invitación donde se establecerán como mínimo las 
condiciones exigidas dentro de la misma. 
 

ASPECTOS GENERALES DE LA LICITACIÓN 
 

RÉGIMEN LEGAL 
 
Tanto la Licitación como el futuro contrato que se suscriba como consecuencia de este proceso, se regirá 
en lo pertinente por el ordenamiento Constitucional, el régimen jurídico determinado en la Ley 80 de 
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1993, la Ley 1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios y complementarios, y lo establecido en el 
presente Pliego De Condiciones. 
 

OBJETO DE LA LICITACIÓN 
 

El objeto de la presente licitación, será “CONSTRUCCIÓN CUBIERTA DE LA CANCHA 
MÚLTIPLE DE LA I.E. MEGACOLEGIO CAMPESTRE ANTONIO RICAURTE, 
CUNDINAMARCA, DE ACUERDO AL CONVENIO SUSCRITO CON EL INSTITUTO DE 
INFRAESTRUCTURA Y CONCECIONES DE CUNDINAMARCA –ICCU Y EL MUNICIPIO DE  
RICAURTE N°273-2021". 
 

PLAZO 
 

El plazo de ejecución del contrato que se suscriba como consecuencia de la adjudicación de la 

presente licitación será de Cuatro (4) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos 

de ejecución.  

PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El presupuesto oficial para la presente Licitación será el indicado en el Anexo No. “presupuesto de obra” 
amparado con el Certificado De Disponibilidad Presupuestal que allí mismo se relaciona. 
 

MODALIDAD DE SELECCIÓN Y FORMA DE ADJUDICACIÓN 
 
Teniendo en cuenta el valor y la naturaleza del objeto que se pretende contratar y de conformidad con lo 
establecido en numeral 1° del Art. 2° de la Ley 1150 de 2007, el presente proceso de selección se 
adelantará mediante Licitación Pública, así como con todas las normas y procedimientos aplicables a 
esta clase de proceso. 
 
No se aceptarán propuestas parciales ni alternativas; de presentarse ese tipo de ofertas no serán tenidas 
en cuenta y solo se evaluará y verificará aquella oferta básica que cumpla con los requisitos señalados 
en el Pliego De Condiciones. 
 

INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
 
El Proponente asume toda la responsabilidad por consultar y analizar el Pliego De Condiciones; se 
recomienda consultar de manera permanente la página web:  www.colombiacompra.gov.co; a efectos de 
informarse sobre los Formularios de Aclaraciones y/o Adendas y en general acerca de los documentos e 
instrucciones que se produzcan durante el desarrollo de la Licitación Pública. 
 
El Pliego De Condiciones debe ser interpretado como un todo y sus disposiciones no deben ser 
entendidas de manera separada. 
 
Todas las deducciones, errores y omisiones que realice o en que incurra el Proponente con base en su 
propia información, interpretación, análisis o conclusiones respecto del Pliego De Condiciones, son por su 
exclusiva cuenta. Por tanto, el Municipio no asume responsabilidad alguna por tal información, 
interpretación, análisis o conclusiones. 
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PARTICIPANTES 
 
Bajo los parámetros establecidos en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, 
podrán participar en el presente proceso de selección todas las personas naturales o jurídicas, en forma 
individual o conjunta (consorcio o unión temporal), que tengan dentro de su objeto social o actividad 
profesional relación directa con el objeto de este proceso y cumplan con todos los requisitos exigidos en 
el presente Pliego De Condiciones. 
 

CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
 
El Pliego De Condiciones de la presente licitación podrá ser consultado en el portal de contratación 
www.colombiacompra.gov.co secop II 
 
El Proyecto de Pliego De Condiciones se publicará en el portal de contratación, en los plazos 
establecidos en el cronograma del proceso. No obstante, su publicación no obligará a la apertura de la 
licitación, de conformidad con lo previsto en el artículo 8° de la Ley 1150 de 2007. 
 
Los interesados  podrán  formular   ÚNICA  Y  EXCLUSIVAMENTE  EN  EL  PLAZO  DISPUESTO  EN  
EL CRONOGRAMA DEL PROCESO, OBSERVACIONES, SOLICITUDES DE CORRECCIÓN O 
SOLICITUDES DE MODIFICACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES, las cuales 
serán respondidas en forma motivada por la Alcaldía Municipal de Ricaurte, antes de la apertura de la 
Licitación. Las mismas podrán ser presentadas única y exclusivamente, dentro de los términos previstos 
en el cronograma del proceso. Las que llegarán a ser presentadas fuera de dicho término serán resueltas 
mediante el trámite ordinario del derecho de petición de conformidad con la Ley 1437 de 2011. 
 
Una vez producida la apertura de la licitación y ya atendidas las observaciones presentadas en la etapa 
de proyecto de pliego de forma oportuna, los interesados podrán formular SOLICITUDES DE 
ACLARACIÓN al Pliego De Condiciones Definitivo (no solicitudes de modificaciones), en las fechas y por 
los canales previstos en el presente Pliego De Condiciones. La Alcaldía Municipal de Ricaurte expedirá 
los correspondientes Formularios de Aclaraciones y/o Adendas que se requieran para resolver tales 
inquietudes o sugerencias, en los tiempos previstos en el cronograma del proceso. Dichos documentos 
se publicarán en el portal de contratación para consulta de los interesados. 
 

CORRESPONDENCIA 
 
Toda la correspondencia que se genere y que esté relacionada con la presente convocatoria, se deberá 
realizar a través de la plataforma Secop ll, En todo caso, dentro de los términos previstos por el 
cronograma del proceso. 
 
En cuanto a las aclaraciones y envío de documentos requeridos con ocasión de la presentación de 
observaciones al pliego y/o verificación y evaluación de las propuestas, deberán presentarse igual 
manera a través de la plataforma Secop ll y no serán tenidas en cuenta aquellas que se entreguen 
directamente en la dependencia. 
 

REGLAS EN RELACIÓN CON EL ENVÍO Y RECEPCIÓN DE 
DOCUMENTOS POR CORREO CERTIFICADO 

 
Para la participación del proceso de selección que nos ocupa, los interesados en participar en el mismo, 
deberán encontrarse inscritos en el SECOP y la gestión documental del proceso se realizara de manera 
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virtual en la plataforma transaccional administrada por COLOMBIA COMPRA EFICIENTE y se regirá por 
lo establecido en el pliego de condiciones, recuerde que dicha plataforma es el medio idóneo de 
comunicación y publicidad que tienen las entidades y los interesados en participar en los procesos de 
selección. 
 

EMISIÓN DE RESPUESTAS, ACLARACIONES Y ADENDAS 
 
La Alcaldía de Ricaurte responderá  todas  las  observaciones  y  solicitudes  de  aclaración al  Pliego  De 
Condiciones que cumplan con lo establecido en este documento, publicando dichas respuestas en el 
portal único de contratación siempre y cuando ello sea procedente conforme el cronograma del proceso y 
no se lesione la prohibición establecida por las normas vigentes, de emitir adendas dentro de los tres (3) 
días hábiles anteriores al cierre del proceso. 
 
Toda aclaración al Pliego De Condiciones se atenderá mediante documento escrito debida y 
oportunamente hecho público a través del SECOP ll. Las modificaciones o adiciones al Pliego De 
Condiciones y sus anexos se efectuarán mediante adendas, respectivamente, los cuales formarán parte 
integral de aquellos, y se publicarán en el portal único de contratación. Es responsabilidad de los 
interesados el mantenerse atentos a la publicación de tales. 
 
Las adendas posteriores derogan a las anteriores, en cuanto se refieran a un mismo asunto. 
 
Tanto los Formularios de Aclaración como las Adendas forman parte de los Documentos de la Licitación 
Pública. Cualquier modificación al Pliego De Condiciones se efectuará a través de ADENDAS, las cuales 
se publicarán en el portal de contratación. En todo caso la expedición de adendas se sujetará a lo 
normado por el estatuto anticorrupción (Ley 1474 de 2011), esto es, nunca dentro de los tres (3) días 
hábiles anteriores al cierre del proceso. 
 

FORMA DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS 
 
Las propuestas se presentarán de la siguiente manera: 
 
la presentación de la oferta deberá adaptarse a las condiciones de la plataforma SECOP II y no será 
posible presentar documentos en físico. 
 
los documentos se adjuntarán de acuerdo CON EL ORDEN REQUERIDO en el cuestionario por la 
entidad estatal, los cuales deben ser legibles y escaneados correctamente. 
 
La presentación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento de la legislación colombiana acerca 
de los temas objeto del presente proceso y de todas las condiciones y obligaciones contenidas en el 
mismo. el proponente deberá cumplir con el Manual de Usos y Condiciones de la plataforma. 
 
Los DOS (2), sobres tendrán el siguiente contenido: 
 

Sobre No. 1: Contiene los documentos e información de los requisitos habilitantes y los 
documentos a los que se les asigne puntajes diferentes a la oferta económica. El Sobre 1 debe 
tener las siguientes características:  El Sobre 1 debe presentarse en el cuestionario destinado 
para ello en el Módulo de “Licitación de Obra Pública” y no podrá ser entregado en físico. 
 
Sobre No. 2: Contiene únicamente la oferta económica del proponente y debe tener las 
siguientes características: El Sobre 2 debe presentarse en el cuestionario destinado para ello en 
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el Módulo de “Licitación de Obra Pública” y no podrá ser entregado en físico. 
 
Debe incluir la propuesta económica debidamente diligenciada, de conformidad con todos y cada uno de 
los ítems exigidos y relacionados en el FORMULARIO.  
 

VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS (VIGENCIA DE LA OFERTA) 
 
La propuesta debe tener una vigencia de noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha de 
cierre de la presente licitación. Los proponentes deberán extender el período de validez, en razón de la 
prórroga en los plazos de adjudicación o firma del contrato, so pena de que se entienda que desisten de 
la misma. 
 

CARGA TRIBUTARIA APLICABLE POR LA ENTIDAD 
 
El Municipio efectuará al futuro contratista, retenciones por concepto de tributos, tasas y estampillas: 
 
-    DEFINICIONES: 
 
IMPUESTO: El impuesto es una obligación de carácter pecuniario, exigida de manera unilateral y 
definitiva por el municipio de Ricaurte de acuerdo a la ley, a las personas naturales, jurídicas, sociedades 
de hecho o sucesiones ilíquidas, respecto de las cuales se producen los hechos previstos en las normas 
como generadores del mismo. No tiene contrapartida directa ni personal. 
 
TASA: Es una erogación pecuniaria definitiva a favor del Municipio o una de sus entidades 
descentralizadas adscrita o vinculada a este, como contraprestación directa y personal a la prestación de 
un servicio público. 
 
CONTRIBUCIÓN: Es una prestación económica o ingresos públicos ordinarios de carácter obligatorio y 
tasado proporcionalmente, que el Municipio percibe de un grupo de personas (naturales o jurídicas, 
sociedades de hecho o sucesiones ilíquidas o entes sin personería jurídica, entre otras) que estando en 
determinada situación, reciben particular ventaja económica, producto directo de la ejecución de una obra 
pública y los cuales tienen un fin específico y al mismo tiempo un beneficio colectivo. Su cobro está 
autorizado cuando las obras son realizadas por alguna entidad del orden departamental o cuando las 
entidades que ejecutan obras en él las ceden al mismo. 
 
En el siguiente cuadro se especifican las diferentes obligaciones para aquellas personas naturales o 
jurídicas que suscriban contratos o convenios con la Administración Municipal: 
 
Estampilla Pro cultura   2% 
Tasa Pro Deporte               1% 
Estampilla adulto Mayor   4% 
Retención de  ICA    1% 
Contribución especial de seguridad 5% 
 

PROPUESTAS PARCIALES 
 
No se aceptarán propuestas parciales. 
 

VEEDURÍAS CIUDADANAS 

http://www.ricaurte-cundinamarca.gov.co/
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Las veedurías ciudadanas, podrán desarrollar su actividad durante la etapa precontractual, contractual y 
post- contractual en el presente proceso de selección, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 
de la Ley 80 de 1993. 
 

SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
El proceso de selección podrá ser suspendido por el término que se señale en el acto motivado que así lo 
determine, cuando a juicio del Municipio, se presenten circunstancias de interés público o general que 
requieran analizarse, y que puedan afectar la normal culminación del proceso. 
 

REVOCATORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN 

 
En el evento en que ocurra o se presente durante  el desarrollo del proceso de selección alguna  de  las  
circunstancias  contempladas  en  el  artículo  93 y siguientes  del  Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Municipio revocará el acto administrativo que ordenó 
la apertura del proceso de selección. 
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CAPITULO                                                                                                   

DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN 
 
 

PLAZO DE LA LICITACIÓN 
 
El Plazo de la licitación, entendido como el término que debe transcurrir entre la fecha a partir de la cual 
se pueden presentar propuestas y la de su cierre será el establecido en el estudios previos y pliego de 
condiciones. 
 
El Municipio de Ricaurte cuando lo estime conveniente, o cuando lo soliciten las dos terceras partes de 
las personas que hayan presentado observaciones al proyecto de pliego, podrá prorrogar dicho plazo, 
antes de su vencimiento, por un término no superior a la mitad del inicialmente fijado. 
 
Se entenderá que han retirado el respectivo Pliego De Condiciones del proceso licitatorio, quienes hayan 
presentado observaciones al Proyecto de Pliego De Condiciones, quienes hayan presentado solicitudes 
de aclaración al Pliego De Condiciones Definitivo, quienes hayan asistido a las visitas programadas por la 
entidad o quienes hayan asistido a cualquiera de las audiencias programadas para el presente proceso 
de selección. 
 
La Alcaldía de Ricaurte, podrá suspender el proceso de selección en cualquier etapa en que se 
encuentre, cuando se presenten circunstancias de interés público o general que requieran analizar y que 
puedan afectar la normal culminación de la misma. 
 

ACLARACIONES ADICIONALES Y PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE 

RIESGOS CONTRACTUALES 
 
Los proponentes deberán examinar el contenido del Pliego De Condiciones y de las correspondientes 
especificaciones técnicas, e informarse de los requerimientos y circunstancias que puedan afectar el 
desarrollo de todas y cada una de las actividades a ejecutar. 
 
En el evento que la Alcaldía de Ricaurte, de oficio, realice aclaraciones, correcciones o adiciones, las 
dará a conocer a través de las respectivas publicaciones en el portal único de contratación. Cuando las 
aclaraciones, correcciones o adiciones, den lugar a la modificación del Pliego De Condiciones, serán 
consignadas en adendas, que formarán parte integral del mismo. 
 
Los interesados aceptan las condiciones establecidas por éste pliego de condiciones en cuanto a la 
distribución, asignación y tipificación de los riesgos contractuales. 
 

AUDIENCIA DE ACLARACIONES Y DE REVISIÓN, ESTIMACIÓN,  
TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES DE LA  

CONTRATACIÓN 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007, se establece la siguiente 
estimación, tipificación y asignación de riesgos previsibles involucrados en la contratación con el fin que 
sean conocidos por los proponentes y discutidos y asignados definitivamente en la audiencia de que trata 
el cronograma del presente pliego: 
 

DEFINICIONES. 

http://www.ricaurte-cundinamarca.gov.co/
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RIESGO PREVISIBLE: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato  y de  
la  actividad  a  ejecutar  es factible  su  ocurrencia,  esta corresponde  a  la estimación y asignación de 
los riesgos previsibles, así como su tipificación. 
 
TIPIFICACIÓN  DEL  RIESGO: Es  la  enunciación  que la  entidad  hace  de  aquellos hechos  
previsibles  constitutivos  de  riesgo  que  en  su  criterio  pueden  presentarse durante y con ocasión de 
la ejecución del contrato. 
 
ESTIMACIÓN DEL RIESGO: Es la valoración, en términos monetarios o porcentuales respecto del valor 
del contrato, que hace la entidad de ellos, de acuerdo con la tipificación que ha establecido. 
 
ASIGNACIÓN  DEL  RIESGO:  Es  el  señalamiento  que  hace  la  entidad  de  la  parte contractual que 
deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo. 
 

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS QUE 

AFECTEN EL EQUILIBRIO DEL CONTRATO. 
 
Los riesgos previsibles que pueden afectar el equilibrio económico del contrato derivado del proceso, en 
cumplimiento a lo establecido por el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015. 
 
 

RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA. 
 
A partir de la fecha de suscripción del contrato y en todas las etapas del mismo (iniciación, ejecución, 
liquidación) el contratista asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a 
este contrato, al igual que respecto a los que logre determina r, salvo los casos en que específicamente 
se haya determinado lo contrario. 
 
En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuación  
de  manera  general,  además  de  aquellos  que  se  desprendan  de  otras cláusulas o estipulaciones del 
contrato, sus anexos y sus apéndices o que se deriven de la naturaleza del contrato. Por lo tanto, no 
procederán reclamaciones del contratista basadas en el suceso de alguno de los riesgos asumidos por el 
contratista y –consecuentemente- el MUNICIPIO no hará reconocimiento alguno, ni se entenderá que 
ofrece garantía alguna al contratista, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia 
de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente 
pactados en el contrato. 
 
 CATEGORIA VALORACION 
 Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 1 

P
R

O
B

A
B

IL

ID
A

D
 

Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 2 

Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) 3 

Probable (probablemente va a ocurrir) 4 

Casi Cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) 5 

 

MATRIZ DE RIESGOS 

CLASE FUENTE ETAPA TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL 
RIESGO 

PROBABIL. 
ASIGNACION DEL 
RIESGO 
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A
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R
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Se deriva de los efectos 
provenientes de las 
variaciones de las tasas 
de interés, de cambio, 
devaluación real y otras 
variables del mercado, 
frente a las estimaciones 
iniciales del contratista, 
que puedan afectar las 
utilidades esperadas o 
generar pérdidas. 

1 

C
O

N
T

R
A

T
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T
A
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E
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E

R
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E
X

T
E

R
N
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E
J
E

C
U

C
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R
. 
F

IN
A

N
C

IE
R

O
 Ocurre cuando no se 

cumplen oportunamente 
las disposiciones 
laborales vigentes 
relacionadas con el 
personal vinculado a los 
trabajos. 

2 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

G
E

N
E

R
A
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E
X
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N
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E
J
E

C
U
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R
. 

D
E

 
L

A
 

N
A

T
U

R
A

L
E

Z
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La pérdida del bien 
utilizado para el 
cumplimiento del objeto 
del presente proceso de 
selección, ocurrido por 
fuerza mayor o caso 
fortuito, antes de la 
suscripción del acta de 
entrega de los elementos. 

1 

C
O

N
T

R
A

T
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T
A
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E
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E
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E
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E

R
N
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E
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R
. 
R

E
G

U
L
A

T
O

R
IO

S
 Ocurre por la expedición 

de normas posteriores a 
la celebración del 
contrato, que impliquen 
un nuevo componente 
técnico o efectos 
tributarios que varían las 
condiciones económicas 
inicialmente pactadas. 

2 

C
O

N
T

R
A
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T
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E
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T
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R
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D
M
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T
R

A
T
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O

 

La falta de firma por parte 
del adjudicatario del 
contrato, demoras en la 
orden de inicio, debido a 
que el contratista no 
aporta oportunamente las 
garantías exigidas y 
radicación extemporáneas 
de cuentas ante La 
Alcaldía Municipal de 
Ricaurte, por parte del 
contratista 

2 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A
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Son los efectos derivados 
de las condiciones 
técnicas o del proceso 
constructivo, que 
incrementen o disminuyan 
las cantidades necesarias 
para la Ejecución de las 
obras. 

3 
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U
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IO
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A
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 Son los efectos derivados 
de las variaciones en los 
precios de mercado de los 
materiales, los insumos y 
demás elementos 
necesarios para la 
ejecución del contrato. 

2 

C
O

N
T

R
A

T
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T
A

 
- 
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U
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P
L

A
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E
A

C
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Modificación de estudios, 
diseños y 
especificaciones técnicas. 
Ocurre cuando se 
presentan efectos 
originados por cambios 
necesarios para la 
correcta ejecución y 
operación de los trabajos. 

2 
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U
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IO
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Insuficiente suministro de 
materiales. Son los 
efectos derivados de la 
inoportuna o insuficiente 
provisión de materiales, 
insumos y demás 
elementos necesarios 
para la ejecución del 
contrato. 

3 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

O
 

E
J
E

C
U

C
IO

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 

Calidad de los materiales. 
Son los efectos derivados 
del incumplimiento de las 
especificaciones técnicas 
y características de los 
materiales, insumos y 
demás elementos 
necesarios para la 
ejecución del contrato. 

2 

C
O

T
R

A
T

IS
T
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Falta de idoneidad en la 
mano de obra. Ocurre 
cuando un trabajador o 
cualquier persona 
vinculada a los trabajos, 
no ejecuta sus actividades 
conforme a los procesos 
constructivos y 
especificaciones, 
poniendo en riesgo la 
estabilidad y oportuna 
entrega de los trabajos. 
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Equipo utilizado. Son los 
efectos derivados de la 
falta de capacidad o 
eficiencia de los equipos 
utilizados para la 
ejecución de las obras, o 
la poca disponibilidad 
requerida para el 
cumplimiento del plazo 
contractual. 

2 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

O
 

E
J
E

C
U

C
IO

N
 

P
L

A
N

E
A

C
IO

N
 

Proceso constructivo. Son 
los efectos derivados de 
la metodología y proceso 
constructivo utilizado por 
el Contratista para la 
ejecución de las obras. 
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Programa de trabajo. 
Ocurre cuando se 
presentan inconsistencias 
en las secuencias o 
procedencias del 
programa, que puedan 
afectar la oportuna 
ejecución de los trabajos. 
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Daños causados por 
terceros, o deterioro en 
obras ejecutadas y aun no 
recibidas. Ocurre en los 
eventos de que trata la 
Ley y 599/00 (Código 
Penal) por cualquier daño 
en bienes muebles o 
inmuebles de la obra que 
e aún no han sido 
recibidas por la 
Supervisión por falta de 
calidad de la misma. 
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Inadecuado manejo e 
incorrecta inversión del 
anticipo. Ocurre cuando 
los recursos públicos 
entregados para tal fin, se 
apropian o se destinan a 
otros menesteres 
diferentes a los trabajos. 
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Incumplimiento de las 
obligaciones laborales. 
Ocurre cuando no se 
cumplen oportunamente 
las disposiciones 
laborales vigentes, 
relacionadas con el 
personal vinculado. 
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Condiciones climáticas 
adversas. Ocurre en los 
eventos climáticos 
extremos o Atípicos, 
certificados por la 
autoridad competente que 
superan las expectativas 
del ciclo hidrológico 
normal y que generan 
retrasos y sobre costos en 
la ejecución del contrato. 
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Falta de coordinación 
interinstitucional. Ocurre 
cuando hay concurrencia 
de gestiones ante 
diferentes entidades 
oficiales. 
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GARANTÍAS QUE PERMITEN MITIGAR O ELIMINAR LOS RIESGOS 
 
El proponente beneficiario de la adjudicación deberá incluir en las garantías que constituya al Instituto de 
Infraestructura y concesiones de Cundinamarca – ICCU con NIT. 900.258.711-1 como beneficiario y al 
Municipio de Ricaurte con NIT. 980.680.059-1 como asegurado. 
 

A. CUMPLIMIENTO: 
 

Por una cuantía igual al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, para asegurar el total y estricto 
cumplimiento por parte del contratista todas las obligaciones surgidas del contrato, amparando además 
todas las multas, la cláusula penal pecuniaria y demás sanciones que se impongan. Esta garantía tendrá 
una vigencia igual a la del plazo del contrato y cuatro meses más. 
 
La misma se solicita, por cuanto la administración Municipal requiere que el contratista cubra los 
perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, 
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así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son los imputables al 
contratista garantizado. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que a través de la misma se incluyen las 
multas y la cláusula penal. 
 

B. SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: 
 
Por una cuantía igual al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, para garantizar el pago de 
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal empleado por el contratista para 
la ejecución del contrato. Esta garantía tendrá una vigencia durante el plazo del contrato y tres (3) años 
más. 
 
Por otra parte, es necesario prever que el posible contratista cuenta con un personal a su cargo, 
vinculado por contrato de prestación de servicios u otra modalidad a quienes debe respaldar en cuanto a 
sus obligaciones salariales y prestacionales. Así las cosas, el Municipio debe salvaguardar sus recursos 
amparando el incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado el contratista garantizado, 
derivadas de la contratación del personal utilizado para le ejecución del contrato amparado. 
 

C. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL. 
 
Por una cuantía igual al diez por 200SMMLV del valor total del contrato, para garantizar la 
Responsabilidad Civil Extracontractual para con el Contratante o terceros, con motivo de la ejecución del 
contrato. Esta garantía tendrá una vigencia durante el plazo del contrato. 
 
Sin perjuicio de la responsabilidad personal que asume el contratista en este contrato, éste deberá tomar 
y mantener vigente por su propia cuenta durante todo el término de duración y vigencia del mismo, con 
una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, una póliza de RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL con el objeto de protegerse y proteger al MUNICIPIO contra reclamaciones por 
daños y perjuicios, lesiones personales, muerte y daño a la propiedad que pueda surgir con ocasión de 
las actuaciones hechos o omisiones del contratista, sus empleados, directores, o asociados y 
subcontratistas. El contratista designará también al MUNICIPIO como parte asegurada de la póliza de 
seguro con responsabilidad civil y daños a la propiedad. 
 

D. ESTABILIDAD DE OBRA 
 

Para garantizar la estabilidad de las obras ejecutadas, se deberá establecer una garantía equivalente al 
veinte por ciento (20%) del valor final de la obra, con vigencia de cinco (5) años contados a partir de la 
fecha de recibo definitivo de las obras a satisfacción del Contratante. 
 
Con lo que respecta al suministro y aplicación de pintura el amparo de estabilidad sobre el mismo será de 
un (1) año contados al momento de la liquidación del contrato. 
 

GARANTÍAS QUE PERMITEN MITIGAR O ELIMINAR LOS RIESGOS 

AMPAROS 
TIPO DE 
GARANTIA 

VALOR 
ASEGURADO 

VIGENCIA SI NO 

Cumplimiento 
póliza de 
seguros 

10,00% 
Término de duración del contrato y 4 
meses más. 

x   

Pago de Salarios, 
Indemnizaciones y 
Prestaciones Sociales 

póliza de 
seguros 

5,00% 
Término de duración del contrato 
hasta su liquidación y 3 años más. 

x   
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Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

Póliza de 
seguros 

200 SMMLV 
Esta garantía tendrá una vigencia 
durante el plazo del contrato. 

x   

Estabilidad de la Obra 
póliza de 
seguros 

20,00% 

Esta garantía tendrá una vigencia de 
cinco (5) años contados a partir de la 
fecha de recibo definitivo de las obras 
a satisfacción del Contratante. 

x   

 

 AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGOS Y ASIGNACIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS 
 
 
El día fijado en el cronograma, se celebrará una audiencia con el objeto de precisar el contenido y 
alcance del Pliego De Condiciones, así como de los estudios previos; también acerca de la distribución y 
asignación de riesgos, de lo cual se levantará un acta suscrita por los intervinientes. 
 
Como resultado de lo debatido en la audiencia y cuando resulte conveniente, el jefe o representante de la 
entidad expedirá las modificaciones pertinentes a dichos documentos y prorrogará, si fuere necesario, el 
plazo de la licitación, mediante adendas cuya expedición debe efectuarse de conformidad con la Ley y las 
disposiciones de este pliego. 
 
Lo anterior no impide que dentro del plazo de la licitación y de conformidad con las fechas establecidas 
para el efecto en el pliego de condiciones, cualquier interesado pueda solicitar ACLARACIONES 
ADICIONALES (NO OBJECIONES, NI PETICIONES DE MODIFICACIÓN), que la entidad contratante 
responderá mediante comunicación escrita, la cual se publicará en la página del SECOP II. En todo caso 
el pliego es inmodificable dentro de los tres (3) días hábiles previos al cierre del proceso. 
 
En la audiencia, EL MUNICIPIO responderá verbalmente y con la debida motivación a las preguntas y 
comentarios que se le formulen. Si se presentan preguntas u observaciones que a criterio del presidente 
de la audiencia impliquen un especial análisis, se responderán por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes, las cuales serán publicadas de conformidad con el presente documento y se 
efectuarán las modificaciones al cronograma del proceso solamente si se considerara legal, procedente y 
necesario. 
 

LUGAR Y FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
 
Las fechas y horas para para diligenciamiento o tramites dentro del proceso de selección, están 
establecidos en la cronología del proceso que nos ocupa, y el interesado, deberá presentar cargar la 
documentación en la plataforma SECOP II, dentro de los términos y plazos que se indiquen en la misma. 
 
 

DILIGENCIA DE CIERRE DE LA LICITACIÓN 
 
Se entienden recibidas por la entidad las ofertas que se encuentren en la plataforma del SECOP II a la 
fecha y hora indicada en el cronograma del proceso, después de este momento el SECOP II no permitirá 
recibir más propuestas por excederse del tiempo señalado en el cronograma. 
 
La entidad estatal dará a conocer las ofertas presentadas en el proceso de contratación haciendo clic en 
la opción “publicar ofertas” para que sean visibles a todos los Proponentes. 
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Se darán por no presentadas todas las propuestas que no hayan sido entregadas en la plataforma y en el 
plazo previsto para ello en el presente pliego de condiciones. No se tendrán como recibidas las ofertas 
que hayan sido presentadas por medios distintos al SECOP II o allegadas de conformidad con los 
Términos y Condiciones de Uso del SECOP II. 
 
Sin embargo, cuando haya una indisponibilidad del SECOP II, la cual ha sido confirmada por Colombia 
Compra Eficiente mediante certificado de indisponibilidad, la entidad estatal puede recibir ofertas en los 
términos y condiciones establecidos en el “Protocolo para actuar ante una indisponibilidad del SECOP II” 
o en el documento que Colombia Compra Eficiente determine para ello 
 

PROPUESTAS TARDÍAS 
 
Vencido el plazo y la hora fijada en el numeral anterior, para el cierre de la selección y apertura de las 
propuestas, no se recibirán propuestas. 
 

RETIRO DE PROPUESTAS 
 
El SECOP II permite al Proveedor retirar sus ofertas en cualquier momento antes del vencimiento del 
plazo para presentar ofertas. Para retirar una oferta ya presentada el usuario debe seguir el 
procedimiento indicado en la “Guía rápida para la presentación de ofertas en SECOP II”. Una vez se 
cumpla la fecha de cierre del Proceso, la plataforma del SECOP II bloquea a los proveedores la opción 
del retiro de ofertas. En este sentido, basta el retiro de la oferta en la plataforma del SECOP II, sin 
necesidad de enviar una solicitud a la entidad. 
 

PERÍODO DE  VERIFICACIÓN  Y  EVALUACIÓN  DE  LAS  

PROPUESTAS, ACLARACIONES, PRECISIONES Y/O SOLICITUD DE 

DOCUMENTOS. 
 
En la fecha establecida en el Cronograma, la entidad publicará el informe de evaluación de los 
documentos e información de los requisitos habilitantes y los documentos a los que se les asigne puntaje, 
diferentes a la oferta económica, contenidos en el Sobre 1. El informe permanecerá publicado en el 
SECOP II y a disposición de los interesados durante cinco (5) días hábiles, término hasta el cual los 
proponentes podrán hacer las observaciones que consideren y entregar los documentos y la información 
solicitada por la entidad en los términos señalados en la sección salvo que ya lo hubieren hecho en un 
momento anterior, de conformidad con el mismo numeral citado. 
En virtud del principio de transparencia, las Entidades motivarán de forma detallada y precisa el informe 
de evaluación explicando el rechazo de las ofertas y los documentos que se necesitan subsanar -en caso 
de que no se hayan subsanado durante la etapa de evaluación.  
Con posterioridad al vencimiento del plazo para presentar observaciones y a más tardar el día antes de la 
audiencia efectiva de adjudicación, hasta las 11:59 p.m de acuerdo con lo señalado en el Anexo 2 – 
Cronograma, la entidad debe publicar el informe final de evaluación, en caso de que el inicial haya sufrido 
variaciones. 
 

ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN 

 
En la fecha establecida en el Cronograma, la Entidad procederá a la instalación y desarrollo de la 
Audiencia efectiva de Adjudicación, sin perjuicio de la utilización de los medios virtuales que garanticen la 
participación y la interacción de los interesados con la entidad contratante. 
Al inicio de la audiencia, la entidad otorgará la palabra a los proponentes para presentar las 
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observaciones al informe final de evaluación. Esta no podrá entenderse como una oportunidad adicional 
para aportar documentos o elementos que no hayan sido incorporados en el plazo definido en el numeral 
1.6. Lo anterior, sin perjuicio de la potestad de la entidad de realizar las verificaciones que considere 
pertinentes para la adecuada selección del contratista.  
 
Resueltas las observaciones frente al informe de evaluación, en caso de que haya lugar a ello, la entidad 
procederá a dar apertura al Sobre 2 de los proponentes habilitados y evaluará la oferta económica a 
través del mecanismo escogido mediante el método aleatorio que resulte aplicable de conformidad con lo 
establecido en el numeral 4.1. del presente pliego de condiciones. Posteriormente, se correrá traslado a 
los proponentes habilitados solo para la revisión del aspecto económico y se definirá el orden de 
elegibilidad.  
El orden de elegibilidad se establecerá a través de la sumatoria de los puntajes obtenidos por las 
propuestas para cada uno de los criterios establecidos en el CAPÍTULO IV y ordenados de mayor a 
menor 
 

REGLAS  PARA LA AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN. 
 
 
1.   En   la   audiencia   los   oferentes   podrán   pronunciarse   inicialmente   sobre   las respuestas 
dadas por el Municipio a las observaciones presentadas respecto de los informes de evaluación. En 
ningún caso, esta posibilidad implica una nueva oportunidad para mejorar o modificar la oferta. 
 
En caso de presentarse pronunciamientos que a juicio del jefe de la entidad o su delegado requieran de 
análisis y cuya solución podría incidir en el sentido de la decisión a adoptar, la audiencia podrá ser 
suspendida por el término razonable necesario para la verificación de los asuntos debatidos y la 
comprobación de lo alegado. 
 
2.   Se podrá conceder el uso de la palabra por una sola vez al oferente que así lo solicite, con el objeto 
de replicar las observaciones que sobre la evaluación de su oferta se hayan presentado por los 
intervinientes. 
 
3.   Toda  intervención  deberá  ser  hecha  por  una  sola  persona  que  represente  al oferente y estará 
limitada a la duración máxima de cinco minutos. 
 
 
4.   Durante la audiencia los asistentes deberán observar una conducta respetuosa hacia los servidores 
públicos y los demás presentes. Quien preside la audiencia podrá tomar las medidas necesarias para 
preservar el orden y correcto desarrollo de la misma, pudiendo excluir de ella a quien con su 
comportamiento altere su normal curso. 
 
5.   Terminadas las intervenciones de los asistentes a la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado 
procederá a adoptar la decisión que corresponda y la notificará a los presentes de conformidad con el 
artículo 9° de la Ley 1150 
 

EFECTOS DE LA ADJUDICACIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Parágrafo 1° del artículo 77 de la Ley 80 de 1993, el acto de 
adjudicación es irrevocable y no tendrá recursos por la vía gubernativa, sin perjuicio de lo establecido en 
el inciso 3° del artículo 9° de la Ley 1150 de 2007. 
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Su impugnación procede mediante el ejercicio de las acciones judiciales que correspondan. La Alcaldía 
Municipal de Ricaurte notificará personalmente al oferente favorecido con la adjudicación durante la 
audiencia de adjudicación del proceso. 
 
Ejecutoriado el acto de adjudicación, obliga a la Alcaldía de Ricaurte y al adjudicatario. 
 

DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA LICITACIÓN 
 
La entidad podrá declarar desierto el procedimiento de selección cuando: 

A. No se presenten ofertas. 
B. Ninguna oferta resulte hábil, por no cumplir las exigencias del pliego de condiciones. 
C. Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente. 
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CAPITULO                                                                                                      

DEL LOS INTERESADOS, LOS DOCUMENTOS Y LAS PROPUESTAS 

 

REQUISITOS HABILITANTES PARA PARTICIPAR Y DOCUMENTOS 

PARA ACREDITARLOS 
 
Son requisitos para participar y verificar: la capacidad jurídica, financiera y técnica mínima. Los requisitos 
jurídicos y financieros y de experiencia no tienen puntaje, pero son verificables por los evaluadores, 
quienes constatarán el cumplimiento de los mismos teniendo en cuenta lo exigido por el Municipio en El 
Pliego De Condiciones. Si los proponentes no cumplen con estos requisitos, el ofrecimiento será 
rechazado. 
 
Los documentos que hacen parte del pliego de condiciones constituyen la única fuente de información 
que el proponente tiene para la preparación de la oferta. 
 
 

IDIOMA DE LA PROPUESTA 
 
Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes o por 
terceros para efectos del proceso de contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser 
allegados en español. Los documentos y comunicaciones en un idioma distinto deben ser presentados en 
su lengua original junto con la traducción oficial al español. 
 
Para que la traducción oficial de los documentos en idioma extranjero sea válida, la traducción se 
realizará en los términos del Decreto 3821 de 1951 y el artículo 33 de la Ley 962 de 2005, o la norma que 
la modifique, sustituya o complemente. Es decir, junto con la traducción oficial se presentará el 
documento que certifica la aprobación de la prueba por parte del Centro Universitario que cuente con la 
facultad de idiomas debidamente acreditadas y reconocidas por el ICFES. 
 

ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA. 
 
El Proponente debe elaborar la propuesta de acuerdo con lo establecido en este Pliego de Condiciones y 
anexar toda la documentación exigida, toda la documentación debe estar debidamente foliada y la copia 
debe ser legible para su fácil consulta. 
 

RESERVA EN DOCUMENTOS 
 
Según el Artículo 24 de la Ley 80 de 1993, numerales 2 y 3, las personas interesadas en los procesos 
contractuales pueden conocer y controvertir los conceptos y las decisiones que tomen las entidades 
públicas, y para ello pueden examinar los expedientes. Además, el Articulo 74 de la Constitución 
Nacional dispone que “toda persona tiene derecho a acceder a los documentos públicos, salvo los casos 
que establece la ley”. 
 
Por lo tanto, en caso de que el Proponente considere que algún documento de su oferta goza de reserva 
legal, deberá manifestarlo por escrito y soportarlo conforme a las normas que le brindan tal carácter. 
 
En el evento que no señale la norma específica que le otorgue el carácter de reservado al documento, se 
tendrá por no escrito el anuncio de reserva. 
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PERÍODO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA 
 
La  propuesta  deberá  ser  válida  durante  noventa  (90)  días  contados  a  partir  de  la fecha de 
presentación de la misma, pero si las necesidades del Municipio de Ricaurte así lo   exigen,   éste   podrá   
solicitar   al   Proponente,   que   quince   (15)   días   antes   del vencimiento del plazo anteriormente 
establecido, prorrogue la validez de la propuesta hasta  por  un término no  mayor  que  la mitad del  
inicialmente  señalado,  debiendo  el Proponente  proceder  en  conformidad,  so  pena  de  hacerse  
efectiva  la  garantía  de seriedad de la propuesta. 
 

REGLAS DE SUBSANABILIDAD 
 
El proponente tiene la responsabilidad y carga de presentar su oferta en forma completa e íntegra, esto 
es, respondiendo todos los puntos del pliego de condiciones y adjuntando todos los documentos de 
soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en el proceso. 
 
En caso de ser necesario, la entidad debe solicitar a los proponentes durante el proceso de evaluación, y 
a más tardar en el informe de evaluación, las aclaraciones, precisiones o solicitud de documentos que 
puedan ser subsanables. No obstante, los proponentes no podrán completar, adicionar, modificar o 
mejorar sus propuestas en los aspectos que otorgan puntaje, los cuales podrán ser objeto de 
aclaraciones y explicaciones. Los proponentes deberán allegar las aclaraciones o documentos requeridos 
en el momento en el que fueron solicitados y a más tardar hasta el término de traslado del informe de 
evaluación, es decir, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, contados a partir del día hábil 
siguiente a la expedición del informe de evaluación.  
 
En el evento en que la entidad no advierta la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a 
la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas y no los 
haya requerido durante el proceso de evaluación, a más tardar en el informe de evaluación, podrá 
requerir al proponente, otorgándole un término igual al establecido para el traslado del informe de 
evaluación, con el fin de que los allegue. En caso de que sea necesario, la Entidad ajustará el 
cronograma.  
 
En virtud del principio de buena fe, los proponentes que presenten observaciones al Proceso o a las 
ofertas y conductas de los demás oferentes deberán justificar y demostrar su procedencia y oportunidad. 
Las subsanaciones, explicaciones y aclaraciones se presentarán por medio de mensajes, en la forma 
prevista en la plataforma. 
 
Todos aquellos requisitos de la oferta que afecten la asignación de puntaje, incluyendo los necesarios 
para acreditar requisitos de desempate, no son subsanables, por lo que los mismos deben ser aportados 
por los proponentes desde la presentación de la oferta. No obstante, pueden ser aclarados o ser objeto 
de explicación. 
 
En virtud del principio de buena fe, los proponentes que presenten observaciones al Proceso o a las 
ofertas y conductas de los demás oferentes deberán justificar y demostrar su procedencia y oportunidad. 
 

LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 
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Los documentos públicos expedidos en el exterior, por un país signatario de la Convención de La Haya 
de 1961, sobre la abolición del requisito de legalización, deben apostillarse; en cambio, los documentos 
públicos expedidos en el exterior, por un país signatario de la Convención de Viena de 1963, deben 
legalizarse. Los documentos privados otorgados en el extranjero no requieren apostilla ni legalización, 
salvo los que con posterioridad sean intervenidos por un funcionario público, en cuyo caso requieren 
apostille o legalización, en la forma indicada antes. 
 
Para efectos del trámite de Apostilla o Legalización de documentos otorgados en el exterior y la 
acreditación de la formación académica obtenida en el exterior, las entidades deberán aplicar los 
parámetros establecidos en las normas que regulen la materia. 
 

TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR 
 
El proponente que ofrezca personal con títulos académicos de PREGRADO otorgados en el exterior, 
deberá acreditar, como requisito previo para la adjudicación, la convalidación y homologación de estos 
títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá iniciar con suficiente anticipación los 
trámites requeridos. 
 
De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 7 de la ley 842 de 2003, para los títulos de Postgrado  
(especializaciones,  maestrías  y  doctorados),  bastará  la  consularización  o apostille según el caso- del 
título de Postgrado respectivo, debidamente otorgado por la Universidad o Institución respectiva. 
 
Este requisito no se exigirá cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que 
pretendan ejercer temporalmente la profesión en Colombia. 
 
 

AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION 

EN COLOMBIA 
 
De   conformidad   con   lo   dispuesto   por   la   Ley   842   de   2003, y   demás   normas 
complementarias, el proponente que ofrezca personal profesional titulado y domiciliado en el exterior, 
deberá acreditar como requisito previo para la adjudicación, la autorización expedida por el Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares – COPNIA- para el ejercicio temporal de 
la profesión en Colombia. En su defecto, deberá acreditar la solicitud de permiso, radicada ante el mismo 
organismo con el lleno de los requisitos exigidos. Para estos efectos, el proponente deberá iniciar con 
suficiente anticipación los trámites correspondientes. 
 
 
En el caso de profesionales de la Arquitectura y de la Ingeniería con título extranjero y domiciliados en el 
exterior, en las ramas reguladas por leyes especiales, deberán cumplir con los requisitos que dichas 
leyes especiales establecen para el ejercicio temporal de su profesión en Colombia, so pena    de incurrir 
en ejercicio ilegal de la misma sujeto a las sanciones de ley. 
 

POTESTAD DE VERIFICACIÓN 
 

El Municipio se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de la 
totalidad de la información aportada por el Proponente o el Adjudicatario del proceso, pudiendo acudir 
para ello a las fuentes, personas, empresas, Entidades Estatales o aquellos medios que considere 
necesarios para el cumplimiento de dicha verificación. 
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DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA 
 
En la presente convocatoria podrán participar todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras, individualmente o en Consorcio o Unión Temporal, consideradas legalmente capaces en las 
disposiciones vigentes, que no se encuentren incursas en ninguna causal de inhabilidad e 
incompatibilidad de que trata el artículo 8 de la Ley 80, adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150/07 
sus decretos reglamentarios y demás normas concordantes, si lo hacen  incurrirán en una nueva 
inhabilidad (literal b), numeral 1°, articulo 8 ley 80). 
 
El MUNICIPIO DE RICAURTE se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos 
suministrados en la propuesta, y el proponente autoriza a todas las entidades, personas o empresas que 
de una u otra forma se mencionen en los documentos presentados, a suministrar la información que se 
requiera, a visitar sus instalaciones o a solicitar información de cualquiera de sus empleados, en caso de 
considerarlo necesario. 
 

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
Presentar la   propuesta dentro   de   la   oportunidad y   lugar   señalado en   el   presente Pliego  de 
Condiciones. 
 

PRESENTACIÓN Y FIRMA DE LA PROPUESTA 
 
Presentar la   propuesta dentro   de   la   oportunidad y   lugar   señalado en   el   presente Pliego   de 
Condiciones, debidamente suscrita por   el   proponente a   través de su representante legal y/o persona 
designada para representar el consorcio o unión temporal, o  apoderado,  según  el  caso,  y  acreditar  la  
facultad  o  autorización  que  tiene  el representante legal del correspondiente órgano social para 
comprometer a la persona jurídica por el valor total de la propuesta y para suscribir el contrato en caso de 
serle adjudicado.  
 
Lo anterior aplica incluso en los casos de los procesos que se adelantan por plataformas electronicas que 
sean habilitadas para el caso. Vgr : SECOP I o SECOP II o la que haga sus veces.  
 

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
 
Los proponentes no deben encontrarse incursos en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad 
consagradas en los artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993, artículos 1, 4, 5 y 90 de la Ley 1474 de 2011 y 
en las demás disposiciones constitucionales y legales vigentes sobre la materia, declaración que se 
entenderá manifiesta con la firma de la carta de presentación de la propuesta. 
 
Cualquier contravención a lo expresado, faculta al Municipio a rechazar la propuesta, sin incurrir en 
ninguna responsabilidad 
 

CONDICIONES ECONOMICAS 
 
El proponente deberá presentar su propuesta de manera discriminada, toda vez que la base de 
evaluación del precio será el VALOR TOTAL de la misma. 
 
Los precios ofrecidos deberán ser en pesos colombianos, presentados en cifras enteras, tanto en los 
precios unitarios como totales, incluyendo todos los conceptos relacionados con el objeto de la presente 
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Convocatoria, con base en el anexo especificaciones técnicas, previo análisis que efectúe el oferente por 
su cuenta y riesgo, discriminando el A.I.U si hay lugar a ello, de conformidad con el formato resumen 
económico   de la propuesta. Los demás conceptos no previstos en la oferta, no serán asumidos por el 
Municipio de Ricaurte. 
 
Si la propuesta presentada incluye otros conceptos de pago, relacionados con el objeto de la 
contratación, los proponentes deberán indicarlo en su oferta, precisando claramente el concepto,  valor  y  
forma  de  pago  que  proponen.  Dichos conceptos  serán  objeto  de evaluación y en caso de aceptación 
se incluirán en el contrato respectivo. 
 
El Municipio de Ricaurte hará las correcciones de errores aritméticos si hay lugar a ello, teniendo en 
cuenta los valores unitarios. 
 
El Municipio de Ricaurte no decidirá favorablemente reclamos o solicitudes efectuados por  el  
CONTRATISTA,  por  concepto  de  costos,  gastos,  actividades  o  suministros adicionales que requiera 
para ejecutar el contrato y que fueran previsibles al momento de presentación de la propuesta dentro de 
los A.P.U. 
 
En caso que el proponente no incluya el valor unitario de un ítem en la tabla prevista, este ítem se 
considerará como no ofrecido y dará lugar a que la propuesta no sea tenida en cuenta. 
 
 
Los errores e imprecisiones de tipo aritmético que sean cometidos por el proponente en su oferta 
económica inicial serán corregidos por la entidad y éste será el valor que tomará la entidad para efectos 
de la oferta económica. La corrección la realizará la entidad una vez se abran los sobres que contienen la 
oferta económica inicial de los proponentes habilitados. 
 
Por error aritmético e imprecisión de tipo aritmético, se entiende aquel en que se incurre cuando de las 
operaciones matemáticas el resultado final no corresponde al real. En todo caso no se considerará error 
o imprecisión de tipo aritmético cualquier imprecisión o diferencia o ausencia de información referente a 
los valores unitarios ofertados para cada bien y/o servicio. 
 
En el evento en que de la corrección aritmética el valor total ofertado por el proponente supere el 
presupuesto oficial total o el que haya sido asignado al respectivo ítem o grupo según el caso, la 
propuesta no será tenida en cuenta y en consecuencia dicho proponente no será evaluado 
económicamente. 
 
Las correcciones efectuadas a las ofertas de los proponentes, según el procedimiento anterior, serán de 
forzosa aceptación para éstos. 
 
El proponente debe ajustar al peso, los precios unitarios bien sea por exceso o por defecto; En caso 
contrario, el MUNICIPIO efectuará dicho ajuste. 
 

IMPUESTOS Y DEDUCCIONES 
 
Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades Nacionales, Departamentales o Municipales 
que afecten el valor del contrato y las actividades que de él se deriven. El Proponente debe tener en 
cuenta los siguientes gravámenes: 
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Para efectos de la retención en la fuente por renta, el Municipio procederá de conformidad con la 
normatividad tributaria vigente, y en caso de que no haya lugar a ello, el proponente deberá indicar la 
norma que lo excluye o le otorga la exención. 
 

DOCUMENTOS JURÍDICOS 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA (FORMATO No. 1) 
 

El proponente debe presentar el FORMATO No. 1, el cual debe ir firmado por la persona natural 
proponente o por el representante legal del proponente individual o plural o por el apoderado.  
 
En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el ejercicio ilegal de la Ingeniería, la 
persona natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) que pretenda participar en el 
presente proceso, debe acreditar que posee título como ingeniero y/o arquitecto, para lo cual debe 
adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional 
expedida por el Copnia o Consejo Profesional de Ingeniería civil o arquitectura, según corresponda, 
vigente a la fecha de cierre de este Proceso de selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede 
suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019.   
 
De acuerdo con en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado del 
proponente individual persona jurídica o el representante legal o apoderado de la estructura plural, no 
posee título de una de las profesiones catalogadas como ejercicio de la ingeniería, la oferta debe ser 
avalada por un ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado 
de vigencia de matrícula profesional expedida por el Copnia o Consejo Profesional de Ingeniería Civil o 
Arquitecto, en la respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este 
proceso de selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el 
artículo 18 del Decreto 2106 de 2019. 
 
El aval del ingeniero de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral cuando el 
proponente deba presentarlo. 
 
La carta de presentación debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que el 
proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 4 – Pacto de Transparencia y, por lo tanto, no 
será necesaria la entrega de este documento al momento de presentar la oferta.  
 
El proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con la 
información solicitada.  
 

 
CONSTITUCIÓN, REPRESENTACIÓN, OBJETO Y DURACIÓN DE LA 

PERSONA JURÍDICA 
 

PERSONA JURÍDICA NACIONAL DE NATURALEZA PRIVADA 

 
 
Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas privadas de origen nacional las 
sociedades que hayan sido constituidas de acuerdo con la legislación nacional y que tengan su domicilio 
principal en Colombia. 
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Con   el fin de presentar   propuesta   en   el  presente   proceso,   debe   acreditar   las siguientes 
condiciones: 
 
Haber sido constituida por lo menos dos (02) años antes de la fecha de apertura de la presente licitación, 
lo cual se verificara mediante la  presentación del certificado de  existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio  con  fecha  de  expedición  inferior  a  los  treinta  
(30)  días  calendario anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, en el cual se señale 
expresamente que el representante no tiene limitaciones para presentar la propuesta, suscribir el contrato 
comprometer a la entidad a través de su propuesta. 
 
Un término mínimo remanente de duración de la sociedad, de cinco (5) años, contado a partir del 
vencimiento del plazo máximo para la entrega de los bienes y/o servicios o de la vigencia del contrato. 
 
La  suficiencia  de  la  capacidad  del  representante  legal  para  la  suscripción  del contrato ofrecido 
 
Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se debe presentar adicionalmente copia 
del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante 
legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del contrato y para actuar en los demás actos 
requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario. 
 
Que  su objeto  social  se  encuentra  directamente  relacionado  con  el objeto  del contrato, de manera 
que le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato ofrecido, teniendo en cuenta a 
estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 
 
 

 PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES DE NATURALEZA PÚBLICA 
 
 
Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas jurídicas nacionales de naturaleza  
pública  aquellas  sociedades  que  hayan  sido  constituidas  por  disposición legal  o reglamentaria, de 
acuerdo con la  legislación nacional y que tengan su domicilio principal en Colombia. 
 
Para efectos de presentar propuesta en el presente proceso, debe acreditar las siguientes condiciones: 
 
•  Haber sido constituida por lo menos un (1) años antes de la fecha de apertura de la presente licitación, 
lo cual se verificara mediante la presentación del certificado de existencia y representación legal, salvo 
que dicha existencia y representación se derive de la Constitución o la ley. Para el efecto, deben 
mencionarse los documentos y actos administrativos de creación. En todo caso, debe mencionarse el 
documento mediante el cual se dio la autorización para la presentación de la oferta y la posterior 
suscripción del contrato, impartida por el órgano competente, sin perjuicio de lo cual, será 
responsabilidad de la persona jurídica correspondiente, asegurarse de haber cumplido con todos los 
requisitos presupuéstales y administrativos necesarios para obligarse y para poder ejecutar adecuada y 
oportunamente las obligaciones que contrae mediante la presentación de la propuesta. 
 
• Que el ente público contratante tiene capacidad legal para la celebración, ejecución y liquidación del 
contrato. 
 
• La suficiencia de la capacidad legal del representante legal para la presentación de la propuesta y para 
la suscripción del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las 
diferentes obligaciones que adquiere. 
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PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS O PRIVADAS DE ORIGEN 
EXTRANJERO 

 
Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas jurídicas públicas o privadas de 
origen extranjero las sociedades que no hayan sido constituidas de acuerdo con  la legislación  nacional,  
sea que tengan o no  domicilio  en  Colombia  a  través  de sucursales. Las propuestas de personas 
jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la legislación colombiana, sin perjuicio de lo 
cual, para su participación debe cumplir con las siguientes condiciones: 
 
Haber sido constituida por lo menos cinco (5) años antes de la fecha de apertura de la  presente 
licitación, que se verificara mediante el certificado  de  Existencia  y representación legal, a efectos de lo  
cual debe presentar un documento expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, con 
fecha de expedición igual o inferior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de la presentación 
de la propuesta, en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del representante legal de 
la sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus 
facultades, y en el cual se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para presentar 
la propuesta,  suscribir  el  contrato  y  comprometer  a  la  entidad  a  través  de  su propuesta. 
 
Para las personas jurídicas de origen extranjero sin sucursal en Colombia, deberán presentar el 
certificado de existencia y representación legal en las condiciones señaladas en este numeral, en donde 
conste la capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización, tal 
como lo establece el Decreto 1082 de 2015. 
 
Un término mínimo remanente de duración de la sociedad, de cinco (5) años, contado a partir del 
vencimiento del plazo máximo para la entrega de los bienes y/o servicios o de la vigencia del contrato. 
 
La  suficiencia  de  la  capacidad  del  representante  legal  para  la  suscripción  del contrato ofrecido.  
Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se debe presentar adicionalmente copia 
del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante 
legal para la presentación de la propuesta, la  suscripción  del  contrato  y  para  actuar  en  los demás 
actos requeridos  para la contratación en el caso de resultar adjudicatario. 
 
Que su objeto social se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, de manera que   le   
permita a   la   persona jurídica   la   celebración y ejecución del  contrato ofrecido, teniendo en cuenta a 
estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 
 
En todos los casos, debe cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y 
oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el propósito de que puedan obrar 
como prueba conforme a lo dispuesto en la ley 1564 de 2012 y las demás normas. 
 
 

PERSONAS NATURALES O ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO 
 
Si   el   proponente   es   persona   natural   deberá   cumplir y anexar   los   siguientes documentos 
básicos: 
 
a) Ser ingeniero civil con tarjeta profesional  de por lo menos 5 años antes de la fecha de apertura de la 
presente licitación 
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b) Fotocopia de la cédula de ciudadanía, si la propuesta es presentada por persona natural sin 
establecimiento de comercio 
c) Fotocopia de la tarjeta profesional y vigencia de la misma no mayor a 30 días (COPNIA) 
d)  En  caso  que  cuente  con  establecimiento  de  comercio  además  deberá  adjuntar 
Certificado de Inscripción en el Registro Mercantil, si tiene esta obligación de acuerdo con el artículo 19 
del Código de Comercio. 
 
Nota: Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país, deberán aportar el 
documento que acredite la inscripción correspondiente en el país donde tienen su domicilio principal. 
 

APODERADO 
 
La propuesta que sea presentada a través de apoderado deberá tener poder debidamente autenticado. 
 
Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia deben acreditar en el país un apoderado 
domiciliado en COLOMBIA con título de ingeniero civil, debidamente facultado para presentar la 
propuesta, participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del presente proceso 
de selección, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran así como el contrato ofrecido, 
suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con el presente 
pliego de condiciones, así como para representarla judicial o extrajudicialmente. 
 
Dicho  apoderado  podrá  ser  el  mismo  apoderado  único  para  el  caso  de  personas extranjeras que 
participen en consorcio o unión temporal, y en tal caso bastará para todos los efectos, la presentación del 
poder común otorgado por todos los participantes del consorcio o unión temporal. 
 
El poder que otorga las facultades, en caso de ser expedido en el exterior, debe cumplir todos y cada uno 
de los requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en 
el exterior con el propósito que puedan obrar como prueba conforme a lo dispuesto en la Ley 1564 de 
2012 y demás normas. 
 

PROPUESTAS DE INTEGRANTES PLURALES  
 
Se entenderá por propuesta de integrantes plurales, a aquellas propuestas presentadas bajo cualquiera 
de las ficciones jurídicas establecidas en la ley, tales como consorcio o unión temporal. En tal caso se 
tendrá como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado por la pluralidad de personas, y no 
las personas que lo conforman individualmente consideradas. 
 
Podrán  participar  consorcios  y uniones  temporales,  para  lo  cual  se  debe  cumplir  los siguientes 
requisitos: 
 
La existencia del consorcio o de la unión temporal, y específicamente la circunstancia de tratarse de uno 
u otro, lo cual debe declararse de manera expresa en el acuerdo de asociación correspondiente, 
señalando las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos, los términos, y participación 
porcentual de los miembros del consorcio o  la  unión temporal en la propuesta. Y en la ejecución de las 
obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido. 
 
La existencia representación legal, capacidad legal y capacidad jurídica de las personas jurídicas   
consorciadas   o   asociadas   en   unión   temporal,   y   la   capacidad   de   sus representantes para la 
constitución del consorcio o unión temporal, así como de la propuesta para la presentación, celebración, 
ejecución y liquidación del contrato. 
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En caso de Unión Temporal, sus integrantes deberán señalar los términos y porcentaje de la participación 
de cada uno de ellos en la Propuesta y la ejecución del Contrato, los cuales no podrán ser modificados 
sin el consentimiento previo y escrito de EL MUNICIPIO. 
 
En caso de Unión Temporal o Consorcio, sus integrantes ya sean personas jurídicas, nacionales de 
naturaleza privada o pública o de origen extranjero o personas naturales deberán cumplir  con los 
requisitos mencionados  anteriormente  para cada  uno  de  los casos,  deben demostrar al  municipio 
haber constituido cada una de las Empresas por lo menos cinco (5) años antes de la fecha de apertura 
de la presente licitación, lo cual se verificara mediante la presentación del certificado de existencia y 
representación legal  de la Cámara de Comercio de cada una. En caso de personas naturales ser 
ingeniero civil de por lo menos 5 años después de haber expedido su matrícula profesional, antes de la 
apertura de la presente licitación. 
 
Que cada una de las personas jurídicas integrantes del consorcio o unión temporal tengan un término 
mínimo de duración de cinco (5) años, contado a partir del vencimiento del plazo máximo para la entrega 
de los bienes y/o servicios o de la vigencia del contrato. 
 
La designación de un representante que deberá ser ingeniero civil y estar facultado para actuar en 
nombre y representación del Consorcio o Unión Temporal. Igualmente debe designar un suplente que lo 
reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva. 
 
Los requisitos relacionados con la existencia, representación legal y duración de los consorcios  o  
uniones  temporales,  debe  acreditarse  mediante  la  presentación  del documento consorcial o de 
constitución de la unión temporal en el que se consignen los acuerdos y la información requerida 
 
No se encuentre incurso en las causales de inhabilidad o incompatibilidad fijadas por la Constitución y la 
Ley,  el proponente,  alguno de los  miembros  del consorcio o  Unión temporal o el representante legal. 
 
No se encuentre incurso en algunas de las causales de disolución o liquidación de sociedades el 
PROPONENTE o alguno de los miembros del consorcio o Unión temporal o el representante legal. 
 
En todos los casos de propuestas presentadas por dos o más personas naturales y/o jurídicas, en las que 
no se exprese de manera clara y explícita la clase de asociación que se  constituye  (consorcio  o  unión  
temporal),  se  presumirá  la  intención  de  concurrir  al proceso de selección en consorcio, con los 
efectos y consecuencias que dicha forma de asociación conlleve para los proponentes, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 7 de la ley 80 de 1993. El número máximo de integrantes del consorcio o unión 
temporal será de tres (3). 
 

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES 
 
En caso de Consorcio o Unión Temporal, los proponentes indicarán dicha calidad, para lo cual anexaran 
el documento de constitución, donde se establezca los términos y extensión de la participación, la 
designación de la persona que los representará, y señalarán las reglas básicas de la relación entre ellos y 
su responsabilidad, conforme lo establece el parágrafo 1º del artículo 7º de la Ley 80 de 1993. La no 
presentación de este documento constituye causal de rechazo. En caso de que el documento de 
constitución no indique si la propuesta se presenta en consorcio o unión temporal se entenderá que es en 
consorcio. 
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NOTA: Todos los documentos otorgados en el exterior para acreditar lo dispuesto en este numeral, 
deberán presentarse legalizados en la forma prevista en el artículo 480 del Código de Comercio y 251 del 
Código General Del Proceso. 
 

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS O UNIONES 

TEMPORALES 
 
Para los eventos previstos en el artículo 7° de la Ley 80 de 1993, el Proponente deberá indicar en el 
documento de conformación si su propuesta se formula a título de Consorcio o Unión Temporal y deberá 
señalar como mínimo la siguiente información sobre el consorcio o unión temporal: 
 

   Designación de las personas naturales o jurídicas que conforman el consorcio o unión temporal, con 
sus respectivos documentos de identidad. 

   Para el caso de personas jurídicas, indicará el nombre e identificación del representante legal; así 
como la manifestación expresa de estar debidamente facultado para actuar en nombre de la persona 
jurídica que representa, lo cual será acreditado con el Certificado de Existencia y Representación Legal o 
con el acta del órgano social competente, cuando sea necesario. 

   Deberá señalar el nombre del consorcio o unión temporal. 
   Designar a la persona que representará el consorcio o unión temporal. 
   Indicar los términos y extensión de la participación de cada uno de sus integrantes. 
   Determinar el domicilio del consorcio o unión temporal. 
   Los miembros del Consorcio o de la Unión Temporal deberán señalar las reglas básicas que regulen 

las relaciones entre los integrantes y su responsabilidad. 
   Si se trata de un consorcio deberá indicar el porcentaje de participación de cada uno de sus 

integrantes, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo del MUNICIPIO y si se 
trata de una Unión Temporal, sus miembros deberán señalar la extensión de actividades y porcentaje de 
su participación, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo y escrito del 
MUNICIPIO. La omisión de este señalamiento, hará que el MUNICIPIO tome la propuesta como 
presentada por un Consorcio para todos los efectos legales derivados de ello. 

   La duración señalada como duración del Consorcio o Unión Temporal no será inferior a la del plazo 
de ejecución del contrato y un (1) año más. 

   Los integrantes del Consorcio y los de la Unión Temporal responderán por las obligaciones derivadas 
de la propuesta, conforme a las disposiciones legales vigentes. 
 
El hecho de no haber suscrito este documento de manera previa a la presentación de la oferta, y su no 
elaboración en los términos indicados anteriormente, cuando el Municipio lo requiera, generara que sea 
clasificada como NO CUMPLE. 
 

AUTORIZACIÓN  DE  LA  JUNTA  DIRECTIVA  DE  SOCIOS  O   
ASAMBLEA GENERAL 

 
Si del certificado de Cámara de Comercio se desprende que las facultades del Representante legal se 
encuentran limitadas para presentar la propuesta o para firmar el respectivo contrato, debe anexar la 
correspondiente autorización de la Junta Directiva, de Socios o Asamblea General, que lo faculte 
específicamente para presentar la propuesta en este proceso de selección y celebrar el contrato 
respectivo. 
 
Para proponentes extranjeros, acta de la junta de socios, acta de asamblea General de Accionistas o el 
documento que haga las veces en el país proponente, en la que se faculte al representante legal para 
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presentar  oferta, celebrar  el contrato  y comprometer  a  la sociedad en cuantía igual o superior al valor 
de la oferta, en el evento en que el representante esté limitado en este aspecto. En igual sentido, debe 
aportar el acta de la junta de socios de la sociedad que en Colombia actúa como representante, 
autorizando la presentación de la oferta en caso de requerirse según los estatutos de la sociedad. 
 
Cuando se prorrogue la fecha de cierre, esta autorización tendrá validez con la primera fecha de cierre.  
 
Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas jurídicas 
privadas extranjeras, que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberán, además, acreditar un 
apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, para la 
celebración del contrato y para representarla judicial y extrajudicialmente. 
 
 
Serán inhábiles las propuestas en aquellos eventos en que no se allegue con la propuesta la autorización 
del órgano competente en caso de requerirse o cuando la inscripción en la Cámara de Comercio no esté 
vigente a la fecha de presentación de la propuesta. 
 

 

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN 
EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) 

 
En el presente proceso de selección podrán participar las personas naturales o jurídicas, en forma 
individual o en Consorcio o en Unión Temporal, inscritas en el Registro Único De Proponentes (RUP) de 
la Cámara de Comercio, que se encuentre vigente y en firme y estén clasificadas en los códigos 
indicados en estudios previos y pliego de condiciones. Para este efecto el proponente deberá presentar el 
Certificado De Inscripción, Calificación Y Clasificación (RUP) expedido por la respectiva Cámara de 
Comercio. La inscripción debe estar vigente y en firme y el certificado deberá haber sido expedido con 
fecha no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de 
selección. Si se prorroga el cierre del proceso, valdrá con la fecha inicial de cierre. 
 

CONTROL DE PAGO DE LOS RECURSOS PARAFISCALES Y DE 

SEGURIDAD SOCIAL 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, a la fecha y junto con la 
presentación de la oferta, el proponente deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral (salud, pensión, ARP), así como los propios 
del SENA, ICBF, y Caja de Compensación Familiar cuando corresponda, de conformidad con el artículo 
50 de la Ley 789 de 2002.  
El proponente que resultare adjudicatario del proceso, estará obligado a acreditar este requisito para 
cada pago derivado del contrato.  
 
Para cumplir con este requisito deberán tenerse en cuenta las siguientes especificaciones, a saber:  
 
a. En caso de tratarse de un proponente o integrante de proponente plural, que sea persona natural 
nacional o extranjera residente en el país, deberá presentar el formato( ... ) en el que certifique tanto el 
pago de los aportes, tanto para si mismo como para los empleados a su cargo.  
 
b. Cuando el proponente o el integrante del proponente sea una persona natural o jurídica extranjera no 
residente en el país, solamente estará obligado a certificar los pagos efectuados en el territorio nacional 
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por concepto de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales, en los mismos exactos términos del 
formato ( ... ) 
  
c. En los casos en que los proponentes personas jurídicas no tengan más de seis (6) meses de 
constituidas, deberán acreditar los pagos desde la fecha de constitución.  
 
d. En caso de que alguno de los proponentes o integrante del proponente plural no tenga personal a 
cargo en el territorio nacional, y por lo tanto no tenga la obligación legal de efectuar el pago de aportes a 
la seguridad social y parafiscales, deberá bajo la gravedad de juramento, manifestar esta circunstancia 
mediante certificación suscrita por el representante legal de la sociedad, o persona natural y su revisor 
fiscal de ser el caso.  
 
En caso de que alguno de los proponentes o integrante del proponente plural, tenga un acuerdo de pago 
con las entidades responsables respecto de alguna de las obligaciones mencionadas, deberá manifestar 
que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. Con este certificado 
deberá anexar copias del acuerdo de pago correspondiente y certificación de la respectiva entidad en 
donde conste que se encuentra  a paz y salvo en el cumplimiento del acuerdo de pago.  
 
Persona natural: Acreditará el cumplimiento mediante la planilla de pago a seguridad social del mes 
correspondiente al cierre de la presente selección.   
 
Persona natural con establecimiento de comercio con personal a cargo: Acreditará con la certificación de 
paz y salvo del mes correspondiente al cierre, expedida por el propietario del mismo y/o el contador 
público.  
 
Persona natural con establecimiento de comercio sin personal a cargo: Acreditará con la certificación de 
no tener personal a cargo expedida por el propietario del mismo, así mismo, el propietario del 
establecimiento de comercio deberá aportar también, la planilla de pago de sus aportes correspondientes 
al mes correspondiente al cierre de la presente selección.  
 
Persona jurídica con personal a cargo: Acreditará con la certificación de paz y salvo correspondiente a los 
últimos seis (6) meses anteriores al cierre de la presente selección, expedida por el representante legal o 
revisor fiscal, según el caso. 
 
Persona jurídica sin personal a cargo: Acreditará con la certificación de no tener personal a cargo, 
expedida por el representante legal, quien, a su vez, deberá indicar que tipo de vinculación (laboral o 
contractual) tiene con la persona jurídica, en caso de tener vinculación laboral deberá aportar la planilla 
de pago de sus aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores al cierre de la presente 
selección.  
El proponente que resultare adjudicatario del proceso, estará obligado a acreditar este requisito para 
cada pago derivado del contrato 
 

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
 
Por el hecho de presentar la propuesta y de vencerse el plazo establecido para adelantar el proceso de 
selección, se entenderá que la propuesta es irrevocable y que el proponente mantiene vigentes todas las 
condiciones originales de su propuesta durante todo el tiempo que dure el proceso de selección, incluidas 
las prórrogas de los plazos que llegaren a presentarse de acuerdo con el Pliego De Condiciones y la Ley 
80 de 1993. 
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Para participar en este proceso de selección, la propuesta debe estar acompañada de la garantía de 
seriedad, emitida en original, así como el recibo de pago de la misma (no constancia de revocatoria). Esta  
garantía  debe  ser  expedida  a  favor  del  MUNICIPIO  DE RICAURTE  -  CUNDINAMARCA,  NIT. 
890.680.059-1, de acuerdo con lo establecido a continuación: 
 
La garantía deberá ser por un valor equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del 
Presupuesto Oficial, válida como mínimo por noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha 
de cierre del presente proceso de selección; en caso de prorrogarse el plazo del proceso, el proponente 
deberá mantener vigentes todos los plazos y condiciones originales de su propuesta y ampliar la validez 
de la garantía de seriedad por el término adicional que señale el MUNICIPIO. 
La garantía de seriedad de la propuesta podrá ser una garantía bancaria o una póliza de seguros. La 
garantía deberá ser expedida por un Banco o Aseguradora, legalmente autorizado para tal efecto. Si el 
proponente es una persona jurídica, la póliza o garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unión Temporal, la 
Garantía de Seriedad debe ser tomada a nombre del Consorcio o Unión Temporal y de cada uno de sus 
integrantes, indicando su porcentaje de participación. 
 
La omisión de presentar la garantía de seriedad de la propuesta, la inhabilita. Cuando la Póliza de 
Seguros o la Garantía Bancaria no sean expedidas de acuerdo con los requerimientos de El Pliego De 
Condiciones, el proponente deberá remitir las modificaciones del caso, dentro del plazo que al efecto le 
señale EL MUNICIPIO, so pena de inhabilidad de la propuesta. 
 
NOTA: La propuesta debe anexarse el original de la correspondiente póliza debidamente firmada por el 
proponente o su representante legal, el recibo de pago o el sello de pago en la carátula de la misma,  no 
se aceptará constancia. En caso de presentarse propuestas en Consorcio o Unión Temporal, la póliza de 
seriedad de la propuesta debe ser tomada a nombre de sus integrantes indicando el nombre del 
Consorcio o la Unión Temporal, el porcentaje de participación  y debe estar suscrita por el representante 
del mismo. 
 
En el evento de prórroga del plazo de la Licitación, el Municipio tomará para determinar la vigencia la 
fecha final de cierre. En el evento de prórroga del plazo de adjudicación o del plazo para la suscripción 
del contrato, el proponente debe ampliar la garantía de seriedad por el período de la prórroga, si la 
vigencia inicial no cubre este nuevo término, previa solicitud del  Municipio. 
 
Si la garantía de seriedad no se constituye por el monto requerido o su vigencia resulta insuficiente o no 
es constituida a favor del Municipio, la propuesta será declarada como no cumple. 
 
El no aporte de la garantía con la presentación de la propuesta no dará lugar a saneamiento de la misma 
y la propuesta será declarada  como no cumple. 
 
EL MUNICIPIO hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta en cualquiera de los siguientes 
casos: 
 

   Por la no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la 
adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) 
meses. 
 

   El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas, salvo en 
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los casos de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente. 
 

   La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 
 

   La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de las garantías solicitadas en el 
contrato. EL MUNICIPIO, previa solicitud escrita del oferente, devolverá la garantía de seriedad de las 
ofertas, una vez haya sido  perfeccionado  el  contrato  respectivo y  se  hayan  aprobado  por EL 
MUNICIPIO  las  garantías contractuales. 
 
EL MUNICIPIO hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta como indemnización por perjuicios, 
sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no 
cubiertos por el valor de la misma. 
 

DOCUMENTO PACTO DE PROBIDAD O COMPROMISO 
ANTICORRUPCIÓN 

 
El proponente debe suscribir y cumplir lo establecido en el respectivo anexo o formato 
 

R.U.T.,  
 
Deberá presentarse con la propuesta fotocopia del Registro Único Tributario - RUT-, expedido por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN. Para el caso de Consorcios, Uniones Temporales 
u otras formas asociativas deberá presentarse el RUT de cada uno de sus integrantes. 
 

FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA 
 
El proponente persona natural, del representante legal de la persona jurídica o de cada uno de los 
integrantes y/o representantes de la figura asociativa, deberán aporta fotocopia de la cedula de 
ciudadanía por parte frontal y posterior. 
 
En el caso que  el proponente sea persona jurídica, natural (con apoderado) , S.A.S. , o cualquier ficción 
jurídica admitida por la ley, y presente representantes legales suplentes, deberán aportar las copias de 
los documentos de identidad de cada uno de los mismos. 
 
NOTA: los documentos soporte de verificación del representante legal, tales como VGR: antecedentes 
judiciales , certificado Contraloria, Rnmc…), deberán igualmente aportados en la propuesta. 
 
 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTE DISCIPLINARIOS 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley 1238 de 2008 y la Resolución No. 464 del 13 de Noviembre 
de 2008 expedida por el Procurador General De La Nación, el Municipio verificará la ausencia de 
antecedentes disciplinarios del proponente. No obstante lo anterior, el proponente puede allegar el 
respectivo certificado junto con su propuesta. 
 

RESPONSABLES FISCALES DE CONTRALORIA 
 
De conformidad con lo establecido en la Circular No. 005 del 25 de Febrero de 2008 expedida por el 
Contralor General De La República, según la cual: “(…) la obligación de comprobar la información 
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contenida en el Boletín De Responsables Fiscales corresponde a la administración pública y no a los 
particulares…”, el Municipio llevará a cabo esta verificación a fin de determinar si el proponente está o no 
incluido en este boletín. No obstante lo anterior, el proponente puede allegar el respectivo certificado 
junto con su propuesta. 
 
 
En caso que el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, se encuentre 
relacionado en el boletín o se encuentre inhabilitado, no podrá contratar con el Municipio, salvo que 
acredite que tiene un acuerdo de pago vigente y que está cumpliendo con el mismo o que se encuentra 
habilitado para contratar. 
 

ANTECEDENTES JUDICIALES 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 94 del Decreto - Ley 019 de 2012, el Municipio verificará 
la ausencia de antecedentes judiciales del proponente. No obstante lo anterior, el proponente puede 
allegar el respectivo certificado junto con su propuesta. 
 
 

CERTIFICADO DEL SISTEMA NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS  
 
No estar vinculado en el sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC; para tal fin los 
proponentes individuales y los integrantes del Consorcio o Unión Temporal deberán aportar la constancia 
de la Policía Nacional de Colombia, con fecha no mayor a treinta (30) días anteriores al cierre del proceso 
de selección.  
 

FOTOCOPIA DE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN DE RENTA.  
 
El proponente deberá allegar con su propuesta la fotocopia de la ultima declaración de renta 
 

MULTAS Y SANCIONES.  
 
Declaración bajo la gravedad de juramento que no han sido sancionados o multados mediante acto 
administrativo ejecutoriado por ninguna entidad oficial, con ocasión de celebración y ejecución de 
contratos cuyo objeto contemple la ejecución de obras dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la 
fecha de cierre de la licitación, o en su defecto informar la multa o sanción, con las entidades respectivas: 
(indicar el nombre de cada entidad). (En caso de consorcios o uniones temporales este requisito debe ser 
cumplido por todos y cada uno de los integrantes). 
 

DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES LEGALES  
 
El proponente deberá diligenciar, suscribir y cumplir lo establecido en el FORMATO anexo al presente 
Pliego de Condiciones. 
 

FORMATO DE HOJA DE VIDA DE LA FUNCIÓN PUBLICA 
 
Deberá ser aportado por el proponente persona jurídica, Natural y/o por cada uno de integrantes de la 
figura Plural, junto con la propuesta presentada. 
 
Deberá encontrarse Debidamente diligenciado. 
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DOCUMENTOS Y CAPACIDAD FINANCIERA 
 
La Alcaldía Municipal de Ricaurte, evaluará la capacidad financiera y patrimonial del proponente que 
asegure a la entidad la ejecución sin riesgos económicos del objeto a contratar, para lo cual debe cumplir 
con los indicadores financieros solicitados en los estudios previos.  
 
La información financiera será tomada directamente de los rubros y/o cuentas relacionadas en el Registro 
Único De Proponentes siempre y cuando la información allí consignada este vigente y en firme. 
 

PROPUESTA ECONÓMICA  
 
El Proponente diligenciará el FORMATO- VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA. 
 
El proponente deberá cotizar cada uno de los ítems establecidos en la lista de cantidades y precios de la 
propuesta. El precio de la propuesta deberá establecerse en pesos colombianos; no se aceptarán precios 
en otras monedas. 
 
Tener presente que en los casos que se soliciten distintos productos /servicios (ítems),el proponente 
deberá diligenciar el valor de cada uno según corresponda al tipo de UNIDAD SOLICITADA (vgr: caja por 
30 vasos, par de guantes , unidad de pantalones) y el valor total , corresponderá a la sumatoria de estas 
unidades, independiente del valor del presupuesto, pues en estos casos el valor pagado corresponderá a 
las cantidades solicitadas y suministradas ( denominadas “por bolsa” o de “monto agotable”),  
 
La omisión del diligenciamiento del anexo impedirá tener en cuenta su evaluación y posterior 
adjudicación del contrato de conformidad con la Ley 80 de 1993, articulo 25 numeral 15 inciso 2. 
 
El proponente cotizará cada uno de los ítems, utilizando como modelo el anexo que se suministra en el 
presente pliego. 
 
Estos valores deberán contener los elementos esenciales de cada una de las actividades o trabajos a 
realizar, de acuerdo con lo establecido en el Pliego De Condiciones y en las especificaciones técnicas. 
 
Al diligenciar este anexo el proponente no podrá adicionar, modificar, suprimir o en todo caso alterar las  
actividades y las cantidades de obra dadas por el municipio. 
 
En el evento en que el proponente no consigne el valor del precio unitario de un ítem se considerara 
como no ofrecido el ítem, por lo tanto la propuesta será rechazada. 
 
El proponente debe ajustar al peso colombiano los precios parciales y totales del presupuesto ofertado 
bien sea por exceso o por defecto al peso colombiano así; cuando la fracción decimal del peso 
colombiano sea igual o superior a cinco la aproximara por exceso al número entero siguiente del peso 
colombiano y cuando la fracción decimal del peso colombiano sea inferior a cinco la aproximara por 
defecto al número entero inferior del peso, en caso contrario el Municipio efectuara el ajuste respectivo. 
 
El proponente deberá tener en cuenta que todos los trabajos requeridos para la completa ejecución del 
contrato deben estar incluidos en alguno de los ítems de pago de la lista de cantidades y precios y no se 
aceptarán interpretaciones diferentes en este sentido si se omitió citar alguno específico, pero que deba 
efectuarse para cumplir con el alcance total del contrato. De la misma manera, el proponente deberá 
tener en cuenta que en el valor de su propuesta se encuentran comprendidos todos los costos, gastos, 
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administración, imprevistos y utilidades del contratista con ocasión de la ejecución de los trabajos, por lo 
tanto le corresponde el estudio cuidadoso de El Pliego De Condiciones de esta Licitación Pública. 
 
En consecuencia, la Alcaldía de Ricaurte no reconocerá ninguna suma adicional por horas extras o 
trabajo nocturno del personal del contratista, necesario para cumplir con las obligaciones derivadas del 
contrato. 
 
Se  aplicará  el siguiente procedimiento de  verificación  económica para la habilitación económica de las 
propuestas: 
 
1.  Que el proponente haya cotizado cada uno de los ítems, utilizando como modelo el anexo que se 
suministra en el presente pliego, sus anexos y sus adendas. 
 
2.  Que el proponente no haya efectuado cambio alguno respecto de la especificación o unidad de 
medida o cantidad de los ítems requeridos por el Municipio. 
 
 
Las propuestas que no cumplan con los anteriores requisitos serán consideradas NO CUMPLE. 
 
 
 

DOCUMENTOS TÉCNICOS 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 
El proponente deberá presentar los análisis de precios unitarios para cada ítem ofertado de conformidad 
con lo establecido en el presupuesto oficial anexo. 
 

EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA. 
 
El proponente debe acreditar la experiencia por Medio de mínimo 2 contratos y máximo 5 contratos de 
obra ejecutados, terminados y liquidados cuyo objeto esté relacionado con la CONSTRUCCION DE 
CUBIERTAS PARA ESCENARIOS DEPORTIVOS Y/O RECREACIONALES con entidades públicas o 
privadas, debidamente registrados en el RUP, cuyo valor sumado sea igual o superior a dos (2) veces el 
presupuesto oficial expresado SMMLV, y que contenga mínimo seis (6) de los siguientes códigos, dentro 
del tercer nivel de clasificación. 
 

CLASIFICADOR UNSPSC 

CODIGO 
UNSPSC 

DESCRIPCION 

30101500 Ángulos 

30151500 Material para    tejados    y    techos 

31211500 Pinturas y    tapa    poros 

39111600 Iluminación exterior    y    artefactos 

72101500 Servicios de    apoyo    para    la    construcción 

72141500 Servicios de    preparación    de    tierras 

72151500 Servicios de    sistemas    eléctricos 

72152600 Servicios de    techado    y    paredes    externas    y    láminas    de    metal 
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72153100 Servicios de    construcción    de    facilidades    atléticas    y    recreativas 

72153100 Servicio de construcción de canchas deportivas en interiores 

72154000 Servicios de    edificios    especializados    y    comercios 

95122300 Polideportivo 

95122300 Edificios y    estructuras    de    salud    y    deportivas 

 
Si el contrato fue celebrado en Consorcio o Unión Temporal se deberá anexar el compromiso 
consorcial y copia de las pólizas donde se indique el porcentaje de participación, para evaluación se 
tendrá en cuenta únicamente el porcentaje de participación. 
 
No será considerada la experiencia en la ejecución de obras propias.  
 
No es válido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de 
administración delegada. 
 
En el caso que el proponente, no cumpla con la exigencia de la experiencia mínima general solicitada, 
la propuesta será declarada NO CUMPLE y no será objeto de evaluación. 
 
Por parte de los consorcios y uniones temporales o cualquier otra forma asociativa permitida por las 
normas de contratación estatal, la experiencia habilitante será la presentada por el integrante que la 
tenga al momento de la apertura de la convocatoria pública correspondiente al presente proceso. 
En el caso que el proponente, no cumpla con la exigencia de la experiencia mínima general solicitada, la 
propuesta será declarada NO CUMPLE y no será objeto de evaluación 
Para efectos de establecer el cumplimiento de la ejecución de la obra acreditada dentro del rango de 
tiempo solicitado, así como para calcular su valor expresado en S.M.M.L.V., se tomará como referencia la 
fecha de terminación y/o liquidación del contrato acreditado, de conformidad con la documentación 
acreditada para tal fin dentro de la oferta. En caso de que estas dos fechas no coincidan se tomará la 
fecha de la actividad acreditada en la oferta; si se acreditan ambas se tomara la fecha de terminación. 
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA. 
 
El proponente debe acreditar haber ejecutado, terminado y liquidado mínimo dos (02) y máximo cinco 
(05) contratos de obra civil con entidades públicas o privadas, debidamente registrados en el RUP, y que 
cuyo objeto sea la CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS PARA ESCENARIOS DEPORTIVOS Y/O 
EDUCATIVOS, cuyo valor sumado sea igual o superior a dos (2) veces el presupuesto oficial (P.O) 
expresado SMMLV y que contenga mínimo seis (6) de los siguientes códigos, dentro del tercer nivel de 
clasificación. 
 

CLASIFICADOR UNSPSC 

CODIGO 
UNSPSC 

DESCRIPCION 

30101500 Ángulos 

30151500 Material para    tejados    y    techos 

31211500 Pinturas y    tapa    poros 

39111600 Iluminación exterior    y    artefactos 

72101500 Servicios de    apoyo    para    la    construcción 

72141500 Servicios de    preparación    de    tierras 

72151500 Servicios de    sistemas    eléctricos 

72152600 Servicios de    techado    y    paredes    externas    y    láminas    de   
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 metal 

72153100 
Servicios de    construcción    de    facilidades    atléticas    y   
 recreativas 

72153100 Servicio de construcción de canchas deportivas en interiores 

72154000 Servicios de    edificios    especializados    y    comercios 

95122300 
 

Polideportivo 

 
Por actividades ejecutadas, se verificará mediante acta de recibo final o acta de liquidación que la 
sumatoria de los contratos presentados para experiencia específica cumplan con los siguientes 
requisitos, actividades y/o cantidades: 
  
 Estructura metálica (celosía) Kg > 25920 KG  
 Cubierta >=1463,16 M2   
 
NOTA: Para acreditar la experiencia de que trata este numeral, el proponente deberá allegar: 
 
Registro Único de Proponentes, donde conste la inscripción del Contrato, por medio del cual pretende 
acreditar la experiencia. 
 
Teléfono de Contacto), el objeto del Contrato, su plazo de ejecución, fecha de terminación o entrega y 
el valor final ejecutado. 
 
A falta del anterior documento, será igualmente valido la presentación de Contratos junto con su 
respectiva acta de liquidación, en los cuales conste: el objeto del Contrato, su plazo de ejecución, 
fecha de terminación o entrega y el valor final ejecutado. 
 
Tratándose de Contratos Celebrados con entidades privadas y/o particulares, además de la 
certificación y/o acta de liquidación arriba mencionados, deberá allegar copia de la(s) factura(s) de 
venta y/o cuenta(s) de cobro (atendiendo al régimen tributario al cual pertenezca), debidamente 
aceptadas y/o presentada(s) para pago. 
 
La Alcaldía se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el proponente y de 
solicitar las aclaraciones que considere convenientes.  
Los contratos necesarios para acreditar la experiencia específica no serán tenidos en cuenta para 
acreditar la experiencia general. 
Si el contrato fue celebrado en consorcio o unión temporal se deberá anexar el compromiso 
consorcial y copia de las pólizas donde se indique el porcentaje de participación, para evaluación se 
tendrá en cuenta únicamente el porcentaje de participación 
Será causal de Rechazo, el incumplimiento de cualquiera de los requisitos y/o exigencias realizados 
por la entidad para la acreditación de experiencia. 
En el caso de proponente plural, uno de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta (50%) 
por ciento de la experiencia solicitada y deberá tener una participación mínima en la asociación del 
cincuenta por ciento (50%). 
No será considerada la experiencia en la ejecución de obras propias.  
Para verificar la experiencia específica el oferente debe adjuntar copia del contrato o del acta de 
recibo, de liquidación o certificación expedida por la entidad contratante, donde pueda verificarse que 
el contrato corresponde con los requisitos solicitados. 
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Además, los contratos aportados como experiencia específica como mínimo en conjunto deberán contar 
con las siguientes descripciones, unidades y cantidades ejecutadas: 
Las certificaciones que acrediten la experiencia general y específica del proponente deben contener:  
•  Nombre del contratante. 
•  Nombre del contratista o cooperante 
•  Número del contrato y/o convenio y fecha del mismo. 
•  Objeto del contrato y/o convenio (detallar tipo de obra y/o alcance de los trabajos) 
•  Valor del contrato y/o convenio. 
•  Fecha de iniciación y terminación del contrato y/o convenio. 
•  Firma del funcionario competente.  
 
Para la experiencia específica además se debe indicar los ítems ejecutados, áreas y demás aspectos que 
permitan verificar la información exigida.  
 
En el evento de presentarse un mismo contrato certificado a uno o más interesados, para efecto de 
evaluación, se tomará en partes iguales, de tal manera que la obra en su conjunto se contabilice una sola 
vez. 
 
En caso de discrepancias entre la información consignada en el Anexo y las certificaciones, prevalecerán 
estas últimas.  
 
El valor de los contratos y/o convenios certificados, se tomará con base en el salario del año en que fue 
terminado el respectivo contrato, de acuerdo con la siguiente tabla.  
 

AÑO S.M.M.L.V. 

2007 $ 433.700 

2008 $ 461.500 

2009 $ 497.000 

2010 $ 515.000 

2011 $ 535.600 

2012 $ 566.700 

2013 $ 589.500 

2014 $ 616.000 

2015 $ 644.350 

2016 $ 689.454 

2017 $ 737.717 
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2018 $ 781.242  

2019 $ 828.116 

2020 $ 877.803 

2021  $ 908.526  

 
NOTA: En relación con las cantidades de las actividades de la experiencia específica requerida, en caso 
de que las certificaciones aportadas no  incluyan  las  unidades  de medida solicitadas, se aceptarán las 
conversiones de unidades de medida siempre y cuando corresponda a la especificación técnica 
solicitada. 
 

PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO QUE DEBE SER OFRECIDO POR 

EL OFERENTE 
 
 
DIRECTOR DE OBRA 
Dedicación: 30% 
Cantidad: 1   
El profesional ofrecido como Director deberá acreditar lo siguiente:   
Profesión: Ingeniero Civil/Arquitecto 
Especialización: Postgrado en gerencia de proyectos y/o especialización en estructuras metálicas. 
Exp. Profesional: No menor de quince (15) años contados a partir de la fecha de expedición de la 
matricula profesional hasta el cierre del plazo del presente proceso.  
Exp.  Específica: La experiencia relacionada con la o los post grados, no debe ser inferior a diez (10) 
años. Tener experiencia en mínimo cinco (5) proyectos con Certificaciones expedidas por el 
respectivo contratante, donde conste su participación como director de obra, en contratos cuyo objeto 
sea la construcción de cubiertas para escenarios deportivos. Adicional a la certificación se debe 
adjuntar el contrato matriz entre la entidad estatal y el contratante del profesional respectivo para 
poder verificar que el respectivo contratante si ejecuto dicho proyecto. 
 
RESIDENTE DE OBRA 
Dedicación: 100%  
Cantida: 1   
El profesional ofrecido como residente de obra deberá acreditar lo siguiente:   
Profesión: Ingeniero Civil/Arquitecto- 
Especialización : no se requiere. 
Exp. Profesional: No menor de diez (10) años contados a partir de la fecha de expedición de la matricula 
profesional hasta el cierre del plazo del presente proceso, allegando contratos ejecutados en los que 
acredite el cumplimiento de lo requerido.  
 
Exp. Específica: Tener experiencia en mínimo dos (2) y máximo (5) proyectos con certificaciones 
expedidas por el respectivo contratante, donde conste su participación como residente de obra, en 
contratos cuyo objeto sea la construcción de cubiertas para escenarios deportivos. 
 
Adicional a la certificación se debe adjuntar el contrato matriz entre la entidad estatal y el contratante 
del profesional respectivo para poder verificar que el respectivo contratante si ejecuto dicho proyecto. 
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INSPECTOR SISO  
Dedicación: 100%  
Cantidad: 1      
El profesional ofrecido deberá acreditar lo siguiente:   
Título como tecnólogo en seguridad industrial y/o salud ocupacional con licencia vigente en seguridad 
y salud en el trabajo. Expedición de la matrícula profesional mínimo 5 años anteriores a la fecha de 
cierre del presente proceso. (Adjuntar copia de la matrícula). 
Acreditar aprobación del curso de capacitación virtual obligatorio de 50 horas sobre SGSST. 
Exp. Específica: Tener experiencia en mínimo (5) cinco proyectos con certificaciones expedidas por el 
respectivo contratante, donde conste participación como inspector o residente SISO, en contratos 
cuyo objeto sea la construcción de cubiertas para escenarios deportivos. 
Adicional a la certificación se debe adjuntar el contrato matriz entre la entidad estatal y el contratante 
del profesional respectivo para poder verificar que el respectivo contratante si ejecuto dicho proyecto. 
 
MAESTRO DE OBRA 
Dedicación: 100%  
Cantidad: 1      
El profesional ofrecido deberá acreditar lo siguiente:   
Título como tecnólogo en construcción. Expedición de la matrícula profesional mínimo 3 años 
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso. (Adjuntar copia de la matrícula). 
Exp. Específica: Tener experiencia en mínimo (3) tres proyectos con certificaciones expedidas por el 
respectivo contratante, donde conste participación como inspector o maestro de obra, en contratos 
cuyo objeto sea la construcción de cubiertas para escenarios deportivos. 
Adicional a la certificación se debe adjuntar el contrato matriz entre la entidad estatal y el contratante 
del profesional respectivo para poder verificar que el respectivo contratante si ejecuto dicho proyecto. 
 
TÉCNICO Y/O PROFESIONAL ELÉCTRICO 
Dedicación: 30%  
Cantidad: 1      
El profesional ofrecido deberá acreditar lo siguiente:   
Título como técnico y/o profesional eléctrico. 
Expedición de la matrícula profesional mínimo 5 años anteriores a la fecha de cierre del presente 
proceso. (Adjuntar copia de la matrícula). 
Exp. Específica: Tener experiencia en mínimo (2) dos proyectos con certificaciones expedidas por el 
respectivo contratante, donde conste participación como constructor de obras eléctricas. 
 
SOLDADOR 
Dedicación: 30%  
Cantidad: 3 
El personal ofrecido deberá acreditar lo siguiente:   
Título como técnico en soldadura con experiencia mínima de 3 años anteriores a la fecha de cierre del 
presente proceso. (Adjuntar copia del diploma). 
Exp. Específica: Tener experiencia en mínimo 2 y un máximo de 3 proyectos de estructuras 
metálicas, con pesos totales iguales o mayor a 25920 Kg con certificaciones expedidas por el 
respectivo contratante, donde conste participación como soldador, en contratos cuyo objeto sea la 
construcción de cubiertas para escenarios deportivos. 
 
Adicional a la certificación se debe adjuntar el contrato matriz entre la entidad estatal y el contratante 
del profesional respectivo para poder verificar que el respectivo contratante si ejecuto dicho proyecto 
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ACREDITACIÓN: El proponente deberá adjuntar para cada uno de los profesionales o personal la 
siguiente documentación: i) Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita en donde se 
especifique el cargo a desempeñar, disponibilidad y teléfono de contacto. ii) Hoja de vida Relación de 
la experiencia del personal propuesto para la ejecución de la obra. iii) Certificaciones y/o Documentos 
para Acreditar experiencia (General y Especifica): copia de la tarjeta profesional, copia del COPNIA 
vigente, diplomas de grado y/o actas para el caso de postgrados y los contratos y/o actas de 
terminación y/o liquidación y/o certificaciones donde conste contratante, contratista, objeto del 
contrato, valor, fecha de inicio y terminación. 
 
NOTA 1: La entidad no aceptará auto certificaciones para acreditar la experiencia de los 
profesionales propuestos, entendidas estas como las certificaciones de experiencia emitidas por el 
Proponente Singular o cada uno de los miembros integrantes del proponente plural. 
NOTA 2: El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la 
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la 
aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar.  
Las auto certificaciones presentadas NO serán tenidas en cuenta, salvo que se aporte copia del 
contrato y su respectiva certificación en la que conste que fue el ejecutor de la obra.   
NOTA 3: Para el cálculo de la experiencia del personal en años, se tomará como base años de 360 
días y meses de 30 días y no se contabilizarán traslapos por proyectos simultáneos, es decir en caso 
de traslapos se contabilizará una (1) sola vez dicho período. 
 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO 
 

EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO. 
 
El proponente debe ofrecer y garantizar como mínimo el equipo que se relaciona a continuación y con 
parte del cual ha de desarrollar la actividad y cuya dedicación deberá ser la mínima la establecida 
mientras se desarrollen actividades de su competencia: 
 

ÍTEM EQUIPO CANTIDAD DISPONIBILIDAD 

 Volqueta modelo 1970 en adelante, 
con capacidad de 6 m3 

2 100% 

 Mezcladora de concreto de 1 ½” 2 100% 

 Estación Total de Topografía 1 100% 

 Retroexcavadora o Excavadora 1 100% 

 Minicargador 1 100% 

 
El equipo esencial debe ser: propio, alquilado o bajo leasing. 
Para el caso de equipo propio, la propiedad y demás características de los equipos, solicitadas en este 
pliego, se deberá acreditar con alguno de los siguientes documentos: 
 

a. Factura comercial. 
b. Contrato de compraventa y comprobante de pago del impuesto de timbre  
c. Tarjeta de propiedad 
d. Manifiesto de aduana 
e. Registro de Proponentes de la Cámara de Comercio 
f. Constancia de solicitud de Registro ante la Cámara de Comercio 

http://www.ricaurte-cundinamarca.gov.co/
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Los oferentes deberán presentar todos los equipos relacionados en el cuadro de equipo necesario 
ofrecido, si un oferente no presenta, uno o más de los equipos solicitados e identificados como 
esenciales (relacionados en el cuadro anterior), su propuesta no será tenida en cuenta en el proceso de 
evaluación y adjudicación. 
 

 
DOCUMENTOS FINANCIEROS 

 
 
CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN 
 
La Capacidad Residual es la aptitud de un contratista para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto 
de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad de responder 
con el contrato objeto del Proceso de Contratación. En los Documentos del Proceso de un contrato de 
obra pública, la Entidad Estatal debe establecer un requisito adicional a los requisitos habilitantes que es 
la Capacidad Residual o K de Contratación el cual deben cumplir los interesados en participar en un 
Proceso de Contratación para la ejecución de una obra pública. 
 
El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación equivale al presupuesto oficial estimado 
del Proceso de Contratación menos el anticipo cuando haya lugar, si el plazo estimado del contrato es 
menor a doce (12) meses. 
 
CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO (K) = PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO - ANTICIPO 
Capacidad Residual de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE 
MIL TRECIENTOS OCHENTO Y CUATRO PESOS M/CTE. ($473.815.384) la cual es el resultado del 
siguiente análisis: 
 
Capacidad residual:521.52 SMMLV 
Presupuesto estimado de la obra: $ 473.815.384,00.   
Plazo: 4 meses 
Anticipo: 0% 
% Recursos propios: 24% 
% Recursos de Convenio: 76% 
Fecha de presentación de la oferta: Agosto - 2021 
Periodos de tiempo a analizar: 1 
Para el caso de consorcios y/o uniones temporales el Kr se obtendrá de la suma de capacidades 
residuales de cada uno de los miembros de estas figuras asociativas ponderadas de acuerdo a su 
porcentaje de participación, en todo caso en la forma establecida en la “Guía Para Determinar Y 
Verificar La Capacidad Residual Del Proponente En Los Procesos De Contratación De Obra 
Pública”. 
 
CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO (K) > = CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE 
CONTRATACION 
 
La Capacidad residual del proponente se calculará de acuerdo a lo descrito en el Decreto No. 791 de 
2014. 
Nota: para el cálculo de la capacidad residual del proceso de contratación los proponentes deben 
presentar: 
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1. Declaración de Renta 
2. Información Financiera consignada en el certificado del RUP 
3. Certificación del contador o Revisor Fiscal del número de socios y profesionales de la Arquitectura, 
ingeniería y geología vinculados mediante una relación laboral o contractual conforme a la cual 
desarrollen actividades relacionadas directamente a la construcción. 
NOTA: para el cálculo el proponente deberá aportar el pantallazo generado en la aplicación que ofrece el 
SECOP.  
https://www.colombiacompra.gov.co/content/capacidad-residual 
 
 
INDICADORES FINANCIEROS A VERIFICAR 
 
Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar los siguientes requisitos de 
capital de trabajo, índice de liquidez, nivel de endeudamiento y patrimonio. 
 
Personas Naturales o Jurídicas Nacionales y Extranjeras con Domicilio o Sucursal en Colombia Para el 
presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar los siguientes requisitos financieros: 
 
Capital De Trabajo (CT): 
 
FORMULA GENERAL: CT = AC - PC ≥ 100% del Presupuesto oficial. 
Donde, 

CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTD = Capital de Trabajo demandado 

 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser igual o superior al 100 % del presupuesto oficial. 
Para el  caso  en  el  que  el  proponente  sea  plural  (consorcio,  unión  temporal,  etc.),  el Capital de 
Trabajo, requerido se verificará con la sumatoria de los capitales de trabajo de los integrantes del 
consorcio o unión temporal..  
 
Liquidez (%): 
 
Deberá ser mayor o igual a 3 

FORMULA: =
Corriente Pasivo

Corriente Activo
Liquidez  3 

Para el caso en el  que  el  proponente  sea  plural  (consorcio,  unión  temporal,  etc.),  la Liquidez, 
requerida se verificará con la sumatoria de la Liquidez de los integrantes del consorcio o unión temporal, 
de acuerdo al porcentaje de participación de cada integrante. 
 
Nivel de Endeudamiento (%): 
Deberá ser menor o igual a 0,44 

=
Total Activo

Total Pasivo
ntoEndeudamie de Nivel 0.44 

Para el  caso  en  el  que  el  proponente  sea  plural  (consorcio,  unión  temporal,  etc.),  la Liquidez, 
requerida se verificará con la sumatoria de la Liquidez de los integrantes del consorcio o unión temporal, 
de acuerdo al porcentaje de participación de cada integrante. 
Razón de Cobertura de Intereses 

http://www.ricaurte-cundinamarca.gov.co/
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RBI= (UO/GI) 
RBI= Mayor o Igual a 7 
DONDE: 
UO: Utilidad Operacional 
GI: Gastos de Intereses 
 
Los proponentes que no tengan gastos de intereses y cuya utilidad operacional, sea positiva quedan 
habilitadas respecto el Indicador de Cobertura de Intereses. 
 
Los proponentes que presenten una utilidad operativa negativa o igual a cero, NO cumplirán con el 
indicador solicitado.   
 
En caso de consorcio y/o unión temporal se tomará la suma ponderada según el porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes.  
En caso que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores anteriormente mencionados, ésta 
será considerada como NO CUMPLE y SE RECHAZARÁ LA PROPUESTA. 
 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
La capacidad de organización se evaluará con base en la información con corte a 31 de diciembre de 
2020 respecto de los siguientes indicadores financieros:  
 
Teniendo en cuenta que el municipio de RICAURTE debe asegurar que los proponentes tienen la 
capacidad de responder con las obligaciones derivadas fijo los siguientes indicadores como requisitos 
habilitantes con los cuales se medirá la capacidad organizacional.  
 
Rentabilidad del Patrimonio 
RP= (UO/P) 
RP= Mayor o igual a 0.10 o su equivalente en porcentaje 
DONDE: 
UO= Utilidad Operacional 
P= Patrimonio 
 
Rentabilidad del Activo 
RA= (UO/AT) 
RA= Mayor o igual a 0.08 o su equivalente en porcentaje  
 
DONDE 
UO= Utilidad Operacional 
AT= Activo Total 
Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, los indicadores de Rentabilidad del Activo y 
Rentabilidad del Patrimonio, serán tomados de la suma ponderada según el porcentaje de participación 
de cada uno de los integrantes.  
En el evento en que la oferta no cumpla con las condiciones establecidas en el presente numeral se 
considerara que la oferta NO ES HÁBIL. 
 
Los proponentes que presenten una utilidad operativa negativa, NO cumplirán con el indicador solicitado 
al mostrar rendimientos negativos. 
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NOTA: En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cuando el número de integrantes sea mayor a 
cinco (5), los indicadores financieros requeridos para el presente proceso deberá ser aportado máximo 
por cinco (5) de sus integrantes, en cuyo caso, el oferente deberá informar cuales de sus integrantes se 
deben tener en cuenta para el cálculo de los indicadores.  Si fueren cinco (5) o menos integrantes, todos 
DEBERÁN aportar para el cálculo de los indicadores. 
 
La evaluación financiera de las propuestas, se efectuará a partir de la información contenida en el 
Registro Único de Proponentes (RUP), con información financiera con corte diciembre 31 de 2020 vigente 
y en firme. 
 
En caso que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores financieros requeridos, la propuesta 
será NO ADMISIBLE, para el proceso. 
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CAPITULO                                                                                                                     

DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS HABILITADAS. 

 
El procedimiento de selección del contratista está sometido al deber de selección objetiva y a los 
principios de transparencia e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligación de 
someter a todos los oferentes a las mismas condiciones definidas en la ley y en el pliego de condiciones. 
Los estudios previos y el pliego de condiciones forman parte esencial del contrato; es la fuente de 
derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretación e integración, pues 
contiene la voluntad de la administración a la que se someten los proponentes y el futuro contratista. 
De conformidad con el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, modificatorio del numeral 2 del artículo 5° de 
la Ley 1150 de 2007: ""2. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en  cuenta los factores 
técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos contenida en 
los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la 
favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. En los contratos 
de obra pública, el menor plazo ofrecido no será objeto de evaluación. La entidad efectuará las 
comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o 
condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o 
asesores designados para ello. 
En los procesos de selección en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y económicos, la oferta 
más ventajosa será la que resulte de aplicar alguna de las siguientes alternativas: 
a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas señaladas 
en el pliego de condiciones; o 
b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo- 
beneficio para la entidad”. 
A este respecto, el artículo 2.2.1.1.2.2.2. del Decreto 1082 de 2015, preceptúa: “(…) En la licitación y la 
selección abreviada de menor cuantía, la entidad estatal debe determinar la oferta más favorable 
teniendo en cuenta: (a) la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes y 
formulas. (…)”. 
De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, cuando de conformidad con la 
información a su alcance la entidad estime que el valor de una oferta resulta artificialmente bajo requerirá 
al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado. 
Analizadas las explicaciones, el comité asesor evaluador, recomendará el rechazo o la continuidad de la 
oferta explicando sus razones. 
LA OMISIÓN DE LOS REQUISITOS, DOCUMENTOS E INFORMACIÓN NECESARIOS PARA LA 
COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS, LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA FALTA DE 
CAPACIDAD PARA PRESENTAR LA OFERTA Y AQUELLAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE ACREDITEN 
CON POSTERIORIDAD AL CIERRE DEL PROCESO, NO PODRÁN SUBSANARSE. 
La evaluación y ponderación del factor de evaluación se realizará por el Comité designado para el efecto, 
cuyos integrantes verificarán el cumplimiento de los requisitos exigidos y asignarán los puntajes 
correspondientes. La Entidad asignará puntajes y ponderará los mismos de la siguiente forma: 
La evaluación de los factores se realizará por el comité o los comités designados para tal efecto, quienes 
verificarán el cumplimiento de los requisitos exigidos y asignarán los puntajes correspondientes, los 
cuales determinarán la oferta más favorable. El municipio de Ricaurte Cundinamarca seleccionará la 
oferta que obtenga el mayor puntaje de calificación. Solo se considerarán para la evaluación, las 
propuestas que hayan acreditado el cumplimiento de las condiciones habilitantes de capacidad jurídica, 
financiera, de experiencia y condiciones técnicas, y que hayan presentado la totalidad de la 
documentación exigida. 

http://www.ricaurte-cundinamarca.gov.co/
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678&amp;5.2


 

 

 

Dirección: Carrera 15 No. 6-22 Palacio Municipal 

Teléfonos: 833 8560 – 831 7743 Código Postal: 252410 

    @AlcRicaurte -    Ricaurte con equidad, seguridad y compromiso social 

www.ricaurte-cundinamarca.gov.co 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA 

MUNICIPIO DE RICAURTE 

NIT No. 890.680.059-1 

 

 S.G. G 1500.02.02 

60 

 

Una vez verificados los requisitos habilitantes se procederá a calificar las propuestas de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007. La omisión de los documentos necesarios para la comparación de 
una oferta con las demás, impedirá que la misma sea tenida en cuenta para la evaluación y posterior 
adjudicación del contrato. Esta evaluación se hará de conformidad con los siguientes criterios: 
 
La oferta más favorable se determinará con la ponderación CALIDAD-PRECIO; para tal efecto, se hará la 
evaluación de las mismas otorgando un puntaje total de MIL (1000) PUNTOS así: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTOS 

PROPUESTA ECONÓMICA 400 

CAPACIDAD ADICIONAL DEL EQUIPO 
DE TRABAJO 

50 

 PLAN DE CALIDAD 50 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, AIU 
Y LISTAS DE INSUMOS 

100 

PROGRAMA DE TRABAJO 200 

ACREDITACIÓN DE LABORATORIO 
CERTIFICADO 

40 

APOYO A LA GENERACIÓN DE EMPLEO 
MANO DE OBRA LOCAL 

100 

INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL 50 

TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 10 

PUNTAJE TOTAL 1000 

 

ÚNICO PROPONENTE  
 
En el evento que solo un proponente haya cumplido con la verificación y ponderación el Municipio 
realizará la verificación aritmética. 
 
El valor total de la Propuesta no puede exceder el del presupuesto oficial establecido en el proceso, de lo 
contrario, la propuesta se considera RECHAZADA, es decir, no se tendrá en cuenta para la adjudicación 
del contrato. 
 
El valor total de la propuesta se determinará con base en los precios unitarios y el AIU consignados en el 
respectivo formato 
 
En este evento se asignará el máximo puntaje 

 

ASPECTO ECONÓMICO – REGLAS A APLICAR  
 
Se aplicará el siguiente procedimiento de calificación económica únicamente a las propuestas hábiles: 
Se procederá a realizar la verificación y valoración de la oferta económica del proponente para lo cual se 
procederá así: 
 
1. El ofrecimiento económico debe presentarse en pesos colombianos. 
2. El proponente deberá efectuar todas las operaciones aritméticas con aproximación de dos 
decimales, el municipio realizara la verificación aritmética de cada operación matemática efectuada en los 
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APU impresos y se tendrá en cuenta el valor obtenido de dicha corrección para ser trasladado al 
formulario económico de la propuesta con el fin de obtener el valor final ofrecido por el proponente. 
3. El proponente debe diligenciar el formato respectivo el cual es parte integral de la propuesta y del 
contrato que llegare a celebrarse. 
4. La  Propuesta  Económica  será  elaborada  por  el  proponente,  de  acuerdo  con  los  ítems 
relacionados en el respectivo anexo. 
5. Durante la vigencia del contrato, el proponente deberá mantener los precios relacionados en el 
respectivo anexo. 
6. Para determinar el valor de la propuesta, el oferente incluirá la totalidad de los costos a los que 
haya lugar  y  en los que deba incurrir para la ejecución del contrato, señalando el valor total de la 
propuesta por  ítem, el valor  de los descuentos y su porcentaje en caso de existir. 
7. Para efectos de la evaluación total económica se tendrá en cuenta el valor total contenido en la 
oferta, incluido el AIU. 
8. Aquellas propuestas cuyos valores de oferta conforme el respectivo anexo, en las cuales la tarifa 
sea reglamentada legalmente y se encuentren por debajo del 95% de la tarifa mínima,   y por encima del 
100% del presupuesto oficial no serán tenidas en cuenta para el respectivo proceso de evaluación. 
9. En caso de existir discrepancias entre lo expresado en letras y números prevalecerá lo expresado 
en letras. 
10. El proponente deberá anexar la discriminación del A.I.U. incluyendo todos los impuestos y gastos 
derivados del contrato, los cuales no tendrán cabida alguna a reclamos por omisión. 
11. El proponente deberá anexar el cronograma de obra y el flujo de inversión, mensual y mensual 
acumulada con el que se propone ejecutar la obra dentro del plazo estimado. 
12. Por la falta u omisión de alguno de los requisitos relacionados la propuesta no será tenida en 
cuenta para la evaluación del proceso. 
13. Luego de efectuar la rectificación de los errores y de haber obtenido el valor final de la propuesta 
se verificara que la propuesta corregida no haya variado más del 1% del valor propuesto inicialmente, si 
esto ocurre la oferta será rechazada.  
14.  En todo caso para que una oferta se considere hábil, su valor total corregido no podrá ser mayor 
al 100% del valor del presupuesto oficial.  
15. Si existiere discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras. 
16. No se aceptarán modificaciones a las cantidades de obra ni a las unidades de medida emitidas 
por la ENTIDAD CONTRATANTE, so pena del rechazo de las ofertas. 
17. Si de las correcciones efectuadas se derivara(n) alguna(s) modificación(es) en el valor de las 
ofertas, la ENTIDAD CONTRATANTE procederá a comunicar a la totalidad de los proponentes la(s) 
modificación(es) realizada(s). Si el licitante afectado no aceptare la corrección realizada, su propuesta 
será rechazada y la ENTIDAD CONTRATANTE podrá hacer efectiva la garantía de seriedad de la misma, 
sin perjuicio de lo establecido en la viñeta 1°. 
18. Se revisará que las propuestas básicas cumplan con las condiciones de pago establecidas por la 
alcaldía municipal de Ricaurte para lo cual el proponente deberá expresar la forma de pago dentro del 
formulario económico. Las propuestas que no cumplan con las condiciones financieras ofrecidas, de 
acuerdo con lo establecido en la “FORMA DE PAGO” de este Pliego de Condiciones, no serán tenidas en 
cuenta para la selección. 
 
Para la determinación del puntaje de la evaluación económica, sólo se tendrán en cuenta las ofertas 
hábiles. 
 
La oferta más ventajosa será la calificada mediante los siguientes aspectos: 
 

Determinación del Método para la Ponderación de la oferta 
Económica (400 puntos ) 
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Se seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con los métodos que 
se nombran a continuación: 
 

NÚMERO MÉTODO 

1 MEDIA ARITMÉTICA 

2 MEDIA ARITMÉTICA ALTA 

3 MEDIA GEOMÉTRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL 

4 MENOR VALOR 

REINICIA NUEVAMENTE CON EL PRIMER MÉTODO Y ASÍ 
SUCESIVAMENTE 

 
Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la (TRM) Tasa de cambio 
Representativa del Mercado (certificada por el Banco de la República) que rija en la fecha prevista para la 
Instalación de la Audiencia de asignación de puntaje de la oferta económica y adjudicación,  indicada en 
la cronología vigente al momento del cierre del proceso de selección, aun cuando dicha fecha se 
modifique posteriormente en desarrollo del proceso licitatorio. 
 
Se determinará el método de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a 
continuación.  
 
La TRM del día de la evaluación de la propuesta económica solo definirá el método con la cual se 
asignará el puntaje para el primer módulo a adjudicar, es decir, el de mayor valor de presupuesto 
oficial. Para la adjudicación del segundo módulo, de acuerdo con lo previsto en el presente pliego 
de condiciones, se tomará el siguiente método de acuerdo a la tabla anterior en orden ascendente 
y así sucesivamente; teniendo en cuenta que se reiniciará desde el primer método en caso de ser 
necesario.  
 
Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, 
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.htm#trm. 
 

RANGO 
(INCLUSIVE) 

 
NÚMERO 

 
MÉTODO 

DE 0.00 A 0.24 1 MEDIA ARITMETICA 

DE 0.25 A 0.49 2 MEDIA ARITMETICA ALTA 

DE 0.50 A 0.74 3 MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL 

DE 0.75 A 0.99 4 MENOR VALOR 

 

MEDIA ARITMÉTICA 
 
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las propuestas que no han sido rechazadas y se 
encuentran válidas, para esto se aplicará la siguiente fórmula: 

 
Donde, 

http://www.ricaurte-cundinamarca.gov.co/
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.htm#trm
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__         =    Media aritmética. 
X 
 
xi       =    Valor total corregido de la propuesta i 
 
n    =    Número total de las propuestas válidas presentadas. 
 
Ponderación de las propuestas por el método de la Media Aritmética. 
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente 
formula. 

 
Donde, 
X    =     Media aritmética. 
Vi    =    Valor total corregido de cada una de las propuestas i. 
i   =     Número de propuesta. 
En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor 
absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la 
fórmula de ponderación. 
Las propuestas que no estén definidas como válidas no se les tendrá en cuenta puntaje alguno, por 
concepto de Apoyo a la Industria Nacional y Factor de Calidad. 
 

MEDIA ARITMÉTICA ALTA 
 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total corregido de la propuesta válida 
más alta y el promedio aritmético de las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas, 
para esto se aplicará la siguiente fórmula: 

 
Donde,  
__            =     Media aritmética alta. 
X A 
__ 
X = Media aritmética. 
 
Vmax   =     Valor  total corregido de la propuesta válida más alta 
Ponderación de las propuestas por el método de la Media Aritmética Alta. 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente 
formula. 
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Donde, 
 
__  
X A       =     Media aritmética alta. 
Vi    =    Valor total corregido de cada una de las propuestas i 
i   =     Número de propuesta. 
En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor 
absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la 
fórmula de ponderación. 
Las propuestas que no estén definidas como válidas no se les tendrá en cuenta puntaje alguno, por 
concepto de Apoyo a la Industria Nacional y Factor de Calidad. 
 

MEDIA GEOMÉTRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL 
 
Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de 
propuestas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del proceso de acuerdo al siguiente cuadro: 

NÚMERO DE PROPUESTAS 
(N) 
[NÚMERO] 

NÚMERO DE VECES EN LAS QUE SE 
INCLUYE EL PRESUPUESTO OFICIAL 
(NV) [VECES] 

1 – 3 1 

4 – 6 2 

7 – 9 3 

10 – 12 4 

13 – 15 5 

… … 

 
Y así sucesivamente por cada tres propuestas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del 
módulo. 
Seguidamente se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de acuerdo a 
lo establecido en el cuadro anterior mediante la siguiente fórmula: 
 

 
Donde, 
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GPO =     Media geométrica con presupuesto oficial. 
nv    =     Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO). 
n   =     Número de propuestas económicas válidas. 
PO    =     Presupuesto oficial. 
Pn     =     Valor de la propuesta económica corregida del proponente i. 
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada proponente mediante el 
siguiente procedimiento: 
Ponderación de las propuestas por el método de la Media Geométrica con Presupuesto Oficial. 
 
Obtenida la media geométrica con presupuesto oficial se procederá a ponderar las propuestas de 
acuerdo con la siguiente formula. 
 
Donde, 
 
GPO =      Media geométrica con presupuesto oficial. 
Vi      =      Valor total corregido de cada una de las propuestas i. 
i      =      Número de propuesta. 
 
En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial 
se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor 
de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación. 
 
Las propuestas que no estén definidas como válidas no se les tendrá en cuenta puntaje alguno, por 
concepto de Apoyo a la Industria Nacional y Factor de Calidad. 
  

MENOR VALOR 
 
Para la aplicación de este método se procederá a determinar el menor valor de las propuestas válidas y 
se procederá a la ponderación. 
 
Ponderación de las propuestas por el método del Menor Valor 
Obtenido el menor valor se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula. 

 
Donde, 
VMIN=     Menor valor de las propuestas válidas. 
Vi    =    Valor total corregido de cada una de las propuestas i 
i   =     Número de propuesta. 
En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la propuesta, 
como se observa en la fórmula de ponderación. 
 

CAPACIDAD ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO (Hasta 50 Puntos)  
 
La oferta técnica (calidad del equipo de trabajo) tiene un puntaje de hasta de CINCUENTA (50) puntos, y 
se calculará de acuerdo con los siguientes criterios 
  

Cantidad de Contratos 
Adicionales 

Puntaje 
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1 10 

2 20 

3 30 

4 50 

 
Los puntajes no son acumulativos  
 

PLAN DE CALIDAD (Hasta 50 Puntos). 
 
El plan de aseguramiento de calidad de la obra debe tener los siguientes componentes:  
a.) El proponente deberá describir cuales son los procesos que aseguran la planificación, ejecución y 
control eficaz de la obra, así como la secuencia de los mismos que permita demostrar el concepto de 
sistema de calidad de la obra. 
b) Para cada uno de los procesos, el proponente deberá describir claramente los siguientes cuatro (4) 
requisitos: - El objeto y alcance. - Los recursos, documentos y    registros.  -  Los métodos, frecuencias y 
responsables del seguimiento y medición. - Los proveedores, entradas, actividades, salidas y clientes, de 
tal forma que se demuestre la correcta interacción entre procesos. 
c) El proponente deberá anexar los siguientes seis (6) procedimientos completos a implementar durante 
la obra: - Procedimiento para la planificación de obras. - Procedimiento para la ejecución de obras. - 
Procedimiento para compras y contratación de servicios. - Procedimiento para la gestión de personal. - 
Procedimiento producto y/o servicio no conforme - Procedimiento de control de documentos y registro. 
Estos procedimientos deberán tener objeto, alcance, responsables, descripción, y con los respectivos 
formatos a utilizar. 
d)  El proponente presentará y desarrollará un Plan de Calidad específico para el proyecto bajo el 
enfoque de la NTC -ISO-9001 Versión 2008, el plan de calidad deberá ser elaborado siguiendo las  
directrices  de  la  NTC  -ISO10005 (segunda actualización) “sistema de gestión de la calidad directrices 
para los planes de la calidad” del 2005. 
De acuerdo con estas condiciones, se han  definido  los  siguientes numerales del contenido sugerido por 
la norma que serán evaluados: 
1.  Responsabilidades gerenciales. 
2.  Sistema de calidad. 
3.  Revisión del contrato. 
4.  Control de documentos. 
5.  Compras. 
6.  Control de producto suministrado por el cliente. 
7.  Identificación y trazabilidad del producto. 
8.  Control del proceso. 
9.  Inspección y ensayo. 
10. Control de producto no conforme. 
11. Acción correctiva y preventiva. 
12. Manejo, almacenamiento, preservación y entrega. 
13. Control de registros de calidad. 
14. Auditorias de calidad. 
15. Entrenamiento.  
e) El proponente deberá presentar en su plan de calidad las exclusiones que apliquen a su sistema de 
gestión de la calidad según el objeto de la presente y con su respectiva justificación. En el caso de no 
tener exclusión deberá también presentar su justificación. La valoración de este requisito se hará de la 
siguiente manera: 

http://www.ricaurte-cundinamarca.gov.co/
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DESCRIPCIÓN PUNTOS: 
 
Si el plan de calidad contiene las exigencias de los literales a, b y c en la totalidad de los componentes 
descritos bajo los numerales con sus respectivas descripciones, d y e, obtendrá 50 puntos. 
Si el plan de calidad contiene las exigencias de los literales a, b, c, d y e en la mitad ó más de los 
componentes descritos bajo los numerales con sus respectivas descripciones, d y e. 25 puntos. 
Si el plan de calidad contiene las exigencias de los literales a. b, c en menos de la mitad de los 
componentes descritos bajo los numerales con sus respectivas descripciones, d y e. 10 puntos. 
Si el plan de calidad no cumple con las condiciones de los literales a, b, d, y e con sus respectivas 
descripciones. 0 puntos. 
 
 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, AIU Y LISTAS DE INSUMOS 
(hasta 100 Puntos) 

 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) (50 puntos) 
Para la elaboración de los análisis de precios unitarios se deben tener en cuenta las siguientes 
definiciones: 
DETALLE: Hace referencia a la inclusión en el APU de los elementos constitutivos del mismo. Deberá en 
todos los casos incluir los siguientes componentes principales: Materiales, Equipo y Herramientas, Mano 
de Obra y Transporte especificando para cada uno de ellos la unidad, valor unitario, rendimientos, la 
cantidad y el valor total. 
CLARIDAD: Se refiere a que el APU se pueda entender fácilmente; que incluya los elementos que 
verdaderamente requiera el análisis y sus operaciones aritméticas sean correctas. 
CONSISTENCIA: En los APU donde se incluyan materiales básicos como por ejemplo arena, grava, 
hierro, etc., estos deberán tener el mismo costo presentado en la lista de materiales, combustibles y en el 
caso de los equipos y herramientas, con el listado básico de equipos. En general, los costos indicados en 
las listas básicas de precios de materiales, equipos, jornales, composición de cuadrillas y costos 
indirectos, deberán ser consistentes con los utilizados en los APU. 
Se considerará inconsistente el ítem o APU cuyos valores de materiales, equipos, herramienta, mano de 
obra y transporte no estén debidamente soportados en los Listados Básicos y el APU no cumpla con 
alguna de las definiciones anteriormente mencionadas. 
 

CÁLCULO  DEL  PORCENTAJE  DE  AIU 
 (ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDADES) (10 puntos)- 

 
Diligenciado de conformidad a lo solicitado. Deberá contener todos los costos de administración, en los 
que incurre la organización del proponente para ofertar y desarrollar el objeto del contrato, los imprevistos 
del contrato y la utilidad que pretende recibir por la ejecución del proyecto. 
Dentro de la composición de los costos de administración será obligación del proponente incluir y 
discriminar dentro de su análisis los siguientes aspectos: 
a. Costos de manejo socio ambiental del proyecto. 
b. Costos de movilización, montaje de campamentos, oficinas, almacén, servicios sanitarios, y 
demás instalaciones provisionales, vallas, señalización de seguridad, celaduría, y demás asuntos afines. 
c. Costo de servicios públicos durante el transcurso de la obra. 
d. Costo de transportes no incluidos en los costos directos. 
e. Pólizas, timbres, publicación, impuestos, y demás gastos afines que apliquen a la legalización del 
contrato. 
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f. Ensayos  de  laboratorio  para  materiales,  pruebas  de  resistencia  de  concretos  y  otras, 
requeridas para verificar el cumplimiento de las normas técnicas y códigos vigentes. 
g. Personal requerido para ejercer labores de control de nivelaciones, replanteos, etc.  
h. Personal para la administración y dirección de la obra. 
i. Costo de prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal, de acuerdo con la Ley.  
j. Elaboración de planos finales de obra, manuales, etc. 
k. Impuestos, tasas y contribuciones para contratos de obra.  
l. Los demás que considere necesarios el proponente. 
Cualquier inconsistencia en el análisis del factor de Administración, Imprevistos y utilidad, determinará el 
rechazo de la propuesta. El porcentaje máximo admitido para la presentación de propuestas será de 
33%. Para efectos de la conformación del porcentaje AIU, la administración considera como factor 
multiplicador máximo 2.2 
 

LISTA DE PRECIOS BÁSICOS DE MATERIALES (20 puntos) 
 
Se deberá incluir una lista de todos los materiales que suministre el contratista, indicando para cada 
material la descripción, unidad de medida, valor unitario y cantidad total a utilizar.  Los valores, unidades 
de medida y cantidad utilizadas en este listado deberán coincidir con los que se empleen en el 
componente de materiales de los APU. 
 

LISTA DE PRECIOS BASICOS DE PERSONAL (MANO DE OBRA) (10 

puntos) 
 
Deberá presentar la lista de jornales del personal que utilice en sus análisis de precios unitarios y en el 
análisis de costos indirectos. Deberá especificar el cargo, el jornal básico y el jornal incluyendo el factor 
de prestaciones sociales, de acuerdo con las obligaciones de Ley. 
 
Para el personal administrativo deberá incluirse la información con el porcentaje de tiempo que cada uno 
de ellos dedicará a la obra. 
 

LISTA DE PRECIOS BÁSICAS DE EQUIPOS Y TRANSPORTE (10 

puntos) 
Se deberá incluir una lista de todos los equipos y transporte que suministre el contratista, indicando para 
cada uno la descripción, especificación o capacidad, unidad de medida y valor unitario. Los valores y 
unidades de medida utilizados en este listado deberán coincidir con los que se empleen en el 
componente de equipos de los APU. 
 

PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO (Hasta 200 Puntos) 
 

Este documento debe presentarse con la relación e identificación de cada uno de sus componentes, 
teniendo en cuenta, que, si adolece de inconsistencias o no se cumple con alguno de ellos, se afecta el 
cumplimiento de este requisito, y la ponderación del oferente por este concepto. 
El documento de Programa general de trabajo, está comprendido por los componentes que se describen 
a continuación: 
 1. Programa de trabajo.  
2. Cuadro de rendimientos y duración de actividades.  
3. Sistema de ruta crítica  (RED) CPM/PERT O LPU.  
4. Flujo de fondos. 
5. Diagrama de Gantt de personal 
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PROGRAMA DE TRABAJO (40 PUNTOS) 
 
Dicho programa establecerá cada una de las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto 
contractual. 
 
El programa de trabajo deberá elaborarse teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 
a) Deberá elaborarse utilizando software para programación de proyectos Microsoft Project, Primavera o 
similar. 
b)  Deberá definirse  un  programa  de  construcción  acorde  con  los  planos  y  diseños,  las 
especificaciones de construcción, el proceso constructivo técnicamente viable, los recursos a utilizar 
(equipos y personal), los rendimientos de los recursos presentados en los análisis unitarios, las 
cantidades de obra y el plazo establecido en el presente proceso. 
c) El programa debe ser estructurado por capítulos y en cada capítulo, por actividades o ítems, sin 
embargo, todos los capítulos deben integrarse en un único programa general. Se deberán plantear 
claramente las fechas de entrega de cada uno de los capítulos. 
d) El plazo del programa de obra presentado, debe ser igual al plazo de ejecución de las obras. El 
Diagrama Gantt deberá contener la siguiente información: Identificación y nombre de la actividad, 
duración en días enteros, holgura total, fechas tempranas y tardías (de iniciación y terminación), las 
actividades predecesoras y las actividades sucesoras. Debe señalarse claramente las actividades 
críticas. El programa deberá presentarse en días no calendario como valor "absoluto" (PorEj.:20días, 30 
días) para cada tarea. El no cumplimiento de este requisito dará lugar a que la oferta obtenga una 
calificación de cero (0) puntos por este criterio evaluativo. 
Se deben precisar las convenciones usadas. Se debe utilizar un tamaño de impresión que permita 
fácilmente la lectura. 
Para efectos de la programación se entenderá que la duración total será determinada por la diferencia 
entre la iniciación temprana y la terminación tardía. 
 

CUADRO DE RENDIMIENTOS Y DURACIÓN DE ACTIVIDADES: (40 
puntos) 

 
Para el anexo "Cuadro de Rendimientos y Duración de Actividades o Tareas", la duración de cada tarea o 
actividad será el resultado matemático obtenido entre la columna cantidad (dimensión) y rendimiento de 
la cuadrilla utilizada (dimensión/día) y el número de cuadrillas utilizadas para cada actividad.  
Para obtener la duración en días con números enteros, se aproximarán los decimales al digito 
inmediatamente superior cuando es mayor o igual a 0.5, y al digito inferior cuando es menor de 0.5, a 
excepción de las actividades que tienen menos de un (1) día de duración. 
Se debe mostrar la conformación de cada tarea y los ítems que la componen, incluyendo la totalidad de 
las cantidades de los pliegos de condiciones con el resultado de las duraciones de los ítems de cada 
tarea, se establecerá la duración final de la tarea o actividad. La falta de esta información (Duración de la 
Tarea), será(n) sancionada(s) la(s) tarea(s) como inconsistencia(s). 
 

SISTEMA DE RUTA CRÍTICA CPM/PERT O LPU: (40 puntos) 
 
El proponente deberá presentar la programación de los trabajos solicitados mediante el sistema de la ruta 
crítica CPM/PERT o del sistema de ruta crítica LPU.  
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La red de programación consta de las actividades detalladas para la construcción a que se refieren los 
presentes pliegos de condiciones los cuales deben ser concordantes con el anexo de programación CPM 
o LPU. 
 
No se aceptará otro tipo de programación (Red) que no sea el Sistema que aparece en el  Anexo (CPM) y 
en el anexo (LPU). El Sistema de Programación de Obra CPM/PERT que debe utilizar el proponente, es 
un modelo direccional, el NO-CUMPLIMIENTO de esta condición dará lugar a ser considerado como 
inconsistencia.  
El sistema de programación LPU es un modelo posicional, el NO-CUMPLIMIENTO de esta condición 
dará lugar a ser considerado como inconsistencia. 
 

FLUJO DE FONDOS: (40 puntos) 
 
El proponente elaborará un flujo de inversión mensual, incluyendo cada una de las actividades del 
programa de construcción. En este informe se debe presentar la inversión mensual, parcial y acumulada, 
el porcentaje parcial mensual y el acumulado y el valor mensual en costo directo, este flujo de caja será 
obtenido de la proyección en el aplicativo escogido y deberá coincidir al peso con el presupuesto general 
del proyecto, para poder ser calificado. El Flujo de Fondos debe basarse en los pagos mensuales (corte 
de obra ejecutada), que le hará la entidad al proponente y no son los gastos en los que incurra el 
proponente para la ejecución de la obra. El Flujo de Fondos contemplará los Costos Directos por Tarea o 
Actividad; los Costos Indirectos y el IVA si hubiere lugar, solo se incluirán una vez se hayan sumado los 
valores de las tareas. 

 

DIAGRAMA DE GANTT DE PERSONAL: (40 puntos) 
 
Para evitar que los oferentes acomoden los rendimientos, se solicita el Gantt de personal, teniendo en 
cuenta los cuadros de rendimientos y el diagrama de Gantt. 
La no presentación del diagrama de Gantt de personal o del flujo de personal por tareas dará lugar a ser 
considerado como inconsistencia. 
 

ACREDITACIÓN DE LABORATORIO CERTIFICADO (40 PUNTOS) 
 

La Entidad con el fin de garantizar que el futuro contratista velará porque la ejecución del futuro contrato 
sea adelantado con los más altos estándares de calidad, verificará que el proponente ofrezca para la 
realización de los ensayos de laboratorios que se requieran durante la ejecución del contrato, laboratorios 
que cuenten con Resolución Vigente de Acreditación expedida por el Organismo Nacional de 
Acreditación de Colombia – ONAC o por el ente competente. Para este efecto allegarán a su propuesta la 
respectiva carta de compromiso del o de los respectivos laboratorios acompañada de copia de la 
resolución de acreditación de cada uno de estos actualizados. 
 

GENERACIÓN DEL EMPLEO LOCAL  (100 PUNTOS)  
 
Se asignará Cien (100) puntos al oferente que oferte para la ejecución del proyecto empleará mano de 
obra residente en el municipio de Ricaurte - Cundinamarca. Para estos puntos se deberá cumplir con 
mínimo cinco (5) personas (MANO DE OBRA LOCAL NO CALIFICADA), para lo cual se deberán adjuntar 
los siguientes documentos: Copia cédula de ciudadanía, Certificado Sisbén, Certificado de residencia con 
fecha de expedición no mayor a 30 días, expedido por la Secretaria de Gobierno y Carta de compromiso 
de la persona ofrecida.  
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En el evento que no allegue el número de personas requerido tendrá cero puntos. 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más Ofertas, el municipio debe escoger el Proponente 
aplicando los criterios de desempate previstos en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
En caso de que se presente igualdad en el puntaje total de las ofertas evaluadas, se adjudicará al 
proponente que acredite mayor puntaje en el aspecto de los factores económicos. Si después de aplicar 
esta regla persiste el empate, se entenderá que las ofertas se encuentran en igualdad de condiciones. 
En caso de seguir presentándose igualdad en el puntaje total de las ofertas evaluadas, se adjudicará al 
proponente que acredite mayor puntaje en el aspecto de criterios técnicos. Si después de aplicar esta 
regla persiste el empate, se entenderá que las ofertas se encuentran en igualdad de condiciones. 
Si persiste el empate, se preferirá la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o 
servicios extranjeros. 
Si el empate se mantiene, se procederá a realizar un sorteo de balotas entres los empatados. La 
aplicación de este criterio se realizará en audiencia pública, en la cual cada proponente sacará la balota y 
la guardará observando silencio hasta tanto el último de los participantes empatados no saque la suya. 

 
ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL (50 PUNTOS):  

 
En cumplimiento de la Ley 816 de 2003 se debe asignar un puntaje para aquel proponente que ofrezca 
bienes y servicios de origen nacional. En el presente proceso se asignarán 50 puntos, al proponente que 
manifieste bajo la gravedad de juramento ofrecer servicios de origen nacional y/o en su defecto según la 
siguiente descripción: 
 

ORIGEN DE LOS BIENES Y SERVICIOS PUNTAJE 

Cuando se ofrecen bienes y/o servicios 100% nacionales o extranjeros que 
aplican principio de reciprocidad. (Para acreditar el principio de reciprocidad, 
anexar certificado de misión consular o diplomática o citar la ley o acuerdo 
que aplica).  

50 

Cuando se ofrecen bienes y/o servicios extranjeros sin aplicación del principio 
de reciprocidad y tienen componente nacional. 

30 

Si el bien y/o servicio ofrecido es de origen extranjero, sin reciprocidad ni 
componente Nacional.  

10 

Si no indica 0 

 
TRABAJADORES EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD (DECRETO 392-2018) 
Los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, 
de acuerdo con los siguientes requisitos: 1. La persona natural, el representante legal de la persona 
jurídica o el revisor fiscal, según corresponda. Certificará el número total de trabajadores vinculados a la 
planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección. 2. 
Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con 
lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha 
de cierre del proceso de selección. 
Verificados los anteriores requisitos, se asignará los 10 puntos, a quienes acrediten el número mínimo de 
trabajadores con discapacidad, señalados a continuación: 
 

NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES 
DE LA PLANTA 

DE PERSONAL DEL PROPONENTE 

NUMERO MÍNIMO DE TRABAJADORES 
CON 

DISCAPACIDAD EXIGIDO. 

Entre 1 y 30 1 

Entre 31 y 100 2 
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Entre 101 y 150 3 

Entre 151 y 200 4 

Mas de 200 5 

 
DESCUENTO POR OFERTA ECONÓMICA:  
 
Al formulario económico presentado, se le efectuará la valoración aritmética de cada uno de los ítems 
relacionados en el mismo aplicando el criterio de claridad, utilizando el mismo razonamiento establecido 
para los APU´S; es decir que a todas las operaciones aritméticas se les aplicará la regla del redondeo al 
decimal situado en la siguiente posición al número de decimales que se quiere transformar, lo anterior 
significa que si se tiene un número con tres (3) decimales y este se quiere redondear a entero  se 
aplicarán las siguientes reglas de redondeo:  
Dígito menor que 5: Si el siguiente decimal es menor que 5, el anterior no se modifica.  
Ejemplo: 12,412. Redondeando al entero, se deberá tener en cuenta el tercer decimal: 12,412= 12 
Dígito mayor que 5: Si el siguiente decimal es mayor o igual que 5, el anterior se incrementa en una 
unidad. 
Ejemplo: 12,618. Redondeando al entero, se deberá tener en cuenta el siguiente entero: 12,618= 13. 
Por cada ítem que no se ajuste a las reglas antes señaladas, se restarán CINCO (5) PUNTOS de la 
calificación técnica total. 
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CAPITULO                                                                                                                   

DEL DESEMPATE Y EL PROCESO. 
 
 

FACTORES DE DESEMPATE.  
 
En caso que dos o mas propuestas presentaren empate, se aplicara lo dispuesto en el Artículo 35 de la 
Ley 2069 de 2020, por la cual se establece el método de desempate.  
 

INADMISIBILIDAD Y RECHAZO DE LA PROPUESTA 
 
Serán inadmisibles y declaradas Rechazadas, y no se incluirán en el orden de elegibilidad, las 
propuestas que se encuentren  incursas  en una  o  varias de  las  siguientes  situaciones, o en las 
restantes causales  de inadmisibilidad o rechazo que aparezcan en el Pliego De Condiciones; entre otras: 
 
1.  Cuando, sin perjuicio de la posibilidad de saneamiento prevista en el Pliego De Condiciones, la 
propuesta no cumpla con uno o varios de los REQUISITOS GENERALES Y/O ESPECÍFICOS DE 
ADMISIBILIDAD, de orden jurídico, financiero, técnico y económico. 
 
2.  Cuando la propuesta: i) Se presente en forma subordinada al cumplimiento de cualquier condición o 
modalidad; ii) Sea extemporánea, iii) Se presente en un lugar diferente al indicado en El Pliego De 
Condiciones, o iv) Sea parcial. 
 
3.  Cuando el Proponente o alguno de sus integrantes se encuentre en una o varias de las siguientes 
situaciones: Estar incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Ley; 
tenga un conflicto de interés de origen legal o contractual; o no se encuentre en situación de 
cumplimiento por concepto de pago de giros y aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales. 
 
4.  Cuando el Proponente, o alguno de sus integrantes sea una persona jurídica incursa en una causal de 
disolución no enervada antes del Cierre de la selección o que se encuentre en liquidación a dicha fecha. 
 
5.  Cuando el Proponente, de manera expresa, indique que no cumple con un requisito mínimo o que no 
aporta un documento cuya ausencia es calificada como insubsanable por la Ley o que su propuesta se 
encuentra condicionada. 
 
6.  Cuando la propuesta no se ajuste a los aspectos esenciales de la contratación o no cumpla con las 
especificaciones técnicas solicitadas. 
 
7.  Cuando la propuesta esté incompleta o cuando contenga defectos que no sean subsanables, de 
acuerdo con lo previsto al respecto en el Pliego De Condiciones. 
 
8.  Cuando la información consignada en los documentos que integran la propuesta no sea veraz, esto 
es, no corresponda a la realidad. 
 
9.  Cuando no se cotice algún ítem solicitado o sean cambiadas la descripción, unidad de medida o 
cantidad de alguno de los ítems cotizados. 
 
10.   La falta de capacidad jurídica para presentar la propuesta a la fecha de cierre de la Licitación, es 
decir, tener el representante legal de la persona jurídica limitaciones para comprometer a la sociedad y 
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no contar a la fecha de cierre del proceso, con la autorización suficiente del órgano social. 
 
11.   Cuando se advierta que un proponente ha interferido, influenciado u obtenido información interna de 
LA ENTIDAD CONTRATANTE relacionada con conceptos de evaluación o de respuesta a observaciones 
no enviados oficialmente a los proponentes. 
 
12.   Cuando se advierta confabulación entre los proponentes tendiente a alterar la aplicación de los 
principios que rigen a LA ENTIDAD CONTRATANTE para el procedimiento de contratación, entre las 
cuales se pueden consideran las siguientes: 
 
i. Una misma persona natural o jurídica se presente a este proceso de forma individual y como 
miembro de un consorcio o una unión temporal. 
ii. Una misma persona natural o jurídica se presenta como miembro de más de un consorcio o 
unión temporal. 
iii. Una persona natural o jurídica se presenta al proceso, y esta a su vez pertenece a otra 
persona jurídica que está participando en el proceso. 
 
 
13.   Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que contengan datos que no 
correspondan a la realidad o que contengan errores o inconsistencias que determinen el resultado de la 
evaluación. 
 
14.   Cuando la propuesta se reciba con posterioridad a la fecha y hora fijadas para el cierre de la 
Licitación. 
 
15.   Cuando el comité evaluador haya solicitado presentar algún documento o subsanar o aclarar alguna 
información necesaria para el cumplimiento de los requisitos habilitantes, y el proponente no aporte, 
subsane o aclare lo pertinente, en los plazos y condiciones señalados por dicho comité. 
 
16.   Cuando en la evaluación económica, el proponente presente en la propuesta económica impresa o 
en la resultante de la verificación aritmética, es decir, una vez aplicada la fórmula; un valor total superior 
al 100% del presupuesto oficial estimado. 
 
17.   Cuando se encuentre que no se presentaron la totalidad de los análisis de precios unitarios. 
 
18.   Cuando la propuesta sea alternativa o parcial, o cuando en ella se formulen condiciones 
contractuales y/o técnicas diferentes a las establecidas en el presente Pliego De Condiciones. 
 
19.   Cuando, presentada la propuesta mediante consorcio, unión temporal, o cualquier otra modalidad de 
propuesta conjunta, luego de la fecha señalada para la entrega de propuestas, se modifique el porcentaje 
de participación de uno o varios de sus integrantes, o uno o algunos de ellos desista o sea excluido de 
participar en el consorcio, unión temporal o la modalidad de asociación escogida. 
 
20.   Cuando el proponente o uno de los integrantes del consorcio o unión temporal se encuentre incurso 
en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución y la Ley. 
 
21.   Cuando el proponente persona natural o jurídica o uno de los integrantes del consorcio unión 
temporal haya participado como contratista o subcontratista en la elaboración de los estudios, diseños y 
proyectos que tengan relación directa con el objeto del presente proceso de selección. 
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22.   Cuando al proponente, persona natural o jurídica, o a uno de los integrantes del consorcio o unión 
temporal se les haya aceptado la propuesta para la realización de la interventoría al contrato objeto del 
presente proceso. 
 
23.   Cuando no se presente la propuesta económica impresa. 
 
24.   Cuando, en la propuesta económica impresa, uno de los valores unitarios de los ítems exceda al 
100% del valor unitario del correspondiente precio unitario oficial. 
 
25.   Cuando en la propuesta económica no se consigne dato alguno, ni en pesos ni en porcentaje (%), 
por concepto de administración, imprevistos y/o utilidad. 
 
26.   Cuando el proponente, en la propuesta económica impresa, no diligencie, o consigne cero pesos 
($0), en la casilla correspondiente al valor parcial de uno o varios ítems cuya cantidad diferente de cero 
esté indicada en el Formulario N° 1 “Lista de cantidades y precios”. 
 
27.   Cuando se cambie alguna cantidad de obra establecida en el pliego. 
 
28.   Cuando no se presente la garantía de seriedad de forma simultánea con la oferta. 
 
29.   Cuando la propuesta no cumpla, con cualquiera de los requisitos mínimos de carácter jurídico, 
financiero, técnico y de experiencia exigidos para participar u obtener puntaje, en el presente proceso. 
 
30.   Cuando el objeto social de la persona jurídica proponente individual o integrante del proponente 
plural no le permita desarrollar las actividades objeto del presente proceso contractual. Cuando la 
persona jurídica proponente individual o integrante del proponente plural se encuentre en causal de 
disolución. 
 
31.   Si el oferente, o alguno de los miembros que hacen parte de la Unión Temporal, Consorcio u otra 
forma asociativa, se encuentra reportado en el Boletín de Responsables Fiscales (Artículo 60, Ley 610 de 
2000). 
 
32.   No anexar con la oferta o en el plazo previsto en este Pliego De Condiciones el poder conferido en 
legal forma, con anterioridad al cierre del proceso, o que este no se encuentre suscrito por quien tenga 
facultades para ello, según los documentos de existencia y representación de la persona jurídica, cuando 
se actúe por medio de apoderado; de todas formas el poder debe cumplir con las formalidades del 
artículo 65 en concordancia con el artículo 85 del C. de P. Civil. 
 
33.   No incluir la propuesta económica para el proceso y no estar debidamente firmada por el 
representante legal del proponente. 
 
34.   No consignar o no ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecer como valor de ese precio unitario 
cero (0), o superar el valor unitario de alguno o algunos de los ítems ofrecidos con respecto al valor 
establecido para cada ítem del presupuesto oficial publicado por la entidad en el formulario del 
presupuesto oficial. 
 
35.   No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AIU en la forma como lo establece el Pliego 
De Condiciones. 
 
36.   Las demás establecidas en los presentes Pliego De Condiciones. 
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37.  Cuando el Proponente, o el representante legal de la Persona Jurídica o de las figuras asociativas se 
encuentre inscrito en el Boletín de Responsables Fiscales (Artículo 50 de la Ley 610 de 2001) 
 

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
EL MUNICIPIO DE RICAURTE estará encargado de verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos, 
evaluar y calificar las propuestas recibidas, establecer el orden de elegibilidad y resolver las 
observaciones que formulen los Proponentes, todo dentro de los términos establecidos en la Ley y en el 
cronograma del proceso, dicho término será prorrogable a juicio de la Entidad., y empezará a correr a 
partir del día siguiente al cierre del presente proceso de Selección 
 

UN ÚNICO PROPONENTE CALIFICADO “ADMISIBLE” 
 
En el evento que solo un proponente obtenga calificación ADMISIBLE en todos los criterios de 
verificación, el MUNICIPIO procederá a evaluar su propuesta y le verificará que el precio de su oferta 
cumpla los requisitos que a continuación se detallan: 
 
Cuando  una  sola  propuesta  sea  admisible  se  asignará  el  máximo  puntaje  por  este concepto a la 
propuesta declarada admisible. 
 
En el caso en que se hubiese presentado una única propuesta y ésta haya resultado “habilitada” y tenga 
una calificación de “cumple” o en el evento en que de las varias propuestas presentadas sólo una cumpla 
con tales condiciones, a la misma le será asignado el máximo puntaje establecido para la calificación de 
las propuestas económicas y   ocupará   el   primer   orden   de   elegibilidad   sin   necesidad   de   la   
aplicación   de mecanismo alguno, previas las verificaciones correspondientes en relación con el 
cumplimiento de las condiciones económicas exigidas para la propuesta económica. 
 

PUBLICACIÓN DEL INFORME PREVIO DE EVALUACIÓN - 
OBSERVACIONES AL INFORME PREVIO DE EVALUACIÓN 

 
Una vez realizada la verificación de los requisitos habilitantes, la evaluación de los factores técnicos de 
escogencia y la evaluación de la propuesta económica, la Entidad procederá a la publicación del informe 
previo de evaluación en el Sistema Electrónico Para La Contratación Pública (SECOP ll- Portal Único de 
Contratación), según lo establecido en el cronograma del proceso, y nunca por un plazo inferior a cinco 
(5) días hábiles. ( Ley 1882 de 2018). 
 

OBSERVACIONES AL INFORME PREVIO DE EVALUACIÓN 
 
Dentro del término señalado en el cronograma del proceso y hasta la hora límite del último día hábil 
establecido para el efecto, podrán presentarse las observaciones correspondientes por los proponentes e 
interesados, de conformidad con el artículo 30 de la Ley 80 de 1993. Vencido el término señalado para 
presentar las observaciones al informe previo de evaluación estas serán publicadas en el SECOP ll. El 
documento de respuestas a las observaciones realizadas al informe previo de evaluación podrá ser 
hecho público previamente a la realización de la audiencia de adjudicación o en el desarrollo de la misma 
según lo determine el Municipio. Una vez corrido el traslado de cinco (5) días hábiles de los informes de 
evaluación, se citará a audiencia pública. 
 

SISTEMA DE PONDERACIÓN DE PROPUESTAS 
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La Alcaldía Municipal de Ricaurte realizará la verificación y evaluación de los requisitos habilitantes 
establecidos en el Pliego De Condiciones y bajo la aplicación de las reglas de subsanabilidad contenidas 
en el pliego determinará las propuestas hábiles a las cuales se les asignarán los puntajes establecidos en 
los aspectos técnicos y económicos que se señalan en el pliego de condiciones. 
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CAPITULO                                                                                              

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 
 
 

OBJETO DEL CONTRATO 
 
El contratista se obliga para con El MUNICIPIO a ejecutar hasta su total terminación y aceptación final y 
con sus propios medios, el contrato que tiene como objeto el definido en el estudio previo y pliego de 
condiciones de acuerdo al valor detallado en su propuesta y bajo las condiciones determinadas en el 
respectivo contrato y este Pliego De Condiciones. 
 

FIRMA Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Notificada la resolución por medio de la cual se adjudica el contrato, el proponente favorecido o su 
representante legal (según el caso) deberán presentarse a suscribir el mismo, dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes. 
 
Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término citado, quedará a favor del MUNICIPIO, en 
calidad de sanción, el valor de la garantía constituida para responder por la seriedad de la propuesta, sin 
menoscabo de las acciones legales conducentes y del reconocimiento de perjuicios causados y no 
cubiertos por el valor del depósito o garantía. En este evento, EL MUNICIPIO, mediante acto 
administrativo debidamente motivado, podrá adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) días 
siguientes, al proponente calificado en segundo lugar en los términos establecidos en la Ley. 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción por las partes. Para su ejecución se requiere de la 
expedición del respectivo Registro Presupuestal por parte de la Secretaria de Hacienda y Tesorería del 
MUNICIPIO, la aprobación por parte del MUNICIPIO de la garantía única de cumplimiento, de la 
realización de los pagos por concepto de impuestos si hubiere lugar a ello. La constitución de la garantía 
deberá efectuarla el contratista máximo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del 
contrato. 
 
Lo anterior de conformidad con lo establecido por la agencia nacional de contratación pública Colombia 
Compra Eficiente. 
 
 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO. 
 

GARANTÍAS QUE PERMITEN MITIGAR O ELIMINAR LOS RIESGOS 

AMPAROS 
TIPO DE 
GARANTIA 

VALOR 
ASEGURADO 

VIGENCIA SI NO 

Cumplimiento 
póliza de 
seguros 

10,00% 
Término de duración del contrato y 4 
meses más. 

x   

Pago de Salarios, 
Indemnizaciones y 
Prestaciones Sociales 

póliza de 
seguros 

5,00% 
Término de duración del contrato 
hasta su liquidación y 3 años más. 

x   

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

Póliza de 
seguros 

200 SMMLV 
Esta garantía tendrá una vigencia 
durante el plazo del contrato . 

x   

Estabilidad de la Obra 
póliza de 
seguros 

20,00% 
Esta garantía tendrá una vigencia de 
cinco (5) años contados a partir de la 

x   
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fecha de recibo definitivo de las obras 
a satisfacción del Contratante. 

 
El proponente beneficiario de la adjudicación deberá incluir en las garantías que constituya al Instituto de 
Infraestructura y concesiones de Cundinamarca – ICCU con NIT. 900.258.711-1 como beneficiario y al 
Municipio de Ricaurte con NIT. 980.680.059-1 como asegurado. 
 

RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA 
 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto reducida por 
razones de las reclamaciones efectuadas por el Municipio. 
 
En cualquier evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, el 
contratista deberá ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia según el caso. El 
incumplimiento de la obligación del contratista de mantener la suficiencia de la garantía, facultará al 
Municipio para declarar la caducidad del contrato. 
 

INAPLICABILIDAD DE LA CLÁUSULA DE PROPORCIONALIDAD 
 
En la garantía única de cumplimiento no podrá incluirse la “Cláusula de Proporcionalidad” u otra similar, 
conforme a la cual el valor asegurado ampara los perjuicios derivados del incumplimiento total del 
contrato garantizado, y de presentarse incumplimiento parcial del mismo, la indemnización de perjuicios a 
cargo del asegurado no excederá de la proporción del valor asegurado equivalente al porcentaje 
incumplido de la obligación garantizada. 
 

PUBLICACIÓN DEL CONTRATO 
 
La ALCALDÍA MUNICIPAL DE RICAURTE publicará el contrato, así como sus modificaciones, adiciones, 
liquidación u otros, en el sistema electrónico para la contratación pública (SECOP ll). De conformidad con 
lo establecido en el Decreto 019 de 2012, no habrá costos por publicación del contrato a cargo del 
contratista. 
 

FORMA DE PAGO 
 
El valor por el cual sea adjudicado el presente proceso será pagado de la siguiente forma: 

Se realizarán pagos mediante actas parciales de obra mensuales hasta la ejecución del 90% del valor 

total del contrato, el saldo restante del valor realmente ejecutado del contrato se pagará a la suscripción 

del acta de liquidación final que será firmada por el interventor del contrato, el contratista de obra y 

entidad contratante, de acuerdo con las cantidades realmente ejecutadas. Para la suscripción del acta de 

liquidación el contratista deberá haber cumplido con todas las obligaciones derivadas del contrato, así 

como las establecidas en la minuta de estas. 

 

Así mismo para cada pago, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de 

aportes parafiscales cuando corresponda, conforme lo establece el artículo 23, parágrafo 1 de la Ley 

1150 de 2007. 
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Previo cumplimiento de los requisitos de pago, previa aprobación del Interventor y/o supervisor del 

municipio, constancia de pago de seguridad social, SENA y FIC, de conformidad con lo establecido en el 

contrato y la Ley. Las condiciones de pago serán definidas en el Pliego definitivo. 

Los pagos que el Municipio se compromete a efectuar quedan sujetos al Programa Anual Mensualizado 

de caja (PAC), de acuerdo a las normas legales vigentes. 

 

 

INCUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO 
 
Si el contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del supervisor, éste le notificará por 
escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las omisiones o infracciones y 
exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de ocho (8) días 
hábiles, el supervisor comunicará dicha situación, por escrito, para que este tome las medidas que  se 
consideren necesarias. En razón a lo anterior, las consecuencias que se deriven para la obra o terceros 
serán asumidas integralmente por el contratista. 
 

INDEMNIDAD DEL MUNICIPIO 
 
El contratista mantendrá indemne al MUNICIPIO por razón de reclamos, demandas, acciones legales y 
costos que surjan como resultado del uso por parte del contratista, de patentes, diseños o derechos de 
autor que sean propiedad de terceros. 
 
El contratista mantendrá indemne al MUNICIPIO contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que 
pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por el 
contratista, sus subcontratistas o sus proveedores durante la ejecución del contrato. 
 

SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA 
 
De conformidad con lo normado por la Ley 80 de 1993 y la Ley 1474 de 2011, el municipio ejercerá la 
supervisión a través de la Secretaría de Obras Públicas. 
 
La interventoría externa será ejercida por un contratista interventor seleccionado por parte del Municipio 
previo agotamiento del respectivo proceso de concurso de méritos. 
 

ACTA DE INICIO 
 
Para la suscripción del acta de inicio será necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
a.  El contrato debe encontrarse perfeccionado, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. 
b.  La garantía única debe encontrarse aprobada por LA ENTIDAD CONTRATANTE. 
c.  La acreditación por parte de EL CONTRATISTA al interventor de que todo el personal necesario para 
el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los sistemas de seguridad social en salud, 
pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes y que los pagos de las 
cotizaciones respectivas se encuentran al día. 
 
Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte de EL CONTRATISTA a la suscripción del acta 
de inicio dará lugar a la imposición de la sanción contractual que LA ENTIDAD CONTRATANTE estime 
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procedente. 
 

PRÓRROGA 
 
El plazo señalado podrá en los casos técnicamente justificados, ser prorrogado mediante la suscripción 
del documento contractual que así lo disponga, en el cual deberán señalarse las circunstancias que lo 
motivaron. 
 
 
Una vez perfeccionado dicho documento EL CONTRATISTA ajustará y presentará para aprobación de 
EL MUNICIPIO, la garantía única otorgada. 
 
 
Si, por circunstancias imputables a EL CONTRATISTA o cuyo riesgo de concreción fue asumido por 
este, resulta necesaria la prórroga del plazo para la ejecución de la obra, éste asumirá los mayores 
costos que esta genere, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o legales correspondientes. 
 

SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo de ejecución del contrato podrá ser suspendido mediante suscripción de un documento 
contractual que así lo disponga, en el cual se señalarán las causas que motivaron la suspensión. 
 
 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la República de 
Colombia, del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de las normas que regulan 
el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas 
urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del 
contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del presente Pliego De Condiciones y de las 
consignadas específicamente en el contenido del contrato, EL CONTRATISTA contrae, entre otras, las 
siguientes: 
 

OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL 
 
1. Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos de la Licitación Pública, la 
propuesta y el contrato que se suscriba 
2. Presentar en el plazo establecido en los Pliegos de Condiciones de la Licitación Pública, los 
documentos y requisitos exigidos como condición previa e indispensable para suscribir el Acta de 
Iniciación del Contrato. 
3. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en 
desarrollo del contrato.  
4. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del 
Municipio a través del supervisor, en concomitancia con la Interventoría. 
5. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y 
entrabamientos. 
6. Radicar las facturas de cobro por trabajos ejecutados y ajustes dentro de los plazos convenidos 
7. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo. 
8. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los 
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criterios de calidad exigibles, los diseños, los planos y las especificaciones de construcción que hacen 
parte del Pliego De Condiciones, con sujeción a los precios unitarios estipulados y dentro del plazo 
establecido. 
9. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para 
no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, 
igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 
10. Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo establecido en el 
inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993 - adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007 -, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 
Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar - ICBF y las cajas de compensación familiar, de todo el personal vinculado 
directamente a la ejecución de la obra, incluido los independientes que presten sus servicios para la 
ejecución de la obra. 
4.  Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al 
personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. 
5.  Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato. 
6.  EL CONTRATISTA de obra será el encargado y único responsable de entregar la obra funcionando 
en las condiciones contratadas. 
7.  Aquellos permisos que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, que resulten adicionales a 
los que entregue LA ENTIDAD CONTRATANTE, son responsabilidad del constructor. 
8.  Si  en la ejecución  de la obra  se afectan las estructuras  del  sistema del servicio de acueducto y/o 
alcantarillado del Municipio, para la liquidación, EL CONTRATISTA deberá presentar paz y salvo por 
parte de la empresa operadora de servicios públicos del Municipio. 
9.  Cumplir con las obligaciones que se generen directa e indirectamente del objeto contractual. 
10. Colaborar con el municipio de Ricaurte, para que el objeto del contrato se cumpla y se ofrezca en las 
mejores condiciones de calidad. 
11.   Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato imparta el Municipio de Ricaurte. 
12.   No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuerza de la Ley con el fin de hacer u 
omitir algún hecho. 
13.   Mantener vigentes las condiciones del contrato. 
14.   Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del 
contrato. 
15.   Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los 
términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes. 
16.   Las demás que por Ley o por la naturaleza del contrato se entiendan de pleno incorporadas al 
mismo. 
 
 

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO 

PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL 
 
1.  Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución de la obra y hasta 
la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido para la ejecución del objeto contractual, 
SOLICITADO en el Pliego De Condiciones, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas o 
profesionales y la experiencia general y específica allí exigidas. En todo caso, EL CONTRATISTA deberá 
contar con los profesionales y/o técnicos requeridos, para cumplir con el objeto contractual, que en 
ningún caso podrán estar comprometidos más del 100% de su tiempo incluyendo la dedicación requerida 
para la ejecución del contrato derivado del presente proceso y con contratos en ejecución con LA 
ENTIDAD CONTRATANTE o con terceros. Además de lo anterior, deberá contar con una oficina central 
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que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero 
y contable. 
 
El personal exigido, será de carácter obligatorio en el proyecto, por lo cual los proponentes lo deberán 
tener en cuenta y considerar en su totalidad, al momento de elaborar su propuesta económica. Así 
mismo, deberá garantizar el equipo técnico suficiente para dar cumplimiento con el plazo, alcance y 
calidad requerida en las especificaciones técnicas de la obra a ejecutar. 
 
2.  EL CONTRATISTA deberá presentar al interventor del contrato, con un plazo máximo de cinco (5) 
días hábiles posteriores a la firma del contrato, los soportes correspondientes que acrediten las calidades 
y la experiencia específica del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato. 
 
Este personal mínimo requerido deberá ser avalado por la Interventoría, previo a la suscripción del acta 
de inicio. 
 
En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA en la presentación de los soportes del 
personal antes indicado, en el plazo señalado, se procederá a la aplicación de las sanciones 
contractuales correspondientes. 
 
3.  Obtener la aprobación de la interventoría con antelación al cambio de profesionales o técnicos 
requeridos y ofrecidos. La solicitud de sustitución deberá contener las justificaciones correspondientes y 
estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o 
técnicas y la experiencia general y especifica del nuevo personal, el nuevo profesional deberá tener un 
perfil igual o superior al profesional a ser remplazado,  quien cumplió con los requisitos  exigidos en  el 
pliego de condiciones, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para 
el personal mínimo requerido. 
 
4.  Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que 
ocupe en la ejecución de la obra, así como garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos 
necesarios no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el personal 
subcontratado y LA ENTIDAD CONTRATANTE. 
 
5.  Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que 
coadyuve el personal o los subcontratistas contra LA ENTIDAD CONTRATANTE, por causa o con 
ocasión del contrato. 
 
Parágrafo 1. Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto 
contractual será objeto de especial verificación por la interventoría, y su incumplimiento, incluida la 
ausencia injustificada de una o varias de las personas que hacen parte del personal mínimo requerido, 
acarreará la imposición de las sanciones contractuales correspondientes. 
 
Parágrafo 2. EL CONTRATISTA no podrá contratar o vincular a las personas naturales o jurídicas que 
hayan participado en la elaboración de los estudios, diseños y proyectos que tengan relación directa con 
el objeto del contrato a celebrar. Por lo tanto, serán rechazadas por la interventoría o por LA ENTIDAD 
CONTRATANTE, las hojas de vida del personal que se pretenda contratar o vincular y que se encuentre 
incurso en la prohibición señalada. En este caso, EL CONTRATISTA tendrá que presentar un nuevo 
profesional o técnico, según corresponda. 
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OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES PREVIAS. 
 
El Contratista deberá desarrollar las siguientes actividades antes del inicio de las obras: 
 

• Informar a la interventoría del proyecto el cronograma de ejecución de las obras. 

• Realizar un programa de reducción del impacto urbano, el cual deberá referirse a los aspectos 
Sociales, Ambientales y de Seguridad, tanto para la comunidad como para el personal del Contratista y 
de la Interventoría. 
 

• Presentar el programa de salud ocupacional y el programa de seguridad industrial que va 
implementar durante la ejecución de las obras. 
 

• El CONTRATISTA deberá disponer del equipo necesario para iniciar los trabajos y del personal 
contratado para las labores, el cual deberá cumplir con los requisitos exigidos por el Municipio. 
 

• El   CONTRATISTA   recibirá   por   parte   del Municipio   y   con   participación   de   la 
INTERVENTORÍA, las zonas de trabajo, de acuerdo a los planos de construcción, lo cual quedará 
consignado en un Acta firmada por las partes. 
 

• Antes de iniciar los trabajos, se elaborará conjuntamente entre la INTERVENTORÍA y el 
CONTRATISTA, el Inventario de los elementos existentes en la zona de los trabajos, indicando su 
estado, con el fin de reutilizar los que puedan ser aprovechados, tomando toda la información que los 
identifique y los que deben ser retirados y entregados al Municipio. Esta información debe remitirse al 
Coordinador asignado por el Municipio con anticipación al inicio de los trabajos. 

 
 

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ADECUACIÓN DEL LUGAR 
DE LA OBRA 

 
1.  Obtener, el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución de la obra y mantener 
su provisión durante el tiempo necesario. 
 
2.  Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo necesario para la ejecución del 
objeto del contrato, así como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del servicio. 
 
3.  Realizar, la construcción del campamento de obra con un área mínima de 23m2, cuya ubicación 
deberá contar con la aprobación de la interventoría. 
 
4.  Las especificaciones técnicas mínimas del campamento, serán las siguientes: 
 
- EL CONTRATISTA construirá o adecuará en el sitio de la obra una caseta o edificación 
provisional que reúna condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilación, protección y seguridad. 
 
- El campamento estará conformado por oficinas para la dirección de la obra y la interventoría, un 
campamento para los trabajadores, un almacén y un depósito para materiales que puedan sufrir pérdidas 
o deterioro por su exposición a la intemperie. La capacidad del depósito la determinará el flujo de 
materiales de acuerdo con la programación detallada de la obra. 
 
- El campamento se ubicará en sitios de fácil drenaje, donde no ofrezcan peligros de contaminación 

http://www.ricaurte-cundinamarca.gov.co/


 

 

 

Dirección: Carrera 15 No. 6-22 Palacio Municipal 

Teléfonos: 833 8560 – 831 7743 Código Postal: 252410 

    @AlcRicaurte -    Ricaurte con equidad, seguridad y compromiso social 

www.ricaurte-cundinamarca.gov.co 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA 

MUNICIPIO DE RICAURTE 

NIT No. 890.680.059-1 

 

 S.G. G 1500.02.02 

85 

 

con aguas residuales, letrinas y demás desechos y contarán con todos los servicios higiénicos 
debidamente conectados a los colectores de aguas residuales existentes en cercanías del campamento. 
EL CONTRATISTA será responsable ante las autoridades  competentes en  el sitio  de las  obras  del 
cumplimiento  de  las  normas  vigentes  y  de  las  sanciones  a que  se haga  acreedor debido a su 
incumplimiento u omisión. 
 
- Una vez terminada la obra, el campamento se retirará o demolerá y se restituirán las condiciones 
que existían inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello hay lugar. 
 
-    Instalar una valla informativa de acuerdo con la información y modelo suministrado por EL 
MUNICIPIO. 
 

ELABORACIÓN DE ACTAS 
 
Suscribir  con el Interventor del proyecto, el acta de iniciación del Contrato de Obra copia de la cual 
deberá ser enviada a la Secretaría de Infraestructura y desarrollo físico y a la Secretaría General y de 
Gobierno. 
 
Consignar  en  la  respectiva  acta  todos  los  acuerdos  y  pactos  que  sean  necesarios y convenientes 
para el normal desarrollo del contrato, y que propendan por la defensa de los intereses del Municipio. 
 
Elaborar las siguientes actas, en las fechas en que realmente se produzcan los hechos a que se refieren. 
 
Acta de inicio del contrato.  
Acta de Liquidación del contrato, de acuerdo a los plazos establecidos en la Ley 80 de  1993 modificada 
por la Ley 1150 de 2007. 
Acta de comités de interventoría 
Acta de recibo y de suspensión. 
Acta de reanudación.  
Acta de recibo final. 
Acta de liquidación y entrega de interventoría.  
Actas parciales de avance 
Otras actas especiales. 
 
En todo caso, las actas de inicio, suspensión y reinicio del contrato solo tendrán efectos jurídicos 
respecto del Municipio, cuando sea impuesto el visto bueno por la  Secretaria de Obras e Infraestructura 
del Municipio de Ricaurte,   el acta de liquidación requiere la firma del ordenador del gasto. 
 
En el acta de inicio se dejará constancia del personal y equipo propuesto disponible en el sitio de 
ejecución del contrato, así como cualquier información que considere necesaria. El interventor deberá 
remitir copia del acta a la Obras Públicas y a la Secretaría de Contratación.  
 
Elaborar y a llegar a la Interventoría los documentos requeridos para la liquidación del respectivo 
contrato, de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia. 
 

SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES 
 
Todos los empleados y trabajadores de contratista deben estar afiliados por parte de éste al régimen 
contributivo de seguridad social integral (salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales), en forma 
previa al inicio de los trabajos, a excepción de aquellos profesionales que acrediten su afiliación como 
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independientes. 
 
Durante la ejecución del contrato, el Supervisor, vigilará que el contratista de cumplimiento a ésta 
normatividad como requisito previo para la aprobación de cada acta de pago parcial, para lo cual deberá 
adjuntar copia de los comprobantes de pago de los aportes de Ley para cada una de las personas 
vinculadas. 
 
La afiliación del personal operativo deberá hacerse a nombre del contratista como empleador, es decir, 
no se admitirán afiliaciones de personal  asignados  al  proyecto  como  trabajadores  independientes,  ni  
por  medio  de cooperativas ni pre cooperativas de trabajo asociado, de conformidad con los artículos 17 
y 19 del Decreto 4588/06. 
 
Las afiliaciones a la ARP deberán corresponder a las actividades reales que desempeña cada empleado 
de acuerdo a la clasificación de las ARP. 
 

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: 
 
1. Pagar en la forma establecida en la Cláusula FORMA DE PAGO, las actas presentadas por el 
proponente elegido, para lo cual se establecerá en el contrato con cargo al Municipio. 
 
2.  Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el proponente elegido de conformidad con 
los pliegos de condiciones de la Contratación Pública. 
 
3. Resolver las peticiones presentadas por el proponente elegido en los términos consagrados por la Ley. 
 
4.  Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman 
parte. 
 
5.  Vigilar la correcta ejecución del contrato, a través del supervisor designado. 
 
6.  Verificar si el contratista se encuentra afiliado y al día con el último pago al sistemas de seguridad 
social integral (salud pensión ARL, y parafiscales (cuando a ello haya lugar). 
 

PROHIBICIÓN DE CEDER EL CONTRATO 
 
El contrato estatal es intuito persona y, en consecuencia, una vez celebrado, no podrá cederse sino con 
autorización previa y escrita del Municipio de Ricaurte, quien tiene la potestad legal para celebrarlo. 
 

CADUCIDAD 
 
Si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del 
Contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato, y evidencie que puede 
conducir a su paralización, el Municipio de Ricaurte, por medio de acto administrativo debidamente 
motivado, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre, de 
conformidad con el Artículo 18 de la Ley 80 de 1993. 
 
La caducidad del contrato puede aplicarse hasta el momento en que venza la posibilidad de liquidarlo 
unilateralmente por parte del Municipio de Ricaurte. 
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ACTAS ADICIONALES 

 
El contrato no podrá adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial. La adición del 
mismo requerirá autorización previa del Ordenador del Gasto, para lo cual se suscribirá el 
correspondiente Acta Adicional. 
 

SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO 
 
Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá, de común acuerdo entre las partes, 
suspender temporalmente la ejecución del Contrato, mediante la suscripción de un acta donde conste tal 
evento, sin que, para efectos del plazo extintivo, se compute el tiempo de la suspensión. 
 
Se considerará como fuerza mayor o caso fortuito, el suceso que no es posible predecir y que está 
determinado por circunstancias no imputables al Contratista o al Municipio, que impidan totalmente el 
trabajo u obliguen a disminuir notablemente su ritmo, como por ejemplo, catástrofes, guerras, huelgas 
causadas por razones no imputables al Contratista o al Municipio, u otros similares. 
 
La situación de fuerza mayor o caso fortuito deberá ser demostrada por el Contratista, y en tal evento 
tendrá derecho a la ampliación del plazo pero no a indemnización alguna. Sin embargo,  esto  no  lo  
exonera  de  su  obligación  de  constituir  y  mantener vigentes  las garantías estipuladas en el contrato, 
y de la responsabilidad por los daños que sufra el Municipio por no haberlas constituido o mantenido 
vigentes. 
 

DEVOLUCION DE GARANTIAS 
 
Al adjudicatario y los demás proponentes se le devolverá el original de la garantía de seriedad de la 
propuesta, si así lo solicitan por  escrito, cuando esté perfeccionado  el contrato en el primer evento. En 
los demás casos, se hará en el siguiente orden: a quienes quedaron en segundo y tercer lugar se les 
devolverá tres (3) meses después de la adjudicación,  o  al  perfeccionarse  el    contrato  si  ello  
ocurriere  antes,  a  menos  que manifiesten no tener interés en la adjudicación. A los demás proponentes 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la adjudicación. 
 

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 
La liquidación del contrato se hará de común acuerdo entre el Contratista y el Municipio, dentro de los 
cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminación del mismo.  Dentro de este plazo, las partes 
acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, de los cuales quedará constancia 
en el acta de liquidación, de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, subrogado por el 
artículo 11 de la ley1150/07. 
 
Si es del caso, para la liquidación se exigirá al contratista la ampliación de la vigencia de las garantías 
exigidas para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. 
 
Si el contratista no concurre a la liquidación del contrato, o las partes no llegan a un acuerdo sobre el 
contenido de la misma, el Municipio lo liquidará unilateralmente dentro los dos  (2)  meses  siguientes  al  
vencimiento  de  los  cuatro  (4)  meses  previstos  para  la liquidación bilateral, conforme a lo estipulado 
en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, y la ley 1437 de 2011. 
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Si vencido el plazo para la liquidación unilateral, esta no se ha realizado, la misma podrá efectuarse 
dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento de los términos antes indicados, de mutuo acuerdo o 
unilateralmente , sin perjuicio de lo previsto en la ley 1437 de 2011. 
 

MULTAS AL CONTRATISTA 
 
En caso de mora por parte de EL CONTRATISTA en la ejecución oportuna de la programación del 
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE podrá imponer multas sucesivas a EL CONTRATISTA por cada 
semana de retraso, por un valor equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor total del 
contrato, sin exceder el diez por ciento (10%) de su valor total. 
 
Para efectos de la aplicación de las multas, LA ENTIDAD CONTRATANTE y/o la Interventoría verificarán 
diariamente o semanalmente el cumplimiento del Cronograma de Trabajo y obligaciones a cargo de EL 
CONTRATISTA, de acuerdo con lo señalado en el Pliego De Condiciones, las especificaciones técnicas, 
la propuesta presentada por EL CONTRATISTA y las cláusulas del contrato. EL CONTRATISTA autoriza 
a LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL para que se le descuente y compense de las sumas a su favor los 
valores correspondientes a la multa. De no existir tales saldos a favor de EL CONTRATISTA o de no 
resultar éstos suficientes para cubrir la totalidad del valor de las multas, se podrá obtener el pago total o 
parcial de la multa haciendo efectivo el amparo de cumplimiento otorgado con la garantía única. 
 

CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 
 
En caso de incumplimiento parcial o definitivo de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA o de 
declaratoria de caducidad del contrato, LA ADMINISTRACIÓN podrá hacer efectiva la cláusula penal 
pecuniaria, por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, suma que se 
estipula como estimación anticipada y parcial de los perjuicios que se le causen, sin perjuicio del derecho 
a obtener de EL CONTRATISTA y/o de su garante el pago de la indemnización correspondiente a los 
demás perjuicios que con dicho incumplimiento se le hayan irrogado. EL CONTRATISTA autoriza a LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL a descontarle de las sumas que le adeuden, los valores 
correspondientes a la pena pecuniaria aquí estipulada. De no existir tales deudas o de no resultar 
suficientes para cubrir la totalidad de su valor, LA ADMINISTRACIÓN podrá obtener el pago de la pena 
pecuniaria haciendo efectivo el amparo de cumplimiento otorgado con la garantía única, los dineros 
producto de dicha acción, serán consignados a favor del Municipio. El valor de la pena pecuniaria 
pactada se calculará sobre el valor total del contrato. La aplicación de la pena pecuniaria establecida en 
el presente numeral deberá estar precedida del procedimiento establecido para ello y culminará, en 
cualquier caso, con la expedición de  un acto administrativo motivado. En caso de ser procedente, el acto 
administrativo además declarará el incumplimiento definitivo de las obligaciones y, según corresponda, la 
terminación o caducidad del contrato. 
 

PROCEDIMIENTO PARA IMPOSICIÓN DE MULTAS Y/O CLÁUSULA 

PENAL PECUNIARIA 
 
En virtud de lo establecido en el Artículo 40 de la Ley 80 de 1993, del Artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 
y el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, las partes acuerdan que en caso de incumplimiento, mora o 
retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratista señaladas en el contrato, en 
el pliego de condiciones o en el estudio previo de necesidad, oportunidad y conveniencia del mismo, la 
Administración aplicará el procedimiento que a continuación se enuncia: 
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1)  La Administración, al evidenciar un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, 
lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, la Administración hará mención expresa y 
detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe de Interventoría o supervisión en el 
que sustente la actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias 
que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el 
lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad 
posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. 
 
En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será citado de 
la misma manera. 
 
2)  En desarrollo de la audiencia, el jefe de la Entidad o su delegado, presentará las circunstancias de 
hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las 
consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido se 
concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, 
para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, 
aportar pruebas y controvertir las presentadas por la Entidad. 
 
3)  Realizado lo anterior, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de 
la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, la Entidad procederá a decidir sobre 
la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así proferida 
sólo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La 
decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia. 
 
4)  En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la Entidad o su delegado, podrá 
suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para 
allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón 
debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. 
En todo caso, al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. La Entidad 
podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento 
de la cesación de situación de incumplimiento. 
 
5)  El valor de las multas ingresará al patrimonio de la ENTIDAD CONTRATANTE, si a ello hubiere lugar, 
para que dicho valor sea descontado directamente del saldo a su favor. De no existir saldo a favor del 
contratista, se hará efectiva la garantía única constituida y si esto no fuere posible, se cobrará por la 
jurisdicción competente.  
 

INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERAL 

DEL CONTRATO 
 
El Municipio de Ricaurte, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los 
servicios públicos a su cargo y asegurar su inmediata, continua y adecuada prestación, podrá interpretar 
los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo 
contratado y cuando las condiciones particulares de  la  prestación  así  lo  exijan,  terminar  
unilateralmente  el  contrato  celebrado,  de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14, 15, 16 y 17 
de la Ley 80 de 1993. 
 
En los actos en que se ejerciten algunas de estas potestades excepcionales, se procederá al 
reconocimiento y orden de pago de las compensaciones e indemnizaciones a que tengan derecho las 
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personas objeto de tales medidas. 
 
Contra los actos administrativos que ordenen la interpretación,  modificación y terminación unilateral, 
procederá el recurso de reposición ante la ALCALDIA MUNICIPAL, sin perjuicio de la acción contractual 
que puede intentar el Contratista, según lo previsto en el Artículo 77 de la Ley 80 de 1993. 
 

SUPERVISIÓN 
 
La coordinación, supervisión y vigilancia de la ejecución del contrato que surja del presente proceso de 
selección en representación de la Administración Municipal, estará a cargo de LA SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS, quien deberá vigilar la programación y realización de las 
actividades, suscribir las Actas correspondientes con EL CONTRATISTA y cumplir con las demás 
funciones, de acuerdo con las normas técnicas y con las disposiciones que regulan el ejercicio de la 
SUPERVISIÓN. 
 
La  Supervisión  ejercerá  el  seguimiento  técnico,  administrativo,  financiero,  contable  y jurídico sobre 
el cumplimiento del contrato. 
 
Además de las facultades y deberes consagrados en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 y  demás  
normas  concordantes,  el  Supervisor    ejercerá  un  control  integral  sobre  el desarrollo del proyecto, 
para lo cual podrá, en cualquier momento, exigir al  Contratista la adopción de medidas para mantener, 
durante la ejecución del contrato, las  Condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al 
momento de la celebración del mismo. 
 

SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA: 
 
Será desarrollada a través de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS, las 
funciones ADMINISTRATIVAS del Supervisor son: 
 
1) Ejercer las funciones de Supervisor sobre el Contrato. 
2) Efectuar el control general sobre la debida ejecución del contrato. Para este efecto deberá establecer  
mecanismos de coordinación  con  el contratista, que  le  permitan mantener perfectamente enterado de 
la ejecución del contrato a la entidad territorial. 
3) Conocer las obligaciones a cargo del municipio y del contratista y los riesgos que asume cada parte 
dentro del contrato. 
4) Supervisar que el municipio tengan total conocimiento de las normas, especificaciones, permisos, 
resoluciones y demás requisitos indispensables para el normal desarrollo del contrato. 
5) Elaborar y suscribir con el municipio el acta de iniciación de la ejecución del contrato, y proyectar las 
actas de suspensión y reiniciación cuando las circunstancias presentadas durante la ejecución del 
contrato deba recurrirse a tales medidas y de las cuales debe dejarse clara constancia así como las 
razones por las cuales la obra debe suspenderse. 
6) Consultar con asesorías jurídicas de la entidad territorial sobre las inquietudes de orden legal que se 
presenten en relación con el contrato. 
7) Verificar que se cumpla la programación y coordinación de las reuniones de seguimiento del contrato. 
8) En cada pago que certifique verificará el cumplimiento de sus obligaciones de pago de los parafiscales, 
como de las EPS y fondos de pensiones de sus empleados, a que hubiere lugar. 
9) Vigilar que el municipio obre con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando 
dilaciones y en trabamientos. 
10) Vigilar que las garantías que amparen el contrato en los términos del mismo se encuentren vigentes. 
11) Controlar que las pólizas que vienen garantizando el contrato se modifiquen en la misma forma que el 
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contrato tenga ajustes de plazo de ejecución y valor. 
12) Exigir al contratista la información que considere necesaria durante la ejecución del contrato y dentro 
del tiempo previsto para la liquidación del mismo     y que este está obligado a suministrarle. 
 

LA SUPERVISIÓN FINANCIERA: 
 
Las funciones FINANCIERAS del Supervisor son: 
 
1) Revisar y dar el visto bueno a las solicitudes de desembolso o pago parcial. 
2) Verificar que el contrato este amparado con los recursos presupuestales asignados para el mismo. 
3) Verificar que se mantenga el equilibrio financiero del contrato. 
4) Previo visto Bueno del interventor y supervisor, se tendrán en cuenta los reajustes que puedan 
presentarse durante la ejecución del contrato de acuerdo a los valores soportados en los análisis de 
precios unitarios de los insumos que presenten alzas considerables que puedan ocasionar un 
desequilibrio económico del contrato. 
5) Efectuar las actividades del caso conducentes al buen desarrollo financiero. 
 

LA SUPERVISIÓN TÉCNICA: 
 
Será   ejercida por el Supervisor designado por el Municipio y sus funciones son: 
 
1)  Verificar  que  el  Contratista,  haya  implementado  los  requerimientos  exigidos  por  la entidad 
competente a través de las licencias y/o permisos otorgados para el desarrollo del contrato. 
2) Exigir al contratista el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas vigentes y demás 
documentos requeridos para el desarrollo del contrato. 
3) Hacer seguimiento continuo del cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato. 
4) Elaborar el proyecto de liquidación del contrato con la totalidad de los soportes. 
5) Verificar que la contratista este cumpliendo con los requerimientos establecidos por la autoridad  
ambiental  competente,  así  como  las  normas  de  salud  ocupacional  y  lo establecido por las 
entidades competentes a través de los requerimientos indicados en las licencias o permisos expedidos. 
 
Lo anterior sin perjuicio de la Existencia de interventoría Externa. 
 

CONDICIONES PARTICULARES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

 
Este contrato de obra pública se ejecutará con estricta sujeción a las cláusulas del mismo, al proyecto 
que le sirve de base y a las instrucciones del Municipio dadas para el mejor cumplimiento del contrato. 
Durante el desarrollo de las obras y hasta que tenga lugar el recibo definitivo, el Contratista será 
responsable de las fallas que en la construcción se adviertan sin perjuicio de la responsabilidad a que se 
refiere el artículo 2060 del Código Civil. 
 

PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
Los proponentes deberán tener en cuenta para la presentación de las propuestas que los trabajos objeto 
de esta Convocatoria se realizarán evitando al máximo traumatismos e incomodidades al vecindario 
donde se ejecutará la obra, para lo cual se elaborará un acta de inventario o vecindad conjuntamente con 
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el Supervisor del proyecto y los vecinos afectados. 
 

CANTIDADES DE OBRA 
 
Las cantidades de obra por ejecutar, indicadas en el presupuesto oficial, son estimadas y están 
calculadas con base en los diseños del proyecto; por lo tanto, podrán aumentar, disminuir o suprimirse 
durante la ejecución de los trabajos, pero tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato que se 
derive de esta proceso de Convocatoria. 
 
El Contratista está obligado a ejecutar las mayores cantidades de trabajos que resulten, a los mismos 
precios de la oferta, hasta la cuantía contemplada en la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, 
salvo que se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio económico del contrato. 
 

ACTAS DE OBRA 
 
Es el documento en el que el contratista y el Supervisor dejarán sentadas las cantidades de obra 
realmente ejecutadas durante cada periodo. 
 
El contratista y la Supervisión deberán elaborar actas parciales de ejecución de obra, de acuerdo al 
avance de los trabajos.  El valor básico del acta será la suma de los productos que resulten de multiplicar 
las cantidades de obra realmente ejecutada por los precios unitarios estipulados en el Formulario 
respectivo de la propuesta del contratista o por los precios acordados para los nuevos ítems que resulten 
durante el desarrollo del contrato. 
 
Las actas de obra tendrán carácter provisional en lo que se refiere a las cantidades y calidad de la obra. 
El Supervisor podrá, en actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas 
anteriores aprobadas por él, y deberá indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos 
que no se hayan ejecutado a su entera satisfacción, a efectos de que el MUNICIPIO se abstenga de 
pagarlos al contratista o realice los descuentos correspondientes, hasta que les dé el visto bueno. 
 
 

CALIDAD DE LAS OBRAS 
 
El MUNICIPIO podrá rechazar la obra ejecutada por deficiencias en los materiales o elementos 
empleados, aunque las muestras y prototipos correspondientes hubieren sido verificados previamente, 
sin perjuicio de lo establecido en las especificaciones sobre la aceptación de suministro defectuoso. Toda 
obra rechazada por defectos en los materiales, en los elementos empleados, en la obra de mano o por 
deficiencia en los equipos o por defectos en ella misma,  deberá ser retenida, reconstruida  o reparada  
por  cuenta  del contratista.  Además  el  contratista  queda  obligado  a  retirar  del  sitio  respectivo  los 
materiales o elementos defectuosos. El MUNICIPIO podrá retirar los materiales o los elementos y 
reemplazarlos por otros, repararlos o reconstruir la parte rechazada de la obra, todo a cargo del 
contratista. 
 

EXTRAS Y ADICIONALES 
 
Se entiende por trabajo extra aquel que, además de no estar incluido en los formularios de cantidades, no 
puede clasificarse, por su naturaleza, entre los previstos en dichos documentos; el que sí pueda serlo, 
aunque no esté determinado en forma expresa en tales documentos, será trabajo adicional. 
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El Municipio podrá ordenar trabajos extras o adicionales, y el Contratista estará obligado a ejecutarlos y a 
suministrar los materiales necesarios, siempre que los mismos hagan parte inseparable de los trabajos 
contratados o sean necesarios para ejecutarla o para protegerla, para lo cual se suscribirá un contrato 
adicional. 
 
Las   cantidades   adicionales   se   pagarán   a   los   correspondientes   precios   unitarios establecidos 
en el contrato. 
 
Las actividades extras se liquidarán a los precios unitarios que se   convengan entre el Municipio y el 
Contratista, para lo cual se tendrán en cuenta los precios reales del mercado para materiales, transporte, 
equipos y mano de obra. 
 

CAMBIO DE ACTIVIDADES 
 
Se podrán ordenar cambios de actividades durante la ejecución del contrato en las siguientes 
circunstancias: 
 
- Para compensar ítem deficitarios por ítem en superávit. 
- Para ejecutar alguna actividad necesaria y omitida, por ítems en superávit. 
- Para mejorar alguna especificación. 
- En otros eventos en que, a juicio del Municipio, se requieran para mejorar la calidad del trabajo. 
 
Los cambios de actividades se harán mediante actas suscritas por el   Supervisor y el Contratista, 
siempre y cuando no impliquen modificación del objeto, el valor y el plazo del contrato. 
 

CAMBIOS EN LOS PLANOS O EN LAS ESPECIFICACIONES 
 
El  Municipio  entregará al  contratista por  conducto  de  la  Secretaría  de  Infraestructura Municipal, los 
planos y especificaciones del proyecto, los cuales forman parte del contrato y al él se agregan como 
anexo.  Los planos y las especificaciones son complementarios entre sí, de tal manera que cualquier 
punto que figure en los planos pero no en las especificaciones, o que se encuentre en estas pero no en 
aquellos, tendrán tanto valor como si se encontraré en ambos documentos. 
 
El Supervisor podrá ordenar, durante la ejecución del contrato, los cambios necesarios, en las 
especificaciones; si por estos cambios se afectan el plazo o el precio, o ambos, el Municipio acordará con 
el Contratista los mayores costos. 
 
Cuando el Contratista crea conveniente variar las especificaciones, deberá someter los cambios a 
consideración del Supervisor; si éste no los aprobare, el Contratista se ajustará a las especificaciones 
originales. 
 

ORGANIZACIÓN Y PROGRAMA DE TRABAJO 
 
El Contratista deberá presentar un programa detallado y definitivo de construcción que incluya la ruta 
crítica y el diagrama de barras para la aprobación del Municipio, antes de la fecha de iniciación de las 
obras. Este programa formará parte del acta de iniciación de obra suscrita por el contratista y por el 
Supervisor. En la realización del programa debe tenerse especial cuidado en lo relacionado al plazo para 
la ejecución de la obra y al proceso constructivo. La aprobación que el Supervisor dé el programa de 
construcción no exonera al Contratista de sus obligaciones contraídas de acuerdo con el contrato. En 
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consecuencia, deberá entregar la obra oportunamente y en forma satisfactoria aunque para ello tenga 
necesidad de utilizar un número mayor o tipo diferente de equipos a los programados, lo mismo que 
personal adicional o que tenga necesidad de reprogramar algunas  o  todas  sus  actividades  sin  que  
con  ello  ocasione  un  mayor  costo  para  el Municipio. El programa de trabajo presentado por el 
Contratista se hará cumplir estrictamente por la Supervisión y es obligación del contratista mantenerlo 
actualizado. A juicio de la Supervisión, este programa podrá ser modificado luego de iniciarse la obra, sin 
que tal modificación ocasione variaciones del plazo, valor y objeto del Contrato. 
 

MATERIALES 
 
El Contratista se compromete a suministrar oportunamente todos los materiales que se requieran para los 
trabajos, y a mantener  permanentemente una cantidad suficiente que garantice el avance normal de los 
mismos. Los materiales y demás elementos que el Contratista emplee en la ejecución de los trabajos que 
se le encomienden, deberán ser de primera calidad en su género y para el fin al que se destinen, y deben 
tener un sitio adecuado para su almacenamiento. 
 
En general, todos los materiales deben cumplir con las Normas Técnicas Colombianas establecidas por 
el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC). El Municipio podrá rechazar los materiales o 
elementos si no los encuentra conformes a lo establecido en las normas. El material rechazado se retirará 
del lugar, reemplazándolo con material aprobado, y la ejecución defectuosa de los trabajos se corregirá 
satisfactoriamente, todo esto sin que haya lugar a pago extra. Toda actividad rechazada por deficiencia 
en el material empleado o por defectos de los trabajos deberá ser reparada por el Contratista a su costo. 
 
En caso de que la Supervisión requiera la verificación de las especificaciones técnicas de los materiales, 
de acuerdo con las normas, el Contratista está obligado a reemplazarlos a su costa y ello no representará 
ningún costo adicional para el Municipio. 
 
La responsabilidad por el suministro oportuno de los materiales es del Contratista y por consiguiente éste 
no puede solicitar ampliación del plazo, ni justificar o alegar demoras en la fecha de entrega de la 
trabajos por causa del suministro deficiente o inoportuno de los materiales. 
 
 
El Contratista será responsable por los materiales incluidos en el contrato hasta que sean entregados en 
el sitio acordado. Además, el Contratista tendrá a su cargo todos los riesgos de materiales rechazados 
después de recibir el anuncio del rechazo. 
 
 
La aceptación o el rechazo de las actividades realizadas por el contratista será hecho tan pronto como 
sea posible después de la inspección, pero la inspección y aceptación de los mismos  no  exonerará  al  
Contratista  de  su  responsabilidad  por  materiales  que  no cumplieren con los requisitos de estos 
documentos, o en cuanto a defectos u otras fallas que pudieran ser descubiertas posteriormente, ni se 
impondrá al Municipio responsabilidad alguna en este sentido. 
 
En caso de que cualquier material resultare defectuoso por mala calidad de la materia prima o mano de 
obra, o no se cumpliere con los requisitos de estos documentos, el Municipio tendrá derecho a rechazarlo 
o a exigir su corrección. Los materiales rechazados deberán  ser  retirados  o  corregidos  
inmediatamente  por  cuenta  del  Contratista,  a  la notificación  por  parte  del  Supervisor,  y  no  podrán  
ser  presentados  nuevamente  para recibo, a menos que se haya subsanado el motivo del rechazo o 
ejecutado su corrección. Si el Contratista no removiere tal material cuando lo solicitare el Municipio, o no 
procediere dentro del período señalado, a su reemplazo o corrección, el Municipio podrá reemplazar lo o 
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corregirlo como lo estime conveniente y cargará al Contratista los costos ocasionados con tal motivo. 
 

DISCREPANCIAS 
 
En caso de que se encuentren discrepancias entre las actividades o especificaciones, éstas deberán 
someterse a consideración del Supervisor, cuya decisión será definitiva. Cualquier trabajo que el 
contratista ejecute desde el descubrimiento del error, omisión o discrepancia   y   hasta   que   reciba   la   
decisión   del   Supervisor,   será   de   su   total responsabilidad, siendo por su cuenta y riesgo todas las 
reparaciones y modificaciones que se requieran hasta corregir el error. 
 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
Durante la ejecución del contrato, el Contratista en todo momento proveerá los recursos que  sean  
necesarios  para garantizar  la  higiene,  salubridad  y  seguridad  de  todas  las instalaciones de los 
trabajos, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores, y la de los empleados y 
bienes del Municipio, el Supervisor y de terceras personas. 
 
El Contratista impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en general a 
todas aquellas personas relacionadas con la ejecución del contrato, el cumplimiento de todas las 
condiciones relativas a higiene, salubridad, prevención de accidentes y medidas de seguridad, y los 
forzará a cumplirlas. 
 
El Contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo sus empleados,  
trabajadores  y  subcontratistas,  sino  también  el  personal  o  bienes  del Municipio, el Supervisor o 
terceras personas, resultantes de negligencia o descuido del Contratista, sus empleados, trabajadores o 
subcontratistas, y de tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias para la prevención de 
accidentes; por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista. 
 
Durante la ejecución del contrato, el Contratista observará todas y cada una de las regulaciones de las 
autoridades bajo cuya jurisdicción se ejecute el contrato, relativas a seguridad, prevención de accidentes 
y enfermedad profesional, higiene y salubridad, y en general, las normas que al respecto tenga las 
entidades oficiales. Igualmente, leerá, aprenderá y cumplirá con lo establecido en las siguientes normas: 
 
* Resolución No. 02413 de 1979, emanada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Colombia. 
 
Antes de iniciar el contrato, el Contratista deberá preparar un programa completo con las medidas de 
seguridad que se tomarán durante la ejecución de los trabajos, y lo someterá a la aprobación del 
Supervisor, quien podrá además ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria. 
 
Durante la ejecución del contrato, el Supervisor podrá ordenar al Contratista cualquier medida adicional 
que considere conveniente o necesaria para garantizar la prevención de accidentes, y éste deberá 
proceder de conformidad. Si por parte del contratista existe un incumplimiento sistemático y reiterado de 
los requisitos de seguridad o higiene, o de las instrucciones del Supervisor al respecto, éste podrá 
ordenar en cualquier momento que se suspenda la ejecución de los trabajos, o de cualquier parte de 
ellas, sin que el Contratista tenga derecho a ampliación de plazo, y sin perjuicio de las multas a que 
hubiere lugar por este concepto. 
 
En caso de peligro inminente a las personas, trabajos o bienes, el Supervisor podrá obviar la notificación 
escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere necesarias. El 
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Contratista en estos casos no tendrá derecho a reconocimiento o indemnización alguna. Los gastos en 
que incurra el Contratista por el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene y prevención de 
accidentes serán por su cuenta, y no tendrá derecho a pago por separado ya que éstos deben estar 
incluidos como costos indirectos dentro de cada uno de los precios unitarios del contrato. 
 

INFORME DE ACCIDENTES 
 
El Contratista deberá informar al Supervisor, dentro del plazo y en la forma establecida a continuación, 
acerca de cualquier accidente que ocurra por la ejecución del contrato y que ocasione muerte o perjuicio 
a cualquier persona, o daño a propiedad, y en todos los casos de enfermedad profesional que ocurran 
con relación a la ejecución del contrato. El Contratista tendrá un plazo de veinticuatro (24) horas para 
suministrar el informe de los datos que exija el Municipio o el Supervisor. 
 
El informe incluirá, al menos, la siguiente información: 
 
- Lugar, fecha y hora del accidente. 
- Nombre, estado civil y edad del accidentado. 
- Oficio que desempeña, experiencia y actividad que desempeñaba en el momento del accidente. 
- Información sobre si hubo o no lesión, y clase de la misma. 
- Posibles causas del accidente. 
- Tratamiento recibido y concepto médico. 
 
 

LIMPIEZA DEL SITIO O ZONA DE LOS TRABAJOS. 
 
Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberá mantener en perfecto estado de limpieza la 
zona de los trabajos y sus alrededores, para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o con 
mayor  frecuencia, si así lo ordena el Supervisor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de de 
materiales, de manera que no aparezca en ningún momento una acumulación desagradable y peligrosa 
de éstos. 
 
Al finalizar cualquier parte de los trabajos, el Contratista deberá retirar de inmediato todo el equipo y 
sobrantes de materiales que no hayan de ser usados más tarde en el mismo sitio o cerca de él, y deberá 
disponer satisfactoriamente, el mismo día, todos los sobrantes, escombros  y  basuras  que  resulten,  en  
los  botaderos  de  escombros  oficialmente autorizados por la autoridad competente. 
 
La limpieza y aseo no tendrá ítem de pago, por lo tanto, el Contratista deberá considerar su costo dentro 
de los costos de cada precio unitario pactado para el contrato. 
 

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS 
 
El Contratista asumirá toda la responsabilidad por los daños y perjuicios que se causaren al  Municipio o 
a terceros,  y que afecten de cualquier modo  personas  o  propiedades durante la ejecución de los 
trabajos, por causa u omisión suya, por defectos o vicios de los materiales empleados en ella, o de los 
trabajadores o por la maquinaria o equipo a su servicio, en los términos de las normas legales que fijan 
esa responsabilidad. 
 
Por consiguiente, son de exclusiva cuenta del Contratista todos los costos provenientes de la debida 
reparación de cualquiera de los daños   ocasionados en los trabajos o en los equipos a él 
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encomendados, y de los perjuicios que se ocasionen. El Contratista está obligado a cubrir oportunamente 
la totalidad de estos costos. 
 

SITIOS DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS. 
 
Los escombros se depositarán en los sitios previamente autorizados por la Supervisión. Por el 
incumplimiento de esta disposición, el contratista se hará acreedor a la aplicación de multas hasta por 
una suma equivalente al uno por mil (1%) del valor inicial del Contrato, bien sea que la actividad la 
desarrolle directamente él o a través de un tercero. 
 

SITUACIONES IMPREVISTAS Y CASOS DE EMERGENCIA 
 
Si se presenta un caso de emergencia no previsto, el cual pueda poner en peligro la seguridad de las 
personas o de las propiedades vecinas, el Contratista deberá tomar todas las medidas que el caso 
requiera, sin solicitar autorización previa del Municipio, pero deberá notificar por escrito a éste dentro de 
un plazo no mayor de setenta y dos (72) horas después de la ocurrencia del hecho, suministrando un 
estimativo de los pagos adicionales o de ampliación en el plazo de ejecución de los trabajos. 
 
Si el Contratista reclama compensación por el trabajo de emergencia, el Municipio, con la información 
suministrada por él, estudiará la causa de la emergencia, para autorizar, si fuere del caso, la extensión 
del plazo y el pago a que hubiere lugar. 
 
Para la comprobación de los gastos en que pueda incurrir por la atención de un caso de emergencia, el 
Contratista deberá llevar la relación detallada y comprobada de los costos de jornales, materiales, etc., 
ocasionados por tal motivo. Esta relación deberá ser enviada al Municipio dentro de los ocho (8) días 
calendarios siguientes a su ocurrencia. 
 

SEÑALIZACION 
 
Cuando los trabajos objeto del contrato deban realizarse en la vía pública y en general, cuando para 
realizar cualquier otro tipo de trabajo se alteren las condiciones normales del tránsito  vehicular  y  
peatonal, el  Contratista  está  en  la  obligación  de  tomar todas  las medidas necesarias para evitar la 
ocurrencia de accidentes para lo cual deberá acatar las siguientes normas: Resolución No.001937 del 30 
de marzo de 1994 y demás normas concordantes del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, hoy 
Ministerio del Transporte. 
 
El Contratista deberá colocar las señales y avisos de prevención de accidentes tanto en horas diurnas 
como nocturnas en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color y a las distancias requeridas de acuerdo 
con lo dispuesto en las normas anteriores y con las instrucciones del Supervisor. 
 
Será responsabilidad de El Contratista cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos avisos, 
defensas, barreras, guardianes y señales. 
 
El Supervisor podrá, en cualquier momento, ordenar que se suspenda la construcción de los trabajos o 
parte de ellos si existe un incumplimiento por parte de El contratista para llevar a cabo los requisitos de 
señalización o las instrucciones del Supervisor a este respecto. 
 
Cuando  los  trabajos deban  realizarse  sin  iluminación  natural  suficiente,  el  Contratista suministrará  
la  iluminación  eléctrica  adecuada  dependiendo  del  tipo  de  actividad  a ejecutar. 

http://www.ricaurte-cundinamarca.gov.co/
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Si  la  iluminación  no  es  suficiente,  el  Supervisor  podrá  ordenar  la  suspensión  de  los trabajos  sin  
que  el  Contratista  tenga  derecho  a  reclamos  de  ninguna  clase.  No  se permitirán extensiones 
arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén mal empalmados  o  mal  aislados.  A  una  
distancia  prudente  del  sitio  de  trabajo  deberán colocarse avisos de peligro con pintura reflectiva 
según lo estipulado en las normas anteriores y luces intermitentes. 
 
Los gastos en que incurra el Contratista para la colocación de las señales y avisos y para la adopción de 
todas las medidas necesarias para la prevención de accidentes serán por cuenta de éste y deberán 
reponerse a su costo las que se pierdan o se deterioren. 
 
Su costo debe quedar incluido dentro de los costos indirectos de cada precio unitario pactado en el 
contrato. 
 
Señalización Nocturna. Los trabajos nocturnos o aquellos trabajos inconclusos que durante la noche 
puedan ofrecer peligro o riesgo de accidente a vehículos o peatones, deben señalizarse, teniendo en 
cuenta el flujo vehicular, el área ocupada por el trabajo y el impacto comunitario. Se puede prevenir el 
riesgo existente, ofreciendo suficiente visibilidad y oportunidad en la prevención. 
 
 
Todas las señales preventivas utilizadas en la noche deben tener acabados en material reflectivo como 
vinilos y cintas adhesivas. Gargantillas Son elementos que pueden usarse como complementos a otros 
elementos de control de tráfico, delineando un camino seguro a los viajeros a través del área de trabajo. 
 
En vías de alta velocidad deben colocarse gargantillas de luces rojas que cumplan con las siguientes 
condiciones: Instalación en sentido transversal a la vía, a una altura mínima de 5.50 m. La gargantilla 
estará compuesta por bombillos de color rojo dispuestos al menos cada 35 cm., una potencia máxima de 
60 vatios y voltaje de 110. Estará construida en cables   dúplex   y   todos   sus   puntos   de   conexión   o   
derivación   estarán   aislados adecuadamente. Conexión: 
 
Las instalaciones de estas gargantillas serán efectuadas por un electricista con experiencia y 
conocimiento en redes. 
 
 
Señalización  con  luces  intermitentes.  Se  deben  utilizar  en  trabajos  transitorios nocturnos 
mientras el personal labore en el sitio. Se colocarán sobre cualquiera de las señales de la zona de trabajo 
indicadas anteriormente o en pedestales con material reflectivo, preferiblemente plástico. Estas luces 
intermitentes ofrecen gran visibilidad  y sirven como señal de advertencia a los conductores de los 
vehículos y peatones. La señalización de la zona de los lugares de trabajo sin presencia de trabajadores 
durante horas nocturnas deberá estar dotada de material reflectivo que garantice la visualización por 
parte de conductores y peatones. 
 

METODOS DE CONSTRUCCION 
 
Los métodos para la ejecución de la obra quedarán sujetos a la iniciativa del Contratista sujetándose al 
proceso constructivo indicado en este pliego, en quien recaerá la responsabilidad por tales métodos, los 
cuales estarán encaminados a obtener los mejores resultados en la obra; sin embargo el Municipio tendrá 
en cualquier momento el derecho a ordenar los cambios en los métodos con miras a la seguridad y al 
avance de la obra o a su coordinación con las obras de otros Contratistas o para obligar al Contratista a 
ajustarse al Contrato. Si el Municipio así lo requiere, el Contratista antes de iniciar cualquier parte de la 
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obra, o en cualquier momento durante la ejecución de la misma, deberá suministrar con suficiente 
anticipación toda la información requerida referente a los programas, métodos y procedimientos que 
utilizará en la ejecución de los trabajos. La aprobación por parte del Municipio de algún procedimiento o 
método utilizado por el Contratista, así como la aceptación y uso por el Contratista de algún 
procedimiento o método sugerido por el Municipio, no significará que el Municipio asume algún riesgo o 
responsabilidad y el Contratista no tendrá derecho a reclamo en caso de falla total o parcial o ineficiencia 
en alguno de los procedimientos anotados. 
 
 

TRABAJADORES DE LA OBRA 
 
Los trabajadores del Contratista no adquieren vinculación de ninguna índole con el Municipio de Ricaurte, 
por lo tanto corre a cargo del Contratista el pago de los salarios, indemnizaciones, bonificaciones y 
prestaciones sociales a que ellos tengan derecho, de acuerdo con los precios cotizados. El Contratista se 
obliga a mantener el orden y a emplear personal idóneo con el fin de que las obras se ejecuten en forma 
técnica y eficiente y se terminen dentro del plazo acordado. El Contratista dará estricto cumplimiento al 
código sustantivo del trabajo y normas que lo complementan. El Municipio podrá solicitar al Contratista el 
retiro de cualquier trabajador de las obras sin que por ello el Municipio adquiera obligación alguna con el 
trabajador o con el Contratista. 
 
 

EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS TRABAJOS 
 
El Municipio efectuará un seguimiento al programa de trabajo, como uno de los mecanismos de 
verificación del cumplimiento del contrato. Por tal motivo, el Contratista deberá mantener el programa 
actualizado, de manera que en todo momento represente la historia real de lo ejecutado en cada 
actividad, así como la proyección para la terminación de los trabajos dentro del plazo contractual. 
 
El  Contratista  y  el  Supervisor  evaluarán  periódicamente  la  ejecución  del  contrato, revisando el 
programa de trabajo actualizado para establecer en qué condiciones avanzan las actividades, dejando 
constancia del estado real de las mismas; en caso de presentarse algún atraso, deberán señalarse los 
motivos del mismo, indicando los correctivos que se tomarán para subsanar dicho atraso, los cuales se 
plasmarán en una modificación al programa que no podrá contemplar la disminución de las cantidades 
programadas para cada mes ni prórroga del plazo inicialmente establecido. 
 
Cuando fuere necesario suscribir actas de modificación de cantidades o modificar el valor o el plazo del 
contrato, el Contratista deberá ajustar el programa de los trabajos a dicha modificación, para lo cual 
deberá someter a aprobación del Municipio, con el visto bueno de la Supervisión, el nuevo programa, 
previo a la suscripción del documento mediante el cual las partes acuerden dicha modificación. 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
El contratista deberá presentar a la oficina correspondiente en el momento de entrega de la obra, un 
registro fotográfico donde se aprecie claramente el estado físico y entorno del lugar antes de la iniciación 
del proyecto, durante de su ejecución y cuando esté ejecutado en un 100%. 
 
 
Para tal efecto el contratista deberá seleccionar sitios para la tomad e las imágenes en cada uno de ellos 
tomará las fotografías registrando el antes, durante y después de la obra tomadas desde el mismo punto 
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de referencia. 
 
Lo anterior, con la finalidad que presente un testimonio que ayuda a dirimir problemas que puedan 
presentarse en cuanto a reclamaciones por parte del Contratista. 
 

USO DE OBRAS EJECUTADAS ANTES DE SU ACEPTACIÓN 
 
Siempre que la obra o parte de ella esté en condiciones de ser utilizada y los intereses del Municipio lo 
requieran, tomará posesión y hará uso de dicha obra o parte de ella. El uso por el Municipio de la obra o 
parte de ella, no eximirá al Contratista de ninguna de sus obligaciones, ni implicará la renuncia del 
Municipio a ninguno de sus derechos. 
 
El Municipio se reserva el derecho de usar las obras que se consideren defectuosas, sin que por ello se 
eliminen las obligaciones contraídas por el Contratista ni el Municipio renuncie a cualquiera de sus 
derechos contemplados en el pliego. 
 

VIGILANCIA Y CUIDADO DE LAS OBRAS 
 
El Contratista proveerá por su cuenta el personal de vigilancia necesario para proteger las personas, las 
obras, sus propiedades y las propiedades del Municipio y de terceros hasta la entrega total de las obras. 
Para ello, el Contratista deberá informarse sobre las normas legales existentes y obtener todos los 
permisos y licencias necesarias y someterlos a la aprobación del Municipio. 
 

ENTREGA Y RECIBO DE OBRAS 
 
Ocho (08) días antes del vencimiento del plazo del contrato, el contratista y el Supervisor realizará una 
visita a la obra a fin de determinar las correcciones a que haya lugar, las cuales deberá efectuar el 
contratista dentro del plazo previsto para la ejecución de la obra. 
 
Vencido el plazo del contrato o en los eventos de terminación anticipada previstos en la Ley, previamente 
a la liquidación, el Supervisor y el contratista extenderán el Acta de Recibo Definitivo de la Obra, en la 
cual se dejará constancia de la cantidad, valor y condiciones de la obra ejecutada, así como de las 
observaciones a que haya lugar. 
 
 
 

GLORIA RICARDO DONCEL 
Alcaldesa Municipal 

 
Revisión técnicamente: Ing. Dennisse Elena Cortes López - Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas 
Revisión Legal: Dr. José Luis Moreno Lozano -  Asesor Externo Contratación 
Aprobó: Yuly Alejandra Patiño Sánchez Secretaria de Contratación   
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ANEXO No. 2                                                                                
“CRONOGRAMA DEL PROCESO “ 

 
* NOTA: EL PRESENTE CRONOGRAMA PUEDE SER MODIFICADO POR EL MUNICIPIO DE 
ACUERDO CON LA LEY Y CON LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Publicación de las respuestas a las 

observaciones presentadas al 

proyecto de pliego de condiciones 

13 de octubre de 2021 

a las 20:00  horas, 

www.colombiacompra.gov.co 

secop II 

Acto administrativo de apertura y 

publicación de los pliegos de 

condiciones definitivos 

13 de octubre  de 2021 

a las 20:00 

www.colombiacompra.gov.co 

secop II 

Audiencia para precisar el contenido 

y alcance de pliego de condiciones y 

asignación de riesgos (previa 

solicitud de la misma, por los 

posibles oferentes, por escrito con 

al menos un (1) día de antelación) 

19 de octubre de 2021, 

a las 8:00 

www.colombiacompra.gov.co 

 

en caso de ser realizada de manera 

virtual, será comunicado el link de 

conexión a la reunión. 

 

Cra: 15  No 6-22 palacio municipal  

Ricaurte – Cundinamarca. 

VISITA TÉCNICA AL CAMPO DE 

OBRA: (previa solicitud de la misma, 

por los posibles oferentes, por 

escrito con al menos un (1) día de 

antelación) 

19 de octubre de 2021, 

a las 09:00 

Cra: 15  No 6-22 palacio municipal  

Ricaurte – Cundinamarca.  

Plazo para presentar observaciones 

al pliego de condiciones definitivo  

19 de octubre de 2021, 

hasta las 9:00.  

www.colombiacompra.gov.co 

secop II 

http://www.ricaurte-cundinamarca.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
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Respuesta observaciones 

presentadas al Pliego de 

condiciones definitivos y/o 

expedición de adendas  

 22 de octubre de 2021 

a las 10:00. 

En caso de requerirse 

expedición de 

adendas,25 de octubre  

19:00 

www.colombiacompra.gov.co 

secop II 

Plazo para presentar propuestas 
29 de octubre de 2021, 

hasta las 8:00  

www.colombiacompra.gov.co 

secop II 

Audiencia de Cierre de la Convocatoria 

y apertura de las propuestas 

(requisitos habilitantes) 

29 de octubre de 2021, 

hasta las 8:20 

www.colombiacompra.gov.co 

secop II 

Evaluación de Propuestas  

Hasta el  04 de 

noviembre de 2021. 

19:00 

www.colombiacompra.gov.co 

secop II 

Publicación de la Evaluación, 
4 de noviembre del 2021      

19:00  

www.colombiacompra.gov.co 

secop II 

Término para presentar observaciones 

a la Evaluación y/o subsanar 

documentos o requisitos habilitantes. 

Del 4 al 12 de noviembre 

del 2021    a las 16:00  

www.colombiacompra.gov.co 

secop II 

Preparación para el informe final 
Al 12 de noviembre de 

2021  

 

Respuestas a las observaciones 

presentadas al informe de Evaluación 

(si hubiere lugar a ello) 

12 de noviembre de 2021 

a las 9:00 horas 

www.colombiacompra.gov.co 

secop II 

Apertura de propuesta económica, 

Audiencia de adjudicación o 

declaratoria desierta 

17 de noviembre de 2021 

a las 9:00  horas 

www.colombiacompra.gov.co 

secop II) 

Suscripción del contrato Tres (3) días hábiles www.colombiacompra.gov.co 

http://www.ricaurte-cundinamarca.gov.co/
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siguientes secop II 

Plazo para la firma del Contrato Cinco (5) días hábiles www.colombiacompra.gov.co 

secop II 

 
 
 
 

NOTA : EL PRESENTE CRONOGRAMA FUE ESTABLECIDO EN EL FORMATO 24 HORAS (HORA 
MILITAR)
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ANEXO No. 3 

ESPECIFICACIONES TÉCNICA 
ESPECIF. ICCU ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

2

CONST 16,4 2,1

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M 

(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 

KM)

M3 99,04 49.774,00$            4.929.776,00$             

CONST 16,8 2,2 RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE M3 13,07 92.090,00$            1.203.672,00$             

SUBTOTAL 141.864,00$          6.133.448,00$             

3

 VIAS 4,24 3,1 CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES M3 2,00 369.958,00$          739.916,00$                

CONST 2,8 3,2 ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI M3 20,00 624.555,00$          12.491.100,00$            

CONST 2,7 3,3 VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI M3 20,28 669.696,00$          13.583.042,00$            

SUBTOTAL 1.664.209,00$       26.814.058,00$            

4

CONST 4,3 4,1 COLUMNAS EN CONCRETO 3500 PSI M3 9,18 855.117,00$          7.849.974,00$             

SUBTOTAL 855.117,00$          7.849.974,00$             

5

CONST 4,22 5,1 ACERO FIGURADO 60000 PSI KG 2.300,07 8.019,00$             18.444.261,00$            

SUBTOTAL 8.019,00$             18.444.261,00$            

6

CONST 10,23 6,1

CELOSÍA ANGULAR PARA POLIDEPORTIVO ASTM-36, INCLUYE: 

CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE 

AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, Y PLATINERÍA. CONTEMPLA 

TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE

KG 12.960,00 14.956,00$            193.829.760,00$          

SUBTOTAL 14.956,00$            193.829.760,00$          

7

CONST 7,38 7,1 CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90 ML 60,30 58.327,00$            3.517.118,00$             

CONST 11,4 7,2 BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4" ML 16,00 38.674,00$            618.784,00$                

APU 7,3 CODO 90° PVC ALCANTARILLADO D= 4" UND 12,00 46.812,00$            561.744,00$                

SUBTOTAL 143.813,00$          4.697.646,00$             

8

CONST 7,29 8,1 TEJA SIN TRASLAPO M2 731,58 73.892,00$            54.058.184,00$            

SUBTOTAL 73.892,00$            54.058.184,00$            

9

APU 9,1

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE RETENCION 

PARA CABLE TRENZADO NORMA LA321, INCLUYE RETENIDA A 

TIERRA DE BAJA PENSION

UND 2,00 145.924,00$          291.848,00$                

APU 9,2 SUMINISTRO E INSTALACION DE RED TRENZADA 2X4+4 AAAC ML 60,00 20.035,00$            1.202.100,00$             

APU 9,3
SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL PARA 

ALOJAMIENTO DE GABINETE PARA DOS MEDIDORES
UND 1,00 567.572,00$          567.572,00$                

APU 9,4

SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA DOS CUENTAS 

SEGÚN NORMA AE304-3 CON DUCTO DE 1 1/2" IMC, CONDULETA 

Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN

UND 1,00 827.790,00$          827.790,00$                

APU 9,5

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE 

CONCENTRICO 2X6+6 CU EN DUCTO DE 1 1/2" IMC ADOSADO AL 

POSTE

ML 15,00 63.595,00$            953.925,00$                

APU 9,6
SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE PROTECCIONES Y 

CONTROL PARA EL ALUMBRADO DE LA CANCHA
UND 1,00 1.451.728,00$       1.451.728,00$             

APU 9,7
SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION PARA 

ALUMBRADO NORMA AP280
UND 5,00 711.375,00$          3.556.875,00$             

APU 9,8

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION EN 2 DUCTOS DE 

1 1/2" PVC PARA SUBTERRANIZACION DE CIRCUITO DE 

ALUMBRADO CANCHA

ML 60,00 71.007,00$            4.260.420,00$             

APU 9,9
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED BAJA TENSION 

SUBTERRANEA EN 2X8+8 CU THW
ML 90,00 29.331,00$            2.639.790,00$             

APU 9,10
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO ELECTRICO 2X12+12T 

EN 1 DUCTO DE 3/4" EMT PARA ALIMENTACION DE LUMINARIAS
ML 150,00 38.118,00$            5.717.700,00$             

APU 9,11 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS VERTICAL 150W LED UND 12,00 775.432,00$          9.305.184,00$             

APU 9,12

SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO A TIERRA DE 5/8" X 

2,4 METROS, COBRE 100% PARA ATERRIZAR CONDUCTOR DE 

TIERRA

UND 2,00 300.432,00$          600.864,00$                

5.002.339,00$       31.375.796,00$            

10

CONST 18,8 10,1 ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL ML 772,72 3.133,00$             2.420.932,00$             

CONST 19,6 10,2 DEMARCACIÓN CON PINTURA TIPO TRÁFICO E=0.10 M ML 405,59 3.072,00$             1.245.973,00$             

CONST 18,26 10,3 PINTURA EPOXICA M2 542,70 14.517,00$            7.878.376,00$             

INSTALACIONES ELECTRICAS

EXCAVACIONES Y RELLENOS

ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA

CIMENTACION

ESTRUCTURA DE CONCRETO

ACERO DE REFUERZO

CUBIERTA

PINTURA Y ACABADOS

INSTALACIONES DESAGUES

SUBTOTAL

 

OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO: 
 
Cumplir cabalmente con las siguientes obligaciones técnicas: a) Asegurar la adquisición y utilización de 
materiales de óptima calidad; b) Garantizar las condiciones laborales y de seguridad adecuadas para el 
personal que esté a su cargo; c) Hacer los controles de procedimientos y calidad necesarios, y con la 
periodicidad adecuada; d) Garantizar las condiciones técnicas; e) Cumplir a cabalidad con el cronograma 
de actividades; f) Asumir total responsabilidad por cualquier daño o perjuicio que se derive de la 
ejecución de la obra; g) Poner a disposición del contrato el personal mínimo requerido solicitado en el 
Pliego De Condiciones; h) Poner a disposición del contrato la maquinaria, los equipos y las herramientas 
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adecuadas para la obra a realizar. El MUNICIPIO, a través del supervisor y/o interventor, se reserva el 
derecho de rechazar aquellos equipos, maquinarias y herramientas que a su juicio sean inadecuadas, 
insuficientes o que por sus características constituyen un peligro para el personal o un obstáculo para el 
buen desarrollo de la obra; i) Facilitar al MUNICIPIO la supervisión e inspección de los trabajos, la cual se 
realizará a través del supervisor delegado para tal finalidad; j) Retirar, reparar o reconstruir toda obra o 
ítem rechazado por la supervisión y/o interventoría. En los frentes de trabajo el contratista debe 
garantizar simultáneamente el equipo, herramientas, recurso humano, materiales y todo lo necesario para 
el buen desarrollo en la construcción de la obra; k) El contratista deberá suministrar, con la anticipación 
debida de conformidad con los requerimientos de la supervisión y/o interventoría, las muestras que se 
requieran y las pruebas o ensayos que estime pertinente efectuar para determinar que la calidad de los 
materiales, elementos y accesorios cumple con lo estipulado en las especificaciones técnicas, todo lo 
cual será por cuenta del contratista. Cuando el material o elementos sean rechazados por la Supervisión 
y/o interventoría Municipal, el Contratista a su costa, deberá retirarlo y reemplazarlo en forma inmediata y 
bajo las condiciones exigidas. Las aprobaciones por parte de la Supervisión a los materiales, no 
exoneran al contratista de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, éste 
deberá reparar o reconstruir por su cuenta las obras defectuosas o que no se ciñan a las 
especificaciones; l) Pruebas, laboratorios y ensayos: Todas las pruebas, laboratorios y ensayos, tanto de 
materiales, de la obra en general, y en lo relacionado con el cumplimiento de los parámetros que 
establecen las normas técnicas, se regirán por lo previsto en las especificaciones técnicas determinadas 
en los pliegos de condiciones y estarán a cargo del contratista. Si fuese preciso, a juicio de la 
Interventoría y/o supervisión, se podrán practicar pruebas o ensayos diferentes a los previstos. Estas 
pruebas o ensayos estarán a cargo del contratista. Igualmente por orden de la supervisión con el visto 
bueno de la Alcaldía Municipal de Ricaurte se podrán repetir las pruebas o ensayos que se hubieren 
hecho, en caso de duda, el contratista asumirá los costos de dichas pruebas; m) Cuando a juicio de la 
supervisión y/o interventoría el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o sin la experiencia 
necesaria, el Contratista procederá a contratar el personal que haga falta y la mano de obra calificada 
que se requiera, sin ningún costo para el Municipio de Ricaurte; n) Todas las instrucciones y 
notificaciones que la supervisión del municipio de Ricaurte le impartan al representante del contratista, se 
entenderán como hechas a éste. Del mismo modo, todos los documentos que suscriban los profesionales 
del contratista, tendrán la misma validez y comprometen al contratista; o) Es obligación del contratista 
suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que utilice en la obra y presentar a la 
supervisión y/o interventoría copia de dichos contratos. Además, deberá entregar, conforme a las fechas 
acordadas en los respectivos contratos, copias de las planillas de pago de salarios suscritas por los 
trabajadores, con indicación de las respectivas cédulas de ciudadanía; q) El contratista deberá uniformar 
con dotación identificable a todos y cada uno de los trabajadores que participen en la obra y durante todo 
el tiempo de ejecución de la misma, este costo deberá ser asumido por el contratista el cual debe ser 
contemplado en los costos administrativos del proyecto; r) Igualmente, antes de iniciarse las obras y en la 
medida que se vaya enganchando personal, el Contratista deberá presentar relaciones de personal con 
los siguientes datos: nombre, documento de identificación, libreta militar, domicilio, certificado médico 
(copia), cargo que desempeña, salarios, constancia  de  afiliación al  régimen de  seguridad social,  y los 
que  requiera la Interventoría o supervisión municipal para poder hacer las respectivas revisiones; s) Es 
deber del contratista, mantener un cerramiento perimetral de la obra conservando un aislamiento de la 
misma así como adelantar las autorizaciones necesarias por ocupación del espacio público; t) El 
contratista deberá garantizar al municipio el suministro e instalación de una valla de información de la 
obra objeto de la contratación, con las características que ello implica, así como garantizar la señalización 
y aislamiento de las obras durante la ejecución de las mismas, todo esto bajo su costo propio. Las obras 
deben permanecer señalizadas durante toda su ejecución, con el fin de evitar riesgos de accidentes a la 
comunidad, habitantes, transeúntes, trabajadores y/o cualquier persona o vehículo que se desplace por la 
zona de influencia de las mismas. La señalización es responsabilidad del contratista y como tal este debe 
garantizar que la misma se mantenga y de igual manera, el respectivo interventor deberá exigir su 
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permanencia en virtud de las obligaciones contractuales de cada caso.  En el momento de dar por 
terminadas las obras el contratista deberá retirar todos los elementos de señalización, protección y/o 
demás que haya instalado y que no hagan parte de la obra o de mobiliario urbano. En el evento de 
presentarse cualquier tipo de accidente o suceso de afectación a alguna persona, bien mueble o 
inmueble, generado por la ejecución de la obra, por la deficiencia de señalización o carencia de la misma, 
el contratista deberá responsabilizarse en conjunto con la interventoría. La consecución de la información 
sobre redes de servicios públicos estará a cargo de cada contratista y deberá tramitarla ante las 
empresas correspondientes; u) Presentar periódicamente los informes (mínimo uno cada mes) a la 
Administración Municipal dirigidos al supervisor designado por el Municipio, los cuales deben contemplar 
el avance de obra, las novedades, las soluciones brindadas a ellos, seguridad social e industrial del 
personal a su cargo, como todas las recomendaciones que sean pertinentes incluida la atención a las 
diversas reclamaciones que presente la comunidad; v) El contratista junto con la interventoría antes de 
iniciar cualquier tipo de actividad del contrato deberá levantar actas de vecindad individuales para todos y 
cada uno de los predios que estén en la zona de influencia directa de cada una de las obras y/o frentes 
de trabajo, con la información que la supervisión y/o interventoría considere importante, para lo cual 
deberá elaborar y presentar un formato tipo para aprobación. Estas actas deberán contener las firmas de 
los propietarios de los predios antes del inicio de las actividades y al final de las mismas, las cuales se 
constituyen en requisito para pago final al contratista; w) El contratista deberá entregar paz y salvos o 
documentos que certifiquen que no presenta deudas por concepto de daños o trabajos realizados por 
empresas prestadoras de servicios públicos a las cuales se haya afectado durante la ejecución de las 
obras. 
 
2.  Entregar programa y cronograma detallado de ejecución de las actividades de obra una vez suscrita el 
acta de inicio. 
 
3.  Llevar Bitácora de obra detallada, en la cual se registre el estado del tiempo, el personal utilizado, 
relación de equipos y demás información relevante. 
4. Entregar en forma mensual informe de la ejecución de la obra, que incluya registro fotográfico del 
inicio, ejecución y avances. 
5.  El contratista deberá dar aplicación y cumplimiento a la normatividad técnica vigente 
6. Participar en los comités de supervisión y seguimiento y control a la ejecución del contrato 
7. Presentar planos record en medio magnético y dos (2) originales físicos luego de terminadas las obras 
y antes de liquidar el contrato, aprobados por las empresas de servicios públicos que se intervengan y/o 
cuando aplique, pero siempre asegurando que se recopilara la información de las redes y espacios 
intervenidos 
 
5. Las demás establecidas en el estudio y documentos previos que acompañan el presente proceso de 
Selección de Contratista  
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ANEXO No. 04 
PRESUPUESTO OFICIAL 
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ESPECIF. ICCU ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

2

CONST 16,4 2,1

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M 

(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 

KM)

M3 99,04 49.774,00$            4.929.776,00$             

CONST 16,8 2,2 RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE M3 13,07 92.090,00$            1.203.672,00$             

SUBTOTAL 141.864,00$          6.133.448,00$             

3

 VIAS 4,24 3,1 CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES M3 2,00 369.958,00$          739.916,00$                

CONST 2,8 3,2 ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI M3 20,00 624.555,00$          12.491.100,00$            

CONST 2,7 3,3 VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI M3 20,28 669.696,00$          13.583.042,00$            

SUBTOTAL 1.664.209,00$       26.814.058,00$            

4

CONST 4,3 4,1 COLUMNAS EN CONCRETO 3500 PSI M3 9,18 855.117,00$          7.849.974,00$             

SUBTOTAL 855.117,00$          7.849.974,00$             

5

CONST 4,22 5,1 ACERO FIGURADO 60000 PSI KG 2.300,07 8.019,00$             18.444.261,00$            

SUBTOTAL 8.019,00$             18.444.261,00$            

6

CONST 10,23 6,1

CELOSÍA ANGULAR PARA POLIDEPORTIVO ASTM-36, INCLUYE: 

CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE 

AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, Y PLATINERÍA. CONTEMPLA 

TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE

KG 12.960,00 14.956,00$            193.829.760,00$          

SUBTOTAL 14.956,00$            193.829.760,00$          

7

CONST 7,38 7,1 CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90 ML 60,30 58.327,00$            3.517.118,00$             

CONST 11,4 7,2 BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4" ML 16,00 38.674,00$            618.784,00$                

APU 7,3 CODO 90° PVC ALCANTARILLADO D= 4" UND 12,00 46.812,00$            561.744,00$                

SUBTOTAL 143.813,00$          4.697.646,00$             

8

CONST 7,29 8,1 TEJA SIN TRASLAPO M2 731,58 73.892,00$            54.058.184,00$            

SUBTOTAL 73.892,00$            54.058.184,00$            

9

APU 9,1

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE RETENCION 

PARA CABLE TRENZADO NORMA LA321, INCLUYE RETENIDA A 

TIERRA DE BAJA PENSION

UND 2,00 145.924,00$          291.848,00$                

APU 9,2 SUMINISTRO E INSTALACION DE RED TRENZADA 2X4+4 AAAC ML 60,00 20.035,00$            1.202.100,00$             

APU 9,3
SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL PARA 

ALOJAMIENTO DE GABINETE PARA DOS MEDIDORES
UND 1,00 567.572,00$          567.572,00$                

APU 9,4

SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA DOS CUENTAS 

SEGÚN NORMA AE304-3 CON DUCTO DE 1 1/2" IMC, CONDULETA 

Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN

UND 1,00 827.790,00$          827.790,00$                

APU 9,5

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE 

CONCENTRICO 2X6+6 CU EN DUCTO DE 1 1/2" IMC ADOSADO AL 

POSTE

ML 15,00 63.595,00$            953.925,00$                

APU 9,6
SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE PROTECCIONES Y 

CONTROL PARA EL ALUMBRADO DE LA CANCHA
UND 1,00 1.451.728,00$       1.451.728,00$             

APU 9,7
SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION PARA 

ALUMBRADO NORMA AP280
UND 5,00 711.375,00$          3.556.875,00$             

APU 9,8

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION EN 2 DUCTOS DE 

1 1/2" PVC PARA SUBTERRANIZACION DE CIRCUITO DE 

ALUMBRADO CANCHA

ML 60,00 71.007,00$            4.260.420,00$             

APU 9,9
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED BAJA TENSION 

SUBTERRANEA EN 2X8+8 CU THW
ML 90,00 29.331,00$            2.639.790,00$             

APU 9,10
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO ELECTRICO 2X12+12T 

EN 1 DUCTO DE 3/4" EMT PARA ALIMENTACION DE LUMINARIAS
ML 150,00 38.118,00$            5.717.700,00$             

APU 9,11 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS VERTICAL 150W LED UND 12,00 775.432,00$          9.305.184,00$             

APU 9,12

SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO A TIERRA DE 5/8" X 

2,4 METROS, COBRE 100% PARA ATERRIZAR CONDUCTOR DE 

TIERRA

UND 2,00 300.432,00$          600.864,00$                

5.002.339,00$       31.375.796,00$            

10

CONST 18,8 10,1 ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL ML 772,72 3.133,00$             2.420.932,00$             

CONST 19,6 10,2 DEMARCACIÓN CON PINTURA TIPO TRÁFICO E=0.10 M ML 405,59 3.072,00$             1.245.973,00$             

CONST 18,26 10,3 PINTURA EPOXICA M2 542,70 14.517,00$            7.878.376,00$             

CUBIERTA

PINTURA Y ACABADOS

INSTALACIONES DESAGUES

SUBTOTAL

INSTALACIONES ELECTRICAS

EXCAVACIONES Y RELLENOS

ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA

CIMENTACION

ESTRUCTURA DE CONCRETO

ACERO DE REFUERZO
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ANEXO No. 05 

CONTRATO DE OBRA No. 00XXX – 2021 
 
MODALIDAD DE SELECCIÓN: – LICITACIÓN PUBLICA, DECRETO 1082 DE 2015 
 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA.  

CONTRATISTA XXXXXX 

OBJETO XXXXXXXXXXXXX 

VALOR XXXXXXXXXXXX PESOS MCTE ($XXX.XXX.XXX,00) 

PLAZO XXX (0X) MESES 

FECHA XXX 

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA 

DIRECCIÓN XXXXX  XXXX 

MUNICIPIO XXXXXX 

TELÉFONO 09XXX – Xxxx 

INFORMACIÓN TRIBUTARIA 

PERSONA NATURAL O 
JURIDICA 

REGIMEN TRIBUTARIO  FECHA RUT 
 

INFORMACION PRESUPUESTAL 

CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 
No. 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
PRESUPUESTAL 

VALOR AFECTACIÓN 

     

CONCEPTO:  

 
Entre los suscritos xxxxxxxxxx, identificada con cédula de ciudadanía No. xxxxxxx Expedida en Girardot, 
quien actúa en nombre y representación legal del Municipio de Ricaurte, (Cundinamarca), con NIT. 
XXXXXX en calidad de Alcaldesa, debidamente facultada para celebrar contratos mediante Acuerdo No. 
0XX del 0X de Diciembre de 201X, y por el artículo 11 de la ley 80 de 1993; quien en  adelante se 
denominará  EL MUNICIPIO, por una parte; y por la otra XXXXXXXXXXX  X Identificada con la cédula de 
ciudadanía No XXXXXXXX expedida en XXXX, XXX, quien en adelante se denominará EL 
CONTRATISTA, hemos convenido suscribir el presente contrato de obra  adjudicado mediante 
Resolución No. XXX del 0X de XXX de 201X, como resultado del proceso LICITACION PUBLICA –No. 
00X – 201X, conforme a las siguientes cláusulas: PRIMERA – OBJETO.- EL CONTRATISTA se obliga 
para con EL MUNICIPIO a ejecutar por la modalidad de precios unitarios fijos no sujetos a reajuste y en 
los términos que señala este contrato para la XXXXXXXX De acuerdo con el pliego de condiciones, los 
estudios técnicos, planos, diseños y especificaciones suministradas por EL MUNICIPIO, y el contenido de 
la propuesta de fecha XXX de XXXX de 201X, presentada por EL CONTRATISTA y los que a 
continuación se detallan: 

No. 
ITEM 
DE 
PAGO 

Especificaciones 

DESCRIPCION UND. CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO 
($) 

VALOR 
TOTAL ($) 

ESP-
2007 

PART 

         

        
VALOR TOTAL 
BASICO DE 

      XXXXX 
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OBRA (A) 

        A.I.U (B)        

        ADMINISTRACION       20% 

        IMPREVISTOS       5% 

        UTILIDAD       5% 

        
VALOR TOTAL 
OBRA (A + B) 

      
$ XXXX 
 

SEGUNDA - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte integrante de este contrato los siguientes 
documentos: a) Los documentos previos al proceso de selección, El Pliego de Condiciones de la 
LICITACION PUBLICA No. 00X – 201X y sus adendas b) La Propuesta técnica, económica y financiera 
de EL CONTRATISTA. c) Los planos, diseños, estudios técnicos y especificaciones técnicas 
suministradas por EL MUNICIPIO, siendo entendido que EL CONTRATISTA ha examinado dichos 
planos, diseños, estudios técnicos y especificaciones técnicas; acepta que las cantidades de obra 
estimadas en los estudios son aproximadas y susceptibles de ser modificadas durante el desarrollo de la 
obra; conoce las condiciones locales y el sitio donde se va a ejecutar la obra y acepta la situación 
planteada en cuanto a localización, naturaleza, y demás circunstancias locales y generales que en 
cualquier forma puedan influir en los costos, el desarrollo, y la ejecución de la obra. d) Documentos y 
actas que se produzcan en desarrollo de este contrato. e) Las garantías exigidas. TERCERA - PLAZO 
DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA: El plazo de ejecución del presente contrato será de XXX (0X) MESES 
contados a partir de la suscripción del acta de iniciación. La vigencia será igual a la del plazo de 
ejecución y dos (2) meses más. En la fecha en que la obra se inicie, se levantará un acta en la que éste 
hecho conste, suscrita por el interventor y/o supervisor del contrato y EL CONTRATISTA. PARÁGRAFO.- 
Podrá suspenderse temporalmente la ejecución del contrato por circunstancias de fuerza mayor o caso 
fortuito; el tiempo de suspensión no se computará en el plazo del contrato. Cuando la obra deba 
suspenderse se suscribirá un Acta que firmarán EL CONTRATISTA, el Interventor y/o supervisor y el 
alcalde  del MUNICIPIO  donde se especificarán las condiciones de ejecución en que está el contrato. 
Una vez reiniciada su ejecución se suscribirá una nueva acta por los que intervinieron en la primera, con 
las aclaraciones a que haya lugar. EL CONTRATISTA se compromete a mantener vigentes las pólizas 
durante el tiempo que dure la suspensión del contrato. CUARTA - VALOR DEL CONTRATO: EL 
MUNICIPIO pagará a EL CONTRATISTA por la ejecución de las obras objeto de este Contrato, la suma 
de XXX XXXXXX PESOS MCTE ($XXX.XXX.XXX,00), correspondiente al valor de su propuesta, incluido 
el valor del AIU e IVA. PARÁGRAFO PRIMERO.- El valor global de las obras incluye el valor total de los 
materiales, mano de obra, porcentajes para gastos generales, imprevistos y honorarios; igualmente 
comprende los gastos de transporte de elementos, materiales, equipos, personal y los demás que se 
requieran para el desarrollo de la obra. PARÁGRAFO SEGUNDO. El CONTRATISTA estará en 
obligación de ejecutar las obras adicionales o las no previstas cuando estas sean necesarias para el 
correcto desarrollo de la obra. Las obras adicionales y las no previstas deberán someterse a evaluación 
técnica y económica por parte de la Interventoría y, a consideración final por parte del MUNICIPIO antes 
de llevarlas a cabo. QUINTA- MODIFICACIÓN DEL PLAZO: cuando por circunstancias especiales 
distintas al interés público haya necesidad de modificar el plazo del presente contrato, se deberá suscribir 
un contrato adicional. Para que EL MUNICIPIO pueda considerar la petición de suscripción de un 
contrato adicional, ésta deberá hacerse por EL CONTRATISTA con una antelación no menor de quince 
(15) días calendario a la fecha del vencimiento del plazo originalmente estipulado, anexando el nuevo 
programa de trabajo visado por el Interventor, y efectuando la respectiva prórroga de las garantías. 
SEXTA– FORMA DE PAGO: El MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA cancelará al contratista  
en actas parciales de avance de obra, previa presentación de la respectiva factura o cuenta de cobro, 
certificación del Interventor del contrato sobre el cumplimiento de las obligaciones por parte del 
contratista en la ejecución del contrato y certificación sobre  cumplimiento de obligaciones parafiscales  
(salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
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Colombiano  de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje), para lo cual debe tenerse en 
cuenta lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007 y un 
último pago correspondiente al saldo del diez (10%) el valor total del contrato, de acuerdo con las 
cantidades realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción se realizará una vez se haya liquidado el 
contrato y previa suscripción del acta de recibo final de las obras a satisfacción de la Interventoría y de El 
Municipio de Ricaurte, así como de la aprobación de las garantías correspondientes.  
SÉPTIMA.OBLIGACIONES DE LAS PARTES: - I) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Éste queda 
obligado a: 1) Cumplir a cabalidad  y en forma idónea  con el objeto del contrato ejecutando la obra 
contratada de acuerdo con las especificaciones de construcción, cantidades de obra y precio unitario fijo 
contenidos en la propuesta presentada  y el pliego de  condiciones. 2) Ejecutar el objeto del contrato  
derivado de este proceso en el plazo establecido. 3) Ejecutar la obra tanto en calidad, cantidad, como en 
tiempo, con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para 
la ejecución de las obras. 4) Realizar el transporte de los materiales y equipos, asi como con sus 
despachos y entrega oportuna en el sitio de la obra para el cumplimiento del plazo establecido, de 
acuerdo con los protocolos de movilidad de maquinaria existentes. 5) Realizar y presentar mensualmente 
el registro fotográfico del avance de la ejecución, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso 
o avance. 6). Mantener al frente de las obras al personal profesional acreditado y designado en la 
propuesta como director de obra y residente de obra. 7) Retirar los materiales sobrantes y entregar las 
áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza. 8) Responder por todo daño que se cause a bienes, al 
personal que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato. 9) Responder por la buena calidad de los 
materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato. 10) Practicar las medidas 
ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro las 
personas ni las cosas ni el medio ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen. 11. Presentar 
los análisis de precios unitarios, los cuales deben corresponder en forma idéntica con el listado de 
precios de los insumos y de los unitarios presentados. 12. Cumplir a cabalidad con el cronograma de 
actividades. 13. Asumir total responsabilidad por cualquier daño o perjuicio que se derive de la ejecución 
de la obra.14. Poner a disposición del contrato el personal mínimo requerido. 15. Poner a disposición del 
contrato la maquinaria, los equipos y herramientas acreditadas en la propuesta y garantizar aquellas que 
se llegaren a necesitar conforme al desarrollo del contrato. EL MUNICIPIO a través del supervisor, se 
reserva el derecho de rechazar aquellos equipos, maquinarias y herramientas que a su juicio sean 
inadecuadas, insuficientes o que por sus características constituyen un peligro para el personal o un 
obstáculo para el buen desarrollo de la obra. 16. Facilitar al MUNICIPIO la supervisión e inspección del 
trabajo. 17. Retirar, reparar o reconstruir toda obra o ítem rechazado por la supervisión.18. Cumplir el 
objeto del contrato en el término pactado. 19. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 
50 de ley 789 de 2002 y la ley 828 de 2003, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus 
empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante 
certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal según el caso- 20. El contratista deberá 
exigir a su personal al uso de chalecos, cascos, botas, vallas informativas y demás elementos distintivos 
donde se establezca la imagen institucional de INVIAS y del Municipio de Ricaurte Cundinamarca de 
acuerdo con el modelo oficial. 21. El contratista no podrá apartarse de los documentos que hacen parte 
del contrato, sin autorización escrita del MUNICIPIO. Si el contratista incumple lo prescrito en el contrato 
no solo perderá el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma que de la decisión no 
consultada y por el adoptada, sino que se hará responsable de los daños que por esta acción cause al 
Municipio de Ricaurte en razón de su infracción. Con ocasión de la celebración y ejecución del contrato 
responderá civil y penalmente por las obligaciones derivadas del mismo y por las acciones y omisiones 
que le sean imputables y que causen daño al Municipio. Cumplir las responsabilidades consignadas en la 
Ley 80 de 1993 y las demás funciones que expresamente están señaladas en el contrato.  
PARÁGRAFO. EL CONTRATISTA se obliga a cumplir la totalidad de las obligaciones contractuales y 
laborales (convencionales o legales) aplicables a los trabajadores que utilice en desarrollo del presente 
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contrato. En consecuencia, a EL MUNICIPIO no le corresponde ninguna obligación de tal naturaleza y no 
asume responsabilidad ni solidaridad alguna. 1) Pagar oportunamente al personal contratado los 
honorarios, salarios y prestaciones sociales conforme a las leyes vigentes 2) Afiliar al personal contratado 
al Sistema Integral de Seguridad Social y Riesgos Profesionales de acuerdo con los términos legales y 
constituir una póliza de seguros de vida, accidente e invalidez en una compañía de seguros, que ampare 
a todo el personal contratado para la ejecución de la obra durante la vigencia de este contrato. 3) 
Entregar a la Interventoría o supervisión mensualmente copia de las planillas de pagos de salarios y 
prestaciones sociales cancelados al personal contratado para la obra objeto de este contrato; 4) Acreditar 
el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y 
aportes a las cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. 5) Establecer como único canal de comunicación 
entre EL MUNICIPIO y EL CONTRATISTA, el interventor designado por EL MUNICIPIO para el contrato. 
6) Responder por los daños y perjuicios que por su culpa o la del personal a su cargo, se causen al 
MUNICIPIO o a terceros en la ejecución de la obra contratada. 7) Responder por la estabilidad, buen 
funcionamiento y ejecución de la obra conforme a las especificaciones y por la buena calidad de los 
materiales empleados, tal como lo dispone el código civil; en consecuencia las fallas que se presenten, 
bien sea por mala construcción, defectos de los materiales o por especificaciones inferiores a las 
pactadas, serán subsanadas a costa de EL CONTRATISTA, iniciando las reparaciones correspondientes 
dentro del término de ocho (8) días calendario, contados a partir de la notificación hecha por EL 
MUNICIPIO. Si no lo hiciere, EL MUNICIPIO las efectuará y formulará AL CONTRATISTA el cobro 
correspondiente para su pago, aceptando este desde ahora la liquidación efectuada para ello. En caso de 
negarse EL CONTRATISTA a cancelar el valor presentado, EL MUNICIPIO informará a la Compañía de 
Seguros este hecho y solicitará su pago con cargo a la garantía de estabilidad o de cumplimiento del 
contrato, según sea el caso, sin perjuicio de que EL MUNICIPIO retenga el pago de las cuentas 
formuladas por EL CONTRATISTA, hasta tanto atienda a las exigencias aquí pactadas. 8) Retirar de la 
obra los desechos y sobrantes y transportarlos fuera de los predios del sitio de trabajo objeto de la obra. 
PARAGRAFO SEGUNDO: El contratista se obliga a dar cumplimiento en su totalidad a lo establecido en 
el pliego de condiciones del proceso de selección II) OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: Éste se obliga: 
1) Facilitar la información suficiente para que EL CONTRATISTA pueda desarrollar su trabajo, esta 
información consta de los planos, especificaciones, acta de reunión, cambios, etc., y todas aquellas 
decisiones que puedan afectar la labor contratada. 2) Pagar oportunamente al CONTRATISTA sus 
servicios de conformidad con la cláusula sexta del presente contrato. OCTAVA – SUPERVISION E 
INTERVENTORÍA: EL MUNICIPIO, a través de la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, mantendrá 
durante todo el tiempo que dure la ejecución del contrato, un supervisor para que verifique que el 
proyecto se desarrolle conforme a las especificaciones técnicas y al contenido del presente contrato. Son 
funciones del Interventor, entre otras, las siguientes: a) Resolver las consultas que formule EL 
CONTRATISTA haciéndole las observaciones que estime convenientes. b) Velar por el cumplimiento del 
programa de trabajo ajustado siempre a las especificaciones y planos del proyecto aprobado por EL 
MUNICIPIO. c) Practicar inspecciones completas a las obras. d) Medir las cantidades de obra ejecutadas 
y aprobar las actas de recibo de obra, así como, preparar el Acta Final de liquidación del contrato. e) 
Aceptar o rechazar oportunamente la estimación de la obra realizada, que presente EL CONTRATISTA, 
según lo previsto en la cláusula quinta. f) Inspeccionar los materiales que se utilicen en la obra, con el fin 
de rechazar los que no cumplan con las especificaciones que les corresponden; g) Verificar que EL 
CONTRATISTA tenga en la obra el equipo necesario, en perfectas condiciones de servicio; h) Comprobar 
que se efectúen todos los análisis de laboratorio, que sean necesarios para la adecuada ejecución de las 
obras; i) Aprobar la iniciación o continuación de las diferentes partes del trabajo; las cuales deberán ser 
realizadas bajo la presencia del personal autorizado por el Interventor. Ni la presencia del Interventor, ni 
las órdenes verbales o escritas que él imparta, relevará a EL CONTRATISTA de su responsabilidad por la 
adecuada ejecución de las obras objeto de este contrato; j) Verificar el pago de los aportes de los 
empleados del CONTRATISTA a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 
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cajas de  Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje cuando a ello legalmente haya lugar k) En general, hacer cumplir lo dispuesto en las 
cláusulas del presente contrato y en las especificaciones técnicas exigidas para la obra que lo 
complementan. Todo el trabajo que se emprenda, antes de haber recibido del Interventor la aprobación 
correspondiente, será de cargo y riesgo exclusivo de EL CONTRATISTA. En tales casos, el Interventor 
podrá ordenar la remoción y reemplazo de las partes ejecutadas. La interventoría, será contratada por 
el MUNICIPIO, quien a su vez ejercerá la supervisión sobre la misma. NOVENA. GARANTÍA ÚNICA: 
EL CONTRATISTA se compromete para con EL MUNICIPIO  a constituir a su costa y a favor del 
MUNICIPIO, dentro de los cinco [5] días calendario siguientes a la fecha en que se suscriba el contrato, 
una garantía única, QUE INCLUYA AL Municipio de Ricaurte cono asegurado y como beneficiario al 
INVIAS, que contenga las siguientes coberturas:  a) El cumplimiento del Contrato por una cuantía 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del mismo y con una vigencia igual al plazo del contrato y 
cuatro (4) meses más. b) Salarios y prestaciones Sociales: Por el 5% del valor del contrato con 
vigencia igual a la del contrato y tres (3) años más.  c) Estabilidad  de la obra: por una cuantía 
equivalente al treinta  por ciento (30%) del valor del  final del contrato y con una vigencia de cinco (5) 
años contados a partir del acta de recibo a satisfacción de las obras. d) En póliza anexa: 
Responsabilidad civil extra-contractual: Para amparar daños a terceros, responsabilidad 
extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a la administración con ocasión de las actuaciones, 
hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas por un equivalente al diez por ciento (10%) del 
valor total del contrato y en ningún caso inferior a 200 salarios mínimos legales vigentes al momento de la 
expedición de la póliza y en todo caso ajustarse a lo establecido en el decreto 1082 de 2015, con una 
vigencia igual a la del plazo del contrato, contados a partir de la fecha de vigencia de la póliza respectiva. 
En todo caso la anterior garantía se entenderá vigente hasta la liquidación del contrato y la prolongación 
de sus efectos, y no expirara por falta del pago de la prima o por revocatoria unilateral. PARAGRAFO 
PRIMERO La garantía requiere para su validez de la aprobación por parte del Municipio. PARÁGRAFO 
SEGUNDO. - Será responsabilidad del contratista el prorrogar las garantías en caso de ser necesario. 
DECIMA - ENTREGA Y RECIBO DE LAS OBRAS: A más tardar el último día del plazo de ejecución 
estipulado en la cláusula tercera de este contrato, EL CONTRATISTA deberá tener debidamente 
terminadas y aprobadas a satisfacción del Interventor, la totalidad de las obras contratadas, 
completamente listas para darlas al servicio, limpias de escombros, materiales sobrantes etc. Para 
efectos de la entrega, EL CONTRATISTA deberá dar aviso AL MUNICIPIO y al Interventor con una 
anticipación no menor de cinco (5) días calendario para que EL MUNICIPIO efectúe el recibo por 
intermedio del Interventor. El Interventor antes de hacer el recibo definitivo podrá ordenar el arreglo o la 
reconstrucción de toda obra o montaje defectuoso que encontrare, el que será ejecutado por EL 
CONTRATISTA a su costa o por cuenta del mismo. Todo recibo de obra se hará constar en actas 
firmadas por EL CONTRATISTA y el Interventor o supervisor según sea el caso. Los recibos parciales, 
liquidaciones o pagos que EL MUNICIPIO haga de parte de obra, o de trabajo o suministros realizados, 
no implican aceptación final por parte de ella de la obra contratada, ya que la obligación de EL 
CONTRATISTA es la de entregar dicha obra en su totalidad y lista para darla al servicio. A pesar de la 
entrega, la responsabilidad de EL CONTRATISTA subsistirá por el tiempo que señala la cláusula sobre 
garantías. DECIMA PRIMERA– FUERZA MAYOR O CASO FORTIUTO: Para los efectos de las 
obligaciones de EL CONTRATISTA, se considera como fuerza mayor o caso fortuito cualquier hecho o 
suceso imprevisto que demore o impida el cumplimiento de sus obligaciones sin que pueda remediarlo. 
En la eventualidad de presentarse caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho a una 
prórroga del plazo de ejecución a juicio del MUNICIPIO, pero no podrá reclamar indemnizaciones por los 
perjuicios sufridos. DECIMA SEGUNDA - MULTAS: En caso de que EL CONTRATISTA incurra en mora 
o incumplimiento parcial de las obligaciones derivadas del presente contrato EL MUNICIPIO mediante 
resolución motivada que prestará mérito ejecutivo, podrá imponerle multas diarias hasta por el 0,1% del 
valor del contrato, sin que el total de las mismas exceda el 10% del valor total del contrato.  El 
procedimiento para su imposición se tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y el decreto 
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1082 de 2015. DÉCIMA TERCERA - PENAL PECUNIARIA: EL MUNICIPIO, en caso de incumplimiento 
o declaratoria de caducidad imputable a EL CONTRATISTA, podrá imponer como sanción pecuniaria, 
mediante resolución motivada que prestará mérito ejecutivo, una suma equivalente al DIEZ (10%) por 
ciento del valor total del contrato, suma que puede ser tomada directamente de la garantía de 
cumplimiento. DÉCIMA CUARTA - CADUCIDAD: EL MUNICIPIO, podrá declarar la caducidad del 
presente contrato por el incumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA. Una vez en firme la 
correspondiente resolución, se liquidará el presente contrato y se harán efectivas por jurisdicción 
coactiva, las garantías y la cláusula penal pecuniaria. De conformidad con la Ley 418 de 1997, Artículo 
90. “El Gobierno podrá declarar la caducidad o decretar la liquidación unilateral de todo contrato 
celebrado por una entidad pública, cuando el contratista incurra, con ocasión del contrato y en relación 
con las Organizaciones Armadas al margen de la ley, en cualquiera de las siguientes causales: 1. Ceder 
injustificadamente ante las amenazas proferidas por dichas organizaciones. 2. Recibir, suministrar, 
administrar, intervenir, financiar, transferir, guardar, transportar, almacenar o conservar dineros o bienes 
provenientes de o con destino a tales organizaciones o colaborar y prestar ayuda a las mismas. 3. 
Construir, ceder, arrendar, poner a disposición, facilitar o transferir a cualquier título, bienes para ser 
destinados a la ocultación de personas o al depósito o almacenamiento de pertenencias de dichas 
organizaciones. 4. Paralizar, suspender o disminuir notoriamente el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales por atender instrucciones de dichas organizaciones. 5. Incumplir el deber de denunciar 
hechos punibles, cuya comisión sea imputable a dichas organizaciones, conocidos con ocasión del 
contrato. Parágrafo. Para efecto de lo dispuesto en el presente artículo, constituye hecho del contratista 
la conducta de sus agentes o dependientes, de la cual haya tenido conocimiento”  DÉCIMA QUINTA - 
INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN UNILATERALES: Cuando 
surjan motivos que hicieren necesario la Interpretación, Modificación, Terminación y Liquidación 
unilaterales del presente contrato, EL MUNICIPIO dispondrá de las facultades excepcionales al derecho 
común y dará aplicación a lo previsto en la Ley. DÉCIMA SEXTA. LIQUIDACIÓN.- Ejecutado el objeto 
del contrato se procederá a su liquidación dentro de los CUATRO (4) meses siguientes a la suscripción 
del acta de recibo a satisfacción suscrito por el interventor designado para tal fin. DÉCIMA SEPTIMA - 
SUJECIÓN PRESUPUESTAL: Los pagos correspondientes al valor de este contrato se imputarán con 
cargo a la disponibilidad presupuestal No. 201X000XXX de fecha XX de XXX de 201X, expedida por la 
Secretaria de Hacienda y Tesorería para la vigencia fiscal de 201X, por valor de  XXXXX DE PESOS 
MCTE ($XXXX00), con cargo al Rubro XXXX  XXXXX FUENTE: XXXX XXXXX . DÉCIMA OCTAVA - 
CESIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato sin la autorización previa y escrita de 
EL MUNICIPIO- DÉCIMA NOVENA: INHABILIDADES INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES: EL 
CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la firma de este 
contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad ni 
prohibiciones previstas en la ley, y serán de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que se 
deriven de las antecedentes o sobrevivientes. VIGESIMA: INDEMNIDAD: El contratista se obliga a 
mantener indemne al Municipio de cualquier reclamación proveniente de terceros que tengan como 
causa el desarrollo del objeto del presente contrato VIGESIMA PRIMERA - PERFECCIONAMIENTO Y 
EJECUCIÓN: El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecución requiere: 
1) Registro presupuestal definitivo.  2) Constitución y aprobación de las garantías pactadas. Para 
constancia se firma en dos (2) originales del mismo tenor en el municipio de Ricaurte Cundinamarca, a 
los  _________ 
NOTA La presente minuta corresponde a un modelo de contrato que estará sujeta a los ajustes y 
modificaciones derivados de lo previsto en el pliego de condiciones, las necesidades propias del contrato 
específico, los requerimientos del municipio y a la modalidad de contratación. 
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