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CONTRATO No. 0509 DE 2021   ENTRE LA BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO DE MEDELLÍN 
PARA AMÉRICA LATINA Y AMBROSÍA EMPRESARIAL S.A.S.   CON NIT. 901.242.060-9. 

 

  
SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO 

Fecha del Informe 

Fecha del Informe: 27 de septiembre de 2021 

Lugar de Ejecución Municipio de Medellín  

Valor Inicial del Contrato: $29.383.000 

(-) Liberaciones: $0 

(+) Otrosí que adiciona el presupuesto  $0 

Valor presupuestal actual del contrato  $29.383.000 

 
Novedad contractual: 

 

Ampliaciones NA 

Suspensiones: NA 

  
 

Fecha de suscripción del contrato: 16 de julio de 2021 
 

Duración del contrato: 
Desde el acta de inicio: 23 de julio de 2021 hasta 31 de 
diciembre de 2021. 

 

Objeto del contrato: 

SUMINISTRO DEL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALIMENTACIÓN 
PARA LOS EVENTOS CULTURALES Y ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS POR LA BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO, EL 
SISTEMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, Y PARA LOS 
DIFERENTES PROYECTOS DESARROLLADOS O EJECUTADOS POR 
LA BPP.   

 

SEGUIMIENTO FINANCIERO 
 

Estado actual:  En Ejecución 
 
Cumplimiento del objeto contractual:   6,90% 
 
Ejecución presupuestal: 
 

Valor total 
del contrato 

(IVA 
incluido) 

Porcentaje 
de 

ejecución 
Período  

Factura 
Valor a pagar 

(incluido IVA en 
caso de aplicar) 

Saldo del 
contrato) 

$29.383.000 

6,90% SEPTIEMBRE FE-202 
EDL 

$312.312 $27.354.868 

FE-203 
SBPM 

$1.298.405 

FE.201 
BPP 

$417.415 

Valor a pagar:             
 
EVENTOS DEL LIBRO: $312.312 
SBPM: $1.298.405 
BPP: $ 417.415 
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Forma de pago:          Pagos parciales de acuerdo a los suministros solicitados. 

 
 

SEGUIMIENTO TÉCNICO  
Concepto de la Interventoría 

 
Como resultado del proceso SA-23-2021 se suscribió contrato N°0509 de 2021 para el suministro 
de refrigerios en el marco de las diferentes actividades ejecutadas por la Biblioteca Pública Piloto 
y los proyectos que están asociados a esta. 
 
Ya iniciada la ejecución se solicitaron refrigerios para las diferentes actividades desarrolladas por 
la Biblioteca Pública Piloto, Sistema de Bibliotecas de Medellín y Eventos del libro. 
 
A continuación, se presenta presupuestos ejecutado por Proyecto: 

SISTEMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN 

Valor total del 
contrato (IVA 

incluido) 

Número de 
Factura 

Valor a pagar 
(Incluido IVA) 

Saldo Contrato 

 13.883.000  
FE-203 
SBPM 

 1.298.405   12.584.595  

BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO 

Valor total del 
contrato (IVA 

incluido) 

Número de 
Factura 

Valor a pagar 
(Incluido IVA) 

Saldo Contrato 

 3.500.000  FE-201  417.415   3.082.585  

EVENTOS DEL LIBRO 

Valor total 
del contrato 

(IVA 
incluido) 

Número de 
Factura 

Valor a pagar 
(Incluido IVA) 

Saldo Contrato 

 
12.000.000  

FE202  312.312   11.687.688  

 
 
* Los pagos al sistema de seguridad social integral del periodo reportado fueron 
verificados.  
 
Anexos al presente Informe: 

 

- Facturas 
-Certificado parafiscales 
-Junta central de contadores 

 
Atentamente, 

 

 

 

 CLARA MARCELA SERNA VASCO 
Director de Interventoría   
CC. 43.985.682   

Clara Serna
Sello
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V°B° Contratista apoyo 
 
Nombre: Kelly Johanna Higinio Duque 

 
Firma:_______________  
 
Lugar de ejecución: Municipio de Medellín  
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