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TIPO DE INFORME

No. DE CONTRATO

PERIODO DEL INFORME

DESDE HASTA
PARCIAL | X|| FINAL 1478-2021 16/09/2021 15/10/2021
CONTRATANTE Gobernacién del Cauca
CONTRATISTA Jairo Adolfo Pino Teran
No. DE IDENTIFICACION | 10.298.033 EXPEDIDA EN Popayan - Cauca
No. TELEFONO y/o CELULAR 3005297254
SUPERVISOR(A) Lucio Armando Jurado Ahumada
CARGO DEL SUPERVISOR Profesional Universitario | DESPACHO fin, i
Infraestructura
CDP No. 2773 del 27/06/2021 RP No. | 4537 del 27/05/2021
. VALOR TOTAL DEL
IMPUTACION PRESUPUESTAL | 03-3-5445997-896 CONTRATO INICIAL $24.802.000
CDP ADICION 1 del RP ADICION 1 No. del
IMPUTACION PRESUPUESTAL || ;
ADICIONAL 1 | _ \.IA_LOR‘ADICIONAL 1 |5
. VALOR TOTAL DEL
FECHA ADICION 1 S NTRATO $ 24.802.000
VALOR TOTAL HONORARIOS $ 24.402.000 VALOR'GASTOS DE $ 400.000

DESPLAZAMIENTO

FECHA FIRMA CONTRATO
INICIAL

15 de junio de 2021

FECHA ACTA INICIO

16 de junio de 2021

FORMA DE PAGO Actas Parciales PAGO No. il
VALOR A PAGAR | 4:3.735.000
BALANCE FINANCIERO INCLUIDA LA PRESENTE ACTA
VALOR DEL CONTRATO & . $24.802.000
VALOR TOTAL EJECUTADO $ 14.940.000
VALOR TOTAL POR-EJECUTAR $ 9.862.000
SUMAS IGUALES $24.802.000 $24.802.000

BALANCE FINANCIERO DE HONORARIOS Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO INCLUIDA LA PRESENTE ACTA

VALOR DEL CONTRATO $24.802.000

VALOR EJECUTADO POR HONORARIOS $ 14.940.000

VALOR POR EJECUTAR HONORARIOS $9.862.000

VALOR EJECUTADO GASTOS DESPLAZAMIENTO S 0

VALOR POR EJECUTAR GASTOS DESPLAZAMIENTO $ 400.000
SUMAS IGUALES $24.802.000 $ 24.802.000
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PAGO SEGURIDAD SOCIAL
: : . 5
IBC sistama Segutidad Sodal (305 del $1.494.000 | PERIODO COTIZADO | Septiembre 2021
Ingreso mensual)
EPS | Sanitas VALOR PAGADO | $186.800
ARL | Positiva VALOR PAGADO | $7.800
AFP | Colpensiones VALOR PAGADO | $239.100
CAJA DE COMPENSACION | Comfacauca VALOR PAGADO | SO
VALOR TOTAL PLANILLA $433.700 PLANILLA No. 44}:6204269
ANEXA CERTIFICACION PARA ASIMILARSE A ASALARIADO v
Sl X NO
(Retefuente) ‘ i

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCION

El Supervisor y/o Interventor dando cumplimiento a los Articulos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011 certifica que el
Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrolfando las actividades descritas a
continuacién, dentro del periodo de tiempo comprendido entre el 16 de sept_ierhbre de 2021 y el 15 de octubre
de 2021.\ y cumpliendo con el pago de Seguridad Social, por lo que se autoriza el pago.

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

;1.SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

* El contratista presento el informe de actividades el 22 de febrero de 2021 y cumplié con el plazo para
presentacion del informe final establecido en la cldusula segunda, numeral 2.1, item 2 del contrato.

*El contratista presento los comprobantes de-pago de seguridad social y cumplié con el aporte sobre el
IBC del 40% del valor del contrato de acuerdo a lo establecido en la cldusula segunda, numeral 2.1, item 3
del contrato.

* El contratista remitid la informacion contractual a su cargo para la publicacion en el SIA_ OBSERVA Y
SECOP Il, de acuerdo a lo establecido en la cldusula segunda, numeral 2.1, item 7 del contrato.

* E| contratista actualizo la informacién contractual en los sistemas de informacidn de la Secretaria de
Infraestructura, de acuerdo’alo establecido en la cldusula segunda, numeral 2.1, item 7 del contrato.
2.SEGUIMIENTO FINANCIERO

* El contratista presenta.cuenta de cobro o factura dando cumplimiento al valor y forma de pago
autorizado en la clausula cuarta del contrato.

*Se verifico que el registro presupuestal tiene disponibilidad de recursos para el pago por los servicios
prestados. "

3. SEGUIMIENTO TECNICO

* Se verificd el cumplimiento de las actividades y la calidad de los productos entregados por el contratista.
* Se verificd que las actividades desarrolladas por la contratista seguin informe presentado, corresponden
a las pactadas en la cldusula segunda, numeral 2.2.

4, OPORTUNIDADES DE MEJORA Y/O RECOMENDACIONES

* Se recomienda no ingerir alimentos en el lugar de trabajo, todo con el fin de prevenir.

* Se recomienda siempre aplicar los protocolos de bioseguridad de la entidad para preservar la salud de
todos.

5. APROBACION O RECHAZO
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* E| supervisora APRUEBA el informe presentado por la contratista y autoriza que se realice el pago
correspondiente por concepto de honorarios.

El suscrito supervisor certifica que se ha cumplido con las condiciones y obligaciones a cargo del contratista y
se da el visto bueno correspondiente del servicio prestado.

El suscrito supervisor certifica que el contratista cumplié a cabalidad con sus obligaciones del Sistema General
de Seguridad Social en Salud durante el periodo septiembre de 2021, vigencia del contrato No 1478-2021, tal
como se demuestra en el informe presentado. : ‘

DOCUMENTOS ANEXOS No. FOLIOS, CD’S, DVD’S

1. Seguridad Social con Visto Bueno 2

Dado en la ciudad de Popayén, el 19 de septiembre de 2021.

FIRMA SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR Lu b
coforado .

LUCioO ARMANDO JURADO AHUMADA

Secretaria de Infraestructura FAEDROGA V22.02.2021
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