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Entre los suscritos MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS, mayor de edad, vecina de esta ciudad, 

identificada con la cédula de ciudadanía N°51.837.463 expedida en Bogotá D.C, nombrada por la 

Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C mediante Decreto N°321 del 28 de agosto de 2021 y posesionada el 1 

de septiembre de 2021, obrando en nombre y Representación Legal de la SUBRED INTEGRADA DE 

SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., persona jurídica identificada con NIT N°900.959.048-

4, y creada mediante el Acuerdo N° 641 del 6 de Abril de 2016, emanado del Concejo de Bogotá y de 

acuerdo a las facultades otorgadas en el Acuerdo 037 de 2017 – Estatuto de Contratación, quien en 

adelante, y para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATANTE, por una parte y 

por la otra, SANTIAGO PARDO TURRIAGO, también mayor de edad, identificado con la cédula de 

ciudadanía N°79.341.848, en su calidad de Representante Legal de la firma LM INSTRUMENTS S.A. 

con NIT N°800.077.635-1, quien en este documento se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido 

celebrar la presente PRÓRROGA, al contrato N°5434 de 2021, previas las siguientes consideraciones: 

1) Que el 7 de abril de 2021, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE y el 

CONTRATISTA celebraron el contrato N°5434 de 2021. 2) Que el objeto contractual consiste en 

“SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON LA 

DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, EN CADA 

UNA DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.” 3) Que el valor inicial del 

contrato se pactó en la suma de OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL 

CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS ($80.672.490) M/CTE - INCLUIDO I.V.A. 4) El término de 

ejecución contractual será de TRES (3) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de 

Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento contractual. Plazo que se causó a partir 

del 8 de abril de 2021 hasta el 7 de julio de 2021. 5) Que el 9 de junio de 2021, se suscribió ADICIÓN 

N°1, por la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) M/CTE. 6) Que el 21 de junio de 

2021, se suscribió PRÓRROGA N°1, por el término de UN (1) MES Y VEINTICUATRO (24) DÍAS 

CALENDARIO y ADICIÓN N°2, por la suma de SETENTA MILLONES DE PESOS ($70.000.000) M/CTE. 

7) Que el 17 de agosto de 2021, se suscribió PRÓRROGA N°2, por el término de UN (1) MES, ADICIÓN 

N°3, por la suma de OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000) M/CTE y MODIFICACIÓN N°1, 

en sentido de hacer la inclusión del ítem que allí se detalla. 8) Que el 22 de septiembre de 2021, se 

suscribió ADICIÓN N°4, por la suma de CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL 

DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS ($14.814.223) M/CTE. 9) Que el 30 de septiembre de 2021, se 

suscribió PRÓRROGA N°3, por el término de UN (1) MES. 10) Que el 11 de octubre de 2021, se suscribió 

ADICIÓN N°5 por la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL 

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($57.203.247) M/CTE. 11) Que mediante comunicación 

recibida el 27 de octubre de 2021, la Profesional Universitaria en calidad de Supervisora del contrato con 

el visto bueno del Subgerente Corporativo y la Directora Administrativa solicita prorrogar el plazo de 

ejecución del contrato referido por el término de QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, con base en la 

siguiente justificación: “Con el fin de garantizar el suministro de insumos de material médico quirúrgico 

para la prestación de servicios a los usuarios de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 

E.S.E, es necesario prorrogar el contrato.” 12) Que la solicitud es jurídicamente viable y conforme a lo 

anterior, las partes ACUERDAN, CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el término de ejecución del 

contrato en QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO contados a partir del 01 de noviembre de 2021 hasta el 

15 de noviembre de 2021. CLÁUSULA SEGUNDA: GARANTÍA ÚNICA. El contratista se compromete 

a ampliar la Garantía Única de conformidad con los amparos inicialmente pactados en el Contrato 

primigenio, al tiempo prorrogado y al valor adicionado. La póliza deberá ser cargada en el SECOP II para 
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su respectivo tramite. CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO. La presente prórroga y adición 

se entenderá perfeccionada con la firma electrónica de las partes. CLÁUSULA CUARTA: Las demás 

cláusulas del contrato No.5434 de 2021, conservarán su vigencia. Dado en Bogotá, D.C., a los veintiocho 

(28) días del mes de octubre de 2021.   

 

El presente acto administrativo se perfecciona con firma electrónica.  

  Nombre Cargo Fecha (D-M-A) 

Aprobado por: Mónica E. González  Directora de Contratación  28-10-2021 

Revisado por: Yeny Andrea Alarcón Bonilla Técnico II 28-10-2021 

Elaborado por: Emilsen Rendon Peña Profesional Especializada III 28-10-2021 

 

 


