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SOLICITUD DE MODIFICACIÓN 
CONTRACTUAL 

 

 

 
ESPACIO PARA COLOGAR EL STIKER DE RADICACIÓN 

Fecha de 
Solicitud 

08-10-2021 
Área de 
Origen 

Subdirección Técnica de 
Recreación y Deporte 

Contrato X Convenio 
  

Número 
contrato - 

año 

IDRD-CTO- 
0499 -2021 

 

Prorroga 

 

 
 

Adición  
Adición y 
Prorroga 

 
X 

 

Modificación 

  

Aclaración 

 

Número de Expediente Virtual 2021800701600303E 

Otra 
 

¿Especifique cuál?:   

 

I. RESUMEN CONTRACTUAL - INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

Nombre del Contratista (Conveniente);  
 
GARCIA ORREGO DIANA MARIA 

 
Fecha de Suscripción: 05/03/2021 

Fecha de Inicio: 17/03/2021 

Fecha de Terminación: 31/12/2021 

Plazo Inicial: ONCE (11) MESES Plazo Final a la fecha: NUEVE (9) MESES Y 
CATORCE (14) DIAS 

Interventor/ Supervisor: WILLIAM ARMANDO NIETO GUERRERO 

Valor Inicial: $34.210.000 Valor final a la fecha: $34.210.000 

Objeto PRESTAR SUS SERVICIOS COMO ENTRENADOR(A) DE TECNIFICACIÓN 

3.1 PARA ORIENTAR EL PLAN DE PREPARACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE 

ATLETAS EN EL DEPORTE ASIGNADO DEL REGISTRO Y SISTEMA 

DEPORTIVO DE BOGOTÁ 

 

II. INFORMACION DE MODIFICACIONES ANTERIORES 

Adición Valor Prórroga Tiempo Modificación o aclaración otras cláusulas 

CDP No: N/A Tiempo: N/A  

 

 
N/A 

Valor: N/A 

CDP No: N/A Tiempo: N/A 

Valor: N/A 

CDP No: N/A Tiempo: N/A 

Valor: N/A 

Suspensión 

Suspensión 1 Fecha Inicio: N/A Fecha Final: N/A Tiempo: N/A 

Suspensión 2 Fecha Inicio: N/A Fecha Final: N/A Tiempo: N/A 

Suspensión 3 Fecha Inicio: N/A Fecha Final: N/A Tiempo: N/A 

Suspensión 4 Fecha Inicio: N/A Fecha Final: N/A Tiempo: N/A 

 
III. BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $34.210.000 

VALOR ADICIONES $0 

VALOR FINAL DEL CONTRATO A LA FECHA $34.210.000 

VALOR TOTAL EJECUTADO                      $20.940.666 

VALOR TOTAL PAGADO $20.111.333 

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR $13.269.334 

OBSERVACIONES  

 

NOTA: SE DEBE ADJUNTAR A LA PRESENTE SOLICITUD EL BALANCE ECONÓMICO EXPEDIDO POR EL ÁREA FINANCIERA DEL 

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD 
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IV. BALANCE FÍSICO DEL CONTRATO 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO A LA FECHA 61% 

PORCENTAJE FÍSICO PENDIENTE POR EJECUTAR 39% 

OBSERVACIONES 
 

 

V. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA Modificación No. 1 

Tiempo Prorroga DOS (2) MESES  Valor Adición $1.451.333 

Fecha Inicio Prorroga 01/01/2022 CDP No. 4509 

Fecha Terminación Final 28/02/2022 Valor CDP $1.451.333 

Nota: Se solicita en adición el valor de catorce (14) días, teniendo en cuenta que el CRP actual aún contaría con 
$4.768.667 pesos para cubrir 46 días. 

 

VI. CLASIFICACIÓN DEL GASTO - FUENTE DE FINANCIACIÓN (SOLO APLICA PARA ADICIONES) 

CÓDIGO Y NOMBRE 
DEL RUBRO 

PROGRAMACI 
ÓN PMR 

PRODUCTOS 

CONCEPTO DE 
GASTO 

FUENTE DE 
RECURSOS 

FUENTE 
HACIENDA 

 
FUENTE IDRD 

 
VALOR 

133-01-16-01-20-
0000007850 

Implementación de 
una estrategia para 

el desarrollo 
deportivo y 

competitivo de 
Bogotá  

4. 
Formación 
y 
preparació
n deportiva 

1082001052 - 
Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales 

1-100-I048 
VA-SGP 
PROPÓSIT
O 
GENERAL-
DEPORTE 
Y 
RECREACI
ÓN 

1-100-
I048 VA-
SGP 
PROPÓSI
TO 
GENERA
L-
DEPORT
E Y 
RECREA
CIÓN 

1-100-I048 
VA-SGP 
PROPÓSITO 
GENERAL-
DEPORTE Y 
RECREACIÓ
N 

$1.451.333 

       

       

       

 TOTAL $1.451.333 

 
IV. JUSTIFICACIÓN DE LA ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN 

La Subdirección Técnica de Recreación y Deportes - IDRD ha formulado para la vigencia 2021 el 
Proyecto de Inversión 7850 “Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de 

Bogotá” para desarrollar una estrategia deportiva y competitiva para Bogotá mediante el desarrollo de 
procesos deportivos, desde la masificación e iniciación deportiva, pasando por el talento y reserva hasta 
llegar al alto rendimiento deportivo, facilitando la disposición de servicios y bienes con talento humano 
idóneo y experiencia deportiva, a través de actividades estratégicas como la “construcción e 
implementación de lineamientos distritales” que brinden un camino para identificar, fortalecer y aumentar 
la base deportiva y relevo generacional con enfoque de género en el mediano y largo plazo, permitiendo 
la medición y control de las variables a través de herramientas y mecanismos de recolección de 
información de calidad, actualizando los sistemas de información y los procedimientos para la toma de 
decisiones.  
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Dado que el Sistema Deportivo Distrital carece de una estrategia que permita articular los esfuerzos en 
cada una de las etapas deportivas, que propendan por resultados en el mediano y largo plazo en el 
rendimiento deportivo y en el posicionamiento de la ciudad en el ámbito deportivo nacional e 
internacional, y que igualmente se requiere la ampliación de la base deportiva que permita el relevo 
generacional en las diferentes etapas deportivas, por lo tanto el proyecto desarrollara una estrategia 
deportiva y competitiva para Bogotá. 
 
Así mismo, el proyecto busca la implementación de acciones de prevención de las violencias basadas 
en género, enfoque diferencial a través del apoyo al deporte paralímpico y territorial con la 
caracterización Distrital de los deportes, realizando de eventos deportivos distritales, nacionales e 
internacionales. 
 
Resumen del contrato 
 
El día 05/03/2021 se suscribió el contrato N° IDRD-CTO- 499 de 2021 cuyo objeto es: “PRESTAR SUS 

SERVICIOS COMO ENTRENADOR(A) DE TECNIFICACIÓN 3.1 PARA ORIENTAR EL PLAN DE PREPARACIÓN 
Y ENTRENAMIENTO DE ATLETAS EN EL DEPORTE ASIGNADO DEL REGISTRO Y SISTEMA DEPORTIVO 

DE BOGOTÁ”, con GARCIA ORREGO DIANA MARIA, por valor de TREINTA Y CUATRO MILLONES 
DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/C ($34.210.000), y con un plazo de ejecución hasta el 31/12/2021 
o hasta agotar el presupuesto oficial, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato y de la suscripción del acta de inicio, trámite que se surtió el 
día 17/03/2021 
 
El Proyecto de Inversión 7850 “Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y 
competitivo de Bogotá ” de la STRD, ha articulado acciones y actividades que propenden por la 
formación y preparación deportiva de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos de los deportes 
priorizados con enfoque hacia el alto rendimiento deportivo, generando acciones de articulación técnicas 
y administrativas entre los programas del IDRD, que conllevan a la operación del modelo deportivo de 
Bogotá. 
 
Para su desarrollo y seguir ejecutando los procesos que han beneficiado a los atletas del registro de 
Bogotá, se requiere del talento humano indispensable para dar continuidad a las actividades descritas 
dentro del plan de acción, las cuales se han desarrollado a través de la suscripción del contrato de 
prestación de servicios indicado en el presente documento. 
Sin embargo y por lo anterior, se hace necesario adicionar y prorrogar el contrato descrito, teniendo en 
cuenta que para los primeros meses del año 2022 se han programado diferentes competiciones 
fundamentales en los procesos de entrenamiento de los atletas del registro de Bogotá, buscando la 
clasificación en los Juegos Bolivarianos 2022 que se desarrollarán en nuestro país; y la contratista en 
mención, que se desempeña como Entrenadora de Tecnificación 3.1, proyectará y acompañará el plan 
de preparación y entrenamiento con miras a la participación en estas justas; lo anterior con la finalidad 
de cumplir con las metas del proyecto 7850 y los resultados deportivos esperados. 

 

Adicionalmente previendo las restricciones en materia de contratación directa establecidas en Ley 996 

de 2005 Ley de  Garantías la cual establece “(…) que durante 4 meses antes de  las elecciones, las entidades 

públicas no podrán celebrar contratos, ni utilizar recursos públicos (…)” y en aras de cumplir  con las metas y 

objetivos propuestos en el  proyecto, y garantizar la ininterrupción de los servicios requeridos y definidos 

desde los estudios previos se ha dispuesto realizar las respectiva modificación con el fin de garantizar 

la continuidad del contrato ante la permanencia de la necesidad que justifica sus suscripción, en aras 

de efectuar un ejercicio de planeación de la contratación sin que se afecte la prestación de los servicios 

a cargo de la entidad.   
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Hechas las anteriores consideraciones para garantizar la continuidad de los procesos operativos, y 

articulación con los componentes pedagógicos y psicosociales en pro para desarrollar una estrategia 

deportiva y competitiva para Bogotá mediante el desarrollo de procesos deportivos, desde la 

masificación e iniciación deportiva, pasando por el talento y reserva hasta llegar al alto rendimiento 

deportivo, durante los primeros meses de 2022, y teniendo en cuenta que el contrato referido se ha 

venido ejecutando satisfactoriamente con el cumplimiento total de las obligaciones en él pactadas, 

alcanzando las metas proyectadas con corte al mes de diciembre de 2021 y que se evidencia que 

existe saldo disponible en el Certificación Registro Presupuestal por valor de $4.768.667, se hace 

necesario prorrogarlo por (1) UN MES Y (16) DIECISEIS DIAS con el fin de agotar los recursos 

destinados al contrato descrito y se adicionará y prorrogara (14) CATORCE DIAS equivalente a 

$1.451.333, hasta el 28/02/2022, y de este modo dar continuidad a los procesos realizados por el proyecto en 

beneficio de la población objeto de mismo. 

 

VIII. MODIFICACIÓN O ACLARACIÓN OTRAS CLÁUSULAS 

El CONTRATISTA se compromete a modificar la garantía establecida en el documento “ESTUDIOS Y 
DOCUMENTOS PREVIOS” ajustándose al nuevo plazo y valor, la cual deberá cargar en la plataforma SECOP II y 
notificar a la Subdirección de Contratación dentro de los tres (3) días siguientes a la aprobación y publicación de la 
presente modificación, según corresponda. 

 

IX. APROBACIONES  

 
 
 
 
 

______________________________                                                                          
Ordenador del Gasto 
Nombre: AURA MARIA ESCAMILLA OSPINA 
Cargo Subdirectora Técnica de Recreación y Deportes 

______________________________                                                                          
Gerente de Proyecto 
Nombre:  
Cargo  

 
 

 
_____________________________                                                                          
Supervisor 
Nombre: WILLIAM ARMANDO NIETO GUERRERO 
Cargo Profesional Especializado Grado 09 

 
______________________________                                                                          
Apoyo a la Supervisión (si aplica) 
Nombre:  
Cargo: 

 
 
 
______________________________                                                                          
Asesor Jurídico  
Nombre: YAKSON FLECHAS MENDIVELSO  
Cargo Abogado Contratista STRD 

 
 
 
 
______________________________                                                                          
Apoyo a la Supervisión  
Nombre: JOHN ALEJANDRO SALGADO 
Cargo: Profesional Contratista Área de Deportes 

 

 

 

 
X. DOCUMENTOS ANEXOS 

Informe con la información del saldo total ejecutado a la fecha SEVEN. Certificados de antecedentes de Contraloría, 

Procuraduría, Personería, pasado judicial, RNMC y Antecedentes inhabilidades delitos sexuales (policía)  

 


