
 

 

 

 

PRÓRROGA N°1 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES N°6267 DE 2021 
CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. Y 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE QUIMICOS S.A.S. 

 
 
 
 
 
 
 

Entre los suscritos MARTHA YOLANDA RUÍZ VALDÉS, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con 

la cédula de ciudadanía N°51.837.463 expedida en Bogotá D.C, nombrada por la Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C 

mediante Decreto N°321 del 28 de agosto de 2021 y posesionada el 1 de septiembre de 2021, obrando en nombre 

y Representación Legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., 

persona jurídica identificada con NIT N° 900.959.048-4, y creada mediante el Acuerdo N° 641 del 6 de Abril de 

2016, emanado del Concejo de Bogotá y de acuerdo a las facultades otorgadas en el Acuerdo 037 de 2017 – 

Estatuto de Contratación, quien en adelante, y para los efectos del presente contrato se denominará EL 

CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, MARIA DEL ROSARIO CASTRO REBOLLEDO, también mayor de 

edad, identificada con la cédula de ciudadanía N° 52.262.992, en su calidad de Suplente del gerente de la firma 

COMPAÑIA COLOMBIANA DE QUIMICOS S.A.S  con NIT N° 860049957-5,  quien en este documento se 

denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente PRÓRROGA  al contrato N°6267 de 2021, 

previas las siguientes consideraciones: 1) Que el 24 de junio de 2021, la Subred Integrada de Servicios de Salud 

Sur Occidente E.S.E y el CONTRATISTA celebraron el contrato N°6267 de 2021. 2) Que el objeto contractual 

consiste en “SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CON DESTINO A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS 

DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E ADSCRITA A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C, 

DE LOS ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL PROCESO CP 002 DE 2021”  3) Que el valor inicial del 

contrato se pactó en la suma de VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 

TREINTA Y UN PESOS ($23.392.731) M/CTE – EXENTO DE IVA. 4) El término de ejecución contractual será de 

TRES (3) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los 

requisitos de perfeccionamiento contractual. Plazo que se causó a partir del 10 de agosto de 2021 hasta el 09 de 

noviembre de 2021. 5) Que mediante comunicación recibida el 05 de noviembre de 2021, la Líder de Servicio 

Farmacéutico en calidad de Supervisora del contrato con el visto bueno del Subgerente de Servicios de Salud y la 

Directora Servicios Complementarios solicita prorrogar el término de ejecución del contrato en UN MES (01) Y 

VEINTIUN (21) DÍAS, con base en la siguiente justificación: “Se solicita prorrogar el contrato en UN MES (01) Y 

VEINTIUN (21) DÍAS, más, ya que cuenta con un plazo de ejecución hasta el 09 de noviembre de 2021, se ha 

ejecutado en un 34.2 % por valor de $7.995.210 M/CTE y cuenta con saldo por ejecutar de “15.397.521b M/CTE. 

Los medicamentos contratados son vitales para la debida prestación del servicio y entrega oportuna de los 

medicamentos.” 6) Que las solicitudes son jurídicamente viables y conforme a lo anterior, las partes ACUERDAN, 

CLAUSULA PRIMERA: PRORROGAR el término de ejecución del contrato en UN MES (01) Y VEINTIUN (21) 

DÍAS, contados a partir del 10 de noviembre de 2021 hasta el 30 de diciembre de 2021. CLÁUSULA SEGUNDA: 

GARANTÍA ÚNICA. El contratista se compromete a ampliar la Garantía Única de conformidad con los amparos 

inicialmente pactados en el Contrato primigenio, al tiempo prorrogado. La póliza deberá ser cargada en el SECOP 

II para su respectivo tramite. CLÁUSULA TERCERA:  PERFECCIONAMIENTO. La presente prórroga se entenderá 

perfeccionada con la firma electrónica de las partes. CLÁUSULA CUARTA: Las demás cláusulas del contrato 

N°6267 de 2021, conservarán su vigencia. Dado en Bogotá, D.C., a los  cinco (05) días del mes de noviembre 

de 2021.   

 

El presente acto administrativo se perfecciona con firma electrónica.  

  Nombre Cargo Fecha (D-M-A) 

Aprobado por: Mónica E. González  Directora de Contratación  05-11-2021 

Elaborado por: Emilsen Rendon Peña Profesional Especializada III 05-11-2021 

 

 


