
Relación de documentos a entregar: CONTRATACION

ITEM
No. DE 

CONTRATO
DOCUMENTO   RELACIONADO

No.  
FOLIOS

No.  
CDS

1 6127-2021

INFORME DE INTERVENTORIA, RAD,

CERTIFICACION DE APORTES Y SOPORTES

DEL MISMO

9 0

9 0

 

ALEXANDER BARRETO TRONCOSO
EQUIPO SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO 
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL 

18 de octubre de 2021

TOTAL

FUNDACION PASOS 

FIRMES
900304776-7

1/09/2021 al 

30/09/2021

SUBDIRECCION DE CONTRATACION 
CONSORCIO INTERCOMEDORES 21

CONTRATISTA
DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN

PERIODO
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Valor Cupo Cupos Diarios Contratados Cupos  A.   
Totales 

Contratados

Plazo en Meses Plazo de 
Operación en 
Días Hábiles

 Aporte  SDIS Aporte Asociado

 $               7.203,0 400 78.800 9 197  $    522.680.400  $         44.916.000 

Modificación N° Días de Prórroga Meses de 
Prórroga

Valor de Adición % de Adición Días de 
Agotamiento de 

Recursos

Nueva Fecha Final 
Operación

Nueva Fecha Final 
Ejecución

 Modificaciones(a
nexo técnico, 
cobertura y/o 

costo cupo día)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Raciones Validadas 
del Período

Déficit de Raciones del período Raciones Fuera 
de horario del 

Período

Raciones Fuera de 
Horario de 
Periodos 

Anteriores

Raciones 
Validadas para 

Pago

Días de 
Operación en el 

Período

Días No Operados 
en el Período

Raciones 
Entregadas 
Acumuladas

Déficit de 
Raciones 

Acumuladas

8.971 1.429 0 n/a 8.971 26 n/a 35.062 8.938

N° Variable 
Afectada

Fecha de 
Generación

Estado 

Nada Nada Nada

N° Variable 
Afectada

Fecha de 
Generación

Estado 

8 2/09/2021 Cerrado

9 2/09/2021 Cerrado

0

Observación

En verificación del Instrumento Lectura
de Realidades se evidencian
inconsistencias en el diligenciamiento
de la información en cuanto a calidad
del dato en: Dirección, Teléfono, Tipo
de Documento con respecto a la edad,
Genero, Orientación Sexual, Grupo
Etnico y Numerales correspondientes a
las Metas: 1.3, 1.5, 2.1, 3.3, 4.3, 8.2.

13/09/2021: Se evidencia que se
corrigió en el instrumento de lectura de
realidades los datos de: Dirección,
Teléfono, Tipo de Documento con
respecto a la edad, Género, Orientación
Sexual, Grupo Étnico y Numerales
correspondientes a las metas: 1.3, 1.5,
2.1, 3.3, 4.3, 8.2.

Observación

En verificación de la Matriz Contrato
Social Familiar se evidencian
inconsistencias en el diligenciamiento
en cuanto a calidad del dato en:
Dirección, Teléfono, Tipo de Documento 
con respecto a la edad, Genero,
Orientación Sexual, Grupo Etnico y
Metas: 1.3, 1.5, 2.1, 3.3, 4.3, 8.2.

13/09/2021: Se evidencia que se
corrigió en el contrato social los datos
de: Dirección, Teléfono, Tipo de
Documento con respecto a la edad,
Género, Orientación Sexual, Grupo
Étnico y Metas: 1.3, 1.5, 2.1, 3.3, 4.3,
8.2.

0
Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimiento (R)

Generados en el Periodo
Tipo (O, P, R) Descripción (O, P, R) Seguimiento Interventoría 

Tipo (O, P, R) Descripción (O, P, R) Seguimiento Interventoría 

Nada Nada Nada

0
Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado “Abierto” 

Generados en Periodos Anteriores

 Visita 2 13/09/2021 Seguimiento Marcela Patiño
 Visita 3 25/09/2021 Seguimiento Doris Díaz

Realización de Visitas de Campo
Nº Visitas Fecha Tipo de Visita Nombre Interventor/a
 Visita 1 2/09/2021 Seguimiento Carolina Ortegón

100% 86,26% 86,26%
0

B.    COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL AMBIENTAL Y PRODUCTIVA
0

0
Raciones del Periodo

0
Ejecución del Convenio en Porcentajes

Porcentajes de Ejecución por Días Contratados en el Periodo 
Certificado

Porcentaje de Ejecución Financiera en el Periodo 
Certificado

Porcentaje en Cubrimiento Poblacional por Cupos 
Contratados en el Periodo

20/05/2021 20/01/2022 19/02/2022 9
0

Modificaciones / Agotamiento de Recursos

Periodo del Informe 1/09/2021 al 30/09/2021
Número de Convenio – Vigencia 6127-2021
Fecha de Convenio 5/05/2021

Fecha Inicio de Operación Fecha Final de Operación Fecha Final de Ejecución Número de Meses de Ejecución

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE CONVENIO INTERVENIDO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

0
A.    GENERALIDADES

0
Información General

Condiciones Generales del Convenio
Valor Inicial del Convenio

 $                                     567.596.400 

Localidad ENGATIVÁ
0

Objeto del Convenio
Prestar el servicio de alimentación integral en la modalidad de comedor comunitario – cocina popular en el marco del proyecto 7745 “Compromiso por una alimentación integral en Bogotá” por
medio de procesos de inclusión social, desarrollo comunitario y productivo, con el fin de atender a la población en situación de pobreza, vulnerabilidad e inseguridad alimentaria moderada y
severa, en el marco del sistema distrital de cuidado y la Estrategia Territorial Integral Social ETIS

0

Asociado FUNDACION PASOS FIRMES
NIT 900304776-7
Comedor Comunitario LAS FERIAS
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Fecha Visita Nº Acta de Visita

11/06/2021 AS02N098513

Fecha Último 
Lavado de Tanque

3/07/2021

N° Variable 
Afectada

Fecha de 
Generación

Estado 

MB-SDIS 15/07/2021 Cerrado

32 23/08/2021 Cerrado

N° Variable 
Afectada

Fecha de 
Generación

Estado 

MB 6/09/2021 Cerrado

0

Requerimiento

La muestra analizada de materia prima
carne de res (cadera) del lote 124 no
cumple con las especificaciones
internas de las SDIS y la Res. 2690 de
2015 es potencialmente positivo para E.
coli STEC / Genes stx y eae - Big Six) y
E. coli genérica

18/09/2021 Según el resultado del
remuestreo M2158955 del 13/09/2021,
la muestra analizada de producto
terminado (carne de res mechada)
cumple con las especificaciones y cierra
los hallazgos por E. coli genérica y E.
coli STEC

0
Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimiento (R)

Generados en el Periodo
Tipo (O, P, R) Descripción (O, P, R) Seguimiento Interventoría 

Observación

Durante visita de seguimiento a la
unidad operativa, se presentan
deficientes condiciones de limpieza e
higiene en los anjeos instalados en
ventana del área de higienización de
utensilios y cercano a un extractor de
vapores.

En visita de seguimiento del
10/09/2021, se encuentran anjeos
limpios y en buen estado. En general
instalaciones protegidas contra la
entrada de polvo, lluvia y suciedad, no
solo en áreas de proceso si no también
en las instalaciones del comedor en
general. Por lo tanto se procede a dar
cierre a la variable.

0
Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado “Abierto” 

Generados en Periodos Anteriores
Tipo (O, P, R) Descripción (O, P, R) Seguimiento Interventoría 

Observación

La muestra analizada a frotis de manos
(manipulador) no cumple con las
especificaciones internas de la SDIS
para el parámetro coliformes totales

6/09/2021 Según el resultado
M2156183 del 06/09/2021 la muestra
analizada a frotis de manos de personal
manipulador cumple con las
especificaciones internas de la SDIS

Fecha Re-Muestreo Fecha Resultado Re-Muestreo Descripción de Hallazgos

13/09/2021 18/09/2021

Según el resultado del remuestreo M2158955 del
13/09/2021, la muestra analizada de producto terminado
carne res mechada cumple con las especificaciones y
cierra los hallazgos por E. coli genérica y E. coli STEC

Fecha Toma Fecha Resultado Descripción de Hallazgos

01/09/2021
28/09/2021 (Muestras en análisis) 6/09/2021

La muestra analizada de materia prima carne de res
(cadera) del lote 124 no cumple con las especificaciones
internas de las SDIS y la Res. 2690 de 2015 es
potencialmente positivo para E. coli STEC / Genes stx y
eae - Big Six) y E. coli genérica

PLASTICO 2 1000 L FUMIGACIONES ARC
0

Evaluación de la Calidad Microbiológica y Fisicoquímica 

0
Seguimiento al Lavado de Tanque 

Material del Tanque Número de Tanques Capacidad del Tanque Empresa que realiza el Lavado

0
Seguimiento Concepto Sanitario

Concepto Sanitario Hospital Hallazgos de Visita de SUBRED

Favorable Engativá Subred Norte ESE

1.3 Protección puerta base inferior sin ajustar en cuartos de
aseo y almacenamiento puerta de ingreso al área de
productos de aseo con presencia de corrosión. 2.1
estantería en almacenamiento con presencia de corrosión.
3.4 no se evidencian soportes de la evaluación de
capacitaciones de mayo 2021.

Visita 3 28/09/2021 Seguimiento Harold Vásquez

 Visita 1 10/09/2021 Seguimiento Harold Vásquez
Visita 2 20/09/2021 Seguimiento Harold Vásquez

0
C.    COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

0
Realización de Visitas de Campo

Nº Visitas Fecha Tipo de Visita Nombre Interventor/a

Concepto Componente Inclusión Social
Concepto del Periodo Observaciones

Favorable
El asociado da cumplimiento a las obligaciones establecidas para el componente Inclusión Social
Ambiental y Productiva en el periodo evaluado, atendiendo las recomendaciones dadas por esta
interventoría.

2

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

11
01

9-
14

50
24

-b
55

b7
6-

26
65

41
34

20
21

-1
0-

19
T

15
:3

0:
35

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

3 
de

 1
2



Valor Ejecutado 
May. 2021

Valor Ejecutado 
Jun. 2021

Valor Ejecutado 
Jul. 2021

Valor Ejecutado 
Ago. 2021

Valor Ejecutado 
Sep. 2021

Valor Ejecutado 
Oct 2021

Valor Ejecutado 
Nov. 2021

Costos Variables Valor minuta - Alimentos  $      18.562.827  $         31.578.924  $         33.844.406  $      34.176.045  $         38.638.097  n/a  n/a 

Coordinador  $        1.432.000  $           3.436.800  $           3.580.000  $        3.436.800  $           3.723.200  n/a  n/a 
Dotación Coordinador  $                       -  $             341.208  $                         -  $                       -  $                         -  n/a  n/a 

Manipuladores de alimentos  $        3.065.240  $           7.449.600  $           7.760.000  $        7.449.600  $           8.070.400  n/a  n/a 

Dotación Manipuladores  $                       -  $           2.838.410  $                         -  $                       -  $                         -  n/a  n/a 
Auxiliar  $           544.000  $           1.305.600  $           1.360.000  $        1.305.600  $           1.414.400  n/a  n/a 
Dotación Auxiliar  $                       -  $             341.208  $                         -  $                       -  $                         -  n/a  n/a 
Archivo  $                       -  $                         -  $             157.600  $                       -  $                         -  n/a  n/a 
Elementos de Aseo y 
Desinfección  $        1.218.568  $           1.377.492  $           1.393.081  $        1.238.798  $           1.250.757  n/a  n/a 

Reconocimiento al Desgaste  $           433.400  $             866.800  $             866.800  $           866.800  $             866.800  n/a  n/a 

Profesional Inclusor Social  $        1.432.000  $           3.436.800  $           3.580.000  $        3.436.800  $           3.723.200  n/a  n/a 
Dotación Profesional Inclusor 
Social  $                       -  $             341.208  $                         -  $                       -  $                         -  n/a  n/a 

Elementos de apoyo para dllo, 
de actividades  $                       -  $                         -  $               76.800  $        1.517.600  $           1.028.200  n/a  n/a 

Gastos administrativos  $        1.400.000  $           2.600.000  $           2.600.000  $        2.600.000  $           2.600.000  n/a  n/a 
 $      28.088.035  $         55.914.050  $         55.218.687  $      56.028.043  $         61.315.054  $                         -  $                        - 
 $           446.771  $           1.118.281  $           1.104.374  $        1.120.561  $           1.226.301  $                         -  $                        - 
 $      27.641.264  $         54.795.769  $         54.114.313  $      54.907.482  $         60.088.753  $                         -  $                        - 

Valor Ejecutado 
May. 2021

Valor Ejecutado 
Jun. 2021

Valor Ejecutado 
Jul. 2021

Valor Ejecutado 
Ago. 2021

Valor Ejecutado 
Sep. 2021

Valor Ejecutado 
Oct 2021

Valor Ejecutado 
Nov. 2021

 $           256.000  $             450.560  $             640.000  $           614.400  $             665.600 n/a n/a
 $                       -  $               83.408  $                         -  $                       -  $                         - n/a n/a
 $        1.200.000  $           2.200.000  $           3.000.000  $        2.316.800  $                         - n/a n/a
 $               5.450  $             378.368  $           1.510.504  $           908.410  $             828.920 n/a n/a
 $           494.900  $             470.800  $                         -  $           688.900  $             679.400 n/a n/a
 $                       -  $         14.273.304  $                         -  $                       -  $                         - n/a n/a
 $        1.956.350  $         17.856.440  $           5.150.504  $        4.528.510  $           2.173.920 n/a n/a

Valor Ejecutado 
May. 2021

Valor Ejecutado 
Jun. 2021

Valor Ejecutado 
Jul. 2021

Valor Ejecutado 
Ago. 2021

Valor Ejecutado 
Sep. 2021

Valor Ejecutado 
Oct 2021

Valor Ejecutado 
Nov. 2021

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple n/a n/a
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple n/a n/a
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple n/a n/a
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple n/a n/a

Valor Ejecutado 
May. 2021

Valor Ejecutado 
Jun. 2021

Valor Ejecutado 
Jul. 2021

Valor Ejecutado 
Ago. 2021

Valor Ejecutado 
Sep. 2021

Valor Ejecutado 
Oct 2021

Valor Ejecutado 
Nov. 2021

 $                       -  $                         -  $                         -  $                       -   $      - n/a n/a

 $                       -  $                         -  $                         -  $                       -   $       - n/a n/a

 $                       -  $                         -  $                         -  $                       -   $      - n/a n/a

 $                       -  $                         -  $                         -  $                       -   $      - n/a n/a

 $                       -  $                         -  $                         -  $                       -   $      - n/a n/a

 $                       -  $                         -  $                         -  $                       -   $      - n/a n/a

 $                       -  $                         -  $                         -  $                       -   $        - n/a n/a
 $                       -  $                         -  $                         -  $                       -  n/a n/a n/a

Nº Raciones 
Validadas 

2.966
7.332
7.858
7.935

26.091
0

Total Acumulado n/a  $                                     185.709.323 

Correspondiente a Julio 2021 01/07/2021 a 31/07/2021  $                                       54.114.313 
Correspondiente a agosto 2021 01/08/2021 a 31/08/2021  $                                       54.907.482 

Correspondiente Mayo 2021 20/05/2021 a 31/05/2021  $                                       21.891.759 
Correspondiente a Junio 2021 01/06/2021 a 30/06/2021  $                                       54.795.769 

Hallazgos en estado abierto en visitas cierre
0

Seguimiento a Pagos Realizados al Asociado

Número de Pago Periodo de Pago Valor 

Faltante de talento humano

Reiteración de hallazgos microbiológicos 0.5%

Reiteración de hallazgos microbiológicos 1%

Reiteración de hallazgos microbiológicos 1.5%

Inasistencias a comité de seguimiento y 
evaluación
Requerimientos reiterados

Prestaciones Sociales 
Parafiscales

0
Seguimiento a Descuentos

Cumplimiento

No entrega o falta de componente del menú 
diario

Total
0

Seguimiento al Pago de Salarios u Honorarios, Prestaciones Sociales o Aportes Parafiscales

Cumplimiento

Salarios 
Honorarios

Nutricionista Dietista
Dotación Nutricionista Dietista
Espacios Físicos Funcionales
Servicios Públicos
Bolsas
Menaje Portable

Subtotal
Retención para liquidación contrato
Total

0
Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes ASOCIADO

Rubro

0
D.    COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

0
Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes SDIS

Rubro

Costos Fijos

Concepto Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad
Concepto del Periodo Observaciones

Favorable En el periodo evaluado el asociado da cumplimiento a las obligaciones establecidas para el
componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
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N° Variable 
Afectada

Fecha de 
Generación

Estado 

18 2/09/2021 Cerrado

N° Variable 
Afectada

Fecha de 
Generación

Estado 

N° Variable 
Afectada

Fecha de 
Generación

Estado 

Nada Nada Nada

N° Variable 
Afectada

Fecha de 
Generación

Estado 

Nada Nada Nada

Favorable Se concluye que en el periodo evaluado, el asociado ha dado cumplimiento a las obligaciones
establecidas para la adecuada operación y prestación del servicio de Comedores Comunitarios

0

0
F.     CONCEPTO PARA PAGO

0
Concepto Integral del Periodo

Concepto Observaciones

0
Concepto Componente Ambiental

Concepto del Periodo Observaciones

Favorable El asociado da cumplimiento a las obligaciones establecidas para el componente Ambiental en el
periodo evaluado, atendiendo las recomendaciones dadas por esta interventoría.

Nada Nada Nada

0
Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimiento (R)

Generados en el Periodo
Tipo (O, P, R) Descripción (O, P, R) Seguimiento Interventoría 

Tipo (O, P, R) Descripción (O, P, R) Seguimiento Interventoría 

Nada Nada Nada

0
Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado “Abierto” 

Generados en Periodos Anteriores

Nº Visitas Fecha Tipo de Visita Nombre Interventor/a
 Visita 1 24/09/2021 Seguimiento María Fernanda Bustos  

Favorable
El asociado ha dado cumplimiento a las obligaciones establecidas para el componente
Administrativo y financiero, las OPR generadas en el periodo se mantienen bajo constante
seguimiento por parte de la interventoría.

0
E.     COMPONENTE AMBIENTAL

0
Realización de Visitas de Campo

Rosa Aleida Esteban Galvis 15/09/2021 n/a
0

Concepto Componente Administrativo y Financiero
Concepto del Periodo Observaciones

0
Seguimiento Asistencia Comité Local de Seguimiento y Evaluación

Persona que Asiste Fecha Observaciones

0
Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimiento (R)

Generados en el Periodo
Tipo (O, P, R) Descripción (O, P, R) Seguimiento Interventoría 

0
Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado “Abierto” 

Generados en Periodos Anteriores
Tipo (O, P, R) Descripción (O, P, R) Seguimiento Interventoría 

Observación

La participación en compras locales de
alimentos, bienes o servicios a
proveedores de economía local, no
cumple con el 30% para este periodo,
se realizaron compras de un 27% , se
verificara el cumplimiento de esta
variable en la próxima visita..

4/10/2021: En visita financiera se
evidencia la participación en compras
locales de alimentos, bienes o servicios
a proveedores de económia local para
el presente periodo por un 36% de
compras locales, se da cumplimiento a
la  variable y se cierra  la observación .

 Visita 1 4/10/2021 Financiera Arnold Ampudia
 Visita 2 9/09/2021 Administrativa Cesar Augusto Gomez

Realización de Visitas de Campo
Nº Visitas Fecha Tipo de Visita Nombre Interventor/a
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 ComponenteInclu
sión Social

Componente 
 Alimentación, 

Nutrición y 
Salubridad

Componente 
Administrativo y 

financiero

Componente 
Ambiental

Concepto Integral

Favorable Favorable Favorable Favorable Favorable
Favorable Favorable Favorable Favorable Favorable
Favorable Favorable Favorable Favorable Favorable
Favorable Favorable Favorable Favorable Favorable
Favorable Favorable Favorable Favorable Favorable

Fecha Informe: 15 de octubre de 2021

ESPACIO
 SPARA

 FIRMAS   ESPACIOSPARAFIRMASESPACIOSESPACIOSESPACIOSESPACIOS   ESPACIOSPARAFIRMAS
Director de Interventoría

ESPACIO
 SPARA 

 FIRMAS  ESPACIOSPARA ESPACIOSESPACIOSESPACIOSESPACIOS   ESPACIOSPARA FIRMAS
Coordinadora Componente inclusión Social Ambiental y Productiva

ALFONSO MEDINA TORRES LILIANA CASTRO PAREDES
Coordinadora Componente Alimentación Nutrición y Salubridad

HOLMYS YAMIR WALTEROS DAVID ESPITIA MENDOZA
Coordinador Componente Administrativo y Financiero

0
H.    INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA

0
En el ejercicio del deber que le asiste a la firma CONSORCIO INTERCOMEDORES 21, en el marco del Contrato de Interventoría N° 7859 de 2021, se da constancia que la ejecución del
Convenio de Asociación 6127-2021 en el periodo del presente informe se ajusta a los términos establecidos para la operación del Comedor Comunitario. Las cantidades y valores aqui reportados
son resultado de dicha ejecución. Las observaciones, planes de mejora y requerimientos generados en el periodo son objeto de constante seguimiento y verificación por parte de esta
Interventoría

0

may-21
jun-21
jul-21

ago-21
sep-21

G.    RESUMEN HISTÓRICO DE CONCEPTOS PARA PAGO
0

Componente

Mes  

5
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SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA
E INFORME DE EJECUCIÓN REGISTRADO EN EL APLICATIVO RAD

Código

Versión

Fecha

Página

F_RA_XXX

2.0001

15/09/2015

1 de 2

Periodo del reporte

01/09/2021 a 30/09/2021

Fecha generación reporte

30/09/2021 0011847
Reporte número

0011847

COMEDOR

OPERADOR

CONTRATO

FECHA CONTRATO

FECHA ACTA DE INICIO

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO

CUPO DIARIO

113943-CCCP 10 - 003

900304776-FUNDACIÓN PASOS FIRMES

6127-2021

05/05/2021

20/05/2021

19/02/2022

400

De la información extractada de la base de datos del aplicativo RAD, Se encuentra que el operador ha registrado la

siguiente información correspondiente a la ejecución del contrato 6127-2021 en el periodo del 01/09/2021 a 30/09/2021

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO

REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACION

REGISTRADAS EN PERIODO EN FUERA DE HORARIO

REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO

DEFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO

DIAS A OPERAR EN EL PERIODO

DIAS NO OPERADOS

8971

8971

0

0

1429

26

0

Reporte diario de asistencia

FECHA
ASISTENCIAS
REGISTRADAS

REGISTRADAS
RFH

ASISTENCIAS
VALIDADAS

VALIDADAS
RFH

DEFICIT

01/09/2021 345 0 345 0 55

02/09/2021 345 0 345 0 55

03/09/2021 344 0 344 0 56

04/09/2021 342 0 342 0 58

06/09/2021 343 0 343 0 57

07/09/2021 343 0 343 0 57

08/09/2021 343 0 343 0 57

09/09/2021 343 0 343 0 57

10/09/2021 344 0 344 0 56

11/09/2021 343 0 343 0 57

13/09/2021 343 0 343 0 57

14/09/2021 343 0 343 0 57

15/09/2021 343 0 343 0 57

16/09/2021 343 0 343 0 57

17/09/2021 343 0 343 0 57

18/09/2021 343 0 343 0 57

20/09/2021 343 0 343 0 57

21/09/2021 346 0 346 0 54

22/09/2021 346 0 346 0 54

23/09/2021 346 0 346 0 54

24/09/2021 346 0 346 0 54
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SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA
E INFORME DE EJECUCIÓN REGISTRADO EN EL APLICATIVO RAD

Código

Versión

Fecha

Página

F_RA_XXX

2.0001

15/09/2015

2 de 2

FECHA
ASISTENCIAS
REGISTRADAS

REGISTRADAS
RFH

ASISTENCIAS
VALIDADAS

VALIDADAS
RFH

DEFICIT

25/09/2021 347 0 347 0 53

27/09/2021 346 0 346 0 54

28/09/2021 353 0 353 0 47

29/09/2021 352 0 352 0 48

30/09/2021 353 0 353 0 47

Totales: 8971 0 1429

Si la columna déficit presenta una marca '*' estos números pueden disminuir ya que para esa fecha se presentan
asistencias registradas fuera de horario que están en proceso de aprobación por parte de la interventoría.

Reporte generado automaticamente por el aplicativo RAD para el contrato 6127-2021.

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

11
01

9-
14

50
24

-b
55

b7
6-

26
65

41
34

20
21

-1
0-

19
T

15
:3

0:
35

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

8 
de

 1
2



    

                            

 

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 

 

ARTÍCULO 50 DE LEY 789 DE 2002 

 

Yo, ROSA ALEIDA ESTEBAN GALVIS, identificada con cedula de ciudadanía N 63.486.445, 
en mi calidad de Representante legal de la FUNDACIÓN PASOS FIRMES con NIT 
900304776-7, declaro  que la entidad se encuentra PAZ Y SALVO, ha cumplido con su 
responsabilidad en los últimos seis (6)  meses con las obligaciones sobre el pago de 
aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos profesionales y 
aportes parafiscales y de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 

 

En Bogotá D. C., dado a los 05 días del mes de Octubre de 2021. 

 

 

 

_____________________________                         

ROSA ALEIDA ESTEBAN GALVIS 
C.C. 63.486.445 
REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

11
01

9-
14

50
24

-b
55

b7
6-

26
65

41
34

20
21

-1
0-

19
T

15
:3

0:
35

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

9 
de

 1
2



Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211019-145024-b55b76-26654134
2021-10-19T15:30:35-05:00  -  Pagina 10 de 12



REGISTRO฀DE฀FIRMAS฀ELECTRONICAS

Id฀Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee฀el฀código

para฀verificación

SUPERVISION CONVENIO 6127-2021 PAGO 5

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

20211019-145024-b55b76-26654134

Finalizado

2021-10-19 14:50:24

2021-10-19 15:30:34

Revisión: REVISO

Luisa M. Mojica Salazar 
53122489
lmojicas@sdis.gov.co
Profesional componente Social
Subdirección Abastecimiento

Revisión: REVISO

Wendy Marrín Pulido
1026289338
wmarin@sdis.gov.co
Profesional Equipo de seguimiento
Subdirección de Abastecimiento

Revisión: REVISO

Melba Janneth Forero Ramis
52048871
MForeroJ@sdis.gov.co

Revisión: REVISO

lmposada@sdis.gov.co
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TRAMITE

REPORTE฀DE฀TRAZABILIDAD

Id฀Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee฀el฀código

para฀verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO,฀LECTURA

Y฀RESPUESTA

SUPERVISION CONVENIO 6127-2021 PAGO 5

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

20211019-145024-b55b76-26654134

Finalizado

2021-10-19 14:50:24

2021-10-19 15:30:34

Revisión

LILIANA MARIA POSADA ABELLA
lmposada@sdis.gov.co

Aprobado

Env.: 2021-10-19 14:50:25

Lec.: 2021-10-19 15:13:04

Res.: 2021-10-19 15:13:09

IP Res.: 186.155.7.19

Revisión

Melba Janneth Forero Ramis
MForeroJ@sdis.gov.co

Aprobado

Env.: 2021-10-19 15:13:09

Lec.: 2021-10-19 15:14:14

Res.: 2021-10-19 15:14:21

IP Res.: 191.95.63.96

Revisión

Wendy Marrín Pulido
wmarin@sdis.gov.co

Profesional Equipo de seguimiento

Subdirección de Abastecimiento

Aprobado

Env.: 2021-10-19 15:14:21

Lec.: 2021-10-19 15:21:41

Res.: 2021-10-19 15:21:47

IP Res.: 181.146.5.62

Revisión

Luisa M. Mojica Salazar 
lmojicas@sdis.gov.co

Profesional componente Social

Subdirección Abastecimiento

Aprobado

Env.: 2021-10-19 15:21:47

Lec.: 2021-10-19 15:30:30

Res.: 2021-10-19 15:30:34

IP Res.: 191.95.56.230
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2. FECHA ELABORACIÓN 05 10 2021

No. 9. No. CRP

11. FIRMA 

CC.No.

Número telefónico:
Cargo:
Dependencia:

4. RADICACIÓN CUENTAS PAGO MES: OCTUBRE

PROCESO GESTION FINANCIERA

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CUENTAS 

FORMATO RADICACION CUENTAS

Código: FOR-GF-017 

Versión: 0

 Fecha: Memo 

I2019034866 del 

09/08/2019

Pagina :  1 de 1

DATOS GENERALES

1. NOMBRE SUPERVISOR CONSORCIO INTERCOMEDORES 21

3. SUBDIRECCIÓN ABASTECIMIENTO

DETALLE DE LAS CUENTAS

5. Nombre o razón social 6. CC o NIT
7. No. 

Contrato
8. Valor 10. Codigo Proyecto

1 FUNDACION PASOS FIRMES 900304776-7 6127-2021 $60.088.753 77458308 - 2021

ALEXANDER BARRETO TRONCOSO 12. FIRMA DEL RECIBIDO - RELOJ DE VENTANILLA 

DE CUENTAS93.402.036
3208841307

EQUIPO SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO 

SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO 
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Nº               6127-2021

Que Identificado con NIT o  C.C.

Representante legal: Identificado con C.C.

 Clase:

De:

 Clase:

SI X NO

Cual?

Otro:

Nombre:

Fecha:

PROCESO GESTION FINANCIERA

FORMATO CERTIFICACIÓN DE PAGO  MC-14

Código: FOR-GF-016

Versión: 2

Fecha:Memo INT I2020004846 - 
12/02/2020

Página : 1 de 1

El supervisor del: Convenio de Asociación

Fecha Cto. o Convenio 5/05/2021 Localidad: ENGATIVÁ

Abonando el pago en la cuenta BANCARIA No:                  21003319212 BANCO: CAJA SOCIAL

PROYECTO: 7745 "Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá"

CERTIFICA:

FUNDACION PASOS FIRMES 900304776-7

ROSA ALEIDA ESTEBAN GALVIS 63.486.445

OBJETO CONTRATO:

Prestar el servicio de alimentación integral en la modalidad de comedor comunitario – cocina popular en el marco del proyecto 7745 “Compromiso
por una alimentación integral en Bogotá” por medio de procesos de inclusión social, desarrollo comunitario y productivo, con el fin de atender a la
población en situación de pobreza, vulnerabilidad e inseguridad alimentaria moderada y severa, en el marco del sistema distrital de cuidado y la
Estrategia Territorial Integral Social ETIS

Cumplió a satisfacción para el pago del periodo comprendido entre el 

1/09/2021 al 30/09/2021

Teniendo en cuenta lo anterior y en cumplimiento de la FORMA DE PAGO del contrato, convenio u orden se puede proceder al pago, No. 5 correspondiente a la suma de: Sesenta
millones Ochenta y Ocho mil Setecientos Cincuenta y Tres Pesos M/Cte.; ( $ 60.088.753)

CORRIENTE

Endoso Cesión de derechos económicos (RESUMEN CONCEPTO)

A nombre de: NIT:                                                                        CÉDULA:

CÓDIGO PRESUPUESTAL
Nº DE REGISTRO O RESERVA 

PRESUPUESTAL
CÓDIGO DE LA FUENTE POR 
REGISTRO PRESUPUESTAL

CÓDIGO  CONCEPTO 
DE GASTO POR 

REGISTRO 
PRESUPUESTAL

VALOR

 Abonando el pago en la cuenta BANCARIA No: BANCO: «banco»

«Tipo_cuenta»

El valor a pagar se afectará de la siguiente manera, 

133011601060000007745 8308 - 2021 2-100-I009 1082001052 $ 60.088.753

Terminación:

TOTAL: $ 60.088.753

*La fuente(s) y concepto(s) de gasto pueden verse en el certificado de registro presupuestal exactamente en su reverso. Además puede(n) apoyarse en el contrato y/o convenio y el estudio
previo, como también en la estructura de costos. En consecuencia es responsabilidad de los supervisores establecer y llevar un control de la ejecución por fuente y concepto a medida que se
genera, certifica y tramita cada una de las certificaciones de pago, por lo cual el supervisor es responsable por la afectación del registro presupuestal, fuente de financiación y el concepto de
gasto asociado a lo realmente ejecutado.

Diligenciar este campo, únicamente si el pago hace referencia a un Convenio de Asociación

Con el fin de dar aplicación a lo establecido en el Concepto EE2020EE1154 del 9 de enero de 2020 emitido por la Secretaria de Hacienda y en mi calidad de Supervisor del Convenio de 
asociación

CERTIFICO   que éste pago corresponde única y exclusivamente  al reconocimiento de  gastos y costos logísticos incurridos en  la

prestación del servicio; por lo que no representa incremento en el patrimonio del contratista

Se expide la certificación en Bogotá, D.C., a los 05 días del mes de octubre del año 2021

Observaciones:

Cesión: Modificación forma de pago:

"Aunado a lo anterior se certifica que para el presente pago se verificaron y constataron por el mes de SEPTIEMBRE 2021, los aportes efectuados por el contratista para salud
$________________, pensión $__________________, ARP $__________________ y/o aportes parafiscales, contra los recibos originales, los cuales se hicieron de acuerdo con lo establecido
en la ley 789/2002 y el decreto1703/2002, según lo relacionado en el numeral 5 del presente informe y además de haber sido liquidados los aportes de acuerdo con los artículos 3,4 y 5 de la
ley 797 de 2003, el decreto 510 de 2003 y la circular conjunta nº 001 del ministerio de la protección social y ministerio de hacienda" 

VISADO PAC ALFONSO MEDINA TORRES

Proyectó: Director de Interventoría

Nombre: Mirrain Cordoba Consorcio Intercomedores 21

Teléfono: (1) 3808330 Ext: 1810-1808 Contrato 7859 de 2021

El suscrito supervisor del presente contrato certifica que para el pago del periodo certificado se ha 
revisado y aprobado los siguientes documentos:                                                                                              
1. Informe de supervisión del periodo certificado y de ejecución. La periodicidad de los informes de 
ejecución de servicios profesionales y de apoyo a la gestión será para el primer informe desde la fecha 
del acta de inicio hasta el día treinta del respectivo mes; a partir del segundo pago, el periodo del informe 
será del primero (1) al treinta (30) del mes calendario siguiente, en cada caso se debe adjuntar el 
respectivo pago de seguridad social, del correspondiente mes calendario.
2. Soportes de salud, pensión y/o aportes parafiscales.
3. Originales y copias del acta de inicio y del oficio de designación de supervisión (para el primer pago).      
Los documentos anexos mencionados a excepción de las copias del acta de inicio y del oficio de 
designación de supervisor se radican en el archivo de gestión contractual del área de gestión 
documental previo a la radicación en el área de cuentas.

RECIBIDO GESTIÓN DOCUMENTAL
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Factura Electrónica De Venta #FE-46 
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 9

Fecha de Validación:  06/10/2021 11:12 AM
Fecha de Generación: 05/10/2021 11:12 AM

Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: Responsable de IVA

Emisor : FUNDACIÓN PASOS FIRMES
Razon Social: FUNDACIÓN PASOS FIRMES
NIT: 900304776-7
Teléfono: + (57) 0008135413
Correo Eléctronico: fpasosfirmes123@gmail.com
Dirección: CL 146 A 58 B 22 AP 1313 TO 4 BOGOTÁ
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: Bogotá D.C.

Receptor : SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO
N SOCIAL
Nombre Comercial: SECRETARIA DISTRITAL DE
INTEGRACION SOCIAL
NIT: 899999061-9
Teléfono: +(57) 0003279797
Correo Eléctronico:
Dirección: CARRERA 7 N 32 - 16
País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Orden de Compra
# Entrega: PAGO #5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/09/2021 AL 30/09/2021 COMEDOR COCINA POPULAR LAS FERIAS LOCALIDAD DE
ENGATIVA, CONVENIO 6127/2021 Nota Entrega: 26 DÍAS DE OPERACIÓN EN EL PERIODO

# Cod Item Detalle Cant Unidad Precio Subtotal IVA Total
1 F001 SERVICIO MINUTA 8,971 Cada 4,307 38,638,097 0 38,638,097

2 F001 SERVICIO COORDINADOR 1 Cada 3,723,200 3,723,200 0 3,723,200

3 F001 SERVICIO OPERARIOS 1 Cada 8,070,400 8,070,400 0 8,070,400

4 F001 SERVICIO AUXILIAR 1 Cada 1,414,400 1,414,400 0 1,414,400

5 F001 SERVICIO
ELEMENTOS DE ASEO Y
DESINFECCION

1 Cada 1,250,757 1,250,757 0 1,250,757

6 F001 SERVICIO RECONOCIMIENTO AL DESGASTE 1 Cada 866,800 866,800 0 866,800

7 F001 SERVICIO PROFESIONAL SOCIAL 1 Cada 3,723,200 3,723,200 0 3,723,200

8 F001 SERVICIO
ELEMENTOS DE APOYO A LAS
ACTIVIDADES

1 Cada 1,028,200 1,028,200 0 1,028,200

9 F001 SERVICIO GATOS ADMINISTRATIVOS 1 Cada 2,600,000 2,600,000 0 2,600,000

Detalles:
Son: SESENTA MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES
PESOS CON CERO CENTAVOS
RESOLUCIÓN DE LA DIAN 18764019079239 DEL 2021.10.05
NUMERACIÓN AUTORIZADA. FVEO 44 A LA FVEO 999
CUFE :
843d0d349a27d51c68fb2f89f6737eb3033239e968c1acbe6371f02962db65c505aaf10694a4a4162710dcb9ab9eb4c1

Detalle de Venta

Subtotal :
COP
61,315,054

Descuento : COP 0

Monto Bruto :
COP
61,315,054

Monto IVA : COP 0

Total Venta:
COP
61,315,054

- VALOR DESCUENTO DEL
2% :

COP
1,226,301

Total a pagar :
COP
60,088,753

Autorizado DIAN para la Facturación Digital.

Generada por:  https://factoa.co 

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0
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REGISTRO฀DE฀FIRMAS฀ELECTRONICAS

Id฀Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee฀el฀código

para฀verificación

MC 14 CONVENIO 6127-2021 PAGO 5

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

20211008-151446-6c7295-64714874

Finalizado

2021-10-08 15:14:46

2021-10-12 11:04:55

Revisión: REVISO 

MIRRAIN CORDOBA SALGADO
19300566
mcordoba@sdis.gov.co
Profesional Especializado EQuipo Financiero
SDIS-DNA

Firma: FIRMANTE 

Alfonso Medina Torres
19253400
directorint.sdis@cmconsultores.com.co
Director General
Consorcio Intercomedores 21

Elaboración: ELABORO

ALEXANDER BARRETO TRONCOSO
93402036
abarretot@sdis.gov.co
EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE ABASTECIMIENTO 
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
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TRAMITE

REPORTE฀DE฀TRAZABILIDAD

Id฀Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee฀el฀código

para฀verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO,฀LECTURA

Y฀RESPUESTA

MC 14 CONVENIO 6127-2021 PAGO 5

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

20211008-151446-6c7295-64714874

Finalizado

2021-10-08 15:14:46

2021-10-12 11:04:55

Elaboración

ALEXANDER BARRETO TRONCOSO
abarretot@sdis.gov.co

EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE ABASTECIMIENTO 

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

Aprobado

Env.: 2021-10-08 15:14:48

Lec.: 2021-10-08 19:49:09

Res.: 2021-10-08 19:49:20

IP Res.: 190.147.109.231

Firma

Alfonso Medina Torres
directorint.sdis@cmconsultores.com.co

Director General

Consorcio Intercomedores 21

Aprobado

Env.: 2021-10-08 19:49:20

Lec.: 2021-10-08 20:07:48

Res.: 2021-10-08 20:07:52

IP Res.: 181.235.204.170

Revisión

MIRRAIN CORDOBA SALGADO
mcordoba@sdis.gov.co

Profesional Especializado EQuipo Financiero

SDIS-DNA

Aprobado

Env.: 2021-10-08 20:07:52

Lec.: 2021-10-12 10:59:48

Res.: 2021-10-12 11:04:55

IP Res.: 181.61.209.228
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