
 
 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 981 DE 2021 
ADICIONAL NÚMERO UNO (01) DE 2021 

 
OBJETO:   AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTOY MEJORAMIENTO DE VIAS 

RURALES EN EL MUNICIPIO DE BURITICA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL 
 

 
VALOR SOLICITADO:    $15.398.088.300.00 MONEDA CORRIENTE. 
 
PARTES: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS NIT: 800.215.807-2 
                           MUNICIPIO DE BURITICA               NIT: 890.983.808-0 
 
Entre los suscritos, CATALINA TÉLLEZ POSADA, identificada con cédula de ciudadanía número 35.195.494, en su 
calidad de SUBDIRECTORA DE GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS (E). según 
Resolución No. 3193 de 19 de octubre de 2021y posesionada mediante acta No. 149 de 19 de octubre de 2021, 
obrando en nombre y representación legal del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS, Establecimiento público del 
Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, y 
modificada su estructura mediante el Decreto 1292 de 14 de octubre de 2021 debidamente facultada al respecto por 
la Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de octubre de 2021 expedida por el INVIAS,  quien para 
los efectos de este documento se llamará EL INSTITUTO por una parte, y por la otra, LUIS HERNANDO GRACIANO 
ZAPATA , identificado con cédula de ciudadanía número 98.540688 de Buriticá obrando en nombre y representación 
del MUNICIPIO DE BURITICA en su calidad de Alcalde, posesionado mediante Acta de fecha 01 de  enero  de 2021 
ante La Notaria Única del círculo de Buriticá, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra 
incurso en causal de alguna inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien para efectos de este 
documento se denominará EL MUNICIPIO, y quienes de manera conjunta se denominaran LAS PARTES, en razón 
a que anteriormente celebramos el Convenio Interadministrativo No. 981 de 2021, hemos convenido suscribir la 
presente Adición previas las siguientes.  
 

CONSIDERACIONES: 
 
1). Que mediante oficio de 15 de octubre de 2021 el municipio de Buriticá solicita al Instituto Nacional de Vías los 
Recursos por valor de QUINCE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS PESOS MCTE ($15.398.088.300.00), Para un total del convenio de VEINTISEIS MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS PESOS MCTE 
($26.481.088.300.00).   
             
           
2) Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MINFRA-MN-IN-12-FR-1 Solicitud de 
Adición y/o Modificación y/o Prórroga Convenio Interadministrativo del 10 de noviembre de 2021, suscrito por el 
Alcalde del Municipio de Buritica, Supervisor Territorial, el Jefe de la Unidad Ejecutora, el Gestor Técnico del 
Proyecto y la abogada de la Unidad Ejecutora.  
 
3) Que la solicitud fue estudiada en su integridad por el Comité de Adiciones y Prórrogas, quien la aprobó según Acta 
No.03 de 12 de noviembre de 2021.  
 
4) Que con Memorando SRV 84553 del 12 de noviembre de 2021, el Subdirector de Vías regionales, solicita a la 
Subdirección de Gestión Contractual de Procesos Administrativos dar trámite a la minuta de adición.  
 
Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por las disposiciones del 
Convenio Interadministrativo Número 981 de 2021 y las siguientes  
 

CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA: Adicionar el valor del Convenio en QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS PESOS ($15.398.088.300) Para un total del convenio de 
VEINTISEIS MIL CUATROSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 
PESOS MCTE ($26.481.088.300.00) para la cofinanciación del convenio 981 de 2021.   
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PARÁGRAFO PRIMERO: La presente adición se concede sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO pueda 
adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL.- Para respaldar las obligaciones contraídas, EL 
INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 214621 del 3 de noviembre de 2021, 
expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera, del cual se reservará la suma DIEZ MIL 
SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS 
VEINTISIETE PESOS M/CTE   ($10.624.680.927,00) M/CTE, distribuidos de la siguiente manera del rubro C-
2402-0600-12-0-2402041-02, Fuente Nación, Recurso 11 el valor de DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 
MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE M/CTE   ($10.167.819.647,00,00) 
y del C-2402-0600-12-0-2402112-02, Fuente Nación, Recurso 11 el valor de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA M/CTE  ($456.861.280,00).  
              
PARAGRAFO: Toda vez que el plazo el convenio excederá la actual vigencia fiscal, existe autorización para 
comprometer vigencias futuras ordinarias según Radicado 2-2021-060294, suscrito por CLAUDIA MARCELA NUMA 
PAEZ, Directora General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en las cuales 
se reservarán las siguientes sumas correspondientes al Programa 2402, Subprograma 0600, Proyecto 0012 
denominado MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES 
PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL, recursos nación según el caso, con número de autorización SIIF 
Nación 113121 del 11 de noviembre de 2021, así: 
 

VIGENCIA FISCAL VALOR 

2022 
CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES M/CTE 
($4.773.407.373, 00) 

 
CLÁUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del 
convenio que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.  
 
CLÁUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente acuerdo se perfecciona con la firma 
virtual de las partes y será publicado a través de la plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere 
del registro presupuestal expedido por el MUNICIPIO.  
Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 12 días del mes de noviembre del año 2021. 
 
POR EL INSTITUTO: 
 
 
 
 
 

CATALINA TELLEZ POSADA 
Subdirectora de Gestión Contractual de Procesos Administrativos (E) 

 
POR EL MUNICIPIO: 
 
 
 
 
                                             LUIS HERNANDO GRACIANO ZAPATA 

ALCALDE 
 
 

 
Elaboró: Leyda Margarita Amaya Arias  Abogada SVR. 
Vo. Bo. Ing. Patricia Ines Morales Padron SVR 
Vo.Bo. Cristian Eduardo Beltran Ceron Abg. SVR 
 

 


