CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU-1737-2021 CELEBRADO _
ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO  acatoia mavor

VIAL COLOMBIA 2021 OESARRBLLS GReAN

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

CONTRATO DE OBRA No. 1737 DE 2021

OBJETO:

“CONSTRUCCION PARA LA AMPLIACION DEL PUENTE VEHICULAR
UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA
D.c.” -

| CONTRATISTA:
CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021

BOGOTA D.C. 2021




o=

ENTENDIMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO ... 72

2

|

CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU-1737-2021 CELEBRADO Eﬁ
ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANOQ Y CONSORCIO ALCALDIA MAYOR
VIAL COLOMBIA 2021 D -
TABLA DE CONTENIDO '
CLAUSULA1  INTERPRETACION DEL CONTRATO......cccerererrunnen. ................................. 6
CLAUSULA2  DEFINICIONES.coveeuseoncereeesrsmsreseanns eesessseaasm et eseesesseeseesesemeeseenee .6
CLAUSULA3  OBJETO DEL CONTRATO e evereeesecmmreermsesseseseesssesmssssessssesssesssssssessessees 7
q}.AuéiJLA 4  ALCANCE DEL OBIETO..uueereunnen verensananes werereaennnenne cebresssrconsessenaeesennaene 7
CLAUSULAS  PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO .veevr.... et ennaoneee 7
CLAUSULAG  MODIFICACION DEL CONTRATO evvevrrerrressssrseesssiessseseeseseessssssmessseees 11
CLAUSULA7  VALOR DEL CONTRATO .voreresrermrmsassssesssussassessssrnsserasenene eereerasaraenararens 12
CLAUSULA8  APROPIACIONES PRESUPUESTALES .......commmiresssncssssuscssessessnascrsesns 15
CLAUSULAG  FORMA DE PAGO..eeummrenemreermmmmnreeseemmssssessseean arenessesssasossesieesennsone 15
CLAUSULA 10 AJUSTES: wrvvevseeseseasmseesessssesseeesesesseessesessessesessssssssessssssssessessssmmmmmnmnnns 27
CLAUSULA 11  GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA .ovuennevemneceseosseecnnaesmeesssessassseneee 32
CLAUSULA 12 INTERESES DE MORA .covvveseerremeerneneeseresseesessossssssssssssssseemsesssseesersserees 32
CCLAUSULA 13 ANTICIPO «.c..crcerrmsessesmssennecessssmsassassssssesssssssesssssssssssssssssssnnsssssesssssons 33
CLAUSULA 14  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ..cecovverrrerrncnnne s eteeeesemensesssssssnsesen 35
CLAUSULA 15  POSESION DE LAS OBRAS POR PARTE DEL IDU: ...u.cueenersrnruseresneneenens 57
CLAUSULA 16  OBLIGACIONES GENERALES DEL IDU ...ucvvverreerrnerrescresersassssesmsensacssacs 58
» qj.AusiijLA 17 INTERVENTORIA: cvrverererrtesiesressnesssssessssnssrasasassesssesssessnsssssessasaone 59
'CLAUSULA 18  DUDAS TECNICAS -.oorrerrereerrnne eveeneemeossasoneesee evssmsmasnseonsosesceseesennes 59
CLAUSULA 19 SEGUIMIENTO «.e.ecurerieeierraennsasensssesssensssnssessssissssamssnsssasssnssessasssnsone 59
CLAUSULA 20 CONTROVERSIAS ENTRE EL CONTRATISTA Y EL INTERVENTOR............ 59
CLAUSULA 21  ASIGNACION, ACEPTACION Y GESTION DE RIESGOS ...cecrurueecrererserennes 60
'CLAUSULA22  GARANTIAS CONTRACTUALES Y EXTRACONTRACTUALES .ecvvvvvvverrneeees 60
CLAUSULA 23  INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA......cc0cetrnnneee cerereesaes et amstaennas 66
CLAUSULA 24  PLAN DE CONTINGENCIA .....corvurerrrrersinsnsernessarssrssssesonsassessnssossasssnsons 66
CLASULA 25 MIULTAS cevcorsremausserenseesssossassesseserssessssssessssssssissssesssssssssssssessessassss 66
CLAUSULA 26 CLAUSULA PENAL ...covurrraonsrsnrsennces TSR 71
CLAUSULA27  APLICABILIDAD LEY DE INFRAESTRUCTURA......... ressesmamessresaasossestos 71
CLAUSULA 28

S




CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU-1 737;2021 CELEBRADO

ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO Al.CAI.DA Yox

VIAL COLOMBIA 2021 m
CLAUSULA 29  SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES........ovteesnerenene e 72
CLAUSULA 30 TERMINACION ANTICIPADA........ceirerereesnrssssrsesessssssssrssssssssesssssnsrsasses 73
CLAUSULA 31 TERMINACION MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERAL....... 73
CLAUSULA 32 CADUCIDAD.ccorevrrsressreesnsesssresorsnses remasseeseseresssemseesesensassascrens 73
CLAUSULA 33 LIQUIDACION wcovvvveemeemseseeeeessmmnssonesesseeesismanes ereesemmmmasasesosssosesnns S 74
CLAUSULA 34  MANTENIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ecrersseeeeerrrecssesssesseeen e 74
CLAUSULA 35 SUSPENSION DE LA EJECUCION c.ccvunnermmnernssecrasesrsseserssssssssesssscsssscsssns 74
CLAUSULA36  INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE ELIDU, Y EL CONTRATISTA -
O SU PERSONAL 75 T
CLAUSULA 37 RESPONSABILIDAD .....oveveceenrasrrecsesansssessasssssssessssssossessasssessressesses - 75
CLAUSULA 38 INDEMNIDAD ...ovvermrenrerscrsssasssessarssssssnasassessssssnses verveesrresssesessassasseens 76
CLAUSULA 39  RELACION ENTRE LAS PARTES........c... veresaensssnesasaasnnesnas ervenraseanes e 77
CLAUSULA 0 CESION..oovevrreserssssrsssssssssssssssesssssssssssssesssssssssssssssseessessssscees 77
CLAUSULA 41  EVENTOS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD......oveumsuccermsssssnrssess 78
CLAUSULA 42  SUJECION A LA LEY COLOMBIANA Y RENUNCIA A RECLAMACION '

DIPLOMATICA 79

CLAUSULA 43  DOCUMENTOS DEL CONTRATO ..cevucuerrmcnessessasmssassoreasssnssnssessssansssnees 79
CLAUSULA 44  CONFIDENCIALIDAD ....courueecreerecerssonsssossmsmsssercsssssssssssnssenssssssssanss z{b
CLAUSULA 45  PROPIEDAD INTELECTUAL...ccvevnrersermrermsesescsssnsesessmsaseressassasasnss e 81
CLAUSULA 46  PATENTES....cccrsereusrrisessas veerrrseranensaesasorsasene cevmeerransssersnerresesnssnsserses S1
CLAUSULA 47 OBLIGACION EN MATERIA AMBIENTAL ..ecvvreerrsecsecncsmsssssassessssasarsesss 81
CLAUSULA 48 TRIBUTOS ovsenrerssereerrcnrene — s saaRa e 82
CLAUSULA 49  COMPROMISOS ANTICORRUPCION......ccuviurermcrennsserscrresersessenenics e 82
CLAUSULA 50 LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL weververeeeneennessenersessmnes 82
CLAUSULA51  COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES w..ovvverserseneesmsssssssssssssssssasssssess 82
CLAUSULA 52  SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO .. 84 .




' CONTRATO DE OBRA‘NUMERO IDU-1737-2021 CELEBRADO

ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANOY CONSORCIO ucéggwévon
VIAL COLOMBIA 2021 T

Evntre,_ﬂ_v los suscritos, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -
- IDU, establecimiento plblico del orden distrital, creado mediante Acuerdo N° 19 de
~1972 expedido por el Concejo de Bogota, D.C., con . NIT: 899.999.081-6,

reestructurado mediante el Acuerdo del Consejo Directivo N° 006 del 28 de

septiembre de 2021, , ubicado en la Calle 22 No. 6 - 27 en la ciudad de Bogot3,

D.C., teléfono 3386660 y pagina web www.idu.gov.co, legalmente representado por

MELIZA MARULANDA, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadania

N°35.419.463, obrando en su condiciSn de DIRECTORA TECNICA DE
CONSTRUCCIONES, nombrada mediante Resolucion 002790 del 26 de marzo de

2020, posesionada mediante Acta No. 054 del 22 de abril de 2020, debidamente

facultada por la la Resolucion de Delegacion No. 5984 del 4 de noviembre de 2021

de la. Direccion General y de conformidad con la Resoluciéon 6000 del 04 de

noviembre de 2021, la cual designé AD-HOC a la Ingeniera MELIZA MARULANDA,

Directora Técnica de Construcciones, para que avoque conocimiento de la

ad)udlc;amon del proceso IDU-LP-SGI-015-2021 y de las actuaciones
- administrativas y contractuales que se deban atender o tramitar, quien se viene
denominando el IDU, y CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021, integrado por CSS
CONTRUCTORES S.A, identificado con Nit. 832.006.599-5 con un porcentaje de
participacion del 34%, CASS CONSTRUCTORES S.A.S con un porcentaje de
participacién del 33%, identificado con Nit 900.018.975-1 y SOLARTE NACIONAL
DE CONSTRUCCIONES S.AS - SONACOL S.AS identificado con Nit
- 830.129.289-8 con un porcentaje de participacién del 33%, con domicilio en la
“Autopista Norte, K21, Interior Olimpica Chia, Cundinamarca; Teléfono: 6671030 y

Correo electrénico: maria.calderon@css-constructores.com, representado por

JORGE ALEJANDRO GONZALEZ GOMEZ, identificado con C.C.80.503.799,

quien en adelante se denominara el “CONTRATISTA”, hemos acordado celebrar el

presente Contrato, el cual se plasma en este escrito, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el IDU como establecimiento plblico del orden distrital, debe someterse al
Estatuto General de Contratacién de la Administracion Publica, y las normas
. vigentes aplicables sobre la materia.

2. Que en el marco de dicha normativa, el IDU tramitd el Proceso de Seleccidon N°
IDU-LP-SGI-015-2021 con el objeto de “CONSTRUCCION PARA LA
AMPLIACION DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR
AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.” con fundamento en los
estudios y documentos previos y del sector elaborados por la Direccién Técnica

- de'Proyectos, avalado por la Sudirectora General de Infraestructura, y Directora
* Técnica de Construcciones segun lo determina el articulo 25, numeral 7, de la
Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015. ‘

p
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3. Que previo el cumphmlento de todos los requisitos legales, el Ordenador del
Gasto del IDU, mediante Resolucién N° 6001 del 05 de noviembre de 2021,
adjudicé el proceso IDU-LP-SGI-015-2021, a CONSORCIO VIAL COLOMBIA
2021, de conformidad con los criterios previstos en el Pliego de Condiciones,
anexos y deméas documentos del proceso de seleccion.

4. Que el CONTRATISTA declara y garantiza lo SIQUIente con la firma del presente
contrato:

(i) CREACION Y EXISTENCIA: El CONTRATISTA (o sus miembros en
caso de consorcios 0 uniones temporales) esta actualmente vigente,
ejerce validamente su objeto y no se encuentra en proceso de
liquidacion ni incurso en causal alguna de disolucion.

(iy ~ CAPACIDAD: El CONTRATISTA y su representante legal cuentan con
la capacidad contractual y legal asi como con las autorizaciones
suficientes en los términos de sus estatutos o documento de
constitucién del consorcio o unién temporal y la ley aplicable para
suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a los termmos y :
condiciones establecidos en el mismo.

(i) ACEPTACION CONTRATO: ElI CONTRATISTA ha leido
cuidadosamente los términos del Contrato. Durante el término del
proceso de seleccién hizo los comentarios y planteé las inquietudes
que a sujuicio fueron necesarias y con la presentacién de la Propuesta -
determino que los documentos del proceso de seleccion plantean Un
negocio razonable y adecuado a las condiciones del mercado vy las
especificaciones técnicas del tipo de obra que se va a contratar.
Declara asi mismo que en virtud del principio de buena fe y los
términos del Estatuto General de Contratacién de la Administracion
Publica y demas normas vigentes aplicables, puso en conocimiento
del IDU aquellos apartes que a su juicio no eran claros y con.la
presentacion de la Propuesta consideré que tales apartes fueron
debidamente aclarados, de manera que en el presente contrato no
existen apartes confusos ni contradicciones entre sus términos y
condiciones, por lo que ademas acepta los términos y condiciones del
contrato-en la medida en que los ha estudiado, ha valorado con
cuidado "el costo que implica el cumplimiento cabal, oportuno-y -
conforme a los términos del contrato de la totalidad de las obligaciones
previstas en él y en el pliego de condiciones y demas documentos
anexos o que forman parte de éste, como los manuales, guias y
procedimientos de la entidad, particularmente ha efectuado %a
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valoracion de-los riesgos a su cargo conforme a los términos del
presente contrato.

(iv) INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES. " EI CONTRATISTA
declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo que se
entendera cumplido con la suscripcién del presente Contrato, que no
se halla incurso (él, ni ninguno de sus miembros, en caso de
consorcios o uniones temporales) en ninguna de las causales de
inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucion Politica y
la ley. .En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o
incompatibilidad el CONTRATISTA declara y garantiza que notificara
inmediatamente al IDU, caso en el cual se procedera de acuerdo con
lo estipulado en la normativa vigente, y conforme al procedimiento
establecido en el Manual de Gestién Contractual de la entidad o
documento que haga sus veces.

Que en consideracién de lo antenor las partes han decidido celebrar este Contrato,
que se regira por las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1 INTERPRETACION DEL CONTRATO

. Este Contrato sera interpretado segln las reglas que se establecen en esta
clausula, ademds de aquellas que resulten aplicables de conférmidad con lo previsto
en la Ley 80 de 1993, en especial los articulos 13 y 28 de la Ley 80 de 1993 y demas
normativa aplicable.

Asi mismo, el contrato deberéa interpretarse de forma integral y concordada de tal
manera que exista coherencia entre sus clausulas, y entre éste y los siguientes
" documentos que lo conforman y que en orden de prelacion son: el pliego de
condiciones, sus anexos, adendas y documentos de aclaracion; el documento de
estudios previos, la oferta del CONTRATISTA, los manuales, planes,
procedimientos y guias vigentes en el IDU.

En caso de discrepancia entre los documentos que integran este Contrato, primara
lo’establecido en el pliego de condiciones, del que forman parte los anexos, adendas
y documentos de aclaracion.

CLAUSULA 2 DEFlNlCIONES ~

Los termmos contenidos en el presente contrato tendran el significado que se les
atnbuye y define en EL GLOSARIO INSTITUCIONAL, vxgente al momento del cierre
- del proceso de seleccion, que puede ser consultado en la pagina WEB de la Entidad.
~ Los términos técnicos que no se encuentren definidos expresamente en el Glosario
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Institucional tendran los significados que les correspondan segun la tecnlca 0.
ciencia respectiva.

Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo
requiera el contexto en el cual son utilizados. Los términos definidos en el articulo
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 se entenderan de acuerdo con el significado
sefialado en dicho artfculo. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo
con su significado natural y obvio. -

CLAUSULA 3 OBJETO DEL CONTRATO

EI CONTRATISTA se obliga con el IDU a realizar la “CONSTRUCCION PARA LA
AMPLIACION DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR
AUTONORTE EN LA:CIUDAD DE BOGOTA D.C.” '

CLAUSULA 4 ALCANCE DEL OBJETO

El CONTRATISTA debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del
Proceso de Contratacion No. IDU-LP-8GI-015-2021 los cuales hacen parte mtegral
del presente contrato. b

El CONTRATISTA se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados
en la propuesta y con sus propios medios — materiales, maquinaria, laboratorios,
equipos y personal - en forma independiente y con plena autonomia técnica y
administrativa, hasta su total terminacién y aceptacion final, las cantidades de obra
que se detallan en su:propuesta econdmica, conforme lo sefialé en el Formuiano 1
— Formulario de Presupuesto Oficial. :

Se precisa que la descripcidon técnica, el alcance del proyecto, las especificaciones,
las actividades que debera realizar el contratista, y en general la informacién que
debera ser conocida por los interesados, se encuentran descritos en el Anexo 1.
Anexo Técnico, asi como en apéndices técnicos que lo complementan gue hacen
parte integral del presente contrato ‘

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria, los ﬁfésgds
previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz de
Riesgos y aceptados con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 5 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo del contrato es de DIECIOCHO (18) MESES, contados a partir de la fecha
de suscripcién del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecucion

iy
/ v
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égtablecidos en el Articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demas sefialados al efecto
en el pliego de condiciones y en el presente del contrato.

El plazo pactado sera cumplido con sujecion a lo previsto en el Pliego de
Condiciones. ‘

La construccién se adelantara en dos (2) fases, asi:

Fase Duracion

Fase de Preliminares 3 meses
' Obra 14 meses
Fase de -
Ejecucion Recibo de la 1 mes
, obra ,¢

El CONTRATISTA y el INTERVENTOR podran acordar la ejecucion en Fase de

Preliminares de algunas actividades o intervenciones comprendidas en la Fase de

Ejecucion de Obras que no requieran de la verificacién de la totalidad de las
- condiciones precedentes establecidas para el inicio de la Fase de Ejecucién y en
. los términos del Paragrafo Primero del numeral 5.1

5.1. PLAZO ESTIMADO DE LA FASE DE PRELIMINARES |

Esta fése tendra un plazo estimado de TRES (3) meses contados a partir de la firma
- del acta de inicio del contrato.

Para el inicio de la Fase de Ejecucion de Obras se debera cumplir con las
condiciones precedentes que se enumeran a continuacion:

e Contar con aprobacion de las Hojas de vida de los profesionales que
haran parte de la fase de ejecucion de obras aprobadas por la
interventoria. :

Contar con la programacién del PAC aprobado por la Interventoria.
Contar con el Cronograma de obra aprobado por la interventoria.
Contar con el Presupuesto de obra aprobado por la interventoria.
Contar con el o los PMTs, segln la necesidad, aprobado por la
Secretaria Distrital de Movilidad.

Contar con el MAO aprobado por la interventoria.

o Contar con el Plan Detallado de inversién del anticipo
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° Contar con la totalidad de los productos aprobados por ESP y/o
terceros: :

El cumplimiento de las condiciones debera ser verificado por el INTERVENTOR,
para la suscripcidén con el CONTRATISTA del acta de inicio de fase de ejecucion

PARAGRAFO PRIMERO: Durante la Fase de Preliminares, el CONTRATISTA,
previa aprobacion del INTERVENTOR, podra iniciar la ejecuciéon de las obras o

tramos para las cuales no se requiera permiso o aprobacion de las ESP o de

terceros, ni se haga necesario el cumplimiento de las condiciones precedentes de
que trata esta clausula. Para tal efecto, el INTERVENTOR y el CONTRATISTA
determinaran de manera previa a la ejecucién de las obras o tramos, la forma como
se procedera a la remuneracion respectiva de acuerdo con lo establecido en la
clausula novena del presente contrato.

La funcionalidad sera avalada por el INTERVENTOR s;empre que el objeto flSICO y _

el alcance del contrato permitan la ejecucion de las obras sin que dicha ejecucion
pueda ser objeto de suspensiones o interrupciones en atencién a las aprobaciones
pendientes de expedicién por parte de las ESP o demas terceros.

PARAGRAFO SEGUNDO: EI CONTRATISTA debera cumplir las obligaciones

sujetas a plazo en la fase de preliminares; el plazo de la fase de preliminares no -

excusa al CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones con respecto. a las
cuales se defina un plazo especial en el presente contrato, y su lncumpltmlento o]
demora generard los efectos sancionatorios a que haya lugar.

5.2 PLAZO DE LA FASE DE EJECUCION DE OBRAS

La Fase de ejecucion de Obras tendra un plazo de CATORCE (14) meses contados v‘

a partir de la finalizacion de la suscripcion del acta de inicio de fase de ejecucion de
obra previo cumplimiento de las condiciones precedentes a que hace referencia el
numeral 5.1 anterior. El vencimiento del plazo de la Fase de Ejecucién de obras
implica el agotamiento del plazo total de ejecucién del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: EI CONTRATISTA debe tomar las previsiones

necesarias al elaborar su Programa Detallado de Trabajo para atender varios
frentes de obra (como minimo dos (2) frentes de obra laborando de manera
simultanea), desde el cumplimiento de los requisitos para inicio de obra y durante
todo el plazo de la fase de ejecucion, de manera independiente con su maquinaria,
materiales, personal y demas insumos y recursos necesarios para la ejecucion de
cada uno de los frentes del proyecto, no obstante el contratista debera utilizar el .
namero de frentes adicionales al minimo requerido para dar cumphmiento al PDT
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o cronograma necesanos para la ejecumon del plazo, facturacxon mensual y
alcance.

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando el Gltimo dia del plazo final de ejecucién del
contrato coincida con un sabado, domingo o dia feriado, el mismo vencer4 hasta el
_ final del primer dia habil siguiente. Esta disposicién no aplicara para la suspension
" del contrato, solo aplica.para la fecha final de terminacién.

PARAGRAFO TERCERO: PLAZO PARA EL RECIBO DE LA OBRA. Con el

proposito de preparar la entrega de la obra y de adoptar los correctivos necesarios,

UN (1) MES antes de la finalizacién del plazo de ejecucién del contrato, el
CONTRATISTA debera haber concluido la obra del objeto de contrato.

El primer dia habil del plazo al que se refiere el presente paragrafo, el
INTERVENTOR efectuara la revision del estado de las obras y suscribira el acta
correspondiente con el CONTRATISTA, en la que se sefialaran las correcciones,
ajustes o subsanaciones que deban efectuarse. En dicha acta se podra consignar
un plazo razonable para que el CONTRATISTA corrija, subsane o ajuste lo
~ pertinente, con posterioridad al cual se efectuara una nueva verificacién por parte
“del INTERVENTOR, dejando constancia en acta de la subsanacion efectuada. El
plazo al que se hace referencia no podra superar el tiempo restante para la
ejecucion del contrato. Estas actas son de tramite y previas a la suscripcién del acta
de recibo final a satisfaccion.

Durante el plazo restante el CONTRATISTA realizar4 aquellas actividades
. derivadas de la atencion y realizacién de ajustes o correcciones o cualquier otra
subsanacion a las obras, productos o bienes contratados; de acuerdo con las
observaciones que al respecto haya presentado el INTERVENTOR. Culminado el
plazo otorgado por el INTERVENTOR vy el plazo de ejecucion del contrato, la obra
debera ser entregada a satisfaccion con todas las correcciones y ajustes ordenados
por el INTERVENTOR.

- PARAGRAFO CUARTO: PLAZO ACTA DE RECIBO FINAL. El acta de recibo final
debera suscribirse por parte del CONTRATISTA e INTERVENTOR dentro de los
cuarenta y cinco (45) dias habiles siguientes a la culminacién del plazo de ejecucion
del contrato, en el formato aprobado dentro del Sistema de Gestidn Integral del IDU.
Durante este periodo, el INTERVENTOR, atendiendo a lo que evidencie del
procedimiento de verificacion y subsanacion, debera analizar y gestionar las
. medidas que deban adoptarse en caso de evidenciarse posibles incumplimientos
del CONTRATISTA que no puedan ser objeto de subsanacion.
/;*
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El plazo sefialado para la suscripcion del acta de recibo final debe ser empleado
para efectuar los tramites administrativos y operativos encaminados a Ia
documentacion y gestién de la suscripcion del acta correspondiente.

Si el CONTRATISTA se niega a suscribir el acta de recibo final en los contratos de
obra el IDU procederd a tomar posesion de éstas, y gestionara la posterior
liquidacion, tramitando las actuaciones administrativas o las acciones judiciales
necesarias para garantizar el cumplimiento del objeto contractual o para
salvaguardar los mtereses de la entidad.

PARAGRAFO QU!NTO PLAZO ACTA DE INICIO. EI acta de inicio debera ‘:

suscribirse a mas tardar dentro de los TRES (3) DIAS HABILES siguientes al
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion. El término aqui
fijado para la suscripcién del acta de inicio del contrato de obra, debera sujetarse a
la iniciacién del contrato de INTERVENTORIA, sin que ello conlleve suma alguna a
favor del CONTRATISTA.

CLAUSULA 6 MODIFICACION DEL CONTRATO
Si por circunstancias previamente validadas por el ]NTERVENTOR y el IDU, se

requiere modificar el contrato, las partes suscribiran el respective documento de
acuerdo con las disposiciones legales y procedimientos establecidos en los

Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecumon ,4

del Contrato.

Cuando dichas modificaciones sean solicitadas por el CONTRATISTA, éste debera
hacer la peticion de suscripcién del respectivo documento, con una antelacion no
menor de diez (10) dias hébiles a la fecha de vencimiento del plazo originalmente

estipulado, anexando para ello los documentos soporte, el nuevo cronograma de

obra previamente revisado y aprobado por el INTERVENTOR del contrato.

Todas las solicitudes de modificacién elevadas por el CONTRATISTA deben ser

revisadas y avaladas por el INTERVENTOR.

El incumplimiento del plazo aqui previsto, podra dar lugar a {a actuacion

administrativa correspondiente en caso de algin incumplimiento obligacional y .

también podra implicar que no se dé tramite a la soltcutud del CONTRATISTA

Cuando se requiera prorrogar el plazo del contrato por causas excluswa o}
parcialmente imputables al CONTRATISTA, sin perjuicio de las actuaciones
administrativas de incumplimiento que se adelanten, los costos que se generen por
esta prorroga seran por cuenta del CONTRATISTA en la proporcuon equnvalente a
su imputabilidad, lnC]U!dO el pago del INTERVENTOR. -

/ <
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El valor del pago total o parcial del INTERVENTOR se descontard en los pagos :
inmediatamente siguientes al CONTRATISTA con respecto a la fecha en la que se v
suscriba la modificacién correspondiente y, en caso de no ser suficiente, en el acta :
~ de liquidacién del presente contrato. ;

En la solicitud de modificacién respectiva, el INTERVENTOR presentara los ”
fundamentos técnicos y juridicos que soportan el analisis de imputabilidad de la
modificacion solicitada y que justifique el porcentaje del costo del INTERVENTOR
que asumird el CONTRATISTA, el INTERVENTOR o la Entidad, segtin sea el caso,
. Io cual debera contar con la no objecidon del IDU.

EI CONTRATISTA con la suscnpcnon del presente contrato acepta esta condicién y
autoriza al IDU para descontar, de los pagos previstos en este contrato o de la
hqundacnon el valor que se le reconozca al INTERVENTOR por dicha prérroga.

CLAUSULA 7 VALOR DEL CONTRATO

EI Valor del presente contrato se determinara por la suma‘de los productos que
resulten de multiplicar-las cantidades de obra ejecutadas por los precios unitarios
estipulados en la propuesta del CONTRATISTA, mas las sumas pagadas por los
diferentes componentes que se remuneran con un sistema diferente a los precios
unitarios. El valor se estima en la suma de CUARENTA'Y SEIS MIL SETECIENTOS
VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
" VEINTIDOS PESOS M/C ($46.725.766.622)., incluido IVA, equivalentes a
51.430,30 SMLMV para el afio 2021. El valor de la construccidén no estd gravado
con el Impuesto a las Ventas, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 100 de la
Ley 21 de 1992. Lo anterior sin perjuicio del IVA que se aplique sobre la utilidad.

El valor del contrato se discrimina de la siguiente manera:

) $ 46.725.766.622,00 CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y
SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/C :

L.a suma indicada como Presupuesto Oficial Total, se divide de la siguiente manera:

CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS
$ VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS

163.729.314,00 M/C
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IVA SOBRE EL VALOR BASICO PARA LA FASE DE PRELIMINARES

Es la suma de $ 31.108.570 TREINTA Y UN WMILLONES CIENTO OCHO ML
QUINIENTOS SETENTA PESOS M/C

VALOR BASICO ESTIMADO FASE DE PRELIMINARES - GESTION Y AVALES ANTE TERCEROS Y MODIFICACIONES DE
DISENOS - INCLUYE FACTOR MULTIPL!CADOR

SESENTA . Y CUATRO MILLONES 'DOSCIENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA

Es la suma de 64.269,350,00 PESOS MiC

IVA SOBRE VALOR BASICO ESTIMADO FASE DE PRELIMINARES - GESTION Y AVALES ANTE TERCEROS Yl
MODIFICACIONES DE DISENOS - INCLUYE FACTOR MULTIPLICADOR

Es la suma de $ 12.211.177 DOCE MILLONES DOSCIENTOS ONCE ‘MIL CIENTO
. SETENTAY SIETE PESQOS M/C

Al
26 6659 VEINTISEIS PUNTO SEISCIENTOS SESENTA Y. OCHO
668% poR CIENTO =
COSTOS DE OBRA SIN REDES (INCLUYE ALU) h
Es la suma de $ 26.169.903.323,00 VEINTISEIS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES
© NOVECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS VEINTITRES
PESOS MIC
COSTOS REDES (INCLUYE A.LU) ‘ L
Es la suma de $ 1.690,629.294,00 MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS
VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
PESOS MIC
COSTO TOTAL OBRAS CON ALU. (A) ‘
Es la suma de $ 27.860.532.617,00 VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA MILLONES
QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
DIECISIETE PESOS M/C
COSTO ACTIVIDADES AMBIENTALES Y SST (B)
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Es la suma de $ 1.032.772.447,00MIL TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS
, ' SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
SIETE PESOS M/C

" |COSTO DIALOGO CIUDADANO Y DE COMUNICACION ESTRATEGICA ( C )

Es la suma de $ - 494.892.534,00 CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES
. . : OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
TREINTA'Y CUATRO PESOS M/C

COSTO PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (D)

E Es la suma de $ . 613.522.648,00 SEISCIENTOS TRECE MILLONES QUINIENTOS
VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO
PESOS M/IC

AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRAS-AIU-PMA-PGS-PMT { E )
Es la suma de $ : 1.882.020.811,00 MIL. OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES|
VEINTE MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS M/C

COSTOS DE ACTIVIDADES ACERQ (INCLUYE A.LLU Y. CAMBIO DE VIGENCIA) ( F)
Es la suma de $ : 14.310.857.455,00 CATORCE MIL TRESCIENTOS DIEZ MILLONES| -
! ; OCHOCIENTOS  CINCUENTA Y  SIETE ML
- CUATROCGIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/C

COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO EN LA FASE DE EJECUCION (G )
Es la suma de $ 176.302.666,00 CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS
. - DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/C

COSTOS DE COMPENSACIONES, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SDA (H)
Es la suma de $ 55.488.777,00 CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS
OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y
SIETE PESOS M/C

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD ( J ) , _
Esla suma de $ 28.058.256,00 VEINTIOCHO MILLONES CINCUENTA Y OCHO ML
i E - DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/C

PARAGRAFO. PRIMERO: Los valores incluidos en la presente clausula
. corresponden a los ofrecidos por el CONTRATISTA en su propuesta econémica, y

/s/.
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remuneran de manera integra la ejecucién del objeto pactado incluidos todos Ios
gastos, costos, utilidades, impuestos, aportes paraflscales entre otros, a cargo del
CONTRATISTA.

PARAGRAFO SEGUNDO: Con la suscripcién del Contrato, el CONTRATISTA
acepta que en el evento en que el valor total ofertado tenga centavos, estos se
ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor
o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor del presupuesto
oficial, de sobrepasario se acepta que sea ajustado al valor del presupuesto oficial.

CLAUSULA 8 APROPIACIONES PRESUPUESTALES
El pago de la suma estipulada en este contrato, se sujetara a la(s) aproplacnon(es)

presupuestal(es) correspondiente(s) vy especnfcamente al(los) mguxente(s)
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal:

NUMERO
CDP . VIGENCIA VALOR
4089° 2021 $ 8.770.000.000
50 2022 $ 26.517.599.038
50 2023 $ 13.480.000.000
51 2023 $ 141.151.960

Toda vez que el plazo estimado del presente Contrato excede la actual vigencia
fiscal, existe autorizacidn para comprometer vigencias futuras segan Certificado de :
Disponibilidad Presupuestal Vigencias Futuras relacionados anteriormente.

CLAUSULA 9 FORMA DE PAGO.
El IDU pagara al CONTRATISTA las sumas a que se ref iere el valor de este :
contrato, de la SIgmente manera: , '

9.1 FASE DE PRELIMINARES

El CONTRATISTA sera remunerado en la Fase de Prellmmares de la 3|guxente
manera.

9.1.1. Pago a valor giobal
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Este pago remunera las actividades
del CONTRATISTA derivadas de
las obligaciones de la fase de
preliminares, salvo aquellas que se
remuneran a monto agotable de
Un (1) pago global por valor | acuerdo con los numerales 9.1.2 y
de $ 271.318.411 9.1.3 de esta clausula
Actividades en fase de
preliminares . El pago serd realizado cuando se
: haya verificado por el
INTERVENTOR el cumplimiento de
las  condiciones  precedentes
establecidas en el numeral 5.1 del
presente contrato, requeridas para
iniciar la fase de ejecucidn de obras.

9.1.2. Pago de Gestién y Avales ante Terceros (para obligacién de medio)

- Dentro de la Fase de Preliminares, Se considera una bolsa a monto agotable,
destinada al pago por-dedicacién, de acuerdo a la categoria contemplada en el
presupuesto oficial (tarifa visor de precios IDU vigente), el cual incluye el factor
prestacional, porcentaje de costos administrativos (10%) e IVA, por cada uno de
los especialistas requeridos para gestionar los tramites y documentacién solicitada
por Empresas de Servicios y Entidades Distritales en el marco de la Guia de
Coordinacion IDU, ESP y TIC en proyectos de infraestructura de Transporte, a

“partir de la suscripcion del Acta de Inicio del Contrato y hasta y hasta que el IDU
lo requiera, en relacion con los estudios y disefios del proyecto El porcentaje de
dedicacion de trabajo debera ser certificada y avalada por la interventoria.

9.1.3. ‘. Pago de Modificaciones de Disefio (para obligaciones de resultado)

« Las dedicaciones de profesionales asociadas a las modificaciones a los disefios que
deba realizar el CONTRATISTA por solicitud de las ESP y otros terceros en el marco
de las aprobaciones que se encuentran en trdmite al momento de la suscripcion del
Acta de Inicio del presente contrato, seran remuneradas con cargo a la bolsa a
monto agotable a la que hace referencia el numeral anterior y en los mismos
términos alli establecidos.

9.2 FASE DE EJECUCION
9.2.1. Actividades a Precios Unitarios
Para los items contemplados en el presupuesto de obra por precios unitarios, el

CONTRATISTA facturard mensualmente el noventa y cuatro (94%) de la obra
ejecutada en el respectlvo periodo, soportada en las actas mensuales de recibo

A
vé
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parcial de obra ejecutéda, revisada, aceptada y recibida a safisfaccién por parte del .
INTERVENTOR. 7 S

e Eltres por ciento {(3%) del valor de los items ejecutados se cancelara una vez
se suscriba el Acta de Recibo Final de Obra a satisfaccién por parte del
INTERVENTOR.

s Elfires por ciento (3%) restante se cancelara una vez se suscriba el Acta de -
Liquidacién del contrato. A e

Nota: Las actas de pago deberan ser suscritas de confdrmidad con lo estipulédo en
el Manual de Interventoria y/o Supervision de Contratos y el Manual de Gestion
Contractual del IDU vigentes durante la ejecucion del contrato.

9.2.2. Componente de Gestion Ambiental (SGA) y Seguridad y Salud’ en zél ,,
Trabajo (SST): 7 ; EN

Corresponde a un valor maximo fijo cuyo pago por las labores ambientales
desarrolladas por el CONTRATISTA, y se fundamenta en un sistema de calificacion
de cumplimiento de conformidad con lo establecido en el Apéndice COMPONENTE
AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA GESTION -
AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A&SST. :

El sistema aplica fichas de seguimiento que valoraran el cumplimiento de cada una
de las actividades ambientales ya predeterminadas, conforme al cual el
INTERVENTOR determinara si el CONTRATISTA ha cumplido el cero (0%) o el cien
por ciento (100%) de cada una de las labores establecidas en el Apéndice .
COMPONENTE AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
GESTION AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A&SST,
que deberfa haber cumplido para el momento de la suscripcién del acta mensual de
obra.

Las fichas de seguimiento son elaboradas para el componente de gestion ambiental
y cada uno de sus programas en las que se detallan las actividades y los criterios *
de evaluacién del cumplimiento de dicha actividad. Las fichas de seguimiento
podran ser ajustadas conjuntamente por el CONTRATISTA y el INTERVENTOR
para cada periodo, conforme a los lineamientos establecidos en el apéndice
Capitulo COMPONENTE AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA GESTION AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO A&SST. L S

El valor a facturar por parte del CONTRATISTA sera proporcional al cumplirﬁienté ,
por parte de éste, de los indicadores de cumplimiento contenidos en el Apéndice ,/?

]Zf:/ 17
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COMPONENTE AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
" GESTION AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A&SST,
segun el avance de obra, asi:

Valor -Valor % %
- mensual a . Maximo Cumplimiento Avance
. facturar = fijo X fichas de X de
. %. Componente - SGA y seguimiento Obra
SGAy SST - SST SGAy SST.

Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al
CONTRATISTA por incumplimiento de las obligaciones asumidas por este
concepto, de conformidad con lo establecido en la clausula de multas. Si durante la
. fase de ejecucion de Obras no se desarrollan algunos de los items contenidos en
'las fichas de seguimiento de labores ambientales, por tratarse de actividades no
aplicables para tal momento, se entendera que tales items no se incluirdn dentro de
la ponderacion, para efectos del pago y valoraciones de las labores A&SST
desarrolladas por el CONTRATISTA. En tal caso, el valor asignado sera distribuido
proporcionalmente dentro de los items del componente.

9}3 Componente social: dialogo ciudadano y comunicacion estratégica:

Corresponde a un valor méaximo fijo cuyo pago por las labores del componente
social desarrolladas por el CONTRATISTA y se fundamenta en un sistema de
calificacién de cumplimiento de conformidad con lo establecido en el Apéndice
GESTION SOCIAL.

" El'sistema aplica una lista de chequeo que valorara el cumplimiento de cada una de

las actividades sociales ya predeterminadas, conforme al cual el INTERVENTOR

determinara si el CONTRATISTA ha cumplido el cero (0%) o el cien por ciento

(100%) de cada una de las labores establecidas en el Apéndice GESTION SOCIAL

que debena haber cumplido para el momento de la suscrxpcuon del acta mensual de
obra

Con las listas de chequeo elaboradas para el componente dé gestion social y cada
uno de sus programas en las que se detallan las actividades y los criterios de
evaluacion del cumplimiento de dicha actividad. Las listas de chequeo podran ser
ajustadas conjuntamente por el CONTRATISTA y el INTERVENTOR para cada
periodo, conforme a los lineamientos establecidos en el Apéndice GESTION
, SOCIAL
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El valor a facturar por parte del CONTRATISTA sera proporcional al cumplimiento,
de los indicadores de cumphmlento contenidos en el Apéndice GESTION SOCIAL
segun el avance de obra, asi: s

Valor = Valor X % X %
mensual a : maximo ' Cumplimiento Avance
facturar : fijo lista .de de
Componente ; SOCIAL chequeo. - Obra: .

SOCIAL | SOCIAL

Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al
CONTRATISTA por incumplimiento de las obligaciones asumidas por -este
concepto, de conformidad con lo establecido en la clausula de muitas. Si durante
la fase de ejecucion de Obras no se desarrollan algunos de los items contenidos
en las fichas de seguimiento de labores sociales, por tratarse de actividades no
aplicables para tal momento, se entendera que tales items no se incluiran dentro
de la ponderacién, para efectos del pago y valoraciones de las labores sociales
desarrolladas por el CONTRATISTA, tales items no se incluiran dentro de la
ponderacion. En tal caso, el valor asignado sera dlstnbundo proporc;onalmente
dentro de los items del componente.

9.4 Componente de Plan de Manejo de Trafico, Sefalizacién y Desvios: ™

Corresponde a un valor maximo fijo cuyo pago por las labores de trafico,
sefializacion y desvios desarrolladas por el CONTRATISTA y se fundamenta en un
sistema de calificacion de cumplimiento. El pago de las labores, se fundamentara
en un sistema de calificacion de cumplimiento de conformidad con lo establecido -
en el Apéndice F - ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN DE MANEJO DE
TRANSITO, SENALIZACION Y DESVIOS.

El sistema aplica una lista de chequeo que valorara el cumplimiento de cada una
de las actividades de trafico, sefializacién y desvios ya predeterminadas conforme
al cual, el INTERVENTOR determinara si el CONTRATISTA ha cumplido entre el .
cero (0%) y el cien por ciento (100%) de cada una de las labores establecidas en
el Apéndice F que deberia haber cumplido para el momento de la suscnpcuon del
acta mensual de obra.

El mecanismo a emplear son listas de chequeo elaboradas para el componente de
gestién de tréfico, sefializacion y desvios y cada uno de sus programas en las que
se detallan las actividades y los criterios de evaluacion del cumplimiento de dicha
actividad. Las listas de chequeo podran ser ajustadas conjuntamente por el
CONTRATISTA y el INTERVENTOR, para cada periodo, conforme a los
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hneamlentos establecidos en el Apéndice F - ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN
DE MANEJO DE TRANSITO, SENALIZACION Y DESVIOS.

El valor a facturar por parte.del CONTRATISTA sera proporcional al cumplimiento
por parte de éste, de los indicadores de cumplimiento contenidos en el Apendice F
--ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO,
SENALlZAClON Y DESVIOS segln el avance de obra, asi:

Valor Valor % Cumpllmxento %
mensual a Maximo lista de chequeo Avance
facturar fijo transito, de Obra
© Componente = {ransito, X sefializacion y X
. 7. transito, . sefializaci desvios
sefializacion .. on y
y desvios desvios

Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al
CONTRATISTA por incumplimiento de las obligaciones asumidas por este
_ concepto, de conformidad con lo establecido en la clausula de multas. Si durante la
‘fase de ejecucién de Obras no se desarrollan algunos de los items contenidos en
las fichas de seguimiento de trafico, sefializacion y desvios, por tratarse de
actividades no aplicables para tal momento, se entendera que tales items no se
incluiran dentro de la ponderacion, para efectos del pago y valoraciones de las
labores del PLAN DE MANEJO DE TRANSITO, SENALIZACION Y DESVIOS
desarrolladas por el CONTRATISTA, tales items no se incluiran dentro de la
. ponderacion. En tal caso, el valor asignado sera dlstnbmdo proporcionalmente
dentro de los items del componente.

9.5 Reembolso valor fondo especial para pago de evaluécic’m, seguimiento y
compensaciones a la autoridad ambiental

_ Para’ que el IDU efecttue el respectivo reembolso de la suma pagada por el
* CONTRATISTA a la Adtoridad Ambiental, el CONTRATISTA deberé presentar la
cuenta de cobro, adjuntando el original de la respectiva factura o documento
equnva!ente que emita la respectiva entidad ptblica.

Todos los documentos de pago deberan ser avalados por el Interventor contratado
por eFIDU y por la Direccion Técnica de Construcciones del IDU.

9.6 Valor a monto agotable para ensayos de laboratorio

El costo estimado para ENSAYOS DE LABORATORIO de la Fase de Ejecucion de
Obra, procede para ensayos especiales solicitados por el INTERVENTOR o por la
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Entidad para hacer ensayos de laboratorio adicionales para control de obra y
materiales. Lo anterior previa verificacion de la disponibilidad de recursos por. parte
del IDU. Bajo ninguna circunstancia el CONTRATISTA empleara los recursos de -
este rubro para verificar la calidad de los materiales adquiridos a sus proveeg[oresi

Los ensayos de laboratorio de que trata el presente numeral se pagarén al valor de
la lista de precios de referencia del IDU vigente a la fecha de su programacion o
solicitud. En caso de que los ensayos requeridos no se encuentren en la lista de
precios de referencia del IDU, el CONTRATISTA debera realizar el tramite
correspondiente, descrito en el numeral de ITEMS NO PREVISTOS del presente -
contrato. El CONTRATISTA con la presentacion de su oferta acepta las presentes
condiciones.

El pago de estos items requiere un informe mensual que sera revisado y aprobado
por el INTERVENTOR, en el cual se relacionen de manera detallada los items y
cantidades desarrolladas durante el mes, asi como la discriminacién detallada de :
los mismos en las actas de recibo parcial de obra.

Para los items a ejecutar por precios unitarios, el pago mensual solo considerara
aquellas cantidades que se hayan ejecutado en dicho periodo o periodos anteriores
cuyas cantidades no hayan sido incluidas en actas anteriores y cuyos resultados ya
hayan sido presentados, revisados y aprobados por el INTERVENTOR

Los costos de ensayos de laboratorio seran gravados por el IVA. o

PARAGRAFO PRIMERO: REQUISITOS PARA EL PAGO. EI CONTRATISTA
acepta que los pagos pactados estaran sujetos al PAC de la Entidad. Para proceder
al pago, el CONTRATISTA debera anexar los sngwentes documentos 0
certificaciones: : S

1. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos estableciddé en el
articulo 617 del Estatuto Tributario.

2. Actas de pago con los soportes de conformldad con los Manuales, Guias,
Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucion del contrato.

3. Presentar la certificacion de aprobacion por parte del INTERVENTOR, de la
entrega de los insumos para los informes mensuales que realiza .el
INTERVENTOR, hasta el periodo anterior a la facturacién. Para el -Gltimo
pago deben estar aprobados todos los insumos entregados para los lnformes
mensuales que realiza el INTERVENTOR vy el informe final.

4. Certificacion del Revisor Fiscal, si existe la obligacién de tenerlo o, en su
defecto, del Contador Publico, en relacién con el cumplimiento del pago de
la Contribucion’al Fondo Nacional de Formacion Profesional de la Industria -
de la Construccion (FIC), en la cual se indique el valor base, nimero de
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_trabajadores y la contribucién pagada. Lo anterior de conformidad con lo
establecido en el Decreto 2375 de 1974, Decreto 083 de 1976, Decreto 1047
de 1983 y Resoluciones 662 de 1986 y No. 1449 de 2012 expedidas por el
- Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA y demas normativa vigente.
2 Ad}untar al informe mensual que presenta al INTERVENTOR, la certificacion
" “expedida por el revisor fiscal cuando aplique o por el representante legal
- sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales y.de pago de aportes a
"la Seguridad Social Integral por parte del CONTRATISTA, en el Manual Unico
de Control y Seguimiento Ambiental y de SST y en el Manual de Interventoria
“ylo Supervisién de Contratos del IDU vigentes durante la ejecucién del
- contrato. El informe a que hace referencia este numeral podra ser presentado
~en medio electrénico o digital.
6 Todos los demas documentos requendos por el lnstxtuto en el momento de
~ presentacion de las cuentas, conforme con los Manuales, Guias, Planes y
Procedimientos y la Guia de Pago a Terceros o los documentos que los
modifiquen o sustituyan. '
. 7. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el
~ tramite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por
“encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a
cualqurera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

PARA EFECTOS DE PAGO EL PORCENTAJE DE A.LU. ES EL 26,668%

PARAGRAFO SEGUNDO: Todos los documentos de pago deberan ser avalados
por eLINTERVENTOR y radtcados en el IDU para aplicar el procedimiento de pagos
de terceros.

PARAGRAFO TERCERO El CONTRATISTA debera facturar discriminando el
valor por cada una de las Vias Arteriales o Principales, segin el POT o informar
la(s) localidad {es) donde se ejecute la obra de no corresponder con alguna via
descrita en el POT, para lo cual debera diligenciar los Anexos de Distribucion de
Costdgs — FO-GAF-036 y FO-GAF-037, los cuales deberan coincidir con el valor
" bruto total facturado. Asimismo, el CONTRATISTA debera emitir una Factura por
cada concepto, separando lo gravado de lo excluido del Impuesto a las Ventas.

PARAGRAFO CUARTO: Para la cancelacién del valor del Contrato, el
- CONTRATISTA abrira una cuenta corriente o de ahorros, en un Banco o
Corporacién afiliado al Sistema Automatico de Pagos SAP, y presentara la
. certificacion que asi lo acredite, a efecto de dar cumplimiento a la Circular Nimero
001 del 27 de enero de 1998 de la Alcaldia Mayor de Bogota, cuya copia le sera
entregada por parte del IDU para el lleno de los requisitos alli establecidos. Si el
CONTRATISTA ya tiene una cuenta en Banco o Corporacién afiliados al sistema
SAP, bastara que presente la certificacion respectiva.
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PARAGRAFO QUINTO: Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma
de pago que trata esta clausula, corresponde a la e]ecumon de la meta fisica deI
contrato. :

9.7 iTEM NO PREVISTOS Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA
MAYORES CANTIDADES DE OBRA |

Para las actividades cuyo pago se reconoce a precios unltanos cuando surja la
necesidad, el CONTRATISTA debera elevar la solicitud de gestion de aprobacion -
de mayores cantidades de obra ante el INTERVENTOR, quien debera evaluar
técnica, legal y econémicamente la solicitud y recomendar mediante comunicacién
al ordenador del gasto la adopcién de cualquier decision sobre el particular. De
encontrarlo pertinente, el ordenador del gasto aprobara las mayores cantidades de
obra mediante acta, dentro de los formatos adoptados por el IDU. Estas mayores
cantidades de obra deben ajustarse a los items y premos gue para cada uno de \
ellos, se encuentren previstos en la oferta. '

Una vez suscrita el acta de aprobacion, el CONTRATISTA debera actualizar la
garantia Unica de cumplimiento, que debera ser aprobada por la DTGC.

Antes de realizar el tramite descrito, el INTERVENTOR debera verificar que con la
aprobacién de mayores cantidades de obra no se supere el valor total del contrato, *
si ello ocurre debera adelantarse el tramite de apropiacion presupuestal necesario
de manera previa a la aprobacién y ejecucion de mayores cantidades de obra.

ITEMS NO PREVISTOS

Los items no previstos corresponden a actividades o recursos no contemplados en -
los documentos del Proceso de Contratacién. EI INTERVENTOR debe justificar por
escrito ante el ordenador del gasto, la necesidad y justificacion de la utilizacién del
item dentro del proyecto. La aprobacién de los items no previstos se realizara de
acuerdo con lo sefialado en los manuales y procedimientos de la entidad.

Para aprobar los ltems no previstos se debera tramitar la modxf cacion contractual
correspondiente. Cuando la inclusion de los nuevos items supere el valor del *
contrato, se debera -tramitar la adicién correspondiente, para la cual debera
atenderse el limite previsto en el paragrafo del artlculo 40° de la Ley 80 de 1993 y
en los manuales de la entidad. ; :

Una vez suscrita la modificacion, el CONTRATISTA debera actualizar la garantia
inica de cumplimiento que debera ser aprobada por la DTGC. ' , 7‘{’»
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NOTA: Como parte integrante del presente contrato se entendera incluido el listado
del visor de precios IDU, el cual es aceptado por el CONTRATISTA para pactar el
precxo de los items no incluidos que puedan surgir en la ejecucién del contrato. Para
> la-definicion del precio de los items no incluidos el CONTRATISTA acepta que se
~tomara el valor que consigne el visor de precios IDU al momento de la autorizacién
de la inclusién de los referidos items. La incorporacién de cualquiera de los items
relacionados en el visor de precios IDU se debera realizar de acuerdo con el tramite
séﬁalado en los manuales y procedimientos del IDU.

AUTORIZACION PARA LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE
OBRAS E ITEMS NO PREVISTOS

Las Mayores Cantidades de Obras e items No Previstos, solo podran ser ejecutadas

por el Contratista cuando el IDU lo autorice, previa aprobacién del Interventor. Lo

anterior cumpliendo con los requisitos establecidos en el Manual de Interventoria
y/o Supervusuon de Contratos vigente durante la ejecucion del Contrato.

En caso que el Contratista y la Interventoria identifiquen la nece31dad de ejecucién
de Mayores Cantidades de Obras e items No Previstos necesarias para cumplir con
las metas fisicas, deberan remitir al IDU el acta de mayores cantidades de obra
solicitadas, incluyendo, los-costos correspondientes, de acuerdo con el formato
v:gente con su respectiva justificacion y aprobacion por parte de la Interventoria.

EI IDU, a través del supervusor del contrato de Interventoria, Junto con su equipo de
apoyo, debera evaluar dicha solicitud, recomendando su aprobacién o rechazo al
ordenador del gasto del proyecto. De aprobarse las Mayores Cantidades de Obras
e ltems de Obra No Previstos, se procedera a la suscripcién del acta
correspondiente por parte del interventor, supervisor del contrato de Interventoria y
ordenador de gasto.

En caso de que se apruebe la solicitud y los recursos requeridos para la ejecucion
de las Mayores Cantidades de Obras e items de Obra No Previstos excedan el valor
actual del Contrato, se deberan efectuar los tramites presupuestales respectivos. Si
no es-aprobada la solicitud-de mayores cantidades de obra, el IDU informara a la
Interventoria o al Contratista, sino existe la Interventoria, para que ésta determine
_el-paso a seguir en funcxon al tipo de Contrato y las metas fisicas asociadas al
mismo. i

En ninglin caso podran incluirse para efectos del calculo del valor de este concepto
obras ejecutadas por el Contratista sin contar, previamente a su ejecucién, con
aprobacion de la Interventoria, del IDU y con la suscripcion del acta
, correspondaente de acuerdo con el procedimiento descrito. Tampoco se incluiran
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obras ejecutadas por el Contratista, cuando la ejecucion de las mismas se haya
hecho necesaria por razones imputables al Contratlsta :

En todo caso, las Mayores Cantidades de Obras e [tems de Obra No Previstos sélo
podran ser pagadas al Contratista cuando el IDU, de acuerdo con el procedimiento
anteriormente descrito, de manera previa a su ejecucién haya aprobado la
realizacion de dichas Mayores Cantidades de Obra e ltems de Obra No Previstos
por ser necesarias, a juicio del IDU.

Se entendera que las mayores cantidades de obra se han hecho necesarias por
razones imputables al Contratista cuando esa necesidad se derive, entre otras
causas y sin limitarse a éstas, por errores en los estudios y/o disefios apropiados -
por el Contratista, indebida aplicacién de procedimientos de construccion y/o de
control de calidad, utilizacion de materiales inadecuados (cuando no cumplan con
las Especificaciones de Redes de Servicios Publicos, las condiciones técnicas
establecidas por el Contratista en sus estudios y/o disefios o con las condiciones
que, de acuerdo con el estado de la técnica y las mejores practicas usuales para
proyectos similares, sean exigibles). '

En todo caso, la inclusién de las Mayores Cantidades de Obras e ftems de Obra No
Previstos en un Acta Mensual de Recibo Parcial de Obra determinada no implica la
aceptacion definitiva de que esas obras no son imputables al Contratista. Por lo
tanto, en cualquier momento durante la ejecucion del Contrato, podréa corregirse
cualquiera de las Actas Mensuales de Obra, para excluir las Cantidades de Obra,
que hayan sido equivocadamente incluidas por tratarse de obras imputables al :
Contratista. : L

Las Mayores Cantidades De Obras deberan ajustarse a lo dispuesto en el Manual
de Interventoria y/o supervision de contratos del IDU, vigente durante la ejecucion
del Contrato.

En caso de presentarse las Mayores Cantidades de Obras e ftems de Obra No
Previstos, el Contratista las cuantificara en actas de mayores cantidades, las cuales
haran parte del Acta Mensual De Recibo Parcial De Obra; pero sélo seran objeto de
valoracién y facturacion las Mayores Cantidades De Obras e ftems de Obra No
Previstos que se generen por causas no imputables al Contratista.

En todo caso, el Interventor verificara que las Mayores Cantldades de Obras e Items

de Obra No Previstos ejecutadas por el Contratista sean necesarias para a
construccion de las Obras y la obtencion de los resultados previstos en el Contrato

Y SUS anexos
j,
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'FORMA DE PAGO DE MAYORES CANTIDADES DE OBRAS E ITEMS NO
PREV!STOS

Los pagos asociados a las mayores cantidades de obras o de los items no previstos
seran pagados al CONTRATISTA de la siguiente manera:

Las mayores cantidades de obras o los items de obra no previstos se pagaran por
precios unitarios, previo cumplimiento de lo establecido en los convenios suscritos
con las ESP (en caso de existir), revisién, aceptacién y recibo a satisfaccién por
. parte de la interventoria.

Sobre cada acta mensual de recibo parcial de obra correspondiente a las
remuneraciones por concepto de mayores cantidades de obras e items de obra no
previstos incluido el AlU, debidamente aprobada, se aplicara lo establecido en el
numeral 9.1 de la presente clausula.

’ N}’)ta 1: La aprobacién de las mayores cantidades de obras e items de obra no
previstos debera ser suscrita de conformidad con lo estipulado en el Manual de
Interventoria y/o Supervision de Contratos vigente durante la ejecucion del contrato.

Nota 2: Los pagos asociados a mayores cantidades de obras o de items de obra no
previstos, se haran efectivos Gnicamente cuando las actividades superen el valor
. estimado para ejecutar las actividades de obra.

3.8 FORMA DE PAGO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

El IDU pagara al CONTRATISTA los costos en que incurran durante el desarrollo ‘ :
de las labores descritas el Apéndice de Bioseguridad, sin perjuicio de las sanciones
que le puedan ser impuestas por incumplimiento de las obligaciones asumidas con :
* ocasion del contrato en materia de implementacién de las medidas de bioseguridad

aqui descritas. El pago se realizara de la siguiente manera:

VTIPBP = Sumatoria (VCUTI x C) x %

VTIPBP = Valor Total por lmp!ementacnon del Protocolo de Bioseguridad a pagar en
« el Periodo.

VCUT!I = Valor Costo Umtano Tope lDU (Se pagaran al valor de la lista de precios
de referencia del IDU vigente a la fecha de su programacion o solicitud)

C = Cantidad (unidad “UN” unidad mes “UN/MES”) implementada del APU a
reconocer

% =_Para el CONTRATISTA de obra se usara el % de Administraciéon
correspondlente al componente Ambiental y SST del contrato, multiplicando por el )
. resultado de la srguxente suma “1 + % Admtmstracnon E /// //
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Sélo se reconoceran los elementos que son inherentes a los protocolos de
bioseguridad aprobados. No se reconoceran elementos que ya hacian parte del
desarrollo del contrato dentro del Sistema de Gestién en Seguridad y Salud en el
trabajo. '

El IDU no reconocera imprevistos ni utilidad o algin otro costo adicional que no se :
encuentre contemp!ado en el apéndice de Blosegundad

No se reconocera utilidad o imprevistos.

PARAGRAFO NOVENO: El CONTRATISTA con la suscripcién del Contrato, acepta
que en el evento que los valores a pagar tengan centavos, estos se ajusten. o
aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor
a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total del contrato, de
sobrepasarlo se acepta que sea ajustado a dicho valor en el dltimo pago.

CLAUSULA 10 AJUSTES

Teniendo en cuenta que el plazo del presente contrato es de DIECIOCHO (18) ‘
MESES, de los cuales TRES (3) MESES corresponden a la fase de preliminares y
QUINCE (15) MESES corresponden a la fase de Ejecucion, y que ello implica su
ejecucion en las vigencias 2022 y 2023 se pagara como valor de ajustes por cambio
de vigencia, como se estipulan a continuacioén, de acuerdo con el presupuesto del
presente contrato.

Forma de pago de los ajustes: Los ajustes seran discriminados y facturados en
las actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y
recibida a satisfaccién por parte del iNTERVENTOR y supervisor y/o coordinador
IDU del contrato.

10.1 Ajustes por cambio de vigencia para las act;vndades fase de

preliminares ‘
Los valores de los productos de la fase de preliminares, no tendran ajustes, teniendo
en cuenta que los mismos se han estructurado con base en precios de la presente
vigencia y/o han considerado los ajustes dentro del valor de la mlsma de acuerdo
al plazo de ejecucion de esta fase.

De igual forma, para- “Pago Gestidon y Avales de Terceros no tendran ajustes
teniendo en cuenta que se pagaran al valor de la lista de precios de referencia del
IDU vigente (tarifa visor de precios IDU, el cual incluye el factor prestacional) a la
fecha de su programacion o solicitud, segan corresponda. ”

\®
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" 10.2 Ajustes por camblo de vngenCIa para ensayos de laboratono y medidas
de bioseguridad

Para el pago de los items de ensayos de laboratorio, toma de informacién en campo
y ‘medidas de bioseguridad, no se cuenta con una férmula de ajuste por cambio de
; wgencxa teniendo en cuenta que estos se pagaran al valor de la lista de precios de
referencia del IDU vigente a la fecha de su ejecucion.

Teniendo en cuenta que el proceso incluye items relacionados con ensayos de

laboratorio y medidas de bioseguridad, éstos se encuentran actualizados a precios
-de la presente vigencia. Para aquellos items ya incluidos, que se requieran ejecutar
~enla s;gu:ente vngencxa se debera tomar el precio del visor v1gente para el momento
" de la ejecucion. S

10.3 Ajustes para las obras civiles y redes

En el caso en que durante la ejecucién del Contrato se traspase la vigencia por
causds NO |mputables al CONTRATISTA la Entidad reconocera los siguientes
ajustes ; .

10.3.1 Al insumo asfalto.

Las mezclas asfélticas. normalizadas o modificadas con polimeros,
microaglomerados, emulsiones asfalticas y las demas actividades que contengan
. asfalto sdlido, se ajustaran en forma creciente o decrecnente asi:

Sobre el insumo asfa[to sohdo del unitario, afectado por la »vanacién (aumento o
disminucion) de precios emitido por ECOPETROL mediante certificacion o lista
oficial, el ajuste se aplicard Unicamente a los despachos efectuados con
posterioridad a la fecha de la resolucién, certificacion o lista de ECOPETROL que
autorice dicho ajuste, siempre y cuando la obra a ajustar corresponda a la ejecucion
. de acuerdo con el cronograma de obra. Cuando por causas imputables al
CONTRATISTA, la obra no sea ejecutada en los términos previstos en el
cronograma, el ajuste de precios del insumo asfalto se hard con base en la
resolucion, certificacion o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, para el
mes calendario de menor indice (I) comprendido entre el mes de ejecucion segtin
el cronograma y el mes real de ejecucion de la obra.

\a

)

El ajuste al insumo asfalto se hara con base al precio del insumo asfalto emitido en //\ .
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el mes del dltimo dia de cierre y teniendo en cuenta el anlisis de precios unitarios
presentado por el CONTRATISTA. La certificacion o lista oficial emitida por

ECOPETROL que se tendra en cuenta para el ajuste del insumo asfalto sera la
correspondiente al mes de inicio del corte de obra siempre y cuando corresponda
con el cronograma aprobado de acuerdo con la siguiente formula: »

R= (p.—- A)x [GD') - 1}

R = Valor ajustado del insumo asfalto por obra ejecutada.

Dénde:

P = Valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo asfalto del
periodo a ajustar. :

A= Anticipo amortizado scbre el valor total del Acta de Recibo Parcial De Obra
para el insumo asfalto del periodo a ajustar :

I=  Precio por tonelada de asfalto segun resolucion, certificacién o lista de
ECOPETROL correspondiente al mes de ejecucion de la obra, siempre y cuando la

ejecucion corresponda con la programacion de obra aprobada y en todo caso se ¢

pagara al mes programado de la ejecucion de esta actlvudad

1,=  Precio por tonelada de asfalto segln resolumon certificacion o héta de
ECOPETROL correspondiente al mes del dltimo dia de cxerre del proceso de
seleccion.

Cuando por causas no zmputables al CONTRATISTA, la obra real no corresponda a

la ejecucién programada, de acuerdo con el Plan Detallado de trabajo- {PDT-
cronograma), el ajuste de precios del insumo asfalto se hard con base en la
resolucion, certificacion o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste para el
mes calendario de mayor indice (I) comprendido entre el mes de ejecucioén segun el
cronograma y el mes real de ejecucion de la obra. :

Se deberan tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos péf’é
establecer los porcentajes que asumiran tanto el CONTRATISTA como el IDU, en
caso de fluctuaciones exorbitantes mayores a los rangos establecidos. :

10.3.2 Ajustes para otros componentes e item:

Para los demas componentes de los items que contengan mezclas asfa!tlcas as: -

como para las demds actividades, el ajuste de precios se hara para el mes
calendario correspondiente a la ejecucion de la obra segin el cronograma, de
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: acuerdo con el ICOCIV- generado del DANE para el grupo CPC 530201. Segun la
S|gwente formula:
. _ I
CR=(P—A)x [{1—) - 1}
1\,

" R = Valor ajustado del acta de rec:bo parcial de obra sin mcluzr el insumo asfalto.

Donde

P=  Valor total del acta de recibo parcial de obra sin incluir el insumo asfalto del
periodo a ajustar.

A= """Anﬁcipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial de Obra
+ sin incluir el insumo asfalto del periodo a ajustar.

I = Valor del ICOCIV generado por el DANE para el .grupo CPC 530201,
correspondiente al mes de ejecucion, siempre y cuando la ejecucion corresponda
con la programacion de obra aprobada y en todo caso se pagara al mes programado
de la ejecucion de esta actividad.

L= Valor del ICOCIV generado por el DANE para el ‘grupo CPC 530201,
correspondiente al mes del tltimo dia de cierre del proceso de seleccion.

No habra lugar a ajustes por atrasos en el cronograma de obra, prérrogas o
~suspensiones imputables al CONTRATISTA, debiendo el CONTRATISTA asumir

los posibles costos que esto genere, sin perjuicio de las sanciones establecidas en
- el contrato , :

Cuando por causas no |mputables al CONTRATISTA, la obra real no corresponda
a la ejecucion programada de acuerdo con el Plan Detallado de trabajo (PDT-
cronograma), el ajuste de precios de otros componentes e item, distintos al insumo
asfalto, se hara con base en el valor del ICOCIV, generado por el DANE para el
. grupo CPC 530201, tomando el mes calendario que presente el menor indice ),
comprendido entre el mes de ejecucion, segln el cronograma, y el mes real de
ejecucion de la obra.

Se dében tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos para
establecer los porcentajes que asumiran tanto el CONTRATISTA como el IDU, en
\ caso de fluctuaciones por fuera de estos rangos.

PARAGRAFO: El CONTRATISTA sera civilmente responsaﬂie frente al IDU de los
perjuicios originados por el deficiente desempefio de las obligaciones previstas en
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este contrato por causas que le sean imputables y se encuentren debidamente
acreditadas, ademas de las sanciones penales a que hublere fugar.

10.3.3 Ajustes para componentes e items asociados al Acero: ,
Para los componentes e items asociados al Acero,-asi como para las demas
actividades, el ajuste de precios se hara para el mes calendario correspondiente a
la ejecucion de la obra segtn el cronograma, de acuerdo con el indice de costos de
la construccién de obras civiles (ICOCIV) - Variacién y confribucién mensual, afo
corrido y anual por grupos’ del DANE para el grupo CPC 530201. Segun con. Ia

siguiente férmula:
724
R=(P—4)x [G—) - 1}
-

Ddnde:
R = Valor ajustado dei insumo acero por obra ejecutada.

P = Valor total del acta de recibo parcial de obra del insumo acero del peﬁbdo a
ajustar; correspondlente a: Cantidad x Valor Unitario acero (mes) afectado por el
AU , .

A = Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Rembo Parcial de Obra para
el insumo acero del periodo a ajustar.

I = Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201,
correspondiente al mes de ejecucion, siempre y cuando la gjecucién corresponda
con la programacion de obra aprobada y en todo caso se pagara al mes programado
de la ejecucion de esta actividad. ‘

I,= Valor del ICOCIV generado por el DANE pafa el grupo CPC 530201,

correspondiente al mes definido en el proceso licitatorio en el formulario 1.

Cuando por causas no imputables al contratista, la obra real no corresponda a la
ejecucion programada, de acuerdo con el Plan Detallado de Obra (PDT- v
cronograma), el ajuste de precios del insumo acero se hara con base en el valor del
ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, tomando el mes
calendario que presente el menor indice (1), comprendido entre el mes de ejecucion,

1 DANE. La codificacién del "grupo CPC V2.0 AC) corresponde a la unién de la division 53 de la CPC V2.0 A.C, en donde se
encuentran dos grupos, el primero (5301) que corresponde a la construccion de edificaciones residenciales y no residenciales, f
yel segundo grupo (5302) de construccién de obras civiles. Dentro de este tiltimo es posible agrupar las subclases de acuerdo

con cinco grandes grupos utilizados en e} Sistema de Cuentas Nacionales. . /
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segun el cronograma, y el mes real de ejecucién de la obra.

'Se deben tener en cuenta Ios rangos definidos en la matriz de riesgos para
, establecer los porcentajes que asumiran tanto el CONTRATISTA como el IDU, en
- caso de fluctuaciones por fuera de estos rangos.

Los ajustes, complementacion y optimizacion del proceso constructivo que realice
el contratista deberan limitarse a los disefios elaborados por el consultor, y en todo
caso durante el mismo deberd conservar los insumos contemplados en los
productos de la consultoria.’

"No habra lugar a ajustes por atrasos en el cronograma de obra, prérrogas o
suspensiones imputables al CONTRATISTA, debiendo el CONTRATISTA asumir los
posibles costos que esto genere sin perjuicio de las sanciones establecidas en el
contrato.

CLAUSULA11  GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA

Seran por cuenta exclusiva del CONTRATISTA todos los costos directos e
indirectos que demande la ejecucion del presente Contrato, tales como los gastos
de administracion, salarios, horas exiras, jornales, honorarios, prestaciones sociales
y.aportes parafiscales del personal que vincule, costos asociados al programa de
- seguridad industrial y al control de calidad interno del CONTRATISTA, costos
asociados al desarrollo de actividades de soporte y apoyo al IDU, incluyendo
aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de peticion, requerimientos de
organismos de control o de ofras entidades del Estado y acompafamiento a
reunidnes cuando ello sea necesario.

, CLAUSULA 12 INTERESES DE MORA

De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes acuerdan que el
CONTRATISTA indicara en sus facturas que el IDU deberd pagar las sumas
pactadas dentro de los cuarenta y cinco (45) dias habiles siguientes a la radicacién
de la orden de pago debidamente elaborada, documentada incluyendo todos los
anexos exigidos por el Instituto para su radicacion y aprobada por el IDU. Cuando
~el-IDU no cancele al CONTRATISTA las sumas pactadas, dentro del término
" anteriormente previsto, reconocera como intereses de mora:la tasa equivalente al

doble del interés legal civil sobre el valor histérico actualizado con base en el IPC

certificado por el DANE, teniendo en cuenta lo establecido por el numeral 8 del
articulo 4 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el articulo 2.2.1.1.2.4.2 del

Decreto 1082 de 2015. \
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CLAUSULA 13 ANTICIPO

Los dineros del antlmpo tienen la condicion de recursos publicos hasta el momento
que sean amortizados en su totalidad; en consecuencia, se deben utilizar
exclusivamente con destino a la ejecucion de los items aprobados en el plan de -
inversion del anticipo. Se considera mal manejo la inversion en conceptos diferentes
a los establecidos en el plan de inversién, la falta de soportes que respalden la
inversién, la apropiacién indebida de recursos que generen faltante en la
conciliacién realizada por el INTERVENTOR, eventos que daran lugar a las
responsabilidades  penales, administrativas, disciplinarias y fiscales
correspondientes. o S

El IDU, previa constitucién de la garantia de buen manejo y correcta inversion del
anticipo, del cumplimiento de los requisitos sefialados para la entrega del mismo y
de la aprobacion del Plan Detallado de Inversién del Anticipo, debidamente
aprobado por la interventoria, hara entrega, a titulo de anticipo de la suma
equivalente al veinte (20%) del valor de las OBRAS CIVILES Y REDES INCLUIDO
AlU. EI CONTRATISTA debera amortizar el veinte (20)% del valor de cada acta de -
recibo parcial de obra hasta completar el cien por ciento (100%) del valor entregado
a titulo de anticipo. En todo caso, el Anticipo debe quedar amortizado en su totalidad
al acta de recibo final del contrato.

Se debe programar con anticipacion los tramites para asegurar que se pueda iniciar
con los giros del dinero entregado a titulo de anticipo desde el momento del InICIO
de la fase de ejecucion de obra.

Para efecto de cualquier pago se debe tener en cuenta lo descrito en el Manual de
Gestién Contractual o su documento equivalente vigente y en la normatividad legal
que le aplique.

No obstante lo anterior, el contratista cuenta con la facultad de renunciar al anticipo, caso
en el cual debera comunicar su su cesision a la Interventoria y a la Entidad. Lo anterior,
teniendo en cuenta que las normas que regulan la materia, no prevé la obligacién de
aceptar el anticipo y por tanto, el contratista ostenta dicha facultad si cuenta con la
suficiente liquidez para realizar la obra. :

PARAGRAFO PRIMERO: El anticipo en ninglin caso se considera pago, y estara
sujeto a las reglas y condiciones, que, para el manejo del mismo, se establecen en
el Manuales, Gufas, Planes y Procedimientos del IDU vigentes a la fecha de su giro. -
Los pagos que se realicen con cargo a los recursos de la Fiducia, deben contar con
el visto bueno del INTERVENTOR y corresponder al Plan Detallado de lnvers;on de
Anticipo.
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PARAGRAFO SEGUNDO: EI CONTRATISTA solo podra incluir en el Plan
Detallado de Inversidén de Anticipo los items y/o actividades que sean requeridos
conforme a los lineamientos establecidos por la entidad. Cualquier inversion que se
fije désconociendo las restricciones de este paragrafo no sera aprobada por el
INTERVENTOR y sera objetada por el IDU”.

PARAGRAFO TERCERO. El CONTRATISTA debe constituir una fiducia de
administracién y pagos, para el manejo de los recursos que reciba a titulo de
anticipo, de conformidad con lo sefialado en el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011,
con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la
- ejecucion del contrato en los términos establecidos en el Plan Detallado de Inversién
" de Anticipo. Debera hacer parte integral del contrato de fiducia, el plan detallado de
inversion del anticipo, aprobado por el INTERVENTOR. EI IDU girara el valor del
anticipo a la cuenta bancaria exclusiva de la fiducia que se contrate luego de
haberse suscrito el acta de inicio de CONTRATISTA y dentro del término
establecido por la Entidad, el cual sera posterior a la radicacion de la factura
correctamente elaborada. El giro de este valor no constituye condicién previa para
. la‘iniciacion del plazo de ejecucién del contrato.

PARAGRAFO CUARTO. ASPECTOS GENERALES DE LA FIDUCIA: El manejo

de los dineros se efectuara de manera conjunta entre el CONTRATISTA y el
INTERVENTOR. Asi mismo, debera establecerse en el Contrato de Fiducia, que los

rendimientos de la Fiducia :serdn de propiedad del IDU, los cuales deberan ser

‘ remtegrados mensualmente, dentro de los primeros diez (10) dias calendario del

" mes siguiente, en el cual se hayan generado los mismos, por la Entidad Fiduciaria
a la cuenta que para tal propdsito informe la Entidad.

Debe establecerse en el contrato de Fiducia que, en caso de declaratoria de
siniestro del amparo de buen manejo y correcta inversion del anticipo del Contrato,
la Fiducia hara devolucién al IDU de los valores disponibles en la cuenta exclusiva.
. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad del CONTRATISTA de reintegrar el
valor bruto establecido en esta clausula por concepto de anticipo.

PARAGRAFO QUINTO: Los recursos que se entregan a titulo de anticipo a la
fiduciaria deberan invertirse Gnicamente en los fondos de inversion colectivos
administrados por la Fiduciaria que cumplan con las condiciones del articulo 49 del
‘ Decreto 1525 de 2008

PARAGRAFO SEXTO: Los impuestos, tributos, contribuciones y las retenciones
que se hagan sobre las sumas correspondientes al valor del anticipo seran a cargo
y por: cuenta del CONTRATISTA, quien debera hacer devolucién y amortizar la
totalidad del valor del anticipo de acuerdo con lo establecido en la presente clausula.
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PARAGRAFO SEPTIMO: Todos los costos de operacién, administracion, frﬁanej:b
financiero seran asumidos por el CONTRATISTA, sin importar la fecha en que se
produzca efectivamente el giro del anticipo. . :

PARAGRAFO OCTAVO: El CONTRATISTA debera remitir el proyecto de contrato
de fiducia al interventor para la respectiva revisién y aprobacion. La aprobacién por *
parte del interventor debera realizarse dentro de los tres (3) dias habiles siguientes
a la remision del CONTRATISTA. . ’

PARAGRAFO NOVENO: El CONTRATISTA debera remitir el proyecto de contrato
de fiducia al INTERVENTOR para su revisién y aprobacion. La revision y aprobacion
por parte del INTERVENTOR sera para verificar que el esquema fiduciario para la .
administraciéon de anticipo este de conformidad con lo dispuesto en el presente
Contrato. El INTERVENTOR debera realizar la revision dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la remision del CONTRATISTA del proyecto de contrato de
fiducia. .

CLAUSULA 14 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Ademas de las obllgac;ones y condiciones derivadas de la esencia y naturaleza del
presente contrato en virtud de la normativa aplicable, las sefialadas en el pliego de
condiciones, anexos, adendas y demas documentos del proceso de seleccion, la
propuesta del CONTRATISTA, las establecidas en los Manuales, Planes, Guias y
Procedimientos del IDU, vigentes durante la ejecucion del contrato y todas aquellas
obligaciones que, sin estar contempladas taxativamente, se requieren para el
cumplimiento del objeto contractual, el CONTRATISTA tendra las sxgunentes D

14.1. OBLIGACIONES GENERALES

1. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad,
y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratacion.

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso
de Contratacion.

3. Realizar por su cuenta y riesgo todas las actividades necesarias para cump!ir
con las obligaciones derivadas del contrato de obra, de acuerdo con las
mejores practicas técnicas y administrativas, con la calidad propia de los
proyectos de esta naturaleza.

4. Constituir y mantener vigentes las garantias, en los plazos y montos
establecidos en el presente Contrato. ST

5. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente Contrato..

6. Ejecutar el contrato de obra cumpliendo con las normas especificas tecnlcas A
vigentes y propias del proyecto, teniendo en cuenta los principios de /
economia, eficiencia, celeridad y calidad. //
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7;~ Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el

- = = Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

- 27 8. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién, peticién, orden o similar

. de terceros que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el
objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

9. Coordinar con el IDU y el INTERVENTOR, la gestién y respuesta a
‘" requerimientos recibidos de autoridades administrativas u 6rganos,
~_instancias de control y ciudadania en general. Una vez el CONTRATISTA
" reciba el requerimiento debera remitilo de inmediato al IDU y a el
- INTERVENTOR con el fin de que el IDU responda directamente al
" peticionario con- oportunidad, veracidad y dentro de los marcos legales

vigentes.

10.Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorizacién previa

- del IDU, informacion que NO sea considerada publica, tal como la relativa a
=documentos en proceso de elaboracién, que contengan informacion
~ preliminar y no definitiva.

- 11.Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actlien por fuera
de la ley y dar aviso de tales circunstancias al IDU y a las autoridades
competentes.

12.Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido para ejecutar el
_contrato 'y asumir el pago de honorarios, salarios, prestaciones e
" indemnizaciones de caracter laboral del personal que vincule para la
- eJecucxon del contrato, pagos que deberan ser consecuentes con su oferta

econdmica. Igualmente asumird el pago de los impuestos, gravamenes,
- aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes
~ colombianas. En virtud de lo anterior, el CONTRATISTA esta obligado a
. adjuntar, al informe mensual que presenta al INTERVENTOR, certificacién
=-suscrita por el representante legal que acredite que se encuentre al dia en
el pago de las obligaciones laborales a su cargo, oorrespondlentes al mes
inmediatamente anterior al del informe.

13 Garantizar que el personal suministrado cumpla con el perfil y requisitos

establecidos en el Pliego de Condiciones y en la oferta presentada. Si
- durante la ejecucion del contrato se requiere el cambio de alguno de los
~ profesionales, debera remplazarse por otro de lgual o de mayor perfil,

7 previamente aprobado por el IDU.

©. 14.Vincular y mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios

" (equipo, elementos, herramientas, insumos y personal) para el normal y
~ completo desarrollo del objeto contractual, y de todas las obligaciones del
- contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, el

'- . Estudio Previo, las adendas, anexos y apéndices, asi como en su oferta.

. 15.Atender las instrucciones del INTERVENTOR vy del IDU de acuerdo con lo

establecido en el presente Contrato y suministrar toda la informacién sobre

~ la ejecucion, en las condiciones y términos establecidos en el mismo.
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16.Advertir al INTERVENTOR y al IDU de manera inmediata, cuaiqwer
contradiccion u omision que encuentre entre las normas, guias, instructivos
o instrucciones del IDU, o cualquier documento del proceso, cuando éstas
supongan la imposibilidad de cumplir con los resultados previstos en el
presente contrato y proponer por escrito las modificaciones necesarias, para
ser sometidas a la aprobac:lon del interventor y posterior suscripcion del lDU ‘
en caso de ser necesarias.

17.Advertir al INTERVENTOR vy al IDU de manera inmediata, cualqu;er error
que se encuentre en los Estudios y Disefios para proceder de conformidad
con lo previsto en el presente contrato en cuanto a su correccion.

18.Implementar y dar cumplimiento a las directrices del Decreto 1443 de 2014
“Por el cual se dictan disposiciones para la implementacion del Sistema de
Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)” compilado en_.el -
Decreto 1075 de 2015 y demds normas vigentes de higiene y salud vy
seguridad en el trabajo. Sera responsabilidad del CONTRATISTA tanto la
vinculacion del personal como cualquier contingencia que con referencia a
dicho personal se pueda presentar durante la ejecucioén del contrato.

19.Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la
ocurrencia de’accidentes durante la ejecucién del objeto contractual. El -
CONTRATISTA deberd dotar a sus empleados de los elementos de
seguridad industrial y de proteccion personal necesanos para la ejecucion
de las labores propias del contrato.

20.Obtener las aprobamones respectivas por parte del INTERVENTOR, dentro
del plazo de ejecucién del contrato, solo para aquellas situaciones en las
que por virtud del presente contrato o de los Manuales o Guias del IDU se
requieran. i

21. Suscribir conjuntamente con el INTERVENTOR y/o el IDU, las actas 'y los
demas documentos necesarios para la ejecucion y liquidacion del presente
contrato.

22. Presentar al la interventoria todos los controles, informes, formatos, actas y
demas documentos debidamente diligenciados en los términos exigidos en
este contrato; documentos del proceso, Manuales, Planes, Guias-y .
Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucion del presente contrato
los cuales estaran a disposicion del IDU en medios digitales.

23.Pagar las multas establecidas en el presente contrato cuando se presenten
las circunstancias establecidas en la clausula correspondiente, previo
cumplimiento del procedimiento fijado en la ley.

24.Pagar la clausula penal pecuniaria pactada en el presente contrato, cuando
ésta se cause de conformidad con lo previsto en el mismo, en apilcamon de E
la normativa vigente.

25.Preparar y participar en las reuniones o exposmtones que sean convocadas
por la Interventoria o por el IDU con el fin de difundir entre su personal y /

o
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,' “ ofros asistentes, los productos y demas aspectos del proyecto, de acuerdo
Z. . con las instrucciones del IDU.
26 Cumplir las actividades establecidas en el Plan Detallado de Trabajo (PDT-
Cronograma) con las metas establecidas en el anexo técnico, igualmente su
- reprogramacion debe ser justificada por el CONTRATISTA y aprobada por
. el INTERVENTOR en los términos establecidos en el Anexo técnico . El
- incumplimiento de estas actividades constituye un incumplimiento del
CONTRATISTA, y las sanciones a que haya lugar. En caso de
~ incumplimiento, - corresponde al CONTRATISTA efectuar de manera
inmediata los correctivos necesarios. En caso de variaciones por atraso en
- la ejecucion prevista, presentar de inmediato a el INTERVENTOR para su
* estudio y aprobacién el plan de contingencia.
27 .Cumplir cabalmente con el contenido de su propuesta en el marco del
proceso de seleccion.
<. 28.Garantizar el cumplimiento de las normas urbanisticas y de accesibilidad
- para su proyeccioén en los sitios objeto de intervencién cuando aplique.
28.Abstenerse de ejecutar actividades no contempladas en el contrato sin la
~ suscripcion previa del documento contractual correspondiente, y de ejecutar
. ftems no previstos o mayores cantidades de obra sin el cumplimiento previo
~-del tramite presupuestal y demas requisitos previstos en los manuales de
supervision e Interventoria y de gestion contractual vigentes de la Entidad.
+" 30.Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante el proceso
_ de seleccion en los plazos acordados con la Entidad. "
31 Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con
~los permisos emltldos por la entidad competente (cuando aplique
: mtervenmones)
32 Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la
.. ejecucién del contrato.
33 Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el
- sitio de la obra. ,
34. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta
. de presentacion de la oferta.
35 Informar cualquier cambio en la composicion del capital social del
CONTRATISTA, el de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal, asi
' como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial.
36.Informar al IDU de la existencia de investigaciones, medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero contra
- el CONTRATISTA o sus representantes legales.
37.Informar periodicamente la composicién del capital social de la persona
“juridica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o
- no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal
- de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de indole juridica,
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comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes -
legales, socios o accionistas. P
38.Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la
ejecucion del Contrato : :
39.Cumplir con las obligaciones de los componentes administrativos y
financieros establecidos en el Manual de Interventoria y/o Supervision del
IDU. , S
40.Presentar la reprogramacion del PAC cada 2 meses. .
41.Cumplir las obligaciones derivadas del apéndice de Bioseguridad COVID 19
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACION PARA REDUCIR LA
EXPOSICION Y CONTAGIO POR INFECCION RESPIRATORIA AGUDA
CAUSADA POR EL CORONAVIRUS COVID-19 en lo que aplique. ,
42.Cumplir las obligaciones derivadas del apéndice de Bioseguridad COVID 19 -
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACION PARA REDUCIR LA
EXPOSICION Y CONTAGIO POR INFECCION RESPIRATORIA AGUDA
CAUSADA POR EL CORONAVIRUS COVID-19 en lo que aplique.
43.El contratista debera vincular y mantener un minimo de mujeres para la
ejecucion del contrato, de conformidad con los porcentajes establecidos en
el Decreto 332 de 29 de diciembre de 2020 “por medio del cual se
establecen medidas afirmativas para promover la participacién de las -
mujeres en la contratacién del Distrito Capital”y la Circular 013 del 15
de abril del 2021 expedida por la Secretaria Distrital de la Mujer,
garantizando que la vinculacién se realizara con plena observancia de las
normas laborales o contractuales aplicables. Para tal efecto, el
CONTRATISTA, debera entregar al interventor manifestacién escrita bajo
juramento del Representante legal y del Revisor Fiscal del cumplimiento de -
las medidas contenidas en el articulo 3° del Decreto Distrital 332 de 2020,
discriminando por rama de la actividad econémica (porcentaje y ndmero),
sobre la vinculacion de las mujeres durante el periodo de ejecucion del
contrato, sin perjuicio de otros mecanismos de verificacién que establezca
la interventoria; informacién que éste a su vez debera adjuntar en el informe
mensual correspondiente. Para el cumplimiento de esta obligacion, se
respetara en todo momento la autodeterminacion y el autorreconocimiento
de género delas personas, sin poner en tela de juicio su personalisimo
criterio de identidad. Sera obligacién del contratista garantizar el registro de
las mujeres que potencialmente seran contratadas en cumplimiento del
articulo 3° del Decreto Distrital 332 de 2020, en la plataforma de informacion
que disponga la Agencia Publica de Empleo del Distrito “Bogoté Trabaja”,
con el fin de identificar barreras de empleo de las beneficiarias, y realizar su -
respectivo perfilamiento laboral. Durante la ejecucién del contrato de obra,
la interventoria verificara que se mantenga la contratacion de las mujeres en /
los porcentajes indicados. ‘ ' o/
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44 El contratista debera implementar herramientas para prevemr el abuso y el

© acoso sexual y promover su denuncia y de las demas violencias basadas en
- género en el marco de la ejecucion del contrato y hacer un uso no sexista
~ del lenguaje escrito, visual y audiovisual, de conformidad con lo establecido
- en el Acuerdo Distrital 381 de 30 de junio de 2009.

14 2. OBLIGACIONES DE LA FASE PRELIMINARES

En la. fase de prehmmares el CONTRATISTA debera cumplir con las condiciones
precedentes para el inicio de la fase de ejecucion de obra y debera dar cumplimiento
a lo establecido en el Manual de Supervisidn e Interventoria y demas manuales
aplicables del Instituto. En particular, en la fase de preliminares, el CONTRATISTA
ejecutara las siguientes obligaciones:

)

2.

N

‘Remitir al INTERVENTOR el desglose del AlU ofertado dentro de los tres (3)

dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio de ejecucion del contrato.
En caso de solicitar anticipo, elaborar y presentar para obtener la aprobacién

- del INTERVENTOR vy la no objecion del IDU, el Plan Detallado de Inversion
‘del Anticipo dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del acta
“de inicio de ejecucion del contrato.
. .Elaborar y presentar para aprobacion del lNTERVENTOR los Analisis de
- Precios Unitarios (APU) de todas las actividades incluidos en la oferta. La

informacién detallada de los APU sera la base para nuevos analisis de

- precios unitarios que se requieran en el desarrollo del contrato.

. Remitir al INTERVENTOR las hojas de vida del recurso humano requerido
-para el inicio de la fase de ejecucion de obras, dentro de los cinco (5) dias
‘siguiente al acta de inicio del contrato.

. Elaborar, presentar. y haber obtenido la aprobacion, por parte del
INTERVENTOR del Programa Detallado de Trabajo (cronograma del

proyecto), de acuerdo con el anexo técnico de programacién incluido en los

- pliegos de condiciones y segtn los demas requisitos establecidos en el

Manual de Interventoria y/o Supervisién de Contratos del IDU, vigente al

“momento de su presentacion.
.. Haber obtenido la aprobacion del INTERVENTOR del Plan Anual de Caja
- (PAC) para la fase de ejecucion.

Adquirir toda aquella informacién requerida para la ejecumon del contrato.

- Revisar y estudiar los documentos e informacion en general descargados de
" la pagina web www.idu.gov.co y/o tomar copia de los estudios y disefios que
_reposen en el Centro de Documentacién del IDU, con el propésito de evaluar
~que estén de acuerdo con las normas, especificaciones, permisos,
~resoluciones, etc., indispensables para el desarrollo normal del proyecto.
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9. Efectuar una VlSlta al sitio donde se ejecutara el proyecto con la asrstencna
de la interventoria y el IDU, el Director de obra y los Espemahstas dentro de
los cinco (5) dias calendario siguientes a la fecha de suscripcion del Acta de
Inicio, con el fin de hacer un reconocimiento de la zona. Suscribir ei acta
correspondiente.

10.Elaborar y presentar para aprobaolon de la Interventoria el Plan de Calidad
del proyecto, asi como el Plan de inspeccién ensayos de laboratorio para
control de calidad de materiales y producto terminado correspondiente. .-

11. Participar en las reuniones de seguimiento y en las visitas conjuntamente con
el INTERVENTOR y sus especialistas proponiendo alternativas, generando
soluciones y demds acciones para el buen desarrollo del proyecto y suscribir
el acta de seguimiento al contrato.

12.Entregar oportunamente al INTERVENTOR, la informacién y soportes
requeridos pard la elaboracién de informes semanales, mensuales y finales. .

13.Elaborar y obtener la aprobacién por parte del INTERVENTOR, del !nforme
de Actividades Preliminares conforme a los requisitos y lineamientos
establecidos en el Anexo Técnico, reportando las condiciones actuales para
el desarrollo del proyecto y anexando los soportes necesarios. La aprobacién
de este documento por parte de la Interventoria es reqwsuto para el m!c:o de
la fase de ejecucion.

14,.Cumplir con las demas obligaciones y requenmlentos establecidos‘en el
Anexo Técnico-apéndices y demas documentos del pliego de condiciones. -

15.Elaborar el presupuesto para la ejecucién de las obras estimando que
actividades se puedan ejecutar con frentes de obra 7 x 24, es decir 3 turnos
diarios, 24 horas del dia, los 7 dias de la semana, en concordancia con lo
estipulado en la Ley 1682 de noviembre de 2013.

16.Consultar, conocer, y poner en practica la guia de coordinacion :
interinstitucional y los convenios con las ESP vigentes y publlcados en- Ia )
pagina WEB del IDU, durante la ejecucion del contrato.

17.Brindar al IDU todo el soporte técnico para los tramites de permlsos
ambientales que se requiera tramitar ante la Autoridad Ambiental
competente.

18.Brindar al IDU, eI soporte técnico para los tramites finales de autonzamon
frente a ESP y terceros que se encuentren pendientes en la Fase de
Preliminares. -

19. Apoyar la gestién del IDU para la obtencion de las autorizaciones y permlsos
frente a las ESP, autoridades ambientales y terceros, que se encuentren
pendientes de culminacion. La responsabilidad de la obtencién del tramite de
las autorizaciones y permisos a que hace referencia este numeral es del IDU,
salvo que el apoyo que realice el CONTRATISTA sea deficiente y se pueda
imputar la no obtencién a su falta de dtligenma ‘ o /7

14.2.1 OBLIGACIONES RELATIVAS A ESTUDIOS[Y DISENOS
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~ 1. Con la celebracion del presente contrato el CONTRATISTA declara que
_conoce y acepta sin objecion los estudios y disefios puestos a disposicion
* por el IDU desde el proceso de contratacién. No obstantante, debera atender
_las obligaciones dispuestas en los documentos anexos al proceso de
" contartacién, por tanto, no se limita a lo que se acuerda en el presente
~contrato. : :

- 2. En el evento en que el CONTRATISTA identifiqgue un yerro técnico en los
‘Estudios y Disefios, el yerro debera ser puesto en conocimiento del
[INTERVENTOR y el IDU. Para este efecto se entendera que existe un yerro
~técnico cuando los estudios y disefios puestos a disposicion por el IDU no
cumplen con lo dispuesto en una norma técnica o cuando una ESP sefiale
- que el disefio no se puede implementar. Lo anterior significa que el contratista

y su interventor deben demostrar técnicamente que la divergencia hace
inviable la construccion de la obra o afecta su estabilidad. Por tanto, no se
* considera yerro, una diferencia de criterio técnico.

. PARAGRAFO PRIMERO: En caso de presentarse la situacién descrita en el
numeral 2 anterior el CONTRATISTA debera informar de manera inmediata a
INTERVENTOR vy al IDU. Una vez informado el INTERVENTOR este contara con
cinco (5) dias habiles para pronunciarse sobre la existencia o no del yerro técnico
invocado por el CONTRATISTA.

. PARAGRAFO SEGUNDO: Realizado el pronunciamiento del INTERVENTOR, el
" IDU contara con cinco (5) dias habiles para analizar las razones del CONTRATISTA
y el pronunciamiento del INTERVENTOR. En caso de aceptar las razones de la
existencia del yerro técnico, el IDU de inmediato adoptara las medidas pertinentes
frente - al consultor que elabord los estudios y disefios, y acordara con el
CONTRATISTA las condiciones de plazo y remuneracion para realizar la correccién
del yerro técnico. Las correcciones realizadas por el CONTRATISTA deberan tener
. 1a aprobacién del INTERVENTOR.

PARAGRAFO TERCERO: La responsabilidad de los ajustes a los estudios y
disefios para la correccidon del yerro técnico sera del CONTRATISTA. En este
sentido, el CONTRAT!STA asume las consecuencias derivadas de los ajustes que
reallce

i PARAGRAFO CUARTO: En caso de no estar de acuerdo o de no tener certeza
sobre la existencia del yerro técnico invocado por el CONTRATISTA, el IDU se
podra apoyar en Instituciones de Educacién Superior, en la Sociedad Colombiana
de Ingenieros, o en otro érgano consultivo o persona natural o juridica de reconocida
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experiencia que emltlfa un concepto dentro de los diez (10) dias habiles siguientes
a la solicitud que para tal efecto realice el IDU. Este concepto no sera vmculante )
para el IDU, ni generara costos adu:lonales al CONTRATISTA 7o

PARAGRAFO QUINTO: Si las ESP o los demas -terceros responsables de!
otorgamiento de las autorizaciones o aprobaciones realizan observaciones que
deriven en la necesidad de realizar modificaciones a los disefios o productos
presentados en los trémites pendientes de aprobacién iniciados antes de la
suscripcién del Acta ‘de Inicio de presente contrato, el CONTRATISTA debera -
realizar los ajustes solicitados y continuar con el tramite respectxvo parala obtencmn
de la autorizacién o aprobacion respectiva.

Con respecto a las modificaciones a los estudios y disefios solicitados por las ESP
o por terceros a las que hace referencia este paragrafo, la obtencion de la respectiva
autorizacion o aprobacion sera entendida como una obligacién de resultado a cargo
del CONTRATISTA. Estas actividades seran pagadas al CONTRATISTA de
conformidad con lo establecido en el numeral 9.1.2. del presente contrato.

14.2.2 OBLIGACIONES DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICAC!ON
VESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO URBANO " ;

Ademas de las establecidas en el Manual de Supervision e Interventoria debera
cumplir las siguientes obligaciones: :

1. Elaborar y presentar los documentos metodolégicos y cronograma de la -
ejecucién de las actividades y productos del componente social, con el ﬂn de
remitir al INTERVENTOR para su aprobacion.

2. Elaborar y presentar la informacion correspondiente al area de influencia del
proyecto de acuerdo con lo establecido en el contrato y remitir la mformacnon
al INTERVENTOR para su revisién y aprobacion.

3. Elaborar y presentar la informacion correspondiente al dcagnostlco
socioeconémico y cultural del proyecto, asi como remitir la informacion. al
INTERVENTOR para su revisién y aprobacion. _ .

4. Realizar las evaluaczones de impacto social, al igual que el plan de manejo
de los mismos, y enviarlos al INTERVENTOR.

5. Elaborar las presentaciones para las reuniones requeridas en el desarrouo
del contrato con la comunidad, instituciones y grupos de interés ubicados en
el area de influencia del proyecto y entregarlas previamente al
INTERVENTOR vy al IDU para su revision y aprobamon con el objetlvo de
realizar los s;mulacros previos a las reuniones. ;
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6.

9.

10

Convocara la comunidad, al INTERVENTOR, al IDU y las partes interesadas

- a asistir y participar en todas las reuniones con la comunidad ubicada en el

area de influencia del proyecto, de acuerdo con lo exigido en el contrato.

“Recibir las PQRS presentadas por los ciudadanos en todas las reuniones y
-punto IDU, con el objetivo de dar tramite a las mismas conforme a las
=directrices de la Oficina de Atencién al Ciudadano.

- Diligenciar y actualizar en el Sistema Bachué o el aplicativo vigente al
~momento de la suscripcidén del contrato, toda la informacién solicitada del

componente social en los tiempos requeridos, durante la ejecucién del
contrato.

“Asistir a la socializacion programada por el IDU del Sistema Bachué o el
_aplicativo vigente al momento de la suscripcion del contrato.

“Durante la ejecucion del contrato se debe garantizar canales de informacion,
“comunicacion y atencion para el ciudadano; al igual que el uso y distribucién
“de todas las piezas de comunicacién aprobadas por el IDU.

14.2.3 OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO ~

fAdemas de las establecidas en el Manual de Supervusxon e Interventoria debera
" cumplir las s;gmentes obligaciones:

1.

Ajustar y obtener la aprobacién del INTERVENTOR e implementar los
“estudios ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo, que se requieran
‘de acuerdo con lo exigido en el contrato cumpliendo con las especificaciones

“técnicas y normatividad vigente.
“Ajustar y obtener la aprobacién del lNTERVENTOVR e implementar los
" capitulos'o anexos requeridos para la implementacién de cada uno de los

programas establecidos en los Manuales, Guias, Planes y Procedimientos

- del IDU vigentes en el momento de la ejecucion del presente contrato para el
-CONTRATISTA e INTERVENTOR.
.=-Ajustar y obtener la aprobacion de la Interventoria e implementar, el Manual

Ambiental de Obra (MAO) para el inicio de la fase de ejecucién, con una

“antelacién no menor a quince (15) dias habiles antenores a la terminacién de

la fase de preliminares.
Actualizar o complementar y presentar al INTERVENTOR el inventario

“forestal para la aprobacién respectiva.
Las demas obligaciones de Gestién Ambiental, de Seguridad y Salud en el
‘f"Trabajo que le aphquen por normatividad o documentos del proceso.

14 3. OBLIGACIONES DE LA FASE DE EJECUCION DE OBRA

14.3.1. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TECNICO
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Ejecutar la obra cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas

vigentes y propias del proyecto. Teniendo en cuenta los pnncnptos de

economia, eficiencia, celeridad y calidad.

Realizar durante la ejecucion de la obra los ajustes o modificaciones a Ios

Estudios y Disefios que sean necesarias, a su costo y riesgo, en el evento de
identificar situaciones de cualquier indole que impliquen eventuales demoras
o imposibiliten la ejecucién de las actividades de construccion '

Los ajustes o modificaciones a los estudios y disefios de que trata el numeral
anterior, deberan ser presentados por el CONTRATISTA al INTERVENTOR

de manera inmediata a cuando se identifique su necesidad durante .la -

ejecucion de las obras. En un plazo de cinco (5) dias habiles, el
INTERVENTOR los revisara y aprobara o realizara las observaciones que
considere pertinentes para que el CONTRATISTA tome los correctivos
correspondientes. No se tramitaran pagos adicionales por este concepto.

En el evento en que los ajustes o modificaciones a los estudios y disefios

involucren la aprobacion por cualquiera de las ESP, el CONTRATISTA -

debera cumplir con las obligaciones asociadas al ciclo de ges’uén
aprobacién, no objecién, aval de productos 'y concesiéon de permisos,
autorizaciones o licencias, a que se refiere el Manual de Interventoria y/o
Supervision de contratos.

Realizar el replanteo de la obra, de tal forma que permita localizar
adecuadamente el proyecto sobre el terreno. Asegurar la permanencia de las

referencias topograficas establecidas, su proteccién, traslado o reposmlon E

cuando sea necesario.
Proponer para aprobacion del !NTERVENTOR las posibles sc!ucnones a
cualquier inconsistencia que encuentre durante la ejecuciéon de la obra
respecto de los estudios y disefios.

Participar en las reuniones de seguimiento y/o visitas conjuntamente con el

INTERVENTOR vy sus especialistas proponiendo alternativas, generando

soluciones y demas acciones para el buen desarrollo del proyecto y suscrxblr
el Acta de seguimiento al contrato.

Generar y entregar antes, durante y después, registros fotograficos y filmicos
que evidencien el progreso de la intervencion realizada a través del contrato.
El registro fotografico y filmico debera realizarse minimo semanalmente e

incluir en el mlsmo minimo tres (3) fotografias siempre desde el m;smo ,

punto.

Cumplir con el PDT, las especificaciones tecnlcas y el PAC, asegurando el
uso adecuado y oportuno de los recursos. En caso de incumplimientos
efectuar de manera inmediata los correctivos necesarios. En caso de
variaciones por atraso en la ejecucion prevista, presentar de inmediato a la
Interventoria para su estudio y aprobacién el plan de contingencia.
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11. Implementar el Plan de Calidad y el Plan de lnspeccic’)n de Ensayos de

- Laboratorio.

2. ‘Reprogramar el PDT del proyecto cuando el IDU lo autonce para el buen

-~desarrollo de la obra.:

. ?5i13 Entregar oportunamente a la Interventoria los insumos requeridos para la
~ _elaboraciéon de los informes semanales, mensuales y finales.

'» 14. Realizar los ensayos de laboratorio requeridos con el fin de verificar la calidad

los materiales y de la obra, - de conformidad con las especificaciones

" contratadas para el proyecto y presentar a la interventoria el resultado de los

‘mlsmos utilizando, la Guia metodoldgica para la recoleccién de informacion
"y cargue de la base de datos del inventario de la malla vial, espacio publico
y puentes.

15, Efectuar los corfectlvos de obras solicitados por el INTERVENTOR o el IDU,

- en un plazo no mayor a ocho (8) dias habiles cuando los resultados de los

- ensayos no cumplan con las especificaciones contratadas para el proyecto.
‘Cumplido lo anterior, deberé realizar nuevos ensayos de laboratorio que

~prueben el cumplimiento de las especificaciones contratadas y entregarlos a
mas tardar quince (15) dias calendario siguientes a [a fecha de terminacién
_de los correctivos solicitados.

16. Implementar la sefializacion de manera permanente, conSIderando sefiales
_de prohibicion y advertencia, tanto para las instalaciones temporales, como

 para los frentes de trabajo.

~ 17. Implementar la sefalizacion y demarcacxon requerlda antes de iniciar

“cualquier tipo de actividad.

. =.18..Implementar la sefializacion adicional solicitada por la Interventoria y/o el
. 'IDU, de acuerdo con el avance y condiciones particulares de la obra.

19. Implementar la sefializacion Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo

- requerida en la obra de acuerdo con los estandares definidos en la legislacion

-nacional vigente y las normas técnicas colombianas NTC.

- 20=Garantizar que las areas de trabajo se encuentren completamente aisladas

de peatones y vehiculos y habilitar zonas seguras dentro de los frentes de
obra, para el transito de los trabajadores y el personalinvolucrado.

21. Elaborar, suscribir y presentar a la interventoria para su aprobacion, las actas

de recibo parcial de obra, conforme con los lineamientos establecidos en el

- Manual de Interventoria y/o Supervision del Contratos del IDU.
22. Realizar de manera conjunta con las ESP, entidades competentes y el
“INTERVENTOR lIa visita de inspeccion detallada, para verificar el estado final

-de las obras. EI- CONTRATISTA debe asistir con todos los especialistas
“respectivos.

23. Entregar al INTERVENTOR los planos record de obra construlda de acuerdo
- con la guia Sistema de Informacion Geografica y/o aplicativos dispuestos por
el IDU para tal fin, teniendo en cuenta la Guia Metodoldgica para la
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recoleccion de mformacmn y cargue de la base de datos del mventano de la
malla vial, espacio publico y puentes.

24. Suscribir junto con el INTERVENTOR el Acta de Recibo Final de Obra
conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de Interventoria y/o
Supervision de Contratos del IDU que se encuentre vigente a la ejecucién del |
contrato, una vez se hayan atendido las no conformidades encontradas. =

25. Entregar al INTERVENTOR los insumos necesarios para la elaboracton del
Informe de seguimiento de la garantia Unica.

26. Entregar al INTERVENTOR los insumos necesarios para la elaboracién del
Informe final de interventoria de obra.

27. Retirar la sefializacion temporal utilizada tanto en la obra como en los desvios
e implementar la sefializacion y demarcacién de pavimentos definitiva para :
la obra y para las vias utilizadas como desvios.

28. Disponer de los equipos, personal, materiales y demas insumos necesanos
para la iniciacion y ejecucion de las diferentes actividades de acuerdo con las
fechas previstas en el Plan Detallado de Trabajo aprobado por la
interventoria.

PARAGRAFO: En atencién a que el CONTRATISTA con la celebracion del contrato -
acepto los estudios y disefios entregados por el IDU, las partes entienden y aceptan
que con la suscripcion del Acta de Inicio de la Fase de Ejecucion de Obras se
reconoce la mex;stencna de yerros técnicos en los estudios y disefios.

14.3.2.0BLIGACIONES ~COMPONENTE  DIALOGO  CIUDADANO Y-
COMUNICACION ESTRATEGICA o

Ademas de las obllgacxones establecidas en el Manual de Superws:on ylo
Interventoria, el CONTRATISTA debera:

1. Elaborar y presentar el Plan de dialogo cxudadano y comunicacion
estratégica, con su respectivo cronograma, - con el fin de remitir al ‘
INTERVENTOR para su aprobacion.

2. Dar cumplimiento a los programas y act:vndades de dialogo cxudadano Yy
comunicacion estratégica con el fin de informar, mitigar, sostener y articular
en los proyectos.

3. Recibir las PQRS presentadas por los ciudadanos en todas las reuniones y
punto IDU, con el objetivo de dar tramite a las mismas conforme-a las .
directrices de la Oficina de Atencién al Ciudadano.

4. Diligenciar y actualizar en el Sistema Bachué o el aplicativo v1gente al
momento de la suscripcion del contrato, toda la informacién solicitada del
componente social en los tiempos requeridos, durante la ejecucion del

contrato. - )
| | s S
- - , ::-7 3f
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. b." Asistir a la socializacion programada por el IDU del Sistema Bachué o el
, apltcatxvo vigente al momento de la suscripcién del contrato.
. 6.” Durante la ejecucion del contrato se debe garantizar canales de informacion,
-~ ~comunicacion y atencion para el ciudadano; al igual que el uso y dlstnbucnon
~de todas las piezas de comunicacién aprobadas por el IDU.
7. Realizar las gestiones necesarias para la elaboracién de piezas de
‘divulgacion del contrato, de acuerdo con los parametros de la Oficina Asesora
-de Comunicaciones del IDU.
- 8.=Convocar a la comunidad, al INTERVENTOR, al IDU y las partes interesadas
> en asistir y participar de las reuniones informativas de acuerdo con lo exigido
~en el contrato.
9. Remitir al INTERVENTOR un informe mensual con la informacién de las
~actividades y gestiones realizadas en cumplimiento de las obligaciones de
- dialogo ciudadano y comunicacion estratégica.
10 Elaborar y entregar al INTERVENTOR el informe final social, conforme a lo
. “establecido en el manual de interventoria vigente.
» %. 11.Suscribir el acta de cierre social de obra, una vez se haya aprobado el informe
final de gestion-social de interventoria y se haya realizado la inspeccién al
sitio de obra.
12.Cumplir con las demas obligaciones y requenmlentos establecidos en el
Apendlce E del phego de condiciones.

: 143SOBLIGAC[ONES EN MATERIA DE VINCULAC!ON DE POBLACION
- . VULNERABLE:

Atendiendo al anélisis de aplicabilidad previsto en los estudios previos y el
ofrecimiento hecho en la propuesta, el CONTRATISTA debera vincular recurso
humano proveniente de la POBLACION VULNERABLE en los porcentajes ofrecidos
de acterdo con la Directiva 001 de 2011 de la Alcaldia Mayor de Bogota. Para ello
deberé seleccionar personas que cumplan con el perfil solicitado y que se
encuentren registradas en la base de datos de la poblacion beneficiaria que
administra la Secretaria Distrital de Desarrollo Econémico. De no existir el perfil
solicitado, el CONTRATISTA debera certificar que realizd la consulta. El
CONTRATISTA debera presentar al IDU, con aval del INTERVENTOR, los
contratos que acrediten la vinculacidn del personal de nivel operativo proveniente
: de la poblacion vulnerable

14.3.4. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTAL SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

1. Remltlr al INTERVENTOR los documentos de vinculacion del personal
. aprobado (afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral,
<. contratos, entre otros) dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la
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suscripcién del acta de inicio de la fase de ejecucion de obra. En el evento que
haya modificaciones del personal aprobado durante la ejecucién del contrato, el
CONTRATISTA debera remitir al INTERVENTOR dentro de los dos (2) dias
calendario siguientes a su aprobamon tales documentos.

2. Implementar los compromisos ambientales, de seguridad y de salud
ocupacional aprobados en el MAO y el Sistema de Seguridad y Salud en el |
Trabajo (SGSST) del contrato, segun los requerimientos contractuales y demas
normas, manteniéndolo actualizado durante la ejecucion del contrato y de
acuerdo con la dindmica constructiva del proyecto. -

3. Cumplir con los procedimientos, formatos y registros requeridos para la
ejecucion de las actividades de SGA, especificadas en las listas de chequeo
contenidas en el Apéndice Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo Los
formatos requeridos seran suministrados por la Interventorfa al inicio de este
contrato.

4. Implementarel Slstema de Gestidn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)
conforme la normativa legal aplicable y lo previsto en el presente contrato y en
el Manual de Interventoria y Supervision.

5. Tomar las medidas preventivas y correctivas en los procedimientos y/o
programas constructivos para dar cumplimiento efectlvo a las obhgacxones
establecidas en el MAO.

6. Remitir al INTERVENTOR el informe a corte del periodo de~ obra
inmediatamente anterior, dentro de los primeros cinco (5) dias calendario
después del corte, el cual debe contener fodos los insumos necesarios para la
elaboracion del informe mensual MA-SST del INTERVENTOR segln los
requerimientos contractuales y demas normas. ~

7. Informar al INTERVENTOR de todos los acontecimientos amblentales de
seguridad y salud en el trabajo que ocurran durante el desarrollo del contrato

8. Reportar al INTERVENTOR los pasivos ambientales que se presenten durante
la ejecucion del contrato y antes del cierre ambiental de la obra.

9. Asistir a las reuniones, comités, inspecciones y recorridos programados por el
INTERVENTOR .durante el desarrollo del contrato vy suscnblr Ias
correspondientes actas generadas de dichas visitas. - )

10. Adjuntar mensualmente Certificacion del revisor fiscal y/o representante legal :
segun aplique por'medio de la cual acredite que se encuentra al dia en efpago
de salarios y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de compensacién familiar,
cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 de la ley
1150 de 2007 o la normativa vigente al momento de inicio del contrato. Esta
certificacion debera aportarse con relacién a cada subCONTRATlSTA vmculado
por el CONTRATISTA.

11. Cumplir con las demas obligaciones vy requenmlentos establecidos” en el
Apéndice Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo. /

p
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1\'4.3.5; OBLIGACIONES DEL COMPONENTE INTERINSTITUCIONAL

Contar con la aprobacién de los planes de manejo de trafico por parte de la

" Secretaria Distrital de Movilidad durante la ejecucién del contrato.

Asistir a las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas
conjuntamente con el INTERVENTOR vy los delegados de las diferentes ESP.
Enviar al INTERVENTOR la solicitud de las maniobras requendas con las ESP

] prévia verificacién en terreno.
.. Suscribir con los delegados de las ESP y la interventorfa, la constancia de

- ejecucion de maniobra.

11.

Suscribir el documento de Avance de Obra de Redes de Servicios Publicos,
para efectuar recibos parciales de obra con las ESP.

Informar al INTERVENTOR sobre los dafios o hurto a la infraestructura de las
ESP y suscribir el acta respectiva, maximo dentro de los tres (3) dias calendario

:- siguientes a la ocurrencia del suceso.
~ Custodiar y entregar los elementos de propiedad de las ESP y demas entes

distritales competentes y suscribir el documento correspondiente.

Realizar los tramites y gestiones pertinentes para obtener las armonizaciones
requeridas en el desarrollo de las obras por parte de las ESP y aprobaciones
con Entidades Distritales.

Realizar el pago de los dafios y robos causados a la infraestructura de las ESP,

¢~ que le sean imputables.
10.

Suscribir en conjunto con el INTERVENTOR y el delegado de cada una de las
ESP, el Acta de Recibo por parte de la ESP y el Recibo de Obra por parte de la
SDM.

Cumplir con las demas obligaciones y requerimientos establecidos en el
Apéndice C y en la Guia de Coordinacion Interinstitucional GU-IN-02.

) 144 “OBLIGACIONES TECNICAS TRANSVERSALES A: TODAS LAS FASES

- DEL CONTRATO

14.4.1.0BLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTALES, SEGURIDAD Y SALUD

'EN EL TRABAJO (SST).

- Ademas de las establecidas para las fases de preliminares y de ejecucién de obra,

y las consignadas en el Manual de Supervisién e Interventotia, el CONTRATISTA
debera cumplir lo siguiente:

1.

Diligenciar en su totalidad los formatos referidos a la gestion SST-MA
publicados en la pagina Web del IDU (www.idu.gov.co), adjuntando todos los

documentos que soporten los mismos. El INTERVENTOR o el IDU podréan en
“~ cualquier momento. solicitar soportes adicionales para; comprobar cualquier

aspecto de la gestién SST-MA. En caso de actualizacion, inclusién o exclusion
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de formatos pubhcados el IDU sera auténomo en dec&dlr si debe o no reahzarse
este cambio y el CONTRATISTA se compromete a cumpllr con lo dcspuesto por
la entidad.

2. Implementar las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada una de
las actividades establecidas para el desarrollo del proyecto. ‘

3. Elaborar y presentar los estudios requeridos segtn el capitulo Ambiental y SST
del pliego de condiciones, para cada una de las fases del contrato.

4. Conocer, divulgar y aplicar la politica ambiental y en seguridad y salud en el
trabajo establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin-crear
riesgos para la salud y la seguridad del personal o impactos al ambiente.

5. Realizar el monitoreo y/o muestreo de agua, calidad de aire y de ruido, en caso
de ser requeridos siguiendo las metodologias establecidas en las normas, leyes
ambientales vigentes y en los Capitulos técnicos correspond;entes del Pltego
de Condiciones.

6. Presentar el respectivo protocolo para la reallzacuén del momtoreo aprobado por .
el INTERVENTOR.

7. Tramitar y adelantar dentro de la planeacién del contrato los permisos,

-~ lineamientos y/o solicitudes requeridas por la Autoridad Ambiental Competente.

8. Presentar diligenciados los formularios, fichas o formatos que la Autoridad
Ambiental competente requiera, asf como la informacion y/o documentacion que
sea necesaria para la obtencion de los permisos, lineamientos o autorizaciones -
requeridas para el desarrollo del objeto del Contrato.

9. Brindar al INTERVENTOR vy al IDU todo el soporte técnico para los tramltes de
permisos ambientales que se requiera tramitar ante la Autoridad Ambiental
competente.

10.Realizar el Inventario Forestal del 100% de los individuos vegetales que se
encuentran en el Area de Influencia Directa del proyecto y/o que se puedan ver .
afectados en la fase de ejecucion de Obras del proyecto segtn aplique (mcluye ‘
planos, memoria técnica y formatos), conforme al Plan Detallado de Trabajo
(PDT- Plan Detallado de Trabajo) aprobado por el INTERVENTOR.

11.Realizar la ldentificacion, descripcién y cuantificaciéon de las zonas verdes
susceptibles de afectacion por el proyecto.

12.Realizar el Disefio Paisajistico segun las caracterfstlcas ambientales del area
de influencia del proyecto. :

13.Entregar al INTERVENTOR copia de los contratos laborales y/o de prestacxon
de servicios, certificado médico de aptitud laboral de ingreso ylo penodico
notificacidén de derecho a examen de retiro o de egreso, notificaciéon de riesgos
y certificado de las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral
del recurso humano exigido contractualmente y la copla del acta que evudencte
que se realizé la induccién al personal.

14.Elaborar e implementar los programas, procedlmlentos planes y demas -
documentos y medidas Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo
requeridos por el INTERVENTOR vy/o el IDU durante el transcurso del contrato
/g /
//(
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' 15 Efaborar segun la normativa vigente el Sistema de Gestion en Seguridad y
. <. Salud en el Trabajo aplicable a la fase del proyecto, donde se incluya (los
indicadores, horas hombre trabajado mes, estadisticas de accidentalidad, entre
otros)
16. Realizar el estudio de clasificacion de riesgos de la ARL, segun la estructura de
cargas y funciones de todos los especialistas y personal técnico y auxiliar
. minimo requerido.
17 Entregar Informe de la ARL, en el que se evidencie la clasificacién de Riesgo
" & segln evaluacion para cada uno de los cargos y funciones de especialistas y
personal de apoyo minimo segin Anexo de personal minimo para el contrato
’ de conformidad con la normatividad vigente aplicable.
18.Presentar a INTERVENTOR, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
~ aprobacién que éste otorgue sobre las hojas de vida, previo al ingreso de
personal los documentos que se enumeran en el anexo de personal del pliego
_ de condiciones.

14.4.2.0BLIGACIONES EN MATERIA SOCIAL

Ademas de las establecidas en el Manual de Supervision e Interventoria, el
CONTRAT]STA tendra las siguientes obligaciones:

1 Conocer y ejecutar todas las actividades de gestién social para el proyecto y
levantar los registros y productos relacionados con su desarrollo de acuerdo con
lo establecido en la Politica de gestion social y servicio a la ciudadania y la Guia
de gestion social para el desarrollo urbano sostenible del IDU version vigente, o
el documento que haga sus veces.

2. Tener en cuenta las etapas previas que permitan implementar las metodologias

.~y estrategia valorando el componente social y considerandolo para la toma de

~ decision frente a las alternativas, conforme a la guia de gestion social del IDU

version vigente, o el documento que haga sus veces o el documento que la
reemplace.

3. Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los si iguientes documentos: 1)

. Manual de atencién al. ciudadano, 2) Manual de derechos de peticion, 3)

- Instructivo de clasificacién de requerimientos ciudadanos 4) Instructivo sistema
~- de gestion de PQRS, adoptados por el IDU vigentes, o Ios que hagan sus veces
durante la ejecucion del contrato. :

14.4.3.0BLIGACIONES DE LOGiSTlCA, MATERIALES Y EQUIPOS
El CONTRATISTA, por su cuenta y riesgo, se obliga a. sumlmstrar instalar,

. mantener y utilizar toda la logistica, equipos y toda actividad 0 insumo de cualquier
orden, necesarios para la ejecucion de este contrato, sea’ en forma temporal o
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permanente, hasta la fecha de terminacion del mismo. De acuerdo con lo anterlor
el CONTRATISTA se obhga a lo siguiente:

1.

Disponer de los vehiculos u otros medios de transporte utilizados para la
movilizacion del personal y equipos, y de contar con todos los permisos,
autorizaciones, controles, dispositivos, medidas preventivas y requisitos
exigidos por el Ministerio de Transporte y demas autoridades competentes.
Cualquier falta en el objetivo del proyecto por este aspecto sera responsabllldad
exclusiva del CONTRATISTA.

. Disponer de la totalidad de los programas de computador y demas blenes ‘

intangibles protegidos por normas de propiedad intelectual, debldamente
licenciados, para la ejecucion del contrato.

. La utilizacién de software no licenciado por parte del CONTRATISTA dara lugar

a las multas previstas en el Contrato, sin perjuicio de la responsabilidad civil y
penal del CONTRATISTA dispuesta en la ley colombiana. En todo caso, el
CONTRATISTA mantendra indemne al IDU por cualquier rec!amacxon
relacionada con el uso de patentes permisos o licencias y respondera frente a
terceros por el uso de las mismas.

. Los funcionarios autorizados del IDU, el INTERVENTOR y toda persona

designada por ellos, deberan tener libre acceso a todos los lugares, equipos y
sistemas utilizados para la ejecucion del contrato, y el. CONTRATISTA debera
proporcionar todas las facilidades y toda la ayuda que corresponda para hacer
efectivo dicho derecho de inspeccion y vigilancia.

. En todo momento, los equipos, elementos, insumos y materiales que utthce el

CONTRATISTA, sus agentes y subCONTRATISTAs estaran bajo su entera
responsabilidad durante el plazo de vigencia de este contrato. Por lo tanto,
cualquier dafio o perjuicio causado por los equipos, los elementos, los insumos
o los materiales empleados por el CONTRATISTA a terceras personas, lo hara
responsable frente a éstas y, en todo caso, mantendra indemne al IDU por
concepto de cualquier reclamacion. : e

14.4.4.0BLIGACIONES EN MATERIA DE PERSONAL

Todo el personal profes;onal técnico y administrativo necesario para el desarrolio
del objeto del contrato sera vinculado y/o removido por el CONTRATISTA, quien es .
el Gnico responsable por la vinculacidn del personal y debera cumplir con todas las
disposiciones legales sobre la contratacion y remuneracién de personal colombiano
y extranjero, y con aquellas que reglamentan las diferentes profesiones. ~

1.

a. Personal minimo

El CONTRATISTA debera contar con la aprobacic')nj del:p'ersonal requerido pa_jfé

adelantar las actividades correspondientes derivadas del presente contrate y los /
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: : documentos que lo ‘integran. Para lo anterior debera entregar, al
INTERVENTOR la documentacion requerida para verificar el cumphmlento
puntual de la presente obligacion.

2. Durante todo el plazo de ejecucién del contrato y para el cabal cumplimiento de
. sus obligaciones, el CONTRATISTA debera mantener el personal minimo que
-~ cumpla con la formacién académica, experiencia ‘general, experiencia
- especifica, y demas términos descritos en el Anexo sobre Informacion del

- Personal del Proyecto, en el pliego de condiciones, sus anexos y demas

documentos que integran el proceso, la oferta presentada y el presente contrato.
3. EI'CONTRATISTA sélo podra sustituir el personal minimo requerido, con la
- autorizacion previa, expresa y escrita del INTERVENTOR, siempre y cuando el
¢ personal que lo reemplace cumpla con las mismas o mejores condiciones
, o previstas en el Anexo sobre Informacién del Personal del- pllego de condiciones

*y demas documentos del proceso.

4. Se debera garantizar la contratacion del especialista SST en la ejecucion de del

~contrato para la elaboracion y seguimiento de los productos SST.

5. El personal minimo exigido en el proceso de seleccion debe estar vinculado

. permanentemente durante la ejecucion del contrato en los términos del proceso

. de seleccién, en aquellos casos que el contratista quiera vincular personal

i+ adicional al minimo requerido, los costos adicionales generados, seran
asumidos por su cuenta y riesgo, sin que haya lugar a reclamacion alguna a la
entidad por este particular en materia presupuestal. En todo caso este personal
adicional debe ser cobijado por todas las medidas de SST, dotandolo de los
insumos necesarios para el desarrollo de sus actividades.

6. El incumplimiento de la obligacion de mantener el personal minimo en los

" términos previstos en la presente Clausula y en el Anexo sobre Informacion del
Personal del pliego de condiciones o los demas documentos que integran el
contrato, implicara el inicio de los procesos administrativos sancionatorios a que
haya lugar.

b. Acreditacion del personal minimo

“- EI'CONTRATISTA debera acreditar ante el INTERVENTOR que cuenta con el
personal minimo exigido y previamente aprobado de conformidad con lo
establecido en el presente contrato, el pliego de condiciones, documentos del
proceso, y en los Manuales del IDU vigentes durante la ejecucion del contrato.

Asi‘mismo, para la realizacién efectiva de los trabajos, todos los profesionales
- -7 asignados para el cumplimiento de actividades que de acuerdo con la ley

' requieran contar con la tarjeta profesional, licencia especial temporal o con el
permiso temporal, entre otros, deberan cumplir con la respectiva exigencia para
el ejercicio de sus actividades.
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Si durante la ejecucion del contrato se presentan modificaciones en la plantilla de
personal ya aprobado por el INTERVENTOR, el CONTRATISTA debera allegar las
hojas de vida correspondientes, para ser aprobadas por el INTERVENTOR dentro
de los términos contractuales, el cual debera cumplir con las mismas o mejores -
condiciones previstas.en el Anexo sobre Informacion del Personal, del pllego de
condiciones y demas documentos del proceso.

c. Actuacion del Director del Proyecto.

El Director del Proyecto del CONTRATISTA aprobado por el INTERVENTOR,
debera estar autorizado para actuar en su nombre y para decidir con el -
INTERVENTOR y/o supervisor cualquier asunto relativo a la ejecucion de este
contrato, de acuerdo con las clausulas aqui previstas. - ~

d. Subcontratos

El CONTRATISTA podra subcontratar parcialmente la ejecucmn del contrato con
personas naturales o juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar -
la actividad subcontratada. No obstante, el CONTRATISTA continuara siendo el
Gnico responsable ante el IDU por el cumplimiento de las obligaciones del contrato.
El CONTRATISTA es el Unico responsable ante el IDU de la celebracion de
subcontratos. En todo caso, el IDU se reserva el derecho a solicitar al
CONTRATISTA cambiar al (los) subCONTRATISTA(s) cuando, asujuicio éste(os)
no cumpla(n) con las condiciones minimas necesarias para la ejecumon de las .
actividades subcontratadas. s

La subcontratacién a la que hace referencia este literal se entiende autorizada pér
parte del IDU con la suscripcion del presente contrato

14.4.5. OBLIGACIONES DE PRESENTACION DEL PROGRAMA DETALLADO :

DE TRABAJO (PDT-CRONOGRAMA)
Dentro de los plazos establecidos en el Manual de Interventoria y/o Supervision de
Contratos del IDU vigente durante la ejecucidon del presente contrato, el
CONTRATISTA debera presentar al INTERVENTOR vy al IDU el Plan Detallado de
Trabajo (PDT-Cronograma) del contrato que incluye la entrega de productos, el cual
debe presentarse por capitulos, subcapitulos, [tems e igualmente, de manera
detallada por actividades y/o subproductos, que permita dar cumplimiento-a los

_términos de este contrato, los pliegos de condiciones,.capitulos, anexos y demas

documentos del proceso, el cual deberd contener como minimo los elementos
establecidos en la guia de entrega de productos del IDU y que le aphquen al

proyecto con la normat!va vigente.
2 //f
G
/




,_qc'»m.

CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU-1737-2021 CELEBRADO ‘}'.

| ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO ALCALDIA MAYOR
| VlAL COLOMBlA 2021 . m

El INTERVENTOR debera formular las observaciones al Plan Detallado de Trabajo

(PDT-Cronograma) dentro de los XX dias hébiles siguientes a que haya sido
-entregado por el CONTRATISTA. Las observaciones del INTERVENTOR deberan
- ser atendidas por el CONTRATISTA dentro de los plazos establecidos en el Manual
- de Interventoria y/o Supewlslon de Contratos del IDU VIgente durante la ejecucioén
" del presente contrato. -

Si el INTERVENTOR no formula observaciones al Plan Detallado de Trabajo (PDT-
Cronograma), dentro del término al que se refiere el inciso anterior, éste se
entendera aprobado, caso en el cual, el CONTRATISTA informara al IDU que se
entieride aprobado el PDT, dentro de los dos (2) dias siguientes al vencimiento del
: plazo establecido en el parrafo anterior. Lo anterior no obsta para que en cualquier
momento de la ejecucion del contrato en que el IDU o el INTERVENTOR adviertan
que el PDT no permite cumplir con las obligaciones previstas en este contrato,
puedan exigir al CONTRATISTA la correccion del Plan Detallado de Trabajo (PDT-
Cronograma), el cual debera ser ajustado y entregado en un plazo maximo de dos
-(2) dias habiles contados desde el dia siguiente al requenmlento del IDU y/o del
¢ INTERVENTOR

El Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), debe mclu:r las actividades y
productos de todas las areas especificadas en los documentos del contrato o de las
obhgacmnes para su cumphmlento

Las dctividades y entregas definidas en el PDT- cronograma son de esftricto
cUmpllmtento en los tiempos establecidos. :

El incumplimiento de cualquxera de los plazos o actividades previstos en el Plan
Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma) de ejecucion del contrato, asi como en los
porcentajes establecidos en los manuales de la entidad, dard lugar al inicio de los
procedsmlentos administrativos sancionatorios a que haya lugar.

14 4.6.0BLIGACIONES EN RELACION CON LA ENTREGA DE INFORMACION
PARA LA EJECUCION DE INFORMES

Adem3s de las establecidas en el Manual de Interventoria y Supervision:
1. Entregar oportunamente al INTERVENTOR la informacién completa de todas las
. <. areas del contrato, requerida para la ejecucién de los informes mensuales y
finales, incluyendo memorias de calculo, planos y deméas documentos.
2. Informar oportunamente = al INTERVENTOR en caso de requerir
~acompafiamientos o conceptos técnicos.

14.5. ;;:OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO
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Ademas de las establecidas en el Manual de Interventoria y Supervision:

1. Suministrar oportunamente al INTERVENTOR la informacidn requerida para !a
elaboracién del acta de liquidacién del contrato.

2. Elaborar y entregar al INTERVENTOR el Informe EjeCUTIVO del desarrollo del ‘-
contrato, haciendo una sintesis completa de la misma segtn lo descrito &n los
Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la
ejecucion del contrato o el documento que los modifique, sustituya o sea
equivalente en dlchas tematicas al interior del IDU, y Io ex19|do en el presente
contrato.

3. Elaborar y entregar al INTERVENTOR oportunamente el Informe Final del
contrato segin el procedimiento descrito en los Manuales, Gufas, Planes y
Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucion del contrato o el
documento que los modifique, le sustltuya o sea equivalente en dichas
tematicas al interior del IDU.

4. Los productos documentales finales del contrato se deben entregar Unicamente
en forma digital, avalados mediante firma digital por el director de proyecto
especialistas, residente y topégrafo. Estos documentos deben cumplir con-fo -
establecido en la Guia de Entregables en Formato Digital del IDU y“en el
Instructivo para la Presentacion de Planos y Archivos del IDU vigente.

5. Suscribir el Acta de Liquidacién del Contrato con el INTERVENTOR vy el lDU
asumiendo asi plena responsabilidad por la veracidad y calidad de la
informacién contenida en dicha acta, garantizando el cumplimiento de todas y
cada unade las obhgacuones contractuales de acuerdo con la normativa wgente
y los manuales de la entidad. :

CLAUSULA 15  POSESION DE LAS OBRAS POR PARTE DEL IDU:

Cuando exista parahs:s de la obra o imposibilidad de recibo a satisfaccién de la
misma, que exijan de la entidad o de otra autoridad administrativa una intervencion
para garantizar la seguridad vial o la movilidad, el IDU, dentro de los diez (10) dias
habiles siguientes al vencimiento del plazo para la suscripcion del acta de- recibo
final a satisfaccion o de la parahsns de la obra, sin necesidad de acto administrativo
que lo ordene, tomara posesion de las obras, para lo cual adelantara el suguxente
procedimiento: a) Citara al CONTRATISTA, a su garante y coasegurador, si lo hay,
y al INTERVENTOR, para que conjuntamente con el area responsable del contrato,
el supervisor y el equipo de apoyo a la supervision, proceda a efectuar una visita de -
verificacion de las obras, de la cual se levantara un acta, en el formato adoptado por
el IDU, en la que se plasmara el estado financiero y de ejecucién del contrato a la
fecha, el inventario de maquinaria y material que se encuentre en el lugar de los
trabajos, las anotaciones y salvedades a que haya lugar, anexando los soportes
respectivos. b) Si el CONTRATISTA de obra su asegurador o el lNTERVENTOR / 4




Q-&"\\.
3

CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU-1 737-2021 CELEBRADO ?'
'ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO Al.CAl.D!A MAYOR
VIAL. COLOMBlA 2021 m

del contrato no comparecen, o0 se niegan a suscribir la citada acta, el IDU dejara
constancia de ello pero continuara con la dmgenaa culmmandola con la expediciéon
. del acta.

Efectuada la toma de posesnon el IDU podra gestionar las contratacnones y demas
medidas necesarias para salvaguardar la infraestructura vial o el espacio publico de
la ciudad y para superar las dificultades que se hayan generado.

- La toma de poseswn no condlmona impide o releva el ejercicio de la facultad
. sanoxonatona ni de las facultades excepcionales por parte del IDU, ni de las
acciones judiciales correspondientes.

Con la firma del presente contrato el CONTRATISTA y el garante aceptan a
cabalidad el cumplimiento del presente procedimiento.

_ CLAUSULA 16 OBLIGACIONES GENERALES DEL IDU

Ademas de las preVlstas ‘en ofras clausulas del presente confrato o en los
documentos que lo integran, seran obligaciones del IDU:

1. Pagar la contraprestacion a la que tiene derecho el CONTRATISTA en los
« términos previstos en este Contrato
- 2.-Suscribir conjuntamente -con el CONTRATISTA y/o la INTERVENTORIA las
' “Tactasy los demas documentos necesarlos para la e;ecucnon y liquidacién de este
contrato.
3. Solicitar al CONTRATISTA la informacién que las autoridades de control y
~ vigilancia del sector que sean competentes requieran sobre [a ejecucion del
presente contrato.
4. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato. -
»5..Prestar su colaboracxon para el cumplimiento de las obligaciones del
- CONTRATISTA.
6. Brindar la informacién requerida para que el CONTRATISTA pueda desarrollar el
. objeto de este contrato.
7. Observar el debido cuidado en el manejo de los bienes materiales, propiedad
intelectual y datos personales del CONTRATISTA, mientras estén bajo el control
. zry organizacién del IDU, dando cumplimiento a las normas vigentes aplicables en
" “cada caso. Sin perjuicio- de lo anterior, en cada caso particular se tendra en
cuenta lo previsto en el presente contrato sobre la responsabilidad en el manejo
de tales bienes materiales, propledad intelectual y datos personales del
- CONTRATISTA. .
8. Fijar un cronograma con el CONTRATISTA para la eJecuczon del factor de calidad
‘ ofrecido en la etapa de seleccidén que permita su lmplementacxon oportuna

. “.durante el desarrollo del contrato.
58 //7
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9. Cumplir con las condlmones establecidas en los Documentos del Proceso de ;
Contratacion. - o

CLAUSULA 17 INTERVENTORiA:

El IDU contratara un INTERVENTOR integral de conformldad con lo establecido en
el numeral 1° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 y al articulo 82 de la Ley 1474 de *
2011, quien sera el encargado de vigilar el desarrollo, ejecucion y cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y hara cumplir las
disposiciones internas del IDU y demas normas legales, de acuerdo con las
especificaciones del contrato y el Manual de Interventoria y/o Supervisién de
Contratos del IDU vigente durante la ejecucién del contrato, sin que esta
INTERVENTORIA releve al CONTRATISTA de  su. responsabilidad. EI,
INTERVENTOR tendréa a su cargo el seguimiento técnico, administrativo, financiero, -
contable y juridico del objeto del contrato, de acuerdo con los estudios prevros
pliegos de condiciones, adendas, anexos, apendlcesy la propuesta. ‘ .

PARAGRAFO: El IDU mantendra durante todo el tiempo que dure la ejecucion del
contrato, el INTERVENTOR, para que verifique que el proyecto se desarrolle
conforme a las especificaciones técnicas, pliego de condiciones, adendas, anexos
apéndices y al contenido del presente contrato. _ e

CLAUSULA 18 DUDAS TECNICAS

Las dudas técnicas que surjan en el desarrollo de la obra seran discutidas con el
CONTRATISTA vy solucionadas por el INTERVENTOR vy entidad, a mas tardar
dentro de la semana siguiente al surgimiento de la duda, a menos que los camblos ’
modifiquen sustancialmente los parametros técnicos de los aspectos® aqui
relacionados, caso en el cual se remitira por escrito la consulta correspondiente al
IDU para que lo resue!va con el correspondiente concepto del INTERVENTOR.

CLAUSULA 19 SEGUlMlENTO

La Direccién Técnica de Construcciones del IDU seré la dependencra encargada de
coordinar y hacer seguimiento al desarrollo del contrato. En todo caso, siempre que
en la ejecucién del contrato, corresponda revisar aspectos atinentes a los Estudios
y Disefios, la Direccién Técnica de Proyectos participara en el seguimiento y.en la
suscripcion de los documentos contractuales que de ello se deriven.

CLAUSULA20 CONTROVERSIAS ENTRE EL CONTRATISTA Y EL
INTERVENTOR ° '
/2‘
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.Cuan_do existan diferencias' entre el CONTRATISTA y el INTERVENTOR, éstas
- seran dirimidas, en principio, por el IDU. Para ello, tanto el INTERVENTOR como el
* CONTRATISTA enviaran, dentro de los cinco (5) dias siguientes a que se suscite la
controversia, sendos ‘documentos en los cuales expresen el contenido de la
discrepancia, su posicion y las razones de ésta con los respectivos soportes. El IDU
definira el punto en un plazo maximo de treinta (30) dias calendario siguiente al
recibo de las dos (2) posiciones, salve cuando el contenido de la controversia exija
“un término superior, el cual sera comunicado por el IDU al INTERVENTOR vy al
. CONTRAT!STA

En caso de requerirse, las partes podran acordar la suspensmn de los contratos de
obra e interventoria, para anallzar y tomar la decision sobre la continuacion de la
ejecucmn del contrato.

. En todo caso, la vigilancia y control del presente contrato, se ejercera de acuerdo
" con lo establecido en la ley y en el Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del
- IDU vigente durante su ejecucion. »

CLAUSULA 21 ASIGNACION ACEPTACION Y GESTI()N DE RIESGOS

: El CONTRATISTA y el IDU asumen y aceptan los efectos derivados de los riesgos
establecidos en la Matriz 3 - Riesgos. El CONTRATISTA acepta y declara que
analizé los riesgos de la matriz y los contemplé econdmica y téchicamente en su
oferta y que sobre aquellos que se le han asignado, cumplira su obligaciéon de
monitoreo, prevencion y mitigacién.

- EFCONTRATISTA reconoce que el valor pactado en el presente contrato remunera
" todos los costos y gastos derivados de las prestaciones y riesgos a su cargo que
surjan de la ejecucidn y liquidacién del presente Contrato. Por lo tanto, no
procederan reclamaciones del CONTRATISTA basadas en el acaecimiento de
alguno de los riesgos que fueran asumidos por él y —consecuentemente- el IDU no
hara reconocimiento alguno ni se entendera que ofrece garantia alguna al
CONTRATISTA, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la
; ocurrencia de alguno de estos riesgos previstos, salvo que dicho reconocimiento o
garantla se encuentren expresamente pactados en el contrato

CLAUSULA 22 GARANTIAS CONTRACTUALES Y

. EXTRACONTRACTUALES

' 22.1. Garantia anica de cumplimiento

60

2 L T g R AN {8 S R L g B e Y g s R v e



CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU-1737-2021 CELEBRADO
ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO
VIAL COLOMBIA 2021

ALCALDIA MAYOR
BOGOTAD.C.

T Imstigle
DESARROLLO URBANO

El CONTRATISTA se’ compromete a constituir a favor del lDU y a sahsfaccnon de ¢
éste, de conformidad con lo establecido en la normativa que rige la materia, una -
Garantia Unica de Cumplimiento, la cual podra adoptar bajo cualquiera’ de las
modalidades sefialadas en la normativa vigente. La Garantia Unica de
Cumplimiento debera cumplir con las condiciones y montos de los amparos,

previstas en el presente contrato.

22.1.1.

Requssﬁos de la Garantla Unica de Cumpllmlento

22.1.1.1. Clase. Sera admisible cualquiera de las olases permitidas por el ar’uculo
2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro
contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio
auténomo, (m) Garantia Bancaria. i

22.1.1.2. Asegurado/ beneficiario: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU :
identificado con NIT 889999081-6.

22.1.1.3. Amparos, vigencia y valores asegurados:

_ Valor Asegurado

Cumplimiento
general del contrato y
el pago de las multas y
la clausula penal
pecuniaria que se ‘le
impongan

_Vigencia

Por el termmo de duracnon
del contrato y ocho (8)|
meses mas. En todo caso |-
debera estar vigente hasta |

la liquidacion.

30% del valor del contrato | *

Buen manejo 'y
correcta inversion del
anticipo

Hasta la liquidacion del
contrato o  hasta la
amortizacion del anticipo

100%
anticipo

del vaior del :

Pago de salarios,
prestaciones sociales
legales e
indemnizaciones

laborales del personal
que el CONTRATISTA
haya de utilizar en ‘el
territorio nacional para

Plazo del contrato y tres (3)
aflos mas.

10% del valor del con{rato‘,

ejecutadas entregadas
a satisfaccion

la ejecucion del

contrato ‘ - o
Estabilidad y calldad Cinco (5) afos contados a | 30%  del  valor .- de |-
de las obras | partir de Ila fecha de |actividadesdeobra -~ |-

suscripcion del Acta de |
Definitivo a

Recibo

61




CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU-1737-2021 CELEBRADO CAVM
ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO ALCALDIA MAYOR

VIAL CO LOMBIA 2021 ¢ . . ossmklgﬁtg'ﬁmmo

satisfaccién de las obras
- | por parte de la Entidad

Responsabilidad Civil | Desde la garantia Unica y | 5% del valor del contrato
Extracontractual por el plazo del contrato.

22.1.1.4. Tomador:

1. Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
. social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y

T Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo

* i con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
~ podré denominarse de esa manera.

2. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
~ integrantes del consorcio. Cuando el CONTRATISTA sea una Union Temporal
¢~ o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de

;= cada uno de los lntegrantes

3. Para el CONTRATISTA conformado por una estructura plural (unién temporal,
~ consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes del
- CONTRATISTA, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su

. Iidentificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran

L los otorgantes de Ia misma.

22 1.1.5. Informacion necesaria dentro de la poliza

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del CONTRATISTA

f En caso de no usar centavos los valores deben aprox1marse al mayor

RN

22.1. 1 .6. Estabilidad de la obra y periodo de garantia

El CONTRATISTA sera responsable de la reparaciéon de todos los defectos que
puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato
o.si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de
* fabricaciones, replanteos, . procesos constructivos, localizaciones y montajes
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de
obra deficientes utilizados en la construccién. El CONTRATISTA se obliga a llevar
a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos
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conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones .inherentes a ella se
consideraran vigentes.por un periodo de garantia de cinco afios (5) contados a partir
de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El CONTRATISTA proceders -
a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale-en la
comunicacion escrita que le enviara al respecto. :

Si la inestabilidad dela obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la
garantia respectiva y el CONTRATISTA no realiza las reparaciones dentro de los
términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad -
estipulada en el Contrato. Asi mismo, el CONTRATISTA sera responsable de los -
dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas
durante el perfodo de garantia. :

Si las reparaciones afectan, o si a juicio de la Entidad existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte
de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del -
CONTRATISTA mediante notificacién escrita que le enviara dentro de los. tremta
(30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

22.2. Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual

El CONTRATISTA debera contratar un seguro que ampare. la Responsabllldad CIVll
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caractenstxcas '

22.2.1.1. Clase: Contrato de seguro contenido en una pdliza

22.2.1.2. Asegurados: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU ldentlfcada
con NIT 899999081-6 y el CONTRATISTA. o

22.2.1.3. Tomador:

1. Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la socredad
podra denominarse de esa manera. E

2. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el CONTRATISTA sea una unién temporal o
consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada

uno de los mtegrantes /
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3 Para el CONTRAT]STA conformado por una estructura plural (union temporal,

~consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la

estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,

. su identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
o seran los otorgantes de la misma.

: \Zalor:/ 5% del valor del contrato

22.2.1.4.

122245

‘22216

L2224,

BN

Vigencia: lgUél al periodo de ejecucion del contrato.

Beneficiarios: Terceros afectados y INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO - IDU identificada con NIT 899992081-6.

Amparos: Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada
de las actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA o
SubCONTRATISTAs autorizados. El seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el
numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Informacion necesaria dentro de la pdliza

Nuamero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del CONTRATISTA

En:caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

e Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aprox1mar a$14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez
por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ninglin caso puedan ser
superiores a dos mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro
» del mismo término establecido para la garantia tGnica de cumplimiento.

" Las franquicias, coaseguros obligatorios y demdas formas de estipulacién que
conlleven asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran
admisibles.

EI CONTRATISTA debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro
de responsablhdad cnv;l extracontractual ;
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El Contratista esta obligado a constituir la garanti’a de responsabilidad ci\)il
extracontractual que requiera la AAC y/o la SDA, para el permiso de Registro de
elementos de pubhc:dad exterior visual para la valla del proyecto

La pdliza de responsabihdad civil extracontractual debera cubrir lgualmente los '
perjuicios derivados de los dafios que sus sUbCONTRATISTAs puedan causar a
terceros con ocasién de la ejecucion del Contrato o, en su defecto, acredltar que
cuenta con un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para dicho
efecto.

Las vigencias de todos los amparos deberén ajustarse a las fechas del acta de
iniciacion del contrato'y del acta de recibo final de la obra, toma de posesién‘de la
obra o liquidacion, segin sea el caso. El hecho de la constitucién de estos amparos
no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relacion con los
riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en este contrato, ninguno
de los amparos otorgados podra ser cancelado o modifi cado sin la autonzac;on
expresa del IDU. :

22.3. Modificacion YVigencia de lés garantias

Las vigencias de los amparos contenidos en el presente contrato, deberan ajustarse
a la fecha del acta de inicio del contrato. Igualmente, deberan ajustarse al suscribir
las modificaciones, adiciones y prorrogas y las actas de suspension, reinicio, recibo
a satisfaccion, toma de posesion y liquidacion; en todo caso se debera ajustar los -
amparos de la garantia Gnica de cumplimiento al valor final y a la fecha de
liquidacion del contrato. La Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual
debera actualizarse ante cualquier modificacién contractual.

Las modificaciones o actualizaciones referidas podran -ser gestionadas por
cualquiera de las partes del presente contrato o por el INTERVENTOR, con ¥
fundamento en los hechos ocurridos y debidamente documentados [
El CONTRATISTA esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta
se vea reducida por razon de las reclamaciones que efectie la Entidad. El no
restablecimiento de la garantia por parte del CONTRATISTA o su no adicion o
prorroga segun el caso, constituye causal de mcumphmuento del Contrato y se dara )
inicio a los procesos sancxonatorlos a que haya lugar. ‘

Dicho restablecimiento deberd hacerse dentro de los qulnce (15) dias ca!endano
siguientes a la utilizacién del valor inicial asegurado en virtud de la ocurrencia de un
siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva cualquiera de las pélizas, el
valor del deducible estara a cargo del CONTRATISTA. - / f
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22.4. Seguros adxcnonales a cargo del CONTRATISTA

El CONTRATISTA asumira la carga, a su costo y riesgo, de asegurar los dafios a
- sus propios bienes, elementos y equipos destinados a la ejecucion del presente
: Contrato, o dafios a las personas que integren el personal dispuesto por el
" CONTRATISTA para la ejecucién de este Contrato, causados cualquier evento o
" circunstancia que pueda presentarse durante la ejecucion del Contrato, para lo cual
celebrara los contratos de seguros correspondientes.

' CLAUSULA 23 INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

E[ CONTRATISTA es- mdepend!ente de la Entidad, y en consecuencia no es su
representante, agente o mandatario del IDU. El CONTRATISTA no tiene la facultad
de hacer declaraciones, representacxones o compromisos en nombre de la Entidad,
ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 24  PLAN DE CONTINGENCIA

"Detectado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA y/o un atraso del 5% con relacién al plan detallado de trabajo, el
INTERVENTOR debera solicitar un plan de contingencia para aquellas actividades
que dieron origen al atraso. -

Siel atraso persiste, aun cumphendo el plan de contingencia propuesto y se supera
= el 7% con relacion al respectivo PDT por causas imputables al CONTRATISTA, el
INTERVENTOR debera solicitar dentro de los siguientes -tres (3) dias habiles
siguientes a la radicacién del informe semanal de interventoria donde se registré el
atraso el inicio del procedimiento sancionatorio administrativo correspondiente.

- Sien aphcacmn del plan de contmgenma los hechos que dieron origen al atraso son
superados y/o subsanados, no habra lugar al inicio de. actuac;ones para la
- imposicion de las sanciones aqui prewstas :

CLASU LA 25 MULTAS

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las obligaciones
a cargo del CONTRATISTA, el IDU procedera a imponer multas diarias y sucesivas,
. por cada dia de retardo. El valor de la multa se establecera desde el dia en que se
debié cumplir con la obligacién hasta la fecha en que termine el incumplimiento,
" independientemente que durante este lapso se esté tramitando el procedimiento
sancionatorio establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, o la norma que
la modifique, sustituya o complemente.

R I 1
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Las multas establecidas en el presente numeral no tienen la naturaleza de
estimacion anticipada de perjuicios, por lo tanto, se pueden sumar a cualquier
accidon que el IDU considere procedente para lograr la indemnizacion de los
perjuicios causados. L

Para exigir el pago del valor de las multas, no se requerira que el IDU cons’utuya en 7
mora al CONTRATISTA; el simple retardo por parte del CONTRATISTA factlta al
IDU para descontar y compensar las sumas de dinero correspondientes al valor de
la multa de los saldos a favor del CONTRATISTA. En caso de que por cualquier
razon no fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y compensaciones podra el
IDU lograr el pago haciendo efectiva la garantia Gnica de cumplimiento y en caso
de que ello no fuere suficiente o posible lo hara acudiendo a la Jurisdiccion delo -
Contencioso Administrativo. El pago de las multas no exonera al CONTRATISTA '
del cumplimiento de sus obligaciones.

Las multas se pagaran por el CONTRATISTA o se descontaran por parte del IDU
una vez en firme el acto administrativo de imposicién de la multa. Si el
CONTRATISTA impugna la imposicion de la multa, el descuento o pago se hara en.
el mes siguiente al mes en que el acto administrativo quede en firme. T

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante el
juez del Contrato y la decision es favorable al IDU, el CONTRATISTA debera pagar
ademas de la multa intereses de mora en los términos del presente Contrato sobre
el valor de la multa. :

25.1. Valor de las multas ,. | ) :'

25.1.1. Los incumplimientos de las obligaciones del contrato por los que el IDU
impondra una multa diaria y sucesiva equivalente al uno por mil {1x 1000) del
valor del contrato a ejecutar, desde la fecha del incumplimiento hasta que el
CONTRATISTA cumpla a satisfaccion la obhgacxon son:

25.1.1.1 Por incumplimiento en los términos para requisitos de ejecucion y demas
requeridos para el inicio del contrato: Si el CONTRATISTA no allega en los términos
establecidos en el contrato los documentos necesarios para la legalizacién del
mismo.

25.1.1.2. Por mcumpltmlento enla entrega de los productos pactados para la Fase \'
de Preliminares (Sl APLICA)
7/
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25.1. 1 .3. Si el contratista no dispone de los equipos, personal materiales y demas
insumos necesarios para la iniciacion de la fase de e;ecucxon en la forma y plazo
. establemdo enel presente contrato.

‘25 1.1 4 Por no cumphr cualqwera de los hitos parciales que se establecen en el
PDT (Cronograma). Si pasaren méas de treinta (30) dias calendario sin que el
CONTRATISTA haya cumplido esta obligacion, el IDU podra hacer efectiva la
clausula penal para cualqmer evento indicado en esta clausula.

. 25 1. 1 5 Si durante la ejecucidon de la fase de ejecumén de Obras el
" CONTRATISTA incumple las Especificaciones generales de construccién o las
Especificaciones de redes de servicios publicos contenidas en los documentos del
proceso de seleccién, con base en los cuales debe ejecutar las obras de
construccién y las obras para redes y se niegue a corregir dicho incumplimiento,
_ despues de mediar el apremio del Interventor (apremio que puede incluir la orden
_ de rehacer ciertas obras dentro de un plazo determinado). Estas multas se causaran
. hiasta cuando el CONTRATISTA demuestre que ha tomado las medidas necesarias
y suficientes para corregir el incumplimiento respectivo a satisfaccién del
" Interventor. Si pasaren mas de treinta (30) dias calendario sin.que se hayan tomado
las medidas a que se refiere este numeral, o si hubiere transcurrido el plazo fijado
por el Interventor al CONTRATISTA sin que se hayan obtenido los resultados
exigides por el Interventor, el IDU podra declarar la clausula penal pecuniaria.

" 25.1.1.6. Cuando a la finalizacién del plazo previsto para la finalizacién de la fase
de ejecucion, no hayan sido terminadas, cumpliendo a cabalidad con las
Especificaciones particulares de Construccion y las Especificaciones de Redes de
Servicios Publicos, se causara una multa diaria, durante el plazo adicional sefalado
por el Interventor, contado desde el momento en que el Interventor haya
comuhicado al CONTRATISTA la necesidad de corregir o complementar las obras
. réalizadas. Si se vence: el plazo adicional que otorgd el Interventor para lograr la
terminacion de la fase de ejecucion de obras en pleno. cumplimiento de las
Especificaciones particulares de construccion y las especificaciones de redes de
servicios publicos, sin que se hayan corregido los incumplimientos o se hayan
terminado las obras, se empezaran a causar multas adicionales por cada dia
calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta
. obligacion, equivalente al ciento cincuenta por ciento (150%) de las multas iniciales
" hasta que efectivamente se corrija el incumplimiento o se terminen las obras. Si
pasaren mas de treinta (30) dias calendario, contados desde el vencimiento del
plazo adicional fijado por el Interventor, sin que el CONTRATISTA haya conseguido
cumplir con esta obligacion, el IDU podra declarar la clausula penal pecuniaria.

257,1.1:L7. Si el CONTRATISTA incumple cualquiera de sus obligaciones previstas
- en las Especificaciones de trafico, sefializacion y desvios y se niega a corregir dicho

/ £
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incumplimiento despues de mediar apremio escrito po‘r’parte del Interventer

(apremio que podra in'duir un plazo determinado para subsanar el incumplimiento),
Estas multas se causardn hasta cuando el CONTRATISTA demuestre que ha
corregido el incumplimiento respectivo a satisfaccion del Interventor. Si transcurren
mas de treinta (30) dias calendario sin que se haya subsanado el incumplimiento, o
transcurre el plazo ﬂjado por el Interventor sin que se haya obtenido el resultado

exigido por él en el apremio respectivo, el IDU podra declarar la clausula penal B

pecuniaria o la caducidad del contrato, cuya declaratoria puede producirse en
cualquier momento, cuando los incumplimientos generen o puedan generar una
grave afectacién del tréfico vehicular en la ciudad de Bogota, D.C.

25.1.1.8 Si el CONTRATISTA incumple cualquiera de las obhgacrones relac:lonadas
con la vinculacién del personal puesto a disposicion para la ejecucion del presente

contrato, y se niegue a corregir dicho incumplimienio después de mediar el apremio .
por parte del Interventor, se causard una muita diaria de tres (3) SMLMV. Estas -

multas se causaran hasta cuando el CONTRATISTA demuestre que ha corregido &l
incumplimiento respectivo a satisfaccion del Interventor. Si transcurren mas de
treinta (30) dias calendario sin que se haya subsanado el incumplimiento, el IDU
podra declarar la clausula penal pecuniaria. '

25.1.1.9.Por incumplirihiento de las obligaciones del cofnpdn'ente ambiental y sst, y

social: Por no obtener minimo el 90% en la calificacion de los indicadores de
cumplimiento establecidos en los componentes ambiental y SST y social, que
constituyan incumplimiento de la normas ambientales, laborales o de policia
vigente, o si el Contratista no se allana a corregir el incumplimiento después de
mediar apremio escrito por parte del Interventor (apremio que debera incluir un

plazo determinado para subsanar el incumplimiento. Estas multas se causaran .
hasta cuando el Contratista demuestre que ha corregido el mcumpllm:ento :

respectivo a satisfaccion del Interventor. Cuando pasaren mas de treinta (30) Dfas
Calendario sin que se haya subsanado el incumplimiento, el IDU podra hacer
efectiva la clausula penal, de conformidad con el procedimiento establecido en la
norma vigente aplicable. En todo caso debe entenderse que la correccion de los
incumplimientos por parte del Contratista no implica el pago de los valores

descontados por concepto ambiental y SST ysocial. =~ - R

25.1.2. Los incumplimientos de las obligaciones del éontrato por los que el 1[)() '

impondra una multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por mil
(0.5x1000) del valor del contrato a ejecutar, desde la fecha del
incumplimiento- hasta que el CONTRAT!STA cumpla a satisfacmon la
obligacién son Ios siguientes: , :

25.1.2.1.Por la utilizacién de software no licenciado por parte del CONTRATISTA

se causara una multa equivalente a un (1) SMMLYV. Si se evidencia por parte de la
interventoria que el contratista continta utilizando software no licenciado el IDU

89,
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podra hacer efectiva la clausula penal, de conformidad con el procedimiento
; establecxdo enla norma v;gente aphcable

, 25.1 2.2.Por cada dia calendano transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente
al momento en que se verifique la existencia de investigaciones, medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
, Qontrétista, sin que esta haya sido notificada a la Entidad.

251 3 Por el moumphm;ento de cualquiera de las obhgacnones previstas en el
- Pliego de Condiciones, en el presente Contrato, en sus anexos y/o en el
" Contrato de Concesién, sus anexos y demas documentos que lo modifiquen,
_-adicionen, complementen o sustituyan, que no se encuentre expresamente
‘prevista una multa especial en esta cldusula, se causara una multa diaria
“hasta por un valor.equivalente a cero punto setenta y cinco por mil
(0.75x1000) del valor del contrato por ejecutar ‘desde la fecha del
~incumplimiento hasta que el CONTRAT]STA cumpla a satisfaccion la
- obligacion.

25.2. :-“Procedimiento paraila imposicion de multas
El procedlmlento para el establecimiento y aplicacién de las multas sera el dispuesto
en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011

,Cuando el INTERVENTOR o el IDU verifiqgue que existe un incumplimiento que

puede llegar a ser generador de una cualquiera de las multas previstas en el
: presente contrato, el IDU iniciara el procedimiento para la imposicién de multas de
; conformldad con lo dlspuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

El acto admlnlstratlvo mediante el cual se imponga la multa sefialara la fecha de
inicio de la causacién de la multa.

En aplicacién de la figura de la compensacidn, el IDU podra descontar el valor de
. laé multas impuestas mediante acto administrativo en firme, de cualquier suma que
le adeude al CONTRATISTA

25. 3 ' Limite ala imposicién de multas
Ei valor total de las multas lmpuestas por el IDU al CONTRATISTA no podra superar
el. 20% del valor total del presente Contrato. Si el CONTRATISTA llegare al tope

; senalado el IDU podra adoptar la medida sefialada en el presente Contrato, sin que
~ sea obligatoria su adopcién.

70
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25.4. Actualizacion de multas

El valor de las multas sefialadas en el presente contrato se actualizara, de acUerdo
con el IPC del mes anterior al dia de la ocurrencia del hecho generador de la multa
hasta el mes anterior a la fecha en que la misma sea pagada en su totalidad por el
CONTRATISTA. :

CLAUSULA26  CLAUSULA PENAL

En caso de declaratoria de incumplimiento, de caducidad del contrato, el
CONTRATISTA pagara al IDU a titulo de pena, una suma equivalente al treinta por
ciento (30%) del valor del Contrato, la cual se tendréd como una estimacion y pago
anticipado y parcial de los perjuicios causados al IDU, lo cual no es dbice para que ..
por parte de la entidad contratante se haga efectiva la garantia tnica de
cumplimiento y se adelanten todas las gestiones- tendientes a obtener del
CONTRATISTA y/o su garante el pago de la totahdad de los perjuicios causados

Para la cancelacion del valor de ciausula penal, no se requenra que el IDU
constituya en mora al CONTRATISTA. :

EI CONTRATISTA facultara al IDU para descontar y corhpensar las sumas de dméi% :
correspondientes al valor total o parcial de la clausula penal de los saldos a favor
del CONTRATISTA. |

El procedimiento paré el establecimiento y aplicacién de la clausula penal sera. el
dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, o la norma que la modlf que
sustituya o complemente. Lo

CLAUSULA 27  APLICABILIDAD LEY DE INFRAESTRUCTURA

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 1682 de 2013 y normas que la modifican
o adicionan, para efectos del presente contrato se entiende incorporada -dicha
normativa, especialmente en lo relacionado con tramites, permisos y aprobaciones *
requeridos por parte de las diferentes entidades publicas, incluidas las empresas de
servicios publicos, y prevalecera, frente a cualquier discrepancia en cuanto a la
interpretacion de las obligaciones conS|gnadas en los diferentes documentos
contractuales. :

PARAGRAFO PRIMERO Las actzwdades relacnonadas con redes de serv&cnos

publicos se circunscribiran a lo dispuesto por los artlculos 46 y siguientes de Ia Ley :
1682 de 2013. ’ 7

/,
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':i; PARAGRAFO SEGUNDO: La coordmacnon entre el IDU y las ESP o PRST se
sujetaran al procedimiento adoptado por el Instituto: mediante la GUIA
"COORDINACION IDU, ESP y TIC EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE"

,CLAUSULA 28  ENTENDIMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DEL
_ - CONTRATO :

Se entlende que las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de
las clausulas del presente Contrato y sus apartes. También se entiende que el
eventual vicio declarado por autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no
afecta sino a aquellas declaradas como viciadas. Asf mismo, se entiende que los
titulos” de cada clausula son meramente indicativos y no afectan la interpretacién de
. sU contenido. En general se da por comprendldo el presente Contrato en forma
integral por las partes

El CONTRATISTA declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los
asuntos e informaciones relacionados con la celebracion y ejecucion de este
. contrato, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del presente Contrato
- con cargo a los recursos disponibles, asi como los lugares donde se ejecutara el
presente Contrato, incluyendo condiciones de transporte a:los sitios de trabajo,
disponibilidad de materiales, personal; agua, electricidad, comunicaciones, vias de
acceso, condiciones climaticas, de pluviosidad y topograficas.

El CONTRATISTA declara que conoce el régimen tributario y la normativa juridica

‘aplicable y, en general, todos los demas aspectos que puedan afectar el
N cumpllmxento del presente Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la
preparacion de la Propuesta

Se considera que el CONTRATISTA ha realizado el examen completo de los sitios

de ejecucién del presente Contrato y que ha investigado plenamente los riesgos, y

en general, todos los factores determinantes de los costos de ejecucion de las

_actividades derivadas del presente contrato, los cuales se incluyeron en los

’ componentes econémicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la
forma de pago estipulada en este contrato, incluido el:contrato, pliegos de
condlc10nes y estudios previos.

CLAUSULA 29 SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Las controver3|as o dnferenolas que surjan entre el CONTRAT!STA y la Entidad con
ocasion de la firma, ejecucion, interpretacion, prorroga o terminacion del Contrato,

asi como de cualquier ofro asunto relacionado con el pres_ente Contrato, seran
sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término
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no mayor a cinco (5) d|as habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes
comunique por escnto a la otra parte la existencia de una dn‘erenma yla exphque
someramente. R
Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes se
resolveran a través de la jurisdiccion de lo contencioso administrativo, de
conformidad con lo establecido en el artlculo 75 de la Ley 80 de 1993 y demas
normas concordantes

Siempre que las partes lo pacten de comun acuerdo, podran acudir al mecamsrﬁb
de la amigable composicién, para lo cual se suscribira el acuerdo contentivo de su
regulacion. :

Las partes acuerdan que evitar o resolver prontamente las controversias es crucial
para la ejecucién cabal y oportuna del contrato y el éxito de las obras, productos o
servicios a entregar, por lo que haran lo posible por llegar a una solucién amngable .
de todas las controversias que surjan en desarrollo del.mismo. E

CLAUSULA 30 TERMINACION ANTICIPADA

Las Partes declaran que el presente Contrato terminara y se iniciara su l;qundac:on
cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas: ~ G

a) Porla e;ecucxon total de su objeto antes del venc:mlento del plazo pactado

b) Por mutuo acuerdo de las Partes.

c) Cuando haya cesion de los miembros de la ﬁgura asociativa o del contrato
sin el consentimiento previo del IDU.

d) Por declaratoria de incumplimiento definitivo . del Contrato, previo
cumplimiento del procedimiento previsto en el articulo 86 de la Ley 1474 de
2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan. ‘£

e) Por las deméas causales de terminacion previstas en el ordenamiento jundaco
vigente. :

CLAUSULA 31 TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERAL | - .

Se entienden mcorporadas al contrato las clausulas excepc;onales aquese reﬁeren '
los articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. ,

CLAUSULA 32 CADUCIDAD

Reunidos los supuestos legales para su apllcac;lon el IDU declarara la caducxdad :
administrativa de este contrato, de acuerdo con lo previsto en el artlculo 18-de la

73




CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU-1737-2021 CELEBRADO

ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO  mcatbia mavor
VlAL COLOMBIA 2021 : , oEsARNBLLS SreaNs

: Ley 80 de 1993, la Ley'40 de 1993 ylaLey 418 de 1997 prorrogada por la Ley 1941
de 2018, siguiendo el procedlmlento previsto en el presente contrato

‘ PARAGRAFO PRIMERO: En la Resolucion que declare la caducidad, se dara por
termlnado el Contratoy se ordenara su Ilqutdacmn enel estado en que se encuentre.

PARAGRAFO SEGUNDO: Se podra decretar la caducidad del presente contrato,
si llegaren a reunirse los supuestos contemplados en el articulo 25 de la Ley 40 de
1993.

CLAUSULA 33  LIQUIDACION

- El presente contrato se liquidard dentro de los seis (6) meses siguientes a la
- expiracién del término previsto para la ejecucion del mismo.o a la expedicién del
acto administrativo que ordene su terminacién, de conformidad con lo estipulado en
el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado parcialmente por el articulo 32 de la
Ley 1150 de 2007, y el articulo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012 y lo previsto en el
artlculo 11 dela Ley 1150 de 2007.

PARAGRAFO Si el CONTRATISTA no se presenta para efectos de la liquidacién
del Contrato o las partes no llegan a ningln acuerdo, el IDU tendra la facultad de
liquidarlo en forma unilateral, dentro de los dos (2) meses siguientes al término
inicialmente pactado; si vencido el plazo anteriormente establecido, no se ha

realizado la liquidacién, la misma podra ser realizada, de mutuo acuerdo o
unilateralmente, en cualquier tiempo dentro de los dos (2) afios siguientes al

: vencimiento de los términos aqui previstos, de conformldad con lo dispuesto en el

artlculo 11 de la Ley 1150 de 2007. ;

' CLAUSULA 34 MANTENIMIENTO DE LAS OBLIGAC|ONES

La terminacion o extincion de este contrato por cualquier causa, no extinguira las
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre
. offas, las derivadas de las garantias, responsabilidad e informacién confidencial.

Salvo lo previsto expresamente en este contrato, la falta o demora de cualquiera de

las partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos en €l consagrados, o

a exigir su cumplimiento, no se interpretara como una renuncia a dichos derechos
~ofacultades ni afectara la validez, total o parcial, del presente Contrato, ni el derecho
~de la respectiva parte de ejercer postenormente tales facultades o derechos, salvo
. dxspos:cmn Iegat en contrano .

CLAUSULA 35 SUSPENSI()N DE LA EJECUCION
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Las partes de mutuo acuerdo podran acordar la suspensién del plazo de ejecucion
del presente contrato cuando existan eventos eximentes de responsabilidad,
situaciones de interés publico debidamente justificado, que impidan continuar con
la ejecucion del mismo, siempre que no se vulnere el interés general ni los fines del
Estado. . : L

El contrato también se podra suspender por las circunstancias previstas en la
presente minuta y en la matriz de riesgos del proceso de seleccion adelantado. El
acta de suspension debera ser suscrita por el INTERVENTOR vy el superwsor eI :
CONTRATISTA y el ordenador del gasto.

La suspension del contrato es considerada una medida de tipo provisional y -
excepcional que debe ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad de
las partes involucradas en el contrato y durante el periodo de la suspension, las
obligaciones contenidas en el contrato no serén ejecutadas. Una vez culminado el
término establecido en el acta de suspension se entendera automaticamente
reiniciado el plazo del'contrato sin necesidad de suscribir documento alguno; salvo -
en el evento de que opere la reiniciacién con antelacion a la fecha antenormente .
prevista, evento en el cual se suscribira el acta de reinicio correspondiente. En este
sentido, una vez reiniciado el plazo del contrato el CONTRATISTA debera reahzar
los ajustes a las garantias.

CLAUSULA 36 INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE EL IDU Y
EL CONTRAT!STA Oosu PERSONAL ‘

El presente contrato es de naturaleza estatal, regido por la Ley 80 de 1993 la Ley
1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios; por lo tanto, EL CONTRATISTA
ejecutara el presente contrato con sus propios medios, asi como con autonomia
técnica y admmtstratlva y el personal que vincule durante la-ejecucion del contrato
sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en -
los documentos que integran el proceso de seleccion y entre el CONTRATISTA el
personal que éste contrate y el IDU no existe ni existira vinculo laboral alguno En
consecuencia, el CONTRATISTA respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones sociales:y demds pagos, laborales o no, al
personal que emplee para la ejecucién del presente contrato, de acuerdo con la ley
y con los términos contractuales que tenga a bien convenir el CONTRATISTA con
sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente -
expuestas, el IDU se exime de cualquier pago de honorarios y/o salarios,
obligaciones que asumird integralmente el CONTRATISTA. Asi mismo, el
CONTRATISTA debera tener afiliado a dicho personal al Sistema de Seguridad
Social Integral en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, de acuerdo con lo
dispuestoenlaley 1 00 de 1993 y sus decretos reglamentanos cumpliendo tamblen
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o dlspuesto enla Ley 1562 de 2012, que modifica el Slstema de Riesgos Laborales
yel de Seguridad y Salud en el Trabajo, y demas normativa aplicable.

‘:PARAGRAFO PRIMERO: El IDU se exime del pago de. cualquiera de estas
. obligaciones, que asumira el CONTRATISTA, el cual expresamente exime al IDU
de las mismas.

PARAGRAFO SEGUNDO: Lo pactado en esta clausula se hard constar
_expresamente en los contratos que celebre el CONTRATISTA con el personal que
‘ emplee para la ejecucién de este contrato.

CLAUSULA 37 RESPONSABILIDAD

El CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la
Clausula 3 del presente Contrato. El CONTRATISTA es responsable por los dafios
que ocasionen sus subcontratistas o empleados, los empleados o contratistas de
sus sUb’contratistas al IDU e‘n la ejecucion del objeto del presente Contrato.

Nlnguna de las partes sera responsable frente a la otra o frente a terceros por dafios
especiales, imprevisibles o dafios indirectos, derivados de fuerza mayor o caso
fortuito de acuerdo con la ley.

ciLAu'SULA 38 INDEMNIDAD

El CONTRATISTA serg responsable y mantendra indemne por cualquier concepto
al IDU, frente a cualquier accion, reclamacion o demanda de cualquier naturaleza
derivadas de dafios y/o perjuicios causados a propiedades, o a la vida, o integridad
personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados, agentes o

- contratistas; que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u

-omisiones del CONTRATISTA, sus empleados, agentes o subcontratistas en la

. e;ecucxon de este Contrato o derivadas del mismo. A

PARAGRAFO PRIMERO En caso de demandas, reclamac;ones 0 acciones
legales contra el IDU y que sean responsabilidad del CONTRATISTA, conforme a
lo pactado en este contrato, el CONTRATISTA dara inmediato aviso escrito al IDU,
y el CONTRATISTA se obligara a mantener indemne al IDU y a responder por
o dlchas reclamaciones y todos los costos que se generen.  °

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento que al IDU le fuere impuesta una multa por
la autoridad ambiental, con ocasién de la ejecucién del presente contrato, por
hechos que en los términos del mismo fueren responsabilidad del CONTRATISTA,
el IDU repetira contra éste, correspondiendo al CONTRATISTA efectuar el pago a
nombre de la Entidad o en su defecto rembolsar lo pagado. El acto administrativo
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expedido por la autondad ambzental debidamente ejecutonado cons’ntu;ra con el
presente contrato titulo ejecutivo. :

PARAGRAFO TERCERO El CONTRATISTA se compromete a que sus
empleados, agentes,; proveedores y subcontratistas, posean la experiencia, .
conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados -
para la debida y cabal ejecucion del Contrato. La responsabilidad de que trata esta
clausula, incluira, ademas de las consecuencias fijadas en las normas legales
aplicables, cualquier dafio o perjuicio causados a propiedades o a la vida o
integridad personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados,
agentes o CONTRATISTA, originada en cualquier acto, hecho u omisién de
empleados, agentes, ‘proveedores o subcontratistas del CONTRATISTA que no
reunan tales requisitos profesionales. : P

CLAUSULA 39 RELACI()N ENTRE LAS PARTES

El presente Contrato no crea relacion alguna de asociacidn, asociacion de riesgo
compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las partes, ni lmpone
obligacién o responsabzlrdad de mdole societaria a mnguna de las partes. '

Ninguna de las partes tendra derecho, facultad o compr_omiso alguno, ni para actuar
en nombre de la otra parte, ni para ser ‘su agente o representante, ni para
comprometerla en forma alguna. Ninguna de las clausulas de este contrato podra
interpretarse en el sentido de crear una relacion distinta entre las partes a la de'la
vinculacién negocial en los términos de este contrato. Las partes no pretenden crear :
ningun derecho, ni oforgar ninguna accion a nmgun ‘tercer beneficiario de este ’
contrato.

CLAUSULA 40 CESION

El CONTRATISTA sélo podra ceder el presente contrato con la autorizacion previa, |
expresa y escrita del IDU, cuando el pretendido cesionario acredite los mismos-o
mejores requisitos habilitantes a los establecidos en el pliego de condiciones.
Igualmente, el cesionario se obligara a cumplir el contrato, de acuerdo con el pliego
de condiciones, sus anexos y con los ofrecimientos adicionales realizados por el
cedente en la presentacion de la oferta y que fueron objeto de puntaje en la
adjudicacion. El IDU podra reservarse las razones que tenga para negar la cesvon

En caso de que un 1ntegrante de un Consorcio o Unlon Temporal desee ceder su
participacion en el contrato a un tercero, la nueva conformacion de la- Unién
Temporal o Consorcio, debe cumplir los crltenos sefialados en el parrafo antenor
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La cesién se efectuard de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Codlgo de Comercio en concordanc;a con Ias demas d;sposu:lones vigentes sobre
) la matena

“ CLAUSULA a1 EV;E'NT'OS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD

Las p,artes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier demora en la

-egjecucién de las obligaciones emanadas del contrato, cuando con la debida
comprobacion se concluya’ por acuerdo entre las partes que la demora es el
. resultado de hechos que puedan ser definidos como .evento eximente de
" responsabilidad, en los termmos de la presente clausula.

1. Paratodoslos efectos se entendera como evento eximente de responsabilidad
cualquier evento, circunstancia o combinacion de eventos o circunstancias
fuera del control razonable de la parte que lo invoca, que afecte en forma
sustancial y adversa el oumpltmlento de las obligaciones derivadas del
contrato respecto de las cuales se invoca, después de que la parte que lo
invoca haya efectuado todos los actos razonablemente posibles para evitarlo.
Se entiende incluido dentro del concepto de evento eximente de
responsabilidad, cualquier situacién de fuerza mayor o caso fortuito conforme
a [a normativa y Junsprudencna colombiana.

2 La ocurrencia de un evento eximente de responsablhdad eximira a la parte
. respectiva del cumplimiento de las obligaciones que le impone el contrato y la
normativa aplicable, salvo las obligaciones de pago de dinero.

3. Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la ocurrencia de un evento
- eximente de responsabilidad, la parte afectada en el cumplimiento de sus
- ‘obligaciones por el evento eximente de responsabilidad le comunicara a la otra
. parte y al INTERVENTOR acerca de la ocurrencia del evento eximente de

responsabilidad, -las obligaciones afectadas, lncluyendo la- informacién vy
demas detalles que fueran pertinentes y un estimado preliminar del tiempo
durante el cual la parte se vera afectada.

4. Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la cesacion de un evento

- eximente de responsabilidad, la parte afectada informara a la otra parte el cese

del evento eximente de responsabilidad, la consecuente posibilidad para

reanudar el cumplimiento de las obligaciones suspendidas, y la fecha en que

reasumira el cumplimiento, que no podra ser mayor a diez (10) dias habiles :
contados a partir de la fecha de la notificacion aqui regulada f»':'

p /]
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5. Laparte mformada sobre la ocurrencia del evento ex1mente de responsablhdad
debera, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a dicha informacion, -
expresar si acepta o no la ocurrencia del evento eximente de responsabilidad.

6. En el caso en que la parte informada no acepte la ocurrencia del evento
eximente de responsabilidad, se debera oontmuar con la ejecucson del
contrato. 2

7. A partir de la fecha de ocurrencia del evento eximente de responsabilidad, la
parte afectada quedara excusada del cumplimiento de las obligaciones
afectadas siempre que la parte informada acepte la existencia del evento
eximente de responsabilidad. Mientras no se haya.surtido el tramite de
informacion aqui exigido, la parte afectada no ‘quedara relevada del .
cumplimiento de las obligaciones salvo. SR

8. A solicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se reuniran para buscar, de
buena fe, soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento de las
obligaciones afectadas por el evento eximente de responsabxhdad a la mayor
brevedad pos:ble : :

9. Llaparte afectada por un evento eximente de responsabilidad queda obligada -
a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las
circunstancias extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del evento
eximente de responsabilidad asi como para superarlo en el menor tlempo
posible. :

CLAUSULA 42 SUJECION A LA LEY COLOMBIANA Y RENUNCIA A'f"
RECLAMACION DIPLOMATICA

Este Contrato se rige por la ley colombiana; el CONTRATISTA se somete a la
jurisdiccion de los tribunales colombianos y renuncia a intentar reclamacién .
diplomatica en lo tocante a las obligaciones y derechos originados en el Contrato,
salvo en el caso de denegacmn de justicia, entendida de conformidad con 1as ¢
definiciones legales apllcables P
La persona o entidad que resulte subcontratista o cesionaria del presente Contrato,
debera renunciar al ejercicio de la reclamacion dlp!omatlca en los mismos términos
de esta clausula.

CLAUSULA 43 DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo- aqui

/.
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pactado y en consecuencia producen sus mismos efectos y. obhgamones juridicas
: ycontractuales _

1 Estudios preVlOS del proceso de contratacion.

2. Pliego de condiciones, Adendas Apéndices, Anexos, Formatos, Ma’mces

: Formularios. »

3. Propuesta presentada por el CONTRATISTA

“4. Las garantias debidamente aprobadas.

5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término
“de ejecucién del Contrato.

6. Guias, Planes, Manuales y Procedxmtentos del IDU vigentes durante la ;
- ejecucién del contrato.
- 7. Ellistado del visor de precios IDU para los casos en que el contrato ordena i
_:su utilizacion. :

* En caso de contradiccion entre alguna estipulacién contenidaien la presente minuta £
y las Guias, Planes, Manuales y Procedimientos del IDU, se prefenra la aplicacién
de lo dlspuesto en la minuta.

CLAUSULA 44 CONFIDENCIALIDAD

i,; El CONTRATISTA no revelara ninguna informacién conﬁdencxal que reciba del IDU
con ocasioén de la ejecucion del contrato, sin el previo consentimiento por escrito del
IDU, salvo que: A) Exista obligacién de conformidad con la ley o por mandato judicial
o administrativo; o B) La respectiva informacion sea de dominio publico.

, Se tendra’n como documentos confidenciales:

; 1 Aquellos documentos que la ley defina como confidenciales.

2. Informacion y/o documentos no considerados como informacion publica, que
pueda implicar ventajas para terceros a la hora de presentarse a procesos de
seleccmn convocados por el IDU.

La mformacrén confidencial, sea o no de propiedad del IDU, incluye bases de datos,
N lnstructnvos instrucciones, actas, comunicaciones, planos,- disefios, informacion
tributaria, legal, tecnlca tecnoldgica, financiera, y de todo tipo.

El CONTRATISTA se obliga con el IDU a manejar la informacién confidencial :
empleando para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de :
seguridad que los utilizados para proteger su propia documentacion confidencial, de
: acuerdo con lo establecido. por la legislacién en materia de propiedad industrial,
mtelectual y proteccion de datos de caracter personal.
, ] .,
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Asi mismo, el CONTRATISTA garantizara que el personal a su cargo respete la 7

confidencialidad de la mformacmn en los términos ya anotados.

Esta obligacién no cesara con la terminacion del p!azqde ejecucioén del conirato o]
con su liquidacion, sino hasta cuando el IDU precise al CONTRATISTA que la
informacién ha dejado de ser confidencial.

CLAUSULA 45  PROPIEDAD INTELECTUAL

Por virtud del presénte contrato el CONTRATISTA reconoce que todé;s los
documentos de trabajo derivados de este Contrato son realizados por encargo del
IDU, por consiguiente, el IDU sera el tnico y legitimo titular de tales derechos

patrimoniales de autor, de conformidad con lo previsto en la Decisiéon Andina 355
de 1993 yenlas Leyes 23de 1982y 44 de 1993,0enlas normas que las sustltuyan

o reformen.

o

CLAUSULA 46 PATENTES

El CONTRATISTA tendra la obligacion de cumplir con la normativa aplicabie en
materia de proteccion de propiedad intelectual y en particular con las normas

aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento « b
software que utilice para la ejecucién del Contrato. En consecuencia, se

compromete a mantener indemne al IDU por cualquier reclamacion jUdlClal 0
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de
la obligacién contenida en la presente Seccién. Los inventos que desarrolle el
CONTRATISTA durante la ejecucion del presente Contrato y que sean debidamente
patentados perteneceran al CONTRATISTA.

CLAUSULA 47 OBLIGAC!ON EN MATERIA AMBlENTAL | ~
Es obligacion del CONTRATISTA, divulgar y apllcar la politica ambtental de

seguridad y salud ocupacional establecida por el IDU al ejecutar sus actzvnda_des 0
servicios sin crear riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente. El

CONTRATISTA debera tomar todas las medidas conducentes a evitar -a .
contaminacion ambiental, la prevencién de riesgos durante la ejecucion de sus j

operaciones o actividades y cumplira con todas las leyes ambientales, de seguridad
y salud ocupacional, aplicables. EI CONTRATISTA no dejara sustancias o
materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni contaminara la atmésfera,
el suelo o los cuerpos del agua. La violacién de estas normas, se considerara
incumplimiento grave del contrato, y el IDU podra aplicar la clausula penal o multas

a que hubiere lugar, sin perjuicio de las demas acciones legales o sanciones que

adelante la autoridad o ente competente de orden Distrital o Nacional.
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: CLAUSULA 48 TRIBUTOS

Todos los tmpuestos contribuciones y tasas que se causen por razén de la
suscripcién, desarrollo, ejecucion y liquidacion del presente Contrato, con excepcion
de los que estrictamente correspondan al IDU, son de cargo exclusivo del
: CONTRAT]STA ;

En materla de Tributos, el IDU practicara las retenciones que establezca la
normativa vigente, sobre las facturas y cualquier suma que constituya ingreso
gravado tributariamente para el CONTRATISTA y en general sobre los ingresos
tributarios objeto de este contrato, que se llegaren a compensar con otras deudas
del CONTRATISTA. :

_CLAUSULA49  COMPROMISOS ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA ‘debera dar cabal cumplimiento a los compromisos
anticorrupcion, apoyando la accion del Estado Colombiano y del IDU para fortalecer
la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas.

‘Dentro de este marco, el CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a
“todos sus empleados y agentes, asi como a cualesquiera representantes suyos,
exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la Republica de
Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratacion, y les
impondra la obligacién de no ofrecer o pagar sobornos, o cualquier halago corrupto,
a los funcionarios del IDU y/o al personal del INTERVENTOR.

ciLAUSULA 50 LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Para todos los efectos legales y fi scales se establece como dom!cmo contractual la
v c:|udad de Bogota, D.C.

El proyecto objeto del presente proceso se ubica entre las localidades de
l USAQUEN y SUBA de la ciudad de Bogota. Especificamente en la interseccién de
* la-Avenida Paseo de Los leertadores (Autopista Norte) con Ia Avenida La Sirena
(Calle 153). |-

CLAUSULA 51 COMUN[CACIONES Y NOTIFICACIONES

. La notlf icacién que sea enviada por el CONTRATISTA deberé radicarse en el IDU
en la.direccién que se establece en esta clausula. Solamente sera valida una
: notlf cacion al IDU cuando tenga la respect:va constanma de radicacion de la
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entidad. Cualquier plazo se empezara a contar a parttr del Dia Habil s&gu:ente a Ia 'j

fecha que conste en el sello de la rad:cacuon en el IDU.

Cuando el Contrato mdlque la entrega por parte del CONTRAT!STA de lnformes

reportes o comunicaciones y, en general, cualquier informacién al IDU, ésta debera '

hacerse a través de notlflcamones

Las notificaciones a las partes se deberan realizar en los siguientes lugares: =

Al IDU: En Bogota D.C., Al CONTRATISTA: En 'Chiaﬁ
i Cundinamarca S
Direccion: Calle 22 No. 6-27 Direccién: Autopista- Norte, K21, !nterio;,

Teléfono: 3386660 - Olimpica Chia, Cundinamarca
. . Teléfono: 6671030
Correo electrénico: maria. calderon@css—
constructores com

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011, el
CONTRATISTA acepta que a través de la direccion electronica antes relacionada, -

el IDU podra efectuarlas comunicaciones y notificaciones a que haya lugarsen el
marco del presente contrato, incluyendo las actuaciones sancionatorias que se
tramiten.

En el evento en que el IDU remita comunicaciones y notrﬁcac;ones lmpresas se

entenderan recibidas el dia habil siguiente a la fecha de su entrega por mensajero «

y cinco (5) dias habiles después de la fecha de envio por correo certlflcado

Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electrénico, se atendera a
lo dispuesto en la Ley 527 de 1999. Cuando quiera que las comunicaciones o las
notificaciones a las que se refiere este Contrato, pretendan hacerse por correo
electronico, la misma debera hacerse mediante documento original, entendiéndose

por documentos onglnales aquellos que satisfagan los requenmxentos del artfculo 8 :

de dicha ley.

Cualquier cambio de la informacion anteriormente senalada sera notifi cado por

escrito con una anticipacion no inferior a treinta (30) dias calendario a la fecha en
que comenzara a operar la nueva direccion. De no mediar esta comunicacién, las

notificaciones tendran‘plena validez si se hacen a la direccién inicialmente sefialada. -

[
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CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU-1737-2021 CELEBRADO
ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO
VIAL COLOMBIA 2021

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

{nsttute
DESARROULLO URBANO

CLAUSULA 52 SUSCRIPCION PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

: DEL CONTRATO

El presente contrato se perfecciona con la aceptacion del mismo por las partes en
la plataforma SECOP Il. De conformidad con el articulo 41 de Ia Ley 80 de 1993
- modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, para su ejecucion requiere de
la expedicién del registro presupuestal correspondiente y'de la constitucién y
presentacion de la garantia Gnica y aprobacion de la misma por la Direccion Técnica
de Gestién Contractual del IDU, o por la dependencia que tenga dicha funcién. Las
Garantias deberan presentarse al IDU dentro de los tres (3) dias habiles siguientes
ala fecha de suscripcion del contrato, en caso de modificacién o correccion de la
garantla el CONTRATISTA tendra dos (2) dias habiles para la presentacion del
* documento para su aprobacién. Igualmente debera adjuntar la certificacion de
“cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social, conforme lo

dlspuesto por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

POR EL IDU : POR EL CONTRATISTA,

MELlﬂA

= (UW : ' 4 / .
' DA #pcs , » JOR EZGOMH
Directora Técnica de Construcciones : Réepresentante

INS'HTUTO DE DESARROLLO URBANO - CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021

Aprobé Juan Carlos Gonzélez Vasquez - Director Técnico de Gestidn Contractual / f

. Revisé: Cindy Marfa de los Remedios Arredondo Sanchez - Coordinadora de Minutas DTGC
* Raviso: Jessica Paola Ortiz Mendez - Asesora DTGC :

Proyect6: Oscar David Cortés — DTGCQ;
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