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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y
ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.

Entre los suscritos, LISBETH VILLA CARPIO, mayor y vecina de esta ciudad, identificada con la
Cédula de Ciudadania Numero 30.825.849. en su_condicion de Subdirectora de Contratos y
Seguimiento del INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES
ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE, establecimiento Publico del
Orden Nacional, transformado mediante Decreto 1140 de 1999 y reesfructurado mediante Decreto
257 del 28 de enero de 2004; delegada por el Director General mediante Resolucién No.
20201300001965 de 7 de octubre de 2020, como Ordenadora del Gasto para los asuntos de su
competencia, quien en adelante y para todos los efectos legales se denominara EL IPSE: de otra
parte, DYEWISKEY MOSQUERA PALACIOS, identificado con cédula de ciudadania namero
11.803.626, actuando en nombre y representacion de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P., con NIT
822004680-9, en calidad de Representante Legal, nombrado Acta Nimero 199 del 09 de diciembre de
2019 de Junta Directiva Ordinaria, registrado en Camara de Comercio bajo el numero 2392 del libro ix del
Registro Mercantil el 02 de enero de 2020, en adelante ENERGUAVIARE S.A. ESP o EL
CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente Contrato Interadministrativo, previa las
siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que la naturaleza juridica del Instituto de Planificacién y Promocién de Soluciones Energéticas
para las Zonas No Interconectadas — IPSE-, conforme lo establece el articulo 2 del Decreto 257
de 2004, se encuadra en la de Establecimiento Publico del Orden Nacional, adscrito al Ministerio
de Minas y Energia, con personeria juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa.

2. Que El objeto del IPSE, segun lo preceptia el articulo 4 del Decreto 257 de 2004, consiste en
identificar, promover, fomentar, desarrollar e implementar soluciones energéticas mediante
esquemas empresariales eficientes, viables financieramente y sostenibles en el largo plazo,
procurando la satisfaccion de las necesidades energéticas de las Zonas No Interconectadas,
ZNI, apoyando técnicamente a las entidades definidas por el Ministerio de Minas y Energia.

3. Que tal y como de manera taxativa se expresa en el articulo 4 del decreto 257 de 2004, el objeto
del IPSE entre otros es, identificar, promover, fomentar, desarrollar e implementar soluciones
energeticas, actividades que hacen parte integral del concepto mismo del objeto misional y legal
del IPSE

Asi mismo, dentro de las funciones asignadas en el articulo 14 del Decreto 257 de 2004 a Ia
Subdireccién de Planificacion y Promocion de Soluciones Energéticas, se encuentran:

=)

2. Elaborar conjuntamente con el Ministerio de Minas ¥ Energia y los entes territoriales, los
planes, programas y proyectos de la infraestructura energetica para las zonas no
interconectadas.

3. Adelantar los estudios de anélisis e identificacion de proyectos de inversion que definan
las caracteristicas de una solucién energetica integral que salisfaga las necesidades de las

zonas de forma econdmica, eficiente y auto sostenible; determinando lo siguien$
<
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a) El esquema empresarial mas conveniente para la prestacién del servicio de energia
eléctrica en la ZNI;

b) Aprobar el modelo financiero adecuado para la gjecucion de los proyectos;

c) La gestion de diversas fuentes de financiacion;

d) El fomento de la participacion del sector privado en la ejecucion y administracion de los
proyectos;

e) Los mecanismos de organizacién y participacion de la comunidad en la ejecucion,
operacién y mantenimiento de la infraestructura energética, que garanticen la prestacion del
servicio de energia de manera eficiente y auto sostenible.

(.-)"

De igual manera, en el articulo 15 del mismo Decreto entre las funciones asignadas a la
Subdireccion de Contratos y Seguimiento, se encuentran:

“1. Asesorar al Despacho del Director en todo lo relacionado con la celebracion de cualquier
tipo de negocios, contratos y convenios que se requieran para el cumplimiento del objetivo
del IPSE.

2 Adelantar los trémites necesarios para el perfeccionamiento de los aclos civiles,
mercantiles y administrativos, que se requieran para el cumplimiento del objeto de la entidad.

7. Apoyar el seguimiento de la ejecucion de obras y proyectos de desarrollo territorial que
se ejecuten con recursos del Presupuesto General de la Nacién en las ZNI.

(-)

4. Que La Ley 1715 de 2014 en su articulo 5 numeral 22 define las Zonas No interconectadas de
la siguiente forma: “Se entiende por Zonas No Interconectadas a los municipios, corregimientos,
localidades y caserios no conectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN)”. Como se
advierte de la definicién expuesta, la misma plantea un concepto de ZNI que atiende a una
nocién de indole material, bajo el entendido de que se considerara a un espacio geografico
como ZNI, cuando este no se encuentre conectado al SIN.

Dicha definicién anotada, se complementa con el objeto legal atribuido al IPSE, lo que en suma
establece la competencia del Instituto.

5. Que El desarrollo del objeto que se pretende contratar parte del fundamento y politica
institucional trazados en el IPSE, en relacion con su misién, vision, politica de gestion y
objetivos, conforme se indica a continuacion:

» Misién: A partir de informacion confiable, estructuramos e implementamos soluciones
energéticas efectivas y duraderas, amigables con el medio ambiente, impulsando esquemas
empresariales, con la participacion de las comunidades beneficiarias, dinamizando el
desarrollo sostenible, mitigando el cambio climatico y creando oportunidades para una mejor
calidad de vida en la Colombia No Interconectada.\i\
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> Visién: En el 2030 el IPSE, al lograr la universalizacién energeética sostenible en la Colombia
No Interconectada, articulé la integracion y transformacion de territorios y contribuyo al
empoderamiento de las comunidades como protagonistas de su bienestar y aport6
significativamente a la transformacion de la matriz energética en la Colombia No
Interconectada.

> Politica de Gestién: El IPSE promueve soluciones energéticas sostenibles en las
comunidades de las ZNI como factor de equidad con criterios de eficacia, eficiencia ¥
efectividad, mejorando continuamente los procesos, con responsabilidad ambiental y en
condiciones de trabajo seguro y saludable para las partes interesadas, asegurando el
cumplimiento de la legislacién aplicable a las actividades que desarrolla y otros requisitos
que la organizacion suscriba.

> Obijetivos:

- Ser actor relevante en la toma de decisiones del sector, con informacion confiable y oportuna
de la Colombia No Interconectada.

- Contribuir a la transformacion de territorios mediante soluciones energeticas que vinculan y
empoderan a la comunidad y protegen al medio ambiente.

- Ampliar la Cobertura con criterios de sostenibilidad y eficiencia en la CNI, en linea con lo
establecido en el PND.

- Estructurar Soluciones energéticas sostenibles (Financiera, social y Ambiental) para
fomentar su implementacion con diversas fuentes de financiacion

- Promover en todos los proyectos, modelos de eficiencia energetica, mediante |a
incorporacion de buenas practicas ¥ nuevas tecnologias en su utilizacion.

- Fortalecer la capacidad del IPSE para generar y capturar informacion confiable y (til para la
toma de decisiones

Ademas de lo anterior, el IPSE realiza la evaluacion técnica y gestion de recursos financieros
para la construccion de proyectos para energizacion rural, basados en tecnologias
convencionales y no convencionales de generacion de energia eléctrica e implementacién de
un modelo de control y seguimiento ambiental, de seguridad y salud en el trabajo en actividades
relacionadas con el servicio publico de energia en las Zonas No Interconectadas-ZN|.

6. Que, como se advierte palmariamente, la contratacion que se sustenta en el estudio previo tiene
como fin especifico el cumplimiento de los fines del Estado y el acceso al servicio publico de la
energia eléctrica en las Zonas No Interconectadas, a través de la identificacion y caracterizacion
de aquellas viviendas localizadas en la ZNI Y zonas rurales que carecen de la prestacién del
servicio de energia eléctrica para posteriormente concretar la formulacion, estructuracién, y
disefio de las soluciones energéticas que resulten sostenibles y apropiadas para la prestacio
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del servicio asi como su continua y eficiente prestacion y la apropiacion del conocimiento
tecnologico y administrativo de las soluciones energéticas a implementar. Esto se sustenta
conforme el siguiente desarrollo normativo:

La Ley 80 de 1993 define en su articulo 3% “De los Fines de la Contratacién Estatal. Los
servidores puiblicos tendrén en consideracion que al celebrar contratos y con la ejecucion de los
mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente
prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los
administrados que colaboran con ellas en la consecucion de dichos fines.”

T. Que en relacion con el anterior mandato normativo, se trae a colacion lo dispuesto en el articulo
5 de la Ley 143 de 1994, el cual preceptia que: “ La generacion, interconexion, transmision,
distribucion y comercializacién de electricidad estan destinadas a satisfacer necesidades
colectivas primordiales en forma permanente, por esta razon, son consideradas servicios
publicos de caracter esencial, obligatorio y solidario, y de utilidad ptblica.”

8. Que asi mismo, se indica en el articulo 2 de la Ley 142 de 1994, que: “INTERVENCION DEL
ESTADO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS. El Estado intervendra en los servicios publicos,
conforme a las reglas de competencia de que trata esta Ley, en el marco de lo dispuesto en los
articulos 334, 336, 365, 366, 367, 368, 369, 370 de la Constitucién Politica, para los siguientes
fines: 2.1. Garantizar la calidad del bien objeto del servicio publico y su disposicion final para
asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios. 2.4. Prestacion continua e
ininterrumpida, sin excepcioén alguna, salvo cuando existan razones de fuerza mayor o caso
fortuito o de orden técnico o econémico que asi lo exijan. 2.5. Prestacién eficiente. (...) 2.8.
Mecanismos que garanticen a los usuarios el acceso a los servicios y su participacion en la
gestién y fiscalizacion de su prestacion”.

Ahora bien, es preciso indicar que, como parte del objetivo 5 del Plan Energético Nacional —
PEN- 2006-2025, “Maximizar cobertura con desarrollo local”, la politica energética esta
encaminada a mejorar las condiciones de vida de las comunidades a través de programas que
vinculen el desarrollo energético local de las mismas.

9. El modelo actual de expansion del sector eléctrico representa un gran reto para llevar el servicio
de electricidad a la poblacién que vive en las zonas rurales y no interconectadas, por lo tanto,
requieren de un entorno institucional y legal que tenga en cuenta las particularidades de la
dindmica social econémica y ambiental de dichas zonas, para la implementacion de soluciones
energéticas estructurales y sostenibles en zonas aisladas y no interconectadas, con baja
densidad de poblacion y carencia en infraestructura basica. EI numeral 1.3.1.3. del Acuerdo
Final para la Terminacién del Conflicto y la Construccion de una Paz Estable y Duradera, en
desarrollo de la “Reforma Rural Integral”, sefiala que, con el propésito de garantizar condiciones
de vida digna, el Gobierno Nacional disefiara e implementara un Plan Nacional de Electrificacion

Rural, PNER, que tendra en cuenta las diferentes soluciones aplicables en materia energéticq\\
b
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las necesidades reportadas por las entidades territoriales y las comunidades, y las condiciones
socio ambientales de los hogares, asi como alternativas de electrificacion individual o colectiva.

En este sentido y como respuesta a lo establecido en el Decreto 884 de 2017, "Por el cual se
expiden normas tendientes a la implementacién del Plan Nacional de Electrificacion Rural en el
marco del Acuerdo Final para la Terminacién del Conflicto y la Construccion de una Paz Estable
y Duradera" el Ministerio de Minas y Energia expidio la Resolucion 40809 de agosto 2 de 2018,
mediante la cual se adoptaron los lineamientos del Plan Nacional de Electrificacién Rural —
PNER con focalizacion en las 4reas de posconflicto. Dicho Plan, en su numeral 9.1 “Indicadores
generales 2018 — 2031” definid para el IPSE, una estimacién indicativa de 21.000 nuevos
usuarios para la ampliacion del servicio de energia en el periodo 2019 — 2022.

10.  Que asi mismo, en septiembre de 2015, 193 paises adoptaron un conjunto de objetivos para
erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos, como parte de
la nueva Agenda de Desarrollo, denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODSs,
incluidos en el documento CONPES 3918 de 2018, que establece 16 metas trazadoras y el
mismo numero de indicadores, para realizar el seguimiento al cumplimiento de los mismos.

11. Que, dentro de los ODS, en su objetivo No 7, se incluyo el de “Energia Asequible y no
Contaminante”, consistente en garantizar el acceso a una energia asequible, segura,
sostenible y moderna para todos, dentro del cual se ha planteado como metas:

- Para 2030, garantizar el acceso universal a servicios de energia asequibles, confiables y
modernos

- Para 2030, aumentar sustancialmente el porcentaje de la energia renovable en el conjunto
de fuentes de energia

- Para 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética

- Para 2030, aumentar la cooperacion internacional a fin de facilitar el acceso a Ia investigacion
y las tecnologias energéticas no contaminantes, incluidas las fuentes de energia renovables,
la eficiencia energética y las tecnologias avanzadas y menos contaminantes de combustibles
fosiles, y promover la inversién en infraestructuras energeéticas y tecnologias de energia no
contaminante

- Para 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnologia para prestar servicios de energia
modernos y sostenibles para todos en los paises en desarrollo, en particular los paises
menos adelantados, los pequefios Estados insulares en desarrollo y los paises en desarrollo
sin litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo.

12.  De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.3.6.3.2.2.1. del Decreto 1073 de 2015,
denominado “Lineamientos generales del Programa de Uso Racional y Eficiente de Energia y
demés Formas de Energia No Convencionales, PROURE”, se preceptua lo siguiente: “Para e/
disefio del Programa de Uso Racional y Eficiente de Energia y demés Formas de Energia No
Convencionales, PROURE, el Ministerio de Minas Y Energia tendrd en cuenta aspectos
sociales, ambientales, culturales, informativos, financieros y teécnicos, a fin de crear las
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condiciones del Uso Racional y Eficiente de Energia y Fuentes No Convencionales de Energia,
segtin los siguientes criterios:

s Fomentar la utilizacién de fuentes energéticas convencionales y no convencionales con
criterios de uso racional y eficiente, incluso a través de sistemas de cogeneracion;(...)

s Fomentar la modernizacién e incorporacién de tecnologias y procesos eficientes en la
cadena de suministro y uso de los energéticos;

e Fomentar el uso de energéticos eficientes, econémicos y de bajo impacto ambiental.

13.  Que asi mismo, el articulo 2.2.3.3.2.2.3.1. del Decreto 1623 de 2015, denominado Expansion
de la Cobertura del Servicio de energia eléctrica en zonas aisladas, sefiala: “La ampliacion de
cobertura del servicio de energia eléctrica a usuarios a quienes no sea econémicamente
eficiente conectar al SIN, se realizara mediante soluciones aisladas centralizadas o individuales
y micro redes, las cuales seran construidas y operadas principalmente por OR del SIN, o a
través de esquemas empresariales tales como Areas de Servicio Exclusivo, ASE. Dichas
inversiones podran ser realizadas tanto con recursos plblicos como con inversiones a riesgo
efectuadas por empresas prestadoras del servicio. En este ltimo caso las inversiones seran
remuneradas a través de tarifas.

Parégrafo 1. Para la determinacién de las soluciones aisladas mencionadas en este articulo, las
empresas deberan priorizar fuentes no convencionales de energia o gas licuado de petroleo,
segtin sea econémicamente eficiente.

Paragrafo 2. La vinculacién de capital privado en la prestacion del servicio publico domiciliario
de energia eléctrica continuara rigiéndose exclusivamente por lo establecido en la Ley 142 de
1994 y en el régimen de ASE”

14. Que una de las necesidades identificadas es la de proveer servicios de energia mediante
soluciones con fuentes convencionales y no convencionales que incluyan generacion y
distribucion a los usuarios. En este caso el sistema de energia solar individual permite llegar a
usuarios dispersos en la geografia nacional brindando calidad y confiabilidad en la prestacion
del servicio haciendo uso de los potenciales energéticos disponibles localmente.

Por lo anotado, se consideré como alternativas viables:

¢ La implementacién de Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas - SISFV, con sus
acometidas, instalaciones internas y sistema de medicién prepago.

s Instalacion de sistemas concentrados de generacion solar fotovoltaica, con sus redes de
distribucion e instalaciones internas de cada usuario.
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* Mejoramiento de centrales de Generacion con fuentes convencionales transformandolas en
centrales hibridas de generacién con sistemas fotovoltaicos concentrados y generadores
diesel como sistemas de respaldo, con sus respectivas redes de distribucion.

* Mejoramiento de sistemas de generacion de energia eléctrica mediante Pequefia Central
Hidroeléctrica.

15.  Que el objeto del presente contrato interadministrativo, cuyo alcance consiste en: garantizar el

suministro de energia eléctrica a través de SISFV a: i).192 nuevos usuarios en el departamento
de Arauca, pertenecientes a los municipios de Arauca, Arauquita y Puerto Rondén; ii) 417
nuevos usuarios en el departamento de Caqueta, pertenecientes a los municipios de San
Vicente del Caguan; i) 1189 nuevos usuarios en el departamento de Guaviare, pertenecientes
a los municipios de San José del Guaviare y Miraflores. Suministro de energia eléctrica
mediante dos sistemas hibridos concentrado de generacion solar fotovoltaica a 673 nuevos
usuarios de los municipios de Miraflores y San José del Guaviare en el departamento del
Guaviare. El mejoramiento de las centrales de generacion de la inspeccién de policia de
Guacamayas en el municipio de San Vicente del Caguan en el departamento del Caqueta y del
municipio de Taraira en el departamento del Vaupés, con el fin de mejorar la prestacion del
servicio a 391 usuarios existentes.
Las nuevas soluciones energéticas consideradas y el mejoramiento de las centrales de
generacion se pueden ejecutar en tiempo razonable, respondiendo a la planeacion establecida
para las vigencias 2021 y 2022, conforme al alcance definido en cada uno de los proyectos
estructurados y que hacen parte del contrato interadministrativo a celebrar.

16.  Que Con base en la informacion suministrada por las consultorias y/o las entidades territoriales,
el IPSE procedié a formular los proyectos de implementacion de Soluciones Individuales Solares
Fotovoltaicas para el suministro, instalacion y puesta en servicio de las SISFV en los
departamentos de Arauca, Caqueta y Guaviare, acompafiados de la capacitacion a los usuarios
en tematicas relacionadas con el uso eficiente de la energia y la eficiencia energetica, el
desarrollo de un sistema concentrado solar fotovoltaico para la comunidad rural del municipio
de San José del Guaviare en el departamento de Guaviare y el mejoramiento de las Centrales
de Generacion ubicadas en los departamentos de Caqueta y Vaupés, acompafiados de la
capacitacién a los prestadores del servicio en tematicas referentes con los protocolos de
operacion y mantenimiento de la infraestructura implementada, asi como las recomendaciones
de los fabricantes de los equipos para la adecuada vida (til de los mismos.

17. Que adicional a lo anterior dentro de los proyectos estructurados y que hacen parte del contrato
interadministrativo a celebrar se encuentra incluido el componente de capacitacion de los
usuarios en el manejo dptimo y eficiente de los sistemas energéticos y el Uso Racional de Ia
energia — URE, que se desarrollara con los grupos poblacionales en las zonas de influencia de
los proyectos objeto del contrato interadministrativo a celebrar. Las comunidades seran objet
de capacitaciones con enfoques de género a través de un programa denominado “Mujerc,\)é\
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Energia y Paz’, un enfoque diferencial en médulos orientados a las “Comunidades energéticas’,
y finalmente a la poblacion docente y estudiantil mediante el programa denominado “Centinelas
de la Energia”, buscando formar lideres que repliquen el mensaje de URE al interior de sus
comunidades, como un vector de sostenibilidad de los proyectos energéticos y de mejoramiento
de sus condiciones de vida".

18. Que desde el afio 2018 y atendiendo lo indicado en el articulo segundo del Decreto 884 de
2017, por el cual se expiden normas tendientes. a la implementacion del PNER en el marco del
Acuerdo Final para la Terminacion del Conflicto y la Construccion de una Paz Estable y
Duradera" el IPSE debe propender por la gestion de recursos para lograr la “...capacitacion en
el uso adecuado de la energia para su sostenibilidad™. De hecho, en el actual plan de inversiones
del IPSE presentado al DNP para optar para recursos del PGN, se incluyé una partida para
ejecutar el plan de capacitacion contemplado en el PNER, asociado a los usuarios nuevos que
se beneficiaran con la implementacion de proyectos energéticos. Desde esta perspectiva, la
capacitacion a las comunidades en los temas asociados a la prestacion del servicio de energia,
la eficiencia energética y el uso racional de este recurso es una herramienta eficaz para lograr
la sostenibilidad desde el componente social de los proyectos energéticos que se implementen.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO, PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACION DE LA
IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES ENERGETICAS SOSTENIBLES EN ZNI.

Ubicacién geogréfica de los municipios.

e El municipio de Arauca es el municipio capital del departamento de Arauca. Se encuentra
ubicado en el extremo nororiental del departamento, ubicado en la margen sur del rio que lleva
su mismo nombre. Tiene un area superficial de 5.841 km2. Limita por el Norte con el rio
Arauca, por el Oriente, la linea amojonada que separa a Colombia y Venezuela, desde Las
Montafiitas, sobre el rio Arauca, hasta el lugar donde es cortada por el rio Cinaruco. Por el
Sur, el rio Cinaruco, desde donde es cortado por la linea fronteriza colombo venezolano, aguas
arriba, hasta el nacimiento del Cafio de la Virgen, en los raudales de El Provenir hasta la
confluencia de los rios Ele y Cravo, y por el Occidente, desde la confluencia dos rios Ele y
Cravo hacia el Norte, hasta el punto denominado “El Avilefio”.

De acuerdo a la UPME, el indice de cobertura de energia eléctrica en el area rural del municipio
de Arauca es del 79.80%, por lo que existen 675 familias sin acceso a la energia eléctrica.

« El municipio de Arauquita se encuentra localizado en la zona norte del departamento de
Arauca, sobre la cuenca del rio Arauca, cuenta con una superficie de 3.076 Km2,y
de acuerdo con la clasificacion del suelo establecida por el Plan Basico de Ordenamiento
Territorial (Acuerdo 032 de 2009), el Area urbana asciende a 2,6 Km2, que incluye
los perimetros urbanos de la cabecera municipal y de La Esmeralda, por consiguiente el area
total Rural es de 3.072.4 Km2, y comprende 153 veredas. Arauquita concentra la mayor paﬁ%

V
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de su poblacién en la zona rural. Para el 2015 se estima una densidad poblacional de 13
habitantes por kildémetro cuadrado Y una concentracion de la poblacion en la zona rural del
94,7% configurandose asi, mayoritariamente, un territorio rural disperso.

De acuerdo a la UPME, el indice de cobertura de energia eléctrica en la zona rural del
municipio de Arauquita es del 81.99% por lo que existen 1.765 familias sin acceso a la energia
eléctrica.

* El municipio de Puerto Rondoén el municipio de Puerto Rondén estid ubicado en el
departamento de Arauca, es un municipio “nuevo”, creado como ente territorial segln
Decreto 677 de abril de 1987. El municipio de Puerto Rondén limita por el Norte con los
municipios de Arauquita y Arauca, por el Oriente con el municipio de Cravo Norte, por el Sur
con el departamento de Casanare y por el Occidente con el municipio de Tame.

De acuerdo a la UPME, el indice de cobertura de energia eléctrica en Ia zona rural del
municipio de Puerto Rondén es del 99.50%, por lo que existen 196 familias sin acceso a la
energia eléctrica

¢ El municipio de San Vicente del Caguan esta localizado en el departamento del Caquets, a
151 km al nororiente de Florencia, Ia capital departamental. Esta bafiado por los rios Caguéan
y Yari. Es la segunda ciudad mas importante del departamento y de toda la region de la
Amazonia colombiana tanto por su pablacion como por su actividad econémica, orientada
principalmente a la ganaderia, produccién acuicola y frutas exéticas como el araza, cocona,
copoazu y maraco. Limita por el norte con el departamento de Meta, por el oriente con el
departamento de Guaviare y el municipio de Solano, por el sur con los municipios de Solano
y Cartagena del Chaira y por el occidente con el municipio de Puerto Rico y el departamento
del Huila.

De acuerdo a la UPME, el indice de cobertura de energia eléctrica en la zona rural del
municipio de San Vicente del Caguan es del 44.73%, por lo que existen 4302 familias sin
acceso a la energia eléctrica.

¢ La Inspeccién de Policia de Guacamayas esta localizada al norte del departamento del
Caqueta y depende administrativamente del municipio de San Vicente del Caguan. Limita por
el norte con la inspeccion de La Estrella, por el sur con San Vicente del Caguan, por el este
con el departamento del Meta y por el oeste con el departamento del Huila.

La Inspeccién de Policia de Guacamayas se abastece de energia eléctrica a través de la PCH
Guacamayas, recurso de energia limpia y renovable. Sin embargo, en los ultimos afios, se han
presentado afectaciones en la estructura de captacion, en el recorrido de la conduccion y en
otros elementos que estan poniendo en riesgo el normal funcionamiento del sistema de
generacion, por lo que se requiere realizar el mejoramiento de la mismww\
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e El municipio de San José del Guaviare capital del departamento de Guaviare. Comenzd a
formarse en 1960, vinculado a las actividades colonizadoras de la region selvatica y como
nicleo de apoyo a las mismas. En 1976 recibié el estatus de municipio y su crecimiento
demografico, desde entonces, se ha proyectado rapidamente. El departamento fue marcado
por la violencia y los cultivos ilicitos en Colombia, pero los esfuerzos del gobierno colombiano
han permitido que sus habitantes se concentren cada vez mas en actividades agricolas y
pecuarias.

De acuerdo a la UPME, el indice de cobertura de energia eléctrica en la zona rural del
municipio de San José del Guaviare es del 57.63%, por lo que existen 2328 familias sin acceso
a la energia electrica.

e El municipio de Miraflores en el departamento de Guaviare se encuentra localizado
aproximadamente a 150 km al suroriente de San José del Guaviare, sobre la margen
nororiental del Rio Vaupés y con una altitud aproximada de 200 metros sobre el nivel del mar.
Con una extensién de 12.779 km? que equivalen al 23.3 % del departamento del Guaviare, y
un area intervenida de 72.323 hectareas, cuenta dentro de su jurisdiccion con 15 resguardos
indigenas donde se encuentra 16 comunidades cuyas etnias predominantes son tukanos,
desanos, cubeos, piratapuyos, carijonas, guananos, puinaves, pisamiras, salivas y sirianos. El
municipio limita al norte con el municipio de El Retorno, al este con el departamento de
Vaupés, al sur con el departamento de Caqueta y al oeste con el municipio de Calamar.

De acuerdo a la UPME, el indice de cobertura de energia eléctrica en la zona rural del
municipio de Miraflores es del 18,24%, por lo que existen 865 familias sin acceso a la energia
eléctrica.

o El municipio de Taraira en el departamento de Vaupés, se encuentra sobre la frontera con
Brasil, localizado a 170 km al sur de Mitu, la capital departamental. Con una poblacién segun
el censo del DANE de 2005 y su proyeccion al 2016, de 968 habitantes de los cuales 144
estan ubicados en la cabecera municipal y 824 en las areas rurales del municipio.

Actualmente la Alcaldia Municipal es la encargada de prestar el servicio de energia eléctrica
durante 9 horas al dia en promedio, a 170 familias, con la siguiente infraestructura:

GRUPOS ELECTROGENOS
N° MARCA Pnom [KW] ESTADO
1 LOVOL ENERMAX 160 En operacion.
2 CUMMINS 352 Fuera de servicio
3 DOSSAN 120 Fuera de servicio.

Componente Técnico

Dentro de los proyectos energéticos sostenibles para la ampliacién de la cobertura en las IocalidadewR
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de las Zonas No Interconectadas del Pais, se estructuraron doce proyectos en los cuales se efectud
el disefio técnico de sistemas de generacion eléctrica por paneles solares fotovoltaicos para
comunidades rurales y dispersas con los cuales se plantea suministrar energia eléctrica a 1798
nuevos usuarios en los municipios de Arauca, Arauquita, Puerto Rondon del departamento de Arauca,
en el municipio de San Vicente del Caguan del departamento de Caqueta y en los municipios de San
José del Guaviare y Miraflores del departamento de Guaviare. Usuarios estos, que no cuentan con
acceso a servicio de energia eléctrica y se encuentran alejados a las redes de interconexién. Asi como
también se estructuraron los proyectos para brindar el servicio de energia eléctrica a 843 usuarios de
los municipios de Miraflores y San José del Guaviare en el departamento del Guaviare, y Taraira en
el departamento de Vaupés, mediante centrales de generacion hibridas concentradas de generacién
solar fotovoltaica (con sistema diesel de respaldo) y sus respectivas redes de distribucion.

Inicialmente se realiza un analisis de los recursos energeticos existentes en cada uno de los trece
municipios, como la energia solar fotovoltaica, hidrica, biomasa, redes de interconexion y grupos
electrogenos diésel. Posteriormente se compara la mejor alternativa con una alternativa convencional.
Luego de estudiar las alternativas para cada una de las comunidades, se llego a que la solucion mas
efectiva en términos econémicos y sociales es aquella que consiste en generacion de energia a través
de Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas — SISFV y generacion mediante un sistema solar
fotovoltaico concentrado, de manera tal que permita brindar un nivel de servicio de hasta 24 horas,
siempre y cuando se mantenga la demanda indicada en los documentos soporte de cada uno de los
Anexos Técnicos del estudio previo, asi como los niveles maximos de radiacion solar y estabilidad en
los parametros de disefio, sin necesidad de consumir algun tipo de combustible.

Por dltimo, se estructurd un proyecto para realizar el mejoramiento de la PCH Guacamayas, en el
municipio de San Vicente del Caguan, departamento de Caqueta.

(LAGOS DEL DORADO); No. 11 PROYECTO SISFV SAN JOSE DEL GUAVIARE (115 U); No. 12
PROYECTO SISFV SAN JOSE DEL GUAVIARE (492 U); No. 13 PROYECTO HIBRIDO
CONCENTRADO SAN JOSE DEL GUAVIARE; No. 14 PROYECTO SISFV SAN JOSE DEL
GUAVIARE (TOMACHIPAN): No. 15 PROYECTO SISFV SAN JOSE DEL GUAVIARE (281 U); No.
16 PROYECTO HIBRIDO TARAIRA que hacen parte integral del presente contrato.

19.  Ahora bien, Que en el marco de las necesidades aqui sustentadas y en concordancia con el
objeto principal del IPSE asociado a identificar, promover, fomentar, desarrollar e implementar
soluciones energéticas mediante esquemas empresariales eficientes, viables financieramente y
sostenibles en el largo plazo el Instituto procedio a efectuar la validacion de una empresa idénea
para ejecutar el objeto del presente contrato y atendiendo a la capacidad y experticia técnica
acreditada en la ejecucion de proyectos de caracteristicas similares y ante las necesidades y
antecedentes mencionados, considera pertinente y pone a consideracién de la Empresa de
Energia Eléctrica del Departamento del Guaviare S.A. E.S.P., en adelante “"ENERGUAVIA
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S.A.E.S.P.”, empresa de servicios publicos mixta que posee ademas de aportes de particulares,
aportes de la Gobernacién y el Municipio, los cuales corresponden a un porcentaje del 98% del
capital social, de nacionalidad colombiana, constituida como sociedad por acciones, del tipo de
las andnimas, sometida al régimen general de los servicios publicos domiciliarios, la suscripcion
de un contrato interadministrativo, cuyo objeto abarque el desarrollo e implementaciéon de
proyectos energéticos sostenibles para la ampliacion de cobertura en los municipios de Arauca,
Arauquita y Puerto Rondén en el departamento de Arauca; el municipio de San Vicente del
Caguan en el departamento de Caqueta; los municipios de Miraflores y San José del Guaviare
en el departamento de Guaviare, y realizar la capacitacién de minimo 2011 usuarios
beneficiados con la implementacion de los proyectos, el desarrollo del sistema concentrado de
generacion solar fotovoltaica en San José del Guaviare en el departamento del Guaviare y el
mejoramiento de las Centrales de Generacion en el municipio de San Vicente del Caguan en el
departamento de Caqueta y en el municipio de Taraira en el departamento de Vaupés,
realizando la capacitacion al personal técnico para la operacion estos sistemas de generacion
de energia eléctrica.

20. Que asi las cosas, atendiendo a la capacidad y experticia técnica acreditada en la ejecucion de
proyectos de caracteristicas similares y ante las necesidades y antecedentes mencionados, el
IPSE considera pertinente y viable que la Empresa ENERGUAVIARE S.A. E.S.P., empresa de
servicios publicos mixta, constituida como sociedad anénima, de caracter comercial, con
personeria juridica, autonomia administrativa, sometida al régimen general aplicable a las
EMPRESAS de servicios publicos, sea la encargada de ejecutar la implementacion junto con
las actividades que ello implica.

21. Que mediante oficio No. 20211500020801 de fecha 05 de noviembre de 2021, el IPSE teniendo
en cuenta la capacidad gerencial, técnica y administrativa requerida, asi como la experiencia
acreditada en la ejecucién de proyectos de caracteristicas similares, puso a consideracion de
ENERGUAVIARE S.A. E.S.P., los proyectos en mencion y solicito su manifestacion de interés
en la implementacion de la totalidad del proyecto.

22,  Que ENERGUAVIARE S.A. E.S.P., mediante radicado IPSE No 20211330076362, del 8 de
noviembre de 2021, en respuesta a la solicitud presentada por el IPSE, manifesté su interés
para la ejecucion del proyecto consistente en “DESARROLLAR E IMPLEMENTAR
SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS - SISFV PARA LA AMPLIACION
DE COBERTURA, E IMPLEMENTAR PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES
CENTRALIZADOS DE TIPO HIBRIDO, Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACION EN
LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE
ARAUCA, CAQUETA, GUAVIARE Y VAUPES?”, el cual se materializara mediante la suscripcion
de un contrato interadministrativo de asistencia técnica y administracion de recursos.

23. Que, si bien es cierto ENERGUAVIARE S.A. E.S.P., es una sociedad anénima mixta, con
participacion de capital social pblico superior al 98%, clasificada como Empresa andénima mixta
la cual no obstante ser su régimen legal para actos y contratos el derecho privado, por ten%
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participacién mayoritaria de Ia Nacion, puede de acuerdo con el articulo 2 de Ia Ley 80 de 1993,
el numeral 4, literal C, del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 92 de Ia
Ley 1474 de 2011, suscribir Contratos Interadministrativos, al guardar relacién directa, las
obligaciones derivadas del contrato a suscribir con el IPSE, con su objeto social.

24.  Que el IPSE con el fin de llevar a cabo la ejecucion de los proyectos mencionados los cuales
beneficia a la comunidades Y usuarios de los municipios de Arauca, Arauquita y Puerto Rondén
en el departamento de Arauca; el municipio de San Vicente del Caguan en el departamento de
Caqueta; los municipios de Miraflores y San José del Guaviare en el departamento de Guaviare
y el municipio de Taraira en el departamento de Vaupés y para el logro de los fines esenciales
del Estado tales como Ia ampliacion de la cobertura y el mejoramiento de la infraestructura para
la satisfaccion de la demanda suscribiran un Contrato Interadministrativo con fundamento enla
Ley 80 de 1993, la Ley 489 de 1998, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y el Decreto
1082 de 2015.

25. Que el presente contrato Interadministrativo se encuentra en las siguientes clasificaciones
UNSPSC: 81101701, 83101800, 83101806, 26131507, 41113708 y 26111601.

26. Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, literal
h, numeral 4, articulo 2 de |a Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 92 de la Ley 1474 de
2011 y el articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, la modalidad de seleccion es la
Contratacion Directa por tratarse de la tipologia contractual de Contrato Interadministrativo.

27.  Que la realizacion de este contrato interadministrativo es viable en razon a que las obligaciones
que de él se derivan, guardan relacién directa con el objeto de la entidad €jecutora, observando
lo dispuesto en el articulo 92 de Ia Ley 1474 de 2011 y el articulo 2.2.1.2.1.4 4. del Decreto 1082
de 2015,

28. Que el IPSE profirié acto administrativo de justificacion de Ia contratacion directa, en los
términos establecidos en el articulo 2.2.1 .2.1.4.1. del Decreto 1082 de 2015.

29. Que la presente contratacién fue sometida a sesion virtual de Comité de Contratacion y
Convenios el dia 09 de noviembre de 2021 y fue recomendada al Ordenador del Gasto por sus
miembros.

30. Que el IPSE deja constancia, de acuerdo con la consulta efectuada en la fecha, gue los
CONTRATISTAS y sus representantes legales no se encuentran reportados en los boletines
emitidos por la Contraloria General de |a Republica, por declaratoria de responsabilidad fiscal
debidamente ejecutoriada; ni presenta antecedentes en el certificado expedido por Ia
Procuraduria General de la Nacion.

Por lo anterior, las partes celebran el presente Contrato Interadministrativo, el cual se regira por ?K(\
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siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA; — OBJETO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS -
SISFV PARA LA AMPLIACION DE COBERTURA, E IMPLEMENTAR PROYECTOS ENERGETICOS
SOSTENIBLES CENTRALIZADOS DE TIPO HIBRIDO, Y MEJORAR LAS CENTRALES DE
GENERACION EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS

DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETA, GUAVIARE Y VAUPES.
ALCANCE DEL OBJETO
El alcance del objeto del presente contrato es el siguiente:

La implementacion de las Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas — SISFV en las comunidades
rurales y dispersas de la ZNI de los municipios de Arauca, Arauquita y Puerto Rondén en el
departamento de Arauca; €l municipio de San Vicente del Caguan en el departamento de Caqueta;
los municipios de Miraflores y San Joseé del Guaviare en el departamento de Guaviare, desarrollo de
un sistema concentrado solar fotovoltaico para la generacion de energia eléctrica en el municipio de
San José del Guaviare en el departamento del Guaviare y el mejoramiento de las Centrales de
Generacién en el municipio de San Vicente del Caguan en el departamento de Caqueta y en el
municipio de Taraira en el departamento de Vaupés, conforme a la informacion de los Anexos
Técnicos:

- No. 1 PROYECTO SISFV ARAUCA

- No.2 PROYECTO SISFV ARAUQUITA

- No. 3 PROYECTO SISFV PUERTO RONDON )

. No.4 PROYECTO SISFV SAN VICENTE DEL CAGUAN (121 U)

. No.5PROYECTO SISFV SAN VICENTE DEL CAGUI:\N (229 U)

- No.6 PROYECTO SISFV SAN VICENTE DEL CAGUAN (87 U)

- No. 7 PCH GUACAMAYAS ‘

- No. 8 PROYECTO HiBRIDO MIRAFLORES

- No.9 PROYECTO SISFV MIRAFLORES (BARRANQUILLITA)

- No. 10 PROYECTO SISFV MIRAFLORES (LAGOS DEL DORADO)

. No. 11 PROYECTO SISFV SAN JOSE DEL GUAVIARE (115 U)

_ No. 12 PROYECTO SISFV SAN JOSE DEL GUAVIARE (492 U)

- No. 13 PROYECTO HIBRIDO CONCENTRADO SAN JOSE DEL GUAVIARE
- No. 14 PROYECTO SISFV SAN JOSE DEL GUAVIARE (TOMACHIPAN)
_ No. 15 PROYECTO SISFV SAN JOSE DEL GUAVIARE (281 U)

- No. 16 PROYECTO HIBRIDO TARAIRA”

Para lo anterior debera garantizar el suministro, transporte, instalacién, implementacion, puesta a
punto, pruebas, con las caracteristicas técnicas conforme a los anexos técnicos del estudio previo.

Para desarrollar el objeto contractual, ENERGUAVIARE S.A. E.S.P., debera constituir un encargo
fiduciario, para la administracion de los recursos suministrados por el IPSE y atendiendo a su

experticia, brindar la asistencia técnica correspondiente y surtir de manera autonoma los procesos f#
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contratacion requeridos que den lugar a la ejecucién y cabal cumplimiento del objeto y alcances
contractuales.

Estructuracion del esquema empresarial que debera implementar ENERGUAVIARE S.A. ESP.,
como prestador del servicio responsable de la Administracién, Operacién y Mantenimiento -AOM, por
un periodo de diez (10) afios, de la infraestructura construida y mejorada para estas comunidades.

La Administracién, Operacién y Mantenimiento — AOM, de la infraestructura producto de la ejecucién
del contrato a suscribir, sera ejercida por ENERGUAVIARE S .A. E.S.P., durante un periodo de diez
(10) afios contados a partir de la puesta en funcionamiento de la infraestructura eléctrica para la
prestacion del servicio a los usuarios beneficiados de los proyectos.

Nota: Conforme a las garantias de sostenibilidad o certificaciones de sostenibilidad presentadas por
los prestadores del servicio en Ia etapa de estructuracion de los proyectos, y que hacen parte de los
documentos de cada uno de los anexos técnicos, para realizar la AOM de Ia infraestructura producto
- del contrato interadministrativo a suscribir, ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. debera validar si persiste el
interés y cumple con los requisitos, previa autorizacion del IPSE, para que sean estos prestadores los
que asuman el AOM.

En caso de que los prestadores del servicio que presentaron las garantias de sostenibilidad o
certificaciones de sostenibilidad para realizar el AOM, no acepten o no cumplan con los requisitos, la
AOM sera ejercida por ENERGUAVIARE S A. ESP.

ENERGUAVIARE S.A.E.S.P., prestara la asistencia técnica, administrativa, juridica y financiera para
realizar la administracion integral, con el fin de capacitar a los usuarios beneficiarios de los proyectos
a implementar en temas asociados a Ia prestacion del servicio, eficiencia energeética y el uso racional
de la energia eléctrica. Los usuarios a capacitar deberan distribuirse en los enfoques de: i) Centinelas
de la energia, ii) Mujer energiay paz y, iii) Comunidades energeéticas; durante al menos dos (02) horas
en cada uno de estos enfoques. Asi mismo, debera garantizar que se brinde capacitaciéon, durante el
plazo de ejecucion del contrato. al usuario del servicio y realizar asesoria, acompafiamiento y soporte
técnico a dicho usuario hasta la liquidacion del contrato interadministrativo. Adicionalmente debera
poner a disposicion del usuario del servicio y del IPSE, una linea telefénica (celular) habilitada para |a
atencion remota de emergencias 7X24, durante el periodo de tiempo sefialado previamente como

concentradas solares fotovoltaicas y los de mejoramiento de las centrales de generacion
ENERGUAVIARE SA. E.S.P., capacitara a los profesionales u/o técnicos dispuestos por
ENERGUAVIARE S A. E.S.P., en temas relacionados con protocolos de operacion y mantenimiento
de la infraestructura implementada, asi como las recomendaciones de los fabricantes de los equipos
para la adecuada vida (til de los mismos.

Para desarrollar el objeto contractual, ENERGUAVIARE S.A E.S.P., debera administrar los recursos
suministrados por el IPSE y atendiendo a su experticia, brindar la asistencia técnica integral
correspondiente y surtir de manera auténoma los procesos de contratacién requeridos que den lugar
a la ejecucion y cabal cumplimiento del objeto y alcances contractuales.

proyectos, de los que se adjuntan los links correspondientes y que hacen parte integral del prese

ENERGUAVIARE S.A. E.S.P., garantizara el cumplimiento del anexo técnico de cada uno de N%
nte
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documento, cumpliendo a cabalidad las especificaciones técnicas alli descritas.

hitps://ipsegovco-
mv.sharepoint.com/:f:lqlpersonal/sheffarcastell ipse gov co/EmbDBx32E9AThT3DVHANdOBTHBW-

x008tysiXhSj--aaA?e=8HYKwH

Conforme al Articulo 1 del Decreto 1371 de 2014, el IPSE conservara la propiedad de la
infraestructura energética construida.

CLAUSULA SEGUNDA; — VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y FORMA DE
DESEMBOLSOS

El presupuesto oficial total corresponde a la suma de CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA
Y SEIS PESOS ($ 59.883.792.796) M/ICTE, incluyendo todos los impuestos y contribuciones de ley a
que haya lugar. De acuerdo con lo indicado en los presupuestos contenidos en cada uno de los anexos
técnicos y conforme a los rubros indicados en el numeral 9.7 del Estudio Previo, asi como el cargo a
reconocer a ENERGUAVIARE S.A. ESP, por gestion de los recursos y asistencia técnica para la
ejecucion del contrato a suscribir.

Este presupuesto esta discriminado de la siguiente forma:

BROYECTOR, & e sl s G PRESUPUESTO
PROYECTO SISFV ARAUCA $ 1.926.064.556
PROYECTO SISFV ARAUQUITA $ 530.683.655
PROYECTO SISFV PUERTO RONDON $1.119.853.805
PROYECTO SISFV SAN VICENTE DEL CAGUAN (121 U) $ 2.149.347.268
PROYECTO SISFV SAN VICENTE DEL CAGUAN (229 U) $3.974.245.739
PROYECTO SISFV SAN VICENTE DEL CAGUAN (67 V) $ 1.249.699.815
PCH GUACAMAYAS $ 1.592.892.915
PROYECTO HIBRIDO MIRAFLORES $ 16.553.578.386
PROYECTO SISFV MIRAFLORES (BARRANQUILLITA) $ 2.240.538.723
PROYECTO SISFV MIRAFLORES (LAGOS DEL DORADO) $ 2.040.354.188
PROYECTO SISFV SAN JOSE DEL GUAVIARE (115 U) $2.120.522.741
PROYECTO SISFV SAN JOSE DEL GUAVIARE (492 U) $ 8.822.699.051
PROYECTO HiBRIDO CONCENTRADO SAN JOSE DEL $2.822.719.767
GUAVIARE
PROYECTO SISFV SAN JOSE DEL GUAVIARE (TOMACHIPAN) $ 1.880.725.825
PROYECTO SISFV SAN JOSE DEL GUAVIARE (281 U) $4.959.762.170
PROYECTO HIBRIDO TARAIRA $5.900.104.192
TOTAL $ 59.883.792.796

A continuacién, se informan de manera general los impuestos y contribuciones que pueden aplicar al
contrato interadministrativo que surja de estos estudios, asi como, al (los) contrato(s)que lleguen a
suscribirse por ENERGUAVIARE S.A. E.S.P para garantizar el cabal cumplimiento del objeto
contractual, para lo cual ENERGUAVIARE S.A. E.S.P verificara la correcta aplicacién de las
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deducciones y contribuciones a que haya lugar:
Deducciones de Ley

- Retenciones en la fuente

- Retencion de IVA

-  Rete ICA
Contribuciones;

- Articulo 11 del Decreto Nacional 399 de 2011 y el inciso 2° del articulo 6° de la Ley 1106 de
2006, todas las personas naturales o juridicas que suscriban contratos de obra publica, con
entidades de derecho publico y fondos de orden distrital o celebren contratos de adicion al
valor de los existentes, deberan pagar a favor de la Nacién, Departamento o Municipio, segtin
el nivel al cual pertenezca la entidad publica contratante, una contribucién equivalente al cinco
por ciento 5% del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adicién.

Ley 1697 del 20 de diciembre de 2013, por la cual se crea la Estampilla Pro-Universidad Nacional de
Colombia y demas universidades estatales de Colombia. Esta contribucién debe aplicarse de acuerdo
a la normativa a los contratos de obra y conexos de obra, incluido el valor del contrato de interventoria
y a todas las adiciones que se suscriban.

TARIFA:

-1 - 2000 SMMLV: 0.5%
-2001- 6000 SMMLV: 1.0%
-6001- Y MAS SMMLV: 2.0%

Por lo anterior, ENERGUAVIARE S.A. ES.P. debera contemplar todos aquellos impuestos y
contribuciones que le sean aplicables.

FORMA Y CONDICIONES DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS:

Para la administracion de los recursos, ENERGUAVIARE S.A. ES.P se obliga a constituir un
ENCARGO FIDUCIARIO. Todos los costos y gastos derivados de la ejecucion de dicho contrato, de

del Programa Anual Mensualizado de Caja — PAC, autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito

Par valor de VEINTE MIL NOVECIENTOS TRECE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL

PRIMER NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($20.913.187.949) M/CTE., previa entrega de;
DESEMBOLSO
e  Cronograma.
WA\
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e Plan de trabajo.

e Entrega de copia de la publicacion de términos de referencia de los contratos de
implementacién, capacitacion o suministro e interventoria segtin corresponda

s  Constitucion del encargo de fiduciario

SEGUNDO
DESEMBOLSO

Por valor de CATORCE MIL NOVEGIENTOS SETENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y
OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS ($14.970.948.199) M/CTE., previa entrega de:

e Copia de suscripcion de los contratos de implementacion, capacitacion o suministro &
interventoria segun corresponda.

«  Ordenes de compra efectivas con la correspondiente factura de compra debidamente
cancelada de materiales y equipos importados y nacionales con destino a los proyectos
del contrato, indicando fecha de entrega, aprobados por la interventoria y avalados por
ENERGUAVIARE S.A. ES.P.

s Informe de socializacion preliminar a localidades beneficiadas.

TERCER
DESEMBOLSO

Por valor de DIEZ Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA
Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTAY NUEVE PESOS ($17.965.137.839) MICTE., previa entrega
de:

o Actade Arribo de materiales y nacionalizacién de equipos importados, debidamente suscrito
por la interventoria y el contratista de implementacion o suministro y avalado por
ENERGUAVIARE S.A. ES.P.

e  Actade Arribo de materiales y equipos nacionales en los centros de acopio para la ejecucién
del contrato interadministrativo, debidamente suscrito por la interventoria y el contratista de
implementacién o suministro y avalado por ENERGUAVIARE S.A. ESP.

«  Informe de avance de ejecucién de trabajos del 50%, debidamente validado y aprobado por
la interventoria y avalado por ENERGUAVIARE S.A. E.S.P, con el inventario detallado de
los equipos instalados.

e Informe de avance de capacitacion del 50% de la totalidad de los usuarios (actas de
asistencia, material fotogréfico, material utilizado durante la capacitacion, entre otros)
debidamente validado y aprobado por la interventoria y avalado por ENERGUAVIARE S A.
B8P

CUARTO
DESEMBOLSO

Por valor de SEIS MIL TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL
OCHOCIENTOS NUEVE PESOS ($6.034.518.809) M/CTE., previa entrega de:

s Se cancelara previa firma del acta de recibido a satisfaccion por parte de la interventoria de
la totalidad de las obligaciones cumplidas, actividades y del 100% de la infraestructura
instalada y en operacion, avaladas por ENERGUAVIARE S.A. ES.P., quien deberd
remitirlas al IPSE para su correspondiente aprobacién junto con los certificados RETIE y de
calibracion de los medidores.

e Entrega de las liquidaciones de los contratos derivados.

e Entrega y aprobacion del informe final por parte de la interventoria y aprobacion de
ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. quien debera remitirlo al IPSE para su correspondiente
aprobacion.

s  Registro de las capacitaciones conforme a la totalidad de los nuevos usuarios y al personal
técnico para lo cual debera allegar actas de asistencia, material fotografico, material utilizado
durante la capacitacion, entre otros, debidamente validado y aprobado por la interventoria y
avalado por ENERGUAVIARE S.A. E.S.P., junto con copia de la cartilla o manual de
operacién al IPSE, en los casos que aplique.

« Copia de acta de recibido de la infraestructura por parte de los usuarios del servicio, y
proyecto de acta de liquidacion del contrato.

® Suscribir el acta o las actas, de entrega de la infraestructura con el operador encargado que
realizara la Administracién, Operacién y Mantenimiento - AOM.

Nota 1. Para el desembolso de los recursos en comento ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. debera

N
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presentar oportunamente las facturas o documentos equivalentes, los soportes correspondientes y
demas informacién necesaria para los desembolsos discriminando las actividades que la conforman.
(Actividades requeridas, administracion y asistencia técnica y todos los demas conceptos que se
consideren necesarios para efectuar el correspondiente desembolso).

Nota 2. Los desembolsos aqui previstos, estaran sujetos a la solicitud de PAC y a la aprobacion de
este por la Division de PAC de la Direccién de Crédito Publico del Ministerio de Hacienda; situacion
que declara conocer ENERGUAVIARE S.A. E.S.P., exonerando con ello de toda responsabilidad al
IPSE, no pudiendo alegar mora o incumplimiento de tales obligaciones.

Esta prevision se incorporara en cada uno de los contratos y en caso de no hacerse se entiende
incluida en virtud del presente proceso de contratacién. Los desembolsos se realizaran previo
cumplimiento de los requisitos previstos, presentacion de la factura, cuenta de cobro o documento
equivalente, tramite de la constancia de cumplimiento por parte del supervisor del contrato y
certificacion en la que conste que el CONTRATISTA se encuentra al dia en el pago de aportes a
seguridad social y parafiscales, conforme a lo dispuesto en la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley
828 de 2003 y por la Ley 1150 de 2007.

Nota 3. El IPSE conforme al balance financiero y al informe final, reconocera a ENERGUAVIARE S A.
E.S.P.; Unicamente el valor de las Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas — SISFV gue se
encuentren recibidas a satisfaccién y en funcionamiento.

PAGOS REALIZADOS A TRAVES DEL ENCARGO FIDUCIARIO.

De los pagos autorizados al contratista e interventor, ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. ordenara se
descuente, a titulo de retencion en garantia, el 10% del respectivo pago, el cual se pagara una vez
ENERGUAVIARE S.A. ES.P. presente al patrimonio auténomo o encargo fiduciario irrevocable el acta
de liquidacion de cada contrato.

REMUNERACION DE LA ADMINISTRACION Y ASISTENCIA TECNICA POR PARTE DE
ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.

Las partes acuerdan como remuneracion por la administracion del proyecto y asistencia técnica, que
incluye la ejecucion de los recursos del proyecto, energizacion y entrega de las SISFV en operacion

cinco (5%) del valor de los costos directos mas indirectos del proyecto, asi como de los costos de
interventoria, y cuyo valor asciende a la suma de DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS ($
2.779.485.918) MICTE, de acuerdo con los presupuestos contenidos en los anexos técnicos.

La remuneracién sera pagada con cargo a los recursos desembolsados al patrimonio auténomo o
encargo fiduciario irrevocable, mediante aprobacion del supervisor del IPSE en |a medida que se

realicen los pagos a los contratistas de suministro, implementacién e interventoria, segm\
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corresponda.

CONCORDANCIA DEL OBJETO DEL CONTRATO CON EL RUBRO PRESUPUESTAL

El contrato interadministrativo a celebrar se desembolsara con cargo a los siguientes rubros
presupuestales:

C-2102-1900-5-0-2102058-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - UNIDADES DE
GENERACION FOTOVOLTAICA DE ENERGIA ELECTRICA INSTALADAS - DESARROLLO E
IMPLEMENTACION DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES EN LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS, ZNI NACIONAL.

C-2102-1900-5-0-2102058-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - UNIDADES DE
GENERACION.

C-2102-1900-5-0-2102042-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - CENTRAL DE
GENERACION HIBRIDA CONSTRUIDA - DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE PROYECTOS
ENERGETICOS SOSTENIBLES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS, ZNI NACIONAL.

C-2102-1900-5-0-2102043-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - CENTRAL DE
GENERACION HIiBRIDA AMPLIADA - DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE PROYECTOS
ENERGETICOS SOSTENIBLES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS, ZNI NACIONAL.

Para la vigencia 2021 el IPSE desembolsara al encargo fiduciario el valor del contrato
interadministrativo con cargo a los certificados de disponibilidad presupuestal No. 22721 del 04 de
octubre de 2021 y No. 23721 del 15 de octubre de 2021, que sumados corresponden al 35% del total
de los aportes del IPSE, por valor de VEINTE MIL NOVECIENTOS TRECE MILLONES ciento
OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA'Y NUEVE PESOS ($ 20.913.187.949) M/ICTE.

El contrato a suscribir esta respaldado por el radicado de aprobacion de vigencias futuras No. 2-
2021058722 del 5 de noviembre de 2021 expedido por la Direccién General del Presupuesto Publico
Nacional, que ampara el 65% restante del total de los aportes del IPSE, por valor de TREINTA Y
OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y SIETE PESOS ($ 38.970.604.847) M/CTE.

VIGENCIAS VALOR
$  20.913.187.949

2022 $ 38.970.604.847

E| contrato interadministrativo a suscribir esta sujeto a registro presupuestal y el desembolso de su
valor a las apropiaciones presupuestales.

~
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CLAUSULA TERCERA: — PLAZO DEL CONTRATO
_____—‘l—________-___

El plazo aqui dispuesto podra ser prorrogado por las partes de comun acuerdo, en la medida en que
dicha decision se advierta indispensable para el desarrollo y éxito del contrato. Para el efecto se darg
aplicacion a la matriz de riesgos contenida en el anexo “Matriz de Riesgos”.

Nota: En el evento de que cualquiera de los proyectos se vea Ia necesidad de suspender por causas
de fuerza mayor, el término de suspension no sera computable al plazo de ejecucién del contrato.

CLAUSULA CUARTA: — OBLIGACIONES DE LAS PARTES
__h—-’_—.______‘_

OBLIGACIONES DE ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.

OBLIGACIONES GENERALES DE ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.

1) Cumplir con todos los requisitos de perfeccionamiento Yy ejecucion del contrato Yy asumir sus
costos, tales como: firma, constitucién de las garantias exigidas a favor de| IPSE en los términos
establecidos en el contrato a suscribir, y el pago de los impuestos a que haya lugar.

2) Adelantar la direccion y asistencia técnica integral, requerida para la debida ejecucion del objeto
contractual.

3) Administrar los recursos del contrato, para lo cual debera constituir un encargo fiduciario y pagar
todos los costos asociados al mismo.

4) Entregar la infraestructura eléctrica instalada y mejorada con el inventario detallado de los activos
construidos al IPSE y a cada usuario.

5) Informar oportunamente al supervisor sobre cualquier irregularidad que se presente en |a
ejecucion del contrato.

6) De conformidad con [o establecido por Ia ley 789 de 2002 y demas normas que lo reglamente,
modifiquen o Sustituyan, el contratista debera acreditar el cumplimiento de las obligaciones frente
al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, asi como garantizar el pago de los mismos
por parte de sus contratistas.

7) Suministrar al IPSE toda |a informacion que le sea solicitada y que permita verificar el correcto y
oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae.

8) Asistir a todas las reuniones a las que le sea convocado, ya sea de manera virtual o presencial y

9) Presentar oportunamente las facturas o documentos equivalentes, los soportes correspondientes
y demas informacién necesaria para los desembolsos.

10) Garantizar que sus contratistas implementen medidas ambientales, sanitarias, forestales,
ecologicas e industriales que no pongan en riesgo las personas, ni los bienes, ni el médi%[\
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ambiente, respondiendo por todos los perjuicios que se causen, obligacion que se hace extensiva
a sus subcontratistas y proveedores, cumpliendo con la legislacion nacional vigente.

11) Suscribir con el IPSE y sus contratistas las actas de suspension, prérrogas, adiciones y demas
documentos que resulten necesarios para el desarrollo del contrato.

12) ENERGUAVIARE S.A. E.S.P., debera remitir a la supervision del IPSE los informes sobre el
avance del proyecto con corte al dia treinta (30) del mes en curso, dentro de los primeros diez (10)
dias habiles del siguiente mes 0 en el momento que sea requerido, el cual debe contener los
siguientes capitulos como minimo: Técnico, con las caracteristicas técnicas de los equipos
comprados e instalados, con el cronograma de ejecucion de actividades con su respectivo avance
y los pormenores de la ejecucion; Financiero, con el avance de la ejecucion financiera del contrato
interadministrativo y de los contratos suscritos para la ejecucion del objeto, Contractual, con la
actualizacion de cada una de las poélizas suscritas por ENERGUAVIARE S.A. ES.P. y sus
contratistas las cuales amparan la ejecucion del contrato; Capitulo ambiental con el avance en las
gestiones y avales ambientales y sociales desarrollados durante el contrato, en caso de requerirse
con los pormenores de esta actividad: Capitulo de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el detalle
de charlas, capacitaciones y cumplimiento normativo, conclusiones y recomendaciones y por
ultimo, copia del informe de interventoria.

13) ENERGUAVIARE S.A. E.S.P., se obliga a presentar un informe final de cada proyecto, con el
detalle del resumen de las actividades finales ejecutadas con los mismos capitulos de los informes
mensuales y las evidencias de la puesta en operacion de los mismos, asi como la ejecucion de
las capacitaciones, con el registro fotogréafico del estado final de cada una de las actividades
realizadas para visualizacion de la labor ejecutada, incluyendo: certificacion de conformidad
RETIE en los componentes de generacion, transformacion, distribucién y uso final para la
infraestructura implementada segun aplique, actas de entrega al IPSE. manuales de usuarios,
manuales de mantenimiento de equipos, certificados de garantia, certificados de calibracion de
medidores en caso de requerirse, cartillas y soportes que acrediten la ejecucion de las
capacitaciones, entre otras. Estos informes deben ser remitidos a la supervision del IPSE, como
requisito previo para la suscripcién del Acta de Recibo de infraestructura de cada proyecto, en
copia magnética en los formatos segun aplique por el tipo de documento (Word, Excel, PDF, AWG,
etc). Ademas, debera remitir los documentos originales en fisico de las certificaciones RETIE,
manuales, catalogos, certificados de garantia.

14) ENERGUAVIARE S.A. E.S.P., se obliga a presentar un informe final ejecutivo del contrato
interadministrativo, que contenga toda la informacion administrativa, técnica, juridica y financiera
de todos los proyectos ejecutados, basado en los informes mensuales presentados a la
supervision, y de acuerdo con el documento suministrado por el IPSE.

15) Realizar la correspondiente actividad de socializacién y divulgacion de los proyectos con la
comunidad, donde se informaréa de las actividades a realizar durante la ejecucion de los mismos
y se resolveran inquietudes que surjan. De dicha socializacién, debera levantarse un acta que
consigne las actividades realizadas con la comunidad, asi como la informacion brindada,
preguntas y respuestas. La misma debera ser firmada por los representantes y lideres de la
comunidad, asi como por el o los contratistas y su correspondiente interventoria y entregar €l
registro fotografico correspondiente. Esta acta sera entregada a la supervision del IPSE en medio
magnético.

16) Establecer en las condiciones de los correspondientes procesos de seleccién, la obligacion a
cargo del contratista seleccionado, de instalar una valla informativa sobre el proyecto donde se
den los respectivos créditos al IPSE, de acuerdo con el modelo que suministre el Instituto. En todo
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caso ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. debera solicitar al IPSE, autorizacion para publicar cualquier
informacién relacionada con los proyectos, a través de medios de comunicacién, tales como
internet, vallas, perifoneo, fotos, volantes, anuncios de periodico y cualquier otro medio.

17) Garantizar que se informe oportunamente a la comunidad sobre Ias actividades que se desarrollan
en el marco de la ejecucion de cada proyecto.,

18) Garantizar que se aplique la normatividad actual vigente exigible para este tipo de soluciones en
los aspectos Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Sociales vinculados a Ia ejecucion
del contrato. Para lo anterior debera coordinar lo pertinente con el IPSE.

19) ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. debera velar para que el personal que labore en el proyecto cumpla
en todo momento la normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo en materia de dotacién de
seguridad, cumplimiento estricto en las afiliaciones y pagos al sistema de seguridad social y
parafiscales, ademas allegara en los informes todos los soportes de dichas afiliaciones ¥ pagos,
soportes de entrega y del buen uso de elementos de proteccion, registro de charlas o
capacitaciones en seguridad industrial, soportes de vacunacién contra tetano, fiebre amarilla y
COVID 19 de todo el personal que labore en campo.

20) Cumplir y hacer cumplir por su personal y sus contratistas las medidas sanitarias a considerar en
los diferentes eslabones de la cadena logistica y productiva de los sectores de Minas y Energia,
conforme a lo indicado por el Ministerio de Salud y Proteccion Social, Ministerio del Trabajo,
Ministerio de Minas y Energia y Ministerio de Transporte, en sus diferentes disposiciones de
medidas preventivas y de mitigacién para reducir la exposicion y contagio por infeccion respiratoria
aguda causada por el Coronavirus COVID - 19 y todas aquellas que expidan las autoridades
competentes en el marco de Ia emergencia sanitaria para controlar el COVID - 19.

21) El contratista debera garantizar la implementacién de los proyectos cumpliendo todos los
requisitos legales y técnicos vigentes para su ejecucion, entre ellos, el Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas RETIE, codigo de medida, la Norma Sismo Resistente, las normas de
construccion y demas normatividad aplicable.

22) Entregar documento con los protocolos de mantenimiento, recambio y disposicion final de los
residuos peligrosos del proyecto, con base en la informacion que le entregue el IPSE vy la
normatividad ambiental vigente

23) Apoyar a los contratistas derivados, en las actividades Y gestiones requeridas, para el
cumplimiento del objeto del contrato interadministrativo a suscribir.

24) Apoyar al IPSE, en las respuestas a los diferentes requerimientos realizados por los entes de
control y otros.

25) Revisar, solicitar aclaraciones, modificaciones y aprobar los informes presentados por la
interventoria de los contratos suscritos para el cabal cumplimiento del objeto del contrato
interadministrativo a suscribir.

26) Garantizar la sostenibilidad en el corto, mediano y largo plazo de la infraestructura producto de los
proyectos implementados a través del contrato interadministrativo a suscribir, asumiendo todas
las actividades relacionadas con la Administracién, Operacion y Mantenimiento -AOM.

Nota: Conforme a las garantias de sostenibilidad o certificaciones de sostenibilidad presentadas
por los prestadores del servicio en la etapa de estructuracion de los proyectos, y que hacen parte
de los documentos de cada uno de los anexos tecnicos, para realizar la AOM de la infraestructura
producto del contrato interadministrativo a suscribir, ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. deber4 validar
si persiste el interés y cumple con los requisitos, previa autorizacion del IPSE, para que sean estos

prestadores los que asuman el AO%?L\
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En caso de que los prestadores del servicio que presentaron las garantias de sostenibilidad o
certificaciones de sostenibilidad para realizar el AOM, no acepten o no cumplan con los requisitos,
la AOM sera ejercida por ENERGUAVIARE S.A.ES.P.

27) Contratar de manera individual o por grupos los proyectos que sé relacionan en el alcance del
objeto y en los anexos del contrato a suscribir. En caso de que la contratacion se realice por grupos
se debera suscribir actas individuales (inicio, terminacién, suspension, adicion, entre otras).

28) Realizar la revision técnica y apropiacion de los disefios, verificar los suministros e implementacion
que se adelanten en virtud de la ejecucion del contrato interadministrativo a suscribir.

29) Conceptuar cuando el IPSE lo requiera, frente a las diferentes situaciones que se presenten en el
desarrollo de la ejecucion del contrato interadministrativo.

30) Designar a los profesionales para el seguimiento, monitoreo, control y cierre de los contratos que
se suscriban.

31) Estructurar el esquema empresarial y garantizar la sostenibilidad en el corto, mediano y largo
plazo de la infraestructura y del proyecto asumiendo todas las actividades relacionadas, para la
Administracion, Operacion y Mantenimiento — AOM, durante diez (10) afios de la infraestructura
producto del objeto a contratar.

Nota: Conforme a las garantias de sostenibilidad o certificaciones de sostenibilidad presentadas
por los prestadores del servicio en la etapa de estructuracion de los proyectos, y que hacen parte
de los documentos de cada uno de los anexos técnicos, para realizar la AOM de la infraestructura
producto del contrato interadministrativo a suscribir, ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. debera validar
si persiste el interés y cumple con los requisitos, previa autorizacion del IPSE, para que sean estos
prestadores los que asuman el AOM.

En caso de que los prestadores del servicio que presentaron las garantias de sostenibilidad o
certificaciones de sostenibilidad para realizar el AOM, no acepten o no cumplan con los requisitos,
la AOM sera ejercida por ENERGUAVIARE 5.4, EQ.F.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE ENERGUAVIARE S.A. EE.P.

1. Presentar un cronograma para aprobacion de la supervision por parte del IPSE, dentro de los
cinco (05) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato interadministrativo, el cual debera
incluir como minimo las siguientes actividades y etapas:

a) Etapa 1 — Actividades previas a la contratacion:
i. Suscripcion del Encargo Fiduciario.
ii. Incorporacién de los recursos al presupuesto de la entidad.
iii. Plan de trabajo, indicando los centros de acopio (ciudades y municipio mas cercano)
iv. Revision, aceptacion y apropiacion de disefios.
v. Revision, optimizacion y aceptacion de los recursos del contrato.
vi. Elaboracién de pliegos de condiciones correspondientes.

b) Etapa 2 - — Actividades de contratacion:
i, Publicacién de pliegos o invitacién directa segun corresponda.
ii. Recibo, evaluacion y adjudicacion de ofertas.
ii.  Firma de contratos y suscripcién de Actas de inicio.
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iv.  Validar, aprobar y presentar al IPSE el analisis de riesgos
V. Deberan remitirse los cronogramas de sus contratistas aprobados por la
interventoria y avalados por ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. ala supervision del IPSE.

c) Etapa 3 - Actividades de asistencia técnica, ejecucion, recibo de trabajos, liquidacion
de contratos y entrega de Ia infraestructura al operador de Administracién, Operacién
y Mantenimiento:

I.  Compra de materiales nacionales e importados y nacionalizacion de los equipos.
ii.  Disposicion de los materiales en los centros de acopio.

iii.  Suscripcion de actas de consentimiento previo libre e informado

iv.  Ejecucion de trabajos Y capacitacion de usuarios.

V. Actas de recibo de entrega parcial y final de trabajos de la interventoria a los
contratistas.

vi. Actas de recibo entrega de parcial y final de inventarios entre el IPSE vy
ENERGUAVIARE S.A. ES.P.

vii.  Adelantar las gestiones necesarias para la entrega de la infraestructura a un
operador del servicio, previa autorizacion del IPSE, para los usuarios Soluciones
Individuales Solares Fotovoltaicas - SISFV.

vii.  Revisar, ajustar y validar el ‘Esquema de Sostenibilidad” desarrollado en la
estructuracion de los proyectos de cada municipio y los ajustes correspondientes
para los proyectos a ejecutar.

iX. Garantizar que sus contratistas desarrollen el componente social del proyecto de
acuerdo con lo indicado en cada uno de los anexos técnicos.

X. Garantizar que los contratistas suscriban con la comunidad beneficiaria, si a ello
hubiere lugar, paz y salvos de cumplimiento de cualquier tipo de obligacion contraida
(Mano de Obra, hospedajes, alimentacion, insumos, etc.).

xi.  Realizar el seguimiento, monitoreo, control y cierre de los contratos que suscriba
para el cabal cumplimiento del objeto contractual.
xii.  Suscribir Actas de liquidacion de los contratos derivados.
Xii.  Presentar el proyecto de Acta de Liquidacion con los respectivos soportes solicitados

por el IPSE, para la liquidacion del contrato.

Los cronogramas seran de obligatorio cumplimiento, por lo cual ENERGUAVIARE S.A. ES.P.,
deberad adelantar todas las acciones y procedimientos administrativos, financieros, técnicos,
juridicos, contractuales, ambientales y sociales, entre otros, que aseguren su cumplimiento.
ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. debera presentar un cronograma y plan de trabajo para el desarrollo
de cada proyecto correspondiente a los anexos técnicos No. 1 PROYECTO SISFV ARAUCA: No.
2 PROYECTO SISFV ARAUQUITA; No. 3 PROYECTO SISFV PUERTO RONDON; No. 4
PROYECTO SISFV SAN VICENTE DEL CAGUAN (121 U); No. 5 PROYECTO SISFV SAN
VICENTE DEL CAGUAN (229 U); No. 6 PROYECTO SISFV SAN VICENTE DEL CAGUAN (67
U); No. 7 PCH GUACAMAYAS: No. 8 PROYECTO HIBRIDO MIRAFLORES; No. 9 PROYECTO

CONCENTRADO SAN JOSE DEL GUAVIARE; No. 14 PROYECTO SISFV SAN JOSE D L
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No. 16 PROYECTO HIBRIDO TARAIRA

No obstante, las partes podrén convenir modificar los cronogramas, previa justificacion de
ENERGUAVIARE S.A. E.S.P., y avalada por el supervisor, la cual debera ser solicitada con al
menos Un (1) mes de anticipacion a su vencimiento, anexando el nuevo cronograma propuesto,
con el concepto del administrador y la interventoria, con los soportes correspondientes.

2 ENERGUAVIARE S.A. E.S.P., adelantara las actividades de replanteo en paralelo con el inicio de
las actividades de obra, con el fin de optimizar la ejecucion'y conforme la disponibilidad de equipos.

3 ENERGUAVIARE S.A. E.S.P., en el marco de la actividad de replanteo que surja durante la
ejecucion del contrato interadministrativo, debera realizar todas las actividades y tramites
necesarios que garantice el cumplimiento del objeto contractual.

4. Presentar al IPSE dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma del contrato
interadministrativo, un oficio donde se indique que ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. realiz6 la
revision, aceptacién, apropiacién de los disefios y especificaciones, asi como los Anexos
Técnicos que hacen parte integral del Estudio Previo y del Contrato, y realizo la optimizacion al
presupuesto del proyecto y entrega del Plan de trabajo del contrato.

Nota: En el Plan de Trabajo ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. debera indicar donde quedaran
ubicados los centros de acopio de equipos y materiales para la ejecucion del contrato.

5. Efectuar la administracion general de los recursos del Contrato. Para el efecto ENERGUAVIARE
S.A. E.S.P. debera:

a) Manejar los recursos del proyecto a través de un ENCARGO FIDUCIARIO, el cual se debera
suscribir en un plazo maximo de ocho (8) dias habiles contados a partir de la celebracion del
Contrato. ENERGUAVIARE S.A. E.S.P., remitira al IPSE la minuta de encargo fiduciario para
que efectlie las observaciones a que hubiere lugar, las cuales deberan ser tenidas en cuenta
en la minuta final del contrato de Encargo Fiduciario. A su vez para la ejecucion y manejo de
los recursos del contrato tendra en cuenta: i) En el esquema de encargo Fiduciario a contratar
se mantendran los recursos de manera separada e independiente de cualquier otra clase de
dinero que ésta maneje. ii) los recursos del presente contrato no podran ser destinados para
ningtn fin diferente al establecido. iii) el supervisor del presente contrato podra solicitar a la
fiducia contratada por ENERGUAVIARE S.A. ES.P., en cualquier momento los estados de
cuenta. iv) si a juicio del supervisor del presente contrato la utilizacion de los recursos
entregados no se ajusta a lo acordado en el presente contrato, ni al objeto y/o alcance del
mismo, o si dichos recursos son utilizados transitoria o definitivamente para otros fines, EL
IPSE podra exigir a la fiducia contratada por ENERGUAVIARE S.A. E.S.P., su restitucion
inmediata, sin perjuicio de las acciones legales y contractuales correspondientes.

b) Incluir en el contrato de encargo fiduciario que se celebre como obligacion de la fiduciaria
“manejar adecuadamente los recursos del contrato y llevar el control administrativo y financiero
de los mismos.”

¢) Incluir en el contrato de encargo fiduciario, como obligacion de la fiduciaria, presentar al IPSE
y a ENERGUAVIARE S.A. E.S.P., un informe financiero debidamente suscrito por el
responsable, dentro de los diez (10) primeros dias habiles del mes siguiente a la ejecucién de
los recursos, el cual contendrd la siguiente informacién: a)Valor del contrato
interadministrativo, b) Valor girado por IPSE, c) Valor reintegrado si hubo lugar a ello, d) Valor
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de los rendimientos financieros brutos, e) Valor contratado, ) Valor pagado por concepto de
ejecucion de los contratos derivados, g) Saldo por pagar en virtud de los contratos derivados,
h) Saldo en caja del convenio, i) Adjuntar todos los documentos soporte de las transacciones.

d) Solicitar aprobacién previa y escrita al supervisor para cualquier modificacién al contrato de
Encargo Fiduciario.

e) Atender con sus propios recursos todos los costos Y gastos derivados de la constitucion y
manejo del Encargo Fiduciario, entre otros, gravamenes de movimiento financieros 4/1000,
transferencias, comisiones y demés.

f) Entregar al Encargo Fiduciario, copia de todas las adiciones, prérrogas y/o modificaciones que
se realicen al Contrato.

g) Solicitar autorizacion para el cierre del Encargo Fiduciario, al supervisor del Contrato.

h) Ordenar a la Fiduciaria consignar, dentro de los primeros diez (10) dias habiles posteriores al
cierre del mes en el que fueron generados, en las cuentas que para tal fin determine el IPSE,
los rendimientos financieros brutos que generen los valores del Contrato y los recursos que
no esten amparando obligaciones. El soporte de la transaccién debe remitirse al supervisor
del contrato con copia al correo financiera@ipse.gov.co, identificando el numero contrato que
origina la respectiva consignacion a la DTN.

i) Garantizar que la consignacién mensual de los rendimientos financieros brutos corresponda a
las condiciones pactadas con el Encargo Fiduciario, remitiendo informe mensual al IPSE con
copia del extracto bancario.

1) Incluir en el contrato de encargo fiduciario que se celebre como obligacion de la fiduciaria,
efectuar los pagos directamente al contratista designado por ENERGUAVIARE SA ESP,
previo el cumplimiento de los requisitos establecidos para cada pago.

k) Incluir en el contrato de encargo fiduciario que se celebre como obligacion de la fiduciaria,
reportar al IPSE dentro de los dos (2) primeros dias calendario de cada mes certificacion que
incluya los saldos bancarios, asi como las inversiones que hayan efectuado con recursos
Nacion y Propios que se encuentren depositados en la Fiducia.

6. El valor de los desembolsos correspondera a lo precisado en los numerales 9.4 a 9.6 del
presente documento. Para el efecto ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. deber4 tener en cuenta al
suscribir cada contrato que dé lugar al cumplimiento del objeto contractual, que todos los
pagos deberan efectuarse siempre que se verifigue y acredite avance en su ejecucion
contractual, en esta medida no habra desembolso sin la verificacion del avance de ejecucion
certificado o establecido por la interventoria, solicitud y/o aval de ENERGUAVIARE S.A. ES.P.
y no objecion de la supervisién designada por el IPSE para el presente contrato.

7. ENERGUAVIARE SA. ESP. verificara la correcta aplicacién de impuestos, tasas,
contribuciones, estampillas y similares de caracter nacional o municipal inherentes a cada
pago que realice con cargo a los recursos desembolsados por el IPSE; cuando a ello hubiere
lugar, asi como la verificacion del traslado de las deducciones y el reporte de informacién a
las entidades que lo requieran.

8. ENERGUAVIARE S.A. E.S.P., sera responsable de liquidar, declarar y pagar los impuestos,
tasas, contribuciones, estampillas y similares de caracter nacional o municipal inherentes a

cada pago.
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9. Realizar las actividades de localizacion prevista, reconocimiento y replanteo de cada proyecto
por si mismo o su contratista de implementacion, caso en el cual debera estar aprobado por
la interventoria y presentarlo al IPSE para verificacion y aval. En caso de que, durante la
ejecucion del proyecto, surjan cambios de usuarios, ENERGUAVIARE S.A. ES.P., debera
tener en cuenta los criterios de validacién de usuarios que remita el IPSE para tal fin.

10. Realizar de manera directa o indirecta a traves de sus contratistas reuniones de socializacion
y suscribir actas de las mismas, tantas como sean necesarias para garantizar el adecuado
desarrollo del proyecto, con la comunidad y sus representantes, la Alcaldia, la Personeria,
ENERGUAVIARE S.A. ES.P. y el IPSE, si asi lo requiere el IPSE. En estas reuniones se
debera:

a) Presentacion del proyecto, alcance y cronograma de trabajos.

b) Informar sobre los beneficios y limitaciones del proyecto, y los costos a cargo de los usuarios.

c) Constitucion de servidumbres y/o permisos de paso, si son requeridas.

d) Gestion de licencias y/o permisos ambientales, si son requeridos.

e) Ejecucion de medidas ambientales.

f) Politicas de contratacion de mano de obra calificada y no calificada, si aplica

g) Contactos a los que podra acudir la comunidad para resolver solicitudes en general, o quejas
sobre el desarrollo de los trabajos.

Los acercamientos con las comunidades tienen como propésito lograr la comunicacién con las
comunidades beneficiadas y permitir el eficaz desarrollo del objeto contractual.

11. Divulgar ampliamente, previo a la apertura de los procesos, las condiciones para presentar las
ofertas y los criterios de seleccion, elegibilidad y asignacion que se aplicaréan para los procesos de
contratacién, en los términos y condiciones establecidos en sus normas de contratacion de
ENERGUAVIARE S.A. ES.P.

12. Adelantar los procesos de contratacion para cada una de los trabajos, bienes y servicios necesarios
para la ejecucion del proyecto, aplicando el marco legal previsto en los estatutos de
ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. y su Reglamento Interno de Contratacién, asi como los principios
constitucionales de la funcién administrativa consagrados en el articulo 209 de la Constitucion
Politica y el principio de seleccion objetiva y el régimen de incompatibilidades e inhabilidades y los
principios de la funcién fiscal.

13. Remitir al IPSE, dentro del plazo previsto en el Cronograma del Contrato:
a) Los contratos suscritos para el cabal cumplimiento del objeto contractual.
b) Las garantias de los contratistas de, interventoria, suministro, capacitacién e implementacion,

segun corresponda, seleccionados y su aprobacion.

14. Permitir al IPSE, o a quien designen, la permanente inspeccion del contrato, su documentacion y
avance.

15. ENERGUAVIARE S.A. E.S.P., debera garantizary velar por el cumplimiento de la implementacion
de la infraestructura eléctrica, civil, de almacenamiento de energia, comunicaciones y medicion,

mediante la suscripcion de contrato de suministro, implementacion, capacitacion e intewentori}N%
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segun corresponda y de conformidad con lo establecido en el marco de la asistencia técnica que
ENERGUAVIARE SA. ES.P, identifique como la alternativa mas viable ajustada a las
caracteristicas que a continuacion se sefialan:

a) Realizar el suministro, instalacion Y puesta en funcionamiento de toda la infraestructura
eléctrica y civil, de almacenamiento de energia, comunicaciones y medicién en los casos que
aplique, para cada proyecto definido en los Anexos Técnicos, asi como la capacitacion alli
definida.

b) Cumplir con las caracteristicas establecidas, funcionalidades y especificaciones técnicas
contenidas en los Anexos Técnicos y demas documentos que hacen parte integral del
confrato.

¢) Las actividades del proyecto deben implementarse cumpliendo todos los requisitos legales y
técnicos vigentes para su ejecucion, entre ellos, el Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas -RETIE-, codigo de medida y las normas de construccién y proceso de gestion para
conexion del operador de Red territorial y demas que le apliquen.

16. Contratar la interventoria administrativa, técnica, juridica, ambiental, social, financiera y contable
del proyecto que ests administrando, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 4° de Ia
Resolucion 4 1208 del 2016 o aquella norma que la modifique, adicione o sustituya, para garantizar
la adecuada ejecucion del objeto contractual y el cumplimiento de las siguientes actividades:

a) Garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de los contratistas
sujetos a su responsabilidad, con sujecion al cronograma y plan de trabajo definido y aprobado
por la interventoria y validado por ENERGUAVIARE S.A. ES.P.

b) Garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales Yy pagos parafiscales y de seguridad
social por parte de los contratistas en relacion con el personal destinado a la ejecucion de
cada contrato a su cargo.

€) Garantizar las entregas totales de los bienes o servicios contratados, de lo cual se dejara
constancia en las correspondientes Actas de Recibo Final.

d) Elaborar la metodologia de evaluacién para definir el calculo de avance de los contratos.

€) Llevar un registro de las novedades, ordenes e instrucciones impartidas durante Ia ejecucion
y efectuar las recomendaciones Y ajustes necesarios.

f) Velar por el cumplimiento de las normas, especificaciones técnicas y procedimientos, que se
establezcan en los planos de construccion y/o fabricacion, y en general el cumplimiento del
plan de calidad en lo que sea aplicable.

g) Verificar permanentemente Ia calidad de los trabajos, bienes o servicios que se estipulen en
los contratos de implementacién sujetos de su vigilancia.

h) Vigilar el correcto uso de los anticipos en caso de que sean pactados en los contratos sujetos
de su vigilancia.

i) Dar el visto bueno de los pagos que se deban realizar a través del Encargo Fiduciario respecto
de los contratos sujetos a su vigilancia.

J) Llevar un control de las pélizas exigidas en cada uno de los contratos firmados en desarrollo
de este contrato y remitir su copia al IPSE.

17. Garantizar la entrega de los soportes documentales, listado de asistencia, videos, registro
fotografico, de la capacitacion llevada a cabo por parte del Contratista al personal ¥ usuarios
definidds.

.
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Para los proyectos de Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas ENERGUAVIARES.A.ES.P,,
debera garantizar que se brinde capacitacion, durante el plazo de ejecucion del contrato, al usuario
del servicio y realizar asesoria, acompafiamiento y soporte técnico a dicho usuario hasta la
liquidacién del contrato interadministrativo. Adicionalmente debera poner a disposicion del usuario
del servicio y del IPSE, una linea telefonica (celular) habilitada para la atencién remota de
emergencias 7X24, durante el periodo de tiempo sefialado previamente como plazo de
acompariamiento.

Exigir en los contratos que se suscriban con sus contratistas, las garantias sefialadas en el numeral
de garantias del presente Contrato.

Coordinar con la Interventoria, la elaboracién y suscripcion de las actas de inicio, de suspension,
reinicio, de recibo técnico y de liquidacién de los contratos que suscriba ENERGUAVIARE S.A.
E.S.P., con sus contratistas.

Adoptar las medidas necesarias para subsanar de manera inmediata cualquier situacion irregular
en la ejecucion de la actividad del Interventor.

Cumplir la normatividad de seguridad en los trabajos y exigirla a los contratistas de suministro y
montaje.

Garantizar la utilizacion de bienes nuevos y que cumplan con las especificaciones técnicas
aprobadas descritas en los Anexos Técnicos, que hace parte integral del Estudio previo y del
Contrato.

ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. debera garantizar que se brinde la asesoria al ente territorial o
comunidad durante el proceso de ejecucion del contrato interadministrativo. De la misma forma
que se realice la capacitacion precitada a los usuarios definidos para los medidores, se debera
realizar también, una capacitacion a las comunidades beneficiarias de las Soluciones Individuales
Solares Fotovoltaicas en el manejo 6ptimo y eficiente de los sistemas energéticos y el Uso Racional
de la energia — URE.

Garantizar que los contratistas de suministro e implementacion adelanten ante las entidades
correspondientes, para aquellos materiales (baterias, inversores, paneles) que sean susceptibles
de importacién, los tramites necesarios para lograr las exenciones arancelarias y tributarias de que
trata el Plan Nacional de Desarrollo y la Ley 1715:

ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. debera presentar un informe de manera mensual al supervisor,
dentro los diez (10) primeros dias habiles del mes siguiente. Los informes contendran, sin limitarse
a ello, lo siguiente:

a) Aspectos Generales del Contrato

e Fecha de inicio.
e Fecha de finalizacion.

e Valor del contra(q%
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Proyecto.

Suscripcion del encargo fiduciario.

Modificaciones (Adiciones, prorrogas, suspensiones)
Garantias.

b) Avances de las etapas establecidas en el numeral jError! No se encuentra el origen de la
referencia. de las obligaciones de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P, aqui descritas, identificando
para cada una de las actividades aquellas criticas y las acciones implementadas para
subsanarlas.

c) Aspectos Generales de los Proyectos

e Estado de los procesos contractuales: Preparacion términos de contratacion y Seleccion
de contratistas.

e Para cada contrato de Interventoria, Suministro e implementacion, segun corresponda,
suscrito:

Contratista.

Fecha de inicio.

Fecha de finalizacién.

Valor del contrato.

Alcance.

Anticipo, en caso de que aplique.

Modificaciones (Adiciones, prorrogas, suspensiones).

Garantias.

0 e 8o . &

d) Ejecucion de los Proyectos:

¢ Descripcién de las actividades realizadas para la ejecucion de la Interventoria y del
suministro, en caso de ser procedente, y de los trabajos y capacitaciones y sus porcentajes
de avance con relacion a los respectivos cronogramas, sefialando los inconvenientes
presentados, medidas correctivas adoptadas y los requerimientos para la adecuada
ejecucion del proyecto.

® Informe de energizacion de instalaciones terminadas o entrega operativa de los sistemas,
segun corresponda.

* Registro fotografico de avance de trabajos de cada proyecto.
Aspectos relevantes en relacion a Ia ejecucion de los contratos de interventoria.

* Actas de arribo de materiales

e) Aspectos Financieros

* Recursos en Administracion:

o Valores desembolsados.

o Fechas.

o Recursos disponibles.

o Porcentaje de desembolstNS\

[ o) \
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e« Contratos de, Suministros, capacitacion, interventoria e implementacién, segun
corresponda:

Valores girados.

o Fechas.

o Recursos disponibles.

o Porcentaje de giro.

0

s Encargo Fiduciario, para cada cuenta:
o Valores recibidos.

Recursos pagados.

Rendimientos generados.

Rendimientos girados.

Recursos disponibles.

[

Atender los requerimientos que efecttie la autoridad ambiental y las visitas de evaluacion,
seguimiento y control a los trabajos, en caso de que aplique, con recursos del proyecto.

Ordenar al Encargo Fiduciario los pagos a los contratistas previa aprobacion de la Interventoria y
los de la interventoria mediante aprobacion de parte de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P., asi como el
documento de no objecién de parte del supervisor del IPSE.

Remitir copia de las actas de recibo de la infraestructura que se construya como resultado de la
ejecucion de cada proyecto de que trata el Contrato, con el Interventor, ENERGUAVIARE S.A.
E.S.P. y el Contratista, segun corresponda, la cual debera incluir el inventario detallado de los
activos construidos, especificando como minimo:

a. Listado de usuarios con: Nombre y apellidos, Numero de Cedula, vereda,
georreferenciacion (Coordenadas formato en decimales de Grupo WGS-84), listado de
serial de equipos instalados y capacidad instalada por usuario o medidor instalado.

b. Protocolo de pruebas suscrita entre el contratista de implementacion y la interventoria.

¢. Acta de capacitacion al usuario, suscrita entre el contratista de implementacion o
capacitacion, la interventoria y el usuario beneficiado.

d. Acta de capacitacion al personal técnico de las centrales de generacion, suscrita entre el
contratista de implementacién o capacitacion, la interventoria y el personal técnico.

e. Acta de recibo de las Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas, acometidas,
medidores, instalaciones eléctricas internas, y demas de acuerdo con los Anexos
Técnicos.

£ Acta de recibo de la infraestructura instalada en las centrales de generacion.

g. Certificacion RETIE por parte del contratista de todos los equipos e instalaciones
ejecutadas para cada proyecto

h. Protocolo de calibracion de los medidores por laboratorio certificado por ONAC, en los
casos que aplique

i. Registro fotografico por usuario.

j. Planos as Built de la infraestructura instalada.

k. Manual del usuarmb(\
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30. Suscribir el Acta de entrega del inventario detallado de los activos instalados, equipos, cantidades
y costos, debidamente identificados con el numero del contrato, con el IPSE y el usuario del
servicio.

31. Al mes siguiente de la fecha de finalizacion del plazo de ejecucion del Contrato, un informe sobre
los contratos suscritos Yy su liquidacién, la utilizacion de los recursos y el giro al IPSE de los
rendimientos financieros brutos y otros documentos requeridos para la liquidacion.

32. Suscribir con el IPSE, el Acta de Liquidacién del Contrato en los términos establecidos en el articulo
60 de la Ley 80 de 1993 y articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Decreto Ley 019
de 2012.

33. Instalar una valla informativa sobre el proyecto en donde se den los respectivos créditos al IPSE,
de acuerdo con el modelo que suministre el Instituto; En todo caso |a ENERGUAVIARE S A.ES.P.,
debera solicitar al IPSE, autorizacién para publicar cualquier informacién relacionada con los
programas, a través de medios de comunicacion, tales como internet, vallas, perifoneo, fotos,
volantes, anuncios de periddico y cualquier otro medio.

OBLIGACIONES COMPONENTE AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Obligaciones Ambientales

a) ENERGUAVIARE S.A.ES.P garantizara que el contratista implemente las medidas ambientales
disefiadas en el Plan de Manejo Ambiental, para lo cual el IPSE aportara el documento.
b) ENERGUAVIARE SA. ESP atendera junto con el contratista Y su interventoria las visitas que

¢) ENERGUAVIARE S A. E.S.P entregara al IPSE el protocolo aprobado que su contratista elabore

operacion de los sistemas, producto de la reposicion y/o mantenimiento que se le deban efectuar
a los equipos por parte del Operador de los mismos.
d) ENERGUAVIARE SA. ESP garantizara que sus contratistas durante las actividades de

acuerdo con lo establecido en |a normatividad aplicable. Al finalizar el contrato debera entregar
al IPSE certificado de disposicion final por parte del gestor autorizado.

e) ENERGUAVIARESA.ESP debera garantizar el levantamiento por parte de sus contratistas con
informacion primaria, la matriz de analisis de riesgo de desastre, de acuerdo con lo establecido
en el articulo 38 de la Ley 1523 de 2012, a fin de tenerla en cuenta en la implementacion de las
SFVI y allegarla al IPSE con e primer informe de ejecucién que relacione labores de sus
contratistas.

f) Cuando ENERGUAVIARE S.A E.S.P o sus Contratistas visiten las instalaciones del IPSE
apoyaran los programas ambientales institucionales, correspondientes a Uso Racional de |
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Energia - URE, Uso Racional del Agua - URA y programa de Gestion Integral de Residuos
Integrales - PGIR’S, los cuales seran indicados por personal del Grupo de Estructuracion de
Proyectos de la Subdireccion de Planificacion Energética, quienes diligenciaran de manera
conjunta la matriz de aspectos e impactos ambientales.

g) ENERGUAVIARE S.A. E.S.P debera entregar en los informes remitidos al IPSE, un capitulo de
las actividades adelantadas en los controles con las respectivas evidencias en el componente
Ambiental.

Obligaciones En El Componente Social

El objetivo del componente social es fortalecer, para la apropiacion de la infraestructura energetica, a
las comunidades alrededor de proyectos productivos y uso racional de energia para la transformacion
del territorio, mediante el proceso de socializacion y capacitacion técnica. Para el cumplimento de este
fin, el contratista retomara, las variables sociales del Informe del impacto social y econémico de la
estructuracion contenidos en los anexos técnicos, con especial énfasis en aquellas que transformaran
el territorio, la calidad de vida de los beneficiarios y la sostenibilidad del proyecto.

De acuerdo con cada una de las etapas del proyecto se presentara un capitulo del componente social
en el cual se presente un informe de lo realizado en la respectiva etapa y al final se presentara un
informe consolidado con analisis general y un plan de trabajo social sugerido a desarrollar en la
operacion que dé cuenta de actividades para la apropiacion social de la infraestructura, aspectos
relacionados con la prestacion del servicio, sistema de recaudo, eficiencia energética y uso racional

de la energia.
En la implementacion se realizaran, como minimo, las siguientes actividades:
Avales sociales

Observar y cumplir los acuerdos con las comunidades étnicas nacionales de la zona, de acuerdo a
los consentimientos previos, libres e informados suscritos por las comunidades que se adjuntan en el
proyecto y las determinaciones que en la materia apliguen.

Ajuste, identificacion y caracterizacion de actores

En la etapa previa de inicio de |a implementacion, se actualizara la caracterizacion de actores, puesto
que, la dinamica sociocultural de los territorios es activa; en este sentido, el profesional social, con
base en la identificacion de actores realizada en la estructuracion o formulacién, dara cuenta de
nuevos actores, asi como cambios en la influencia, actitud o relacion entre actores. Este capitulo hara
especial énfasis en las formas organizativas de la comunidad, con el fin de favorecer el esquema de
sostenibilidad social y el proceso fortalecimiento de capacidades en materia de uso del sistema
energético a entregar.

Como producto entregable de estas actividades se establecera en el capitulo social, indicando las
formas asociativas y actores con los que se socializara el proyecto y un cronograma de socializaciones
comunicando la importancia del comité de control social de servicios publicos domiciliarios. Que en
caso de no existir en los procesos de formacion y capacitacion se abordara la tematica.

Socializacién y formacic’m~\—f\
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En la implementacion, los encuentros con las comunidades, ademas de la socializacion del proyecto,
se requiere fortalecer las capacidades de |a comunidad, en aspectos relacionados con el uso racional
de la energia, funcionamiento del sistema, cultura de pago, sistema de recaudo prepago, eficiencia
energeética, entre otros. La tabla a continuacion presenta los momentos que se deben desarrollar en
los diferentes espacios de encuentro para cumplir con el objetivo de informar y realizar procesos de
formacion.

Socializacién antes de iniciar la ejecucién de actividades: Momentos y tematicas

Momento Temas

plenario e Presentacién de los actores institucionales que participan, y de los roles en |a
implementacisén.
Presentacion técnica (pero en lenguaje claro) de la solucién energética.
Socializacion del fondo de recursos que implementa el proyecto. En este caso el IPSE

* Expectativas temporales del proyecto: tiempos que transcurren entre el replanteo, la
ejecucion y la operacion.

® Presentacion de oportunidades, beneficios y limitaciones de Ia solucion energética a
implementar

¢ El esquema de sostenibilidad y los motivos por los cuales los beneficiarios deben
asumir pagos.

o Prese_ntacidr] del sistema de medicion prepago

Momento Derechos y deberes de los usuarios del servicio de energia eléctrica.
participativo/ Beneficios de Ia energia eléctrica para las actividades productivas y la calidad de vida de Ia
taller comunidad y la familia.
Cultura de pago.
Pautas de usos racional y eficiente de la energia —URE.
Cuidado y mantenimiento de Ja infraestructura.
Formacion del Comité de Control de Servicios Publicos.
Ayudas Cartografia social.
pedagégicas ' Cartografia de la vivienda.
posibles a Presentaciones animadas.
utilizar Videos.
Arbol del problema.
Mapa de decisiones.

Carteleras
Rotafolio
Evaluacion Aplicacion de la encuesta de satisfaccion: Se entrega la encuesta de satisfaccion
Productos Informe que contenga Ia relatoria de las cuatro (4) actividades de socializacion con los

entregables  siguientes actores:
* Con autoridades administrativas: se puede realizar paralelamente en el de esta etapa
de implementacion en el momento plenario.
¢ Con autoridades ancestrales ylo tradicionales, segun acuerdo previo con ellas,
e Concejo municipal y entidades de control: se puede realizar paralelamente en el de
esta etapa de implementacion en el Comunidad, desarrolio

Productos:
e Listade asistenc%
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Registro fotografico.

Ayuda didactica.

Informe de socializacién que contenga;

Analisis de |a estrategia de convocatoria.

Analisis de la asistencia.

Oportunidades de mejora. Para las para las socializaciones y fortalecimiento de
capacidades en las siguientes etapas de ejecucion ‘
lidentificacion de necesidades y temas de socializacion o formacion para ser abordados
en la etapa de ejecucion.

Libro de Excel editable de la encuesta de satisfaccion entregada por el IPSE

Socializacion durante los trabajos

Momento plenario

Presentacion de
avances de los
trabajos.

¢, Qué es la energia?
La energia en la vida
del hombre.

Sistema de medicion
prepago beneficios
Esquema empresarial:
;,Cémo estan
planteadas las formas
organizativas de la
prestacion del servicio:
generacion,
comercializacion y
recaudo?

Momento “Ayﬂuleés : MIE'\'}aiuéé'ién : Pfoduéto§ 4eﬁtvrééa'i'3iéém
participativo/
taller

Mantenimiento ~Presentaciones Aplicacion de = Realizar cuatro (4) actividades

y cuidado de la  animadas. la encuesta de socializacién con los
infraestructura  Videos. de siguientes actores:
energética. Lineas del satisfaccion. e Con autoridades
tiempo administrativas: momento
Beneficios de Rotafolios plenario, avances de los
la energia trabajos.
eléctrica. e Con autoridades
ancestrales ylo
Pautas de tradicionales, segun
usos racional y acuerdo, recomienda

eficiente de la

energia -URE.
Accidentes
caseros por la
energia
eléctrica.
Cuidado y
mantenimiento
de la
infraestructura.
£ Coémo
incremento
mis  ingresos
con el uso de
la energia?

Formacion del
Comité de
Control de

desarrollo completo de la
socializacion.

Concejo municipal:
momento plenario, avances
de los trabajos
Comunidad,
completo
socializacion.

desarrollo
de la

Productos:

L
®
®

Lista de asistencia.

Registro fotografico.

Ayuda pedagogica.

Informe de socializacion

que contenga:

o Analisis de |a estrategia
de convocatoria.

o Analisis de la
asistencia.

o Oportunidades de
mejora.
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Servicios
Publicos.

Identificacion de
necesidades y temas
de socializacion o
formacion para ser |
abordados en la etapa
entrega de las SISFV.

Libro de Excel editable de la |
encuesta de satisfaccion

Socializacién al finalizar

Momento plenario

Presentacion y
entrega de los
trabajos

Sistema de
medicion prepago
beneficios.

Control  social vy
servicios  publicos
domiciliarios

los trabajos

Momento
participativo/
taller

Uso racional y
eficiente de la
energia —-URE.

Cuidado y
mantenimiento
de la
infraestructura,

£Coémo
incremento
mis  ingresos
con el uso de
la energia?

Formacién del

Comite de
Control de
Servicios
Publicos.

' Ayudas

e  Presentaciones

animadas
* Videos

Carteleras
e Rotafolio

‘Evaluacién

Aplicacion
de la
encuesta
de
satisfaccion

Productos entregables

Realizar  cuatro  (4)

entregables de |

socializacién con los

siguientes actores: ,

e Con autoridades
administrativas:
momento  plenario,
entrega de los
trabajos.

¢ Con autoridades
ancestrales y/o
tradicionales, segun
acuerdo, se
recomienda

desarrollo completo
de la socializacion.

* Concejo  municipal;
momento  plenario,
entrega de los |
trabajos.

* Comunidad,
desarrollo completo
de la socializacion.

Productos:

* Lista de asistencia.
* Registro fotografico.
* Ayuda pedagogica
. de

Informe
socializacion:

Que contenga:

®* Andlisis de la
estrategia de
convocatoria.
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e Analisis de la
asistencia.

e Oportunidades  de
mejora.

« Identificacion de
oportunidad para
implementar el

s programa Centinelas
de la Energia.

e Necesidades y temas
de socializacion o
formacion para ser
abordados por el OR

e Libro de Excel

editable de la
encuesta de
satisfaccion

En complemento a lo anterior, se debera instalar una valla informativa sobre el proyecto donde se den
los respectivos créditos al IPSE, de acuerdo con el modelo que suministre el Instituto. En todo caso
ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. debera solicitar al IPSE, autorizacion para publicar cualquier
informacion relacionada con los proyectos, a traves de medios de comunicacion, tales como internet,
vallas, perifoneo, fotos, volantes, anuncios de periédico y cualquier otro medio.

Obligaciones Componente Seguridad y Salud en el Trabajo

e Para el componente Seguridad y Salud en el Trabajo del Sistema de Gestion de Seguridad y
Salud en el Trabajo (SG-SST), ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. cumplira con las obligaciones
de SST del personal que contrate para el desarrollo de las actividades definidas en el estudio
dando cumplimiento al Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015, asi:

e ENERGUAVIARE S.A. ESP. se compromete a presentar mensualmente al IPSE las
constancias de afiliacion a Seguridad Social (ARL, Salud y Pension) y para fiscales, mediante
la presentacion de una certificacion suscrita por el revisor fiscal y representante legal, segun
corresponda como lo indica el articulo 50 de la Ley 789 de 2002. Igualmente, el IPSE puede
solicitar cuando lo requiera las planillas de pago, en cumplimiento del articulo 2.2.4.6.28 del
Decreto 1072 de 2015 y el Articulo 16 de la Resolucién 312 de 2019 del Ministerio de Trabajo

e ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. se compromete a aprobar y presentar al IPSE la Matriz de
Riesgos y Peligros con sus respectivos controles y acciones de mitigacion, elaborada por sus
contratistas y aprobadas por ENERGUAVIARE E.S.P. al supervisor del contrato, para ser
revisada y aprobada con apoyo del componente SST del IPSE.

e ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. se compromete a entregar al IPSE los respectivos certificados
de suministro y buen uso de los elementos de proteccion personal, elementos colectivos de
seguridad industrial, botiquines de primeros auxilios, Equipos de extincién y elementos de
emergencia y contingencias, para el personal involucrado en el objeto contractual que lo
requiera presentados por su contratista de implementacién, aprobados por la interventoria y
avalados por ENERGUAVIARE ESP.
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* ENERGUAVIARE S A. ES.P. se compromete a garantizar que sus contratistas ejecuten una
actividad de Medicina Preventiva y del Trabajo para los involucrados en el objeto contractual,
donde se realice un esquema de vacunacion (tétano. fiebre amarilla) de acuerdo con las
enfermedades endémicas de las localidades, para el personal que se desplace a las zonas de
riesgo y a su propio personal, en caso que éste se desplace a las zonas del proyecto.

e ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. debera presentar certificado de los examenes médicos
ocupacionales que presenten sus contratistas segun articulo 2.2.4.2.2.18 del Decreto No. 1072
de 2015 y de su personal designado al proyecto.

* ENERGUAVIARE S.A. ESP. se compromete garantizar que sus contratistas brinden
capacitacion en los riesgos presentes en las actividades que se realicen en el objeto
contractual, del cual se requiere las evidencias para que el IPSE realice seguimiento al mismo.

* SiENERGUAVIARE S.A. ES.P. 0 sus contratistas deben realizar tareas criticas (trabajo en
altura, con energias peligrosas, en espacios confinados y/o trabajo en caliente - segun Matriz
de Peligros), enviar el respectivo certificado de su competencia como disponer de un
coordinador de trabajo en alturas, disponer de los elementos de proteccion contra caidas y el
respectivo permiso de trabajo dandole cumplimiento a lo estipulado en Ila Resolucién 14009 del
2012 Reglamento de Seguridad para proteccion contra caidas en trabajo en alturas, de igual
forma acatar los lineamientos para ftrabajos en espacios confinados como lo indica la
Resoluciéon 0491del 2020 las dos emitidas por el Ministerio de Trabajo.

* EIIPSE se compromete a entregar a ENERGUAVIARE SA.E.SP. el Manual del Viajero como
herramienta de prevencion de riesgos y recomendaciones a tener en cuenta en las localidades
de las ZNI.

* En caso de presentarse un accidente de trabajo ENERGUAVIARE S.A. ES.P. realizara y
mantendra actualizado un sistema de registro y reporte de los accidentes e incidentes de
trabajo, que sera reportada en los informes presentados al IPSE.

* ENERGUAVIARE S.A. ESP. se compromete garantizar que sus contratistas dispongan de
todo lo referente a gesti6n de emergencias (equipos de extincién necesarios, sefializacion de
prohibicion, advertencia, emergencia y evacuacion), demarcacién de areas, en los casos de
ser requerido.

* ENERGUAVIARE S.A. ES.P. Y Sus contratistas se comprometen a acatar las normas y los
procedimientos de emergencias en caso de presentarse una evacuacion en las instalaciones
del Instituto, durante |a permanencia del personal.

¢ ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. debera entregar en los informes remitidos al IPSE. un capitulo
de las actividades adelantadas en los controles con las respectivas evidencias en el
componente del Sistema de Gestién de Seguridad en el trabajo.

°* ENERGUAVIARE S.A.E.S.P. se compromete a presentar la Matriz de Riesgos y Peligros c
Sus respectivos controles al supervisor del contrato, para ser revisada y aprobada con apoy

<
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del componente SST del IPSE, o, podra utilizar la matriz tipo que le proporcione el IPSE, con
el fin de que sea adaptada a la identificacion, evaluacién y control de los riesgos, teniendo en
cuenta el objeto contractual. Igualmente debera avalar las matrices de Riesgos y Peligros con
sus respectivos controles presentadas por sus contratistas. '

e« ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. enviara las respectivas evidencias sobre |as medidas accion y
prevencion implementadas para la mitigacion y exposicién frente al COVID-19 y su respectivo
protocolo de bioseguridad segin Resolucion 666 del 2020, en los informes enviados
periédicamente. Igualmente, la actualizacién de los documentos que hacen parte del Sistema
de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo con la inclusién del riesgo de COVID-19 (Matriz
legal, matriz de riesgos y peligros, reglamento de higiene y seguridad industrial, matriz de
elementos de proteccion personal, manual de emergencias y contingencias).

Previo al inicio de las actividades del contrato y una vez formalizado el mismo y dando cumplimiento
al Instructivo para Control y Seguimiento a Contratistas del IPSE (IPSE-SGSST-104), el supervisor o
interventor del contrato con apoyo del profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo del IPSE, se
reunira con el contratista, para definir a través de la Lista de Chequeo (IPSE-SGSST-F17), el
desarrollo de los compromisos adquiridos, del cual se levantara el registro correspondiente.

OBLIGACIONES DEL IPSE

1) Suministrar la informacion que tenga disponible para desarrollar los proyectos objeto de esta
contratacion.

2) Designar el supervisor del contrato, el cual estard a cargo de la Subdireccion de Contratos y
Seguimiento.

3) Revisar, solicitar aclaraciones, modificaciones y aprobar los informes presentados por la
interventoria del contrato de suministro o implementacion.

4) Girar al encargo fiduciario que constituya ENERGUAVIARE S.A. E.S.P el valor que le corresponde
del contrato en la forma pactada.

5) Supervisar la ejecucion del contrato.

6) Suscribir las actas necesarias durante la ejecucion del contrato.

7) Verificar el cumplimiento de las obligaciones pactadas, asi como las relativas a las certificaciones
obtenidas por la entidad.

8) Aprobar las garantias iniciales, asi como de sus cambios producto de las modificaciones a las
mismas, que el contratista constituya, siempre que estas cumplan las condiciones de suma
asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el contrato.

9) EIl IPSE, junto con ENERGUAVIARE S.A. E.S.P, liquidaran el contrato, dentro de los seis (6)
meses siguientes contados a partir del dia siguiente a la fecha de terminacion del presente
contrato, y para ello se tomaran las fechas establecidas en el acta de inicio, con las prérrogas ylo
suspensiones correspondientes.

10) Avalar el o los prestadores del servicio presentados por ENERGUAVIARE S.A. E.S.P., para la
Administracion Operacion y Mantenimiento -AOM, de la infraestructura producto de este contrato
interadministrativo, de acuerdo con los requisitos establecidos por el IPSE.

Nota: En caso de que los prestadores del servicio que presentaron las garantias de sostenibilidad o

certificaciones de sostenibilidad para realizar el AOM, no acepten o no cumplan con los requisitos, la
AOM sera ejercida por ENERGUAVIARE S.A. E.S\P.

e . =< :
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CLAUSULA QUINTA; - SUPERVISION

La supervision del presente contrato sera asi:

La supervision velara por el cumplimiento estricto del objeto de la contratacién Yy sera ejercida por
La Subdireccion de Contratos y Seguimiento del IPSE, o por quien el ordenador del gasto designe
por escrito, quien representara a la entidad ante ENERGUAVIARE SA. ES.P para efectos del
contrato que se suscriba, de conformidad con Ia normatividad vigente y lo reglamentado en la
Resolucion 20201300001205 del 18 de junio de 2020.

PARAGRAFO: La supervision trabajara en asocio con ENERGUAVIARE S.A.E.S.P, con el fin de
indicarle qué aspectos son necesarios corregir, modificar o aclarar, de forma tal gue se puedan
detectar los problemas con anticipacion y se satisfagan los aspectos mencionados en el contrato,
dentro de los plazos previstos y los costos acordados y cumpliendo en todo case con lo
reglamentado en el Manual de Interventoria del IPSE.

CLAUSULA SEXTA; — GARANTIAS
—-——__'L______

De conformidad con los Articulos 22123115227 .2.3.1.2., del Decreto 1082 de 2015, las garantias
en la contratacion deben cubrir el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las Entidades
Estatales con ocasion de: (i) la presentacién de las ofertas; (ii) los contratos y su liquidacion; y (iii) los
riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados de Ia responsabilidad
extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y
subcontratistas.

ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.,, debera constituir con Cargo a sus propios recursos y bajo su propio
riesgo, una Garantia Unica expedida a favor de Entidades Estatales, que cubra los siguientes
amparos:

* Cumplimiento: Por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del presente
Contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecucion del Contrato y hasta la liquidacion,
contados a partir de Ia suscripcion del presente Contrato. En este amparo debera figurar como
Tomador: ENERGUAVIARE S A. E.S.P.; como Asegurado y Beneficiario: El IPSE.

meses, contados a partir de Ia suscripcion del presente Contrato. En este amparo debera
figurar como Tomador: ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.; como Asegurado y Beneficiario: El
IPSE.

* Pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual para garantizar los dafios Yy perjuicios que se
ocasionen a terceros por la ejecucion de cada contrato, en la cual debe figurar como Tomador:
ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.; como Asegurado: el IPSE, como Beneficiario: Terceros
Afectados, con una vigencia igual al plazo de ejecucion del Contrato. El valor asegurado en
esta pdliza debera corresponder a lo dispuesto en el Decreto 1082 del 2015 conforme al costo
total del presente Contra}\ A
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En caso de que la garantia expedida por la aseguradora sea por un afio de vigencia, sera deber de
ENERGUAVIARE S.A. E.S.P., renovar cada afio las pélizas antes de su vencimiento y remitir al
IPSE el recibo de pago de la prima de las polizas para su aprobacion.

PARAGRAFO 1: Estas garantias deberan ser presentadas por ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. al
Supervisor del Contrato para su aprobacion por parte del IPSE, dentro de los tres (03) dias habiles
siguientes contados a partir de la fecha de la suscripcion del Contrato y, en caso de ser poliza de
seguros, debera venir acompafiada de la totalidad de sus clausulados vy del recibo que acredite el
pago de la prima causada por su expedicion. El IPSE contara con un término de tres (3) dias habiles
contados a partir de la fecha de recibo en dicha dependencia, para aprobar las garantias o solicitar su
modificacién en caso de que no hayan sido debidamente otorgadas.

PARAGRAFO 2: En el evento de prorrogarse |a vigencia del contrato, la garantia debera prorrogarse
segun el caso y condiciones del IPSE

A CARGO DE LOS CONTRATISTAS: ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. debera exigir a sus contratistas,
la constitucién de las siguientes garantias:

a) 1) Cumplimiento, 2) Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados,
3) Estabilidad y calidad de la obra, 4) Manejo del anticipo, si a ello hubiere lugar 5) Salarios y
prestaciones sociales, 6) Calidad del servicio. Lo anterior, de conformidad con los parametros
establecidos en el TITULO Il EN LA SUBSECCION 1 DE LA SECCION 3 DEL CAPITULO 2
del Decreto 1082 de 2015 asi como las demas pélizas que considere necesarias para el
cumplimiento del objeto del presente Contrato, pudiendo el IPSE subrogarse en todos los
derechos que le corresponden como asegurado o beneficiario ENERGUAVIARE S.A. ES.P.
La suficiencia de estas garantias debera cefiirse a lo dispuesto en la norma previamente
mencionada. En las pélizas deberd figurar como Asegurado y/o beneficiario: el IPSE y
ENERGUAVIARE S.A. ES.P.

b) Pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual para garantizar los dafos y perjuicios que se
ocasionen a terceros por la ejecucion de cada contrato, en la cual debe figurar como Tomador:
El Contratista; como Asegurado: el IPSE y ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. y como Beneficiario:
Terceros Afectados, con una vigencia igual al plazo de ejecucion del Contrato. El valor
asegurado en esta poliza debera corresponder a lo dispuesto en el Decreto 1082 del 2015
conforme al costo total del presente Contrato.

c¢) En relacion con el amparo de cumplimiento este deberé tener una vigencia hasta el término
de la liquidacién del contrato.

PARAGRAFO: En caso de siniestro de alguno de los amparos mencionados a favor del el IPSE y/o
de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. debera realizar la reposicion de la misma, de modo que conserven
su vigencia.

CLAUSULA SEPTIMA; MODALIDAD DE SELECGCION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS

MODALIDAD DE SELECCI()N\%\
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De conformidad con lo dispuesto en el articulo 40 de Ia Ley 80 de 1993, los articulos 6 y 95 de la Ley
489 de 1998, el literal C numeral 4 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el articulo 92
delaLey 1474 de 2011 y el articulo 2.2.1.2.1.4.4. del Decreto 1082 de 2015, la modalidad de seleccién
para la contratacion entre Entidades Estatales es la contratacion directa.

FUNDAMENTOS JURIDICOS Y SU JUSTIFICACION

Se fundamenta el proceso de seleccién por contratacion directa, de conformidad con las siguientes
disposiciones:

El articulo 2 de la Constitucion Politica de Colombia establece: “Son fines esenciales del Estado: servir
a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la constitucion”.

De conformidad con lo dispuesto por los articulos 113 y 288 de la Constitucion Politica de Colombia,
los diferentes 6rganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran arménicamente para la
realizacion de sus fines; igualmente, las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales
seran ejercidas conforme a los principios de coordinacién, concurrencia y subsidiariedad.

El articulo 209 de la Constitucion Politica dispone: “La funcion administrativa esté al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la
desconcentracién de funciones (:..)"

En aplicacién de los principios constitucionales y legales que rige la funcién administrativa, las
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los
fines del Estado. La Ley 489 de 1998, regula el ejercicio de la funcién administrativa, determina la
estructura y define los principios y reglas bésicas de la organizacion y funcionamiento de la
administracion publica, y determina de manera prioritaria dar desarrollo a este principio de la
coordinacion entre las autoridades administrativas y entre los organismos del respectivo sector.

Es asi que la ley ibidem sefiala en su articulo 6 d, que: "En virtud del principio de coordinacién y
colaboracion, las autoridades administrativas deben garantizar la armonia en el gfercicio de las
respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestaran
su colaboracion a las demas entidades para facilitar el ejercicio de funciones y se abstendran de
impedir o estorbar su cumplimiento por los 6rganos, dependencias, organismos Y enlidades titulares.”

El Articulo 95, sefiala: “Asociacién entre entidades publicas. Las entidades publicas podrén asociarse
con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente
servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebracién de convenios interadministrativos.”

En virtud de este principio de coordinacién y colaboracion, las autoridades administrativas debe
garantizar la armonia en el ejercicio de las respectivas funciones con el fin de lograr los fines y
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cometidos estatales. En consecuencia, prestaran su colabaracion a las demas entidades para facilitar
el ejercicio de sus funciones y se abstendran de impedir su cumplimiento por los érganos,
dependencias, organismos y entidades titulares.

Es preciso anotar gue estos contratos se caracterizan principalmente por ser de colaboracion en
cuanto a que las prestaciones que se generan de los mismos no son opuestas, sino que confluyen
hacia un mismo resultado pretendido por las entidades estatales.

Del contenido de las disposiciones transcritas se concluye que tanto el constituyente como el
legislador le otorgan a la colaboracion efectiva entre las distintas autoridades administrativas, en la
consecucion de los fines del Estado. Uno de los mecanismos por medio del cual se hace eficaz esa
colaboracién, es a través de los denominados convenios o contratos interadministrativos que no son
otra que la coordinacion de esfuerzos al interior del Estado para lograr los fines propios de éste.

Asi mismo dispone el inciso segundo del articulo 40 de la Ley 80 de 1993 que “las entidades podrén
celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomia de la voluntad y requieran el
cumplimiento de los fines estatales”.

En este contexto, de conformidad con el literal ¢ del numeral 4 del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007,
modificado por el articulo 92 de la Ley 1474 de 2011, la modalidad de seleccién de contratacion directa
procedera en el caso de los contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas de
los mismos tengan relacion directa con el objeto de la entidad ejecutora sefialado en la ley o en sus
reglamentos, estableciendo lo siguiente:

“Articulo 20. De las modalidades de seleccién: La escogencia del contratista se efectuara
con arreglo a las modalidades de seleccion de licitacion publica, seleccion abreviada, concurso
de méritos y contratacion directa, con base en las siguientes reglas:

() 4. Contratacion directa. La modalidad de seleccién de contratacion directa solamente
procedera en los siguientes casos:

() c. Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan
relacion directa con el objeto de la entidad ejecutora sefialado en la ley o en sus reglamentos.

(. . ‘) ll‘
Asi mismo establece el Articulo 2.2.1.2.1.4.4. del Decreto 1082 de 2016, lo siguiente:

“Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad de seleccion para la contratacién entre
Entidades Estatales es la contratacion directa, y, en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el
articulo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto.

Cuando la totalidad del presupuesto de una Entidad Estatal hace parte del presupuesto de otra con
ocasién de un convenio o contrato interadministrativo, el monto del presupuesto de la primera debera
deducirse del presupuesto de la segunda para determinar la capacidad contractual de las Entidades
Estatales.”

Al respecto, el articulo 2.2.1.2.1.4.1. ibidem, dispon‘eswg\

v
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“Articulo 2.2.1.2.1.4.1. Acto administrativo de justificacion de Ia contratacién directa. La Entidad Estatal
debe sefialar en un acto administrativo la justificacion para contratar bajo la modalidad de contratacion
directa, el cual debe contener:

1. La causal que invoca para contratar directamente.

2. El objeto del contrato.
3. El presupuesto para la contratacion Yy las condiciones que exigira al contratista.

4. El lugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y documentos previos.

(.-.)"

En el caso de las empresas de servicios publicos mixtas y privadas, la Corte Constitucional ha
establecido mediante sentencia C-736 de 2007 que de una interpretacion arménica del literal d) del
articulo 38 de la Ley 489 de 1998, junto con el literal g) de la misma norma, permiten entender que la
voluntad legislativa no fue excluir a las empresas de servicios publicos mixtas o privadas de la
pertenencia a la Rama Ejecutiva del poder publico. Si bien el legislador sélo considera explicitamente
como entidades descentralizadas a las empresas oficiales de servicios publicos, es decir a aguellas
con un capital cien por ciento (100%) estatal, lo cual haria pensar que las mixtas y las privadas no
ostentarian esta naturaleza juridica, a continuacion indica que también son entidades
descentralizadas las demés entidades creadas por la ley o con su autorizacion, cuyo objeto principal
sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestacién de servicios publicos o la realizacion de
actividades industriales o comerciales con personeria juridica, autonomia administrativa y patrimonio
propio. Asi las cosas, de manera implicita incluyen a las empresas de servicios publicos mixtas o
privadas como entidades descentralizadas. Teniendo en cuenta la jurisprudencia establecida por la
Corte Constitucional, los convenios o contratos celebrados con las Empresas de Servicios Ptiblicos
de caracter privada pertenecen a la categoria de contratos o convenios interadministrativos y por lo
tanto se puede acudir a la causal de contratacion directa”.

CLAUSULA OCTAVA; — CONFIDENCIALIDAD

Las partes, el IPSE y ENERGUAVIARE S.A. E.S.P, asi como las personas involucradas en desarrollo
del Contrato deberan mantener completa confidencialidad sobre las informaciones, resultados o
inventos que puedan constituir materia de patente, derechos de autor o secreto comercial ("Know-
How”). ENERGUAVIARE S A. E.S.P., se compromete a guardar confidencialidad de los resultados del
presente contrato y a no divulgar, sin autorizacion previa del IPSE.

Se entiende por confidencialidad, la no divulgacién ni difusién por medios hablados o escritos de la
informacion, a terceros ajenos al personal que directa o indirectamente esté vinculado al contrato.

CLAUSULA NOVENA: — INEXISTENCIA DE REGIMEN DE SOLIDARIDAD
_'_‘_"'—_*_-._______—__

No existe régimen de solidaridad entre las partes que suscriben este contrato, en razén a gue cada
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una responde por las obligaciones que se establecen en el mismo.

CLAUSULA DECIMA; — INDEPENDENCIA DE LAS PARTES

EL IPSE y ENERGUAVIARE S.A. ES.P., son entidades independientes y en consecuencia no
ostentan entre si su representacién, por tanto, no tienen la facultad de hacer declaraciones,
representaciones 0 compromisos en nombre de las demas partes intervinientes en el presente
contrato, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a cargo de la(s) otra(s).

El presente contrato no genera relacion laboral alguna entre las partes, en consecuencia, tampoco el
pago de prestaciones sociales y de ningun tipo de emolumentos distintos al valor acordado en el
presente contrato. Si en la realizacion del presente contrato interviene personal ajeno a las partes,
éste continuara siempre bajo la dependencia de la Institucion o persona con quien esté contratado,

por lo que su intervencién no originara relacién de caracter laboral de ninguna naturaleza o especie,
con las instituciones firmantes.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA; — INDEMNIDAD:

Las partes se mantendran indemnes entre ellas, de los reclamos, demandas, acciones legales, o
costas que se generen por dafios o lesiones causados a personas o bienes de terceros en forma
directa o indirecta durante las actividades definidas en el presente contrato. Paragrafo Unico. En
todos los contratos o convenios que se celebren con ocasion de este contrato, las partes se obligan a
mantenerse indemne entre ellas de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros
y que se deriven de sus actuaciones 0 de los subcontratistas o dependientes de cada una de ellas.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA; — CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus
obligaciones o por lademoraen la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas
del presente contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un
evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y
la jurisprudencia colombiana.

CLAUSULA DECIMO TERCERA; — SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO

weAve e e

INTERADMINISTRATIVO

En el evento en que se demuestren causas 0 circunstancias que afecten la normal ejecucion del
contrato, EL IPSE y ENERGUAVIARE S.A. ES.P,, podra suspender temporalmente el contrato
mediante Acta, que suscribiran las partes por el término necesario. Una vez superadas las condiciones
por las cuales se suspendié el objeto contractual, se reanudara y se ejecutara acorde a lo pactado
inicialmente.

CLAUSULA DECIMO CUARTA; — SOLUCION DE CONTROVERSIAS O CONFLICTOS

e A A e e e ——— e —— e ————

Las controversias o diferencias que surjan entre las partes: El IPSE y ENERGUAVIARE S.A. ES.P,
con ocasion de la firma, ejecucion, interpretacion, prorroga o terminacion del contrato, asi como de
cualquier otro asunto relacionado con el mismo, seran sometidas a la revision de las partes pa
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buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que
cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia.

Las diferencias que tengan las partes en la ejecucion del presente Contrato o con ocasién de éste,
seran aclaradas y resueltas de comun acuerdo, acudiendo a los mecanismos alternativos de solucién
directa de controversias contractuales, previstos en el articulo 68 y siguientes de la Ley 80 de 1993, y
demas normas que regulen la materia.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: — NOTIFICACIONES

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del
presente contrato, deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son
entregadas personalmente o por correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas.

INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION ENERGUAVIARE S.A. E.S.P

DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS
ZONAS NO INTERCONECTADAS — IPSE

Nombre: DYEWISKEY MOSQUERA PALACIOS

Nombre: LISBETH VILLA CARPIO Cargo: Representante Legal

Cargo: Subdirectora de Contratos y Seguimiento. Direccion: CALLE 8 NRO.23-55, Barrio el Centro
Direccién: Calle 99 No. 9A — 54 Torre 3, Piso — San Jose del Guaviare.

Teléfono: 6397888 Teléfono: 3187827947

Correo electronico: ipse@ipse.cov.co Correoelectronico:

financiera@enerquaviare.com.co

CLAUSULA DECIMO SEXTA: — ADICION, MODIFICACION Y PRORROGA

El presente contrato podré ser adicionado, modificado o prorrogado por mutuo acuerdo de las partes,
con sujecion a los procedimientos legales.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA; — TERMINACION Y LIQUIDACION

El presente contrato se terminara en los siguientes eventos: 1) Por extincion del plazo pactado para
la ejecucidn, salvo que por voluntad de las partes decidan prorrogarlo. 2) Por acuerdo bilateral. 3) Por
cumplimiento del objeto contractual. 4) Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados.
En estos eventos se debera suscribir acta donde conste tal hecho. Una vez terminado el contrato se
procedera a su liquidacién de conformidad con los artculo, 11 de la Ley 1150 de 2007 y demas normas
vigentes, procedimiento que se llevara a cabo dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de
terminacion del contrato por cualquier causa. Dentro de este término se entendera incluido un plazo
de cuatro (4) meses para la liquidacion de comun acuerdo y de dos (2) meses adicionales para la
liquidacion unilateral cuando sea del caso.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA; — INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Las partes manifiestan bajo la gravedad de juramento que no se hayan incursas dentro de causal de
inhabilidad e incompatibilidad que les impida celebrar validamente este contrato, contempladas en
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Ley 80 de 1993 y demas normas concordantes con la materia. El juramento se entendera prestado
con la firma del presente contrato.

CLAUSULA DECIMO NOVENA; - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

M S S e e

El perfeccionamiento se entiende dado con la firma de las partes. Su publicacion se hara en el SECOP
conforme lo dispone el articulo 223 del Decreto 019 de 2012 y el articulo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto
1082 de 2015.

CLAUSULA DUODECIMA; — DOMICILIO CONTRACTUAL

Las partes acuerdan que para todos los efectos legales, judiciales y extrajudiciales que se deriven del
presente contrato, fijan como domicilio contractual la ciudad de Bogota, D.C.

CLAUSULA DUODECIMO PRIMERA; — ANEXOS AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

LA e

Los documentos que a continuacion se relacionan hacen parte integral del presente Contrato
Interadministrativo y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas
contractuales: 1) Los estudios y documentos previos. 2) El acto de justificacion de la Contratacion
Directa. 3) Todos los documentos mencionados en la parte considerativa del presente contrato; y los
que se expidan con ocasién de su gjecucion, (actas, acuerdos, informes y documentos
precontractuales).

Para constancia, se firma el presente contrato Interadministrativo, en la ciudad de Bogota D.C., a los
once (11) dias de noviembre de 2021.

A
PALACIQS

Terh et A

BETH VILLA CARPIO DYEWIS

Subdirectora de Contratos y Seguimiento- IPSE Representante Legal - .ESP
%Proyecté: Javier Alejandro Lopez — Grupo de Gestion Contractual.

Revisd: Andrés Corredor Avila — Coordinador Grupo de Gestion Contractuah'q’

Revisé: Dayssi Orozco Tarquino — Profesional Juridica Oficing Asesora Juridica. - B

Revisé: Sheffar H. Castell S — Ingeniero Contratista SCyS Z =3

Revisé: David Montoya — Abogado Contratista Subdireccién de Contratos y Seguimientossf

Aprobé: Juliana Carolina Pérez Castro- Jefe Oficina Asesora Juridica. s caoum frseiisies,

PEREZ CASTRO e zraste
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