
 

 

 

OTROSÍ No 1 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS Nº 202002796  
 
OBJETO: GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN, EQUIPAMIENTO, MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN DE PARQUES, PLAZAS, MALECONES, ESCENARIOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y OTRAS 

TIPOLOGÍAS DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA PROMOCIÓN DEL ENCUENTRO Y 

LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.  

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO  

NIT.  890.102.006-1 

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE 
S.A. –EDUBAR S.A. 
NIT. 800.091.140-4  
 

Entre los suscritos, RAÚL JOSÉ LACOUTURE DAZA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.788.103, con 

domicilio en la ciudad de Barranquilla, quien, en su calidad de Secretario General, actúa en nombre y representación legal 

del DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, según delegación conferida mediante Decreto Nº 000021 de 2020, quien en 

adelante se denominará EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO o EL DEPARTAMENTO por una parte, y por la otra 

ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL, identificada con cedula de ciudadanía N° 55.221.166, quien actúa en su calidad 

de Representante Legal de la sociedad EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN 

CARIBE S.A. – EDUBAR S.A., identificada con NIT 800.091.140-4, sociedad de economía mixta del orden distrital, en 

adelante EDUBAR, debidamente autorizada por la Junta Directiva mediante Acta N° 147 del 28 de septiembre de 2017 y 

quien para los efectos de este Otrosí No.1 se denominará EDUBAR o EL CONTRATISTA, quienes declaran bajo gravedad 

de juramento, el cual se entiende prestado con la firma del presente documento, no encontrarse incurso en ninguna de las 

causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en la Constitución Política y la Ley, hemos acordado la 

celebración de la presente Otrosí No.1, al Contrato Interadministrativo  No. 202002796, el cual se encuentra regido por las 

leyes aplicables al campo de la contratación Estatal, Ley 80/93, Ley 1150/2017 y Decretos Reglamentarios y en especial 

por las cláusulas que a continuación se enuncian, previas las siguientes 

 

CONSIDERACIONES 

 

1.- Que entre las partes intervinientes se suscribió el Contrato Interadministrativo 202002796  el  13 de octubre de 2020 

cuyo objeto es: “GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN, EQUIPAMIENTO, MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN DE PARQUES, PLAZAS, MALECONES, ESCENARIOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y OTRAS 

TIPOLOGÍAS DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA PROMOCIÓN DEL ENCUENTRO Y 

LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO” 

2. -Que el valor del Contrato Interadministrativo se pactó en la suma de CIENTO OCHENTA MIL MILLONES DE PESOS 
M/L ($180.000.000.000,oo) el cual se compone de los siguientes elementos: (i) Costos directos e indirectos para la 
ejecución del proyecto: Se constituye por el valor que EL DEPARTAMENTO transferirá a EDUBAR para que ésta entidad 
ejecute las actividades contempladas en el alcance del objeto del contrato durante su vigencia, acorde con las 
especificaciones técnicas, urbanísticas y de amoblamiento que determine EL DEPARTAMENTO, y asciende a la suma de 
CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 174.600.000.000 M/CTE) (ii) 



 

 

 

Contraprestación del gerente integral de proyectos: Correspondiente al 3,09 % del valor de los costos directos e indirectos 
del proyecto, esto es, la suma de CINCO MIL CUATROCIENTOS MILLONES M/CTE ($ 5.400.000.000 M/CTE) incluyendo 
el IVA  

3.-Que el plazo inicial de ejecución del Contrato Interadministrativo se pactó por un plazo de treinta (30) meses contados 

a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y la 

cual fue suscrita el día 22 de octubre de 2020. 

4.-Que en la gestión pública del departamento, los procesos de intervención y sostenibilidad del espacio público para los 

ciudadanos se considera una política pública de largo aliento y con una dinámica prospectiva que ha permitido la 

materialización de varios proyectos emblemáticos con la utilización de recursos con destinación específica para la 

seguridad y convivencia ciudadana, destacándose entre estos la plaza de La Paz en sus fases 1 y 2. 

5.-Que en el Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Atlántico para la Gente” el departamento se propuso dentro de su eje 

Bienestar como principales objetivos “Trabajar por el cuidado del medio ambiente y la tranquilidad de nuestra gente”; dentro 

de los programas: i) “Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana en el Departamento del Atlántico” 

contemplado en el artículo 55, cuyo indicador de producto es “Metros cuadrados intervenidos con la finalidad de generar 

espacios seguros para la gente”; y ii) Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte (parques para la gente) 

contemplado en el artículo 63, cuyo indicador de producto es “Parque recreo-deportivo construido y dotado”. 

6.- Que con el fin de honrar esta política pública y los objetivos de desarrollo señalados en precedencia, se solicitó 

autorización a la Asamblea Departamental para la intervención del espacio público por medio de los proyectos de “Parque 

Lineal Bicentenario y Cacha de Fútbol San Isidro” los cuales no se encontraban incluidos en el objeto del contrato y cuyos   

aspectos más relevantes de la necesidad de esta intervención se transcriben a continuación:  

“Con el objetivo de aumentar la actividad física de toda la población e integrar a la comunidad 

debemos entender los parques como espacios propicios para actividades recreativas para toda 

la familia teniendo en cuenta un enfoque inclusivo. Los territorios atlanticenses deben ser 

espacios incluyentes para jóvenes, niños, adulto mayor y población en discapacidad en donde 

prime la sana convivencia. Con esto se busca aumentar la oferta de actividades recreativas para 

aumentar la cohesión social y la actividad física de los atlanticenses. En este orden de ideas, los 

parques lineales desde el urbanismo y la planificación de ciudad se convierten en herramientas 

de cohesión social, conectores de diferentes zonas verdes, sectores o barrios y como cinturón 

de transmisión de la biodiversidad urbana. Estos, a menudo se crean en franjas de terrenos 

públicos junto a canales, vías férreas, ríos, líneas eléctricas, vías y costas, convirtiéndolas en 

caminos y espacios para uso recreativo. 

 Hace parte de este proyecto la construcción del Parque Lineal Bicentenario como una solución 

técnica de creación de 27.025 m2 de nuevo espacio público en la Localidad Suroccidente del 

Distrito de Barranquilla, cuyo fundamento reposa en contrarrestar problemáticas como la falta de 

cohesión social, vertimiento de basuras, déficit de zonas recreativas y esparcimiento, baja calidad 

del espacio público e inseguridad que se evidencian, y cuyo impacto se verá reflejado en sentido 

de pertenencia, menor impacto ambiental, mejores funciones lúdicas, sociales y vitales, 

colectividad más sólida y seguridad” (…) 



 

 

 

 “En este sentido, en las condiciones actuales, la tradicional Cancha de Fútbol de San Isidro, en 

la actualidad se considera como una zona de miedo, en la medida en que en ella confluyen 

factores de riesgo sociales, situacionales y ambientales que elevan la oportunidad delictiva y, por 

lo tanto, desmejoran la percepción de seguridad. Sin dejar de lado el hecho de que se encuentra 

ubicada en la parte posterior del Hospital Departamental CARI, el Cementerio Calancala y 

diferentes instituciones de salud y servicios gubernamentales. Entre los riesgos, resalta el hecho 

de que la cancha ha sido objeto de invasión de personas, así como de invasión de animales y 

utilizada para descargar basuras y escombros. Asimismo, el espacio es usado para la cría de 

aves de corral, actividad económica (en el lote funcionan: una llantería, un estadero y una 

tapicería) lo que pone en riesgo la actividad principal de la cancha, que es la práctica deportiva 

a nivel aficionado y profesional. De igual manera, la comunidad ha solicitado a las autoridades 

distritales y departamentales que se observe el comportamiento de la convivencia en la zona en 

la medida en que la deficiente iluminación, sobre todo en los alrededores de la cancha, facilita la 

comisión de delitos, acompañado este hecho del consumo de alcohol y SPA en menor medida. 

Además, la presencia de casetas irregulares genera múltiples desechos en la zona. Afectando 

principalmente a los vecinos de los barrios San Isidro, Los Andes y Los Pinos. Por tanto, la 

intervención en ese espacio impulsaría la práctica deportiva a nivel aficionado y profesional, 

además de la recreación y la convivencia ciudadana. Al respecto, debe señalarse que, incluso 

bajo las condiciones actuales, la Cancha de San Isidro es altamente utilizada por personas de 

todas las edades y se realizan partidos de la Liga del Atlántico y diferentes torneos aficionados 

dos proyectos de dos importantes proyectos de intervención del espacio público”   

7.- Que el valor financiado de estos proyectos asciende a la suma de VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y 

TRES MILLONES DE PESOS M/L ($24.763.000.000), M/CTE. valor que incluye los componentes de obras e interventoría 

y costos financieros. 

8.- Que en virtud de lo anterior, mediante la Ordenanza 533 de 2021 del 3 de septiembre de 2021,  la Asamblea del 
Departamento del Atlántico  autorizó a la administración departamental para comprometer recursos del presupuesto de la 
vigencia 2021 y de vigencias futuras excepcionales, de los años fiscales 2022 a 2031, financiadas con recursos de la Tasa 
de Seguridad mediante la celebración, acorde con las disposiciones legales vigentes, de los actos contractuales necesarios 
para financiar los proyectos de inversión Parque Lineal Bicentenario y Cancha de Fútbol San Isidro, así: 
 
 

 
 

9.-Que de acuerdo con la evidente conexidad técnica de los proyectos “Parque Lineal Bicentenario y Cancha de Fútbol 

San Isidro” con el objeto del presente Contrato Interadministrativo y en estricto cumplimiento de los principios de celeridad 

y eficacia que rigen la  función administrativa, el Departamento encuentra viable desde una perspectiva técnica, financiera 

y jurídica que la ejecución de estos proyectos se incluya en el componente técnico del mismo, con el objeto de que EDUBAR 

en su condición de gerente integral de la  adecuación, equipamiento, mejoramiento y construcción de parques, plazas, 

malecones, escenarios deportivos, culturales y otras tipologías de espacio público para la práctica del deporte,  apalanque 

financieramente la intervención de estos proyectos mediante la obtención de una operación de crédito público o asimiladas 



 

 

 

y conexas y la pignoración de las transferencias que le fueron autorizadas al Departamento mediante la ordenanza 533 de 

2021. 

10.-Que para los fines propuestos en la consideración anterior, el Departamento transferirá durante la ejecución del 

Contrato Interadministrativo los recursos necesarios para la financiación y ejecución de los proyectos “Parque Lineal 

Bicentenario y Cancha de Fútbol San Isidro” y garantizar el servicio de la deuda y los costos adicionales de la operación 

de crédito, así como las obligaciones de pago derivadas tal como se compromete en el clausulado del presente otrosí. 

11.-Que finalmente, frente a la incorporación de recursos para contratos interadministrativos, el CONSEJO DE ESTADO 

en concepto No 1476 de 22 de noviembre de 2002 determinó factible dicha actuación en tanto que no considera aplicable 

el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, así: “Adicionalmente debe decirse que, en tratándose de convenios o 

contratos interadministrativos, la limitación a que se refiere el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993 no tiene 

aplicabilidad, pues son acuerdos que se pueden celebrar en forma directa, cualquiera sea su monto, sin que haya obstáculo 

alguno para ello por permitirlo la ley; basta que se busque la satisfacción de los servicios o, el cumplimiento de las funciones 

a cargo de las entidades comprometidas. Por lo mismo, también es posible ampliar su valor sin límite distinto de los propios 

del régimen presupuestal, pues si es posible celebrar varios acuerdos o convenios, no existe ninguna justificación para que 

en lugar de suscribir diferentes documentos se amplíe un contrato celebrado.” 

12.-Que mediante oficio de fecha 21 de octubre de 2021 la Secretaria de Infraestructura del DEPARTAMENTO, de 

conformidad con las justificaciones de orden técnico esbozadas en la ordenanza 533 de 2021 y como resultado de las 

reuniones del Comité de Coordinación y Seguimiento, solicitan la inclusión de la intervención mencionada, la respectiva 

incorporación de los recursos al presente Contrato Interadministrativo y la adición de los costos de la cuota de gerencia.  

13.- Que en el marco de la contratación estatal, el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 señala con total claridad que los 

contratos estatales corresponden a todos los actos jurídicos generadores de obligaciones, nominados o innominados que 

deriven “del ejercicio de la autonomía de la voluntad”. 

14.- Que en adición a lo anterior, el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 dispone expresamente que el contenido de los 
contratos estatales será aquel que libremente establezcan las partes contratantes, en seguimiento del principio de 
autonomía de la voluntad y en procura del cumplimiento de los fines del Estado. 

 
15.-Que en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993 señala que los contratos estatales “se regirán por las disposiciones 
comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta Ley”. 
 
16.- Que en relación con estas disposiciones, el Consejo de Estado ha reconocido que “la autonomía negocial es uno de 
los ejes axiales de la contratación estatal”1.  Particularmente, el máximo tribunal de la jurisdicción administrativa ha 
destacado que este principio permite transformar las manifestaciones de voluntad en verdaderas normas jurídicas que 
vinculan a quienes participan en su creación. 
 
17.-Que según quedó expreso en las consideraciones precedentes, las partes se encuentran facultadas para introducir 
reformas o modificaciones en los contratos que no comporten alteraciones en su objeto, siempre y cuando encuentren 
justificación en el cumplimiento de los fines esenciales de la contratación y en la necesidad de garantizar la adecuada 
prestación del servicio.  
 

 

1 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 29 de agosto de 2013. C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Radicación 39.040. 



 

 

 

18.-Que en la presente modificación se observa que EL DEPARTAMENTO pretende incorporar actividades con el fin de 

intervenir el espacio público para fomentar la seguridad y convivencia ciudadana, prevenir la comisión de hechos delictivos 

y promover la seguridad vial, lo cual guarda conexidad con el objeto y el alcance del presente Contrato Interadministrativo, 

que tiene por principal objetivo la intervención del espacio público como parques, plazas, malecones, escenarios 

deportivos, culturales y otras tipologías de espacio público para la práctica del deporte. 

19.-Que con el fin de honrar el interés público enmarcado en la seguridad y en la convivencia ciudadana, es necesario 

incorporar recursos para garantizar los costos directos e indirectos de estos dos nuevos proyectos y hacer modificaciones 

en su clausulado, en el sentido de incluir obligaciones en cabeza de EDUBAR como gestor del proyecto para que sea 

viable el apalancamiento financiero de la construcción de dichas obras. 

20.- Que partiendo de su denominación como contrato, le asiste como característica principal la conmutatividad y la 

remuneración por los bienes o servicios contratados, que en términos legales se encuentra dispuesta en el numeral primero 

del artículo 5 de la ley 80 de 1993. 

21.- Que es evidente la concepción comercial y de equivalencia de prestaciones que tiene el contrato interadministrativo, 

donde quien funge como contratista, no obstante ser una entidad desde la perspectiva orgánica, de carácter estatal, 

conforme lo prevé la ley 489 de 1998, opera en el mismo rango que un particular en la prestación o venta de bienes, 

servicios u obras públicas. 

22.- Que en este contexto el contrato de colaboración inter estatal o interadministrativo existen intereses individuales de 

cada una de las partes, en virtud de lo cual se pacta un precio que constituye un elemento esencial del contrato como 

elemento de la contraprestación, que en el caso concreto obedece única y exclusivamente a los costos asociados a la 

contraprestación del gerente integral de proyectos y no a los recursos a administrar. 

23.- Que frente a la estimación hecha en el contrato en relación con los costos directos e indirectos para la ejecución del 

proyecto, se dispone en la cláusula tercera que EL DEPARTAMENTO “transferirá́ a EDUBAR para que ésta entidad ejecute 

las actividades contempladas en el alcance del objeto del contrato durante su vigencia, acorde con las especificaciones 

técnicas, urbanísticas y de amoblamiento que determine EL DEPARTAMENTO, “valor disponible” fijado en la clausulado 

del contrato” 

24.-Que en ese mismo contexto, el contrato siempre ha implementado en su lenguaje la figura del transferencia de recursos 

en tanto que EDUBAR no recibirá como contraprestación el presupuesto estimado para el desarrollo del proyecto. Esto, en 

tanto que, en relación con los recursos a administrar siempre se ha usado la expresión de “transferencia” y “desembolso”. 

25.- Que en virtud de las consideraciones de orden jurídico y financiero expuestas anteriormente con la presente 

incorporación de recursos no se estaría dentro de la prohibición prevista en el inciso segundo del parágrafo del artículo 40 

de la Ley 80 de 1993. 

26.-Que la presente modificación no altera la esencia del Contrato Interadministrativo No 202002796 ni modifica su objeto 

ni los plazos inicialmente pactada por las Partes.  

Que por todo lo expuesto, las Partes encuentra viable la suscripción del presente Otrosí, de conformidad con las siguientes,  

 

 



 

 

 

CLÁUSULAS 

 

CLÁUSULA PRIMERA. – MODIFICAR la CLÁUSULA TERCERA. – VALOR DEL CONTRATO, en el sentido de incorporar 

la suma de VEINTICUATRO MIL  SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/L ($24.763.000.000) a los 

costos directos e indirectos para la ejecución del proyecto, la cual para todos los efectos quedará así: 

CLÁUSULA TERCERA.- VALOR DEL CONTRATO: El presente contrato, tendrá un valor total de DOSCIENTOS CUATRO 

MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/L ($ 204.763.000.000,oo), el cual se compone de los 

siguientes elementos: (i) Costos directos e indirectos para la ejecución del proyecto: Se constituye por el valor que EL 

DEPARTAMENTO transferirá a EDUBAR  para que ésta entidad ejecute las actividades contempladas en el alcance del 

objeto del contrato durante su vigencia, acorde  con las especificaciones técnicas, urbanísticas y de amoblamiento que 

determine EL DEPARTAMENTO, y asciende a la suma de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA 

Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($199.363.000.000) M/CTE) incluyendo los costos financieros que debe asumir (ii)  

Contraprestación del gerente integral de proyectos: Correspondiente a la suma de CINCO MIL CUATROCIENTOS 

MILLONES M/CTE ($ 5.400.000.000 M/CTE) incluyendo el IVA PARÁGRAFO.- El valor del presente contrato podrá ser 

adicionado mediante documento escrito suscrito por las partes, en el cual se determinará la remuneración del gerente 

integral por la ejecución de los recursos adicionales, si a ello hay lugar. 

CLÁUSULA SEGUNDA.- MODIFICAR la CLÁUSULA CUARTA-FORMA DE PAGO, en el sentido de incluir un parágrafo 

a esta cláusula, relacionada con la transferencias de los recursos para la ejecución del Parque Lineal y Cancha San Isidro, 

la cual quedará así: 

PARÁGRAFO. Para financiar la ejecución del Parque Lineal y Cancha San Isidro el Departamento transferirá los recursos 

autorizados por la Ordenanza 533 de 2021 expedida por la Asamblea Departamental,  por el término de diez (10) años 

contados a partir de la Vigencia Fiscal 2021 (es decir, hasta el año 2030), recursos procedentes del recaudo por concepto 

de tasa de seguridad, con la siguiente discriminación: 

 
 

Parque Lineal oct-21 
nov-
21 

dic-21 
ene-
22 

feb-22 
mar-

22 
abr-22 

may-
22 

jun-22 jul-22 
ago-
22 

sep-22 

Total a girar 
(VF) 

61 23 398 92 68 57 74 97 88 102 123 115 

             

Parque Lineal oct-22 
nov-
22 

dic-22 
ene-
23 

feb-23 
mar-

23 
abr-23 

may-
23 

jun-23 jul-23 
ago-
23 

sep-23 

Total a girar 
(VF) 

115 115 114 186 130 130 130 130 130 130 130 130 

             

Parque Lineal oct-23 
nov-
23 

dic-23 
ene-
24 

feb-24 
mar-

24 
abr-24 

may-
24 

jun-24 jul-24 
ago-
24 

sep-24 



 

 

 

Total a girar 
(VF) 

130 790 170 224 254 233 233 307 288 287 350 334 

             

Parque Lineal oct-24 
nov-
24 

dic-24 
ene-
25 

feb-25 
mar-

25 
abr-25 

may-
25 

jun-25 jul-25 
ago-
25 

sep-25 

Total a girar 
(VF) 

332 330 327 381 325 323 321 319 317 315 314 312 

             

Parque Lineal oct-25 
nov-
25 

dic-25 
ene-
26 

feb-26 
mar-

26 
abr-26 

may-
26 

jun-26 jul-26 
ago-
26 

sep-26 

Total a girar 
(VF) 

310 308 306 361 303 301 299 297 296 294 292 290 

             

Parque Lineal oct-26 
nov-
26 

dic-26 
ene-
27 

feb-27 
mar-

27 
abr-27 

may-
27 

jun-27 jul-27 
ago-
27 

sep-27 

Total a girar 
(VF) 

288 286 285 341 281 279 278 276 274 272 270 268 

             

Parque Lineal oct-27 
nov-
27 

dic-27 
ene-
28 

feb-28 
mar-

28 
abr-28 

may-
28 

jun-28 jul-28 
ago-
28 

sep-28 

Total a girar 
(VF) 

267 265 262 321 259 258 256 254 252 250 249 247 

             

Parque Lineal oct-28 
nov-
28 

dic-28 
ene-
29 

feb-29 
mar-

29 
abr-29 

may-
29 

jun-29 jul-29 
ago-
29 

sep-29 

Total a girar 
(VF) 

245 243 241 301 238 236 234 232 231 229 227 225 

             

Parque Lineal oct-29 
nov-
29 

dic-29 
ene-
30 

feb-30 
mar-

30 
abr-30 

may-
30 

jun-30 jul-30 
  

Total a girar 
(VF) 

223 175 184 246 96 115 114 38 55 56 
  

Cifras en millones de pesos 
 

Estos valores deberán ser tenidos en cuenta por EDUBAR  en la estructuración, celebración  y administración de los 

contratos derivados que deban celebrarse para ejecutar estos dos proyectos.  

CLÁUSULA TERCERA.-  Modificar la CLÁUSULA QUINTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN, en el sentido de incluir un plazo 
de ejecución del componente del proyecto “Parque Líneal Bicentenario y Cancha de Fútbol San Isidro”, así: 



 

 

 

“PARÁGRAFO SEGUNDO. El plazo de ejecución de la Gerencia Integral del proyecto “Parque Líneal Bicentenario y 

Cancha de Fútbol San Isidro” se extenderá hasta el término en que deban cumplirse las obligaciones de pago de las 

operaciones de crédito público o asimiladas y conexas contraídas a nombre propio por EDUBAR en el marco de las 

obligaciones contenidas en la  presente Adhesión.” 

CLÁUSULA CUARTA. Modificar CLÁUSULA SÉPTIMA-OBLIGACIONES DE EDUBAR, en el sentido de incorporar 

obligaciones en cabeza de EDUBAR relacionadas con el apalancamiento financiero del proyecto de intervención de Parque 

Lineal Bicentenario y Cancha de Fútbol San Isidro, la cual quedará así: 

2.5. Obligaciones específicas de financiación del proyecto Parque Líneal Bicentenario y Cancha de Fútbol San 

Isidro: 2.5.1.Realizar los trámites previos necesarios para la celebración de operaciones de crédito público o asimiladas y 

conexas cuyo objeto sea financiar el proyecto de intervención del Parque Lineal Bicentenario y Cancha de Fútbol San 

Isidro,en el marco de la Ordenanza 533 del 3 de septiembre de 2021 .2.5.2. Celebrar a nombre propio operaciones de 

crédito público o asimiladas y conexas a ellas para financiar el proyecto de intervención de Parque Lineal Bicentenario y 

Cancha de Fútbol San Isidro teniendo como garantía y fuente de pago de las mismas el flujo futuro de los fondos que EL 

DEPARTAMENTO se obliga a realizar en su favor por medio del presente Otrosí con el fin de financiar el proyecto de 

intervención del Parque Lineal Bicentenario y Cancha de Fútbol San Isidro,2.5.3 Realizar las modificaciones y tramites 

presupuestales a que haya lugar para obtener la financiación mencionada a que aluden los numerales anteriores, así como 

para ejecutar el proyecto de intervención de Parque Lineal Bicentenario y Cancha de Fútbol San Isidro en el marco de la 

Ordenanza 533 de 2021. 2.5.4. Adelantar los trámites administrativos necesarios, para la aprobación ante su Junta 

Directiva, del cupo de endeudamiento para financiar el proyecto de intervención de Parque Lineal Bicentenario y Cancha 

de Fútbol San Isidro.2.5.5.EDUBAR se obliga a cancelar  de manera oportuna el servicio de deuda derivado de la operación 

de crédito público o asimiladas y conexas a ellas y se compromete de manera irrevocable a cumplir con las obligaciones 

de pago derivadas de la operaciones de crédito público o asimiladas y conexas a ellas para financiar el proyecto de   

intervención de Parque Lineal Bicentenario y Cancha de Fútbol San Isidro.” 2.5.6. EDUBAR se obliga a constituir un 

encargo fiduciario para la administración de los flujos de fondos que se obliga a realizar EL DEPARTAMENTO según el 

plan financiero, la periodicidad y los montos autorizados por la Asamblea Departamental mediante la Ordenanza 533 del 3 

de septiembre de 2021.PARÁGRAFO PRIMERO. Los recursos administrados a través del Encargo Fiduciario servirán 

como garantía y fuente de pago de las operaciones de crédito público o asimiladas y conexas a ellas, incluido el contrato 

de calificación de riesgos de crédito que celebre EDUBAR para financiar la ejecución del proyecto de intervención de 

“Parque Lineal Bicentenario y Cancha de Fútbol San Isidro”PARÁGRAFO SEGUNDO. El monto del endeudamiento que 

adquiera EDUBAR por medio de las operaciones de crédito público o asimiladas y conexas deberá financiar los costos de 

obra, interventoría de la Intervención del “Parque Lineal Bicentenario y Cancha de Fútbol San Isidro” 

CLÁUSULA QUINTA. – Modificar la CLÁUSULA SÉPTIMA- OBLIGACIONES DE EL DEPARTAMENTO, en el sentido 

de incorporar un parágrafo relacionado con la financiación del proyecto de intervención de Parque Lineal Bicentenario y 

Cancha de Fútbol San Isidro, así: 

PARAGRAFO. Adicional a las obligaciones anteriormente mencionadas, EL DEPARTAMENTO se compromete: 1. 

Transferir durante la ejecución del Contrato Interadministrativo los recursos necesarios para la financiación y ejecución del 

proyecto de intervención de Parque Lineal Bicentenario y Cancha de Fútbol San Isidro, incluyendo el servicio de la deuda, 

según el plan financiero incorporado en el parágrafo de la cláusula cuarta del presente contrato interadministrativo de 

gerencia integral, la periodicidad, los montos autorizados por la Asamblea Departamental mediante la Ordenanza 533 del 

3 de septiembre de 2021. 2. El Departamento garantiza el servicio de deuda y los costos derivados y/o adicionales de la 



 

 

 

operación de crédito, y las obligaciones de pago derivadas de las operaciones de crédito público o asimiladas y conexas a 

ellas para financiar el proyecto de intervención de Parque Lineal Bicentenario y Cancha de Fútbol San Isidro 

CLÁUSULA SEXTA – Modificar la CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, en el sentido 

de ajustar dicha cláusula, la cual para todos los efectos quedará así: 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Los compromisos de pago establecidos por EL 

DEPARTAMENTO en el presente contrato, serán cancelados con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 

202003007 de 25 de septiembre de 2020, expedido por la Secretaría de Hacienda Departamental, por valor de $ 

7.216.000.000 que ampara los recursos correspondientes a la vigencia 2020  Igualmente cuenta con la autorización para 

comprometer vigencias futuras  impartida por la Asamblea Departamental mediante la Ordenanza No. 0052 de 2020 en las 

siguientes cuantías: Vigencia 2021: $ 51.321.000.000 Vigencia 2022: $ 49.288.000.000 y Vigencia 2023: $ 72.175.000.000. 

Para la ejecución y financiación de las obras Parque Lineal y Cancha San Isidro el Departamento serán cancelados 

con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 202102940 del 20 de octubre de 2021, expedido por la 

Secretaría de Hacienda Departamental, por valor de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DE PESOS 

($482.000.000) igualmente cuenta con la autorización para comprometer recursos de la vigencia 2021 y vigencias 

futuras impartidas por la Asamblea Departamental mediante la Ordenanza No 533 de 2021 que autoriza transferir 

los recursos a transferir por el término de diez (10) años contados a partir de la Vigencia Fiscal 2021 (es decir, 

hasta el año 2030), a través de las vigencias futuras solicitadas, procedentes del recaudo por concepto de tasa de 

seguridad, con la siguiente discriminación: 

 

         
Cifra en millones de pesos 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA- NOVACIÓN. El presente acto contractual no da lugar a novación ni a modificaciones de los 

derechos y obligaciones que se pactaron dentro del Contrato interadministrativo 202002796, diferentes a los aquí 

consignados.   

 
CLÁUSULA OCTAVA  – DOCUMENTOS. Hacen parte integral del presente modificatorio los documentos relacionados 

en los considerandos, así como los demás documentos que tengan incidencia en el mismo.  

 

CLÁUSULA NOVENA -VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES CONTRACTUALES. Las demás estipulaciones del 

Contrato Interadministrativo 202002796 que no se hayan modificaciones mediante el presente Otrosí, continuarán 

vigentes.  


