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SOLICITUD DE OTROSI No. 01  

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº 202002796   

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 

CONTRATO No. No. 202002796   
FECHA DEL CONTRATO OCTUBRE 9 DE 2020 
OBJETO GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE 

ADECUACIÓN, EQUIPAMIENTO, 
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE 
PARQUES, PLAZAS, MALECONES, 
ESCENARIOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y 
OTRAS TIPOLOGÍAS DE ESPACIO PÚBLICO 
PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA 
PROMOCIÓN DEL ENCUENTRO Y LA 
CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

CONTRATISTA  EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE 
BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. –
EDUBAR S.A. 

VALOR INICIAL $ 180.000.000.000 
PLAZO INICIAL 30 MESES. 
FECHA DE INICIO OCTUBRE 9 DE 2020 
SUSPENSION 1  N/A 
REINICIO 1 N/A 
PRORROGAS  N/A 
ADICIONES  N/A 
VALOR ACTUAL $ 180.000.000.000 
FECHA DE TERMINACION ACTUAL  ABRIL 8 DE 2023 
SUPERVISOR  ING. NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS 
INTERVENTOR  N/A  

 
2. MODIFICACIONES REQUERIDAS  

2.1 justificación de las modificaciones requeridas. 

A través de oficio de fecha 29 de junio de 2021, el Alcalde Distrital de Barranquilla extendió a la 
Gobernadora del Departamento del Atlántico invitación formal a fin de cofinanciar algunos 
proyectos de interés común para ambas entidades relacionados con la intervención, adecuación 
o construcción de espacios seguros para la gente, como lo son el Parque Lineal Bicentenario y 
la Cancha de Fútbol San Isidro.  

En atención a la solicitud presentada por la Alcaldía de Barranquilla y toda vez que la intervención 
de esos dos espacios públicos está relacionada con las políticas y objetivos contenidos en el 
Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Atlántico para la Gente”, específicamente en el eje Bienestar y 
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dentro de los programas: I) Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana en el 
Departamento del Atlántico y II) Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte (parques 
para la gente), el Departamento  solicitó a la Asamblea Departamental del Atlántico autorización 
para comprometer recursos de Vigencias Futuras excepcionales para los años fiscales 2022 a 
2031, financiadas con recursos de la Tasa de Seguridad, destinadas a cofinanciar la ejecución 
de los proyectos de inversión denominados Gran Bazar, Parque Lineal Bicentenario y Cancha 
de Fútbol San Isidro. 

La Asamblea Departamental del Atlántico mediante ordenanza No 533 de 3 de septiembre de 
2021, concedió las autorizaciones solicitadas y facultó al Departamento para celebrar todos los 
actos contractuales y/o convenios mediante los cuales se utilicen los recursos de vigencias 
futuras autorizadas para la ejecución del proyecto y sus componentes.  

Dada la evidente conexidad técnica de los proyectos “Parque Lineal Bicentenario y Cancha de 
Fútbol San Isidro” con el objeto del Contrato Interadministrativo Nº 202002796  suscrito entre el 
Departamento y EDUBAR y en estricto cumplimiento de los principios de principios de celeridad 
y eficacia que rigen función administrativa, el Departamento ha considerado pertinente desde 
una perspectiva técnica, financiera y jurídica que la ejecución de estos proyectos se incluya en 
el componente técnico del contrato en referencia, con el objeto de que EDUBAR en su condición 
de gerente integral de la adecuación, equipamiento, mejoramiento y construcción de 
parques, plazas, malecones, escenarios deportivos, culturales y otras tipologías de 
espacio público para la práctica del deporte,  apalanque financieramente la intervención de 
estos proyectos mediante la obtención de una operación de crédito público o asimiladas y 
conexas y la pignoración de las transferencias que le fueron autorizadas al Departamento 
mediante la ordenanza 533 de 2021. 
 
Conforme a lo expuesto se requiere solicitar la incorporación de DOSCIENTOS CUATRO MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/L ($ 204.763.000.000,oo) para 
garantizar los costos de ejecución de estos dos nuevos proyectos, razón por la cual se hace 
necesario realizar un OTROSI modificatorio del clausulado del Contrato Interadministrativo Nº 
202002796, tendientes a incluir nuevas obligaciones para las partes, dirigidas a viabilizar el 
apalancamiento financiero de la construcción de dichas obras, razón por la cual se propone la 
realización de las siguientes modificaciones al convenio:  
 
I. Inclusión y transferencia de recursos para la financiación y ejecución de los proyectos 

Parque Lineal Bicentenario y Cancha San Isidro  
 

Para financiar la ejecución del Parque Lineal Bicentenario y la Cancha San Isidro el 
Departamento transferirá a EDUBAR los recursos autorizados por la Ordenanza 533 de 
2021 expedida por la Asamblea Departamental,  por el término de diez (10) años contados 
a partir de la Vigencia Fiscal 2021 (es decir, hasta el año 2030), procedentes del recaudo 
por concepto de tasa de seguridad, con la siguiente discriminación: 

 
Parque Lineal oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 

Total a girar (VF) 61,32 22,80 397,69 91,74 67,66 57,26 73,84 97,29 88,08 102,47 122,82 114,83 
 



 

                    
 
 

  

FORMATO DE SOLICITUD DE OTROSI, 
MODIFICACION, ADICIÓN Y/O PRÓRROGA  

 

 

Parque Lineal oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23 

Total a girar (VF) 114,83 114,83 114,83 186,08 130,42 130,42 130,42 130,42 130,42 130,42 130,42 130,42 
 

Parque Lineal oct-23 nov-23 dic-23 ene-24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24 ago-24 sep-24 

Total a girar (VF) 130,42 790,48 165,84 223,55 254,07 233,49 232,62 306,84 288,03 286,65 350,45 333,51 
 

Parque Lineal oct-24 nov-24 dic-24 ene-25 feb-25 mar-25 abr-25 may-25 jun-25 jul-25 ago-25 sep-25 

Total a girar (VF) 331,69 329,87 328,05 380,82 324,55 322,73 320,91 319,09 317,28 315,46 313,64 311,83 
 

Parque Lineal oct-25 nov-25 dic-25 ene-26 feb-26 mar-26 abr-26 may-26 jun-26 jul-26 ago-26 sep-26 

Total a girar (VF) 310,01 308,19 306,37 360,76 302,85 301,03 299,21 297,40 295,58 293,76 291,95 290,13 
 

Parque Lineal oct-26 nov-26 dic-26 ene-27 feb-27 mar-27 abr-27 may-27 jun-27 jul-27 ago-27 sep-27 

Total a girar (VF) 288,31 286,49 284,68 340,75 281,15 279,34 277,52 275,70 273,89 272,07 270,25 268,43 
 

Parque Lineal oct-27 nov-27 dic-27 ene-28 feb-28 mar-28 abr-28 may-28 jun-28 jul-28 ago-28 sep-28 

Total a girar (VF) 266,62 264,80 262,98 320,79 259,46 257,65 255,83 254,01 252,19 250,38 248,56 246,74 
 

Parque Lineal oct-28 nov-28 dic-28 ene-29 feb-29 mar-29 abr-29 may-29 jun-29 jul-29 ago-29 sep-29 

Total a girar (VF) 244,93 243,11 241,29 300,89 237,78 235,96 234,14 232,32 230,51 228,69 226,87 225,06 
 

Parque Lineal oct-29 nov-29 dic-29 ene-30 feb-30 mar-30 abr-30 may-30 jun-30 jul-30 

Total a girar (VF) 223,24 174,90 184,19 245,94 96,44 115,19 114,26 38,22 55,21 54,77 
Cifras en millones de pesos 

 
Por lo que el valor total del contrato ascendería a la suma de DOSCIENTOS CUATRO MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/L ($ 204.763.000.000,oo) 
 

II. Amparo Presupuestal  
      Para la ejecución y financiación de las obras Parque Lineal y Cancha San Isidro el 

Departamento serán cancelados con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
que expida la Secretaría de Hacienda Departamental, por valor de CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($482.000.000) así mismo cuenta con la 
autorización para comprometer recursos de la vigencia 2021 y vigencias futuras impartidas 
por la Asamblea Departamental mediante la Ordenanza No 533 de 2021 que autoriza 
transferir los recursos por el término de diez (10) años contados a partir de la Vigencia 
Fiscal 2021 (es decir, hasta el año 2030), a través de las vigencias futuras solicitadas, 
procedentes del recaudo por concepto de tasa de seguridad, con la siguiente 
discriminación: 
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Cifra en millones de pesos 
III. Modificaciones al plazo de ejecución  

El plazo de ejecución de la Gerencia Integral específicamente para los proyectos “Parque Lineal 
Bicentenario y Cancha de Fútbol San Isidro” se extenderá hasta el término en que deban 
cumplirse las obligaciones de pago de las operaciones de crédito público o asimiladas y conexas 
contraídas a nombre propio por EDUBAR. 
 
IV. inclusión de obligaciones para las partes  

Obligaciones específicas de EDUBAR para la financiación del proyecto Parque Lineal 
Bicentenario y Cancha de Fútbol San Isidro: 1.Realizar los trámites previos necesarios para 
la celebración de operaciones de crédito público o asimiladas y conexas cuyo objeto sea financiar 
el proyecto de intervención del Parque Lineal Bicentenario y Cancha de Fútbol San Isidro, en el 
marco de la Ordenanza 533 del 3 de septiembre de 2021 . 2. Celebrar a nombre propio 
operaciones de crédito público o asimiladas y conexas a ellas para financiar el proyecto de 
intervención de Parque Lineal Bicentenario y Cancha de Fútbol San Isidro teniendo como 
garantía y fuente de pago de las mismas el flujo futuro de los fondos que EL DEPARTAMENTO 
se obliga a realizar en su favor por medio del presente Otrosí con el fin de financiar el proyecto 
de intervención del Parque Lineal Bicentenario y Cancha de Fútbol San Isidro. 3 Realizar las 
modificaciones y tramites presupuestales a que haya lugar para obtener la financiación 
mencionada a que aluden los numerales anteriores, así como para ejecutar el proyecto de 
intervención de Parque Lineal Bicentenario y Cancha de Fútbol San Isidro en el marco de la 
Ordenanza 533 de 2021. 4. Adelantar los trámites administrativos necesarios, para la aprobación 
ante su Junta Directiva, del cupo de endeudamiento para financiar el proyecto de intervención 
de Parque Lineal Bicentenario y Cancha de Fútbol San Isidro. 5.EDUBAR se obliga a cancelar  
de manera oportuna el servicio de deuda derivado de la operación de crédito público o asimiladas 
y conexas a ellas y se compromete de manera irrevocable a cumplir con las obligaciones de 
pago derivadas de la operaciones de crédito público o asimiladas y conexas a ellas para financiar 
el proyecto de   intervención de Parque Lineal Bicentenario y Cancha de Fútbol San Isidro.” 6. 
EDUBAR se obliga a constituir un encargo fiduciario para la administración de los flujos de fondos 
que se obliga a realizar EL DEPARTAMENTO según el plan financiero, la periodicidad y los 
montos autorizados por la Asamblea Departamental mediante la Ordenanza 533 del 3 de 
septiembre de 2021. Parágrafo Primero: Los recursos administrados a través del Encargo 
Fiduciario servirán como garantía y fuente de pago de las operaciones de crédito público o 
asimiladas y conexas a ellas que celebre EDUBAR para financiar la ejecución  del proyecto de 
intervención de “Parque Lineal Bicentenario y Cancha de Fútbol San Isidro” Parágrafo Segundo. 
El monto del endeudamiento que adquiera EDUBAR por medio de las operaciones de crédito 
público o asimiladas y conexas deberá financiar los costos de obra, interventoría, cuota de 
gerencia de proyecto  y costos financieros que demande la Intervención del “Parque Lineal 
Bicentenario y Cancha de Fútbol San Isidro” 

Obligaciones específicas del DEPARTAMENTO para la financiación del proyecto Parque 
Lineal Bicentenario y Cancha de Fútbol San Isidro EL DEPARTAMENTO se compromete: 1. 
Transferir durante la ejecución del Contrato Interadministrativo los recursos necesarios para la 
financiación y ejecución del proyecto de intervención de Parque Lineal Bicentenario y Cancha de 
Fútbol San Isidro, incluyendo el servicio de la deuda, según el plan, la periodicidad, los montos 
autorizados por la Asamblea Departamental mediante la Ordenanza 533 del 3 de septiembre de 
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2021. 2. El Departamento garantiza el servicio de deuda y los costos derivados y/o adicionales 
de la operación de crédito, y las obligaciones de pago derivadas de las operaciones de crédito 
público o asimiladas y conexas a ellas para financiar el proyecto de intervención de Parque Lineal 
Bicentenario y Cancha de Fútbol San Isidro. 

Es pertinente resaltar que la incorporación de los recursos  solo comprende los costos directos 
e indirectos para la ejecución de los dos proyectos y no la Contraprestación de la gerencia 
integral y que los recursos a incorporar  deberán ser tenidos en cuenta por EDUBAR  en la 
estructuración, celebración  y administración de los contratos derivados que deban celebrarse 
y/o adicionarse para ejecutar el Parque Lineal Bicentenario y la Cancha de Fútbol San Isidro.  
 
 
2.2. Descripción de algunos componentes de los proyectos de inversión a   incorporar.  
 
Parque Lineal Bicentenario 
 
Los parques lineales desde el urbanismo y la planificación de ciudad se convierten en 
herramientas de cohesión social, conectores de diferentes zonas verdes, sectores o barrios y 
como cinturón de transmisión de la biodiversidad urbana. Estos, a menudo se crean en franjas 
de terrenos públicos junto a canales, vías férreas, ríos, líneas eléctricas, vías y costas, 
convirtiéndolas en caminos y espacios para uso recreativo. 
 
El proyecto de construcción del Parque Lineal Bicentenario se plantea como una solución técnica 
de creación de 27.025 m2 de nuevo espacio público en la Localidad Suroccidente del Distrito de 
Barranquilla, cuyo fundamento reposa en contrarrestar problemáticas como la falta de cohesión 
social, vertimiento de basuras, déficit de zonas recreativas y esparcimiento, baja calidad del 
espacio público e inseguridad que se evidencian, y cuyo impacto se verá reflejado en sentido de 
pertenencia, menor impacto ambiental, mejores funciones lúdicas, sociales y vitales, colectividad 
más sólida y seguridad. 
 

 
 
El Parque Lineal Bicentenario contará con una cancha de softbol, cancha de baloncesto, cancha 
de microfútbol, plazoleta, huerta urbana, juegos infantiles, juegos infantiles inclusivos, gimnasio 
biosaludable, gimnasio biosaludable inclusivo, zona de picnic, 9.673 M2 de zonas verdes y 500 
M de ciclo ruta. 
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Un aspecto importante para resaltar en este tipo de intervención de espacio público es que, 
además de la contribución a la seguridad ciudadana, con su ejecución se generan las 
condiciones para la efectividad de la política pública de fomento a la práctica del deporte en el 
Distrito de Barranquilla. 
 
Cancha de Fútbol San Isidro 
 
Dentro de los elementos que contribuyen al bienestar de las personas y comunidades se 
encuentran las zonas para el esparcimiento, la recreación, la actividad física y la práctica del 
deporte, teniendo como indicador la incidencia en la salud física y mental, pero también la 
percepción de seguridad. Sobre esto último versa la Política Marco de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana, en cuya Línea 7.4. Transformación de entornos señala como iniciativas 
fundamentales 7.4.1. Espacio público ordenado y seguro, y 7.4.2. Intervención transformadora 
en zonas de miedo e impunidad. 
 
En este sentido, en las condiciones actuales, la tradicional Cancha de Fútbol de San Isidro se 
considera como una zona de miedo, en la medida en que en ella confluyen factores de riesgo 
sociales, situacionales y ambientales que elevan la oportunidad delictiva y, por lo tanto, 
desmejoran la percepción de seguridad. Sin dejar de lado el hecho de que se encuentra ubicada 
en la parte posterior del Hospital Departamental CARI, el Cementerio Calancala y diferentes 
instituciones de salud y servicios gubernamentales. 
 
Entre los riesgos, resalta el hecho de que la cancha ha sido objeto de invasión de personas, así 
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como de invasión de animales y utilizada para descargar basuras y escombros. Asimismo, el 
espacio es usado para la cría de aves de corral, actividad económica (en el lote funcionan: una 
llantería, un estadero y una tapicería) lo que pone en riesgo la actividad principal de la cancha, 
que es la práctica deportiva a nivel aficionado y profesional. 
 
De igual manera, la comunidad ha solicitado a las autoridades distritales y departamentales que 
se observe el comportamiento de la convivencia en la zona en la medida en que la deficiente 
iluminación, sobre todo en los alrededores de la cancha, facilita la comisión de delitos, 
acompañado este hecho del consumo de alcohol y SPA en menor medida. Además, la presencia 
de casetas irregulares genera múltiples desechos en la zona. Afectando principalmente a los 
vecinos de los barrios San Isidro, Los Andes y Los Pinos. 
 
Por tanto, la intervención en ese espacio impulsaría la práctica deportiva a nivel aficionado y 
profesional, además de la recreación y la convivencia ciudadana. Al respecto, debe señalarse 
que, incluso bajo las condiciones actuales, la Cancha de San Isidro es altamente utilizada por 
personas de todas las edades y se realizan partidos de la Liga del Atlántico y diferentes torneos 
aficionados. 
 

 
 
Del mismo modo, otra de sus potencialidades es su ubicación estratégica en la calle 53D, entre 
carreras 23 y 24, beneficiando principalmente por proximidad a doce barrios, aproximadamente, 
además de San Isidro, entre los que se encuentran: Alfonso López, Atlántico, San José, Montes, 
Chiquinquirá, El Carmen, Pumarejo, Ciudadela de la Salud, Los Pinos, Loma Fresca, Los Andes, 
Lucero, entre otros. 
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La intervención proyectada contempla: adecuación de la cancha de fútbol, plazoleta, zona de 
esparcimiento, juegos infantiles, gimnasio biosaludable, senderos peatonales, zonas verdes, 
iluminación, fuente, paisajismo e iluminación LED. Con esto, se mejorará integralmente la 
experiencia de la práctica deportiva en la zona y se anexarán zonas para el esparcimiento, la 
recreación y la actividad física hoy inexistentes, que permitirán mejorar la calidad de vida de las 
personas. 
 
De igual manera, la construcción de este espacio público de calidad tendrá alto impacto en el 
embellecimiento urbano en la zona, donde se encuentra el renovado Hospital Departamental 
CARI, diferentes servicios médicos y gubernamentales e instituciones educativas.  
Del mismo modo, complementará el circuito de oferta recreo-deportiva que brindará el parque 
del Cementerio Calancala, construido por el Distrito y que hoy brinda el Parque de Los Andes. 
 
El valor estimado de ambas obras  a financiar por el Departamento del Atlántico asciende a la 
suma de $15.000.000.000, valor que incluye los componentes de obras e interventoría  
 

3. ANEXOS  
 
Como soportes de la presente solicitud se anexan los siguientes documentos: 
 

- Oficio de fecha 29 de Junio de 2021 por el cual el Distrito de Barranquilla solicita al 
Departamento del Atlántico la cofinanciación de algunos proyectos de interés común para 
ambas entidades relacionados con la intervención, adecuación o construcción de 
espacios seguros.  
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- Presupuestos de obra estimados para la ejecución de los proyectos Parque Lineal 
Bicentenario y la Cancha de Fútbol San Isidro. (Estos presupuestos podrán ser ajustados 
por EDUBAR sin superar el valor aprobado por la Asamblea Departamental, en atención 
a los precios unitarios de los actuales contratos derivados del convenio, celebrados por 
EDUBAR SA) 

- Presentación relacionada con el alcance de los proyectos Parque Lineal Bicentenario y 
la Cancha de Fútbol San Isidro. 

- Ordenanza 533 de 2021. 
- Oficio de fecha 28 de septiembre de 2021 por el cual se comunica a EDUBAR SA la 

necesidad de incorporación de recursos al contrato. 
- Propuesta y/o comunicación de aceptación por parte de EDUBAR SA 
- CDP recursos vigencia 2021 

Barranquilla, octubre 21 de 2021 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS 
Secretaria de Infraestructura Departamental  
Supervisora del contrato 
 


