
 

 
LICITACIÓN PÚBLICA N°. MC LP 011 2018 

Página 1 de 82 
 
  

 
 

 

Carrera 8 N° 8 55 Bogotá D.C. Colombia 
Conmutador: (57 1) 3424100.  
http://www.mincultura.gov.co 

   

 

 

MINISTERIO DE CULTURA 

 

 

PROYECTO  

 

 

 

 

 

DOCUMENTO COMPLEMETARIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETO: 

 

 

 

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, 

LA CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO PROVINCIA CARTAMA EN EL MUNICIPIO DE TÁMESIS, 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 
 

 

 

 

 

 

 

Bogotá D.C. 2018 

 

 

  



 

 
LICITACIÓN PÚBLICA N°. MC LP 011 2018 

Página 2 de 82 
 
  

 
 

 

Carrera 8 N° 8 55 Bogotá D.C. Colombia 
Conmutador: (57 1) 3424100.  
http://www.mincultura.gov.co 

CAPITULO I 5 
1 CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO 5 
1.1 Información General 5 
1.1.1 Proceso 5 
1.1.2 Contratante 5 
1.1.3 Normatividad Aplicable 5 
1.1.4 Objeto: 5 
1.1.5 Justificación: 5 
1.1.6 Reconocimiento e Inspección a la Zona Objeto del Contrato 6 
1.1.7 Ubicación 7 
1.1.8 Presupuesto Oficial 7 
1.2 Interpretación y aceptación del pliego de condiciones y de su 

documento complementario 7 
1.3 Control Social – Convocatoria a las Veedurías Ciudadanas. 8 
1.3.1 Correspondencia 8 
1.4 Documentos Otorgados en el Exterior: 8 
1.5 Consularización: 8 
1.6 Apostille: 8 
1.7 Idioma Castellano en la Presentación de las Propuestas 9 
1.8 Información Reservada 9 
1.9 Verificación de Existencia de los Acuerdos Internacionales o Tratado de 
Libre Comercio 9 
CAPITULO II 12 
2 DESARROLLO DEL PROCESO 12 
2.1 Estudios y Documentos Previos 12 
2.2 Publicación Proyecto de Pliego de Condiciones 12 
2.3 Cronograma, Fechas Importantes del Proceso 12 
2.4 Indisponibilidad del SECOP II 12 
2.5 Aclaraciones a los Pliegos de Condiciones, documento complementario 

y Adendas 12 
2.6 Apertura y Cierre. 13 
2.7 Consulta del pliego de condiciones y del documento complementario .. 13 
2.8 Prórroga del Plazo 13 
2.9 Entrega de Ofertas 13 
2.10 Acto de Cierre 13 
2.11 Análisis de Ofertas 14 
2.12 Traslado del Informe de Evaluación de la Oferta. 14 
2.13 Audiencia de Apertura de sobres económicos para evaluación y 
Adjudicación 14 
2.14 Declaratoria del proceso desierto 15 
2.15 Término para la suscripción del contrato 15 
CAPITULO III 16 
3 REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS. 16 
3.1 Participantes 16 
3.1.1 Carta de Presentación (ANEXO N°. 1) 16 
3.1.2 Cédula de ciudadanía del Proponente 16 
3.1.3 Documento de Constitución del Consorcio o Unión Temporal 16 
3.1.4 Certificados de Existencia y Representación Legal o Inscripción en el 
Registro Mercantil de Persona Natural 16 
3.1.5 Objeto Social 17 
3.1.6 Autorización de la Junta Directiva u Órgano Social Competente 17 
3.1.7 Registro Único de Proponentes 18 
3.1.8 Garantía de Seriedad de la Propuesta 18 
3.1.9 Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales 

persona jurídica (ANEXO N° 2 y 2A). 19 
3.1.9.1 Declaración juramentada de pagos correspondientes a los sistemas de 
seguridad social y aportes parafiscales persona natural (ANEXO No. 2B, 2C y 2D).19 
3.1.10 Compromiso Anticorrupción  y origen licito de los recursos (Anexo 3) . 20 



 

 
LICITACIÓN PÚBLICA N°. MC LP 011 2018 

Página 3 de 82 
 
  

 
 

 

Carrera 8 N° 8 55 Bogotá D.C. Colombia 
Conmutador: (57 1) 3424100.  
http://www.mincultura.gov.co 

3.1.11 Certificaciones expedidas por los Entes de Control y medidas 
Correctivas. 20 
CAPITULO IV 21 
4 REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER FINANCIERO. 21 
4.1 Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional 21 
4.1.1 Requisitos para la Presentación en Moneda Extranjera 22 
4.2 Indicadores Financieros (Habilitantes). 22 
4.2.1 Indicadores de capacidad financiera: 22 
4.2.2 Indicadores adicionales de capacidad financiera: 22 
4.2.3 Indicadores de capacidad organizacional 23 
CAPÍTULO V 24 
5 REQUISITOS HABILITANTES DE EXPERIENCIA, TÉCNICOS Y 

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 24 
5.1 Acreditación de la Experiencia. 24 
5.2 Experiencia Mínima Específica Requerida. Habilitante. 24 
5.3 Capacidad Residual de Contratación (KRC) (HABILITA – NO HABILITA). 
Anexos 6, 6A Y 6B 28 
CAPITULO VI 
6. Factores y Criterios de Ponderación de las Propuestas. 33 
6.1 Ponderación factor de calidad 33 
6.1.1 Director de Obra 33 
6.1.2 Residente de Obra 347 
6.1.3 Acciones Afirmativas = Vinculación del Personal de la Localidad en la 
Obra – Máximo 100 Puntos (Anexo 9) 40 
6.1.4 Protección a la Industria Nacional. 100 puntos 40 
6.1.5 Puntaje adicional para proponentes con trabajadores con discapacidad 
– máximo 10 puntos. 40 
6.1.6 Presentación de la Oferta Económica (Anexo N°. 8) 41 
6.1.6.1 Evaluación económica de las ofertas (590 puntos): 42 
6.2 Multas, sanciones y efectividad de garantías (Anexo 7) 424 
6.3 Criterios de Desempate 435 
6.3.3         Certificación de MIPYMES. 456 
6.4 Causales de Rechazo de las Propuestas 456 
 

CAPITULO VII 50 
7 CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 50 
7.1 Condiciones para la Suscripción del Contrato. 50 
7.1.1 Parafiscales: 50 

7.1.2 NIT: 50 
7.1.3 Formato de Radicación de terceros y Certificación Bancaria 50 
7.1.4 Firma 50 
7.2            Condiciones para la Ejecución del Contrato                                          50 

7.2.1 Aprobación de la Garantía única de Cumplimiento y RCE 51 
7.2.2 Registro Presupuestal. 52 
7.2.3 Personal de la obra no calificable 52 
7.2.3.1 Acreditación de los profesionales propuestos. 50 
7.2.3.2 Documentos 50 
7.2.3.3 Certificaciones Experiencia. 51 
7.2.3.4 Documentos adicionales 51 
7.2.3.5 Títulos Obtenidos en el Exterior 52 
7.2.3.6 Autorización para el Ejercicio Temporal de la Profesión en Colombia.... 52 
7.2.5 Programa de Seguridad Industrial Conforme al Cumplimiento de la  

Normatividad Vigente. 52 
7.3 Acta de Inicio 53 
7.4 Plazo de Ejecución Del Contrato 53 
7.5 Anticipo 53 
7.6 Forma de Pago 54 
7.6.1 Requisitos Generales para el Pago. 55 



 

 
LICITACIÓN PÚBLICA N°. MC LP 011 2018 

Página 4 de 82 
 
  

 
 

 

Carrera 8 N° 8 55 Bogotá D.C. Colombia 
Conmutador: (57 1) 3424100.  
http://www.mincultura.gov.co 

7.7 Obligaciones del Contratista 55 
7.7.1 Obligaciones Generales: 55 
7.7.2 Obligaciones Especiales del Contratista 56 
7.8 Supervisión al Contrato 60 
7.9 Cesión y Subcontratación 61 
7.10 Suspensión del Contrato 61 
7.11 Multas 61 
7.12 Cláusula Penal Pecuniaria 62 
7.13 Potestades Excepcionales del Contrato Estatal 62 
7.14 Solución de Controversias 63 
7.15 Indemnidad 63 
7.16 Confidencialidad. 63 
7.17 Estimación, Tipificación y Asignación de Riesgos 63 
7.18         Definiciones 63 
7.19 Riesgos Previsibles: 64 
CAPÍTULO VIII 70 
8 EJECUCIÓN DE LA OBRA 70 
8.1 Plan de Calidad 70 
8.2 Programación de obra en MS Project y cronograma de Ejecución 
Actividades en Programa Gantt 70 
8.3 Programa de inversión 71 
8.4 Programa de compras 71 
8.5 Informe de reconocimiento del sector 71 
8.6 Programa de Seguridad Industrial Conforme al Cumplimiento de la 
Normatividad Vigente 71 
8.7 Plan detallado de Flujo de Inversión. 71 
8.8 Carta de compromiso para el cumplimiento de las normas vigentes de 

imagen corporativa del MINISTERIO DE CULTURA 72 
8.9 Plan de Manejo de la Gestión Ambiental 72 
8.10 Equipos 72 
8.11 Análisis de Precios Unitarios detallados de las actividades a desarrollar.73 
8.12 Iniciación del Contrato 73 
8.13 Generalidades para la ejecución 73 
8.14 Etapa de construcción 74 
8.15 Obligaciones laborales 74 
8.16 Vallas, cerramiento y dotación del personal 75 
8.17 Terrenos para las obras 75 
8.18 Protección, conservación y limpieza de las obras 75 
8.19 Servicios de sanidad y orden 76 
8.20 Instalaciones eléctricas provisionales 76 
8.21 Inspección y acceso a los sitios de trabajo 76 
8.22 Aceptación de obras para el pago 77 
8.23 Obra no aceptable 77 
8.24 Procedimientos objetables y negligencia del contratista 78 
8.25 Autorización de modificaciones 78 
8.26 Modificación de cantidades de obra 78 
8.27 Modificaciones a las especificaciones 78 
8.28 Vigilancia 79 
8.29 Planos, especificaciones y muestras físicas de materiales y productos . 79 
8.30 Especificaciones técnicas 80 
8.31 Cantidades 81 
8.32 Licencias 81 
9 -ANEXOS 82 
 

 

 



 

 
LICITACIÓN PÚBLICA N°. MC LP 011 2018 

Página 5 de 82 
 
  

 
 

 

Carrera 8 N° 8 55 Bogotá D.C. Colombia 
Conmutador: (57 1) 3424100.  
http://www.mincultura.gov.co 

CAPITULO I 

1 CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO 

1.1 Información General 

1.1.1 Proceso 

 

Licitación Pública. Artículo Segundo, Numeral 1 de la Ley 1150 de 2007. 

1.1.2 Contratante  

 

El Ministerio de Cultura con NIT. N°. 830.034.348 – 5, legalmente representado por el 

Secretario General facultado por la Resolución de Delegación N°. 1316 del 01 de agosto de 

2008, quien se denominará el Ministerio.  

1.1.3 Normatividad Aplicable 

 

Constitución Política, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, Decreto 1082 

de 2015; Decreto 392 de 2018  y demás normas y decretos que regulen la materia.  

1.1.4 Objeto: 

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, 

LA CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO PROVINCIA CARTAMA EN EL MUNICIPIO DE TÁMESIS, 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 

1.1.5 Justificación: 

La Casa de la Cultura “Hipólito J. Cárdenas” es una obra arquitectónica diseñada y 

construida a principios del siglo XX por el arquitecto belga Agustín Goovaerts, diseñador de 

los más importantes edificios patrimoniales del departamento de Antioquia. Se localiza en 

la Carrera 14 #15 - 60 del municipio de Támesis (Antioquia), es una de las edificaciones 

más representativas  del municipio, toda vez que es uno de los ejes principales para el 

desarrollo, divulgación y conservación de la tradición cultural del municipio; por lo tanto, 

no solo se debe conservar y mantener su infraestructura física sino que por tratarse de un 

espacio apto y acogedor, resulta especialmente indicado para fomentar los procesos de 

formación cultural en niños, jóvenes y adultos, y proyectar la continuidad, transferencia de 
la tradición y cultura de la región. 

Teniendo en cuenta el uso actual y para fortalecer las actividades culturales del edificio, se 

propone la creación de un teatro que  debe contar con espacios físicos adecuados donde la 

población se dé cita y participe de los diferentes procesos, programas y actividades, 

trazando líneas de acción que aporten a la formación integral del ser humano, mejorando 

sus condiciones de vida e impulsando el desarrollo social de su municipio, es una forma de 

construir tejido social y escenarios para la paz y la sana convivencia; aspectos que le 

apuntan a la inclusión social, al afianzamiento del sentido de pertenencia, la identificación 

y el compromiso de la población con su región y con el país. 

 

Más y mejores espacios culturales, son sinónimo de oportunidades para niños, jóvenes y 

adultos; propiciando el desarrollo de sus diferentes manifestaciones artísticas y culturales, 

y propendiendo por el rescate de su identidad cultural.  

 

De igual forma, el artículo 22 de la Ley 397 de 1997 establece con relación a la 

Infraestructura Cultural, que "El Estado, a través del Ministerio de Cultura y las entidades 

territoriales, definirá y aplicará medidas concretas conducentes a estimular la creación, 

funcionamiento y mejoramiento de espacios públicos, aptos para la realización de 

actividades culturales y, en general propiciará la infraestructura que las expresiones 

culturales requieran".  

 



 

 
LICITACIÓN PÚBLICA N°. MC LP 011 2018 

Página 6 de 82 
 
  

 
 

 

Carrera 8 N° 8 55 Bogotá D.C. Colombia 
Conmutador: (57 1) 3424100.  
http://www.mincultura.gov.co 

Conforme la iniciativa mencionada, el Ministerio de Cultura, la alcaldía de Támesis 

(Antioquia) suscriben el convenio interadministrativo cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS 

ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO 

DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO PROVINCIA DE CARTAMA EN EL MUNICIPIO 

DE TÁMESIS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.” 

 

En desarrollo del citado convenio, el Ministerio de Cultura realizó y determinó los 

lineamientos básicos de  estudios y diseños del Teatro Provincia de Cartama en el 

municipio de Támesis (Antioquia), fijando que el proyecto debe consistir en la construcción 

de un nuevo espacio con las características y condiciones básicas para el desarrollo de las 

actividades que actualmente se realizan en el auditorio. 

 

El proyecto es un edificio de tres (3) plantas distribuido de la siguiente manera; primer 

piso: escenario, auditorio, camerinos, sala de danza, depósitos, vestíbulo, segundo piso: 

auditorio, hall, vestíbulo, auditorio y en el tercer piso: platea, cabina de control, vestíbulo, 

depósito, hall. 

 

En virtud de lo anterior, el Ministerio de Cultura encuentra oportuno y conveniente 

contratar mediante Licitación Pública la construcción del Teatro Provincia Cartama en el 

municipio de Támesis departamento de Antioquia. 

 

1.1.6 Reconocimiento e Inspección a la Zona Objeto del Contrato 

 

Los Proponentes deberán, sin ser obligatorio, visitar e inspeccionar las zonas objeto del 

presente proceso por sus propios medios y sin que ello implique reconocimiento alguno por 

parte del MINISTERIO. 

 

Será responsabilidad de los proponentes la visita e inspección al sitio en el cual se 

realizarán los trabajos. El hecho que los proponentes no se familiaricen debidamente con 

los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos, no se considerará 

como argumento válido para posteriores reclamaciones. 

 

Así entonces, los oferentes deberán considerar en sus propuestas todas las condiciones y 

circunstancias que rodean el sitio donde se ejecutará la obra, así como el manejo y 

suministro de materiales y equipos necesarios. 

 

Los proponentes deberán identificar las áreas ambientalmente frágiles y vulnerables que 

puedan ser afectadas por el proyecto, con el fin de considerar el manejo ambiental del 

proyecto, aspecto éste considerado como prioritario. 

 

Asimismo los proponentes deberán efectuar el reconocimiento del entorno socio-

económico y de la presencia de minorías étnicas en el área de influencia del proyecto. 

 

La presentación de la propuesta constituye una manifestación explícita de que ha 

investigado y conoce plenamente las condiciones de trabajo, los estudios y diseños del 

proyecto, los riesgos, así como todos los aspectos, factores y elementos que puedan incidir 

en los costos de ejecución de las obras y en la formulación de la propuesta. 

 

NOTA: El MINISTERIO no acompañará la visita a los sitios donde se llevarán a cabo las 

actividades objeto del presente proceso, dado que son sitios de acceso público en general 

y por lo tanto, es responsabilidad del proponente conocer las condiciones para la ejecución 

del contrato. 

 

El reconocimiento e inspección a la zona objeto del contrato no es obligatorio de 

conformidad con el concepto de la procuraduría general de la nación plasmado en el 

documento “recomendaciones para la elaboración de estudios previos y aplicación del 

principio de planeación en la contratación de las entidades públicas”. 

 

NOTA: Cuando los interesados deseen visitar el inmueble objeto de la intervención, podrá 

realizarlo de Lunes a Viernes (días hábiles), en el horario de 8 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 

p.m. a 5:00 p.m. 
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1.1.7 Ubicación 

 

El sitio de ejecución del contrato será en la Carrera 14 No. 15 – 60 (municipio de Tamesis-

Antioquia) donde actualmente se localiza la Casa de la Cultura Hipólito J. Cárdenas, en el 

patio posterior de la misma. 

 

1.1.8 Presupuesto Oficial 

 

El MINISTERIO DE CULTURA cuenta con un Presupuesto Oficial para atender el gasto 

que demande el contrato que se derive del presente proceso licitatorio, equivalente a la 

suma de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS 

CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS ($ 2.597.540.870,OO) MONEDA 

LEGAL COLOMBIANA, el cual incluye costos directos e indirectos, impuestos, tasas, 

contribuciones de ley y demás erogaciones en que deba incurrir el contratista para el 

cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que se derive del presente 

proceso de selección. 

 

1.2 pliego de condiciones y de su documento complementario 

 

Con la presentación de la oferta, el Proponente manifiesta que estudió el Pliego de 

Condiciones- documento complementario y todos los documentos del proceso, que obtuvo 

las aclaraciones sobre las estipulaciones que haya considerado inciertas o dudosas, que 

conoce la naturaleza de los trabajos, su costo y su tiempo de ejecución, que formuló su 

oferta de manera libre, seria, precisa y coherente. 

 

Todos los documentos del proceso selectivo se complementan mutuamente, de tal manera 

que lo indicado en cada uno de ellos se entenderá como indicado en todos. 

 

Las interpretaciones o deducciones que el Proponente haga de lo establecido en el Pliego 

de Condiciones y su documento complementario, serán de su exclusiva responsabilidad, 

por lo tanto, el MINISTERIO DE CULTURA no será responsable por descuidos, errores, 

omisiones, conjeturas, suposiciones, mala interpretación u otros hechos en que incurra el 

proponente que le sean desfavorables y que puedan incidir en la elaboración de su oferta. 

 

El hecho de que el proponente no se informe y documente debidamente sobre los detalles 

y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos objeto del presente proceso, no 

se considerarán como fundamento válido de futuras reclamaciones. 

 

El oferente deberá elaborar la propuesta, de acuerdo con lo establecido y exigido en las 

secciones de la plataforma SECOP II y anexar la documentación exigida en cada una de 

ellas.  

 

El oferente es el único responsable de los documentos presentados en su propuesta y no 

podrá alegar desconocimiento o falta de responsabilidad sobre los mismos. 

 

Igualmente deberá tener en cuenta el objeto a contratar, los precios, plazos, 

especificaciones técnicas, económicas y/o financieras, condiciones de ejecución del 

contrato y demás elementos que influyan directa e indirectamente durante la ejecución del 

contrato y sobre el valor de su oferta. 

 

El Pliego de Condiciones - documento complementario deben ser interpretados como un 

todo y sus disposiciones no deben ser entendidas de manera separada; por lo tanto, al 

mismo se integran los estudios y documentos previos, anexos y adendas si las hubiere. 

 

El orden de los capítulos y cláusulas del presente documento complementario  no deben 

ser interpretados como un grado de prelación entre los mismos. 

 

Los títulos utilizados en el presente documento complementario sirven sólo para identificar 

textos, y no afectará la interpretación de los mismos. 
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1.3 Control Social – Convocatoria a las Veedurías Ciudadanas. 

 

En cumplimiento del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082  de 2015, el 

MINISTERIO DE CULTURA convoca a las veedurías ciudadanas, reglamentadas 

mediante la Ley 850 de 2003, establecidas de conformidad con la Ley, a realizar el control 

social al presente proceso de contratación. 

1.3.1 Correspondencia 

 

Para efectos del presente proceso selectivo se establece la plataforma de SECOP II : 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii 

 

Solamente se recibirán manifestaciones, dudas, observaciones, propuestas, subsanes, 

anexos o cualquier otro documento, en forma digital a través del sitio destinado para este 

proceso en la plataforma del SECOP II, único medio que canalizará cualquier tipo de 

comunicación entre los proponentes y el ministerio y las solicitudes se responderán 

mediante comunicación escrita por la misma plataforma, excepto por  indisponibilidad del 

sistema para lo cual debe el interesado dar aplicación  al protocolo de indisponibilidad 

(https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii). 

1.4 Documentos Otorgados en el Exterior:  

 

Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma Español deberán 

presentarse acompañados de una traducción oficial a dicho idioma. 

 

Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse consularizados o 

apostillados en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia, en especial en 

los artículos 65 y 259 del Código de Procedimiento Civil, artículo 480 del Código de 

Comercio y en la Resolución 2201 del 22 de julio de 1997 proferida por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Colombia. 

1.5 Consularización: (ver circular 17 de 2015 expedida por Colombia compra 

eficiente) 

 

De conformidad con lo previsto por el artículo 480 del Código de Comercio, “los 

documentos otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes 

para ello en el respectivo país, y la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el 

cónsul colombiano o, a falta de éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo 

establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes.”. 

 

Tratándose de sociedades, expresa además el citado artículo del Código de Comercio que 

“al autenticar los documentos a que se refiere este artículo los cónsules harán constar que 

existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país. (C.P.C. 

artículo 65)”. 

 

Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben ser 

presentados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de 

Legalizaciones Transversal 17 N°. 98-55 Bogotá D.C.) para la correspondiente legalización 

de la firma del cónsul y demás trámites pertinentes (ver circular 17 de 2015 expedida por 

colombia compra eficiente) . 

1.6 Apostille:   (ver circular 17 de 2015 expedida por Colombia compra 

eficiente) 

 

Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, no se 

requerirá del trámite de Consularización señalado en este numeral, siempre que provenga 

de uno de los países signatarios de la Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961, 

sobre abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, 

aprobada por la Ley 455 de 1998. En este caso solo será exigible la apostille, trámite que 

consiste en el certificado mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el título a 

que ha actuado la persona firmante del documento y que se surte ante la autoridad 

competente en el país de origen. 
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Si la apostille está dada en idioma distinto del castellano, deberá presentarse acompañada 

de una traducción oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad 

con las normas vigentes. 

 

Para el caso de documentos públicos otorgados en el exterior por países que no sean 

signatarios de la Convención de la Haya, se deberá surtir el trámite de Consularización 

señalado en el numeral anteriorIdioma Castellano en la Presentación de las Propuestas  

 

La propuesta, correspondencia y todos los documentos intercambiados entre los 

proponentes y el MINISTERIO deberán estar escritos en castellano, en caso contrario no 

se tendrán en cuenta para efectos de evaluación.  

 

Los documentos en un idioma distinto al castellano, deben ser presentados en su lengua 

original junto con la traducción al castellano. El proponente puede presentar con la oferta 

una traducción simple al castellano. Si el proponente resulta adjudicatario, debe presentar 

la traducción oficial al castellano de los documentos presentados en idioma extranjero. La 

traducción oficial debe ser el mismo texto presentado, (Circular EXTERNA No. 17 DE 11 DE 

FEBRERO DE 2015 Colombia Compra Eficiente). 

1.7 Información Reservada 

 

Si dentro del Sobre Uno (1) de la propuesta se incluye información que conforme a la ley 

colombiana tiene el carácter de información reservada, dicha circunstancia deberá ser 

indicada con absoluta claridad y precisión, identificando el documento o información que 

tiene el carácter de reservado y la disposición legal que la ampara como tal. Sin perjuicio 

de lo anterior y para efectos de la evaluación de las propuestas, el Ministerio de Cultura se 

reserva el derecho de dar a conocer la mencionada información a sus funcionarios, 

empleados, contratistas, agentes o asesores, que designe para el efecto. 

 

En todo caso, el MINISTERIO, sus funcionarios, empleados, contratistas, agentes y 

asesores están obligados a mantener la reserva de la información que por disposición legal 

tenga dicha calidad y que haya sido debidamente identificada por el proponente. De no 

identificarse dicha información o no citarse las normas que amparan ese derecho, el 

MINISTERIO no tendrá la obligación de guardar reserva respecto de la misma. 

1.8 Verificación de Existencia de los Acuerdos Internacionales o Tratado de 

Libre Comercio 

 

DE LOS ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA: 

 

Para este presente proceso de selección la contratación se encuentra cobijada por los 

Acuerdos Comerciales o Tratados de Libre Comercio que a la fecha del cierre del presente 

proceso de selección, se encuentren vigentes de conformidad con lo establecido en la 

Subsección 1, Sección 4, Capítulo 2, Título 1, Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 en 

concordancia con el Manual para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos de 

contratación. 

 

De acuerdo con las directrices del Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en 

procesos de Contratación M-MACPC-13 expedido por “Colombia Compra Eficiente”, 

www.colombiacompra.gov.co y el análisis realizado por el Ministerio, para el presente 

proceso aplican los Tratados de Libre Comercio de acuerdo con la tabla siguiente. 

 
ACUERDO  

COMERCIAL 

COBERTURA 

(Determinar 

si la entidad 

se encuentra 

incluida en la 

VALOR A PARTIR DEL 

CUAL ES APLICABLE EL 

ACUERDO 

CUANTÍA (Umbrales) 

Se debe establecer el 

valor del presupuesto 

oficial y establecer SI 

aplica o NO 

Los bienes / 

servicios a contratar 

se encuentran 

excluidos En caso 

que el bien/servicio 

APLICA PARA 

LA PRESENTE 

CONTRATA- 

CIÓN 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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cobertura del 

acuerdo 

comercial) 

se encuentre 

excluido en los 

numerales del 

anexo 4 del Manual 

para el Manejo de 

los Acuerdos 
Comerciales en 

procesos de 

contratación. 

Escribir SI y el 

numeral 

SI NO 

A
L
IA

N
Z
A

 P
A
C

ÍF
IC

O
 

CHILE 

(PLAZO 30 

DÍAS) 

SI SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN    

 NO 

 
x   

$ 20.865.438.000 ($2.597.540.870) 

 NO APLICA 

PERÚ 
(PLAZO 30 

DÍAS) 

SI SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

 NO 

 
 

  

$ 20.865.438.000 ($2.597.540.870) 

 NO APLICA 

MÉXICO  NO SI  APLICA     

x  
Aplica solamente para la 

rama ejecutiva y 

organismos de control 

CANADÁ 

(PLAZO 30 DÍAS) 

SI   NO 

 
X 

 NO APLICA 

 SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN  

($2.597.540.870) 

$ 20.865.438.000  NO APLICA 

CHILE 

(PLAZO 10 DÍAS) 

SI   NO 

 
X 

 NO APLICA 

 SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN  

($2.597.540.870) 

$ 20.900.211.000  NO APLICA 

COSTA RICA 

(PLAZO 30 DÍAS) 

SI SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN 

 NO 

 
X  NO APLICA 

  ($2.597.540.870) 

$ 20.868.078.000  NO APLICA 

ESTADOS AELC 

(PLAZO 10 DÍAS) 

SI SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN 

NO APLICA NO 

 
X   

 $ 21.301’857.000 ($2.597.540.870) 

 NO APLICA 

ESTADOS UNIDOS 
(PLAZO 30 DÍAS) 

SI SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

 NO 

 
X  NO APLICA 

 $ 20.868.078.000 ($2.597.540.870) 

 NO APLICA 

UNIÓN EUROPEA 

(PLAZO 30 DÍAS) 

SI BIENES Y SERVICIOS   NO 

  

$ 505.115.000  NO APLICA 

SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN 

($2.597.540.870) 

$ 19.427.500.000  NO APLICA 

 

COREA 

 

NO SI  APLICA    NO 

X 
 

Aplica solamente para la 

rama ejecutiva y 

organismos de control 

 

MÉXICO 

NO Si APLICA   NO  

X 
 

Aplica solamente para la 

rama ejecutiva, 

organismos de control, 

universidades y 

organismos autónomos 

T
R
IÁ

N
G

U
L
O

 N
O

R
T
E
 

EL SALVADOR SI 

Si  APLICA 

Valor de la menor 

cuantía 

de la Entidad Estatal 

$507.807.300 

 

 SI 

NUMERAL 38 

 
X 

Aplica solamente para 

las entidades estatales 

excepto (a) las 

Entidades Estatales con 

régimen de contratación 

especial (distinto a la 

Ley 80 de 1993 y Ley 

1150 de 2007), y (b) 

las Entidades Estatales 
pertenecientes a las 

ramas legislativa y 

judicial 

GUATEMALA SI 

 

NO X 

 

 

  

HONDURAS SI SI APLICA NO  x 
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ACUERDO  

COMERCIAL 

COBERTURA 

(Determinar 

si la entidad 

se encuentra 

incluida en la 

cobertura del 
acuerdo 

comercial) 

VALOR A PARTIR DEL 

CUAL ES APLICABLE EL 

ACUERDO 

CUANTÍA (Umbrales) 

Se debe establecer el 

valor del presupuesto 

oficial y establecer SI 

aplica o NO 

Los bienes / 

servicios a contratar 

se encuentran 

excluidos En caso 

que el bien/servicio 

se encuentre 
excluido en los 

numerales del 

anexo 4 del Manual 

para el Manejo de 

los Acuerdos 

Comerciales en 

procesos de 

contratación. 

Escribir SI y el 
numeral 

APLICA PARA 

LA PRESENTE 
CONTRATA- 

CIÓN 

SI NO 

Aplica solamente para 

Ministerios y Entidades 

Estatales adscritas a 
éstos, excepto el Invías 

 

DECISIÓN 439  

DE 1998 

PAÍSES 

INTEGRANTES DE 

LA CAN 

(NO HAY PLAZO 

MÍNIMO)  

SI Independientemente del 

valor 

 NO 

X 
 ($2.597.540.870) 

(SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN)  
SI APLICA 

 

El presente proceso se encuentra publicado en el Plan Anual de Adquisiciones, y por el 

mismo, los términos establecidos en los convenios para los cuales aplica, se encuentran 

acordes a la normatividad vigente. 

 

 

FIN DEL CAPÍTULO 
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CAPITULO II 

2 DESARROLLO DEL PROCESO 

  

2.1 Estudios y Documentos Previos 

  

El listado de los estudios, informes previos, análisis podrá ser consultado por los 

Proponentes en la Plataforma SECOP II. De requerirse información adicional, podrá 

acercarse a las instalaciones del Ministerio de Cultura al Grupo de Contratos y Convenios.  

 

2.2 Publicación Proyecto de Pliego de Condiciones 

 

Se efectuará la publicación del proyecto del pliego y documentos complementarios a 

través de la plataforma SECOP II, por el término de DIEZ (10) DIAS HABILES, 

anteriores a la fecha del acto que ordena la apertura del proceso de selección. 

 

2.3 Cronograma, Fechas Importantes del Proceso 

 

El cronograma del presente proceso de selección, está determinado directamente a través 

de la plataforma SECOP II y corresponderá con el indicado en el acto de apertura  del 

proceso.  

 

Cuando se susciten modificaciones a las fechas previstas en el presente cronograma, el 

MINISTERIO lo comunicará a través de la plataforma SECOP II a través de adendas. 

 

2.4 Indisponibilidad del SECOP II 

 

De acuerdo con la GUÍA PARA ACTUAR ANTE UNA INDISPONIBILIDAD DEL SECOP II: “Una 

indisponibilidad es aquella que afecta la presentación de las ofertas; la presentación de 

manifestaciones de interés; la elaboración o aplicación de Adendas en el SECOP II; o, la 

realización de una subasta, cuando la indisponibilidad se presenta dentro de las cuatro (4) 

últimas horas previstas para el evento correspondiente o durante la realización de una 

subasta”. 

En el evento de presentarse alguna de las anteriores situaciones, los proponentes y el 

Ministerio de Cultura deberán remitirse a la Guía o al protocolo de indisponibilidad, 

publicado en el siguiente link: Guia (vigente hasta 18 de noviembre de 2018)  

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/guia_indisponibilidad_secopii.pdf 

o el protocolo (vigente a partir del 19 de noviembre de 2018)  

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/protocolo_de_indisponibilidad_secop

_ii.pdf 

Únicamente para los efectos establecidos en mencionada guía o protocolo y solo si 

Colombia Compra Eficiente confirma la indisponibilidad del SECOP II, la Entidad dispondrá 

el correo electrónico contratos@mincultura.gov.co 

El anterior correo se habilitará exclusivamente para los efectos de la aplicación de la GUÍA 

o  PROTOCOLO PARA ACTUAR ANTE UNA INDISPONIBILIDAD DEL SECOP II en 

consecuencia cualquier otra comunicación recibida por este medio no será tenida en 

cuenta por la Entidad. 

 

2.5 Aclaraciones a los Pliegos de Condiciones, documento complementario y 

Adendas 

 

Con el fin de poder dar el trámite oportuno a las aclaraciones sobre el contenido del pliego 

de condiciones y documento complementario, se solicita atentamente a los posibles 

proponentes, presentar las observaciones dentro del término señalado en el cronograma 

del proceso  conforme a la plataforma del SECOP II. 

 

Si fuere necesario, según lo señalado en el Decreto 1082 de 2015, se expedirán las 

modificaciones pertinentes al pliego de condiciones, y documento complementario, 

mediante Adenda, comunicados a través de la plataforma SECOP II.  

 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/guia_indisponibilidad_secopii.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/protocolo_de_indisponibilidad_secop_ii.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/protocolo_de_indisponibilidad_secop_ii.pdf
mailto:contratos@mincultura.gov.co
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NOTA: Corresponde a todos los interesados en el presente proceso selectivo informarse de 

todas las modificaciones y hacer seguimiento al proceso por la plataforma SECOP II.  

 

Las consultas y respuestas no suspenderán el plazo para la presentación de las ofertas. En 

ningún caso habrá aclaraciones, ni comunicaciones verbales con los proponentes que 

puedan afectar los términos y condiciones de este pliego y sus adendas. 

2.6 Apertura  del proceso. 

 

Mediante acto administrativo, se ordena la apertura del proceso correspondiente, 

ajustándose el cronograma en el SECOP si hubiere lugar.  

2.7 Consulta del pliego de condiciones - documento complementario 

 

En el Grupo de Contratos y Convenios, ubicado en la Carrera 8 N°. 8  55, en Bogotá D. C., 

a partir del día y hora indicados en el cronograma (plataforma del secop ii), se pondrá a 

disposición de los interesados el documento complementario del pliego de condiciones 

junto con los documentos y estudios previos, para consulta de los mismos y hasta un día 

hábil antes del cierre del plazo para presentar propuesta, de acuerdo con lo fijado en el 

cronograma del proceso, así mismo, el documento complementario se puede consultar en 

la plataforma SECOP II 

 

De conformidad con lo establecido en el parágrafo 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, 

el documento complementario de los pliegos de condiciones, no podrán ser objeto de 

cobro, salvo lo relacionado con la expedición de copias, de acuerdo con lo establecido en el 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

  

El MINISTERIO no es responsable de los gastos en los que incurran los proponentes para 

elaborar su propuesta o propuestas a presentar en este proceso. 

 

2.8 Prórroga del Plazo 

 

Cuando el MINISTERIO lo estime conveniente, el plazo del cierre del proceso se podrá 

prorrogar mediante adenda y antes de su vencimiento, por un término no superior a la 

mitad del inicialmente fijado. La solicitud de prórroga se debe hacer por escrito en los 

medios dispuestos por el SECOP II.  

 

2.9 Entrega de Ofertas 

 

Desde la fecha prevista en el cronograma, los proponentes podrán presentar  sus ofertas, 

en la plataforma SECOP II, excepto indisponibilidad del sistema, certificada por 

Colombia Compra Eficiente. 

 

No se aceptarán ofertas presentadas por otros canales distintos al indicado anteriormente. 

En este sentido, no se aceptarán ofertas recibidas por correo, radicación o entrega en 

oficinas del Ministerio de Cultura. De suceder este evento, las propuestas respectivas 

serán devueltas al proponente sin abrir. 

 

2.10 Acto de Cierre 

 

El cierre se llevará a cabo el día y hora indicado en el cronograma del proceso (plataforma 

del SECOP II). 

 

Para verificar el día y la hora señalada, se realizará de acuerdo con la plataforma SECOP 

II, la cual señala de manera independiente los días y horas del avance del proceso.  

 

Seguido al acto de cierre, la plataforma SECOP II emite la constancia de manera 

automática de la presentación de las propuestas y se realizará la apertura y publicación de 

cada una de las propuestas. Este trámite se realizará de acuerdo con los manuales de la 

plataforma SECOP II.  

No se aceptarán las propuestas que llegaren de manera parcial, enviadas por correo, 

entregadas en dependencia o después de la hora fijada en los aspectos generales del 

presente pliego para el cierre del proceso selectivo.  
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Se entiende válido el proceso de selección cualquiera sea el número de participantes 

hábiles, siempre y cuando permita hacer una selección objetiva, incluso es válida una 

propuesta que se ajuste al pliego de condiciones y resulte favorable para la Entidad. 

 

En el caso tal que solo un proponente presente su propuesta, antes de la fecha y hora 

establecida para el cierre del proceso, la entidad verificará el cumplimiento de los 

requisitos habilitantes del mismo y presentará el informe del mismo.  

 

Si no se presenta ningún otro proponente, se le adjudicará el contrato, siempre que 

cumpla con los requisitos habilitantes (jurídico, técnico y financiero), y con los parámetros 

establecidos para la evaluación económica. 

 

2.11 Análisis de Ofertas 

 

Dentro del término fijado en el cronograma del proceso, se verificaran los requisitos 

habilitantes de las propuestas presentadas, así como los criterios de ponderación.  

 

El MINISTERIO podrá solicitar al oferente las aclaraciones y explicaciones que se estimen 

indispensables, sin que por ello pueda el proponente adicionar o modificar las condiciones 

de su propuesta, ni el Ministerio solicitar variación alguna a los términos de las mismas. 

 

2.12 Traslado del Informe de Evaluación de la Oferta. 

 

En la fecha y hora establecida en el cronograma de este proceso de selección, se pondrá a 

disposición de los oferentes el informe de verificación y evaluación de las propuestas de 

acuerdo con la plataforma SECOP II por el termino de (5) días habiles. 

 

Durante el traslado de los análisis y las evaluaciones, el proponente no podrá completar, 

adicionar, modificar o mejorar su propuesta y únicamente podrá entregar soportes o 

aclaraciones que sustenten el ofrecimiento realizado. 

 

2.13 Audiencia de Apertura de sobres económicos para evaluación y 

Adjudicación  

 

La audiencia pública de apertura del sobre económico, evaluación Económica del mismo, y 

adjudicación, se realizará en la fecha fijada en el cronograma, en las instalaciones del 

Ministerio de Cultura, carrera 8 Nº 8 55 Tercer Piso (Cafetería), Grupo de Contratos y 

Convenios. 

 

En la audiencia el Ministerio atenderá las inquietudes que formulen los proponentes, para 

este efecto  se concederá el uso de la palabra  por una sola vez y por el término máximo 

de tres (3) minutos, donde podrán pronunciarse sobre las respuestas a las 

observaciones dadas por la entidad, sin que implique una nueva oportunidad para mejorar 

o modificar la propuesta.  Toda intervención deberá ser hecha por una sola persona que 

represente al oferente. 

 

Si los pronunciamientos realizados por los oferentes requieren un análisis y la respuesta 

puede incidir en el sentido de la decisión a adoptar, la audiencia podrá ser suspendida por 

un término razonable, para verificar y decidir sobre los asuntos planteados. 

 

Durante la audiencia, los asistentes deberán observar una conducta respetuosa hacia los 

servidores públicos y demás presentes. Quien preside la audiencia podrá tomar las 

medidas necesarias para preservar el orden y correcto desarrollo de la misma, pudiendo 

excluir de ella, a quien con su comportamiento altere su normal curso. 

 

Luego de las respuestas a las observaciones por parte de la entidad y dejar establecidos 

las propuestas habilitadas, se procede con la apertura del sobre económico (sobre No. 2) 

donde la entidad verificará el anexo no. 8 oferta económica y  otorgara el puntaje final  

para cada proponente.  

 

El acto de adjudicación se hará mediante resolución motivada, la cual se entenderá notificada 

al proponente favorecido en la misma audiencia. 
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El acto de adjudicación es irrevocable y obliga tanto a la Entidad como al adjudicatario. 

Contra el mismo no procede recurso alguno por la vía gubernativa. No obstante lo anterior, si 

dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del contrato y la suscripción del mismo, 

sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por 

medios ilegales, este podrá ser revocado y se podrá dar aplicación a lo previsto en el inciso 

final del numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. 

 

Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término citado, quedará a favor del 

MINISTERIO, en calidad de sanción, el valor del depósito o garantía constituidos para 

responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales 

conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor del 

depósito o garantía. 

 

En este evento, el MINISTERIO mediante acto administrativo debidamente motivado, 

podrá adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) días siguientes, al proponente 

calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para 

la entidad, de acuerdo con lo establecido en el inciso 2 numeral 12 del artículo 30 de la 

Ley 80 de 1993. 

 

2.14 Declaratoria del proceso desierto 

 

El MINISTERIO declarará desierto el proceso, únicamente por los motivos o causas que 

impidan  la escogencia objetiva del contratista y lo hará mediante acto administrativo en el 

que se señalarán en forma expresa y detallada las razones que condujeron a esa decisión, 

de conformidad con lo dispuesto por el numeral 18 artículo 25 de la Ley 80 de 1993 o al 

presentarse las circunstancias establecidas en el numeral 6 del Artículo 2.2.1.2.2.1.3.2 del 

Decreto 1082 de 2015. 

2.15 Término para la suscripción del contrato 

 

Quien resulte adjudicatario del presente proceso selectivo deberá suscribir el contrato 

dentro del término establecido en el cronograma 

 

Si el adjudicatario, sin justa causa, se abstuviere de suscribir el contrato adjudicado, 

quedará inhabilitado para contratar con el Estado por un término de cinco (5) años, de 

conformidad con lo previsto en el literal e) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 

1993. 

 

En este evento, el MINISTERIO, mediante acto administrativo debidamente motivado, 

podrá adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) días siguientes, al Proponente 

calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para 

la Entidad. 

 

FIN DE CAPITULO 
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CAPITULO III 

3 REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS. 

3.1 Participantes  

 

Podrán presentar oferta las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, en 

unión temporal o consorcio, o promesa de sociedad futura cuyo objeto social, contemple la 

actividad que constituye el objeto del presente proceso de contratación, capaces de ejercer 

derechos y contraer obligaciones, que no se encuentren incursas en causal de 

impedimento o inhabilidad para contratar y que estén en condiciones de cumplir con el 

objeto contractual. 

 

Ninguna persona natural o jurídica podrá formar parte de más de un Consorcio o Unión 

Temporal que presenten propuesta para el presente proceso. De la misma manera 

tampoco podrá una persona presentar más de una oferta en el presente proceso o hacer 

una combinación de estas dos posibilidades individual o conjuntamente. En caso que se 

incurra en esta prohibición, por sí o por interpuesta persona, la entidad contratante 

rechazará las ofertas. 

3.1.1 Carta de Presentación (ANEXO N°. 1) 

 

El proponente deberá diligenciar en su totalidad el modelo adjunto en el ANEXO N° 1 de 

los presentes pliegos de condiciones y el original deberá estar debidamente firmado por el 

representante legal del proponente que sea persona jurídica o del Consorcio o Unión 

Temporal o por la persona natural que oferte. 

3.1.2 Cédula de ciudadanía del Proponente  

 

El proponente deberá adjuntar con su propuesta la fotocopia de la cédula de ciudadanía de 

la persona natural o la del representante legal de la persona jurídica o del consorcio o 

unión temporal. 

3.1.3 Documento de Constitución del Consorcio o Unión Temporal 

 

Para Consorcios o Uniones Temporales, se deberá anexar el documento que los constituye, 

con todos los requisitos exigidos en la presente invitación.  

 

El proponente deberá presentar el documento de constitución del Consorcio o Unión 

Temporal en el cual deberá cumplir lo siguiente: 

 

a) Expresar si la participación es a título de Consorcio o de Unión Temporal. Si se trata de 

Unión Temporal, sus integrantes deberán señalar los términos y extensión (actividades 

y porcentaje) de su participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no 

podrán ser modificados sin el consentimiento previo y escrito del MINISTERIO.  

 

b) Hacer la designación de la persona que tendrá la representación legal del Consorcio o 

de la Unión Temporal.  

 

c) Señalar que la duración del Consorcio o Unión Temporal no será inferior a la del plazo 

de ejecución y liquidación del contrato y un (1) año más. 

3.1.4 Certificados de Existencia y Representación Legal o Inscripción en el 

Registro Mercantil de Persona Natural 

 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 28 del Código de Comercio, los 

proponentes, personas jurídicas o naturales nacionales, deberán acreditar su existencia y 

representación legal o matrícula en el registro mercantil respectivamente, mediante la 

presentación del certificado otorgado por la Cámara de Comercio o por la entidad 

competente, cuya matrícula debe estar renovada y vigente a la fecha de presentación de 

la oferta. El Ministerio podrá verificar la vigencia del certificado, a través del enlace que 

tiene  la plataforma SECOP II. 
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En caso de ser persona jurídica, la vigencia de la sociedad deberá tener un término de 

duración igual o superior al del contrato y un (1) año más. 

 

Si llegare a prorrogarse el plazo del presente proceso, el certificado conservará su validez.  

 

Si el representante legal de la empresa oferente tiene limitadas sus facultades para 

contratar u obligar al Proponente, éste deberá estar autorizado previamente por el órgano 

social correspondiente. Copia de la autorización deberá anexarse a la propuesta.  

 

Las sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia deberán acreditar que cuentan con un 

apoderado debidamente constituido, con domicilio en Colombia y ampliamente facultado 

para representarlas judicial o extrajudicialmente hasta la constitución de la sucursal en 

Colombia en caso de resultar aceptada su propuesta. Sin embargo, en caso de ser 

adjudicatario del contrato, para iniciar el mismo deberá entregar al Supervisor o 

INTERVENTOR del contrato, el certificado de inscripción en el registro mercantil otorgado 

por cualquier Cámara de Comercio de Colombia. 

 

El Proponente o los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, deberán anexar los 

certificados de Existencia y Representación Legal de la persona jurídica o matrícula en el 

registro mercantil, de la persona natural en los términos consignados en los presentes 

Pliegos de Condiciones. 

 

NOTA 1: Las disposiciones contenidas en este Pliego de Condiciones, en cuanto a 

proponentes extranjeros se refiere, se aplicarán sin perjuicio de dar cumplimiento a lo 

pactado en tratados o convenios internacionales, debidamente ratificados por Colombia. A 

las Sociedades extranjeras con sucursal en Colombia se les aplicarán las reglas de las 

Sociedades Colombianas, salvo que estuvieren sometidas a normas especiales. 

 

Nota 2: El proponente que tenga como actividad exclusivamente la prestación de servicios 

inherentes a una profesión liberal, entendida como aquella en la cual predomina el 

ejercicio del intelecto, reconocida por el Estado y para cuyo ejercicio se requiere 

la obtención de un título académico (ingeniero, médico, abogado, arquitecto entre otros), 

no estará obligado a presentar el Registro mercantil, pero si por el contrario, si además de 

su profesión se dedicara al ejercicio de actividades calificadas por la ley como mercantiles 

(Art 20 y 23 del Código de Comercio), deberá efectuar su matrícula mercantil y entregarla 

con su propuesta.  

 

Nota 3  Si se trata de personas naturales que ejerzan una profesión liberal (Arquitectura o 

Ingeniería), tal condición se acredita con copia de la tarjeta profesional y la certificación de 

vigencia de dicha tarjeta expedida por el ente rector (Ejemplo: Consejo Profesional 

Nacional de Ingeniería – COPNIA o por el Consejo Profesional de Arquitectura y sus 

Profesiones Auxiliares Colombianas), según corresponda, certificado que debe encontrarse 

vigente al momento del cierre del proceso de selección.  
 

 

3.1.5 Objeto Social 

 

Cuando el Proponente o los integrantes de Consorcio o Unión Temporal sean persona 

jurídica, el objeto social de este(os), debe(n) guardar relación con el objeto a contratar, lo 

cual se determinará por medio del respectivo Certificado de Existencia y Representación 

Legal.  

3.1.6 Autorización de la Junta Directiva u Órgano Social Competente 

 

Cuando el representante legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer 

obligaciones en nombre de la misma, deberá adjuntar el documento de Autorización 

Expresa del Órgano Social competente, en el cual conste que está facultado para 

presentar la oferta y firmar el contrato hasta por el valor del Presupuesto oficial del 

presente proceso. 

 

En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, el representante legal de cada una de 

las personas jurídicas que los integren y lo requiera, deberá contar con dicha autorización, 
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también hasta el valor del Presupuesto oficial del presente proceso, teniendo en cuenta 

que la responsabilidad de todos sus integrantes es solidaria, de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 7o. de la Ley 80 de 1993 y en los artículos 1568, 1569 y 1571 del Código 

Civil. 

3.1.7 Registro Único de Proponente 

  

En la presente selección podrán participar personas naturales o jurídicas nacionales o 

extranjeras, en forma individual o en Consorcio o en Unión Temporal o promesa de 

sociedad futura, inscritas en el Registro Único de Proponentes – RUP - de la Cámara de 

Comercio de la jurisdicción donde tenga el domicilio principal.  

 

Los proponentes, así como los integrantes de los consorcio y uniones temporales deben 

acreditar, mediante la presentación en original del registro único de proponentes 

expedidos dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha inicial de cierre 

del presente proceso, la información a acreditar deberá encontrarse en firme a más 

tardar al vencimiento del término de traslado de la evaluación preliminar del 

proceso, so pena de rechazo de la propuesta. 

 

Con la presentación del RUP, el Ministerio obtendrá la información de la capacidad jurídica 

del proponente; no obstante se anexan formatos que deben ser diligenciados por el 

proponente, para determinar su capacidad financiera y organizacional,  técnica (contratos 

inscritos y clasificados, válidos para acreditar experiencia), adicionalmente podrá verificar 

también información de multas y sanciones, aclarando que el MINISTERIO suministra un 

anexo para que el proponente diligencie su información de multas y sanciones, el cual 

deberá ser diligenciado en los términos en él previstos y demás aspectos que se llegaran a 

considerar relevantes.  En caso de haber sido sancionado o multado y dicha información 

no repose en el RUP, el proponente deberá manifestarla en el anexo correspondiente.  

3.1.8 Garantía de Seriedad de la Propuesta 

 

Atendiendo lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.9, del decreto 1082 de 2015, los 

proponentes podrán presentar cualquiera de los mecanismos de cobertura del riesgo 

establecido en el Artículo 2.2.1.2.3.1.2  de la mencionada norma, siempre y cuando se 

cumplan los requisitos establecidos en la misma disposición. 

 

Si se opta por la Póliza de Seguros, ésta debe cumplir con los requisitos del  artículo 

2.2.1.2.3.1.9, del decreto 1082 de 2015. 

 

En materia de Garantía de Seriedad de la Oferta, ésta debe cumplir con lo siguiente: 

 

El proponente deberá presentar con la propuesta, la garantía de seriedad de la misma a 

favor del MINISTERIO DE CULTURA, con NIT 830.034.348 - 5, expedida por una compañía 

de seguros o un establecimiento bancario facultados por la Superintendencia Financiera.  

 

Dicha garantía deberá ser constituida por el veinte (20%) por ciento del presupuesto 

oficial, con una vigencia mínima de tres (3) meses, contados a partir de la FECHA DE 

CIERRE DEL PRESENTE PROCESO. 

 

Si se llegare a prorrogar el plazo del presente proceso, los proponentes deberán ampliar la 

vigencia de la póliza a solicitud del MINISTERIO.  

 

La garantía no podrá ser revocada sin autorización previa y expresa del MINISTERIO. 

 

Cuando la propuesta sea presentada en consorcio o unión temporal, la garantía de 

seriedad de la propuesta deberá ser expedida a nombre del consorcio o unión temporal, 

incluyendo a cada uno de sus integrantes y su porcentaje de participación. 

 

El MINISTERIO devolverá a los proponentes no favorecidos con la adjudicación y que lo 

soliciten, la garantía de seriedad de la propuesta, una vez se suscriba y legalice el 

respectivo contrato, cuando así lo soliciten los proponentes. 
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NOTA: Para cumplir con el presente requisito, el proponente podrá presentar cualquiera 

de las garantías contempladas en el Artículo 2.2.1.2.3.1.2  del decreto 1082 de 2015. 

3.1.9 Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales 

persona jurídica (ANEXO N° 2 y 2A). 

 

Cuando el proponente sea una persona jurídica, deberá diligenciar el ANEXO N° 2 y 2A, 

en original, firmado por el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los 

requerimientos de la ley, o por el Representante Legal cuando no se requiera Revisor 

Fiscal, donde se certifique el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de 

salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho 

documento debe certificar que, A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE SU OFERTA, ha 

realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) 

meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de 

efectuar dichos pagos. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de 

constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. 

 

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna 

de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se 

encuentra al día en el cumplimiento del mismo. 

 

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes 

que sea persona jurídica, deberá aportar el ANEXO N°. 2 o 2A aquí exigido. 

 

Adicionalmente, el proponente adjudicatario deberá presentar para la suscripción del 

respectivo contrato la certificación donde se acredite el pago correspondiente, a la fecha 

de suscripción del mismo. 

 

NOTA: En caso que el proponente no tenga personal a cargo dentro del periodo certificado 

y por ende no esté obligado a efectuar al pago de aportes parafiscales y seguridad social 

debe certificar esta circunstancia, en el mencionado Anexo. 

3.1.9.1 Declaración juramentada de pagos correspondientes a los sistemas de 

seguridad social y aportes parafiscales persona natural (ANEXO No. 2B, 

2C y 2D).  

 

Cuando el proponente sea una persona natural, deberá diligenciar los ANEXOS No. 2B, 

2C y 2D, según corresponda, donde se certifique el pago de los aportes de él al Sistema 

de Seguridad Social en Salud y/o de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 

profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento 

debe certificar que, a la fecha de presentación de su oferta, ha realizado el pago de sus 

aportes personales y de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) 

meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de 

efectuar dichos pagos. 

 

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna 

de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se 

encuentra al día en el cumplimiento del mismo. 

 

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes 

que sea persona natural, deberá aportar el ANEXO No. 2B, 2C o 2D aquí exigido. 

 

Adicionalmente, el proponente adjudicatario deberá presentar para la suscripción del 

respectivo contrato la certificación donde se acredite el pago correspondiente a la fecha 

de suscripción del mismo. 

 

NOTA 1: En caso que el proponente no tenga personal a cargo y por ende no esté 

obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social en relación con 

personal debe también bajo la gravedad del juramento indicar esta circunstancia en el 

mencionado Anexo. 
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NOTA 2: Cuando el proponente no haya tenido personal a su cargo, pero si haya tenido 

obligación en relación con SUS aportes a título personal deberá indicarlo en el 

correspondiente Anexo y declararlo de conformidad con las instrucciones del mismo. 

3.1.10 Compromiso Anticorrupción  y origen licito de los recursos (Anexo 3) 

 

El compromiso que debe contraer el Proponente, deberá hacerse constar en una carta de 

compromiso y se contraerá bajo la gravedad de juramento, el que se entiende prestado 

por la sola presentación del Anexo 3 de los presentes Pliegos de Condiciones. 

 

De igual manera, El Proponente deberá manifestar por escrito, que se entenderá bajo 

gravedad de juramento, que los recursos que conforman su patrimonio y que se 

emplearán para el desarrollo del contrato, provienen de actividades lícitas. Cuando el 

Proponente sea un Consorcio o una Unión Temporal, esta manifestación la deberá hacer 

cada uno de sus integrantes. 

 

En caso de los Consorcios o Uniones Temporales, todos y cada uno de los integrantes, 

deberán diligenciar este ANEXO. 

3.1.11 Certificaciones expedidas por los Entes de Control y medidas Correctivas. 

 

El proponente presentará los certificados de Contraloría General de la República, la 

Procuraduría General de la Nación y Antecedentes Judiciales expedida por la Policía 

Nacional de Colombia, y el certificado de  medidas correctivas expedido por la Policía 

Nacional.  

 

En todo caso el Ministerio consultará dichos antecedentes ante las entidades señaladas. 
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CAPITULO IV 

4 REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER FINANCIERO. 

 

4.1 Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional 

 

Para la verificación de la capacidad financiera y la capacidad operacional, los proponentes 

deberán aportar el Certificado de Registro Único de Proponentes vigente, el cual deberá 

contener los indicadores financieros de que trata el Decreto 1082 de 2015, con 

información financiera con corte a 31 de diciembre de 2017 en firme a más tardar al 

vencimiento del término de traslado de la evaluación preliminar del proceso. 

 

Para aquellos casos en que el proponente tenga menos de un año de constitución la 

verificación se realizará con base en la información registrada en el Registro Único de 

Proponentes - RUP a la fecha de inscripción.  

 

Todos los miembros del Consorcio o Unión Temporal, deben acreditar individualmente el 

requisito de la presentación del RUP con información financiera con corte 31 de 

diciembre de 2017 en firme a más tardar al vencimiento del término de traslado 

de la evaluación preliminar del proceso, el cual deberá contener los indicadores 

financieros de que trata el Decreto 1082 de 2015 

 

Cuando el proponente no cumpla con alguno de los indicadores de la capacidad financiera y 

capacidad organizacional, la propuesta será considerada como NO HABILITADA. 

 

Para el caso de proponentes extranjeros, deberán presentar la información financiera que 

se relaciona más adelante, de conformidad con la legislación propia del país de origen, 

debidamente traducidos al idioma español, apostillados o autenticados, de conformidad  

con lo señalado en los artículos 251 del Código General del Proceso y 480 del Código de 

Comercio, re-expresados en moneda legal colombiana a la tasa de cambio representativa 

del mercado (TRM) de la fecha de cierre de los mismos, indicando la tasa de conversión, 

firmados por el contador público colombiano que los hubiere convertido. Para tal efecto 

presentará los siguientes documentos de carácter financiero:   

 

 Fotocopia de la tarjeta profesional de contador público que realiza la conversión. 

 

 Fotocopia del certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta 

Central del Contadores del contador público colombiano que realiza la conversión, 

la cual debe tener fecha de expedición no superior a tres (3) meses a partir de la 

fecha de presentación de la oferta. 

 

 El balance general debe venir discriminado de la siguiente manera:  

 

ACTIVOS: Corriente, no corriente y total 

PASIVOS: Corriente, no corriente y total, y PATRIMONIO 

 

 Formulario Financiero anexo, el cual deberá contener la siguiente información: 

activo corriente, activo total, pasivo corriente, pasivo total y patrimonio, utilidad 

operacional y gastos de intereses, y el cálculo de los indicadores financieros que allí 

se relacionan. En caso de presentarse discrepancias entre la información 

consignada en el Formulario Financiero y el Balance General y Estado de Resultados 

convertido, prevalecerá la información consignada en el Balance General y Estado 

de Resultados. El Formulario Financiero deberá ser firmado por el representante 

legal y el contador que realizó la conversión. 

 

 Los proponentes extranjeros deberán presentar el informe de auditoría externa del 

país de origen (TRADUCCION SIMPLE) y solo se aceptará dictamen limpio. 

 

 Si alguno de estos requerimientos no aplican en el país de domicilio del proponente 

extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo 

constar bajo la gravedad del juramento. Así mismo, podrá acreditar este requisito 

la firma auditora externa. 
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 Las disposiciones del presente proceso de selección, en cuanto a proponentes 

extranjeros se refiere, regirán sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios 

internacionales. A las sociedades extranjeras con sucursal en Colombia, se les 

aplicarán las reglas de las sociedades colombianas, salvo que estuvieren sometidas 

a normas especiales.  

 

4.1.1 Requisitos para la Presentación en Moneda Extranjera 

 

Cuando los estados financieros estén expresados en monedas extranjeras deberán 

convertirse a pesos colombianos, siguiendo el procedimiento que a continuación se 

describe: 

 

I) Si está expresado en dólares de los Estados Unidos de Norte América los 

valores se convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello el valor de 

la tasa representativa del mercado correspondiente a la fecha de cierre del 

balance, certificadas por el Banco de la República, para lo cual el proponente 

deberá indicar la tasa representativa del mercado utilizada para la 

conversión. 

 

II) Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta 

diferente a dólares de los Estados Unidos de Norte América, deberá 

convertirse a esta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente a las 

tasas de cambio vigentes entre el dólar y dicha moneda a la fecha de cierre 

del balance. 

 

4.2 Indicadores Financieros (Habilitantes).  

 

Para el análisis financiero, los proponentes deben tener en cuenta que dichos indicadores 

se analizarán de acuerdo con el Presupuesto Oficial del presente proceso de selección.  

 

4.2.1  Indicadores de capacidad financiera: 

 

Liquidez 

Endeudamiento 

Razón de Cobertura de Intereses. 

 

4.2.2  Indicadores adicionales de capacidad financiera: 

 

Capital de Trabajo 

Patrimonio 

 

INDICADOR FORMULA 
MARGEN 

SOLICITADO 

CONSORCIOS O 

UNIONES TEMPORALES 

CAPITAL DE 

TRABAJO 

                         

 

>=40% 

presupuesto 

oficial 

Se aplicará la fórmula del 

indicador, mediante la 

sumatoria del indicador de 

capital de trabajo de cada 

uno de los integrantes. El 

resultado debe cumplir con 

el margen solicitado. 

PATRIMONIO                   
>=30% 

presupuesto 

oficial 

Se aplicará la fórmula del 

indicador, mediante la 

sumatoria del patrimonio 

de cada uno de los 

integrantes. El resultado 

debe cumplir con el 

margen solicitado. 

LIQUIDEZ 
           

           
 >= 1.0 

Se aplicará la fórmula del 

indicador, mediante la 

sumatoria del activo 

corriente de cada uno de 

los integrantes del 

consorcio o unión temporal 
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divididos en la sumatoria 

del pasivo corriente de 

cada uno de los 

integrantes del consorcio o 

unión temporal. El 

resultado debe cumplir con 

el margen solicitado. 

NIVEL DE 

ENDEUDAMIENTO 

        

        
 <=70% 

Se aplicará la fórmula del 

indicador, mediante la 

sumatoria del indicador de 

endeudamiento de cada 

uno de los integrantes y el 

resultado se divide en el 

número de integrantes. El 

resultado debe cumplir con 

el margen solicitado 

RAZÓN DE 

COBERTURA DE 

INTERESES 

                    

                   
 >=1.1 

Los oferentes cuyos gastos 

de intereses sean cero (0), 

no podrán calcular el 

indicador. En este evento 

el oferente cumple con el 

indicador, salvo que la 

utilidad operacional sea 

negativa. 

Para el caso de las ofertas 

plurales (unión temporal y 

consorcio) se aplicará la 

fórmula del indicador, 

mediante la sumatoria de 

la utilidad operacional de 

cada uno de los 

integrantes dividida por la 

sumatoria de los gastos de 

intereses de los mismos. 

El resultado debe cumplir 

con el margen solicitado. 

 

4.2.3 Indicadores de capacidad organizacional 

 

Rentabilidad del Patrimonio 

Rentabilidad del Activo 

 

INDICADOR FORMULA 
MARGEN 

SOLICITADO 

CONSORCIOS O UNIONES 

TEMPORALES 

RENTABILIDAD DEL 

PATRIMONIO 

Utilidad 

Operacional / 

Patrimonio 

>=6% 

Se aplicará la fórmula del 

indicador, mediante la 

sumatoria de la rentabilidad 

del patrimonio de cada uno de 

los integrantes y el resultado 

se divide en el número de 

integrantes. El resultado debe 

cumplir con el margen 

solicitado.  

RENTABILIDAD  

DEL ACTIVO 

Utilidad 

Operacional / 

Activo Total 

      >=1.8% 

Se aplicará la fórmula del 

indicador, mediante la 

sumatoria de la rentabilidad 

del activo de cada uno de los 

integrantes y el resultado se 

divide en el número de 

integrantes. El resultado debe 

cumplir con el margen 

solicitado 
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Cuando el proponente no cumpla con alguno de los indicadores de la capacidad financiera y 

capacidad organizacional, la propuesta será considerada como NO HABILITADA   

 

FIN DE CAPITULO  

CAPÍTULO V 

5 REQUISITOS HABILITANTES DE EXPERIENCIA Y TÉCNICOS  

5.1 Acreditación de la Experiencia. 

 

Se analizará a partir de la información que se relaciona en el Anexo N°. 4, con sus 

respectivos soportes en los siguientes términos: 

  

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. 

 

Los proponentes deberán acreditar que cumplen con la experiencia solicitada, en las 

condiciones que se señalan a continuación:  

 

 Contratos debidamente inscritos y en firme a más tardar al vencimiento del término 

de traslado de la evaluación preliminar del proceso, en el REGISTRO ÚNICO DE 

PROPONENTES. 

 Contratos que hayan sido INICIADOS, EJECUTADOS Y TERMINADOS con 

anterioridad a la fecha de cierre del presente proceso. 

 Contar con CERTIFICACIÓN expedida por la parte contratante o copias del 

contrato o su correspondiente acta de liquidación.  

 Que se encuentre inscrita en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC del RUP 

hasta el tercer nivel de desagregación, como se establece en las clasificaciones que 

le indique el presente pliego de condiciones.  

 Cumplir la experiencia mínima requerida con MÁXIMO el NÚMERO de contratos 

establecidos en el presente pliego de condiciones. 

 

5.1.1 Experiencia Mínima Específica Requerida. Habilitante.  

 

Para que el Ministerio de Cultura realice el análisis de experiencia del proponente, deberá 

dar cumplimiento con lo señalado en el numeral anterior. 

 

El proponente deberá cumplir con la experiencia que se relaciona a continuación:  

 

 En máximo TRES (3) CONTRATOS DE EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIÓN de OBRA 

NUEVA, cuya sumatoria de áreas cubiertas construidas sean iguales o superiores a 

600 M2. 

 

 En cualquiera de las certificaciones haber realizado estructura metálica por una 

cantidad de 30 toneladas y cuya área cubierta construida sea igual o superior a 300 

M2. 
 

No se admitirá experiencia en construcciones de espacio público. 

 

Para acreditar la experiencia anteriormente señalada, el oferente deberá relacionar 

máximo tres (3) contratos ejecutados y terminados con anterioridad al cierre del presente 

proceso y anexar las respectivas certificaciones o actas de liquidación, cuya sumatoria sea 

igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial de este proceso. 

 

Estar inscrita en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC del RUP hasta el tercer nivel 

de desagregación,  en cualquiera de las siguientes clasificaciones UNSPSC The United 

Nations Standard Products and Services Code® - UNSPSC - Código Estándar de Productos 

y Servicios de Naciones Unidas: 

 

Clasificación 
UNSPSC 

Segmento Familia Clase 
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721110 Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
construcciones de 
edificaciones 
residenciales 

Servicios 
construcción de 
unidades 
unifamiliares 

721111 Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
construcciones de 
edificaciones 
residenciales 

Servicios 
construcción de 
unidades 
multifamiliares 

721210 Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
construcción de 
edificaciones no 
residenciales 

Servicios de 
construcción de 
edficios industriales 
y bodegas nuevas 

721211 Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
construcción de 
edificaciones no 
residenciales 

Servicios de 
construcción de 
edificios comerciales 
y de oficina  

721214 Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
construcción de 
edificaciones no 
residenciales 

Servicios de 
construcción de 
edificios públicos 
especializados  

721529 Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 
comercio 
especializado 

Servicio de montaje 
de acero estructural  

 

Nota 1: Dentro de las definiciones generales y aplicadas al presente proceso se 

consideran CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA, aquellas edificaciones NUEVAS con carácter o 

características así: Edificios escolares (Universidades o Centros Educativos o Jardines 

Infantiles), hospitales, clínicas, iglesias, bibliotecas, museos, bancos, teatros, edificios 

construidos para el funcionamiento de entidades públicas o privadas, terminales de 

transporte (aéreo y terrestre, sin incluir pistas, vías y construcciones tipo hangar), hoteles, 

edificios de oficinas, centros de reclusión, centros de convenciones, centros comerciales, 

bodegas de almacenaje, y edificaciones unifamiliares y multifamiliares (casas y edificios de 

uso residencial).  

 

 

Nota 2: Para ser válidas en la acreditación de experiencia con relación a las construcciones al 

aire libre tales como: escenarios deportivos (conchas y/o medias tortas para presentación de 

espectáculos), pistas de atletismo, canchas múltiples, piscinas y  parqueaderos; así como 

también urbanismo público como andenes, plazoletas, plazas centrales, jardines, vías, plazas 

de monumentos, parques de juego o con atracciones mecánicas etc., dichas obras deben 

acreditar experiencia en la viñeta de experiencia del presente numeral y el Ministerio 

únicamente tendrá en cuenta el valor y área de la experiencia requerida en las mismas. 

 

Nota 3: Para efectos de la acreditación de experiencia del proponente y de los profesionales, 

no se tendrá en cuenta la experiencia en Sistemas Alternativos de Construcción; entiéndase 

este concepto por construcciones livianas que utilizan materiales no convencionales como 

PVC, polímeros maderables extruidos, policarbonatos, muros en súper board o placas en 

fibrocemento, Ecoplak, resinas epóxicas, paneles o módulos auto-portantes metálicos, 

bloques PET etc. 

 

Nota 4: En caso que el proponente presente más contratos de los establecidos 

anteriormente, el MINISTERIO considerará los primeros contratos que se relacionen en el 

ANEXO N° 4, de acuerdo con el número máximo de contratos o certificaciones permitido, el 
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cual se indica en el  presente numeral. En el caso que el proponente no allegue el Anexo 

N°. 4 se tendrán en cuenta únicamente los primeros contratos o certificaciones que se 

encuentren como anexos subidos electrónicamente al sitio destinado para el proceso en el 

SECOP II. 

 

Nota 5: Para efectos de la acreditación de la experiencia requerida en el presente proceso de 

selección, no se aceptarán SUBCONTRATOS, ni contratos ejecutados bajo la modalidad de 

administración delegada.  

 

Nota 6: En caso que una certificación incluya varios contratos, se contabilizará cada contrato 

certificado de manera individual. 

 

Nota 7: Para los contratos en los cuales se ejecutaron etapas de consultoría y ejecución de 

obras, diseños y suministros, se deberá desagregar el valor correspondiente a la etapa de 

EJECUCIÓN DE OBRA, de tal forma que se pueda obtener la información requerida para 

poder analizar la experiencia, de acuerdo con lo solicitado en el presente numeral. 

 

Nota 8: En caso de propuestas presentadas por consorcio o unión temporal, cada 

integrante deberá aportar experiencia, independiente de su participación, para 

totalizar el 100%. En caso de que el proponente plural este conformado por más 

de tres (3) integrantes, deberán acreditar experiencia únicamente tres (3) de los 

integrantes. 

 

Nota 9: El valor de los contratos ejecutados en consorcio o unión temporal, será tenido en 

cuenta en la misma proporción en la que el proponente del presente proceso de selección 

participó en dicho consorcio o unión temporal, excepto cuando los integrantes del consorcio o 

unión temporal que ejecutaron el contrato son exactamente los mismos que presentan oferta 

para el presente proceso, caso en el cual se tendrá en cuenta el 100% del valor de la 

experiencia acreditada. 

 

Nota 10: Para el caso de consorcios o uniones temporales, el porcentaje de participación se 

aplicará sólo sobre el valor del costo de la intervención que haya ejecutado con anterioridad 

bajo alguna figura asociativa y que cumpla con las condiciones de experiencia requeridas en 

el presente pliego de condiciones.  

 

Nota 11: Para las obras realizadas bajo la modalidad de oferta mercantil la certificación es el 

único documento válido para acreditar la experiencia solicitada, por consiguiente el 

mencionado documento debe contener la totalidad de la información solicitada, en los 

términos previstos para la acreditación de la experiencia. Adicionalmente la certificación 

deberá relacionar el nombre del oferente y el nombre de la persona natural o jurídica que 

ejecutó la obra. 

 

Nota 12: Para la acreditación de la experiencia de los oferentes solo serán tenidas en cuenta 

certificaciones y/o actas de liquidación y/o actas de recibo final debidamente suscritas por las 

partes. No se aceptarán para tal efecto copia de los contratos, actas de terminación o actas 

parciales 

 

Nota 13: Para certificar las obras terminadas que no cuenten con acta de liquidación o 

certificación, el proponente deberá acreditar la experiencia requerida, con el acta de recibo 

final de obra debidamente suscrita por las partes.  

 

Nota 14: En el evento que las obras objeto del contrato a certificar correspondan a una obra 

propia o que sea producto de un contrato del régimen privado, que no corresponda a la 

ejecución de una obra pública, su ejecución deberá acreditarse, con certificación expedida 

bajo la gravedad de juramento por la persona (natural o jurídica) dueña del proyecto, 

representante Legal, contador público o revisor fiscal, cuando se esté obligado a contar con 

éste, anexando además copia de la respectiva LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN. En caso 

contrario la certificación no será tenida en cuenta.  

 

Nota 15: Adicional a la inscripción y la clasificación de la experiencia en el RUP, las 

certificaciones deben contener la siguiente información: 

 

 Objeto. 

 Plazo. 
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 Número del Contrato (en caso de que exista). 

 Entidad contratante, teléfono y dirección. 

 Nombre del contratista. (si se ejecutó en unión temporal o consorcio identificar los 

integrantes y su porcentaje de participación). 

 Fecha de iniciación.(indicar mes y año) 

 Fecha de terminación. (indicar mes y año) 

 Valor final del contrato.  

 Área en metros cuadrados construidos. 

 Actividades realizadas en la ejecución del contrato las cuáles deben corresponder a 

las solicitadas en los presentes pliegos (en el evento que el objeto no contenga la 

información necesaria para acreditar la experiencia)  

 Firma de la persona competente. 

 Nombre y firma de la persona que por parte del contratante es la facultada para 

expedir el documento con el que se acredita la experiencia. 

 

Las certificaciones deberán estar firmadas por el ordenador del gasto de la entidad 

contratante o el funcionario competente. 

 

No se aceptarán certificaciones suscritas por supervisores externos a la Entidad 

contratante. 

 

En el evento en que el proponente no cuente con una certificación o contrato con toda la 

información anteriormente descrita, podrá adjuntar entre otros, la siguiente 

documentación: 

 

 Si el contrato se suscribió en consorcio o en unión temporal se podrá acreditar el 

porcentaje de participación mediante copia del acuerdo de consorcio o de unión 

temporal. 

 La fecha de iniciación de la ejecución del contrato se podrá acreditar con la copia 

del acta de iniciación, de la orden o con el documento previsto en el contrato.(basta 

con indicar el año y el mes) 

 La fecha de terminación de la ejecución del contrato, se podrá acreditar con copia 

del acta de recibo definitivo, acta de liquidación o con el documento previsto en el 

contrato. (basta con indicar el año y el mes) 

 El valor final del contrato se podrá acreditar con copia del acta de liquidación (o el 

documento que haga sus veces) o el acta de recibo final a satisfacción cuando el 

contrato se encuentre terminado y en proceso de liquidación. 

 Los servicios prestados, con el acta de recibo final a satisfacción o el documento 

que haga sus veces o con copia del acta de liquidación ó 

 Cualquier otro documento idóneo que permita a la Entidad obtener la información 

para su análisis o verificación.  

 

El MINISTERIO se reserva el derecho de verificar durante la evaluación y hasta la 

adjudicación la información aportada por el proponente y solicitar los soportes que 

considere convenientes tales como: certificaciones, copias de los contratos, facturas, actas 

suscritas de terminación, actas de liquidación, estados financieros, copia de pago de 

impuestos o cualquier otro documento que soporte los requerimientos. 

 

Nota 16: Las personas jurídicas con existencia inferior a tres (3) años, pueden acreditar la 

experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes. 

 

Nota 17: El valor de la sumatoria de los contratos presentados para acreditar LA 

EXPERIENCIA debe ser igual o superior al CIEN POR CIENTO (100%) DEL 

PRESUPUESTO OFICIAL; en caso contrario la propuesta se evaluará como NO 

HABILITADA. 

 

La conversión a valor presente para toda la información presentada se debe hacer con el 

valor del salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) en la fecha de terminación del 

contrato respectivo y utilizando la siguiente fórmula: 
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Dónde: 

VP  = Valor presente del Contrato Celebrado  

Vo  = Valor total del contrato a la fecha de terminación 

SMMLVFT = Salario mínimo mensual legal vigente a la fecha de terminación del 

 Contrato. 

SMMLVFC = Salario mínimo mensual legal vigente a la fecha de cierre del 

 presente Proceso. 

 

La información deberá ser presentada en moneda legal colombiana, en este orden, cuando 

el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras, éste deberá convertirse en 

Pesos Colombianos, siguiendo el procedimiento que a continuación se describe: 

 

 Si está expresado originalmente en Dólares de los Estados Unidos de Norte 

América; los valores se convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello el 

valor correspondiente al promedio de las tasas representativas del mercado, 

certificadas por el Banco de la República, a las fechas de inicio y de terminación del 

contrato. 

 

 Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a 

Dólares de los Estados Unidos de Norte América, deberá convertirse a ésta 

moneda, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio de las tasas de 

cambio vigentes entre el dólar y dicha moneda, a las fechas de inicio y de 

terminación del contrato. Hecho esto se procederá en la forma que señala el inciso 

anterior. 

 

A los proponentes que cumplan con este numeral, se les asignará la calificación de 

HABILITADO, a los demás se les asignará la calificación de NO HABILITADO. 

 

5.2 Capacidad Residual de Contratación (KRC) (HABILITA – NO HABILITA). 

Anexos 6, 6A Y 6B 

  

La Capacidad Residual de Contratación, KRC, del presente proceso está dada por el valor 

del presupuesto oficial menos el valor del anticipo, por lo tanto, de acuerdo con la 

siguiente tabla,  

 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL  

 VALOR DEL ANTICIPO   VALOR KRC  

$2.597.540.870 $1.298.770.435 $1.298.770.435 

 

 

De conformidad con lo establecido en el Numeral 3 del Artículo 1 del Decreto 791 de 2014, 

la capacidad residual de contratación (KRC) del proponente se determinará mediante la 

aplicación de la siguiente metodología y fórmulas:  

 

 
Dónde: 

 

KRC  = Capacidad Residual de Contratación del Proponente. 

CO  = Capacidad de Organización del Proponente. 

E  = Experiencia del proponente. 

CT  = Capacidad Técnica del proponente. 

CF  = Capacidad financiera del proponente. 

SCE  = Saldo de los Contratos en ejecución. 

 

A cada uno de los factores se les asignará el siguiente puntaje Máximo.  

 

 
SCE

CFCTE
COKRC 















 


100
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NOTA 1: La Capacidad de organización (CO), no tiene asignación de puntaje en la 

fórmula, pues su unidad de medida corresponde a pesos colombianos y constituye un 

factor multiplicador de las demás variables. 

 

NOTA 2: La capacidad residual de Contratación del oferente plural (consorcios y uniones 

temporales) es la suma de la Capacidad Residual de cada uno de sus partícipes.   

 

Capacidad de Organización 

 

La Capacidad de Organización del proponente, corresponde al valor de los Ingresos 

Operacionales de Proponente, teniendo en cuanta los siguientes aspectos: 

 

 

 

Para este efecto el proponente deberá adjuntar el correspondiente Estado de Resultados 

debidamente certificado por el Representante Legal y el Contador Público 

responsable de dicha información y avalado por el Revisor Fiscal cuando esté obligado 

a contar con éste. 

 

Las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia y las sociedades extranjeras 

sin sucursal en Colombia, deberán presentar, el correspondiente Estado de Resultados 

firmado por el representante legal y avalados con la firma de quien se encuentre en 

obligación de hacerlo de conformidad con la legislación propia del país de origen,  

debidamente consularizado o apostillado, acompañado de traducción simple al idioma 

español, con los valores expresados en moneda legal colombiana, a la tasa de cambio 

vigente de la fecha de cierre del citado estado financiero, avalados por un Contador 

Público debidamente inscrito ante la Junta Central de Contadores de Colombia, quien 

deberá presentar con la propuesta, el correspondiente Certificado de Vigencia de 

Inscripción y Antecedentes Disciplinarios, vigente a la fecha de cierre del presente 

proceso. 

  

En el evento que el proponente sea plural, cada uno de los integrantes deberá presentar el 

respectivo Estado de Resultados. 

 

**Si los mayores Ingresos Operacionales de un proponente con uno (1) o más años de 

información financiera no superan el valor de USD 125.000,00 liquidados a la tasa de 

cambio determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para 

efectos del umbral del beneficio de las Mipyme, la Capacidad de Organización de tal 

proponente será USD 125.000,00, expresados en moneda legal colombiana.  El resultado 

de dicha conversión se redondeará por exceso a miles de pesos así: 

 
INGRESOS OPERACIONALES 
IGUALES O MENORES A US $ 

TRM VIGENTE 
AÑOS 

2018-2019 

INGRESOS OPERACIONALES 
MÍNIMOS 

125.000 USD $ 3.016,60 COP $ 377.075.000 COP 

 

Experiencia.  

 

FACTOR PUNTAJE MÁXIMO

EXPERIENCIA. E 120

CAPACIDAD TÉCNICA. CT 40

CAPACIDAD FINANCIERA. CF 40

AÑOS DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA 
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN 

Cinco (5) años o más. 
Mayor Ingreso Operacional obtenido en los 

últimos cinco (5) años. 

Entre uno (1) y cinco (5) 

años.* 

Mayor Ingreso Operacional obtenido en los años 

de constitución formal del proponente 

Menos de un (1) año. ** **USD 125.000,00 
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La experiencia (E) del oferente para propósitos de determinar la Capacidad Residual de 

Contratación, es acreditada por medio de la relación entre:  

 

1) El valor de los contratos relacionados con la actividad de la Construcción inscritos 

por el proponente en el RUP en el Segmento 72 “Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y 

Servicios; y  

 

2) El Presupuesto Oficial estimado del Proceso de Selección.  

 

La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos 

equivalentes a la cuantía del Proceso de Contratación, objeto de la acreditación de la 

Capacidad Residual. La siguiente fórmula describe lo anterior.  

 

 
Donde: 

E  = Experiencia 

Y  = Valor total de los contratos inscritos en el RUP. 

PO  = Presupuesto Oficial. 

%  = Porcentaje de participación cuando el proponente es plural. 

 

NOTA 3: Las personas jurídicas con existencia inferior a tres (3) años, pueden acreditar la 

experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes. 

 

El puntaje al factor de experiencia (E) se asignará con base en la siguiente tabla: 

 

 
 

Las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia y las sociedades 

extranjeras sin sucursal en Colombia, deberán presentar el ANEXO 6 con los valores 

de los contratos del “Segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de 

Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios de la UNSPSC;”, 

expresados en Salarios Mínimos Mensuales utilizando la siguiente metodología: 

 

 Si, el o los, contratos están expresado originalmente en Dólares de los Estados Unidos 

de Norte América; los valores se convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello 

el valor la tasa representativa del mercado TRM, certificadas por el Banco de la 

República, a la fecha de inicio del contrato. 

 

 Si están expresados originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a 

Dólares de los Estados Unidos de Norte América, deberán convertirse a ésta moneda, 

utilizando para ello el valor correspondiente a la tasa de cambio vigente entre el dólar 

y dicha moneda a la fecha de inicio del respectivo contrato, efectuada dicha 

conversión, se expresará el valor en pesos colombianos utilizando para ello la TRM 

certificada por el Banco de la República, a la fecha de inicio del contrato. 

 

 Por último, procederá a convertir estos valores a SMMLV a la fecha de inicio de los 

contratos acreditados. 

 

 Los proponentes, personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia y las 

sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia, deben aportar copia de los contratos 

ejecutados o certificaciones de los terceros que hubieran recibido los servicios de 

construcción de obras civiles bien sean públicas o privadas.  

 

Capacidad Técnica 

 

%


PO

Y
E

SUPERIOR A: HASTA: PUNTAJE

0 3 60

3 6 80

6 10 100

10 120
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La capacidad técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el número de socios y 

profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una 

relación laboral o contractual conforme a la cual desarrollen actividades relacionadas 

directamente a la construcción.  

 

Para acreditar la capacidad técnica (CT) el proponente debe diligenciar el Formato 

correspondiente al ANEXO 6A. 

  

El puntaje de la capacidad técnica (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

 

DESDE: HASTA: PUNTAJE 

1 5 20 

6 10 30 

11 En adelante 40 

 

En el evento que el proponente sea plural, cada uno de los integrantes deberá presentar el 

ANEXO 6A. 

 

Capacidad Financiera 

 

La Capacidad financiera para efectos del cálculo de la Capacidad Residual de Contratación 

del Proponente se determinará a partir del Índice de Liquidez acreditado a fecha 31 de 

diciembre del año inmediatamente anterior a la fecha de cierre del proceso, esta 

información será tomada del RUP.  

 

 
 

Dónde: 

IL  = Índice de Liquidez. 

AC  = Activo Corriente. 

PC  = Pasivo Corriente. 

 

Para los proponentes no obligados a estar inscritos en el RUP, el indicador se calculará con 

base en la información contable contenida en la documentación de Carácter financiero 

aportada por el proponente. 

 

El puntaje al factor de Capacidad Financiera, se asignará con base en la siguiente tabla: 

 

 
 

Saldos de Contratos en Ejecución 

 

Se entenderá como contratos en ejecución, los contratos que a la fecha de presentación de 

la oferta (fecha de cierre) obligan al proponente con Entidades Estatales y con Entidades 

Privadas para ejecutar obras civiles, incluyendo la ejecución de obras civiles en los 

contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios, incluyendo los 

contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán como 

contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

 

El proponente debe diligenciar el formato del ANEXO 6B con la lista de los Contratos de 

obra en Ejecución, tanto a nivel nacional como internacional, con Entidades Estatales de 

cualquier orden y con Entes Privados, indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del 

contrato en meses; (iii) la fecha de inicio y terminación de las obras objeto del contrato, 

(día, mes, año); y (iv) si la obra la ejecuta un consorcio, unión temporal o sociedad de 

propósito especial, junto con el porcentaje de participación del oferente que presenta el 

PC

AC
IL 

SUPERIOR A: HASTA: PUNTAJE

0 0,5 20

0,5 0,75 25

0,75 1 30

1 1,5 35

1,5 40
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certificado. Si el proponente no tiene Contratos en Ejecución, en el certificado debe 

constar expresamente esa circunstancia.  

 

En caso en que alguno o algunos de los contratos en ejecución estén suspendidos el 

proponente deberá indicar en el anexo correspondiente, la fecha (día, mes, año) en que 

fue suspendido. El cálculo del Saldo por ejecutar se realizará, asumiendo que lo que falta 

por ejecutar empezará a realizarse en la fecha de cierre del presente Proceso de Selección. 

 

Este Anexo debe ser suscrito por su representante legal y su revisor fiscal, si el 

proponente está obligado a tenerlo, o por Contador Público cuando no cuente con la 

obligatoriedad de tener Revisor Fiscal. 

 

En el evento que el proponente sea plural, cada uno de los integrantes deberá presentar el 

ANEXO 6B. 

 

 El saldo de los contratos en ejecución se calculará así: 

 

 




































 D

P

V
D

P

V
D

P

V
D

P

V
SCE

D

X

DDD

n ...321

 
 

Dónde: 

SCEn  = Saldo contratos en ejecución. 

V1,2,3..X = Valor Total del contrato en ejecución. 

PD  = Plazo de Ejecución del respectivo contrato en días. 

D  = Días Pendientes por ejecutar del respectivo contrato. 

 

NOTA 4: Para efectos de éste cálculo se tomará como base meses de 30 días, años de 

360 días. 

 

NOTA 5: Cuando el plazo por ejecutar resultante, sea superior a 360 días, se tomará 

dicho valor (360 días) como el plazo pendiente por ejecutar. 

 

NOTA 6: En los contratos que se estén ejecutando mediante alguna de las figuras 

asociativas contenidas en la ley, el valor de estos, se afectará por el porcentaje de 

participación que el interesado tenga en ellas.  

 

 Días pendientes por ejecutar. 

 

Los días pendientes por ejecutar se calcularán así: 

 

   CPCC FIFCFIFFD 
 

 

Dónde: 

D  = Días pendientes por ejecutar. 

FFC  = Fecha Final del contrato. (DD-MM-AAAA) 

FIC  = Fecha Inicial del contrato. (DD-MM-AAAA) 

FCP  = Fecha de cierre del presente proceso. (DD-MM-AAAA) 

 

 Días pendientes por ejecutar en contratos suspendidos. 

 

Los días pendientes por ejecutar de los contratos que se encuentren suspendidos se 

calcularán así: 

   CCCC FIFSFIFFD 
 

Dónde: 

D  = Días pendientes por ejecutar. 

FFC  = Fecha Final del contrato. (DD-MM-AAAA) 

FIC  = Fecha Inicial del contrato. (DD-MM-AAAA) 

FSC  = Fecha de Suspensión del contrato. (DD-MM-AAAA) 
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Capítulo VI 

6. FACTORES Y CRITERIOS DE PONDERACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 

 

Los criterios de evaluación se realizan de conformidad con lo señalado en el artículo 5 de la 

Ley 1150 de 2007, ley 816 de 2003, Ley 1618 de 2013, Ley 1882 de 2018,  decreto 392 

de 2018. 

 

EL MINISTERIO revisará en una primera fase el cumplimiento de los requisitos de 

verificación y asignará la puntuación respectiva. 

La evaluación y asignación de puntaje se hará a las propuestas que hayan resultado 

habilitados en los criterios jurídico, técnico, experiencia y financieros. Para este efecto, se 

tendrán en cuenta los siguientes factores y puntajes: 

FACTORES PUNTAJE 

Director del Obra (Anexos 5)  100 

Residente de Obra (Anexo 5A) 100 

Protección a la Industria Nacional (Anexo 10)  100 

Acciones Afirmativas (Anexo 9) 100 

Propuesta económica (Anexo 8) 590 

Puntaje adicional para proponentes con trabajadores con 

discapacidad. 
10 

TOTAL 1000 

Descuento por Multas o Sanciones (Anexo 7)  -50 

6.1 Ponderación factor de calidad 

Para dar cumplimiento a lo mencionado en el Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y el 

Decreto 1082 de 2015, en lo referente al ofrecimiento más favorable para la entidad, el 

MINISTERIO realizará la ponderación de calidad de la propuesta en los aspectos que a 

continuación se describen, sobre los cuales se obtendrá un máximo de 500 puntos así: 

6.1.1 Director de Obra 

 

El Proponente deberá diligenciar y adjuntar con su propuesta el anexo N° 5. 

 

  

PROFESIÓN 

 

 

EXPERIENCIA 

 

PUNTAJE 

A
n

e
x
o

 5
. 

 

D
ir

e
c
to

r
 d

e
 O

b
r
a
 

INGENIERO CIVIL 
O ARQUITECTO 
con matrícula 
profesional 
vigente. 

• Acreditar experiencia especifica 
en los últimos diez (10) años 

anteriores a la fecha de cierre del 
presente proceso. 
• Haber sido director de obra, de 
por lo menos CUATRO (4) 

PROYECTOS de construcción cuyas 
áreas cubiertas no hayan sido 
inferiores a 200 m2 cada una y 
cuya sumatoria de áreas cubiertas 
sean iguales o superiores a 600 
m2 y en donde por lo menos dos 
(2) de ellas acredite experiencia 

de la siguiente manera: 
 

Años de experiencia 

adicionales a la mínima 

requerida 

Superior a 4 

hasta 6 

proyectos 

50 

Superior a 7 

hasta 8 

proyectos 

75 

Superior a 9 

proyectos 
100 
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1. Una (1) en ejecución de 
Estructura Metálica. 

 
La experiencia certificada en cada 

uno de los proyectos presentados 
para acreditarse como director de 
obra no podrá ser inferior en 
tiempo a CUATRO (4) MESES. 
 

La experiencia se contara a 

partir de la matricula 

profesional, conforme a la ley 

842 de 2003 

 

Dedicación: 50% en sitio 

NOTA: los documentos deben 

ser presentados por el 

oferente con la oferta y 

debe tener los 

requisitos establecidos 

en los numerales 

7.2.3.2 y 7.2.3.3 so 

pena de no ser objeto 

de  calificación  

  

6.1.2 Residente de Obra 

 

El Proponente deberá diligenciar y adjuntar con su propuesta el anexo N° 5A. 

 

 

  

PROFESIÓN 

 

 

EXPERIENCIA 

 

PUNTAJE  

A
n

e
x
o

 5
A

. 
 

R
e
s
id

e
n

te
 d

e
 O

b
r
a
 

 
INGENIERO CIVIL O 
ARQUITECTO con 

matrícula 
profesional vigente. 

Acreditar experiencia especifica 
en los últimos cinco (5) años 

anteriores a la fecha de cierre del 
presente proceso. 

• Haber sido residente de 

obra, de por lo menos TRES 

(3) PROYECTOS de 

construcción cuyas áreas 

cubiertas no hayan sido 

inferiores a 200 m2 cada una 

y cuya sumatoria de áreas 

cubiertas sean iguales o 

superiores a 600 m2 y en 

donde por lo menos dos (2) de 

ellas certifique o acredite 

experiencia: 

 

1. Una (1) en ejecución de 

Estructura Metálica.  

 

La experiencia certificada en 

cada uno de los proyectos 

presentados para acreditarse 

como residente de obra no 

Años de experiencia 

adicionales a la mínima 

requerida 

Superior a 3 

hasta 4 

proyectos 

50 

Superior a 6 

hasta 7 

proyectos 

75 

Superior a 8 

proyectos 
100 
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podrá ser inferior en tiempo 

a CUATRO (4) MESES. 

 

La experiencia se contara a 

partir de la matricula 

profesional, conforme a la ley 

842 de 2003 

 

Dedicación: 100% en sitio 

 

NOTA: los documentos deben 

ser presentados por el 

oferente con la oferta y debe 

tener los requisitos 

establecidos en los numerales 

7.2.3.2 y 7.2.3.3 so pena de 

no ser objeto de  calificación 

 

 

 

NOTA 1: En el evento que el ANEXO N° 5, 5A, en el cual se consigna la información del 

profesional propuesto, no se encuentre firmado por el respectivo profesional, se 

entenderá que dicho profesional no se encuentra en la capacidad real y efectiva de cumplir 

con la carga y el plan de trabajo requeridos por el MINISTERIO, por lo que la información 

del profesional no será tenida en cuenta para efectos de análisis y evaluación de la 

propuesta. 

  

NOTA 2: El proponente deberá garantizar que el personal y equipo de trabajo permanezca 

durante la ejecución del contrato en el tiempo estipulado en el pliego de condiciones, y su 

documento complementario que sea el requerido para garantizar la ejecución idónea de 

cada uno de los ítems contractuales. 

 

En caso de requerir personal adicional, no se podrá realizar reclamación económica por 

este persona, que se considerara tácitamente incluido, el cual se presume este asumido en 

su oferta económica. 

 

NOTA 3: Varios proponentes pueden presentar la misma hoja de vida del personal aquí 

solicitado, sin embargo, serán evaluadas únicamente con los documentos que presenten 

adjuntos a cada propuesta. Una vez adjudicado el proceso, si el personal propuesto se 

encuentra incluido dentro de otro proyecto del Ministerio, y le implique una disponibilidad 

que impida cumplir con la aquí solicitada, no podrá hacer parte del equipo de trabajo del 

presente proceso y por lo mismo deberá suministrar el personal que cumpla con las 

condiciones ofrecidas en la propuesta y por las cuales obtuvo puntaje.  

 
NOTA 4: : El proponente deberá adjuntar las hojas de vida, y los soportes del director de 

obra, residente de obra, con la información que señalaron los anexos 5, 5A para que la 

entidad pueda verificar la información señalada  y pueda otorgar los respectivos puntajes. 

En caso de existir diferencia entre la información señalada en los anexos y los documentos 

que entregue el proponente como soporte, primara la información aportada como anexos y 

se asignara el puntaje teniendo en cuenta las calidades y experiencia de los soportes.  

 

Para la acreditación del título profesional y de experiencia se tendrán en cuenta las 

siguientes reglas:  

 

 

Nota 5: Para efectos de la acreditación de la experiencia requerida en el presente proceso de 

selección, no se aceptarán SUBCONTRATOS, ni contratos ejecutados bajo la modalidad de 

administración delegada.  

 

Nota 6: En caso que una certificación incluya varios contratos, se contabilizará cada contrato 

certificado de manera individual. 

 

Nota 7: Para los contratos en los cuales se ejecutaron etapas de consultoría y ejecución de 

obras, diseños y suministros, se deberá desagregar el valor correspondiente a la etapa de 
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EJECUCIÓN DE OBRA, de tal forma que se pueda obtener la información requerida para 

poder analizar la experiencia, de acuerdo con lo solicitado en el presente numeral. 

 

Nota 8: El valor de los contratos ejecutados en consorcio o unión temporal, será tenido en 

cuenta en la misma proporción en la que el personal del presente proceso de selección 

participó en dicho consorcio o unión temporal. 

 

Nota 9: Para las obras realizadas bajo la modalidad de oferta mercantil la certificación es el 

único documento válido para acreditar la experiencia solicitada, por consiguiente el 

mencionado documento debe contener la totalidad de la información solicitada, en los 

términos previstos para la acreditación de la experiencia. Adicionalmente la certificación 

deberá relacionar el nombre del oferente y el nombre de la persona natural o jurídica que 

ejecutó la obra. 

 

Nota 10: Las certificaciones o actas de recibo final de obra presentadas como soporte de los 

contratos deben permitir la verificación de los requisitos exigidos en el presente pliego. 

 

Nota 11: Para certificar las obras terminadas que no cuenten con acta de liquidación o 

certificación, el proponente deberá acreditar la experiencia requerida, con el acta de recibo 

final de obra debidamente suscrita por las partes.  

 

Nota 12: En el evento que las obras objeto del contrato a certificar correspondan a una obra 

propia o que sea producto de un contrato del régimen privado, que no corresponda a la 

ejecución de una obra pública, su ejecución deberá acreditarse, con certificación expedida 

bajo la gravedad de juramento por la persona (natural o jurídica) dueña del proyecto, 

representante Legal, contador público o revisor fiscal, cuando se esté obligado a contar con 

éste, anexando además copia de la respectiva LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN. En caso 

contrario la certificación no será tenida en cuenta.  

 

Nota 12: Adicional las certificaciones deben contener la siguiente información: 

 

 Objeto. 

 Plazo. 

 Número del Contrato (en caso de que exista). 

 Entidad contratante, teléfono y dirección. 

 Nombre del contratista. (si se ejecutó en unión temporal o consorcio identificar los 

integrantes y su porcentaje de participación). 

 Fecha de iniciación.(indicar mes y año) 

 Fecha de terminación. (indicar mes y año) 

 Valor final del contrato.  

 Área en metros cuadrados construidos. 

 Actividades realizadas en la ejecución del contrato las cuáles deben corresponder a 

las solicitadas en los presentes pliegos (en el evento que el objeto no contenga la 

información necesaria para acreditar la experiencia)  

 Firma de la persona competente. 

 Nombre y firma de la persona que por parte del contratante es la facultada para 

expedir el documento con el que se acredita la experiencia. 

 

Las certificaciones deberán estar firmadas por el ordenador del gasto de la entidad 

contratante o el funcionario competente o el representante legal. 

 

En el evento en que el proponente no cuente con una certificación o contrato con toda la 

información anteriormente descrita, podrá adjuntar entre otros, la siguiente 

documentación: 

 

 Si el contrato se suscribió en consorcio o en unión temporal se podrá acreditar el 

porcentaje de participación mediante copia del acuerdo de consorcio o de unión 

temporal. 

 La fecha de iniciación de la ejecución del contrato se podrá acreditar con la copia 

del acta de iniciación, de la orden o con el documento previsto en el contrato.(basta 

con indicar el año y el mes) 

 La fecha de terminación de la ejecución del contrato, se podrá acreditar con copia 

del acta de recibo definitivo, acta de liquidación o con el documento previsto en el 

contrato. (basta con indicar el año y el mes) 
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 El valor final del contrato se podrá acreditar con copia del acta de liquidación (o el 

documento que haga sus veces) o el acta de recibo final a satisfacción cuando el 

contrato se encuentre terminado y en proceso de liquidación. 

 Los servicios prestados, con el acta de recibo final a satisfacción o el documento 

que haga sus veces o con copia del acta de liquidación ó 

 Cualquier otro documento idóneo que permita a la Entidad obtener la información 

para su análisis o verificación.  

 

El MINISTERIO se reserva el derecho de verificar durante la evaluación y hasta la 

adjudicación la información aportada por el proponente y solicitar los soportes que 

considere convenientes tales como: certificaciones, copias de los contratos, facturas, actas 

suscritas de terminación, actas de liquidación, estados financieros, copia de pago de 

impuestos o cualquier otro documento que soporte los requerimientos. 

 

Nota 13: La conversión a valor presente para toda la información presentada se debe 

hacer con el valor del salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) en la fecha de 

terminación del contrato respectivo y utilizando la siguiente fórmula: 
 

 

Dónde: 

VP  = Valor presente del Contrato Celebrado  

Vo  = Valor total del contrato a la fecha de terminación 

SMMLVFT = Salario mínimo mensual legal vigente a la fecha de terminación del 

 Contrato. 

SMMLVFC = Salario mínimo mensual legal vigente a la fecha de cierre del 

 presente Proceso. 

 

La información deberá ser presentada en moneda legal colombiana, en este orden, cuando 

el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras, éste deberá convertirse en 

Pesos Colombianos, siguiendo el procedimiento que a continuación se describe: 

 

 Si está expresado originalmente en Dólares de los Estados Unidos de Norte 

América; los valores se convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello el 

valor correspondiente al promedio de las tasas representativas del mercado, 

certificadas por el Banco de la República, a las fechas de inicio y de terminación del 

contrato. 

 

 Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a 

Dólares de los Estados Unidos de Norte América, deberá convertirse a ésta 

moneda, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio de las tasas de 

cambio vigentes entre el dólar y dicha moneda, a las fechas de inicio y de 

terminación del contrato. Hecho esto se procederá en la forma que señala el inciso 

anterior. 

 

6.1.3 Acciones Afirmativas = Vinculación del Personal de la Localidad 

en la Obra – Máximo 100 Puntos (Anexo 9) 

 

Con el fin de promover el empleo en el municipio donde se desarrolla la ejecución del 

contrato, EL MINISTERIO otorgará una calificación de 100 PUNTOS, al proponente que 

ofrezca la vinculación permanente del personal del municipio en una proporción mínima 

del 10% de la mano de obra no calificada utilizada en las diferentes fases de ejecución del 

contrato. Este ofrecimiento se realizará mediante el diligenciamiento del ANEXO 9. 

 

Durante la ejecución del contrato, el interventor verificará el cumplimiento del 

ofrecimiento. La certificación o constancia de residencia deberá tramitarse y avalarse ante 

la Alcaldía Municipal del respectivo municipio y será objeto de revisión periódica por parte 

de la Interventoría del contrato de Obra. En el evento de presentarse fracciones, el 

resultado deberá ajustarse a la unidad inmediatamente superior. 



 

 
LICITACIÓN PÚBLICA N°. MC LP 011 2018 

Página 38 de 82 
 
  

 
 

 

Carrera 8 N° 8 55 Bogotá D.C. Colombia 
Conmutador: (57 1) 3424100.  
http://www.mincultura.gov.co 

6.1.4 Protección a la Industria Nacional. 100 puntos 

 

 En los términos de la Ley 816 del 7 de julio de 2003 “Por medio de la cual se apoya a la 

Industria Nacional a través de la contratación pública”, el MINISTERIO asignará el 

siguiente puntaje, de acuerdo con lo manifestado en la carta de presentación de la 

propuesta (Anexo 10): 

 

 

PUNTAJE PROCEDENCIA DEL PROPONENTE 

100 El proponente es de origen nacional 

50 Al menos el 50% del proponente es de origen nacional.  

0 Menos del 50% del proponente es de origen nacional. 

 

En el caso de consorcios o uniones temporales conformadas por integrantes nacionales y 

extranjeros, el puntaje se asignará en proporción al porcentaje de participación de cada 

integrante, según sea su condición de nacional o extranjero. 

6.1.5 Puntaje adicional para proponentes con trabajadores con 

discapacidad – máximo 10 puntos. 

 

De conformidad con el Decreto 392 de 2018, Para incentivar el sistema de preferencias a 

favor de las personas con discapacidad, el Ministerio otorgará 10 puntos adicionales del 

total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones y su documento 

complementario, a los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con 

discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con los siguientes requisitos:  

 

 

1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, 

según corresponda, certificará el número total de trabadores vinculados  a la planta de 

personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección. 

 

2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal de 

conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual 

deberá estar vigente a la fecha de cierre del presente proceso de selección. 

 

Verificados los anteriores requisitos, se asignará 10 puntos a quienes acrediten el número 

mínimo de trabajadores con discapacidad, señalados a continuación. 

 

 
 

Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, 

se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte 

como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida en el pliego de 

condiciones y su documento complementario. 

6.1.6 Presentación de la Oferta Económica (Anexo N°. 8)  

 

Para efectos de presentar la propuesta el proponente deberá expresar en el 

formulario del SECOP II, el valor total de su oferta y deberá adjuntar debidamente 

diligenciado el Anexo No. 8 PROPUESTA ECONÓMICA, en el formato (Excel) suministrado 

por el Ministerio, con los valores expresados en Moneda Legal Colombiana (sin centavos). 

 

Número total de trabajadores de la planta 

de personal del proponente

Número mínimo de trabajadores con 

discapacidad exigido

Entre 1 y 30 1

Entre 31 y 100 2

Entre 101 y 150 3

Entre 151 y 200 4

Más de 200 5
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NOTA 1: Con el fin de agilizar la Evaluación Económica, se solicita de manera especial la 

presentación del Anexo Nº 8 “Propuesta Económica” en el formato Excel, suministrado por 

el Ministerio.  

 

El oferente deberá ajustar al peso, los precios unitarios ofertados, así como los precios 

correspondientes al AIU, en caso contrario, el MINISTERIO aproximará los precios, así: 

cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximará por exceso 

al peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por defecto 

al peso. En el evento en que el Ministerio deba efectuar el mencionado redondeo y alguno 

o algunos de los precios propuestos con decimales, objeto de redondeo, excedan los 

límites establecidos, se procederá al rechazo de la oferta y no se tendrá en cuenta para 

ningún efecto. 

 

Cualquier error en la determinación de los valores unitarios ofertados en el ANEXO No. 8, 

no dará lugar a su modificación, con excepción de las aproximaciones (redondeo) que 

realice el MINISTERIO y el Proponente deberá asumir los precios así corregidos como el 

valor de la oferta final, valores que se integrarán al contrato que se suscriba. 

 

El Ministerio no aceptará ofertas parciales, por lo tanto, los proponentes deberán 

diligenciar completamente los formatos que componen la oferta económica. El no 

diligenciamiento completo (la no oferta de todos los ítems) generará el rechazo de la 

propuesta. 

 

La oferta económica contemplará los costos directos, indirectos, impuestos, tasas y 

contribuciones de ley y cualquier otra erogación necesaria para la ejecución del contrato o 

contratos resultantes del presente proceso, teniendo en cuenta las especificaciones 

técnicas. En todo caso, el proponente deberá tener en cuenta en el cálculo de su oferta la 

localización de las obras, accesibilidad, medio ambiente, disponibilidad de materiales, 

ensayos a materiales de acuerdo a las especificaciones técnicas y de mano de obra, 

situación política, económica y social, características de la población; adicionalmente 

dentro de su costeo administrativo deberá contemplar los costos por transportes 

especiales donde por la zona de ejecución lo requiera el contratistas (ferris, barcos, 

lanchas, lomos de mula, embalajes especiales) y demás circunstancias que debe tener en 

cuenta para la presentación de su propuesta y debida ejecución del contrato. 

 

El precio(s) ofertado(s), no estará sujeto a ajuste alguno, razón por la cual, el proponente 

deberá prever en su oferta que debe asumir los posibles incrementos que se ocasionen, 

inclusive aquellos que se presenten en la ejecución del contrato por cambio de año.  

 

Si existiere discrepancia entre cifras, prevalecerán las correcciones aritméticas que haga el 

MINISTERIO.  

 

NOTA 2: En el evento que exista diferencia entre el valor total señalado en el formulario 

del SECOP II y el valor expresado en el Anexo 8, se dará prelación a este último. 

6.1.6.1 Evaluación económica de las ofertas (590 puntos): 

 

La evaluación y calificación de las ofertas económicas, se realizará en la audiencia de 

adjudicación establecida para tal fin a los oferentes que se encuentren habilitados, con la 

siguiente metodología:  

 

Con el valor total verificado y corregido de las ofertas de los proponentes que hayan 

obtenido la calidad de HABILITADOS en todos los criterios de selección, asignando como 

calificación máxima 590 puntos. 

 

 

 Una sola propuesta habilitada. 

 

En el evento en que haya solamente una propuesta HABILITADA en los demás criterios de 

evaluación, se verificará el cumplimiento de las condiciones económicas establecidas en 

este pliego y si cumple con ellas, se le adjudicará el contrato. 

 Dos propuestas habilitadas. 
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En el evento en que haya solamente dos propuestas HABILITADAS, se verificará el 

cumplimiento de las condiciones económicas establecidas en este pliego y se asignará la 

calificación mediante la aplicación de la Media Aritmética, conforme a lo señalado para esta 

fórmula. 

 Tres o más propuestas Habilitadas. 

 

Cuando existan tres o más propuestas HABILITADAS, la evaluación económica se 

efectuará mediante la aplicación de una de las fórmulas señaladas a continuación: 

 

1. Media Aritmética. 

2. Media Armónica. 

3. Media Geométrica con inclusión del Presupuesto Oficial. 

4. Menor Valor. 

 

Se escogerá entre ellas cual se aplicará, el día y hora fijados para la presente audiencia, 

así: 

 

Se tomarán los primeros dos decimales de la TRM certificada por el Banco de la República, 

vigente en la fecha señalada para la mencionada Audiencia y se aplicará la fórmula de 

acuerdo a los rangos contenidos en la siguiente tabla. 

 

RANGO (Inclusive) Número MÉTODO 

De 0,00 a 0,24 1 Media Aritmética 

De 0,25 a 0,49 2 Media Armónica 

De 0,50 a 0,74 3 Media Geométrica con inclusión del Presupuesto Oficial 

De 0,75 a 0,99 4 Menor Valor. 

 

NOTA: En el evento en que se modifique el cronograma mediante adenda, se tomará como 

fecha definitiva de la reunión pública de Evaluación Económica la señalada en la adenda y 

por lo tanto la TRM que se tendrá en cuenta para la aplicación de las fórmulas será la 

vigente en dicha fecha. 

 

Se efectuará la evaluación económica del o de los oferentes que hayan obtenido 

calificación de HABILITADO en todos los criterios de evaluación. 

 

Se verificará que su oferta cumpla los requisitos que a continuación se detallan: 

 

a. Que el Anexo propuesta económica, esté totalmente diligenciado, en caso contrario, la 

propuesta no se tendrá en cuenta para ningún efecto.  

 

b. Que todos los precios unitarios propuestos, incluidos los precios del AIU, sean menores 

o iguales al 100% de los respectivos precios oficiales y mayores o iguales al 90% de 

los mismos, si no cumple lo anterior la propuesta no será considerada para ningún 

efecto en la evaluación económica y será objeto de causal de rechazo.  

 

c. Que el valor total de la oferta sea menor o igual al 100% del valor del presupuesto 

oficial y mayor o igual al 90% del mismo. 

 

FÓRMULAS  

 

Media Aritmética: 

 

 

Dónde: 

 

X  = Media Aritmética 

V1, 2,3,..N = Valor de las ofertas Habilitadas. 

N  = Número de ofertas Habilitadas. 








 

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Se asignará la máxima calificación a la oferta cuyo valor sea igual o esté inmediatamente 

por debajo del valor de la Media Aritmética obtenida, y a las demás mediante la aplicación 

de las fórmulas señaladas a continuación: 

 

Ofertas cuyo valor es inferior a la Media Aritmética: 

 

 

 

 

Ofertas cuyo valor es superior a la Media Aritmética: 

 

 

Dónde: 

 

C = Calificación. 

P = Puntaje Máximo. 

X = Media Aritmética. 

VN = Valor de la oferta en evaluación.  

 

Media Armónica: 

 

 

 

Donde: 

XA  = Media Armónica 

N  = Número de Ofertas Habilitadas. 

V1, 2, 3… N = Valor de las ofertas Habilitadas. 

 

Se asignará la máxima calificación a la oferta cuyo valor sea igual o esté inmediatamente 

por debajo del valor de la Media Armónica obtenida, y a las demás mediante la aplicación 

de las fórmulas señaladas a continuación: 

 

Ofertas cuyo valor es inferior a la Media Armónica: 

 

 
 

Ofertas cuyo valor es superior a la Media Armónica: 

 

 

Dónde: 

 

C = Calificación. 

P = Puntaje Máximo. 

XA = Media Armónica. 

VN = Valor de la oferta en evaluación. 

  

Media Geométrica: 

 

 

Dónde: 
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G  = Media geométrica con inclusión del Presupuesto Oficial del proceso.  

PO1, 2, 3…N = Valor del presupuesto oficial. (Se incluye una vez por cada 3 ofertas 

Habilitadas) 

V1, 2, 3...N = Valor Total de las ofertas Habilitadas.  

m  = número de veces que se incluye el Po.   

n  = Número de propuestas Habilitadas. 

 

 

Se asignará la máxima calificación a la oferta cuyo valor sea igual o esté inmediatamente 

por debajo del valor de la Media Geométrica obtenida, y a las demás mediante la 

aplicación de las fórmulas señaladas a continuación: 

 

Ofertas cuyo valor es inferior a la Media Geométrica: 

 

 

 

Ofertas cuyo valor es superior a la Media Geométrica: 

 

 

 

Dónde: 

 

C = Calificación. 

P = Puntaje Máximo. 

VN = Valor de la oferta en evaluación. 

G = Media Geométrica con inclusión del Presupuesto Oficial. 

 

Menor Valor. 

 

Consiste en establecer la oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la 

proximidad de las demás ofertas a dicha oferta de menor valor, como resultado de aplicar 

la fórmula que se indica en seguida. Para la aplicación de este método el Ministerio 

procederá a determinar el menor valor de las Ofertas válidas y se procederá a la 

ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

 

C = Calificación. 

P = Puntaje Máximo. 

VM = Valor Oferta Mínima. 

VE = Valor de la oferta en Evaluación.  

 

La asignación del puntaje en las cuatro fórmulas señaladas anteriormente, se efectuará 

con valores redondeados a CUATRO (4) decimales por defecto. 

 

La adjudicación del presente proceso se hará al proponente que obtenga el mayor puntaje 

obtenido en la sumatoria de los puntajes asignados en cada uno de los aspectos 

contemplados en este pliego de condiciones. 

 

6.1.6.1.1 Audiencia para la evaluación económica y orden de elegibilidad 

definitivo 

 

Durante esta audiencia: 
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 Se resolverán por escrito las observaciones formuladas al informe de evaluación que no 

hayan sido contestadas con anterioridad y que se encuentren formuladas de los 

términos del traslado establecidos en el cronograma del presente proceso. 

 

 Los oferentes, por una sola vez y por el término máximo de cinco (5) minutos, podrán 

pronunciarse sobre las respuestas dadas por la entidad, sin que implique una nueva 

oportunidad para mejorar o modificar la propuesta. Toda intervención deberá ser 

hecha por una sola persona que represente al oferente. 

 

 Si los pronunciamientos realizados por los oferentes requieren un análisis y la 

respuesta puede incidir en el sentido de la decisión a adoptar, la audiencia podrá ser 

suspendida por un término razonable, para verificar y decidir sobre los  asuntos 

planteados. 

 

Durante la audiencia, los asistentes deberán observar una conducta respetuosa hacia los 

servidores públicos y demás presentes. Quien preside la audiencia podrá tomar las 

medidas necesarias para preservar el orden y correcto desarrollo de la misma, pudiendo 

excluir de ella, a quien con su comportamiento altere su normal curso. 

6.2 Multas, sanciones y efectividad de garantías (Anexo 7) 

 

El Proponente deberá relacionar en el Anexo 7, las multas y demás sanciones por 

incumplimiento que le hayan impuesto como contratista, derivadas del incumplimiento de 

las obligaciones contenidas en el contrato respectivo, las cuales pueden haber sido 

impuestas directamente por la entidad contratante, ya sea pública o privada, así como los 

actos administrativos mediante los cuales se les haya hecho efectivas las garantías 

constituidas para respaldar los contratos. 

 

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, todos y cada uno de los integrantes deberán 

diligenciar este ANEXO. 

 

Los proponentes deberán relacionar en este Anexo bajo la gravedad del juramento las 

multas y demás sanciones y efectividad de garantías que les hayan sido impuestas y estén 

en firme, así no se encuentren a la fecha de presentación de la propuesta en el REGISTRO 

UNICO DE PROPONENTES.  

 

Si el Proponente o alguno de los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales registran 

multas o sanciones por incumplimiento de contratos y efectividad de amparos de la 

garantía única durante los DOS (2) años anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso, se le restarán puntos de su evaluación final de conformidad con la siguiente 

relación: 

 

Si registra una multa o sanción por incumplimiento en contratos o 

efectividad de amparos de la garantía única. 

- 10 puntos. 

Si registra dos multas o sanciones por incumplimiento en contratos o 

efectividad de amparos de la garantía única. 

- 20 puntos. 

Si registra tres multas o sanciones por incumplimiento en contratos o 

efectividad de amparos de la garantía única. 

 - 30 puntos. 

Si registra cuatro multas o sanciones por incumplimiento en contratos o 

efectividad de amparos de la garantía única. 

- 40 puntos. 

Si registra cinco o más multas o sanciones por incumplimiento en 

contratos o efectividad de amparos de la garantía única. 

- 50 puntos. 

6.3 Criterios de Desempate (PARA APLICAR LOS CRITERIOS DE 

DESEMPATE LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTAN DEBEN 

PRESENTARSE CON LA PROPUESTA, SO PENA DE NO SER TENIDOS EN 

CUENTA 

 

Para el caso de empate entre varias propuestas que se encuentren en igualdad en el 

puntaje total, se tendrán en cuenta de acuerdo con el artículo 33 Factores de Desempate, 

del Decreto 1082 de 2015, en su orden y de manera sucesiva y excluyente los siguientes 

criterios de desempate: 
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Factores de desempate. En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la 

Entidad Estatal escogerá el oferente que tenga el mayor puntaje en el primero de los 

factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones y su 

documento complementario del Proceso de Contratación. Si persiste el empate, escogerá 

al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores de escogencia y 

calificación establecidos en los pliegos de condiciones y su documento complementario del 

Proceso de Contratación y así sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de 

escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones. 

Si persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma 

sucesiva y excluyente para seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos 

adquiridos por Acuerdos Comerciales: 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 

extranjeros. 

2. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional. 

NOTA: Cuando un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura esté 

conformado en un cien por ciento (100%) por Mypimes nacionales, es en sí, una Mipyme 

Nacional.  

3. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad 

futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga 

una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte 

mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la 

Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o 

accionistas de los integrantes del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad 

futura. 

NOTA: Este numeral 3 aplica, en caso que la participación de las Mypimes sea igual o 

mayor al 25% y MENOR  al 100%, y no cuando el consorcio, unión temporal o promesa 

de sociedad futura estén conformados en un100% por Mypimes Nacionales.  

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones esta-

blecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en 

condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es 

presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, el integrante 

del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de 

discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo 

menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa de 

sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia 

acreditada en la oferta. 

 

NOTA: Para efectos de tener en cuenta el factor de desempate  de MYPIMES el oferente 

debe acreditar con la presentación de la propuesta, so pena de no ser tenidas en cuenta 

5. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber sido 

previsto en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación. 

NOTA: Para dar aplicación al numeral anterior, se procederá a elegir el ganador mediante 

el sorteo por balotas, para lo cual en la Audiencia, los Representantes Legales (o 

delegados) de las propuestas empatadas escogerán las balotas y se adjudicará a aquel que 

obtenga el número mayor. 

El orden en que los proponentes empatados deberán sacar las balotas, se realizará según 

el orden de presentación de ofertas en el SECOP II, iniciando con el proponente que 

presento primero la propuesta. 

En caso de no asistir ningún representante o delegado de alguna de los proponentes 

empatados, la balota será sacada por un representante de la Oficina de Control Interno de 

Gestión del Ministerio 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=343#0
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6.3.3 Certificación de MIPYMES. 

 

Para efectos de verificar la condición de micro, pequeñas y medianas empresas se tendrá 

en cuenta la certificación suscrita por revisor fiscal o contador público en la que acredite, 

que su empresa cumple con la condición de ser Mipyme con los requisitos establecidos en 

el artículo 2 de la Ley 905 del 2 de agosto de 2004, en el caso en que en tal certificado de 

RUP no aparezca tal condición.   

 

 

Si la oferta es presentada por un consorcio o unión temporal, cada uno de sus integrantes 

deben presentar de manera independiente la anterior certificación.  

 

Nota: Para efectos de ser favorecido con el criterio de desempate MIPYMES, sea de 

manera individual o por consorcio o unión temporal los documentos aquí solicitados 

(certificación suscrita por revisor fiscal o contador público, siempre que en el RUP no se 

pueda verificar dicha condición, deberán ser entregados con la presentación de la 

propuesta, so pena de no ser tenidas en cuenta)  

 

6.4 Causales de Rechazo de las Propuestas 

 

1) Cuando se presenten dos o más propuestas por el mismo oferente, bajo el 

mismo nombre o con nombres diferentes para el presente proceso. 

2) Cuando alguno de los integrantes del oferente que se presente en consorcio o 

unión temporal haga parte de otro oferente, conforme a la ley 1882 de 2018 

3) Cuando la oferta no se presente a través del secop II, salvo indisponibilidad del 

sistema, certificado por Colombia Compra Eficiente 

4) Cuando la propuesta sea presentada extemporáneamente luego de la fecha y 

hora exacta señalada para el cierre del proceso o la presente en sitio diferente 

al destinado de acuerdo con los determinado en el presente documento. 

5) Si la propuesta Si la propuesta se presenta subordinada al cumplimiento de 

cualquier condición o modalidad 

6) El Proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, esté 

incurso en inhabilidades e incompatibilidades. 

7) El Proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal se 

encuentren registrados en el boletín expedido por la Contraloría General de la 

República como responsables fiscales. 

8) No aportar el documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal, según 

el caso, o sea presentado sin la suscripción de los integrantes, o no se designe 

el representante legal en el mismo, o que en el mismo se impongan limitaciones 

al representante legal y este las exceda. 

9) Cuando el objeto social del Proponente o de los integrantes del Consorcio o 

Unión Temporal que sean persona jurídica, no guarde relación con el objeto a 

contratar. 

10) Cuando el Proponente no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, de 

capacidad jurídica, capacidad financiera requisitos de experiencia o técnicos 

habilitantes y no subsana dentro del termino señaldo en la Ley 1882 de 2018.  

11) Cuando se compruebe que un proponente ha interferido, influenciado u 

obtenido correspondencia interna, proyectos de conceptos de evaluación o de 

respuesta a observaciones no enviados oficialmente a los proponentes. 

12) Cuando se compruebe confabulación entre los proponentes tendiente a alterar 

la aplicación de los principios fijados por la ENTIDAD para el procedimiento de 

selección. 

13) Cuando el PROPONENTE se encuentra en alguna de las prohibiciones, 

inhabilidades e incompatibilidades o conflicto de intereses  de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 

1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demás disposiciones constitucionales y 

legales vigentes 

14) Cuando el proponente no cumpla la Capacidad Organizacional mínima exigida 

en este pliego de condiciones. 

 

15) Cuando el proponente no cumpla con alguno de los índices financieros 

solicitados en el pliego de condiciones 
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16) Cuando el Proponente no cumpla con los requisitos mínimos exigidos para la 

propuesta. 

17) Cuando el Proponente no subsane correctamente la información o 

documentación solicitada por el MINISTERIO, a más tardar hasta el último día 

de traslado de la evaluación, conforme a la ley 1882 de 2018. 

18) Cuando se compruebe que la información contenida en los documentos que 

componen la oferta, no es veraz o no corresponde con la realidad. 

19) Cuando la propuesta se encuentre información o documentos que contengan 

datos tergiversados, alterados o tendientes a inducir a error al Ministerio. 

20) Cuando el oferente persona natural o jurídica de manera individual o conjunta, 

partícipe en la conformación de otra persona jurídica que participe en el mismo 

proceso. 

21) Cuando el representante legal o los  Representantes Legales de una persona 

jurídica ostenten igual condición en otra u otras firmas diferentes, que también 

estén participando en la presente invitación, o participe como persona natural. 

22) Cuando no se presente en el SECOP II, la propuesta económica (Anexo Nº 8) al 

cierre del proceso.  

23) Cuando no se oferte la totalidad de los ítems que componen la oferta económica 

(Anexo Nº 8). 

24) Cuando el Proponente modifique, altere, condicione, excluya o incluya apartes 

que impidan la evaluación del Anexo correspondiente a la oferta económica. 

25) Cuando el valor de uno o más de los precios unitarios ofertados, incluidos los 

precios del AIU excedan el valor de los respectivos precios propuestos por el 

MINISTERIO o cuando sean inferiores al 90% de los mismos. 

26) Cuando el valor total de la oferta económica sea mayor al 100% del 

presupuesto oficial o menor al 90% del mismo.  

27) Cuando el proponente manifieste por escrito a la Entidad que su propuesta 

Económica no podrá ser objeto de publicidad dentro del presente proceso de 

selección o conocida por los demás participantes o funcionarios o interesados o 

veedurías ciudadanas y en general, que impida que el Ministerio de Cultura, 

pueda realizar una adjudicación pública y transparente. 

28) Si el  proponente con la presentación de la propuesta no se encuentra inscrito en 

el Registro Único de Proponentes RUP de la Cámara de Comercio con la 

Clasificación UNSPSC del Decreto 1082 de 2015 o no se encuentra en firme 

para la fecha máxima establecida en el cronograma para el traslado del informe 

de evaluación y recepción de observaciones o documentos subsanables y 

observaciones, con el cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1082 de 

2015 y la Ley 1882 de 2018, para los fines que fue solicitado (Inscripción, 

Actualización, Renovación).  

29) Cuando el proponente no entregue junto con su propuesta la garantía de 

seriedad de la oferta o entregue una garantía que no corresponde al proceso 

teniendo en cuenta que no coincide: nombre de la entidad beneficiaria, el valor 

asegurado, las garantías solicitadas con su respectiva vigencia y el objeto del 

proceso  

30) Cuando de acuerdo con el dictamen del Revisor Fiscal el participante o alguno 

de sus integrantes se encuentre en casual de disolución 

31) Cuando  el proponente o alguno de sus integrantes estén reportados en el 

boletín Fiscal que expide la Contraloría General de la República como 

responsables fiscales y no tenga acuerdo de pago y/o en el Sistema de 

Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SIRI) de la 

Procuraduría General de la Nación  

32) Cuando el proponente figure en el Registro Nacional de Medidas Correctivas en 

los términos de los artículos 183 y 184 de la Ley 1801 de 2016 y en caso de 

Consorcios o Uniones Temporales cualquiera de los integrantes. 

27) Cuando el termino de duración del proponente persona jurídica sea inferior al 

plazo de ejecución del contrato su liquidación y un (1) año más o cuando el término 

de duración del consorcio o unión temporal sea inferior al plazo de ejecución del 

contrato su liquidación y un (1) año más. 

28) Las demás establecidas en la Ley y en el pliego de condiciones. 

 

 

FIN DE CAPÍTULO 
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CAPITULO VII 

7. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

7.1. Condiciones para la Suscripción del Contrato. 

 

7.1.1 Parafiscales:  

 

Es requisito para la adjudicación del contrato, que el adjudicatario certifique que está al 

día con los aportes al sistema general de salud y pensiones y aportes parafiscales, a la 

fecha de suscripción del contrato.  

 

7.1.2 NIT: 

 

En caso de quedar favorecido con el contrato, una unión temporal o consorcio dentro del 

plazo para suscribir el contrato deberá remitir al Grupo de Contratos y Convenios el 

respectivo NIT del Consorcio o Unión Temporal. 

 

7.1.3 Formato de Radicación de terceros y Certificación Bancaria  

 

El proponente adjudicatario previo a la suscripción del contrato, deberá diligenciar el 

formato de radicación de terceros, junto con la certificación bancaria con menos de treinta 

días de expedida del respectivo número de la cuenta.  

 

El formato de radicación de terceros será suministrado por el Grupo de Contratos y 

Convenios del Ministerio. 

 

7.1.4 Firma  

 

El Contrato Estatal es un contrato solemne que para su perfeccionamiento requiere que se 

eleve por escrito y sea debidamente suscrito por las partes.  

 

Para el caso del proponente adjudicatario, en caso de no poder suscribir el contrato el 

representante legal del proponente, será suscrito por el representante legal suplente o por 

medio de apoderado debidamente facultado.   

 

Por parte del Ministerio de Cultura, el contrato será suscrito por parte del Secretario 

General.  

 

7.2 Condiciones para la Ejecución del Contrato 

 

7.2.1 Aprobación de la Garantía única de Cumplimiento y RCE 

 

Con excepción de la cobertura de riesgo relativa a la responsabilidad extracontractual, que 

deberá ser una póliza de seguros, atendiendo lo establecido en el decreto 1082 de 2015, el 

CONTRATISTA podrá otorgar a favor del MINISTERIO cualquiera de las cobertura de los 

riesgos establecidos en el precitado decreto. 

 

El Proponente adjudicatario se obliga a constituir a favor del MINISTERIO DE CULTURA, 

una garantía que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, 

expedida por una Compañía de Seguros establecida legalmente en Colombia o por una 

garantía bancaria o un patrimonio autónomo, de conformidad con lo consagrado en el 

artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, debiendo 

incluir como riesgos amparados: 

 

A) Buen manejo y correcta inversión del anticipo: Para garantizar el buen manejo y 

correcta inversión del anticipo, la cual será equivalente al cien por ciento (100%) del 

monto que el CONTRATISTA reciba a título de anticipo y con una vigencia igual a la del 

plazo del contrato y cuatro (4) meses más 

  

B) Cumplimiento: Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las 

obligaciones contractuales a su cargo, incluidas el pago de multas y la cláusula penal 

pecuniaria, indemnizaciones a que hubiere lugar, en cuantía equivalente al veinte por 
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ciento (20%) del valor total del contrato y con una vigencia igual a la del plazo del 

contrato y cuatro (4) meses más. 

 

C) Pago de salarios, prestaciones sociales e indeminizaciones laborales:  Para 

garantizar que el CONTRATISTA cumpla con las obligaciones laborales derivadas del 

empleo de terceras personas, en cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor 

total del contrato, con vigencia equivalente al plazo de ejecución del contrato y tres (3) 

años más. 

 

D) Amparo de calidad sobre el correcto funcionamiento de los bienes y Equipos 

Suministrados: Para garantizar el correcto funcionamiento de los bienes y equipos que 

recibe la entidad estatal en cumplimiento del contrato y ante los eventuales perjuicios 

imputables al CONTRATISTA por la deficiente calidad e incorrecto funcionamiento de los 

bienes y garantía de los mismos, de acuerdo con las especificaciones técnicas del 

fabricante o las pactadas en el contrato o documento, en cuantía equivalente al veinte 

(20%) del valor del contrato y por el término de DOS (2) AÑOS, contados a partir de la 

fecha de aprobación del Acta de recibo final a satisfacción. 

 

E) Estabilidad y calidad de la Obra: Cubrirá al MINISTERIO  de los perjuicios que se le 

ocasionen como consecuencia de cualquier tipo de daño o deterioro, independientemente 

de su causa, sufridos por la obra entregada, imputable al contratista, en cuantía 

equivalente al veinte (20%) del valor total del contrato por un término de CINCO (5) 

AÑOS, contados a partir de la fecha de aprobación del Acta de recibo final a satisfacción. 

 

Así mismo deberá constituir un Anexo a la garantía única que ampare la 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Para garantizar la responsabilidad 

civil frente a terceros, derivada de la ejecución del contrato, en cuantía equivalente a 400 

SMMLV y con una vigencia igual a la del plazo del contrato, Esta póliza deberá cumplir 

como mínimo con los siguientes requisitos, en virtud de lo establecido en el artículo 117 

del Decreto 1082 de 2015.  

 

• Amparo Básico Predios y operaciones 

• Responsabilidad Civil Patronal  

• Contratistas y Subcontratistas 

• Responsabilidad Civil Cruzada 

• Gasto Médicos Inmediatos  

• Daños a cables, tuberías e instalaciones subterráneas  

 

MODALIDAD E INTERVINIENTES:  MODALIDAD DE OCURRENCIA 

 

ASEGURADOS:     MINISTERIO DE CULTURA Y CONTRATISTA. 

 

BENEFICIARIOS:   TANTO EL MINISTERIO DE CULTURA COMO LOS 

TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS 

POR LA RESPONSABILIDAD 

EXTRACONTRACTUAL DEL CONTRATISTA O SUS 

SUBCONTRATISTAS. 

 

Mecanismos de participación de la perdida por parte de la entidad asegurada: Deducible 

con tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada perdida sin que en ningún 

caso puedan ser superiores a dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (2.000 

smlmv). Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que 

conlleven asunción de parte de la perdida por la entidad aseguradora no serán admisibles.  

 

El contratista deberá hacer entrega de estas garantías a la entidad, las cuales serán 

aprobadas por la misma, de acuerdo con lo señalado en el inciso segundo del artículo 41 

de la Ley 80 de 1993. El contratista se obliga a ajustar las garantías a la fecha de inicio del 

contrato y a ampliar, modificar y prorrogar las mismas, en el evento en que se aumente el 

valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia. 
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7.2.2 Registro Presupuestal. 

 

El Ministerio de Cultura de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y en el 

estatuto de presupuesto, expedirá a través de Grupo de Gestión Financiera y Contable el 

correspondiente Registro Presupuestal a través del SIIF Nación. 

 

7.2.3 Personal de la obra no califcables 

 

Para efectos de elaboración de la propuesta, se debe tener en cuenta que quien resulte 

favorecido con la adjudicación, deberá contar también con el siguiente personal durante la 

ejecución de los trabajos: 

 
CARGO O 
FUNCIÓN 

DEDIC
ACIÓN  
Hombr
e/mes 

PLAZO 
Nº. 
Meses 

 PERFIL SOLICITADO 

Residente de 
OBRA 
ARQUITECTO 

50% 4 • Acreditar experiencia especifica en los últimos CUATRO 
(4) años anteriores a la fecha de cierre del presente 
proceso. 
 
• Haber sido residente de obra, de por lo menos TRES 
(3) PROYECTOS de construcción cuyas áreas cubiertas 
no hayan sido inferiores a 200 m2 cada una y cuya 

sumatoria de áreas cubiertas sean iguales o superiores a 
600 m2 y en donde por lo menos dos (2) de ellas 
certifique o acredite experiencia en: 
 
1. Una (1) en residencia de acabados arquitectónicos. 
 
La experiencia certificada en cada uno de los proyectos 

presentados para acreditarse como residente de obra no 
podrá ser inferior en tiempo a CUATRO (4) MESES. 

Residente 
Profesional en 
HSQ 

100% 8 Profesional con experiencia en seguridad industrial o del 
trabajo. El profesional propuesto para el cargo deberá 
cumplir con experiencia profesional específica mínima de 

un (1) año en proyectos de construcción de edificaciones 
o proyectos de infraestructura civil. 

Asesor 

Geotecnia 

38% 3 Ingeniero Civil con especialización en área de suelos o 

Ingeniero Geotécnico Ingeniero con mínimo de DOS (2) 
años de experiencia profesional en análisis y diseños 
geotécnicos de proyectos. 

Asesor 
Estructural 

50% 4 Ingeniero civil con especialización en Estructuras o 
Maestría en Ingeniería con mínimo CUATRO (4) años de 

experiencia profesional en diseño estructural de 
edificaciones. 
El profesional propuesto para el cargo deberá certificar 

una experiencia específica mínima de tres (3) proyectos 
en estudios técnicos y proyectos de diseño de 
estructuras metálicas y/o ejecución de obras de 
construcción,  en los que haya participado en calidad de 

ingeniero calculista y/o diseñador y/o  asesor 
estructural.  

Asesor 
Hidrosanitario 

38% 3 Ingeniero hidrosanitario con mínimo tres (3) años de 
experiencia profesional en diseño hidrosanitario de 
edificaciones 

Asesor 
Eléctrico y 

mecánico 

38% 3 Ingeniero electricista con minimo tres (3) años de 
experiencia profesional en diseño eléctrico de 

edificaciones 

Residente 

social 

25% 2 El profesional propuesto para el cargo deberá cumplir 

con experiencia profesional específica mínima de TRES 
(03) años en  proyectos de Desarrollo Social, de los 

cuales UNO (1) de ellos sea con  experiencia en 
Seguimiento, monitoreo y/o evaluación de proyectos 
sociales. Se requiere que tenga conocimiento previo de 
la realidad social y cultural en la Región. 
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Inspector de 
obra 

100% 8 TECNOLOGO con mínimo 3 AÑOS DE EXPERIENCIA EN 
OBRA 

 

 

Nota 1: Para la confección de la propuesta, los proponentes deberán tener en cuenta los 

porcentajes de dedicación en la ejecución del contrato, de los profesionales señalados y 

cumplir con lo establecido en los pliegos de condiciones al respecto. 

 

Nota 2: Los profesionales antes relacionados deberán estar presentes en la toma de 

decisiones, en los comités de seguimiento y cuando el Ministerio así lo requiera, para lo 

cual deberán contar con una DISPONIBILIDAD EN OBRA correspondiente a la 

dedicación relacionada en el cuadro. Lo anterior se verificará por parte del interventor en 

cada corte, con la copia de la bitácora donde conste la asistencia de cada profesional a la 

obra. 

 

Nota 3: El proponente debe garantizar que el personal y equipo de trabajo que 

permanezca durante la ejecución de la obra, sea el requerido para garantizar la ejecución 

idónea de cada uno de los ítems contractuales, conforme al Plan de Calidad de la obra, el 

cual se entregará por parte del contratista una vez adjudicado y firmado el contrato de 

obra. 

 

Nota 4: En caso de requerir personal adicional al registrado en el Plan mencionado, no se 

podrá realizar reclamación económica por este personal, que se considerará tácitamente 

incluido, el cual se presume está asumido por el ítem de Administración que forma parte 

del llamado costo indirecto A.I.U 

 

7.2.3.1 Acreditación de los profesionales propuestos. 

 

El contratista debe presentar al interventor del contrato, dentro de los  TRES (3) DÍAS 

HÁBILES SIGUIENTES A LA LEGALIZACIÓN y previo al inicio del contrato, los 

documentos completos que soportan los ofrecimientos de personal ofertado, así como los 

demás profesionales exigidos en el numeral anterior.  

 

Por cada día de retraso en la presentación y aprobación del personal ofrecido y requerido 

en los presentes pliegos de condiciones, el MINISTERIO podrá imponer multas diarias y 

sucesivas equivalentes al 1% del valor total del contrato.  

 

Para el efecto, el CONTRATSITA deberá diligenciar los anexos que le suministre el 

Ministerio para la presentación de hojas de vida de los profesionales ofrecidos en el 

presente proceso y los adicionales señalados en el numeral anterior y adjuntar los 

respectivos soportes que acrediten la formación y experiencia de los profesionales 

propuestos y exigidos en los pliegos de condiciones.  

 

NOTA 1: El CONTRATISTA deberá garantizar que el equipo de trabajo permanezca 

durante la ejecución de la obra en el tiempo estipulado en los pliegos de condiciones, que 

sea el requerido para garantizar la ejecución idónea de cada uno de los ítems 

contractuales. 

 

 

7.2.3.2 Documentos 

 

El  CONTRATISTA  deberá adjuntar los siguientes documentos, según corresponda, para 

cada uno de los profesionales ofertados que no son objeto de puntaje en cumplimiento de 

la cantidad requerida y especificada en el presente documento:  

 

 

 Matricula profesional y certificación de vigencia de la Matrícula Profesional, 

expedida por el respectivo ente de control de la profesión el cual debe estar vigente 

al momento del cierre del proceso de selección. 

 

 Fotocopia de los diplomas referentes a los estudios adelantados. 
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 Para la acreditación de estudios adelantados en el exterior, se debe contar con la 

respectiva certificación de homologación, el cual debe incluirse en la propuesta 

técnica. 

 

 Para efectos de acreditación de la condición de Arquitecto y el cómputo de la 

experiencia especifica solicitada se aplicará el ARTICULO 3o. de la Ley 435 de 1998 

que dice: “REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE ARQUITECTURA 

Y SUS PROFESIONES AUXILIARES. Para ejercer la profesión de arquitectura se 

requiere acreditar su formación académica e idoneidad profesional, mediante la 

presentación del título respectivo conforme a la ley y obtener la Tarjeta de 

Matrícula Profesional expedida por el Consejo Profesional Nacional de arquitectura y 

sus profesiones auxiliares”. 

 

 Para efectos de acreditación de la condición de Ingeniero y el cómputo de la 

experiencia solicitada se aplicará el ARTICULO 12 de la Ley 842 de 2003 que dice: 

“Para los efectos del ejercicio de la ingeniería o de alguna de sus profesiones afines 

o auxiliares, la experiencia profesional solo se computará a partir de la fecha de 

expedición de la matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional, 

respectivamente. Todas las matrículas profesionales, certificado de inscripción 

profesional y certificado de matrícula otorgados con anterioridad a la vigencia de la 

presente ley conservan su validez y se presumen auténticas”. 

 

 Cuando el profesional propuesto sea una persona titulada y domiciliada en el 

exterior y sea propuesto para ejercer temporalmente la profesión en el territorio 

nacional, deberá obtener del Consejo Profesional Nacional correspondiente, permiso 

o licencia temporal para ejercer sin matrícula profesional o certificado de inscripción 

profesional o certificado de matrícula. Este documento deberá ser presentado por el 

proponente adjudicatario antes del inicio de la ejecución del contrato. 

 

7.2.3.3 Certificaciones Experiencia. 

 

Certificaciones de labores desarrolladas, expedidas por el contratante donde se demuestre 

la participación en proyectos de acuerdo con el perfil solicitado. Las certificaciones que se 

presenten como soporte de la experiencia especifica solicitada deben contener como 

mínimo la siguiente información: 

 

 Cargo desempeñado. 

 Fecha de iniciación y terminación del respectivo contrato  

 Entidad contratante, teléfono y dirección. 

 Firma de la persona competente que certifica. 

 Áreas Intervenidas  

 

En caso que la certificación no contenga la información anteriormente solicitada 

no se tendrá en cuenta para efectos del cálculo de la experiencia específica del 

profesional y su aprobación para el inicio del contrato. 

 

7.2.3.4 Documentos adicionales 

 

 En caso de presentarse certificaciones que acrediten experiencia en la ejecución de 

actividades diferentes a las solicitadas para el profesional propuesto en el presente 

pliego, el Ministerio únicamente tendrá en cuenta las actividades, los valores, áreas 

intervenidas y tiempo de aquellas actividades que se refieran exclusivamente a la 

experiencia solicitada. De esta manera, en la certificación se deberá discriminar el 

tiempo, área y valor ejecutado en este tipo de actividades. 

 

 Si el Proponente es el mismo que certifica al profesional, además de la certificación 

del personal propuesto, debe presentar la copia del respectivo contrato suscrito 

entre el contratista (proponente) y el contratante o la certificación de la obra 

expedida por el propietario de la obra (contratante) de la misma donde certifique al 

profesional propuesto, en caso contrario, esta certificación no será tenida en cuenta 

para acreditar la experiencia especifica solicitada. 

 

 Si el profesional propuesto coincide con uno de los representantes legales o socios 

de la persona jurídica que propone o la persona natural que oferta o el 
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representante legal de Consorcios o Uniones Temporales, deberá aportar además, 

copia del respectivo contrato o certificación suscrito entre el certificador y el 

propietario (contratante) de la obra. 

 

 Si el profesional propuesto es el mismo que certifica, además de la certificación 

deberá presentar la copia del respectivo contrato de obra suscrito entre el 

contratista y el propietario de la obra (contratante) o la certificación de la obra 

expedida por el propietario de la misma.  

 

 Si el profesional propuesto desarrolló sus labores como servidor público y con la 

certificación no se establece el perfil solicitado por la entidad, la certificación deberá 

contar con la descripción de las funciones desempeñadas, en el caso que dicho 

documento no relacione las funciones desempañadas, esta experiencia no será 

tenida en cuenta para efectos de la evaluación. 

 

NOTA 1: Cada profesional propuesto debe cumplir con el mínimo de dedicación exigida y 

solicitada en el pliego de condiciones.  

 

NOTA 2: El CONTRATISTA deberá entregar a la interventoría los anexos suministrados por 

el Ministerio debidamente firmados por el respectivo profesional, en caso contrario se 

entenderá que dicho profesional no se encuentra en la capacidad real y efectiva de cumplir 

con la carga y el plan de trabajo requeridos por el MINISTERIO, por lo que la información 

del profesional no será tenida en cuenta para efectos de análisis y aprobación del mismo 

para dar inicio al contrato.   

 

NOTA 3: El MINISTERIO a través del INTERVENTOR verificará que cada profesional 

propuesto cumpla con los requisitos mínimos exigidos de formación académica y 

experiencia así como que cumplen con el ofrecimiento realizado durante la etapa de 

selección y que los mismos estén debidamente soportados por los documentos solicitados.  

 

7.2.3.5 Títulos Obtenidos en el Exterior 

 

El CONTRATISTA que cuente con personal con títulos académicos otorgados en el exterior, 

deberá acreditar la convalidación y homologación de estos títulos ante el Ministerio de 

Educación Nacional o la entidad competente. 

 

Este requisito no se exigirá cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el 

exterior que pretendan ejercer temporalmente la profesión en Colombia. 

 

El Ministerio de Educación Nacional homologa los estudios de pregrado (universitarios) por 

disciplina y/o licenciatura y los de postgrado en los niveles de especialización, maestría y 

doctorado. 

 

7.2.3.6 Autorización para el Ejercicio Temporal de la Profesión en Colombia. 

 

En el evento que el CONTRATISTA presente personal titulado y domiciliado en el exterior 

en los términos señalados en el presente Pliego de Condiciones, deberá presentar la 

autorización expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones 

Auxiliares para el ejercicio temporal de la profesión en Colombia. 

 

 

7.2.3.7. Programa de Seguridad Industrial Conforme al Cumplimiento de la  

Normatividad Vigente. 

 

El contratista debe presentar al supervisor del contrato, dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes a la aprobación de la póliza, el programa de seguridad industrial para el 

proyecto.  El programa de seguridad industrial incluirá aspectos tales como la señalización 

de los sitios en los cuales se desarrollarán los trabajos y las medidas que se tomarán para 

garantizar la seguridad del personal que labore en el proyecto, permisos para trabajo y los 

que se requieran según la necesidad y naturaleza del proyecto. Adicionalmente, el 

contratista deberá cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas que le 

suministre el Ministerio. 
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7.3 Acta de Inicio  

 

Una vez se cumpla con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y se 

dé cumplimiento a los numerales anteriores, se suscribirá entre las partes la 

correspondiente acta de inicio, esto es por el contratista, supervisor e interventor.  

 

Para la suscripción del acta de inicio no es requisito el desembolso del anticipo y el 

CONTRATISTA de acuerdo con su capacidad financiera demostrada en desarrollo del 

proceso, deberá iniciar las labores una vez sean cumplidos los requisitos mencionados.  

 

7.4 Plazo de Ejecución Del Contrato 

 

El contrato que se suscriba tendrá un plazo máximo de ocho (8) meses. El plazo de 

ejecución del contrato se contará a partir de la suscripción del acta de inicio previo 

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

 

7.5  Anticipo 

 

El valor del anticipo será igual al 50% del valor del contrato, el cual, previa aprobación de 

las garantías por parte del Ministerio se consignara dentro de los treinta (30) días 

siguientes al recibo de la información de la fiducia o patrimonio autónomo que debe 

constituir el contratista en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario posteriores a la 

firma del contrato 

 

El giro del anticipo al no constituirse como un pago, no está sujeto a descuentos y 

retenciones. Posteriormente con la presentación de facturas o documentos equivalentes 

para gestionar los pagos, se realizan las respectivas retenciones y descuentos de ley a que 

haya lugar. Cada factura o documento equivalente debe especificar el porcentaje y el valor 

de los dineros entregados en calidad de anticipo que se está amortizando. La amortización 

del anticipo se hará de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporción que éste 

indique. Es decir, se descontará de cada factura o documento equivalente de acuerdo con 

lo pactado con el contratista.  

 

El uso de los dineros entregados en calidad de anticipo, deben ser presentados por el 

contratista y el interventor en el formato “Plan de Manejo e Inversión del Anticipo”.  

 

Los recursos entregados en calidad de anticipo tienen la condición de fondos públicos 

hasta el momento en que sean amortizados mediante la facturación y no pueden 

destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato. Su mal manejo, el 

cambio de destinación o su indebida apropiación darán lugar a las responsabilidades 

penales, disciplinarias y fiscales correspondientes.  

 

El anticipo es de uso exclusivo para la adquisición de elementos e insumos básicos 

(materiales de la obra) y costos de personal no calificado (mano de obra) requerido para el 

cumplimiento del objeto contractual.  

 

El Anticipo será amortizado en el mismo porcentaje al valor del presupuesto adjudicado 

(%=V anticipo/V adjudicado) en cada acta mensual de trabajos realizados, y en caso de 

no haberse amortizado en su totalidad de las actas mensuales de trabajos, el saldo se 

amortizará en el acta de liquidación: 

 

El anticipo será entregado al CONTRATISTA previo cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución del contrato y constitución de la fiducia o patrimonio 

autónomo, previa radicación de la cuenta de cobro correctamente elaborada y 

disponibilidad de PAC; su giro no constituye condición previa para la iniciación del 

contrato. El anticipo no es pago y estará sujeto a la concepción y requisitos que para el 

manejo del mismo se establecen en el presente contrato. 

 

El contratista, de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 

(ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN), deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo 

irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de 

garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato 

correspondiente. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el 
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contratista. La información financiera y contable de la fiducia podrá ser consultada por los 

Organismos de Vigilancia y Control Fiscal. 

 

En ningún caso la suma del anticipo podrá superar el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del 

valor total del contrato. 

 

NOTA 1: EL CONTRATISTA dentro de los CINCO (5) DÍAS CALENDARIO siguientes a la 

legalización del contrato, deberá constituir y entregar la certificación de apertura o 

contrato del encargo fiduciario al Ministerio de Cultura, para que se proceda a realizar el 

giro del anticipo por cada una de las entidades. De esta manera, si cumplido el plazo 

anterior, el contratista no constituye la fiducia, lo mismo no puede ser motivo de alegato 

del contratista para no dar inicio a la obra y, en todo caso, es de su exclusiva 

responsabilidad contar con la fiducia y responder por el cronograma de obra pactado.  

 

NOTA 2: Para la constitución de la fiducia o patrimonio autónomo y el manejo de anticipo, 

se deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes reglas: 

 

 El anticipo únicamente deberá destinarse para el pago de los insumos o servicios 

necesarios para la ejecución de la obra objeto del presente contrato. 

 Cualquier giro o movimiento que se realice en la fiducia o patrimonio autónomo, 

deberá ser autorizado previamente por el INTERVENTOR. 

 La fiducia o patrimonio autónomo deberá realizar los giros directamente a los 

proveedores de insumos o servicios, a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a la presentación ante la fiduciaria, por parte del CONTRATISTA, de la 

factura correspondiente, elaborada por parte del proveedor, la cual debe estar 

debidamente aprobada por el INTERVENTOR. Copia de los anteriores documentos 

aprobados por el INTERVENTOR deberán ser presentados por el CONTRATISTA en el 

siguiente informe que se genere, posterior a su aprobación. 

 Una vez constituida la fiducia o el patrimonio autónomo y entregado los recursos del 

anticipo, la misma será irrevocable, salvo autorización expresa y por escrito por parte 

del ordenador del gasto delegado por el Ministerio. 

 El término de la duración de la fiducia o encargo fiduciario será hasta máximo el 50% 

del plazo inicial del contrato, termino dentro del cual el CONTRATISTA deberá utilizar la 

totalidad de los recursos que reciba a título de anticipo. 

 La fiduciaria deberá devolver al Ministerio los rendimientos que se generen por los 

recursos que integren el encargo, los cuales se deben consignar a la cuenta N° 

61011094 de la DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL – RENDIMIENTOS FINANCIEROS.  

En la consignación se debe señalar que corresponde a rendimientos financieros del 

contrato de obra suscrito en entre el Ministerio de Cultura y el contratista, código 

Ministerio de Cultura 328. 

 En caso de presentarse adiciones, las mismas no tendrán anticipo, excepto que en el 

documento constitutivo de la adición se establezca lo contrario. 

 El costo de la comisión de la fiducia o patrimonio autónomo será cubierto directamente 

por el contratista y no podrá ser descontado de los recursos entregados a título de 

anticipo. 

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, la información 

financiera y contable de la fiducia podrá ser consultada por los Organismos de 

Vigilancia y Control Fiscal, como también por el Ministerio. 

 Entiéndase como fideicomitente el CONTRATISTA, como FIDUCIARIO la sociedad 

fiduciaria autorizada para funcionar como tal por la Superintendencia Financiera y 

como beneficiarios el Ministerio de Cultura y los proveedores del CONTRATISTA en 

desarrollo del presente contrato. 

 

En los demás aspectos relativos al manejo de la fiducia, se tendrá en cuenta lo establecido 

en el Libro Cuarto, Titulo XI del Código de Comercio, como también las demás normas que 

lo adicionen, modifiquen, sustituyan o complemente. 

 

7.6  Forma de Pago 

 

El valor del contrato que resulte del presente proceso de selección será pagado por el 

Ministerio, así:  

 

El valor del contrato de obra que resulte del presente proceso de selección, se pagarán 

previo giro de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así: 



 

 
LICITACIÓN PÚBLICA N°. MC LP 011 2018 

Página 55 de 82 
 
  

 
 

 

Carrera 8 N° 8 55 Bogotá D.C. Colombia 
Conmutador: (57 1) 3424100.  
http://www.mincultura.gov.co 

 

a) Pagos parciales hasta el NOVENTA Y CINCO (95%) del valor total del contrato de 

obra, previa certificación de cumplimiento por parte del interventor y supervisor del 

contrato, de acuerdo a las actas de avance de obra y presentación de la 

correspondiente factura de cobro. dando cumplimiento a lo establecido en el 

manual de supervisión e interventoría y a lo especificado en el presente pliego de 

condiciones. 

 

El CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato, previa suscripción del acta de 

liquidación y recibo a satisfacción por parte del interventor y del MINISTERIO 

7.6.1   Requisitos Generales para el Pago. 

 

Para efectos de los pagos, el MINISTERIO cancelará la suma al CONTRATISTA, dentro 

de los Treinta (30) días hábiles siguientes a su causación, previa presentación en el 

sistema de gestión documental AZ DIGITAL, por parte del supervisor del contrato, del 

informe de actividades, factura o cuenta de cobro y certificación de cumplimiento expedida 

por el supervisor del contrato.  

 

Para efectos de los desembolsos de que trata esta cláusula, el CONTRATISTA deberá 

acreditar el pago a los Sistemas de Salud, Pensiones y Sistema General de Riesgos 

Laborales, conforme al artículo 282 de la Ley 100 de 1993, el Decreto 1703 de 2002, las 

Leyes 789 de 2002, 797 de 2003, 828 de 2003, el Decreto reglamentario 510 de 2003 y la 

Ley 1562 del 11 de julio de 2012”   

 

Para efectos del último pago, el MINISTERIO cancelará la suma al CONTRATISTA, 

previa presentación del informe de actividades, entrega de productos, la factura 

correspondiente si a ello hubiere lugar, certificación de cumplimiento expedida por el 

supervisor del contrato, radicación del informe de actividades por parte del supervisor en 

el sistema de gestión documental AZ DIGITAL y el Acta de Liquidación debidamente 

suscrita.  

 

7.7 Obligaciones del Contratista 

 

7.7.1 Obligaciones Generales: 

 

1. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados. 

2. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por 

causa o con ocasión de la ejecución del contrato durante y posterior a su vigencia 

contractual, dicha información no deberá ser revelada por ningún medio 

electrónico, verbal, escrito u otro, ni total ni parcialmente, sin contar con previa 

autorización del MINISTERIO. 

3. Brindar un buen trato y respeto a los funcionarios del MINISTERIO, así como a las 

personas externas. 

4. Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento  de las obligaciones 

derivadas del contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables  

y causen daño o perjuicio  a la entidad de acuerdo con el artículo 52 de la ley 80 de 

1993. 

5. Cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993 y 

sus decretos reglamentarios, la Ley 797 de 2003, el decreto 1703 de 2002 y el 

Decreto reglamentario 510 de marzo 06 de 2003 y la Ley 1562 del 11 de julio de 

2012 y suministrar al supervisor del contrato lo pertinente. 

6. Asistir a las reuniones, inducciones o entrenamientos que realice el MINISTERIO a 

los CONTRATISTAS, para el adecuado desarrollo del objeto contractual.  

7. En caso de ser necesario, conocer y dar aplicación al Sistema de Gestión de 

Calidad, MECI, Sistemas de Información y otros aspectos relevantes del 

MINISTERIO, para cumplir a cabalidad con las obligaciones pactadas. 

8. Conocer y dar cumplimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental del 

MINISTERIO y desarrollar actividades que ayuden a prevenir, mitigar, corregir o 

compensar los impactos negativos sobre el ambiente y los recursos naturales, las 

cuales respondan a la normatividad ambiental y a conductas ambientalmente 

responsables.  

9. En caso de aplicar, al finalizar el contrato, entregar en medio magnético, el 

inventario documental generado en el desarrollo del contrato. 
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10. Conocer y dar plena aplicación al Manual de Políticas Generales de Seguridad de la 

Información (DI-OPL-003) publicado en el aplicativo del Sistema de Gestión 

Integrado en la entidad. 

11. En caso de aplicar, Conocer y dar cumplimiento a las políticas, procedimientos, guías 

y/o lineamientos derivados de la anterior Política de Seguridad de la Información y 

conocer nuestra política de tratamiento de datos personales contenida en el MANUAL 

PARA TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PERSONAL –LEY HABEAS DATA (M-GAC-

001) publicada en el aplicativo del Sistema de Gestión Integrado (ISOLUCION). 

12. En caso de aplicar, en cualquier momento, ante solicitud escrita del SUPERVISOR o 

debido a la finalización del presente contrato, el CONTRATISTA devolverá toda o 

parte de la Información según lo requiera el SUPERVISOR, así como las copias que se 

encuentren en su poder cualquiera sea su formato. A requerimiento del SUPERVISOR 

el CONTRATISTA deberá destruir la Información y proporcionar prueba de su 

destrucción al SUPERVISOR. 

13. Toda información interna y externa, verbal, física o electrónica, deberá ser procesada 

y entregada o transmitida integralmente, coherentemente, exclusivamente a las 

personas correspondientes y a través de los medios correspondientes, sin 

modificaciones ni alteraciones, salvo que así lo determinen las personas autorizadas 

o responsables de dicha información. 

14. En caso que se requiera para la adecuada ejecución del contrato, la recolección por 

parte del MINISTERIO, de datos biométricos en control de acceso a área 

restringida, el CONTRATISTA titular de la Información manifiesta que conoce, 

acepta y autoriza de manera libre y espontánea el tratamiento de la información 

relativa a sus datos biométricos, los cuales son necesarios para el cumplimiento de la 

finalidad anteriormente descrita. 

15. Constituir y entregar las pólizas de calidad y cumplimiento y demás requeridas. 

16. El contratista se compromete a apropiarse de  los estudios y diseños entregados por 

el ministerio. , acatando las recomendaciones en ellos dadas y en caso de encontrar 

alguna inconsistencia, deberá informar de manera inmediata al interventor.  

 

7.7.2 Obligaciones Especiales del Contratista 

 

1. Presentar al supervisor del contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 

la adjudicación, las hojas de vida y los documentos que soportan los estudios y la 

experiencia del personal propuesto para el desarrollo del contrato, de acuerdo con lo 

establecido en el pliego de condiciones del proceso de selección y en la propuesta 

presentada por el contratista.  

 

2.  Constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los 

recursos que reciba a título de anticipo y asumir el costo de la comisión fiduciaria 

respectiva.  

 

3. El contratista deberá, previo al inicio del contrato, presentar al interventor un Plan 

de Calidad.  

 

4. Entregar al interventor dentro los primeros diez (10) días los análisis de precios 

unitarios correspondientes, en concordancia con los precios ofertados en la propuesta 

económica, los cuales deberán contener los costos básicos como equipos, materiales e 

insumos y mano de obra, teniendo en cuenta además los factores de producción y las 

condiciones de la zona como régimen de lluvias, acceso a los sitios de trabajo, sistema de 

explotación y producción de los agregados pétreos y todos aquellos factores que puedan 

incidir en los precios unitarios de los diferentes ítems. Esta información servirá como base 

de análisis para la aprobación de precios no previstos. Cualquier inconveniente  que se 

presente durante la ejecución del contrato, debido a una mala elaboración de los análisis 

de precios unitarios de ítems no previstos y/o a su entrega posterior a la firma del acta de 

iniciación, será responsabilidad exclusiva del contratista y del interventor, quienes por tal 

causa incurrirán en incumplimiento grave de sus respectivas responsabilidades y se harán 

acreedores a las sanciones contractuales correspondientes y deberán asumir los 

sobrecostos y demás consecuencias que por ello se generen. 

 

5. Tramitar ante las autoridades competentes las licencias y permisos requeridos para 

el desarrollo del contrato: Plan de Manejo de Tráfico, plan de manejo ambiental, permisos 

para depósito de escombros, extracción de materiales, conexiones provisiones de servicios 
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públicos de energía, alcantarillado y acueducto, etc. deberán ser presentados dentro de los 

10 días hábiles siguientes a la adjudicación. 

 

6. Dentro de los primeros quince (15) días calendario de ejecución del contrato,  

deberá radicar ante los operadores de servicios públicos de la región que correspondan, 

las solicitudes de conexión y pre factibilidad a las redes de servicios públicos (acueducto, 

alcantarillado, energía, etc.) en el evento de ser necesarias. 

 

7. Tramitar los ajustes a la licencia de construcción y demolición, que sean requeridos 

para adelantar los trabajos: 

 

 Previo al inicio de ejecución de obra, el contratista deberá realizar el trámite de cambio de 

responsabilidad de licencias de construcción como ejecutor de la Construcción, ante cada 

una de las entidades a cargo de su expedición. 

 

8. El Contratista revisará y ajustará el presupuesto de ejecución de obra al iniciar el 

contrato y ajustará cada qué vez se sea necesario, al valor del contrato, incluyendo todas 

las actividades necesarias para la materialización del proyecto y la programación de 

ejecución de la construcción, asignando recursos por actividades y estimando la ruta 

crítica. Igualmente deberá elaborar el programa detallado de inversión o plan de flujo de 

inversión. 

 

9. Nacionalizar los bienes importados suministrados para adelantar el proyecto, si los 

hay. 

 

10. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados, de acuerdo con la 

propuesta presentada. 

 

11. Suministrar e instalar la valla informativa del proyecto de acuerdo con las 

especificaciones suministradas por el MINISTERIO. 

 

12. Cumplir con lo consignado en las especificaciones técnicas del proyecto. 

 

13. Llevar a efecto el contrato a los precios y condiciones señalados en la propuesta 

presentada. 

 

14. Presentar actas de avance o corte de obra de manera mensual. 

 

15.  Buscar un procedimiento de demolición que mitigue la emisión de ruido y polvo. Se 

deberá buscar realizar oxicortes que permitan sacar las piezas principales de la estructura 

y realizar el procedimiento de demolición mecánica por fuera del sector para evitar 

transmisión de fracturas en las estructuras que se deben mantener y reforzar.  

 

16. Considerar la opción de contratar los insumos para la ejecución del proyecto en la 

región donde el proyecto tenga su influencia de ejecución y/o su cabecera principal de 

suministro, esto incluye realizar los subcontratos correspondientes a demolición, 

estructuras metálicas y alquiler de maquinaria; siempre y cuando cumplan con los 

requerimientos de calidad y norma técnica aplicable solicitada en las especificaciones 

técnicas.  

 

17. Responder de manera exclusiva por el pago de salarios, prestaciones sociales e 

indemnizaciones laborales a que haya lugar. 

 

18. Responder civil y penalmente tanto por el no cumplimiento de las obligaciones 

derivadas del presente contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren 

imputables y que causen daño o perjuicio a la entidad de acuerdo con la Ley 80 de 1993. 

 

19. Presentar al interventor informes periódicos de ejecución (semanal, mensual e 

informe mensual final) y cuando lo requiera, de acuerdo a los formatos entregados por el 

Ministerio de Cultura; con registro fotográfico secuencial, fechado y con indicación de 

visual de tomas. 

 

20. Mantener durante la ejecución del contrato el personal mínimo requerido y de 

apoyo y solicitar autorización del interventor cuando se requiera el remplazo de alguno. 



 

 
LICITACIÓN PÚBLICA N°. MC LP 011 2018 

Página 58 de 82 
 
  

 
 

 

Carrera 8 N° 8 55 Bogotá D.C. Colombia 
Conmutador: (57 1) 3424100.  
http://www.mincultura.gov.co 

 

21. Aceptar las órdenes impartidas por el interventor, relacionadas con el cambio de 

procedimientos y la imposición de medidas que este considere necesarias para garantizar 

la buena calidad y correcta ejecución de los trabajos. 

 

22. Suministrar y realizar muestras de materiales a utilizar antes de iniciar los trabajos 

y en el transcurso de ejecución de los mismos, cuando se requiera si lo solicita la 

supervisión o interventoría del contrato. . 

 

23. Proporcionar una secuencia fotográfica de los sitios y lugares donde se 

desarrollarán los trabajos, antes y después de ejecutados, manteniendo las mismas 

visuales; así como también enviar a la Interventoría y supervisión un registro fotográfico 

diario de las actividades en ejecución. 

 

24. Mantener en los sitios de los trabajos la adecuada maquinaria y equipo necesario 

para la realización de las actividades del objeto de la contratación. 

 

25. Poner en práctica procedimientos adecuados de demolición, construcción y 

excavaciones y protección del sitio donde se implementará el proyecto y garantizar la 

protección a las construcciones contiguas contra cualquier daño o deterioro que pueda 

afectar su calidad, estabilidad o acabados. Así mismo deberá tener las debidas 

precauciones  a fin de conservar  en perfecto estado los inmuebles aledaños, las 

estructuras e instalaciones, redes de servicio superficiales y subterráneas existentes 

dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad 

cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras o instalaciones o 

daños a terceros. 

 

26. Realizar una visita al sitio de la construcción, dentro de los diez (10) días hábiles 

siguientes a la suscripción del contrato, para proyectar de manera efectiva los documentos 

a ser avalados por interventoría. 

 

27. Presentar el plan de calidad de acuerdo a las especificaciones definidas en el pliego 

de condiciones y la normatividad vigente nacional y municipal. 

 

28. Presentar el Programa de Seguridad Industrial de acuerdo a las especificaciones 

definidas en el pliego de condiciones y la normatividad vigente nacional y municipal. 

 

29. Presentar el Plan de gestión ambiental de acuerdo a las especificaciones definidas 

en el pliego de condiciones y la normatividad vigente nacional y municipal. 

 

30. Presentar Plan de manejo de tráfico para la disposición final de escombros y el 

ingreso de maquinaria a la zona del proyecto de acuerdo a la normatividad vigente 

nacional y municipal. 

 

31. Elaborar las actas de vecindad del proyecto, con el ánimo de poder tener la 

información previa del estado de los inmuebles y vías aledaños al proyecto. 

 

32. El contratista deberá establecer un cronograma de actividades dividido por días, 

que no podrá superar el plazo definido en los pliegos a partir del inicio de la obra para 

completar el desarrollo del total de actividades para ejecutar el objeto contractual, el 

cronograma deberá ser presentado al supervisor del contrato para su aprobación dentro de 

los doce (12) días calendario siguientes a la realización de la visita al  sitio de la obra.  

 

33. Realizar previo al inicio de los trabajos de demolición de las estructuras 

existentes en el lote, un plan de manejo de transito que evite la congestión 
vehicular en el sector, evitando afectar las actividades institucionales y 

comerciales. 
 
34. Garantizar la entrega y el uso de los elementos de protección para cada uno 

de los operarios que intervenga en la ejecución del objeto contractual.   
 

35. El contratista deberá allegar un informe de actividades en el cual se 
evidencie el cumplimiento del cronograma de actividades propuesto por su parte y 
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aprobado por el supervisor del contrato, también en este informe se deberá dar 
cuenta de los tiempos empleados para adelantar cada actividad; esta obligación es 

de cumplimiento taxativo para el desarrollo del objeto contractual, de acuerdo al termino 

establecido.  

 

36. Deberá garantizar que los insumos suministrados sean de excelente calidad y que 

cumplan con normas amigables con el ambiente.  

 

37. El contratista deberá allegar previo el inicio de las labores de construcción las fichas 

técnicas de los equipos que serán usados durante el proceso de demolición.  

 

38. Retirar los escombros generados en el horario determinado por el Plan de Manejo 

de Tráfico aprobado por las autoridades competentes locales. Deberá allegar certificado de 

disposición final de los residuos producidos, expedido por una escombrera autorizada y 

cumplir con todo lo descrito en la Plan de Manejo Ambiental para el tratamiento y retiro de 

escombros en el municipio de Támesis  

 

39. Previo al inicio de las obras se deberá realizar un aseo general, retirando basuras y 

escombros de las edificaciones, y en las vías internas. Una vez finalizadas el total de las 

actividades programadas el contratista deberá entregar el espacio intervenido en perfectas 

condiciones de aseo, estas actividades de aseo serán realizadas de forma permanente por 

parte del contratista a lo largo del plazo de ejecución del contrato. Se debe dar un 

tratamiento especial a los  lodos producto de la excavación de la cimentación, en ningún 

momento se debe depositar al alcantarillado aguas con sedimentos. Se deberá aplicar el 

Plan de Manejo Ambiental (PMA) implementado por las autoridades locales competentes 

para el tratamiento de  residuos sólidos o líquidos. 

 

40. Responder por los daños y/o perjuicios causados a los bienes de la Entidad y/o a 

terceros, con ocasión de la ejecución del contrato. 

 

41. Cumplir con todas las normas vigentes en cuanto manejo ambiental se refiere, 

como lo es el manejo de escombros de acuerdo PMA, señalización de seguridad para el 

área de influencia del proyecto y planes de manejo de tráfico requeridos por la Secretaria 

de Tránsito y Transporte correspondiente. 

 

42. Cumplir con las normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de 

maquinaria y equipo pesado, si estos se requieren.  

 

43. Realizar semanalmente el control financiero estricto y exacto de cada una de los 

trabajos a ejecutar y controlar el presupuesto de tal manera que no sobrepase el 

presupuesto pactado.  

 

44. Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y o documentos 

necesarios para el desarrollo del contrato el cual deberá estar proyectado y aprobado de 

manera previa por el interventor.  

 

45. Dar respuesta a los requerimientos relacionados con la ejecución del contrato que 

por parte del supervisor, interventor o comunidad, se soliciten, dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes al recibo de los mismos. 

 

46. Velar porque el MINISTERIO se mantenga indemne de cualquier reclamación de 

terceras personas, subcontratistas y proveedores y demás servicios que de forma indirecta 

se hayan requeridas para la ejecución del contrato. 

 

47. Atender y absolver las observaciones y requerimientos que a través del supervisor 

delegado por el MINISTERIO o el interventor, realicen las autoridades locales. 

 

48. Implementar en la ejecución del contrato, los formatos suministrados por el 

MINISTERIO. 

 

49. Entregar al interventor de manera previa antes para su verificación y aprobación,  

los documentos requeridos por el MINISTERIO. 
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50. En caso de requerirse ítems no contemplados, estos deberán estar previamente 

aprobados por el interventor y el MINISTERIO.  

 

51. Mantener al personal identificado con uniformes, escarapelas, etc., que permitan al 

interventor, supervisor, comunidad o ente territorial identificar al personal correspondiente 

de acuerdo a los lineamientos de imagen del Ministerio de Cultura. 

 

52. Contar con los profesionales de apoyo, durante la ejecución del contrato, en caso 

de ser requeridos por el interventor y Ministerio; según lo indicado en el pliego de 

condiciones.  

 

53. Al finalizar los trabajos, elaborar, junto con el interventor, el acta de terminación y 

recibo final de los mismo y entregar los documentos requeridos para ser tenidos en cuenta 

en la liquidación del contrato, según lo solicitado por el interventor (certificaciones, 

balance financiero y cierre de saldos, balance de ejecución de fiducia con paz y salvos (si 

aplica), paz y salvos de contratistas, proveedores y mano de obra, informe final de obra, 

soporte de rendimientos financieros, actas de vecindad recibidas a satisfacción por los 

propietarios vecinos, Retie, Retilap,  etc.), de acuerdo y según el listado entregado por el 

supervisor por parte del MINISTERIO.  

 

54.     El contratista deberá realizar los ajustes a los diseños según las indicaciones del 

Ministerio de Cultura, asegurando que después de la ejecución de la Demolición se dé 

inicio al proyecto definitivo. 

 

55.          El contratista tendrá la obligación de realizar los planos de Taller de la estructura 

metálica, los cuales deberán ser enviados y aprobados por parte del diseñador estructural 

del proyecto. Deberá tener los tiempos previstos de desarrollo y aprobaciones en la 

programación de obra. 

 

56.        Teniendo en cuenta el valor patrimonial de carácter municipal, el contratista 

deberá realizar la gestión pertinente para obtener la aprobación de las obras ejecutadas 

frente a las entidades locales que preservan el patrimonio cultural del municipio de 

Támesis en el departamento de Antioquia. 

 

57.        Realizar las gestiones necesarias previo al inicio, durante y posterior a la obra 

para la obtención de los permisos y aprobaciones que sean necesarios frente a las 

entidades locales competentes para puesta en marcha del proyecto. 

 

58. Liquidar el contrato junto con el interventor y el MINISTERIO. 

 

59. Las demás inherentes al contrato y que le apliquen conforme a la Ley. 
 

7.8 Supervisión al Contrato 

 

La supervisión será realizada por la Coordinador del EL COORDINADOR DEL GRUPO 

DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL o quien haga sus veces o quién el ordenador del 

gasto designe por escrito, para que disponga e informe sobre lo inherente al contrato, 

ejercerá el control y vigilancia de la ejecución del contrato, quien tendrá además de las 

funciones que por la índole y naturaleza del contrato le sean propias, así como las 

establecidas en el manual de supervisión e interventoría, las siguientes:  

 

a) Conocer a cabalidad la propuesta presentada por el CONTRATISTA.  

 

b) Presentar un informe y certificar por escrito el cumplimiento del objeto contratado, 

dentro de las condiciones y características exigidas y publicarlo en el sistema AZ DIGITAL;  

 

c) Autorizar y refrendar con su firma las cuentas que el CONTRATISTA presente al 

MINISTERIO.  

 

d) Levantar y firmar las actas respectivas. 

 

e) Informar oportunamente al MINISTERIO sobre el desarrollo del contrato y sobre 

cualquier incumplimiento en que incurra el CONTRATISTA;  
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f) Informar y solicitar oportunamente al Grupo de Contratos y Convenios la prórroga al 

contrato, o su adición o modificación o terminación unilateral, siempre y cuando tales 

hechos estén plenamente justificados;  

 

g) Impartir las órdenes y sugerencias por escrito y formular las observaciones que estime 

conveniente sobre el desarrollo del contrato;  

 

h) Verificar como requisito para el pago, que el CONTRATISTA esté al día en el pago de 

sus aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensión y Salud y Riesgos 

Profesionales y Aportes Parafiscales, cuando ello hubiera lugar.  

 

i) Todas las demás atribuciones que en el presente contrato que se contemplen y que 

correspondan directamente a la supervisión.  

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las indicaciones, recomendaciones, modificaciones y actas 

que cursen entre el MINISTERIO y/o la supervisión y EL CONTRATISTA deberán 

realizarse por escrito.   

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento de cambio del Supervisor, no será necesario 

modificar el presente contrato, y la designación se efectuará mediante comunicación 

escrita por parte del ordenador del gasto, copia de la cual deberá remitirse al 

CONTRATISTA, al Grupo de Contratos y Convenios y al Grupo de Gestión Financiera y 

Contable del MINISTERIO.  

 

7.9  Cesión y Subcontratación  

 

El CONTRATISTA no podrá ceder, total ni parcialmente, la ejecución del objeto 

contractual sin el consentimiento y la aprobación previa y escrita del MINISTERIO, quien 

podrá reservarse las razones que tenga para negar la autorización de la cesión. La 

autorización para subcontratar en ningún caso exonera al CONTRATISTA de la 

responsabilidad ni del cumplimiento de la totalidad de las obligaciones derivadas de este 

contrato.  

 

No habrá ninguna relación contractual entre los subcontratos y el MINISTERIO, por lo 

cual el CONTRATISTA será el único responsable de los actos, errores u omisiones de sus 

subcontratos y proveedores, quienes carecerán de todo derecho para hacer reclamaciones 

ante el MINISTERIO. 

 

El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en 

ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del presente contrato, cuando con ellos 

se cause perjuicio al MINISTERIO o a terceros, en los términos del Artículo 52 de la Ley 

80 de 1993. 

 

7.10  Suspensión del Contrato  

 

El plazo de ejecución del presente contrato podrá suspenderse en los siguientes eventos: 

a. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito; b. Por mutuo acuerdo. La 

suspensión se hará constar por escrito en acta motivada, suscrita por las partes. El 

término de la suspensión no se computará para efectos de los plazos del contrato.  

PARÁGRAFO: Se entenderá suspendido el contrato mientras a juicio del MINISTERIO, 

subsistan los efectos originados en la fuerza mayor o caso fortuito. Igualmente podrán las 

partes de común acuerdo, prorrogar el término de ejecución del contrato para dar correcto 

y adecuado cumplimiento a lo establecido. 

 

7.11 Multas  

 

En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas a cargo del 

CONTRATISTA en virtud del contrato que se suscribe, el MINISTERIO tendrá la facultad 

de imponerle multas diarias así: por no cumplir con las obligaciones contenidas en los 

contratos, o cumplirlas deficientemente o por fuera del tiempo estipulado, se causará una 

multa equivalente hasta el uno por mil del valor del contrato por cada día calendario que 

transcurra desde la fecha prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta 

cuando éstas efectivamente se cumplan. La imposición de la multa atenderá criterios de 
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razonabilidad, proporcionalidad y gravedad de la obligación incumplida. Si pasare más de 

treinta (30) días calendario, sin que el CONTRATISTA haya cumplido, el MINISTERIO 

podrá declarar la caducidad del contrato.  

 

PROCEDIMIENTO PARA IMPOSICIÓN DE LAS MULTAS: PROCEDIMIENTO PARA 

IMPOSICIÓN DE LAS MULTAS: El Ministerio aplicará el procedimiento establecido en el 

artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, así: 1) Una vez verificada la existencia de un posible 

incumplimiento ya sea a través de informe presentado por el SUPERVISOR o por cualquier 

otro medio, la Ordenadora del Gasto  citará al CONTRATISTA y A LA ASEGURADORA 

para AUDIENCIA DE DESCARGOS, con una antelación no inferior a cinco (5) días 

hábiles informándole las obligaciones presuntamente incumplidas, las pruebas que lo 

soporten y las consecuencias que pueden derivarse de ese posible incumplimiento. Este 

requerimiento se enviará vía fax, por correo electrónico o por el medio que resulte más 

expedito. De igual manera se citará a la compañía de Seguros. 2). Llegado  el día y hora 

de la audiencia, el Ordenador del Gasto o su  delegado, presentará las circunstancias de 

hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente 

violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la 

actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del 

contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en 

desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir 

las presentadas por la entidad. 3) Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en 

la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá 

notificada en dicho acto público, la entidad procederá a decidir sobre la imposición o no de 

la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. 4) Contra la decisión así proferida sólo 

procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma 

audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia.  

PARÁGRAFO  SEGUNDO. El CONTRATISTA y el MINISTERIO, acuerdan que el valor de 

las multas se descontará por el MINISTERIO del saldo a favor del CONTRATISTA si lo 

hubiere, previa comunicación escrita al CONTRATISTA. Si no hay tal saldo, se efectuará la 

respectiva reclamación ante la aseguradora que expidió la garantía del contrato, en los 

términos y condiciones establecidos en el Código de Comercio. La ocurrencia del siniestro y la 

determinación del valor a pagar se acreditarán ante la aseguradora con una comunicación 

suscrita por el ordenador del gasto, previo agotamiento del procedimiento de imposición de 

multas adoptado por la entidad. PARÁGRAFO TERCERO.  Sin perjuicio de lo anterior, el 

MINISTERIO adelantará las acciones pertinentes ante la jurisdicción competente, incluida la 

coactiva, cuando así lo requiera. PARÁGRAFO CUARTO. Las multas aquí pactadas se 

impondrán de conformidad con el procedimiento señalado en el artículo 17 de la Ley 1150 de 

2007 y  el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 y sin que por ello el MINISTERIO pierda su 

derecho a reclamar la indemnización de los perjuicios causados con el incumplimiento que dio 

lugar a la aplicación de la multa. 

 

De conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, 

el CONTRATISTA autoriza al MINISTERIO para compensar el valor por concepto de 

multas de las cuentas mensuales pendientes de pago a su favor. Cuando no exista saldo a 

favor del CONTRATISTA, el valor por concepto de multas se podrá hacer efectivo a través 

de la garantía constituida o el MINISTERIO podrá acudir a la Jurisdicción Coactiva. 

 

7.12  Cláusula Penal Pecuniaria  

 

En caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, éste 

deberá pagar a título de pena pecuniaria una suma de dinero equivalente al veinte por 

ciento (20%) del valor total del contrato, sin que el pago de la pena extinga la obligación 

principal o el pago de los perjuicios causados.  

 

De conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, 

el CONTRATISTA, autoriza al MINISTERIO para compensar el valor por concepto de la  

cláusula penal pecuniaria, de las sumas que resulten a su favor al momento de la 

liquidación del contrato.  

 

Cuando no exista saldo a favor del CONTRATISTA, el valor por concepto de la cláusula 

penal pecuniaria se podrá hacer efectivo a través de la garantía constituida o el 

MINISTERIO podrá acudir a la Jurisdicción Coactiva. 

 

7.13 Potestades Excepcionales del Contrato Estatal  
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Al presente contrato le serán incorporadas las potestades excepcionales contempladas en 

los Artículos 14, 15, 16,17 y 18 de la Ley 80 de 1993.  

 

7.14 Solución de Controversias  

 

Las diferencias y conflictos que surjan en desarrollo del objeto contractual, se solucionarán 

a través de los mecanismos de conciliación y transacción previstos en el artículo 68 de la 

Ley 80 de 1993, la Ley 446 de 1998, Ley 640 de 2001 y el Decreto 1716 de 2009. 

 

7.15 Indemnidad 

 

El CONTRATISTA mantendrá indemne y defenderá a su costa al MINISTERIO, de 

cualquier pleito, queja, demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo 

costos y gastos provenientes de actos y omisiones de este frente a reclamaciones de 

terceros en el desarrollo y ejecución del contrato. 2. El CONTRATISTA se obliga a evitar 

que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o 

terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra EL MINISTERIO, 

con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas relacionadas con la ejecución del 

contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra el 

MINISTERIO, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes la fecha en que le sean 

notificadas o en que se radiquen aquellas, podrá comunicarle la situación por escrito al 

CONTRATISTA o llamarlo en garantía. En cualquiera de dichas situaciones, el 

CONTRATISTA se obliga a acudir en defensa de los intereses del MINISTERIO para lo 

cual contratará profesionales idóneos que asuman la representación y asumirá el costo de 

los honorarios de éstos, del proceso y de la condena si la hubiere. Si el MINISTERIO 

estima que sus intereses no están siendo adecuadamente defendidos, lo manifestará por 

escrito al CONTRATISTA, caso en el cual acordarán la mejor estrategia de defensa o que 

si el MINISTERIO lo estima necesario, asuma directamente la misma. Si no hubiere 

saldos pendientes de pago a favor del CONTRATISTA, a través de la Jurisdicción 

Coactiva, el MINISTERIO podrá proceder, para el cobro de los valores a que se refiere 

esta cláusula, para lo cual este contrato junto con los documentos en los que se consignen 

dichos valores, presta el mérito ejecutivo. 

 

7.16 Confidencialidad.  

 

La información compartida en virtud del presente acuerdo, es considerada sensible y de 

carácter restringida en su divulgación y utilización. Está información puede abarcar entre 

otros: documentos, datos, tecnología o material que se considera único y confidencial o 

que es objeto de protección a título del sector industrial.  En razón a la anterior, la 

información que el CONTRATISTA  conozca por causa o con ocasión de la ejecución del 

contrato, durante y posterior a su vigencia contractual, no deberá divulgarla de manera 

directa, indirecta o remota, ni a través de ninguna otra persona, ni utilizarla en beneficio 

propio o de terceros,  sin antes contar con la autorización por escrito del MINISTERIO, 

así mismo deberá conocer y dar cumplimiento a las políticas generales y específicas de 

seguridad y privacidad de la información (DI-OPL-003) y (DI-OPL-004) así como a los 

procedimientos, guías, y lineamientos derivados de ella, como la política de tratamiento de 

datos personales y el Manual para Tratamiento de la Información Personal – Ley habeas 

Data (M-GAC-001) todos estos, publicados en el aplicativo del Sistema Integral de Gestión 

Institucional del Ministerio. 

 

7.17 Estimación, Tipificación y Asignación de Riesgos 

 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el  decreto 

1082 de 2015, durante la etapa de publicación de los estudios previos y proyecto de pliego 

de condiciones, los interesados deberán pronunciarse sobre la estimación, tipificación y 

asignación de los riesgos previsibles, realizada por el Ministerio, con el fin de ser revisados 

y establecer su distribución definitiva en el pliego de condiciones definitivo. 

7.18 Definiciones 

 

Para los efectos del presente proceso de selección, se entenderán las siguientes categorías 

de riesgo: 
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Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del 

contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia.  

 

Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias Donde no es factible su 

previsión, es decir el acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, 

actos terroristas, guerra o eventos que alteren el orden público.  

 

Tipificación del Riesgo: Es la enunciación que se hace de aquellos hechos previsibles 

constitutivos de riesgo que, en criterio de La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y 

Desastres (UNGRD), pueden presentarse durante y con ocasión de la ejecución del 

contrato. 

 

Asignación del Riesgo: Es el señalamiento que hace el Ministerio, de la parte contractual 

que deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, 

asumiendo su costo. 

7.19 Riesgos Previsibles: 

 

Para los efectos del presente proceso de selección, son riesgos previsibles: 

 

 Riesgo del Resultado Económico: Es exclusivo del CONTRATISTA y es él quien 

calcula su utilidad, razón por la cual no se aceptaran reclamaciones posteriores por 

este concepto.  

 Riesgo Financiero: Comprende dos riesgos, el riesgo de la obtención de los recursos 

para el cumplimiento del servicio;  en este caso asume este riesgo por cuanto el 

Ministerio no facilitara recursos por anticipado con  el fin de ejecutar el objeto 

contractual. 

 Riesgo de Pagos: Para el pago la administración exige que el cumplimiento de la 

actividad y para presentar la cuenta se requiere de la presentación de soportes, el 

CONTRATISTA asume el cumplimiento de los requisitos para el pago. 

 Riesgos Tributarios: los efectos favorables o desfavorables, de las variaciones en la 

legislación Tributaria, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación 

de los existentes, y en general cualquier evento que modifique las condiciones 

tributarias existentes al momento de la presentación de la propuesta o suscripción 

del contrato, será asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA. 

 Riesgo por la calidad e idoneidad: Por idoneidad de un bien o servicio, se entiende 

la aptitud del mismo para satisfacer las necesidades para las cuales ha sido 

producido el bien o prestado el servicio, así como las condiciones bajo las cuales se 

debe utilizar en orden a la normal y adecuada satisfacción de dichas necesidades. El 

CONTRATISTA es responsable de la calidad e idoneidad de los bienes y servicios del 

producto contratado; por lo cual el CONTRATISTA, deberá soportar y cubrir todos los 

riesgos derivados de la mala de calidad del bien o servicio contratado. 

 Riesgo por incumplimiento de normas de seguridad: El CONTRATISTA asumirá la 

carga, a su costo y riesgo, de asegurar los daños causados a bienes, personas y sus 

trabajadores, causado por falta de normas y mecanismos de protección, señalización 

y aviso que puedan presentarse durante la ejecución del contrato, para lo cual podrá 

celebrar los contratos de seguros que considere pertinente. 

 Riesgo por fuerza mayor o caso fortuito: Los efectos desfavorables, derivados de la 

existencia de fuerza mayor o caso fortuito, surgidos después de la entrega a 

satisfacción del bien, serán asumidos por el Contratante. 

 Riesgo político: el riesgo político relacionado con conflictos internos, conflictos de 

Colombia con otros Estados, y situaciones de orden público que afecten la ejecución 

del contrato resultante del presente proceso de selección, serán asumidos en su 

totalidad por el Contratante. 

 

CUADRO 3 GRADUACIÓN DEL RIESGO 

Hecho cierto Medio Alto         

Muy probable Medio Alto Alto       

Probable Medio Medio Alto Alto     

Ocasional Bajo Medio Medio Alto Alto   

Remoto Bajo Bajo Medio Medio Alto   
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Muy remoto Bajo Bajo Bajo Medio Medio Alto 

  Insignificante Menor Grave 
Muy 

grave 
Crítico Catastrófico 

 

Se enfatiza que la valoración de riesgos no es una ciencia exacta y que cada interesado en 

participar en el proceso debe hacer una verificación de sus propios niveles de tolerancia y 

apetito de riesgos para hacer su propia valoración, la cual puede o corresponder con la que 

se plantea aquí. 

 

La remuneración para EL CONTRATISTA que resulte, se concreta en sus propios cálculos y 

estimaciones. De esta forma, queda claro que los valores que se registran en el 

presupuesto del presente estudio y del contrato que legare a celebrarse, no constituyen 

una garantía para el cálculo de los ingresos del futuro CONTRATISTA. 

 

Igualmente, señala que en caso de darse por terminado el contrato por la no Modificación 

de licencias, por causas no imputables al CONTRATISTA ni la entidad y siempre que el 

primero haya actuado con suma diligencia, el contrato podrá darse por terminado sin 

sanciones ni indemnizaciones para ninguna de las partes, sin perjuicio de adelantar tanto 

el CONTRATISTA como la entidad, las acciones que correspondan contra el o los 

responsables de la no modificación de la licencia. 

 

Debe tenerse en cuenta  que los eventos de fuerza mayor y eventos imprevisibles no se 

asignan al CONTRATISTA y tendrán un tratamiento especial, en la medida que sea factible 

hacerlo, mediante la obligación de suscripción de pólizas de daños que amparen los bienes 

e intereses susceptibles de dañarse o perderse por el acontecer de actos extraordinarios 

súbitos e imprevistos. 

 

La presente estimación del riesgo de desequilibrio económico por eventos previsibles no 

incluye las medidas de tratamiento y transferencia de riesgo que debe abordar quien tenga 

asignado el riesgo. 

 

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RIESGO 

TIPIFICA

CIÓN 
DESCRIPCIÓN 

ASIGNACIÓN P

R

O

B

A

B

I

L

I

D

A

D 

I

M

P

A

C

T

O 

C

U

A

N

T

. 

ENTIDAD CONTRATISTA 

1, ACCIONES IMPREVISTAS  

1 

Condici

ones 

Imprev

istas 

en el 

Terren

o 

El riesgo de hallazgo de 

condiciones diferentes a las 

inicialmente previstas por la 

Entidad en los terrenos de las 

obras. 

Cuando las 

condiciones 

generen retraso 

mayor al 25% 

del plazo inicial 

Cuando las 

condiciones 

generen retraso 

menor al 25% del 

plazo inicial 

O

c

a

si

o

n

a

l 

M

e

d

i

o 

M

e

n

o

r 

2, SOCIOPOLÍTICOS 

2 

Inesta

bilidad 

sociop

olítica 

Consiste actos de terrorismo 

que sean cometidos al amparo 

de fallas de los sistemas de 

vigilancia y control que debe 

implementar y mantener 

adecuadamente el 

CONTRATISTA, al igual que 

actos delincuencia común, 

 100% 

R

e

m

o

t

o 

B

a

j

o 

M

e

n

o

r 
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MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RIESGO 

TIPIFICA

CIÓN 
DESCRIPCIÓN 

ASIGNACIÓN P

R

O

B

A

B

I

L

I

D

A

D 

I

M

P

A

C

T

O 

C

U

A

N

T

. 

ENTIDAD CONTRATISTA 

Actividad proselitista o huelgas, 

protestas y acciones frente a las 

cuales el CONTRATISTA, debe  

mantener una actitud de 

diligencia y cuidado adecuado, 

se consideran también las 

costumbres y usos culturales, 

religiosos y creencias que lleven 

a todas las personas que se 

afectan, benefician, o influyen 

en la operación del proyecto 

 

Desavenencias e 

inconformidades de la 

comunidad por desinformación 

del proyecto y mal desarrollo en 

el trabajo de gestión social con 

vecinos, comunidad y 

administración. 

 100% 

M

u

y 

r

e

m

o

t

o 

B

a

j

o 

m

e

n

o

r 

3. ACTOS DE PARTE RELACIONADA Y SUBCONTRATOS 

3 

Ejecuci

ón 

materi

al del 

contrat

o 

Consiste en los errores, 

insuficiencia o eventos con 

origen en, o derivados de 

subcontratos; alteración de 

planos, estudios o diseños 

ejecutados o revisados por el 

CONTRATISTA o por su cuenta, 

Falla humana de otra persona 

que actué por cuenta, 

contratada o a cargo del 

CONTRATISTA, Actos o eventos 

de parte relacionada -  

proveedores, filiales, 

subordinadas, y otros 

CONTRATISTAS o 

SUBCONTRATISTAS 

relacionados o vinculados con el 

concesionario adjudicado 

50% Cuando las 

condiciones 

generen retraso 

mayor al 25% 

del plazo inicial 

100% Cuando las 

condiciones 

generen retraso 

menores al 25% 

P

r

o

b

a

b

l

e 

M

u

y

 

g

r

a

v

e 

A

l

t

o 

4 

Ejecuci

ón 

financi

era del 

contrat

o 

Mora en los pagos por parte del 

Contratante, siempre y cuando 

exista disponibilidad del PAC 

100%  

M

u

y 

R

e

m

o

t

o 

B

a

j

o 

I

n

s

i

g

n

i

f

i

c

a
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MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RIESGO 

TIPIFICA

CIÓN 
DESCRIPCIÓN 

ASIGNACIÓN P

R

O

B

A

B

I

L

I

D

A

D 

I

M

P

A

C

T

O 

C

U

A

N

T

. 

ENTIDAD CONTRATISTA 

n

t

e 

Mora en el pago sin 

disponibilidad de PAC,  pero se 

tenga respaldo de la capacidad 

financiera acreditada por el 

Contratista en el proceso  

 100% 

O

c

a

si

o

n

a

l  

m

e

d

i

o 

g

r

a

v

e 

Mora en el inicio de las obras 

por falta de desembolso del 

anticipo  

 100% 

O

c

a

si

o

n

a

l  

m

e

d

i

o 

g

r

a

v

e 

5, MACROECONÓMICOS 

5 

Variaci

ones 

econó

micas y 

falta de 

mano 

de obra 

Alteraciones y cambios en el 

Tipo de cambio, Tasa de interés, 

Curva de inflación, 

Importaciones/exportaciones, 

oferta o demanda de materias o 

servicios necesarios para el 

proyecto o requeridos por el 

CONTRATISTA, disponibilidad y 

costo de mano de obras, 

Cambios en los precios en 

general y derivados de 

variaciones en la oferta o 

demanda de bienes y servicios, 

Escasez de mano de obra. 

Cuando el índice 

de precios de la 

construcción 

suba en más de 

un 25% durante 

la realización del 

contrato; 

teniendo como 

índice inicial el 

correspondiente 

al mes de inicio 

de las obras 

Cuando el índice 

de precios de la 

construcción suba 

en menos de un 

25% durante la 

realización del 

contrato; teniendo 

como índice inicial 

el correspondiente 

al mes de inicio de 

las obras 

 

R

e

m

o

t

o 

B

a

j

o 

I

n

s

i

g

n

i

f

i

c

a

n

t

e 

6, ACTOS DE LA NATURALEZA 

6 

Hechos 

de la 

Natural

eza 

En esta categoría se consideran 

fenómenos Geológicos, 

freáticos, Hidrológicos, 

Climáticos, Incendios forestales, 

Biológicos, / patológicos, acción 

de roedores y animales, todos 

los anteriores dentro de los 

parámetros previsibles que 

determinen su acontecer con 

base en las condiciones que se 

dan en la zona de operación o 

en cualquier otra zona que 

afecte o tenga influencia en este 

estudio. Se enfatiza que no se 

incluyen fenómenos que 

100%  

M

u

y 

R

e

m

o

t

o 

B

a

j

o 

I

n

s

i

g

n

i

f

i

c

a

n

t

e 
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MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RIESGO 

TIPIFICA

CIÓN 
DESCRIPCIÓN 

ASIGNACIÓN P

R

O

B

A

B

I

L

I

D

A

D 

I

M

P

A

C

T

O 

C

U

A

N

T

. 

ENTIDAD CONTRATISTA 

revistan la característica de 

fuerza mayor, la cual tendrá un 

tratamiento especial mediante la 

contratación de seguros. 

6, RELACIONES LABORALES 

7 

Vicisitu

des 

con los 

trabaja

dores 

Accidentes 

laborales/Enfermedad 

profesional, Muerte, Ausencia de 

persona clave, Actos de 

empleados ya sean voluntarios 

o culposos, derivados de 

impericia o falta de habilidades 

y conocimientos. 

 100% 

P

r

o

b

a

b

l

e 

A

l

t

o 

G

r

a

v

e 

7, VICIOS 

8 

Vicios 

de las 

cosas y 

de la 

natural

eza 

Cambios de los costos, 

inversiones y gastos derivados 

de vicio propio, características y 

propiedades físicas o químicas 

de materiales o productos, 

condiciones de suelos, medio 

ambiente, vicios ocultos o 

redhibitorios 

 100% 

O

c

a

si

o

n

a

l 

M

e

d

i

o 

M

e

n

o

r 

9 

Vicios 

de las 

cosas  

Modificación de una o más 

actividades o productos y/o 

valor de la propuesta del 

contrato por causa no prevista o 

vista con antelación en el 

contrato que afecten las 

actividades iniciales 

contractuales y su precio. 

100%  

P

r

o

b

a

b

l

e 

A

l

t

o 

G

r

a

v

e 

1

0 

Vicios 

de las 

cosas  

Graves diferencias entre los 

Estudios, Levantamientos y 

Diseños con la posterior 

construcción en el sitio del 

proyecto. 

100% Cuando 

las diferencias 

de los Estudios y 

Proyecto suban 

el presupuesto  

en más de un 

30%  

50% Cuando las 

diferencias de los 

Estudios y 

Proyecto suban el 

presupuesto  en 

más de un 10% ; 

y el 100% Cuando 

las diferencias de 

los Estudios y 

Proyecto suban el 

presupuesto  

menos de un 10% 

O

c

a

si

o

n

a

l 

M

e

d

i

o 

M

e

n

o

r 

1

1 

Vicios 

de las 

cosas 

Acciones u omisiones del 

Contratante en la entrega de 

insumos necesarios para el 

cumplimiento  de   las   

obligaciones  del CONTRATISTA. 

100%  

M

u

y 

R

e

m

o

t

B

a

j

o 

I

n

s

i

g

n

i

f
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MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RIESGO 

TIPIFICA

CIÓN 
DESCRIPCIÓN 

ASIGNACIÓN P

R

O

B

A

B

I

L

I

D

A

D 

I

M

P

A

C

T

O 

C

U

A

N

T

. 

ENTIDAD CONTRATISTA 

o i

c

a

n

t

e 

8, ACTOS DE TERCEROS 

1

2 

Hechos 

de 

tercero

s 

Entendidos como las 

actuaciones u omisiones que 

cometan terceros ajenos al 

contrato contra los bienes e 

intereses del proyecto y que no 

correspondan a los nueve 

factores anteriores, que ocurran 

al amparo de fallas de los 

sistemas de vigilancia y control 

que debe implementar y 

mantener adecuadamente el 

CONTRATISTA 

 100% 

R

e

m

o

t

o 

M

e

n

o

r 

B

a

j

o 

1

3 

Hechos 

de 

Tercer

os 

Fallas en la prestación de los 

servicios públicos, o fallas 

tecnológicas en sistemas que 

afecten prestación del servicio 

por parte del CONTRATISTA, no 

imputables al MINISTERIO y que 

no correspondan  a la 

responsabilidad directa del 

CONTRATISTA. 

 

100%  

M

u

y 

R

e

m

o

t

o 

B

a

j

o 

I

n

s

i

g

n

i

f

i

c

a

n

t

e 
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CAPÍTULO VIII  

8 EJECUCIÓN DE LA OBRA 

8.1 Plan de Calidad  

 

El contratista debe presentar al interventor del contrato, dentro de los CINCO (5) DÍAS 

HÁBILES SIGUIENTES A LA APROBACIÓN DE LA PÓLIZA, un plan de calidad previo al 

Inicio del Contrato para revisión y evaluación al Ministerio a través del INTERVENTOR, 

donde tendrá en cuenta para su planteamiento que aunque el Ministerio de Cultura 

suministra los diseños prototipo y básicos de la infraestructura, el contratista debe realizar 

estudios topográficos de verificación (si se requieren) y verificación de las condiciones de 

suelo (cuando estos así apliquen), verificar y ajustar el diseño de la cimentación (si se 

requiere); así como también realizar los ajustes a los diseños cuando por la implantación o 

cambios se requieran (arquitectónicos, sanitarios, hidráulicos, estructurales y eléctricos) a 

los diseños previos entregados de la edificación y según los resultados que arroje el 

estudio de suelos los cuales serán entregados por el Ministerio de Cultura bajo documentos 

entregados por la Administración Municipal. El contratista deberá plantear dentro de su 

cronograma los mencionados ajustes sin que esto incurra en un gasto adicional al contrato 

y sin que esto adicione o prorrogue el tiempo de duración contractual. 

 

El CONTRATISTA dentro de su Plan de Calidad deberá incluir como mínimo las siguientes 

consideraciones: 

 

 Cronograma de actividades, con productos resultantes, como informes, cuadros, 

etc. 

 Metodología y objetivos del contratista específicos para el desarrollo del 

contrato. 

 Documentos requeridos para evidenciar el control de las actividades establecidas 

(como controlan los mismos). 

 La programación de obra hace parte del plan de calidad. 

 Tabla de inspección y ensayos en la cual se observen los ensayos a realizar, la 

cantidad y frecuencia de los mismos, las normas técnicas que apliquen 

(referenciar la norma), para aprobación del interventor y su posterior 

seguimiento y definiendo que hacer en caso de que no cumplan los resultados. 

 Recursos necesarios – personal profesional y mano de obra (competencias del 

personal que cumplan los pliegos de condiciones del proceso de selección), 

materiales y equipos. 

 Medición Análisis y Mejora 

 Satisfacción del cliente - Control de calidad 

 Control de cambios 

 Control de presupuesto 

 Documentos de referencia 

8.2 Programación de obra en MS Project y cronograma de Ejecución 

Actividades en Programa Gantt 

 

El Contratista que sea adjudicatario del presente proceso, deberá presentar al interventor 

del contrato, dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA 

APROBACIÓN DE LA PÓLIZA,  un cronograma de ejecución que deberá iniciar y 

terminar dentro del plazo contractual único celebrado, donde se cuantificaran productos 

resultantes, como informes, cuadros, etc., además deberán contemplar las actividades 

sucesoras y predecesoras para el correcto cálculo de  ruta crítica, diagrama de Gantt 

distinguiendo la ruta crítica y asignando recursos por actividades. 

 

También debe incluir las gestiones ante el municipio, para obtener los permisos y 

modificaciones de las licencias requeridos para adelantar el proyecto: licencia ambiental, si 

se requiere, licencia de construcción (modificación- si aplica), permiso para depósito de 

escombros, permisos para uso de canteras o fuentes de materiales, autorización para 

conexión a las redes de servicios públicos (acueducto, alcantarillado y energía) y trámites 

para la solicitud del punto de suministro de energía, verificación e instalación; realización 

del estudio de fotometría, para el  cumplimiento de norma para la aprobación de 

certificaciones RETIE Y RETILAP y sus correspondientes certificaciones, certificación de 

puntos de voz y datos y las demás que por norma le apliquen. 
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Los programas elaborados solamente podrán ser modificados si cumplen los siguientes 

requisitos: 

 

 Aprobación previa de la interventoría. 

 Causas no atribuibles al contratista. 

 Que sea en interés del mejor desarrollo de los trabajos. 

8.3 Programa de inversión 

 

El contratista deberá elaborar el programa detallado de inversión o plan de flujo de 

inversión, incluyendo el plan de inversión y buen manejo del anticipo, el cual deberá ser 

concordante con la programación de obra y este será entregado a la interventoría para su 

aprobación. 

8.4 Programa de compras 

 

El contratista entregara a la interventoría para su aprobación, el plan de adquisiciones o el 

plan de compra, el cual debe ser concordante con la programación. El contratista debe 

revisar la cadena de aprovisionamiento y suministro de tal manera que se garantice que 

todos los insumos necesarios para las actividades se encuentren en obra para el inicio 

programado de las mismas. 

8.5 Informe de reconocimiento del sector 

 

Antes de iniciar las obras, se deberá realizar un informe de reconocimiento inicial del 

sector conjuntamente entre el contratista de obra y el interventor, en el cual se haga una 

descripción del estado de conservación en que se recibe el sector, detallando sus 

características e ilustrado con fotografías a color entregadas por el contratista. El informe 

debe incluir un inventario de los bienes muebles e inmuebles y registrar todos los 

elementos que hacen parte del sector, su sistema constructivo, entre otras características. 

Este informe se entregará dentro de los diez (10) días siguientes a la firma del acta de 

iniciación.  

 

Se prestará especial atención a la protección de construcciones aledañas existentes, 

muros, pañetes, pisos, minimizando el impacto de la circulación de materiales y equipos 

en el desarrollo de los trabajos.  

 

Nota: Todos los informes se deberán entregar en físico y digital. 

8.6 Programa de Seguridad Industrial Conforme al Cumplimiento de la 

Normatividad Vigente 

 

El contratista debe presentar al interventor del contrato, dentro de los CINCO (5) DÍAS 

HÁBILES SIGUIENTES A LA APROBACIÓN DE LA PÓLIZA, el programa de seguridad 

industrial para el proyecto.  El programa de seguridad industrial incluirá aspectos tales 

como la señalización de los sitios en los cuales se desarrollarán los trabajos y las medidas 

que se tomarán para garantizar la seguridad tanto del personal que labore en las obras 

como de transeúntes, áreas y edificaciones colindantes, permisos para trabajo y los que se 

requieran según la necesidad y naturaleza del proyecto.  Adicionalmente, el contratista 

deberá cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas que le suministre el 

Ministerio. 

8.7 Plan detallado de Flujo de Inversión. 

 

El contratista dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA 

APROBACIÓN DE LA PÓLIZA, revisará y ajustará el presupuesto de ejecución de obra, 

al valor del contrato, incluyendo todas las actividades necesarias para la materialización 

del proyecto y de acuerdo a la programación de ejecución de obra, asignando recursos por 

actividades de acuerdo a su oferta económica aceptada y estimando la ruta crítica de 

atrasos, elaborando para ello el programa detallado de inversión o plan de flujo de 

inversión para aprobación del INTERVENTOR. 
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8.8 Carta de compromiso para el cumplimiento de las normas vigentes de 

imagen corporativa del MINISTERIO DE CULTURA 

 

El contratista dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA 

APROBACIÓN DE LA PÓLIZA, debe presentar carta de compromiso de observancia y 

cumplimiento de las normas vigentes y de imagen corporativa del Ministerio, en especial lo 

que respecta al manual del respeto al ciudadano, vallas, señalización, dotación de 

uniformes al personal, etc.  

8.9 Plan de Manejo de la Gestión Ambiental  

 

El contratista dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA 

APROBACIÓN DE LA PÓLIZA, deberá presentar al Interventor, y si a juicio de este se 

requiere, previo al inicio de los trabajos, un Plan de Manejo Ambiental de acuerdo con la 

Guía de Buenas Prácticas de Manejo Ambiental para el sector de la construcción de la 

Secretaria Distrital de Ambiente (antes DAMA) y Cartilla de Gestión del Riesgo y 

cumplir con todos los requerimientos y disposiciones ambientales vigentes para garantizar 

la conservación del medio ambiente así como la mitigación de los impactos que pudieran 

llegar a generarse con motivo de la ejecución de los trabajos. 

 

Igualmente se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de 

buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno natural 

y social del área de influencia en el cual se desarrollan para garantizar la conservación del 

medio ambiente, así como la mitigación de los impactos que pudieran llegar a generarse 

con motivo de la construcción de las obras; para el efecto dará estricto cumplimiento al 

PAGA (Programa de Adaptación de las Guías Ambientales ), aplicable a los proyectos que 

no requieren de licencia ambiental de manera previa a su ejecución. La información 

mínima incluida en el plan de manejo ambiental está conformada por: 

 

 Plan de ejecución, manejo de materiales, transportes, acopios y suministros. 

 Permisos ambientales de las personas o empresas cuyos servicios utilizará 

durante la ejecución del contrato. (si aplica) 

 Plan de manejo de escombros, con el certificado que autorice los lugares de 

disposición de escombros por parte de la autoridad ambiental de la región. 

 Medidas de mitigación de impactos por tránsito de volquetas y maquinaria, 

vibraciones y ruidos, emisiones a la atmósfera, cierre de vías y pasos, 

generación y acopio de materiales y escombros y suspensiones de servicios 

públicos. 

 Plan de manejo forestal, definir las estrategias para prevenir la afectación en 

la composición y estructura de las especies arbóreas presentes en el área de 

influencia directa del proyecto, al mismo tiempo las siembras 

compensatorias en el momento de ser requerido. 

 Ensayos a realizar con las normas técnicas que apliquen (referenciar la 

norma), resultados esperados de ensayos, cuando se hacen y definiendo 

responsables. Que hacer en caso de que no cumplan los resultados. 

 Formulación y puesta en marcha del programa de arqueología preventiva y 

la formulación y ejecución del plan de manejo arqueológico, según lo 

dispuesto en el Decreto 763 de 2009. 

 

Medición, análisis y mejora 

 

 Satisfacción del cliente  

 Control de calidad.  

 Cronograma. 

 Control de cambios. 

 Control de presupuesto. 

 Documentos de referencia (registro de actividades) 

 Anexos. 

 

El INTERVENTOR y/o el MINISTERIO podrá solicitar al contratista las modificaciones y 

ajustes al plan de calidad que consideren convenientes. 

8.10 Equipos  
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El CONTRATISTA dentro de su Plan de Calidad deberá proponer los Equipos con los cuales 

contara y estarán disponibles durante el tiempo de ejecución de las obras, los cuales 

deben garantizar el cumplimiento del objeto a contratar de acuerdo con el programa de 

actividades propuesto y aprobado por el  interventor. 

 

El contratista deberá allegar el correspondiente certificado de calibración de los equipos en 

la medida de su necesidad y requerimiento como parte de los documentos para la 

correspondiente aprobación de las actas de avance y correspondiente pago. 

8.11  Análisis de Precios Unitarios detallados de las actividades a desarrollar. 

 

El contratista dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA 

APROBACIÓN DE LA PÓLIZA, deberá aportar al Ministerio con aprobación del 

interventor, los análisis de precios unitarios correspondientes, en concordancia con los 

precios ofertados en la propuesta económica. Para el estudio de los precios unitarios el 

contratista deberá tener en cuenta los costos básicos como equipos, materiales y mano de 

obra y todos aquellos factores que puedan incidir en los precios unitarios de los diferentes 

ítems, teniendo en cuenta, igualmente, las actividades y gestiones que debe realizar para 

el desarrollo del contrato. 

 

Se deberá presentar el análisis para  cada  uno  de  los  ítems  de  la  lista  de cantidades 

de obra, precios unitarios y valor total de la propuesta, los cuales servirán como base de 

análisis para la aprobación de precios no previstos. 

 

Los precios de los materiales deben corresponder con precios de la región y en el sitio de 

ejecución y es necesario que en el mismo se relacione cantidades requeridas por unidad de 

presentación, incluyendo desperdicios, materiales y equipos auxiliares y/o adicionales. 

 

Junto con los precios unitarios y el análisis de cantidades, se debe presentar la lista de 

insumos básicos del presupuesto ofertado, es decir, la explosión de insumo la cual debe 

contener el insumo, la unidad de medida, el valor unitario incluido el IVA, y la cantidad con 

que se desarrollaron los análisis de precios unitarios. 

 

Cualquier inconveniente que se presente durante la ejecución del contrato, debido a una 

mala elaboración de los análisis de precios unitarios de ítems no previstos y/o a su entrega 

posterior a la firma del acta de iniciación, será responsabilidad exclusiva del contratista y 

del interventor, quienes por tal causa incurrirán en incumplimiento grave de sus 

respectivas responsabilidades y se harán acreedores a las sanciones contractuales 

correspondientes y deberán asumir los sobrecostos y demás consecuencias que por ello se 

generen. 

8.12 Iniciación del Contrato 

 

Previamente aprobado el personal mínimo requerido y los programas relacionados en el 

capítulo anterior por parte del interventor, se firmará el acta de iniciación del contrato. 

 

Dicha suscripción se realizará entre el interventor y el contratista, de acuerdo al formato 

suministrado por el MINISTERIO, incluido en el manual de interventoría, el cual se puede 

consultar en la página Web del MINISTERIO. 

 

El contratista deberá programar 3 reuniones de socialización de las obras y actividades a 

realizar dentro del contrato, la primera al inicio de las obras, la segunda durante la 

ejecución de las obras aproximadamente al 50% de avance de la misma y la última a la 

finalización de las actividades de obra. 

8.13 Generalidades para la ejecución 

 

El alcance de la intervención será el determinado en el presupuesto y especificaciones 

técnicas del proyecto, por lo que el contratista deberá ajustar su personal, programas y 

coordinación del proyecto según dichos requerimientos. 

 

Los programas elaborados solamente podrán ser modificados si cumplen los siguientes 

requisitos: 
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 Aprobación previa de la interventoría. 

 Causas no atribuibles al contratista. 

 Que sea en interés del mejor desarrollo de los trabajos. 

 

El interventor controlará los diversos aspectos generales, técnicos, administrativos, 

financieros y de seguridad que conlleva la construcción de las obras, supervisará el 

progreso real alcanzado, la inversión mensual y eventuales atrasos, conceptuando las 

razones de los mismos, para que se tomen las acciones legales y contractuales a que haya 

lugar. 

8.14 Etapa de construcción 

   

En esta etapa, el contratista deberá acometer las obras de acuerdo al presupuesto 

aprobado y los programas previamente aprobados por el interventor. 

 

En esta etapa el contratista deberá: 

 

 Proporcionar una secuencia fotográfica de los lugares y del procedimiento 

constructivo donde se desarrollarán las obras antes, durante (semanalmente) y 

después de ejecutadas éstas. 

 Aceptar las órdenes impartidas por el interventor, relacionadas con el cambio de 

procedimientos o equipos de construcción y la imposición de medidas que éste 

considere necesarias para garantizar la buena calidad y correcta ejecución de las 

obras. 

 Ajustarse a los siguientes documentos que hacen parte del presente proceso de 

selección: 

 

 1.  Especificaciones técnicas. 

 2.  Planos de diseños arquitectónicos y estudios técnicos. 

 3.  Imagen corporativa. 

 4.  Lineamientos de gestión social. 

 5.  Normas de gestión ambiental existentes. 

 

Nota 1: El contratista será responsable por cualquier incumplimiento de las normas 

vigentes, referidas o no en el presente documento, incluyendo las relacionadas en el tema 

social y ambiental. 

 

Nota 2: Todos los informes se deberán entregar en físico y digital. 

8.15 Obligaciones laborales 

 

Será obligación del contratista cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en 

la Ley 100 de 1993, sus Decretos reglamentarios y la Ley 789 de 2002. También deberá 

suministrar al interventor la información que éste requiera al respecto. 

 

El contratista deberá cumplir las disposiciones legales sobre contratación del personal 

colombiano y extranjero. 

 

El contratista se obliga al cumplimiento de todas las leyes laborales vigentes a la fecha de 

liquidación del contrato y al pago por su cuenta, de todos los salarios, prestaciones 

sociales, dotación, uniformes y todas las demás obligaciones laborales de Ley. Estos costos 

no tendrán pago por separado y deberán estar cubiertos por el valor del contrato.  

 

Durante la ejecución del contrato mantendrá afiliados a sus trabajadores a la seguridad 

social, EPS, pensiones y ARL. Las planillas periódicas serán revisadas por la interventoría y 

se tomarán como requisito previo para el pago de actas parciales de obra. 

 

Así mismo, el contratista deberá tomar las precauciones necesarias para la seguridad del 

personal a su cargo o servicio y de los transeúntes, de acuerdo con las reglamentaciones 

vigentes en el país. Deberá preparar un programa completo de servicio de seguridad y 

someterlo a la aprobación del interventor, quien podrá además ordenar cualquier otra 

medida adicional que considere necesaria. El contratista deberá responsabilizar a personas 

de su organización para velar por el cumplimiento de dichas medidas. 
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Mensualmente se deberán presentar informes de gestión ambiental, laboral, seguridad y 

salud ocupacional, accidentes e incidentes de trabajo, gestión social y socialización del 

proyecto, con todos los datos que exija el interventor. 

Los servicios y medidas anteriores no tendrán pago por separado y su costo deberá estar 

cubierto por el valor del contrato. 

 

El contratista será responsable de todos los accidentes que pueda sufrir su personal, el 

personal de interventoría o del MINISTERIO, visitantes autorizados o transeúntes, como 

resultado de la negligencia o descuido en tomar las medidas de seguridad necesarias. Por 

consiguiente, todas las indemnizaciones serán por cuenta del contratista. 

 

El interventor podrá ordenar en cualquier momento, que se suspenda la construcción de 

una obra o las obras en general si por parte del contratista existe un incumplimiento 

sistemático de los requisitos generales de seguridad o de las instrucciones del interventor 

a este respecto, sin que el contratista tenga derecho a reclamo o a la ampliación del plazo 

de ejecución. 

 

El interventor controlará los diversos aspectos generales, técnicos, administrativos y de 

seguridad que conlleva esta construcción, supervisará el progreso real alcanzado y la 

inversión mensual e informará al supervisor del contrato, sobre eventuales 

incumplimientos, conceptuando las razones de los mismos para que se tomen las acciones 

legales y contractuales a que haya lugar. 

 

El contratista deberá mantener en los frentes de trabajo, en los sitios que requieran 

prevención, cerramientos provisionales adecuados, señales que indiquen peligro para el 

usuario y la orientación de los desvíos para la circulación de los peatones y vehículos, 

según sea el caso. El valor del cerramiento provisional y la señalización anterior no 

tendrán pago separado y su costo deberá estar incluido en el valor de la propuesta 

económica. 

 

Entre el contratista o el personal que éste utilice para la ejecución de los trabajos y el 

MINISTERIO no existirá vínculo laboral alguno. El MINISTERIO tampoco será 

responsable de cualquier obligación que el contratista adquiera con terceros como parte 

del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, incluyendo responsabilidades 

contingentes. 

8.16  Vallas, cerramiento y dotación del personal 

 

El proponente deberá contemplar en su propuesta económica el valor correspondiente al 

suministro e instalación de una valla informativa de la ejecución del proyecto, de 

conformidad con la imagen institucional, en la que se relacione como mínimo: el nombre 

del bien a intervenir y se dé el correspondiente crédito al MINISTERIO DE CULTURA, la 

cual deberá ser instalada dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la firma del 

acta de iniciación en un sitio visible dentro del perímetro de las obras, así mismo, el valor 

del cerramiento provisional y la dotación del uniforme.  

 

No habrá reconocimiento por separado y será causal de aplicación de multas el no 

cumplimiento de los mencionados suministros. 

8.17  Terrenos para las obras 

 

Para los fines de sus obligaciones contractuales, el MINISTERIO asegurará al contratista 

el derecho de ocupación de las áreas de trabajo; tal circunstancia se hará constar en un 

acta donde se indique el estado de las diferentes áreas de trabajo, las áreas no 

intervenidas y el estado de las mismas; donde se indique el estado de las diferentes áreas 

de trabajo, las áreas no intervenidas y el estado de las mismas; dicha acta será suscrita 

por el contratista y el interventor y hará parte integral del contrato, junto con los 

documentos fotográficos y fílmicos en los que conste el estado en el que se entrega el 

escenario. 

8.18 Protección, conservación y limpieza de las obras 

 

Durante la ejecución de las obras, el contratista tendrá la obligación de usar 

procedimientos adecuados de construcción y protección contra cualquier daño o deterioro 
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que pueda afectar su calidad, estabilidad y acabados, inclusive en aquellos lugares que 

durante la construcción permanezcan prestando servicio público.  

 

Las reparaciones, reconstrucciones y limpieza de las zonas de trabajo serán a costa del 

contratista hasta la entrega final y recibo definitivo por parte del MINISTERIO, y las 

obras no serán aceptadas para el pago hasta tanto cumplan con lo especificado. 

 

Aparte de la responsabilidad para la reparación de daños de las obras no aceptadas que se 

especificó anteriormente, el contratista deberá limpiar las zonas de su trabajo y atender la 

conservación de todo lo construido por éste, hasta la entrega final y recibo definitivo por 

parte del MINISTERIO. 

 

Durante las diversas etapas de su ejecución, el contratista deberá mantener las obras de 

drenaje en perfectas condiciones en todo momento. Las cunetas y demás dispositivos de 

desagüe, se deberán mantener despejados y en funcionamiento de manera que no 

generen inconvenientes. 

 

El contratista deberá conservar todas las áreas aledañas al lugar de las obras objeto del 

contrato en las condiciones en que se encuentren antes de la iniciación de los trabajos y 

reponerlas a su costa en caso de que las destruya o afecte durante la ejecución del mismo. 

 

El contratista será responsable del cuidado de las obras realizadas y entregadas como 

parte de la primera etapa de construcción del inmueble. 

8.19  Servicios de sanidad y orden 

 

En las zonas de las obras, de común acuerdo con la interventoría el contratista deberá 

disponer el sitio más adecuado para instalar o adecuar de modo provisional los espacios 

necesarios para el correcto funcionamiento del campamento y oficinas de obra con 

características y amplitud suficientes, dotadas de instalaciones sanitarias adecuadas y en 

la cantidad apropiada, debidamente distribuidas por género, para uso por parte del 

personal adscrito a las obras, y deberá garantizar que las condiciones de salubridad de las 

mismas estén de acuerdo con las exigencias de la reglamentación vigente, lo cual será 

verificado por la interventoría del contrato. 

 

El contratista será responsable del uso y manejo del campamento y del mantenimiento de 

la sanidad y el orden en ellos y en todos sus trabajos, con tal fin podrá emplear vigilantes 

o inspectores según sea necesario. Estos costos estarán incluidos en el valor del contrato, 

así como las labores de desmonte, retiro y transporte de estas obras provisionales, y la 

limpieza del sitio que ocupaba, por lo cual el MINISTERIO no reconocerá otra suma por 

este concepto. 

 

Las personas no autorizadas no deberán ser admitidas, ni en el campamento, ni en las 

obras. 

8.20  Instalaciones eléctricas provisionales 

 

Las instalaciones eléctricas provisionales deben ser plenamente identificables, con todas 

las protecciones técnicas que se requiera, perfectamente ordenadas y seguras, con cables 

encauchetados, y no podrán presentar riesgos de ninguna clase para el personal o 

equipos, lo anterior será verificado por el interventor. 

8.21  Inspección y acceso a los sitios de trabajo 

 

La vigilancia y control de los materiales será de responsabilidad única del contratista. No 

se permitirá el acceso a las obras o al campamento a personas no autorizadas. 

El contratista se obliga a permitir la visita a las obras y a sus oficinas, a funcionarios del 

MINISTERIO, al interventor, a la contraloría general de la república, veeduría ciudadana 

y demás entidades de control y vigilancia administrativa. 

 

Los representantes y empleados autorizados del contratante tendrán también acceso a las 

fábricas en donde estén en elaboración o vayan a fabricarse los materiales o elementos 

que se utilizarán en la obra, y a los laboratorios donde se realicen ensayos a las muestras 

tomadas y a los materiales utilizados en la construcción. Para tal fin, el contratista deberá 
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proporcionar los medios necesarios para facilitar la inspección de los procedimientos de 

elaboración de los materiales y de los productos finales que serán incorporados en la obra. 

8.22  Aceptación de obras para el pago 

 

Durante la ejecución del contrato, el interventor de las obras inspeccionará y controlará la 

calidad de los elementos y materiales propuestos o empleados, la calidad de 

procedimientos o trabajos y acabados de las obras, así como su localización, dimensiones 

y costos. El interventor rechazará los materiales que no garanticen la calidad de los 

trabajos, verificará los procedimientos de construcción para evitar defectos o 

incumplimiento de lo indicado en planos y especificaciones y obras que no ofrezcan las 

garantías de calidad, estabilidad, buena apariencia o seguridad para los fines de la 

aceptación y el pago. 

 

Ninguna de estas labores del interventor exime al contratista de sus obligaciones 

contractuales, especialmente en cuanto a la verificación y rectificación de la localización, 

las dimensiones de las obras, defectos de materiales y obras no advertidas por el 

interventor o sus subalternos en la inspección, ni en los ensayos o medidas de control. 

 

El MINISTERIO, para los fines del pago al contratista, recibirá las obras contratadas que 

hayan sido terminadas por éste y que a juicio del interventor cumplan con los requisitos 

del contrato. El pago se hará de acuerdo con los procedimientos indicados en el respectivo 

contrato, y solo se pagarán las obras realizadas o elementos instalados y en correcto 

funcionamiento. 

 

El contratista continuará siendo responsable por las obras recibidas y pagadas, hasta la 

terminación total de sus obligaciones contractuales; estará obligado a subsanar, a su costo 

y entera satisfacción del interventor, cualquier alteración o defecto de las obras que éste 

encuentre. 

 

En caso de que haya errores en las medidas o valores de obra previamente aceptados y 

pagados, el interventor podrá en cualquier momento durante la vigencia del contrato, 

hacer las verificaciones y modificaciones que sean necesarias. 

8.23  Obra no aceptable 

 

El interventor tendrá autoridad para rechazar o no aceptar para el pago, la totalidad o 

parte de las obras ejecutadas por el contratista que a su juicio no cumplan con los 

requisitos, planos o especificaciones del proyecto, que hayan sido realizadas de manera 

inadecuada o que conlleven defectos de acabados o riesgos de estabilidad, o que no hayan 

sido autorizadas e incluidas en el programa de trabajo e inversión. 

 

En este caso, el interventor definirá si el rechazo será total, parcial o temporal y los 

requisitos que el contratista debe cumplir para obtener la aceptación para el pago. 

 

El contratista deberá llevar a cabo las medidas correctivas o trabajos exigidos por el 

interventor, a su costa y sin derecho a remuneración o a reclamación por mora en la 

aceptación de la entrega, distinta a la que hubiere demandado la ejecución correcta de los 

diseños y de las obras de acuerdo con los diseños aprobados, los planos, especificaciones 

y demás condiciones del contrato. 

 

Toda obra que difiera de la localización o cotas específicas o que exceda las dimensiones 

indicadas en los planos y especificaciones no serán pagadas y el interventor podrá exigir 

su remoción, el restablecimiento de las condiciones originales o cualquier otra medida 

correctiva de acuerdo con procedimientos aprobados por él; en ningún caso, el exceso no 

autorizado dará lugar a la aceptación para el pago de mayores cantidades de obra 

relacionadas, tales como aumento en excavaciones, rellenos o demoliciones o utilización 

de materiales o equipos no autorizados, ensayos, etc. Tampoco serán causa de 

modificación o prórroga en el plazo. 

 

El contratista se obliga a rehacer o corregir a sus expensas cualquier trabajo que resulte 

mal ejecutado, a juicio del interventor.  
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El interventor definirá si el rechazo será total, parcial o temporal y los requisitos que el 

contratista debe cumplir para obtener la aceptación para el pago. 

8.24 Procedimientos objetables y negligencia del contratista 

 

El interventor exigirá al contratista el cambio de procedimientos, personal o equipos de 

construcción y la disposición de medidas que considere necesarias por razones de 

seguridad, riesgo de perjuicios o para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta 

ejecución de las obras. 

  

El contratista aceptará las respectivas órdenes y asumir los sobrecostos que demanda su 

incumplimiento. El atraso o suspensión de trabajos que le ocasionen tales órdenes no 

serán motivo de modificación del programa general de inversiones ni del plazo del 

contrato. 

 

El interventor podrá exigir al contratista el suministro de muestras de materiales a utilizar 

antes de iniciar las obras o en el transcurso de la ejecución de las mismas y aceptar o no 

la utilización de equipos, herramientas o personal contratado, así mismo, se exige una 

secuencia fotográfica de los sitios o lugares donde se desarrollarán las obras antes, 

durante (semanalmente) y después de ejecutadas éstas. Los costos de las muestras serán 

por cuenta del contratista. 

8.25  Autorización de modificaciones 

 

Toda modificación del proyecto durante su ejecución que altere la localización, las 

cantidades de obra consignadas en la relación de cantidades y precios deberá constar por 

escrito en un acta suscrita por el interventor y el contratista con el visto bueno del 

MINISTERIO, siempre y cuando no incremente el valor del contrato y el plazo de 

entrega; en el evento de que se incremente el valor o el plazo de entrega, se requerirá de 

la suscripción de una adición o prórroga. 

 

En cada acta de modificación se deberá hacer balance de las cantidades y valores, 

originales y modificados y de las clases de obras efectuadas por el cambio. El interventor 

suministrará los informativos adicionales necesarios para la construcción de las obras, 

objeto de la respectiva acta con indicación de su justificación y vigilará que se cumplan 

con los requisitos previstos para la adición y/o prórroga del contrato, en cuanto a la 

ampliación de las garantías y reprogramación de los trabajos a ejecutar según las causales 

que la motiven. 

 

En caso de que el acta incluya precios unitarios no previstos se deben indicar las bases con 

las que se determinaron, de acuerdo con lo estipulado al iniciar este numeral. En cada 

modificación se hará mención expresa de si hay o no variaciones en el programa de 

trabajo e inversiones. 

 

El valor conjunto de las actas de modificaciones no podrá sobrepasar los límites 

establecidos en el contrato. Si por circunstancias especiales hay necesidad de modificar el 

valor convenido, las partes suscribirán una adición cuyo valor no podrá exceder en más del 

50% de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos mensuales legales vigentes y 

acogiéndose al procedimiento y parámetros establecidos en la minuta del contrato que se 

adjunte y según lo establecido en Artículo 40 de la Ley 80 de 1993. 

8.26  Modificación de cantidades de obra 

 

El MINISTERIO se reserva el derecho de suspender cantidades de obra contratadas según 

lo requiera la obra, dando aviso al contratista con cinco (05) días calendario de 

anticipación, sin que por este hecho el contratista pueda pedir indemnización alguna; así 

mismo, podrá  incrementar las cantidades de acuerdo con las necesidades de la entidad y 

para su cancelación serán tenidos en cuenta los valores unitarios fijos contenidos en la 

propuesta presentada por el contratista para este proceso de selección. 

8.27 Modificaciones a las especificaciones 

 

Durante la ejecución del contrato, el MINISTERIO podrá en cualquier momento exigir la 

modificación de la labor contratada, siendo dichas variaciones obligatorias para el 
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contratista. Estas variaciones deberán constar por escrito en las actas firmadas por el 

contratista y el interventor. En caso de que las modificaciones incluyan precios unitarios no 

previstos se deben indicar las bases con las que se determinaron, de acuerdo con lo 

estipulado en el numeral anterior. En cada modificación se hará mención expresa de si hay 

o no variaciones en el programa de trabajo e inversiones. 

8.28  Vigilancia 

 

En coordinación con el interventor, se establecerá el mejor funcionamiento para el control 

de acceso, horario de trabajos, identificación de los trabajadores, etc.  Así mismo, se 

establecerá el sistema de vigilancia en el sitio de los trabajos en horas no laborales. La 

zona a intervenir deberá aislarse evitando estorbos en la circulación de vehículos y 

peatones o vecinos, cuando ello se requiera. Se hará la respectiva demarcación o 

señalización provisional del sitio de trabajo con cinta plástica. 

8.29 Planos, especificaciones y muestras físicas de materiales y productos 

 

Los planos, las especificaciones y los anexos que se entregan se complementan entre sí y 

tienen por objeto explicar las condiciones y características constructivas relacionadas con 

el empleo de los materiales, en la forma que figura en los planos. Cualquier detalle que se 

haya omitido en planos, especificaciones, muestras, anexos o en todos estos, y que deba 

formar parte de la construcción, no exime al contratista de su ejecución, ni podrá tomarse 

como base para reclamaciones posteriores, por lo tanto, queda obligado a cumplir con 

estas especificaciones y muestras físicas. Hacen parte integral de este documento los 

planos que se referencian en el listado de planos de los proyectos técnicos y 

arquitectónicos. 

 

El contratista se ceñirá en un todo de acuerdo con los planos, cualquier detalle que se 

muestre en éstos y que no figure en las especificaciones o que se encuentre en éstas, pero 

no aparezcan en los planos tendrá tanta validez como si se presentara en ambos 

documentos. 

  

Prevalecen en todo momento las especificaciones indicadas en los planos y las 

relacionadas en el presente documento, a menos que los estudios técnicos (suelos, 

hidráulicos, eléctricos, etc.) indiquen condiciones especiales; si existe incongruencia se le 

deberá consultar al Ministerio de Cultura.  

 

En caso de presentarse inconsistencias entre las especificaciones relacionadas en el 

presente documento y las indicadas en los planos arquitectónicos, estudios técnicos 

(suelos, estructurales, hidráulicos, eléctricos, etc.) e ítems del presupuesto, tendrá 

prioridad lo indicado en los planos arquitectónicos y en los planos técnicos. 

 

El constructor deberá revisar de manera paralela las especificaciones contenidas en este 

documento como las contenidas en los planos técnicos, las dos son válidas para definir y 

especificar el proyecto. 

 

Donde se especifique un material o producto por su muestra física, debe entenderse que 

se trata de una orientación al contratista para adquirir la referencia de igual o mejor 

calidad; en ningún momento se podrá reemplazar sin aprobación del Ministerio de Cultura. 

Se deben presentar muestras físicas de todos los materiales a emplear con sus respectivos 

catálogos y pruebas técnicas, así como muestras a escala de los elementos a instalar, para 

aprobación de la interventoría y el Ministerio de Cultura. 

 

Es responsabilidad del contratista familiarizarse con los planos a fin de poder coordinar 

directamente la ejecución de las redes eléctricas, acueducto, alcantarillado, etc. para 

evitar interferencias entre sí. 

 

Cualquier cambio o adición que se proponga deberá ser consultado por escrito a la 

interventoría en coordinación con el supervisor del proyecto designado por el Ministerio de 

Cultura. En caso contrario, cualquier trabajo ejecutado será por cuenta y riesgo del 

contratista. Si estos cambios afectan la arquitectura, la imagen o la calidad del lugar, en 

ningún caso se podrán ejecutar sin la previa aprobación del Ministerio de Cultura. 
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Los planos eléctricos e hidráulicos son indicativos en cuanto se refiere a la localización de 

tuberías y ductos; por lo tanto, el contratista podrá hacer cambios menores en las rutas de 

tubería y ductos para ajustarlas a las condiciones arquitectónicas. Estos cambios serán 

previamente consultados con la interventoría y deberán documentarse en la bitácora de 

obra y relacionarse en los planos record de la obra. 

 

El contratista mantendrá al día juegos de planos arquitectónicos, estructurales, eléctricos e 

hidráulicos, los cuales se utilizarán únicamente para indicar las modificaciones hechas en 

obra. Al terminar la obra, estos juegos de planos deberán ser entregados a fin de servir de 

guía para actualizar los planos originales de acuerdo con lo ejecutado en la obra. 

 

Se supone que las cotas y dimensiones en planos coinciden, pero será obligación del 

contratista verificar los planos antes de iniciar los trabajos y cualquier discrepancia debe 

ser aclarada pronta y oportunamente con la interventoría en coordinación el supervisor del 

proyecto designado por el Ministerio de Cultura, pues en caso contrario al presentarse la 

necesidad de hacer correcciones después de ejecutadas las obras, será responsabilidad del 

contratista. En general, tienen prioridad los planos y detalles arquitectónicos y 

estructurales. 

8.30 Especificaciones técnicas 

 

Sin perjuicio de lo establecido en los apéndices del contrato de construcción, el contratista 

deberá cumplir con lo establecido en las normas, códigos y/o reglamentos de diseño y 

construcción locales, nacionales e internacionales aplicables a todos y cada uno de los 

materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto del contrato de 

construcción. 

 

Cualquier detalle omitido en las especificaciones, en los planos o en ambos, pero que deba 

formar parte de la construcción, no exime al contratista de su ejecución ni podrá tomarse 

como base para reclamaciones posteriores. 

 

Será obligación del contratista ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos 

y especificaciones aprobados por la Dirección de Patrimonio. 

 

El personal que emplee el contratista para la ejecución de los diferentes trabajos debe ser 

responsable, idóneo y poseer la suficiente práctica y conocimiento con el objeto de llevar a 

término satisfactorio la ejecución de las obras. El contratista se responsabiliza por 

cualquier obra mal ejecutada o que se construya en contra de las normas de estabilidad y 

calidad. 

 

Los acabados de este proyecto tienen importantes compromisos con los pavimentos y 

nivelaciones de los pisos. Sin embargo, existen otras actividades de especial relevancia, 

que ameritan la presentación de muestras físicas y el análisis conjunto de la problemática 

constructiva, antes de ser desarrolladas “masivamente” por el contratista. 

 

Las especificaciones técnicas generales se pueden consultar en la Tabla Especificaciones 

Técnicas Generales los cuales hacen parte integral de este dpcomento. 

 

A continuación, se relacionan las principales normas técnicas que debe cumplir el 

contratista en desarrollo del contrato de construcción: 

 

Estructuras 

 Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes, NSR 10. 

 Código de soldadura para estructuras metálicas, de la sociedad americana de 

soldadura, aws d.1.1 

 

Concretos 

 American Standard for testing and materials – ASTM 

 American Concrete Institute – ACI 

 Publicaciones técnicas del instituto colombiano de productores de cemento ico, 

versión 2001y posteriores. 

 Publicaciones técnicas de la Portland Cement Association - PCA. 

 Normas ICONTEC 174, 550 y complementarias. 

 



 

 
LICITACIÓN PÚBLICA N°. MC LP 011 2018 

Página 81 de 82 
 
  

 
 

 

Carrera 8 N° 8 55 Bogotá D.C. Colombia 
Conmutador: (57 1) 3424100.  
http://www.mincultura.gov.co 

Accesibilidad 

 NTC 4279: "Accesibilidad de las personas al medio físico. Espacios urbanos y 

rurales. Vías de circulación peatonales planas"; 

 NTC 4774: "Accesibilidad de las personas al medio físico. Espacios urbanos y 

rurales. Cruces peatonales a nivel y elevados o puentes peatonales". 

8.31 Cantidades 

 

Las cantidades de obra corresponden a los diseños técnicos desarrollados para el proyecto, 

y estás están definidas en el presupuesto anexo, sustentadas en las memorias de cálculo 

de cada disciplina. 

8.32 Licencias  

 

El municipio de  Tamesis expidió la Resolución No 110 del 14 de agosto de 2018 “por 

medio de la cual se concede licencia de construcción del teatro de Támesis casa de la 

cultura Hipólito J. Cardenas modalidad obra nueva” 

 

FIN DEL CAPITULO 
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CAPITULO IX  

ANEXOS 

 

Anexo   N°. 1  Carta de Presentación de la Propuesta  

Anexos  N°. 2  Certificación de pagos a seguridad social  

Anexo  N°. 3  Compromiso Anticorrupción  

Anexo  N°. 4  Relación de Experiencia del Proponente (Excel)  

Anexo  N°. 5  Experiencia adicional del Director de obra (Excel) 

Anexo  N°. 5A  Experiencia adicional del Residente de obra 

Anexo N°. 6  KRC Personas Naturales Extranjeras sin residencia en 

Colombia o Sociedades Extranjeras sin sucursal en Colombia - Segmento 72 

- Servicios de Edificación o Construcción de instalaciones o mantenimiento 

de construcciones. (Excel)  

Anexo N°.6A   Acreditación Capacidad Técnica para el KRC Socios y 

Profesionales de la arquitectura,  ingeniería  y  geología, vinculados al 

proponente. (Excel) 

Anexo N°.6B  Contratos en ejecución (Para cálculo de la KRC) Excel.  

Anexo  N°. 7  Información de multas y sanciones  

Anexo N°. 8  Propuesta Económica (Excel) 

Anexo  N°. 9  Acciones afirmativas 

Anexo  N°. 10  Industria Nacional 

Anexo   N°. 11  Minuta del Contrato 

 


