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ADICIÓN  PRÓRROGA X ACLARACIÓN/MODIFICACIÓN  

 
 

     

SUSPENSION  REANUDACIÓN  CESIÓN  

      

 

CONCEPTO TECNICO 

CONTRATANTE Administración Central del Distrito de Santiago de Cali – Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios 

CONTRATO / ORDEN DE 
COMPRA / CONVENIO No. 

Contrato de Consultoría de Mínima Cuantía No. 4181.010.26.1.561-
2021 

CONTRATISTA DEMOSTRAMOS CONSULTRES S.A.S 

IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATISTA 

Nit. 901.302.756-4 

OBJETO Contratar la consultoría para realizar los Estudios, Diseños e Ingeniería 
del sistema de extinción de incendios, bajo la norma de 
almacenamiento de documentos para los archivos del Sótano, piso 2 y 
piso 3 del Edificio Boulevard de la Sexta, ubicado en la Avenida 6N 
#13N-50. 

VALOR INICIAL TREINTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y UNO PESOS M/CTE ($30.595.971)  

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 19 de octubre de 2021 

FECHA DE INICIO 25 de octubre de 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN 22 de noviembre de 2021 

ADICIONES N/A 

VALOR TOTAL A LA 
FECHA 

TREINTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y UNO PESOS M/CTE ($30.595.971)  

PRORROGAS N/A 

FECHA DE TERMINACIÓN 
A LA FECHA 

22 de noviembre de 2021 

ACLARACIÓN  N/A 

SUSPENSIÓN N/A 

REANUDACIÓN N/A 

CESIÓN Nombre del Cesionario: N/A 

Identificación del Cesionario: N/A 

Fecha de Cesión: N/A 

 

CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACIÓN: 
 
Se solicita realizar prorroga en tiempo al Contrato de Consultoría de Mínima Cuantía No. 
4181.010.26.1.561-2021, toda vez que el contratista solicita una adición en tiempo con el fin de dar 
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cumplimiento al entregable único y final del contrato en mención, soportado en la solicitud vía correo 
electrónico.  
 
Durante la ejecución del contrato el contratista, la supervisión y el apoyo a la supervisión,  identificaron 
en la socialización del proyecto de diseños el pasado 11 de noviembre de 2021, realizada con el 
Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional,  factores a contemplar en el 
proceso de diseño de la red contraincendios, situación que requirió de visitas técnicas, revisión de 
información existente y el reajuste de la propuesta elaborada previamente por el contratista, siendo 
estos ajustes los siguientes:  
 

• Inclusión de anexos al diseño de sistema de aire acondicionado existente ajustado al sistema 
de red contra incendio propuesto.  

• Elaboración de propuesta de separación de circuitos asociados al sistema eléctrico de los 
espacios a intervenir con el diseño de la red contra incendio.  

• Diseño y presupuesto de adecuaciones arquitectónicas del cielo falso y puertas para garantizar 
el sello hermético del espacio con relación al sistema activo de red contra incendio propuesto.  

 
Así las cosas, se solicita la prórroga en tiempo del contrato hasta el 15 de diciembre de 2021, toda 
vez que entregado el producto de la consultoría, el proyecto deberá ser socializado y aprobado por el 
Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional, entidad que hará uso final de 
dicho espacio donde se implementará el proyecto.  
 

 

SOLICITUD DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 

NOMBRE COMPLETO: DORA STELLA CEBALLOS BOLIVAR 

CARGO: PROFESIONAL UNIVERISTARIO 

CIUDAD Y FECHA: 19 de noviembre de 2021 
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