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Copia de la Planilla de Pago de Parafiscales ó Certificado de Aportes (Vigencia mes de 

Presentación de la Novedad)

Consulta de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales del Representante Legal

Nombre completo

Consulta del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC del Representante Legal

Colaborador que verificó la documentación

GRUPO SOLICITANTE
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Acta del Comité de Contratación donde se recomienda la continuidad del trámite. (Aplica para 

novedades contractuales iguales o superiores a 1.200 SMLMV).

PAULA ANDREA OSORIO SIERRA

Documento de revisión por parte del Grupo de Planeación Contractual. (Cuando aplique).

Aval de las garantías del Contrato por parte del Grupo de Legalizaciones. (Cuando aplique)

Documentos del Revisor Fiscal: Cédula de Ciudadanía + Tarjeta Profesional + Acta Junta de 

Contadores (No Aplica Cuando Firma el Representante Legal)

OBSERVACIONES: *En los casos en que se menciona la calidad de Representante Legal, entiendase como Representante para el caso de consorcio o unión temporal

Formato de SOLICITUD DE NOVEDADES DE CONTRATACION DERIVADA.

FECHA RECIBO 

(Fecha de radicación en la Subgerencia de Operaciones)

Oficio del Supervisor de ENTerritorio al Gerente del Unidad y Convenio o contrato por medio del 

cual se solicta y se avala la novedad contractual

DESARROLLO DE PROYECTOS

Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP). (si aplica)

2210283

Fecha Terminación Anticipada 

(Cuando aplique):

Anexo al Formato de SOLICITUD DE NOVEDADES DE CONTRATACION DERIVADA (si 

aplica) 

DESARROLLO DE PROYECTOS 4

217048

LISTA DE CHEQUEO PARA LAS NOVEDADES DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA

SUBGERENCIA:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

DOCUMENTOS

GRUPO SOLICITANTE:

GESTIÓN DE PROVEEDORES

UNION TEMPORAL SERCOMADI

Fotocopia de Cedula de Ciudadanía del Representante Legal

Línea de tiempo del plazo de ejecución contractual y cronograma de actvidades pendientes

Fecha Actual de Terminación:

NÚMERO DE CONTRATO:

Porcentaje de ejecución contractual y financiera (Ficha de Control)

VALIDACIÓN SUBGERENCIA DE 

OPERACIONES

Plazo Modificaciones 

(Prorrogas y/o Suspensiones):

Certificado de Existencia y Representacion legal actualizado o Documento de Constitucion de 

consorcio o unión temporal

RUT del Contratista

F-RI-01 SOLICITUD DE VINCULACIÓN vigente 

F-GG-28 COMPARACIÓN Y FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS

Copia contrato inicial y sus respectivas novedades junto con todos los soportes correspondientes

F-GG-33 ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS

F-GG-13 ACTA DE REINICIO

F-GG-14 SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRÓRROGA 

F-GG-12 ACTA DE SUSPENSIÓN

SUBGERENCIA DE OPERACIONES

firma
Colaborador del Grupo solicitante que verificó la 

documentación relacionada. 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES de la Procuradoria General del la Nación del Contratista y 

el Representante Legal 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES de la Contraloría General de la República del Contratista y 

el Representante Legal 

SONIA JANETH CASTELLANOS M.
 VoBo. Gerente de Unidad Grupo Solicitante 

DIEGO FERNANDO RODRIGUEZ GARZON
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SOLICITUD DE NOVEDADES 
DE CONTRATACION DERIVADA

CO_MEMOSOL_MCTTO

PERFORACIÓN DEL POZO ESTRATIGRÁFICO ANH PAILITAS 1-X, EN LA CUENCA DEL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA

(COLOMBIA), PREDIO LA ESPERANZA, CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE PARACO, MUNICIPIO DE GUAMAL-DEPARTAMENTO

DEL MAGDALENA, SOBRE LA VÍA GUAMAL A ASTREA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 217048 

SUSCRITO CON LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS (ANH).

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH

Objeto

Valor Inicial/Adiciones/Total  $52,872,239,535

Fecha de Inicio 09 June 2021

Supervisor

Interventor

MODIFICACIONTipo de Novedad

Detalle de la Novedad  

CLIENTE FECHA FIRMA FECHA INICIO FECHA VENCIMIENTO

Contratista

Plazo Inicial/Prorrogas/Total

UNION TEMPORAL SERCOMANDI

30-NOV-17 30-NOV-17 28-FEB-22

EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2017, ENTERRITORIO Y LA ANH SUSCRIBIERON EL CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO NO. 217048, CUYO OBJETO ES: "FONADE (AHORA ENTERRITORIO) SE 

COMPROMETE A EJECUTAR LOS PROYECTOS DEL GRUPO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA 

VICEPRESIDENCIA TÉCNICA DE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS", A LA FECHA SE HAN 

NO. 217048 ES HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2022.

DENTRO DEL OBJETO CONTRACTUAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SE ENCUENTRA EL 

PROYECTO POZO ESTRATIGRÁFICO ANH PAILITAS 1X Y SU INTERVENTORÍA.

EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ADQUIRIDAS POR PARTE DE 

ENTERRITORIO, EL 3 DE MAYO DE 2021, ENTERRITORIO Y LA UNIÓN TEMPORAL SERCOMADI 

SUSCRIBIERON EL CONTRATO DERIVADO NO. 2210283 EL CUAL TIENE POR OBJETO LA 

"PERFORACIÓN DEL POZO ESTRATIGRÁFICO ANH PAILITAS 1-X, EN LA CUENCA DEL VALLE 

INFERIOR DEL MAGDALENA (COLOMBIA), PREDIO "LA ESPERANZA", CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE 

PARACO, MUNICIPIO DE GUAMAL ¿ DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SOBRE LA VÍA GUAMAL A 

ASTREA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 217048 SUSCRITO CON LA AGENCIA 

NACIONAL DE HIDROCAR-BUROS (ANH)".

Antecedentes 

EL CONTRATO 2210283 INICIO ACTIVIDADES OPERATIVAS EN CAMPO EL 9 DE JUNIO DE 2021, A 

LA FECHA EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO A SATISFACCIÓN CON LOS ENTREGABLES ESTABLECIDOS 

EN EL PGA, PGS  Y ANEXO TÉCNICO, LOGRANDO ENTRE OTROS  LA VIABILIDAD SOCIAL DEL 

PROYECTO (EN EL TIEMPO ESTABLECIDO EN EL CRONOGRAMA), EL AVANCE EN UN 100% DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA LOCACIÓN, LA MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN EN UN 100% Y 

LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL LOCAL Y DE SERVICIOS BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS 

Justificación 

Información General

Contrato 2210283 1084 23 NOV 2021Solicitud Nro.

217048Convenio

Gestor Convenio

Abogado Convenio

Coordinador Grupo Ejecucion

Información del Convenio

Información del Contrato

14 February 2022Fecha de Vencimiento

 $0  $52,872,239,535

 250 dias  250 dias

Modificaciones Anteriores

Información de la Solicitud

-

SUSCRITO SIETE (7) OTROSÍES. ACTUALMENTE, EL PLAZO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

SONIA JANETH CASTELLANOS MORALES



SOLICITUD DE NOVEDADES 
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CO_MEMOSOL_MCTTO

POR LEY.

SEGÚN EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO Y APROBADO POR LA INTERVENTORÍA, EL 23 DE NOVIEMBRE 

INICIARAN LAS ACTIVIDADES DE PERFORACIÓN EN CAMPO, PARA EFECTOS DEL INICIO DE ESTA 

ACTIVIDAD, EL CONTRATISTA DEBE ADQUIRIR LA PÓLIZA TODO RIESGO CONTROL DE POZO. 

AL RESPECTO EL CONTRATISTA UT SERCOMADI MANIFESTÓ LA IMPOSIBILIDAD PARA LA 

ADQUISICIÓN DE DICHA PÓLIZA, SEGÚN LOS HECHOS INDICADOS EN EL DOCUMENTO ANEXO 

"INFORME ADQUISICIÓN DE PÓLIZA TODO RIESGO CONTROL DE POZO", HECHOS RELACIONADOS CON 

QUE EL MERCADO ASEGURADOR (NACIONAL E INTERNACIONAL) SE NEGÓ EL ACCESO A LA MISMA, YA

QUE LA MAGNITUD DEL RIESGO ERA MUY ALTA FRENTE AL OBJETO CONTRACTUAL DEL CUAL DEPENDE

EL POZO ESTRATIGRÁFICO, OCASIONANDO LA NEGATIVA DE ASEGURAMIENTO PARA ALGUNOS DE LOS 

RIESGOS REQUERIDOS.

DENTRO DE LA BÚSQUEDA DE EMPRESAS ASEGURADORAS, LA EMPRESA CORREDORA DE SEGUROS DE LA

UT SERCOMADI (SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA DE SEGUROS) ACUDIÓ A VEINTINUEVE (29) 

COMPAÑÍAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL APROXIMADAMENTE. 

DE OTRA PARTE, LA UT SERCOMADI, EN RESPUESTA DE LAS SOLICITUDES EFECTUADAS POR LA 

INTERVENTORÍA, CON RELACIÓN A LA PÓLIZA EN REFERENCIA, PRESENTO EL INFORME 

MENCIONADO, EN DONDE DETALLA LA IMPOSIBILIDAD DE ADQUIRIR LA PÓLIZA DE "TODO RIESGO 

CONTROL DE POZO", RELATANDO UNA SERIE DE INCONVENIENTES PRESENTADOS CON DIFERENTES 

ASEGURADORAS Y REASEGURADORAS QUE NO LE HAN PERMITIDO SU CONSTITUCIÓN.

SOBRE EL PARTICULAR, LA CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA MEDIANTE EL DOCUMENTO NO. CIPS-

050-2021 INDICO A ENTERRITORIO QUE ¿EL ACONTECIMIENTO PRESENTADO PUEDE OBEDECER A UNA

SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO DE SEGUROS, PERO, CONSIDERANDO QUE LA EXIGENCIA DE LAS 

GARANTÍAS RESPONDE A UN ESTUDIO Y ANÁLISIS PREVIO REALIZADO POR LA ENTIDAD, EN DONDE 

SE DEBIÓ PREVER LAS CONDICIONES DEL MERCADO, ASÍ COMO, LA OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA 

DE LA EXIGENCIA DE LAS DIFERENTES GARANTÍAS, SÓLO EL ESTRUCTURADOR TÉCNICO PUEDE 

BRINDAR CON CLARIDAD EL ALCANCE Y/O MODIFICACIÓN DE LAS PÓLIZAS REQUERIDAS, AL IGUAL 

QUE, EL AJUSTE DE LOS RIESGOS QUE PRETENDA ASEGURAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO¿, 

RECOMENDANDO A LA ENTIDAD, "SOLICITAR ACLARACIÓN AL ESTRUCTURADOR TÉCNICO DE 

GARANTÍAS SOBRE LA SITUACIÓN REAL DEL MERCADO ASEGURADOR, Y ESTUDIAR LA POSIBILIDAD 

DE BUSCAR ALTERNATIVAS QUE NO MODIFIQUEN LOS RIESGOS QUE SE PRETENDÍAN AMPARAR 

INICIALMENTE, ESTO CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DE 

IGUAL MANERA, UNA VEZ SE DECIDA LA PROCEDIBILIDAD O NO DE LA SOLICITUD, AJUSTAR EL 

CONTRATO".

EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2021, CON MEMORANDO NO. 20212400163623 LA SUPERVISIÓN TÉCNICA 

DEL PROYECTO POR PARTE DE ENTERRITORIO AVALA LA SITUACIÓN PRESENTADA Y SOLICITA 

ADELANTAR LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL EVALUANDO LA PROPUESTA DEL CONTRATISTA UT 

SERCOMADI.

VER ANEXO 1 "SOLICITUD DE MODIFICACION" PARA MAYOR DETALLE

TENIENDO EN CUENTA LO ANTERIOR SE SOLICITA AL ÁREA DE GESTIÓN CONTRACTUAL REVISAR EL 

ESQUEMA DE GARANTÍAS DEL CONTRATO Y REEMPLAZAR EL MECANISMO DE COBERTURA POLIZA TODO 

RIESGO CONTROL DE POZO, CONTEMPLADO EN EL COMPLEMENTO DE REGLAS DE PARTICIPACIÓN Y 

ESQUEMA DE GARANTÍAS, DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO; POR LOS 

MECANISMOS DE COBERTURAS COMPLEMENTARIOS CONSISTENTES EN:

- LAS PÓLIZAS DE TODO RIESGO DAÑO MATERIAL Y FONDO DE AUTOSEGURO APORTADO POR LOS 

SUBCONTRATISTAS DE LA UT SERCOMADI

- LAS PÓLIZAS DE TODO RIESGO DAÑO MATERIAL, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

APORTADAS POR LOS MIEMBROS DE LA UT SERCOMADI

- LAS PÓLIZAS DE TODO RIESGO DAÑO MATERIAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Y

Solicitud  
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Anexo al Formato de SOLICITUD DE NOVEDADES DE CONTRATACION 

DERIVADA

Oficios Soporte

Copia Contrato inicial

Línea de tiempo del plazo de ejecución contractual y 

cronograma de actvidades pendientes

Certificado de Existencia y Representacion legal

RUT

F-RI-01 SOLICITUD DE VINCULACIÓN

Fotocopia de Cedula de Ciudadanía del Representante Legal

Antecedentes Procuraduria

Antecedentes Contraloría

Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

Registro Nacional de Medidas Correctivas

Consulta Listas Restrictivas

Parafiscales ó Certificado de Aportes

Documentos del Revisor Fiscal

3

61

2

4

44

23

28

4

8

10

8

4

8

5

13

Descripción de Documentos Folios

RESPONSABILIDAD CIVIL AMBIENTAL REQUERIDAS CONTRACTUALMENTE POR LA UT SERCOMADI, DE 

CONFORMIDAD CON LA TABLA DEL ANEXO 1 "SOLICITUD DE MODIFICACION".

Documentos Anexos
Observaciones

LUIS FERNANDO ARIZA JIMENEZ
Subgerente

SONIA JANETH CASTELLANOS MORALES
Gerente De Unidad

PAULA ANDREA OSORIO SIERRA
Gerente De Convenio

vgallego
Sello
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ANTECEDENTES 
 
El 11 de noviembre de 2017, ENTerritorio y la ANH suscribieron el Contrato 
Interadministrativo No. 217048, cuyo objeto es: “FONADE (ahora ENTerritorio) se 
compromete a ejecutar los proyectos del Grupo de Gestión del Conocimiento de la 
Vicepresidencia Técnica de la Agencia Nacional de Hidrocarburos”, a la fecha se han 

217048 es hasta el 28 de febrero de 2022. 

Dentro del objeto contractual del contrato interadministrativo se encuentra el proyecto 
Pozo Estratigráfico ANH Pailitas 1X y su interventoría. 

En cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por parte de ENTerritorio, 
el 3 de mayo de 2021, ENTerritorio y la Unión Temporal SERCOMADI suscribieron el 
contrato derivado No. 2210283 el cual tiene por objeto la ““PERFORACIÓN DEL POZO 
ESTRATIGRÁFICO ANH PAILITAS 1-X, EN LA CUENCA DEL VALLE INFERIOR DEL 
MAGDALENA (COLOMBIA), PREDIO “LA ESPERANZA”, CORREGIMIENTO SAN 
JOSÉ DE PARACO, MUNICIPIO DE GUAMAL – DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA, SOBRE LA VÍA GUAMAL A ASTREA EN EL MARCO DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 217048 SUSCRITO CON LA AGENCIA NACIONAL DE 
HIDROCAR-BUROS (ANH)”. 

JUSTIFICACIÓN  
 
El contrato 2210283 inicio actividades operativas en campo el 9 de junio de 2021, a la 
fecha el contratista ha cumplido a satisfacción con los entregables establecidos en el 
PGA, PGS  y anexo técnico, logrando entre otros  la viabilidad social del proyecto (en el 
tiempo establecido en el cronograma), el avance en un 100% de la construcción de la 
locación, la movilización del equipo de perforación en un 100% y la contratación del 
personal local y de servicios bajo los parámetros establecidos por ley. 
 
Según el cronograma establecido y aprobado por la interventoría, el 23 de noviembre 
iniciaran las actividades de perforación en campo, para efectos del inicio de esta 
actividad, el contratista debe adquirir la póliza todo riesgo control de pozo.  
 
Al respecto el contratista UT SERCOMADI manifestó la imposibilidad para la adquisición 
de dicha póliza, según los hechos indicados en el documento anexo “Informe adquisición 
de póliza todo riesgo Control de Pozo”, hechos relacionados con que el mercado 
asegurador (nacional e internacional) se negó el acceso a la misma, ya que la magnitud 
del riesgo era muy alta frente al objeto contractual del cual depende el pozo 
estratigráfico, ocasionando la negativa de aseguramiento para algunos de los riesgos 
requeridos. 
 
Dentro de la búsqueda de empresas aseguradoras, la empresa corredora de seguros 
de la UT SERCOMADI (Solutions & Insurance Agencia de Seguros) acudió a veintinueve 
(29) compañías a nivel nacional e internacional aproximadamente.  
 
De otra parte, la UT SERCOMADI, en respuesta de las solicitudes efectuadas por la 
interventoría, con relación a la póliza en referencia, presento el informe mencionado, en 
donde detalla la imposibilidad de adquirir la póliza de “Todo riesgo control de pozo”, 
relatando una serie de inconvenientes presentados con diferentes aseguradoras y 
reaseguradoras que no le han permitido su constitución. 
 
Sobre el particular, la contratista de interventoría mediante el documento No. CIPS-050-
2021 indico a ENTerritorio que “el acontecimiento presentado puede obedecer a una 
situación actual del mercado de seguros, pero, considerando que la exigencia de las 

suscrito  siete  (7)  otrosíes.  Actualmente,  el  plazo  del  contrato  interadministrativo  No.



garantías responde a un estudio y análisis previo realizado por la entidad, en donde se 
debió prever las condiciones del mercado, así como, la oportunidad y conveniencia de 
la exigencia de las diferentes garantías, sólo el estructurador técnico puede brindar con 
claridad el alcance y/o modificación de las pólizas requeridas, al igual que, el ajuste de 
los riesgos que pretenda asegurar en la ejecución del contrato”, recomendando a la 
entidad, “solicitar aclaración al estructurador técnico de garantías sobre la situación real 
del mercado asegurador, y estudiar la posibilidad de buscar alternativas que no 
modifiquen los riesgos que se pretendían amparar inicialmente, esto con el fin de 
garantizar la correcta ejecución del contrato, de igual manera, una vez se decida la 
procedibilidad o no de la solicitud, ajustar el contrato”. 
 
El 9 de noviembre de 2021, con memorando No. 20212400163623 la supervisión técnica 
del proyecto por parte de ENTerritorio avala la situación presentada y solicita adelantar 
la modificación contractual evaluando la propuesta del contratista UT Sercomadi. 
 
Los días 18, 22 y 23 de noviembre, se adelantaron reuniones entre el contratista de 
obra, la interventoría, la gerencia de convenios ANH , y el especialista de seguros de 
ENTerritorio; en dichos espacios de reunión las partes consideraron a) diferentes 
mecanismos de cobertura presentes en el contrato de obra, b) su suficiencia ante los 
amparos solicitados en la póliza de todo riesgo control de pozo; c) las garantías propias 
del contrato; d) el clausulado contractual; e) el documento de análisis de riesgos; y; f) 
los seguros que amparan los equipos empleados para la perforación. 
 
A partir de ello, el 23 de noviembre de 2021, mediante comunicación enviada por el 
contratista Unión Temporal SERCOMADI señala que, los riesgos contemplados dentro 
de la POLIZA TODO RIESGO CONTROL DE POZO, se pueden considerar cubiertos 
equiparablemente por medio de las pólizas que ya han sido adquiridas con las 
aseguradoras y las aportadas por los subcontratistas. Cada una de las pólizas se 
pueden verificar en el anexo a la comunicación, “comprobándose la suficiencia de los 
mecanismos alternativos de cobertura frente a los valores de reposición de los equipos 
cuyo valor aproximado asciende a TRES MILLONES DE DÓLARES (3’000.000 USD)”.  

Dicho documento fue avalado por el contratista de interventoría el 23 de noviembre, 
mediante documento CIPS-061-21 en el cual manifiesta que recomienda “recomienda a 
la entidad (ENTerritorio) solicitar al especialista en seguros, estructurador del esquema 
de garantías y documento de análisis de riesgos del proceso que fundamenta el contrato 
de obra, la viabilidad en la alternativa presentada por el contratista UT Sercomadi, 
garantizando el cubrimiento total de los riesgos que se pretendían amparar inicialmente, 
esto con el fin de garantizar la correcta ejecución del contrato, de igual manera, una vez 
se decida la procedibilidad o no de la solicitud, ajustar el contrato, si así se estima 
pertinente, y comunicar a la interventoría para proceder a la exigibilidad de las 
condiciones requeridas por la entidad”. 

Finalmente, mediante memorando No. 20212400170133 el supervisor técnico del 
proyecto por parte de ENTerritorio, realiza alcance al memorando 20212400163623 – 
“SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL ESQUEMA DE GARANTÍAS PÓLIZA TODO 
RIESGO CONTRATO NO. 2210283”, mencionando que: “En atención al memorando 
enviado el día 9 de noviembre del presente, con el asunto “SOLICITUD NOVEDAD 
CONTRACTUAL ESQUEMA DE GARANTIAS POLIZA TODO RIESGO CONTRATO No 
2210283”, por el presente solicito a ustedes el presente alcance basado en la solicitud 
enviada por la UT SERCOMADI el día 23 de noviembre del presente, documento 
nombrado “ANEXO CIPS 061 RESPUESTA REQUERIMIENTO-4 “, en la cual la misma 
solicita “ realizar  el  otro  si  contractual reemplazando    el  mecanismo  de  cobertura  
POLIZA  TODO  RIESGO  CONTROL  DE  POZO, contemplado en el complemento de 
reglas de participación y esquema de garantías, documentos que  hacen  parte  integral  
del  contrato,  por  los  mecanismos  de  coberturas  complementarios consistentes  en:  



las  pólizas  de  todo  riesgo  daño  material  y  fondo  de  autoseguro  aportado  por 
nuestros  contratistas,  las  pólizas  de  Todo  riesgo  daño  material,  Responsabilidad  
civil extracontractual aportadas por los miembros de la UT y las pólizas de todo riesgo 
daño material y  Responsabilidad  civil  extracontractual    y    Responsabilidad  civil  
ambiental  requeridas contractualmente”, señalando también que dicho documento fue 
avalado por el contratista de interventoría el día 23 de noviembre del presente,  mediante 
documento CIPS-061-21, el cual forma parte integral de la presente solicitud. 

SOLICITUD 

Teniendo en cuenta lo anterior se solicita al área de Gestión Contractual revisar el 
esquema de garantías del contrato y reemplazar el mecanismo de cobertura POLIZA 
TODO RIESGO CONTROL DE POZO, contemplado en el complemento de reglas de 
participación y esquema de garantías, documentos que hacen parte integral del 
contrato; por los mecanismos de coberturas complementarios consistentes en: 

- las pólizas de todo riesgo daño material y fondo de autoseguro aportado por los 
subcontratistas de la UT SERCOMADI 

- las pólizas de todo riesgo daño material, Responsabilidad civil extracontractual 
aportadas por los miembros de la UT SERCOMADI 

- las pólizas de todo riesgo daño material y Responsabilidad civil extracontractual y 
Responsabilidad civil ambiental requeridas contractualmente por la UT 
SERCOMADI, de conformidad con la siguiente tabla: 

 

 
  

ING. LUIS FERNANDO ARIZA JIMENEZ  
Subgerente Desarrollo de Proyectos 

SONIA JANETH CASTELLANOS 
MORALES 
Gerente de Unidad DP4 

  

PAULA ANDREA OSORIO SIERRA 
Gerente de Convenio ANH 

 

 

vgallego
Sello



 

 

 

 

 

4. Oficio del Supervisor de 
ENTerritorio al Gerente del Unidad 
y Convenio o contrato por medio 

del cual se solicita y se avala la 
novedad contractual 

 

 

 

 

 



  
 

Código: F-DO-03 Versión: 02 Vigencia: 2021-06-28  

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407 
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502 
www.enterritorio.gov.co  

 

 @ENTerritorio  @enterritorioco  @ENTerritorioCo  @ENTerritorioCo NO. CERTIFICADO SG-2019001337 Pág. 1 de 2 

 

*20212400170133* 
Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No.: 20212400170133 
  

Pública   Pública 
Reservada 

  Pública Clasificada  

 
 
Bogotá D.C, 23-11-2021 
 

MEMORANDO        
 
 

PARA:  SONIA JANETH CASTELLANOS MORALES 
  Gerente de Unidad Grupo de Desarrollo de Proyectos 4 
 
  PAULA ANDREA OSORIO SIERRA 

  Gerente de Convenios Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)    
  

DE:  FERNANDO SOLER AMAYA 
  Supervisor contrato 2210283            

  
 
ASUNTO: Alcance memorando 20212400163623 - SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL 
ESQUEMA DE GARANTIAS POLIZA TODO RIESGO CONTRATO No 2210283 
            

  
En atención al memorando enviado el día 9 de noviembre del presente, con el asunto “SOLICITUD 
NOVEDAD CONTRACTUAL ESQUEMA DE GARANTIAS POLIZA TODO RIESGO CONTRATO 
No 2210283”, por el presente solicito a ustedes el presente alcance basado en la solicitud enviada 
por la UT SERCOMADI el día 23 de noviembre del presente, documento nombrado “ANEXO CIPS 
061 RESPUESTA REQUERIMIENTO-4 “, en la cual la misma solicita “ realizar  el  otro  si  con-
tractual reemplazando    el  mecanismo  de  cobertura  POLIZA  TODO  RIESGO  CONTROL  
DE  POZO, contemplado en el complemento de reglas de participación y esquema de garan-
tías, documentos que  hacen  parte  integral  del  contrato,  por  los  mecanismos  de  cober-
turas  complementarios consistentes  en:  las  pólizas  de  todo  riesgo  daño  material  y  
fondo  de  autoseguro  aportado  por nuestros  contratistas,  las  pólizas  de  Todo  riesgo  
daño  material,  Responsabilidad  civil extracontractual aportadas por los miembros de la UT 
y las pólizas de todo riesgo daño material y  Responsabilidad  civil  extracontractual    y    
Responsabilidad  civil  ambiental  requeridas contractualmente”.  
 
Cabe anotar que el documento enviado por la UT y mencionado anteriormente fue avalado por el 
contratista de interventoría el día 23 de noviembre del presente,  mediante documento CIPS-061-21 
en el cual manifiesta que “recomienda a la entidad  (ENTerritorio) solicitar al especialista en  
seguros,  estructurador  del  esquema  de  garantías  y  documento  de  análisis  de  riesgos  
del proceso  que  fundamenta  el  contrato  de  obra,  la  viabilidad  en  la  alternativa  presen-
tada  por  el contratista  UT  Sercomadi,  garantizando  el  cubrimiento  total  de  los  riesgos  
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que  se  pretendían amparar  inicialmente,  esto  con  el  fin  de  garantizar  la  correcta  
ejecución  del  contrato,  de  igual manera,  una  vez  se  decida  la  procedibilidad  o  no  de  
la  solicitud,  ajustar  el  contrato,  si  así  se estima  pertinente,  y  comunicar  a  la  interventoría  
para  proceder  a  la  exigibilidad  de  las condiciones requeridas por la entidad”  
 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 

FERNANDO SOLER AMAYA 
Supervisor contrato 2210283 
 
 
Anexos: 
Documento interventoría CIPS-061-21 
Documento UT SERCOMADI ANEXO CIPS 061 RESPUESTA REQUERIMIENTO-4 
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Tocancipá, 23 de noviembre de 2021, 
 
Geólogo:   
GERMÁN EDUARDO OROZCO PEÑALOZA 
Director de Interventoría BELLICORP 
ANH-PAILITAS-1-X 
Ciudad 
 
REFERENCIA: Contrato No. 2210283. Objeto: “PERFORACIÓN DEL POZO 
ESTRATIGRÁFICO ANH PAILITAS 1-X, EN LA CUENCA DEL VALLE INFERIOR DEL 
MAGDALENA (COLOMBIA), PREDIO “LA ESPERANZA”, CORREGIMIENTO SAN JOSE DE 
PARACO, MUNICIPIO DE GUAMAL- DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SOBRE LA VÍA 
GUAMAL A ASTREA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 217048 
SUSCRITO CON LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS (ANH).” 
 
ASUNTO: RESPUESTA REQUERIMIENTO DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 
 
 
Respetado señor,  
 
 
De conformidad a los comentarios elaborados a la carta enviada por la UNION TEMPORAL 
SERCOMADI el día tres (3) de noviembre de 2021, y de los cuales se obtuvo respuesta por parte 
de ENTERRITORIO mediante correo electrónico el día dieciocho (18) de noviembre del año 2021, 
con relación al amparo de riesgos previstos dentro del numeral 2.4 denominado PÓLIZA TODO 
RIESGO CONTROL DE POZO, solicitada dentro del anexo de esquema de garantías y seguros 
contemplado dentro del contrato No. 2210283 suscrito entre la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA (ANH) y la UNION TEMPORAL SERCOMADI me permito manifestar lo 
siguiente: 
 
Dando alcance al cubrimiento de los requerimientos solicitados contractualmente dentro de la 
POLIZA TODO RIESGO CONTROL DE POZO y complementando la información suministrada 
por parte de la UT, aportamos al lineamiento relacionado con los mecanismos de cobertura 
alternos de los riesgos contemplados dentro de esta póliza los cuales se pueden considerar  
cubiertos equiparablemente por medio de las pólizas que ya hemos adquirido con las 
aseguradoras y las aportadas por nuestros contratistas y que se mencionan dentro de la tabla 
anexa al  presente documento, comprobándose la suficiencia de  los mecanismos alternativos de 
cobertura frente a los valores de reposición de los equipos cuyo valor aproximado asciende a 
TRES MILLONES DE DÓLARES (3´000.000 USD). 
 
En este orden de ideas, de manera respetuosa se solicita realizar el otro si contractual 
reemplazando  el mecanismo de cobertura POLIZA TODO RIESGO CONTROL DE POZO, 
contemplado en el complemento de reglas de participación y esquema de garantías, documentos 
que hacen parte integral del contrato, por los mecanismos de coberturas complementarios 
consistentes en: las pólizas de todo riesgo daño material y fondo de autoseguro aportado por 
nuestros contratistas, las pólizas de Todo riesgo daño material, Responsabilidad civil 
extracontractual aportadas por los miembros de la UT y las pólizas de todo riesgo daño material 
y Responsabilidad civil extracontractual  y  Responsabilidad civil ambiental requeridas 
contractualmente de conformidad con las tablas que se presentan a continuación:     
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De la tabla anteriormente relacionada es preciso mencionar que la UNION TEMPORAL 
SERCOMADI ha suscrito cuatro (4) pólizas contractuales las cuales se encuentras señaladas en 
color amarillo y describo a continuación: 

- POLIZA NO. 900000542114, ASEGURADORA: SURA, TIPO DE POLIZA: POLIZA 
TODO RIESGO ALL RISK. 

 
- POLIZA NO 1000037 ASEGURADORA: SBS SEGUROS COLOMBIA S.A., TIPO DE 

POLIZA: POLIZA RESPONSABILIDAD POR CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
 

- POLIZA NO. 109123, ASEGURADORA: NACIONAL DE SEGUROS, TIPO DE POLIZA: 
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 
- POLIZA NO. NB–100162166, ASEGURADORA: MUNDIAL DE SEGUROS, TIPO DE 

POLIZA: POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES PUBLICAS REGIMEN 
PRIVADO DE CONTRATACION 

Adicionalmente, la UNION TEMPORAL SERCOMADI ha suscrito seis (6) pólizas 
extracontractuales las cuales se encuentran señaladas en color blanco dentro de la tabla de la 
referencia y que a continuación me permito describir: 

- POLIZA NO. 1001327, ASEGURADORA: SBS SEGUROS COLOMBIA S.A., TIPO DE 
POLIZA: POLIZA AUTOMÁTICA DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PARA 
GENERADORES DE CARGA 

 

póliza carta

1 Control direccional weatherford Hector salazar alzate x MULT - 13 – 
16921 chubb

2 Control de sólidos baker hughes 
Guido Ceballos / viviana 
Bastidas

x 1001282087203 Seguros 
comerciales bolivar 

3 Cementación CPVEN Pedro gonzales x Previsora

4 Mud logging Exlog
Paula Baquero / victor 
Jaraba x 12004840000000 Chubb

5
Corrida de 
revestimiento TRyRS jhon Moreno

6
Herramientas de 
fondo Technodrill Leonardo ballesteros 

7
Fluidos de 
perforación halliburton Wilson Suarez x

8
Registros 
eléctricos halliburton 

Tiziano Mancini /Carlos 
forero x

9 Corazonamiento CYCO
Nestor Maldonado 
/ricardo correa

10
Brocas de 
perforación halliburton Ciro Saavedra x

11 Taladro Serinco Fabian Sarmiento x 900000542114 Sura 750.000.000      All Risk
UT SERCOMADI. Serinco Parte de la UT en un 
65%

x 1001327
SBS SEGUROS 
COLOMBIA S.A. 3.874.000.000   

Póliza Automática de Transporte de Mercancías para 
Generadores de Carga. SERINCO DRILLING S.A. 

x 1000302
SBS SEGUROS 
COLOMBIA S.A. 1.500.000.000    TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN

UT SERCOMADI. Serinco Parte de la UT en un 
65%

x 4004237 HDI 2.200.000.000   
POLIZA DE SEGURO DE TRANSPORTES AUTOMATICA 
DE MERCANCIAS SERINCO DRILLING S.A. 

x 1000037
SBS SEGUROS 
COLOMBIA S.A. 15.861.671.861  RESPONSABILIDAD POR CONTAMINACION AMBIENTAL 

UT SERCOMADI. Serinco Parte de la UT en un 
65%

x 1002553 PREVISORA 21.522.930.000 
SEGURO TODO RIESGO CONTRATISTA PÓLIZA DE 
DAîOS

UT SERCOMADI. Serinco Parte de la UT en un 
65%

x 1001944 PREVISORA 4.973.000.000   
SEGURO TODO RIESGO CONTRATISTA PÓLIZA DE 
DAîOS SERINCO DRILLING S.A. 

x
NOTA DE 
COBERTURA CHUBB 35.219.340.000 Responsabilidad Civil Extracontractual

SERINCO DRILLING S.A. / DRILLCO DRILLING 
S.A.S, FILIALES, SUBSIDIARIAS Y 
RELACIONADAS

x 109123
NACIONAL DE 
SEGUROS 3.913.260.000   Responsabilidad Civil Extracontractual

UT SERCOMADI. Serinco Parte de la UT en un 
65%

x NB–100162166
MUNDIAL DE 
SEGUROS 39.654.179.651 

SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES PUBLICAS 
REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

UT SERCOMADI. Serinco Parte de la UT en un 
65%

Valor Asegurado Tipo de poliza Observaciones

Póliza TODO RIESGO - Compañias de perforación VER 1 (23nov)

item Servicio Empresa Contacto directo Carta o póliza Poliza No. Aseguradora
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- POLIZA NO. 1000302, ASEGURADORA: SBS SEGUROS COLOMBIA S.A., TIPO DE 
POLIZA: TODO RIESGO CONSTRUCCION 

 
- POLIZA NO. 4004237, ASEGURADORA: HDI, TIPO DE POLIZA: POLIZA DE SEGURO 

DE TRANSPORTES AUTOMATICA DE MERCANCIAS 
 

- POLIZA NO. 1002553, ASEGURADORA: LA PREVISORA S.A., TIPO DE POLIZA: 
SEGURO TODO RIESGO CONTRATISTA PÓLIZA DE DAÑOS 

 
- POLIZA NO. 1001944, ASEGURADORA: LA PREVISORA S.A., TIPO DE POLIZA: 

SEGURO TODO RIESGO CONTRATISTA PÓLIZA DE DAÑOS 
 

- POLIZA NOTA DE COBERTURA, ASEGURADORA: CHUBB, TIPO DE POLIZA: 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. 

 
 

 
A continuación, se presenta la tabla del valor de los equipos en pozo 
 
 

Empresa Linea de 
Servicio  

Equipos   Costo USD$  COSTO PESOS 

Serinco 
Drilling  

Taladro 
Perforación  

Taladro (unidad basica, sub estructura, 
torre, tanques de lodo, sistema de 
levantamiento, Generadores) 

 $       
1,300,000  

 $     
5,087,238,000  

Bombas de Lodo   $               
88,000  

 $         
344,366,880  

Casetas, Casino  $               
40,000  

 $         
156,530,400  

Halliburton Fluidos 
Perforación  

Qumica preparacion fluido  $               
60,000  

 $         
234,795,600  

Caseta   $               
10,000  

 $            
39,132,600  

Brocas de 
Perforación  

Stocks Brocas   $               
52,000  

 $         
203,489,520  

Registros 
Electricos 

3 IN SINKER WEIGHT AND COMB VOLT 
REG 

 $               
16,731  

 $            
65,474,318  

ACRT-IA ARRAY COMP TRUE RES TL-
INSITE 

 $               
21,838  

 $            
85,456,207  

Advanced seismic receiver tool  $               
29,353  

 $         
114,865,921  

Advanced seismic receiver tool  $               
29,353  

 $         
114,865,921  

ARRAY SONIC TOOL  $               
21,838  

 $            
85,456,207  

ARRAY SONIC TOOL  $                  
6,431  

 $            
25,166,958  

ASSY,3-5/8+ IN-LINE 
CENTRALIZER/DECENTRA 

 $               
21,708  

 $            
84,947,483  

BORHOLE COMP SONIC ARAY TL  $               
55,391  

 $         
216,760,167  

FPS-A Flush Pump  $                      
167  

 $                    
652,878  

GAMMA TELEMETRY, GTET-I, INSITE  $               
32,737  

 $         
128,108,393  
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GAMMA TELEMETRY, GTET-I, INSITE  $               
45,241  

 $         
177,039,796  

HDDS ASSY,(HEAVY DUTY DITS 
SWIVEL) 4.06 

 $               
76,590  

 $         
299,716,583  

HDDS ASSY,(HEAVY DUTY DITS 
SWIVEL) 4.06 

 $               
33,133  

 $         
129,658,826  

HEAVY DUTY FLEXIBLE SUB 
ASSEMBLY,LOGIQ 

 $               
45,241  

 $         
177,039,796  

HEAVY DUTY FLEXIBLE SUB 
ASSEMBLY,LOGIQ 

 $               
51,100  

 $         
199,966,021  

HEAVY DUTY FLEXIBLE SUB 
ASSEMBLY,LOGIQ 

 $               
21,838  

 $            
85,456,207  

IQ EXTND RANGE MICRO IMAGING 
T00L 

 $               
16,949  

 $            
66,325,061  

MCS-A Multi-Chamber Section  $               
10,038  

 $            
39,281,304  

N2 COMPENSATED SAMPLE 
CHAMBER ASSEMBLY, NOT PVT 
CLEANED, MCS, RDT-A 

 $                  
8,567  

 $            
33,524,898  

PTMS Downhole Pwr Supply for RDT  $               
24,972  

 $            
97,723,494  

PTS Power and Telemetry  $               
35,263  

 $         
137,992,505  

Seismic Gamma Ray Tool  $               
18,581  

 $            
72,713,067  

SEISMIC INTER TOOL CABLE  $                  
7,994  

 $            
31,283,383  

Six Independent Arm Caliper  $               
21,838  

 $            
85,456,207  

TAS 2 TELEMETRY ADAPTER HP  $               
23,311  

 $            
91,221,221  

TL SET,MCEJ AND MCEH, > 2-3/4  $               
45,241  

 $         
177,039,796  

TL SET,MCEJ AND MCEH, > 2-3/4  $               
10,799  

 $            
42,260,860  

TL SET,MCEJ AND MCEH, > 2-3/4  $               
40,148  

 $         
157,107,997  

TL,NEUTRON DENSITY,DSNT-I/SDLT-
I,INSITE 

 $               
42,117  

 $         
164,814,771  

Weatherfor
d  

Direccional Motor de Fondo 8"  $               
13,887  

 $            
54,343,442  

Motor de Fondo 6 3/4"  $               
96,570  

 $         
377,903,518  

Float Sub 8 1/4"  $               
12,800  

 $            
50,089,728  

Float Sub 6 3/4"  $                  
9,600  

 $            
37,567,296  

8" MWD EMPulse™ Transmisión Pulso 
Electromagnetico 

 $               
54,788  

 $         
214,399,689  

Baker 
Hughes  

Control de 
Solidos  

Caseta Tipo Oficina - Laboratorio (Incluye 
equipo de laboratorio) 

 $               
20,002  

 $            
78,273,027  

Caja de distribucion Electrica,  Mangueras 
Accesorios 

 $               
29,036  

 $         
113,625,417  

Bombas Neumaticas M-15  $                  
6,618  

 $            
25,897,955  

Centrifugas Decantadoras LGS 230 GPM 
Con bomba de alimentacion y stand 
(Incluye partes requeridas para 
mantenimiento y contingencia) 

 $               
28,146  

 $         
110,142,616  

Unidad de Dewatering Capacidad 800 
BPD dos compartimientos  

 $               
16,858  

 $            
65,969,737  
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Centrifuga decantadora HGS capacidad  
800 BPD con bomba y stand 

 $               
43,700  

 $         
171,009,462  

Bombas Electricas Centrifugas 4x3  $                  
3,714  

 $            
14,533,848  

Bomba Electrocentrifuga 6x5 -50 HP (**)  $                  
6,955  

 $            
27,216,723  

Tanque Escuadra en Skid de 420 Bls (**)  $               
29,832  

 $         
116,740,372  

Unidad de Osmosis Inversa: Operando 
(1) Unidad de RO de 600 BPD - Bombas 
y Accesorios 
(2) Tanque Escuadra de 420 Bls 

 $                  
9,090  

 $            
35,571,533  

CPVEN  Cementacion Tolva de cemento  $               
42,000  

 $         
164,356,920  

Unidad de cementacion  $               
95,000  

 $         
371,759,700  

mezclador  $               
68,000  

 $         
266,101,680  

Technodrill Herramientas de 
Fondo 

ESTABILIZADOR 17" - 17 1/2"  $               
14,416  

 $            
56,411,930  

ESTABILIZADOR 11 3/4¨" - 12 1/4"  $                  
6,701  

 $            
26,223,924  

ESTABILIZADOR 8 1/8" - 8 3/8"  $                  
4,987  

 $            
19,515,478  

DRILLING JAR  6 1/2"  $                  
6,465  

 $            
25,300,496  

Exlog  Mudlogging  Cabina, Caseta recoge muestras, 
sensores 

 $                  
7,000  

 $            
27,392,820  

Corrida de 
Revestimie

nto 

TR&RS Equipo de corrida de revestimiento  $               
50,000  

 $         
195,663,000  

Corazonami
ento 

C&CO Services Equipo de Corazonamiento (barriles, 
swivel assembly, herramientas de 
manejo, consumibles)  

 $               
50,000  

 $         
195,663,000  

     
  

VALOR TOTAL EQUIPOS EN 
LOCACION 

 $       
3,090,672  

 $  
12,094,602,556  
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De conformidad con los mecanismos de cobertura expuestos y la exposición al riesgo constatada 
en el valor de reposición de los equipos previamente relacionada se encuentra que tales 
mecanismos de cobertura puestos a disposición del contrato cubren de manera suficiente la 
exposición al riesgo referida, por lo anterior respetuosamente solicitamos a la entidad proceder a 
modificar el contrato de conformidad a lo solicitado en la presente comunicación.  
 
Cordialmente, 
 

 
SILVIO FABIAN SARMIENTO URREA 
R.L. UT SERCOMADI 
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Bogotá, D.C., 23 de noviembre de 2021 
 

CIPS-061-21 
 
Señores 
PAULA ANDREA OSORIO SIERRA 
Gerente Convenios ANH 
FERNANDO SOLER AMAYA 
Supervisor Técnico 
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio 
Calle 26 No. 13-19 
Email: fsoler@enterritorio.gov.co; posorio@enterritorio.gov.co 
Bogotá 
 
 
 

Asunto: Envío documento “Respuesta de requerimiento de fecha 18 de noviembre” / Contrato 
de Obra SECOP CO1.PCCNTR.2453302 / ENTERRITORIO 2210283 de fecha 3 de mayo de 
2021  
 

 

Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de las obligaciones pactadas dentro del contrato de interventoría No. SECOP  
CO1.PCCNTR.2481001/ ENTerrritorio 2210371 de fecha 18 de mayo de 2021, se remite a la 
entidad para la respectiva validación, viabilidad, y tramite, documento enviado por parte del 
contratista de obra UT Sercomadi, en donde, da respuesta al requerimiento efectuado por la 
entidad el pasado 18 noviembre relacionada con la sustitución de la póliza todo riesgo control 
de pozo por mecanismos alternos de garantía. 
 
Sobre el particular es preciso indicar que, conforme lo establecido en las reuniones vía teams 
celebradas los días 18, 22 y 23 de noviembre entre el contratista de obra, la interventoría, la 
gerencia de convenios ANH , y el especialista de seguros de ENTerritorio, las partes 
consideraron:  a) los diferentes mecanismos de cobertura presentes en el contrato de obra, b)  
su suficiencia ante los amparos solicitados en la póliza de todo riesgo control de pozo; c) las 
garantías propias del contrato; d) el clausulado contractual; e) el documento de análisis de 
riesgos; y; f) los seguros que amparan los equipos empleados para la perforación, de lo que 
puede obtenerse:  
 

Riesgo que se pretende amparar 
en la póliza todo riesgo control 

de pozo 

Atenuación del riesgo  Análisis de Riesgos 
procedimiento exigido para 

atenuación del riesgo 

Costos de control de pozo: 
Incluyendo gastos de repaso de 

- Riesgos operacionales se 
mitigan con las buenas 

 
- Contar con personal 

mailto:interventoria.pozo.pailitas@bellicorp.com
mailto:fsoler@enterritorio.gov.co
mailto:posorio@enterritorio.gov.co


 

                                              
 

 

Calle 75 No. 8 – 35 PBX 571 5800334   FAX 571 608 3775 
E-mail: interventoria.pozo.pailitas@bellicorp.com  www.bellicorp.com  Bogotá D.C., Colombia 

 
Pág. 2 de 5 

 
 
 

perforación (Redrilling). 
-  Filtración y contaminación, 
costos de limpieza y 
descontaminación.  
- “Underground Blow Out 
-  Gastos de evacuación,  
- Gastos de aseguramiento de 
pozo.  
-Gastos adicionales de repaso de 
perforación no contemplados,  
- cuidado, custodia y control,  
- incendio del pozo ocasionado 
intencionalmente. 
 

prácticas de perforación. 
-  Uso de equipos técnicos 
especializados  
- Póliza de cumplimiento: NB–
100162166 Mundial se 
seguros. Amparos: 
Cumplimiento y calidad del 
servicio 
- Seguro de responsabilidad 
civil extracontractual No. NB–
100034199. Expedida por 
Mundial de seguros.  
- Seguro de responsabilidad 
ambiental No. 1000037 SBS 
Seguros Colombia 
 

calificado 
- Competencia y 
certificaciones del personal 
responsable del manejo. 
- Calibración y mantenimiento 
de equipos. 
- Aplicación de medidas e 
inspecciones HSE 

Responsabilidad de contratistas:  
-Responsabilidad de contratistas 
por Filtración y contaminación y/o  
- protección e indemnidad y/o - 
responsabilidad de personas 
vinculadas a las actividades de 
perforación del asegurado. 
 

- Clausula Séptima del 
contrato indemnidad; en virtud 
de la cual éste último se 
obliga a mantener a la entidad 
libre de toda reclamación que 
tenga origen en las 
actuaciones el contratista a 
través de las cuales se 
causen daños a terceros.  
- Seguro de responsabilidad 
civil extracontractual No. NB–
100034199. Expedida por 
Mundial de seguros. 
- Póliza de cumplimiento: NB–
100162166 Mundial se 
seguros. Amparos: 
Cumplimiento, calidad del 
servicio, Salarios y 
prestaciones sociales  

 
- Capacitación de personal en 
control de pozo 
- Planes de capacitación  
- Personal Capacitado 
- Certificación de 
competencias 
- Aplicación de procedimiento 
HSE 

Todo Riesgo Construcción: 
adquisición, construcción, 
fabricación, carga/descarga, 
transporte por 
tierra, mar, fluvial o aérea ( 
Incluyendo llamadas a puerto o 
lugares que sean requeridos), 
almacenamiento, remolque, 
empates, instalación, enganche, 
operaciones de conexiones y/o 
ajustes pruebas e inicio de 
operaciones, existentes, 
operaciones iniciales y 
mantenimiento, estudios de 

- Seguimiento al plan 
operativo 
- Inspección previa de los 
equipos de perforación. 
- Póliza de cumplimiento: NB–
100162166 Mundial se 
seguros. Amparos: 
Cumplimiento, calidad del 
servicio, Estabilidad de la 
obra. 
-  seguro contra todo riesgo 
ALL RISK No.  
900000542114, valor 
asegurado $750.000.000, 

 

mailto:interventoria.pozo.pailitas@bellicorp.com
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proyectos, ingeniería, diseño, 
gerencia de proyecto, pruebas, 
ensayos, tendido de tubería, 
zanjas y pruebas de equipos. La 
cobertura puede incluir aquellas 
operaciones que son producto 
directo de las operaciones de 
perforación, pero únicamente a las 
declaradas y acordadas con la 
aseguradora. 
 

Suramericana. 
- Todo Riesgo Construcción 
Póliza, No. 1000302 SBS.  
- Seguro de responsabilidad 
civil extracontractual No. NB–
100034199. Expedida por 
Mundial de seguros.  
 
- Seguro de responsabilidad 
ambiental No. 1000037 SBS 
Seguros Colombia 
 

Cobertura operacional: Todo 
Riesgo de pérdida física o daños 
físicos para propiedades en tierra 
relacionadas con las operaciones 
del asegurado.  
 

- Seguro de responsabilidad 
civil extracontractual No. NB–
100034199. Expedida por 
Mundial de seguros.  
-  seguro contra todo riesgo 
ALL RISK No.  
900000542114, valor 
asegurado $750.000.000, 
Suramericana. 
- Todo Riesgo Construcción 
Póliza, No. 1000302 SBS.  
 

Implementación de programas 
de mantenimiento  

 
Interrupción de la operación / 
Retrasos en el arranque / Pérdidas 
de Contratos / Utilidades / 
Producción / Ingresos.  
 

 
- Seguro de responsabilidad 
ambiental No. 1000037 SBS 
Seguros Colombia 

 
No contemplado en la matriz 
de riesgos 

Guerra /Terrorismo / 
RiesgoPolítico  
 

-  seguro contra todo riesgo 
ALL RISK No.  
900000542114, valor 
asegurado $750.000.000, 
Suramericana. 
- Todo Riesgo Construcción 
Póliza, No. 1000302 SBS.  

 
No contemplado en la matriz 
de riesgos 

 
Desmontaje, prueba y abandono: 
Responsabilidad post-abandono y 
seguridad física desmontaje o 
retiro.  
 

- Cumplimiento de 
especificaciones técnicas. 
- verificación de cumplimiento 
de  la normatividad tecnica 
exigida,  
- verificación de las 
condiciones establecidas en el 
PGA, y con las 
especificaciones para su 
ejecución contempladas en el 
contrato. 
- Seguro de responsabilidad 

 
No contemplado en la matriz 
de riesgos 

mailto:interventoria.pozo.pailitas@bellicorp.com
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civil extracontractual No. NB–
100034199. Expedida por 
Mundial de seguros.  
 
- Seguro de responsabilidad 
ambiental No. 1000037 SBS 
Seguros Colombia 
 
- Póliza de cumplimiento: NB–
100162166 Mundial se 
seguros. Amparos: 
Cumplimiento y calidad del 
servicio 
 
 

Equipos flotantes para la 
perforación (Todo Riesgo): Esta 
cobertura asegura los equipos y 
taladros de perforación, la 
propiedad del asegurado o por la 
cual sea legalmente responsable. 
Incluye todas las herramientas, 
construcciones transportables y su 
contenido, maquinaria, materiales, 
pertenencias, torres, estructuras, 
tubería de perforación, tubería de 
perforación pesada (Drill collars) y 
otros equipos que hagan parte de 
ellos, bien sea ensamblados y 
armados en las operaciones de 
perforación o desmantelados y 
desarmados para su transporte. 
 

 
- Plan de mantenimiento de 
equipos 
- Inspección previa por parte 
de la interventoría 
- Polizas todo riesgo de las 
empresas de servicios o 
terceras compañías 
 
-  seguro contra todo riesgo 
ALL RISK No.  
900000542114, valor 
asegurado $750.000.000, 
Suramericana. 
- Todo Riesgo Construcción 
Póliza, No. 1000302 SBS.  
 
 
 

 

- plan operativo como ítem 
crítico de control. 

- Procedimientos escritos para 
prevenir y limitar los efectos de 
cada suceso, personal 
certificado para control de 
pozos por entes 
internacionales.  

- Implementación y verificación 
de programas de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo de maquinaria, 
equipos y 
vehículos.  

 

 

 

 
 

Adicionalmente, el contratista de obra adjunta una relación de las pólizas constituidas por 
terceras compañías en donde se amparan los equipos que serán empleados en la etapa de 
perforación, manifestando a su vez: “De conformidad con los mecanismos de cobertura 
expuestos y la exposición al riesgo constatada en el valor de reposición de los equipos 
previamente relacionada se encuentra que tales mecanismos de cobertura puestos a 
disposición del contrato cubren de manera suficiente la exposición al riesgo referida, por lo 

mailto:interventoria.pozo.pailitas@bellicorp.com
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anterior respetuosamente solicitamos a la entidad proceder a modificar el contrato de 
conformidad a lo solicitado en la presente comunicación”. 
 
En consideración a lo anterior, esta interventoría recomienda a la entidad solicitar al especialista 
en seguros, estructurador del esquema de garantías y documento de análisis de riesgos del 
proceso que fundamenta el contrato de obra, la viabilidad en la alternativa presentada por el 
contratista UT Sercomadi, garantizando el cubrimiento total de los riesgos que se pretendían 
amparar inicialmente, esto con el fin de garantizar la correcta ejecución del contrato, de igual 
manera, una vez se decida la procedibilidad o no de la solicitud, ajustar el contrato, si así se 
estima pertinente, y comunicar a la interventoría para proceder a la exigibilidad de las 
condiciones requeridas por la entidad.  
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

GERMAN EDUARDO OROZCO PEÑALOZA 
Director de Interventoría 
  
 
Aprobó: Mónica Palacios Oviedo  
 Interventor Jurídico  

 
 
Anexo. Lo enunciado 

mailto:interventoria.pozo.pailitas@bellicorp.com
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*20212400163623* 
Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No.: 20212400163623 
  

Pública   Pública 
Reservada 

  Pública Clasificada  

 
 
Bogotá D.C, 09-11-2021 
 

MEMORANDO        
 
 

PARA:  SONIA JANETH CASTELLANOS MORALES 
  Gerente de Unidad Grupo de Desarrollo de Proyectos 4 
 
  PAULA ANDREA OSORIO SIERRA 

  Gerente de Convenios Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)    
  

DE:  FERNANDO SOLER AMAYA 
  Supervisor contrato 2210283            

  
 
ASUNTO: SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL ESQUEMA DE GARANTIAS POLIZA 
TODO RIESGO CONTRATO No 2210283 
            

  
ENTerritorio y la unión temporal SERCOMADI suscribieron el día 3 de mayo del presente año el 
contrato derivado No. 2210283 el cual tiene por objeto la “PERFORACIÓN DEL POZO ESTRATI-
GRÁFICO ANH PAILITAS 1-X, EN LA CUENCA DEL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA (CO-
LOMBIA), PREDIO “LA ESPERANZA”, CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE PARACO, MUNICIPIO 
DE GUAMAL – DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SOBRE LA VÍA GUAMAL A ASTREA EN 
EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 217048 SUSCRITO CON LA AGENCIA 
NACIONAL DE HIDROCARBUROS (ANH)”, dicho contrato inicio las actividades operativas en 
campo el día 9 de junio del año en curso, a la fecha el contratista ha cumplido a satisfacción con los 
entregables establecido en el PGA, PGS  y anexo técnico, logrando entre otros  la viabilidad social 
del proyecto (en el tiempo establecido en el cronograma), el avance en un 96% de la construcción 
de la locación, la movilización del equipo de perforación en un 60%, la contratación del personal 
local y de servicios bajo los parámetros establecidos por ley. 
 
Según el cronograma establecido y aprobado por la interventoría el próximo 16 de noviembre inicia-
ran las actividades de perforación en campo, para efectos del inicio de esta actividad, el contratista 
debe adquirir la póliza todo riesgo control de pozo, al respecto el contratista UT SERCOMADI mani-
festó la imposibilidad para la adquisición de dicha póliza, según los siguientes hechos:  
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El pasado 02 de noviembre de 2021, el contratista de obra, remite el documento adjuntó “Informe 
adquisición de póliza todo riesgo Control de Pozo”, informando sobre inconvenientes presenta-
dos para la constitución de la póliza de todo riesgo control de pozo, exigida en los documentos 
anexos al contrato de obra. En dicho documento se menciona que, desde el 7 de mayo de 2021, por 
intermediación de la empresa Solutions & Insurance Agencia de Seguros se iniciaron las labores de 
contacto con el mercado asegurador local e internacional implementando la modalidad de Reasegu-
ros para la adquisición de las coberturas solicitadas en el Contrato de Obra No. SECOP CO1. 
PCCNTR 2453302. Sin embargo, las respuestas para la expedición de la Póliza Todo Riesgo Control 
De Pozo fue negativa, dado que, en el mercado asegurador (nacional e internacional) se negó el 
acceso a la misma, ya que la magnitud del riesgo era muy alta frente al objeto contractual del cual 
depende el pozo estratigráfico, ocasionando la negativa de aseguramiento para algunos de los ries-
gos requeridos. 
 
Dentro de la búsqueda de empresas aseguradoras, la empresa corredora de seguros de la UT SER-
COMADI (Solutions & Insurance Agencia de Seguros) acudió a cerca de veintinueve (29) compañías 
a nivel nacional e internacional, (informe 2 de noviembre 2021) como lo evidencia la UT SERCO-
MADI en el “Informe adquisición de póliza todo riesgo Control de Pozo”  
 
De otra parte, la UT SERCOMADI, en respuesta de las solicitudes efectuadas por la interventoría, 
con relación a la póliza en referencia, presento el informe mencionado, en donde detalla la 
imposibilidad de adquirir la póliza de “Todo riesgo control de pozo”, relatando una serie de 
inconvenientes presentados con diferentes aseguradoras y reaseguradoras que no le han permitido 
su constitución. 
 
Sobre el particular, la contratista de interventoría mediante el documento No. CIPS-050-2021 indico 
a ENTerritorio que “el acontecimiento presentado puede obedecer a una situación actual del 
mercado de seguros, pero, considerando que la exigencia de las garantías responde a un estudio y 
análisis previo realizado por la entidad, en donde se debió prever las condiciones del mercado, así 
como, la oportunidad y conveniencia de la exigencia de las diferentes garantías, sólo el estructurador 
técnico puede brindar con claridad el alcance y/o modificación de las pólizas requeridas, al igual que, 
el ajuste de los riesgos que pretenda asegurar en la ejecución del contrato”, recomendando a la 
entidad, “solicitar aclaración al estructurador técnico de garantías sobre la situación real del mercado 
asegurador, y estudiar la posibilidad de buscar alternativas que no modifiquen los riesgos que se 
pretendían amparar inicialmente, esto con el fin de garantizar la correcta ejecución del contrato, de 
igual manera, una vez se decida la procedibilidad o no de la solicitud, ajustar el contrato”. 
 
Adicionalmente es preciso señalar que del total de las garantías solicitadas por ENTerritorio para la 
suscripción del contrato, el contratista cuenta con la expedición efectiva de 4 pólizas, las cuales han 
sido debidamente validadas por la interventoria y aprobadas por el grupo de operaciones de nuestra 
entidad. A continuación, se presenta el resumen de las pólizas solicitadas al contratista, con la 
cobertura de cada una, las cuales se encuentran publicadas en el SECOP II. 
 

1. Póliza de Cumplimiento 

Aseguradora Compañía Mundial de Seguros S.A. 
Dirección general: CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 – BOGOTÁ  
TELÉFONO: 2855600. 
riesgostecnicos@segurosmundial.com.co 

mailto:riesgostecnicos@segurosmundial.com.co
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mundial@segurosmundial.com.co  
No. De póliza NB–100162166 
Fecha de Expedición 22/06/2021 
Tomador UNION TEMPORAL (SERCOMADI) NIT 901.478.798–9 

INTEGRANTES 
–SERINCO DRILLING S.A NIT 800.077.552–7 PARTICIPACION 65% 
–MARJAL S.A.S NIT 901.101.752–2 PARTICIPACION 13% 
–DIALCO CONSTRUCCIONES S.A.S NIT 900.980.170–2 
PARTICIPACION 1% 
–C&C SERVICES S.A.S EN REORGANIZACION NIT 830.007.339–4 
PART 21% 

Beneficiario  EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO 
TERRITORIAL – ENTERRITORIO 

Valor del Contrato $ 52.872.239.534,82 COP 

Plazo de Ejecución Fecha de Inicio 9/Jun/2021 
Fecha Terminación 14/Feb/2022 

Aprobación SECOP II 23 junio 2021 

 

RIESGO 

 

% ASEGURADO S 
/ CONTRATO 

 

VALOR 

ASEGURADO 

 

VIGENCIA PRESENTADA 

 

FECHA DE 
APROBACION SECOP 

 

Desde 

 

Hasta 

Cumplimiento del 
contrato 

20% del valor del 
Contrato,  

$ 15.861.671.860 9/06/2021 6/11/2022 23/06/2021 

Pago de Salario y 
Prestaciones 
sociales  

5% del Valor del 
contrato 

$ 2.643.611.977 9/06/2021 9/03/2025 23/06/2021 

Calidad del Servicio  30% del Valor del 
Contrato 

$ 15.861.671.860 14/02/2022 14/02/2025 23/06/2021 

Estabilidad y 
calidad de la obra 

10% del valor del 
contrato 

$ 5.287.223.953 14/02/2022 14/02/2025 23/06/2021 

 

 

 

2. Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual  

Aseguradora Compañía Mundial de Seguros S.A. 
Dirección general: CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 – BOGOTÁ  

mailto:mundial@segurosmundial.com.co
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TELÉFONO: 2855600. 
riesgostecnicos@segurosmundial.com.co 
mundial@segurosmundial.com.co 

No. De póliza NB–100034199 
Fecha de Expedición 22/06/2021 
Tomador UNION TEMPORAL (SERCOMADI) NIT 901.478.798–9 

INTEGRANTES 
–SERINCO DRILLING S.A NIT 800.077.552–7 PARTICIPACION 65% 
–MARJAL S.A.S NIT 901.101.752–2 PARTICIPACION 13% 
–DIALCO CONSTRUCCIONES S.A.S NIT 900.980.170–2 
PARTICIPACION 1% 
–C&C SERVICES S.A.S EN REORGANIZACION NIT 830.007.339–4 
PART 21% 

Beneficiario  TERCEROS AFECTADOS / ENTerritorio beneficiario adicional  

Valor del Contrato $ 52.872.239.534,82 COP 

Plazo de Ejecución Fecha de Inicio 09/06/2021 
Fecha Terminación 14/02/2022 

Vigencia Desde: 3 de mayo de 2021 
Hasta: 6 de marzo de 2022 

Fecha de Aprobación 
SECOP II 

 
23 de Junio de 2021 

 

Amparo  

 

Limite exigido  

 

Limite presentado 

 

Suma Asegurada 

Amparo Básico – 
Predios labores y 
operaciones 

 Limite por evento: $ 7,930,835,930.22 
Limite por vigencia: $ 15,861,671,860.45 

 
$ 15,861,671,860.45 

RC Cruzada  
50% del límite asegurado 

Limite por evento: $ 7,930,835,930.22 
Limite por vigencia: $ 7,930,835,930.22 

 
$ 7,930,835,930.22 

 
CONTRATISTAS Y 
SUBCONTRATISTAS 

Sin sublimite pero con 
posibilidad de recobro al 
Subcontratista 

Limite por evento: $ 15,861,671,860.45 
Limite por vigencia: $ 15,861,671,860.45 

 
$ 15,861,671,860.45 

 
PATRONAL 

 
20% del límite asegurado 

Limite por evento: $ 3,172,334,372.09 
Limite por vigencia: $ 3,172,334,372.09 

 
$3,172,334,372.09 

VEHICULOS 
PROPIOS Y NO 
PROPIOS 

 
20% del límite asegurado 

Limite por evento: $ 3,172,334,372.09 
Limite por vigencia: $ 3,172,334,372.09 

 
$ 3,172,334,372.09 

 
BIE.BAJO CUID.T.O 
C. 

 
20% del límite asegurado 

Limite por evento: $ 3,172,334,372.09 
Limite por vigencia: $ 3,172,334,372.09 

 
$ 3,172,334,372.09 

mailto:riesgostecnicos@segurosmundial.com.co
mailto:mundial@segurosmundial.com.co
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PROPIEDADES 
ADYACENT 

 
20% del límite asegurado 

Limite por evento: $ 3,172,334,372.09 
Limite por vigencia: $ 3,172,334,372.09 

 
$ 3,172,334,372.09 

 
OPERACIONES DE 
TRANSPORTE 
CARGUE Y 
DESCARGUE 

 
Sin Sublímite 

Limite por evento: $ 7.930.835.930 
Limite por vigencia: $15.861.6.71. 860 

 
$ 15,861,671,860.45 

 
USO MAQUINARIA 
Y EQUIPO 

 
Sin Sublimite 

Limite por evento: $ 7.930.835.930 
Limite por vigencia: $ 15.861.671.860 

 
$ 15,861,671,860.45 

 
RESPONSABILIDAD 
DE CIVIL POR 
GASTOS MEDICOS 

 
$50 MILL POR PERSONA 
$ 200 MILL POR EVENTO 

Limite por evento: $ 50.000.000 
Limite por vigencia: $ 200.000.000 

 
$200.000.000 

 

3. Seguro de responsabilidad civil ambiental  

Aseguradora SBS Seguros Colombia. 
Dirección general: Av. Carrera 9 #101- 67 Piso 7– BOGOTÁ  
TELÉFONO: 3138700 
E mail: servicio.cliente@sbseguros.com  

No. De póliza 1000037 
Fecha de Expedición 21/06/2021 
Tomador UNION TEMPORAL (SERCOMADI) NIT 901.478.798–9 

INTEGRANTES 
–SERINCO DRILLING S.A NIT 800.077.552–7 PARTICIPACION 65% 
–MARJAL S.A.S NIT 901.101.752–2 PARTICIPACION 13% 
–DIALCO CONSTRUCCIONES S.A.S NIT 900.980.170–2 
PARTICIPACION 1% 
–C&C SERVICES S.A.S EN REORGANIZACION NIT 830.007.339–4 
PART 21% 

Beneficiario  TERCEROS AFECTADOS / ENTerritorio beneficiario adicional 

Valor del Contrato $ 52.872.239.534,82 COP 

Plazo de Ejecución Fecha de Inicio 09/06/2021 
Fecha Terminación 14/02/2022 

Vigencia Desde: 15 de Junio de 2021 
Hasta: 26 de Enero de 2022 

Fecha de Aprobación 
Secop 

 
 

Amparos  A. Responsabilidad por Contaminación  
Contaminación gradual y paulatina,  
Daño ambiental, medidas compensatorias  
Gastos propios del asegurado, nuevas condiciones  
Contratitas y Subcontratista Del asegurado principal, siempre que sea en ejercicio 
de la Actividad principal del contrato asegurado y en los predios del Asegurado 
Principal  
B. Costos de respuesta de emergencia  

mailto:servicio.cliente@sbseguros.com
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Gastos de limpieza para evitar la propagación del siniestro a tercero,  
Gastos de limpieza en los predios del asegurado previo a que exista un daño a un 
tercero, Gastos de descontaminación en predios de terceros,  
Gastos de descontaminación de los predios utilizados para la ejecución del con-
trato 

 Valor Asegurado  
Limite Evento y Agregado: $ 15,861,671,861.00 

 

4. Seguro contra todo riesgo ALL RISK 

Aseguradora Seguros generales SURAMERICANA SA 
 

No. De póliza 900000542114 

Fecha de Expedición 26/05/2021 
Tomador UNION TEMPORAL (SERCOMADI) NIT 901.478.798–9 

INTEGRANTES 
–SERINCO DRILLING S.A NIT 800.077.552–7 PARTICIPACION 65% 
–MARJAL S.A.S NIT 901.101.752–2 PARTICIPACION 13% 
–DIALCO CONSTRUCCIONES S.A.S NIT 900.980.170–2 
PARTICIPACION 1% 
–C&C SERVICES S.A.S EN REORGANIZACION NIT 830.007.339–4 
PART 21% 

Beneficiario  UT Sercomadi 

Valor del Contrato $ 52.872.239.534,82 COP 

Plazo de Ejecución Fecha de Inicio 09/06/2021 
Fecha Terminación 14/02/2022 

Vigencia Desde: 20 de MAYO de 2021 
Hasta: 20 de MAYO de 2022 

Fecha de Aprobación 
Secop 

 
 

Amparos  Equipo electrónico fijo $25.000.000 
Contenidos $50.000.000 
Equipo electrónico móvil y/o portátil $25.000.000 
Mejoras locativas $600.000.000 
Maquinaria y Equipo $20.000.000 
Mercancías fijas $30.000.000   

 Valor Asegurado  
$750.000.000 

 
Teniendo en cuenta lo anterior se solicita al área de Gestión Contractual revisar el esquema de 
garantías del contrato, evaluar la propuesta de la UT y avalar las siguientes solicitudes para ser 
consideradas dentro de la novedad contractual: 
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✓ Reconocer el hecho previsible pero irresistible por medio del cual la UT SERCOMADI se vio 
inmersa como consecuencia de la no obtención de la PÓLIZA TODO RIESGO CONTROL 
DE POZO.  
 

✓ Se conceda el cubrimiento supletorio de los riesgos contemplados dentro del esquema de 
garantías del pozo estratigráfico Pailitas 1-x, por medio de las pólizas que ya han sido 
adquiridas por la UT SERCOMADI.  
 

✓ Se elimine o se modifique la cláusula contractual mediante el cual la entidad estatal 
contempla la adquisición de la PÓLIZA TODO RIESGO CONTROL DE POZO como requisito 
para dar inicio a las actividades de perforación.  
 

✓ Aceptar carta de indemnidad realizada por parte de la UT SERCOMADI mediante la cual se 
blinde jurídicamente a ENTerritorio y a la ANH durante la ejecución de la perforación, etapa 
que según proyecciones y experiencia de SERINCO DRILLING S.A. como miembro principal 
de la UT SERCOMADI permiten tener una mejor proyección de los riesgos y así evitar su 
consecución. 

 
 
Lo anterior basado en el entendido que es un pozo que será abandonado (no se probará ni se 
producirá petróleo o gas), de otra parte, ni en superficie ni en profundidad quedará infraestructura 
petrolera.  
 
 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 

FERNANDO SOLER AMAYA 
Supervisor contrato 2210283 
 
 
 
Anexos: 
Comunicación No. CIPS 049 2021 Informe adquisición póliza de Todo Riesgo Control de pozo 
Comunicación No. CIPS 050 2021 Consideraciones sobre “Informe adquisición póliza todo riesgo control de 
pozo” 
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Tocancipá, 02 de noviembre de 2021 
  
 
Geólogo   
GERMÁN  EDUARDO OROZCO PEÑA 
Director de Interventoría BELLICORP 
ANH-PAILITAS-1-X 
Ciudad 
 
Ref. Contrato No. 2210283. Objeto: “PERFORACIÓN DEL POZO ESTRATIGRÁFICO ANH 
PAILITAS 1-X, EN LA CUENCA DEL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA (COLOMBIA), 
PREDIO “LA ESPERANZA”, CORREGIMIENTO SAN JOSE DE PARACO, MUNICIPIO DE 
GUAMAL- DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SOBRE LA VÍA GUAMAL A ASTREA 
EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 217048 SUSCRITO CON LA 
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS (ANH).” 
 
Asunto: Informe adquisición Póliza de Todo Riesgo Control de Pozo 
 
 
Respetado Germán, 
 
Conforme a lo solicitado en la reunión de fecha del 28 de octubre de 2021, mediante la cual 
ustedes, Bellicorp, actuando como Interventoría del proyecto ANH-PAILITAS-1-X ante 
EnTerritorio, nos solicitan información sobre la Póliza de Todo Riesgo Control de Pozo y 
afirmando lo comentado en su momento por representantes de la UT SERCOMADI sobre la 
misma, me permito responderle de la siguiente manera: 
 

I. ANTECEDENTES 
 

PRIMERO: Desde el estudio de la oferta por parte de la Unión Temporal Sercomadi (en 
adelante UT SERCOMADI), se realizó el análisis de mercado para la adquisición de las 
pólizas de manera local e internacional, en donde se evidenció la factibilidad del cubrimiento 
de todos los riesgos dependiendo únicamente de las exigencias del mercado y del país 
receptor, ya que al tratarse de pólizas que en sólo se conseguían en países extranjeros era 
necesario el aval por parte de compañías aseguradoras en Colombia y que en su momento 
se contaban con ello, motivo por el cual se consideró aplicar al proceso licitatorio con 
EnTerritorio y la  Agencia Nacional de Hidrocarburos (en adelante ANH) al concluir que 
se podía adquirir la totalidad de las garantías y dar cumplimento del contrato en caso de ganar 
la licitación. 
 
SEGUNDO: Durante el proceso licitatorio, la ANH y EnTerritorio tuvieron en cuenta el 
cumplimiento de varios requisitos por parte de los oferentes que contemplaban criterios 
jurídicos, financieros y de organización, técnico, equipos de perforación, experiencia 
específica, uso de tecnologías para la recuperación de núcleos y apoyo a la industria nacional, 
entre otros; que dieron como resultado a la UT SERCOMADI como la compañía ganadora de 
la licitación.  
 
TERCERO: Es así que, el día 03 de mayo de 2021, se suscribió Contrato de Obra No. SECOP 
CO1. PCCNTR 2453302 entre la ANH y la UT SERCOMADI, que tiene como objeto la 
“PERFORACIÓN DEL POZO ESTRATIGRÁFICO ANH PAILITAS 1-X, EN LA CUENCA 
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DEL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA (COLOMBIA), PREDIO “LA ESPERANZA”, 
CORREGIMIENTO SAN JOSE DE PARACO, MUNICIPIO DE GUAMAL- DEPARTAMENTO 
DEL MAGDALENA, SOBRE LA VÍA GUAMAL A ASTREA EN EL MARCO DEL 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 217048 SUSCRITO CON LA AGENCIA NACIONAL 
DE HIDROCARBUROS (ANH).” 
 
CUARTO: Es así que, desde el 7 de mayo de 2021, por intermediación de la empresa 
Solutions & Insurance Agencia de Seguros (en adelante SI Seguros) se iniciaron las 
labores de contacto con el mercado asegurador local e internacional implementando la 
modalidad de Reaseguros para la adquisición de las coberturas solicitadas en el Contrato de 
Obra No. SECOP CO1. PCCNTR 2453302 y ya antes analizadas, como consecuencia, se dio 
la negativa de la expedición de la Póliza Todo Riesgo Control De Pozo toda vez que, en el 
mercado asegurador tanto a nivel nacional como internacional se negó el acceso a la misma 
en razón a que la magnitud del riesgo era elevado en comparación al objeto contractual del 
cual depende el pozo estratigráfico Pailitas 1-x, ocasionando la negativa de aseguramiento 
para algunos de los riesgos requeridos, debido a que las variables consideradas en el 
momento de análisis de la oferta habían cambiado en el mercado asegurador, haciendo 
infructuosa la búsqueda de compañías Colombianas interesadas en avalar y asegurar 
coberturas de riesgos con compañías extranjeras, como se evidencia en las imágenes 1 a 
11.  
 
Imagen No.1 Evidencia Del Modelo de Invitación a Cotizar Remitido a las Aseguradoras 
Locales 
 

 
Nota: Correo  solicitud seguro a SI SEGUROS  
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Imagen No. 2. Evidencia del Modelo de Invitación a Cotizar remitido a las Aseguradoras 
Locales 

 
Nota. Continuidad correo modelo de invitación Imagen No. 1  
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Imagen No. 3 Evidencia del Modelo de Invitación a Cotizar remitido a los Corredores de 
Reaseguros 

 
Nota. Solicitud Invitación a cotizar póliza remitido por SI SEGUROS 
 
Imagen No. 4. Continuidad imagen No 4 invitación a cotizar  remitido a los corredores de 
reaseguros 

 
Nota. Continuidad Imagen No. 3 
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Imagen No. 5 Evidencia Respuestas del Mercado Local Property Unverwritter 

 
Nota. Respuesta negativa por parte de Property Underwritter 
 
Imagen No. 6. Evidencia de Respuestas del Mercado Local Liberty Seguros 
 

 
Nota. Respuesta negativa Liberty Seguros 
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Imagen No. 7. Evidencia de Respuestas del Mercado Local Mapfre Colombia 

 
Nota. Respuesta negativa Mapfre Colombia 
 
Imagen No. 8. Evidencia de Respuesta del Mercado Local Portafolio Empresarial  

 
Nota. Respuesta Negativa de Portafolio Empresarial 
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Imagen No. 9.  Evidencia de Respuesta del Mercado Local Zurich 

 
Nota. Repuesta negativa Zurich 
 
Imagen No. 10 Evidencia Respuesta del Mercado local Chubb 

 
Nota. Respuesta Negativa de Chubb 
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Imagen No. 11. Evidencia de Respuesta del Mercado de Corredores de Reaseguros THB 
COLOMBIA 

 
Nota. Respuesta negativa THB Colombia 
 
QUINTO: La UT SERCOMADI, hasta la fecha de este documento ha suscrito seis (6) pólizas 
que contemplan en su clausulado varios de los posibles riesgos que se contemplan en el 
Análisis de Riesgos, en el Esquema de Garantías y en los demás documentos anexos al 
contrato licitatorio; así como, algunos riesgos adicionales que se consideran importantes por 
parte de la UT SERCOMADI para cubrir. Entre las pólizas ya adquiridas se encuentran, Póliza 
de Cumplimiento, dos (2) la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, Póliza Todo 
Riesgo- Alll Risk, Póliza de Responsabilidad Ambiental y la Póliza de Sabotaje y Terrorismo, 
que respaldan más de ochenta riesgos (80) contemplados.  
 
SEXTO: En cuanto, a los riesgos faltantes por asegurar se encuentran varios contemplados 
por parte de EnTerritorio dentro de la “Póliza de Todo Riesgo de Control de Pozos”, que 
sobre los mismos se han realizado acercamientos a empresas aseguradoras internacionales 
que solicitaban el aval de compañías locales para su suscripción, motivo por el cual para ser 
se realizó negociaciones con compañías Colombianas, entre ellas Previsora de Seguros, 
que en el análisis de la licitación contábamos con su aval pero que al momento de la firma 
del aval se retiró de las negociaciones indicando que por razones de ser un sólo pozo y en 
una sola locación era un riesgo poco apetecible por las aseguradoras, igualmente dentro de 
las razones dadas por la Previsora se relaciona la poca experiencia de la UT SERCOMADI 
en este tipo de procesos que no permite una viabilidad en la expedición de la póliza (hecho 
que no es cierto por cuanto, cada una de las empresas que hace parte de la UT SERCOMADI 
y junto con las empresas colaboradoras tienen amplia experiencia a nivel nacional e 
internacional en estos procesos), dejando a la UT SERCOMADI sin la posibilidad de adquirir 
la póliza y con la necesidad de iniciar nuevamente la búsqueda y cotización con otras 
empresas que pudieran emitirla, sin que hasta la fecha se haya podido encontrar una empresa 
local e internacional que emita la póliza con los riesgos solicitados por EnTerritorio. 
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SÉPTIMO: Dentro de la búsqueda de empresas aseguradoras, SÍ Seguros ha tocado las 
puertas de más de veintinueve (29) compañías a nivel nacional e internacional, como se 
evidencia en cuadro adjunto, en donde muchas de ellas no han dado respuesta a la 
cotización, otras han declinado su participación en la cotización, o no encuentran apetecible 
en su análisis el cubrimiento de la oferta. Motivo por el cual se han tratado de dar cobertura 
a los riesgos con la adquisición de otras pólizas y reajuste a las ya adquiridas. 
 
 Imagen No. 12. Mercado Asegurador contactado 

 
 
Nota. La imagen representa las empresas aseguradoras consultadas y sus respuestas ante 
la invitación a cotizar pólizas 
 
OCTAVO: La UT SERCOMADI siempre se ha encaminado por adquirir las coberturas 
requeridas por parte de EnTerritorio y la ANH, sin embargo, a pesar de los múltiples intentos 
y acercamientos con compañías aseguradoras no se ha podido adquirir en su totalidad las 
garantías y coberturas de todos los riesgos estimados en el “Análisis de Riesgos” y el 
“Esquema de Garantías” propuesto por EnTerritorio, pues como se ha evidenciado no ha 
sido falta de gestión de la UT SERCOMADI y/o sus aliados comerciales lo que ha generado 
esta falencia de coberturas, así como tampoco la UT SERCOMADI ha cerrado en ningún 
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momento la posibilidad de adquirir las pólizas y no se ha negado a negociarlas sin importar 
el valor que se estime para adquirirlas, sin afectar la sostenibilidad financiera del proyecto. 
 

II. PLANTEAMIENTO PROBLEMA 
 
De conformidad con los antecedentes anteriormente mencionados, y ante la actual necesidad 
de aminorar los posibles riesgos contractuales que pueden llegar a existir durante la ejecución 
del presente contrato se plantea la siguiente alternativa para que la UT SERCOMADI cubra 
los riesgos contractuales que conlleva la no obtención de la póliza de TODO RIESGO 
CONTROL DE POZO y así iniciar de manera efectiva las actividades de perforación del 
pozo estratigráfico ANH PAILITAS 1-X. 
 
Para ello es necesario tener en cuenta varios preceptos, a saber: 
 

a. OBJETO DEL CONTRATO, ANÁLISIS DE RIESGOS Y ESQUEMA DE GARANTÍAS 
 

El Contrato de Obra No. SECOP CO1. PCCNTR 2453302, tiene como objeto la 
“PERFORACIÓN DEL POZO ESTRATIGRÁFICO ANH PAILITAS 1-X, EN LA CUENCA  
DEL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA (COLOMBIA), PREDIO “LA ESPERANZA”, 
CORREGIMIENTO SAN JOSE DE PARACO, MUNICIPIO DE GUAMAL- DEPARTAMENTO 
DEL MAGDALENA, SOBRE LA VÍA GUAMAL A ASTREA EN EL MARCO DEL 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 217048 SUSCRITO CON LA AGENCIA NACIONAL 
DE HIDROCARBUROS (ANH).”, es decir, que va enfocado a determinar la secuencia 
litológica existente en el subsuelo de un lugar determinado y que tiene como finalidad la 
obtención de información geológica acerca de la estratigrafía del área de evaluación técnica.  
 
Lo anterior, es de suma importancia para entender las pólizas a las cuales está supeditada el 
cabal cumplimiento de las obligaciones contenidas en el “Análisis de Riesgos” y “Esquema 
de Garantías” propuestos por EnTerritorio, en concordancia con el análisis técnico adjunto 
a este documento realizado por la UT SERCOMADI mediante, establecen las medidas 
necesarias pertinentes para evitar la consecución de un evento en el proceso de perforación 
como el “blow out” el cual se puede evitar con la debida diligencia y cuidado en las medidas 
y señales que emita el mismo pozo para evitar el aporte de fluidos de la formación hacia 
superficie (reventón) y tomar las acciones pertinentes para generar control de pozo con el uso 
de herramientas y equipos que la UT SERCOMADI y sus aliados aportan al proyecto.   
 

b. HECHO PREVISIBLE PERO IRRESISTIBLE 
 
Sobre el actuar de la empresa Previsora de Seguros, relatado en el acápite de antecedentes 
de este documento, en el cual en un primer momento la compañía aseguradora había 
otorgado su aval como reaseguradora ante una compañía extranjera generando expectativas 
a la UT SERCOMADI en la adquisición de la póliza de Todo Riesgo de Control de Pozo, y al 
momento de firmar se hayan retirado de la mesa de negociación sin una explicación profunda 
sobre el mismo, es un hecho que no contemplábamos y superó toda previsión realizada por 
la UT SERCOMADI, lo que ha generado demora en la adquisición puesto que a pesar de los 
múltiples intentos de negociación con compañías locales e internacionales ninguna ha estado 
interesada en dar su aval o aceptar las condiciones de riesgo que contemplan la cobertura 
solicitada por EnTerritorio y la ANH en sus documentos de “Análisis de Riesgos” y “Esquema 
de Garantías”. 
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Siendo esta una causal de exoneración de responsabilidad a favor de la UT SERCOMADI, 
por ser un hecho generador de un tercero, en este caso la compañía Previsora de Seguros,  
quien generó una expectativa a la UT SERCOMADI con la negociación del aval ante otras 
tres compañías, dos nacionales y una internacional y que a último momento, simplemente 
decidió no continuar con la negociación al hacer un análisis más profundo de las coberturas 
del contrato, de la compañía ha asegurar y el proyecto en sí mismo, hecho que por más que 
la UT SERCOMADI hubiese previsto era irresistible, por ser parte de la voluntad y autonomía 
administrativa, financiera y empresarial que cuentan las demás compañías ajenas a la UT 
SERCOMADI, y que a pesar de los múltiples intentos de la UT SERCOMADI por convencerla 
de llegar a un acuerdo estos fueron fallidos. 
 

c. GESTIONES DE BÚSQUEDA DE COBERTURAS Y GARANTÍAS 
 

Desde el día 7 de mayo de 2021, la UT SERCOMADI en cumplimiento a las cláusulas 
contenidas dentro del esquema de garantías del contrato celebrado con la EnTerritorio, se 
adelantaron gestiones en colaboración con la compañía SI SEGUROS en materia de 
cotizaciones con compañías aseguradoras y reaseguradoras nacionales y con aseguradoras 
en el mercado internacional en busca de la cobertura de la “·PÓLIZA TODO RIESGO 
CONTROL DE POZO”, dado que el mercado que respalda este tipo de seguros es de acceso 
limitado, y la compañías aseguradoras contienen plena autonomía de aceptación o repudio 
de la expedición de la póliza en razón a la gravedad del riesgo contemplado dentro del 
contrato, razón por la cual muy a pesar de los infructuosos intentos y acercamientos 
realizados a las diferentes aseguradoras locales e internacionales no ha sido posible la 
expedición de dicha póliza como se evidencio en imágenes 1 al 11 antes relacionadas, como 
se puede ver en imágenes 13 y 14 del comunicado de gestiones que SI SEGUROS. 
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Imagen 13. Informe Gestión  SI SEGUROS 

 
Nota. Informe realizado por parte de SI SEGUROS con relación a las gestiones de búsqueda 
de pólizas.  
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Imagen No. 14. Continuidad Informe de Gestión SI SEGUROS 

  
Nota. Continuidad informe de gestión de búsqueda de pólizas por parte de SI SEGUROS 
 
Y más aun teniendo en cuenta, que en un primer momento cuando por parte de la UT 
SERCOMADI se realizó el estudio de mercado se pudo evidenciar que si era posible su 
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adquisición, pero que al momento de realizar ya la compra de la misma, por parte de las 
aseguradoras solo se han tenido respuestas negativas, todas ellas afirmando que el riesgo 
era muy alto al tratarse de un solo pozo, incompatibilidades con el país declinando la oferta o 
considerándola no apetecible para estos, como se evidencio en el apartado de antecedentes 
de este documento.   
 

d. PÓLIZAS ADQUIRIDAS 
 
La UT SERCOMADI hasta la fecha ha adquirido seis (6) pólizas de aseguramiento de daños 
dentro de las cuales se encuentran las siguientes: 
 

1. POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES PUBLICAS REGIMEN 
PRIVADO DE CONTRATACION:  
 

La aseguradora COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. identificada con Nit. 
860.037.013-6 suscribió con la UT SERCOMADI identificada con Nit. 901.478.798-9 poliza 
de seguro de cumplimiento para una vigencia contada a partir del dia tres (3) de mayo de 
2021 hasta el día treinta y uno (31) de enero de 2025, por medio de la cual asegura el pago 
de la participación porcentual correspondiente al 40% por causa de siniestros que 
posiblemente puedan ocurrir dentro de la ejecución de actividades previstas del objeto 
contractual. 
 

2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 
 
Mediante la cual la aseguradora COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. identificada con 
Nit. 860.037.013-6 suscribió con la UT SERCOMADI identificada con Nit. 901.478.798-9 una 
póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual con una vigencia contada a partir 
de día tres (3) de mayo de 2021 hasta el día treinta y uno (31) de 2022 por medio de la cual 
se amparan los siguientes aspectos: 
 

- Daños a terceros imputable al contratista durante la ejecución del contrato 
- Amparo básico de predios, labores y operaciones 
- Responsabilidad civil cruzada 
- Responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas 
- Responsabilidad civil patronal 
- Vehículos propios y no propios 
- Bienes bajo cuidado, tenencia y control 
- Propiedades adyacentes 

 
3.   SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 

 
La compañía NACIONAL DE SEGUROS S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES, 
identificada con Nit. 860.002.527-9 ha suscrito con la UT SERCOMADI identificada con Nit. 
901.478.798-9, una póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual con fecha de 
expedición de fecha trece (13) de septiembre de 2021, por una vigencia de un (1) año contado 
a partir del día trece (13) de septiembre de 2021 hasta el día trece (13) de septiembre del año 
2022 y mediante la cual contempla la indemnización de perjuicios ocasionados por la empresa 
dentro de la ejecución del presente contrato dentro de los cuales se encuentran:  
 

- Daños patrimoniales y extra patrimoniales 
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- Responsabilidad civil por contratistas y subcontratistas 
- Responsabilidad civil cruzada 
- Responsabilidad civil patronal 
- Vehículos propios y no propios 
- Bienes bajo cuidado, tenencia y control 
- Operaciones de transporte, cargue y descargue 
- Uso de maquinaria y equipo, 
- Propiedades adyacentes y/o estructuras existentes 
- Responsabilidad civil por gastos médicos. 
- Uso o manejo de elevadores o escaleras automáticas diseñados para el transporte de 

personas 
- Posesión y uso de cafeterías, casinos, y restaurantes para uso de los empleados del 

asegurado 
- Incendio y explosión de productos dentro de los predios del asegurado 
- Daños causados a terceros con los bienes bajo cuidado y tenencia y control 
- Tenencia o mantenimiento de instalaciones de propaganda dentro y fuera de sus 

bienes 
- Posesión o uso de instalaciones sociales, culturales y deportivas 
- Eventos sociales organizados por el asegurado 
- Viajes de funcionarios del asegurado dentro del territorio nacional.  
- Participación del asegurado en ferias y exposiciones nacionales 
- Vigilancia de los predios asegurados por personal del asegurado, incluyendo el uso 

de armas y perros guardianes. 
- Daño emergente, lucro cesante, daño moral y perjuicios extra patrimoniales del tercero 

que se deriven de un daño físico directo ocasionado por el asegurado en ejecución de 
las actividades objeto del contrato. 

- Gastos judiciales de defensa (penales y civiles) 
 

4.   SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL AMBIENTAL 
 
El día veintiuno (21) de junio de 2021, SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. identificada con Nit. 
860.037.707-9, remitió certificado de expedición de la respectiva póliza creada para una 
vigencia contada a partir del quince (15) de junio de 2021 hasta el día veintiséis (26) de enero 
de 2022 con la UT SERCOMADI, identificada con Nit. 901.478.798-9, mediante la cual es 
amparada por los montos en los que como asegurado se vea obligado a responder por los 
siguientes aspectos: 
 

- Pérdida por reclamaciones por lesiones corporales 
- Por los daños causados al medio ambiente de los cuales comprende daños materiales 

o al medio ambiente resultantes de contaminación causada por operaciones cubiertas 
- Responsabilidad por contaminación u contaminación gradual y paulatina 
- Daño ambiental 
- Medidas compensatorias 
- Gastos propios del asegurado 
- Gastos de limpieza para evitar la propagación del siniestro a tercero 
- Gastos de limpieza en los predios del asegurado previo a que exista un daño a un 

tercero 
- Gastos de descontaminación en predios de terceros 
- Gastos de descontaminación de los predios utilizados para la ejecución del contrato. 
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Adicionalmente, el día veinticinco (25) de octubre de 2021, la aseguradora SBS SEGUROS 
COLOMBIA S.A. expidió certificado de extensión sin cobro de prima por un término de 
diecinueve (19) días contados a partir del día veintiséis (26) de enero de 2022 hasta el día 
catorce (14) de febrero de 2022 mediante la cual ampara a la UT SERCOMADI, identificada 
con Nit. 901.478.798-9, mediante la cual es amparada por los montos en los que como 
asegurado se vea obligado a responder en el evento en que ocurra alguno de los riesgos 
anteriormente descritos. 
 

5. SEGURO TODO RIESGO CONTRATISTA PÓLIZA DE DAÑOS - CATEGORÍA 
RIESGOS POLÍTICOS 

 
El día trece (13) de septiembre de 2021, la compañía de seguros LA PREVISORA S.A., 
identificada con Nit. 860.002.400-2, remitió certificado de expedición de póliza todo riesgo 
contratista de datos, con vigencia de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días 
contadas a partir del día trece (13) de septiembre de 2021 hasta el día trece (13) de 
septiembre de 2022, mediante la cual la maquinaria y equipo de la UT SERCOMADI, 
identificada con Nit. 901.478.798-9, es asegurada por los siguientes aspectos: 
 

- Actos de huelga 
- Motín 
- Asonada 
- Conmoción civil 
- Actos mal intencionados de terceros 
- Sabotaje 
- Terrorismo 
- Pérdida física y/o daño físico a propiedad en tierra 
- Gastos extras del operador 
- Gastos incurridos en la remoción de escombros de la propiedad 
- Propiedad tangible de maquinaria y equipos  
- Pérdida física directa o daño físico a propiedad tangible causados por un riesgo que 

ocurra durante el periodo de vigencia del seguro. 
 

6. SEGURO CONTRA TODO RIESGO - ALL RISK 
 
La UT SERCOMADI, identificada con Nit. 860.002.400-2, suscribió una póliza de seguro con 
la compañía de seguros SEGUROS GENERALES DE SURAMERICANA S.A. por una 
videncia de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días contados a partir del día veinte 
(20) de mayo de 2021 hasta el día veinte (20) de mayo de 2022, donde la compañía de 
seguros ejecutó el cubrimiento de las coberturas de riesgo tales como: 
 

- Equipo electrónico fijo 
- Contenidos 
- Equipo electrónico móvil y/o portátil 
- mejoras locativas 
- Maquinaria y equipo 
- Mercancías fijas 
- Daños materiales 
- Cobertura opcional de terremoto, temblor de tierra, erupción volcánica, tsunami y 

maremoto 
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- Cobertura opcional de asonada, motín, conmoción civil o popular, huelga y actos 
malintencionados de terceros y terrorismo 

- Cobertura opcional de sustracción 
- Cobertura opcional de daño interno 
- Cobertura opcional de rotura de maquinaria 
- Cobertura opcional fuera de predios 
- Cobertura opcional de lucro cesante 

 
III. SOLUCIONES 

 
La UT SERCOMADI ha consagrado varias soluciones a este inconveniente presentando 
varias soluciones, a saber: 
 
1. ATENUACIONES  DE LOS RIESGOS CONFORME A ANÁLISIS TÉCNICO 

 
El control de pozo es una técnica empleada durante operaciones de perforación y 
completamiento para garantizar que los fluidos de la formación perforada no ingresarán al 
pozo de manera incontrolada y eventualmente a superficie (reventón o “blowout”), esto ocurre 
principalmente debido a que la presión de formación supera la presión hidrostática dada por 
la densidad del fluido de perforación, por lo cual, el principal objetivo durante la perforación 
es mantener un sobrebalance (presión hidrostática mayor a la presión de formación).  
 
La UT SERCOMADI, y fundamente, el taladro de perforación aportado por la compañía 
SERINCO DRILLING S.A. cuenta con un plan de control de pozo diseñado para prevenir 
cualquier evento de “Blowout”, o detectar y controlar algún indicio de este suceso, en el cual 
se encuentra un arreglo de dispositivos y herramientas de control de presión como las 
válvulas preventoras (BOP) y colector de estrangulamiento (Choke Manifold) probados y 
certificados, un monitoreo continuo de parámetros de perforación para tener conocimiento y 
control sobre el  estado del pozo, y un plan de cementación, taponamiento y abandono, 
estructurado de acuerdo a la norma para asegurar la integridad del pozo; todo junto a personal 
calificado en control de pozo, con experiencia y pericia mayor a 15 años en el sector Oil & 
Gas, y compañías aliadas de reconocimiento internacional prestando servicios durante más 
de 30 años en la industria.  

a. Monitoreo Continuo de los Parámetros de Perforación 
Una de las maneras más acertadas de prevenir un suceso inesperado es tener conocimiento 
total de la operación que se realiza, es por ello que se contrató a la compañía EXLOG, quienes 
prestarán el servicio de Mud Logging, el cual permite desarrollar un monitoreo continuo de 
parámetros que indican el estado del pozo durante la perforación; esto gracias a un conjunto 
de sensores que brindan información y generan alertas sobre cualquier suceso anormal o 
inesperado, tales como cambios de nivel de fluido estático y dinámico, volumen, presión o en 
las propiedades del fluido como su composición y densidad. 
Este monitoreo es realizado en tiempo real por el ingeniero de datos y el geólogo quienes 
están atentos las 24 horas e informan sobre el estado de cada parámetro al personal presente 
en la operación, principalmente al Company y perforador. Permitiendo generar una alerta ante 
algún cambio inusual, y así, tomar decisiones para tener control de pozo. A continuación, en 
la ilustración 1, se evidencia una imagen de los parámetros que se visualizan en la cabina de 
Mud Logging. 
Ilustración 1 Visualización de parámetros durante la perforación 
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Nota: EXLOG (2021). Presentación por parte de EXLOG para DWOP 
 
Señales Indicadoras Que Permiten Anticipar Un Reventón De Pozo. 
A continuación, se enlistan una serie de sucesos que permiten tener indicios sobre un 
comportamiento anormal en el pozo y que permiten generar una actividad de control de pozo. 

- Aumento en el nivel de los tanques de lodos. Ocurre como consecuencia del aporte 
de fluido de la formación hacia el pozo. 

 
- Aumento en el caudal de retorno. Quiere decir que el volumen de fluido que sale 

del pozo por unidad de tiempo es mayor al que ingresa, por ende, si esto ocurre sin 
haber modificado el régimen de bombeo, el pozo está recibiendo fluido de la 
formación. 

 
- Cambio en las presiones. El aporte de gas hacia el pozo hace que el fluido de 

perforación sea menos denso, consecuentemente genera una disminución en la 
presión hidrostática, y por consiguiente las bombas de lodos requerirán menos fuerza 
para mover el fluido, disminuyendo la presión de bombeo. 

 
- Pozo fluyendo con bombas paradas. Si las bombas están detenidas, el pozo debe 

tener un comportamiento estático. 
 

- Contaminación del fluido de perforación con gas. La forma más evidente de 
determinar si hay presencia de gas en el pozo es la disminución de la densidad, por 
ende, se tendrá un monitoreo constante de las propiedades reológicas del fluido de 
perforación. Asimismo, se contará con cromatografía de alta velocidad que realiza el 
análisis de la muestra en 30 minutos y espectrómetro de gases para identificar su 
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composición en el fluido, donde un contenido superior a 10 partes por millón es señal 
de alerta. 

 
- Aumento en la velocidad de perforación (ROP). Ocurre cuando el disminuye 

sobrebalance en fondo, haciendo que la perforación conlleve menos esfuerzo y por 
consiguiente sea más rápida. Asimismo, un cambio abrupto en este parámetro sin 
modificar las condiciones de trabajo, indica que se está perforando una formación a lo 
cual se debe prestar atención. 

 
- Evidencia de derrumbes o cavings. Cuando la presión hidrostática no es suficiente 

para sostener las paredes del pozo, este tiende a generar derrumbes o cavings; sin 
embargo, esto debe correlacionarse con geología debido a que algunas formaciones 
como las arcillas tienden a desprenderse y caer en el pozo. 

 
Por lo tanto, SERINCO DRILLING S.A. como parte de la UT SERCOMADI con un 65% de 
participación, tendrá total conocimiento sobre cada indicador que puede generar una alerta, 
para tomar acciones inmediatas de control de pozo ante cualquier indicio de arremetida de 
pozo, evitando llevar un aporte de fluidos de la formación a un reventón o blowout.  

b. Equipo De Control De Pozo Probado En Sitio  

Para mantener la integridad de un pozo petrolífero es necesario tener el equipo y la 
herramienta adecuada tanto en fondo como en superficie, Serinco Drilling cuenta con toda la 
herramienta y material químico necesario por entes gubernamentales (Agencia Nacional de 
Hidrocarburos) para realizar el proyecto Pailitas X1 sin ningún tipo de riesgo de arremetida o 
influjo en el pozo. 
Entre el equipo de superficie para el control de altas presiones provenientes de fondo de pozo 
se tiene un conjunto de preventores o BOP’s (Blowout preventer), preventor anular, Choke 
Manifold, Acumuladores, equipo de Superficie que son directamente calibradas y probadas 
en territorio para su total confiabilidad operativa. Muchos de estos equipos de Serinco Drilling 
cuenta con una capacidad mayor a la requerida para el proyecto Pailitas 1X, un claro ejemplo 
es el preventor anular marca Shaffer de 13 5/8” con una capacidad de 10.000 libras de presión 
por pulgada (ilustración 2), proyecto para el cual se prevé tener presiones de 3.000 a 5.000 
psi, brindando así seguridad operacional puesto que se cuenta con equipos con capacidad 
suficiente para tener control. 
Ilustración 2 Configuración BOP´s 
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Conjunto de Preventoras 
 

- Preventora Anular. Válvula utilizada para controlar los fluidos del pozo provenientes 
por el espacio anular, espacio entre dos objetos concéntricos puede ser entre el pozo 
cementado o sin cementar y la tubería de revestimiento o también se pude dar el caso 
del espacio entre la tubería de revestimiento y la tubería de producción. En este tipo 
de válvula, el elemento de sellado se asemeja a un anillo de caucho como se presenta 
en la ilustración 3, el cual se comprime mecánicamente hacia dentro para cerrar las 
tuberías herméticamente, sellando el espacio anular o bien el agujero descubierto.
  

Ilustración 3 Preventora Anular Packing Unit 
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Para el proyecto Pailitas 1X la preeventora anular es de capacidad de 10.000 libras para 
tubería de 13 5/8”, la ilustración 4 evidencia su configuración y una imagen de la preventora 
que se empleará. Ese equipo se localiza por encima del conjunto BOP. Este es uno de los 
equipos más importantes para prevenir un blowout o reventón en sitio. 
 
Ilustración 4 Preventora Anular 

 

 
 

- Preventora Doble Ram. Esta válvula se encuentra por debajo de la Preventora anular 
cuenta don dos arietes ciegos y dos arietes de tubería, tal como la Preventora anular 
es de capacidad de 10.000 libras de presión y tubería de 13 5/8” puede cerrarse si la 
brigada de perforación pierde el control de los fluidos de formación. Mediante el cierre 
de esta válvula (operada generalmente en forma remota a través de accionadores 
hidráulicos), la brigada de perforación generalmente retoma el control del yacimiento, 
y se pueden iniciar los procedimientos para incrementar la densidad del lodo hasta 
que es posible abrir el BOP y mantener el control de la formación en términos de 
presión. Dado que los BOPs revisten una importancia crítica para la seguridad de la 
brigada, el equipo de perforación y el pozo en sí. 

 
Ilustración 5 Preventora Doble Ram Shaffer 10.000 libras 
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Como se puede ver en la ilustración 5 este equipo cuenta con dos arietes ciegos, elemento 
de cierre del preventor de reventones (BOP) provisto de hojas de acero templado para 
herramientas diseñadas para cortar la columna de perforación o la tubería de producción 
cuando se cierra el BOP y luego cerrarse por completo para brindar aislamiento o sellado en 
el pozo. Generalmente, se utiliza un preventor de cierre total como último recurso para 
recuperar el control de la presión de un pozo que está fluyendo. Una vez que la columna de 
perforación se corta (o se cizalla) con los preventores de cierre total, queda generalmente 
suspendida en el conjunto BOP y las operaciones de ahogo se dificultan. El elemento tubular 
de la columna de perforación o la tubería de producción se destruye en el proceso, pero el 
resto de la sarta no es dañado por la operación de los preventores de cierre total. Aparte de 
los arietes ciegos, este equipo cuenta con arietes para tubería de perforación de 8 ½” y de 
revestimiento de 9 5/8” y 13 3/8” 
 

- Kill Line. Una tubería de alta presión existente entre una salida del conjunto BOP y 
las bombas del equipo de perforación de alta presión. Durante las operaciones 
normales de control del pozo, el fluido de ahogo se bombea a través de la tubería de 
perforación y el fluido anular se extrae del pozo a través de la línea de 
estrangulamiento que va al choke manifold, lo que reduce la presión del fluido hasta 
que alcanza la presión atmosférica. Si la columna de perforación es inaccesible, puede 
ser necesario bombear fluido de perforación pesado en el extremo superior del pozo, 
esperar que el fluido caiga bajo la acción de la fuerza de gravedad, y luego remover 
el fluido del espacio anular. Los efectos volumétricos y friccionales de estas largas 
líneas de estrangulamiento y ahogo deben ser tenidos en cuenta para controlar 
adecuadamente el pozo. El Kill Line cuenta con una válvula manual que resiste 
presión máxima de 10.000 psi. 

 
- Choke Line. También conocida como línea de estrangulamiento, su función principal 

es reducir la presión del fluido que proviene del pozo mediante una tubería de alta 
presión que va desde una salida del conjunto de preventores hasta el estrangulador 
de contrapresión y el múltiple colector asociado. Durante las operaciones de control 
del pozo, el fluido que se encuentra bajo presión en el pozo fluye fuera de éste a través 
de la línea de estrangulamiento hasta el estrangulador, reduciendo la presión del fluido 
al valor de la presión atmosférica. Los efectos volumétricos y friccional de estas líneas 
largas de ahogo y estrangulamiento deben ser considerados para controlar 
adecuadamente el pozo.[2] Esta línea cuenta con una válvula manual de capacidad 
de 5.000 psi y está conectada a una válvula de control remoto HCR (Hydraulic Gate 
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Valve) con capacidad de hasta 10.000 psi, como se puede ver en la ilustración 6. Las 
válvulas de compuerta se utilizan cuando se necesita un flujo de fluido en línea recta 
y una restricción de flujo mínima. Se denominan así porque la parte que detiene o 
permite el flujo a través de la válvula actúa como una compuerta. La puerta suele tener 
forma de cuña. Cuando la válvula está completamente abierta, la compuerta está 
completamente dentro del bonete de la válvula. Esto deja una abertura para el flujo a 
través de la válvula del mismo tamaño que la tubería en la que está instalada la 
válvula. Por lo tanto, hay poca caída de presión o restricción de flujo a través de la 
válvula. 

 

Ilustración 6  HCR Hydraulic Gate Valve 

 
- Choke Manifold. Un colector de estrangulamiento es una disposición de tuberías y 

válvulas con válvulas de estrangulamiento ajustables. Este conjunto es el principal 
responsable de controlar los flujos y las presiones en diversas aplicaciones 
industriales, como las pruebas de pozos y las operaciones de producción en tierra. Al 
implementar un colector de estrangulamiento, los operadores y propietarios de activos 
pueden ajustar los flujos y presiones que ingresan al equipo de procesamiento, 
controlando así la producción y minimizando el daño del equipo. 
 
El elemento más importante del colector de estrangulamiento es el montaje de 
válvulas de estrangulamiento. Estas válvulas están diseñadas específicamente para 
restringir el flujo cuando sea necesario (de ahí el término estrangulador). Al ajustar 
estas válvulas según sea necesario, los flujos se pueden regular según sea necesario. 
 
La ilustración 7 evidencia la configuración del choke manifold del proyecto Pailitas 1X 
descrita a continuación, y en la ilustración 8 se puede var una imagen del choke 
manifold que se empleará en el proyecto. 

•          4 Gate Valve de 3 1/8 in 5.000 psi   

•          9 Gate Valve 3 1/16 in 10.000 psi  
•          1 Chokes Ajustables 
•          4 Studded Cross 
•          Choke Hidraulico 
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Ilustración 7 Configuración Choke Manifold 

 
Ilustración 8 Choke Manifold en sitio 
 

 
 
Los equipos de seguridad BOPs son inspeccionados y probados varias veces a intervalos 
regulares determinados por una combinación de procesos de evaluación de riesgos, prácticas 
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locales, y requisitos legales establecidos por entes estatales como lo es la ANH (Agencia 
Nacional de Hidrocarburos), en la ilustración 9 se puede ver el último reporte de inspección 
junto con las pruebas de presión realizadas al choke manifold que se emplea en el proyecto 
Pailitas 1X. Las pruebas de los BOPs incluyen desde la verificación diaria de sus funciones 
en pozos críticos en pozos con bajas probabilidades de problemas de control como en este 
caso es el proyecto de Pailitas 1X al ser una perforación de estudio estratigráfico de 
corazonamiento en una profundidad somera, aproximadamente 6300 ft. Uno de los equipos 
para la verificación de las conexiones de los sistemas de seguridad que no tengan ningún tipo 
de filtración de fluido es el denominado Test Pump. 
 

- Test Pump. Equipo para realizar pruebas a altas presiones con algún líquido 
normalmente agua presurizada con aire con capacidad de 10.000 psi, verificando que 
no haya ningún tipo de filtración, esta prueba se puede ejecutar en tubería, válvulas, 
equipos. Estas unidades independientes están alimentadas por aire comprimido y 
diseñadas para su uso con una amplia gama de líquidos de agua, o aceite soluble 
como medio de prueba hidrostático. Las bombas, válvulas y tubos están hechos de 
acero inoxidable y pueden soportar las duras condiciones de trabajo de alta 
temperatura y alta presión. 
El equipo que se utilizará para las pruebas en sitio es marca modelo y tiene un alcance 
de presión de hasta 10.000 psi para realizar la prueba de BOP’s, también cuenta con 
un registrador gráfico de la prueba (Tipo Barton) y sus respectivas cartas de registro 
para tomar la diferencia de presiones en determinado tiempo de prueba. 

 
- Acumulador. Dispositivo utilizado en un sistema hidráulico para almacenar energía 

o, en algunas aplicaciones, para amortiguar fluctuaciones de presión. La energía se 
almacena mediante la compresión de un bolsón de gas precargado con fluido 
hidráulico desde el sistema operativo o de carga. Según el volumen de fluido y la 
presión de precarga del acumulador, habrá disponible una cantidad limitada de 
energía hidráulica independiente de cualquier otra fuente de potencia. Los sistemas 
con control de presión de los pozos incorporan normalmente suficiente capacidad en 
el acumulador para permitir la operación del preventor de reventones sin ninguna otra 
fuente de energía. La ilustración 9 muestra el acumulador que se tiene en sitio para la 
ejecución del proyecto. 

 
Ilustración 9. a Pruebas de presión Choke Manifold 
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Ilustración 9. b Pruebas de presión Choke Manifold 
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Ilustración 9. c Pruebas de presión Choke Manifold 
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c. Material De Control De Pozo Disponible En Locación 

Para el proyecto Pailitas 1-X perforación estratigráfica de estudio, se cuenta con material de 
control de pozo para realizar las operaciones de corazonamiento en el Valle Inferior del 
Magdalena que será realizado en un intervalo de 4200 ft a 6300 ft de profundidad. Aunque 
no se tiene conocimiento de altas presiones de formación en la zona de estudio, ni se ha 
presentado algún caso de patada de pozo en la zona, es importante tener toda la química o 
material de control de pozo disponible para un acto inmediato; logrando vencer la presión de 
formación densificando el fluido de tal forma que la columna ejerza una presión hidrostática 
mayor. Para lograr esto, es necesario mezclar el fluido de perforación con algún agente 
densificante de alta gravedad específica que logre aumentar así la densidad del fluido de 
perforación estabilizando las presiones mecánicas que aporta el pozo evitando un influjo 
durante la perforación. 
 
La empresa que va a proveer todo el material densificante para el proyecto Pailitas x1 es 
Halliburton, compañía con una alta trayectoria y conocimiento en esta área, contando con el 
material en la locación con todas las condiciones para preservar su buen estado. El material 
utilizado se presenta en la tabla 1. 
  
Tabla 1. Material de control de pozo 

Material Gravedad 
especifica(g/cm3) 

Cantidad 
(Sacos) 

Peso 
(Toneladas) 

Carbonato de 
Calcio 

2.7 4700 234.50 

Barita 
4.20 400 20 

  
- Barita 

Mineral denso compuesto por sulfato de bario [BaSO4]. Utilizadas comúnmente como agente 
densificante para todos los tipos de fluidos de perforación, donde el API especifica su 
trituración a un tamaño de partícula de 3 a 74 micrones. La barita para perforación tiene una 
gravedad específica de 4,20 g/cm3. La empresa Halliburton asegura la calidad de este aditivo 
para el uso durante la perforación del proyecto Pailitas 1-X. 
 

- Carbonato de Calcio 
Compuesto con la fórmula CaCO3 que existe en forma natural como caliza. Cuenta con una 
gravedad específica de 2,7 g/cm3. El carbonato de calcio triturado se utiliza para aumentar la 
densidad del lodo entre  12 y 13 ppg, aproximadamente, y es preferible a la barita porque es 
soluble en ácido y puede ser disuelto con ácido clorhídrico para limpiar las zonas de 
producción. Su uso principal hoy en día es como material de obturación en los fluidos de 
perforación de yacimiento, terminación y reacondicionamiento.[1] Las partículas 
dimensionadas de carbonato de calcio, controlan la pérdida de fluido en las salmueras o en 
los fluidos de perforación de yacimiento, terminación y reacondicionamiento. 
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d. Diseño de Pozo 

En desarrollo del Contrato 2210283 vigente y de acuerdo con la solicitud de en Territorio de 
plantear y evaluar posibles alternativas técnico-económicas que permitan perforar el pozo 
estratigráfico ANH PAILITAS-1X hasta el nuevo tope geológico esperado y propuesto por la 
ANH de basamento (5500 ft), la UT SERCOMADI plantea el diseño de pozo que se puede 
ver en la ilustración 10. 
Al ser un pozo estratigráfico de estudio no es necesario usar algún método de estimulación 
de pozo, puesto que la UT SERCOMADI desarrolla el proyecto Pailitas 1-X para realizar un 
corazonamiento con el objetivo de encontrar una formación potencial con las características 
de porosidad y permeabilidad de roca almacén que posibiliten la acumulación de 
hidrocarburos. Por ende, no se implementarán técnicas de swabeo que provoquen el flujo de 
fluidos desde la formación hacia superficie. 
De ser el caso de encontrar hidrocarburos, la UT SERCOMADI no producirá ni hará algún 
tipo de estímulo de pozo para producir el yacimiento puesto que esa no es el objetivo del 
proyecto, pero tiene todo el equipo necesario para controlar cualquier situación de influjo o 
filtración si se da el caso de encontrar algún tipo de fluido petrolífero llámese gas o líquido. 
 
Ilustración 10 Diseño de Pozo Pailitas 1X 

 
Nota. Figura elaborada por la ANH 

e. Aliados Con Experiencia Certificados De Acuerdo A Los Estándares De Calidad 
Y Con Experiencia Internacional 

Se contará con la participación de compañías con reconocimiento internacional como aliados 
estratégicos que prestarán diferentes servicios a la operación. Quienes cuentan con amplia 
experiencia en el sector, destacados por liderazgo en innovación y tecnología, disciplina 
operacional y sustentabilidad. 
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SERINCO DRILLING S.A., Compañía colombiana creada en el año 1989 con amplia 
experiencia en el suministro de equipos de perforación, acondicionamiento y 
reacondicionamiento de pozos petroleros. Certificada en la trinorma ISO 14001 - ISO 9001 - 
ISO 45000. Hace parte de la UT SERCOMADI, con un 65% de participación, y prestará el 
servicio del equipo de perforación RIG D10. 
 

• Weatherford. Compañía Suiza creada en 1941, líder en evaluación de formaciones, 
perforación, construcción de pozos, terminación y producción. Prestará el servicio de 
control direccional durante la perforación. Certificada en las normas ISO 9000, ISO 
14000, OHSA 1800, API Q1, API 5CT, API 7, API 7.1, NORDSOK y RUC. 

 
• Baker Hughes. Compañía americana creada en 1987, proveedora fullstream 

(upstream, middlestream, downstream) de productos integrados para yacimientos 
petrolíferos, servicios y soluciones digitales. Certificada en las normas ISO 
9001/14001 – OHSAS 18001 – RUC. Prestrará el servicio de control de sólidos. 

 
• Halliburton. Compañía americana creada en 1919, una de las más grandes e 

innovadoras de la industria Oil & Gas, operando en más de 80 países. Cuenta con las 
certificaciones ISO 9001/1401 – OSHAS 18000 – ISO/TS 2901 – RUC. Prestará el 
servicio de registros eléctricos, brocas y fluidos de perforación. 
 

• Cpven. Compañía venezolana creada en 1981, multinacional líder en servicios a 
pozos de petróleo y gas. Cuenta con certificaciones ISO 14011- ISO 9001 OHSAS 
18001 – NORSOK – RUC. Prestará el servicio de cementación de pozo, así como la 
preparación y bombeo de los tapones de cemento para el abandono. 
 

• C&CO Services. Compañía colombiana creada en el año 1995. Con experiencia en 
servicios de campo y laboratorio en el sector oil & gas. Cuenta con las certificaciones 
ISO 9001 – RUC. Prestará el servicio de corazonamiento. 

 
• Exlog. Compañía formada en 2015 con operaciones en más de 35 países, 

especializada en servicios de yacimientos petrolíferos, de evaluación geológica, de 
formaciones y superficies, monitoreo de perforación e intervención de pozos. 

 
Tubular Running & Rental Sevices (TR&RS).  Compañía con más de 13 años de 
experiencia en la industria Oil & Gas, y con más de 30 clientes a nivel internacional. Realizará 
las operaciones de corrida de revestimiento.f. Cementación, Taponamiento Y Abandono 
CPEVEN, con 40 años en la industria, es la compañía que prestará el servicio de 
cementación. Para la cual se empleará lechada de 15,6 lpg para la primera sección y de 15,8 
lpg para la sección intermedia; adicionalmente, contará con aditivos para bloquear gas, tener 
control de filtrado, densificantes, entre otros. 
 
Inmediatamente se obtenga la muestra litológica, se realizará una operación de taponamiento 
y abandono, para la cual se ubicarán tres tapones de cemento de 500 ft cada uno. El primero 
en fondo, el siguiente entre el revestimiento intermedio y la zona no revestida, para ubicar 
finalmente uno en superficie; con ello se busca asegurar el aislamiento del pozo respecto a 
la formación. 
Ilustración 11 Esquema de tapones de cemento en el estado mecánico del pozo Pailitas 1X 
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Nota. Figura elaborada por la ANH y modificada por Serinco Drilling. 
  

g. Probabilidad De Ocurrencia De Un Evento De Blowout  

Un Estudio de Impacto Ambiental desarrollado por Alenta medio ambiente S.L. (2013) en el 
que se analiza un total de 16.673 proyectos de pozos exploratorios entre Noruega, Reino 
Unido y el Golfo de México, siendo este último una de las zonas con mayor presencia de 
eventos de arremetida de pozo por tener presencia de formaciones con altas presiones; 
encontró que la probabilidad de ocurrencia de un Blowout para los casos analizados es de 
1,88*10-4 (tabla 2), esto quiere decir que, de 10.000 pozos exploratorios perforados, 1,88 
presentaron un reventón de pozo; sin embargo, se debe tener en cuenta que esta probabilidad 
de ocurrencia disminuye aún más debido a que muchos de los influjos que se presentan 
pueden ser controlados de inmediato antes de llegar a convertirse en un evento fatal. 
Tabla 2. Probabilidad de ocurrencia de Blowout 
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Todo el análisis evidencia que un evento de esta naturaleza no es común, especialmente 
debido a que una operación de perforación de pozo cuenta con todas las herramientas para 
prever, detectar y controlarlo en caso de evidenciar alguna anormalidad durante la perforación 
de un pozo. 

2. AMPAROS PREVISTOS EN OTRAS PÓLIZAS 
 

De acuerdo con las pólizas adquiridas por la UT SERCOMADI dentro del contrato suscrito 
con  EnTerritorio, y con el informe técnico descrito anteriormente dentro del contenido de la 
presente carta, consideramos que la PÓLIZA TODO RIESGO CONTROL DE POZO se 
encuentra cubierta en un alto porcentaje por las demás pólizas que hemos adquirido, toda 
vez que como contratistas evidenciamos que las mismas amparan y complementan todos y 
cada uno de los riesgos de los cuales existe la necesidad de ser amparadas para su posible 
indemnización por un ente asegurador, por tal motivo a continuación relacionamos la relación 
de cada uno de los ítems de riesgo contenido dentro de la PÓLIZA TODO RIESGO 
CONTROL DE POZO junto con la póliza que de manera supletoria cubre el riesgo y de la 
cual se puede verificar dentro del literal d del numeral II de la presente carta. 
COSTOS CONTROL DE POZO. 

RIESGO CUBRIMIENTO 

Gastos de repaso de perforación 
(Redrilling) 

Se disminuyen con el punto 1 Atenuaciones de 
los riesgos conforme a análisis técnico 
 

filtración y contaminación Póliza Responsabilidad Civil Ambiental- 
Póliza Civil Extracontractual 

costos de limpieza y descontaminación Póliza Responsabilidad Civil Ambiental 
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“Underground Blow Out” Se disminuyen con el punto 1 Atenuaciones de 
los riesgos conforme a análisis técnico 
 

Gastos de evacuación Se disminuyen con el punto 1 Atenuaciones de 
los riesgos conforme a análisis técnico 
 

Gastos de aseguramiento de pozo Se disminuyen con el punto 1 Atenuaciones de 
los riesgos conforme a análisis técnico 
 

Gastos adicionales de repaso de 
perforación no contemplados 

Se disminuyen con el punto 1 Atenuaciones de 
los riesgos conforme a análisis técnico 
 

Cuidado, custodia y control Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual 

incendio del pozo ocasionado 
intencionalmente 

Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual 
o Póliza Ambiental 

 
RESPONSABILIDAD DE CONTRATISTAS. 

RIESGO PÓLIZA QUE LO CUBRE 

Responsabilidad de contratistas por 
filtración y contaminación 

Póliza Responsabilidad Civil Ambiental- 
Póliza Civil Extracontractual 

Protección e indemnidad Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual 

Responsabilidad de personas vinculadas 
a las actividades de perforación del 
asegurado 

Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual 
y Póliza de cumplimiento amparo de salarios 
y prestaciones 

 
TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN. 

RIESGO PÓLIZA QUE LO CUBRE 

Adquisición Todo riesgo en consecución 

Construcción Todo riesgo en consecución 

Fabricación No se va a fabricar ningún material 

Carga/descarga Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual 

Transporte por tierra, mar, fluvial o aérea 
(incluyendo llamadas a puerto o lugares 
que sean requeridos) 

Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual 
- Póliza Responsabilidad Ambiental 

Almacenamiento Todo riesgo en consecución 
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Remolque Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual 

Empates Todo riesgo en consecución 

Instalación Todo riesgo en consecución 

Enganche Maquinaria y Equipo de Serinco Drilling Sa, y  
 
Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual 

Operaciones de conexiones y/o ajustes Poliza All Risk 

Pruebas e inicio de operaciones  Todo riesgo en consecución 

Existentes No existen existentes en la locación o el 
pozo. 

Pruebas iniciales y mantenimiento Todo riesgo en consecución 

Estudios de proyectos No es parte del objeto contractual 

Ingeniería Todo riesgo en consecución 

Diseño No es parte del objeto contractual 

Gerencia de proyecto No es parte del objeto contractual 

Pruebas Todo riesgo en consecución 

Ensayos Todo riesgo en consecución 

Tendido de tubería Póliza Responsabilidad Extracontractual solo 
cuando están dentro del Pozo y consta previo 
análisis de la ubicación de la tubería 

Zanjas   Todo riesgo en consecución 

Pruebas de equipos Todo riesgo en consecución 

 
COBERTURA OPERACIONAL 

RIESGO PÓLIZA QUE LO CUBRE 

Todo riesgo de pérdida física o daños 
físicos para propiedades en tierra 
relacionadas con las operaciones del 
asegurado 

Póliza Responsabilidad Civil 
Extracontractual -Póliza Todo Riesgo 
Contratista - categoría riesgos políticos 

Interrupción de la operación/ retrasos en el 
arranque/ pérdidas de contratos/ utilidades/ 
producción/ ingresos. 

Póliza Todo Riesgo Contratista - categoría 
riesgos políticos - Póliza Responsabilidad 
Ambiental 
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Guerra/ terrorismo/ riesgo político Póliza de Todo Riesgo Contratista - 
categoría riesgos políticos 

 
DESMONTAJE, PRUEBA Y ABANDONO 

RIESGO PÓLIZA QUE LO CUBRE 

Responsabilidad post abandono Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual 

Seguridad física desmontaje o retiro Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual 

 
EQUIPOS FLOTANTES PARA LA PERFORACIÓN (TODO RIESGO) 

RIESGO PÓLIZA QUE LO CUBRE 

Equipos y taladros de perforación Póliza de Todo Riesgo Contratista - 
categoría riesgos políticos  

Propiedad del asegurado por la cual sea 
legalmente responsable 

Póliza de Todo Riesgo Contratista - 
categoría riesgos políticos 

Herramientas Póliza de Todo Riesgo Contratista - 
categoría riesgos políticos  

Construcciones transportables y su 
contenido 

Póliza de Todo Riesgo Contratista - 
categoría riesgos políticos y/o Póliza de 
transporte 

Maquinaria Póliza de Todo Riesgo Contratista - 
categoría riesgos políticos  

Materiales Póliza de Todo Riesgo Contratista - 
categoría riesgos políticos  

Pertenencias Póliza de Todo Riesgo Contratista - 
categoría riesgos políticos  

Torres Póliza de Todo Riesgo Contratista - 
categoría riesgos políticos  

Estructuras Póliza de Todo Riesgo Contratista - 
categoría riesgos políticos  

Tubería de perforación Póliza de Todo Riesgo Contratista - 
categoría riesgos políticos  

Tubería de perforación pesada (Drill collars) Póliza de Todo Riesgo Contratista - 
categoría riesgos políticos  

Otros equipos que hagan parte de ellos 
bien sea ensamblados y armados en las 

Póliza de Todo Riesgo Contratista - 
categoría riesgos políticos  
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operaciones de perforación o 
desmantelados y desarmados para su 
transporte 

 
 
 
3. BÚSQUEDA CONTINUA DE PÓLIZAS  

 
En este punto la UT SERCOMADI, pretende continuar en la búsqueda y negociación con 
diferentes entidades aseguradoras y corredores de seguros, con el fin de obtener la POLIZA 
TODO RIESGO CONTROL DE POZO y/o POLIZA TODO RIESGO TRALADROS que 
permitan tener en un gran porcentaje de cobertura a los riesgos considerados por parte de 
EnTerritorio y la ANH, incluyéndose el riesgo de Blowout,  para lo cual se solicitaría un plazo 
que permita que las aseguradoras realicen los análisis de los riesgos del proyecto, puesto 
que el estudio y la remisión de la póliza en las compañías es un proceso que dura entre una 
o tres semanas para su respuesta aprobatoria o negación.  
 

4. CARTA DE INDEMNIDAD DE RESPONSABILIDAD A FAVOR DE ENTERRITORIO Y LA 
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS (ANH) 

 
En vista de que muchos de los riesgos más importantes han sido cubiertos por las pólizas ya 
adquiridas y previo análisis de los riesgos faltantes por cubrir por parte de UT SERCOMADI, 
una solución posible es la realización de una carta de indemnidad realizada por parte de la 
UT SERCOMADI en las que blinden jurídicamente a EnTerritorio y a la ANH durante la 
ejecución de la perforación, etapa que según proyecciones y experiencia de SERINCO 
DRILLING S.A. como miembro principal de la UT SERCOMADI permiten tener una mejor 
proyección de los riesgos y así evitar su consecución. 

 
IV. SOLICITUD 

 
De conformidad con el clausulado referente a la PÓLIZA TODO RIESGO CONTROL DE 
POZO y respecto del cubrimiento de los ítems descritos anteriormente descritos, de manera 
respetuosa solicitamos se sirva de: 
 

1. Reconocer el hecho previsible pero irresistible por medio del cual la UT SERCOMADI 
se vio inmersa como consecuencia de la no obtención de la PÓLIZA TODO RIESGO 
CONTROL DE POZO. 
 

2. Que como consecuencia de lo anterior, se conceda el cubrimiento supletorio de los 
riesgos contemplados dentro del esquema de garantías del pozo estratigráfico Pailitas 
1-x, ubicado en la cuenca inferior del Magdalena (Colombia), predio La Esperanza, 
corregimiento San José de Paraco, Municipio de Guamal  (Magdalena), sobre la vía 
Guamal a Astrea por medio de las pólizas que ya han sido adquiridas por la UT 
SERCOMADI. 
 

3. Que dé consecuencia de lo anterior, se elimine o se modifique la cláusula contractual 
mediante el cual la entidad estatal contempla la adquisición de la PÓLIZA TODO 
RIESGO CONTROL DE POZO como requisito para dar inicio a las actividades de 
perforación del pozo estratigráfico Pailitas 1-x a cargo de la UT SERCOMADI. 
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Sin otro particular, 
 
 
 
__________________ 
FABIAN SARMIENTO 
R.L. UT SERCOMADI 
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Bogotá, D.C., 8 de noviembre de 2021 
 

CIPS-050-21 
 
Señor 
FERNANDO SOLER AMAYA 
Supervisor Técnico 
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio 
Calle 26 No. 13-19 
Email: fsoler@enterritorio.gov.co  
Bogotá 
 
 
 
Asunto: Consideraciones sobre  “Informe adquisición póliza de Todo Riesgo Control de pozo” 
 

 

Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de las obligaciones pactadas dentro del contrato de interventoría No. SECOP  
CO1.PCCNTR.2481001/ ENTerrritorio 2210371 de fecha 18 de mayo de 2021, el cual tiene por 
objeto “Interventoría técnica, jurídica, financiera, administrativa, HSE (salud, seguridad industrial 
y ambiente), social y de control presupuestal de la perforación del pozo estratigráfico ANH 
Pailitas 1-x, en la cuenca del valle inferior del magdalena (Colombia), predio la esperanza, 
corregimiento San José de Paraco, municipio de Guamal – departamento del magdalena, sobre 
la vía Guamal a astrea en el marco del contrato interadministrativo 217048 suscrito con la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)”, y en respuesta al requerimiento efectuado por parte 
del supervisor técnico, es preciso indicar lo siguiente:  
 
El articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 establece a las entidades la obligatoriedad de vigilar la 
correcta ejecución de los contratos por medio de un supervisor o interventor, en este sentido, 
para la ejecución del contrato de Obra No. SECOP CO1.PCCNTR.2453302 / ENTERRITORIO 
2210283 de fecha 3 de mayo de 2021, la entidad suscribió un contrato de interventoría para 
garantizar el seguimiento técnico especializado sobre el cumplimiento del negocio jurídico 
celebrado. 
 
En este sentido, la interventoría ha realizado su función general de control y vigilancia, en los 
términos establecidos en el contrato, solicitando los requerimientos y aclaraciones sobre el 
desarrollo de la ejecución contractual, es así como, para el caso de la constitución de la 
garantía de “Todo riesgo control de pozo” se remitió al contratista de obra los requerimientos 
identificados con el número CIPS 029 2021 y CIPS 44 2021 solicitando su constitución previo el 
inicio de las actividades de perforación, tal como esta dispuesto en los documentos de 
“Complemento reglas de participación” y “Esquema de garantías”, documentos integrantes del 
contrato de obra.  
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En respuesta de las solicitudes efectuadas por esta interventoría, el contratista de obra adjunta 
un informe en donde detalla la imposibilidad de adquirir la póliza de “Todo riesgo control de 
pozo”, relatando una serie de inconvenientes presentados con diferentes aseguradoras y 
reaseguradoras que no le han permitido su constitución.  
 
Sobre el particular, esta interventoría estima que el acontecimiento presentado puede obedecer 
a una situación actual del mercado de seguros, pero, considerando que la exigencia de las 
garantías responde a un estudio y análisis previo realizado por la entidad, en donde se debió 
prever las condiciones del mercado, así como, la oportunidad y conveniencia de la exigencia de 
las diferentes garantías, sólo el estructurador técnico puede brindar con claridad el alcance y/o 
modificación de las pólizas requeridas, al igual que, el ajuste de los  riesgos que pretenda 
asegurar en la ejecución del contrato. 
 
Ahora bien, prestar algún tipo de viabilidad por parte de la interventoría, a un futuro 
incumplimiento de las condiciones pactadas dentro del contrato de obra excede la competencia 
y capacidad legal exigida a la interventoría, bien lo manifestó la Contraloría General de la 
República en concepto 192 del 21 de septiembre de 2017, la definición de las obligaciones 
contractuales, así como sus modificaciones, adiciones, interpretaciones, aclaraciones, 
transacciones o compensaciones corresponde única y exclusivamente a las partes, sin que 
deba mediar la aprobación previa de un tercero, limitando entonces las actividades del 
interventor a procurar y verificar el estricto cumplimiento de las obligaciones. 

Por otra parte, en relación con la función de interventoría técnica VIII “Presentar un Informe 
detallado a ENTerritorio en el evento de evidenciar un presunto incumplimiento, por medio del 
cual efectúe las recomendaciones y consecuencias a que haya lugar, así ́ como la respectiva 
identificación de las obligaciones contractuales incumplidas, la tasación de la multa y cláusula 
penal de apremio”, establecida en el “Manual de supervisión e interventoría de contratos 
derivado” ,  es necesario indicar que, a la fecha el contratista de obra no ha incumplido con la 
obligación de constitución de la garantía de control de pozo, en razón a que, bien lo contempla 
el documento “complemento de reglas de participación”  y el de  “esquema de garantía”, su 
constitución se efectuara previo al inicio de la etapa de perforación, la cual se estima iniciar el 
próximo 16 de noviembre, una vez culmine la etapa de obra civil para dar inicio a la de 
perforación se entiende que la obligación de constitución de garantía se hace exigible, es por 
esto que, a partir de ese momento se entiende constituido en mora el contratista de obra en 
caso de no presentar la garantía exigida.  

En consideración a lo anterior, en caso de no existir un ajuste o modificación relacionado con la 
constitución de la garantía, esta interventoría enviara el respectivo requerimiento de 
cumplimiento al contratista de obra, recomendara a ENTerritorio la aplicación de la clausula 
penal moratoria en caso de no presentarse, y si finalmente no se cumple con su constitución se 
recomendará la aplicación de la Clausula Penal Pecuniaria, para el efecto se adjuntará el 
informe exigido en el manual de interventoría junto con una estimación de tasación de 
perjuicios.  
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Por último se recomienda a la entidad, solicitar aclaración al estructurador técnico de garantías 
sobre la situación real del mercado asegurador, y estudiar la posibilidad de buscar alternativas 
que no modifiquen los riesgos que se pretendían amparar inicialmente, esto con el fin de 
garantizar la correcta ejecución del contrato, de igual manera, una vez se decida la 
procedibilidad o no de la solicitud, ajustar el contrato, si así se estima pertinente, y comunicar a 
la interventoría para proceder a la exigibilidad de las condiciones requeridas por la entidad.  
 
 
Atentamente, 
 
 
 

GERMAN EDUARDO OROZCO PEÑALOZA 
Director de Interventoría 
  
 
Aprobó: Mónica Palacios Oviedo  
 Interventor Jurídico  
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10.COPIA CONTRATO INICIAL 
 

Aumentar el contraste 

UTC -5 12:02:20 

UT SERCOMADI 
 

  

Escritorio ➙ Menú ➙ Administración de contratos ➙ Ver contrato Id de página:: 23000726    Ayuda  

 
1 Información general 

 

2 Condiciones 

 
3 Bienes y servicios 

 
4 Documentos del Proveedor 

 
5 Documentos del contrato 

 
6 Información presupuestal 

 
7 Ejecución del Contrato 

 
VER CONTRATO 

Resumen 
 

 
ID del contrato en SECOP CO1.SLCNTR.6681116 

 
Número del contrato 2210283 

 
Versión del contrato 1 

“PERFORACIÓN DEL POZO ESTRATIGRÁFICO ANH 
PAILITAS 1-X, EN LA CUENCA DEL VALLE INFERIOR DEL 

MAGDALENA (COLOMBIA), PREDIO “LA ESPERANZA”, 
CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE PARACO, MUNICIPIO DE 

8 Modificaciones del Contrato 

 
9 Incumplimientos 

 
 

Objeto del contrato 

 
 
 

 
Tipo de contrato 

GUAMAL – DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SOBRE 
LA VÍA GUAMAL A ASTREA EN EL MARCO DEL 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 217048 SUSCRITO 

CON LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
(ANH).”. 

Obra 

 
Fecha de inicio del contrato 6/9/2021 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) 

 
Fecha de terminación del 

contrato       

Duración del contrato 

 

2/14/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) 

 

250 Días 

Tiempo adiciones en días 0 días 

 
Estado del contrato En ejecución 

 
Liquidación 

Obligaciones Ambientales 

Obligaciones Pos Consumo 

Reversión 

 

 Sí  No 

 Sí  No 

 Sí  No 

 Sí  No 

 
Entidad Estatal 

 

 
 
 

Proveedor Seleccionado 

UT SERCOMADI 
 

COLOMBIA, Tocancipá 

 
 
 
 
 

Cuenta bancaria del proveedor 

 

 Cuentas bancarias distintas por proveedor  Cuenta bancaria de la unidad temporal 

 
Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta 

 
UT SERCOMADI 

 
 
 

Aprobación del contrato 
 

Aprobador – Proveedor 

 
 

0 Recomendación (es) 

 

 
 
 

 
0 Recomendación (es) 

 

Aprobado Fabian Fecha de 5/3/2021 3:51:05 PM 

por: Sarmiento aprobación: 
((UTC-05:00) Bogota,

 
Lima, Quito) 

Aprobador – Entidad Estatal 

ENTerritorio 

Buscar... 
Búsqueda Mis procesos Menú Ir a 

Cancelar > 

1 

Evaluación de la Entidad Estatal 

http://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.6681116
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Common/HelpRedirect/Index?pageid=23000726
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Common/HelpRedirect/Index?pageid=23000726
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Español (Colombia) 

Aprobado BELLANIRIS Fecha de 5/3/2021 5:43:57 
por: ÁVILA 

BERMÚDEZ 
aprobación: PM ((UTC-05:00) 

Bogota, Lima, Quito) 

 
Contrato firmado: CO1_PCCNTR_2453302_Firmado 

Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_2453302_En ejecución 

 

Información del objeto  
 

Tipo de proceso 

Unidad de contratación 

Proceso de Contratación 

Título de la oferta 

Cuantía del contrato 

Contratación régimen especial (con ofertas) 

SUBGERENCIA DE OPERACIONES 

PERFORACIÓN DE POZO ESTATIGRAFICO PAILITAS 

 
Postulación UT SERCOMADI 

52,872,239,534.82 COP 
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https://secure.logmeinrescue.com/Customer/Code.aspx
https://wiki.secop.gov.co/vhpublic/index.php/Main_Page/es-CO
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CRONOGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO POZO PAILITAS ANH 1X (277 días)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130

9   10 11   12 13   14 15   16 17   18 19   20 21   22 23   24 25   26 27   28 29   30 1     2 3     4 5     6 7     8 9     10 11   12 13   14 15   16 17   18 19   20 21   22 23   24 25   26 27   28 29   30 31   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Item Actividades  Responsable

1 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
1.1 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

1.1.1 Reunión presentación Inerventoria-Enterritorio - contratista ENTERRITORIO

1.1.2 Revisión documental: Plan de Gestión Social, documento de estudios 
previos, etc. SERCOMADI

1.1.3 Elaboración y Reconocimiento de Formatos y herramientas de 
manejo de la operación SERCOMADI

1.1.4 Elaboración y entrega de PDT y cronograma del Proyecto a 
Interventoría SERCOMADI

1.2 WORKSHOP
1.2.1 Reuniones preparatorias de work shop ENT - UT  - INTERV

1.2.2 Ejecución de workshop socio ambiental del la etapa preliminares de 
Gestión Social SERCOMADI

1.3 PROGRAMA DE COORDINACION, CONCURRENCIA Y PARTICIPACION 
1.3.1 Etapa Preliminares de Gestión Social 

1.3.1.1 Presentación de interventoría y equipo Contratista con autoridades 
locales ENTERRITORIO

1.3.1.2
Scouting del Área del Influencia del Proyecto: Identificación y 
reconcomiendo del  Área de Influencia Directa e indirecta - AID y AII SERCOMADI

1.3.1.3 Actualización bases de datos de autoridades locales  SERCOMADI
1.3.1.4 Actualización base de datos líderes SERCOMADI

1.3.1.5 Inicio del proceso de Relacionamiento con autoridades y 
Comunidades locales SERCOMADI

1.3.1.6 Mesa de trabajo para definición de cronograma de reuniones de 
inicio con autoridades locales y comunidades SERCOMADI

1.3.1.7
Entrega de convocatorias de reunión de inicio con Autoridad Local 
(Alcalde, Secretaria de gobierno, Planeación, secretaria de obras, 
secretaria de ambiente y Personería Municipal)

SERCOMADI

1.3.1.8 Entrega de convocatorias de reunión de inicio con Corregimiento 
de San José de Paraco SERCOMADI

1.3.1.9 Entrega de convocatorias de reunión de inicio con Corregimiento 
de los Andes SERCOMADI

1.3.1.10 Entrega de convocatorias de reunión de inicio con la Vereda San 
Juan de Dios SERCOMADI

1.3.1.11
Realización de reunión de inicio con Autoridad Local (Alcalde, 
Secretaria de gobierno, Planeación, secretaria de obras, secretaria 
de ambiente y Personería Municipal)

SERCOMADI

1.3.1.12 Realización de reunión de inicio con Corregimiento de San José de 
Paraco SERCOMADI

1.3.1.13 Realización de reunión de inicio con Corregimiento de los Andes SERCOMADI
1.3.1.14 Realización de reunión de inicio con la Vereda San Juan de Dios SERCOMADI

1.3.1.15

Entrega de convocatorias de información de a Cabecera Municipal 
de Guamal, Corregimiento Salvadora, Hato Viejo, Urquijo y San 
Isidro.  Por estrategia de manejo de bioseguridad, esta reunión 
informativa se realizará solo con tres(3)  representantes de las 
comunidades ya referenciadas.

SERCOMADI

1.3.1.16

Realización de reunión informativa con las comunidades del  Área 
de Influencia Indirecta -AII  (Cabecera Municipal de Guamal, 
Corregimiento Salvadora, Corregimiento Hatoviejo, Corregimiento 
Urquijo y Corregimiento San Isidro).

SERCOMADI

1,4 CENSO DE POBLACION  -1.7km

1.4.1
Diseño de la estrategia para el censo (determinación de  
metodología desarrollar, actividades, objetivos, Instrumento de 
recolección de información, recursos  y cronograma)

SERCOMADI

1.4.2

Vinculación de personal, preparación, logística ( impresión de las 
fichas, aprox.200), diseño de plantilla y capacitación/entrenamiento 
para diligenciamiento  de la ficha socio familiar.

SERCOMADI

1.4.3
Recolección de la información casa a casa (1,7 km a la redonda 
según lo establecido por la interventoría y ENterritorio) .- Censo de 
población aledaña al proyecto

SERCOMADI

1.4.4 Procesamiento, consolidación y análisis de la información 
recolectada en el censo

SERCOMADI

1.5 CARACTERIZACIÓN DEL AID - AII

1.5.1
Taller participativo - Actualización Plan de Gestión Social -PGS SERCOMADI

1.5.1.1 Acercamiento estratégico comunidades AII (Cabecera Municipal, 
Salvadora, Urquijo, San Isidro, Hatoviejo)

SERCOMADI

1.5.1.2

Mesa de trabajo para definición de cronograma, formulación de 
estrategia y metodología para talleres participativos de 
caracterización del área (para actualizar información del PGS AID y 
AII) con autoridades locales y comunidades 

SERCOMADI/INTERVENTORIA

1.5.1.3

Entrega de convocatorias de taller participativo caracterización del 
área (para actualizar información del PGS-AID y AII) con Autoridad 
Local (Alcalde, Secretaria de gobierno, Planeación, secretaria de 
obras, secretaria de ambiente y Personería Municipal)

SERCOMADI

1.5.1.4
Entrega de convocatorias de taller participativo caracterización del 
área (para actualizar información del PGS-AID y AII) con 
Corregimiento de San José de Paraco

SERCOMADI

1.5.1.5
Entrega de convocatorias de taller participativo caracterización del 
área (para actualizar información del PGS-AID y AII)  con 
Corregimiento de los Andes

SERCOMADI

1.5.1.6
Entrega de convocatorias de taller participativo caracterización del 
área (para actualizar información del PGS-AID y AII) con la Vereda 
San Juan de Dios

SERCOMADI

1.5.1.7
Realización de  taller participativo de caracterización del área 
(para actualizar información del PGS-AID) con Corregimiento de San 
José de Paraco

SERCOMADI

1.5.1.8
Realización de taller participativo  de caracterización del área 
(para actualizar información del PGS-AID) con Corregimiento de los 
Andes

SERCOMADI

1.5.1.9
Realización de  taller participativo  de caracterización del área 
(para actualizar información del PGS-AID) con la Vereda San Juan 
de Dios

SERCOMADI

1.5.1.10
Entrega de convocatorias de taller participativo caracterización del 
área (para actualizar información del PGS-AID y AII) con 
Corregimiento de Cabecera Municipal de Guamal.

SERCOMADI

1.5.1.11
Entrega de convocatorias de taller participativo caracterización del 
área (para actualizar información del PGS-AID y AII) con  
Corregimiento Salvadora

SERCOMADI

1.5.1.12
Entrega de convocatorias de taller participativo caracterización del 
área (para actualizar información del PGS-AID y AII) con 
Corregimiento Hatoviejo.

SERCOMADI

1.5.1.13
Entrega de convocatorias de taller participativo caracterización del 
área (para actualizar información del PGS-AID y AII)con 
Corregimiento Urquijo.

SERCOMADI

1.5.1.14
Entrega de convocatorias de taller participativo caracterización del 
área (para actualizar información del PGS-AID y AII) con 
Corregimiento San Isidro).

SERCOMADI

1.5.1.15
Realización de  taller participativo caracterización del área (para 
actualizar información del PGS-AID y AII) con Corregimiento 
Corregimiento Salvadora

SERCOMADI

1.5.1.16
Realización de  taller participativo caracterización del área (para 
actualizar información del PGS-AID y AII con Corregimiento  
Hatoviejo.

SERCOMADI

1.5.1.17
Realización de  taller participativo caracterización del área (para 
actualizar información del PGS-AID y AII con Corregimiento  Urquijo..

SERCOMADI

1.5.1.18
Realización de  taller participativo caracterización del área (para 
actualizar información del PGS-AID y AII con Corregimiento  San 
Isidro.

SERCOMADI

1.5.1.19
Realización de  taller participativo caracterización del área (para 
actualizar información del PGS-AID y AII con Cabecera municipal de 
Guamal

SERCOMADI

1.3.3
REUNIONES -CONCLUSIÓN Etapa preliminares de Gestión 
Social 

1.3.3.1

Entrega de convocatorias de reunión de conclusión de la 
etapa preliminares de gestión social y apertura de la etapa civil y 
técnica, con Autoridad Local (Alcalde, Secretaria de gobierno, 
Planeación, secretaria de obras, secretaria de ambiente y 
Personería Municipal)

SERCOMADI

1.3.3.2
Entrega de convocatorias de reunión de conclusión de la etapa 
preliminares de gestión social y apertura de la etapa civil y técnica, 
con Corregimiento de San José de Paraco

SERCOMADI

1.3.3.3
Entrega de convocatorias de reunión conclusión de la etapa 
preliminares de gestión social y apertura de la etapa civil y técnica, 
con Corregimiento de los Andes

SERCOMADI

1.3.3.4
Entrega de convocatorias de reunión de conclusión de la etapa 
preliminares de gestión social y apertura de la etapa civil y técnica 
con la Vereda San Juan de Dios

SERCOMADI

1.3.3.5

Entrega de convocatorias de reunión de conclusión de la etapa 
preliminares de gestión social y apertura de la etapa civil  
(información Plan de Movilización Vial). Cabecera municipal Guamal

SERCOMADI

1.3.3.6
Entrega de convocatorias de reunión de conclusión de la etapa 
preliminares de gestión social y apertura de la etapa civil  
(información Plan de Movilización Vial). Corregimiento Salvadora

SERCOMADI

1.3.3.7
Entrega de convocatorias de reunión de conclusión de la etapa 
preliminares de gestión social y apertura de la etapa civil  
(información Plan de Movilización Vial). Corregimiento Hatoviejo.

SERCOMADI

1.3.3.8
Entrega de convocatorias de reunión de conclusión de la etapa 
preliminares de gestión social y apertura de la etapa civil  
(información Plan de Movilización Vial). Corregimiento Urquijo.

SERCOMADI

1.3.3.9
Entrega de convocatorias de reunión de conclusión de la etapa 
preliminares de gestión social y apertura de la etapa civil  
(información Plan de Movilización Vial). Corregimiento San Isidro.

SERCOMADI

1.3.3.10

Realización de reunión de conclusión de la etapa preliminares de 
gestión social y apertura de la etapa civil y técnica con Autoridad 
Local (Alcalde, Secretaria de gobierno, Planeación, secretaria de 
obras, secretaria de ambiente y Personería Municipal)

SERCOMADI

1.3.3.11
Realización de reunión conclusión de la etapa preliminares de 
gestión social y apertura de la etapa civil y técnica con Corregimiento 
de San José de Paraco

SERCOMADI

1.3.3.12
Realización de reunión de conclusión de la etapa preliminares de 
gestión social y apertura de la etapa civil y técnica con Corregimiento 
de los Andes

SERCOMADI

1.3.3.13
Realización de reunión de conclusión de la etapa preliminares de 
gestión social y apertura de la etapa civil y técnica con la Vereda 
San Juan de Dios

SERCOMADI

1.3.3.14
Realización reunión de conclusión de la etapa preliminares de 
gestión social y apertura de la etapa civil  (información Plan de 
Movilización Vial). Cabecera municipal Guamal

SERCOMADI

1.3.3.15
Realización reunión de conclusión de la etapa preliminares de 
gestión social y apertura de la etapa civil  (información Plan de 
Movilización Vial). Corregimiento Salvadora

SERCOMADI

1.3.3.16
Realización reunión de conclusión de la etapa preliminares de 
gestión social y apertura de la etapa civil  (información Plan de 
Movilización Vial). Corregimiento Hatoviejo.

SERCOMADI

1.3.3.17
Realización reunión de conclusión  de la etapa preliminares de 
gestión social y apertura de la etapa civil  (información Plan de 
Movilización Vial). Corregimiento Urquijo.

SERCOMADI

1.3.3.18
Realización reunión de conclusión de la etapa preliminares de 
gestión social y apertura de la etapa civil  (información Plan de 
Movilización Vial). Corregimiento San Isidro.

SERCOMADI

1.3.4 REUNIONES DE CIERRE DEL PROYECTO 

1.3.4.1
Entrega Convocatoria Reunión de Cierre con Autoridad Local 
(Alcalde, Secretaria de gobierno, Planeación, secretaria de obras, 
secretaria de ambiente y Personería Municipal)

SERCOMADI

1.3.4.2 Entrega Convocatoria Reunión de Cierre Corregimiento de San José 
de Paraco SERCOMADI

1.3.4.3 Entrega Convocatoria Reunión de Cierre Corregimiento Los Andes SERCOMADI

1.3.4.4 Entrega onvocatorias Reunión de Cierre Vereda San Juan de Dios SERCOMADI

1.3.4.5 Entrega Convocatoria Reunión de Cierre con Cabecera Municipal de 
Guamal - ASOJUNTAS SERCOMADI

1.3.4.6 Entrega Convocatoria Reunión de Cierre Vereda Sábanas de 
Marañón SERCOMADI

1.3.4.7
Realización Reunión de Cierre (Alcalde, Secretaria de gobierno, 
Planeación, secretaria de obras, secretaria de ambiente y 
Personería Municipal)

SERCOMADI

1.3.4.8 Realización Reunión de Cierre Corregimiento San José de Paraco SERCOMADI

1.3.4.9 Realización Reunión de Cierre Corregimiento Los Andes SERCOMADI
1.3.4.10 Realización Reunión de Cierre Vereda San Juan de Dios SERCOMADI

1.3.4.11 Realización Reunión de Cierre Cabecera Municipal Guamal - 
ASOJUNTAS SERCOMADI

1.3.4.12 Realización Reunión de Cierre Vereda Sábanas de Marañón SERCOMADI

1.5
ACTUALIZACION DE CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL 

PROYECTO
1.5.1 Revisión documental (EOT, Plan Desarrollo Mpal,otros) SERCOMADI

1.5.2
Actualización diagnóstico socioeconómico del Área de Influencia del 
proyecto a partir de la información recolectada en la revisión 
documental, talleres participativos y censo de población

SERCOMADI

1.5.3 Mapa de comunidades AID y AII SERCOMADI
1.5.4 Documento mapa de actores (estructura y diligenciamiento) SERCOMADI
1.5.5 Certificación de la zona y unidades territoriales AID y AII SERCOMADI

1.5.6 Documento de definición de Alertas tempranas/ Presentar Matriz 
consolidada SERCOMADI

1.5.7
Presentación de Plan de Riesgos: Estrategias para prevenir eventos 
catastróficos que dificulten el proyecto ( matriz del Plan de Riesgos) SERCOMADI

1.5.8 Documento de Contextualización actualizado a la realidad de la 
población SERCOMADI

1.6 PROGRAMA ATENCION A COMUNIDADES DE INTERES

1.6.1 Elaboración de matriz de registro, atención, seguimiento y cierre de 
ISPQR SERCOMADI

1.6.2
Punto de Atención a la comunidad (oficina, letrero, horario, buzón, 
línea telefónica, correo y WhatsApp). Pendones e imagen 
corporativa.

SERCOMADI

1.6.3
Gestión y ubicación de tres (3) buzones de sugerencias 
(Corregimientos Los Andes, San José de Paraco y vereda San José). SERCOMADI

1.6.4 Desarrollo de la estrategia de Atención, Seguimiento y cierre de 
ISQR SERCOMADI

1.6.5 Gestión y diseño de la Bitácora (registro de llamadas, solicitudes, 
reclamos y atención a la comunidad). SERCOMADI

1.7 PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO

1.7.1 Definición de a estrategia y plan de contratación de mano de obra 
local para el proyecto SERCOMADI

1.7.2 Proceso de inscripción y registro de UT Sercomadi en la Agencia 
Pública de Empleo CCF y SENA. SERCOMADI

1.7.3

Inicio de la implementación de proceso de relacionamiento y 
fortalecimiento del relacionamiento con las CCF y SENA (Decreto 
1668 de 2016 - Decreto1158 de 2019 y demás decretos 
reglamentarios )

SERCOMADI

1.7.4 Apoyo a la comunidad con jornadas de información, inscripción y 
registro en la plataforma del SPE (SENA y CCF) SERCOMADI

1.7.5
Monitoreo de salarios locales y regionales para posterior entrega a 
RRHH y definición de tablas salariales, definición de cantidad de 
personal y perfiles necesarios para la operación del proyecto. 

SERCOMADI

1.7.6

Proceso/procedimiento informativo de oferta laboral del proyecto y 
bienes y servicios.  Requisitos legales para procesos de selección 
(Certificación de residencia, procedencia).Invitar instituciones y 
autoridades a este espacio

SERCOMADI

1.7.7 Proceso de contratación, inducción y seguimiento a la contratación 
de personal SERCOMADI

1.8
PROGRAMA DINAMIZACION DE LA ECONOMICA LOCAL (procesos 
informativos)

1.8.1 Documento con el inventario de bienes y servicios disponibles en  el 
área de influencia SERCOMADI

1.8.2

Reunión informativa:  proceso de selección y contratación de bienes 
y servicios locales, legislación, requisitos, tabla de precios,  cantidad 
estimada, cumplimiento HS, forma de pago (reunión informativa a 
proveedores locales identificados)  y logística para la misma.  
Proceso de selección y contratación de conductores, salarios, 
procedencia.  Proceso de selección y contratación de ambulancia y 
su tripulación (conductor, enfermera) y propuesta de turnos.

SERCOMADI

1.8.6 Seguimiento del proceso de contratación de bienes y servicios SERCOMADI
1.9 ENTREGABLES ETAPA PRELIMINARES DE GESTION SOCIAL 

1.9.1 Matriz de seguimiento de indicadores PGS - Etapa preliminares de 
Gestión Social SERCOMADI

1.9.2 Reuniones semanales de seguimiento indicadores de cumplimiento SERCOMADI

1.9.3 Presentaciones de reuniones y Talleres participativos iniciales 
(según lineamientos) SERCOMADI

1.9.4 ENTREGABLES - PGS Actualizado SERCOMADI
1.9.5 ENTREGABLES - Informe de Viabilidad del proyecto   SERCOMADI

1.9.6 ENTREGABLES - Dossier con documentos y soportes de evidencia 
de actividades desarrolladas SERCOMADI

1.9.7 ENTREGABLES - Presentación de resultados obtenidos a 
ENTErritorio y ANH SERCOMADI

1.10 PLAN DE INVERSION  SOCIAL SERCOMADI

1.10.1
Talleres participativos con comunidades del AID para la identificación 
y priorización de necesidades y establecer las líneas de Inversión del 
proyecto 

SERCOMADI

1.10.2
Concertación de la inversión social a ejecutar con las autoridades 
municipales de los cascos urbanos, teniendo en cuenta las políticas 
de PIS

SERCOMADI

1.10.3 Elaboración del PIS, el cual debe ser aprobado y revisado por la 
interventoría social SERCOMADI

1.10.4 Desarrollo de todos los proyectos dentro del tiempo de ejecución del 
proyecto de perforación SERCOMADI

1.10.5 Entrega de Proyectos de Inversión Social (Estimado) SERCOMADI
2 GESTION AMBIENTAL / HSE SERCOMADI

2.1 Identificación, revisión pliegos y compromisos contractuales SERCOMADI

2.2 Identificación, recolección y sistematización de información  (PGA) SERCOMADI

2.3 Presentación Workshop, ANH, ENTerritorio, Interventoría SERCOMADI
2.4 Elaboración de Plan de Trabajo y Cronogramas SERCOMADI

2.5 Cotización y Verificación acreditación IDEAM Laboratorios 
(Monitoreos Aire, Ruido y Agua) SERCOMADI

2.6

Visita al área de trabajo, identificación de puntos críticos ambiental 
alrededor de la vía acceso, características del predio, identificación 
viviendas, fuentes de agua subterránea y superficial, infraestructura 
comunitaria 

SERCOMADI

2.7 Georrefenciacion de puntos para monitoreos Calidad de Aire, 
Restitución cartografica para triangulación estaciones, Aprobación SERCOMADI

2.8 Recorrido diagnostico corredor Guamal – Magdalena a Astrea – 
Cesar, de 14 km. SERCOMADI

2.9 Identificación de proveedores compra de agua potable, domestica, 
industrial SERCOMADI

2.10 Identificación de proveedores compra materiales petreos SERCOMADI

Agosto Septiembre
Dias

Junio Julio Octubre
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2.11 Identificación de Empresas para entrega de  Disposición Final de 
Residuos Sólidos y Líquidos, Domesticos, industriales y especiales SERCOMADI

2.12 Cotizaciones proveedores compra recursos naturales SERCOMADI

2.13 Cotizaciones Empresas para entrega de  Disposición Final de 
Residuos Sólidos y Líquidos, Domesticos, industriales y especiales SERCOMADI

2.14 Verirficación de requerimientos, permisos Licenciamientos vigente 
legales Proveedores Compra de Recursos  Naturales SERCOMADI

2.15
Verirficación de requerimientos, permisos Licenciamientos vigente legales  
Empresas para entrega de  Disposición Final de Residuos Sólidos y Líquidos, 
Domesticos, industriales y especiales

SERCOMADI

2.16
Adoptar las medidas ambientales, e industriales necesarias para no poner en 
peligro a las personas, al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan sus 
subcontratistas y proveedores.

SERCOMADI

2.17

Realizar un monitoreo Calidad de Aire durante la Sección preliminar: 
sobre el corredor vial que comunica al casco urbano del municipio de 
Guamal hasta la plataforma de perforación y en las áreas aledañas, 
hasta 1km de radio (viviendas y escuela).  El monitoreo de Aire con 
una duración de 20 días si se realizan en época seca y de 40 días si 
se realiza en época de lluvias.

SERCOMADI

2.18
Realizar un monitoreo de Ruido durante la sección de Preliminares 
de Gestión Social. El monitoreo de Ruido con una duración de dos 
(2) días por punto.

SERCOMADI

2.19
Realizar el estudio de suelos y los demás requeridos para determinar 
las condiciones del terreno con el fin de determinar las condiciones 
para la construcción de la locación.

SERCOMADI

2.20 Participar en las reuniones comunitarias y con autoridades 
establecidas en el cronograma del Plan de Gestión Social. SERCOMADI

2.21

Enviar el costo y el inventario de actas de viviendas y de vías pre y 
post junto con el número de actas a llevar a cabo, al interventor del 
proyecto para su aprobación cuando la Sección de Preliminares de 
Gestión Social haya concluido, siempre y cuando la misma obtenga 
como resultado, la continuidad del proyecto.

SERCOMADI

2.22

Entregar el informe de actas de viviendas y de vías pre y post. El 
levantamiento de actas de vecindad pre y post de las viviendas, se 
realizará a las casas ubicadas al margen de la vía Guamal – La 
Locación y a un rango de 1,7 km alrededor de la locación; lo anterior 
con el fin de verificar que el tráfico pesado no cause deterioro a las 
mismas.

SERCOMADI

2.23

Entregar los reportes de monitoreos de aire y ruido, así como de ser 
necesario los de aguas; deben contener como mínimo lo siguiente: 
especificaciones de los equipos de medición utilizados, esquema con 
la ubicación de los puntos de muestreo, resultados de laboratorio y 
su respectivo análisis, formatos de campo, fechas de medición, 
comparación con la normatividad ambiental vigente y conclusiones.

SERCOMADI

2.24

Entregar al Interventor  el Plan de Gestión Ambiental actualizado en 
un tiempo maximo de 60 días,  siempre y cuando se tenga viabilidad 
social para la ejecución del proyecto con base en lo referenciado en 
el Numeral 3.6. Forma de pago- Preliminares de Gestión Social.

SERCOMADI

2.25

Entregar al Interventor el Plan de Contingencia referente al 
transporte de fluidos, cortes, riesgos en la operación, cuando la 
Sección Preliminar de Gestión Social haya concluido, siempre y 
cuando el resultado de la misma determine la continuidad del 
proyecto, con base en lo referenciado en el Numeral 3.6. Forma de 
pago- Preliminares de Gestión Social.

SERCOMADI

2.26

Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e 
industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, los 
equipos, o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, 
igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

SERCOMADI

2.27

Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades 
respectivas, para la obtención de los permisos requeridos en la 
ejecución del objeto, tales como: cruce de vías, cierre temporal de 
vías, accesos a cada área, ingreso del personal, horarios de trabajo, 
excavaciones, o cualquier intervención.

SERCOMADI

2.28 Cerramiento de locación SERCOMADI

2.29
Mantener actualizado el registro de tareas de monitoreo y 
seguimiento de cada una de las secciones de las actividades 
ambientales a lo largo de la ejecución del proyecto.

SERCOMADI

2.30

Realizar registros fotográficos, constancias, recibos, actas, 
certificados) que respalden el cumplimiento de las medidas de 
manejo y acciones ambientales implementadas descritas en las 
fichas del PGA y entregar esta información al interventor HSE, con el 
fin de que este diligencie y presente debidamente los informes de 
cumplimiento de ENTerritorio.

SERCOMADI

2.31
Dar a conocer a los trabajadores la prohibición de las actividades de 
caza, pesca y captura de fauna con fines comerciales y/o 
domesticación, en especial de las especies amenazadas.

SERCOMADI

2.32

Realizar un (1) Monitoreo de Aire en la etapa de Movilización Inicial, 
con una duración de 20 días si se realizan en época seca y de 40 
días si se realiza en época de lluvias. Este monitoreo deberá cumplir 
con la Resolución No. 2254 del 1 de noviembre del 2017.

SERCOMADI

2.33 Manejo de material vegetal de descapote SERCOMADI
2.34 Monitoreos Agua superficial y subterránea SERCOMADI
2.35 Seguimiento procesos erosivos SERCOMADI
2.36 Verificación de inzonorización de equipos y maquinaria SERCOMADI
2.37 Identificación de Fauna SERCOMADI
2.38 Rescate y reubicación de fauna SERCOMADI

2.39

Almacenar y aislar en (1) un solo tanque o tanques de 
almacenamiento (catch tank) para su posterior entrega al tercero 
autorizado, en caso de que los cortes de perforación se contaminen 
por crudo o sustancias aceitosas.

SERCOMADI

2.40

Realizar un (1) monitoreo de calidad del aire para la etapa de 
perforación con una duración de 20 días si se realizan en época 
seca y de 40 días si se realiza en época de lluvias. Este monitoreo 
deberá cumplir con la Resolución No. 2254 del 1 de noviembre del 
2017.

SERCOMADI

2.41

Realizar un (1) monitoreo de Ruido al inicio de la sección de 8 ½” 
corazonamiento, de acuerdo con lo establecido en el Plan de 
Gestión Ambiental (PGA con una duración de dos (2) días por punto 
cumpliendo con la Resolución No, 0627 del 7 de abril del 2006.

SERCOMADI

2.42

Entregar los reportes de monitoreos de aire y ruido, así como de ser 
necesario los de aguas; deben contener como mínimo lo siguiente: 
especificaciones de los equipos de medición utilizados, esquema con 
la ubicación de los puntos de muestreo, resultados de laboratorio y 
su respectivo análisis, formatos de campo, fechas de medición, 
comparación con la normatividad ambiental vigente y conclusiones.

SERCOMADI

2.43

Entregar mediante planillas, las cantidades de residuos sólidos a 
disponer con la respectiva constancia de: entrega, transporte y 
disposición final; lo anterior debe ser avalado por empresas 
debidamente autorizadas para tal fin.

SERCOMADI

2.44

Entregar mediante planillas los volúmenes y constancias de 
transporte y disposición final de cortes de perforación en empresas 
debidamente autorizadas, de acuerdo con los formatos establecidos 
por el Interventor y ENTerritorio para tal fin.

SERCOMADI

2.45

Entregar mediante planillas los volúmenes de agua Doméstica y No 
doméstica comprada con su respectiva constancia a las empresas 
debidamente autorizadas. De igual manera los volúmenes y 
constancias de disposición de aguas residuales Doméstica y no 
Domésticas en empresas debidamente autorizadas.

SERCOMADI

2.46 Limpieza de áreas SERCOMADI

2.47

Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en 
perfecto estado y limpieza presentando informe de control de 
cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la 
autoridad ambiental. No se realizará compensación ambiental.

SERCOMADI

2.48

Efectuar dentro del desmantelamiento, la revegetalización con 
cespedones, garantizando el óptimo desarrollo de las actividades de 
revegetalización, restauración o cubrimiento, en las áreas que 
perdieron cobertura vegetal por la ejecución de las diferentes obras 
asociadas al proyecto.

SERCOMADI

2.49 Paz y Salvo Ambiental SERCOMADI
3 Obra Civil SERCOMADI

Nota 1
La Fasede Obra civil deberá cunplir con la documentacion exigidaen 
el documento denominado estudios previos de obra item 2.4.4 
entregables tecnicos obra civil

3.1 PRELIMINARES SERCOMADI
3.1.1 Estudio de Suelos SERCOMADI
3.1.2 Levantamiento Topográfico SERCOMADI
3.1.3 Elaboración Diseños  Plataforma / presentación de diseños SERCOMADI
3.1.4 Ajustes / Aprobación de diseños SERCOMADI
3.1.5 Movilización de Maquinaria SERCOMADI
3.2 ADECUACION VIA DE ACCESO SERCOMADI

3.2.1 Desmonte, Descapote y Limpieza SERCOMADI 100% 100%

3.2.2 Conformación y cuenteo de la subrasante, incluye cuneteo, 
compactación y conformación lateral. SERCOMADI 85%

3.2.3 Suministro nivelación y compactación material de cantera SERCOMADI 85%
3.3 CONSTRUCCION PLATAFORMA SERCOMADI
3.3.1 Localización y replanteo SERCOMADI 100% 100%
3.3.2 Desmonte, Descapote y Limpieza SERCOMADI 100%

3.3.3 Construcción cerramiento perimetral en alambre de puas (4 hilos) SERCOMADI 90%

3.3.4 Intalación de geotextil NT- 2400 SERCOMADI 27%

3.3.5 Suministro nivelación y compactación material de cantera (relleno) SERCOMADI 50%

3.3.6 Acarreo material de cantera SERCOMADI 55%
3.3.7 Construcción contrapozo SERCOMADI 86%
3.3.8 Instalación tubo conductor 20" SERCOMADI 100% 100%
3.3.9 Construcción placa taladro SERCOMADI 0%
3.3.10 Construcción cunetas de aguas aceitosas SERCOMADI 0%
3.3.11 Construcción e instalación skimmer metálico SERCOMADI 50%

3.3.12 Construcción cunetas aguas lluvias en tierra recubiertas en 
geomembrana SERCOMADI 0%

3.3.13 Construcción e instalación desarenadores metálicos SERCOMADI 50%

3.3.14 Instalación rejillas metálicas (carcamos, contrapozo, skimmer, 
desarenador) SERCOMADI 0%

3.3.15 Construcción de muertos de anclaje
3.4 MANTENIMIENTO VIA PUBLICA SERCOMADI

3.4.1 Conformación y cuneteo de la banca de la vía SERCOMADI 44%
3.4.2 Suministro nivelación y compactación material de cantera SERCOMADI 44%

3.5 REACTIVACIÓN CONTRATOS LABORALES PERSONAL CIVIL 

3.5.1 Contratación personal, maquinaria - Logistica para la Reactivación SERCOMADI

3.6 ACONDICIONAMIENTO MATERIAL DE DESCAPOTE Y 
EXCAVACIÓN

3.6.1 Acondicionamiento de acuerdo con el PGA para el material de 
descapote (sector suroriental). SERCOMADI

3.6.2 Acondicionamiento de acuerdo con el PGA para el material de  
excavación (sector norte). SERCOMADI

3.7 MOVILIZACION RIG D10 SERCOMADI

3.7.1 Inspeccion de Equipos de Movilizacion y Equipos de Izaje SERCOMADI

3.7.2 Inicio de Cargue de Campamento 11 Casetas, 1 Generador 
Electrico, 1 tanque de agua potable, Comedor primera parte SERCOMADI

3.7.3 Llegada al pozo ANH Pailitas 1-X y descargue de equipos SERCOMADI
3.7.4 Cargue de Equipos en Base Serinco SERCOMADI

3.7.5
Salida de Torre, Subestructura, Unidad Basica, Generador Equipo, 4 
Tanques de Lodos, 3 Motores de Bomba de Lodos, Mud Board, 
Centrifugas  y Planchadas 

SERCOMADI
34 Cargas (9 en locación)

3.7.6 Llegada al pozo ANH Pailitas 1-X y descargue de equipos SERCOMADI
3.7.7 Cargue de Equipos en Base Serinco SERCOMADI

3.7.8 Salida de 10 Casetas y 3 Bombas de Lodos 
SERCOMADI

(13 Cargas) 
3.7.9 Llegada al pozo ANH Pailitas 1-X y descargue de equipos SERCOMADI
3.7.10 Cargue de Equipos en Base Serinco SERCOMADI

3.7.11
Salida Bomba PAH-8, Racks, Caseta TOP Drive, Cargador, Tanque 
de ACPM + Tanque de ACPM 2, Mesa Rotaria, Acumulador y 
Compresores, Generador Principal, Sancocho y Bandeja Porta Cable

SERCOMADI
(10 Cargas) 12

3.7.12 Llegada al pozo ANH Pailitas 1-X y descargue de equipos SERCOMADI
3.7.13 Cargue de Equipos en Base Serinco SERCOMADI

3.7.14
Salida de Choke Manifold, Top Drive, 3 viajes de DP, 2 Viajes de 
BHA, 3 Tanques de Agua Indutrial, 3 viajes de Miselaneos, Mud 
Cleaner y 3 Sahke, Dog House 

SERCOMADI
(14 Cargas) 18

3.7.15 Llegada al pozo ANH Pailitas 1-X y descargue de equipos 
Finalizacion de Movilizacion SERCOMADI

3.7.16 Finalizacion del Arme e inicio de perforacion SERCOMADI

4 Perforación  Pozo Pailitas ANH 1X SERCOMADI

Nota 2
Toda fase de perforación deberá cunplir con la documentacion 
exigida en el documento denominado estudios previos de obra ítem 
2.4.3 entregables tecnicos.

4.0.1 Entrega del programa de perforacion (Agosto 08/2021) SERCOMADI
4.0.2 Entrega  forma 4CR   (Agosto 09/2021) SERCOMADI
4.0.3 Entrega  forma 5CR SERCOMADI
4.0.4 Entrega formas 6CR y 10 ACR SERCOMADI

4.1
Fase de 17-1/2" (inicio Perforación) - 16 al 20 de Nov-2021 (5 
días) SERCOMADI

4.1.1 Arme de BHA Convencional  de 17-1/2" , Perforación 600 pies , 
desarme BHA Convencional de 17-1/2" SERCOMADI

4.1.2 Corrida Registros  seccion  17-1/2" SERCOMADI

4.1.3 Corrida de Revestimiento de 13 3/8" , Cementancion  seccion 17-
1/2", Fragüe cemento, limpieza de contrapozo. SERCOMADI

4.1.4 Instalación  Cabezal  Sección A, Instalación y prueba de pre ventoras SERCOMADI

4.1.5 Instalacion pantalla de Mud Logging en lugar definido por  
Enteriitorio SERCOMADI

4.1.6 Enviar diseños de ensamblajes de fondo  a la interventoria para su 
aprobacion SERCOMADI

4.2 Fase de 12-1/4" - 21 Nov a Dic 01-2021 (11 días) SERCOMADI

4.2.1 Arme de BHA Direccional de 12-1/4", Drill Out  zapato de 13-3/8", 
Pueba de integridad, SERCOMADI

4.2.2 Perfotacion de la seccion de 12-1/4" @3200 pies , Dersame BHA 
direccional 12-1/4" SERCOMADI

4.2.3 Corrida Registros  seccion  12-1/4" SERCOMADI

4.2.4 Corrida de Revestimiento de 9-5/8" , Cementancion  seccion 12-1/4", 
Frague cemento, limpieza contrapozo SERCOMADI

4.2.5 Instalcion  Cabezal  Seccion B, Instalacion y prueba de preventoras SERCOMADI

4.3 Fase de 8-1/2" - 02 Dic-2021 a Feb 04-2022 (65 días) SERCOMADI

4.3.1 Arme de BHA Direccional  de 8-1/2" , Perforacion 1000 pies , 
desarme BHA Direccional de 8-1/2"  Prueba de integridad

SERCOMADI

4.3.2 Viaje de Acondicionamiento  de hueco, parar tuberia de 5-7/8" SERCOMADI

4.3.3 Arme BHA de corazonamiento, operación de corazonamiento 
wireline, Desarme BHA corazonamiento.

SERCOMADI

4.3.4 Arme BHA convencional  de 8-1/2", perforar aprox 100 pies, 
Desarme BHA convencional  8-1/2"

SERCOMADI

4.3.5 Movilizacion de nucleo desde el pozo  para hacer la tomaografia, y 
posterior movimiento a la litoteca Nacional

SERCOMADI

4.3.6 Corrida de Registros Electricos  seccion 8-1/2" SERCOMADI
4.4 Abandono Feb 01 al 03-2021 (3 días) SERCOMADI

4.4.1 Balanceo  de tapon en fondo de longitud de 500 pies, esperar 
frague, bombeo pildora visco-pesada 

SERCOMADI

4.4.2
Balanceo  de tapon en revestidor de 9-5/8” y hueco abierto de 8 ½”,   
de longitud de 500 pies, esperar frague, bombeo pildora visco-
pesada 

SERCOMADI

4.4.3 Balanceo  de tapon en superficie de 500 pies, esperar frague,  
instalacion  placa.

SERCOMADI

5 Contingencias  (15 días) SERCOMADI

6 Desmovilización del taladro de perforación. SERCOMADI

7
Desmantelamiento de la locación, limpieza de la locación,  
recuperación de la capa vegetal

SERCOMADI

8
Entrega de reportes de: Perforacion, Abandono de pozo, 
Geologia, Corazonamiento, Tomografia, Preservacion de 

SERCOMADI

Germán Eduardo Orozco P 
Director de Interventoría

Nota 3

Todos los procedimientos de perforación deberan se detallados pasao a paso 
en el programa de perforación , presentado por el contratista, el cual debe 
ser aprobado por la interventoría y la supervisión de ENTerritorio, siendo este 
documento como el  referente del paso apaso de cada sección.

Andrés Felipe Gómez Alzate
Interventor Ambiental y HS

Nota 4

Los tiempos estipulados en este documento podran sufrir variaciones para 
mas o para menos de acuerdo al desarollo de la operación. En el caso que los 
tiempos sean mayores, los mismos han deser justificados por el contratista de 
obra y avalados por la interventoría, basado en el documento de estudios 
previos y anexo tecnico

Constanza Rodríguez Castilla
Interventor Social



CRONOGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO POZO PAILITAS ANH

Item Actividades  Responsable
1 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

1.1 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
1.1.1 Reunión presentación Inerventoria-Enterritorio - contratista ENTERRITORIO

1.1.2 Revisión documental: Plan de Gestión Social, documento de estudios 
previos, etc. SERCOMADI

1.1.3 Elaboración y Reconocimiento de Formatos y herramientas de 
manejo de la operación SERCOMADI

1.1.4 Elaboración y entrega de PDT y cronograma del Proyecto a 
Interventoría SERCOMADI

1.2 WORKSHOP
1.2.1 Reuniones preparatorias de work shop ENT - UT  - INTERV

1.2.2 Ejecución de workshop socio ambiental del la etapa preliminares de 
Gestión Social SERCOMADI

1.3 PROGRAMA DE COORDINACION, CONCURRENCIA Y PARTICIPACION 
1.3.1 Etapa Preliminares de Gestión Social 

1.3.1.1 Presentación de interventoría y equipo Contratista con autoridades 
locales ENTERRITORIO

1.3.1.2
Scouting del Área del Influencia del Proyecto: Identificación y 
reconcomiendo del  Área de Influencia Directa e indirecta - AID y AII SERCOMADI

1.3.1.3 Actualización bases de datos de autoridades locales  SERCOMADI
1.3.1.4 Actualización base de datos líderes SERCOMADI

1.3.1.5 Inicio del proceso de Relacionamiento con autoridades y 
Comunidades locales SERCOMADI

1.3.1.6 Mesa de trabajo para definición de cronograma de reuniones de 
inicio con autoridades locales y comunidades SERCOMADI

1.3.1.7
Entrega de convocatorias de reunión de inicio con Autoridad Local 
(Alcalde, Secretaria de gobierno, Planeación, secretaria de obras, 
secretaria de ambiente y Personería Municipal)

SERCOMADI

1.3.1.8 Entrega de convocatorias de reunión de inicio con Corregimiento 
de San José de Paraco SERCOMADI

1.3.1.9 Entrega de convocatorias de reunión de inicio con Corregimiento 
de los Andes SERCOMADI

1.3.1.10 Entrega de convocatorias de reunión de inicio con la Vereda San 
Juan de Dios SERCOMADI

1.3.1.11
Realización de reunión de inicio con Autoridad Local (Alcalde, 
Secretaria de gobierno, Planeación, secretaria de obras, secretaria 
de ambiente y Personería Municipal)

SERCOMADI

1.3.1.12 Realización de reunión de inicio con Corregimiento de San José de 
Paraco SERCOMADI

1.3.1.13 Realización de reunión de inicio con Corregimiento de los Andes SERCOMADI
1.3.1.14 Realización de reunión de inicio con la Vereda San Juan de Dios SERCOMADI

1.3.1.15

Entrega de convocatorias de información de a Cabecera Municipal 
de Guamal, Corregimiento Salvadora, Hato Viejo, Urquijo y San 
Isidro.  Por estrategia de manejo de bioseguridad, esta reunión 
informativa se realizará solo con tres(3)  representantes de las 
comunidades ya referenciadas.

SERCOMADI

1.3.1.16

Realización de reunión informativa con las comunidades del  Área 
de Influencia Indirecta -AII  (Cabecera Municipal de Guamal, 
Corregimiento Salvadora, Corregimiento Hatoviejo, Corregimiento 
Urquijo y Corregimiento San Isidro).

SERCOMADI

1,4 CENSO DE POBLACION  -1.7km

1.4.1
Diseño de la estrategia para el censo (determinación de  
metodología desarrollar, actividades, objetivos, Instrumento de 
recolección de información, recursos  y cronograma)

SERCOMADI

1.4.2

Vinculación de personal, preparación, logística ( impresión de las 
fichas, aprox.200), diseño de plantilla y capacitación/entrenamiento 
para diligenciamiento  de la ficha socio familiar.

SERCOMADI

1.4.3
Recolección de la información casa a casa (1,7 km a la redonda 
según lo establecido por la interventoría y ENterritorio) .- Censo de 
población aledaña al proyecto

SERCOMADI

1.4.4 Procesamiento, consolidación y análisis de la información 
recolectada en el censo

SERCOMADI

1.5 CARACTERIZACIÓN DEL AID - AII

1.5.1
Taller participativo - Actualización Plan de Gestión Social -PGS SERCOMADI

1.5.1.1 Acercamiento estratégico comunidades AII (Cabecera Municipal, 
Salvadora, Urquijo, San Isidro, Hatoviejo)

SERCOMADI

1.5.1.2

Mesa de trabajo para definición de cronograma, formulación de 
estrategia y metodología para talleres participativos de 
caracterización del área (para actualizar información del PGS AID y 
AII) con autoridades locales y comunidades 

SERCOMADI/INTERVENTORIA

1.5.1.3

Entrega de convocatorias de taller participativo caracterización del 
área (para actualizar información del PGS-AID y AII) con Autoridad 
Local (Alcalde, Secretaria de gobierno, Planeación, secretaria de 
obras, secretaria de ambiente y Personería Municipal)

SERCOMADI

1.5.1.4
Entrega de convocatorias de taller participativo caracterización del 
área (para actualizar información del PGS-AID y AII) con 
Corregimiento de San José de Paraco

SERCOMADI

1.5.1.5
Entrega de convocatorias de taller participativo caracterización del 
área (para actualizar información del PGS-AID y AII)  con 
Corregimiento de los Andes

SERCOMADI

1.5.1.6
Entrega de convocatorias de taller participativo caracterización del 
área (para actualizar información del PGS-AID y AII) con la Vereda 
San Juan de Dios

SERCOMADI

1.5.1.7
Realización de  taller participativo de caracterización del área 
(para actualizar información del PGS-AID) con Corregimiento de San 
José de Paraco

SERCOMADI

1.5.1.8
Realización de taller participativo  de caracterización del área 
(para actualizar información del PGS-AID) con Corregimiento de los 
Andes

SERCOMADI

1.5.1.9
Realización de  taller participativo  de caracterización del área 
(para actualizar información del PGS-AID) con la Vereda San Juan 
de Dios

SERCOMADI

1.5.1.10
Entrega de convocatorias de taller participativo caracterización del 
área (para actualizar información del PGS-AID y AII) con 
Corregimiento de Cabecera Municipal de Guamal.

SERCOMADI

1.5.1.11
Entrega de convocatorias de taller participativo caracterización del 
área (para actualizar información del PGS-AID y AII) con  
Corregimiento Salvadora

SERCOMADI

1.5.1.12
Entrega de convocatorias de taller participativo caracterización del 
área (para actualizar información del PGS-AID y AII) con 
Corregimiento Hatoviejo.

SERCOMADI

1.5.1.13
Entrega de convocatorias de taller participativo caracterización del 
área (para actualizar información del PGS-AID y AII)con 
Corregimiento Urquijo.

SERCOMADI

1.5.1.14
Entrega de convocatorias de taller participativo caracterización del 
área (para actualizar información del PGS-AID y AII) con 
Corregimiento San Isidro).

SERCOMADI

1.5.1.15
Realización de  taller participativo caracterización del área (para 
actualizar información del PGS-AID y AII) con Corregimiento 
Corregimiento Salvadora

SERCOMADI

1.5.1.16
Realización de  taller participativo caracterización del área (para 
actualizar información del PGS-AID y AII con Corregimiento  
Hatoviejo.

SERCOMADI

1.5.1.17
Realización de  taller participativo caracterización del área (para 
actualizar información del PGS-AID y AII con Corregimiento  Urquijo..

SERCOMADI

1.5.1.18
Realización de  taller participativo caracterización del área (para 
actualizar información del PGS-AID y AII con Corregimiento  San 
Isidro.

SERCOMADI

1.5.1.19
Realización de  taller participativo caracterización del área (para 
actualizar información del PGS-AID y AII con Cabecera municipal de 
Guamal

SERCOMADI

1.3.3
REUNIONES -CONCLUSIÓN Etapa preliminares de Gestión 
Social 

1.3.3.1

Entrega de convocatorias de reunión de conclusión de la 
etapa preliminares de gestión social y apertura de la etapa civil y 
técnica, con Autoridad Local (Alcalde, Secretaria de gobierno, 
Planeación, secretaria de obras, secretaria de ambiente y 
Personería Municipal)

SERCOMADI

1.3.3.2
Entrega de convocatorias de reunión de conclusión de la etapa 
preliminares de gestión social y apertura de la etapa civil y técnica, 
con Corregimiento de San José de Paraco

SERCOMADI

1.3.3.3
Entrega de convocatorias de reunión conclusión de la etapa 
preliminares de gestión social y apertura de la etapa civil y técnica, 
con Corregimiento de los Andes

SERCOMADI

1.3.3.4
Entrega de convocatorias de reunión de conclusión de la etapa 
preliminares de gestión social y apertura de la etapa civil y técnica 
con la Vereda San Juan de Dios

SERCOMADI

1.3.3.5

Entrega de convocatorias de reunión de conclusión de la etapa 
preliminares de gestión social y apertura de la etapa civil  
(información Plan de Movilización Vial). Cabecera municipal Guamal

SERCOMADI

1.3.3.6
Entrega de convocatorias de reunión de conclusión de la etapa 
preliminares de gestión social y apertura de la etapa civil  
(información Plan de Movilización Vial). Corregimiento Salvadora

SERCOMADI

1.3.3.7
Entrega de convocatorias de reunión de conclusión de la etapa 
preliminares de gestión social y apertura de la etapa civil  
(información Plan de Movilización Vial). Corregimiento Hatoviejo.

SERCOMADI

1.3.3.8
Entrega de convocatorias de reunión de conclusión de la etapa 
preliminares de gestión social y apertura de la etapa civil  
(información Plan de Movilización Vial). Corregimiento Urquijo.

SERCOMADI

1.3.3.9
Entrega de convocatorias de reunión de conclusión de la etapa 
preliminares de gestión social y apertura de la etapa civil  
(información Plan de Movilización Vial). Corregimiento San Isidro.

SERCOMADI

1.3.3.10

Realización de reunión de conclusión de la etapa preliminares de 
gestión social y apertura de la etapa civil y técnica con Autoridad 
Local (Alcalde, Secretaria de gobierno, Planeación, secretaria de 
obras, secretaria de ambiente y Personería Municipal)

SERCOMADI

1.3.3.11
Realización de reunión conclusión de la etapa preliminares de 
gestión social y apertura de la etapa civil y técnica con Corregimiento 
de San José de Paraco

SERCOMADI

1.3.3.12
Realización de reunión de conclusión de la etapa preliminares de 
gestión social y apertura de la etapa civil y técnica con Corregimiento 
de los Andes

SERCOMADI

1.3.3.13
Realización de reunión de conclusión de la etapa preliminares de 
gestión social y apertura de la etapa civil y técnica con la Vereda 
San Juan de Dios

SERCOMADI

1.3.3.14
Realización reunión de conclusión de la etapa preliminares de 
gestión social y apertura de la etapa civil  (información Plan de 
Movilización Vial). Cabecera municipal Guamal

SERCOMADI

1.3.3.15
Realización reunión de conclusión de la etapa preliminares de 
gestión social y apertura de la etapa civil  (información Plan de 
Movilización Vial). Corregimiento Salvadora

SERCOMADI

1.3.3.16
Realización reunión de conclusión de la etapa preliminares de 
gestión social y apertura de la etapa civil  (información Plan de 
Movilización Vial). Corregimiento Hatoviejo.

SERCOMADI

1.3.3.17
Realización reunión de conclusión  de la etapa preliminares de 
gestión social y apertura de la etapa civil  (información Plan de 
Movilización Vial). Corregimiento Urquijo.

SERCOMADI

1.3.3.18
Realización reunión de conclusión de la etapa preliminares de 
gestión social y apertura de la etapa civil  (información Plan de 
Movilización Vial). Corregimiento San Isidro.

SERCOMADI

1.3.4 REUNIONES DE CIERRE DEL PROYECTO 

1.3.4.1
Entrega Convocatoria Reunión de Cierre con Autoridad Local 
(Alcalde, Secretaria de gobierno, Planeación, secretaria de obras, 
secretaria de ambiente y Personería Municipal)

SERCOMADI

1.3.4.2 Entrega Convocatoria Reunión de Cierre Corregimiento de San José 
de Paraco SERCOMADI

1.3.4.3 Entrega Convocatoria Reunión de Cierre Corregimiento Los Andes SERCOMADI

1.3.4.4 Entrega onvocatorias Reunión de Cierre Vereda San Juan de Dios SERCOMADI

1.3.4.5 Entrega Convocatoria Reunión de Cierre con Cabecera Municipal de 
Guamal - ASOJUNTAS SERCOMADI

1.3.4.6 Entrega Convocatoria Reunión de Cierre Vereda Sábanas de 
Marañón SERCOMADI

1.3.4.7
Realización Reunión de Cierre (Alcalde, Secretaria de gobierno, 
Planeación, secretaria de obras, secretaria de ambiente y 
Personería Municipal)

SERCOMADI

1.3.4.8 Realización Reunión de Cierre Corregimiento San José de Paraco SERCOMADI

1.3.4.9 Realización Reunión de Cierre Corregimiento Los Andes SERCOMADI
1.3.4.10 Realización Reunión de Cierre Vereda San Juan de Dios SERCOMADI

1.3.4.11 Realización Reunión de Cierre Cabecera Municipal Guamal - 
ASOJUNTAS SERCOMADI

1.3.4.12 Realización Reunión de Cierre Vereda Sábanas de Marañón SERCOMADI

1.5
ACTUALIZACION DE CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL 

PROYECTO
1.5.1 Revisión documental (EOT, Plan Desarrollo Mpal,otros) SERCOMADI

1.5.2
Actualización diagnóstico socioeconómico del Área de Influencia del 
proyecto a partir de la información recolectada en la revisión 
documental, talleres participativos y censo de población

SERCOMADI

1.5.3 Mapa de comunidades AID y AII SERCOMADI
1.5.4 Documento mapa de actores (estructura y diligenciamiento) SERCOMADI
1.5.5 Certificación de la zona y unidades territoriales AID y AII SERCOMADI

1.5.6 Documento de definición de Alertas tempranas/ Presentar Matriz 
consolidada SERCOMADI

1.5.7
Presentación de Plan de Riesgos: Estrategias para prevenir eventos 
catastróficos que dificulten el proyecto ( matriz del Plan de Riesgos) SERCOMADI

1.5.8 Documento de Contextualización actualizado a la realidad de la 
población SERCOMADI

1.6 PROGRAMA ATENCION A COMUNIDADES DE INTERES

1.6.1 Elaboración de matriz de registro, atención, seguimiento y cierre de 
ISPQR SERCOMADI

1.6.2
Punto de Atención a la comunidad (oficina, letrero, horario, buzón, 
línea telefónica, correo y WhatsApp). Pendones e imagen 
corporativa.

SERCOMADI

1.6.3
Gestión y ubicación de tres (3) buzones de sugerencias 
(Corregimientos Los Andes, San José de Paraco y vereda San José). SERCOMADI

1.6.4 Desarrollo de la estrategia de Atención, Seguimiento y cierre de 
ISQR SERCOMADI

1.6.5 Gestión y diseño de la Bitácora (registro de llamadas, solicitudes, 
reclamos y atención a la comunidad). SERCOMADI

1.7 PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO

1.7.1 Definición de a estrategia y plan de contratación de mano de obra 
local para el proyecto SERCOMADI

1.7.2 Proceso de inscripción y registro de UT Sercomadi en la Agencia 
Pública de Empleo CCF y SENA. SERCOMADI

1.7.3

Inicio de la implementación de proceso de relacionamiento y 
fortalecimiento del relacionamiento con las CCF y SENA (Decreto 
1668 de 2016 - Decreto1158 de 2019 y demás decretos 
reglamentarios )

SERCOMADI

1.7.4 Apoyo a la comunidad con jornadas de información, inscripción y 
registro en la plataforma del SPE (SENA y CCF) SERCOMADI

1.7.5
Monitoreo de salarios locales y regionales para posterior entrega a 
RRHH y definición de tablas salariales, definición de cantidad de 
personal y perfiles necesarios para la operación del proyecto. 

SERCOMADI

1.7.6

Proceso/procedimiento informativo de oferta laboral del proyecto y 
bienes y servicios.  Requisitos legales para procesos de selección 
(Certificación de residencia, procedencia).Invitar instituciones y 
autoridades a este espacio

SERCOMADI

1.7.7 Proceso de contratación, inducción y seguimiento a la contratación 
de personal SERCOMADI

1.8
PROGRAMA DINAMIZACION DE LA ECONOMICA LOCAL (procesos 
informativos)

1.8.1 Documento con el inventario de bienes y servicios disponibles en  el 
área de influencia SERCOMADI

1.8.2

Reunión informativa:  proceso de selección y contratación de bienes 
y servicios locales, legislación, requisitos, tabla de precios,  cantidad 
estimada, cumplimiento HS, forma de pago (reunión informativa a 
proveedores locales identificados)  y logística para la misma.  
Proceso de selección y contratación de conductores, salarios, 
procedencia.  Proceso de selección y contratación de ambulancia y 
su tripulación (conductor, enfermera) y propuesta de turnos.

SERCOMADI

1.8.6 Seguimiento del proceso de contratación de bienes y servicios SERCOMADI
1.9 ENTREGABLES ETAPA PRELIMINARES DE GESTION SOCIAL 

1.9.1 Matriz de seguimiento de indicadores PGS - Etapa preliminares de 
Gestión Social SERCOMADI

1.9.2 Reuniones semanales de seguimiento indicadores de cumplimiento SERCOMADI

1.9.3 Presentaciones de reuniones y Talleres participativos iniciales 
(según lineamientos) SERCOMADI

1.9.4 ENTREGABLES - PGS Actualizado SERCOMADI
1.9.5 ENTREGABLES - Informe de Viabilidad del proyecto   SERCOMADI

1.9.6 ENTREGABLES - Dossier con documentos y soportes de evidencia 
de actividades desarrolladas SERCOMADI

1.9.7 ENTREGABLES - Presentación de resultados obtenidos a 
ENTErritorio y ANH SERCOMADI

1.10 PLAN DE INVERSION  SOCIAL SERCOMADI

1.10.1
Talleres participativos con comunidades del AID para la identificación 
y priorización de necesidades y establecer las líneas de Inversión del 
proyecto 

SERCOMADI

1.10.2
Concertación de la inversión social a ejecutar con las autoridades 
municipales de los cascos urbanos, teniendo en cuenta las políticas 
de PIS

SERCOMADI

1.10.3 Elaboración del PIS, el cual debe ser aprobado y revisado por la 
interventoría social SERCOMADI

1.10.4 Desarrollo de todos los proyectos dentro del tiempo de ejecución del 
proyecto de perforación SERCOMADI

1.10.5 Entrega de Proyectos de Inversión Social (Estimado) SERCOMADI
2 GESTION AMBIENTAL / HSE SERCOMADI

2.1 Identificación, revisión pliegos y compromisos contractuales SERCOMADI

2.2 Identificación, recolección y sistematización de información  (PGA) SERCOMADI

2.3 Presentación Workshop, ANH, ENTerritorio, Interventoría SERCOMADI
2.4 Elaboración de Plan de Trabajo y Cronogramas SERCOMADI

2.5 Cotización y Verificación acreditación IDEAM Laboratorios 
(Monitoreos Aire, Ruido y Agua) SERCOMADI

2.6

Visita al área de trabajo, identificación de puntos críticos ambiental 
alrededor de la vía acceso, características del predio, identificación 
viviendas, fuentes de agua subterránea y superficial, infraestructura 
comunitaria 

SERCOMADI

2.7 Georrefenciacion de puntos para monitoreos Calidad de Aire, 
Restitución cartografica para triangulación estaciones, Aprobación SERCOMADI

2.8 Recorrido diagnostico corredor Guamal – Magdalena a Astrea – 
Cesar, de 14 km. SERCOMADI

2.9 Identificación de proveedores compra de agua potable, domestica, 
industrial SERCOMADI

2.10 Identificación de proveedores compra materiales petreos SERCOMADI
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CRONOGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO POZO PAILITAS ANH

Item Actividades  Responsable
Dias

2.11 Identificación de Empresas para entrega de  Disposición Final de 
Residuos Sólidos y Líquidos, Domesticos, industriales y especiales SERCOMADI

2.12 Cotizaciones proveedores compra recursos naturales SERCOMADI

2.13 Cotizaciones Empresas para entrega de  Disposición Final de 
Residuos Sólidos y Líquidos, Domesticos, industriales y especiales SERCOMADI

2.14 Verirficación de requerimientos, permisos Licenciamientos vigente 
legales Proveedores Compra de Recursos  Naturales SERCOMADI

2.15
Verirficación de requerimientos, permisos Licenciamientos vigente legales  
Empresas para entrega de  Disposición Final de Residuos Sólidos y Líquidos, 
Domesticos, industriales y especiales

SERCOMADI

2.16
Adoptar las medidas ambientales, e industriales necesarias para no poner en 
peligro a las personas, al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan sus 
subcontratistas y proveedores.

SERCOMADI

2.17

Realizar un monitoreo Calidad de Aire durante la Sección preliminar: 
sobre el corredor vial que comunica al casco urbano del municipio de 
Guamal hasta la plataforma de perforación y en las áreas aledañas, 
hasta 1km de radio (viviendas y escuela).  El monitoreo de Aire con 
una duración de 20 días si se realizan en época seca y de 40 días si 
se realiza en época de lluvias.

SERCOMADI

2.18
Realizar un monitoreo de Ruido durante la sección de Preliminares 
de Gestión Social. El monitoreo de Ruido con una duración de dos 
(2) días por punto.

SERCOMADI

2.19
Realizar el estudio de suelos y los demás requeridos para determinar 
las condiciones del terreno con el fin de determinar las condiciones 
para la construcción de la locación.

SERCOMADI

2.20 Participar en las reuniones comunitarias y con autoridades 
establecidas en el cronograma del Plan de Gestión Social. SERCOMADI

2.21

Enviar el costo y el inventario de actas de viviendas y de vías pre y 
post junto con el número de actas a llevar a cabo, al interventor del 
proyecto para su aprobación cuando la Sección de Preliminares de 
Gestión Social haya concluido, siempre y cuando la misma obtenga 
como resultado, la continuidad del proyecto.

SERCOMADI

2.22

Entregar el informe de actas de viviendas y de vías pre y post. El 
levantamiento de actas de vecindad pre y post de las viviendas, se 
realizará a las casas ubicadas al margen de la vía Guamal – La 
Locación y a un rango de 1,7 km alrededor de la locación; lo anterior 
con el fin de verificar que el tráfico pesado no cause deterioro a las 
mismas.

SERCOMADI

2.23

Entregar los reportes de monitoreos de aire y ruido, así como de ser 
necesario los de aguas; deben contener como mínimo lo siguiente: 
especificaciones de los equipos de medición utilizados, esquema con 
la ubicación de los puntos de muestreo, resultados de laboratorio y 
su respectivo análisis, formatos de campo, fechas de medición, 
comparación con la normatividad ambiental vigente y conclusiones.

SERCOMADI

2.24

Entregar al Interventor  el Plan de Gestión Ambiental actualizado en 
un tiempo maximo de 60 días,  siempre y cuando se tenga viabilidad 
social para la ejecución del proyecto con base en lo referenciado en 
el Numeral 3.6. Forma de pago- Preliminares de Gestión Social.

SERCOMADI

2.25

Entregar al Interventor el Plan de Contingencia referente al 
transporte de fluidos, cortes, riesgos en la operación, cuando la 
Sección Preliminar de Gestión Social haya concluido, siempre y 
cuando el resultado de la misma determine la continuidad del 
proyecto, con base en lo referenciado en el Numeral 3.6. Forma de 
pago- Preliminares de Gestión Social.

SERCOMADI

2.26

Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e 
industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, los 
equipos, o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, 
igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

SERCOMADI

2.27

Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades 
respectivas, para la obtención de los permisos requeridos en la 
ejecución del objeto, tales como: cruce de vías, cierre temporal de 
vías, accesos a cada área, ingreso del personal, horarios de trabajo, 
excavaciones, o cualquier intervención.

SERCOMADI

2.28 Cerramiento de locación SERCOMADI

2.29
Mantener actualizado el registro de tareas de monitoreo y 
seguimiento de cada una de las secciones de las actividades 
ambientales a lo largo de la ejecución del proyecto.

SERCOMADI

2.30

Realizar registros fotográficos, constancias, recibos, actas, 
certificados) que respalden el cumplimiento de las medidas de 
manejo y acciones ambientales implementadas descritas en las 
fichas del PGA y entregar esta información al interventor HSE, con el 
fin de que este diligencie y presente debidamente los informes de 
cumplimiento de ENTerritorio.

SERCOMADI

2.31
Dar a conocer a los trabajadores la prohibición de las actividades de 
caza, pesca y captura de fauna con fines comerciales y/o 
domesticación, en especial de las especies amenazadas.

SERCOMADI

2.32

Realizar un (1) Monitoreo de Aire en la etapa de Movilización Inicial, 
con una duración de 20 días si se realizan en época seca y de 40 
días si se realiza en época de lluvias. Este monitoreo deberá cumplir 
con la Resolución No. 2254 del 1 de noviembre del 2017.

SERCOMADI

2.33 Manejo de material vegetal de descapote SERCOMADI
2.34 Monitoreos Agua superficial y subterránea SERCOMADI
2.35 Seguimiento procesos erosivos SERCOMADI
2.36 Verificación de inzonorización de equipos y maquinaria SERCOMADI
2.37 Identificación de Fauna SERCOMADI
2.38 Rescate y reubicación de fauna SERCOMADI

2.39

Almacenar y aislar en (1) un solo tanque o tanques de 
almacenamiento (catch tank) para su posterior entrega al tercero 
autorizado, en caso de que los cortes de perforación se contaminen 
por crudo o sustancias aceitosas.

SERCOMADI

2.40

Realizar un (1) monitoreo de calidad del aire para la etapa de 
perforación con una duración de 20 días si se realizan en época 
seca y de 40 días si se realiza en época de lluvias. Este monitoreo 
deberá cumplir con la Resolución No. 2254 del 1 de noviembre del 
2017.

SERCOMADI

2.41

Realizar un (1) monitoreo de Ruido al inicio de la sección de 8 ½” 
corazonamiento, de acuerdo con lo establecido en el Plan de 
Gestión Ambiental (PGA con una duración de dos (2) días por punto 
cumpliendo con la Resolución No, 0627 del 7 de abril del 2006.

SERCOMADI

2.42

Entregar los reportes de monitoreos de aire y ruido, así como de ser 
necesario los de aguas; deben contener como mínimo lo siguiente: 
especificaciones de los equipos de medición utilizados, esquema con 
la ubicación de los puntos de muestreo, resultados de laboratorio y 
su respectivo análisis, formatos de campo, fechas de medición, 
comparación con la normatividad ambiental vigente y conclusiones.

SERCOMADI

2.43

Entregar mediante planillas, las cantidades de residuos sólidos a 
disponer con la respectiva constancia de: entrega, transporte y 
disposición final; lo anterior debe ser avalado por empresas 
debidamente autorizadas para tal fin.

SERCOMADI

2.44

Entregar mediante planillas los volúmenes y constancias de 
transporte y disposición final de cortes de perforación en empresas 
debidamente autorizadas, de acuerdo con los formatos establecidos 
por el Interventor y ENTerritorio para tal fin.

SERCOMADI

2.45

Entregar mediante planillas los volúmenes de agua Doméstica y No 
doméstica comprada con su respectiva constancia a las empresas 
debidamente autorizadas. De igual manera los volúmenes y 
constancias de disposición de aguas residuales Doméstica y no 
Domésticas en empresas debidamente autorizadas.

SERCOMADI

2.46 Limpieza de áreas SERCOMADI

2.47

Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en 
perfecto estado y limpieza presentando informe de control de 
cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la 
autoridad ambiental. No se realizará compensación ambiental.

SERCOMADI

2.48

Efectuar dentro del desmantelamiento, la revegetalización con 
cespedones, garantizando el óptimo desarrollo de las actividades de 
revegetalización, restauración o cubrimiento, en las áreas que 
perdieron cobertura vegetal por la ejecución de las diferentes obras 
asociadas al proyecto.

SERCOMADI

2.49 Paz y Salvo Ambiental SERCOMADI
3 Obra Civil SERCOMADI

Nota 1
La Fasede Obra civil deberá cunplir con la documentacion exigidaen 
el documento denominado estudios previos de obra item 2.4.4 
entregables tecnicos obra civil

3.1 PRELIMINARES SERCOMADI
3.1.1 Estudio de Suelos SERCOMADI
3.1.2 Levantamiento Topográfico SERCOMADI
3.1.3 Elaboración Diseños  Plataforma / presentación de diseños SERCOMADI
3.1.4 Ajustes / Aprobación de diseños SERCOMADI
3.1.5 Movilización de Maquinaria SERCOMADI
3.2 ADECUACION VIA DE ACCESO SERCOMADI

3.2.1 Desmonte, Descapote y Limpieza SERCOMADI

3.2.2 Conformación y cuenteo de la subrasante, incluye cuneteo, 
compactación y conformación lateral. SERCOMADI

3.2.3 Suministro nivelación y compactación material de cantera SERCOMADI
3.3 CONSTRUCCION PLATAFORMA SERCOMADI
3.3.1 Localización y replanteo SERCOMADI
3.3.2 Desmonte, Descapote y Limpieza SERCOMADI

3.3.3 Construcción cerramiento perimetral en alambre de puas (4 hilos) SERCOMADI

3.3.4 Intalación de geotextil NT- 2400 SERCOMADI

3.3.5 Suministro nivelación y compactación material de cantera (relleno) SERCOMADI

3.3.6 Acarreo material de cantera SERCOMADI
3.3.7 Construcción contrapozo SERCOMADI
3.3.8 Instalación tubo conductor 20" SERCOMADI
3.3.9 Construcción placa taladro SERCOMADI
3.3.10 Construcción cunetas de aguas aceitosas SERCOMADI
3.3.11 Construcción e instalación skimmer metálico SERCOMADI

3.3.12 Construcción cunetas aguas lluvias en tierra recubiertas en 
geomembrana SERCOMADI

3.3.13 Construcción e instalación desarenadores metálicos SERCOMADI

3.3.14 Instalación rejillas metálicas (carcamos, contrapozo, skimmer, 
desarenador) SERCOMADI

3.3.15 Construcción de muertos de anclaje
3.4 MANTENIMIENTO VIA PUBLICA SERCOMADI

3.4.1 Conformación y cuneteo de la banca de la vía SERCOMADI
3.4.2 Suministro nivelación y compactación material de cantera SERCOMADI

3.5 REACTIVACIÓN CONTRATOS LABORALES PERSONAL CIVIL 

3.5.1 Contratación personal, maquinaria - Logistica para la Reactivación SERCOMADI

3.6 ACONDICIONAMIENTO MATERIAL DE DESCAPOTE Y 
EXCAVACIÓN

3.6.1 Acondicionamiento de acuerdo con el PGA para el material de 
descapote (sector suroriental). SERCOMADI

3.6.2 Acondicionamiento de acuerdo con el PGA para el material de  
excavación (sector norte). SERCOMADI

3.7 MOVILIZACION RIG D10 SERCOMADI

3.7.1 Inspeccion de Equipos de Movilizacion y Equipos de Izaje SERCOMADI

3.7.2 Inicio de Cargue de Campamento 11 Casetas, 1 Generador 
Electrico, 1 tanque de agua potable, Comedor primera parte SERCOMADI

3.7.3 Llegada al pozo ANH Pailitas 1-X y descargue de equipos SERCOMADI
3.7.4 Cargue de Equipos en Base Serinco SERCOMADI

3.7.5
Salida de Torre, Subestructura, Unidad Basica, Generador Equipo, 4 
Tanques de Lodos, 3 Motores de Bomba de Lodos, Mud Board, 
Centrifugas  y Planchadas 

SERCOMADI
34 Cargas (9 en locación)

3.7.6 Llegada al pozo ANH Pailitas 1-X y descargue de equipos SERCOMADI
3.7.7 Cargue de Equipos en Base Serinco SERCOMADI

3.7.8 Salida de 10 Casetas y 3 Bombas de Lodos 
SERCOMADI

(13 Cargas) 
3.7.9 Llegada al pozo ANH Pailitas 1-X y descargue de equipos SERCOMADI
3.7.10 Cargue de Equipos en Base Serinco SERCOMADI

3.7.11
Salida Bomba PAH-8, Racks, Caseta TOP Drive, Cargador, Tanque 
de ACPM + Tanque de ACPM 2, Mesa Rotaria, Acumulador y 
Compresores, Generador Principal, Sancocho y Bandeja Porta Cable

SERCOMADI
(10 Cargas) 12

3.7.12 Llegada al pozo ANH Pailitas 1-X y descargue de equipos SERCOMADI
3.7.13 Cargue de Equipos en Base Serinco SERCOMADI

3.7.14
Salida de Choke Manifold, Top Drive, 3 viajes de DP, 2 Viajes de 
BHA, 3 Tanques de Agua Indutrial, 3 viajes de Miselaneos, Mud 
Cleaner y 3 Sahke, Dog House 

SERCOMADI
(14 Cargas) 18

3.7.15 Llegada al pozo ANH Pailitas 1-X y descargue de equipos 
Finalizacion de Movilizacion SERCOMADI

3.7.16 Finalizacion del Arme e inicio de perforacion SERCOMADI

4 Perforación  Pozo Pailitas ANH 1X SERCOMADI

Nota 2
Toda fase de perforación deberá cunplir con la documentacion 
exigida en el documento denominado estudios previos de obra ítem 
2.4.3 entregables tecnicos.

4.0.1 Entrega del programa de perforacion (Agosto 08/2021) SERCOMADI
4.0.2 Entrega  forma 4CR   (Agosto 09/2021) SERCOMADI
4.0.3 Entrega  forma 5CR SERCOMADI
4.0.4 Entrega formas 6CR y 10 ACR SERCOMADI

4.1
Fase de 17-1/2" (inicio Perforación) - 16 al 20 de Nov-2021 (5 
días) SERCOMADI

4.1.1 Arme de BHA Convencional  de 17-1/2" , Perforación 600 pies , 
desarme BHA Convencional de 17-1/2" SERCOMADI

4.1.2 Corrida Registros  seccion  17-1/2" SERCOMADI

4.1.3 Corrida de Revestimiento de 13 3/8" , Cementancion  seccion 17-
1/2", Fragüe cemento, limpieza de contrapozo. SERCOMADI

4.1.4 Instalación  Cabezal  Sección A, Instalación y prueba de pre ventoras SERCOMADI

4.1.5 Instalacion pantalla de Mud Logging en lugar definido por  
Enteriitorio SERCOMADI

4.1.6 Enviar diseños de ensamblajes de fondo  a la interventoria para su 
aprobacion SERCOMADI

4.2 Fase de 12-1/4" - 21 Nov a Dic 01-2021 (11 días) SERCOMADI

4.2.1 Arme de BHA Direccional de 12-1/4", Drill Out  zapato de 13-3/8", 
Pueba de integridad, SERCOMADI

4.2.2 Perfotacion de la seccion de 12-1/4" @3200 pies , Dersame BHA 
direccional 12-1/4" SERCOMADI

4.2.3 Corrida Registros  seccion  12-1/4" SERCOMADI

4.2.4 Corrida de Revestimiento de 9-5/8" , Cementancion  seccion 12-1/4", 
Frague cemento, limpieza contrapozo SERCOMADI

4.2.5 Instalcion  Cabezal  Seccion B, Instalacion y prueba de preventoras SERCOMADI

4.3 Fase de 8-1/2" - 02 Dic-2021 a Feb 04-2022 (65 días) SERCOMADI

4.3.1 Arme de BHA Direccional  de 8-1/2" , Perforacion 1000 pies , 
desarme BHA Direccional de 8-1/2"  Prueba de integridad

SERCOMADI

4.3.2 Viaje de Acondicionamiento  de hueco, parar tuberia de 5-7/8" SERCOMADI

4.3.3 Arme BHA de corazonamiento, operación de corazonamiento 
wireline, Desarme BHA corazonamiento.

SERCOMADI

4.3.4 Arme BHA convencional  de 8-1/2", perforar aprox 100 pies, 
Desarme BHA convencional  8-1/2"

SERCOMADI

4.3.5 Movilizacion de nucleo desde el pozo  para hacer la tomaografia, y 
posterior movimiento a la litoteca Nacional

SERCOMADI

4.3.6 Corrida de Registros Electricos  seccion 8-1/2" SERCOMADI
4.4 Abandono Feb 01 al 03-2021 (3 días) SERCOMADI

4.4.1 Balanceo  de tapon en fondo de longitud de 500 pies, esperar 
frague, bombeo pildora visco-pesada 

SERCOMADI

4.4.2
Balanceo  de tapon en revestidor de 9-5/8” y hueco abierto de 8 ½”,   
de longitud de 500 pies, esperar frague, bombeo pildora visco-
pesada 

SERCOMADI

4.4.3 Balanceo  de tapon en superficie de 500 pies, esperar frague,  
instalacion  placa.

SERCOMADI

5 Contingencias  (15 días) SERCOMADI

6 Desmovilización del taladro de perforación. SERCOMADI

7
Desmantelamiento de la locación, limpieza de la locación,  
recuperación de la capa vegetal

SERCOMADI

8
Entrega de reportes de: Perforacion, Abandono de pozo, 
Geologia, Corazonamiento, Tomografia, Preservacion de 

SERCOMADI

Germán Eduardo Orozco P 
Director de Interventoría

Nota 3

Todos los procedimientos de perforación deberan se detallados pasao a paso 
en el programa de perforación , presentado por el contratista, el cual debe 
ser aprobado por la interventoría y la supervisión de ENTerritorio, siendo este 
documento como el  referente del paso apaso de cada sección.

Andrés Felipe Gómez Alzate
Interventor Ambiental y HS

Nota 4

Los tiempos estipulados en este documento podran sufrir variaciones para 
mas o para menos de acuerdo al desarollo de la operación. En el caso que los 
tiempos sean mayores, los mismos han deser justificados por el contratista de 
obra y avalados por la interventoría, basado en el documento de estudios 
previos y anexo tecnico

Constanza Rodríguez Castilla
Interventor Social
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13. Certificado de Existencia y 
Representación legal actualizado o 

Documento de Constitución de 
consorcio o unión temporal 

 

 

 

 

 

 



 

 

13. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL / CONSTITUCION DE CONSORCIO O 
UNIÓN TEMPORAL 

 

Cámara de Comercio de Bogotá 

Sede Virtual 

 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

 
Fecha Expedición: 21 de octubre de 2021 Hora: 10:17:57 

Recibo No. AB21493760 

Valor: $ 6,200 

 
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B214937609EB44 

 

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a 

www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la 

imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera 

ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición. 
 

 

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL 
REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA: 

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO 

Razón social: SERINCO DRILLING S.A. 

Nit: 800.077.552-7 

Domicilio principal: Tocancipá (Cundinamarca) 

 

MATRÍCULA 

Matrícula No. 01341367 

Fecha de matrícula: 11 de febrero de 2004 

Último año renovado: 2021 

Fecha de renovación: 29 de marzo de 2021 

Grupo NIIF: GRUPO II 

 

UBICACIÓN 

 

Dirección del domicilio principal: Km 1.1 Via Briceno - Zipaquira 

Municipio: Tocancipá (Cundinamarca) 

Correo electrónico: serinco@serincodrilling.com 

Teléfono comercial 1: 8697222 

Teléfono comercial 2: 3102728178 

Teléfono comercial 3: 3214973287 
 

Dirección para notificación judicial: Km 1.1 Via Briceno - Zipaquira 

Municipio: Tocancipá (Cundinamarca) 

Correo electrónico de notificación: serinco@serincodrilling.com 

Teléfono para notificación 1: 7454546 

Teléfono para notificación 2: 3102728178 

Teléfono para notificación 3: 3214973287 

 

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones 

personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 

del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. 
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CONSTITUCIÓN 

 

Por Escritura Pública No. 0002096 del 25 de septiembre de 1989 de 

Notaría 6 de Bucaramanga (Santander), inscrito en esta Cámara de 

Comercio el 11 de febrero de 2004, con el No. 00919405 del Libro IX, 

se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada SERINCO 

LTDA. 

 

Por Escritura Pública No. 0002096 de Notaría 6 de Bucaramanga 

(Santander) del 25 de septiembre de 1989, inscrita el 11 de febrero 

de 2004 bajo el número 00919405 del libro IX, se constituyó la 

sociedad comercial denominada: SERINCO LTDA. 

 

Por Escritura Pública No. 0000188 de Notaría 48 de Bogotá D.C., del 3 

de febrero de 2004, inscrita el 11 de febrero de 2004 bajo el número 

00919422 del libro IX, la sociedad cambió su nombre de: SERINCO LTDA, 

por el de: SERINCO DRILLING LTDA. 

 

Por Escritura Pública No. 0003121 de Notaría 4 de Bogotá D.C., del 5 

de septiembre de 2007, inscrita el 10 de septiembre de 2007 bajo el 

número 01156834 del libro IX, la sociedad cambió su nombre de: 

SERINCO DRILLING LTDA, por el de: SERINCO DRILLING S.A. 

 

REFORMAS ESPECIALES 

Por Escritura Pública No. 3811 de la Notaría 48 de Bogotá D.C., del 

29 de diciembre de 2003, inscrita el 11 de febrero de 2004 bajo el 

número 919421 del libro IX, la sociedad de la referencia trasladó su 

domicilio de la ciudad de: Bucaramanga, a la ciudad de: Bogotá D.C. 

 

Por Escritura Pública No. 0000188 del 3 de febrero de 2004 de Notaría 

48 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 11 de 

febrero de 2004, con el No. 00919422 del Libro IX, la sociedad cambió 

su denominación o razón social de SERINCO LTDA a SERINCO DRILLING 

LTDA. 

 

Por Escritura Pública No. 3121 de la Notaría 04 de Bogotá D.C., del 
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05 de septiembre de 2007, inscrita el 10 de septiembre de 2007 bajo 

el número 1156834 del libro IX, la sociedad de la referencia se 

transformó de sociedad limitada a anónima bajo el nombre de: SERINCO 

DRILLING S.A. 

 

Por Escritura Pública No. 0003121 del 5 de septiembre de 2007 de 

Notaría 4 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 10 de 

septiembre de 2007, con el No. 01156834 del Libro IX, la sociedad 

cambió su denominación o razón social de SERINCO DRILLING LTDA a 

SERINCO DRILLING S.A.. 

 

Por Escritura Pública No. 0001 de la Notaría 48 de Bogotá D.C., del 

04 de enero de 2010, inscrita el 06 de enero de 2010 bajo el número 

01353065 del libro IX, la sociedad de la referencia trasladó su 

domicilio de la ciudad de: Bogotá D.C., a la ciudad/municipio de: 

Tocancipá/Cundinamarca. 

 

TÉRMINO DE DURACIÓN 

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 

25 de septiembre de 2029. 

 

 
HABILITACIÓN TRANSPORTE DE CARGA 

 

Que la sociedad de la referencia no ha inscrito el acto 

administrativo que lo habilita para prestar el servicio público de 

transporte automotor en la modalidad de carga. 

 

OBJETO SOCIAL 
 

El objeto social de la sociedad será: A. Principalmente el desarrollo 

y explotación de las operaciones relacionadas con la contratación y 

suministro de vehículos para el servicio de transporte de personal y 

equipos pesados. B. La compraventa de vehículo y equipos pesados. C. 

Urbanización de tierras, construcción de casas, apartamentos y 

edificios para su venta. D. Compraventa de productos, maquinaria y 
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artículos relacionados con el ramo que se acaba de enunciar, así como 

la compra y fabricación de materiales para construcción. E. Diseño, 

montaje y mantenimiento de facilidades (instalaciones) de producción, 

(tanques, separadores, calentadores), líneas de recolección. F. El 

diseño, construcción, operación y mantenimiento de oleoductos y 

gasoductos. G. Administración, operación y mantenimiento de campos 

petroleros; conservación del medio ambiente y seguridad industrial en 

relación con derrames de petróleo, contaminación y contra incendios y 

la terminación (completamiento) de pozos. H. Administración, 

ejecución, desarrollo, comercialización, producción, siembra de 

cultivos agroindustriales, incluyendo la palma africana, y sus 

derivados, también será aplicable para proyectos de ganadería, 

porcicultura, piscicultura y demás actividades propias del campo en 

general, suministro de equipos de perforación de pozos, y pruebas 

correspondientes, perforación de pozos de servicio de pesca, 

reacondicionamientos de pozos, estimulación (fracturamiento de 

formación, empaquetamiento), diseño, operación y mantenimiento de 

producción como bombeo mecánico, bombeo hidráulico, bombeo 

electrosumergible, gas lift y trabajos realizados a los pozos 

posteriores a su terminación (limpieza, reparaciones), 

administración, operación y mantenimiento de campos petroleros, 

inspección del equipo, tuberías y otros elementos utilizados en la 

perforación y en la producción de hidrocarburos. I. Elaboración, 

fabricación y ensamble de piezas, conjuntos y productos para el 

sector metalmecánico, de fundición y de los plásticos. J. 

Comercialización y representación de todos los productos relacionados 

con el sector metalmecánico, de fundición y de plásticos. En relación 

con los servicios anteriormente señalados se podrán prestar los de 

suministro y mantenimiento de equipos, elementos y herramientas. Así 

mismo y en relación con los servicios citados se podrán ejecutar 

directamente las actividades necesarias para la prestación de los 

servicios principales, tales como obras civiles, telecomunicaciones, 

etc. En desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá adquirir, 

gravar o enajenar toda clase de bienes muebles e inmuebles, efectuar 

operaciones, de crédito, recibir o dar dinero en mutuo, celebrar 

contratos de arrendamiento, girar, aceptar, negociar toda clase de 

títulos valores y demás documentos civiles y comerciales, adquirir 

marcas, patentes, procedimientos de fabricación en cualquier forma, 

importar y/o exportar bienes, otorgar y recibir garantías reales o 

personales, tales como los casos de hipoteca y prenda, asociarse con 

otras personas naturales o jurídicas, fusionarse con otras empresas 

de la misma índole y en general, celebrar toda clase de actos o 
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contratos que se relacionen con el objeto de la sociedad. 

 

CAPITAL 

* CAPITAL AUTORIZADO * 
 

Valor : $400.000.000,00 

No. de acciones : 40.000,00 

Valor nominal : $10.000,00 

* CAPITAL SUSCRITO * 
 

Valor : $400.000.000,00 

No. de acciones : 40.000,00 

Valor nominal : $10.000,00 

* CAPITAL PAGADO * 
 

Valor : $400.000.000,00 

No. de acciones : 40.000,00 

Valor nominal : $10.000,00 

 

REPRESENTACIÓN LEGAL 

 

La sociedad tendrá un Gerente General, quien será su representante 

legal y tendrá a su cargo la administración y gestión de los negocios 

sociales con sujeción a la ley, a estos estatutos y a los reglamentos 

y resoluciones de la asamblea y de la Junta Directiva. Tendrá dos (2) 

suplentes que lo reemplazarán en sus faltas absolutas, temporales o 

accidentales. 

 

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

El Gerente ejercerá las funciones propias de su cargo y en especial 

las siguientes: 1. Representar a la sociedad, judicial o 

extrajudicialmente, ante los asociados, ante terceros y ante toda 

clase de autoridades; 2. Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la 

Asamblea General y de la Junta Directiva; 3. Realizar y celebrar 

todos los actos y contratos que tiendan a llenar los fines de la 
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sociedad sin limitación de ninguna naturaleza. 4. Presentar 

conjuntamente con la Junta Directiva, si fuere el caso, los informes 

y documentos de que trata el artículo 446 del Código de Comercio; 5. 

Nombrar y remover los empleados de la sociedad cuya designación o 

remoción no corresponda a la asamblea y solicitar a la junta la 

fijación de las respectivas asignaciones; 6. Delegar determinadas 

funciones propias de su cargo y dentro d los límites señalados en los 

estatutos; 7. Constituir los apoderado judiciales y extrajudiciales 

que obrando a sus órdenes juzgue necesarios y delegarles las 

atribuciones que considere pertinentes, siempre que tales facultades 

sean compatibles con la naturaleza de su cargo y las limitaciones de 

sus propias atribuciones; 8. Convocar a la Junta Directiva y a la 

Asamblea General De Accionistas; 9. Cuidar de la recaudación e 

inversión de los fondos de la empresa; 10. Velar porque todos los 

empleados de la sociedad cumplan estrictamente sus deberes; 11. 

Ejercer las demás funciones que le delegue la Asamblea General Y la 

Junta Directiva. 

 

NOMBRAMIENTOS 

REPRESENTANTES LEGALES 

Por Escritura Pública No. 0003121 del 5 de septiembre de 2007, de 

Notaría 4 de Bogotá D.C., inscrita en esta Cámara de Comercio el 10 de 

septiembre de 2007 con el No. 01156834 del Libro IX, se designó a: 

PRINCIPALES 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACIÓN 
 

Gerente Silvio Fabian C.C. No. 000000013821421 

Sarmiento Urrea 

 

SUPLENTES 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACIÓN 
 

Primer  Hercilia Sarmiento C.C. No. 000000037821498 

Suplente Del Ayala 

Representante 

Legal 
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Segundo  Fabian Steven C.C. No. 000000079984953 

Suplente Del Sarmiento Sarmiento 

Representante 

Legal 
 

 

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN 

JUNTA DIRECTIVA 

PRINCIPALES 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACIÓN 

Primer Renglon   Hercilia     Sarmiento C.C. No. 000000037821498 

Segundo Renglon 

Ayala 

Fabian Steven C.C. No. 000000079984953 
 Sarmiento Sarmiento    

Tercer Renglon Silvio Fabian C.C. No. 000000013821421 

 Sarmiento Urrea    

SUPLENTES 

CARGO 

 
NOMBRE 

  
IDENTIFICACIÓN 

Primer Renglon David Sarmiento C.C. No. 000000080133710 
 Sarmiento    

Segundo Renglon Cesar Augusto Lozano C.C. No. 000000014297530 
 Garcia    

Tercer Renglon Oscar Julian Sarmiento C.C. No. 000000013512334 

 Duran    

Por Escritura Pública No. 0003121 del 5 de septiembre de 2007, de 

Notaría 4 de Bogotá D.C., inscrita en esta Cámara de Comercio el 10 de 

septiembre de 2007 con el No. 01156834 del Libro IX, se designó a: 

PRINCIPALES 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACIÓN 
 

Primer Renglon Hercilia Sarmiento C.C. No. 000000037821498 

Ayala 

 

Segundo Renglon Fabian Steven C.C. No. 000000079984953 

Sarmiento Sarmiento 
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Tercer Renglon Silvio Fabian C.C. No. 000000013821421 

Sarmiento Urrea 

 

Por Acta No. 4 del 19 de diciembre de 2009, de Asamblea de 

Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 18 de marzo de 

2010 con el No. 01369664 del Libro IX, se designó a: 

SUPLENTES 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACIÓN 
 

Primer Renglon David Sarmiento C.C. No. 000000080133710 

Sarmiento 

 

Por Acta No. 006 del 3 de marzo de 2010, de Asamblea de Accionistas, 

inscrita en esta Cámara de Comercio el 26 de agosto de 2010 con el No. 

01408980 del Libro IX, se designó a: 

SUPLENTES 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACIÓN 
 

Tercer Renglon Oscar Julian Sarmiento C.C. No. 000000013512334 

Duran 

 

Por Acta No. 24 del 30 de agosto de 2019, de Asamblea de Accionistas, 

inscrita en esta Cámara de Comercio el 11 de octubre de 2019 con el 

No. 02514725 del Libro IX, se designó a: 

SUPLENTES 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACIÓN 
 

Segundo Renglon Cesar Augusto Lozano C.C. No. 000000014297530 

Garcia 

 

REVISORES FISCALES 

 

Por Acta No. 026 del 1 de marzo de 2021, de Asamblea de Accionistas, 

inscrita en esta Cámara de Comercio el 8 de marzo de 2021 con el No. 

02670514 del Libro IX, se designó a: 

PRINCIPALES 
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CARGO NOMBRE IDENTIFICACIÓN 

Revisor Fiscal Jose Douglas Rayo Prada C.C. No. 000000079283697 

T.P. No. 24529-T 

 

REFORMAS DE ESTATUTOS 

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así: 

DOCUMENTO INSCRIPCIÓN 

E. P. No. 0000067 del 12 de enero 00919409 del 11 de febrero de 

de 1996 de la Notaría 6 de 2004 del Libro IX 

Bucaramanga (Santander) 
E. P. No. 0001271 del 23 de 00919411 del 11 de febrero de 

octubre de 1998 de la Notaría 10 2004 del Libro IX 

de Bucaramanga (Santander) 
E. P. No. 0000795 del 29 de marzo 00919414 del 11 de febrero de 

de 1999 de la Notaría 48 de Bogotá 2004 del Libro IX 

D.C. 
E. P. No. 0000797 del 8 de mayo de 00919415 del 11 de febrero de 

2002 de la Notaría 10 de 2004 del Libro IX 

Bucaramanga (Santander) 
E. P. No. 0003481 del 1 de 00919418 del 11 de febrero de 

diciembre de 2003 de la Notaría 48 2004 del Libro IX 

de Bogotá D.C. 
E. P. No. 0003811 del 29 de 00919421 del 11 de febrero de 

diciembre de 2003 de la Notaría 48 2004 del Libro IX 

de Bogotá D.C. 
E. P. No. 0000188 del 3 de febrero 00919422 del 11 de febrero de 

de 2004 de la Notaría 48 de Bogotá 2004 del Libro IX 

D.C. 
E. P. No. 0002243 del 17 de 00954917 del 28 de septiembre 

septiembre de 2004 de la Notaría de 2004 del Libro IX 

48 de Bogotá D.C. 
E. P. No. 0001061 del 22 de abril 00988843 del 29 de abril de 

de 2005 de la Notaría 48 de Bogotá 2005 del Libro IX 

D.C. 
E. P. No. 0003121 del 5 de 01156834 del 10 de septiembre 

septiembre de 2007 de la Notaría 4 de 2007 del Libro IX 

de Bogotá D.C. 

E. P. No. 0001 del 4 de enero de 01353065 del 6 de enero de 
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2010 de la Notaría 48 de Bogotá 2010 del Libro IX 

D.C. 

E. P. No. 01937 del 23 de 01898543 del 26 de diciembre 

diciembre de 2014 de la Notaría 26 de 2014 del Libro IX 

de Bogotá D.C. 

 

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN 

 

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 

2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro 

de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, 

siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se 

informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son 

días hábiles. 

 

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos 

recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean 

resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo. 

 

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra 

en curso ningún recurso. 

 

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU 
 

Actividad principal Código CIIU: 7730 

Actividad secundaria Código CIIU: 0910 

Otras actividades Código CIIU: 4923, 5629 

 

TAMAÑO EMPRESARIAL 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del 

Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño 

de la empresa es Grande 

 

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o 

inscrito en el formulario RUES: 

http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos
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Ingresos por actividad ordinaria $ 33.774.053.886 

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el 

período - CIIU : 7730 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han 

sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la 

consulta a la base de datos del RUES. 

 

\n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 

30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, 

usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los 

parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, 

de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y 

Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co 

para verificar si su empresa está obligada a remitir estados 

financieros. Evite sanciones. 

 

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en 

ningún caso. 

 

********************************************************************** 

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la 

sociedad, a la fecha y hora de su expedición. 

 

********************************************************************** 

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y 

cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999. 

********************************************************************** 

********************************************************************** 

********************************************************************** 

********************************************************************** 

********************************************************************** 

********************************************************************** 

********************************************************************** 

 
Página 11 de 12 

http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos
http://www.supersociedades.gov.co/


Cámara de Comercio de Bogotá 

Sede Virtual 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

Fecha Expedición: 21 de octubre de 2021 Hora: 10:17:57 

Recibo No. AB21493760 

Valor: $ 6,200 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B214937609EB44 

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a 

www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la 

imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera 

ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición. 

 

 

 
 

 

********************************************************************** 

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la 

autorización impartida por la Superintendencia de Industria y 

Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996. 
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Para su seguridad verifique el contenido de este certificado ingresado a nuestra 

página web www.camarabaq.org.co, en el enlace CERTIFICADOS EN LINEA-VERIFICACION 

DE CERTIFICADOS EN LINEA, digitando el código de verificación. 

 

"LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. 

RENUEVE SU MATRICULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO" 

 

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA, CON FUNDAMENTO 

EN LAS INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL 

 
 

 

 

 

Razón Social: 

MARJAL S.A.S. 

Sigla: 

Nit: 901.101.752 - 2 

C E R T I F I C A 
 

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO 

Domicilio Principal: Galapa 

Matrícula No.: 680.888 

Fecha de matrícula: 31/07/2017 

Último año renovado: 2021 

Fecha de renovación de la matrícula: 31/03/2021 

Activos totales: $24.479.234.432,00 

Grupo NIIF: 4. GRUPO III. Microempresas 

 

 

UBICACIÓN 

 

Direccion domicilio principal: CR 43B # 80-43 

Municipio: Galapa - Atlantico 

Correo electrónico: gerenciageneral@marjal.co 

Teléfono comercial 1: 3869771 

Teléfono comercial 2: No reportó 

Teléfono comercial 3: No reportó 

 

Direccion para notificación judicial: CR 43B # 80-43 

Municipio: Barranquilla - Atlantico 

Correo electrónico de notificación: gerenciageneral@marjal.co 

Teléfono para notificación 1: 3869771 

Teléfono para notificación 2: 3869771 

Teléfono para notificación 3: No reportó 

 

Autorización para recibir notificaciones personales a través del correo 

electrónico, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: no 

 

 

CONSTITUCIÓN 

 

Constitución: que por Documento Privado del 28/07/2017, del Barranquilla, 

inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 31/07/2017 bajo el número 329.732 

http://www.camarabaq.org.co/
mailto:gerenciageneral@marjal.co
mailto:gerenciageneral@marjal.co
57318
Resaltado
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del libro IX, se constituyó la sociedad:denominada MARJAL S.A.S. 

 

REFORMAS DE ESTATUTOS 

 

La sociedad ha sido reformada por los siguientes documentos: 

 

Documento Número Fecha Origen Insc. Fecha Libro 

 

Acta 2 15/12/2018 Asamblea de Accionista 358.915 23/03/2019 IX 

Acta 3 03/12/2019 Asamblea de Accionista 374.329 12/12/2019 IX 

Acta 4 22/12/2020 Asamblea de Accionista 394.240 23/01/2021 IX 

 

TERMINO DE DURACIÓN 

 

Duración: La sociedad no se haya disuelta y su duración es indefinida 

 

QUE A LA FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO, NO 

APARECEN 

INSCRIPCIONES QUE DEN CUENTA DEL ESTADO DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, RAZÓN POR 

LA QUE LA SOCIEDAD NO SE HAYA DISUELTA. 

 

 

OBJETO SOCIAL 

 

La sociedad tiene por objeto: La sociedad tendrá como objeto principal: El 

diseño, construcción en general, estructura, montaje de equipos, mantenimientos 

de equipos, sistema de refrigeración, redes de sistemas, redes de voz de datos, 

redes eléctricas, sub estaciones eléctricas, la ejecución de obras civiles y 

arquitectónicas, interventorías de trazos, levantamientos topográficos y 

arquitectónicos, interventorías de obras y proyectos, consultoría, construcción 

y montaje de estructuras metálicas y estructuras en hormigón, la construcción de 

vías y pavimentos, diseño y construcción de acueductos y alcantarillado, sistema 

de información geográfica, administración y control de obras civiles, estudios 

geotécnicos y pilotajes, construcciones de canales abiertos y cerrados y todo lo 

relacionado con la metalmecánica, y con la ingeniería civil en todas sus formas, 

transporte de materiales de construcción y de pasajeros por carretera, fluvial o 

aérea, con vehículos propios y/o alquilados, pudiendo ejercer cualquier acto o 

celebrar contratos lícitos de comercio jurídicos de naturaleza comercial, civil, 

administrativa o laboral, la inversión de fondos propios en cualquier tipo de 

establecimientos de comercio bienes muebles, inmuebles, bonos, valores 

bursátiles y partes de interés social o acciones en sociedades comerciales, así 

como la negociación de toda clase de derechos de crédito; la compra de lotes de 

terrenos, la construcción en los mismos, remodelación de bienes inmuebles, la 

compra y venta de bienes muebles a inmuebles; formar parte de otras sociedades 

de igual o diferentes objetos social o tipo; comprar, vender, permutar, 

hipotecar, dar en prenda, recibir en prenda, arrendar y en general realizar 

cualquier acto licito de comercio en relación con los bienes muebles a inmuebles 

que se requieran para su funcionamiento. En desarrollo de su objeto, la sociedad 

podrá asociarse con otra u otras personas naturales o jurídicas, que desarrollen 

el mismo o similar objeto o que se relacione directa o indirectamente con este, 

en general, la sociedad puede ejecutar todo acto y celebrar todo contrato 

lícito, que el socio gestor considere conveniente para el logro del objeto 

social. Importadores y exportadores de bienes y servicios. Otras actividades 

especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil. 
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CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU 

 

Actividad Principal Código CIIU: 4290 (PL) CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE 

INGENIERIA CIVIL 

Actividad Secundaria Código CIIU: 4923 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA 

Otras Actividades 1 Código CIIU: 4390 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA 

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL 

CAPITAL 

 

** Capital Autorizado ** 

 

Valor : $4.000.000.000,00 

Número de acciones : 500.000,00 

Valor nominal : 8.000,00 
 

** Capital Suscrito/Social ** 

 

Valor : $4.000.000.000,00 

Número de acciones : 500.000,00 

Valor nominal : 8.000,00 
 

** Capital Pagado ** 

 

Valor : $4.000.000.000,00 

Número de acciones : 500.000,00 

Valor nominal : 8.000,00 
 

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN 

REPRESENTACIÓN LEGAL 

ADMINISTRACION: La sociedad tendrá un órgano de dirección, denominado asamblea 

general de accionistas y un representante legal. La representación legal de la 

sociedad por acciones, simplificada estará a cargo de una persona natural o 

jurídica, accionista o no, quien tendrá suplente. La sociedad será gerenciada 

administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal 

o su suplente, quienes no tendrán restricciones de contratación por razón de la 

naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto se entenderá 

que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos 

comprendidos en el objeto social que se relacionen directamente con la 

existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal y su 

suplente se entenderán investidos de los más amplios poderes para actuar en 

todas las circunstancias a nombre de la sociedad, con excepción de aquellas 

facultades que, de acuerdo con los estatutos se hubieren reservado los 

accionistas. En relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por 

los actos y controles celebrados por el representante legal y su suplente. Le 

está prohibido al representante legal y suplente y a los demás administradores 

de la sociedad por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o 

modalidad jurídica prestamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la 

sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones 

personales. 

 

NOMBRAMIENTO(S) REPRESENTACIÓN LEGAL 

 

Nombramiento realizado mediante Documento Privado del 28/07/2017, otorgado en 

Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 31/07/2017 bajo el 

número 329.732 del libro IX. 
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Cargo/Nombre Identificación 

Representante Legal 

Daza Ballesteros Luz Maira CC 43868406 

 

Nombramiento realizado mediante Acta número 1 del 15/05/2018, correspondiente 

a la Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de 

Comercio el 21/05/2018 bajo el número 344.148 del libro IX. 

 

Cargo/Nombre Identificación 

Rep. Legal Suplente 

Salas Solano Henry De Jesus  CC 7595020 

REVISORÍA FISCAL 

Nombramiento realizado mediante Acta número 2 del 15/12/2018, correspondiente 

a la Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de 

Comercio el 23/03/2019 bajo el número 358.917 del libro IX: 

 

Cargo/Nombre Identificación 

Revisor Fiscal Ppal. 

Fernandez Castillo Guido Rafael CC 92528614 

 

Que de acuerdo con nuestras inscripciones, los bienes sujetos a registro 

mercantil relacionados en el presente certificado, se encuentran libres de 

embargos. 

 

C E R T I F I C A 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

De conformidad con lo previsto en el Decreto 957 de 2019, la Resolución 2225 de 

2019 y la información reportada por el empresario el tamaño de la empresa es 

GRAN EMPRESA- RSS Los datos reportados en el formulario RUES son los siguientes: 

 

Ingresos por actividad ordinaria: 19.014.109.163,00 

 

Actividad económica por la cual percibió mayores ingresos por actividad 

ordinaria en el periodo Código CIIU: 4290 

 

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido 

puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base 

de datos del RUES. 

 

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad hasta la 

fecha y hora de su expedición. 

 

En la Cámara de Comercio de Barranquilla no aparecen inscripciones posteriores a 

las anteriormente mencionadas, de documentos referentes a reformas, o 

nombramiento de representantes legales, administradores o revisores fiscales, 

que modifiquen total o parcialmente el contenido. 

 

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y 

de lo Contencioso Administrativo y de la ley 962 de 2005, los actos 

administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días 

hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de 

recursos. Contra los actos administrativos de registro caben los recursos de 

reposición y de apelación. Para estos efectos se informa que para la Cámara de 
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Comercio de Barranquilla los sábados no son días hábiles. 
 



 

 

Cámara de Comercio de Bogotá 

Sede Virtual 

 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

 
Fecha Expedición: 2 de noviembre de 2021 Hora: 13:16:59 

Recibo No. AB21537406 

Valor: $ 6,200 

 
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B215374067B53D 

 

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a 

www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la 

imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera 

ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición. 
 

 

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL 
REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA: 

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO 

Razón social: C & CO SERVICES S A S EN REORGANIZACION 

Nit: 830.007.339-4 

Domicilio principal: Bogotá D.C. 

 

MATRÍCULA 

Matrícula No. 00658901 

Fecha de matrícula: 8 de agosto de 1995 

Último año renovado: 2021 

Fecha de renovación: 26 de abril de 2021 

Grupo NIIF: GRUPO II 

 

UBICACIÓN 

 

Dirección del domicilio principal: Cra 18 166 59 

Municipio: Bogotá D.C. 

Correo electrónico: cyco@cycoservices.com 

Teléfono comercial 1: 6680300 

Teléfono comercial 2: No reportó. 

Teléfono comercial 3: No reportó. 
 

Dirección para notificación judicial: Cra 18 166 59 

Municipio: Bogotá D.C. 

Correo electrónico de notificación: cyco@cycoservices.com 

Teléfono para notificación 1: 6680300 

Teléfono para notificación 2: No reportó. 

Teléfono para notificación 3: No reportó. 

 

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones 

personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 

del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. 
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CONSTITUCIÓN 

 

E.P. No. 2.078 Notaría 16 de Santafé de Bogotá del 31 de julio de 

1.995, inscrita el 8 de agosto de 1.995, bajo el No. 503.517 del 

libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada: COREX 

SERVICES LIMITADA. 

 

REFORMAS ESPECIALES 

Por Escritura Pública Número 0077 del 21 de enero de 1. 998, Notaría 

60 de Santafé de Bogotá, inscrita el 27 de enero de 1.998 bajo el 

número 619661 del libro IX, la sociedad cambio su nombre de: COREX 

SERVICES LIMITADA, por: C & CO SERVICES LIMITADA. 

 

Por Escritura Pública No. 383 de la Notaría 49 de Bogotá D.C. Del 24 

de febrero de 2010, inscrita el 28 de mayo de 2010 bajo el número 

01387456 del libro IX, la sociedad de la referencia cambio su nombre 

de: C & CO SERVICES LIMITADA, por el de: C & CO SERVICES S A S. 

 

Por Escritura Pública No. 383 de la Notaría 49 de Bogotá D.C., del 24 

de febrero de 2010, inscrita el 28 de mayo de 2010 bajo el número 

2010 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de 

Sociedad Limitada a Sociedad por Acciones Simplificada bajo el nombre 

de: C & CO SERVICES S A S. 

 

PROCESO DE REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, ADJUDICACIÓN O LIQUIDACIÓN 
JUDICIAL 

 

En virtud de la Ley 1116 de 2006, mediante auto No.400-019515 del 20 

de noviembre de 2014, inscrito el 6 de marzo de 2014 bajo el 

No.00002117 del libro XIX, la Superintendencia de Sociedades, 

resolvió admitir al proceso de reorganización a la sociedad de la 

referencia. 

Mediante Auto No. 400-019515 del 20 de noviembre de 2014, inscrito el 

6 de marzo de 2014 bajo el No.00002117 del libro XIX, la 

Superintendencia de Sociedades, designó como promotor, dentro del 

http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos
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trámite de reorganización de la sociedad de la referencia a: 

Nombre Identificación 

German Darío Olano Ortiz C.C. 79.399.350 
Dirección del promotor: Carrera 9 no.80-15 ofic.504 

Teléfono: 3454660 

Celular: 3112427522 

Correo electrónico: gerolano2005@hotmail.com 
 

En virtud de la Ley 1116 de 2006, mediante Auto No.400-006836 del 9 

de mayo de 2014, inscrito el 4 de junio de 2014 bajo el No. 00002171 

del libro XIX, la Superintendencia de Sociedades, ordena la 

inscripción de la orden de coordinación de los procesos de 

reorganización de la sociedad de la referencia y la sociedad C & CO 

ENERGY S A S (Mat. 01000315) de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 11 del Decreto 1749 de 2011. 

 

En virtud de la Ley 1116 de 2006 mediante Auto No. 430-000574 del 25 

de junio de 2015, de la superintendencia de sociedades, inscrito el 

13 de julio de 2015 bajo el No. 00002509 del libro XIX, la 

superintendencia de sociedades, confirma el acuerdo de reorganización 

de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero y segundo del 

Artículo 35 y Artículo 36 de la Ley 1116 de 2006. 

 

TÉRMINO DE DURACIÓN 

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 

31 de diciembre de 2095. 

 

 
HABILITACIÓN TRANSPORTE DE CARGA 

 

Que la sociedad de la referencia no ha inscrito el acto 

administrativo que lo habilita para prestar el servicio público de 

transporte automotor en la modalidad de carga. 

 

OBJETO SOCIAL 
 

I. La prestación de servicios en la industria petrolera y la 

representación de compañías extranjeras en ese campo; II compra y 

http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos
mailto:gerolano2005@hotmail.com
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venta de todo tipo de bienes, muebles o inmuebles; III. La 

representación de firmas nacionales o extranjeras; IV. Desarrollar 

actividades en el campo de los hidrocarburos incluyendo exploración y 

explotación en cualesquiera de sus formas, así como transformación, 

refinación, comercialización del productos de la explotación y sus 

derivados, celebrar contratos con la agencia nacional de 

hidrocarburos, Ecopetrol u otras empresas mediante acuerdos o 

contratos en las modalidades que sean del caso u otros negocios 

jurídicos permitidos por la ley, incluyendo formas asociativas como: 

consorcios, uniones temporales, uniones transitorias de empresas, 

joint ventures y acuerdos de colaboración empresarial en general; V. 

La importación, venta o comercialización de todo tipo de productos 

(suministros) del campo petrolero, equipos, partes y repuestos 

utilizados y necesarios en actividades de perforación, exploración, 

producción, refinerías, instrumentación, incluida la venta y 

comercialización de todo tipo de tuberías, revestimiento, producción 

y de línea; VI. Servicios de perforación con turbina; VII. 

Suministros, instalación, soporte y manejo de sistemas de 

levantamiento artificial; VIII. Sistemas control de fluidos; IX. 

Sistemas de control de procesos, scada, fiscalización y esd; X. 

Perforación de pozos estratigráficos slim hole; XI. Servicios de 

limpieza de pozos; XII. Diseño y manufactura de equipos para 

laboratorio; XIII. Fabricación y suministro de cajas plásticas; para 

el mejor desarrollo y cumplimiento de su objeto social, la sociedad 

puede: 1. Comprar, vender, permutar, enajenar, adquirir a cualquier 

título, importar, exportar toda clase de bienes muebles o inmuebles, 

materiales o inmateriales y darlos o recibirlos en pago; 2. Tomar o 

entregar en arrendamiento o a cualquier otro título precario toda 

clase de bienes muebles o inmuebles, materiales o inmateriales, bien 

sea consensualmente, por documento privado o por documento público; 

3. Gravar, bienes sean estos muebles o desmembrar o limitar el 

dominio de sus bienes inmuebles, materiales o inmateriales; 4. 

Emitir, girar endosar en cualquier forma, adquirir a cualquier 

título, descargar, protestar y cancelar, toda clase de títulos 

valores y darlos o recibirlos en pago; 5. Celebrar el contrato de 

cambio en todas sus manifestaciones; 6. Invertir temporal y/o 

definitivamente sus excedentes de tesorería; 7. Tomar o dar dinero en 

préstamo, con o sin interés; 8. Adquirir derechos sobre marcas, 

dibujos y/o modelos industriales, nombres comerciales y enseñanzas, 

insignias y, patentes y negociarlos total o parcialmente y a 

cualquier título; 9. Celebrar contrato o convenio para la explotación 

de negocios iguales, similares o complementarios a los que 
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constituyen su objeto social o que se relacionen con él; 10. 

Promover, formar o tomar participación en empresas o en sociedades de 

cualquier naturaleza, nacionales o extranjeras, cuyo objeto social 

sea igual, similar, conexo o complementario con el de la sociedad y, 

si fuere necesario hacer a ellas o recibir de ellas aportes de 

cualquier clase de bienes o derechos muebles o inmuebles, materiales 

o inmateriales; 11. Participar en contratos de asociación y en el 

capital de sociedades que tengan o no objetos similares o 

complementarios; 12. Realizar todo tipo de operaciones y contratos 

comerciales, civiles, industriales, mercantiles y / o financieros 

tanto en moneda legal colombiana como en moneda extranjera ya sea 

dentro o fuera del país, que sean lícitos, convenientes o necesarios 

para el logro de los fines que la sociedad persigue, todo lo 

anterior, lo podrá realizar con otras sociedades, empresas, personas 

naturales y i o jurídicas de cualquier naturaleza y dedicadas a 

cualquier tipo de objeto lícitos, nacionales y i o internacionales, 

privados o estatales o mixtas o con particulares y general, podrá 

celebrar todos los actos y contratos tendientes desarrollar y i o 

complementar su objeto social tanto dentro como fuera del país. 

 

CAPITAL 

* CAPITAL AUTORIZADO * 
 

Valor : $400.000.000,00 

No. de acciones : 1.289,00 

Valor nominal : $310.318,08 

* CAPITAL SUSCRITO * 
 

Valor : $400.000.000,00 

No. de acciones : 1.289,00 

Valor nominal : $310.318,08 

* CAPITAL PAGADO * 
 

Valor : $400.000.000,00 

No. de acciones : 1.289,00 

Valor nominal : $310.318,08 
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REPRESENTACIÓN LEGAL 

 

La administración de la sociedad estará a cargo de un Gerente y 

tendrá un Suplente. 

 

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

Facultades del Gerente General: el Gerente quien está facultado para 

adelantar todos los actos comprendidos dentro de las actividades de 

la empresa, y podrá actuar, contratar y obligar a la sociedad sin 

ninguna clase de limitación; con la excepción que deberá obtener 

aprobación previa de la Asamblea de Accionistas para todo acto o 

contrato que implique la compra, adquisición, venta, enajenación o 

constitución de gravámenes sobre activos fijos de la sociedad, cuando 

la cuantía de la operación sea o exceda el equivalente en pesos 

colombianos de doscientos cincuenta mil dólares americanos liquidados 

a la tasa representativa del mercado al día de los actos sociales. 

 

NOMBRAMIENTOS 

REPRESENTANTES LEGALES 

Por Escritura Pública No. 383 del 24 de febrero de 2010, de Notaría 49 

de Bogotá D.C., inscrita en esta Cámara de Comercio el 28 de mayo de 

2010 con el No. 01387456 del Libro IX, se designó a: 
 

CARGO  NOMBRE   IDENTIFICACIÓN 

Gerente 
 

Ricardo 

Correa 

Jose Correa C.C. No. 000000019307303 

CARGO 

 

NOMBRE 

  

IDENTIFICACIÓN 

Suplente 

Gerente 

Del Clara 

Correa 

Ines Correa C.C. No. 000000037830269 

 

REVISORES FISCALES 
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Por Acta No. 127 del 30 de abril de 2021, de Asamblea de Accionistas, 

inscrita en esta Cámara de Comercio el 9 de junio de 2021 con el No. 

02713584 del Libro IX, se designó a: 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACIÓN 

Revisor Fiscal JEGO ASOCIADOS S.A.S N.I.T. No. 000008000682484 
Persona 

Juridica 

 

Por Documento Privado del 1 de mayo de 2021, de Revisor Fiscal, 

inscrita en esta Cámara de Comercio el 9 de julio de 2021 con el No. 

02722589 del Libro IX, se designó a: 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACIÓN 

 

Revisor Fiscal Jesus Eduardo Gonzalez C.C. No. 000000004093424 

Principal Ortiz T.P. No. 8546-T 

 

Revisor Fiscal Sandra Milena Gonzalez C.C. No. 000000052225501 

Suplente Vergara T.P. No. 128644-T 
 

 

REFORMAS DE ESTATUTOS 

REFORMAS: 

ESCRITURAS NO. FECHA NOTARIA INSCRIPCION                   

1765 20-VI--1.996 49.STAFE BTA. 28-VI--1.996 NO.543.861 

 

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así: 

 

DOCUMENTO   INSCRIPCIÓN  

E. P. No. 0000968 del 30 de abril 00587106 del 29 de mayo de 

de 1997 de la Notaría 16 de Bogotá 1997 del Libro IX    

D.C.        

E. P. No. 0000076 del 21 de enero 00619659 del 27 de enero de 

de 1998 de la Notaría 60 de Bogotá 1998 del Libro IX    

D.C.        

E. P. No. 0000077 del 21 de enero 00619661 del 27 de enero de 

de 1998 de la Notaría 60 de Bogotá 1998 del Libro IX    

D.C.        
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E. 

de 
D.C. 

P. No. 0000135 del 

2005 de la Notaría 

7 de febrero 

60 de Bogotá 

00976590 

2005 del 

del 

Libro 

14 

IX 

de febrero de 

E. P. No. 1861 del 29 de diciembre 01274217 del 10 de febrero de 

de 2008 de la Notaría 60 de Bogotá 2009 del Libro IX   

D.C.        

E. P. No. 383 del 24 de febrero de 01387456 del 28 de mayo de 

2010 de la Notaría 49 de Bogotá 2010 del Libro IX    

D.C.       

 

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN 

 

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 

2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro 

de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, 

siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se 

informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son 

días hábiles. 

 

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos 

recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean 

resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo. 

 

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra 

en curso ningún recurso. 

 

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU 
 

Actividad principal Código CIIU: 5210 

Actividad secundaria Código CIIU: 4669 

Otras actividades Código CIIU: 0910, 4923 

 

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO 

 

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s)en esta 

Cámara de Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s) 
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de comercio: 

Nombre: HERCOL SOLUTIONS 

Matrícula No.: 02129724 
Fecha de matrícula: 10 de agosto de 2011 

Último año renovado: 2021 

Categoría: Establecimiento de comercio 

Dirección: Cr 18 No. 166-59 

Municipio: Bogotá D.C. 
 

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLA DE LOS ANTERIORES 

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA 

JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL 

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE 

COMERCIO. 

 

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, 

AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN 

OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN 

WWW.RUES.ORG.CO. 

 

TAMAÑO EMPRESARIAL 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del 

Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño 

de la empresa es Microempresa 

 

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o 

inscrito en el formulario RUES: 

Ingresos por actividad ordinaria $ 1.043.254.124 
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el 

período - CIIU : 5210 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han 

sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la 

consulta a la base de datos del RUES. 
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Los siguientes datos sobre Planeación son informativos: Fecha de 

envío de información a Planeación : 9 de julio de 2021. \n \n Señor 

empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y 

una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene 

derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% 

en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo 

año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. 

Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su 

empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones. 

 

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en 

ningún caso. 

 

********************************************************************** 

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la 

sociedad, a la fecha y hora de su expedición. 

 

********************************************************************** 

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y 

cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999. 

 

********************************************************************** 

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la 

autorización impartida por la Superintendencia de Industria y 

Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996. 
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CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA 

DIALCO CONSTRUCCIONES SAS 
Fecha expedición: 2021/11/02 - 14:08:04 **** Recibo No. S000631004 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211102-0072 

 
 

CODIGO DE VERIFICACIÓN 6hxubJsfJh 
 

 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS. 

 
Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil, 

 
CERTIFICA 

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO 

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: DIALCO CONSTRUCCIONES SAS 

ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 

CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL 

NIT : 900980170-2 

ADMINISTRACIÓN DIAN : MONTERIA 

DOMICILIO : MONTERIA 

 

MATRICULA - INSCRIPCIÓN 

 
MATRÍCULA NO : 148459 

FECHA DE MATRÍCULA : JUNIO 14 DE 2016 

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2021 

FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MAYO 25 DE 2021 

ACTIVO TOTAL : 8,492,374,567.00 

GRUPO NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS 

 

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES 

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CL 52A 14 69 

BARRIO : OTRO 

MUNICIPIO / DOMICILIO: 23001 - MONTERIA 

TELÉFONO COMERCIAL 1 : 7894391 

TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ 

TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ 

CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : contabilidadmonteria@hotmail.com 

 

 
DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CL 52A 14 69 

MUNICIPIO : 23001 - MONTERIA 

BARRIO : OTRO 

TELÉFONO 1 : 7894391 

CORREO ELECTRÓNICO : contabilidadmonteria@hotmail.com 

 
NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de 

lo Contencioso Administrativo, NO AUTORIZO para que me notifiquen personalmente a través del 

correo electrónico de notificación. 

 

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 
ACTIVIDAD PRINCIPAL : F4210 - CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL 

ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL 

OTRAS ACTIVIDADES : F4390 - OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y 

OBRAS DE INGENIERIA CIVIL 

 

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN 

mailto:contabilidadmonteria@hotmail.com
mailto:contabilidadmonteria@hotmail.com
57318
Resaltado
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CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA 

DIALCO CONSTRUCCIONES SAS 
Fecha expedición: 2021/11/02 - 14:08:04 **** Recibo No. S000631004 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211102-0072 

 
 

CODIGO DE VERIFICACIÓN 6hxubJsfJh 
 

 

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE JUNIO DE 2016 DE LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA 

CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 38789 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 14 DE JUNIO DE 

2016, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA DIALCO CONSTRUCCIONES SAS. 

 

 

CERTIFICA - VIGENCIA 

 
VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO. 

 
CERTIFICA - OBJETO SOCIAL 

 
OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 

A)TODA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION, INTERVENCION, CONSULTORIA, PLANEACION, ORGANIZACION O 

DESARROLLO EN CUALQUIER RAMO DE LA INGENIERIA, SEA CIVIL, ELECTRICA, MECANICA ETC 

EJERCIDA  POR  CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, REPRESENTACIONES NACIONALES O EXTRANJERAS 

Y LA EXPLOTACION, EXPLORACION, PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO DE TODA CLASE DE MATERIALES 

RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA DE LA MINERIA Y QUE TIENDAN A FACILITAR O A COMPLEMENTAR 

SUS ACTIVIDADES EN ESOS RAMOS Y, EN GENERAL, EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS 

CONTRATOS    DIRECTAMENTE  RELACIONADOS CON EL OBJETO YA EXPRESADO O QUE TENGAN POR 

FINALIDAD   EJERCERLOS  DERECHOS O CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES LEGAL O CONVENCIONALMENTE 

DERIVADAS DE SU PROPIA EXISTENCIA O ACTIVIDAD. EN ESPECIAL, PODRA LA SOCIEDAD: ADQUIRIR, 

ENAJENAR  O GRAVAR  CON PRENDA O HIPOTECA, SEGUN  EL CASO, BIENES  RAICES O MUEBLES Y 

DERECHOS SOBRE ESOS BIENES, VARIAR  SU FORMA, COMPROMETERLOS EN JUICIO O FUERA DE EL Y 

TRANSIGIR SOBRE CUALQUIER DERECHO QUE PUEDA CORRESPONDERLE. B) ADQUIRIR A TITULO PRENDARIO EL 

USO DE BIENES RAICES O MUEBLES. C)    AMPARAR SUS ESTABLECIMIENTOS Y SUS ACTIVIDADES DE 

CONFORMIDAD CON   LAS   DISPOSICIONES   MARCARIAS, CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS DE 

SOCIEDAD CON  PERSONAS  NATURALES O JURIDICAS, ADQUIRIR  INTERESES SOCIALES, ACCIONES EN 

CUALQUIER SOCIEDAD CUYO OBJETO SEA SIMILAR, COMPLEMENTARIO O UTIL A SU JUICIO PARA EL LOGRO 

DE LAS FINALIDADES QUE. CONSTITUYEN SU OBJETO. D) CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACION  DE 

SERVICIOS  SOMETIDOS A  LAS LEYES CIVILES O LABORALES  PARA ASEGURAR LA COLABORACION DEL 

PERSONAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SUS OFICINAS Y EMPRESAS Y OTORGAR LOS PODERES 

QUE ESTIME NECESARIOS CON TAL FIN, CON AMPLIAS FACULTADES A LOS APODERADOS QUE CONSTITUYA 

PARA RECIBIR, TRANSIGIR, SUSTITUIR Y DESISTIR. E) CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS PREVISTOS EN 

LA LEY Y QUE VERSEN SOBRE TITULOS VALORES Y ACTUAR EN  ESTOS EN  CUALQUIERA  DE LAS 

FORMAS PREVISTAS EN LA LEGISLACION, ASI MISMO  INTERVENIR  COMO  CEDENTE, CESIONARIO O 

CUALQUIER OTRA FORMA EN LA CESION DE CREDITO CIVILES CON ARREGLO A   DICHA LEGISLACION. E) 

CELEBRAR  CON LOS  BANCOS Y DEMAS INSTITUCIONES DE CREDITO,   NACIONALES O EXTRANJERAS 

TODOS LOS CONTRATOS PREVISTOS POR DICHAS INSTITUCIONES PARA FORMALIZAR SUS OPERACIONES. G) LA 

SOCIEDAD PODRA SER FIADORA Y GARANTIZAR CON TODO O PARTE  DE SUS BIENES, OBLIGACIONES DE 

TERCEROS, Y POR LO TANTO, TIENEN VALOR PARA ELLA LAS OBLIGACIONES QUE POR ESTE CONCEPTO 

LLEGUEN A CONSTITUIRSE POR CUALQUIERA DE LOS SOCIOS. H) LA   REALIZACION DE OBRAS DE 

CONSTRUCCION DE  CUALQUIER TIPO, CASAS, URBANIZACIONES,  PUENTES, CARRETERAS, TUNELES, 

DISTRITOS DE RIEGO, ESTRUCTURAS, PRESAS, INFRAESTRUCTURAS PARA CENTRALES HIDROELECTRICAS Y 

TERMOELECTRICAS, BODEGAS, EDIFICIOS, CENTROS COMERCIALES Y EN GENERAL TODO TIPO DE OBRAS 

CIVILES RELACIONADAS CON  EL  EJERCICIO  DE LAS PROFESIONES DE INGENIERIA EN TODAS SUS RAMAS  Y 

ARQUITECTURA,   INCLUYENDO  OBRAS  VINCULADAS  CON LA EXPLOTACION,  EXPLORACION Y 

COMERCIALIZACION DE MINERALES O DE CUALQUIER OTRO RECURSO NATURAL. I) LA PRODUCCION, 

DISTRIBUCION, IMPORTACION, EXPORTACION, COMPRA,   VENTA, INSTALACION, ARRENDAMIENTO 

Y/O OPERACION,  CONCESION,  MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE EQUIPOS  Y MATERIALES DE 

ENERGIA ELECTRICA, MECANICA  Y/O TERMICA,  INCLUYENDO  LAS FUENTES DE ENERGIA 

ALTERNATIVAS, ENTRE  LAS CUALES SE PUEDEN CONSIDERAR: BATERIAS O ACUMULADORES  INDUSTRIALES 

O  ESTACIONARIOS,  BATERIAS O ACUMULADORES PARA FUERZA MOTRIZ, BATERIAS O ACUMULADORES 

PARA RADIOS DE COMUNICACIONES, ALARMAS, COMPUTADORES, MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS, SISTEMAS 

DE RECTIFICACION Y CARGADORES DE BATERIAS, TECNOLOGIA SCRS, FERRORESONANTE  Y  PWM, 

SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE POTENCIA U.P.S., EQUIPOS DE CONVERSION Y TRANSFORMACION 

ELECTRICA Y ELECTRONICA DE ENERGIA VOLTAJE Y CORRIENTE, ELEMENTOS SEMICONDUCTORES PARA 
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LA PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES   TRANSITORIAS   TVS.  SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO 

AMBIENTAL,  REFRIGERACION  Y  CALEFACCION, PEQUEÑAS CENTRALES HIDROELECTRICAS, REDES 

ELECTRICAS EN BAJA TENSION Y MEDIA TENSION, MOTORES DIESEL Y MOTOGENERADORES DIESEL Y/O 

ELECTRICOS PARA USO EN  GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA, ADEMAS DEL SUMINISTRO DE 

MATERIALES, ACCESORIOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA PARA REDES ELECTRICAS HVDC, HVAC, AT, BT Y 

MT. P) SUMINISTRO, DISTRIBUCION E  INSTALACION DE SISTEMAS DE ILUMINACION DE ALUMBRADO 

PUBLICO E  INTERIOR,  ALUMBRADO DE EMERGENCIA E ILUMINACION  DE VIAS Y ESCENARIOS. 

DESARROLLAR PROGRAMAS DE REDUCCION  DE  PERDIDAS  CONSISTENTES EN LA VERIFICACION DE DEL 

FUNCIONAMIENTO, RETIRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EJECUTAR 

EL CONTROL DE MOROSIDAD DE LOS CLIENTES DE LA EMPRESA DE SERVICIO DE ENERGIA CONSISTENTE 

EN LA VERIFICACION DE LA SUSPENSION, VERIFICACION DE LA SUSPENSION, SEGUIMIENTO DE LAS 

SUSPENSIONES, RECONEXION DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA   EN  SUS  DIFERENTES ASPECTOS Y 

MODALIDADES. DISEÑO, INTERVENTORIA,   SUPERVISION  E   INSPECCION  DE REDES ELECTRICAS 

INDUSTRIALES, DOMICILIARIAS, COMERCIALES O GUBERNAMENTALES. DESARROLLO, DISEÑO E 

IMPLEMENTACION   DE PROYECTOS DE AUTOMATIZACION, GESTION Y CONTROL REMOTO DE EQUIPOS DE 

ENERGIA Y COMPLEMENTARIOS, ASI COMO PARA SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y EQUIPOS DE 

CONTROL, ACCIONAMIENTO Y SUPERVISOR. DISEÑO, SUMINISTRO, CONSTRUCCION, CONCESION, 

INSTALACION, REMODELACION, MANTENIMIENTO, REPARACION Y/O ADAPTACION DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE 

PLANTA INTERNA Y DE PLANTA EXTERNA, BIENES DE PLANTA EXTERNA, REDES DE ENERGIA Y DE 

TELEFONIA ALAMBRICA O INALAMBRICA, INCLUYENDO     EL     SUMINISTRO E INSTALACION   DE 

TORRES DE COMUNICACIONES,  ASI COMO EL ESTUDIO Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE      DISEÑOS, 

ASESORIAS, INTERVENTORIAS, CONSULTORIA, CONSTRUCCION, OPERACION DE SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO, COMO SOCIO O ALIADO 

ESTRATEGICO EN CONTRATOS DE ASOCIACION Y OPERADOR DE REDES Y PROVEEDOR DE EQUIPOS 

RELACIONADOS, FABRICACION DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE CODIFICACION DIRECCIONABLES Y SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS, DISEÑO, FABRICACION,  SUMINISTRO, INSTALACION, CONCESION, INTERCONEXION, 

PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES, EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA LA EXPANSION DE LA 

RED DE SERVICIOS  DE BANDA ANCHA. OBRAS CIVILES  PARA  REDES DE DISTRIBUCION AEREAS 

Y   SUBTERRANEAS,   CANALIZACIONES Y ENRUTAMIENTO CON EL OBJETO DE PRESTAR SERVICIOS A 

POBLACIONES DE CLIENTES, USUARIOS, ABANDONADOS O SUSCRIPTORES Y EN GENERAL TODO LO RELACIONADO 

EN CONCESIONES DE TELECOMUNICACIONES. TAMBIEN PRESTARA EL SERVICIO PUBLICO DE LAS 

TELECOMUNICACIONES A TRAVES DE  LA  EXPLOTACION,  CONTRATACION,   DISTRIBUCION, CONCESION, 

OPERACION, ASESORIA,  AUDITORIA, INTERVENTORIA Y ASISTENCIA TECNICA DE LOS SERVICIOS 

DE  TELEVISION  ABIERTA Y POR SUSCRIPCION, RADIODIFUNDIDA,  CABLEADA,  CERRADA Y 

SATELITAL DE SEÑALES  TANTO  INCIDENTALES  COMO CODIFICADAS, LA PRESTACION DEL SERVICIO  DE 

VALOR AGREGADO Y/O  TELEMATICO HACIENDO USO DE LA PROPIA  RED  Y/O DE LAS REDES DE 

TELECOMUNICACIONES DEL ESTADO O PRIVADAS; EN GENERAL LA EXPLOTACION Y PRESTACION DE SERVICIOS 

DE TELECOMUNICACIONES BASICOS, ESPECIALES Y AUXILIARES DE AYUDA, WALKOUT, PRODUCCION DE 

TELEVISION E INGENIERIA EN GENERAL TALES COMO: CABLEADO, DISEÑO DE REDES, DUCTOS, OBRAS 

CIVILES Y OTROS QUE   CONLLEVEN   O NO LA COMERCIALIZACION DE EQUIPOS ELECTRONICOS, 

MANTENIMIENTOS,  TRANSFERENCIA DE  TECNOLOGIA,  SISTEMAS DE COMUNICACION Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN: CENTRALES TELEFONICAS, REDES  DE FIBRA OPTICA, REDES DE TRANSMISION DE 

DATOS, ANTENAS Y EQUIPOS DE REPETICION, REDES DE COMPUTACION Y CONMUTACION, EL DISEÑO, 

SELECCION, INSTALACION   ,  OPERACION,   CONCESION Y MANTENIMIENTO TODO TIPO DE EQUIPOS 

ELECTRONICOS ESPECIALIZADOS, LINEAS  Y ACCESORIOS PARA  COMUNICACIONES, SOLUCIONES DE 

VIGILANCIA   Y   SEGURIDAD PRIVADA, AUTOMATIZACION DE PROCESOS Y EL DISEÑO,    SUMINISTRO, 

INTEGRACION, INSTALACION, IMPLEMENTACION, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD Y BLINDAJE ARQUITECTONICO. 

ACTIVIDADES DE LA INGENIERIA ELECTROMECANICA TALES COMO DISEÑAR, SELECCIONAR, INSTALAR, 

OPERAR, SUPERVISAR, DAR          MANTENIMIENTO     DE          SISTEMAS ELECTROMECANICOS, 

ELECTRONEUMATICOS Y ELECTROHIDRAULICOS, ASI COMO LOS SISTEMAS DE PROTECCION Y CONTROL DE 

EQUIPO ELECTRICO Y SUBESTACIONES ELECTRICAS, SISTEMAS DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION DE 

ENERGIA ELECTRICA, REDES Y MAQUINAS HIDRAULICAS, MAQUINARIA INDUSTRIAL Y EQUIPO. SELECCIONAR. 

INSTALAR, CONTROLAR Y OPERAR MOTORES DE COMBUSTION INTERNA, TRANSMISIONES MECANICAS, 

TURBOGENERADORES, GENERADORES Y TURBINAS DE VAPOR, CAMBIADORES DE CALOR, EQUIPOS DE AIRE 

ACONDICIONADO Y REFRIGERACION Y MAQUINAS ELECTRICAS Y TRANSFORMADORES. SELECCIONAR, INSTALAR 
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Y OPERAR INSTRUMENTOS DE MEDICION DEL AREA ELECTROMECANICA Y TODAS LAS LABORES INHERENTES AL 

EJERCICIO DE  ESTA  INGENIERIA  EN  TODAS  SUS MODALIDADES Y ASPECTOS,  INCLUYENDO  LA 

AUTOMATIZACION DE SERVICIOS INDUSTRIALES,  AUTOMATIZACION  DE  EDIFICIOS,  SISTEMAS DE 

TRANSPORTE MASIVO, EQUIPOS  DE CONTROL  Y AUTOMATIZACION DE TRAFICO Y TRANSPORTE, 

SEÑALIZACION. SEGURIDAD DE INSTALACIONES INDUSTRIALES. EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL 

TAMBIEN PODRA LA SOCIEDAD: A) PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA, CONSULTORIA, 

INTERVENTORIA, DISEÑO,  PROGRAMACION,  GERENCIA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION,   ESTUDIOS 

DE FACTIBILIDAD DE INVERSIONES   EN OBRAS PUBLICAS O PRIVADAS Y CUALQUIER OTRO SERVICIO 

RELACIONADO  CON  LAS RAMAS DE LA INGENIERIA, LA ARQUITECTURA  Y EL DISEÑO. B) LA 

EXPLOTACION DE CUALQUIER INDUSTRIA RELACIONADA CON  EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION. C). LA 

COMERCIALIZACION DE TODA CLASE    DE PRODUCTOS, ELEMENTOS, MAQUINARIA  Y EQUIPO 

RELACIONADOS  CON  LA  CONSTRUCCION  Y EL DISEÑO. D) LA REMODELACION O RESTAURACION DE 

CONSTRUCCIONES, E), CONTRATAR  CON   PERSONAS  NATURALES O JURIDICAS, NACIONALES O 

EXTRANJERAS, PRIVADAS O PUBLICAS, EN SU PROPIO NOMBRE O DE TERCEROS LA EJECUCION DE 

OBRAS CIVILES O ASOCIARSE CON OTRAS SOCIEDADES   PARA LA REALIZACION DE LAS MISMAS, BAJO 

CUALQUIERA DE LAS FORMAS  DE  ASOCIACION  PREVISTAS  EN  LA  LEY COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA, 

SEA BAJO  EL ESQUEMA DE CONTRATOS EN PARTICIPACION, CONSORCIOS, UNIONES 

TEMPORALES Y OTRAS. F) LA REALIZACION DE OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR, TALES COMO LA 

IMPORTACION  Y EXPORTACION DE TODA CLASE DE BIENES Y SERVICIOS. G) LA PROMOCION Y 

COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS COLOMBIANOS EN LOS MERCADOS EXTERNOS, ESPECIALMENTE EN LOS 

PAISES DEL GRUPO ANDINO,  MERCOSUR, UNASUR Y EN GENERAL CON TODOS LOS QUE COLOMBIA SUSCRIBA 

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO. H) PARTICIPAR EN TODO TIPO DE LICITACIONES PRIVADAS O PUBLICAS. 

I) TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ESTABLECIMIENTO, AISLAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACION  DE   PLANTACIONES  FORESTALES PROTECTORAS, PRODUCTORAS Y TODAS AQUELLAS 

ACTIVIDADES NECESARIAS ,PARA EL MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL Y FORESTAL; EJECUCION, 

INTERVENTORIAS Y  ASESORIAS  A TODO TIPO DE PROYECTOS AMBIENTALES Y FORESTALES Y CUALQUIER 

OTRO QUE SEA UTIL PARA LA ACTIVIDAD SOCIAL. EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL LA 

SOCIEDAD PODRA REALIZAR ACTIVIDADES QUE TENGAN RELACION DIRECTA CON EL MISMO TALES COMO: 1) 

TOMAR O  RECIBIR  DINERO EN MUTUO CON INTERES O SIN EL, CON, GARANTIA O SIN  ELLA; 2) 

CELEBRAR CON  PERSONAS  JURIDICAS O NATURALES EL  NEGOCIO  JURIDICO DE CUENTAS  EN 

PARTICIPACION RESPECTO  A  OPERACIONES COMERCIALES  RELACIONADAS CON SU OBJETO SOCIAL; 3) 

IMPORTAR LOS BIENES MUEBLES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA DOTACION DE LOS INMUEBLES DE LA 

SOCIEDAD O CONSTRUIDOS POR  ELLA PARA TERCEROS; 4) OBTENER Y EXPLOTAR CONCESIONES Y 

PRIVILEGIOS DE CUALQUIER NATURALEZA, TALES COMO PATENTES DE INVENCION, MARCAS DE 

PRODUCTOS O SERVICIOS, LEMAS COMERCIALES Y CUALQUIER OTRO TIPO QUE SEA UTIL PARA LA 

ACTIVIDAD SOCIAL. 5) EJECUTAR    EN    CONDICION    DE    OPERADOR TODAS LAS ACTIVIDADES 

CORRESPONDIENTES AL DISEÑO, FINANCIACION, OPERACION, GESTION, CONSTRUCCION, AMPLIACION, 

EXPANSION, REPOSICION, REHABILITACION, MANTENIMIENTO,     RECUPERACION  Y     ADMINISTRACION 

DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS   PUBLICOS  DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO, ASEO, RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE BASURAS, DESECHOS Y   ESCOMBROS Y 

TODAS  LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS,  AFINES   O   ANALOGAS  ACORDES  CON EL REGIMEN 

JURIDICO  VIGENTE Y APLICABLE, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS DE AMPLIACION   Y LIMPIEZA DE 

CAUCES Y CUERPOS DE AGUA. EN DESARROLLO DE SU OBJETO   SOCIAL   LA  SOCIEDAD PODRA ADEMAS 

DISEÑAR, DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS EN PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD, ASESORAR, 

ELABORAR Y EJECUTAR PLANES DE ATENCON BASICA (PAB) SALUD OCUPACIONAL, CELEBRAR CONTRATOS CON 

PARTICULARES EN RELACION  CON  MEDICINA,    ODONTOLOGIA,  LABORATORIOS CLINICOS, 

COMERCIALIZACION Y SUMINISTRO DE DROGAS MEDICAS Y ODONTOLOGICAS. LA PRESTACION DE SERVICIOS 

COMO OPERADOR A NIVEL DE ATENCION PREHOSPITALARIA     AMBULATORIA  Y  POSHOSPITALARIA, 

MEDIANTE EL SUMINISTRO Y USO DE DIFERENTES UNIDADES MOVILES DEBIDAMENTE ACONDICIONADAS Y 

DOTADAS, ASESORANDO Y PRESTANDO ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA PARA TRASLADO DE PACIENTES 

ADULTOS Y PEDIATRICOS QUE   PRESENTEN   PATOLOGIAS   MEDICAS Y/O TRAUMATICAS, GARANTIZANDO ASI 

LOS DERECHOS DE ATENCION DE URGENCIAS, EMERGENCIAS, DESASTRES Y EVENTOS SIMILARES DE 

LA POBLACION RESIDENTE EN BOGOTA D.C. Y DEMAS REGIONES DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. 

DESARROLLO  DE ACTIVIDADES DE  AUDITORIA EXTERNA, AUDITORIA INTERNA, AUDITORIA 

EXTERNA CLINICAS,  AUDITORIAS EXTERNAS MEDICAS, EVALUACION DEL SISBEN, AUDITORIA EXTERNA 

DE GESTION Y RESULTADOS, AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS Y/O REVISORIA FISCAL, DESARROLLO E 
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IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE MODELOS DE GESTION Y DE GATANTIAS DEL  MEJORAMIENTO DE 

LA CALIDAD, REALIZAR CONTRATACION DE LA PRESTACION DE  SERVICIOS DEL REGIMEN 

SUBSIDIADO Y CONTRIBUTIVO Y REGIMENES ESPECIALES DENTRO DEL MARCO DE LA LEY. PRESTACION 

Y ASESORIAS EN SERVICIOS DE SALUD, ESPECIALMENTE  EN  LAS AREAS  DE NEONATOLOGIA Y 

NEUMOLOGIA PEDIATRICA  Y  DE  ADULTOS.;  PEDIATRIA, (URGENCIAS DE PEDIATRIA, HOSPITALIZACION 

DE PEDIATRIA, CONSULTA  EXTERNA Y SUBESPECIALIDADES, LO  MISMO   QUE LO 

RELACIONADO CON ODONTOPEDIATRIA, ORTOPEDIA MAXILAR, PROSTODONCIA, ORTODONCIA, ENDODONCIA, 

CIRUGIA  ORAL Y ENDODONCIA) Y TAMBIEN LO RELACIONADO CON LOS    SISTEMAS 

CARDIOVASCULARES, NEUROLOGICOS, GASTROINTESTINALES, RENALES   Y DE LA PIEL, ASESORIAS Y MANEJO 

DE UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL E INTENSIVO PEDIATRICO; IMPLEMENTACION  Y 

FUNCIONAMIENTO DEL  PLAN DOMICILIARIO NIÑOS Y ADULTOS, INCREMENTANDO LOS APOYOS TECNICOS 

Y CIENTIFICOS, PROCEDIMIENTOS MEDICOS QUIRURGICOS,  LO MISMO QUE SU INTERPRETACION 

PARA EL MANEJO DE LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y DE  LOS  SISTEMAS MENCIONADOS PARA 

ALCANZAR UN NIVEL OPTIMO DE SATISFACCION DE LOS USUARIOS QUE LO REQUIERAN. LA IMPORTACION, 

FABRICACION, COMERCIALIZACION DE EQUIPOS Y  SUMINISTROS TALES COMO ESPACIADORES, 

INHALOCAMARAS Y TODAS AQUELLAS RELACIONADAS CON  LAS VIAS AEREAS, DIGESTIVAS. SISTEMAS 

CARDIOVASCULARES, HEMODINAMICOS, NEUROLOGICOS, RESPIRATORIOS, GASTROINTESTINALES, UROLOGICOS 

Y DE LA   PIEL. IMPLEMENTACION,  ASESORIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA CADENA DE CUSTODIA. 

TRANSPORTE Y MANEJO DE PACIENTES DE BAJA, MEDIANA  Y  ALTA COMPLEJIDAD. REALIZACION Y 

ACTUALIZACION DE BASES DE DATOS DENTRO DEL MARCO DEL SISTEMA GENERAL DE, SEGURIDAD SOCIAL 

EN SALUD CONTRATANDO CON ENTIDADES PRESTADORAS  DE  SERVICIOS DE SALUD. PROMOVER VENTAS DE 

SERVICIOS DE  SALUD A ENTIDADES PRESTADORAS, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE 

INFORMACION DENTRO DEL AREA DE SEGURIDAD Y OTRAS, SEAN AFINES, SIMILARES, CONEXOS O DE 

OTRO ORDEN. REALIZACION, ASESORAMIENTO Y  APLICACION  DE  ESTUDIOS METODOLOGICOS PARA LA 

EVALUACION DEL IMPACTO, CONTROL Y SANEAMIENTO AMBIENTAL. EL RECLUTAMIENTO, CAPACITACION Y 

SUMINISTRO DE PERSONAL IDONEO PARA EL   SECTOR   SALUD  Y OTRAS  ESPECIALIDADES.  LA 

PARTICIPACION EN PROYECTOS DE MONTAJE, AMPLIACION, ADECUACION, PUESTA EN SERVICIO Y/U 

OPERACIONES  DE   ENTIDADES O ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA PRESTACION   DE SALUD, DE MANERA 

DIRECTA O INDIRECTA O A TRAVES DE PROFESIONALES   EN  LAS RAMAS MEDICO ASISTENCIALES. EL 

DISEÑO, ESTUDIO, ESTRUCTURACION, ASESORIA DE MANERA DIRECTA O INDIRECTA PARA EL DESARROLLO 

Y/O EJECUCION DE PREYECTOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REMODELACION INSTALACIONES EN GENERAL. 

DOTACION DE: SERVICIOS,     SUMINISTRO     DE EQUIPOS, ELEMENTOS ACCESORIOS, MAQUINARIAS, 

AMUEBLAMIENTO, INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES, DE TECNOLOGIA, SUMINISTRO DE INSTALACION E 

INSTALACION DE REDES DE FIBRA OPTICA, DE TRANSMISION DE DATOS DE COMPUTACION Y 

CONMUTACION. TELEFONIA MASIVA, SOFTWARE, HARDWARE, CENTRALES TELEFONICAS, COMPUTADORES E 

IMPRESORAS, APARATOS DE GRABACION O REPRODUCCION DE IMAGENES, CIRCUITO CERRADO DE 

TELEVISION, DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA GENERAL Y DEMAS REQUERIDOS PARA TODA CLASE DE 

ESTABLECIMIENTOS, PERTENECIENTES AL SECTOR SALUD, EDUCACION, SECTOR PRIVADO, SECTOR 

INDUSTRIAL, COMERCIAL Y FINANCIERO.- ESTAS ACTIVIDADES PODRAN DESARROLLARSE EN CUALQUIER SITIO 

O REGION GEOGRAFICA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. 

 

CERTIFICA - CAPITAL 

 
TIPO DE CAPITAL VALOR ACCIONES VALOR NOMINAL 

CAPITAL AUTORIZADO 8.000.000.000,00 8.000,00 1.000.000,00 

CAPITAL SUSCRITO 8.000.000.000,00 8.000,00 1.000.000,00 

CAPITAL PAGADO 8.000.000.000,00 8.000,00 1.000.000,00 

 
CERTIFICA 

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES 

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE JUNIO DE 2016 DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA 

DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 38789 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 14 DE JUNIO DE 2016, 

FUERON NOMBRADOS : 
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CARGO NOMBRE IDENTIFICACION 

REPRESENTANTE LEGAL DIAZ CERPA NEVER JOSE CC 10,880,714 

 
CERTIFICA 

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES 

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE JUNIO DE 2016 DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA 

DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 38789 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 14 DE JUNIO DE 2016, 

FUERON NOMBRADOS : 

 

CARGO NOMBRE  IDENTIFICACION 

SUPLENTE (RENUNCIA) PATERINA BARRETO MARIO ALBERTO CC 1,104,422,228 

 
CERTIFICA - ACLARACIÓN A LA REPRESENTACIÓN LEGAL 

 
QUE MEDIANTE DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA 16 DE JULIO DE 2020, INSCRITO EN ESTA CAMARA DE COMERCIO 

EL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2020, BAJO EL NO. 50263 DEL LIBRO IX, SE REGISTRO LA RENUNCIA DEL SEÑOR 

MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 1.104.422.228, AL 

CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DE ESTA SOCIEDAD. 

 

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES 

 
ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL.- LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA ESTARA A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA, ACCIONISTA O NO, DENOMINADA 

REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN TENDRA UN SUPLENTE, DESIGNADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE 

ACCIONISTAS, PUDIENDO SER NOMBRADOS NUEVAMENTE POR PERIODOS SUCESIVOS, LAS FUNCIONES DEL 

REPRESENTANTE LEGAL TERMINARAN EN CASO DE DIMISION O REVOCACION POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL 

DE ACCIONISTAS, DC DECESO O DE INCAPACIDAD EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA 

LINA PERSONA NATURAL Y EN CASO DE LIQUIDACION PRIVADA O JUDICIAL, CUANDO EL REPRESENTANTE LEGAL 

SEA UNA PERSONA JURIDICA. LA CESACION DE LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL, POR CUALQUIER 

CAUSA, NO DA LUGAR A NINGUNA INDEMNIZACION DE CUALQUIER NATURALEZA, DIFERENTE DE AQUELLAS QUE LE 

CORRESPONDIEREN CONFORME A LA LEY LABORAL, SI FUERE EL CASO. LA REVOCACION POR PARTE DE LA 

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS NO TENDRA QUE ESTAR MOTIVADA Y PODRA REALIZARSE EN CUALQUIER 

TIEMPO. EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURIDICA, LAS FUNCIONES 

QUEDARAN A CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE ESTA. TODA REMUNERACION A QUE TUVIERE DERECHO EL 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, DEBERA SER APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL1- LA SOCIEDAD SERA GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA 

LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL O POR SU SUPLENTE EN LOS CASOS DE AUSENCIA 

TEMPORAL, ACCIDENTAL O DEFINITIVA DEL PRINCIPAL, QUIENES NO TENDRAN RESTRICCIONES DE 

CONTRATACION POR RAZON DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTIA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE, SIEMPRE Y 

CUANDO LAS AUTORIZACIONES, DOCUMENTOS Y PODERES QUE SUSCRIBAN U OTORGUEN SEAN AUTENTICADOS CON 

PRESENTACION PERSONAL, SI FUERE DEL CASO, POR LO TANTO SE ENTENDERA QUE EL REPRESENTANTE LEGAL, 

O SU SUPLENTE EN LOS CASOS DE AUSENCIA TEMPORAL, ACCIDENTAL O DEFINITIVA DEL PRINCIPAL, PODRAN 

CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE 

RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE 

LEGAL SE ENTENDERA INVESTIDO DE LOS MAS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS 

EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCION DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS 

ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS Y RESPETANDO LA CONDICION DE AUTENTICAR CON 

PRESENTACION PERSONAL, SI FUERE DEL CASO, LAS AUTORIZACIONES, DOCUMENTOS Y PODERES QUE SUSCRIBAN 

U OTORGUEN. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARA OBLIGADA POR LOS ACTOS Y 

CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTA PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A 

LOS DEMAS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SI O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO 

CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURIDICA PRESTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA 

SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTIA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES. 

PARAGRAFO: COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE, EL 
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REPRESENTANTE LEGAL O SU SUPLENTE EN LOS CASOS DE AUSENCIA ACCIDENTAL, TEMPORAL O DEFINITIVA DEL 

PRINCIPAL, TIENEN LAS MAS AMPLIAS FACULTADES PARA CELEBRAR O EJECUTAR Y PARA ACTUAR EN NOMBRE DE 

LA SOCIEDAD EN TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL O QUE TENGAN 

CARACTER SIMPLEMENTE PREPARATORIO, ACCESORIO O COMPLEMENTARIO PARA LA REALIZACION DE LOS FINES 

QUE PERSIGUE LA COMPAÑIA Y LOS QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO 

DE LA MISMA EL REPRESENTANTE LEGAL, O SU SUPLENTE EN LOS CASOS DE AUSENCIA ACCIDENTAL, TEMPORAL 

O DEFINITIVA DEL PRINCIPAL , CON LA LIMITACION DE AUTENTICAR CON PRESENTACION PERSONAL, SI FUERE 

DEL CASO, LOS DOCUMENTES Y PODERES QUE OTORGUE, PREVISTAS EN EL ARTICULO 29&DEG; DE ESTOS 

ETATUTOS, Y CON LAS DEMAS LIMITACIONES QUE LE IMPONGAN LOS PROPIOS ESTATUTOS Y LA LEY, QUEDA 

INVESTIDO DE PODERES ESPECIALES PARA TRANSIGIR, ARBITRAR Y COMPROMETER LOS NEGOCIOS SOCIALES; 

SOLICITAR CREDITOS, CONSTITUIR HIPOTECAS; CONSTITUIR FIDEICOMISOS; PROMOVER O COADYUVAR ACCIONES 

JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS CONTENCIOSO- O ADMINISTRATIVAS EN QUE LA COMPAÑIA TENGA INTERES O 

DEBA INTERVENIR E INTERPONER TODOS LOS RECURSOS QUE SEAN PROCEDENTES CONFORME CON LA LEY, 

DESISTIR DE LAS ACCIONES O RECURSOS QUE INTERPONGA Y CONSTITUIR, PARA TALES EFECTOS, LOS 

APODERADOS ESPECIALES QUE JUZGUE NECESARIOS PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD Y DELEGARLES 

FACULTADES; NOVAR OBLIGACIONES O CREDITOS; SUSCRIBIR TITULOS VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO A 

CONDICION DE QUE EXISTA CONTRAPRESTACION CAMBIARIA A FAVOR DE LA COMPAÑIA; DAR O RECIBIR BIENES 

EN PAGO; REVOCAR MANDATOS Y SUSTITUCIONES. EN CUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR EL REPRESENTANTE, 

LEGAL PODRA: A) EJECUTAR LOS DECRETOS DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS; 13) NOMBRAR TRABAJADORES Y 

VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE SUS DEBERES, SUSPENDER A LOS DE SU DEPENDENCIA CUANDO LE JUZGUE 

NECESARIO Y DESIGNAR A QUIENES DEBAN REMPLAZARLOS; C) CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES Y 

EXTRAJUDICIALES QUE JUZGUE NECESARIOS PARA QUE, OBRANDO BAJO SUS ORDENES, REPRESENTEN A LA 

COMPAÑIA Y DETERMINAR SUS FACULTADES; D) EJECUTAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TIENDAN 

A LLENAR LOS FINES SOCIALES, SIN LIMITACION; CUMPLIR Y HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS 

LOS REQUISITOS Y EXIGENCIAS LEGALES RELACIONADAS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD; E) SI HAY 

LUGAR A ELLO, OTORGAR A LOS GERENTES DE LAS SUCURSALES EL PODER DE QUE TRATA EL ARTICULO 263 DEL 

CODIGO DE COMERCIO EN EL CUAL SE FIJARAN LAS FACULTADES DE CADA UNO DE ELLOS; F) CUIDAR DE-LA 

RECAUDACION E INVERSION DE LOS FONDOS DE LA COMPAÑIA Y DE QUE TODOS LOS VALORES PERTENECIENTES A 

ELLA Y LOS QUE SE RECIBAN EN CUSTODIA O DEPOSITO SE MANTENGAN CON LA SEGURIDAD DEBIDA; G) 

ASISTIR A LAS REUNIONES DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, ASOCIACIONES (INCLUIDA LA CAMARA DE 

COMERCIO) O COMUNIDADES EN QUE LA COMPAÑIA TENGA INTERESES, DAR SU VOTO EN ELLAS EN 

REPRESENTACION DE ESTA; H) CONVOCAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A REUNIONES EXTRAORDINARIAS; I) 

VISITAR LAS INSTALACIONES, OBRAS Y DEPENDENCIAS DE LA COMPAÑIA CUANDO LO ESTIME CONVENIENTE; J) 

LAS DEMAS QUE LE CORRESPONDEN DE ACUERDO CON LA LEY Y LA NATURALEZA DE SU ENCARGO. 

 
CERTIFICA 

 
REVISOR FISCAL - PRINCIPALES 

 
POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE JUNIO DE 2016 DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA 

DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 38789 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 14 DE JUNIO DE 2016, 

FUERON NOMBRADOS : 

 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION T. PROF 

REVISOR FISCAL CASTRO VEZGA NUBIA STELLA CC 60,293,601 27890-T 

 
INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA 

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la 

Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA 

 

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el 

formulario RUES: 

 

Ingresos por actividad ordinaria : $119,454,276 

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4210 
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CERTIFIC

A 
 

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE 

MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE 

 

CERTIFIC

A 

 
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS 

ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS 

HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE 

RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL. 

 
VALOR DEL CERTIFICADO : $6,200 

 

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII) 

 
IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA contenida en este certificado 

electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y 

Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los 

documentos electrónicos. 

 
La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá 

verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf. 

 
No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue 

expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado 

impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace https://siimonteria.confecamaras.co/cv.php 

seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación 6hxubJsfJh 

 
Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento 
que se realizó la transacción. 

 
La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus 

veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos 

electrónicos. 

 

 
 

*** FINAL DEL CERTIFICADO *** 
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UNION TEMPORAL (SERCOMADI) 

SILVIO FABIAN SARMIENTO URREA, identificado con C.C. No. 13.821.421 de 

Bucaramanga (Santander), actuando como representante legal de la empresa 

SERINCO DRILLING S.A., con Nit No. 800.077.552-7, domiciliada en la ciudad 

de Tocancipá, LUZ MAIRA DAZA BALLESTEROS , identificado con la C.C. No. 

43.868.406, actuando como representante legal de la empresa MARJAL S.A.S. 

con Nit No. 901.101.752 - 2 , domiciliada en la ciudad de Barranquilla, NEVER 

JOSE DIAZ CERPA, identificado con la C.C. No. 10.880.714, actuando como 

representante legal de la empresa DIALCO CONSTRUCCIONES S.A.S. con Nit 

No. 900.980.170-2 , domiciliada en la ciudad de Montería, y RICARDO JOSÉ 

CORREA CORREA, identificado con la C.C. No. 19.307.303 de Bogotá, 

actuando como representante legal de la empresa C&CO SERVICES S.A.S. EN 

REORGANIZACION con Nit. No. 830.007.339-4, domiciliada en la ciudad de 

Bogotá, hemos decidido conformar una Unión Temporal en los términos que 

estipula la Legislación y, especialmente lo establecido en el artículo 7 de la Ley 

80 de 1993, que se hace constar en las siguientes cláusulas: 

 

 
CLÁUSULA PRIMERA: IDENTIFICACION INTEGRANTES.-La Unión Temporal 
se denominara UNION TEMPORAL (SERCOMADI), y está conformada por los 
siguientes integrantes: SERINCO DRILLING S.A. con Nit No. 800.077.552-7, 
representada legalmente por SILVIO FABIAN SARMIENTO URREA, 
identificado con la C.C. No.13.821.421 de Bucaramanga (Santander), su 
domicilio principal será en el km 1.1 vía Briceño-Zipaquirá (Tocancipá) , 
MARJAL S.A.S. con Nit No. 901.101.752 - 2 , representada legalmente por LUZ 
MAIRA DAZA BALLESTEROS , identificada con la C.C. No. 43.868.406 su 
domicilio principal será en la carrera 43B # 80-43 municipio de Galapa (Atlántico), 
DIALCO CONSTRUCCIONES S.A.S. con Nit No. 900.980.170-2, representada 
legalmente por NEVER JOSE DIAZ CERPA, identificado con la C.C. No. 
10.880.714, su domicilio principal será en la calle 65 # 7A-30 en la ciudad de 
Montería (Córdoba), y C&CO SERVICES S.A.S. EN REORGANIZACION con 
Nit. No. 830.007.339-4, representada legalmente por RICARDO JOSÉ CORREA 
CORREA, identificado con la C.C. No. 19.307.303 de Bogotá, su domicilio 
principal será Carrera 18 # 166-59, en la cuidad de Bogotá D.C. 

 
PARAGRAFO: Los integrantes participarán a título de Unión Temporal, para de 
manera conjunta, presentarse a licitación pública, y será una misma oferta o 
propuesta para la adjudicación y posterior celebración y ejecución del Contrato, 
así como el desarrollo de todas las actividades inherentes o que se deriven de 
las citadas etapas, al igual que el ejercicio de todas las actividades comerciales 
necesarias para lograr el mayor beneficio en favor de la Unión Temporal. 

 
 

CLAUSULA SEGUNDA: REPRESENTANTE LEGAL.- SERINCO DRILLING 
S.A., MARJAL S.A.S., DIALCO CONSTRUCCIONES S.A.S. y C&CO 
SERVICES S.A.S. EN REORGANIZACION, delegan la representación legal y 
respectiva coordinación de la Unión Temporal SERCOMADI en cabeza de 
SILVIO FABIAN SARMIENTO URREA, identificado con cédula de ciudadanía 

57318
Resaltado



DocuSign Envelope ID: 7AA5E8BA-865A-4F8D-8CCE-789B355DAAB7 
 

 

No. 13.821.421 de Bucaramanga (Santander), quien queda facultado 
expresamente para actuar en nombre y representación de la misma. 

 
PARAGRAFO: Tales facultades de representación comprenden las de 

presentación de la oferta y representación de la unión temporal en todas las 

diligencias del proceso de selección, suscribir el contrato y sus modificaciones, 

suscribir el acta de terminación, liquidación o cierre y notificarse del acta de 

liquidación unilateral, las demás que lleve implícitas la convocatoria abierta. 

 

 
CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES.-Se acuerda que con el propósito de 

participar en el proceso de convocatoria abierta y de ser adjudicado, celebrar y 

ejecutar el Contrato, SERINCO DRILLING S.A., MARJAL S.A.S., DIALCO 

CONSTRUCCIONES S.A.S. y C&CO SERVICES S.A.S. EN 

REORGANIZACION, atenderán en forma individual las obligaciones y deberes 

acorde con los servicios que preste y corresponda a cada socio dentro de la UT, 

y asumen las siguientes obligaciones: 

2. Colaborarán de buena fe y harán sus mejores esfuerzos, lo que incluye asumir 

individualmente los costos que sean razonablemente necesarios, para preparar 

y presentar en tiempo la propuesta/oferta. 

3. Colaborarán de buena fe y harán sus mejores esfuerzos, lo que incluye asumir 

individualmente los costos que sean razonablemente necesarios, para preparar 

y presentar en tiempo las objeciones a que haya lugar a las propuestas 

presentadas por los otros proponentes, así como preparar y presentar en tiempo 

las defensas frente a objeciones que los otros proponentes presenten contra la 

propuesta presentada a nombre de la Unión Temporal. 

4. Colaborarán de buena fe y harán sus mejores esfuerzos para suscribir los 

contratos y/o adquirir los compromisos exigidos. 

5. De buena fe, de común acuerdo, a distribuir los beneficios económicos 

obtenidos de manera INDEPENDIENTE acorde con los servicios que preste y le 

correspondan a cada socio. 

6. Ejecutar las obligaciones y cumplir sus prestaciones conforme fue acreditada 

la experiencia específica por cada uno de sus miembros durante el proceso de 

selección. 

7. Cumplir las obligaciones legales en materia, laboral, de seguridad social y 

tributaria. 

8. Tramitar y obtener el RUT (y el RIT). 

9. Obligaciones de SERINCO 

Relacionamiento con comunidades (Área Social) 
Construcción civil, vía de acceso 
Movilización inicial equipo de perforación 
Días de taladro (Incluye el suministro de combustible) 
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Brocas de perforación  - Sección de 17.½" 
Servicio de fluidos de perforación (incluye suministro de ingeniería, químicos) - 
Sección de 17.½" 
Servicio de cementación (Incluye materiales, servicio de ingeniería y operadores 
) y pruebas de presión - 17. ½" - 13 ⅜" Csg 
Servicio de wireline y toma de fluidos en hueco abierto - Sección de 
17.½" 
Servicio de wireline registro de calidad de cemento- Hueco revestido 
13. ⅜" 
Mud Logging - Sección de 17.½" 
Servicio de corrida de Casing ( Incluye herramientas) - Revestimiento 
de 13 ⅜" 
Servicio de tratamiento de aguas y cortes en locación - Sección de 
17.½" Incluye arme de equipos 
Servicio de alquiler de herramientas de fondo - Sección de 17.½" 
Servicio de herramientas de pesca - Sección de 17.½" 
Servicio de inspección de herramientas de fondo y tubería de 
perforación - Revestimiento de 13 ⅜" 
Servicio de alquiler de bomba de transferencia, tanques de 
almacenamiento de fluidos y solidos - (3) tanque de almacenamiento de 
500 Bbl + (3) tanques de almacenamiento de solidos ( 200 bbls) + (1) 
bomba de transferencia 
Servicio de alojamiento y alimentación ( Incluye lavandería y baños) 
Servicio ambiental y de seguridad Industrial - Suministro de agua 
Servicio ambiental y de seguridad Industrial -Reportes ICA 
Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -Servicios de 
monitoreos (aguas residuales domésticas y no domésticas, cortes de 
perforación tratados y sin tratar) 
Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo-Servicio de 
manejo de desechos solidos 
Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -Transporte y 
disposición final de cortes de perforación a terceros. 
Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -Transporte y 
disposición final a terceros de Agua Residual doméstica y no 
doméstica 
Servicio ambiental y de seguridad Industrial -Servicio de personal 
ambiental y de HSE 
Mano de obra local 
Comunicaciones & Sistemas 
Días de taladro (Incluye el suministro de combustible) 
Brocas de perforación - Sección de 12 1/4" 

Servicio de fluidos de perforación (incluye suministro de ingeniería, 
químicos) - Sección de 12 1/4" 
Servicio de cementación ( Incluye materiales, servicio de ingeniería y 
operadores ) y pruebas de presión - 12 1/4"  - 9 5/8" Csg 
Servicio de wireline y toma de fluidos en hueco abierto - Sección de 12 
1/4" 
Servicio de wireline- Registro de calidad de cemento en hueco revestido 
- Hueco revestido 9 5/8" 
Mud Logging - Sección de 12 1/4" 
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Servicio de corrida de Casing ( Incluye herramientas) - Revestimiento 
de 9 5/8" 
Servicio de control direccional y MWD - Sección de 12 1/4" 
Servicio de tratamiento de aguas y cortes en locación - Sección de 12 
1/4" 
Servicio de alquiler de herramientas de fondo - Sección de 12 1/4" 
Servicio de herramientas de pesca - Sección de 12 1/4" 
Servicio de inspección de herramientas de fondo y tubería de 
perforación - Revestimiento de 9 5/8" 
Servicio de alquiler de bomba de transferencia, tanques de 
almacenamiento de fluidos y solidos - (3) tanque de almacenamiento de 
500 Bbl + (3) tanques de almacenamiento de solidos ( 200 bbls) + (1) 
bomba de transferencia 
Servicio de alojamiento y alimentación ( Incluye lavandería y baños) 
Servicio ambiental y de seguridad Industrial - Suministro de agua 
Servicio ambiental y de seguridad Industrial -Reportes ICA 
Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -Servicios de 
monitoreos (aguas residuales domésticas y no domésticas, cortes de 
perforación tratados y sin tratar) 
Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -Servicio de 
manejo de desechos solidos 
Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -Transporte y 
disposición final de cortes de perforación a terceros. 
Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -Transporte y 
disposición final a terceros de Agua Residual doméstica y no doméstica 
Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo-Servicio de 
personal ambiental y de HSE 
Mano de obra local 
Comunicaciones & Sistemas 
Dias de taladro (Incluye el suministro de combustible) 
Brocas de perforación - Sección de 8 1/2" 
Servicio de fluidos de perforación (incluye suministro de ingeniería, 
químicos) - Sección de 8 1/2" 
Mud Logging - Sección de Sección de 8 1/2" 
Servicio de control direccional y MWD - Sección de 8 1/2" 
Servicio de tratamiento de aguas y cortes en locación - Sección de 8 
1/2" 
ServicIo de alquiler de herramientas de fondo - Sección de 8 1/2" 
Servicio de herramientas de pesca - Sección de 8 1/2" 
Servicio de alquiler de bomba de transferencia, tanques de 
almacenamiento de fluidos y solidos - (3) tanque de almacenamiento de 
500 Bbl + (3) tanques de almacenamiento de solidos ( 200 bbls) + (1) 
bomba de transferencia 
Servicio de alojamiento y alimentación ( Incluye lavandería y baños) 
Servicio ambiental y de seguridad Industrial - Suministro de agua 
Servicio ambiental y de seguridad Industrial -Reportes ICA 
Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -Servicios de 
monitoreos (aguas residuales domésticas y no domésticas, cortes de 
perforación tratados y sin tratar) 
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Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -Servicio de 
manejo de desechos solidos 
Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -Transporte y 
disposición final de cortes de perforación a terceros. 
Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -Transporte y 
disposición final a terceros de Agua Residual doméstica y no doméstica 
Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo-Servicio de 
personal ambiental y de HSE 
Mano de obra local 
Comunicaciones & Sistemas 
Días de taladro (Incluye el suministro de combustible) 
Servicio de fluidos de perforación (incluye suministro de ingeniería, 
químicos) - Sección de 8 1/2" Corazonamiento 
Administración Costos Tangibles 
Mud Logging - Sección de Sección de 8 1/2" Corazonamiento 
Servicio de tratamiento de aguas y cortes en locación - Sección de 8 
1/2" corazonamiento Incluye desarme de equipos 
Muestreo y registros eléctricos de la sección de 8 ½” 
Servicio de fluidos de perforación para la sección de 8 1/2” 
Servicio alquiler de tubería con ID óptimo para la operación de 
corazonamiento 
Perforación hasta TD (6300 ft) en hueco de 8 ½” o hasta la profundidad 
estipulada por ENTerritorio posterior a los 6300 ft y hasta la profundidad 
máxima alcanzada por la capacidad del taladro de perforación. 

 
Servicio de corazonamiento - Movilización y desmovilización de equipos 
Servicio de corazonamiento - Movilización y desmovilización de 
personal 
Taponamiento y Abandono Mecánico del Pozo (P&A) 
Servicio de inspección de herramientas de fondo y tubería de 
perforación 
Servicio de alquiler de bomba de transferencia, tanques de 
almacenamiento de fluidos y solidos - (3) tanque de almacenamiento de 
500 Bbl + (3) tanques de almacenamiento de solidos ( 200 bbls) + (1) 
bomba de transferencia 
Servicio de alojamiento y alimentación ( Incluye lavandería y baños) 
Servicio ambiental y de seguridad Industrial - Suministro de agua 
Servicio ambiental y de seguridad Industrial -Reportes ICA 
Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -Servicios de 
monitoreos (aguas residuales domésticas y no domésticas, cortes de 
perforación tratados y sin tratar) 
Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo-Servicio de 
manejo de desechos solidos 
Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -Transporte y 
disposición final de cortes de perforación a terceros. 
Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -Transporte y 
disposición final a terceros de Agua Residual doméstica y no doméstica 
Servicio ambiental y de seguridad Industrial -Servicio de personal 
ambiental y de HSE 
Mano de obra local 
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Comunicaciones & Sistemas 
Desmovilización 
Suministro de Diesel para otros servicios 
Servicio de personal supervisor - Co. Man (2) Geólogo well site (4) 
Asistente de company man (2) 
Servicio de transporte de personal y materiales (Tuberías, Química, 
Herramientas, empresas de servicio, etc) 
Servicio ambiental y de seguridad Industrial -Servicio de riego de agua 
en vías 
Servicio ambiental y de seguridad Industrial -Visitas de personal de 
entes ambientales y otros 
Estudio de ruido (2-Preliminar y ejecución) 
Estudio de aire (2-Preliminar y ejecución) 
Protocolo de bioseguridad (COVID) incluye elementos y costos 
relacionados con el manejo del COVID en todas las secciones 
Administración Costos Intangibles 
Imprevistos Costos Intangibles 
Utilidad Costos Intangibles 
Impuesto IVA sobre la utilidad Costos Intangibles 
20" Conductor Casing, cellar support and grid floor 
Revestimiento de 13 3/8" 
13 3/8'' Float shoe + Float collar+ Centralizadores 
Cabezal de pozo de la primera sección 
Revestimiento de 9 5/8" 
9 5/8'' Float shoe + Float collar+ Centralizadores 
Cabezal de pozo de la segunda sección 
Administración Costos Tangibles 
Imprevistos Costos Tangibles 
Utilidad Costos Tangibles 
Impuesto IVA sobre la utilidad Costos Tangibles 
Costo reembolsable 
Valor IVA costos reembolsables 19% 
Valor contingencia 

 
10. Obligaciones de MARJAL 

S.A.S. Mantenimiento de locación y 

vías 

11. Obligaciones de DIALCO CONSTRUCCIONES S.A.S. 

Revegetalización 

12. Obligaciones de C & CO SERVICES SAS EN REORGANIZACION: 

A C & SERVICES le corresponde y se compromete a prestar los siguientes 

servicios dentro de la UT: 

Corazonar 2000 pies de núcleos desde 4200 ft hasta 6200 ft utilizando la 
técnica de Wireline Coring (Corazonamiento con Guaya), aportando todas las 
herramientas y equipos necesarios para tal fin. (Barriles corazonadores, 
Brocas, estabilizadores, camisas de aluminio, core catchers, operadores de 
corazonamiento, congeladores de núcleos, cajas plásticas para 
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almacenamiento de núcleos consolidados, cortadora neumática, herramienta 
de pesca, transporte de personal y herramientas. 
Realizar el manejo y la preservación de los núcleos en pozo con personal idóneo 

y de alta experiencia. 

Realizar los siguientes análisis petrofísicos: tomografía digital de los núcleos 

acorde con los requerimientos de la lito teca nacional, corte longitudinal de 

núcleos, fotografía a color y UV formato pie a pie de cada pie de núcleo 

recuperado, correr registro spectral core gamma de los núcleos, con sus 

repectivos informes. 

 

 
CLÁUSULA CUARTA: DURACION.-La duración de esta Unión Temporal se 

extenderá por todo el tiempo en que se generen obligaciones derivadas de la 

propuesta y del contrato, y un (1) año más, según lo preceptuado en el artículo 

7 de la Ley 80 de 1993. 

 

 
CLÁUSULA QUINTA: PARTICIPACION.-La participación en la Unión Temporal 

que se acuerda, será del (sesenta y cinco) 65% para SERINCO DRILLING S.A., 

del (trece) 13% para MARJAL S.A.S., del (uno) 1% para DIALCO 

CONSTRUCCIONES S.A.S., Y del (veintiuno) 21% para C&CO SERVICES 

S.A.S. EN REORGANIZACION. 

 

 
CLÁUSULA SEXTA: RESPONSABILIDAD.-Los integrantes SERINCO 

DRILLING S.A., MARJAL S.A.S., DIALCO CONSTRUCCIONES S.A.S. Y 

C&CO SERVICES S.A.S. EN REORGANIZACION, participando a título de 

Unión Temporal, responderán en forma solidaria y mancomunada en lo 

relacionado con el cumplimiento total de la propuesta y del objeto del Contrato, 

que llegare a celebrarse con la entidad contratante, pero en caso de que se den 

sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y 

del contrato, estas se impondrán y serán asumirán por el o aquellos socios sobre 

los cuales recaiga la sanción, de acuerdo con los servicios que preste cada 

empresa dentro de la unión temporal. 

 

 
CLÁUSULA SEPTIMA: OBJETO.-SERCOMADI se conforma con el propósito 
de presentar propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución del contrato 
resultante ante la agencia nacional de hidrocarburos (ANH), cuyo objeto es la 
“PERFORACIÓN DEL POZO ESTRATIGRÁFICO ANH PAILITAS 1-X, EN LA 
CUENCA DEL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA (COLOMBIA), PREDIO LA 
ESPERANZA, CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE PARACO, MUNICIPIO DE 
GUAMAL – DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SOBRE LA VÍA GUAMAL A 
ASTREA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 217048 
SUSCRITO CON LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS (ANH)”. 
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CLÁUSULA OCTAVA: LEY APLICABLE.-Las responsabilidades que se desprendan de esta Unión 

Temporal y sus efectos se regirán por las disposiciones previstas por la Ley 80 de 1993 para la 

Unión Temporal. 

 

 
CLÁUSULA NOVENA: FACTURACION.-En atención a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 

3050 de 1997, los integrantes de (SERCOMADI), para efectos del pago, realizaremos la facturación 

en los términos citados en la ley. 

 

 
CLÁUSULA DECIMA: EXCLUSIVIDAD.-Las personas empresas y sus representantes legales , 
deberán tener en cuenta que el ser miembro de esta Unión Temporal y participar en la 
implementación y desarrollo del proyecto no podrá de ninguna forma impedir a ninguna de las 
demás personas naturales o jurídicas ni a sus funcionarios, directores o empleados que se 
dediquen a cualquier otra actividad, presente o futura, ni de ninguna forma podrá evitar, ni restringir 
a ninguna de las personas natural y/o jurídica a participar en cualquier otra empresa de riesgo 
compartido, compañía limitada u otro arreglo empresarial. 

 
 
CLÁUSULA DECIMO PRIMERA: CONFIDENCIALIDAD.- Con relación al 
manejo de la información, los integrantes de la Unión Temporal, deberán tener en cuenta que toda 
la información escrita obtenida por cualquiera de los integrantes de la Unión Temporal y sus 
respectivos empleados, agentes y otros Representantes relacionada con el Proyecto o esta Unión 
Temporal que haya sido rotulada como confidencial o propiedad intelectual, será considerada 
confidencial y deberá ser tratada con las mismas normas de cuidado que la propia información de 
propiedad intelectual de la misma clase y naturaleza de quien las recibe y no deberá ser divulgada 
sin el consentimiento previo por escrito de la persona natural o jurídica miembro que suministró la 
información. 

 
 
CLÁUSULA UNDECIMA: NOTIFICACIONES.- Para efectos de notificaciones SERINCO DRILLING 
S.A. recibirá notificaciones en el Km. 1.1. Vía Briceño- Zipaquirá (Cundinamarca), vereda Tibitoc del 
Municipio de Tocancipá (Cundinamarca). Correo electrónico: serinco@serincodrilling.com /, 
MARJAL 
S.A.S. recibirá notificaciones en la carrera 43B # 80-43 municipio de Galapa (Atlántico), Correo 
electrónico: gerenciageneral@marjal.co, DIALCO CONSTRUCCIONES S.A.S. recibirá 
notificaciones en la calle 65 # 7A-30 en la ciudad          de          Montería          (Córdoba),
 Correo electrónico: 
contabilidadmonteria@hotmail.com, y C&CO SERVICES S.A.S. EN REORGANIZACION recibirá 
notificaciones en la carrera 18 No. 166 - 59 en la ciudad de Bogotá D.C., Correo electrónico: 
rcorrea@cycoservices.com 
 

En constancia de aceptación y compromiso, se firma el presente documento por los que en el 

intervienen, el día 12 del mes de marzo de 2021 en la ciudad de Bogotá. 
 
 

 

 

SILVIO FABIAN SARMIENTO URREA 

mailto:serinco@serincodrilling.com
mailto:gerenciageneral@marjal.co
mailto:contabilidadmonteria@hotmail.com
mailto:rcorrea@cycoservices.com
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C.C. No. 13.821.421 de Bucaramanga (Santander) Representante legal 

de SERINCO DRILLING S.A. Nit. 800.077.552-7 
 
 
 
 

 

LUZ MAIRA DAZA BALLESTEROS 

C.C. No. 43.868.406 

Representante legal de MARJAL S.A.S. 

Nit. No. 901.101.752 - 2 
 
 
 
 
 

 

NEVER JOSE DIAZ CERPA 
C.C. No. 10.880.714 

Representante legal de DIALCO CONSTRUCCIONES S.A.S. 

Nit. No. 900.980.170-2 
 
 

 

 

RICARDO JOSÉ CORREA CORREA 

C.C. No. 19.307.303 de Bogotá 

Representante legal de C&CO SERVICES S.A.S. EN REORGANIZACION. Nit. No. 

830.007.339-4 
 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

14. RUT del Contratista 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

15. F-RI-01 SOLICITUD DE 
VINCULACIÓN vigente 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

16. Fotocopia de Cedula de 
Ciudadanía del Representante 

Legal 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

17. CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES de la Procuraduría 

General de la Nación del 
Contratista y el Representante 

Legal 

 

 

 

 

 



 Bogotá DC, 09 de noviembre del 2021

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) C & CO SERVICES S A S EN REORGANIZACION    identificado(a) con NIT número 8300073394:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 181982747

WEB

16:43:08

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co

57318
Subrayado



 Bogotá DC, 09 de noviembre del 2021

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) RICARDO JOSE CORREA CORREA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 19307303:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 181983464

WEB

16:47:41

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co

57318
Subrayado



 Bogotá DC, 09 de noviembre del 2021

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) DIALCO CONSTRUCCIONES S.A.S    identificado(a) con NIT número 9009801702:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 181982639

WEB

16:42:23

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co

57318
Subrayado



 Bogotá DC, 09 de noviembre del 2021

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) NEVER JOSE DIAZ CERPA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 10880714:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 181983226

WEB

16:46:15

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co

57318
Subrayado



 Bogotá DC, 09 de noviembre del 2021

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) MARJAL S.A.S.    identificado(a) con NIT número 9011017522:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 181982531

WEB

16:41:40

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co

57318
Subrayado



 Bogotá DC, 09 de noviembre del 2021

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) LUZ MAIRA DAZA BALLESTEROS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 43868406:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 181983054

WEB

16:45:14

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co

57318
Subrayado



 Bogotá DC, 09 de noviembre del 2021

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) SERINCO DRILLING S.A.    identificado(a) con NIT número 8000775527:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 181982339

WEB

16:40:23

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co

57318
Subrayado



 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años 

anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho 

momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las 

anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002). 

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, 

disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de 

pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en 

ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que 

establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades 

nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información 

que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html 

 

Bogotá DC, 05 de noviembre del 2021 
La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades 

(SIRI), el(la) señor(a) SILVIO FABIAN SARMIENTO URREA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 13821421: 

 
NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES 

 
 

 

 

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ 

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATENCIÓN : 

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN 

TODAS LAS HOJAS. 
 

División Centro de Atención al Público (CAP) 

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co 

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C. 

www.procuraduria.gov.co 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
 

CERTIFICADO ORDINARIO 
No. 181706918 

WEB 

15:24:43 

Hoja 1 de 01 

17 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 

http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html
mailto:dcap@procuraduria.gov.co
http://www.procuraduria.gov.co/
57318
Subrayado

57318
Subrayado



 

 

 

 

 

18. CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES de la Contraloría 

General de la República del 
Contratista y el Representante 

Legal 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 12 de

noviembre de 2021, a las 13:53:50, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento CC
No. Identificación 19307303
Código de Verificación 19307303211112135350

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 12 de

noviembre de 2021, a las 13:56:15, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO

SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento NIT
No. Identificación 8300073394
Código de Verificación 8300073394211112135615

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 12 de

noviembre de 2021, a las 13:53:16, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento CC
No. Identificación 10880714
Código de Verificación 10880714211112135316

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 12 de

noviembre de 2021, a las 13:55:48, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO

SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento NIT
No. Identificación 9009801702
Código de Verificación 9009801702211112135548

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 12 de

noviembre de 2021, a las 13:51:47, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento CC
No. Identificación 43868406
Código de Verificación 43868406211112135147

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 12 de

noviembre de 2021, a las 13:55:02, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO

SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento NIT
No. Identificación 9011017522
Código de Verificación 9011017522211112135502

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 05 de

noviembre de 2021, a las 15:31:07, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento CC
No. Identificación 13821421
Código de Verificación 13821421211105153107

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 17 de

noviembre de 2021, a las 18:56:54, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO

SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento NIT
No. Identificación 8000775527
Código de Verificación 8000775527211117185654

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , 

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO 

Digitó y Revisó: WEB 

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado. 
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C 

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C. 

Página 1 de 1 

 

 

 

 

CERTIFICA: 

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 05 de 

noviembre de 2021, a las 15:31:07, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA 

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL. 

 

Tipo Documento CC 

No. Identificación 13821421 

Código de Verificación 13821421211105153107 

 

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el 

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados. 

 
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí 

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , 

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO 

Digitó y Revisó: WEB 

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado. 
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C 

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C. 

Página 1 de 1 

 

 

 

 

CERTIFICA: 

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 05 de 

noviembre de 2021, a las 15:32:28, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO 

SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL. 

 

Tipo Documento NIT 

No. Identificación 901478798 

Código de Verificación 901478798211105153228 

 

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el 

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados. 

 
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí 

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 CERTIFICADO FISCAL 



 

 

 

 

 

19. Consulta de Antecedentes 
Penales y Requerimientos 

Judiciales del Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 



5/11/21 15:34 Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/2



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales


La Policía Nacional de Colombia informa: 
Que siendo las 03:33:41 PM horas del 05/11/2021, el ciudadano identificado con:


Cédula de Ciudadanía Nº 13821421

Apellidos y Nombres: SARMIENTO URREA SILVIO FABIAN

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia. 


En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena. 

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional. 

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Calle 18A # 69F–45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co

https://www.facebook.com/Policianacionaldeloscolombianos
http://twitter.com/PoliciaColombia/lists/cuadrantevirtual/members
https://plus.google.com/+PoliciaGovColombia
https://www.instagram.com/policiadecolombia/
https://www.flickr.com/photos/policiacolombia
https://pinterest.com/policiacolombia/
https://www.youtube.com/user/policiadecolombia
http://www.policia.gov.co/
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml


5/11/21 15:34 Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 2/2

Todos los derechos reservados.


Presidencia de

la República


Ministerio de

Defensa Nacional


Portal Único

de Contratación


Gobierno en

Línea

http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.sivirtual.gov.co/


12/11/21 13:59 Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/2



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales


La Policía Nacional de Colombia informa: 
Que siendo las 01:59:40 PM horas del 12/11/2021, el ciudadano identificado con:


Cédula de Ciudadanía Nº 19307303

Apellidos y Nombres: CORREA CORREA RICARDO JOSE

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia. 


En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena. 

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional. 

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Calle 18A # 69F–45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co



https://www.facebook.com/Policianacionaldeloscolombianos
http://twitter.com/PoliciaColombia/lists/cuadrantevirtual/members
https://plus.google.com/+PoliciaGovColombia
https://www.instagram.com/policiadecolombia/
https://www.flickr.com/photos/policiacolombia
https://pinterest.com/policiacolombia/
https://www.youtube.com/user/policiadecolombia
http://www.policia.gov.co/
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml


12/11/21 13:59 Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 2/2

Todos los derechos reservados.


Presidencia de

la República


Ministerio de

Defensa Nacional


Portal Único

de Contratación


Gobierno en

Línea



http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.sivirtual.gov.co/
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

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales


La Policía Nacional de Colombia informa: 
Que siendo las 01:58:44 PM horas del 12/11/2021, el ciudadano identificado con:


Cédula de Ciudadanía Nº 10880714

Apellidos y Nombres: DIAZ CERPA NEVER JOSE


NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia. 


En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena. 

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional. 

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Calle 18A # 69F–45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co

https://www.facebook.com/Policianacionaldeloscolombianos
http://twitter.com/PoliciaColombia/lists/cuadrantevirtual/members
https://plus.google.com/+PoliciaGovColombia
https://www.instagram.com/policiadecolombia/
https://www.flickr.com/photos/policiacolombia
https://pinterest.com/policiacolombia/
https://www.youtube.com/user/policiadecolombia
http://www.policia.gov.co/
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
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

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales


La Policía Nacional de Colombia informa: 
Que siendo las 01:57:36 PM horas del 12/11/2021, el ciudadano identificado con:


Cédula de Ciudadanía Nº 43868406

Apellidos y Nombres: DAZA BALLESTEROS LUZ MAIRA


NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia. 


En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena. 

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional. 

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Calle 18A # 69F–45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co

https://www.facebook.com/Policianacionaldeloscolombianos
http://twitter.com/PoliciaColombia/lists/cuadrantevirtual/members
https://plus.google.com/+PoliciaGovColombia
https://www.instagram.com/policiadecolombia/
https://www.flickr.com/photos/policiacolombia
https://pinterest.com/policiacolombia/
https://www.youtube.com/user/policiadecolombia
http://www.policia.gov.co/
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
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Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha,
12/11/2021 02:51:46 p. m.
 el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº.
19307303 RICARDO

JOSE CORREA CORREA.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No.
27194613
. La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,
  menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda 
   Imprimir 

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/Default.aspx
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnNuevo2','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnImprimir2','')
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Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha,
12/11/2021 02:48:56 p. m.
 el ciudadano con
la Cedula de Ciudadania
Nº.
10880714
 y Nombres:
DIAZ CERPA NEVER JOSE

PRESENTA LOS SIGUIENTES REGISTROS:

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana".

La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando
https://www.policia.gov.co,
  menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificacion corresponda con el documento de identidad suministrado.

Advertencias:

1. Para presentar una petición, Queja, Reclamos y Sugerencia relaciona con esta consulta, puede hacerlo ante la autoridad de policía que impuso la
medida correctiva, o de no ser posible, podrá hacerlo a través de las Oficinas de Atención al Ciudadano (OAC) que se encuentran ubicadas en las
unidades policiales, direcciones, comandos de metropolitanas y departamentos de policía, o mediante la página web de la Institución
www.policia.gov.co, mediante la pestaña de trámites y servicios al ciudadano y luego accediendo al link de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias.

2. Si el estado de la medida se encuentra en: "CERRADO" o "EN PROCESO" el presente documento NO genera las consecuencias por el
no pago de multas descritas en el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016.

3. El reporte de la medida correctiva impuesta permanecerá para la consulta por parte de las autoridades de policía y entidades del Estado, por el lapso
de un (01) año después de su cumplimiento (CERRADO), según Decreto 001284 del 31 de julio de 2017.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



Consultar por:

CÉDULA DE CIUDADANÍA

N° Identificación, Comparendo o Expediente:

Fecha Expedición:

 

  Nueva Busqueda 
   Validar Funcionario

  Preguntas Frecuentes (https://srvcnpc.policia.gov.co/multimedia/formatos/PREGUNTAS_FRECUENTES_CNSCC_RNMC.pdf)

  Imprimir

 





Detalles Identificacion Expendiente Formato Infractor Fecha Departamento Municipio

Ver
Expediente

10880714 70-708-6-2021-
195

77082544 DIAZ CERPA NEVER JOSE 01/05/2021 10:25:00 p.
m.

SUCRE SAN MARCOS

10880714

14/09/1989

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/Default.aspx
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnConsultar2','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnNuevo','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnActivaPol','')
https://srvcnpc.policia.gov.co/multimedia/formatos/PREGUNTAS_FRECUENTES_CNSCC_RNMC.pdf
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnImprimir','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$gv_expedientes','ver$0')
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4. Si pasados seis meses a partir de la fecha de imposición de multa, hasta cuando el infractor no se ponga al día con el pago de la misma, se generan las
consecuencias por el no pago descritas en el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016, así:

Obtener o renovar permiso de tenencia o porte de armas.
Ser nombrado o ascendido en cargo público.
Ingresar a las escuelas de formación de la Fuerza Pública.
Contratar o renovar contrato con cualquier entidad del Estado.
Obtener o renovar el registro mercantil en las cámaras de comercio.

5. Es de responsabilidad del infractor acudir ante la autoridad de policía que impuso la medida correctiva para actualizar el estado de cumplimiento o no
procedencia en el Registro Nacional de Medidas Correctivas.

6. Información extraída del Registro Nacional de Medidas Correctivas (artículo 184 de la Ley 1801 de 2016).
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Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha,
12/11/2021 02:48:01 p. m.
 el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº.
43868406 y Nombre:

LUZ MAIRA DAZA BALLESTEROS.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No.
27194472
. La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,
  menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda 
   Imprimir 

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/Default.aspx
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnNuevo2','')
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Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha,
05/11/2021 04:35:50 p. m.
 el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº.
13821421 y Nombre:

SILVIO FABIAN SARMIENTO URREA.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No.
27023787
. La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,
  menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda 
   Imprimir 

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/Default.aspx
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnNuevo2','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnImprimir2','')


 

 

 

 

 

21. REPORTE CONSULTA LISTAS 
RESTRICTIVAS, del Contratista, 

Representante Legal y socios del 
Contratista 

 

 

 

 

 

 



 

 

22. Copia de la Planilla de Pago de 
Parafiscales ó Certificado de 

Aportes (Vigencia mes de 
Presentación de la Novedad) 

23. Documentos del Revisor Fiscal: 
Cédula de Ciudadanía + Tarjeta 

Profesional + Acta Junta de 
Contadores (No Aplica Cuando 
Firma el Representante Legal) 



 
Bogotá D.C., noviembre 05 de 2021.  
 
 
 
 

A QUIEN INTERESE: 
 
 

 
CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES 

 
 
Yo, NUBIA STELLA CASTRO VEZGA, identificado con la C.C. No. 60.293.601, en mi 
calidad de Revisora Fiscal Principal de DIALCO CONSTRUCCIONES S.A.S., 
identificada con NIT. 900.980.170-2, de acuerdo con el Art. 50 de la ley 789 de 2002 y 
el Art 9º de la ley 828 de 2003, manifiesto que la sociedad se encuentra al día en el 
cumplimiento respecto al pago de aportes y demás obligaciones legales con los 
sistemas de Salud, Riesgos profesionales, Pensiones y aportes a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar, en relación con sus 
empleados por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la prestaciones de 
esta certificación.  
 
Esta certificación corresponde a EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL 
DESARROLLO – ENTERRITORIO. 
 
 
 
Atentamente,  
 

 

 

NUBIA STELLA CASTRO VEZGA  
Revisor Fiscal  
T.P. No. 27890-T  



Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público NUBIA STELLA CASTRO VEZGA identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 60293601 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 27890-T
SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Noviembre de 2021 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:2F15C3F7DB39FB5E


 

Barranquilla, noviembre 12 de 2021. 

 

 
A QUIEN INTERESE: 

 
 
 

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES 
 
 
 

 

Yo, GUIDO FERNADEZ CASTILLO, identificado con la C.C. No. 92.528.617 de 

Sincelejo, en mi calidad de Revisor Fiscal de MARJAL SAS., identificada con NIT. 

901.101.752-2, de acuerdo con el Art. 50 de la ley 789 de 2002 y el Art 9º de la ley 

828 de 2003, manifiesto que la sociedad se encuentra al día en el cumplimiento 

respecto al pago de aportes y demás obligaciones legales con los sistemas de 

Salud, Riesgos profesionales, Pensiones y aportes a la Caja de Compensación 

Familiar, cuando a ello hubiere lugar, en relación con sus empleados por un periodo 

no inferior a seis (6) meses anteriores a las prestaciones de esta certificación. 

Esta certificación corresponde a EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL 
DESARROLLO - ENTERRITORIO 

 

Atentamente, 

 
 

 
 

 
GUIDO FERNANDEZ CASTILLO 
Revisor Fiscal 
T.P. No. 95227-T 
C.C. No. 92.528.617 de Sincelejo 

 
 
 

 
Dirección: Cra 43B No 80-43 
Porvenir Teléfono: 3869771 

e-mail: gerenciageneral@marjal.co 

mailto:gerenciageneral@marjal.co


Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público GUIDO RAFAEL FERNANDEZ CASTILLO identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 92528614 de SINCELEJO (SUCRE) Y Tarjeta Profesional No 95227-T SI tiene
vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL
REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Noviembre de 2021 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:F57F45F5CCB3233C


 
 

Unión Temporal Sercomadi 
Tel: (+57) 869 72 22 
Tel: (+57) 313 889 1384 
gerenciasercomadi@gmail.com 
Dir. Km. 1.1 Vía Briceño-Zipaquirá, Tocancipá – Cundinamarca. 
Antes de imprimir piense en el MEDIO AMBIENTE que deja a su familia.  
 
 

Tocancipá D.C., Noviembre 05 de 2021. 
 
 
 
 
 

A QUIEN INTERESE: 
 
 
 

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES 
 
 
Yo, SILVIO FABIAN SARMIENTO URREA, identificado con la C.C. No. 
13.821.421 de Bucaramanga, en mi calidad de Representante Legal de la 
UNION TEMPORAL SERCOMADI., identificada con NIT. 901.478.798-9, de 
acuerdo con el Art. 50 de la ley 789 de 2002 y el Art 9º de la ley 828 de 2003, 
manifiesto que la sociedad se encuentra al día en el cumplimiento respecto al 
pago de aportes y demás obligaciones legales con los sistemas de Salud, 
Riesgos profesionales, Pensiones y aportes a la Caja de Compensación 
Familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar, en relación con sus 
empleados por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la 
prestaciones  de esta certificación. 
 

Esta certificación corresponde a EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL 
DESARROLLO - ENTERRITORIO 

 
 
 
Atentamente, 
 
  
 
 
SILVIO FABIAN SARMIENTO URREA 
Representante Legal  
C.C. No.  13.821.421 
 

mailto:gerenciasercomadi@gmail.com


 
Bogotá D.C., Noviembre 05 de 2021. 
 
 
 
 
 

A QUIEN INTERESE: 
 
 
 

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES 
 
 
Yo, JOSE DOUGLAS RAYO PRADA, identificado con la C.C. No. 79.283.697 de 
Bogotá, en mi calidad de Revisor  Fiscal Principal de SERINCO DRILLING S.A., 
identificada con NIT. 800.077.552-7, de acuerdo con el Art. 50 de la ley 789 de 
2002 y el Art 9º de la ley 828 de 2003, manifiesto que la sociedad se encuentra al 
día en el cumplimiento respecto al pago de aportes y demás obligaciones legales 
con los sistemas de Salud, Riesgos profesionales, Pensiones y aportes a la Caja 
de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar, en relación 
con sus empleados por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la 
prestaciones  de esta certificación. 
 

Esta certificación corresponde a EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL 
DESARROLLO - ENTERRITORIO 

 
 
 
Atentamente, 
 
  
 
 
JOSE DOUGLAS RAYO PRADA 
Revisor Fiscal 
T.P. No. 24529-T 
C.C. No.  79.283.697 de Bogotá 

 



Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público JOSE DOUGLAS RAYO PRADA identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 79283697 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 24529-T
SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Agosto de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:2C419C9266D459A3




Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público JESUS EDUARDO GONZALEZ ORTIZ identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 4093424 de CHIQUINQUIRA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 8546-T SI
tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Septiembre de 2021 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:EE8A901B80EBC2C7

