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ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO CONSULTORÍA 

 

“INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS VARIANTE ARMENIA, DEPARTAMENTO QUINDÍO” 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE CONSULTORÍA: 

 

El alcance del proyecto abarca todas las labores fundamentales que debe desarrollar el consultor para realizar 

la “INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS VARIANTE ARMENIA, DEPARTAMENTO QUINDÍO”, a nivel 

Fase I - Prefactibilidad, al occidente del perímetro urbano de Armenia capital del Quindio, vía nueva con una 

longitud estimada de 11 kilómetros, documentos publicados según proceso de consultoría Concurso de Méritos 

CMA-DT-SEI-163-2021 

El INTERVENTOR debe coadyuvar y controlar que el Consultor durante la ejecución de su contrato se ciña a 

los plazos, términos, y demás condiciones contractuales, garantizando la eficiente y oportuna inversión de los 

recursos establecidos contractualmente, velando por la correcta ejecución de los trabajos, resolviendo con 

prontitud todos los requerimientos del Consultor, previniendo con su experticia y análisis los posibles 

inconvenientes técnicos, jurídicos, administrativos, ambientales, prediales, sociales, presupuestales, contables 

y financieros en desarrollo del contrato. 

Para cumplir con el objeto y metas contractuales, las actividades que ejecutará el INTERVENTOR están 

establecidas en el Manual de Interventoría del Instituto Nacional de Vías vigente, o el que lo modifique o 

sustituya, el pliego de condiciones, y demás documentos, propios para el seguimiento y supervisión de un 

contrato de consultoría de estudios 

El Interventor deberá hacer seguimiento, supervisar, revisar y aprobar previamente la metodología presentada por 

el consultor, en donde se describe el modo y las actividades que ejecutará para la realización de cada uno de los 

aspectos contemplados en los volúmenes que contemplan los requerimientos técnicos y una vez aprobada la 

metodología por la Interventoría, deberá hacer seguimiento a la ejecución de las actividades que realice el Consultor 

de acuerdo con la metodología aprobada, así mismo revisará y aprobará cada uno de los volúmenes, en el sentido 

que los mismos cumplan con el alcance estipulado en el Anexo Técnico de los estudios y diseños y de acuerdo con 

lo estipulado en el documento Requerimientos Técnicos, que hace parte de los documentos contractuales de los 

estudios y diseños y de las especificaciones y manuales de diseño vigentes que el Instituto tenga para la 

construcción de carreteras y desarrollara la Interventoría de acuerdo a las obligaciones, instructivos y formatos 

contenidos en el Manual de Interventoría vigente del INVIAS, o el que lo modifique o lo sustituya. Para el desarrollo 

de sus actividades de revisión y aprobación de los estudios y diseños, el INTERVENTOR debe informarse sobre la 

normatividad vigente a 2021 en todos los temas técnicos y en los relacionados con los temas ambientales y 

arqueológicos, documentos, procedimientos, protocolos, resoluciones (internas del ICANH) y tener en cuenta 

documento "Régimen legal y lineamientos técnicos ICANH. 
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Las actividades a ejecutar en el contrato de INTERVENTORIA están establecidas en el Manual de Interventoría del 

Instituto Nacional de Vías vigente, o el que lo modifique o sustituya, el pliego de condiciones, anexo técnico, 

Metodología y plan de cargas, y demás documentos propios para el seguimiento y supervisión de un contrato de 

consultoría de estudios. 

Para cumplir con el objetivo contractual, el interventor deberá realizar el control de los estudios, dando estricto 
cumplimiento a las Normas, Manuales y Especificaciones para el diseño y demás descritas en el respectivo Anexo 
Técnico. 
 
El Interventor seleccionado, deberá llevar a cabo todas las labores necesarias, previa entrega al INVIAS, la revisión 

y aprobación de los estudios, que incluyen los siguientes volúmenes: 

VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRANSPORTE 

VOLUMEN II. IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS DESDE EL PUNTO DE VISTA GEOMÉTRICO. 

VOLUMEN III. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGIA REGIONAL 

VOLUMEN IV. ESTUDIO DE GEOTECNIA. 

VOLUMEN V. HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA 

VOLUMEN VI. ESTRUCTURAS 

VOLUMEN VII. ESTUDIO COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL 

VOLUMEN VIII.ESTUDIO AREAS DE AFECTACION PREDIAL 

VOLUMEN IX. ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y SOSTENIBILIDAD  

VOLUMEN X. ESTIMACIÓN DE COSTOS Y EVALUACIÓN ECONÓMICA 

VOLUMEN XI. EVALUACIÓN TÉCNICA, AMBIENTAL, SOCIO ECONÓMICA, FINANCIERA Y 

SELECCIÓN DE ALTERNATIVA 

VOLUMEN XII. INFORME FINAL EJECUTIVO 

Las obligaciones del interventor están establecidas en el numeral 7.4 del Manual de Interventoría 

“OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA”, las cuales hace parte de este documento, adoptado por 

Resolución N° 09337 del 30 de diciembre de 2016 y puede ser consultado en el vínculo de documentos técnico 

de la página http://www.invias.gov.co/, propios para el seguimiento y supervisión de un contrato de 

consultoría de estudios. 

Es el Consultor de los estudios y diseños, quién elabora los mismos con sus mejores criterios y bajo su total 

responsabilidad. Los criterios y conceptos del interventor podrán o no ser atendidos por el Consultor de estudios, 

siempre y cuando no vayan en contravía con la legislación vigente y las normas técnicas aplicables 

Todas las Actividades realmente ejecutadas en la Consultoría del estudio deben ser previamente aprobadas 

por la Interventoría, y son de exclusiva responsabilidad del Consultor del estudio y del Interventor. Estas 

actividades deben desarrollarse detalladamente y servirán como soporte a los respectivos informes y Actas 

Mensuales del estudio, y serán revisadas y aprobadas por la interventoría. 

El contenido de los informes mensuales debe ser de acuerdo con lo establecido en el Manual de Interventoría 

vigente 

http://www.invias.gov.co/
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1.1. Localización  

La variante se proyecta al occidente de Armenia capital del departamento del Quindío. Permitirá la 

conexión directa Pereira-Armenia-Montenegro-Cartago Ruta 29, sin ingresar al área urbana 

de la capital del Quindio. 

 

Localización de Proyecto 

Figura 1 

2. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR A CARGO DEL INTERVENTOR Y SU 

ALCANCE  

Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera, vigilancia, control y verificación de las 

actividades que se ejecutarán con objeto de los Estudios Variante Armenia, Departamento Quindío. 

Las principales actividades de vigilancia a desarrollar en el proyecto de Interventoría como resultado 

del presente Concurso de Méritos están contempladas en el siguiente alcance de la consultoría, 

textualmente: 

“El alcance del estudio abarca todas las labores fundamentales que debe desarrollar el 

consultor para realizar los “ESTUDIOS VARIANTE ARMENIA, DEPARTAMENTO 

QUINDÍO”, a nivel Fase I al occidente del perímetro urbano de Armenia capital del Quindio, 

vía nueva con una longitud estimada de 11 kilómetros, se desarrolla al occidente de Armenia, 

en terreno principalmente montañoso. 

La longitud de la variante es aproximada se podrá aumentar o disminuir durante la ejecución 

del contrato. Es responsabilidad del consultor de acuerdo con el desarrollo del estudio 

establecer la abscisa inicial y final que se determine durante el estudio de selección y análisis 

de alternativas. 

.Los estudios a nivel de Fase I – Prefactibilidad de la variante contemplan el estudio de las 
alternativas de solución, evaluando posibles trazados a nivel de ingeniería conceptual y 
recomendando la alternativa que satisfaga en mayor medida los requerimientos técnicos, 
ambientales, sociales, prediales, de infraestructura sostenible, de riesgos, económicos y 
sociales, de acuerdo con los requerimientos técnicos. 



ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO  
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

Código CCE-EICP-IDI-27 Página 4 de 27 

Versión 

No. 
1 

 

“INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS VARIANTE ARMENIA, DEPARTAMENTO QUINDÍO” 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
Código: CCE-EICP-IDI-27 Versión: 1 

 

 
El consultor deberá considerar las alternativas que se adapten en lo posible a las condiciones 
topográficas y espaciales existentes en la zona, teniendo en cuenta, entre otros, el menor 
impacto ambiental, la menor afectación predial posible, el menor impacto negativo sobre los 
habitantes de la zona y menores costos de la futura construcción de la variante 
 
 
De acuerdo con los requerimientos ambientales, el Consultor deberá elaborar el documento 
sobre la Necesidad de Diagnóstico Ambiental de Alternativas – NDA, para el proyecto, el 
cual debe ser aprobado por la Interventoría y entregado al Instituto Nacional de Vías - 
INVIAS, para que a través de la Entidad se realice el trámite de radicado ante la Autoridad 
Ambiental competente para su respectivo pronunciamiento.  Lo anterior de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto 1076 de 2015 en su Artículo 2.2.2.3.6.1, o la norma que lo sustituya 
o modifique y demás normatividad ambiental vigente. 
 

Partiendo de la respuesta por parte de la autoridad ambiental, el consultor deberá elaborar 

el DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS (DAA) deberá regirse por la legislación 

ambiental aplicable, el Decreto Único 1076 del 26 de mayo de 2015 o la norma que lo 

sustituya, modifique o derogue y sus reglamentarios y  de conformidad con los lineamientos 

establecidos en los Términos de Referencia acogidos por el MADS mediante la Resolución 

1258 del 10 de julio de 2018, identificados con el código TDR-022 o los términos de 

referencia para la elaboración del Diagnóstico Ambiental de Alternativas - DAA, para 

proyectos lineales de infraestructura de transporte que se encuentren vigentes al momento 

de entrega de los estudios a INVIAS 

 

El Consultor en todo momento deberá atender los requerimientos de información adicional 

y/o Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA), falta de claridad de criterios y conceptos 

técnicos y/o calidad del producto, para que la entidad pueda obtener la selección de alguna 

alternativa viable por parte de la Autoridad Ambiental 

 
De requerirse DAA, de acuerdo con los requerimientos ambientales, como mínimo, la 
información que entregue el Consultor a la Interventoría, para su debida revisión y 
aprobación, debe contener, entre otros, los siguientes aspectos, los cuales deberán estar 
acordes con lo requerido en los Términos de Referencia Generales vigentes para DAA, 
establecidos por la Autoridad Ambiental.  Por tanto, se requerirá la elaboración de los 
siguientes capítulos: 1) Objetivos, 2) Generalidades, 3) Descripción del proyecto, 4) Area de 
estudio, 5) Caracterización del área de estudio, 6) Análisis de riesgo.7) Zonificación 
ambiental.8) Identificación de impactos potenciales, 9) Análisis costo-beneficio ambiental de 
las alternativas 10) Comparación de las Alternativas 
 

El consultor de estudios deberá realizar la investigación y evaluación de las áreas con 

restricciones ambientales con el fin de garantizar la conservación del entorno físico, biótico 

y social del área del proyecto dentro del análisis requerido para la elaboración del 

componente ambiental y social. 
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En el componente ambiental, predial y social, el Consultor de estudios, no solo será 

responsable de la elaboración de los documentos técnicos y volúmenes correspondientes, 

sino también, de realizar las consultas, gestiones y trámites pertinentes ante las Autoridades 

y entidades correspondientes; sin exonerar la responsabilidad del Consultor de Estudios e 

Interventor, sobre la calidad de los productos elaborados. 

 

Es una obligación del Consultor realizar la investigación, recopilación de información básica 

y secundaria, adquisición de cartografía y toda aquella documentación técnica, previo al 

inicio de las actividades para de esta manera establecer la ruta de trabajo adecuada para 

cumplir con el objeto del contrato.  

 

El consultor será responsable de un adecuado planeamiento, programación, conducción de 

estudios y en general, por la calidad técnica de todo el estudio, que deberá ser ejecutado en 

concordancia con las normas, especificaciones y manuales técnicos vigentes al momento de 

desarrollar los estudios y los estándares actuales de diseño en todas las especialidades de 

ingeniería relacionadas con el presente estudio. 

 

La descripción de los alcances del estudio que se hace no es limitativa. El CONSULTOR, en 

cuanto lo considere necesario, los ampliará o profundizará, siendo responsable de todos los 

trabajos y estudios que realice. 

 

El Consultor seleccionado, deberá llevar a cabo todas las labores necesarias para entregar 

al INVIAS los estudios y que incluyen los siguientes volúmenes: 

 

VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRANSPORTE 

VOLUMEN II. IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS DESDE EL PUNTO DE VISTA GEOMÉTRICO. 

VOLUMEN III. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGIA REGIONAL 

VOLUMEN IV. ESTUDIO DE GEOTECNIA. 

VOLUMEN V. HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA 

VOLUMEN VI. ESTRUCTURAS 

VOLUMEN VII. ESTUDIO COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL 

VOLUMEN VIII.ESTUDIO AREAS DE AFECTACION PREDIAL 

VOLUMEN IX. ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y SOSTENIBILIDAD  

VOLUMEN X. ESTIMACIÓN DE COSTOS Y EVALUACIÓN ECONÓMICA 

VOLUMEN XI. EVALUACIÓN TÉCNICA, AMBIENTAL, SOCIO ECONÓMICA, FINANCIERA Y 

SELECCIÓN DE ALTERNATIVA 
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VOLUMEN XII. INFORME FINAL EJECUTIVO 

El Consultor deberá desarrollar los volúmenes y capítulos de acuerdo con el objeto 

contractual, y conforme al alcance de cada volumen definido en el presente documento 

“Anexo Técnico” y en los Requerimientos Técnicos. 

Los volúmenes se desarrollarán teniendo en cuenta lo indicado en los Requerimientos 

Técnicos Fase I, especificaciones técnicas y normatividad vigente; cumpliendo los manuales 

de diseño, normas de ensayo y auscultación, y especificaciones generales de construcción 

de carreteras vigentes al momento del Concurso de Méritos. El Consultor deberá tener en 

cuenta los antecedentes descritos en la descripción de la necesidad, y el objeto y el alcance 

del proyecto relacionado en el documento de Estudios previos y análisis del Sector. 

El Informe Final de los estudios a Nivel de Fase I comprende los alcances, metodologías, 

resultados, cálculos, planos, conclusiones y recomendaciones de cada una de las áreas que 

conforman este estudio y que son descritas en el Requerimiento Técnico. 

El Consultor en todo momento, tanto en la etapa contractual como la post-contractual, deberá 

atender los requerimientos que efectúe el INVIAS, por deficiencia de la información, falta de 

claridad de criterios y conceptos técnicos y/o calidad del producto, so pena de la aplicación 

de las sanciones pertinentes, o el siniestro de las garantías de cumplimiento y/o calidad del 

servicio, la que aplique. Cabe anotar, que es total responsabilidad del Consultor garantizar 

el cumplimiento y suficiencia de requerimientos técnicos y términos de referencias, por lo 

que la aprobación de los productos por parte de la Interventoría y/o suscripción del Acta de 

Recibo Definitivo del Contrato, no lo exonera de las obligaciones y responsabilidades 

estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado”. 

. 

3. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del proceso es el establecido 

en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 5 – 

Minuta del Contrato. 

En el numeral 11.2 Programación de los trabajos, de este documento, se detalla los plazos de 

entrega y consideraciones adicionales 

4. FORMA DE PAGO 

Para la estimación del presupuesto de la INTERVENTORIA de los Estudios y Diseños, el Instituto 

estima el costo de los servicios de Consultoría teniendo en cuenta un sistema estructurado de cálculo 

y pago de estos servicios, bajo tres diferentes GRUPOS, así:  

GRUPO 1: El INSTITUTO pagará al CONSULTOR los costos del GRUPO 1 mensualmente, 

mediante el reconocimiento y reembolso de los costos directos de sueldos del personal aprobado 

por el INSTITUTO y efectivamente empleado en la ejecución de los trabajos, afectados por un factor 

multiplicador, previa presentación y aprobación de un informe de actividades presentado por cada 

profesional, incluidos en el informe mensual de Consultoría aprobado por parte del Interventor, 

acompañado de los recibos de pago de aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo 

periodo a facturar. En todo caso tales pagos de consultoría deberán corresponder a los recursos de 

personal realmente invertidos por el consultor en el proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo 
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con el cronograma de actividades y programa de inversiones presentado por el Consultor y aprobado 

por el Interventor, y a las modificaciones propias que se generen en el desarrollo del contrato 

avaladas por el Interventor y el INSTITUTO.  

GRUPO 2: El pago al CONSULTOR por cada uno de los Volúmenes Técnicos y/o entregables 

correspondientes del GRUPO 2 será a precio Global fijo, de acuerdo al peso porcentual establecido 

por el INSTITUTO para cada volumen y valor del volumen calculado por el CONSULTOR y 

presentado en su oferta económica. Los pagos se realizarán de acuerdo al Cronograma de trabajo 

y programa de inversiones presentado por el CONSULTOR y aprobado por la interventoría. El 

INSTITUTO ha seleccionado las actividades principales de cada uno de los volúmenes y/o 

entregables, objeto del presente contrato de Consultoría, para las cuales se asignó un porcentaje de 

pago, previa presentación del informe de resultados, documentos técnicos o entregables 

correspondientes, revisados y aprobados por la interventoría. Para el pago de las actividades en el 

acta de costos mensual correspondiente, el Consultor deberá anexar una relación de las actividades 

ejecutadas y a facturar en dicho mes, en el cual conste la ejecución, entrega y recibo a satisfacción 

por parte de la interventoría de los documentos soporte. Para el pago de estos entregables (GRUPO 

2) EL CONSULTOR debe anexar al acta de costos mensual correspondiente, el oficio de aprobación 

por parte de la Interventoría y copia del radicado en el INVIAS. El CONSULTOR tiene la obligación 

de radicar en el INVIAS en forma física, el volumen final aprobado por la Interventoría, con todos sus 

anexos y planos (lo que aplique), de acuerdo a las especificaciones de impresión, empaste y edición, 

establecidas en los requerimientos técnicos y dentro del plazo indicado en los estudios previos del 

presente pliego de condiciones. Los pagos para cada volumen se realizarán de acuerdo a lo previsto 

en el Anexo Forma de Pago que hace parte integral del Pliego de Condiciones.   

GRUPO 3: A este grupo le corresponden los otros costos directos relacionados con el contrato, y 

que son cancelados según comprobante, como son los viáticos, transporte, laboratorios, ensayos, y 

demás actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto y alcance contractual del proyecto. 

Los pagos se realizarán de acuerdo con lo previsto en el Anexo Forma de Pago que hace parte 

integral del Pliego de Condiciones.  

 

5. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL DEL CONSULTOR 

Para analizar la información del personal del Interventor, se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el Anexo 

Técnico serán verificados por la Entidad. 

b) Si el Consultor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, 

cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 

Contratación para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o 

más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para este 

Proceso de Contratación. 

c) El Consultor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 

legalmente la profesión, de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito 

de la tarjeta profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto- Ley 2106 

de 2019. 
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d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona 

natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.  

e) En la determinación de la experiencia y la formación académica de los profesionales se aplicará 

la equivalencia detallada en la Matriz 4 y los lineamientos contenidos en esta. 

f) La Entidad aplicará las equivalencias mencionadas en la Matriz 4 para verificar el grupo de 
profesionales que el Consultor relacione, específicamente para acreditar las exigencias mínimas 
previstas en la sección de “Exigencias mínimas de la experiencia del proponente y la experiencia 
y formación académica del equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)”. 

g) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Consultor los documentos que permitan 

acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para 

desarrollar el negocio jurídico pactado y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos 

a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso de que sea establecido un valor de honorarios 

de referencia. 

h) El Consultor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularán al 

proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo.  

i) El Consultor garantizará que los profesionales estén disponibles según su porcentaje de 

dedicación (físicamente o a través de medios digitales), cada vez que la Entidad los requiera 

para dar cumplimiento al objeto del proyecto de consultoría. 

j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier contratista o 

trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve costos para ella, detallando las razones 

debidamente que justifican la solicitud de dicho cambio. 

El personal relacionado será contratado por el Consultor y su costo debe incluirse dentro de la 

estructura de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el Formulario 1 – 

Propuesta Económica del Contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave 

Evaluable deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de 

dedicación. Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán 

estar disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto 

contractual y las obligaciones derivadas del Consultor, para lo cual se podrá hacer uso de medios 

virtuales.  

Se aclara que los perfiles relacionados deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto, según 

su porcentaje de dedicación, hasta que se logre la aprobación del producto de su competencia por 

parte de la Entidad.  

El Personal Clave Evaluable:  

Es el definido en el Pliego de Condiciones y es el que se describe a continuación:  

Un (1) Director de Interventoría  

Un (1) Ingeniero de interventoría 

Un (1) Especialista en vías (Diseño Geométrico) 

El personal requerido, distinto al Personal Clave Evaluable, es el siguiente:  
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Un (1) Profesional SIG 

Un (1) Profesional en Costos y Presupuestos  

Un (1) Profesional Técnico Predial 

Un (1) Profesional Jurídico Predial 

Un (1) Profesional Valuatorio Predial 

Un (1) Profesional Arqueólogo 

Un (1) Profesional Social 

Un (1) Ingeniero Ambiental 

Un (1) Biólogo Fauna-flora 

Un (1) Especialista en Tránsito y/o Transporte 

Un (1) Geólogo 

Un (1) Especialista en Geotecnia 

Un (1) Especialista en Hidráulica e Hidrología 

Un (1) Especialista Estructural 

Un (1) Especialista Ambiental 

Un (1) Economista Ambiental 

Un (1) Especialista Financiero 

Un (1) Especialista evaluación económica 

Un (1) Especialista Social 

Un (1) Especialista en Gestión del Riesgo 

Un (1) Especialista Sostenibilidad 

Un (1) Inspector Seguridad y Salud en el Trabajo 

Requisitos del personal del Consultor 

El Personal Clave Evaluable y personal distinto al clave evaluable, debe cumplir y 

acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia:  

 



ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO  
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

Código CCE-EICP-IDI-27 Página 10 de 27 

Versión 

No. 
1 

 

“INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS VARIANTE ARMENIA, DEPARTAMENTO QUINDÍO” 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
Código: CCE-EICP-IDI-27 Versión: 1 

 

Per

fil 

No. 

Cargo Título 

profesion

al 

Título de 

posgrado 

Experiencia 

general 

(años 

mínimos) 

Experiencia específica 

(años mínimos) 

1 

 

 

DIRECTOR DE 

INTERVENTORIA 

 

 

Ingeniero Civil 

y/o de Ingeniero 

de Transportes 

y Vías. 

 

 

En alguna de las 

siguientes áreas 

vías, diseño 

geométrico, 

geotecnia, 

estructuras, 

hidráulica, 

Gerencia de 

Proyectos, 

Gestión de 

Proyectos, 

Dirección de 

Proyectos. 

 

Mínimo diez (10) 

años, contados a 

partir de la 

terminación y 

aprobación del 

pensum académico 

de educación 

superior y la fecha de 

cierre del plazo del 

presente concurso 

de méritos. 

 

 

Experiencia especifica: mínimo cinco (5) años acumulada relacionada, 

contados entre la fecha de expedición de la tarjeta profesional y la fecha 

de cierre del plazo del presente concurso de méritos, en cualquiera de 

las siguientes opciones o mediante la suma de ellos:  

1)Ejercicio en entidades oficiales como profesional del nivel ejecutivo y/o 

asesor y/o directivo y/o coordinador y/o profesional y/o supervisor y/o 

gestor y/o especialista y/o como contratista de prestación de servicios 

que se haya desempeñado como gestor o supervisor, de contratos de 

consultoría o interventoría de Proyectos Viales. 

2)Ejercicio profesional en la empresa privada, como Director de 

Consultoría o Interventoría para estudios y/o diseños de proyectos viales 

y/o director de obra y/o interventoría de proyectos viales y/o director de 

Consultoría o Interventoría de Proyectos Viales. 

2 INGENIERO DE 

INTERVENTORIA 

Ingeniero Civil 

y/o de 

Transportes y 

Vías y/o 

Ingeniero 

Topográfico 

NA Mínimo tres (3) años, 

contados a partir de 

la terminación y 

aprobación del 

pensum académico 

de educación 

superior y la fecha de 

cierre del plazo del 

presente concurso 

de méritos 

Experiencia especifica: mínimo dos (2) años acumulada, contados entre 

la fecha de expedición de la tarjeta profesional y la fecha de cierre del 

plazo del presente concurso de méritos, en cualquiera de las siguientes 

opciones o mediante la suma de las dos: 

1)Ejercicio en entidades oficiales como profesional del nivel ejecutivo y/o 

asesor y/o directivo y/o coordinador y/o profesional y/o supervisor y/o 

gestor y/o especialista y/o como contratista de prestación de servicios 

que se haya desempañado como gestor o supervisor de contratos de 

consultoría o interventoría para estudios y diseños de Proyectos Viales. 

2)Ejercicio profesional en la empresa privada, como Ingeniero Residente 

de campo o Ingeniero de estudios para estudios y/o diseños de 

proyectos viales y/o Ingeniero Residente de obra y/o interventoría de 

proyectos viales. 

 

3 PROFESIONAL 

 SIG   

Ingeniería Civil 

o Ingeniería de 

Transportes y 

Vías o 

Ingeniero 

Geólogo, 

Geógrafo, o 

Ingeniero 

Ambiental o 

Ingeniero 

Forestal o 

Ingeniero 

Catastral o 

Ingeniero 

Topográfico 

NA Mínimo tres (3) años, 

contados a partir de 

la terminación y 

aprobación del 

pensum académico 

de educación 

superior y la fecha de 

cierre del plazo del 

presente concurso 

de méritos. 

 

Experiencia especifica: mínimo un (1) año acumulado, contados entre la 

fecha de expedición de la tarjeta profesional y la fecha de cierre del plazo 

del presente concurso de méritos, en cualquiera de las siguientes 

opciones o mediante la suma de las dos:  

1)Ejercicio en entidades oficiales como profesional del nivel ejecutivo y/o 

asesor y/o directivo y/o coordinador y/o profesional y/o supervisor y/o 

gestor y/o especialista y/o como contratista de prestación de servicios 

que se haya desempeñado como gestor o supervisor de contratos de 

consultoría o interventoría que incluyan experiencia relacionada con la 

edición y/o estructuración de información geográfica para estudios y 

diseños de proyectos viales. 

2)Ejercicio profesional en la empresa privada como Profesional SIG. 

Sólo se considerará la experiencia relacionada con la edición y/o 

estructuración de información geográfica en contratos de consultoría o 

interventoría para estudios y diseños de proyectos viales 

4 PROFESIONAL EN 

COSTOS Y 

PRESUPUESTOS 

Ingeniero Civil 

y/o de Vías y 

Transportes y/o 

Ingeniero 

Topográfico. 

NA Mínimo cinco (05) 

años, contados a 

partir de la 

terminación y 

aprobación del 

pensum académico 

de educación 

superior y la fecha de 

cierre del plazo del 

presente concurso 

de méritos 

entre la fecha de expedición de la matrícula profesional y la fecha de 

cierre del plazo del presente concurso de méritos, mediante la 

acreditación de mínimo tres (03) proyectos en cualquiera de las 

siguientes opciones o mediante la suma de las dos 

Ejercicio profesional en la empresa privada como profesional en el área 

de Costos y Presupuestos habiendo participado en proyectos de 

infraestructura vial de consultoría y/o interventoría de estudios y/o 

diseños de proyectos viales y/o construcción y/o interventoría de obra de 

proyectos viales antes señalados. 

Ejercicio en entidades oficiales como profesional del nivel ejecutivo y/o 

asesor y/o directivo y/o coordinador y/o profesional y/o supervisor y/o 

gestor y/o especialista y/o como contratista de prestación de servicios 

que se haya desempañado como gestor o supervisor en el área de 

Costos y Presupuestos, los cuales pueden ser de consultoría o 

interventoría para estudios y diseños de proyectos de infraestructura vial 



ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO  
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

Código CCE-EICP-IDI-27 Página 11 de 27 

Versión 

No. 
1 

 

“INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS VARIANTE ARMENIA, DEPARTAMENTO QUINDÍO” 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
Código: CCE-EICP-IDI-27 Versión: 1 

 

Per

fil 

No. 

Cargo Título 

profesion

al 

Título de 

posgrado 

Experiencia 

general 

(años 

mínimos) 

Experiencia específica 

(años mínimos) 

y/o proyectos de obra o interventoría de obra para proyectos de 

Infraestructura vial 

5 PROFESIONAL 

TECNICO PREDIAL 

 

Ingeniero Civil, 

Ingeniero 

Catastral, 

Ingeniero de 

Transporte y/o 

Vías y/o 

Ingeniero 

Topográfico 

NA Minimo cinco (05) 

años, contados a 

partir de la 

terminación y 

aprobación del 

pensum académico 

de educación 

superior y la fecha de 

cierre del plazo del 

presente concurso 

de méritos 

El profesional deberá contar con la siguiente experiencia específica, la 

cual debe ser adquirida entre la fecha de expedición de la matrícula 

profesional y la fecha de cierre del plazo del presente concurso de 

méritos, mediante la acreditación de mínimo tres (03) proyectos en 

cualquiera de las siguientes opciones o mediante la suma de las dos 

1)Ejercicio profesional en la empresa privada como profesional en el 

área de catastro y predial habiendo participado en proyectos de 

infraestructura vial de consultoría y/o interventoría de estudios y/o 

diseños de proyectos viales y/o construcción y/o interventoría de obra de 

proyectos viales antes señalados. 

2)Ejercicio en entidades oficiales como profesional del nivel ejecutivo y/o 

asesor y/o directivo y/o coordinador y/o profesional y/o supervisor y/o 

gestor y/o especialista y/o como contratista de prestación de servicios 

que se haya desempañado como gestor o supervisor en el área de 

catastro y predial, los cuales pueden ser de consultoría o interventoría 

para estudios y diseños de proyectos de infraestructura vial y/o proyectos 

de obra o interventoría de obra para proyectos de Infraestructura vial. 

6 PROFESIONAL 

JURÍDICO PREDIAL 

Abogado NA Mínimo cinco 

(05) años, contados 

a partir de la 

terminación y 

aprobación del 

pensum académico 

de educación 

superior y la fecha de 

cierre del plazo del 

presente concurso 

de méritos. 

El profesional deberá contar con la siguiente experiencia específica, la 

cual debe ser adquirida entre la fecha de expedición de la matrícula 

profesional y la fecha de cierre del plazo del presente concurso de 

méritos, mediante la acreditación de mínimo tres (03) proyectos en 

cualquiera de las siguientes opciones o mediante la suma de las dos: 

1)Ejercicio profesional en la empresa privada en el ejercicio profesional 

en el área de estudio de títulos (propietarios) y/o adquisición predial y/o 

diagnósticos jurídicos (no propietarios) de los predios afectados en el 

desarrollo de los proyectos viales, habiendo participado en proyectos de 

infraestructura vial de consultoría y/o interventoría de estudios y/o 

diseños de proyectos viales y/o construcción y/o interventoría de obra de 

proyectos viales antes señalados. 

2)Ejercicio en entidades oficiales como profesional del nivel ejecutivo y/o 

asesor y/o directivo y/o coordinador y/o profesional y/o supervisor y/o 

gestor y/o especialista y/o como contratista de prestación de servicios 

que se haya desempañado como gestor o supervisor en el ejercicio 

profesional en el área de estudio de títulos (propietarios) y/o adquisición 

predial y/o diagnósticos jurídicos (no propietarios) de los predios 

afectados en el desarrollo de los proyectos viales, los cuales pueden ser 

de consultoría o interventoría para estudios y diseños de proyectos de 

infraestructura vial y/o proyectos de obra o interventoría de obra para 

proyectos de Infraestructura vial. 

7 PROFESIONAL 

VALUATORIO 

PREDIAL 

 

  

Ingeniero Civil 

y/o de Vías y 

Transportes y/o 

Ingeniero 

Topográfico y/o 

Ingeniero 

Catastral y/o 

Arquitecto y/o 

Economista y/o 

Administrador 

de empresas 

y/o Contador 

NA Mínimo de cinco (05) 

años, contados a 

partir de la 

terminación y 

aprobación del 

pensum académico 

de educación 

superior y la fecha de 

cierre del plazo del 

presente concurso 

de méritos. 

 

El profesional deberá contar con la siguiente experiencia específica, la 

cual debe ser adquirida entre la fecha de expedición de la matrícula 

profesional y la fecha de cierre del plazo del presente concurso de 

méritos, mediante la acreditación de mínimo tres (03) proyectos en 

cualquiera de las siguientes opciones o mediante la suma de las dos: 

1)Ejercicio profesional en la empresa privada como profesional en el 

área de avalúos urbanos y/o rurales y/o en el área de catastro y predial 

en el desarrollo de los proyectos viales habiendo participado en 

proyectos de infraestructura vial de consultoría y/o interventoría de 

estudios y/o diseños de proyectos viales y/o construcción y/o 

interventoría de obra de proyectos viales antes señalados 

2)Ejercicio en entidades oficiales como profesional del nivel ejecutivo y/o 

asesor y/o directivo y/o coordinador y/o profesional y/o supervisor y/o 

gestor y/o especialista y/o como contratista de prestación de servicios 
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Per

fil 

No. 

Cargo Título 

profesion

al 

Título de 

posgrado 

Experiencia 

general 

(años 

mínimos) 

Experiencia específica 

(años mínimos) 

que se haya desempañado como gestor o supervisor como profesional 

en el área de avalúos urbanos y/o rurales y/o en el área de catastro y 

predial en el desarrollo de los proyectos viales, los cuales pueden ser de 

consultoría o interventoría para estudios y diseños de proyectos de 

infraestructura vial y/o proyectos de obra o interventoría de obra para 

proyectos de Infraestructura vial 

8 PROFESIONAL EN 

ARQUEOLOGIA 

 

Arqueología y/o 

Antropología o 

tener título en 

trabajo social 

y/o licenciatura 

en ciencias 

sociales y/o 

licenciatura en 

ciencias 

humanas y/o 

sociología con 

maestría y/o 

doctorado en 

arqueología 

NA Mínimo cinco (05) 

años, contados a 

partir de la 

terminación y 

aprobación del 

pensum académico 

de educación 

superior y la fecha de 

cierre del presente 

concurso de méritos 

El profesional deberá contar con la siguiente experiencia específica, la 

cual debe ser adquirida entre la fecha de expedición de la matrícula 

profesional y la fecha de cierre del presente concurso de méritos, 

mediante la acreditación de mínimo tres (03) proyectos en cualquiera de 

las siguientes opciones o mediante la suma de las dos 

Ejercicio profesional en empresa privada en proyectos de infraestructura 

vial de consultoría y/o interventoría de estudios y/o diseños de proyectos 

viales y/o construcción y/o interventoría de obra de proyectos viales de 

los alcances antes señalados, en el ejercicio profesional en el área del 

componente de arqueología de estudios ambientales o estudios de 

arqueología en el desarrollo de los proyectos viales. 

Ejercicio en entidades oficiales como profesional del nivel ejecutivo y/o 

asesor y/o directivo y/o coordinador y/o profesional y/o supervisor y/o 

gestor y/o especialista y/o como contratista de prestación de servicios 

que se haya desempañado como gestor o supervisor en área del 

componente arqueología de estudios ambientales o estudios de flora en 

proyectos los cuales pueden ser de consultoría o interventoría para 

Estudios y diseños de proyectos de infraestructura vial y/o proyectos de 

obra o interventoría de obra para proyectos de infraestructura vial 

9 PROFESIONAL 

SOCIAL 

Antropología, 

Sociología, 

Trabajo social, 

Comunicación 

Social o 

Psicología 

social. 

 

NA Mínimo cuatro (04) 

años, contados a 

partir de terminación 

y aprobación del 

pensum académico 

de educación 

superior y la fecha de 

cierre del plazo del 

presente concurso 

de méritos 

 

  

El profesional deberá contar con la siguiente experiencia específica, la 

cual debe ser adquirida entre la fecha de expedición de la matrícula 

profesional y la fecha de cierre del plazo del presente concurso de 

méritos, mediante la acreditación de mínimo tres (03) proyectos en 

cualquiera de las siguientes opciones o mediante la suma de las dos 

Ejercicio profesional en la empresa privada como profesional en el área 

de Gestión Social habiendo participado en proyectos de infraestructura 

vial de consultoría y/o interventoría de estudios y/o diseños de proyectos 

viales y/o construcción y/o interventoría de obra de proyectos viales 

antes señalados. 

Ejercicio en entidades oficiales como profesional del nivel ejecutivo y/o 

asesor y/o directivo y/o coordinador y/o profesional y/o supervisor y/o 

gestor y/o especialista y/o como contratista de prestación de servicios 

que se haya desempañado como gestor o supervisor como profesional 

en el área de Gestión Social, los cuales pueden ser de consultoría o 

interventoría para estudios y diseños de proyectos de infraestructura vial 

y/o proyectos de obra o interventoría de obra para proyectos de 

Infraestructura vial 

 

10 INGENIERO 

AMBIENTAL 

de ingeniero 

ambiental 

NA Mínimo cinco (05) 

años, contados a 

partir de la 

terminación y 

aprobación del 

pensum académico 

de educación 

superior y la fecha de 

cierre del plazo del 

presente concurso 

de méritos. 

 

El profesional deberá contar con la siguiente experiencia específica, la 

cual debe ser adquirida entre la fecha de expedición de la matrícula 

profesional y la fecha de cierre del plazo del presente concurso de 

méritos, mediante la acreditación de mínimo tres (03) proyectos en 

cualquiera de las siguientes opciones o mediante la suma de las dos: 

Ejercicio profesional en la empresa privada como Ingeniero Ambiental 

habiendo participado en proyectos de infraestructura vial de consultoría 

y/o interventoría de estudios y/o diseños de proyectos viales y/o 

construcción y/o interventoría de obra de proyectos viales antes 

señalados 

Ejercicio en entidades oficiales como profesional del nivel ejecutivo y/o 

asesor y/o directivo y/o coordinador y/o profesional y/o supervisor y/o 

gestor y/o especialista y/o como contratista de prestación de servicios 
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Per

fil 

No. 

Cargo Título 

profesion

al 

Título de 

posgrado 

Experiencia 

general 

(años 

mínimos) 

Experiencia específica 

(años mínimos) 

que se haya desempañado como gestor o supervisor como Ingeniero 

Ambiental, los cuales pueden ser de consultoría o interventoría para 

estudios y diseños de proyectos de infraestructura vial y/o proyectos de 

obra o interventoría de obra para proyectos de Infraestructura vial 

11 BIÓLOGO FAUNA-

FLORA 

Biología o 

Ecología 

NA Mínimo cinco (05) 

años, contados a 

partir de la 

terminación y 

aprobación del 

pensum académico 

de educación 

superior y la fecha de 

cierre del plazo del 

presente concurso 

de méritos 

experiencia específica, la cual debe ser adquirida entre la fecha de 

expedición de la matrícula profesional y la fecha de cierre del plazo del 

presente concurso de méritos, mediante la acreditación de mínimo tres 

(03) proyectos en cualquiera de las siguientes opciones o mediante la 

suma de las dos 

Ejercicio profesional en la empresa privada como profesional en el área 

ambiental habiendo participado en proyectos de infraestructura vial de 

consultoría y/o interventoría de estudios y/o diseños de proyectos viales 

y/o construcción y/o interventoría de obra de proyectos viales antes 

señalados, en el ejercicio profesional en el área de los componentes de 

fauna y flora de Estudios ambientales o estudios de fauna y flora en el 

desarrollo de los proyectos viales. 

Ejercicio en entidades oficiales como profesional del nivel ejecutivo y/o 

asesor y/o directivo y/o coordinador y/o profesional y/o supervisor y/o 

gestor y/o especialista y/o como contratista de prestación de servicios 

que se haya desempañado como gestor o supervisor en el área del 

componente Fauna y flora de Estudios ambientales o estudios en fauna 

y flora, los cuales pueden ser de consultoría o interventoría para estudios 

y diseños de proyectos de infraestructura vial y/o proyectos de obra o 

interventoría de obra para proyectos de Infraestructura vial.  

 

 

12 ESPECIALISTA EN 

TRÁNSITO Y/O 

TRANSPORTE 

Ingeniero Civil o 

Ingeniero de 

Vías y 

Transportes 

en el área de 

Tránsito y/o 

Transporte 

Mínimo (08) años 

contados a partir de 

terminación y 

aprobación del 

pensum académico 

de educación 

superior y la fecha de 

cierre del plazo del 

presente concurso 

de méritos. 

Experiencia especifica acumulado mínimo (4) años como especialista en 

la disciplina para la cual fue propuesto en proyectos de infraestructura 

vial de consultoría y/o interventorías de estudios y/o diseños de 

proyectos viales y/o construcción y/o de interventoría de obra de 

proyectos viales. Esta experiencia se contará a partir de la obtención del 

título de especialización y/o maestría y/o doctorado y Haber participado 

en mínimo cuatro (4) proyectos de infraestructura vial de consultoría y/o 

interventoría de estudios y/o diseños de proyectos viales, en el ejercicio 

profesional como especialista en la disciplina para la cual fue propuesto 

13 ESPECIALISTA EN 

VÍAS (DISEÑO 

GEOMÉTRICO) 

Ingeniero Civil 

y/o Ingeniero de 

Vías y 

Transportes y/o 

Ingeniero 

Topográfico 

en el área de Vías 

y/o Diseño 

Geométrico 

Mínimo (08) años 

contados a partir de 

terminación y 

aprobación del 

pensum académico 

de educación 

superior y la fecha de 

cierre del plazo del 

presente concurso 

de méritos. 

Experiencia especifica acumulado mínimo (4) años como especialista en 

la disciplina para la cual fue propuesto en proyectos de infraestructura 

vial de consultoría y/o interventorías de estudios y/o diseños de 

proyectos viales y/o construcción y/o de interventoría de obra de 

proyectos viales. Esta experiencia se contará a partir de la obtención del 

título de especialización y/o maestría y/o doctorado y Haber participado 

en mínimo cuatro (4) proyectos de infraestructura vial de consultoría y/o 

interventoría de estudios y/o diseños de proyectos viales, en el ejercicio 

profesional como especialista en la disciplina para la cual fue propuesto 
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Per

fil 

No. 

Cargo Título 

profesion

al 

Título de 

posgrado 

Experiencia 

general 

(años 

mínimos) 

Experiencia específica 

(años mínimos) 

14 GEÓLOGO geología y/o 

ingeniería 

geológica; o 

ingeniería civil 

y/o ingeniería 

de vías y 

transporte y/o 

ingeniería de 

minas 

en Geología (si el 

profesional 

propuesto es 

Geólogo no 

requiere 

postgrados) 

Mínimo (08) años 

contados a partir de 

terminación y 

aprobación del 

pensum académico 

de educación 

superior y la fecha de 

cierre del plazo del 

presente concurso 

de méritos. 

Experiencia especifica acumulado mínimo (4) años como especialista en 

la disciplina para la cual fue propuesto en proyectos de infraestructura 

vial de consultoría y/o interventorías de estudios y/o diseños de 

proyectos viales y/o construcción y/o de interventoría de obra de 

proyectos viales. Esta experiencia se contará a partir de la obtención del 

título de especialización y/o maestría y/o doctorado y Haber participado 

en mínimo cuatro (4) proyectos de infraestructura vial de consultoría y/o 

interventoría de estudios y/o diseños de proyectos viales, en el ejercicio 

profesional como especialista en la disciplina para la cual fue propuesto 

15 ESPECIALISTA EN 

GEOTECNIA 

Ingeniería Civil 

y/o Ingeniería 

de Vías y 

Transportes y/o 

Geología y/o 

Ingeniería 

Geológica y/o 

Ingeniería de 

Minas 

en el área de 

Geotecnia. 

Mínimo (08) años 

contados a partir de 

terminación y 

aprobación del 

pensum académico 

de educación 

superior y la fecha de 

cierre del plazo del 

presente concurso 

de méritos. 

Experiencia especifica acumulado mínimo (4) años como especialista en 

la disciplina para la cual fue propuesto en proyectos de infraestructura 

vial de consultoría y/o interventorías de estudios y/o diseños de 

proyectos viales y/o construcción y/o de interventoría de obra de 

proyectos viales. Esta experiencia se contará a partir de la obtención del 

título de especialización y/o maestría y/o doctorado y Haber participado 

en mínimo cuatro (4) proyectos de infraestructura vial de consultoría y/o 

interventoría de estudios y/o diseños de proyectos viales, en el ejercicio 

profesional como especialista en la disciplina para la cual fue propuesto 

16 ESPECIALISTA EN 

HIDRÁULICA E 

HIDROLOGÍA 

Ingeniero Civil, 

o Ingeniero de 

Vías y 

Transportes y/o 

Ingeniero 

Sanitario 

en el área 

Hidráulica y/o 

recursos hídricos 

Mínimo (08) años 

contados a partir de 

terminación y 

aprobación del 

pensum académico 

de educación 

superior y la fecha de 

cierre del plazo del 

presente concurso 

de méritos. 

Experiencia especifica acumulado mínimo (4) años como especialista en 

la disciplina para la cual fue propuesto en proyectos de infraestructura 

vial de consultoría y/o interventorías de estudios y/o diseños de 

proyectos viales y/o construcción y/o de interventoría de obra de 

proyectos viales. Esta experiencia se contará a partir de la obtención del 

título de postgrado y haber participado en mínimo cuatro (4) proyectos 

de infraestructura vial de consultoría y/o interventoría de estudios y/o 

diseños de proyectos viales, en el ejercicio profesional como especialista 

en la disciplina para la cual fue propuesto 

17 ESPECIALISTA 

ESTRUCTURAL 

Ingeniero Civil 

y/o Ingeniero de 

Vías y 

Transportes 

en Estructuras 

  

 

Mínimo (08) años 

contados a partir de 

terminación y 

aprobación del 

pensum académico 

de educación 

superior y la fecha de 

cierre del plazo del 

presente concurso 

de méritos. 

Experiencia especifica acumulado mínimo (4) años como especialista en 

la disciplina para la cual fue propuesto en proyectos de infraestructura 

vial de consultoría y/o interventorías de estudios y/o diseños de 

proyectos viales y/o construcción y/o de interventoría de obra de 

proyectos viales. Esta experiencia se contará a partir de la obtención del 

título de especialización y/o maestría y/o doctorado y Haber participado 

en mínimo cuatro (4) proyectos de infraestructura vial de consultoría y/o 

interventoría de estudios y/o diseños de proyectos viales, en el ejercicio 

profesional como especialista en la disciplina para la cual fue propuesto 

18 ESPECIALISTA 

AMBIENTAL 

Ingeniería Civil 

y/o Ingeniería 

de Vías y 

Transportes y/o 

Ingeniería 

Ambiental y/o 

Ingeniería 

forestal y/o 

Ingeniería de 

Recursos 

Naturales, y/o 

Ingeniería de 

Recursos 

Hídricos y 

Gestión 

Ambiental y/o 

Administración 

Ambiental y/o 

Biología y/o 

Ecología 

en el área 

ambiental 

Mínimo (08) años 

contados a partir de 

terminación y 

aprobación del 

pensum académico 

de educación 

superior y la fecha de 

cierre del plazo del 

presente concurso 

de méritos. 

Experiencia especifica acumulado mínimo (4) años como especialista en 

la disciplina para la cual fue propuesto en proyectos de infraestructura 

vial de consultoría y/o interventorías de estudios y/o diseños de 

proyectos viales y/o construcción y/o de interventoría de obra de 

proyectos viales. Esta experiencia se contará a partir de la obtención del 

título de especialización y/o maestría y/o doctorado y Haber participado 

en mínimo cuatro (4) proyectos de infraestructura vial de consultoría y/o 

interventoría de estudios y/o diseños de proyectos viales, en el ejercicio 

profesional como especialista en la disciplina para la cual fue propuesto 
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Per

fil 

No. 

Cargo Título 

profesion

al 

Título de 

posgrado 

Experiencia 

general 

(años 

mínimos) 

Experiencia específica 

(años mínimos) 

19 ECONOMISTA 

AMBIENTAL 

profesional en 

ciencias 

ambientales: 

(Ingeniería 

ambiental y/o 

Ingeniería 

sanitaria y/o 

Ingeniería 

forestal y/o 

Ingeniería de 

Recursos 

Naturales y/o 

Ingeniería de 

Recursos 

Hídricos y/o 

Gestión 

Ambiental y/o 

Ingeniería 

Geográfica y/o 

Geografía y/o 

Administración 

Ambiental y/o 

Biología o 

Ecología 

Economía en 

ciencias 

ambientales 

Mínimo (08) años 

contados a partir de 

terminación y 

aprobación del 

pensum académico 

de educación 

superior y la fecha de 

cierre del plazo del 

presente concurso 

de méritos. 

Experiencia especifica acumulado mínimo (4) años como especialista en 

la disciplina para la cual fue propuesto en proyectos de infraestructura 

vial de consultoría y/o interventorías de estudios y/o diseños de 

proyectos viales y/o construcción y/o de interventoría de obra de 

proyectos viales. Esta experiencia se contará a partir de la obtención del 

título de especialización y/o maestría y/o doctorado y Haber participado 

en mínimo cuatro (4) proyectos de infraestructura vial de consultoría y/o 

interventoría de estudios y/o diseños de proyectos viales, en el ejercicio 

profesional como especialista en la disciplina para la cual fue propuesto 

20 ESPECIALISTA 

FINANCIERO 

Ingeniero civil 

y/o ingeniero de 

transporte y 

vías y/o 

Administrador 

de Empresas 

y/o contaduría 

y/o economía 

 

  

 

 

en finanzas y/o 

Administración 

financiera 

 

Mínimo (08) años 

contados a partir de 

terminación y 

aprobación del 

pensum académico 

de educación 

superior y la fecha de 

cierre del plazo del 

presente concurso 

de méritos. 

Experiencia especifica acumulado mínimo (4) años como especialista en 

la disciplina para la cual fue propuesto en proyectos de infraestructura 

vial de consultoría y/o interventorías de estudios y/o diseños de 

proyectos viales y/o construcción y/o de interventoría de obra de 

proyectos viales. Esta experiencia se contará a partir de la obtención del 

título de especialización y/o maestría y/o doctorado y Haber participado 

en mínimo cuatro (4) proyectos de infraestructura vial de consultoría y/o 

interventoría de estudios y/o diseños de proyectos viales, en el ejercicio 

profesional como especialista en la disciplina para la cual fue propuesto 

21 ESPECIALISTA 

EVALUACIÓN 

ECONÓMICA 

Ingeniero Civil 

y/o Ingeniero de 

Vías y 

Transportes y/o 

Ingeniero 

Industrial y/o 

Economista y/o 

Administrador 

de Empresas 

y/o 

Administrador 

financiero 

 

área 

de Gestión de 

proyectos y/o 

Gerencia de 

Proyectos y/o 

Evaluación de 

Proyectos y/o 

formulación de 

proyectos. 

Mínimo (08) años 

contados a partir de 

terminación y 

aprobación del 

pensum académico 

de educación 

superior y la fecha de 

cierre del plazo del 

presente concurso 

de méritos. 

Experiencia especifica acumulado mínimo (4) años como especialista en 

la disciplina para la cual fue propuesto en proyectos de infraestructura 

vial de consultoría y/o interventorías de estudios y/o diseños de 

proyectos viales y/o construcción y/o de interventoría de obra de 

proyectos viales. Esta experiencia se contará a partir de la obtención del 

título de especialización y/o maestría y/o doctorado y Haber participado 

en mínimo cuatro (4) proyectos de infraestructura vial de consultoría y/o 

interventoría de estudios y/o diseños de proyectos viales, en el ejercicio 

profesional como especialista en la disciplina para la cual fue propuesto 

22 ESPECIALISTA 

SOCIAL 

Profesional en 

Ciencia 

Sociales y 

Humanas en: 

Trabajo social, 

Psicología 

social, 

Antropología, 

Sociología, 

Psicología y 

Comunicación 

Social 

área social o 

gestión de 

proyectos 

Mínimo (08) años 

contados a partir de 

terminación y 

aprobación del 

pensum académico 

de educación 

superior y la fecha de 

cierre del plazo del 

presente concurso 

de méritos. 

Experiencia especifica acumulado mínimo (4) años como especialista en 

la disciplina para la cual fue propuesto en proyectos de infraestructura 

vial de consultoría y/o interventorías de estudios y/o diseños de 

proyectos viales y/o construcción y/o de interventoría de obra de 

proyectos viales. Esta experiencia se contará a partir de la obtención del 

título de especialización y/o maestría y/o doctorado y Haber participado 

en mínimo cuatro (4) proyectos de infraestructura vial de consultoría y/o 

interventoría de estudios y/o diseños de proyectos viales, en el ejercicio 

profesional como especialista en la disciplina para la cual fue propuesto 
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Per

fil 

No. 

Cargo Título 

profesion

al 

Título de 

posgrado 

Experiencia 

general 

(años 

mínimos) 

Experiencia específica 

(años mínimos) 

23 ESPECIALISTA EN 

GESTIÓN DEL 

RIESGO 

Ingeniería Civil 

y/o Ingeniería 

de Vías y 

Transportes y/o 

Ingeniero 

Topógrafo 

en 

Gerencia y/o 

Gestión de 

Proyectos y/o 

Gestión del 

Riesgo. 

Mínimo (08) años 

contados a partir de 

terminación y 

aprobación del 

pensum académico 

de educación 

superior y la fecha de 

cierre del plazo del 

presente concurso 

de méritos. 

Experiencia especifica acumulado mínimo (4) años como especialista en 

la disciplina para la cual fue propuesto en proyectos de infraestructura 

vial de consultoría y/o interventorías de estudios y/o diseños de 

proyectos viales y/o construcción y/o de interventoría de obra de 

proyectos viales. Esta experiencia se contará a partir de la obtención del 

título de especialización y/o maestría y/o doctorado y Haber participado 

en mínimo cuatro (4) proyectos de infraestructura vial de consultoría y/o 

interventoría de estudios y/o diseños de proyectos viales, en el ejercicio 

profesional como especialista en la disciplina para la cual fue propuesto 

24 ESPECIALISTA EN 

SOSTENIBILIDAD 

Ingeniería Civil 

y/o Ingeniería 

de Vías y 

Transportes y/o 

Arquitectura 

áreas de 

sostenibilidad y/o 

en el área 

ambiental,  

Mínimo (08) años 

contados a partir de 

terminación y 

aprobación del 

pensum académico 

de educación 

superior y la fecha de 

cierre del plazo del 

presente concurso 

de méritos. 

Experiencia especifica acumulado mínimo (4) años como especialista en 

la disciplina para la cual fue propuesto en proyectos de infraestructura 

vial de consultoría y/o interventorías de estudios y/o diseños de 

proyectos viales y/o construcción y/o de interventoría de obra de 

proyectos viales. Esta experiencia se contará a partir de la obtención del 

título de especialización y/o maestría y/o doctorado y Haber participado 

en mínimo cuatro (4) proyectos de infraestructura vial de consultoría y/o 

interventoría de estudios y/o diseños de proyectos viales, en el ejercicio 

profesional como especialista en la disciplina para la cual fue propuesto 

25 Inspector Seguridad 

y Salud en el Trabajo 

Licencia 

vigente de 

Tecnólogo y/o 

Técnico en 

Seguridad 

Industrial y/o 

Salud 

Ocupacional 

y/o a fin a 

Sistema 

Integrados 

Gestión y/o afín 

a Sistema de 

Gestión de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo (SST). 

 

NA Mínimo dos (2) años, 

contados a partir de 

la terminación y 

aprobación del 

pensum académico 

de educación 

superior y la fecha de 

cierre del plazo del 

presente concurso 

de méritos. 

 

Mínimo uno (1) año en obras de infraestructura vial e implementación de 

sistemas de seguridad y salud en el trabajo y salud ocupacional 

 

El personal relacionado anteriormente es el personal mínimo necesario para la ejecución del 

proyecto. Si el Consultor contrata persona adicional, este correrá por su cuenta, por lo que no habrá 

lugar a pago alguno por parte de la Entidad frente al personal extra que el Consultor utilice en la 

ejecución del contrato, ya que la Entidad en la etapa de planeación estableció el personal profesional 

y operacional mínimo requerido para el cumplimiento del contrato y fue objeto de observaciones por 

los interesados en el Proceso de Contratación.  

Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional 

y certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente. El requisito 

de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el artículo 18 del Decreto – Ley 

2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo se acreditarán 

mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención del título correspondiente. 

Además, la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la información 

relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la información 

solicitada.  
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6. EXAMEN DEL SITIO O ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE CONSULTORÍA 

Es responsabilidad del Proponente inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores del área de 

influencia e informarse sobre la forma y características del lugar, localización y naturaleza de la zona 

y la de los espacios necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra, equipos y vías de 

acceso al sitio y a las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones ambientales y sociales 

del área de influencia del proyecto, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental 

del proyecto; en especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el cual debe 

asegurarse de cumplir con la normativa especial que rija en jurisdicción de los territorios legalmente 

constituidos a su favor, o evitar su intervención, y en general sobre todas las circunstancias que 

puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta.  

Asimismo, es responsabilidad del Proponente familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los 

cuales serán ejecutados los trabajos, así como de los posibles riesgos previsibles de la consultoría, 

pues su desconocimiento o falta de información no se considerará como excusa válida para 

posteriores reclamaciones a la Entidad.  

7. SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN APLICABLE POR EL CONSULTOR (NO APLICA) 

De ser necesario, según los estudios previos, están a cargo del Consultor todos los costos requeridos 

para instalar y mantener la señalización de los trabajos de campo y demás dispositivos de seguridad, 

de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.  

8. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES  

En cumplimiento de la normativa establecida y requerida para la ejecución de los contratos, el 

INVIAS, siempre ha propendido por el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la Ley, 

en cuanto a Autorizaciones, Permisos y Licencias. 

Es así, como el Consultor debe propender por el cumplimiento estricto de las obligaciones en materia 

de Autorizaciones, permisos y licencias requeridas en desarrollo de los estudios, para tal fin debe 

ajustarse a lo previsto en el Requerimiento Técnico sobre estos temas y que forman parte del 

contrato objeto de la Consultoría.  

9. ORDEN DE INICIACIÓN 

 
La orden de iniciación del contrato se impartirá por el INSTITUTO una vez cumplidos los requisitos 
de perfeccionamiento y ejecución del mismo y se obtenga la aprobación de las hojas de vida del 
personal exigido en los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos. 
 

La ejecución del contrato de Interventoría está ligada a la ejecución del contrato de consultoría 
de estudios, de tal manera que, si éste no se suscribe o se termina por cualquiera de las 
causales previstas en la ley, el contrato de Interventoría será liquidado por terminación de su 
objeto sin lugar a indemnización 
 
10. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

 
11.1  CONSIDERACIONES GENERALES 
 

 Las actividades a que se obliga EL INTERVENTOR deberán ejecutarse de conformidad con el Manual de 
Interventoría vigente, o el que lo modifique o lo sustituya, incluidas sus adiciones y/o modificaciones. Los 
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aspectos que éste no regule se ejecutaran de acuerdo con lo contemplado en el pliego de condiciones, en 
los requerimientos técnicos y en la normatividad vigente aplicable. 
 

 En virtud del presente contrato, EL INTERVENTOR deberá efectuar una vigilancia general, integral y 
permanente del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Consultor de estudios, 
tal seguimiento y control deberá garantizar el cumplimiento de todos los objetivos y previsiones contenidos 
en el pliego de condiciones, en el contrato, en los requerimientos técnicos, sus anexos y todos los 
documentos que hacen parte del proceso de selección. 
 

 La descripción de los alcances del estudio de consultoría que se hace, no es limitativa. El consultor previa 
evaluación y concepto del interventor, en cuanto lo considere necesario, los ampliará o profundizará, siendo 
responsable de todos los trabajos y estudios que realice. 
 

 El INTERVENTOR seleccionado, será el responsable por un adecuado planeamiento, programación, 
conducción de estudios básicos, diseños y, en general, por la calidad técnica de todo el estudio definitivo 
que deberá ser ejecutado en concordancia con los estándares actuales de diseño en todas las 
especialidades de Ingeniería relacionadas con el estudio. Así mismo, para la construcción, planteará 
métodos constructivos de última generación. 
 

 Los estudios aprobados por EL INTERVENTOR, deberán contener todas las obras necesarias requeridas 
para garantizar la estabilidad total del proyecto, de acuerdo con la sensibilidad de éste a las condiciones 
geológicas, geotécnicas, hidráulicas, ambientales particulares y demás establecidas en el anexo de 
REQUERIMIENTOS TECNICOS de la consultoría. El estudio de las fuentes de materiales, los procesos 
constructivos y control de calidad, así como el drenaje superficial y sub-drenaje, constituyen componentes 
fundamentales del estudio. 
 

 En el desarrollo de los estudios, EL INTERVENTOR deberá estar en permanente contacto con el Supervisor 
del Contrato de Interventoría y el Gestor Técnico de proyecto, quienes precisarán el alcance de las 
actividades previstas en estos pliegos de condiciones. 
 

 Para cumplir con el objeto contractual, el interventor deberá realizar un control integral de todas las 
actividades inherentes al proyecto, velando por el estricto cumplimiento de lo establecido en el contrato de 
consultoría de estudios objeto de Interventoría y en todos los documentos que hacen parte del contrato.  
 

 Las obligaciones básicas del interventor que se indican a continuación, se deben detallar y desarrollar en 
la metodología y plan de cargas: 
 

I. Gestión Administrativa: El Interventor deberá realizar los procesos y actividades para la 
coordinación de la gestión administrativa en desarrollo de la ejecución del Contrato de Consultoría 
de estudios y del Contrato de Interventoría, de tal forma que se dé la interacción con el contratista 
y/o con el INVIAS. Lo anterior implica el establecimiento de un sistema de coordinación y 
comunicación eficiente con estas contrapartes incluyendo la entrega y archivo de información de 
forma oportuna y organizada, la digitalización de correspondencia y documentación del proyecto, 
la recepción y verificación de informes, entre otros. 
 

II. Gestión Técnica: El Interventor realizará los procesos y actividades relacionadas con la medición, 
pruebas, evaluación y verificación de procedimientos, intervenciones y desempeño del Contratista 
en el área técnica de tal forma que se garantice el cumplimiento de las especificaciones técnicas 
y la ejecución de las obras. 
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III. Gestión Financiera: Deberá realizar los procesos y actividades relacionadas con el control y 

seguimiento del estado presupuestal del Contrato de Consultoría de estudios e Interventoría, 
incluyendo el control del manejo y buena inversión del anticipo otorgado al Contratista y al 
Interventor. 
 

IV. Gestión Jurídica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicación y 
cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el Contrato de 
Consultoría de estudios, así como apoyar al INVIAS en todos los aspectos jurídicos que se 
susciten en el desarrollo del contrato. 
 

V. Gestión Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas a la coordinación de las 
diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y 
medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental y/o, planes de manejo ambiental y/o 
PAGA y de disposición de residuos, sean implementadas para minimizar los efectos ambientales 
negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que 
sobre la materia dicte el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o la Autoridad competente. 
 

VI. Gestión de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas a asegurar el cumplimiento 
por parte del Contratista de las obligaciones relacionadas con la consecución y mantenimiento de 
los seguros, pólizas y garantías exigidos para el contrato, verificando entre otros que el contratista 
las entregue oportunamente al INVIAS de acuerdo a lo definido en el Contrato y en las 
modificaciones del mismo que se puedan presentar. 

 

VII. Gestión de Riesgos: Diseñar e implantar un sistema dedicado a la identificación y previsión de 
los principales riesgos asociados con el Contrato de Consultoría de estudios, que permita prever, 
organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materialización de riesgos y minimización 
de impactos, que pudieran poner en riesgo la buena ejecución del Contrato de Obra 

11.2 PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

EL CONSULTOR propondrá la metodología debidamente sustentada, que considere adecuada, 

teniendo en cuenta las condiciones de la zona del proyecto, las características de la vía, el alcance 

de cada una de las áreas, las decisiones y recomendaciones del INVIAS y el objeto general del 

estudio. Para la presentación de la programación de los trabajos, el INVIAS estableció la metodología 

que se describe en los estudios y documentos previos. 

El INVIAS estructuró un cronograma de ejecución de los trabajos en el cual se describe de manera 

ordenada, clara y objetiva, la forma en que el consultor debe desarrollar cada uno de las principales 

actividades a ejecutar tanto en campo como en oficina, de los diferentes subproductos, productos y 

finalmente de la elaboración y entrega de los respectivos  volúmenes técnicos del objeto contractual, 

para que estos sean verdaderamente la solución ingenieril construible más adecuada para este 

proyecto, de tal manera que cumpla con las especificaciones y niveles de servicio requeridos y dentro 

de las FRONTERAS DE TIEMPO establecidas por la Entidad. 

Teniendo en cuenta los trabajos que se pretenden ejecutar en el marco del presente proceso de 

selección, los cronogramas de ejecución de las consultorías están en función del objeto y alcance 

del contrato (Actividades a desarrollar, elaboración de estudios) que se pretende celebrar, y del 

anexo técnico, Requerimiento Técnico, y demás documentos que hacen parte del proceso de 
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selección.  

El INVIAS ha establecido las fechas para la entrega final de los volúmenes del proyecto, así como la 

fecha de inicio de las actividades principales dentro de las FRONTERAS DE TIEMPO establecidas 

por la Entidad. Asimismo,  la forma en que el consultor debe desarrollar cada una de las principales 

actividades a ejecutar tanto en campo como en oficina, de los diferentes subproductos, productos y 

finalmente de la elaboración y entrega de los respectivos volúmenes técnicos del objeto contractual, 

para que estos sean verdaderamente la solución ingenieril construible más adecuada para este 

proyecto, de tal manera que cumpla con las especificaciones y niveles de servicio requeridos dentro 

de las plazos establecidos por la Entidad.  

El tiempo total del contrato para este proceso es SEIS (6) MESES.  

La finalidad de estas FRONTERAS DE TIEMPO es la elaboración de cada uno de los Volúmenes 

entregables, es propender por un trabajo oportuno dentro de la secuencia lógica de una actividad, 

que no solo afecta su propio desarrollo si no el de los otros, incumplimiento que de darse en una de 

estas fronteras, puede tener las consecuencias económicas ya mencionadas, además de interferir 

con los otros entregables, pudiendo hasta desencadenar en un incumplimiento en la entrega de la 

totalidad del objeto contractual.  

En caso de presentarse incumplimiento, el Interventor tendrá la obligación de reportarlo a la entidad, 

requiriendo las sanciones y multas a que haya lugar; en caso de que no sea reportado por la 

Interventoría, pero evidenciado por el Instituto, esta última podrá iniciar los trámites de sanciones y 

multas a que haya lugar, tanto al Consultor de estudios como la Interventoría.  

El tiempo de elaboración de cada uno de los Volúmenes Técnicos de este contrato tendrá tres (3) 

FRONTERAS, así:  

FRONTERA 1, es el límite en plazo que tiene el Consultor para la entrega a la Entidad, de la 

METODOLOGÍA particular a implementar para la ejecución de cada Volumen, elaborado por el 

Especialista del área o componente correspondiente, y previamente aprobada por la Interventoría, a 

través del Especialista del área o componente correspondiente, por lo que las hojas de vida de estos 

pares de especialistas deberán estar aprobadas con anterioridad. Sin este documento aprobado por 

la Interventoría, el Consultor no podrá iniciar las actividades propias de ese Volumen.  

Esta fecha corresponde a la versión final de la metodología de cada volumen, por lo que es 

responsabilidad del CONSULTOR la calidad de la información que se entrega al interventor para su 

revisión, con el fin de que se surta el menor número de versiones preliminares del documento, y es 

responsabilidad del INTERVENTOR hacer la revisión y observaciones en forma muy ágil y rápida de 

las versiones preliminares por parte de sus especialistas, garantizando la entrega a la Entidad de la 

“versión final” de la metodología particular de cada Volumen en los plazos establecidos. 

Por lo anterior, la entidad solicita que este documento sea trabajado con el tiempo suficiente para 

que la Interventoría pueda adelantar y realizar la revisión y aprobación, antes de la fecha establecida 

como FRONTERA 1 de cada Volumen que hace parte de los entregables. Así las cosas, una vez 

presentada la metodología por parte del Consultor de estudios a la Interventoría, ésta tendrá un plazo 

máximo de tres (3) días calendarios para aprobar o solicitar los ajustes técnicos necesarios que sean 

pertinentes. 

En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte del interventor, el Consultor de estudios 

deberá atenderlo en un término no mayor de dos (2) días calendarios. Este tiempo de presentación 

de información no deberá superar el plazo establecido por la misma Consultoría como FRONTERA 
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1 de cada volumen, so pena de incurrir en incumplimiento del contrato. De la misma forma, en caso 

de presentarse un tercer (3) requerimiento de solicitud de ajuste técnico por parte de la Interventoría, 

esta última tendrá la obligación de reportarlo a la entidad, requiriendo las sanciones y multas que a 

haya lugar; y en caso de que no sea reportado por la Interventoría, pero evidenciado por el Instituto, 

este último podrá iniciar los trámites de sanciones y multas que apliquen, tanto al Consultor de 

estudios como a la Interventoría.  

De otra parte, una vez presentada la metodología por parte del Consultor a la Interventoría, y un 

término no superior a cinco (5) días calendario, el Consultor de estudios e Interventoría se obligan a 

que los especialistas y/o profesionales responsables del área o componente respectivo, se presenten 

y estén físicamente en las instalaciones del Instituto Nacional de Vías, so pena de hacerse acreedor 

a las sanciones contractuales por incumplimiento que correspondan. Lo anterior, con el fin de hacer 

una breve explicación de la metodología presentada, y de la cual se dejará como constancia y 

evidencia, un Acta de Comité suscrita entre los asistentes. Esta fecha podrá adelantarse, en caso 

de que se requiera y de común acuerdo entre las partes.  

Si el consultor incumple con la entrega de la metodología, debidamente aprobada por la Interventoría 

en la fecha prevista en el cronograma, el Interventor está en la obligación de informar al INVIAS, 

dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha límite establecida en el cronograma para esta 

actividad, con el fin de que la Entidad de inicio el respectivo proceso sancionatorio de acuerdo lo 

establecido en la ley y cumpliendo con el debido proceso.  

El plazo máximo para la entrega y aprobación de las metodologías particulares de los volúmenes 

VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRANSPORTE, VOLUMEN II. IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS DESDE EL 

PUNTO DE VISTA GEOMÉTRICO. Será de diez (10) días calendarios contados a partir de la orden de 

inicio del contrato de Consultoría. Esta metodología deberá ser elaborada por el respectivo 

especialista de la Consultoría y aprobada por el especialista de la interventoría, cuyas hojas de vida 

deberán ser presentadas y aprobadas previa a la orden de inicio de los respectivos contratos. Estas 

metodologías son requeridas con prioridad por la Entidad, con el fin de que se pueda contar con las 

herramientas e insumos que garanticen, no sólo el éxito del proyecto, sino también, que los trabajos 

de campo se realicen de manera eficiente, eficaz y efectiva, dentro del plazo establecido en la 

estructuración del contrato.  

El Consultor de los estudios y diseños, es quién elabora estas metodologías con sus mejores criterios 

y bajo su total responsabilidad. Los conceptos, observaciones y/o recomendaciones del Interventor, 

podrán o no ser atendidos por el Consultor de estudios, siempre y cuando no vayan en contravía con 

la legislación vigente y las normas técnicas aplicables; en caso de que no sea atendido por el 

Consultor, deberá adelantar las justificaciones y razones técnicas, normativas y/o legales de esta 

decisión, quedando bajo su cuenta y riesgo, las consecuencias que pudiera acarrear tal decisión.  

FRONTERA 2, PARA EL PRESENTE ESTUDIO NO APLICA LA FRONTERA 2.  

FRONTERA 3, es el límite en plazo que tiene el Consultor para la entrega a la Entidad, del respectivo 

VOLUMEN, previamente aprobado por la Interventoría.  

La Entidad recomienda a la Consultoría, que, durante la elaboración de cada uno de los volúmenes, 

vaya haciendo entregas parciales a la Interventoría del material trabajado, con el fin de que este 

proceso de revisión, modificación, complementación o aclaración no se concentre en el último mes 

del límite establecido en la respectiva FRONTERA 3, de tal forma que se pueda cumplir con esta 

entrega. Se deberán dejar establecidas fechas de entregas previas o parciales a la Interventoría, 

dentro de la metodología particular de cada uno de los volúmenes, elaborada por el Consultor y 
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aprobado por la Interventoría.  

Este tiempo de presentación de información por revisión, modificación, complementación o 

aclaración al entregable parcial o final del volumen, no deberá superar el plazo establecido por la 

Entidad como FRONTERA 3 para la entrega del respectivo volumen, so pena de incurrir en 

incumplimiento del contrato. 

Así las cosas, una vez presentado el entregable parcial o final del volumen por parte de la Consultoría 

a la Interventoría, ésta tendrá un plazo máximo de ocho (8) días calendarios para aprobar o solicitar 

los ajustes técnicos que sean pertinentes. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte 

del interventor, el consultor deberá atenderlo en un término no mayor de ocho (8) días calendario. 

De la misma forma, en caso de presentarse un tercer (3) requerimiento de solicitud de ajuste técnico 

por parte de la Interventoría, esta última tendrá la obligación de reportarlo a la entidad, requiriendo 

las sanciones y multas a que haya lugar; en caso de que no sea reportado por la Interventoría, pero 

evidenciado por el Instituto, este último podrá iniciar los trámites de sanciones y multas que apliquen, 

tanto al Consultor de estudios como a la Interventoría.  

De la misma forma, esta fecha establecida como FRONTERA 3, corresponde a la versión final de 

cada uno de los volúmenes, por lo que es responsabilidad del CONSULTOR la calidad de la 

información que se entrega al Interventor para su revisión, con el fin de que se surta el menor número 

de versiones preliminares del documento; y es responsabilidad del INTERVENTOR, hacer la revisión 

y observaciones en forma muy ágil y rápida de las versiones preliminares por parte de sus 

especialistas, garantizando la entrega a la Entidad de la “versión final” de cada uno de los volúmenes 

dentro de las fechas definidas en la Frontera 3.  

El Consultor de los estudios y diseños, es quién elabora los estudios y diseños, entregables y 

volúmenes técnicos, con sus mejores criterios y bajo su total responsabilidad. Los diseños detallados 

son de responsabilidad exclusiva de los consultores y por tanto el contratista de obra, al recibir los 

mismos, está obligado a ceñirse a los mismos. Los conceptos, observaciones y/o recomendaciones 

del Interventor, podrán o no ser atendidos por el Consultor de estudios, siempre y cuando no vayan 

en contravía con la legislación vigente y las normas técnicas aplicables; en caso de que no sea 

atendido por el Consultor, deberá adelantar las justificaciones y razones técnicas, normativas y/o 

legales de esta decisión, quedando bajo su cuenta y riesgo, las consecuencias que pudiera acarrear 

tal decisión. 

 

ENTREGABLES: VOLÚMENES O PRODUCTOS 
(CON APROBACIÓN DE LA INTERVENTORÍA  

FECHA MÁXIMA DE ENTREGA DE LOS 
VOLÚMENES APROBADOS, 
CONTADOS A PARTIR DE LA ORDEN 
DE INICIO DEL CONTRATO  

VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRANSPORTE  

Entrega del volumen aprobado por Interventoría  ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES 1 

VOLUMEN II. IDENTIFICACIÓN DE 
ALTERNATIVAS DESDE EL PUNTO DE VISTA 
GEOMÉTRICO. 

 

Entrega del volumen aprobado por Interventoría  ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES 5 
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VOLUMEN III. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGIA 
REGIONAL 

 

Entrega del volumen aprobado por Interventoría  ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES 4 

VOLUMEN IV. ESTUDIO DE GEOTECNIA.  

Entrega del volumen aprobado por Interventoría  ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES 5 

VOLUMEN V. HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA  

Entrega del volumen aprobado por Interventoría  ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES 4 

VOLUMEN VI. ESTRUCTURAS  

Entrega del volumen aprobado por Interventoría  ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES 5 

VOLUMEN VII. ESTUDIO COMPONENTES 
AMBIENTAL Y SOCIAL 

 

Entrega del volumen aprobado por Interventoría  ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES 6 

VOLUMEN VIII.ESTUDIO AREAS DE 
AFECTACION PREDIAL 

 

Entrega del volumen aprobado por Interventoría  ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES 5 

VOLUMEN IX. ESTUDIO DE ANÁLISIS DE 
RIESGOS Y SOSTENIBILIDAD  

 

Entrega del volumen aprobado por Interventoría  ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES 5 

VOLUMEN X. ESTIMACIÓN DE COSTOS Y 
EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

Entrega del volumen aprobado por Interventoría  ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES 5 

VOLUMEN XI. EVALUACIÓN TÉCNICA, 
AMBIENTAL, SOCIO ECONÓMICA, FINANCIERA 
Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVA 

 

Entrega del volumen aprobado por Interventoría ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES 6 

VOLUMEN XII. INFORME FINAL EJECUTIVO  

Entrega del volumen aprobado por Interventoría  ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES 6 
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NOTA 2: Todas las “fecha máxima de entrega de los volúmenes”, corresponden a fechas de 

radicados en la Entidad de la comunicación de aprobación de la Interventoría y copia magnética 

de la versión final de cada uno de los volúmenes aprobados, por lo que será de responsabilidad 

del Consultor e Interventor, coordinar y programar los plazos de entrega parciales y finales de 

productos y subproductos, para cumplir con las fechas establecidas por la entidad. De la misma 

forma, esta fecha corresponde a la versión final de cada uno de los volúmenes, por lo que es 

responsabilidad de la Interventoría, definir los tiempos y/o plazos que estime necesario para la 

revisión de versiones preliminares de cada uno de los productos por parte de sus especialistas, 

garantizando la entrega de la “versión final” de cada uno de los volúmenes dentro de las fechas 

definidas en la FRONTERA 3.. 

 
11.3 PROFESIONALES Y EXPERTOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL 

CONSULTOR 
 
El INTERVENTOR deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratación de personal Colombiano 
y extranjero. Así mismo deberán observarse las disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones. Al 
respecto, se aplicarán igualmente las siguientes reglas:  
 
El INTERVENTOR se compromete a que sus empleados y agentes posean la experiencia, conocimientos y 
capacidad para ejecutar los deberes específicos a ellos asignados para la debida y cabal ejecución del Contrato. 
 
 
11.4 REUNIÓN TÉCNICA Y VISITA AL PROYECTO 
 
Una vez impartida la orden de iniciación de los contratos de consultoría e Interventoría, y en un 
plazo máximo de 10 días calendario a partir de la orden de inicio, se deberá programar una 
reunión inicial de carácter obligatorio, en las Instalaciones de la Dirección Territorial 
correspondiente, con la asistencia del Director del Estudio y los demás profesionales y/o 
especialistas que designe la unidad ejecutora, así mismo deberá asistir la Interventoría con el 
mismo personal relacionado para la Consultoría, el Supervisor del Contrato de Interventoría y 
el Gestor Técnico del Proyecto. 
 
El objeto de dicha reunión es conocer el personal aprobado previo a la orden de inicio y ratificar 
las condiciones de ejecución del contrato de acuerdo a lo establecido en los pliegos, forma de 
pago, seguimiento, presentación de informes y actas de costos, estudios previos, entre otros 
aspectos, revisar la metodología y cronograma de ejecución del estudio. De dicha reunión se 
deberá elaborar la correspondiente acta de seguimiento, donde quede establecido todos los 
aspectos que se determinen en la reunión y en el recorrido en la zona del proyecto. 
 
Previa a la reunión técnica mencionada se efectuará una visita conjunta al sitio donde se 
realizarán los estudios y diseños con el fin de hacer una inspección y reconocimiento de las 
condiciones particulares del proyecto para establecer: sus necesidades reales, realizándose 
dentro de lo posible un video debidamente referenciado y/o fotografías que muestren los sitios 
a estudiar de acuerdo al alcance del contrato, documentos que serán parte integral del acta, 
organizar y coordinar los aspectos administrativos, técnicos, financieros y legales, además de 
definir el procedimiento de entrega y revisión de los estudios y diseños, si aplica para el 
proyecto; de tal forma, que se propongan de ser necesario los ajustes a la programación de las 
actividades para la ejecución del contrato, al igual, que fijar los compromisos que de ella surjan. 
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A esta reunión se citará al Gestor Ambiental, Predial y Social, u otras personas relacionadas 
con el proyecto y se suscribirá por parte de la Interventoría la respectiva acta consignando los 
compromisos de las partes. 
 
De igual forma a medida que los especialistas sean aprobados y durante la revisión de la 
metodología para cada volumen, dichos especialistas tanto de la Consultoría como 
Interventoría, deberán reunirse y realizar la visita a la zona del proyecto levantando un acta de 
seguimiento donde queden establecidos todos los aspectos de la visita realizada. 
 
 
11.5 COMPROMISO DE LA CONSULTORÍA 
 
Además de las obligaciones contenidas en los documentos contractuales, Deben quedar registrados en el Acta de 
Reunión Técnica Inicial Formato MINFRA-MN-IN-1-FR-4 para efectos del control y seguimiento de la ejecución del 
contrato de INT, los siguientes compromisos: 
 

 Verificar que el cronograma presentado por el Consultor para aprobación de la interventoría, se ajuste al plazo 
y requisitos estipulados en el pliego de condiciones.  

 El interventor deberá revisar y aprobar dentro del plazo previsto para cada frontera los volúmenes con base en 
el cronograma de actividades que debe cumplir con los lineamientos del Anexo Técnico y que será establecido 
por el consultor de los estudios. Una vez aprobados deberán ser enviados por el interventor a la unidad 
ejecutora. 

 El Interventor desde el inicio de ejecución del contrato debe consultar en la Subdirección de Estudios e 
Innovación, el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad, con el fin de que el sistema de 
referenciación utilizado en los planos sea compatible con éste. 

 Programa de distribución del personal: Se deben establecer entre la Interventoría y el Supervisor del Contrato 
de interventoría, el compromiso de determinar el programa de distribución de recursos de la Interventoría 
acorde con el programa de Consultoría y las disponibilidades presupuestales asignadas en cada vigencia fiscal, 
para aprobación por parte del INVIAS. La utilización de los recursos de interventoría será coherente con el 
desarrollo del estudio y la utilización de los especialistas dependerá de las necesidades propias de cada 
proyecto según sus características particulares. 

 Campamento, laboratorio, logística, etc. Se deben establecer compromisos sobre todos los aspectos 
relacionados con este punto. 

 Otros: Se deben establecer los compromisos que se requieran y que no están contemplados en los numerales 
anteriores. 

 
El documento original del Acta de reunión técnica y documentos soportes (Programa de Inversiones, Programa de 
consultoria, Flujo de Caja, video, etc.,) deben ser remitidos por el Interventor a la Unidad Ejecutora correspondiente 
para su control y archivo, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma de la misma. Una copia reposará 
en la obra en custodia de la Interventoría, y otra copia será entregada a la  Dirección Territorial. 
 
. 
 
11.6 APROBACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS  
 
Las actividades correspondientes a los estudios y diseños deben cumplir con lo establecido en el pliego de 
condiciones. La Interventoría velará porque los estudios elaborados por el consultor contengan en detalle los análisis 
realizados para la ejecución de los mismos. La Interventoría revisará y aprobará cada uno de los volúmenes de los 
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estudios elaborados por el consultor, garantizando que contengan todas las actividades necesarias requeridas para 
garantizar el objeto total del proyecto, de acuerdo con la sensibilidad de éste a las condiciones geológicas, 
geotécnicas, hidráulicas, hidrológicas, viales, ambientales, sociales, prediales, particulares y demás establecidas en 
el anexo de Requerimientos Técnicos.  
  
El Consultor realiza la elaboración de los estudios y diseños pactados en el contrato dentro del plazo previsto, 
documentos que debe entregar a la Interventoría para su revisión y aprobación. 
 
El Interventor debe revisar y aprobar los estudios y diseños presentados por el Consultor; así mismo, debe solicitarle 
las correcciones a las que haya lugar. Lo anterior debe cumplirse dentro del plazo establecido en el pliego de 
condiciones. 
 
El Interventor, deberá expedir un documento donde deje constancia revisó y aprobó los 
documentos entregados por el Consultor, y que cumple con las especificaciones técnicas, 
calidad, normas y lo contemplado en el Pliego de Condiciones, relacionado con la aprobación 
de cada uno de los volúmenes. 
 
En el formato MINFRA-MN-IN-1-FR-4 el Interventor, debe dejar constancia que la Interventoría recibió, revisó y 
aprobó los documentos entregados por el Contratista de cosultoria, las especificaciones técnicas, calidad, normas y 
lo contemplado en el Pliego de Condiciones. Este debe relacionar todas las actas de aprobación parcial con sus 
respectivas fechas. 
 
El Interventor debe mantener en custodia los estudios y diseños y una vez se cuente con el acta de aprobación 
definitiva de los mismos, debe proceder a remitir una comunicación escrita a la Unidad Ejecutora relacionando todos 
los documentos que hacen parte de los estudios y diseños y debe coordinar con el Gestor Técnico de Proyecto la 
entrega física de los mismos en el archivo central de INVIAS  (ubicado en la Dirección Territorial Cundinamarca – 
Fontibón). Es responsabilidad de la interventoría que todos los documentos, volúmenes, tablas, anexos, planos y 
demás información exigida en el pliego de condiciones se encuentren debidamente diligenciados, firmados y foliados. 
 
El Supervisor del Contrato de Interventoría debe realizar la revisión de los documentos entregados por el Interventor 
relacionados con los Estudios y Diseños, verificando que la documentación en medio magnético esté debidamente 
suscrita, incluida tablas, anexos, planos y demás información. 
 
Como requisito para la suscripción del Acta de Aprobación, Entrega y Recibo Definitivo de Estudios y Diseños, el 
Interventor y el Contratista deben gestionar ante la Subdirección de Estudios e Innovación la certificación en la que 
conste que los Planos de Diseño son compatibles y consistentes con el Sistema de Información Geográfica (SIG) del 
INVIAS. 
 
El Interventor debe diligenciar en su totalidad el Formato MINFRA-MN-IN-1-FR-6 Acta de Aprobación Definitiva de 
Estudios y Diseños, de tal manera que permita seguir la trazabilidad de las actividades de pre-construcción. 
 
Es responsabilidad del Interventor exigir al Contratista el cumplimiento de los plazos 
establecidos contractualmente para la entrega de Estudios y Diseños y en caso de 
incumplimiento adelantar las gestiones requeridas para iniciar las acciones administrativas a 
que haya lugar. 
. 
 
11.7  OBLIGACIONES AMBIENTALES DE LA CONSULTORÍA 
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Asegurar la indemnidad del Instituto Nacional de Vías por concepto de cumplimiento de la normatividad ambiental 
vigente, como de los requerimientos formulados por las Autoridades Ambientales competentes por causa de las 
actividades del proyecto e impactos generados en su Área de influencia. El interventor dará cumplimiento a las 
obligaciones ambientales contenidas en el manual de interventoría y en los apéndices del pliego de condiciones del 
contrato de consultoría objeto de la presente interventoría. 
. 
 
 
11.8 RECIBO DEFINITIVO 
 
Una vez terminado el plazo de ejecución del contrato de consultoría, y que la totalidad de los volúmenes finales que 
hacen parte de los Estudios y Diseños se encuentren aprobados por la INTERVENTORÍA, se suscribirá el Acta de 
Entrega y Recibo Definitivo de los Estudios y Diseños y se llevará a cabo la entrega y recibo de los volúmenes y 
planos correspondientes. Si las observaciones y compromisos descritos por parte de la interventoría no son 
atendidos por parte del consultor, se procederá a efectuar la aplicación de los procedimientos administrativos 
correspondientes y el siniestro por calidad ante la compañía aseguradora. 
 
Esta Acta deberá contener de manera clara y explícita toda la información técnica que se haya elaborado durante la 

ejecución del contrato. Esto con el fin de que cuando se requiera una certificación de ejecución se pueda relacionar 

esta información. La Entidad no expedirá certificaciones de ejecución y acreditación de experiencia con información 

adicional a la que contenga el acta de recibo suscrita entre el Consultor e Interventor. 

Una vez suscrita el Acta de Recibo de la Consultoría de Estudios por la INTERVENTORIA, el supervisor del contrato 

de Interventorías procederá al trámite y firma del acta de recibo de la Interventoría. Esta Acta deberá contener de 

manera clara y explícita los documentos y/o productos aprobados por la interventoría durante la ejecución del 

contrato. 

 

 

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 2021. 

 

(original firmado) 

______________________________________________ 

MARIA CECILIA ALSINA FORERO 

Gestora Proyecto 

Subdirección Planificación de Infraestructura 

 

(original firmado) 

____________________________________________ 

SIRLEY MERCHÁN CARREÑO  

Subdirectora Planificación de Infraestructura 

 


