
 

 
 

 

  

MODIFICACIÓN No. 1 Y ADICIÓN No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. UAESP-291-2021 
SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS – UAESP Y PROSERMAN 

SAS. 
 

DATOS GENERALES DEL CONTRATO  
NÚMERO DE CONTRATO UAESP-291-2021 
CLASE DE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
CONTRATANTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS – UAESP 
NIT 900.126.860-4 
ORDENADOR DE GASTO RUBÉN DARIO PERILLA CARDENAS 
CÉDULA 74.754.353 de Aguazul Casanare  
CONTRATISTA PROSERMAN S.A.S.  
IDENTIFICACIÓN NIT: 901.210.128-3 
REPRESENTANTE LEGAL GRISELLYS BARRIOS ALVAREZ C.C. 1.047.466.185 
OBJETO TIC - 0002 Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 

especializado con bolsa de repuestos para la planta eléctrica instalada en la 
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL UN PESO ($9.810.001) M/CTE. 
IVA INCLUIDO IVA y todos los impuestos a que haya lugar. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN  07/04/2021 
FECHA DE INICIO   08/04/2021 
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 07/01/2022 

 
 

CONSIDERACIONES 
 

Que el Concejo de Bogotá, con la promulgación del Acuerdo No. 257 del 30 de noviembre de 2006, reestructuró las entidades 
del Distrito Capital y transformó a la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, en la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos (UAESP), como una entidad adscrita a la Secretaría de Hábitat, con el siguiente objeto: Garantizar la prestación, 
coordinación, supervisión y control de los servicios de recolección, transporte, disposición final, reciclaje y aprovechamiento 
de  residuos sólidos, la limpieza de vías y áreas públicas; los servicios funerarios en la infraestructura del Distrito y del servicio 
de alumbrado público. 
 
Que el día 08 de abril de 2021 se suscribió el acta de inicio del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. UAESP-
291-2021.  
 
Que Cesar Mauricio Beltrán López jefe de la Oficina de Tecnologías y la Comunicaciones, mediante memorando No. 
20211400058473 del 16 de noviembre de 2021 radicado en la Subdirección de Asuntos Legales el 16 de noviembre de 2021 
solicitando la elaboración de la adición para el contrato UAESP-291-2021. así mismo, allegó el formato de novedades suscrito 
por él en calidad de supervisor, mediante el cual solicita a esta Subdirección realizar el respectivo trámite con los siguientes 
argumentos: 
 
“Que, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP y la empresa PROSERMAN SAS, suscribieron el 
contrato UAESP-291-2021, derivado del proceso de Mínima Cuantía UAESP-MC-02-2021.  
 
Que, el 8 de abril de 2021, las partes suscribieron acta de inicio del contrato UAESP-291-2021 por medio de la cual, se pactó 
el siguiente objeto “TIC - 0002 Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo especializado con bolsa de 
repuestos para la planta eléctrica instalada en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP”.  
 



 

 
 

 

  

Que, la empresa PROSERMAN SAS, realizó mantenimiento preventivo el día 17 de julio 2021, entregando informe de dicho 
mantenimiento el día 28 de Julio de 2021, donde se detalla lo siguiente:  

 
“(...) Se realiza verificación del sistema de alimentación del KIT PRECALENTADOR DE CAMISAS DE 2500W 220VAC el 
cual presenta falla por un corte interno en el cableado ya que esta siendo alimentado desde un sistema alterno que fue 
instalado la función del KIT PRECALENTADOR DE CAMISAS DE 2500W 220VAC la resistencia de pre calentamiento es 
esencial, ya que mantiene el anticongelante caliente y lo hace circular a través del bloque del motor, asegurando que siempre 
esté a una temperatura controlada y listo para arrancar en cualquier momento y prevenir fallas mecánicas al momento de 
energizar la planta por falta de lubricación en las piezas se requiere realizar instalación del sistema de alimentación desde 
la transferencia de la planta con un sistema independiente de control con un cable encauchetado 3x8 600v 105C para 
prevenir daños por calentamiento.  
 
Planta eléctrica no cuenta con cargador de alimentación principal lo cual no garantiza que las baterías siempre recuperen 
su carga energética y estén al 100% de su máxima capacidad para el momento que sea necesario que el equipo entre en 
funcionamiento.  
 
Se requiere realizar rutina mecánica al tanque de combustible o por reemplazo del mismo por presentar un alto grado de 
oxidación lo cual puede ocasionar obstrucción en el sistema de combustible, daños en los inyectores, daños en la bomba 
de alimentación.  
 
Alimentación de combustible de la planta eléctrica del sistema auxiliar y suprimir el taque principal teniendo en cuenta que 
esto nos garantiza y nos proporciona una mayor autonomía al momento que la planta eléctrica requiera un tiempo prolo-
gando de trabajo y evitar daños en la bomba de combustible-sistema de inyección-sistema de alimentación”  
 
(Se anexa informe de visita a la presente Modificación y adición)  
 
Que, de conformidad con el informe entregado por el contratista y considerando el diagnostico allí́ establecido, se hace 
necesario incluir dos ítems a la bolsa de repuestos que corresponde a:  
 
1. CABLE ENCAUCHETADO 3X8 600V 105C.  
 
Que, en atención a la solicitud de la UAESP, se realizó el estudio de mercado con la finalidad de definir el valor por metro 
lineal para el cable encauchetado requerido.  
 
Que, la oficina TIC realizó cotización con las empresas ELECTRICOS TORRES G, PROSERMAN S.A.S. y ELECTRICOS 
SLIGHT encontrando los siguientes valores:  
 

NOMBRE EMPRESA CANTIDAD EN METROS VALOR UNITARIO METRO 
ELECTRICOS TORRES G 70  $  23.500  
PROSERMAN S.A.S. 70  $  22.272  
ELECTRICOS SLIGHT 70  $  22.000  

 PROMEDIO  $  22.591  
 

Ahora bien, con el propósito de poner en marcha al biorreactor instalado en la sede Alquería, se hace necesario la 
implementación de herramientas y maquinarias que faciliten su funcionamiento, para lo cual la entidad cuenta con una planta 
eléctrica ubicada en dicha sede, la cual, conforme a sus características, puede prestar el servicio requerido para el 
biorreactor, de tal modo que no se haría necesario que la entidad incurra en gastos adicionales con la adquisición de nuevas 
plantas eléctricas.  
 
Por lo mencionado anteriormente y pro de garantizar el correcto funcionamiento de la planta eléctrica mencionada y 
posteriormente del biorreactor, desde la UAESP, se hace necesario la inclusión del siguiente ítem al contrato UAESP-291-



 

 
 

 

  

2021 en el siguiente sentido:  
 

2. BATERIA DE 12v REFERENCIA 1800R 
 
Que, en atención a esta necesidad se realizó el estudio de mercado con la finalidad de definir el valor del repuesto a incluir 
para la atención de la planta sede La Alquería. 
 
Que, la oficina TIC realizó cotización con las empresas ASAC, PROSERMAN Y J&, encontrando los siguientes valores: 
 

NOMBRE 
EMPRESA 

QUE COTIZA 

ELEMNTO CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

IVA VALOR TOTAL 
CON IVA 

ASAC BATERIA DE 12 VOLTIOS 
REF 1800R 

2 $1.192.00 $2.384.000 $452.960 $2.836.960 

PROSERMAN 12 VOLTIOS REF 1800R 2 $1.185.000 $ 2.370.000 $ 450.300 $ 2.820.300 
J&LG 12 VOLTIOS REF 1800R 2 $1.197.000 $ 2.394.00 $ 450.860 $ 2.848.860 

PROMEDIO IVA INCLUIDO $2.835.373 
 

Que por lo anteriormente expuesto y ante la necesidad técnica del servicio se requiere contar en el contrato UAESP-291-2021 
con los siguientes ítems: 
 

Descripción Cantidad 
CABLE ENCAUCHETADO 3X8 600V 105C (Metros) 70 
BATERIA DE 12v REFERENCIA 1800R Por demanda 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO  Por demanda 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Por demanda 

 
Ahora bien, que, de conformidad con el seguimiento a la ejecución del contrato, las actividades ejecutadas a la fecha y el 
avance financiero son los siguientes: 
 

CONCEPTO CANTIDAD SUBTOTAL IVA TOTAL, CON IVA 
Visita de Verificación 1 $546.218 $103.782 $650.000 

Mantenimiento Preventivo 1 $1.932.773 $367.227 $2.300.000 
Mantenimiento Correctivo 1 $521.008 $98.992 $620.000 

Bolsa de repuestos (por demanda) $823.529 $156.471 $980.000 
  TOTAL $4.550.000 

 
Que, de acuerdo con el valor del contrato el cual asciende a NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL UN PESO 
($9.810.001) M/CTE. IVA INCLUIDO, y el valor ejecutado a la fecha equivale a CUATRO MILLONES QUINIENTOS 
CINCUENTA MIL PESOS ($ 4.550.000) M/CTE, en la actualidad el contrato cuenta con recursos disponibles para continuar 
con su ejecución. 
 
Que, con relación al balance financiero señalado en el párrafo anterior y a los recursos disponibles en el presente contrato, 
de conformidad con lo expuesto tanto en la justificación del presente documento, como en el anexo 2 - especificaciones 
técnicas, y al verificar que a la fecha se han ejecutado algunas de las actividades contratadas inicialmente, pero que por 
necesidad de la entidad se requiere incluir dos (2) ítems y actividades de mantenimiento preventivo y correctivo a la 
mencionada bolsa, la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, considera viable adicionar el contrato 
UAESP-291-2021 por la suma de CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 
Y OCHO PESOS ($4.779.998) M/CTE. 
 
Que por lo anterior la Oficina TIC considera viable: 



 

 
 

 

  

 
• La inclusión del ítem CABLE ENCAUCHETADO 3X8 600V 105C, en la bolsa de repuestos establecido en el anexo 2 – anexo 

técnico, del contrato UAESP-291-2021, acorde al costo cotizado por la empresa Proserman SAS ($22.272 por metro lineal), 
que es inferior al valor del promedio definido en el estudio de mercado. 

• La inclusión del ítem BATERIA DE 12v REFERENCIA 1800R, en la bolsa de repuestos establecido en el anexo 2 – anexo técnico, 
del contrato UAESP-291-2021, acorde al costo promedio cotizado por valor de $2.835.373, el cual será ejecutado por demanda. 

• Aclarar que, según la necesidad de la entidad, se podrán solicitar los mantenimientos correctivos que se requieran, los cuales 
serán cobrados por el contratista al valor ofertado ($521.008 + IVA), así como también los mantenimientos preventivos 
($1.932.773 + IVA) siempre que existan recursos disponibles para ello y se cuente también con recursos dentro de la bolsa de 
repuestos, para garantizar una actividad integral en este sentido.” 

 
Que el artículo 40 de la ley 80 de 1993 establece que: 

 
“Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las 
previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza. 
 
Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran 
el cumplimiento de los fines estatales. 
 
En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en 
general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no 
sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de 
la buena administración. 
 
En los contratos de empréstito o cualquier otra forma de financiación de organismos multilaterales, podrán 
incluirse las previsiones y particularidades contempladas en los reglamentos de tales entidades, que no sean 
contrarias a la Constitución o a la ley. 
 
Parágrafo.- En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la 
entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo 
contrato. 
 
Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste 
en salarios mínimos legales mensuales.” 
 

Que el Consejo de Estado ha manifestado que frente a un acuerdo que contiene una modificación o adición de un Contrato 
Estatal, debe verificarse entre otros, cinco (5) aspectos específicos a saber: (i) Que el contrato adicional o modificatorio conste 
por escrito, en la medida que es un requisito de existencia del contrato estatal. (ii) Que se suscriba la convención dentro del 
plazo o vigencia del contrato, toda vez que un contrato cuyo plazo o condición ha operado, no es susceptible de ser adicionado, 
circunstancia en la que habría lugar a adelantar un nuevo proceso licitatorio o de selección de contratista. (iii) Que no se 
adicione –por regla general– en más allá del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado en salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. (iv) Que el objeto del contrato principal no se haya agotado, es decir, que todavía exista y sea 
viable su ejecución, y (v) Que no se altere el contenido del objeto inicial por uno nuevo, so pena de que el contrato adicional 
quede afectado de nulidad. (Véase Sentencia del 16 de marzo de 2015 Radicado No. 05001233100020000017601).  

 
Así mismo la Corte Constitucional en Sentencia C-300 de 2012 señaló que “los contratos estatales pueden ser modificados 
cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines de Estado”, obedeciendo a criterios 
racionales basados en la prevalencia del interés general y en la necesidad de satisfacer el servicio público, finalidades que 
orientan la suscripción de la presente adición. 

 
Que con fundamento en todo lo anterior, la presente Modificación No.1 y Adición No. 1 se regirá por las siguientes: 
 



 

 
 

 

  

 
CLÁUSULAS 

 
CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR al Contrato de Prestación de Servicios No. UAESP-291-2021 suscrito con 
PROSERMAN S.A.S. representado  legalmente por Grisellys Barrios Álvarez identificada con la C.C. 1.047.466.185, la suma 
de CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($4.779.998) 
M/CTE.  
 
Parágrafo: La presente Adición No. 1 al Contrato de prestación de Servicios No. UAESP-291-2021, implica adición de 
recursos a nivel presupuestal por parte de la Unidad, amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1319 del 
12 de noviembre de 2021. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: MODIFICAR el Contrato de Prestación de Servicios No. UAESP-291-2021 suscrito con 
PROSERMAN S.A.S. representado  legalmente por Grisellys Barrios Álvarez identificada con la C.C. 1.047.466.185, en el 
sentido de incluir los siguientes ítems:  
 

• CABLE ENCAUCHETADO 3X8 600V 105C 
• BATERIA DE 12v REFERENCIA 1800R 

 
CLÁUSULA TERCERA: ACLARAR que según la necesidad de la entidad, se podrán solicitar los mantenimientos correctivos 
que se requieran, los cuales serán cobrados por el contratista al valor ofertado ($521.008 + IVA), así como también los 
mantenimientos preventivos ($1.932.773 + IVA) siempre que existan recursos disponibles para ello y se cuente también con 
recursos dentro de la bolsa de repuestos, para garantizar una actividad integral en este sentido. 
 
CLÁUSULA CUARTA: GARANTÍAS: EL CONTRATISTA se compromete a modificar la vigencia de los amparos incluidos en 
la Garantía Única de Cumplimiento junto con las demás garantías que se hubieren otorgado, de conformidad con lo pactado 
en el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. UAESP-291-2021, dando cumplimiento a las normas vigentes sobre 
la materia. 
 
CLÁUSULA QUINTA PUBLICACIÓN: La presente Modificación No.1 y Adición No. 1 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS No. UAESP-291-2021 será publicada por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP en el 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP II, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del 
Decreto 1082 de 2015. 
 
CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA DE ESTIPULACIONES. Quedan vigentes todas las estipulaciones del CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. UAESP-291-2021, así como todas las estipulaciones contenidas en los documentos que 
lo integran y modifican, que no resulten contrarias a lo pactado en la presente Modificación No.1 y Adición No. 1. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente Modificación No.1 y Adición No. 1 se 
perfeccionará con la firma de las partes en el SECOP II. 
 
 
Elaboró: Margarita Rico Pinto - Abogada Subdirección de Asuntos Legales 
Revisó: Etelvina Briceño Chiriví - Asesora Dirección/Coordinadora Contratación SAL   
Aprobó Carlos Arturo Quintana Astro - Subdirector de Asuntos Legales 


