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CONTRATO 961 de 2018 

FECHA DE FIRMA 
DEL CONTRATO 

8 DE JUNIO DE 2018 

CONTRATANTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  

CONTRATISTA FUNDACION INTERNACIONAL DE PEDAGOGIA CONCEPTUAL ALBERTO MERANI 

OBJETO 

PRESTAR SERVICIOS PARA FORTALECER LA PERMANENCIA DE LOS 
ESTUDIANTES EN EL SISTEMA EDUCATIVO A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 
MODELOS EDUCATIVOS FLEXIBLES Y DOTACION DE LA CANASTA EDUCATIVA 
PROPIA DE CADA MODELO, EN LAS ENTIDADES TERRITORIALES CERTIFICADAS 
CON MUNICIPIOS FOCALIZADOS POR EL POSCONFLICTO Y ENTIDADES 
TERRITORIALES CON POBLACIÓN VULNERABLE Y VÍCTIMA DE LA ZONA RURAL, 
CON FORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES 
Y PROFESIONALES DE LAS SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN. 

 
Entre los suscritos a saber: por una parte HEYBY POVEDA FERRO identificada  con la cédula de ciudadanía 
número 52.074.407, actuando en nombre y representación de EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, en 
calidad de Secretaria General, nombrada mediante Decreto No. 1651 del 28 de agosto de 2018, debidamente 
posesionada, facultada para suscribir contratos conforme a la Resolución No. 12749 del 29 de junio de 2017 
modificada por la Resolución No. 002 del 02 de enero de 2018, quien en adelante y para los efectos del presente 
documento se denominará EL MINISTERIO y, por la otra: NELSON FABIO SEVILLA SALAZAR, mayor de edad, 
identificado con la c6dula de ciudadanía número 10.293.094, quien obra en nombre y representación legal de la 
FUNDACION INTERNACIONAL DE PEDAGOGIA CONCEPTUAL ALBERTO MERANl, con NIT. 800.055.691-8, 
inscrita en la Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante certificación numero 00033219 del 12 de octubre de 2014, inscrita 
en la Cámara de Comercio de Bogotá el 14 de octubre de 2004 bajo el número 00078187 del libro de las entidades 
sin ánimo de lucro, y quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la presente 
modificación, de acuerdo con la justificación sustentada por el servidor encargado de la supervisión e interventor del 
contrato, mediante insumo 2018-2337, la cual se regirá por las siguientes cláusulas: 
 

JUSTIFICACIÓN 

La presente solicitud se realiza sobre un sustento técnico verificable, considerando que: 
 
ADICIÓN:  
 
Con fin de fortalecer la permanencia de los estudiantes de la zona rural y rural dispersa, el Ministerio de Educación 
Nacional -MEN- estructuró la LP.-MEN-03-18, a través de la cual se seleccionó a la Fundación Internacional de 
Pedagogía Conceptual Alberto Merani, con quienes se suscribió el Contrato 961 de 2018, para la implementación 
de Modelos Educativos Flexibles (Escuela Nueva, Postprimaria Rural, Media Rural, Aceleración del Aprendizaje, 
Caminar en Secundaria); este proyecto cuenta con tres componentes básicos: Formación a docentes y directivos 
docentes, asistencia técnica a los profesionales de las secretarias de educación y dotación de canasta educativa.  
 
Se precisa que el Modelo Educativo Flexible Escuela Nueva se implementa en las sedes educativas rurales y 
rurales dispersas, que son multigrado, es decir, un solo docente, máximo dos, lideran los procesos de aprendizaje 
de estudiantes de transición a quinto grado de primaria.  
 
En el Anexo Técnico que hace parte de los estudios previos de la LP.-MEN-03-2018 se presenta las listas de los 
componentes o elementos que conforman las canastas educativas por Modelo Educativo Flexible para el 
desarrollo de los mismos; en los estudios previos y en el contrato se precisa que las canastas educativas para 
cada modelo se dotará según anexo técnico y el acuerdo entre el Ministerio y las Secretarías de Educación 
Certificadas sobre los componentes y características de las mismas. De la misma manera, en la obligación treinta 
y siete (37), relacionada con los informes y evidencias, específicamente en lo relacionado con la dotación de la 
canasta a los establecimientos educativos para el fortalecimiento de los Modelos Educativos Flexibles “Informe 
12. Informe que da cuenta de las características de las canastas educativas que se van a entregar; es decir, qué 
ítems o elementos va a conformar las canastas de cada Modelo Educativo Flexible a entregar en cada entidad 
territorial certificada. Esto de acuerdo con las condiciones propias de cada entidad en términos de dotaciones 
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entregadas con anterioridad a los establecimientos educativos y requerimientos de los docentes. Para esto el 
operador deberá tener como base los ítems que conforman las canastas educativas “ideales” presentadas en el 
anexo técnico con sus respectivas especificaciones técnicas; adicionalmente el recurso financiero disponible en la 
bolsa correspondiente a canasta educativa y las cotizaciones a fecha (por lo menos tres cotizaciones). Se debe 
considerar el valor del transporte requerido para entregarlo las respectivas canastas educativas en cada sede 
educativa focalizada. Este documento debe ser aprobado por el MEN (Obligaciones 9, 11, 13, 15, 17)”. 
 
En el marco de este proceso se conformaron las canastas educativas básicas de tal manera que los docentes 
contaran con herramientas pedagógicas y didácticas para que, potenciado con los procesos de formación dirigido 
a docentes y directivos docentes (dos talleres de formación y una visita al 30% de las aulas) desarrollen su 
proceso educativo con un alto grado de eficiencia.  
 
En la fase de implementación del Contrato 961/2018, que incluye los Talleres de capacitación a docentes, 
directivos docentes y profesionales de las SE, las visitas a las Instituciones Educativas y la asistencia técnica a las 
Secretarias de Educación en las veinte (20) entidades territoriales certificadas focalizadas, se está impactando 576 
sedes educativas con la formación de aproximadamente 1400 docentes y se están entregando 712 canastas 
educativas correspondiente a los MEF implementados. De manera particular, para el Modelo Educativo Flexible 
Escuela Nueva, se han fortalecido 440 sedes educativas, en este momento se está llevando a cabo el segundo 
taller de capacitación y se están entregando igual número de canastas. 
 
Teniendo en cuenta que la dotación de las canastas educativas responde al recurso financiero disponible para 
esta intervención y que se priorizó beneficiar un número significativo de sedes educativas ubicadas en zona rural y 
rural dispersa, cuyos docentes no cuentan ni con formación en el modelo y carecen en absoluto de materiales 
educativos, con una canasta básica, frente a fortalecer un número menor de sedes educativas con una canasta 
educativa “ideal”, ha surgido la necesidad inminente de fortalecer las canastas de Escuela Nueva con materiales 
educativos pertinentes para los grados de transición y primero de básica primaria, para resolver la situación que se 
evidenció durante el desarrollo del contrato frente a la necesidad de incluir  herramientas didácticas y libros de 
literatura no previstos en la canasta básica pero que si se encuentran previstos en la canasta ideal que hace parte 
del pliego de condiciones del contrato principal, para niños de edades entre los 5 a 7 años que cursan el grado de 
transición o primer grado pero  que son indispensables para cumplir la finalidad del contrato de tener una canasta 
educativa más fortalecida y así lograr el desarrollo integral de los niños, en las sedes priorizadas en la presenta 
adición.Es pertinente precisar que el material adicional sólo se surtirá a la sedes priorizadas, debido a que por la 
limitación de recursos, no es posible surtirlo a todas las sedes que forman parte del alcance del contrato y que 
sería el estado del arte ideal.  
 
En tal sentido, es necesario precisar que en los procesos de formación docente se desarrollan las competencias 
para implementar el modelo con las niñas y niños de transición a quinto grado de primaria; sin embargo, durante el 
desarrollo del contrato se ha evidenciado que es apremiante fortalecer, aún más, las canastas de Escuela Nueva 
con herramientas didácticas y libros de literatura para niños de edades entre los 5 a 7 años, con materiales 
educativos apropiados que cursan el grado de transición o primer grado Los docentes de Escuela Nueva, al contar 
con herramientas e insumos apropiados, pueden planear acciones y experiencias pedagógicas orientadas al logro 
de aprendizajes significativos que potencian el desarrollo integral de la educación de los niños de estos grados, 
además de facilitar su tránsito exitoso de la casa o el hogar infantil a la escuela y del grado de transición a primer 
grado.   
   
En razón de lo anterior, el seguimiento y consolidación de las procesos y necesidades permiten identificar sedes 
educativas que por su nivel de matrícula en los grados de Transición y Primero de básica primaria, por las 
condiciones geográficas y ambientales como la afectación del fenómeno de ola invernal y el difícil acceso por estar 
en medio rural disperso requieren ser complementadas con el material educativo mencionado para Escuela 
Nueva.  
 
En corolario, la Subdirección de Permanencia con el ánimo de cerrar las brechas que actualmente tenemos en las 
zonas rurales dispersas y la necesidad de que nuestros niños cuenten con materiales, priorizó la dotación de la 
canasta educativa para las 42 sedes educativas, destinando un recurso financiero adicional para suplir la 
necesidad planteada en la presente justificación. 
 
Como consecuencia de lo expuesto, es necesario incluir una nueva obligación al contrato 961 de 2018, suscrito 
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entre la Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual Alberto Merani, según se describe en la sección 
correspondiente de este insumo. 
 
Esta nueva obligación corresponde a la obligación N° 38 la cual quedará de la siguiente manera: Complementar 
con una canasta educativa especializada para transición y primer grado de básica primaria a cuarenta y 
dos (42) sedes educativas (señaladas en la presente adición) que implementan el Modelo Educativo Flexible 
Escuela Nueva y que cuentan con una matrícula mayor a 8 niños en el grado de transición.  
 
Esta canasta educativa especializada para transición y primer grado de básica primaria está conformada por 
materiales educativos apropiados para los niños de edades entre los 5 y los 7 años que cursan el grado de 
transición o primer grado. Los elementos y sus respectivas especificaciones técnicas se anexan al presente 
adicional. 
 
Las cuarenta y dos (42) sedes educativas focalizadas donde se implementa el Modelo de Escuela Nueva que 
serán fortalecidas con esta canasta educativa especializada para transición y primer grado son: 
 

ETC Municipio EE SEDE 

Bolívar 

Simití 
IE Eutimio Manjon Fontes 

IE 27 de octubre Sabana de San Luis 

Cantagallo IE La Víctoria Muriba 

Morales IE Corcobado Mina Viejito 

Santa Rosa Sur 
Centro Educativo de Fátima Sede principal 

IE San Lucas Los Arrayanes 

Caquetá 

Milán IER La Florida La Florida 

San Vicente del 
Caguán 

IER Guillermo Ríos Mejía Guillermo Ríos Mejía 

Huila Algeciras 

IE La Arcadia La Arcadia 

IE La Arcadia La Esperanza 

IE Quebradon Sur Quebradon Sur  

IE Los Negros Los Negros 

Meta 
Fuente de Oro CE General Santander Sede principal 

San Juan de 
Arama 

CE Francisco de Paula 
Santander 

Sede principal 

Putumayo 

Mocoa CER Caliyaco Escuela Rural Mixta Villa Rosa 

Puerto Asís IER Caucasia Sede principal 

Puerto Leguízamo CER Bocana del Yurilla 
Escuela Mixta Rural Bocana del 
Yurilla 

Valle del 
Guámuez 
 

IER Miravalle Sede principal 

IER El Cairo Escuelea Mixta Rural El Cairo 

Puerto Guzmán IER Mayoyoque Sede principal 

Amazonas Leticia IEI María Auxiliadora Sede principal 

Santander 

Carmen del 
Chucurí 

IE El Centenario Sede principal 

Mogotes IE Pitiguao Sede principal 

Oiba IE Eduardo Rueda Barrera Sede principal 

Sabana de Torres 

IE El Tagui Escuela Rural La Gómez 

IE El Tagui Escuela Rural Kilometro 36 

IE El Tagui Sede principal 

IE El Tagui Escuela Rural La Moneda 

San Vicente del 
Chucurí 

IE Pozo Nutrias Dos 
Escuel Rural Mixta Nuestra Señora 
del Carmen 

IE Pozo Nutrias Dos Sede Rural Los Acacios 

Tona Colegio Luz de la Esperanza Escuela Rural El Topón 

Rionegro Colegio Juan Pablo II Escuela Rural Delicias Moncada 

Guainía Inirída 

IE Rafael Nuñez Sede José Antonio Galan 

IE Simón Bolívar Sede principal 

IE Porfirio Barba Jacob Sede principal 

IE Enrique Olaya Herrera Sede principal 

IE Juan Francisco Lara Sede Puerto Esperanza 
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Vichada 

Puerto Carreño IE La Esmeralda Sede principal 

La Primavera IE Internado Villa María 
Sede Buenavista  

Sede Gabriela Mistral 

Santa Rosalía IE Internado San Bartolomé 
Sede principal 

Sede La Paz de Corozal 

 
Es preciso indicar que esta focalización fue definida conjuntamente con las Entidades Territoriales Certificadas que 
se están atendiendo a través de las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato 961de 2018, lo que 
garantiza que este material será utilizado por un equipo de docentes que está en condiciones de orientar la 
atención de los niños de transición y grado primero de básica primaria e incluirlos en la estrategia de 
acompañamiento que se programará para la vigencia del año 2019 por parte de las secretarias de educación que 
han participado en este proceso de formación en los Modelos Educativos Flexibles. 
 
Análisis del valor de la canasta educativa. 
 
El presente análisis corresponde a la compra, distribución de canastas educativas por parte del Ministerio de 
Educación Nacional y la orientación a los docentes por parte de las Secretarías de Educación, a partir del 
fortalecimiento de sus equipos de profesionales en el marco de las acciones propias del Contrato 961 de 2018, las 
cuales se orientarán, en estas ocho (8) Entidades Territoriales, a fortalecer la estrategia de formación docentes por 
parte de sus equipos como capacidad instalada. 
 
El valor de la presente adición tuvo como punto de partida la necesidad de conformar una canasta educativa con 
una variedad de elementos del Modelo Escuela Nueva para los grados transición y primero de básica primaria a 
distribuir a las sedes educativas focalizadas y su valor ha resultado de varias cotizaciones en el mercado, en el 
marco de las acciones desarrolladas propias del contrato, las cuales hacen parte integral del presente estudio 
previo. El valor de la adición se resume en el siguiente cuadro, no obstante que el análisis del valor se adiciona y 
forma parte de la presente solicitud. 
 

RESUMEN PPTO ADICIÓN 

PROPUESTA CANATAS ADICIONALES X 42 

Costo total por canasta x 42  $                     263.274.648,00  

Canasta Bibliográfica x 42  $                       23.803.080,00  

Transporte  $                       47.985.982,00  

Subtotal  $                     335.063.710,00  

Administración 5%  $                       16.753.185,00  

IVA 19%  $                         3.183.105,00 

Total Propuesta  $                     355.000.000,00  

 
Es pertinente aclarar que las especificaciones técnicas de la canasta educativa especializada para transición y 
primer grado de básica primaria no corresponden con las alternativas que arroja el Acuerdo Marco de Colombia 
Compra Eficiente. 
 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.2.9 Utilización del Acuerdo Marco de Precios del 
Decreto 1082 de 2015, ¿el objeto de la presente contratación está cobijada bajo Acuerdo 
Marco de Precios vigente suscrito por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia 
Compra Eficiente? 

SI NO      X NO APLICA 

Justificación: el 13 de junio de 2018 se verificó en la página de la Tienda Virtual del Estado 
Colombiano (https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-
colombiano/acuerdos-marco), y se pudo determinar a través del Acuerdo Marco para la 
adquisición de dotación escolar, las Entidades Estatales pueden comprar Ambientes y 
Productos. En Ambientes puede comprar: (i) aula pre-escolar; (ii) aula primaria; (iii) aula 
secundaria; (iv) sala docente seis (6) aulas; (v) sala docente 12 aulas; (vi) aula TIM para 40 
usuarios; (vii) laboratorio de ciencias para 40 usuarios; (viii) laboratorio integrado de física – 
química para 40 usuarios; (ix) biblioteca básica para 40 usuarios – configuración 1; (x) 
biblioteca para 40 usuarios – configuración 2; (xi) bilingüismo para 40 usuarios; (xii) bilingüismo 
para 40 usuarios; (xiii) oficinas administrativas; (xiv) puesto rectoría; (xv) mantenimiento; (xvi) 
comedor – cocina seis (6) aulas; (xvii) comedor – cocina 12 aulas; y (xviii) comedor – cocina 24 
aulas. En Productos puede comprar: (i) mesas y mesones; (ii) sillas, sofás y butacos; (iii) 
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muebles de almacenamiento; (iv) muebles móviles; (v) tableros; (vi) cubículos; (vii) papeleras y 
canecas; (viii) revisteros; (ix) divisiones; (x) estanterías, mesones y estufas. Teniendo en 
cuenta las anteriores consideraciones, se concluye que actualmente no existe Acuerdo Marco 
de Precios que comprenda la adquisición y distribución de dotación no fungible (material 
didáctico) en las aulas del grado transición. 

 
Luego del análisis realizado, se espera que la distribución se haga a cada sede educativa incluso de las zonas 
rurales dispersas; si bien el simulador permite la distribución a zona rural, no se especifica que esta sea a zona 
rural dispersa por lo que se requiere del acta de recibido, con la firma de recibido del profesor o director que este 
presente en la entrega o dejarlo en la Secretaria de Educación certificada  para la entrega y verificación del 
material, con la misma se entiende que los materiales fueron recibidos a satisfacción y en perfecto estado. 
 
Adicionalmente, para la Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual Alberto Merani la realización de esta 
nueva actividad (compra, embalaje y distribución de la canasta educativa especializada para transición y primer 
grado de primaria) implica acciones administrativas adicionales, que no estaban previstos en la oferta económica 
presentada por la firma inicialmente, en particular porque la dotación de estas nuevas canastas educativas se hace 
en tiempos diferentes a los establecidos en el cronograma inicial, estas acciones, entre otras, son: 
 

• Suscripción de nuevos contratos con los proveedores de los bienes del modificatorio. 
• Aprobación de muestras por parte de la firma interventoría. 
• Control de calidad. 
• Compra, empaque y embalaje de los nuevos productos. 
• Levantamiento de comprobantes de entrega. 
• Producción de los informes adicionales producto de las nuevas entregas. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se requiere que para este modificatorio se incluya gastos administrativos en el 
mismo porcentaje del contrato inicial, con los cuales se pueda cubrir los gastos de las actividades anteriormente 
mencionadas. 
 
Este adicional no dará lugar a que el contratista alegue mayores costos en el personal contratado inicialmente o en 
cualquiera de las actividades que se requieran para la ejecución de la tarea adicional ya que estos se encuentran 
incluidos en la oferta aceptada, especialmente en los porcentajes de administración que se le aplican al valor base 
de adquisición del material. 
 
La firma Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual Alberto Merani ha cumplido con las obligaciones 
asignadas en los tiempos requeridos y ha entregado los productos que se han solicitado, lo que es muestra de la 
capacidad logística y operativa para responder a esta adición, así mismo, han manifestado que se acogen a los 
términos de la presente adición y manifestaron su compromiso con esta obligación, mediante la propuesta 
presentada 
 
Así mismo, de conformidad con la Ley 80 de 1993 en el inciso del parágrafo del artículo 40 en el cual se dispone 
que los contratos que celebren las entidades estatales podrán adicionarse hasta por el cincuenta por ciento (50%) 
de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales.", al respecto se efectuó el análisis y se 
concluyó que la adición al contrato principal no supera el 50% del valor inicial, por lo tanto, se cumple con lo 
señalado en la normatividad enunciada. 
 
La presente adición se encuentra avalada por la firma interventora mediante concepto de fecha 25 de octubre de 
2018, el cual hace parte integral del presente estudio previo, la cual conoce los términos de la presente adición y 
emitieron su concepto favorable y es puesta a consideración de la Ordenadora del Gasto. 
 
PRÓRROGA: 
 
Con el fin de garantizar la entrega oportuna de la canasta educativa, la cual está compuesta por biblioteca básica y 
material didáctico que será distribuida en las 42 sedes educativas rurales focalizadas con matrícula en los grados 
transición y primero de básica primaria, se hace necesario prorrogar el contrato 961 de 2018 hasta el día 21 de 
diciembre de 2018, para que el operador Fundación Internacional para la Pedagogía Conceptual entregue a 
satisfacción el material y los respectivos soportes los cuales se encuentran descritos de la siguiente manera: 
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Acta de entrega debidamente firmada por el docente o directivo docente que se encuentre en la sede al momento 
de la entrega en la cual reciba el material a satisfacción o en la Secretaria de Educación certificada. 
 
En ese orden de ideas, se concluye que es pertinente y necesario solicitar esta prórroga con el fin de garantizar la 
entrega de canasta educativa a cada una de las 42 sedes educativas focalizadas, toda vez que la totalidad de las 
sedes se encuentran ubicadas en zona rural y rural dispersa, la mayoría de difícil acceso. 
 
CLAUSULA NOVENA. -GARANTIÁS: 
 
GARANTÍA: Modificar en tiempo y valor la póliza de cumplimiento No. AA005007 de Equidad Seguros, de 
conformidad con la modificación y en los mismos términos que lo requerido en el contrato principal. 
 
En virtud de lo anterior, la firma interventora, con la orientación de las reuniones de seguimiento al contrato, 
teniendo en cuenta que se requiere la compra y distribución de la canasta educativa pertinente para los grados 
Transición y Primero de básica primaria en las sedes focalizadas, conceptúa favorablemente realizar la prórroga 
solicitada hasta el 21 de diciembre de 2018. 

 

CLÁUSULA PRIMERA. – 
PRÓRROGA DEL 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 

Prorrogar el plazo de ejecución del contrato, por el término de 9 días, desde el 13 de 
diciembre hasta el 21 de diciembre de 2018 

CLAUSULA SEGUNDA – 
OBLIGACIONES DE 
LAS PARTES 

Adicionar a las obligaciones específicas del contratista, la siguiente: 
 

38. Dotar con una canasta educativa especializada para los grados transición y 
primero de primaria a 42 sedes educativas, que implementan el Modelo Educativo 
Flexible Escuela Nueva y que cuentan con una matrícula mayor a 8 niños en el grado 
transición. Esta canasta educativa especializada para los grados transición y primero 
de primaria estará conformada por elementos didácticos y biblioteca básica apropiados 
para niños en edades entre los 5 y los 7 años que cursan los grados transición o 
primero.  

 

Los elementos y sus respectivas especificaciones técnicas se anexan al presente 
adicional. 

CLÁUSULA SEGUNDA. 
ADICIÓN DEL VALOR 
DEL CONTRATO: 

Adicionar al valor del contrato la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
MILLONES DE PESOS MCTE. ($355.000.000), INCLUIDO IVA. 

 

Vr. Inicial Vr. Adición Vr. Actual 

$9.742.016.514 $355.000.000 $ 10.097.016.514 

 3.64%  

 
Para todos los efectos legales y contractuales el valor del contrato asciene a la suma 
de DIEZ MIL NOVENTA Y SIETE MILLONES DIECISEIS MIL QUINIENTOS 
CATORCE PESOS M/CTE ($10.097.016.514) IVA INCLUIDO. 

CLÁUSULA TERCERA. 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

La presente adición se encuentra amparada con el certificado de disponibilidad 
presupuestal que se relaciona a continuación: 

 

CDP 83818 de fecha 08/04 de octubre de 2018. Dependencia 220101 MEN G. 
GENERAL. Posición catálogo de gasto C-2201-0700-6-0-123-2100001 SERVICIOS 
DE ASISTENCIA TÉCNICA Y MONITOREO EN ESTRATEGIAS DE ACCESO   Y    
PERMANENCIA Fuente Nación. Recurso 11. Situación CSF, del cual se destinará la 
suma de $355.000.000. 

CLÁUSULA CUARTA. El valor de la presente adición se pagará en la siguiente forma: 
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FORMA DE PAGO DE 
LA ADICIÓN: 

 
Un primer pago por valor de CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS 
MIL PESOS M/CTE ($177.500.000) incluido IVA, previa presentación del informe 
debidamente aprobado por el interventor y que cumpla con lo siguientes requisitos: 
 
• Aprobación de los ítems que componen la canasta educativa (elementos 

relacionados con sus respectivas especificaciones técnicas, en el anexo a la 
presente adición) 

• Aprobación del plan de entregas en cada una de las sedes educativas. 
• Suscripción de nuevos contratos con los proveedores de los bienes del 

modificatorio. 
• Aprobación de muestras por parte de la firma interventoría. 
• Compra de la totalidad de las canastas educativas 
• Control de calidad realizado por la interventoría de todas las canastas 

educativas que se van a repartir 
 
Un segundo pago por valor de CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS 
MIL PESOS M/CTE ($177.500.000) incluido IVA, previa presentación del informe 
debidamente aprobado por el interventor y que cumpla con los siguientes requisitos:  
 
Informe con actas de entrega o guías de entrega de la canasta específica para 
transición y primer grado a las 42 sedes educativas focalizadas. 
 
Estas actas deberán ser firmadas por el rector o director del establecimiento educativo; 
en caso de estar el establecimiento educativo en periodo de vacaciones, el material 
deberá dejarse en la Secretaria de Educación del Municipio o de la Entidad Territorial 
Certificada, y en este caso se deberá traer el comprobante de quien lo recibió, de 
acuerdo con las obligaciones y alcances nuevos introducidos en la presente adición. 
 
Todo pago está sujeto a la disposición de la programación anual mensualizado de 
Caja -PAC- de EL MINISTERIO. 

CLAUSULA NOVENA – 
GARANTÍAS  

La póliza de cumplimiento No. AA005007 expedida el 12 de junio de 2018 por Equidad 
Seguros, deberá ser modificada en su valor y vigencia, acorde con la presente adición. 

CLÁUSULA QUINTA. – 
VIGENCIA DE LAS 
ESTIPULACIONES: 

Quedan vigentes todas las estipulaciones que no se hayan modificado por lo acordado 
en este documento, salvo que le sean contrarias. 

CLÁUSULA SEPTIMA. -  
PERFECCIONAMIENTO 
Y EJECUCIÓN: 

La presente modificación se entiende perfeccionado en la fecha de suscripción del 
mismo por las partes, para su ejecución requiere la expedición del registro 
presupuestal y la aprobación de la modificación de la garantía única por parte de EL 
MINISTERIO. 

 
En constancia se suscribe a los  
 
 
 
 
 
Aprobó: Pablo Andres Sánchez Ávila   
Revisó: Fabio Alberto Gomez Santos 
Proyectó: Marien Zoraida Rivera Guzmán 


