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RE: Solicitud de prorroga contrato No. CO1.PCCNTR.2795658. Didacontrol

Jose Maria Gomez Rodriguez <jgomezr@sena.edu.co>
Mar 30/11/2021 3:35 PM
Para:  Álvaro Fernandez Acevedo <afernandeza@sena.edu.co>
CC:  Edwin Eddaly Sibo Ortíz <eesibo@sena.edu.co>

Buenas tardes
 
Una vez analizada la justificación presentada por el proveedor se autoriza la ampliación al plazo de ejecución conforme a lo solicitado.
 
Cordial saludo,
 

José María Gómez Rodríguez
Subdirector (E)
Centro Industrial  de Mantenimiento y Manufactura
jgomezr@sena.edu.co   
Tel.: +57 (8) 7721313 IP. 82103
Carrera 12 # 55ª - 51 - Sogamoso

 
 
De: Álvaro Fernandez Acevedo <afernandeza@sena.edu.co> 

Enviado el: lunes, 29 de noviembre de 2021 4:25 p. m.

Para: Jose Maria Gomez Rodriguez <jgomezr@sena.edu.co>

CC: Edwin Eddaly Sibo Ortíz <eesibo@sena.edu.co>

Asunto: RV: Solicitud de prorroga contrato No. CO1.PCCNTR.2795658. Didacontrol
 
Cordial saludo Ingeniero,
A continuación, envío solicitud de prórroga del contrato No. CO1.PCCNTR.2795658 Didacontrol,
 
Agradezco su atención

Alvaro Fernandez Acevedo
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Sennova Centro Industrial de Mantenimiento y
Manufactura

afernandeza@sena.edu.co

3156707276

Carrera 12 # 55a-51 Sogamoso - Boyaca

 

De: DIDACONTROL SAS <gerencia@didacontrol.com>

Enviado: jueves, 18 de noviembre de 2021 09:12

Para: Álvaro Fernandez Acevedo <afernandeza@sena.edu.co>

Asunto: Solicitud de prorroga contrato No. CO1.PCCNTR.2795658. Didacontrol
 

No suele recibir correo electrónico de gerencia@didacontrol.com. Por qué esto es importante

Buenos días Señor Supervisor, deseo que se encuentre muy bien.
 
Excusas dado que en el anterior correo cometí un error en el asunto.
 
Por medio de la presente, yo Mile Johana Vallejo, identificada con CC 29.665.308 de Palmira, actuando como representante legal de Didacontrol SAS Nit.
900.461.471-8, solicitó formalmente prórroga al contrato  No. CO1.PCCNTR.2795658.
 
Objeto contractual:     Contratar a través de la modalidad Selección abreviada por subasta inversa, la compra de equipos para el desarrollo del
proyecto en el marco de la política SENNOVA, 8810- SGPS-2021 en el Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura del SENA Regional Boyacá

DIDACONTROL S.A.S amablemente solicita ampliar el plazo de entrega de la planta definida en el contrato en mención, debido
a que actualmente por la situación de sobredemanda logística de transporte internacional, se ha generado desabastecimiento en
algunos de los componentes que conforman la planta, por lo tanto han requerido más tiempo en la importación y nacionalización,
entre estos se encuentra parte de la instrumentación que viene de Alemania del proveedor Endress and Hauser y algunos
artículos americanos del distribuidor Global Test Supply, situación similar acontece con algunos materiales en acero inoxidable,
los cuales escasean en los distribuidores nacionales por las demoras en la importación, dado que el 95% del material y
accesorios en acero inoxidable provienen de China, lo anterior ha afectado el cronograma de ejecución de la planta cuyo
material de fabricación es un 96% acero inoxidable. En el documento adjunto se presentan las evidencias correspondientes.
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Por lo anterior solicitamos por favor se amplíe la fecha de entrega hasta el 18 de diciembre de 2021, dándonos tiempo para recibir los
componentes pendientes, terminar de armar, realizar las pruebas mecánicas correspondientes y tener la planta instalada en el centro de
formación.
 
Agradezco la atención y comprensión, en espera de una respuesta positiva.
 
Se adjuntan los anexos correspondientes.
 
Saludos cordiales, 
 
--
Mile Vallejo
Representante legal
gerencia@didacontrol.com

 
 
 

Tenga en cuenta que este correo electrónico puede contener información confidencial. Si no es el destinatario, notifíquenos por correo
electrónico al responder al remitente y eliminar este mensaje. El remitente niega que el contenido de este correo electrónico constituya una
oferta para entrar en, o la aceptación de, cualquier acuerdo; Siempre que lo anterior no invalide el efecto vinculante de cualquier
reproducción digital u otra reproducción electrónica de una firma manual que esté incluida en cualquier archivo adjunto. 

Please be advised that this email may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please notify us by email by
replying to the sender and delete this message. The sender disclaims that the content of this email constitutes an offer to enter into, or the
acceptance of, any agreement; provided that the foregoing does not invalidate the binding effect of any digital or other electronic reproduction
of a manual signature that is included in any attachment. 
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