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'CONTRATO ~  * - | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 068 de 2020
CONTRATISTA: = [ SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A,
EEEEESENTANTE o 1 CARLOS IGNACIO DE LA ROSA MANOTAS

. - = .. | (Vicepresidente Comercial) ]
‘OBJETO DEL CONTRATO | PRESTAR EL SERVICIO DE UNA SOLUCION INTEGRAL PARA LA
o e IMPLEMENTACION DEL REGISTRO CIVIL EN LINEA

CUDAD __  |BOGOTADGC

FECHA DE SUSCRIPCION | 16 de diciembre de 2020
DEL CONTRATO -

FECHADEINICIO | 18 de diciembre de 2020
FECHADE =~ - ¢ 31 de mayo de 2021
TERMINAC_ION

| = Prorroga y Otrosi No. 1: 31 de agosto de 2021

e Acta de suspension desde el 25 de agosto de 2021 hasta el 23
de noviembre de 2021

* Acta de reinicio del 23 de noviembre de 2021

INFORME NRO. |5

PERIODODE. . = . - |1 de mayoal 24 de agosto de 2021 y del 23 al 29 de noviembre de
‘EJECUCION: ) 1 2021

FECHA PRESENTE =~ | 29 de noviembre de 2021

JINFORME: ..~ .

Las actividades que el contratista debe ejecutar se enuncian a continuacion:

Generar un sistema seguro de almacenamiento que custodie los datos del registro civil
en linea electronico.

* Levantamiento de requerimientos, analisis, disefio y definicién de la arquitectura para el
sistema de informacion de registro civil en linea.

» Infraestructura tecnologica para el nuevo sistema.

Depuracién de datos para migrar al registro civil en linea.

» Digitalizacién y digitacion de registros civiles de tomo y folio, libros de varios, en
registradurias y notarias de Bogota.

» Depuracion y actualizacién de las bases de datos de registro civil.

Las actividades hacen parte del proyecto de inversion de ‘FORTALECIMIENTO DE LA
PLATAFORMA TECNOLOGICA QUE SOPORTA EL SISTEMA DE IDENTIFICACION Y

REGISTRO CIVIL PMT 1II", en la actividad “ROBUSTERCER LA PLATAFORMA
TECNOLOGICA”

A continuacion, se ilustra por cada actividad el avance de ejecucion correspondiente al periodo
de ejecucion.
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Generar un snstema seguro de almacenamlento que custodle Ios datos del reglstro civil

len Ilnea electrénico. -

» LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS, ANALISIS, DISENO Y DEFINICION DE LA

ARQUITECTURA PARA EL SISTEMA DE INFORMACION DE REGISTRO CIVIL EN
LINEA.

El contratista realizé la entrega de los documentos finales los cuales fueron aprobados por la
Entidad como se evidencia el acta No. 069-2020 y oficio RDRCI-190 del 10 de agosto de 2021,
la actividad fue reportada en el informe anterior.

> INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL NUEVO SISTEMA.

El contratista realizo la entrega de la infraestructura correspondiente al servicio, referenciando
la instalacién y puesta en marcha de los servicios post contractuales, como son el contrato de
Datacenter para la operacion y administracion de los servicios, el registro de la infraestructura

adquirida con los fabricantes para los procesos de garantias y las actividades de estabilizacion.
Se referencia la entrega de los siguientes equipos:

1 C2213902DT BB962A HPE Sforeonce 3640 48TB Cap Up DATACENTER TIGO TITANIUM
2 CZ213902DM BBOSSA HPE Storeonce 3640 4378 System DATACENTER TIGQ TITANIUM
3 2M214100B1 ROAB2A HPE Simplivity 380 Gen10 NC G Node CENTRC DE COMPUTO PISO 5
4 2M214100°B2 R6AR2A HPE SimpliVity, 380 Gen10 NC G Nede DATACENTER TIGO TITANIUM
5 2M214100B3 RGASZA HPE SimpliVity 380 Gen10 NC G Node DATACENTER TIGO TITANIUM
6 3TF126002N QIEEE3001 HPE SN2010M 25GBE 18SFP28 4QSFP28 P2C DATACENTER TIGO TITANIUM

3TF1350009 switch DATACENTER TIGO TITANIUM

UBICACION DATACENTER TIGO: Datacenter Titanium Vereda la punta- Tenjo, parque
Tecnologico — Siberia Real, Km 6.3 Autopista Bogota-Medellin

El contratista realizé la entrega de 350 equipos de computo Tipo 1y 488 equipos de computo
segn las especificaciones definidas, de igual forma transporto y remitié los equipos a las zonas
indicadas segun el siguiente cuadro:
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SEDE . TIPO COMPUTADOR |~ |

SEDE [f] 1 2 Total general
EBOGOTA 307 307
HANTIOQUIA 38 21 59
FVALLE 20 28 48
FSANTANDER a0 1 41
FCORDOBA 7 25 32
FCUNDINAMARCA 7 27
HMAGDALENA 7 20 27
HBOLIVAR 6 19 25
FBOYACA 7 8 25
HCHOCO 5 13 24
3 CAUCA, 17 2 19
HATLANTICO 7 10 17
T CALDAS I 15
BTOLIMA 15 15
FHNARINO 13 1 15
HSAN ANDRES 12 1 13
HSUCRE 13 13
| HCESAR 13 13
£ QUINDIO 10 3 13
FGUAJIRA 12 1 13
FHBOGOTA 11 11
# NORTE SANTANDER 10 10
¥ CASANARE 6 3 9
FIVAUPES 6 2 8
FHUILA 6 1 7
FHCAQUETA 4 2 6
HMETA & 6
BVICHADA 4 2 6
FPUTUMAYC 5 5
HRISARALDA 3 3
TAMAZONAS 2 z
H GUAVIARE 2 2
HARAUCA 1 1 2
Total general 350 438 838

Depuracion de datos para migrar al registro civil en linea.

> DIGITALIZACION Y DIGITACI(')N'DE REGISTROS CIVILES DE
DE VARIOS, EN REGISTRADURIAS Y NOTARIAS DE BOQGOT

TOMO Y FOLIO, LIBROS
A.

En los anteriores informes se describi6 las etapas que conllevé la realizacién de esta actividad
desde las previstas, inventarios hasta la digitalizacién y digitacién, los cuales se ejecutaron
desde el 1 de enero de 2021 hasta el 17 de agosto de 2021 en e! sitio y con [a infraestructura
tecnologica dispuesta por el contratista.

Seguidamente, se muestra el resultado de los registros inventariados versus Ia cantidad

digitada, cumpliendo asf la meta proyectada contractualmente.
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NOTARIA SEGUNDA . 104.414
'NOTARIA CUARTA 29.391 176.793
NOTARIA DIECISEIS 27.763 19.211
7 USME < . 7.388 7.351
 BOSA 11.870 12.203
- FONTIBON 21.829 80.450
" CIUDAD-BOLIVAR 9.350 44.786
~ SUMAPAZ 3.079 4.616
TOTALES | 156.534 | - 449.824

De la actividad ejecutada se destaca los siguientes aspectos:

- Se escogieron de manera aleatoria las cantidades y tipos de registros a digitalizar por cada
uno de las oficinas registrales seleccionados por la Entidad.

- Se gestiono el reporte de las novedades encontradas en el aplicativo de forma simultanea con
el proceso de digitalizacion.

« El proceso de digitalizacion se llevé a cabo mediante el traspaso de la responsabilidad de
custodia y cuidado de los tomos a los operadores, quienes tenfan el compromiso de ubicar el
tomo en el lugar asignado para la captura de la imagen y posteriormente retornarlos en las
mismas condiciones que se recibieron en la oficina de origen.

« Las imagenes capturadas fueron transmitidas en linea para su posterior validacion por el area
de calidad y digitacion establecida por el contratista.

. Debido al estado de los tomos en las Notarias, requirieron mayor cuidado causando que el
tiempo de digitalizacion por folio se incrementara. El promedio esperado de digitalizacion por

dia era de 2.010 folios; sin embargo, para el caso de las Notarias se disminuyé a 1.319 folios
por dia.

+ El promedio diario mas bajo de digitalizacion se evidenci6é en la Notaria Dieciséis, debido a
que el espacio donde se desarrolld el proceso era reducido impidiendo disponer de mas
recursos para optimizar la digitalizacion.

« Existe una variacion entre lo inventariado y lo digitalizado, debido a que se presentaron
algunas eventualidades como que en un folio se podian encontrar mas de un registro civil el

cual pertenecia a dos inscritos diferentes, lo que conllevd a que la cantidad de folios fisicos
difiiera de la cantidad de imagenes digitalizadas.
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Dentro de las novedades encontradas en la digitalizacion se evidencié un total de 13.416 folios
del total inventariado, con lo siguiente:

* Se encontrd un 46% correspondiente que se encontraban completamente en blanco.

* Otra novedad con mayor porcentaje es “tomo no se puede capturar” equivalente a un 42%,
que corresponde a tomos con nivel avanzado de deterioro, lo cual hacia imposible su
digitalizacion, dado que, al momento de ser re empastados, la informacién anotada en los
registros se cubri6 impidiendo realizar el proceso.

* Dentro del plan piloto ejecutado no se recopilé el detalle de los 13.416 folios con novedades
se podian o no digitalizar, sin embargo, para una fase posterior de la operacién a nivel nacional,
se deberia contemplar dicho analisis y revision.

A continuacién, un resumen de las novedades encontradas:

DOCUMENTOS SIN NUMERO DE FOLIOS 405 3%

FOLIO EN BLANCO 6139 46%
FOLIO FALTANTE DEL TOMO 190 1%
FOLIO INCOMPLETO 177 1%
FOLIO RECORTADO 219 2%
TOMO CON CODIGOS ALFANUMERICOS 255 2%
TOMO CON NUMERQS DE FOLIO DESORDENADO 452 3%
TOMO NO SE PUEDE CAPTURAR 5570 42%
TOMO RE-EMPASTADOS CON INFORMACION 1 0.01%
ILEGIBLE :
DETERIORO POR ANTIGUEDAD 2 0,01%
DETERIORO POR CONDICIONES DEFICIENTES 8  |0,04%
ST . UTOTAL ' T 13418 [ 100%

En lo que respecta con el andlisis realizado a los libros de varios disponibles en las oficinas
registrales, el contratista presento la estadistica ilustrada en la siguiente tabla, precisando que
en los registros de Libros Varios se encontraron dos campos: Naturaleza juridica del acto y
Clase de Registro Civil, de los cuales en varios no registran este Gltimo campo, impidiendo
clasifcarlo en alguno de los tipos de registros procesados.

DECLARACIONES DE PRESUNCION DE MUERTE E HIJOS INSCRITOS 1

REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION NO REGISTRA NATURALEZA JURIDICA DEL ACTQ 2

RECONOCIMIENTO DE HIJO EXTRAMATRIMONIAL 2

REGISTRO CIVIL DE MATRIMONIO ADOPCIGNES 1
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CAMBIOS DE NOMBRE 2
CAPITULACIONES MATRIMONIALES 1
DIVORCIOS 9
LEGITIMACIONES 219
NG REGISTRA NATURALEZA JURIDICA DEL ACTO 16
RECONOGIMIENTO DE HIJO EXTRAMATRIMONIAL 46
ADOPGIONES 51
CAMBIOS DE NOMBRE ' 36
DIVORCIOS 138
EMANCIPACIONES _ 1
LEGITIMACIONES 125
NO REGISTRA NATURALEZA JURIDICA DEL ACTO 583
REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO RECONOCIMIENTO DE HIJO EXTRAMATRIMONIAL 8730
RECONGOGIMIENTO DE HIJOS NATURALES 401
CAPITULACIONES MATRIMONIALES 3
DECLARACIONES DE AUSENCIA 3
NULIDAD DE MATRIMONIO 1
SEPARACHON DE BIENES 17
SEPARACION DE CUERPOS 11
ADOPCIONES 577
ALTERACIONES DE LA PATRIA POTESTAD 2
CAMBIOS DE NOMBRE 317
CAPITULACIONES MATRIMONIALES 184
DECLARACIONES DE AUSENCIA 207
DICERNIMIENTOS DE GUARDA 5
DIVORCIOS 960
NO REGISTRA INTERDICCIONES JUDICIALES 29
LEGITIMACIONES 1.106
NO REGISTRA NATURALEZA JURIDICA DEL ACTO 4,551
NULIDAD DE MATRIMONIC 19
RECONOCIMIENTO DE HIJO EXTRAMATRIMONIAL 3.803
RECONOGIMIENTO DE HIJOS NATURALES 7.585
SEPARACION DE BIENES 111
SEPARACION DE CUERPOS 149
NULL 4
 TOTALGENERAL - - . v o |7 3008
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Para dar cumplimiento a la ejecucion de la prueba piloto de digitalizacion y digitacion de tomo

y folio, Servicios Postales Nacionales S.A. informa que:

* Se presento dificultad para la consecucién del personal especializado como grafélogos con
conocimiento en letra cursiva.

+ Se evidencio que los formatos para los registros civiles y libros de varios cambian segun la
Registraduria, Notaria o el afto de registro, esto conlleva gue al no tener una estandarizacién
en los formatos se incrementa el tiempo de procesamiento.

* No existe una estructura definida para el tipo de registros de libros varios lo que empleé tiempo
adicional de analisis y disefio en su captura.

* Existen folios que contienen mas de un registro civil, es decir pertenecen a inscritos diferentes.

* Debido a las restricciones establecidas por el Gobierno Nacional a causa de la emergencia
sanitaria, por las cuarentenas sectorizadas en la ciudad de Bogotéa y restricciones como el pico
y cedula, se presentaron limitaciones en la movilidad del personal.

« Los registros civiles digitalizados contaban con la informacion solicitada por la Entidad, aunque

por los diferentes formatos existentes dicha informacién no siempre se encontraba en el mismo
sitio.

* Fue dificil identificar el nombre del funcionario que realizé el registro, dado que normalmente
su firma no era legible.

En general, los datos capturados presentan excelente calidad gracias a las imagenes tomadas
desde la fuente, por lo que es muy importante para las préximas instancias de un proyecto con
cobertura Nacional, garantizar las buenas condiciones de iluminacién para la toma de las
imagenes y asi permitir una captura correcta de los datos.

* Para el proceso a nivel nacional, el contratista sugiere llevar a cabo actividades de
capacitacion y familiarizacion con el tipo de letra cursiva, esto con el fin de optimizar los tiempos
de interpretacion de los datos que contienen los diferentes tipos de registros a procesar.

* El contratista sugiere optimizar el proceso de seleccion del personal, preferiblemente con
experiencia en caligrafia y que adicionalmente participe en las capacitaciones con el personal
de digitacion, para adquirir destreza con la interpretacién de los datos a capturar.

*La cantidad de grafdlogos debe estar acorde con la cantidad de registros calculados que
requieran de la intervencion de estos especialistas.

Referente a las herramientas tecnolégicas, utilizadas en la ejecucion de la presente actividad el
contratista refaciona aquellas que fueron utilizadas:




PROCESO GESTION CONTRACTUAL CODIGO | GCFTO8

FORMATO | "INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION” VERSION

REGISTRADURIA

NACIONAL DEI, ESTADO CIVIL

Aprobado: 06/06/2017
El sistema - aplicativo de TOMO FOLIO (APK Tomo Folio), el cual tenia como proposito servir

a la plataforma de digitalizacién de documentos (Registro Civil de Nacimiento, Matrimonio,
Defunci6n y Libros Varios) para la Registraduria Nacional del Estado Civil.

El software cumplié con las siguientes condiciones requeridas para el procesamiento de los
registros civiles: :

*Autenticacion de usuario: Es el proceso siguieron los usuarios para tener acceso a las
funcionalidades del sistema.

«Seleccion de lugar, tomo y folio: Esta opcién permitié al operador la digitalizacion, seleccidon
del Municipio de la Registraduria en donde se llevd a cabo el proceso de digitalizacion, asi
como, registrar el niumero de tomo, folio a escanear.

*Escaneo de documentos: Esta opcién permitia realizar la captura de los registros civiles a

través de la camara del dispositivo (Tablet) y visualizarlos en la pantalla y ajustar el area de
escaneo del documento para dicho proceso.

+Visor de imagenes: Esta opcion visualiza la imagen capturada y muestra adicionalmente las
opciones para aceptar o repetir el proceso de escaneo. Cuando la imagen es aceptada, la

aplicacion realizaba el envio para fueran almacenadas temporalmente en el servidor y continuar
con el proceso de digitacion.

+Acta de inicio y de cierre: Dentro del proceso de escaneo de documentos, el sistema permitia
generar el acta de inicio y el acta del cierre para llevar a cabo el seguimiento, establecer la
cantidad de folios a escanear en el dia y de esta manera medir la productividad.

Para llevar a cabo el proceso de digitalizacién de imagenes de los registros de nacimiento,

matrimonio, defuncién y libros varios, se utilizaron Tablet Lenovo Tab V7, Tablet Samsung
Galaxy Tab A.

En el proceso de digitacién y captura emplearon una herramienta cliente servidor, para la cual
se dispuso de una infraestructura fisica con puestos de trabajo dotado de red eléctrica y de
datos, equipos de computo (55 equipos), Servidor de base de datos, Servidor Web de
integraciones, Servidor de imagenes de SFTP, licenciamiento del software base de la solucién,
administracion de backup y soporte de primer nivel a los usuarios finales.

El software requerido cumplié con las siguientes condiciones en el procesamiento de los
registros civiles como es:

¢ Un sistema de almacenamiento de informacion (base de datos) con sus correspondientes
mecanismos de seguridad, estabilidad, escalabilidad, consistencia y alta disponibilidad, acordes
con el tipo y volimenes de informacion de digitacién y digitalizacion.

e Verificacion de la calidad de la informacién procesada.
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e Mbdulos parametrizables a nivel de campos de digitaciéon que permite configurarlos segln se
requiera.

¢ Modulo de reportes operativos que permitio realizar el seguimiento a la operacion, con los
respectivos indicadores de calidad.

e El sistema permiti6 la generacion de reporte de registros que excepcionalmente no pudieron
ser procesados o ilegibles para su correspondiente verificacion y concepto por parte de la
supervision del contrato.

e La solucion de captura cont6 con los modulos: captura (primera, segunda y tercera captura),
a través de la cual toda la informacién que se procesaba a diario se generaba en unos lotes
(segundo modulo) que permitid hacer el proceso de control de calidad realizado por funcionarios
dispuestos por la Registraduria Delegada para el Registro Civil y la Identificacion. de la
Registraduria Nacional del Estado Civil,

El contratista entregé el “informe resultado de prueba piloto” dias antes de la suspension de
contrato, es por ello por lo que la Entidad una vez reiniciado emitid las observaciones y ajustes
respectivos, las cuales fueron atendidas por SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA. y el
24 de noviembre mediante correo institucional remiten a los supervisores el “Informe Final Plan
Piloto Tomo y Folio 24-11-2021”, el cual es aprobado su contenido.

> DEPURACION Y ACTUALIZACION DE LAS BASES DE DATOS DE REGISTRO CIVIL.

El contratista ha finalizado la depuracién de los registros validando y complementando los datos
versus las imagenes.

» Cantidad de registros recibidos (Data) 13.706.883
¢ Registros Depurados 13.706.883

A continuacion, se presentan el desagregado de acuerdo con el resultado obtenido en el
proceso de depuracion.

» Registros con Prefijo 098: 64.459

¢ Registros con Prefijo 099: 7.820.832
* Repetidos en la Data recibida: 395.246

¢ Imagenes Adicionales SFTP: 112,276

¢ Registros Depurados y actualizados: 4.604.098
* Imagenes repetidas: 551.709

* Registros no depurados - Imagenes con inconsistencias 60.576

[ ]

Registros civiles sin imagenes del dltimo porcentaje
de registros analizados 97.687
TOTAL REGISTROS ENTREGADOS 13.706.883
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PROCESO DE DEPURACION IMAGENES SOLICITADAS Y RECIBIDAS DE OFICINAS
REGISTRALES

Las imagenes de los registros con los seriales internos compuestos por diez (10) digitos que
comienzan por los prefijos 098 y 099, fueron solicitadas a la oficina de origen correspondiente
para la depuracion de su data. Este proceso se hizo a través de envio de correo masivo por
una plataforma dispuesta por SERVICIOS POSTALES NACIONALES 472, y a través de un
servicio de call center para solicitar las imagenes faltantes. Las oficinas de origen debian enviar

dichas imagenes a un servicio de almacenamiento de archivos implementado para tal fin
(SFTP).

A continuacion, se muestra el Reporte de Envios de Correos a Oficinas Registrales con las
cantidades de correos enviados

¢ Envio de instructivo, usuario y contrasefia de acceso: 1.447
¢ Orientaciones depuracion de las bases de datos: 1.473
e Propiedades del archivo a enviar de los registros faltantes. 1.449

A través de correo certificado, se envid un segundo correo en el que se incluyé un instructivo
con el paso a paso para el envio de las imagenes. También fue enviado el usuario y la
contrasefia a cada Oficina Registral con la cual tendrian acceso a la capeta creada en un sitio

seguro (SFTP) dispuesta para el copiado de las imagenes solicitadas en formato PDF al que
también fue enviado un instructivo de acceso.

Adicionalmente, el contratista dispuso de los servicios de centro de atencién de llamadas (Call
Center) para la realizacion de las llamadas con el fin de solicitar las imagenes faltantes

correspondientes a las oficinas de registro (Notarias y Registradurias) en la que se implemento
fa siguiente metodologia de trabajo:

Se realizaron dos (2) llamadas telefénicas en distintas fechas a un total de 673 Notarias y 812
Registradurias teniendo en cuenta el directorio entregado por la Entidad.

Se recibieron por parte de las oficinas registrales Notarias y Registradurias un total de
276.312 imagenes faltantes las cuales debian cumplir con las siguientes caracteristicas:

En Centro de Atencién Telefénica se empled un protocolo de comunicacion en el que se dispuso
del recurso necesario para la realizacion y confirmacion de las llamadas.

Resultados Primera Gestion: En la realizacion de la primera llamada la cual fue realizada
entre el periodo del 27 de mayo y 28 de mayo de 2021, se obtuvo la siguiente informacion:

. CONTACTADO: 933
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Los casos mas frecuentes con la realizacién de la primera llamada fueron los siguientes:

CORREO DE VOZ: 160
FUERA DE SERVICIO: 115
LINEA NO PERTENECE AL TITULAR: 35
NO CONTESTAN: . 304
NO DISPONIBLE: 56
NO HA REALIZADO ENVIO: 169
NO RECIBIO CORREO: 26
OCUPADO: 18
OCUPADO / VOLVER A LLAMAR: 36
REALIZARA EL ENVIO: 38
REALIZO ENVIO DE INFORMACION: 7
Total general: 964

Resultados Segunda Gestién: Posteriormente, se realizé una segunda llamada entre el
periodo del 3 al 4 de junio de 2021 para el cual se obtuvo la siguiente informacion:

CONTACTADO: 1397
ILOCALIZADO: 46
Total general: 1443

A continuacién, se detalla la tipificacion de los casos mas frecuentes con la segunda llamada:

CORREOQO DE VOZ: 313

FUERA DE SERVICIO: 216

LINEA NO PERTENECE AL TITULAR: 50

NO CONTESTAN: 309 -

NO DISPONIBLE: : 59

NO HA REALIZADO ENVIO: 247

NO RECIBIO CORREQ: 41

OCUPADO: 49

OCUPADO / VOLVER A LLAMAR: 106

REALIZARA EL ENVIO: 43 L s
REALIZO ENVIO DE INFORMACION: 9 g
Sin tipificar: 1
Total general: 1.443

Finalmente, y una vez las oficinas registrales cargaban las imagenes en la plataforma dispuesta
para tal fin, estas fueron sometidas a un proceso de validacion de tamario, estructura del
Nombre de los Archivos (que el nombre del archivo contemplara la estructura requerida) para
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separar el serial de la fecha o consecutivo que trae la misma imagen y que la imagen estuviera
en formato PDF.

Las imagenes que cumplieron con las validaciones requeridas se cargaron en una tabla
temporal para realizar su validacién con la data del sistema y después de su validacion son
transferidas al servidor que alimenta el servicio de depuracion de las imagenes entregadas por
la Entidad. Las imagenes quedaron guardadas con la fecha del cargue y se enumeraron con
un consecutivo interno para controlar que no se repitan.

A continuacién, relacionamos las cantidades con sus descripciones:

¢ Cantidad de imagenes recibidas en el SFTP: 276.312

e Cantidad de imagenes que no se pudieron cargar al sistema: 62.949

¢ Cantidad de imagenes cargadas al sistema para depuracién: 213.362

» Cantidad de imagenes depuradas: 112.276

« |Imagenes repetidas: 8.634

¢ (Cantidad de imagenes con novedad 92.452
v Imagenes llegibles: 40.905
v Imagenes corruptas: 51.547

Las bases de datos y discos duros correspondiente al proceso de “Depuracion y actualizacidn
de las bases de datos de registro civil”, fueron entregados y reposan en la Gerencia Informatica.

En constancia de lo anterior, se firma el presenta informe, a los veintinyeve

(29) dias del mes
de noviembre de 2021.

SUPERVISORES DEL CONTRATO

ALE ANDRO ALBERTO|CAMPO VALERO
erente de Inforr;?\j .

Registrador Delegédo para el Registro Civil y la

Desde el 01 mayo al 27 juli identificacion (E) del 28 al 30 de julio de 2021

desde el 31 julio del 202
Proyecté: Ing. Angélica Me: | - Componente de registro civil e identificacion

Ing. dav'refAmezqyjta — Dra. Olga Vega Componente de Informatica

Revisé:  Dra. Andrea Rosas — Gl — Compaonente de Informética




