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PARA RONALD GORDILLO ALVAREZ
          Coordinador Grupo de Contratos y Adquisiciones 

DE COORDINADORA GRUPO DE BIENESTAR Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ASUNTO Solicitud de Prórroga y Modificación Contrato 652 de 2021
____________________________________________________________________________

De manera  atenta,  y  en virtud  del  contrato  No 652  de  2021,  suscrito  entre  la  Superintendencia  de
Servicios Públicos Domiciliarios y GESTIONAMOS CONSULTORES EMPRESARIALES S.A.S que tiene
por objeto: “Realizar la aplicación de la batería de riesgo psicosocial a los colaboradores del nivel central
y las direcciones territoriales para generar los informes del diagnóstico con resultados cualitativos, en los
términos de la Resolución 2646 de 2008 y el Decreto 1072 de 2015”, se solicita adelantar los trámites
correspondientes para efectuar una prórroga y modificación del contrato en mención, considerando los
siguientes argumentos: 

1. Que el contrato tiene un plazo de ejecución hasta el 06 de diciembre, contados desde la suscripción
del acta de inicio, la cual fue suscrita el 20 de octubre, encontrándose el mismo vigente a la fecha. 

2. Que el contrato fue suscrito por un valor de hasta DOCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y
TRES MIL SEISCIENTOS PESOS ($12.933.600)  incluido IVA y todos los impuestos a que haya
lugar.

3. Que teniendo en cuenta que actualmente la Entidad se encuentra en proceso de aplicación de las
baterías de riesgo psicosocial de manera presencial en las diferentes sedes de la entidad a nivel
nacional, y que por el retorno gradual a la presencialidad no ha sido posible realizar la aplicación total
de las  mismas,  y  teniendo en cuenta  que  del  resultado  de la  aplicación  de  dichas  baterías  se
desprende la realización del informe de cierre. Se solicita la prórroga contrato con el fin de llevar a
feliz término la ejecución del mismo. 

4. Que teniendo en cuenta los factores expuestos el contratista mediante correo del 29 de noviembre
de 2021, solicita la prórroga del contrato así:
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5. Que teniendo en cuenta lo expuesto, se requiere la prórroga del contrato hasta el 20 de diciembre de
2021.

Como consecuencia de lo anterior se solicita modificar el plazo de ejecución del contrato así:

PLAZO DE EJECUCIÓN. El plazo de ejecución del contrato será hasta el día 20 de diciembre de 2021,
término contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecución del contrato

CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR.  Considero pertinente tramitar la presente adición y prorroga, ya
que se requiere el  cumplimiento de la  Política  de Seguridad y Salud en el  trabajo,  y  no se estaría
afectando el objeto inicialmente contratado, por el contrario, se busca un valor agregado en la ejecución
del mismo.

Adicional la adición, prorroga y modificación solicitada no genera desequilibrio económico para ninguna
de las partes.

Cordialmente, 

MARIA ALEXANDRA DASTE FORERO

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No 20201000057315 de 09 de diciembre del
2020, modificada por la Resolución No. 20201000057965 del 14 de diciembre de 2020. 

Proyectó: Adriana Rubio Quintana - Profesional Especializado DTH
Revisó: María Alexandra Daste Forero – Coordinadora de Grupo de Bienestar y Seguridad y Salud en el trabajo.
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