
El interventor / supervisor / otro (según aplique), certifica que el beneficiario: 

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NIT X CC CE TI  NÚMERO DOCUMENTO: DV:

MARQUE CON X SI PERTENECE AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN

FUNCIONAMIENTO SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS X
$117,280,104.90

No. 

CONTRATO

X No.

SI NO X % VALOR $ OTROS DESCUENTOS POR VALOR $

SI NO X % VALOR $ ESPECIFIQUE:

SI NO X % VALOR $ ESPECIFIQUE:

FIN 

FIRMA:

13.748.114

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

m.

n.

o.

p.

q.

r.

s.

t.

a.

b.

c.

d.

a.

b.

c.
Verifica Supervisor ENTerritorio (si aplica): registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona asignada como supervisor para realizar seguimiento a la ejecución de la obligación adquirida con ENTerritorio. En los casos en que aplique, la verificación a cargo del Supervisor de ENTerritorio consiste en comprobar o

examinar que el interventor llevó a cabo todo el segumiento técnico, jurídico, financiero y administrativo del contrato de obra, y que el mismo está documentado de acuerdo con las exigencias de ENTerritorio.

2, PERIODO DE COBRO

Fecha de Inicio: Fecha que inicia el cobro del mes 

Fecha de Fin:  Fecha donde termina el cobre del mes

Desembolso N°: Es el numero de desembolso correspondiente al periodo a cobrar

Valor Bruto; Es el valor total del mes a cobrar 

Otros descuentos por valor: escriba el valor de otros descuentos aplicables al desembolso que esta tramitando (si no se aplica este campo, deje el espacio en blanco).

Especifique: si diligencio algún valor en el campo anterior, describa brevemente el concepto de dicho valor.

3. APROBACIONES

Aprueba Interventor (si aplica): registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona asignada como interventor para realizar seguimiento a la ejecución de la obligación adquirida con ENTerritorio. Para razón social esta información corresponde al representante legal. La revisión por parte del interventor del contrato de obra

consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con

base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

Avala Designado Ente Territorial (si aplica): registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el exámen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad

territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).

Cuenta de Cobro: marque esta casilla solo si presenta esta clase de documento. 

Documento equivalente: en caso de presentar este documento indique el nombre y el número del mismo.

Anticipo: cuando en el contrato se haya pactado la entrega de algún anticipo, se debe indicar el porcentaje y valor correspondiente.

Retegarantia: cuando en el contrato se haya pactado la retención en garantia de algún monto se debe indicar el porcentaje y el valor respectivos.

Amortiza: escriba el valor de la amortización de anticipos, se debe indicar el porcentaje y valor correspondiente.

No. Proceso contractual: escriba el número del proceso del SECOP II, mediante el cual se surtió la contratación (Obligatorio en todos los desembolsos y para contratación de SECOP II). 

Número de contrato: escriba el número del contrato que suscribió con ENTerritorio el cual aparece en la minuta del mismo, si no suscribió contrato deje el espacio en blanco.

Valor fijo: escriba el valor fijo que corresponde al desembolso que está tramitando. Tenga en cuenta que el campo Concepto de pago fijo se refiere a motivos plenamente establecidos en el contrato de acuerdo con la forma de pago pactada, estos deben ser descritos brevemente.

Valor variable: escriba el valor varible que corresponde al desembolso que está tramitando. Tenga en cuenta que el campo Concepto de pago Variable se refiere a motivos ocasionales que deben estar expresamente pactados en el contrato, los cuales deben ser descritos brevemente.

Factura No.: escriba el número de la factura, si no debe presentar este documento deje el espacio en blanco.

Pertenece al regimen simple de tributación: Informar dicha calificación teniendo en cuenta el artículo 66 de la Ley 1943 de 2018 “Ley de Financiamiento” o las que lo sustituyan y/o modifiquen

Teléfono: escriba el número de teléfono fijo/celular especificando indicativo y número de extensión, si aplica.

Correo electrónico: escriba la dirección de correo electrónico.

Fuente de recurso:  Marque con una X el tipo de fuente de recurso al cual pertenece el pago (funcionamiento, convenios o contratos interadministrativos, Sistema General de Regalías (SGR))

Número de convenio o contrato interadministrativo: escriba el número del contrato interadministrativo que aparece en los considerandos de la minuta del contrato, si no suscribió contrato tómelo del acta de aceptación de su oferta.

Señor beneficiario diligencie el presente formato en sus secciones: 1. Información general y sus respectivas firmas.

ENTerritorio realiza la evaluación de la información aquí registrada y devolverá la certificación en caso de encontrar diferencias, las cuales serán comunicadas al interesado. 

En ningún caso será procesado el pago sin la recepción a satisfacción de este documento por parte de ENTerritorio.

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del beneficiario / razón social: después de las palabras “...beneficiario:_”, se debe consignar los nombres y apellidos o razón social de quien suscribió el convenio o contrato interadministrativo/contrato con ENTerritorio. Para persona natural escriba los nombres y apellidos completos tal como aparecen en su documento de

identificación. Si se trata de una persona jurídica escriba la razón social que se encuentra en el certificado de existencia y representación legal de la entidad.
Tipo de documento de identidad: marque NIT para número de identificación tributaria, CC para cedula de ciudadanía, CE para cedula de extranjería y TI para tarjeta de identidad.

Numero de documento: escriba el número del documento que lo identifica o el numero del NIT que corresponde a su entidad y el DV (Dígito de verificación) respectivo.

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las 

finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.enterritorio.gov.co. 

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted 

autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y 

Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus 

decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

(NO APLICA PARA CONTRATOS) NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO

ORDENADOR DEL GASTO 

SANDRA MILENA SILVA SERNA

NOTA: EL PRESENTE FORMATO NO SE ACEPTA CON TACHONES NI ENMENDADURAS

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

OBSERVACIONES:

$98.554.710INICIO 28/07/2020 30/05/2021 DESEMBOLSO Nº 9 VALOR BRUTO $

AUTORIZA - GERENTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO (aplica para contratación derivada) o

GERENTE DE GRUPO (aplica cuando el Supervisor de ENTerritorio es el Gerente del contrato

interadministrativo)

NIT / C.C.:

NOMBRE:

AMORTIZA:

3. APROBACIONES

APRUEBA - INTERVENTOR AVALA - DESIGNADO ENTE TERRITORIAL VERIFICA Y/O AUTORIZA - SUPERVISOR ENTerritorio

2, PERIODO DE COBRO

JULIÁN DAVID RUEDA ACEVEDO

ANTICIPO:

RETEGARANTIA:

FACTURA No. FV - SUN 334 CUENTA DE COBRO DOCUMENTO EQUIVALENTE ¿CUÁL?

No. PROCESO CONTRACTUAL CME - 016-2020

VALOR PRESENTE DESEMBOLSO

VALOR FIJO $
 CONV. O CTO. INTERADMINISTRATIVO

No. CONV.  O CTO. 

INTERADMINISTRATIVO

VALOR VARIABLE $

(SI APLICA)

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO

2020634

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

Radicado No.

1. INFORMACIÓN GENERAL

SUNCOLOMBIA S.A.S.

ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos para el trámite del presente pago. Asimismo certifica que su contenido y condiciones han sido verificados previamente.

900.538.988 6

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA EL PAGO
CÓDIGO: F-FI-06

VERSIÓN: 2

GESTIÓN FINANCIERA VIGENCIA: 1/07/2021

Firmado 
digitalmente por 
JULIAN DAVID 
RUEDA ACEVEDO



d. Verifica y autoriza Supervisor ENTerritorio (si aplica): registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona asignada como supervisor para realizar seguimiento y verificación a la ejecución de la obligación contractual con ENTerritorio y autoriza el pago.



2/12/21 17:50 FV-2-334

1/1

SUNCOLOMBIA SAS
NIT 900.538.988-6
Carrera 21 #164-74

Tel: 4864718
Bogotá - Colombia

contabilidad@suncolombia.coma
www.suncolombia.com

RES.DIAN No. Número Autorización 18764010593517 aprobado en
20210213 prefijo SUN desde el número 201 al 500 Vigencia: 12

Meses

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su
conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio.
Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem Descripción Cantidad Vr. Total

1
Contrato No.2020634. Etapa 2 Factibilidad del proyecto en
Norte de Santander 1.634 usuarios ( San 
Calixto 727, Hacari 713, El Tarra 194)

1,634.00 117,280,104.90

VENDEDOR



__________________________________
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO



__________________________________
C.C. Ó NIT.:

CUFE: af065a9772a15b76a871da937b9d5ca7be943f8bd3488b2c1cffb08c96d282340f6a6c662b4e9bfbd23aa6aaaa5dfa36

FACTURA DE VENTA
ELECTRÓNICA NO. SUN-334

Fecha y Hora Factura
Generación: 2021-12-02
Expedición: 2021-12-02

Nombre del Cliente
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL
DESARROLLO TERRITORIAL-
ENTERRITORIO

Nit ó C.C.
899.999.316-1

Fecha de Vencimiento
2021-12-02

Razón Social
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL
DESARROLLO TERRITORIAL-
ENTERRITORIO

Dirección
CR 26 13 19

Teléfono
5940407

Correo
facturacionelectronica@enterritorio.gov.co

Vendedor
ROCIO CAROLINA ROJAS

Centro de Costo
002

Total items: 1


OBSERVACIONES: 
Valor en Letras: 

Ciento diecisiete millones doscientos ochenta mil ciento cuatro pesos m/cte con noventa
cent.

Condiciones de Pago: 
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-12-02 por $ 117,280,104.90

Total Bruto 98,554,710.00

IVA 19% 18,725,394.90

Total a Pagar 117,280,104.90



27. Fecha expedición

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

984. Nombre

51. Código

38. País

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

43. Código postal 44. Teléfono 1 45. Teléfono 2

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

42. Correo electrónico

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

   Espacio reservado para la DIAN

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

CLASIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

Actualización0 2

14697995010

9 0 0 5 3 8 9 8 8 6 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1

SUNCOLOMBIA SAS

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CL 127 B BIS      49   48

facturacion@suncolombia.com 4 8 6 4 7 1 8 3 0 0 8 5 0 0 4 1 4

4 6 5 9 2 0 1 2 0 7 1 7 4 2 2 0 2 0 1 3 1 0 2 3 4 3 2 1 8 2 9 9 0

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5

07- Retención en la fuente a título de  rent

7

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8
52 - Facturador electrónico

5 2

2 2 2 3

1 1

X 0 2020 - 07 - 09 / 15 : 08: 46

GOMEZ ZULUAGA JUAN DIEGO 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 09-07-2020 03:10:19PM



 
 

 

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 

  
 

JUAN DIEGO GÓMEZ ZULUAGA, identificado con cedula de ciudadanía número 
80.186.640, en mi condición de Representante Legal de SUNCOLOMBIA S.A.S. 
identificada con NIT 900.538.988-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de 
Bogotá D.C., luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de 
juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y 
aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional 
para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 
de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de 
la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 05 días del mes de abril de 2021.  

 

 

 

 

_____________________________________________________________________  

JUAN DIEGO GÓMEZ ZULUAGA 
CC. 80.186.640 
Representante Legal 
SUNCOLOMBIA SAS 
NIT. 900.538.988-6 
 



Se certifica que SUNCOLOMBIA SAS identificado(a) con NI 900538988 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CARLOS 
DANIEL ROJAS RICAURTE identificado(a) con CC 1019063616

Este certificado se expide el día 2021-08-12 a las 09:48.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9422692557 1072577419 E 2021-07-27 EPS EPS008 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2021-07 30

9422692557 1072577419 E 2021-07-27 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2021-06 30

9422692557 1072577419 E 2021-07-27 AFP 25-14 COLPENSIONES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2021-06 30

9422692557 1072577419 E 2021-07-27 AFP 25-14 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2021-06 30

9422692557 1072577419 E 2021-07-27 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2021-06 30

9422692557 1072577419 E 2021-07-27 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2021-06 30

9422692557 1072577419 E 2021-07-27 ARL 14-11 ARL SURA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2021-06 30

9422692557 1072577419 E 2021-07-27 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2021-06 30

Página 1 de 1

Certificado de Aportes



Se certifica que SUNCOLOMBIA SAS identificado(a) con NI 900538988 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CATALINA  
JIMENEZ SOTOMONTE identificado(a) con CC 1032386593

Este certificado se expide el día 2021-08-12 a las 09:49.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9422692557 1072577419 E 2021-07-27 EPS EPS001 ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2021-07 30

9422692557 1072577419 E 2021-07-27 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2021-06 30

9422692557 1072577419 E 2021-07-27 AFP 230301 PORVENIR FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2021-06 30

9422692557 1072577419 E 2021-07-27 AFP 230301 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2021-06 30

9422692557 1072577419 E 2021-07-27 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2021-06 30

9422692557 1072577419 E 2021-07-27 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2021-06 30

9422692557 1072577419 E 2021-07-27 ARL 14-11 ARL SURA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2021-06 30

9422692557 1072577419 E 2021-07-27 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2021-06 30

9422692557 1072577419 E 2021-07-27 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2021-06 30

9422692557 1072577419 E 2021-07-27 ICBF PAICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2021-06 30

Página 1 de 1

Certificado de Aportes



Se certifica que SUNCOLOMBIA SAS identificado(a) con NI 900538988 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para EMMANUEL 
 SANDOVAL LOPEZ identificado(a) con CC 1022941540

Este certificado se expide el día 2021-08-12 a las 09:52.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9422692557 1072577419 E 2021-07-27 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2021-07 30

9422692557 1072577419 E 2021-07-27 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2021-06 30

9422692557 1072577419 E 2021-07-27 AFP 230301 PORVENIR FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2021-06 30

9422692557 1072577419 E 2021-07-27 AFP 230301 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2021-06 30

9422692557 1072577419 E 2021-07-27 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2021-06 30

9422692557 1072577419 E 2021-07-27 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2021-06 30

9422692557 1072577419 E 2021-07-27 ARL 14-11 ARL SURA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2021-06 30

9422692557 1072577419 E 2021-07-27 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2021-06 30

Página 1 de 1

Certificado de Aportes



Se certifica que SUNCOLOMBIA SAS identificado(a) con NI 900538988 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JOHN 
DAVEID LOPEZ PARRA identificado(a) con CC 11223941

Este certificado se expide el día 2021-08-12 a las 09:57.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9422692557 1072577419 E 2021-07-27 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2021-07 30

9422692557 1072577419 E 2021-07-27 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2021-06 30

9422692557 1072577419 E 2021-07-27 AFP 230301 PORVENIR FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2021-06 30

9422692557 1072577419 E 2021-07-27 AFP 230301 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2021-06 30

9422692557 1072577419 E 2021-07-27 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2021-06 30

9422692557 1072577419 E 2021-07-27 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2021-06 30

9422692557 1072577419 E 2021-07-27 ARL 14-11 ARL SURA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2021-06 30

9422692557 1072577419 E 2021-07-27 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2021-06 30

Página 1 de 1

Certificado de Aportes



Se certifica que SUNCO ENERGY S.A.S E.S.P identificado(a) con NI 901370213 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para 
JOHNATHAN ALIRIO VILLOTA REVELO identificado(a) con CC 1085263902

Este certificado se expide el día 2021-08-12 a las 10:54.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9423184246 1085303526 E 2021-08-05 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2021-08 30

9423184246 1085303526 E 2021-08-05 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2021-07 30

9423184246 1085303526 E 2021-08-05 AFP 25-14 COLPENSIONES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2021-07 30

9423184246 1085303526 E 2021-08-05 AFP 25-14 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2021-07 30

9423184246 1085303526 E 2021-08-05 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2021-07 30

9423184246 1085303526 E 2021-08-05 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2021-07 30

9423184246 1085303526 E 2021-08-05 ARL 14-11 ARL SURA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2021-07 30

9423184246 1085303526 E 2021-08-05 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2021-07 30

9423184246 1085303526 E 2021-08-05 SENA PASENA SENA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2021-07 30

9423184246 1085303526 E 2021-08-05 ICBF PAICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2021-07 30
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24. Dirección

  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

997. Fecha formalización

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

985. Cargo

992. Área

990. Lugar administrativo

989. Dependencia

984. Apellidos y nombres

Firma del solicitante

993. Establecimiento

6. DV

991. Organización

8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

1002. Tipo documento

1006. Organización

1005. Cod. Representación

1001. Apellidos y nombres

1004. DV

Firma del funcionario autorizado

11. Razón social

Cód.

7. Primer apellido

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción 
establecida en el artículo 684-2 del E.T

12. Dirección seccional

25. País 26.Departamento 27. Municipio

1003. No. IdentifIcación

18764010593517

     9 0 0 5 3 8 9 8 8 6

SUNCOLOMBIA SAS

Impuestos de Bogotá 3 2

CL 127 B BIS      49   48

Colombia Bogotá D.C. Bogotá, D.C.

Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

2 0 2 1 -0 2 -1 3 /1 4 :1 6 :1 6

GOMEZ ZULUAGA JUAN DIEGO

Cédula de Ciudadanía

8 0 1 8 6 6 4 0       3
Representante Legal Principal

SUNCOLOMBIA SAS

2021-02-13 / 02:16:16 PM



  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Página de Hoja No. 2

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód.

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

31. Prefijo 32. Desde el número

11. Razón social

38. Vigencia
1

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
2

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
3

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
4

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
5

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
6

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
7

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
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29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
9

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
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11

18764010593517

     9 0 0 5 3 8 9 8 8 6

SUNCOLOMBIA SAS

2 2

SUNCOLOMBIA SAS CL 127 B BIS      49   48

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 4
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Miércoles, 13 de Enero de 2021 

A QUIEN PUEDA INTERESAR 

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SUNCOLOMBIA SAS identificado(a) con NIT 900538988, a la fecha
de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos: 

Producto No. Producto Fecha Apertura Estado

CUENTA CORRIENTE 03785854746 2012/07/23 ACTIVA

* Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente. 
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números:
Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto
del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14. 
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LA  MATRÍCULA  MERCANTIL  PROPORCIONA  SEGURIDAD  Y  CONFIANZA  EN LOS
NEGOCIOS.  RENUEVE  SU MATRÍCULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO
Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.
 
 
   CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL  
         REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:        
 
                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                 
 
Razón social:        SUNCOLOMBIA SAS                                 
Nit:                 900.538.988-6    Administración    :    Direccion
                     Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun 
Domicilio principal: Bogotá D.C.
 
 
                              MATRÍCULA                             
 
Matrícula No.         02235548
Fecha de matrícula:   18 de julio de 2012
Último año renovado:  2020
Fecha de renovación:  10 de marzo de 2020
Grupo NIIF:           GRUPO II                                      
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección del domicilio principal:  Calle 127 B Bis No.49-48
Municipio:                          Bogotá D.C.
Correo electrónico:                  
Teléfono comercial 1:               7030333
Teléfono comercial 2:               4864718
Teléfono comercial 3:               No reportó.
 
Dirección para notificación judicial:   Calle 127 B Bis No.49-48
Municipio:                              Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación:     
Teléfono para notificación 1:           4864718
Teléfono para notificación 2:           7030333
Teléfono para notificación 3:           No reportó.
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La   persona   jurídica   SI   autorizó  para  recibir  notificaciones
personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
establecido  en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67
del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo  Contencioso
Administrativo.
 
 
                             CONSTITUCIÓN                            
 
Por  Documento  Privado  del  26  de  junio  de  2012  de  Asamblea de
Accionistas,  inscrito  en  esta  Cámara de Comercio el 18 de julio de
2012,  con  el No. 01651502 del Libro IX, se constituyó la sociedad de
naturaleza Comercial denominada SUNCOLOMBIA SAS.
 
 
                         TÉRMINO DE DURACIÓN                        
 
La  persona  jurídica  no  se  encuentra  disuelta  y  su  duración es
indefinida.
 
 
                            OBJETO SOCIAL                           
 
La  Sociedad  tiene  como objeto principal la realización de cualquier
actividad  comercial  o  civil  lícita  tanto  en  Colombia como en el
extranjero.  En  el  desarrollo de su objeto social, la Sociedad podrá
realizar,  ya  sea  por  cuenta  propia  o de terceros, las siguientes
actividades:  (A)  La  distribución, importación, exportación, compra,
venta,   producción,   instalación,   operación   y/o   arrendamiento,
concesión,   reparación  y  mantenimiento  de  materiales,  equipos  y
accesorios   para  generar  a  cualquier  escala,  energía  eléctrica,
mecánica   y/o  térmica  desarrolladas  bajo  esquemas  y  tecnologías
limpias  y renovables, incluyendo las energías alternativas, entre las
que  se  pueden  considerar  módulos,  paneles  y/o  células  solares,
fotovoltaicos,  equipos  de  conversión y transformación eléctrica y/o
electrónica   de   energía,   voltaje   y   corriente,   sistemas   de
acondicionamiento  ambiental,  refrigeración  y calefacción, centrales
hidroeléctricas  de  pequeña  escala, generadores diésel y/o eléctrico
para   la   generación  de  energía.  (B)  Suministrar  instalación  y
distribución  de  sistemas  de  alumbrado  e  iluminación  pública y/o
exterior,  doméstica  y/o industrial, alumbrado temporal y transitorio
e   iluminación  de  distintos  escenarios.  (C)  Diseño,  desarrollo,
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consultoría    e    implementación   de   proyectos   relacionados   y
complementarios.  De  igual forma para sistemas de telecomunicaciones,
supervisión,  accionamiento, vigilancia y control (D) Transferencia de
tecnologías  e información, sensibilización, formación y capacitación,
consultoría  de  todo  lo  relacionado con su objeto social. (E) Podrá
tener   concesión  y  podrá  prestar,  representar,  comprar,  vender,
agencias,  distribuir,  diseñar,  instalar  y suministrar todo tipo de
equipos,  materiales,  accesorios relacionados con telecomunicaciones,
explotación,   producción,   generación,   transporte,  transmisión  y
comercialización  de  toda  clase de energía incluyendo las soluciones
al   sector   agrícola.  Todo  tipo  de  soluciones  que  ofrezcan  la
posibilidad  de  erradicar pobreza en comunidades vulnerables a través
de   soluciones  fotovoltaicas  en  todas  la  regiones  y  todas  las
actividades  que  contribuyan  al  desarrollo  sostenible de Colombia,
mediante  acciones  de  consultoría, gestión empresarial, y desarrollo
de  proyectos,  que permitan contribuir a la mejora de las condiciones
de  vida  de la sociedad, conservación del medio ambiente y protección
de   la   biodiversidad,   basados  en  un  fuerte  compromiso  de  la
importancia   de   la   responsabilidad   social  empresarial  (F)  La
participación  en  todo  tipo  de proyectos y procesos de contratación
nacional  o  extranjeros,  públicos  o  privados,  en  relación con su
objeto  social. (G) La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas
las   operaciones,   de   cualquier   naturaleza   que  ellas  fueren,
relacionadas   con   el   objeto  mencionado,  así  como  cualesquiera
actividades  similares,  conexas  o  complementarias  o  que  permitan
facilitar  o  desarrollar  el  comercio o la industria de la sociedad.
(H)   También   la  sociedad  podrá:  Importar,  comprar,  distribuir,
exportar  toda  clase  de  mercancías y la prestación de toda clase de
servicios.
 
 
                               CAPITAL                              
 
                        * CAPITAL AUTORIZADO *                       
 
Valor              : $3.759.473.684,00
No. de acciones    : 3.759.473.684,00
Valor nominal      : $1,00
 
                         * CAPITAL SUSCRITO *                        
 
Valor              : $3.759.473.684,00
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No. de acciones    : 3.759.473.684,00
Valor nominal      : $1,00
 
                          * CAPITAL PAGADO *                         
 
Valor              : $3.759.473.684,00
No. de acciones    : 3.759.473.684,00
Valor nominal      : $1,00
 
 
                         REPRESENTACIÓN LEGAL                        
 
La  representación  legal  de  la  Sociedad  estará a cargo de una (1)
persona  natural  o  jurídica,  accionista  o  no, quien tendrá un (1)
suplente,   que  lo  podrá  reemplazar  en  sus  faltas  temporales  o
absolutas.  El  Representante  Legal y su suplente serán nombrados por
la Junta Directiva.
 
 
          FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL         
 
La  Sociedad  será  gerenciada, administrada y representada legalmente
ante   terceros   por   el   Representante   Legal,  quien  no  tendrá
restricciones  de contratación por razón de la naturaleza de los actos
que  celebre,  pero  deberá  tener  autorización  previa  de  la Junta
Directiva  para celebrar actos que superen el monto de mil millones de
pesos   (COP  1.000.000.000).  Por  lo  tanto,  se  entenderá  que  el
Representante  Legal  podrá  celebrar  o  ejecutar,  sin  autorización
previa,  todos  los actos y contratos comprendidos en el objeto social
o   que   se   relacionen   directamente   con   la  existencia  y  el
funcionamiento  de  la  Sociedad,  siempre  que  no  superen  el monto
anteriormente  mencionado.  El  Gerente General se entenderá investido
de  los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en
nombre  de  la  sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de
acuerdo  con  los estatutos, se hubieren reservado los Accionistas. En
las  relaciones  frente  a  terceros, la sociedad quedará obligada por
los  actos  y  contratos  celebrados  por  el Gerente General. Le está
prohibido  al  Gerente  General  y  a  los demás administradores de la
Sociedad,  por  sí  o  por interpuesta persona, obtener bajo cualquier
forma  o  modalidad  jurídica  préstamos  para  sí,  por  parte  de la
Sociedad  u  obtener  de parte de la Sociedad aval, fianza o cualquier
otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.
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                            NOMBRAMIENTOS                           
 
                        REPRESENTANTES LEGALES                       
 
Mediante  Acta  No.  002  del  5  de  mayo  de  2014,  de  Asamblea de
Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 26 de mayo de 2014
con el No. 01838023 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Gerente            Gomez   Zuluaga  Juan    C.C. No. 000000080186640 
                   Diego                                             
 
Mediante  Acta  No.  009  del  17 de diciembre de 2015, de Asamblea de
Accionistas,  inscrita  en  esta  Cámara de Comercio el 26 de enero de
2016 con el No. 02055822 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Subgerente         Gomez  Zuluaga  Johny    C.C. No. 000000080820774 
                   David                                             
 
 
                       ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN                      
 
                           JUNTA DIRECTIVA                          
 
PRINCIPALES
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Primer Renglon     Gomez   Zuluaga  Juan    C.C. No. 000000080186640 
                   Diego                                             
Segundo Renglon    Hoyos         Holguin    C.C. No. 000000081715608 
                   Mauricio                                          
Tercer Renglon     Navas Gomez Roberto      C.C. No. 000000080422578 
Cuarto Renglon     Alvarez        Patron    C.C. No. 000000080091027 
                   Santiago                                          
Quinto Renglon     Gomez          Lozano    C.C. No. 000000073137276 
                   Guillermo Antonio                                 
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Mediante  Acta  No.  35  del  10  de  octubre  de 2019, de Asamblea de
Accionistas,  inscrita  en  esta  Cámara de Comercio el 29 de enero de
2020 con el No. 02546870 del Libro IX, se designó a:
 
PRINCIPALES
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Primer Renglon     Gomez   Zuluaga  Juan    C.C. No. 000000080186640 
                   Diego                                             
 
Segundo Renglon    Hoyos         Holguin    C.C. No. 000000081715608 
                   Mauricio                                          
 
Tercer Renglon     Navas Gomez Roberto      C.C. No. 000000080422578 
 
Cuarto Renglon     Alvarez        Patron    C.C. No. 000000080091027 
                   Santiago                                          
 
Mediante  Acta  No.  37  del  4  de  marzo  de  2020,  de  Asamblea de
Accionistas,  inscrita  en  esta  Cámara de Comercio el 29 de julio de
2020 con el No. 02591475 del Libro IX, se designó a:
 
PRINCIPALES
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Quinto Renglon     Gomez          Lozano    C.C. No. 000000073137276 
                   Guillermo Antonio                                 
 
 
                          REVISORES FISCALES                         
 
Mediante  Acta  No.  37  del  4  de  marzo  de  2020,  de  Asamblea de
Accionistas,  inscrita  en  esta  Cámara de Comercio el 29 de julio de
2020 con el No. 02591476 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Revisor Fiscal     Lancheros       Ayala    C.C.  No.  000000019295780
                   Jaime Jose               T.P. No. 11076-T         
 
 
                        REFORMAS DE ESTATUTOS                       
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Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:
 
DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
Acta  No. 001 del 6 de diciembre de    01837855  del  23  de  mayo  de
2013 de la Asamblea de Accionistas     2014 del Libro IX             
Acta  No.  009  del 17 de diciembre    02055823  del  26  de  enero de
de   2015   de   la   Asamblea   de    2016 del Libro IX             
Accionistas                       
Acta  No.  011  del  9  de marzo de    02225532  del  18  de  mayo  de
2016 de la Asamblea de Accionistas     2017 del Libro IX             
Acta  No. 13 del 14 de diciembre de    02173659  del  30  de diciembre
2016 de la Asamblea de Accionistas     de 2016 del Libro IX          
Acta  No.  015  del 17 de noviembre    02277009  del  20  de noviembre
de   2017   de   la   Asamblea   de    de 2017 del Libro IX          
Accionistas                       
Acta  No.  16 del 1 de diciembre de    02341531  del  21  de  mayo  de
2017 de la Asamblea de Accionistas     2018 del Libro IX             
Acta  No. 22 del 29 de noviembre de    02443389  del  2  de  abril  de
2018 de la Asamblea de Accionistas     2019 del Libro IX             
Acta  No.  34  del  8 de octubre de    02513834  del  9  de octubre de
2019 de la Asamblea de Accionistas     2019 del Libro IX             
Acta  No.  35  del 10 de octubre de    02546562  del  28  de  enero de
2019 de la Asamblea de Accionistas     2020 del Libro IX             
Acta  No.  36  del  24  de enero de    02555910  del  21 de febrero de
2020 de la Asamblea de Accionistas     2020 del Libro IX
 
 
              SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL             
 
Que por Documento Privado No. sin num de Representante Legal del 30 de
agosto  de  2019,  inscrito  el  9  de  octubre de 2019 bajo el número
02513835 del libro IX, se comunicó que se ha configurado una situación
de  control por parte de la sociedad matríz: SUNCOLOMBIA SAS, respecto
de las siguientes sociedades subordinadas:
- ENGENIUS SAS
Domicilio:       Bogotá D.C.                                         
Presupuesto:     Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio       
Fecha de configuración de la situación de control : 2019-07-31
                              Certifica:                             
Que por Documento Privado No. Sin Num de Representante Legal del 10 de
junio  de  2019,  inscrito  el 30 de septiembre de 2019 bajo el número
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02510642 del libro IX, comunicó la sociedad matríz:
- SMART VALLEY S.A.S
Domicilio:       Bogotá D.C.                                         
Presupuesto:     Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio       
Que  se  ha configurado una situación de control con la sociedad de la
referencia.
Fecha de configuración de la situación de control : 2019-05-13
 
 
               RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN              
 
De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.
 
Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
 
 
A  la  fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.
 
 
            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU           
 
Actividad principal Código CIIU:     4659
Actividad secundaria Código CIIU:    4220
Otras actividades Código CIIU:       4321
 
 
                          TAMAÑO EMPRESARIAL                         
 
De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es  Mediana
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Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
        Ingresos por actividad ordinaria $ 21.322.284.790
        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
        período - CIIU : 4659
 
 
                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                     
 
Los   siguientes   datos   sobre   RIT   y  Planeación  Distrital  son
informativos:
 
Contribuyente  inscrito  en  el registro RIT de la Dirección Distrital
de Impuestos, fecha de inscripción : 3 de abril de 2017.
Fecha  de envío de información a Planeación Distrital : 29 de julio de
2020.
 
Señor  empresario,  si  su  empresa  tiene activos inferiores a 30.000
SMLMV  y  una  planta  de personal de menos de 200 trabajadores, usted
tiene  derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales
de  75%  en  el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el
segundo  año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525
de   2009.   Recuerde   ingresar   a  www.supersociedades.gov.co  para
verificar  si  su empresa está obligada a remitir estados financieros.
Evite sanciones.
 
 
El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.
 
**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.
 
 
**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
**********************************************************************
**********************************************************************
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**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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DESDE EL AL

2020-10-20

TIPO DE CONTRATO: Consultoría

CONTRATO No.: 2020634

OBJETO: ESTRUCTURACION INTEGRAL DE SOLUCIONES INDIVIDUALES FOTOVOLTAICAS EN VIVIENDA RURAL DISPERSA DE MUNICIPIOS PDET, EN EL MARCO DE 
LOS LINEAMIENTOS Y REQUISITOS FIJADOS EN EL ACUERDO ÚNICO No. 045 DE 2017 MODIFICADO POR EL ACUERDO 52 DE 2018 EXPEDIDO POR LA 
COMISIÓN RECTORA DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE - Grupo 2

SUPERVISOR:

VIGENCIA:

VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TÉCNICOS
CÓDIGO: F-GG-30 

VERSIÓN: 01

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

Entrega de las especificaciones para 
cada uno de los ítems definidos en el 

presupuesto
Especificaciones técnicas CUMPLE

La consultoría subsanó la totalidad de
observaciones para los proyectos (El Tarra, 

San Calixto y Hacarí )con radicado No. 
20214300155762 - 20214300145272 

Vo. Bo. Iván Roa

Vo. Bo. Iván Roa

PRODUCTO REVISADO No. 8: Especificaciones técnicas 

REQUERIMIENTOS (2) PRODUCTOS (3) VERIFICACIÓN (4) OBSERVACIONES (5)

REQUERIMIENTOS (2) PRODUCTOS (3) VERIFICACIÓN (4) OBSERVACIONES (5)
Presupuesto (Memorias de cálculo de 

cantidades, análisis de costos, APU, AIU, 
interventoría y capacitación a los 

potenciales beneficiarios para uso del 
sistema una vez instalado)

Presupuesto, APU, AIU, interventoría y capacitación CUMPLE

La consultoría subsanó la totalidad de
observaciones para los proyectos (El Tarra, 

San Calixto y Hacarí )con radicado No. 
20214300155762 - 20214300145272 

Plan de manejo ambiental del proyecto y 
de manejo de residuos

*Plan de manejo ambiental del proyecto
*Plan de Manejo de Residuos CUMPLE

La consultoría subsanó la totalidad de
observaciones para los proyectos (El Tarra, 

San Calixto y Hacarí )con radicado No. 
20214300155762 - 20214300145272 

Vo. Bo. Carlos Peña

PRODUCTO REVISADO No. 7: Presupuesto detallado

Vo. Bo. Carlos Peña

PRODUCTO REVISADO No. 6: Plan de manejo ambiental del proyecto y de manejo de residuos

REQUERIMIENTOS (2) PRODUCTOS (3) VERIFICACIÓN (4) OBSERVACIONES (5)

REQUERIMIENTOS (2) PRODUCTOS (3) VERIFICACIÓN (4) OBSERVACIONES (5)

Matriz de impactos ambientales y trámite 
de permisos cuando así se requiera

*Matriz de identificación de impactos
*Trámite de permisos CUMPLE

La consultoría subsanó la totalidad de
observaciones para los proyectos (El Tarra, 

San Calixto y Hacarí )con radicado No. 
20214300155762 - 20214300145272 

Memorias de cálculo de diseño

Memorias de cálculo y diseño eléctrico que deberán 
incluir como mínimo el dimensionamiento de los 
siguientes componentes: paneles solares, sistema 
de acumulación de carga, controlador de carga,
inversor, elementos conductores, protecciones y 
sistema de puesta a tierra, gabinete, medidor de 

CUMPLE

La consultoría subsanó la totalidad de
observaciones para los proyectos (El Tarra, 

San Calixto y Hacarí )con radicado No. 
20214300155762 - 20214300145272 

Vo. Bo. Iván Roa

PRODUCTO REVISADO No. 5: Matriz de impactos ambientales y trámite de permisos cuando así se requiera

Vo. Bo. Iván Roa

PRODUCTO REVISADO No. 4: Memorias de Cálculo de Diseño 

REQUERIMIENTOS (2) PRODUCTOS (3) VERIFICACIÓN (4) OBSERVACIONES (5)

REQUERIMIENTOS (2) PRODUCTOS (3) VERIFICACIÓN (4) OBSERVACIONES (5)

Planos técnicos e ingeniería de detalle

*Diagrama unifilar
*Detalles de tablero 
*Diagrama de conexiones
*Detalles de puesta a tierra y acometida
*Detalles de estructura soporte paneles

CUMPLE

La consultoría subsanó la totalidad de
observaciones para los proyectos (El Tarra, 

San Calixto y Hacarí )con radicado No. 
20214300155762 - 20214300145272 

PRODUCTO REVISADO No. 3: Planos técnicos e ingeniería de detalle. 

Julián David Rueda Acevedo

PERÍODO A PAGAR: 28 de julio de 2020 30 de mayo de 2021

INTERVENTOR:
CONTRATISTA: SUNCOLOMBIA S.A.S.

N/A

DESEMBOLSO No. 10

Free Hand



NOTAS:

(4) Verificación realizada por la Interventoría, emitir concepto del cumplimiento del producto: Cumple / No Cumple
(5) Reporte de oficios o informes mediante los cuales se comunicó al contratista las observaciones consignadas en el formato, fechas de entrega de productos y fechas de
nuevas entregas de acuerdo a las observaciones.  Anexar al presente formato los oficios,  informes, planos y/o estudios que evidencien la revisión realizada.
(6) Vo. Bo. Del profesional encargado por parte de la Interventoría de la revisión de cada estudio.

SUPERVISOR Vo.Bo. CONTRATISTA*
*Se requiere el Vo.Bo. del contratista para certificar que se encuentra enterado de las observaciones y posibles ajustes a tener en cuenta para la entrega del siguiente 

(1) Producto objeto de la revisión, de acuerdo a la clasificación establecida en el Contrato, pliego de condiciones o bases del concurso: Levantamiento Topografico y
Altimétrico, Anteproyecto o proyecto arquitectónico; Estudio técnico estructural, hidrosanitario, de gas, eléctrico, de voz y datos, presupuestal, social, ambiental, etc.
(2) Requisitos y caracteristicas a revisar del producto establecidos en los pliegos de condiciones, bases del concurso y sus anexos, contrato, norma vigente,etc. Requisitos
identificados y verificables establecidos durante la ejecución del contrato  a través de actas u oficios. Es necesario indicar de qué documento se extraen los requisitos a ser 
(3) Componente específico del producto revisado, es decir: No. y tipo de planos, memorias de cálculo, lista de actividades, esquemas, informes, documentos radicados,
oficios, medios magnéticos, etc.

FIRMA FIRMA

Nombre: Julián David Rueda Acevedo Nombre: Juan Diego Gómez Zuluaga

11 de agosto de 2021 15 de julio de 2021
Fecha de verificación Fecha de verificación anterior Fecha estimada de próxima verificación

Documento técnico que soporta la MGA / 
Cargue a SUIFP Documento técnico CUMPLE

La consultoría subsanó la totalidad de
observaciones para los proyectos (El Tarra, 

San Calixto y Hacarí )con radicado No. 
20214300155762 - 20214300145272 

Vo. Bo. Sandra Milena Silva Serna

Vo. Bo.José Alfredo Alfaro

PRODUCTO REVISADO No. 11: Documento técnico que soporta la MGA

REQUERIMIENTOS (2) PRODUCTOS (3) VERIFICACIÓN (4) OBSERVACIONES (5)

Análisis de los beneficios socio-
económicos del proyecto Esquema de sostenibilidad CUMPLE

La consultoría subsanó la totalidad de
observaciones para los proyectos (El Tarra, 

San Calixto y Hacarí )con radicado No. 
20214300155762 - 20214300145272 

Modelo financiero: VII) Beneficios Socio-
Eco Esquema de sostenibilidad CUMPLE

La consultoría subsanó la totalidad de
observaciones para los proyectos (El Tarra, 

San Calixto y Hacarí )con radicado No. 
20214300155762 - 20214300145272 

Fuentes de financiamiento para el fondeo 
de la inversión del proyecto (SGR, etc.) Esquema de sostenibilidad CUMPLE

La consultoría subsanó la totalidad de
observaciones para los proyectos (El Tarra, 

San Calixto y Hacarí )con radicado No. 
20214300155762 - 20214300145272 

Modelo financiero: III) Usos y Fuentes 
(Inversión requerida vs fuentes de 

financiación)
Esquema de sostenibilidad CUMPLE

La consultoría subsanó la totalidad de
observaciones para los proyectos (El Tarra, 

San Calixto y Hacarí )con radicado No. 
20214300155762 - 20214300145272 

Ingresos y/o fuentes de financiación para 
la O&M del proyecto (fuente de ingresos 

operacionales, subsidios, otros).
Esquema de sostenibilidad CUMPLE

La consultoría subsanó la totalidad de
observaciones para los proyectos (El Tarra, 

San Calixto y Hacarí )con radicado No. 
20214300155762 - 20214300145272 

Modelo financiero: VI) Análisis y/o 
Valoración (TIR, VPN, etc) Esquema de sostenibilidad CUMPLE

La consultoría subsanó la totalidad de
observaciones para los proyectos (El Tarra, 

San Calixto y Hacarí )con radicado No. 
20214300155762 - 20214300145272 

Personal requerido para el desarrollo de 
la AOM, (Teniendo en cuenta las 

actividades, componentes de trabajo, 
perfiles y costos)

Esquema de sostenibilidad CUMPLE

La consultoría subsanó la totalidad de
observaciones para los proyectos (El Tarra, 

San Calixto y Hacarí )con radicado No. 
20214300155762 - 20214300145272 

Elementos y/o insumos requeridos para 
la O&M del proyecto (Costos, manejo, 

etc.)
Esquema de sostenibilidad CUMPLE

La consultoría subsanó la totalidad de
observaciones para los proyectos (El Tarra, 

San Calixto y Hacarí )con radicado No. 
20214300155762 - 20214300145272 

Vo. Bo. Wilfredo Arias

PRODUCTO REVISADO No. 10: Esquema de sostenibilidad 

REQUERIMIENTOS (2) PRODUCTOS (3) VERIFICACIÓN (4) OBSERVACIONES (5)

REQUERIMIENTOS (2) PRODUCTOS (3) VERIFICACIÓN (4) OBSERVACIONES (5)

El cronograma de ejecución está acorde 
al presupuesto Cronograma de ejecución del proyecto CUMPLE

La consultoría subsanó la totalidad de
observaciones para los proyectos (El Tarra, 

San Calixto y Hacarí )con radicado No. 
20214300155762 - 20214300145272 

PRODUCTO REVISADO No. 9: Cronograma de ejecución

Firmado 
digitalmente por 
JULIAN DAVID 
RUEDA ACEVEDO



ACTA  No. 09
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO No. 
OBJETO:
CONTRATISTA : 
INTERVENTOR: 

CANTIDAD CONTRATO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL ACUMULADO 
ANTERIOR PRESENTE MES ACUMULADO TOTAL ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE MES ACUMULADO TOTAL CANTIDAD VALOR

1 Etapa 1 Usuarios                                                     6.336                               143.550                                                                                                 909.533.560 5.990                            5.990                                                           859.865.219                                                                                                     -                                859.865.219                         346                                                                                    49.668.342 

2 Etapa 2 Usuarios                                                     6.336 71774,85                                                                                                 454.765.450 4.356                                                     1.634 5.990                                                           312.651.247                                                                                                     117.280.104,90               429.931.352                         346                                                                                    24.834.098 

3 Etapa 3 Usuarios                                                     6.336                               107.663                                                                                                 682.150.531 -                                                               -                                                                                                                 -                                -                                     6.336                                                                                 682.150.531 

4 Liquidación Usuarios                                                     6.336                                 35.888                                                                                                 227.383.510 -                                                               -                                                                                                                 -                                -                                     6.336                                                                                 227.383.510 

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS                                                                                              2.273.833.052                                                                                                   1.172.516.465                117.280.104,90                       1.289.796.570                                                     984.036.481 

VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS                                                                                                               -                                                                                                                      -                                    -                                          -                                                                     -   

ADMINISTRACIÓN 0%                                                                                                               -                                                                                                                      -                                    -                                          -                                                                     -   

IMPREVISTOS 0%                                                                                                               -                                                                                                                      -                                    -                                          -                                                                     -   

UTILIDAD 0%                                                                                                               -                                                                                                                      -                                    -                                          -                                                                     -   

IVA 16% SOBRE UTILIDAD 16%                                                                                                               -                                                                                                                      -                                    -                                          -                                                                     -   

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS                                                                                              2.273.833.052                                                                                                   1.172.516.465                117.280.104,90                       1.289.796.570                                                     984.036.481 

V/R INICIAL CONTRATO: V/R ANTICIPO:
V/R ADICIONES: % ANTICIPO :
V/R ACTUAL CONTRATO: % RETEGARANTIA :

NO. DESCRIPCIÓN FECHA DE PAGO VALOR FACTURADO % PAGADO RETENCIÓN GARANTÍA AMORTIZACIÓN 
ANTICIPO

SALDO POR 
AMORTIZAR VALOR NETO A PAGAR SALDO POR PAGAR % PAGADO 

ACUMULADO

1 Etapa 1: Prefactibilidad del proyecto en Cesar (242 usuarios) y Etapa 2:Factibilidad del 
proyecto en Cesar (242 usuarios). 21-abr.-21                                           52.108.722 2,29%                                                                                                               -                                   -                                -                                                                   -                                                                                                  2.221.724.330 2,29%

2 Etapa 1: Prefactibilidad del proyecto en Dibulla (427 usuarios) y Etapa 2:Factibilidad del 
proyecto en Dibulla (427 usuarios). 28-may.-21                                           91.943.898 4,04%                                                                                                               -                                   -                                -                                                                   -                                                                                                  2.129.780.432 6,34%

3 Etapa 1: Prefactibilidad del proyecto en Pueblo  Bello (515 usuarios) y Etapa 2:Factibilidad 
del proyecto en Pueblo Bello (515 usuarios). 28-may.-21                                         110.892.523 4,88%                                                                                                               -                                   -                                -                                                                   -                                                                                                  2.018.887.909 11,21%

4 Etapa 1: Prefactibilidad de los proyectos Norte de Santander 1.726 usuarios. San Calixto 
(751), Hacarí (727), El Tarra (248). 28-may.-21                                         247.767.625 10,90%                                                                                                               -                                   -                                -                                                                   -                                                                                                  1.771.120.284 22,11%

5 Etapa 1: Prefactibilidad del proyecto en Santa Marta (437 usuarios) y Etapa 2:Factibilidad 
del proyecto en Santa Marta (437 usuarios). 25-jun.-21                                           94.097.151 4,14%                                                                                                               -                                   -                                -                                                                   -                                                                                                  1.677.023.133 26,25%

6 Etapa 1: Prefactibilidad del proyecto en El Carmen (317 usuarios) y Etapa 2:Factibilidad 
del proyecto en El Carmen 317 usuarios). 29-jul.-21                                           68.258.117 3,00%                                                                                                               -                                   -                                -                                                                   -                                                                                                  1.608.765.016 29,25%

7 Etapa 1: Prefactibilidad del proyecto en  Teorama  (773  usuarios) y Etapa 2:Factibilidad 
del proyecto en Teorama (773  usuarios). 29-jul.-21                                         166.446.447 7,32%                                                                                                               -                                   -                                -                                                                   -                                                                                                  1.442.318.569 36,57%

8 Etapa 1: Prefactibilidad del proyecto en Tibú (1553 usuarios) y Etapa 2:Factibilidad del 
proyecto en Tibú 1645  usuarios). 29-jul.-21                                         341.003.481 15,00%                                                                                                               -                                   -                                -                                                                   -                                                                                                  1.101.315.088 51,57%

9 Etapa 2: Factibilidad de los proyectos Norte de Santander 1.634 usuarios. San Calixto 
(727), Hacarí (713), El Tarra (194).                                    117.280.104,90 5,16%                                                                                                               -                                   -                                -                                                  117.280.105                                                                                                   984.034.983 56,72%

0,00%                                                                                                               -                                   -                                -                                                                   -   
0,00%                                                                                                               -                                   -                                -                                                                   -   
0,00%                                                                                                               -                                   -                                -                                                                   -   

                                     1.289.798.069 56,72%                                                                                                               -                                   -                                -                                                  117.280.105                                                                                                   984.034.983 56,72%
OK

Elaboró Avaló
CONTRATISTA: DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL:

Firma: Firma:
Nombre: JUAN DIEGO GÓMEZ ZULUAGA 900.538.988-6 Nombre:  JULIÁN DAVID RUEDA ACEVEDO
REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

VoBo Wilfredo Arias 
Coordinador Fotovoltaicos - SGR

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT . La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, 
enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

Avaló - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el exámen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas 
normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).

FECHA DE ELABORACIÓN:02/12/2021

VoBo Sandra Silva
Gerente de convenios - SGR

Nota 1:

a) En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes. b) Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto. c) Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto. d) Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoría. e)Anexar las memorias de cantidades de obra 
las cuales soporten las actividades ejecutadas y cobradas en la presente acta.

Nota 2: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

0%
2.273.833.052                                                  0%

TOTAL 

(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías:  pago anticipado, etapa fase o producto

CANTIDADES  VALORES SALDOS

BALANCE PRESUPUESTAL
2.273.833.052                                                  -                                                                      

PERÍODO A PAGAR:                         DEL                          28/07/2020   AL 30/05/2021

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
(Corresponde a los ítems o productos contratados) UNIDAD

CONTRATO

Consultoría 2020634
Estructuración integral de soluciones individuales fotovoltaicas en vivienda rural dispersa de municipios PDET, en el marco de los lineamientos y requisitos fijados en el Acuerdo Único N° 045 de 2017 modificado por el Acuerdo 52 de 2018 expedido por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías y demás normatividad vigente-Grupo 2
SUNCOLOMBIA S.A.S.
N/A

ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL
CÓDIGO: F-GG-32

VERSIÓN: 01

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS VIGENCIA: 2020-10-20

En Bogotá, a los dos (02) días del mes de Diciembre del año 2021 se reunieron JUAN DIEGO GÓMEZ ZULUAGA, Representante Legal de SUNCOLOMBIA S.A.S. y JULIÁN DAVID RUEDA ACEVEDO, Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente informe tiene como objetivo presentar los aspectos evaluados por el equipo in-

house a los archivos entregados por la consultoría SUNCOLOMBIA S.A.S como requisitos 

previos para el pago parcial de acuerdo con lo indicado en el numeral 3.5 de los estudios 

previos que soportan el proceso de selección. 

INFORMACIÓN GENERAL 

TIPO DE CONTRATO:  Consultoría 

CONTRATISTA:   SUNCOLOMBIA S.A.S 

CONTRATO No.: 2020634 

OBJETO:  

“ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DE SOLUCIONES INDIVIDUALES 

FOTOVOLTAICAS EN VIVIENDA RURAL DISPERSA DE MUNICIPIOS 

PDET, EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS Y REQUISITOS 

FIJADOS EN EL ACUERDO ÚNICO No. 045 DE 2017 MODIFICADO 

POR EL ACUERDO 52 DE 2018 EXPEDIDO POR LA COMISIÓN 

RECTORA DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Y DEMÁS 

NORMATIVIDAD VIGENTE” – Grupo 2 

PLAZO:    Hasta el 30 de diciembre de 2020 

FECHA DE INICIO: 28/07/20 

PRORROGA:  

FECHA DE TERMINACIÓN:

  

30/05/21 

VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO: 

$2.273.835104,64 (incluido el IVA, costos, gastos, y demás tributos que se 

causen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato) 

ADICIONES / REDUCCIONES: N/A 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO: 

$2.273.835104,64 

SUPERVISOR- ENTerritorio:  

  

Julián David Rueda Acevedo 

 

 

 



Página 4 de 15 

 

 

 

2. PRODUCTOS ETAPA II: FACTIBILIDAD 

Como se mencionó anteriormente, el estudio previo que soporta el contrato suscrito fija en 

el numeral 2.2 ALCANCE, la estructuración de los proyectos en tres etapas así:  

• Etapa 1: Prefactibilidad del proyecto. 

• Etapa 2: Factibilidad del proyecto. 

• Etapa 3: Presentación, ajustes y acompañamiento hasta aprobación del proyecto por 

OCAD Paz 1 con concepto favorable del Ministerio de Minas y Energía. 

Y establece en el numeral 2.2.2 ETAPA 2 - FACTIBILIDAD DEL PROYECTO como 

entregables los siguientes productos:  

1. “Diseño y especificaciones técnicas del sistema para generación, almacenamiento y 

suministro de energía a las viviendas (estudios y diseños eléctricos que deberán incluir como 

mínimo el dimensionamiento de los siguiente componentes: paneles solares, sistema de 

acumulación de carga, controlador de carga, inversor, elementos conductores, protecciones y 

sistema de puesta a tierra, gabinete, medidor de energía, esquema unifilar, diseño de un 

modelo para la distribución de redes internas, así mismo se debe incluir el cálculo y diseño de 

la cimentación y estructura que soportará los panes solares cuantificados, y los demás 

estudios que el sistema requiera), en todo caso el diseño realizado deberá permitir la 

generación, almacenamiento y suministro de energía y su sostenibilidad estructural en el 

tiempo.  

2. Planos técnicos e ingeniería de detalle.  

3. Memorias de Cálculo de Diseño  

 
1 Es el Órgano Colegiado de Administración y Decisión, y de la Asignación para la Paz, creado por el Acto Legislativo No. 04 de l 8 de 2017 “Por el cual se 

adiciona el artículo 361 de la Constitución Política", específicamente destinado para la aprobación de proyectos de inversión relacionados con la 
implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. 
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4. Matriz de impactos ambientales y trámite de permisos cuando así se requiera.  

5. Plan de manejo ambiental del proyecto y de manejo de residuos.  

6. Presupuesto, lo cual incluye memorias de cálculo de cantidades, análisis de costos, APU, AIU, 

interventoría y capacitación a los potenciales beneficiarios para uso del sistema una vez instalado.  

7. Especificaciones técnicas  

8. Cronograma de ejecución.  

9. Esquema de sostenibilidad (Costo AOM, facturación y recaudo).  

10. Documento técnico que soporta la MGA. “ 

En este sentido y una vez revisada la información anteriormente citada en la entrega con 

radicado No. 20214300155762, se presentan a continuación los aspectos revisados que dan 

cumplimiento a los productos requeridos en esta etapa. 

2.1. Titularidad del inmueble en etapa de Factibilidad 
 

Con el fin de viabilizar el componente predial el consultor realizó la entrega de la proyección 

de las certificaciones de sana posesión que serán expedidas por el alcalde y los presidentes 

de las Juntas de Acción Comunal de las veredas respectivas, donde se certifica que sobre los 

predios que se requieren para la ejecución del proyecto existe sana posesión por parte de los 

beneficiarios sobre sus viviendas. 

La revisión de este entregable consistió en verificar que: (i) las certificaciones cumplan con 

los requisitos exigidos en la regulación del Sistema General de Regalías, y (ii) el formato 

cumpla con los requisitos mínimos requeridos para su viabilidad. 

 

Tabla 1. Veredas por municipio. 

# VEREDA USUARIOS 

1 Bellavista 15 

2 Corral de Piedra 10 
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3 El Diamante 8 

4 El Mirador 34 

5 El Porvenir 28 

6 KM 84 32 

7 KM 90 39 

8 San Carlos 7 

9 San Isidro 16 

10 Santa Cruz 11 

TOTAL 200 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 2. Verificación de requisito de titularidad del inmueble municipio de Puerto Guzmán 

REQUERIMIENTOS 
PRODUCTOS 

VERIFICACIÓN OBSERVACIONES REQUERIDOS ENTREGADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titularidad del 

inmueble 

Certificación de sana posesión 

expedida por el Alcalde. 

Proyección de certificación 

de sana posesión para la 

firma del Alcalde. 

Cumple 

En el momento que el Alcalde y los presidentes de 

Juntas de Acción Comunal suscriban las 

certificaciones de sana posesión, se diligenciaran los 

espacios en blanco, el código Bpin, se colocaran los 

membretes respectivos y se relacionaran las fechas 

de suscripción. 

 

Es de resaltar, que el nombre del proyecto 

relacionado en las certificaciones debe ser el mismo 

de la MGA. 

Certificación de sana posesión 

expedida por las Juntas de 

Acción Comunal (JAC). 

Proyección de 

certificaciones de sana 

posesión para la firma de los 

presidentes de las Juntas de 

Acción Comunal (JAC). 

Cumple 

Acto colectivo del resguardo 

indígena o asociación de 

cabildos o autoridades 

indígenas tradicionales 

suscrito por la autoridad 

tradicional o cabildo 

gobernador, donde señale que 

el predio se encuentra en su 

jurisdicción. 

No Aplica No Aplica 

Conforme lo manifestado por el consultor el 

proyecto no afecta comunidades étnicas. 

Para territorios colectivos 

(Comunidades Negras, 

Afrocolombianas, Raizales y 

Palenqueras) documento de 

titulación expedida por la 

entidad competente. 

No Aplica No Aplica 

Certificación expedida por la 

comunidad étnica donde 

avala, aprueba el proyecto, 

identifica el predio y señala 

que se encuentra en su 

jurisdicción. 

No Aplica No Aplica 

Fuente: Elaboración Propia 

- CONCLUSIONES:  El consultor anexa la proyección de las certificaciones que se 

requieren para la firma de los Alcaldes y presidentes de Juntas de Acción Comunal, 

con el fin, de cumplir con los requisitos exigidos por la regulación del Sistema 

General de Regalías y el líder sectorial. 
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2.2. Diseño y especificaciones técnicas del sistema para generación, 

almacenamiento y suministro de energía a las viviendas  
 

La consultoría hizo entrega de todos los estudios y diseños para el sistema solar fotovoltaico 

individual a ser instalado en las viviendas de los beneficiarios del municipio de El Tarra– 

Norte de Santander, como también de las especificaciones técnicas de cada uno de los 

equipos seleccionados.  

De igual manera, fue adjunta toda la documentación requerida de los profesionales 

responsables y el director de la Consultoría. 

 

 

2.3. Planos técnicos e ingeniería de detalle.  
Ilustración 1. Archivos entregados en los planos técnicos e ingeniería de detalle 

 

Fuente: Información remitida por el consultor 

La consultoría hizo entrega de los planos técnicos, que incluyen todos los requisitos de 

ingeniería de detalle, las especificaciones de cada uno de los equipos y componentes 

eléctricos, instalaciones eléctricas internas, como también la estructura de soporte de los 

paneles y su respectiva cimentación. 

Tabla 3. Verificación de entregable de planos técnicos e ingeniería de detalle 
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REQUERIMIENTOS 
PRODUCTOS 

VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 
Requeridos Entregados 

Planos técnicos e 

ingeniería de detalle 

*Diagrama unifilar 

*Detalles de tablero 

*Diagrama de 

conexiones 

*Detalles de puesta 

a tierra y acometida 

*Detalles de 

estructura soporte 

paneles 

*Instalaciones 

eléctricas internas y 

cuadro de cargas 

vivienda tipo  

 

* Plano SSFV: Incluye 

Diagrama unifilar / 

Detalles tablero / 

Detalles puesta a tierra 

/ Detalles estructura 

soporte paneles  

 * Vivienda tipo 

usuario: Incluye 

Instalaciones eléctricas  

Cumple   

Fuente: Elaboración Propia 

2.4. Memorias de Cálculo de Diseño  
 

Ilustración 2. Archivos entregados en las memorias de cálculo de diseño 

 
Fuente: Información remitida por el consultor 

Se recibió por parte de la consultoría el documento Memorias de Cálculo de Diseño, donde 

se describe a detalle la metodología de cálculos y los valores nominales para cada uno de 

los equipos y componentes del sistema solar fotovoltaico como también los equipos que 

conforman las instalaciones eléctricas de la vivienda tipo. Todos los valores obtenidos se 

encuentran bajo los lineamientos del documento metodológico de proyecto tipo del DNP 

Instalación de sistemas solares fotovoltaicos individuales en zonas no interconectadas. 
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Tabla 4. Verificación de entregable de Memorias de cálculo 

REQUERIMIENTOS 
PRODUCTOS 

VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 
Requeridos Entregados 

Memorias de 

Cálculo de Diseño 

Memorias de cálculo y 

diseño eléctrico que 

deberán incluir como 

mínimo el 

dimensionamiento de los 

siguientes componentes: 

paneles solares, sistema 

de acumulación de 

carga, controlador de 

carga, 

inversor, elementos 

conductores, 

protecciones y sistema 

de puesta a tierra, 

gabinete, medidor de 

energía, instalaciones 

eléctricas internas, 

cimentación y estructura 

que soportará los paneles 

solares. 

* Memorias 

de Cálculo 

* Medición 

de 

resistividad 

en veredas 

* Cálculo de 

sistema de 

puesta a 

tierra en 

veredas 

Cumple  

Fuente: Elaboración Propia 

2.5. Matriz de impactos ambientales y trámite de permisos cuando 

así se requiera.  
 

Manejo Ambiental departamento de Norte de Santander – municipio de San Calixto. En tal 

sentido, se procedió a verificar qué metodología acogió el Consultor para realizar la 

evaluación de impactos para el proyecto en el municipio de Hacarí. (Norte de Santander), 

como también, el análisis y conclusiones del resultado de la evaluación de impactos y la 

demanda ambiental que requiere el proyecto. 

 Tabla 5. Verificación Matriz de Impactos Ambientales 

REQUERIMIENTOS 
PRODUCTOS VERIFICACIÓ

N 
OBSERVACIONES 

REQUERIDOS ENTREGADOS 

Matriz de impactos 

ambientales y trámite 

de permisos cuando así 

se requiera 

Trámite de 

permisos 

Plan de Manejo 

Ambiental 

departamento de 

Norte de 

Santander, 

municipio de 

Hacarí 

 

Cumple 

 

El Consultor atendió las 

recomendaciones y observaciones de 

justificar en la parte demanda 

ambiental las posibles afectaciones o no 

de áreas protegidas, sensibles o  

reservas forestas para la ejecución del 

proyecto fotovoltaico en el área de 

influencia del municipio de Hacarí 

Matriz de impactos 

ambientales y trámite 

Matriz de 

identificación de 

impactos 

Plan de Manejo 

Ambiental 

departamento de 

Cumple 

Se presenta las conclusiones y análisis 

de las ponderaciones obtenidas de los 

resultados de la matriz de evaluación 
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REQUERIMIENTOS 
PRODUCTOS VERIFICACIÓ

N 
OBSERVACIONES 

REQUERIDOS ENTREGADOS 

de permisos cuando así 

se requiera 

 Norte de 

Santander, 

municipio de 

Hacarí.  

impactos ambientales, según el carácter 

del impacto y su importancia. 

 

El Consultor atendió las recomendaciones y observaciones realizadas por parte de la 

Supervisión de ENTerritorio, por lo tanto, los productos de matriz de evaluación de 

impactos y la información descrita de aplicabilidad o no de trámites de permisos por 

afectación, uso o afectación de recursos naturales para el municipio de Hacarí (Norte de 

Santander), cumple condiciones y son aprobados por parte de la supervisión ambiental de 

ENTerritorio. 

 

2.6. Plan de manejo ambiental del proyecto y de manejo de 

residuos.  
 

De acuerdo con el resultado de los impactos y el análisis efectuado por el Consultor,  se 

revisó la estructuración propuesta para el Plan de Manejo Ambiental  para los proyectos 

fotovoltaicos a desarrollar en el municipio de Hacarí en el departamento de Norte de 

Santander, verificando los programas, medidas ambientales propuestas, descripción de 

actividades, impactos, acciones y demás que se citan en cada ficha formulada por el 

Consultor.  

Tabla 6. Verificación Plan de Manejo Ambiental y de manejo de residuos 

REQUERIMIENTOS 
PRODUCTOS VERIFICACIÓ

N 
OBSERVACIONES 

REQUERIDOS ENTREGADOS 

 

 

Plan de manejo 

ambiental del proyecto 

y de manejo de 

residuos 

 

 

Plan de manejo 

ambiental del 

proyecto 

Plan de Manejo 

Ambiental 

departamento de 

Norte de 

Santander, 

municipio de 

Hacarí. 

  Cumple 
El documento  PMA cumple 

condiciones para ser aprobado. 

Plan de manejo 

ambiental del proyecto 

y de manejo de 

residuos 

Plan de Manejo 

de Residuos 

Plan de Manejo 

Ambiental 

departamento de 

Norte de 

        Cumple 

El documento  PMA del Manejo de 

Residuos cumple condiciones para ser 

aprobado. 
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REQUERIMIENTOS 
PRODUCTOS VERIFICACIÓ

N 
OBSERVACIONES 

REQUERIDOS ENTREGADOS 

Santander, 

municipio de 

Hacarí. 

 

Respecto a los productos entregados para la fase de factibilidad, el Consultor justificó que 

acoge como referencia la Guía Tipo Ambiental del IPSE y entregó las medidas propuestas 

en el PMA para el proyecto Fotovoltaico que están acorde para el desarrollo del proyecto en 

el municipio de Hacarí en el departamento de Norte de Santander, por lo tanto, los PMA 

entregados por el Consultor cumplen condiciones y son aprobados por parte de la 

Supervisión Ambiental de ENTerritorio. 

 

2.7. Presupuesto, lo cual incluye memorias de cálculo de 

cantidades, análisis de costos, APU, AIU, interventoría y capacitación 

a los potenciales beneficiarios para uso del sistema una vez instalado.  
 

La consultoría hizo entrega del presupuesto de inversión del proyecto incluyendo la 

descripción técnica detallada de cada uno de los elementos del sistema solar fotovoltaico, el 

desglose de cantidades y precios totales de sus componentes bajo los precios de mercado, 

costos directos e indirectos, y de costos de interventoría, apoyo a la supervisión y 

capacitación,  

De esta manera, se realizó la revisión de la correlación de los equipos y costos del 

presupuesto con los componentes y características definidos tanto en la memoria de cálculos 

como en los planos y especificaciones técnicas. Así mismo, la revisión de este entregable 

bajo el enfoque financiero consistió en analizar de manera general las diferentes partidas del 

presupuesto. 

 

Tabla 7. Verificación del presupuesto – enfoque financiero 
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REQUERIMIENTOS 
PRODUCTOS 

VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 
Requeridos Entregados 

Presupuesto, APU, 
AIU, interventoría y 
capacitación.  

Presupuesto 
(Memorias de cálculo 
de cantidades, análisis 
de costos, APU, AIU, 
interventoría y 
capacitación a los 
potenciales 
beneficiarios para uso 
del sistema una vez 
instalado) 

*Presupuesto General 
* APUs 
* Flujo de fondos 
* Estudio de mercado 
(Cotizaciones, 
documento de 
estudio de mercado, 
Análisis de mercado) 
 

Cumple  

Fuente: Elaboración Propia 

2.8. Especificaciones técnicas  
 

La consultoría hizo entrega del documento Especificaciones técnicas, donde incluye en 

detalle las especificaciones de cada uno de los equipos seleccionados para el sistema solar 

fotovoltaico individual, incluyendo los requerimientos de instalación.  

Tabla 8. Verificación de especificaciones técnicas 

REQUERIMIENTOS 
PRODUCTOS 

VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 
Requeridos Entregados 

Especificaciones 

técnicas 

Especificaciones 

técnicas 

*Especificaciones 

técnicas de cada 

uno de los ítems 

seleccionados 

para el sistema 

solar 

fotovoltaico 

individual 

* Catálogos de 

equipos 

Cumple   

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.9. Cronograma de ejecución.  
 

La consultoría hizo entrega del Cronograma de obra, que contempla la gestión de 

actividades realizadas de ejecución del proyecto para un período de 10 meses distribuido 

en tres etapas de gestión: Actividades preliminares, Suministro, transporte e instalación y 
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Entrega de obras y liquidación, cada una de ellas con la asignación respectiva de los costos 

asociados. 

Tabla 9. Verificación de cronograma de ejecución 

REQUERIMIENTOS 
PRODUCTOS 

VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 
Requeridos Entregados 

Cronograma de 

ejecución 

Cronograma 

de ejecución 

del proyecto 

Cronograma 

detallado y 

flujo de fondos 

Cumple   

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.10. Esquema de sostenibilidad (Costo AOM, facturación y 

recaudo).  
Ilustración 3. Archivos entregados por la consultoría en el esquema de sostenibilidad 

 

Fuente: Información remitida por el consultor 

 

Tabla 10. Verificación sostenibilidad del proyecto  

REQUERIMIENTOS 
PRODUCTOS 

VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 
Requeridos Entregados 

Esquema de 

sostenibilidad 

- Personal requerido para el 

desarrollo de la AOM, (Teniendo 

en cuenta las actividades, 

componentes de trabajo, perfiles y 

costos) 

- Elementos y/o insumos 

requeridos para la O&M del 

proyecto (Costos, manejo, etc.) 

Esquema de 

sostenibiidad en 

word y excel 

Cumple 

En el calculo de la tarifa se tiene en 

cuenta el personal requerido para la 

administracion, operaion y 

mantenimiento del sistema en el 

horizonte de vida del proyecto 
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REQUERIMIENTOS 
PRODUCTOS 

VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 
Requeridos Entregados 

Esquema de 

sostenibilidad 

Ingresos y/o fuentes de 

financiación para la O&M del 

proyecto (fuente de ingresos 

operacionales, subsidios, otros). 

Esquema de 

sostenibiidad en 

word y excel 

Cumple 

En el calculo realizado se evidencia 

que la fuente de ingresos es el 

subsidio otorgado por el gobierno y el 

cobro de la factura a los usuarios, que 

para este caso corresponde a la suma 

de $10.000 por usuario valor que 

corresponde a la capacidad de pago 

obtenida por calculo y un valor de 

susbsidio de $99.813,52 valor que sera 

aportado por el gobierno a traves de 

ministerio de minas y energia . La 

tarifa resultante del calculo es por un 

valor de $109.814 del 2021. 

Esquema de 

sostenibilidad 

Modelo financiero: VI) Análisis 

y/o Valoración (TIR, VPN, etc) 

Esquema de 

sostenibiidad en 

word y excel 

Cumple 

En el esquema de sostenibilidad se 

muestran los indicadores financiero 

del negocio. La tarifa calculada esta 

dentro del rango establecido por la 

CREA y el Ministerio de minas y 

energia  

Esquema de 

sostenibilidad 

Presupuesto utilizado en el 

esquema de sostenibilidad 

Esquema de 

sostenibiidad en 

word y excel 

Cumple 

El presupuesto utilizado en el flujo de 

fondo y el esquema de sostenibilidad 

son diferentes .  

En el presupuesto esta la cifra de 

$4.127.853.401 y en el esquema de 

sostenibilidad esta la cibra de 

$4.161.231.641 . 

 

Se debera ajustar el valor utulizado en 

el esquema de sostenibilidad. 

 

Esquema de 

sostenibilidad 

f.  Análisis de los beneficios socio-

económicos del proyecto 

Modelo financiero:  

VII) Beneficios Socio-Eco 

Esquema de 

sostenibiidad en 

word y excel 

Cumple 

El esquema de sostenibilidad 

propuesta en la hoja de evaluacion 

economica se encuentan el resultado 

de la evaluacion en donde se 

evidencian los indicadores financieros 

y cumplen para hacer viable el 

proyecto desde el punto de vista social 

y economico 

Esquema de 

sostenibilidad 

- Certificados de No doble 

financiación 

Municipio de el 

Tarra 
Cumple   La certificacion esta proyectada. 

Esquema de 

sostenibilidad 

- Certificado de operación por 

parte de la electrificadora 

 Municipio de el 

Tarra- Operador 

de energía. 

Cumple 

 El certificado se encuentra en la 

carpeta certificado del operador del 

Red 



Página 15 de 15 

 

REQUERIMIENTOS 
PRODUCTOS 

VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 
Requeridos Entregados 

Esquema de 

sostenibilidad 

- Certificado de PGN firmado por 

la gobernación 

Municipio de el 

Tarra 

 

Cumple  La certificacion esta proyectada  

Fuente: Elaboración Propi 

2.11. Documento técnico que soporta la MGA y la MGA  
 

Se encuentra el documento soporte y el pdf de la MGA, el documento cuenta con los 

mínimos necesarios, en cuanto análisis de participantes, concordancia con los planes de 

desarrollo, localización, cadena de valor, e.t.c 

Tabla 11. Documento técnico 

REQUERIMIENTOS 
PRODUCTOS 

VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 
Requeridos Entregados 

Documento técnico que soporta la MGA / 
Cargue a SUIFP 

Elaboración 
del 

Documento 
técnico que 
soporta la 

MGA  
 

Documento 
técnico 

Cumple   

Fuente: Elaboración Propia 

Nota:  

Este documento queda sujeto a las observaciones del DNP en el proceso de revisión. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente informe tiene como objetivo presentar los aspectos evaluados por el equipo in-

house a los archivos entregados por la consultoría SUNCOLOMBIA S.A.S como requisitos 

previos para el pago parcial de acuerdo con lo indicado en el numeral 3.5 de los estudios 

previos que soportan el proceso de selección. 

INFORMACIÓN GENERAL 

TIPO DE CONTRATO:  Consultoría 

CONTRATISTA:   SUNCOLOMBIA S.A.S 

CONTRATO No.: 2020634 

OBJETO:  

“ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DE SOLUCIONES INDIVIDUALES 

FOTOVOLTAICAS EN VIVIENDA RURAL DISPERSA DE MUNICIPIOS 

PDET, EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS Y REQUISITOS 

FIJADOS EN EL ACUERDO ÚNICO No. 045 DE 2017 MODIFICADO 

POR EL ACUERDO 52 DE 2018 EXPEDIDO POR LA COMISIÓN 

RECTORA DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Y DEMÁS 

NORMATIVIDAD VIGENTE” – Grupo 2 

PLAZO:    Hasta el 30 de diciembre de 2020 

FECHA DE INICIO: 28/07/20 

PRORROGA:  

FECHA DE TERMINACIÓN:

  

30/05/21 

VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO: 

$2.273.835104,64 (incluido el IVA, costos, gastos, y demás tributos que se 

causen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato) 

ADICIONES / REDUCCIONES: N/A 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO: 

$2.273.835104,64 

SUPERVISOR- ENTerritorio:  

  

Julián David Rueda Acevedo 
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2. PRODUCTOS ETAPA II: FACTIBILIDAD 

Como se mencionó anteriormente, el estudio previo que soporta el contrato suscrito fija en 

el numeral 2.2 ALCANCE, la estructuración de los proyectos en tres etapas así:  

• Etapa 1: Prefactibilidad del proyecto. 

• Etapa 2: Factibilidad del proyecto. 

• Etapa 3: Presentación, ajustes y acompañamiento hasta aprobación del proyecto por 

OCAD Paz 1 con concepto favorable del Ministerio de Minas y Energía. 

Y establece en el numeral 2.2.2 ETAPA 2 - FACTIBILIDAD DEL PROYECTO como 

entregables los siguientes productos:  

1. “Diseño y especificaciones técnicas del sistema para generación, almacenamiento y 

suministro de energía a las viviendas (estudios y diseños eléctricos que deberán incluir como 

mínimo el dimensionamiento de los siguiente componentes: paneles solares, sistema de 

acumulación de carga, controlador de carga, inversor, elementos conductores, protecciones y 

sistema de puesta a tierra, gabinete, medidor de energía, esquema unifilar, diseño de un 

modelo para la distribución de redes internas, así mismo se debe incluir el cálculo y diseño de 

la cimentación y estructura que soportará los panes solares cuantificados, y los demás 

estudios que el sistema requiera), en todo caso el diseño realizado deberá permitir la 

generación, almacenamiento y suministro de energía y su sostenibilidad estructural en el 

tiempo.  

2. Planos técnicos e ingeniería de detalle.  

3. Memorias de Cálculo de Diseño  

 
1 Es el Órgano Colegiado de Administración y Decisión, y de la Asignación para la Paz, creado por el Acto Legislativo No. 04 de l 8 de 2017 “Por el cual se 

adiciona el artículo 361 de la Constitución Política", específicamente destinado para la aprobación de proyectos de inversión relacionados con la 
implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. 
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4. Matriz de impactos ambientales y trámite de permisos cuando así se requiera.  

5. Plan de manejo ambiental del proyecto y de manejo de residuos.  

6. Presupuesto, lo cual incluye memorias de cálculo de cantidades, análisis de costos, APU, AIU, 

interventoría y capacitación a los potenciales beneficiarios para uso del sistema una vez instalado.  

7. Especificaciones técnicas  

8. Cronograma de ejecución.  

9. Esquema de sostenibilidad (Costo AOM, facturación y recaudo).  

10. Documento técnico que soporta la MGA. “ 

En este sentido y una vez revisada la información anteriormente citada en la entrega con 

radicado No. 20214300145272, se presentan a continuación los aspectos revisados que dan 

cumplimiento a los productos requeridos en esta etapa. 

2.1. Titularidad del inmueble en etapa de Factibilidad 
 

Con el fin de viabilizar el componente predial el consultor realizó la entrega de la proyección 

de las certificaciones de sana posesión que serán expedidas por el alcalde y los presidentes 

de las Juntas de Acción Comunal de las veredas respectivas, donde se certifica que sobre los 

predios que se requieren para la ejecución del proyecto existe sana posesión por parte de los 

beneficiarios sobre sus viviendas. 

La revisión de este entregable consistió en verificar que: (i) las certificaciones cumplan con 

los requisitos exigidos en la regulación del Sistema General de Regalías, y (ii) el formato 

cumpla con los requisitos mínimos requeridos para su viabilidad. 

 

Tabla 1. Veredas por municipio. 

# VEREDA USUARIOS 

1 AGUA BLANCA 52 

2 AGUA HACARI 2 
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# VEREDA USUARIOS 

3 APOSENTOS ALTO 4 

4 APOSENTOS BAJO 12 

5 ASTILLEROS 6 

6 

BARRIO BRISAS DE 

HACARÍ 12 

7 

BARRIOVILLA LOS 

PEREZ 5 

8 BELGICA 8 

9 BELLAVISTA 6 

10 BERLIN 3 

11 BUENA SUERTE 1 

12 BUENOS AIRES 7 

13 CANDELOZO 26 

14 CARRIZAL 20 

15 CASTRILLON 16 

16 CUMANA ALTA 14 

17 CUMANA BAJA 18 

18 EL BRILLANTE 18 

19 EL CERRO 14 

20 EL COBRE 26 

21 EL LIBANO 6 

22 EL LLANO 2 

23 EL MOLINO 11 

24 EL POZON 3 

25 EL VALLE 5 

26 

EL VALLE DE LAS 

AGUADAS 1 

27 FILO REAL 12 

28 GUAIMARAL 21 

29 ISLITAS 23 

30 LA ESPERANZA 14 

31 LA ESTACIÓN 4 

32 LA FLORIDA 4 

33 LA LAGUNA 23 

34 LA LOMA 17 

35 LA MADERA 19 

36 LA PELOTA 5 

37 LA UNIÓN 4 

38 LA VALENTINA 12 

39 LAS JUNTAS 15 

40 LAS MERCEDES 2 
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# VEREDA USUARIOS 

41 LIMONCITOS 7 

42 LOCUTAMA 2 

43 LOS ANGELES 1 

44 LOS BALCONES 2 

45 LOS CALICHEZ 30 

46 LOS CEDROS 2 

47 LOS LAURELES 7 

48 MANZANARES 6 

49 MARACAIBITO 13 

50 MARACAIBO 16 

51 

MESA DE 

LAGUNETAS 2 

52 MESITAS 23 

53 MONTE TARRA 8 

54 ORQUETA 11 

55 PALO CRUZAL 11 

56 PINZON CASTILLA 2 

57 PLATILLOS 7 

58 

QUEBRADA LA 

SANDOVAL 10 

59 SAN BERNARDO 24 

60 SAN CAYETANO 3 

61 

SAN JOSÉ DEL 

TARRA 10 

62 SAN MIGUEL 10 

63 SAN PABLO 8 

64 SANTA MARTA 17 

65 VILLA NUEVA 4 

66 VILLA PARAÍSO 4 

TOTAL 713 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 2. Verificación de requisito de titularidad del inmueble municipio de Puerto Guzmán 

REQUERIMIENTOS 
PRODUCTOS 

VERIFICACIÓN OBSERVACIONES REQUERIDOS ENTREGADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificación de sana posesión 

expedida por el Alcalde. 

Proyección de certificación 

de sana posesión para la 

firma del Alcalde. 

Cumple 

En el momento que el Alcalde y los presidentes de 

Juntas de Acción Comunal suscriban las 

certificaciones de sana posesión, se diligenciaran los 

espacios en blanco, el código Bpin, se colocaran los 

membretes respectivos y se relacionaran las fechas 

de suscripción. 

 

Es de resaltar, que el nombre del proyecto 

relacionado en las certificaciones debe ser el mismo 

de la MGA. 

Certificación de sana posesión 

expedida por las Juntas de 

Acción Comunal (JAC). 

Proyección de 

certificaciones de sana 

posesión para la firma de los 

presidentes de las Juntas de 

Acción Comunal (JAC). 

Cumple 
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REQUERIMIENTOS 
PRODUCTOS 

VERIFICACIÓN OBSERVACIONES REQUERIDOS ENTREGADOS 

 

 

 

 

 

 

 

Titularidad del 

inmueble 

Acto colectivo del resguardo 

indígena o asociación de 

cabildos o autoridades 

indígenas tradicionales 

suscrito por la autoridad 

tradicional o cabildo 

gobernador, donde señale que 

el predio se encuentra en su 

jurisdicción. 

No Aplica No Aplica 

Conforme lo manifestado por el consultor el 

proyecto no afecta comunidades étnicas. 

Para territorios colectivos 

(Comunidades Negras, 

Afrocolombianas, Raizales y 

Palenqueras) documento de 

titulación expedida por la 

entidad competente. 

No Aplica No Aplica 

Certificación expedida por la 

comunidad étnica donde 

avala, aprueba el proyecto, 

identifica el predio y señala 

que se encuentra en su 

jurisdicción. 

No Aplica No Aplica 

Fuente: Elaboración Propia 

- CONCLUSIONES:  El consultor anexa la proyección de las certificaciones que se 

requieren para la firma de los Alcaldes y presidentes de Juntas de Acción Comunal, 

con el fin, de cumplir con los requisitos exigidos por la regulación del Sistema 

General de Regalías y el líder sectorial. 

 

2.2. Diseño y especificaciones técnicas del sistema para generación, 

almacenamiento y suministro de energía a las viviendas  
 

La consultoría hizo entrega de todos los estudios y diseños para el sistema solar fotovoltaico 

individual a ser instalado en las viviendas de los beneficiarios del municipio de Hacarí– 

Norte de Santander, como también de las especificaciones técnicas de cada uno de los 

equipos seleccionados.  

De igual manera, fue adjunta toda la documentación requerida de los profesionales 

responsables y el director de la Consultoría. 
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2.3. Planos técnicos e ingeniería de detalle.  
Ilustración 1. Archivos entregados en los planos técnicos e ingeniería de detalle 

 

Fuente: Información remitida por el consultor 

La consultoría hizo entrega de los planos técnicos, que incluyen todos los requisitos de 

ingeniería de detalle, las especificaciones de cada uno de los equipos y componentes 

eléctricos, instalaciones eléctricas internas, como también la estructura de soporte de los 

paneles y su respectiva cimentación. 

Tabla 3. Verificación de entregable de planos técnicos e ingeniería de detalle 

REQUERIMIENTOS 
PRODUCTOS 

VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 
Requeridos Entregados 

Planos técnicos e 

ingeniería de detalle 

*Diagrama unifilar 

*Detalles de tablero 

*Diagrama de 

conexiones 

*Detalles de puesta 

a tierra y acometida 

*Detalles de 

estructura soporte 

paneles 

*Instalaciones 

eléctricas internas y 

cuadro de cargas 

vivienda tipo  

 

* Plano SSFV: Incluye 

Diagrama unifilar / 

Detalles tablero / 

Detalles puesta a tierra 

/ Detalles estructura 

soporte paneles  

 * Vivienda tipo 

usuario: Incluye 

Instalaciones eléctricas  

Cumple   

Fuente: Elaboración Propia 

2.4. Memorias de Cálculo de Diseño  
 

Ilustración 2. Archivos entregados en las memorias de cálculo de diseño 
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Fuente: Información remitida por el consultor 

Se recibió por parte de la consultoría el documento Memorias de Cálculo de Diseño, donde 

se describe a detalle la metodología de cálculos y los valores nominales para cada uno de 

los equipos y componentes del sistema solar fotovoltaico como también los equipos que 

conforman las instalaciones eléctricas de la vivienda tipo. Todos los valores obtenidos se 

encuentran bajo los lineamientos del documento metodológico de proyecto tipo del DNP 

Instalación de sistemas solares fotovoltaicos individuales en zonas no interconectadas. 

Tabla 4. Verificación de entregable de Memorias de cálculo 

REQUERIMIENTOS 
PRODUCTOS 

VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 
Requeridos Entregados 

Memorias de 

Cálculo de Diseño 

Memorias de cálculo y 

diseño eléctrico que 

deberán incluir como 

mínimo el 

dimensionamiento de los 

siguientes componentes: 

paneles solares, sistema 

de acumulación de 

carga, controlador de 

carga, 

inversor, elementos 

conductores, 

protecciones y sistema 

de puesta a tierra, 

gabinete, medidor de 

energía, instalaciones 

eléctricas internas, 

cimentación y estructura 

* Memorias 

de Cálculo 

* Medición 

de 

resistividad 

en veredas 

* Cálculo de 

sistema de 

puesta a 

tierra en 

veredas 

Cumple  
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REQUERIMIENTOS 
PRODUCTOS 

VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 
Requeridos Entregados 

que soportará los paneles 

solares. 

Fuente: Elaboración Propia 

2.5. Matriz de impactos ambientales y trámite de permisos cuando 

así se requiera.  
 

El Consultor presentó  un documento que contiene  la matriz de evaluación de impactos en 

Excel, documento  donde se construyó y desarrollo la matriz y la descripción de  la 

identificación de aspectos y evaluación de impactos en el cuerpo del documento “Plan de 

Manejo Ambiental departamento de Norte de Santander – municipio de Hacarí. En tal 

sentido, se procedió a verificar qué metodología acogió el Consultor para realizar la 

evaluación de impactos para el proyecto en el municipio de Hacarí. (Norte de Santander), 

como también, el análisis y conclusiones del resultado de la evaluación de impactos y la 

demanda ambiental que requiere el proyecto. 

 Tabla 5. Verificación Matriz de Impactos Ambientales 

REQUERIMIENTOS 
PRODUCTOS VERIFICACIÓ

N 
OBSERVACIONES 

REQUERIDOS ENTREGADOS 

Matriz de impactos 

ambientales y trámite 

de permisos cuando así 

se requiera 

Trámite de 

permisos 

Plan de Manejo 

Ambiental 

departamento de 

Norte de 

Santander, 

municipio de 

Hacarí 

 

Cumple 

 

El Consultor atendió las 

recomendaciones y observaciones de 

justificar en la parte demanda 

ambiental las posibles afectaciones o no 

de áreas protegidas, sensibles o  

reservas forestas para la ejecución del 

proyecto fotovoltaico en el área de 

influencia del municipio de Hacarí 

Matriz de impactos 

ambientales y trámite 

de permisos cuando así 

se requiera 

Matriz de 

identificación de 

impactos 

 

Plan de Manejo 

Ambiental 

departamento de 

Norte de 

Santander, 

municipio de 

Hacarí.  

Cumple 

Se presenta las conclusiones y análisis 

de las ponderaciones obtenidas de los 

resultados de la matriz de evaluación 

impactos ambientales, según el carácter 

del impacto y su importancia. 

 

El Consultor atendió las recomendaciones y observaciones realizadas por parte de la 

Supervisión de ENTerritorio, por lo tanto, los productos de matriz de evaluación de 

impactos y la información descrita de aplicabilidad o no de trámites de permisos por 

afectación, uso o afectación de recursos naturales para el municipio de Hacarí (Norte de 
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Santander), cumple condiciones y son aprobados por parte de la supervisión ambiental de 

ENTerritorio. 

 

2.6. Plan de manejo ambiental del proyecto y de manejo de 

residuos.  
 

De acuerdo con el resultado de los impactos y el análisis efectuado por el Consultor,  se 

revisó la estructuración propuesta para el Plan de Manejo Ambiental  para los proyectos 

fotovoltaicos a desarrollar en el municipio de Hacarí en el departamento de Norte de 

Santander, verificando los programas, medidas ambientales propuestas, descripción de 

actividades, impactos, acciones y demás que se citan en cada ficha formulada por el 

Consultor.  

Tabla 6. Verificación Plan de Manejo Ambiental y de manejo de residuos 

REQUERIMIENTOS 
PRODUCTOS VERIFICACIÓ

N 
OBSERVACIONES 

REQUERIDOS ENTREGADOS 

 

 

Plan de manejo 

ambiental del proyecto 

y de manejo de 

residuos 

 

 

Plan de manejo 

ambiental del 

proyecto 

Plan de Manejo 

Ambiental 

departamento de 

Norte de 

Santander, 

municipio de 

Hacarí. 

  Cumple 
El documento  PMA cumple 

condiciones para ser aprobado. 

Plan de manejo 

ambiental del proyecto 

y de manejo de 

residuos 

Plan de Manejo 

de Residuos 

Plan de Manejo 

Ambiental 

departamento de 

Norte de 

Santander, 

municipio de 

Hacarí. 

        Cumple 

El documento  PMA del Manejo de 

Residuos cumple condiciones para ser 

aprobado. 

 

Respecto a los productos entregados para la fase de factibilidad, el Consultor justificó que 

acoge como referencia la Guía Tipo Ambiental del IPSE y entregó las medidas propuestas 

en el PMA para el proyecto Fotovoltaico que están acorde para el desarrollo del proyecto en 

el municipio de Hacarí en el departamento de Norte de Santander, por lo tanto, los PMA 

entregados por el Consultor cumplen condiciones y son aprobados por parte de la 

Supervisión Ambiental de ENTerritorio. 
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2.7. Presupuesto, lo cual incluye memorias de cálculo de 

cantidades, análisis de costos, APU, AIU, interventoría y capacitación 

a los potenciales beneficiarios para uso del sistema una vez instalado.  
 

La consultoría hizo entrega del presupuesto de inversión del proyecto incluyendo la 

descripción técnica detallada de cada uno de los elementos del sistema solar fotovoltaico, el 

desglose de cantidades y precios totales de sus componentes bajo los precios de mercado, 

costos directos e indirectos, y de costos de interventoría, apoyo a la supervisión y 

capacitación,  

De esta manera, se realizó la revisión de la correlación de los equipos y costos del 

presupuesto con los componentes y características definidos tanto en la memoria de cálculos 

como en los planos y especificaciones técnicas. Así mismo, la revisión de este entregable 

bajo el enfoque financiero consistió en analizar de manera general las diferentes partidas del 

presupuesto. 

 

Tabla 7. Verificación del presupuesto – enfoque financiero 

REQUERIMIENTOS 
PRODUCTOS 

VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 
Requeridos Entregados 

Presupuesto, APU, 
AIU, interventoría y 
capacitación.  

Presupuesto 
(Memorias de cálculo 
de cantidades, análisis 
de costos, APU, AIU, 
interventoría y 
capacitación a los 
potenciales 
beneficiarios para uso 
del sistema una vez 
instalado) 

*Presupuesto General 
* APUs 
* Flujo de fondos 
* Estudio de mercado 
(Cotizaciones, 
documento de 
estudio de mercado, 
Análisis de mercado) 
 

Cumple  

Fuente: Elaboración Propia 

2.8. Especificaciones técnicas  
 

La consultoría hizo entrega del documento Especificaciones técnicas, donde incluye en 

detalle las especificaciones de cada uno de los equipos seleccionados para el sistema solar 

fotovoltaico individual, incluyendo los requerimientos de instalación.  
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Tabla 8. Verificación de especificaciones técnicas 

REQUERIMIENTOS 
PRODUCTOS 

VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 
Requeridos Entregados 

Especificaciones 

técnicas 

Especificaciones 

técnicas 

*Especificaciones 

técnicas de cada 

uno de los ítems 

seleccionados 

para el sistema 

solar 

fotovoltaico 

individual 

* Catálogos de 

equipos 

Cumple   

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.9. Cronograma de ejecución.  
 

La consultoría hizo entrega del Cronograma de obra, que contempla la gestión de 

actividades realizadas de ejecución del proyecto para un período de 10 meses distribuido 

en tres etapas de gestión: Actividades preliminares, Suministro, transporte e instalación y 

Entrega de obras y liquidación, cada una de ellas con la asignación respectiva de los costos 

asociados. 

Tabla 9. Verificación de cronograma de ejecución 

REQUERIMIENTOS 
PRODUCTOS 

VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 
Requeridos Entregados 

Cronograma de 

ejecución 

Cronograma 

de ejecución 

del proyecto 

Cronograma 

detallado y 

flujo de fondos 

Cumple   

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.10. Esquema de sostenibilidad (Costo AOM, facturación y 

recaudo).  
Ilustración 3. Archivos entregados por la consultoría en el esquema de sostenibilidad 
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Fuente: Información remitida por el consultor 

 

Tabla 10. Verificación sostenibilidad del proyecto  

REQUERIMIENTOS 
PRODUCTOS 

VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 
Requeridos Entregados 

Esquema de 

sostenibilidad 

- Personal requerido para el 

desarrollo de la AOM, (Teniendo 

en cuenta las actividades, 

componentes de trabajo, perfiles y 

costos) 

- Elementos y/o insumos 

requeridos para la O&M del 

proyecto (Costos, manejo, etc.) 

Esquema de 

sostenibiidad en 

word y excel 

Cumple 

En el calculo de la tarifa se tiene en 

cuenta el personal requerido para la 

administracion, operaion y 

mantenimiento del sistema en el 

horizonte de vida del proyecto 

Esquema de 

sostenibilidad 

Ingresos y/o fuentes de 

financiación para la O&M del 

proyecto (fuente de ingresos 

operacionales, subsidios, otros). 

Esquema de 

sostenibiidad en 

word y excel 

Cumple 

En el calculo realizado se evidencia 

que la fuente de ingresos es el 

subsidio otorgado por el gobierno y el 

cobro de la factura a los usuarios, que 

para este caso corresponde a la suma 

de $11.317 por usuario valor que 

corresponde a la capacidad de pago 

obtenida por calculo y un valor de 

susbsidio de $99.795,72 valor que sera 

aportado por el gobierno a traves de 

ministerio de minas y energia . La 

tarifa resultante del calculo es por un 

valor de $111.113 del 2021. 

Esquema de 

sostenibilidad 

Modelo financiero: VI) Análisis 

y/o Valoración (TIR, VPN, etc) 

Esquema de 

sostenibiidad en 

word y excel 

Cumple 

En el esquema de sostenibilidad se 

muestran los indicadores financiero 

del negocio. La tarifa calculada esta 

dentro del rango establecido por la 

CREA y el Ministerio de minas y 

energia  

Esquema de 

sostenibilidad 

Presupuesto utilizado en el 

esquema de sostenibilidad 

Esquema de 

sostenibiidad en 

word y excel 

Cumple 

El presupuesto utilizado en el flujo de 

fondo y el esquema de sostenibilidad 

son iguales. El valor del presupuesto 

es la cifra de  

$14.214.385.608. 
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REQUERIMIENTOS 
PRODUCTOS 

VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 
Requeridos Entregados 

Esquema de 

sostenibilidad 

f.  Análisis de los beneficios socio-

económicos del proyecto 

Modelo financiero:  

VII) Beneficios Socio-Eco 

Esquema de 

sostenibiidad en 

word y excel 

Cumple 

El esquema de sostenibilidad 

propuesta en la hoja de evaluacion 

economica se encuentan el resultado 

de la evaluacion en donde se 

evidencian los indicadores financieros 

y cumplen para hacer viable el 

proyecto desde el punto de vista social 

y economico 

Esquema de 

sostenibilidad 

- Certificados de No doble 

financiación 

Municipio de 

Hacari 
Cumple   La certificacion esta proyectada. 

Esquema de 

sostenibilidad 

- Certificado de operación por 

parte de la electrificadora 

 Municipio de 

Hacari- Operador 

de energía. 

Cumple 

 El certificado se encuentra en la 

carpeta certificado del operador del 

Red 

Esquema de 

sostenibilidad 

- Certificado de PGN firmado por 

la gobernación 

Municipio de el 

Hacari 

 

Cumple  La certificacion esta proyectada  

Fuente: Elaboración Propi 

2.11. Documento técnico que soporta la MGA y la MGA  
 

Se encuentra el documento soporte y el pdf de la MGA, el documento cuenta con los 

mínimos necesarios, en cuanto análisis de participantes, concordancia con los planes de 

desarrollo, localización, cadena de valor, e.t.c 

Tabla 11. Documento técnico 

REQUERIMIENTOS 
PRODUCTOS 

VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 
Requeridos Entregados 
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Documento técnico que soporta la MGA / 
Cargue a SUIFP 

Elaboración 
del 

Documento 
técnico que 
soporta la 

MGA  
 

Documento 
técnico 

Cumple   

Fuente: Elaboración Propia 

Nota:  

Este documento queda sujeto a las observaciones del DNP en el proceso de revisión. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente informe tiene como objetivo presentar los aspectos evaluados por el equipo in-

house a los archivos entregados por la consultoría SUNCOLOMBIA S.A.S como requisitos 

previos para el pago parcial de acuerdo con lo indicado en el numeral 3.5 de los estudios 

previos que soportan el proceso de selección. 

INFORMACIÓN GENERAL 

TIPO DE CONTRATO:  Consultoría 

CONTRATISTA:   SUNCOLOMBIA S.A.S 

CONTRATO No.: 2020634 

OBJETO:  

“ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DE SOLUCIONES INDIVIDUALES 

FOTOVOLTAICAS EN VIVIENDA RURAL DISPERSA DE MUNICIPIOS 

PDET, EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS Y REQUISITOS 

FIJADOS EN EL ACUERDO ÚNICO No. 045 DE 2017 MODIFICADO 

POR EL ACUERDO 52 DE 2018 EXPEDIDO POR LA COMISIÓN 

RECTORA DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Y DEMÁS 

NORMATIVIDAD VIGENTE” – Grupo 2 

PLAZO:    Hasta el 30 de diciembre de 2020 

FECHA DE INICIO: 28/07/20 

PRORROGA:  

FECHA DE TERMINACIÓN:

  

30/05/21 

VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO: 

$2.273.835104,64 (incluido el IVA, costos, gastos, y demás tributos que se 

causen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato) 

ADICIONES / REDUCCIONES: N/A 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO: 

$2.273.835104,64 

SUPERVISOR- ENTerritorio:  

  

Julián David Rueda Acevedo 
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2. PRODUCTOS ETAPA II: FACTIBILIDAD 

Como se mencionó anteriormente, el estudio previo que soporta el contrato suscrito fija en 

el numeral 2.2 ALCANCE, la estructuración de los proyectos en tres etapas así:  

• Etapa 1: Prefactibilidad del proyecto. 

• Etapa 2: Factibilidad del proyecto. 

• Etapa 3: Presentación, ajustes y acompañamiento hasta aprobación del proyecto por 

OCAD Paz 1 con concepto favorable del Ministerio de Minas y Energía. 

Y establece en el numeral 2.2.2 ETAPA 2 - FACTIBILIDAD DEL PROYECTO como 

entregables los siguientes productos:  

1. “Diseño y especificaciones técnicas del sistema para generación, almacenamiento y 

suministro de energía a las viviendas (estudios y diseños eléctricos que deberán incluir como 

mínimo el dimensionamiento de los siguiente componentes: paneles solares, sistema de 

acumulación de carga, controlador de carga, inversor, elementos conductores, protecciones y 

sistema de puesta a tierra, gabinete, medidor de energía, esquema unifilar, diseño de un 

modelo para la distribución de redes internas, así mismo se debe incluir el cálculo y diseño de 

la cimentación y estructura que soportará los panes solares cuantificados, y los demás 

estudios que el sistema requiera), en todo caso el diseño realizado deberá permitir la 

generación, almacenamiento y suministro de energía y su sostenibilidad estructural en el 

tiempo.  

2. Planos técnicos e ingeniería de detalle.  

3. Memorias de Cálculo de Diseño  

 
1 Es el Órgano Colegiado de Administración y Decisión, y de la Asignación para la Paz, creado por el Acto Legislativo No. 04 de l 8 de 2017 “Por el cual se 

adiciona el artículo 361 de la Constitución Política", específicamente destinado para la aprobación de proyectos de inversión relacionados con la 
implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. 
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4. Matriz de impactos ambientales y trámite de permisos cuando así se requiera.  

5. Plan de manejo ambiental del proyecto y de manejo de residuos.  

6. Presupuesto, lo cual incluye memorias de cálculo de cantidades, análisis de costos, APU, AIU, 

interventoría y capacitación a los potenciales beneficiarios para uso del sistema una vez instalado.  

7. Especificaciones técnicas  

8. Cronograma de ejecución.  

9. Esquema de sostenibilidad (Costo AOM, facturación y recaudo).  

10. Documento técnico que soporta la MGA. “ 

En este sentido y una vez revisada la información anteriormente citada en la entrega con 

radicado No. 20214300145272, se presentan a continuación los aspectos revisados que dan 

cumplimiento a los productos requeridos en esta etapa. 

2.1. Titularidad del inmueble en etapa de Factibilidad 
 

Con el fin de viabilizar el componente predial el consultor realizó la entrega de la proyección 

de las certificaciones de sana posesión que serán expedidas por el alcalde y los presidentes 

de las Juntas de Acción Comunal de las veredas respectivas, donde se certifica que sobre los 

predios que se requieren para la ejecución del proyecto existe sana posesión por parte de los 

beneficiarios sobre sus viviendas. 

La revisión de este entregable consistió en verificar que: (i) las certificaciones cumplan con 

los requisitos exigidos en la regulación del Sistema General de Regalías, y (ii) el formato 

cumpla con los requisitos mínimos requeridos para su viabilidad. 

 

Tabla 1. Veredas por municipio. 

# VEREDA USUARIOS 

1 Aguachica 2 

2 Bajial 8 
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# VEREDA USUARIOS 

3 Banderas 6 

4 Carrizal 10 

5 Casas Viejas 41 

6 Chiminecas 26 

7 El Caracol 25 

8 El Helecho 6 

9 El Loro 6 

10 El Mesón 9 

11 El Oriente 4 

12 El Perdido 19 

13 El Progreso 7 

14 El Salobre 14 

15 El Silencio 4 

16 El Zul 8 

17 Encantados 2 

18 Fátima 20 

19 Guaduales 19 

20 La Azulita 5 

21 La Cristalina 10 

22 La Esperanza 21 

23 La Fortuna 16 

24 La Laguna 13 

25 La Muralla 11 

26 La Primavera 27 

27 La Unión 19 

28 La Vega Del Palacio 6 

29 Lagunetas 19 

30 Mediaguita 9 

31 Mesallana 28 

32 Monteverde 4 

33 Portachuelo 14 

34 Puente Real 21 

35 Quebrada Grande 17 

36 Salazar 15 

37 San Antonio 6 

38 San Gil 5 

39 San Ignacio 6 

40 San Javier 32 

41 San Jerónimo 14 

42 San José 21 

43 San Luis 31 
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# VEREDA USUARIOS 

44 Santa Catalina 48 

45 Santa Clara 16 

46 Villa Nueva 55 

47 Yerba Buena 42 

TOTAL GENERAL 767 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 2. Verificación de requisito de titularidad del inmueble municipio de Puerto Guzmán 

REQUERIMIENTOS 
PRODUCTOS 

VERIFICACIÓN OBSERVACIONES REQUERIDOS ENTREGADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titularidad del 

inmueble 

Certificación de sana posesión 

expedida por el Alcalde. 

Proyección de certificación 

de sana posesión para la 

firma del Alcalde. 

Cumple 

En el momento que el Alcalde y los presidentes de 

Juntas de Acción Comunal suscriban las 

certificaciones de sana posesión, se diligenciaran los 

espacios en blanco, el código Bpin, se colocaran los 

membretes respectivos y se relacionaran las fechas 

de suscripción. 

 

Es de resaltar, que el nombre del proyecto 

relacionado en las certificaciones debe ser el mismo 

de la MGA. 

 

Una vez se cuente con la certificación de la 

electrificadora el consultor está en la obligación de 

verificar si los usuarios se modificaron, y en 

consecuencia ajustar las certificaciones. 

Certificación de sana posesión 

expedida por las Juntas de 

Acción Comunal (JAC). 

Proyección de 

certificaciones de sana 

posesión para la firma de los 

presidentes de las Juntas de 

Acción Comunal (JAC). 

Cumple 

Acto colectivo del resguardo 

indígena o asociación de 

cabildos o autoridades 

indígenas tradicionales 

suscrito por la autoridad 

tradicional o cabildo 

gobernador, donde señale que 

el predio se encuentra en su 

jurisdicción. 

No Aplica No Aplica 

Conforme lo manifestado por el consultor el 

proyecto no afecta comunidades étnicas. 

Para territorios colectivos 

(Comunidades Negras, 

Afrocolombianas, Raizales y 

Palenqueras) documento de 

titulación expedida por la 

entidad competente. 

No Aplica No Aplica 

Certificación expedida por la 

comunidad étnica donde 

avala, aprueba el proyecto, 

identifica el predio y señala 

que se encuentra en su 

jurisdicción. 

No Aplica No Aplica 

Fuente: Elaboración Propia 

- CONCLUSIONES:  El consultor anexa la proyección de las certificaciones que se 

requieren para la firma de los Alcaldes y presidentes de Juntas de Acción Comunal, 

con el fin, de cumplir con los requisitos exigidos por la regulación del Sistema 

General de Regalías y el líder sectorial. 
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2.2. Diseño y especificaciones técnicas del sistema para generación, 

almacenamiento y suministro de energía a las viviendas  
 

La consultoría hizo entrega de todos los estudios y diseños para el sistema solar fotovoltaico 

individual a ser instalado en las viviendas de los beneficiarios del municipio de San Calixto– 

Norte de Santander, como también de las especificaciones técnicas de cada uno de los 

equipos seleccionados.  

De igual manera, fue adjunta toda la documentación requerida de los profesionales 

responsables y el director de la Consultoría. 

 

 

2.3. Planos técnicos e ingeniería de detalle.  
Ilustración 1. Archivos entregados en los planos técnicos e ingeniería de detalle 

 

Fuente: Información remitida por el consultor 

La consultoría hizo entrega de los planos técnicos, que incluyen todos los requisitos de 

ingeniería de detalle, las especificaciones de cada uno de los equipos y componentes 

eléctricos, instalaciones eléctricas internas, como también la estructura de soporte de los 

paneles y su respectiva cimentación. 

Tabla 3. Verificación de entregable de planos técnicos e ingeniería de detalle 
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REQUERIMIENTOS 
PRODUCTOS 

VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 
Requeridos Entregados 

Planos técnicos e 

ingeniería de detalle 

*Diagrama unifilar 

*Detalles de tablero 

*Diagrama de 

conexiones 

*Detalles de puesta 

a tierra y acometida 

*Detalles de 

estructura soporte 

paneles 

*Instalaciones 

eléctricas internas y 

cuadro de cargas 

vivienda tipo  

 

* Plano SSFV: Incluye 

Diagrama unifilar / 

Detalles tablero / 

Detalles puesta a tierra 

/ Detalles estructura 

soporte paneles  

 * Vivienda tipo 

usuario: Incluye 

Instalaciones eléctricas  

Cumple   

Fuente: Elaboración Propia 

2.4. Memorias de Cálculo de Diseño  
 

Ilustración 2. Archivos entregados en las memorias de cálculo de diseño 

 
Fuente: Información remitida por el consultor 

Se recibió por parte de la consultoría el documento Memorias de Cálculo de Diseño, donde 

se describe a detalle la metodología de cálculos y los valores nominales para cada uno de 

los equipos y componentes del sistema solar fotovoltaico como también los equipos que 

conforman las instalaciones eléctricas de la vivienda tipo. Todos los valores obtenidos se 
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encuentran bajo los lineamientos del documento metodológico de proyecto tipo del DNP 

Instalación de sistemas solares fotovoltaicos individuales en zonas no interconectadas. 

Tabla 4. Verificación de entregable de Memorias de cálculo 

REQUERIMIENTOS 
PRODUCTOS 

VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 
Requeridos Entregados 

Memorias de 

Cálculo de Diseño 

Memorias de cálculo y 

diseño eléctrico que 

deberán incluir como 

mínimo el 

dimensionamiento de los 

siguientes componentes: 

paneles solares, sistema 

de acumulación de 

carga, controlador de 

carga, 

inversor, elementos 

conductores, 

protecciones y sistema 

de puesta a tierra, 

gabinete, medidor de 

energía, instalaciones 

eléctricas internas, 

cimentación y estructura 

que soportará los paneles 

solares. 

* Memorias 

de Cálculo 

* Medición 

de 

resistividad 

en veredas 

* Cálculo de 

sistema de 

puesta a 

tierra en 

veredas 

Cumple  

Fuente: Elaboración Propia 

2.5. Matriz de impactos ambientales y trámite de permisos cuando 

así se requiera.  
 

El Consultor presentó  un documento que contiene  la matriz de evaluación de impactos en 

Excel, documento  donde se construyó y desarrollo la matriz y la descripción de  la 

identificación de aspectos y evaluación de impactos en el cuerpo del documento “Plan de 

Manejo Ambiental departamento de Norte de Santander – municipio de San Calixto. En tal 

sentido, se procedió a verificar qué metodología acogió el Consultor para realizar la 

evaluación de impactos para el proyecto en el municipio de San Calixto (Norte de 

Santander), como también, el análisis y conclusiones del resultado de la evaluación de 

impactos y la demanda ambiental que requiere el proyecto. 

 Tabla 5. Verificación Matriz de Impactos Ambientales 



Página 11 de 17 

 

REQUERIMIENTOS 
PRODUCTOS VERIFICACIÓ

N 
OBSERVACIONES 

REQUERIDOS ENTREGADOS 

Matriz de impactos 

ambientales y trámite 

de permisos cuando así 

se requiera 

Trámite de 

permisos 

Plan de Manejo 

Ambiental 

departamento de 

Norte de 

Santander, 

municipio de San 

Calixto.  

 

Cumple 

 

El Consultor atendió las 

recomendaciones y observaciones de 

justificar en la parte demanda 

ambiental las posibles afectaciones o no 

de áreas protegidas, sensibles o  

reservas forestas para la ejecución del 

proyecto fotovoltaico en el área de 

influencia del municipio de San 

Calixto. 

Matriz de impactos 

ambientales y trámite 

de permisos cuando así 

se requiera 

Matriz de 

identificación de 

impactos 

 

Plan de Manejo 

Ambiental 

departamento de 

Norte de 

Santander, 

municipio de San 

Calixto.  

Cumple 

Se presenta las conclusiones y análisis 

de las ponderaciones obtenidas de los 

resultados de la matriz de evaluación 

impactos ambientales, según el carácter 

del impacto y su importancia. 

 

El Consultor atendió las recomendaciones y observaciones realizadas por parte de la 

Supervisión de ENTerritorio, por lo tanto, los productos de matriz de evaluación de 

impactos y la información descrita de aplicabilidad o no de trámites de permisos por 

afectación, uso o afectación de recursos naturales para el municipio de San Calixto (Norte 

de Santander), cumple condiciones y son aprobados por parte de la supervisión ambiental 

de ENTerritorio. 

 

2.6. Plan de manejo ambiental del proyecto y de manejo de 

residuos.  
 

De acuerdo con el resultado de los impactos y el análisis efectuado por el Consultor,  se 

revisó la estructuración propuesta para el Plan de Manejo Ambiental  para los proyectos 

fotovoltaicos a desarrollar en el municipio de San Calixto en el departamento de Norte de 

Santander, verificando los programas, medidas ambientales propuestas, descripción de 

actividades, impactos, acciones y demás que se citan en cada ficha formulada por el 

Consultor.  

Tabla 6. Verificación Plan de Manejo Ambiental y de manejo de residuos 
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REQUERIMIENTOS 
PRODUCTOS VERIFICACIÓ

N 
OBSERVACIONES 

REQUERIDOS ENTREGADOS 

 

 

Plan de manejo 

ambiental del proyecto 

y de manejo de 

residuos 

 

 

Plan de manejo 

ambiental del 

proyecto 

Plan de Manejo 

Ambiental 

departamento de 

Norte de 

Santander, 

municipio de San 

Calixto. 

  Cumple 
El documento  PMA cumple 

condiciones para ser aprobado. 

Plan de manejo 

ambiental del proyecto 

y de manejo de 

residuos 

Plan de Manejo 

de Residuos 

Plan de Manejo 

Ambiental 

departamento de 

Norte de 

Santander, 

municipio de San 

Calixto. 

        Cumple 

El documento  PMA del Manejo de 

Residuos cumple condiciones para ser 

aprobado. 

 

Respecto a los productos entregados para la fase de factibilidad, el Consultor justificó que 

acoge como referencia la Guía Tipo Ambiental del IPSE y entregó las medidas propuestas 

en el PMA para el proyecto Fotovoltaico que están acorde para el desarrollo del proyecto en 

el municipio de San Calixto en el departamento de Norte de Santander, en tal sentido, los 

PMA entregados por el Consultor cumplen condiciones y son aprobados por parte de la 

Supervisión Ambiental de ENTerritorio. 

2.7. Presupuesto, lo cual incluye memorias de cálculo de 

cantidades, análisis de costos, APU, AIU, interventoría y capacitación 

a los potenciales beneficiarios para uso del sistema una vez instalado.  
 

La consultoría hizo entrega del presupuesto de inversión del proyecto incluyendo la 

descripción técnica detallada de cada uno de los elementos del sistema solar fotovoltaico, el 

desglose de cantidades y precios totales de sus componentes bajo los precios de mercado, 

costos directos e indirectos, y de costos de interventoría, apoyo a la supervisión y 

capacitación,  

De esta manera, se realizó la revisión de la correlación de los equipos y costos del 

presupuesto con los componentes y características definidos tanto en la memoria de cálculos 

como en los planos y especificaciones técnicas. Así mismo, la revisión de este entregable 
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bajo el enfoque financiero consistió en analizar de manera general las diferentes partidas del 

presupuesto. 

 

Tabla 7. Verificación del presupuesto – enfoque financiero 

REQUERIMIENTOS 
PRODUCTOS 

VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 
Requeridos Entregados 

Presupuesto, APU, 
AIU, interventoría y 
capacitación.  

Presupuesto 
(Memorias de cálculo 
de cantidades, análisis 
de costos, APU, AIU, 
interventoría y 
capacitación a los 
potenciales 
beneficiarios para uso 
del sistema una vez 
instalado) 

*Presupuesto General 
* APUs 
* Flujo de fondos 
* Estudio de mercado 
(Cotizaciones, 
documento de 
estudio de mercado, 
Análisis de mercado) 
 

Cumple  

Fuente: Elaboración Propia 

2.8. Especificaciones técnicas  
 

La consultoría hizo entrega del documento Especificaciones técnicas, donde incluye en 

detalle las especificaciones de cada uno de los equipos seleccionados para el sistema solar 

fotovoltaico individual, incluyendo los requerimientos de instalación.  

Tabla 8. Verificación de especificaciones técnicas 

REQUERIMIENTOS 
PRODUCTOS 

VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 
Requeridos Entregados 

Especificaciones 

técnicas 

Especificaciones 

técnicas 

*Especificaciones 

técnicas de cada 

uno de los ítems 

seleccionados 

para el sistema 

solar 

fotovoltaico 

individual 

* Catálogos de 

equipos 

Cumple   

Fuente: Elaboración Propia 
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2.9. Cronograma de ejecución.  
 

La consultoría hizo entrega del Cronograma de obra, que contempla la gestión de 

actividades realizadas de ejecución del proyecto para un período de 10 meses distribuido 

en tres etapas de gestión: Actividades preliminares, Suministro, transporte e instalación y 

Entrega de obras y liquidación, cada una de ellas con la asignación respectiva de los costos 

asociados. 

Tabla 9. Verificación de cronograma de ejecución 

REQUERIMIENTOS 
PRODUCTOS 

VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 
Requeridos Entregados 

Cronograma de 

ejecución 

Cronograma 

de ejecución 

del proyecto 

Cronograma 

detallado y 

flujo de fondos 

Cumple   

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.10. Esquema de sostenibilidad (Costo AOM, facturación y 

recaudo).  
Ilustración 3. Archivos entregados por la consultoría en el esquema de sostenibilidad 

 

Fuente: Información remitida por el consultor 

 

Tabla 10. Verificación sostenibilidad del proyecto  
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REQUERIMIENTOS 
PRODUCTOS 

VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 
Requeridos Entregados 

Esquema de 

sostenibilidad 

- Personal requerido para el 

desarrollo de la AOM, (Teniendo 

en cuenta las actividades, 

componentes de trabajo, perfiles y 

costos) 

- Elementos y/o insumos 

requeridos para la O&M del 

proyecto (Costos, manejo, etc.) 

Esquema de 

sostenibiidad en 

word y excel 

Cumple 

En el calculo de la tarifa se tiene en 

cuenta el personal requerido para la 

administracion, operaion y 

mantenimiento del sistema en el 

horizonte de vida del proyecto 

Esquema de 

sostenibilidad 

Ingresos y/o fuentes de 

financiación para la O&M del 

proyecto (fuente de ingresos 

operacionales, subsidios, otros). 

Esquema de 

sostenibiidad en 

word y excel 

Cumple 

En el calculo realizado se evidencia 

que la fuente de ingresos es el 

subsidio otorgado por el gobierno y el 

cobro de la factura a los usuarios, que 

para este caso corresponde a la suma 

de $10.000 por usuario valor que 

corresponde a la capacidad de pago 

obtenida por calculo y un valor de 

susbsidio de $99.405valor que sera 

aportado por el gobierno a traves de 

ministerio de minas y energia . La 

tarifa resultante del calculo es por un 

valor de $109.405 del 2021. 

Esquema de 

sostenibilidad 

Modelo financiero: VI) Análisis 

y/o Valoración (TIR, VPN, etc) 

Esquema de 

sostenibiidad en 

word y excel 

Cumple 

En el esquema de sostenibilidad se 

muestran los indicadores financiero 

del negocio. La tarifa calculada esta 

dentro del rango establecido por la 

CREA y el Ministerio de minas y 

energia  

Esquema de 

sostenibilidad 

Presupuesto utilizado en el 

esquema de sostenibilidad 

Esquema de 

sostenibiidad en 

word y excel 

Cumple 

El presupuesto utilizado en el flujo de 

fondo y el esquema de sostenibilidad 

son diferente. El valor del presupuesto 

es la cifra de  

$14.240.121.163 y el del esquema de 

sostenibilidad es de 14.053.121.163. 

 

Se debera ajustar el valor usado en el 

esquema de sostenibilidad 

 

Esquema de 

sostenibilidad 

f.  Análisis de los beneficios socio-

económicos del proyecto 

Modelo financiero:  

VII) Beneficios Socio-Eco 

Esquema de 

sostenibiidad en 

word y excel 

Cumple 

El esquema de sostenibilidad 

propuesta en la hoja de evaluacion 

economica se encuentan el resultado 

de la evaluacion en donde se 

evidencian los indicadores financieros 

y cumplen para hacer viable el 

proyecto desde el punto de vista social 

y economico 

Esquema de 

sostenibilidad 

- Certificados de No doble 

financiación 

Municipio de San 

Calixto 
Cumple   La certificacion esta proyectada. 
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REQUERIMIENTOS 
PRODUCTOS 

VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 
Requeridos Entregados 

Esquema de 

sostenibilidad 

- Certificado de operación por 

parte de la electrificadora 

 Municipio de 

San Calixto- 

Operador de 

energía. 

Cumple 

 El certificado se encuentra en la 

carpeta certificado del operador del 

Red 

Esquema de 

sostenibilidad 

- Certificado de PGN firmado por 

la gobernación 

Municipio de San 

Calixto 

 

Cumple  La certificacion esta proyectada  

Fuente: Elaboración Propi 

2.11. Documento técnico que soporta la MGA y la MGA  
 

Se encuentra el documento soporte y el pdf de la MGA, el documento cuenta con los 

mínimos necesarios, en cuanto análisis de participantes, concordancia con los planes de 

desarrollo, localización, cadena de valor, e.t.c 

Tabla 11. Documento técnico 

REQUERIMIENTOS 
PRODUCTOS 

VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 
Requeridos Entregados 

Documento técnico que soporta la MGA / 
Cargue a SUIFP 

Elaboración 
del 

Documento 
técnico que 
soporta la 

MGA  
 

Documento 
técnico 

Cumple   

Fuente: Elaboración Propia 

Nota:  

Este documento queda sujeto a las observaciones del DNP en el proceso de revisión. 
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CALLE 26 13 19 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 899.999.316-1

5940407

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE
ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

$ ******137,527,316.57$ *****110,021.00 $ *******7,000.00 $ ******22,234.00 $ ***********139,256.00

PREMIUM COLOMBIA LTDA ASESORES DE S  52857          100.00

CONTADO

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

21-45-101302829 0



OBJETO DEL SEGURO

FIRMA TOMADOR

AMPAROS

ACLARACIONES

DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

 1ALEJANDROBARAJAS

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

ANTIGUO COUNTRY 21BOGOTA, D.C.

09 06 2020 11 06 2020 00:00 31 10 2020 23:59 EMISION ORIGINAL

SUNCOLOMBIA S.A.S NIT: 900.538.988-6

CR 21  NRO. 164  - 74 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 7030333

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO

CALLE 26 13 19 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 899.999.316-1

5940407

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

$ ******227,383,510.46$ *****181,906.00 $ *******7,000.00 $ ******35,892.00 $ ***********224,799.00

PREMIUM COLOMBIA LTDA ASESORES DE S  52857          100.00

CONTADO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-028A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL
TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONVOCATORIA MERITORIA NO. CME -016-2020 REFERENTE A ESTRUCTURACION INTEGRAL DE SOLUCIONES INDIVIDUALES FOTOVOLTAICAS EN VIVIENDA RURAL DISPERSA DE
MUNICIPIOS PDET, EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS Y REQUISITOS FIJADOS EN EL ACUERDO UNICO No. 045 DE 2017 MODIFICADO POR EL ACUERDO 52 DE 2018 EXPEDIDO
POR LA COMISION RECTORA DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS Y DEMAS NORMATIVIDAD VIGENTE

NOTA EL PROPONENTE SE PRESENTA AL GRUPO 2

NOTA SE REEMPLAZA EL NUMERAL 5.2 DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA POR EL SIGUIENTE TEXTO:
5.2 CUANTIA Y OCURRENCIA
EN CONCORDANCIA CON LO NORMADO EN EL ARTICULO 1077 DEL CODIGO DE COMERCIO, LA ENTIDAD DEBERA ACREDITAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y LA CUANTIA DE LA
RECLAMACION.

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

AMPAROS                                                           VIGENCIA DESDE  VIGENCIA HASTA     SUMA ASEG/ACTUAL

SERIEDAD DE LA OFERTA                                                11/06/2020      31/10/2020     $227,383,510.46

FECHA ADJUDICACIÓN : 27/06/2020

21-45-101302825 0

21-45-101302825



DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

(415)7709998021167(8020)11005124705636(3900)000000224799(96)20210611

REFERENCIA
PAGO:

1100512470563-6

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

ALEJANDROBARAJAS

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

ANTIGUO COUNTRY 21BOGOTA, D.C.

09 06 2020 11 06 2020 00:00 31 10 2020 23:59 EMISION ORIGINAL

SUNCOLOMBIA S.A.S NIT: 900.538.988-6

CR 21  NRO. 164  - 74 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 7030333

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO

CALLE 26 13 19 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 899.999.316-1

5940407

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE
ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

$ ******227,383,510.46$ *****181,906.00 $ *******7,000.00 $ ******35,892.00 $ ***********224,799.00

PREMIUM COLOMBIA LTDA ASESORES DE S  52857          100.00

CONTADO

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

21-45-101302825 0



OBJETO DEL SEGURO

FIRMA TOMADOR

AMPAROS

ACLARACIONES

DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

 1ALEJANDROBARAJAS

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

ANTIGUO COUNTRY 21BOGOTA, D.C.

09 06 2020 11 06 2020 00:00 31 10 2020 23:59 EMISION ORIGINAL

SUNCOLOMBIA S.A.S NIT: 900.538.988-6

CR 21  NRO. 164  - 74 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 7030333

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO

CALLE 26 13 19 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 899.999.316-1

5940407

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

$ ******191,388,988.26$ *****153,111.00 $ *******7,000.00 $ ******30,421.00 $ ***********190,532.00

PREMIUM COLOMBIA LTDA ASESORES DE S  52857          100.00

CONTADO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-028A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL
TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONVOCATORIA MERITORIA NO. CME -016-2020 REFERENTE A ESTRUCTURACION INTEGRAL DE SOLUCIONES INDIVIDUALES FOTOVOLTAICAS EN VIVIENDA RURAL DISPERSA DE
MUNICIPIOS PDET, EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS Y REQUISITOS FIJADOS EN EL ACUERDO UNICO No. 045 DE 2017 MODIFICADO POR EL ACUERDO 52 DE 2018 EXPEDIDO
POR LA COMISION RECTORA DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS Y DEMAS NORMATIVIDAD VIGENTE

NOTA EL PROPONENTE SE PRESENTA AL GRUPO 3

NOTA SE REEMPLAZA EL NUMERAL 5.2 DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA POR EL SIGUIENTE TEXTO:
5.2 CUANTIA Y OCURRENCIA
EN CONCORDANCIA CON LO NORMADO EN EL ARTICULO 1077 DEL CDIGO DE COMERCIO, LA ENTIDAD DEBERA ACREDITAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y LA CUANTIA DE LA
RECLAMACION.

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

AMPAROS                                                           VIGENCIA DESDE  VIGENCIA HASTA     SUMA ASEG/ACTUAL

SERIEDAD DE LA OFERTA                                                11/06/2020      31/10/2020     $191,388,988.26

FECHA ADJUDICACIÓN : 27/06/2020

21-45-101302827 0

21-45-101302827



DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

(415)7709998021167(8020)11005124705682(3900)000000190532(96)20210611

REFERENCIA
PAGO:

1100512470568-2

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

ALEJANDROBARAJAS

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

ANTIGUO COUNTRY 21BOGOTA, D.C.

09 06 2020 11 06 2020 00:00 31 10 2020 23:59 EMISION ORIGINAL

SUNCOLOMBIA S.A.S NIT: 900.538.988-6

CR 21  NRO. 164  - 74 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 7030333

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO

CALLE 26 13 19 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 899.999.316-1

5940407

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE
ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

$ ******191,388,988.26$ *****153,111.00 $ *******7,000.00 $ ******30,421.00 $ ***********190,532.00

PREMIUM COLOMBIA LTDA ASESORES DE S  52857          100.00

CONTADO

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

21-45-101302827 0



OBJETO DEL SEGURO

FIRMA TOMADOR

AMPAROS

ACLARACIONES

DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

 1ALEJANDROBARAJAS

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

ANTIGUO COUNTRY 21BOGOTA, D.C.

09 06 2020 11 06 2020 00:00 31 10 2020 23:59 EMISION ORIGINAL

SUNCOLOMBIA S.A.S NIT: 900.538.988-6

CR 21  NRO. 164  - 74 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 7030333

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO

CALLE 26 13 19 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 899.999.316-1

5940407

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

$ ******146,475,309.00$ *****117,180.00 $ *******7,000.00 $ ******23,594.00 $ ***********147,774.00

PREMIUM COLOMBIA LTDA ASESORES DE S  52857          100.00

CONTADO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-028A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL
TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONVOCATORIA MERITORIA CME -016-2020 NO. REFERENTE ESTRUCTURACION INTEGRAL DE SOLUCIONES INDIVIDUALES FOTOVOLTAICAS EN VIVIENDA RURAL DISPERSA DE
MUNICIPIOS PDET, EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS Y REQUISITOS FIJADOS EN EL ACUERDO UNICO No. 045 DE 2017 MODIFICADO POR EL ACUERDO 52 DE 2018 EXPEDIDO
POR LA COMISION RECTORA DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS Y DEMAS NORMATIVIDAD VIGENTE
NOTA EL PROPONENTE SE PRESENTA AL GRUPO 1

NOTA SE REEMPLAZA EL NUMERAL 5.2 DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA POR EL SIGUIENTE TEXTO:
5.2 CUANTIA Y OCURRENCIA
EN CONCORDANCIA CON LO NORMADO EN EL ARTCULO 1077 DEL CODIGO DE COMERCIO, LA ENTIDAD DEBERA ACREDITAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y LA CUANTIA DE LA
RECLAMACION.

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

AMPAROS                                                           VIGENCIA DESDE  VIGENCIA HASTA     SUMA ASEG/ACTUAL

SERIEDAD DE LA OFERTA                                                11/06/2020      31/10/2020     $146,475,309.00

FECHA ADJUDICACIÓN : 27/06/2020

21-45-101302824 0

21-45-101302824



DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

(415)7709998021167(8020)11005124705611(3900)000000147774(96)20210611

REFERENCIA
PAGO:

1100512470561-1

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

ALEJANDROBARAJAS

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

ANTIGUO COUNTRY 21BOGOTA, D.C.

09 06 2020 11 06 2020 00:00 31 10 2020 23:59 EMISION ORIGINAL

SUNCOLOMBIA S.A.S NIT: 900.538.988-6

CR 21  NRO. 164  - 74 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 7030333

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO

CALLE 26 13 19 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 899.999.316-1

5940407

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE
ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

$ ******146,475,309.00$ *****117,180.00 $ *******7,000.00 $ ******23,594.00 $ ***********147,774.00

PREMIUM COLOMBIA LTDA ASESORES DE S  52857          100.00

CONTADO

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

21-45-101302824 0



OBJETO DEL SEGURO

FIRMA TOMADOR

AMPAROS

ACLARACIONES

DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

BENEFICIARIO:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

 1ALEJANDROBARAJAS

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

ANTIGUO COUNTRY 21BOGOTA, D.C.

31 07 2020 28 07 2020 00:00 05 02 2021 23:59 ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

SUNCOLOMBIA S.A.S NIT: 900.538.988-6

CR 21  NRO. 164  - 74 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 7030333

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO

CALLE 26 13 19 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 899.999.316-1

5940407

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL
CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA
EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

899999316 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL
DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO ADICIONAL:

$ ******682,150,531.39

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO, A SOLICITUD DEL ASEGURADO, SEGUN ACTA DE INICIO SE TRASLADA LA VIGENCIA DE LA POLIZA CITADA.

LOS DEMAS TERMINOS SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

$ ***1,184,138.00 $ ******20,000.00 $ *****228,786.00 $ *********1,432,924.00

PREMIUM COLOMBIA LTDA ASESORES DE S  52857          100.00

CONTADO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y
QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A.,
GARANTIZA:

OBJETO CONTRATO 2020634 ESTRUCTURACION INTEGRAL DE SOLUCIONES INDIVIDUALES FOTOVOLTAICAS EN VIVIENDA RURAL DISPERSA DE MUNICIPIOS PDET, EN EL MARCO DE
LOS LINEAMIENTOS Y REQUISITOS FIJADOS EN EL ACUERDO UNICO NO. 045 DE 2017 MODIFICADO POR EL ACUERDO 52 DE 2018 EXPEDIDO POR LA COMISION RECTORA DEL
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS Y DEMAS NORMATIVIDAD VIGENTE GRUPO 2

NOTA SE REEMPLAZA EL NUMERAL 5.2 DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA POR EL SIGUIENTE TEXTO:
5.2. CUANTIA Y OCURRENCIA
EN CONCORDANCIA CON LO NORMADO EN EL ARTCULO 1077 DEL CODIGO DE COMERCIO, LA ENTIDAD DEBERA ACREDITAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y LA CUANTIA DE LA
RECLAMACION.

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

AMPAROS                                 DEDUCIBLE                      VIGENCIA    VIGENCIA         SUMA ASEG               SUMA ASEG
                                                                        DESDE       HASTA             ACTUAL                 ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES           15.00 % DEL VALOR DE LA       28/07/2020  05/02/2021     $682,150,531.39
                                        PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES           10.00 % DEL VALOR DE LA       28/07/2020  05/02/2021     $682,150,531.39
                                        PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS          10.00 % DEL VALOR DE LA       28/07/2020  05/02/2021     $682,150,531.39
                                        PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV

21-40-101151974 2

21-40-101151974



FIRMA TOMADOR

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

BENEFICIARIO:

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

 2ALEJANDROBARAJAS

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

ANTIGUO COUNTRY 21BOGOTA, D.C.

31 07 2020 28 07 2020 00:00 05 02 2021 23:59 ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

SUNCOLOMBIA S.A.S NIT: 900.538.988-6

CR 21  NRO. 164  - 74 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 7030333

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO

CALLE 26 13 19 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 899.999.316-1

5940407

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y
DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

899999316 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL
DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO

ALEJANDROBARAJAS

AMPAROS                                 DEDUCIBLE                      VIGENCIA    VIGENCIA         SUMA ASEG               SUMA ASEG
                                                                        DESDE       HASTA             ACTUAL                 ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL          10.00 % DEL VALOR DE LA       28/07/2020  05/02/2021     $682,150,531.39
                                        PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS          10.00 % DEL VALOR DE LA       28/07/2020  05/02/2021     $682,150,531.39
                                        PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV

21-40-101151974 2

21-40-101151974



FIRMA TOMADOR

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

BENEFICIARIO:

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

 3ALEJANDROBARAJAS

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

ANTIGUO COUNTRY 21BOGOTA, D.C.

31 07 2020 28 07 2020 00:00 05 02 2021 23:59 ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

SUNCOLOMBIA S.A.S NIT: 900.538.988-6

CR 21  NRO. 164  - 74 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 7030333

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO

CALLE 26 13 19 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 899.999.316-1

5940407

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y
DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

899999316 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL
DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO

ALEJANDROBARAJAS

TEXTO ACLARATORIO

21-40-101151974 2

21-40-101151974



OBJETO DEL SEGURO

FIRMA TOMADOR

AMPAROS

ACLARACIONES

DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

 1ALEJANDROBARAJAS

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

ANTIGUO COUNTRY 21BOGOTA, D.C.

31 07 2020 28 07 2020 00:00 05 02 2024 23:59 ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

SUNCOLOMBIA S.A.S NIT: 900.538.988-6

CR 21  NRO. 164  - 74 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 7030333

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO

CALLE 26 13 19 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 899.999.316-1

5940407

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

$ ****1,250,609,307.55

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO, A SOLICITUD DEL ASEGURADO, SEGUN ACTA DE INICIO SE TRASLADA LA VIGENCIA DE LA POLIZA CITADA.

LOS DEMAS TERMINOS SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

$ ***4,483,971.00 $ ******20,000.00 $ *****855,754.00 $ *********5,359,726.00

PREMIUM COLOMBIA LTDA ASESORES DE S  52857          100.00

CONTADO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-028A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL
TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO 2020634 ESTRUCTURACION INTEGRAL DE SOLUCIONES INDIVIDUALES FOTOVOLTAICAS EN VIVIENDA RURAL DISPERSA DE MUNICIPIOS PDET, EN EL MARCO DE LOS
LINEAMIENTOS Y REQUISITOS FIJADOS EN EL ACUERDO UNICO NO. 045 DE 2017 MODIFICADO POR EL ACUERDO 52 DE 2018 EXPEDIDO POR LA COMISION RECTORA DEL SISTEMA
GENERAL DE REGALIAS Y DEMAS NORMATIVIDAD VIGENTE GRUPO 2

NOTA SE REEMPLAZA EL NUMERAL 5.2 DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA POR EL SIGUIENTE TEXTO:
5.2. CUANTIA Y OCURRENCIA
EN CONCORDANCIA CON LO NORMADO EN EL ARTICULO 1077 DEL CDIGO DE COMERCIO, LA ENTIDAD DEBERA ACREDITAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y LA CUANTIA DE LA
RECLAMACION.

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

AMPAROS                                                           VIGENCIA DESDE  VIGENCIA HASTA     SUMA ASEG/ACTUAL   SUMA ASEG/ANTERIOR

CUMPLIMIENTO                                                         28/07/2020      06/10/2021     $454,767,020.93
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES                                     28/07/2020      05/02/2024     $113,691,755.23
CALIDAD DEL SERVICIO                                                 05/02/2021      05/02/2024     $682,150,531.39

21-45-101305287 3

21-45-101305287



FIRMA TOMADOR

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ADICIONAL:

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

 2ALEJANDROBARAJAS

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

ANTIGUO COUNTRY 21BOGOTA, D.C.

31 07 2020 28 07 2020 00:00 05 02 2024 23:59 ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

SUNCOLOMBIA S.A.S NIT: 900.538.988-6

CR 21  NRO. 164  - 74 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 7030333

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO

CALLE 26 13 19 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 899.999.316-1

5940407

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

ALEJANDROBARAJAS

TEXTO ACLARATORIO

21-45-101305287 3

21-45-101305287





 
ACTA DE INICIO 

CÓDIGO: FMI015 

VERSIÓN: 06 

GERENCIA DE PROYECTOS VIGENCIA: 2019-04-24 
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. 

CONTRATO No: 2020634 

TIPO DE CONTRATO: Consultoría 

OBJETO: 

“ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DE SOLUCIONES INDIVIDUALES FOTOVOLTAICAS EN VIVIENDA 
RURAL DISPERSA DE MUNICIPIOS PDET, EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS Y REQUISITOS 
FIJADOS EN EL ACUERDO ÚNICO No. 045 DE 2017 MODIFICADO POR EL ACUERDO 52 DE 2018 
EXPEDIDO POR LA COMISIÓN RECTORA DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Y DEMÁS 
NORMATIVIDAD VIGENTE – Grupo 2” 

VALOR:  $2.273.835.104,64 (incluido el IVA, costos, gastos, y demás tributos que se causen con ocasión de la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato) 

CONTRATISTA: SUNCOLOMBIA S.A.S. 

PLAZO:  Hasta 30 de Diciembre de 2020. 

 
Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato anteriormente 
citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del mismo.  
 

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato el día 28 del mes de julio del año 2020, el cual debe concluir 
el 30 de diciembre de 2020. En todo caso la ejecución del Contrato se encuentra condicionado a la vigencia de la 
Resolución 611 del 17 de febrero de 2020 de conformidad con lo establecido en la Cláusula Tercera de las 
condiciones especiales del Contrato 2020634. 
 
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en 
ella. 
 
 
 
 
 
 
Firma 

 
 
 
 
 
Firma 

JUAN DIEGO GOMEZ ZULUAGA 
SUNCOLOMBIA S.A.S. 

JULIÁN DAVID RUEDA ACEVEDO  
SUBGERENTE DE ESTRUCTURACIÓN 

Original: ENTerritorio 

Copia: Contratista 
Nota: 
Para la suscripción del acta de inicio será necesario verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

• El contrato debe encontrarse perfeccionado (verificar en el contrato los requisitos de perfeccionamiento en 
la cláusula correspondiente). 

• La garantía única debe encontrarse aprobada por ENTerritorio  
• Previo a la suscripción del acta de inicio de los contratos, recibir en los casos que aplique, para su revisión y 

aprobación las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el Contratista, diferente al que fue objeto 
de evaluación por parte de ENTerritorio en desarrollo del proceso de selección. Para el efecto deberá 
revisar la formación académica y las certificaciones de experiencia general y específica de conformidad con 
los criterios y metodología establecida en las reglas de participación que dieron origen al contrato y suscribir 



 
ACTA DE INICIO 

CÓDIGO: FMI015 

VERSIÓN: 06 

GERENCIA DE PROYECTOS VIGENCIA: 2019-04-24 
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el Acta de Aprobación de Personal para la Ejecución del Contrato, formato FMI029, la cual deberá estar 
anexa al Acta de Inicio. 

 
Anexos (según aplique):  

• La acreditación por EL INTERVENTOR de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del 
contrato se encuentra afiliado a los Sistemas de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos 
profesionales, incluso los trabajadores independientes y que los pagos de las cotizaciones respectivas se 
encuentran al día. 

• La comprobación por el contratista ante ENTerritorio, de que todo el personal necesario para el inicio de la 
ejecución del contrato se encuentra afiliado a los Sistemas de Seguridad Social en salud, pensiones y 
riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes y que los pagos de las cotizaciones 
respectivas se encuentran al día. 

• Para acreditar la calidad de supervisor, se deberá anexar la comunicación de delegación correspondiente o 
copia del contrato, según sea lo pertinente. 
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CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO 2020634 
 

 
PRIMERO:  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA deberá cumplir las obligaciones 
propias del contrato, las mencionadas en los diferentes apartes del Documento de Solicitud de Oferta del 
proceso de selección CME-016-2020 y demás documentos que antecedieron el proceso de contratación, 
sus anexos y formatos. 

SEGUNDO: Valor del contrato: El valor del contrato por monto agotable para el grupo 2 es de hasta DOS MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CUATRO 
PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($2.273.835.104,64) M/L incluido el IVA, costos, gastos, y 
demás tributos que se causen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

Así mismo el valor unitario se establece en la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIEN-
TOS DIECISIETE PESOS ($358.517,00) M/L incluido el IVA, costos, gastos, y demás tributos que se causen 
con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

TERCERO: Plazo El plazo del contrato es el que a continuación se describe, contabilizados a partir de la 
suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del con-
trato:  
 

GRUPO ETAPA  DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA PLAZO DE EJECUCIÓN  PLAZO TOTAL  

2 
Cesar, La 
Guajira y 

Magdalena 

I Prefactibilidad 
Tres meses  

(90 días calendario) 

 
Seis (6) Meses 

 
(180 días calendario) 

II Factibilidad 
Dos meses  

(60 días calendario) 

III 

Acompañamiento, subsanación de 
observaciones y requerimientos 
formulados por el Departamento 

Nacional de Planeación (DNP) y el 
Ministerio de Minas y Energía. 

Un mes  
(30 días calendario)  

 
CONDICIÓN RESOLUTORIA: La ejecución del Contrato se encuentra condicionado a la vigencia de la 
Resolución 611 del 17 de febrero de 2020. En caso de que dicho plazo, de acuerdo con la Bienalidad, al Plan 
Bienal de Caja y demás determinaciones adoptadas por la Comisión Rectora del Sistema General de 
Regalías que para el efecto impacten de forma directa durante la vigencia contractual, esta circunstancia se 
entenderá por cumplida y el contrato se dará por terminado anticipadamente en la fecha de terminación de la 
Resolución 611 del 17 de febrero de 2020; situación que no generará obligaciones ni pagos a favor del 
Contratista Consultor, salvo aquellos efectivamente causados hasta la fecha de acaecimiento de la condición.  
 
CUARTO: SUPERVISIÓN: De conformidad con lo establecido en el numeral 3.7. del Estudio Previo, la 
interventoría será ejecutada por la persona natural o jurídica que designe ENTerritorio para tal fin, lo cual 
será oportunamente informado al Contratista. El interventor desempeñará las funciones previstas en el 
documento MMI002 Manual de Supervisión e Interventoría de ENTerritorio, que se encuentre vigente, las 
reglas de participación para el presente proceso y el Contrato. 
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El Contratista, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades, está en la 
obligación de conocer las disposiciones del Manual de Supervisión e Interventoría (MMI002) versión 11 del 
27/12/2019 o el que se encuentre vigente a la firma del contrato. 
  
NOTA 1: El supervisor del contrato está facultado a solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el 
desarrollo de la ejecución contractual y será responsable por mantener informado a ENTerritorio de los 
hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que 
puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 
En ningún caso ni el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato, ni de 
eximir, al Contratista de sus obligaciones y responsabilidades   
 
NOTA 2: En ningún caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato 
suscrito entre el CONTRATISTA y ENTerritorio, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y 
responsabilidades. 
 
NOTA 3: El Contratista, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades, 
está en la obligación de conocer las disposiciones del MMI002 Manual de Supervisión e Interventoría, que se 
encuentre vigente. 
 
QUINTO: SUFICIENCIA DE LAS GARANTÍAS: EL CONTRATISTA debe mantener en todo momento de 
vigencia del contrato la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en que el plazo 
de ejecución del contrato y/o su valor se amplíe o aumente respectivamente, EL CONTRATISTA deberá 
proceder a ampliar la vigencia de las garantías y/o el valor amparado de las mismas, según sea el caso, como 
condición previa y necesaria para el pago de las facturas pendientes de pago. De igual modo, EL 
CONTRATISTA deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón de los siniestros 
amparados. El pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y 
restablecimiento inmediato de su monto, será de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA 
 
NOTA 1: La aprobación de las garantías por parte de ENTerritorio es requisito previo para el inicio de la 
ejecución del contrato. 
 
NOTA 2: En la póliza deben figurar como afianzadas cada una de las personas que integran la parte 
contratista.  
 
NOTA 3: EL CONTRATISTA deberá allegar el recibo de pago expedido por la Aseguradora, donde conste 
que las primas se encuentran pagadas por parte de EL CONTRATISTA. No es válido que se certifique que 
las pólizas no vencerán por falta de pago, pues ello contraviene lo ordenado en el artículo 1068 del Código de 
Comercio. 
 
NOTA 4: TÉRMINO PARA SU ENTREGA: EL CONTRATISTA entregará a ENTerritorio, a más tardar a los 
DOS (02) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, las garantías a las que se refiere el presente 
numeral, junto con el recibo que acredite el pago de la misma, con excepción de la calidad del servicio, cuya 
cobertura deberá quedar expresamente otorgada en la garantía y su vigencia actualizada a más tardar dentro 
de los DOS (2) días hábiles siguientes a la fecha de recibo del informe final, previo recibo a satisfacción de la 
totalidad del objeto contractual.  
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SEXTO: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes, las 
mismas acuerdan libre, expresa e irrevocablemente la causación y efectividad de la cláusula penal pecuniaria 
en el evento de incumplimiento parcial o total del contrato atribuible al CONTRATISTA respecto de cualquiera 
de las obligaciones del mismo. ENterritorio podrá hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, por un monto 
equivalente hasta por el (30%) del valor total del contrato. El pago del valor acá señalado se considera 
como indemnización parcial y no definitiva de los perjuicios causados por el posible incumplimiento del 
CONTRATISTA, razón por la cual, ENterritorio tendrá derecho a obtener del CONTRATISTA y/o su 
GARANTE el pago de la indemnización correspondiente a los demás perjuicios imputables a este como 
consecuencia de dicho incumplimiento. ENterritorio podrá obtener el pago de la pena pecuniaria mediante el 
ejercicio de las acciones legales a que haya lugar, ejercidas en contra del CONTRATISTA y/o su Garante 
haciendo efectivo el amparo de Cumplimiento de la Póliza de Cumplimiento ante Entidades Públicas con 
Régimen Privado de Contratación. El valor de la Cláusula penal pecuniaria pactada se calculará sobre el valor 
total del contrato, incluidas las modificaciones al valor del mismo, sin perjuicio de lo previsto en el Art. 1596 
del Código Civil.  
 
SÉPTIMO: PENAL DE APREMIO: En ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes, acuerdan libre, 
expresa e irrevocablemente, la causación y efectividad de la cláusula penal de apremio en caso de mora o 
retrasos imputables al CONTRATISTA, respecto de la ejecución de las actividades o de las obligaciones 
propias del contrato. ENterritorio podrá hacer exigible estos apremios sucesivos al CONTRATISTA durante 
la vigencia del Contrato, de la siguiente manera: Por cada semana de retraso en la ejecución de las 
actividades o por el incumplimiento de las obligaciones contractuales de manera oportuna, un valor 
equivalente al (1%) del valor total del contrato, sin exceder del diez por ciento (10%) del valor total del 
mismo. Para efectos de la aplicación de la cláusula penal de apremio, el supervisor y/o interventor, según 
corresponda, verificará semanalmente el cumplimiento del Cronograma y de las obligaciones generales y 
específicas a cargo del CONTRATISTA, de acuerdo con lo señalado en el documento de estudio previo, el 
contrato, el Manual de Supervisión e Interventoría vigente, documentos técnicos y el presente documento. A 
su vez será necesario que cada supervisor y/o Interventor según corresponda, informe a ENterritorio sobre 
las actividades, informes, obligaciones y fechas en las cuales debió cumplir el CONTRATISTA, justificando el 
presunto incumplimiento contractual. Para el pago de los valores resultantes a título de cláusula penal de 
apremio no se requiere que ENterritorio constituya en mora al CONTRATISTA, pues bastará con el simple 
retardo imputable al mismo, para generar la obligación de pago de las sumas que correspondan. ENterritorio 
podrá obtener el pago total o parcial de la cláusula penal de apremio mediante el ejercicio de las acciones 
legales a que haya lugar, en contra del CONTRATISTA y/o su Garante, haciendo efectivo el amparo de 
Cumplimiento de la Póliza de Cumplimiento. 
 
OCTAVO: AVISO DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO: Sin perjuicio de lo contemplado en las Cláusulas 
Penal Pecuniaria y Penal de Apremio, cuando ENterritorio en su calidad de Asegurado / Beneficiario de la 
Póliza de Cumplimiento ante Entidades Públicas con Régimen Privado de Contratación, cuente con los 
elementos de prueba que demuestren la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la perdida, si fuere el 
caso, conforme a las previsiones del Código de Comercio, dará noticia al asegurador de su ocurrencia, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes, a la fecha en que lo haya conocido o debido conocer. 
 
NOVENO:  PREVENCIÓN DE RIESGOS: EL CONTRATISTA es responsable y deberá adoptar y cumplir con 
todas las medidas de seguridad y prevención que tiendan a evitar la causación de daños y perjuicios físicos, 
económicos, técnicos, financieros, contables, jurídicos a ENTerritorio o a Terceros  en desarrollo y ejecución 
del contrato. 
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DECIMO CONFIDENCIALIDAD El contratista adquiere las obligaciones que se describen a continuación, las 
cuales extenderá a todas las personas de las que este se valga para la ejecución del contrato en relación con 
la información confidencial y/o privilegiada a la que tenga acceso en el desarrollo del contrato:  
 
a. Abstenerse en cualquier tiempo de divulgar, parcial o totalmente la Información Confidencial y/o privile-

giada a cualquier persona natural o jurídica, entidades gubernamentales o privadas, excepto en los ca-
sos que se precisan a continuación: 

 
I. Cuando la información sea solicitada por ENTerritorio. 
II. En cumplimiento de una decisión judicial en firme, orden, requerimiento o una solicitud oficial expe-

dida bien sea por un tribunal competente, una autoridad u órgano judicial o legislativo con compe-
tencia para ello, para lo cual deberá observarse el procedimiento establecido por ENTerritorio, pa-
ra dar respuesta a tales decisiones, requerimientos o solicitudes, así como las competencias y de-
legaciones establecidas para la suscripción de las mismas. 

III. Cuando cualquier autoridad judicial, gubernamental o regulatoria la haya requerido legalmente, 
siempre y cuando la información confidencial y/o privilegiada se entregue a la mencionada autori-
dad cumpliendo con los mecanismos de cuidado, protección y manejo responsable de la informa-
ción estipulados en esta cláusula, previa notificación a ENTerritorio, con el fin de que puedan to-
mar las acciones administrativas y judiciales pertinentes y se observe el procedimiento establecido 
por ENTerritorio, para dar respuesta a tales requerimientos, así como las competencias y delega-
ciones establecidas para la suscripción de los mismos. 

 
b. Abstenerse en cualquier tiempo de utilizar, explotar, emplear, publicar o divulgar la Información Confi-

dencial y/o privilegiada en una forma diferente a la autorizada en este numeral.  
c. Tomar todas las medidas necesarias para que la Información Confidencial y/o privilegiada que le sea 

suministrada en medio físico o electrónico, se transporte, manipule y mantenga en un lugar seguro y de 
acceso restringido.  

d. Instruir a todas aquellas personas que tengan acceso a la Información Confidencial y/o privilegiada so-
bre la forma de manipulación, utilización, manejo de medidas de seguridad y demás, para que la infor-
mación subsista bien manejada y protegida.  

e. El uso de la Información Confidencial y/o privilegiada no otorga derecho ni constituye licencia al contra-
tista, para utilizarla sin observar los principios de la ética profesional, comercial y la competencia leal, ni 
otorgando, favoreciendo ni beneficiando a cualquier otra persona natural o jurídica. Para ello el contratis-
ta acuerda expresamente emplear todos los medios a su alcance para impedir esa utilización irregular 
de la Información Confidencial y/o privilegiada.  

 
Para todos los efectos, el término “información confidencial y/o privilegiada”, corresponde a la información que 
entrega ENTerritorio, para el desarrollo de las actividades propias del contrato, que debe ser cuidada, 
protegida y tratada de manera responsable por EL CONTRATISTA.  
 
El incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente numeral generará un incumplimiento del 
contrato.  
 
ENTerritorio, adelantará las acciones judiciales pertinentes contra EL CONTRATISTA en el evento que este, 
en cualquier tiempo, vulnere el compromiso adquirido en virtud de la presente cláusula. 
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DECIMO PRIMERO SUSPENSIÓN:  De común acuerdo entre las partes, se podrá suspender la ejecución del 
contrato, mediante la suscripción de acta, sin que para el efecto del plazo extintivo del mismo se compute el 
tiempo de suspensión. Para su reinicio, se requerirá un acta en el que conste dicha circunstancia. 
  
DÉCIMO SEGUNDO CESIÓN DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO: Este contrato se 
celebra en consideración a la calidad del CONTRATISTA y no podrá cederlo en todo ni en parte a ningún 
título, sin el consentimiento expreso, previo y escrito de ENTerritorio.   
 
NOTA. CESIÓN DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO: Los derechos económicos del 
contrato no podrán cederse en todo ni en parte, a ningún título, sin el consentimiento expreso, previo y escrito 
de ENTerritorio. En caso de producirse Cesión del contrato, requerirá, para su eficacia, de la suscripción de 
un documento por parte del cedente, el cesionario y la aprobación expresa de ENTerritorio, de acuerdo con 
el procedimiento interno de ENTerritorio para tal efecto 
  
DÉCIMO TERCERO RELACIÓN LABORAL: El presente contrato no genera relación laboral con EL 
CONTRATISTA, ni con el personal que éste suministre y/o subcontrate y en consecuencia tampoco el pago 
de prestaciones sociales y de ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado en el presente 
documento.  
   
DÉCIMO CUARTO TERMINACIÓN ANTICIPADA: De común acuerdo entre las partes, se podrá dar por 
terminado el contrato antes de su vencimiento, mediante acta. Asimismo, con la suscripción del contrato EL 
CONTRATISTA autoriza expresamente a ENTerritorio  para terminar anticipadamente el mismo, mediante 
oficio escrito que se comunicará al CONTRATISTA, en los siguientes eventos: a) Por disolución de la persona 
jurídica del CONTRATISTA, b) Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del 
CONTRATISTA, que puedan afectar de manera grave el cumplimiento del contrato; c) Cuando EL 
CONTRATISTA, sin aducir causa que lo justifique, se abstenga de entregar a ENTerritorio los documentos 
requeridos para el cumplimiento de los requisitos legales de ejecución del contrato, dentro del plazo 
establecido para ello; d) Cuando EL CONTRATISTA, con posterioridad al cumplimento de los requisitos de  
perfeccionamiento y ejecución, no empiece la ejecución del contrato, sin perjuicio de las sanciones 
contractuales a las que haya lugar; e) Cuando del incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA se 
deriven consecuencias que hagan imposible o dificulten gravemente la ejecución del contrato, sin perjuicio de 
las sanciones contractuales a las que haya lugar; f) Si suspendidas todas o algunas de las obligaciones 
emanadas del presente contrato, EL CONTRATISTA no reanudase la ejecución de las mismas dentro del 
plazo acordado entre las Partes una vez terminadas las causas que obligaron a la suspensión, sin perjuicio de 
las sanciones contractuales a las que haya lugar; g) Cuando EL CONTRATISTA abandone o suspenda la 
ejecución del contrato total o parcialmente, sin acuerdo o autorización previa y escrita de ENTerritorio, sin 
perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; h) Cuando EL CONTRATISTA ceda el contrato 
sin previa autorización expresa y escrita de ENTerritorio  sin perjuicio de las sanciones contractuales a las 
que haya lugar; i) Cuando EL CONTRATISTA incurra en las conductas prohibidas en el artículo 25 de la Ley 
40 de 1993 (pago de sumas de dinero a extorsionistas u ocultar o colaborar, por parte de algún directivo o 
delegado del CONTRATISTA en el pago por la liberación de una persona secuestrada que sea funcionaria o 
empleada del CONTRATISTA o de alguna de sus filiales); j) Por mutuo acuerdo; k) Por orden legal judicial; l)  
Por vencimiento de plazo  de los recursos de conformidad con la Resolución 611 del 17 de febrero de 2020.  
m) Por las demás causas dispuestas en la ley. 
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NOTA: Las partes acuerdan que el contrato se dará por terminado anticipadamente a partir de la fecha que 
señale la comunicación que se remita al CONTRATISTA por parte de ENTerritorio; sin perjuicio de lo 
anterior, las partes suscribirán un acta de liquidación en la cual se dejará constancia de los hechos o 
circunstancias que motivaron la misma. Igualmente, EL CONTRATISTA tendrá derecho, previas las 
deducciones a que hubiere lugar de conformidad con el clausulado de este contrato, a que se le pague la 
parte de los bienes recibidos a satisfacción por ENTerritorio hasta la fecha de la terminación anticipada. 
Posteriormente EL CONTRATISTA no podrá solicitar valores diferentes a los que resulten de lo allí 
consignado, razón por la cual renuncia a realizar cualquier reclamación o demanda por conceptos o valores 
distintos a los previstos en dicha acta.  
 

DÉCIMO QUINTO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:  El Acta de liquidación del Contrato, se someterá a lo 
estipulado en los Artículos 27, 28 y 29 del Manual de Contratación DE ENterritorio (antes el Fondo 
Financiero de Proyectos de Desarrollo FONDE) - versión 10- MDI720, según el caso. 

 
DÉCIMO SEXTO LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO: EL CONTRATISTA 
manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la suscripción del presente contrato, 
que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, 
narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta 
que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades 
antes descritas. Para efectos de lo anterior, EL CONTRATISTA autoriza expresamente a ENterritorio, para 
que consulte los listados, sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar y, de encontrar 
algún reporte, ENterritorio procederá a adelantar las acciones contractuales y/o legales que correspondan. 
EL CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todos sus socios, 
administradores, clientes, proveedores, empleados, etc., y los recursos de estos, no se encuentren 
relacionados o provengan, de actividades ilícitas, particularmente, de las anteriormente enunciadas.  
 
DÉCIMO SÉPTIMO SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las partes podrán buscar solucionar en forma ágil y 
directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual, mediante la conciliación, 
transacción o los mecanismos que las partes acuerden, según los procedimientos establecidos por la ley.  
 
DÉCIMO OCTAVO PROPIEDAD INTELECTUAL: Los derechos patrimoniales que surjan de la producción 
intelectual que EL CONTRATISTA realice en cumplimiento de las actividades propias de su contrato o con 
ocasión de ellas, pertenecen a ENTerritorio, y por tanto por este mismo acto se entienden cedidos por parte 
de EL CONTRATISTA a favor de ENTerritorio. De igual manera las invenciones realizadas por EL 
CONTRATISTA le pertenecen a éste, salvo: a) En el evento que la invención haya sido realizada por EL 
CONTRATISTA contratado para investigar, siempre y cuando la invención sea el resultado de la misión 
específica para la cual haya sido contratado. b) Cuando EL CONTRATISTA no ha sido contratado para 
investigar y la invención se obtiene mediante datos o medios conocidos o utilizados en razón de las 
actividades adelantadas en desarrollo del contrato; caso en el cual dichas invenciones serán de propiedad de 
ENTerritorio. Todo lo anterior, sin perjuicio de los derechos morales de autor que permanecerán en cabeza 
del creador de la obra, de acuerdo con la Ley 23 de 1.982, la decisión 351 y 486 de la comisión de la 
comunidad Andina de Naciones.  
 
DÉCIMO NOVENO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El contrato se perfecciona 
con la firma del mismo por las partes. Para su ejecución se requiere de la suscripción del Acta de Inicio del 
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Contrato, previa expedición del registro presupuestal y la aprobación de la garantía de cumplimiento por parte 
de ENterritorio.  


