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OTROSI MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 142 DE 2021
SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y DISPAC S.A. E.S.P.

Entre los suscritos, LISBETH VILLA CARPIO mayor y vecina de esta ciudad, identificada con la cédula de
ciudadania numero 30.825.849, en su condicion de Subdirectora de Contratos y Seguimiento del
INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS
NO INTERCONECTADAS - IPSE, establecimiento Publico del Orden Nacional, transformado mediante
Decreto 1140 de 1999 vy reestructurado mediante Decreto 257 del 28 de enero de 2004; delegada por el
Director General, mediante Resolucién No. 20201300001965 del 7 de octubre de 2020, como ordenadora
del gasto para los temas de su competencia, quien para los efectos legales del presente documento se
denomina el IPSE, de otra parte, JORGE HERNAN MESA BOTERO, identificado con cédula de ciudadania
numero 19.366.014, actuando en nombre y representacion de la EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL
PACIFICO S.A. E.S.P - DISPAC S.A. E.S.P., con NIT 818.001.629-4, en calidad de Gerente General
nombrado mediante Acta de Junta Directiva No.304 del 8 de Mayo de 2020, quien para los efectos legales
del presente documento se denomina DISPAC o EL CONTRATISTA, hemos decidido suscribir el presente
OTROSI Modificatorio No. 1 al Contrato Interadministrativo No. 142 de 2021, previa las siguientes:
CONSIDERACIONES: 1.) Que el dia 10 de noviembre de 2021, se celebro Contrato Interadministrativo No.
142 de 2021, entre el IPSE y EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P - DISPAC S.A.
E.S.P., cuyo objeto es “DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES
FOTOVOLTAICAS -SISFV PARA LA AMPLIACION DE COBERTURA Y MEJORAR LAS CENTRALES
DE GENERACION EN LAS COMUNIDADES RURALES Y DISPERSAS DE LA ZNI.” 2.) Que el plazo del
contrato interadministrativo se pacto hasta el 31 de julio de 2022. A partir del dia siguiente a la suscripcién
del Acta de Recibo Final se contara con un término de seis (6) meses para llevar a cabo la liquidacién
bilateral del contrato interadministrativo. 3.) Que el presupuesto total del contrato interadministrativo
corresponde a la suma de SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES
TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS ($ 78.242.037.315) M/ICTE, incluyendo todos los
impuestos y contribuciones de ley a que haya lugar. De acuerdo con lo indicado en los presupuestos
contenidos en cada uno de los anexos técnicos y conforme a los rubros indicados en el numeral 9.7 del
Estudio Previo, asi como el cargo a reconocer a DISPAC S.A. ESP, por gestién de los recursos y asistencia
técnica para la ejecucion del contrato a suscribir. 4.) Que mediante Memorando con radicado IPSE-
20211500044743 del 06 de diciembre de 2021, la Subdirectora de Contratos y Seguimiento del IPSE, en
calidad de Ordenadora del Gasto, con el aval del supervisor del contrato, solicitdé al Coordinador del Grupo
de Gestion Contractual efectauar la modificacion al Contrato Interadministrativo 142-2021, argumentando lo
siguiente: “(...), teniendo en cuenta los documentos remitidos por DISPAC S.A. E.S.P., que soportan la
imposibilidad de expedir las pdlizas por las aseguradoras, junto con el concepto con radicado IPSE No.
20211100044693, emitido por la Oficina Asesora Juridica del Instituto, adicionado a la revision realizada en lo
que corresponde a las obligaciones del IPSE. de manera atenta solicito se modifique el contrato 142-2021, de la
siguiente manera:” i)- Se modifique el numeral 3 de las “OBLIGACIONES DEL IPSE”, contenidas en la
“CLAUSULA CUARTA — OBLIGACIONES DE LAS PARTES. ii)- Se modifique la “CLAUSULA SEXTA; -
GARANTIAS. iii)- Incluir CLAUSULA DE MULTAS. iv)- Incluir CLAUSULA PENAL. v)- Se aclare el item segundo
del segundo desembolso contenido en la CLAUSULA SEGUNDA - VALOR DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO Y FORMAS DE DESEMBOLSOS. 5.) Que en atencion a la solicitud efectuada por
la Subdirectora de Contratos y Seguimiento del IPSE, en su calidad de Ordenadora del Gasto, el Grupo de
Gestion Contractual procede a la elaboraciéon del presente Otrosi Modificatorio al Contrato
Interadministrativo No. 142-2021 en los términos indicados. 6.) Que, con fundamento en lo previsto en el
articulo 40 de la Ley 80 de 1993, que sefiala que “Las entidades podran celebrar los contratos y acuerdos
que permitan la autonomia de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos
que celebren las entidades estatales podran incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las
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OTROSI MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 142 DE 2021
SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y DISPAC S.A. E.S.P.

clausulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean
contrarias a la Constitucion, la Ley, el orden publico y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la
buena administracién”, el Grupo de Gestién Contractual, elabora el presente OTROSI. Por lo anterior, las
partes acuerdan modificar el Contrato Interadministrativo No. 142-2021, conforme a las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA - MODIFICACION: Se modifica el item del segundo desembolso contenido en la
“CLAUSULA SEGUNDA; - VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y FORMAS DE
DESEMBOLSOS?”, del Contrato Interadministrativo No. 142-2021, en el sentido de esclarecer, que se exige
orden de compra efectiva cuando los materiales y equipos son importados y para materiales y equipos
nacionales se exige la factura de compra debidamente cancelada. Teniendo en cuenta lo anterior el item
quedara asi:

Por valor de VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS
VEINTIUN MIL ($22.690.190.821) M/CTE, previa entrega de:

o Copia de suscripcion de los contratos de implementacion, capacitacion o
suministro e interventoria segun corresponda.

SEGUNDO e Ordenes de compra efectivas de los materiales y equipos importados y la

DESEMBOLSO correspondiente factura de compra debidamente cancelada de materiales
y equipos nacionales con destino a los proyectos del contrato, indicando
fecha de entrega, aprobados por la interventoria y avalados por DISPAC
S.A. E.S.P.

e Informe de socializacion preliminar a localidades beneficiadas.

CLAUSULA SEGUNDA - MODIFICACION: Se modifica el numeral 3 de la “CLAUSULA CUARTA -
OBLIGACIONES DE LAS PARTES - OBLIGACIONES DEL IPSE’, del Contrato Interadministrativo No.
142-2021, en el sentido de eliminar la frase “y aprobar los informes presentados por la interventoria del
contrato de suministro o implementacion”, quedando el numeral 3, de la siguiente manera:

“3) Revisar, solicitar aclaraciones y modificaciones a los informes presentados por el administrador del
contrato.”

CLAUSULA TERCERA - MODIFICACION: Se modifica la “CLAUSULA SEXTA; - GARANTIAS”, del
Contrato Interadministrativo No. 142-2021 quedando la clausula asi:

“CLAUSULA SEXTA: - GARANTIAS

De conformidad con los Articulos 2.2.1.2.3.1.1y 2.2.1.2.3.1.2., del Decreto 1082 de 2015, las garantias en
la contratacién deben cubrir el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las Entidades
Estatales con ocasion de: (i) la presentacion de las ofertas; (ii) los contratos y su liquidacion; y (iii)) los
riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados de la responsabilidad
extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y

Ssubcontratistas.
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OTROSI MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 142 DE 2021
SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y DISPAC S.A. E.S.P.

DISPAC S.A. E.S.P debera constituir con cargo a sus propios recursos y bajo su propio riesgo, una Garantia
Unica expedida a favor de Entidades Estatales, que cubra los siguientes amparos:

e Cumplimiento: Por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de la remuneracion
establecida a favor de DISPAC S.A. E.S.P., conforme lo establece la clausula segunda, acapite
“REMUNERACION DE LA ADMINISTRACION Y ASISTENCIA TECNICA POR PARTE DE DISPAC
S.A. E.S.P.”, con una vigencia igual al plazo de ejecucion del Contrato y hasta la liquidacién, contados
a partir de la suscripcion del presente Contrato. En este amparo debera figurar como Tomador: DISPAC
S.A. E.S.P.; como Asegurado y Beneficiario: EI IPSE.

e Calidad del Servicio: Por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de la remuneracion
establecida a favor de DISPAC S.A. E.S.P., conforme lo establece la clausula segunda, acapite
“REMUNERACION DE LA ADMINISTRACION Y ASISTENCIA TECNICA POR PARTE DE DISPAC
S.A. E.S.P.”, con una vigencia igual al plazo de ejecucién del Contrato mas doce (12) meses, contados
a partir de la suscripcion del presente Contrato. En este amparo debera figurar como Tomador: DISPAC
S.A. E.S.P.; como Asegurado y Beneficiario: EI IPSE.

o Podliza de Responsabilidad Civil Extracontractual para garantizar los dafios y perjuicios que se
ocasionen a terceros por la ejecucion de cada contrato, en la cual debe figurar como Tomador: DISPAC
S.A. E.S.P.; como Asegurado: el IPSE, como Beneficiario: Terceros Afectados, con una vigencia igual
al plazo de ejecucion del Contrato. El valor asegurado en esta pdliza deberd al 5% del valor de la
remuneracion establecida a favor de DISPAC S.A. E.S.P., conforme lo establece la clausula sequnda,
acépite “REMUNERACION DE LA ADMINISTRACION Y ASISTENCIA TECNICA POR PARTE DE
DISPAC S.A. ES.P.”.

En caso de que la garantia expedida por la aseguradora sea por un afio de vigencia, sera deber de DISPAC
S.A. E.S.P., renovar cada afio las polizas antes de su vencimiento y remitir al IPSE el recibo de pago de la
prima de las pélizas para su aprobacioén.

PARAGRAFO 1: Estas garantias deberén ser presentadas por DISPAC S.A. E.S.P. al Supervisor del
Contrato para su aprobacion por parte del IPSE, dentro de los tres (03) dias habiles siguientes contados a
partir de la fecha de la suscripcién del Contrato y, en caso de ser péliza de seguros, debera venir
acompafiada de la fotalidad de sus clausulados y del recibo que acredite el pago de la prima causada por
su expedicion. El IPSE contara con un término de tres (3) dias habiles contados a partir de la fecha de
recibo en dicha dependencia, para aprobar las garantias o solicitar su modificacién en caso de que no
hayan sido debidamente otorgadas.

PARAGRAFO 2: En el evento de prorrogarse la vigencia del contrato, la garantia debera prorrogarse segin
el caso y condiciones del IPSE

A CARGO DE LOS CONTRATISTAS: DISPAC S.A. E.S.P. debera exigir a sus contratistas, la constitucion
de las siguientes garantias:

a) Cumplimiento por el 20% del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecucién del
contrato y hasta la liquidacion, 2) Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos
suministrados por el 20% del valor total del contrato con una vigencia igual al plazo de ejecucion del
contrato y doce (12) meses mas, 3) Estabilidad y calidad de la obra por el 20% con una vigencia igual
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OTROSI MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 142 DE 2021
SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y DISPAC S.A. E.S.P.

al plazo de ejecucién del contrato y cinco (5) afios mas, 4) Manejo del anticipo, si a ello hubiere lugar 5)
Salarios y prestaciones sociales, 6) Calidad del servicio. Lo anterior, de conformidad con los parametros
establecidos en el TITULO Il EN LA SUBSECCION 1 DE LA SECCION 3 DEL CAPITULO 2 del Decreto
1082 de 2015 asi como las demas polizas que considere necesarias para el cumplimiento del objeto del
presente Contrato, pudiendo el IPSE subrogarse en todos los derechos que le corresponden como
asegurado o beneficiario. La suficiencia de estas garantias debera cefiirse a lo dispuesto en la norma
previamente mencionada. En las pdlizas debera figurar como Asegurado y/o beneficiario: el IPSE y
DISPAC S.A. ES.P.

b) Pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual para garantizar los dafios y perjuicios que se ocasionen
a terceros por la ejecucién de cada contrato, en la cual debe figurar como Tomador: El Contratista; como
Asegurado: el IPSE y DISPAC S.A. E.S.P. y como Beneficiario: Terceros Afectados, con una vigencia
igual al plazo de ejecucién del Contrato. El valor asegurado en esta pdliza debera corresponder a lo
dispuesto en el Decreto 1082 del 2015 conforme al costo total del presente Contrato.

c) En relacién con el amparo de cumplimiento este debera tener una vigencia hasta el término de la
liquidacién del contrato.

PARAGRAFO: En caso de siniestro de alguno de los amparos mencionados a favor del el IPSE y/o de
DISPAC S.A. E.S.P. debera realizar la reposicién de la misma, de modo que conserven su vigencia.”

CLAUSULA CUARTA - INCLUSION: Se incluyen en el Contrato Interadministrativo 142-2021, las siguientes
clausulas asi:

“CLAUSULA DUODECIMO SEGUNDA- MULTAS:

En caso de presentarse mora en el cumplimiento de las obligaciones por parte del CONTRATISTA, el IPSE
mediante resolucién motivada le impondré a este multas diarias y sucesivas por una suma igual a cero, coma
cero, quince por ciento (0.015%) del valor del contrato por cada obligacién incumplida las cuales sumadas no
podrén superar el 2,5% del valor del mismo. Estas multas tendrén caracter de conminatorias ya para su aplicacion
se observara su procedimiento establecido en el articulo 86 de la ley 1474 de 2011, el que una vez incluida faculta
al IPSE para imponerlas y descontar el valor de las mismas de los saldos pendientes por pagar al Contratista o
para cobrarselas directamente a este. El contratista renuncia a cualquier requerimiento judicial o extrajudicial para
efectos de constitucion en mora.”

“CLAUSULA DUODECIMO TERCERA- CLAUSULA PENAL

En el evento del incumplimiento total o parcial de las obligaciones del contrato y sin perjuicio de la imposicion de
multas el IPSE podran imponer una pena pecuniaria hasta el 20% del valor de la remuneracion establecida a
favor de DISPAC S.A. E.S.P., conforme lo establece la cladusula segunda, acépite “REMUNERACION DE LA
ADMINISTRACION Y ASISTENCIA TECNICA POR PARTE DE DISPAC S.A. E.S.P.”, en caso de la existencia
de incumplimiento parcial de objeto o de las obligaciones contractuales, el IPSE podra dosificar la pena aplicando
el principio de proporcionalidad, esta pena tiene caracter compensatorio como estimacion anticipada de perjuicios
por dafio emergente o lucro cesante, el IPSE podra hacer efectivo el valor previsto para la clausula penal
pecuniaria de los saldos pendientes por pagar al Contratista o cobrarselo directamente a este. Esta clausula se
aplicara sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que correspondan al IPSE para el cobro de los perjuicios
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OTROSI MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 142 DE 2021
SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y DISPAC S.A. E.S.P.

ocasionados en exceso del valor aqui contemplado. El contratista renuncia a cualquier requerimiento judicial o
extrajudicial para efectos de constitucién en mora.”

CLAUSULA QUINTA: Las demas clausulas del Contrato Interadministrativo No. 142 de 2021 que no hayan
sido modificadas por el presente documento, contindan vigentes y en los términos establecidos inicialmente.

CLAUSULA SEXTA: El presente documento se perfecciona con la firma de las partes.

Para constancia se firma en Bogota D.C.,7 de diciembre de 2021

LISBETH VILLA CARPIO
Subdirectora de Contratos y Seguimiento- IPSE

Proyecté: Javier Alejandro Lépez — Grupo de Gestién Contractual.

Revisé: Andrés Corredor Avila— Coordinador Grupo de Gestién Contractua
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