


Proceso Gestién a la Contratacién
ACTA DE TERMINACION PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
Y/O DE APOYO A LA GESTION (TECNICOS Y TECNOLOGOS)

Municipio de Villavicencio

ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.
1503 DE 2021

INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO NO. 1503 DE AGOSTO 13 DE 2021 / e
CLASE DE CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO DE LOS
CONTENIDOS DEL POT NORTE A CARGO DE LA SECRETARIA DE PLANEACION DEL MUNICIPIO
DE VILLAVICENCIO

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
CONTRATISTA: JORGE DIEGO NAVARRO MACHADO C.C. 1.018.491.226 DE BOGOTAD.C.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $16.800.000

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $16.800.000

VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO: $0

VALOR EJECUTADO: $16.800.000

VALOR NO EJECUTADO: $0

TERMINO DE EJECUCION TOTAL DEL CONTRATO: 4 MESES

FECHA DE INICIO: AGOSTO 13 DE 2021

PRORROGA: NO APLICA

CESION: NO APLICA

FECHA DE TERMINACION PACTADA EN EL CONTRATO: DICIEMBRE 12 DE 2021 <

D
En la ciudad de Villavicencio (Meta), a los 13 dias del mes de Diciembre de 2021, en cumplimiento de lo
acordado en la CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA del contrato ya identificado, se reunieron el MARIO
ALBERTO ROMERO ARISMENDY en su condicién de Secretario de Planeacién, CARLOS ANTONIO
CASTIBLANCO TORRES, en su condicion de supervisor y JORGE DIEGO NAVARRO MACHADO, como
contratista; con el propasito de dar por terminado, por mutuo acuerdo el contrato N° 1503 de 2021, de
acuerdo con las siguientes clausulas:

PRIMERA. Que el MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO celebro el dia TRECE (13) del mes Agosto de 2021
con JORGE DIEGO NAVARRO MACHADO el contrato de prestacion de servicios profesionales N° 1503
de 2021 cuyo objeto es: PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO
DE LOS CONTENIDOS DEL POT NORTE A CARGO DE LA SECRETARIA DE PLANEACION DEL
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIOQ.

SEGUNDA. Que el Supervisor del MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO CARLOS ANTONIO CASTIBLANCO
TORRES certifica que se ha cumplido con lo pactado en el contrato.
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Proceso Gestion a la Contratacién
ACTA DE TERMINACION PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
Y/O DE APOYO A LA GESTION (TECNICOS Y TECNOLOGOS)

Municipio de Villavicencio

TERCERA: NO APLICA.

CUARTA: Que el supervisor del contrato, procedio a verificar el cumplimiento del servicio prestado y las
obligaciones pactadas en el contrato, el cual recibi6 a satisfaccion, asi:

Que de conformidad con lo dispuesto en la CLAUSULA SEGUNDA. - ALCANCE DEL CONTRATO, enire
Agostic 13 de 2021 y Diciembre 12 de 2021, &l contratista cumplié con la realizacion de ias actividades
contempladas en el aicance dei objeto coniraciuai seglin consta en todos y cada uno de ios informes que
reposan en el expediente del contrato.

Que en el tltimo periodo de ejecucién contractual comprendido entre Noviembre 13 de 2021 a Diciembre
12 de 2021, el contratista llevo a cabo las siguientes actividades:
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ACTIVIDAD No. 1
Revisar informe detallado de avaltios requeridos por la Direccién de Ordenamiento Territorial.

Descripcién del avance: Duranie Ia eircucion de aste perindo el coniratisia realizé Ios siguientes
avaluos:

- AVALUO No.1352-07.01/101 de Noviembre 30 de 2021.

Anexos y Evidencias:
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Municipio de Villavicencio

Proceso Gestién a la Contratacion

ACTA DE TERMINACION PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Y/O DE APOYO A LA GESTION (TECNICOS Y TECNOLOGOS)

- AVALUO N0.1352-07.01/94 de Noviembre 22 de 2021.
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ACTIVIDAD No. 2
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Elaborar y revisar resoluciones para el célculo de efecto de plusvalia.

Descripcién del avance: Durante la ejecucion de este periodo el contratista revisé los siguientes Actos

Administrativos para el célculo de efecto plusvalia:

- Resolucién No. 1350-67.17/196 de 4 de Noviembre de 2021. “Por la cual se liquida el efecto en
la plusvalia del bien inmueble identificado con CEDULA CATASTRAL 50001-01-04-0006-0025-
000 y folio de matricula inmobiliaria 230-38503"

- RESOLUCION N°1350-67.17/202 del 08 DE NOVIEMBRE DE 2021. “Por [a cual se fiquida el
efecto en Ia plusvalia del bien inmueble identificado con CEDULA CATASTRAL 50001-00-15-
0812-0001-000.y folio de matricula inmobiliaria 230-124325"

- RESOLUCION N°1350-67.17/193 del 02 de Noviembre de 2021.

Anexos y Evidencias:
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Municipio de Villavicencio

ACTIVIDAD No. 3

Proceso Gestidén a la Contratacion

ACTA DE TERMINACION PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
YIO DE APOYO A LA GESTION (TECNICOS Y TECNOLOGOS)

Realizar informe detallado de aprobacién o no del avallio comercial para el efecto plusvalia y
compensacion de areas de cesion y entregar a la persona encargada del proceso.

Descripcion del avance: Durante la ejecucion de este periodo el contratista revisé informe detallado
de avaliio comercial elaborado para compensacion de areas de cesion con las reuniones realizadas en

ia Direccion de Ordenamiento Territorial frente a este procedimiento.

Anexos y Evidencias:

ACTIVIDAD No. 4

Revisar y emitir conceptos sobre los informes de avallios allegados a la Direccion de
Ordenamiento Territorial.

Descripcién del avance: Durante la ejecucion de este periodo el contratista revisé y emitié concepto

de los avaliios allegados a la Direccién de Ordenamiento Territorial:

AVALUO No.1352-07.01/93 de Noviembre 22 de 2021.
AVALUQ No.1352-07.01/95 de Noviembre 29 de 2021.
AVALUC No.1352-07.01/26 de Noviembre 30 de 2021.
AVALUO No.1352-07.01/97 de Noviembre 30 de 2021.

AVALUO No.1352-07.01/98 de Noviembre 30 de 2021.

AVALUO No0.1352-07.01/102 de Diciembre 3 de 2021.

Anexos y Evidencias:

Informes reposan en el archivo de la Direccion de Ordenamiento Territorial.
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Proceso Gestion a la Contratacion
ACTA DE TERMINACION PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
Y/O DE APOYO A LA GESTION (TECNICOS Y TECNOLOGOS)

Municipio de Villavicencio

ACTIVIDAD No. 5

Apoyar y coordinar el procedimiento de compensacion de areas de cesiéon del Municipio de
Villavicencio.

Descripcién del avance: Durante la ejecucion de este periodo el contratista apoyd y coordind el

procedimiente de compensacion de areas de cesién del municipio de Villavicencio con las reuniones
realizadas en ia Direccion de Ordenamiento Territorial frente a este procedimiento.

Anexos y Evidencias:

ACTIVIDAD No. 6
Apoyar la actualizacion del procedimiento de plusvalia.
Descripcion del avance: Durante la ejecucion de este periodo el contratista apoy6 la actualizacion del

procedimiento de plusvalia con la revisién del Decreto No. 1000-24-435 de 2020 y con las reuniones
realizadas en la Direccion de Ordenamiento Territorial frente a este procedimiento.

Anexos y Evidencias:
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Proceso Gestion a la Contratacion
ACTA DE TERMINACION PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
Y/O DE APOYO A LA GESTION (TECNICOS Y TECNOLOGOS)

Municipio de Villavicencio

ACTIVIDAD No. 7

Revisar lo repartos equitativos de cargas y beneficios de los instrumentos de planificacién
urbana.

Descripcion del avance: Durante la ejecucion de este periodo el contratista revisé los reparios
equitativos de cargas y beneficios de los instrumentos de planificacién urbana con la revision del
Acuerdo 292 del 30 de Mayo de 2016 y con las reuniones realizadas en la Direccidén de Ordenamiento
Territorial frente a este procedimiento.

Anexos y Evidencias:
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ACTIVIDAD No. 8
Realizar los avaluos requeridos por el Municipio de Villavicencio.

Descripcion del avance: Durante la ejecucion de este periodo el contratista realizé los siguientes
avalios:

- AVALUO No.1352-07.01/101 de Noviembre 30 de 2021.

Anexos y Evidencias:

CONTRATO DE COMODATO A FAVOR DE ENTIDAD PUBLICA
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Proceso Gestién a la Contratacion
ACTA DE TERMINACION PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
Y/O DE APOYO A LA GESTION (TECNICOS Y TECNOLOGOS)

.. ;3.

Municipio de Villavicencio

- AVALUO N0.1352-07.01/94 de Noviembre 22 de 2021.
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ACTIVIDAD No. 9

Realizar avaltios a predios licencias con hechos generadores que reportan las curadurias
urbanas y reportar a la secretaria de hacienda y Direccién de Impuestos para el respective
¢ramite de inscripcién a folic del procesc.

Descripcion del avance: Durante la ejecucion de este periodo el contratista presenté informe de la
asignacion del avaltio para el predio en proceso de licenciamiento con hecho generador de plusvalia
reportado por la Curaduria Urbana Primera, conforme al expediente 50001-1-20-1107 de radicado €l
21-04-2021", para continuar con el proceso de liquidacion del efecto de plusvalia de conformidad con
el Decreto 1000-24-435 de 2019.

Anexos y Evidencias:
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Proceso Gestion a la Contratacion
ACTA DE TERMINACION PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
Y/O DE APOYO A LA GESTION (TECNICOS Y TECNOLOGOS)

Municipio de Villavicencio

ACTIVIDAD No. 10

Asistir a las socializaciones, reuniones y demas actividades programadas por la Direccién de
Ordenamiento Territorial y la Secretaria de Planeacién orientadas a garantizar en cumplimento
de los objetivos del proceso.

Descripcién del avance: Durante la ejecucion de este periodo el contratista asistic & las
socializaciones, reuniones y demas actividades programadas por la Direccion de Ordenamiento y
Secretaria de Planeacion orientadas a garantizar en cumplimento de los objetivos del proceso frente al
proceso de plusvalia, actualizacion catastral, gasificacion de los cormregimientos 4 y 7, renovacion
urbana, revision del POT. El contratista realizé acompafiamiento a las sesiones ordinarias de concejo
al Secretario de Planeacion en los proyectos de competencia de esta dependencia.

Anexos y Evidencias:

ACTIVIDAD No. 11

Gestionar las solicitudes y PQRSD asignadas y tramitar la respuesta en la base de datos de
correspondencia de la Direccion y en la plataforma implementada por la administracién.

Descripcién del avance: Durante la ejecucion de este periodo el contratista recibio la asignacién y
proyect6 respuesta de las siguientes solicitudes presentadas por el correo electrénico de la Direccién
de Ordenamiento Territorial:

Solicitud: Radicado No. 4324.
Fecha: Noviembre 30 de 2021.
Respuesta: Comunicacién Oficial No. 1352-19.18/2003 de Diciembre 4 de 2021.

Solicitud: Radicado No. 4264.

Fecha: Noviembre 25 de 2021.
Respuesta: Comunicacién Oficial No. 1352-19.18/1933 de Diciembre 4 de 2021.
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Anexos y Evidencias:
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ACTIVIDAD No. 12

Proceso Gestién a la Contratacién

ACTA DE TERMINACION PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Y/O DE APOYO A LA GESTION (TECNICOS Y TECNOLOGOS)
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Entregar el material producido de forma digital en archivos editables en la carpeta DRIVE
asignada y los documentos fisicos de forma organizada, debidamente foliado.

Descripcién del avance: Durante la ejecucién de este periodo el contratista entregd el material

producido de forma digital en

archivos editables en la carpeta DRIVE asignada

(https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1106 Td2JGWAsS7bF hnpQiceQOERA-MOX-7) por gl

procedimiento plusvalia y los documentos fisicos de forma organizada y debidamente foliados en los
expedientes de liquidacion de plusvalia de planes parciales y curadurias.
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Proceso Gestion a la Contr 1
ACTA DE TERMINACION PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
Y/O DE APOYO A LA GESTION (TECNICOS Y TECNOLOGOS)

Municipio de Villavicencio

Que igualmente, en cumplimiento de la CLAUSULA TRIGESIMA- ENTREGA DE ELEMENTOS, el
contratista realizd la entrega de material fisico, digital, y los elementos utilizados para desarroliar el objeto
del contrato.

QUINTA: Que el balance financiero de ejecucion del contrato es el siguiente:

BALANCE DEL CONTRATO

CONCEPTO VALOR FECHA %
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $16.800.00.000 N/AA N/A
PRIMER PAGO $4.200.000 COP 13/08/2021 al 25%
12/09/2021
SEGUNDO PAGO $4.200.000 COP 13/09/2021 al 25%
12/10/2021
TERCER PAGO $4.200.000 COP 13/10/2021 al 25%
12/11/2021
CUARTO PAGO (AUTORIZADO EN $4.200.000 COP 13/11/2021 al 25%
EL PRESENTE INFORME) 12/12/2021
SALDO DEL CONTRATO PENDIENTE POR 0 N/A 0%
EJECUTAR <
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $16.800.000 13/08/2021 al 100%
copP 12/12/2021

SEXTA: NO APLICA.

En relacion al presente documento, el contratista manifiesta que el balance econémico del contrato se
encuentra acorde con el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas y por tanto existe
equilibrio econdmico del contrato en cuanio a las contraprestaciones cumplidas y que toda Ia
documentacion aportada durante el desarrollo del objeto contractual fue el resultado de actos legales.

SEPTIMA: Que el presente contrato no sera objeto de liquidacion conforme lo establece el articulo 217 del
decreto Ley 019 de 2012.

En atencién a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan por terminado el conirato de
prestacion de servicios profesionales N° 1503 de 2021 cuyo objeto es: “PRESTACION DE SERVICIOS
ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS DEL POT NORTE A CARGO DE
LA SECRETARIA DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO”,

Para constancia de lo anterior se firma la presente por los g ieron en la ciudad de

Villavicencio a los 13 dias del mes Diciembre de 2021.

Dieo Navoro Mochato.

JORGE DIEGO NAVARRO MACHg#
Contratista

ARLOS ANTONIO CASTIBLANCO TORRES
Supervisor

MARIO A FRUS_ ROMERO ARISMENDY
KS Secretariode Planeacion
Proyecté6: Carlos onio Castiblanco Torres
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