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ACTA N° 061 DE 2021 

COMITÉ INTERNO DE PLANEACIÓN 
Secretaría de Seguridad y Convivencia 

Fecha: 10 de diciembre de 2021 
Hora: 08:30 am 
Lugar: Despacho Secretaría de Seguridad y Convivencia 

 
INTEGRANTES: 

 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

Jose Gerardo Acevedo Ossa 
Secretario de despacho, secretaria de seguridad y 
convivencia 

William Alberto Higuita Lopera 
Subsecretario de despacho, subsecretaria de 
Planeación de la Seguridad 

 
INVITADOS: 

 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

Sonia Esperanza Contreras Suarez Líder de Proyecto 

Tatiana Maria Alvarez Parra Contratista 

Alba Isabel Pulgarin Rivera Líder de Programa 

Ana Carolina Ospina Olaya Líder de Proyecto 

Ana Maria Aristizabal Salazar Contratista 

Angelica Maria Ardila Felacio Líder de Programa 

Carolina Arango Torres Profesional universitario 

Carolina Salazar Sanchez Contratista 

Conrado Hernán Villa Gil Contratista 

Deysi Yuliana Amaya Valencia Contratista 

Esteban Ramirez Velez Profesional universitario 

Flaminio Adolfo Villalba Pacheco Contratista 

Ines Marcela Molina Castaño Contratista 

Jesús David Gallo Jaramillo Contratista 

Jorge Alexander Cardona Contratista 

Jorge León Jimenez Giraldo Profesional universitario 

Karen Hoyos Saldarriaga Profesional universitario 

Lina Marcela Restrepo Toledo Contratista 

Luz Marina Caicedo Jaramillo Profesional universitario 

Martha Patricia Rojo Noreña Profesional universitario 
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Natalia Restrepo Salazar Contratista 

Nereida Hernandez Coronado Profesional universitario 

Sandra María Granada Ortiz Profesional universitario 

Santiago Bermudez Macias Contratista 

Sergio Andres Bolivar Roa Contratista 

Vanessa Suarez Gonzalez Contratista 

 
SECRETARIO TÉCNICO COMITÉ: 

 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

Gustavo Alonso Lopera Echeverri RPAA 

 
 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
 
1. Revisar la lista de necesidades de adquisiciones para ingresar al Plan Anual de Adquisiciones: 

1.1 Necesidades a incluir 
 
Necesidad (es) 

Objeto Modalidad Causal 
Valor 

Necesidad 
Justificación 

     

 
1.2 Necesidades a ajustar  
 
Necesidad (es) 

Necesidad Objeto 

MODIFICACIÓN SOLICITADA 

Justificación 
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1.3 Necesidades a excluir 
 
Necesidad (es) 

Necesidad Objeto Justificación 
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2. Verificación presupuestal requerida para el Comité de Direccionamiento Estratégico Contractual 

2.1 Las necesidades a incluir y/o ajustar en el Plan Anual de Adquisiciones- PAA se encuentran 
contempladas y financiadas dentro del POAI de la vigencia: SI ___ NO ___ 

 

2.2 El plazo por el que se planean las necesidades se analizó y se plantea su duración para cubrir la 

totalidad de los bienes o servicios requeridos para la vigencia: SI ___ NO ___  

 

2.3 Con la inclusión y/o ajuste de estas necesidades en el PAA se están desfinanciando otros 

proyectos de la dependencia:  SI ____ NO ____  

Si su respuesta es afirmativa para alguna de las necesidades a incluir y/o ajustar, favor indicar: 
 

Necesidad Objeto Proyecto que se desfinancia 
Valor en que queda 

desfinanciado 
Motivo por el cual se 

desfinancia 

     

2.4 Con la inclusión y/o ajuste de estas necesidades en el PAA se están cumpliendo: 

Obligaciones de Ley a cargo de la dependencia. SI ____ NO ____ 
Proyectos asociados a metas del Plan de Desarrollo. SI ___ NO ____ 
 
Si en alguna de las necesidades a incluir o ajustar no se cumple ninguna de las anteriores, indique 
en cuál y ¿Por qué se requiere adelantar con recursos de inversión? 
  
2.5 Las necesidades que solicitan incluir y/o ajustar en el PAA, cuentan con Estudio de Mercado y/o 

Costos y/o ya fue solicitado al subcomité de Eficiencia (Comité de Costos) su revisión, previo a la 

presentación ante el  Comité de Direccionamiento Estratégico Contractual.  SI ____ NO ____ 

 
 
3 Designación del servidor con rol técnico, logístico y jurídico (CEEC): 

3.1 Necesidades a incluir 

Necesidad Objeto 

Comité de Estructuración y Evaluación Contractual 
(CEEC) 

Técnico Logístico Jurídico 

     

 
3.2 Necesidades a ajustar 

Necesidad Objeto 

Comité de Estructuración y Evaluación Contractual 
(CEEC) 

Técnico Logístico Jurídico 
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4 Designación supervisión unipersonal o grupal 

4.1 Supervisores y clasificación de la supervisión a incluir 

Necesidad Objeto 
Clasificación 
Supervisión 

Supervisor (es) 

  -   

 
4.2 Supervisores y clasificación de la supervisión a ajustar 
  

Necesidad/ 

Contrato 
Objeto 

Clasificación 
Supervisión 

Supervisor (es) 

    

 
 
5 Solicitudes de modificaciones de los contratos  

 

TIPO DE MODIFICACIÓN CANTIDAD 

Adición  

Ampliación 10 

Cesión  

Liquidación  

Reanudación  

Sanción  

Suspensión 01 

Terminación anticipada  

Otras (Otrosí) 02 

 

CONTRATO OBJETO CONCLUSIÓN 

4600090818 de 2021 
 
Supervisor:  
Karen Hoyos 
Saldarriaga 
 

Contrato 
interadministrativo 
de mandato sin 
representación 
para el desarrollo 
de estrategias de 
comunicación y 
planes de medios 
para la secretaría 
de seguridad y 
convivencia. 

 
De acuerdo a la documentación aportada, el Comité Interno 
de Planeación estudia la solicitud del proceso por la 
Modalidad de Contratación Directa y Causal de Contrato 
Interadministrativo y concluye que se encuentra ajustada 
conforme a la ley, por lo tanto el Comité considera pertinente 
atender la solicitud expuesta por el supervisor acerca de 
realizar la modificación 01 del contrato en referencia 
celebrado con Asociación canal local de televisión de 
Medellín – TeleMedellín y consistente en: 
 
Ampliación 01: Por el término de un (1) mes, contado 
desde el 01 hasta el 31 de enero de 2022, ambas fechas 
inclusive. 
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Justificación: Una forma efectiva de generar confianza en 
la ciudadanía es mantenerla informada acerca de la gestión 
pública, a través de las comunicaciones, ya que de esta 
manera se promueve y fortalece su corresponsabilidad y 
participación en los programas, proyectos y servicios que 
ofrece la administración municipal, mediante el 
relacionamiento directo y el fortalecimiento de los lazos con 
los ciudadanos. Es por lo anterior, que la Secretaría de 
Seguridad y Convivencia requiere continuar con el 
desarrollo de estrategias de comunicación y planes de 
medios para hacer partícipe a la ciudadanía en el 
cumplimiento de su misionalidad y mejorar así la percepción 
de seguridad en el municipio. 
 
La necesidad de la Secretaría de Seguridad y Convivencia 
radica principalmente en el desarrollo de tres (3) actividades 
específicas, a saber: (i) publicación de información en 
prensa y medios masivos, (2) producción audiovisual y (iii) 
community management. Con estas actividades se 
pretende que la información llegue de manera eficiente y 
eficaz a los grupos poblacionales estratégicos y ciudadanos 
en general; así mismo, que la población de Medellín pueda 
acceder a toda la información institucional de la Secretaría 
de Seguridad y Convivencia bajo los criterios de veracidad, 
imparcialidad, oportunidad y transparencia. 
 
Por lo anterior, y teniendo en cuenta el recurso a administrar 
disponible en el contrato, y dado que persiste la necesidad 
de continuar con el desarrollo de las diferentes estrategias 
de comunicación que incluyen el alcance contractual, se 
requiere realizar la Modificación No. 01 al contrato 
interadministrativo 4600090818 de 2021, correspondiente a 
la Ampliación N° 01, por el término de un (1) mes, contado 
desde el 01 hasta el 31 de enero de 2022, ambas fechas 
inclusive. 
 

4600090058 de 2021 
 
Supervisor:  
Carolina Arango 
Torres 

Contrato 
interadministrativo 
de mandato sin 
representación 
para apoyar la 
intervención de 
objetivos de alto 
valor a través del 

 
De acuerdo a la documentación aportada, el Comité Interno 
de Planeación estudia la solicitud del proceso por la 
Modalidad de Contratación Directa y Causal de Contrato 
Interadministrativo y concluye que se encuentra ajustada 
conforme a la ley, por lo tanto el Comité considera pertinente 
atender la solicitud expuesta por el supervisor acerca de 
realizar la modificación 01 del contrato en referencia 
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estímulo 
económico a la 
información 
suministrada por la 
ciudadanía. 

celebrado con Empresa Para La Seguridad Y Soluciones 
Urbanas – Esu y consistente en: 
 
Ampliación 01: Por el término de un (1) mes, contado del 
01 al 31 de enero de 2022, ambas fechas inclusive, o hasta 
agotar los recursos (lo primero que suceda). 
 
Justificación: La Secretaría de Seguridad y Convivencia, 
dentro del Plan de Desarrollo municipal establece 
estrategias para preservar la convivencia y seguridad en el 
municipio de Medellín; es así que desde hace más de una 
década se viene llevando a cabo el programa de “pago de 
recompensas”, donde se busca incentivar pecuniariamente 
a los ciudadanos que suministran información verídica y 
concreta a los organismos de seguridad y justicia de la 
ciudad (PONAL, FGN, EJERCOL), para conseguir la 
captura de personas que han cometido graves delitos contra 
la sociedad. 
 
En este orden de ideas, para acceder a un pago de 
recompensa, los directivos de las instituciones de seguridad 
y justicia con jurisdicción en la ciudad de Medellín, solicitan 
a la Secretaría de Seguridad y Convivencia el estímulo para 
los ciudadanos que hayan contribuido con información 
verídica que hubiere permitido la obtención de resultados 
operativos significativos que permitan la reducción del delito 
y mejorar las condiciones de convivencia y seguridad 
ciudadana. 
 
Es de anotar, que la ejecución de este contrato se realiza 
con la información que suministra la ciudadanía, por lo que 
la supervisión verifica que se hayan cumplido los requisitos 
establecidos en la Resolución No. 202150176813 de 2021 
“Por la cual se actualiza el sistema de pago de 
recompensa”, con el fin de autorizar o no el pago de la 
recompensa; por lo tanto, de acuerdo con la demanda y el 
presupuesto proyectado para ejecutar a 31 de diciembre de 
2021, se cuenta con recurso disponible para realizar la 
ampliación 01 al contrato. 

4600089081 de 2021 
 
Supervisor:  
Alba Isabel Pulgarin 
Rivera 
 

contrato 
interadministrativo 
para apoyar la 
ejecución de los 
proyectos de la 

 
De acuerdo a la documentación aportada, el Comité Interno 
de Planeación estudia la solicitud del proceso por la 
Modalidad de Contratación Directa y Causal de Contrato 
Interadministrativo y concluye que se encuentra ajustada 
conforme a la ley, por lo tanto el Comité considera pertinente 
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 subsecretaría de 
espacio público 

atender la solicitud expuesta por el supervisor acerca de 
realizar la modificación 03 del contrato en referencia 
celebrado con Universidad de Antioquia y consistente en: 
 
Ampliación 02: Por el término de un (1) mes y diez (10) 
días calendario, contados desde el 01 de enero hasta el 10 
de febrero de 2022, ambas fechas inclusive. 
 
Justificación: Entendiendo la importancia del Espacio 
Público como escenario donde confluye la población más 
vulnerable del municipio de Medellín y la misionalidad de la 
Subsecretaría de Espacio Público, no solo como ente 
encargado de regular, sino también de ayudar a la 
reactivación de la población que desarrolla su actividad 
económica en dicho espacio, se hace imperioso para la 
administración y los intereses de la comunidad y la garantía 
de sus derechos, continuar con las actividades misionales 
de la Subsecretaría de Espacio Público desarrolladas a 
través del objeto del contrato 4600089081 de 2021. 
Teniendo en cuenta que, además de lo indicado, para el 
inicio del año se prevé aumento de flujo de personas y 
actividades sociales y económicas formales e informales 
dentro del espacio público, con ocasión del inicio de la 
temporada escolar, el fin de las vacaciones y el retorno 
sistemático de turistas. 
 
Así las cosas, una vez analizado el comportamiento 
financiero del contrato, evidenciada la necesidad y monto de 
los recursos requeridos para terminar la presente vigencia, 
se observa que en razón a la capacidad presupuestal del 
contrato, se cuenta con los recursos necesarios para 
adelantar la ampliación del plazo contractual mediante 
ampliación No. 02 al contrato, por el término de un (1) mes 
y diez (10) días calendario, contados desde el 01 de enero 
hasta el 10 de febrero de 2022, ambas fechas inclusive, sin 
la necesidad de realizar una adición de recursos. 
 

4600091116 de 2021 
 
Supervisor:  
Ana Carolina Ospina 
Olaya 

Contrato 
interadministrativo 
de mandato sin 
representación, 
para el 
mantenimiento de 
la infraestructura 
física y tecnológica 

 
De acuerdo a la documentación aportada, el Comité Interno 
de Planeación estudia la solicitud del proceso por la 
Modalidad de Contratación Directa y Causal de Contrato 
Interadministrativo y concluye que se encuentra ajustada 
conforme a la ley, por lo tanto el Comité considera pertinente 
atender la solicitud expuesta por el supervisor acerca de 
realizar la modificación 01 del contrato en referencia 
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al servicio de los 
organismos y la 
Secretaría de 
Seguridad y 
Convivencia 

celebrado con Empresa Para La Seguridad Y Soluciones 
Urbanas – ESU y consistente en: 
 
Ampliación 01: Por el término de dos (02) meses, contados 
a partir del 01 de enero de 2022 hasta el 28 de febrero del 
mismo año, ambas fechas inclusive 
 
Justificación: El mandatario Empresa para la Seguridad y 
Soluciones Urbanas– ESU, allego comunicado a la 
supervisión del contrato con número de radicado 
2021202551, dando cuenta de la disponibilidad del recurso 
que se tendría con corte al 31 de diciembre de 2021. 
  
Es de anotar, que la ejecución de este contrato en los 
componentes de base tecnológica se realiza a demanda 
mediante requerimientos que surjan de acuerdo a 
necesidades de mejora, ejecución de bolsa de repuestos, 
actualizaciones y continuidad del servicio del SIES-M hacia 
la ciudadanía, más los mantenimientos correctivos que se 
tengan que realizar; por lo tanto y de acuerdo a la ejecución 
actual del contrato aún se cuenta con recursos para cumplir 
con estos requerimientos. 
  
Ahora bien, de acuerdo a la misionalidad de la Secretaría de 
Seguridad y Convivencia, y el SIES-M, es imperativo 
garantizar la continuidad de la ejecución del objeto y alcance 
del presente contrato, coadyuvando con el correcto 
mantenimiento y sostenimiento de las instalaciones físicas 
e infraestructura de los pisos 10, 11, 12, 15, 16, sótano y 
terraza del Edificio Business Plaza y los sistemas conexos 
de conformidad con el alcance técnico contractual, 
permitiendo la ejecución técnica y financiera del contrato de 
manera eficiente. 
  
Considerando que aún persiste la necesidad de dar 
continuidad integral al objeto contractual, es menester llevar 
a cabo la presente Modificación N° 01 al contrato 
N°4600091116 de 2021 ampliando su plazo por el término 
de dos (02) meses, contados a partir del 01 de enero de 
2022 hasta el 28 de febrero del mismo año, ambas fechas 
inclusive.  

4600089063  de 2021 
 
Supervisor:  

Prestación de 
servicios para 
desarrollar y 
ejecutar el 

De acuerdo a la documentación aportada, el Comité Interno 
de Planeación estudia la solicitud del proceso por la 
Modalidad de Contratación Directa y Causal de Servicios 
Profesionales y de Apoyo y concluye que se encuentra 
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Carolina Arango 
Torres 

protocolo para la 
prevención de 
delitos contra la 
vida. 

ajustada conforme a la ley, por lo tanto el Comité considera 
pertinente atender la solicitud expuesta por el supervisor 
acerca de realizar la modificación 02 del contrato en 
referencia celebrado con Casa Hogar Ser Feliz S.A.S y 
consistente en: 
 
Ampliación 01: Por el término de veintiséis (26) días 
calendario, contados a partir del 01 de enero de 2022 hasta 
el 26 de enero del mismo año, o hasta el agotamiento de los 
recursos, lo primero que suceda. 
 
Justificación: El programa “Prevención de Delitos Contra 
la Vida” ha sido una apuesta valiosa de la administración 
Municipal, con la cual se busca proteger la vida de los 
ciudadanos que se encuentran en situación de peligro por la 
violencia en su territorio, ello mediante la protección de su 
integridad física con la activación de la ruta de atención 
prevista en el protocolo. 
  
En este sentido, dado que la ejecución de este contrato está 
sujeta a la demanda o número de personas que requieran 
la atención y que luego de surtir los protocolos ingresen al 
programa, a la fecha se han presentado una disminución de 
ingresos, lo que no ha generado un agotamiento del 
presupuesto disponible, razón por la cual se requiere seguir 
contando con este programa a través de la prestación del 
servicio del contrato en asunto, toda vez que aún se cuenta 
con suficiente presupuesto para la ejecución de los servicios 
logísticos requeridos con el fin de lograr un normal y 
correcto funcionamiento del objeto contractual. 
  

Periodo Valor 

29 de enero a 28 de 
febrero 

$58.395.817 

marzo $74.868.871 

abril $64.800.000 

mayo $64.476.000 

junio $65.880.602 

julio $47.743.847 

agosto $34.029.728 

Septiembre $70.561.856 

Octubre $68.138.175 

Noviembre* $45.328.524 
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Total $594.223.420 

Disponible $135.776.580 

  
En este orden y con el fin de salvaguardar la vida de 
personas que manifiestan una situación de peligro de sus 
vidas, se requiere dar continuidad a los servicios previstos 
dentro del contrato en mención 
 

4600091855 de 2021 
 
Supervisor:  
Nereida Hernandez 
Coronado 

Contrato 
interadministrativo 
de mandato sin 
representación 
para mejorar y 
actualizar la 
seguridad 
electrónica y 
sistemas de video 
vigilancia de los 
organismos de 
seguridad y justicia 

De acuerdo a la documentación aportada, el Comité Interno 
de Planeación estudia la solicitud del proceso por la 
Modalidad de Contratación Directa y Causal de Contrato 
Interadministrativo y concluye que se encuentra ajustada 
conforme a la ley, por lo tanto el Comité considera pertinente 
atender la solicitud expuesta por el supervisor acerca de 
realizar la modificación 01 del contrato en referencia 
celebrado con Empresa Para La Seguridad Y Soluciones 
Urbanas – ESU y consistente en: 
 
Otro sí 01: Modificar   forma de pago del desembolso de los 
recursos en administración más gravamen a movimientos 
financieros: Se realizará un solo desembolso del saldo 
restante de los recursos a administrar, es decir, MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
SIETE M.L ($1.731.274.997). 
 
Ampliación 01: Por el término de doscientos cuarenta y tres 
(243) días calendario, contados a partir del 01 de enero 
hasta el 31 de agosto de 2022, ambas fechas inclusive 
 
Justificar: Se debe de tener en cuenta que dicho cambio 
en la forma de pago, obedece a una optimización de los 
recursos que se tienen para este proyecto, de manera que 
no se vea afectada la ejecución de la Secretaría con este 
ejercicio y de acuerdo al cronograma de intervención 
aportado por la ESU, a la fecha se encuentra en la 
etapa  proceso precontractual, en este sentido, las 
actividades a continuar de los componentes de este contrato 
no se logran terminar en esta vigencia, debido a las 
dificultades en los procesos de importación, retrasos de los 
operadores logísticos en el transporte de equipos por mar, 
aire y tierra y la escasez de microprocesadores,  por lo 
anterior, se requiere ampliar  por el término de doscientos 
cuarenta y tres (243) días calendario, contados a partir del 
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01 de enero hasta el 31 de agosto de 2022, ambas fechas 
inclusive. 
 

4600090059 de 2021 
 
Supervisor:  
Carolina Arango 
Torres 

Contrato 
interadministrativo 
de mandato sin 
representación 
para apoyar el 
programa de 
protección y 
asistencia de la 
Fiscalía General 
de la Nación. 

De acuerdo a la documentación aportada, el Comité Interno 
de Planeación estudia la solicitud del proceso por la 
Modalidad de Contratación Directa y Causal de Contrato 
Interadministrativo y concluye que se encuentra ajustada 
conforme a la ley, por lo tanto el Comité considera pertinente 
atender la solicitud expuesta por el supervisor acerca de 
realizar la modificación 01 del contrato en referencia 
celebrado con Empresa Para La Seguridad Y Soluciones 
Urbanas - ESU y consistente en: 
 
Ampliación 01: Por un término de treinta y un (31) días 
contados a partir del 1 al 31 de enero de 2022, ambas 
fechas inclusive o hasta agotar recursos, lo que primero 
ocurra. 
 

Justificación: Se requiere dar continuidad a la protección 

de víctimas y testigos que intervienen en un proceso penal, 

a través de la gestión operativa y asistencial para la atención 

de las personas vinculadas a una investigación, de 

conformidad con las solicitudes allegadas por parte de la 

Fiscalía Seccional de Medellín y mientras el programa de 

protección a víctimas y testigos de la Fiscalía General de la 

Nación los vincula a los procesos, garantizando así los 

derechos fundamentales propios de estas personas 

  

Adicionalmente, se cuenta con recursos para cumplir con 

las solicitudes que emanan de la Seccional de Fiscalías de 

Medellín durante este periodo de ampliación. 

4600091426 de 2021 
 
Supervisor:  
Jorge León Jimenez 
Giraldo 

Realizar 
levantamiento 
topográfico y 
arquitectónico, 
planteamiento vial 
y urbanístico para 
la sala de espera y 
área de ingreso del 
Instituto Nacional 
de Medicina Legal 
y Ciencias 
Forenses. 

 
De acuerdo a la documentación aportada, el Comité Interno 
de Planeación estudia la solicitud del proceso por la 
Modalidad y Causal de Mínima Cuantía y concluye que se 
encuentra ajustada conforme a la ley, por lo tanto el Comité 
considera pertinente atender la solicitud expuesta por el 
supervisor acerca de realizar la modificación 01 del 
contrato en referencia celebrado con soluciones 
integrales de ingeniería s.a. – sodinsa s.a. y consistente 
en: 
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Suspensión 01: A partir de la fecha de suscripción de la 
presente acta y hasta que  se reciba visto bueno por parte 
del DAP y demás dependencias. 
  
Justificación: El consultor se encuentra al día con las 
entregas parciales que corresponden a la etapa según 
cronograma el proyecto. 
 
El día veinticinco (25) de noviembre del año en curso, el 
contratista envía a la supervisión del contrato, la solicitud de 
suspensión del mismo, toda vez que el 24 de noviembre, se 
radico ante el Municipio de Medellín el diseño geométrico de 
vías para el acceso vehicular a predios de Medicina legal, 
con el fin de la obtención de visto bueno que permita dar 
pleno cumplimiento a los términos del contrato. Al no tener 
claro los tiempos del proceso antes mencionado y dado que 
una vez se Obtenga esta aprobación, se deberá  diseñar y 
radicar el diseño de señalización vial y horizontal ante la 
secretaria de Movilidad, se pretende realizar una 
suspensión parcial del contrato hasta que se reciba visto 
bueno por parte del DAP y demás dependencias 
relacionadas. 
 

4600090769 de 2021 
 
Supervisor:  
Esteban Ramirez 
Vélez 

Contrato 
interadministrativo 
de mandato sin 
representación 
para apoyar la 
operatividad de los 
organismos de 
seguridad y justicia 
y de la Secretaría 
de Seguridad y 
Convivencia 

 
De acuerdo a la documentación aportada, el Comité Interno 
de Planeación estudia la solicitud del proceso por la 
Modalidad de Contratación Directa y Causal de Contrato 
Interadministrativo y concluye que se encuentra ajustada 
conforme a la ley, por lo tanto el Comité considera pertinente 
atender la solicitud expuesta por el supervisor acerca de 
realizar la modificación 01 del contrato en referencia 
celebrado con Empresa Para la Seguridad Y Soluciones 
Urbanas – ESU y consistente en: 
 
Ampliación 01: Por un término de dos (2) meses contados 
a partir del primero (01) de enero al veintiocho (28) de 
febrero de 2022, ambas fechas inclusive. 
 
Justificación: A través del presente contrato, se pretende 
satisfacer las necesidades para la operatividad de los 
organismos y la propia Secretaría,  relacionados con bienes 
y servicios, atendiendo con esto los gastos relacionados con 
el desarrollo de operativos, dispositivos de seguridad, 
intervenciones en la comunidad, programas de prevención, 
dotaciones, alimentación, manutención y estadía de 
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comisiones especiales, así como los gastos recurrentes 
como servicios públicos y arrendamientos de puestos de 
control, entre otros; es por esta razón y la obligación  
permanente de garantizar el orden público, que se hace 
necesario continuar con la prestación del servicio. 
 

4600089501 de 2021 
 
Supervisor:  
Angelica Maria Ardila 
Felacio 
 

Contrato 
interadministrativo 
para la 
implementación de 
estrategias de 
promoción de la 
convivencia y 
fortalecimiento del 
gobierno local en 
la ciudad 

De acuerdo a la documentación aportada, el Comité Interno 
de Planeación estudia la solicitud del proceso por la 
Modalidad de Contratación Directa y Causal de Contrato 
Interadministrativo y concluye que se encuentra ajustada 
conforme a la ley, por lo tanto el Comité considera pertinente 
atender la solicitud expuesta por el supervisor acerca de 
realizar la modificación 02 del contrato en referencia 
celebrado con Instituto Tecnológico Metropolitano y 
consistente en: 
 
Ampliación 02: Por un término de veintiséis (26) días 
calendario, contados a partir del primero (01) de enero de 
dos mil veintidós (2022), hasta el veintiséis (26) de enero del 
mismo año, ambas fechas inclusive. 
  
Otrosí 02: Modificar el anexo de especificaciones técnicas 
y obligaciones, en lo referente a los productos de los 
componentes. 
  
Redistribución de recursos entre componentes. 
 
la Secretaría de Seguridad y Convivencia pretende 
aumentar la capacidad de los ciudadanos para gobernar los 
fenómenos que afectan la seguridad y la convivencia en sus 
territorios y generar confianza y credibilidad en las acciones 
de la institución, además, para diseñar y ejecutar acciones 
pedagógicas, emocionales, comunicacionales, sociales y de 
formación ciudadana, tendientes a promover la convivencia, 
la resolución pacífica de conflictos y la prevención de la 
violencia en el Municipio de Medellín. 
  
Aunado a lo anterior se tienen la necesidad por parte de la 
Secretaría de Seguridad y Convivencia de continuar 
cumpliendo con el desarrollo de los componentes 
estratégicos ejecutados mediante el presente contrato y de 
acuerdo con la ejecución presupuestal con corte a 31 de 
octubre de 2021 presentada por el contratista, en la cual se 
evidencia una optimización en la prestación del servicio, 
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dando cumplimiento a las actividades, lo cual permite 
ampliar el plazo del contrato. 
  
En ese sentido, la presencialidad administrativa que 
pretende el presente contrato interadministrativo se 
materializa a través de actividades desarrolladas en los 
cuatro componentes estratégicos, por lo cual, de acuerdo a 
la necesidad que tiene la Secretaría de Seguridad y 
Convivencia de continuar de manera clara y precisa e 
ininterrumpida con el desarrollo de los componentes que 
integran el presente contrato y atendiendo a la optimización 
del recurso por parte del contratista con corte a octubre de 
2021 y el pleno cumplimiento a las actividades contratadas, 
la supervisión encuentra oportuna, pertinente y procedente 
la ampliación No. 02 por un término de veintiséis (26) días 
calendario, contados a partir del primero (01) de enero de 
dos mil veintidós (2022), hasta el veintiséis (26) de enero del 
mismo año, ambas fechas inclusive. Así mismo, para hacer 
uso del recurso disponible se requiere realizar otrosí N° 02 
con el fin de realizar redistribución de recursos entre los 
siguientes componentes estratégicos, así: 
  

COMPONENTE CRÉDITO CONTRACREDITO VALOR FINAL 

1. Fortalecimiento de la 
gobernabilidad local 

  25.000.000 1.515.392.596 

2. Gestión estratégica e 
inteligente de la convivencia 

25.000.000   776.623.978 

  
Ahora bien, la ampliación No. 02 se soportará además en 
un aumento de los productos señalados en el anexo de 
especificaciones técnicas y obligaciones, que a su vez se 
incrementaron con el otrosí No. 01, por lo cual se propone 
suscribir el Otrosí No. 02, mediante el cual se modifica los 
productos 
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