. II MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
> C.C. 8.798.107 de Galapa (ATL)

MAURICIOPABA .
INGENIERIA CIVIL

Sahagun, 10 de diciembre de 2.021

MRPPJUDICATURA-DIR-119

SENORES:

CONSOR(;IO MORAM

Ing. DARIO MONTOYA MIER
Oficinas Cr. 13 No. 75-20 Ofc. 601
Bogota D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No 212 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2020.
Objeto “"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA SEDE JUDICIAL DE
SAHAGUN - CORDOBA”

ASUNTO: SOLICITUD REINICIO DE OBRA

Cordial Saludo.

Por medio de la presente y en atencion al desarrollo del contrato de la referencia, se
solicita el reinicio de las actividades de obra, teniendo en cuenta que se superaron los
inconvenientes que generaron la suspension.

Por todo lo expuesto y en espera de una evaluacién por parte de la interventoria, el

contratista solicita se retomen actividades a partir del dia en que quede suscrita por las
partes en la plataforma SECOP II el reinicio del contrato.

Quedamos atentos a su amable respuesta.

Atentamente;

MAURICIOPABA ° INGENIERIA CIVIL

Calle 21 #11-50 Interior 6 Manzana C
Los Alcaparros Chia — Cundinamarca I

Teléfonos: 8855544 — 8855445 — 3153332792
E-mail: admon®@esfuerzovertical.com



