
 

 

 

Bogotá D.C. 29 de noviembre de 2021. 
 
Señores   
MUNICIPIO DE PEREIRA  
Ciudad.  

 
Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO DE COMPRA No. 5229-2021. 

 
DIDIER GUSTAVO QUINTERO CUBILLOS identificado con cedula de ciudadanía No. 
86.074.799 de Villavicencio en nombre y representación de GRUPO COVINPRO S.A.S., 
identificada con NIT. 900.159.399-1, por medio de la presente manifestamos lo siguiente:  
  
Que debido a los retrasos productivos, operacionales y logísticos presentados por parte de 
los fabricantes a nivel mundial el país enfrenta retrasos en las importaciones de insumos, 
materiales, accesorios, ensamblaje y hasta proceso de retención de la aduana por trámites 
de nacionalización; y a pesar que el país ya se encuentra en reactivación económica, hasta 
ahora las empresas estamos culminando la totalidad de importaciones tal como lo evidencia 
ANALDEX – ASOCIACION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR. 
 
https://www.analdex.org/2021/07/01/crisis-en-colombia-colapso-en-buenaventura-genera-
importantes-sobrecostos-al-comercio-exterior/ 
 
Por otro lado, el Gobierno Nacional en pro de la reactivación económica, ha realizado 
procesos de incentivo a cultivos con la estrategia “juntos por el campo” durante la vigencia 
fiscal actual, la cual ha mantenido el crecimiento de los agricultores en pro de las 
afectaciones causadas por la pandemia (COVID-19), esto ocasionando alta demanda en 
compra de elementos con especificaciones iguales y/o similares del contrato generando 
escases de elementos en stock en el comercio general. 
 
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Con-la-estrategia-%E2%80%98Juntos-
por-el-Campo%E2%80%99,-el-sector-agropecuario-mantiene-el-crecimiento-en-el-primer-
trimestre-de-2021-con-.aspx. 
 
Ahora bien, unido a los dos acápites anteriores se concurre en un colapso de actividades 
por las temporadas decembrinas toda vez que el comercio se encuentra enfocado en 
artículos y características especializadas en detalles y souvenires, razón que nos ha 
obstruido la operación normal de compras de los elementos del contrato. 
 
Dada las circunstancias anteriores, GRUPO COVINPRO SAS en pro de entregar los ítems 
correspondientes del contrato  queremos tomar medidas a fin de realizar la ejecución a la 
perfección; por tal motivo, solicitamos a la entidad y partes encargadas de la supervisión una 
prórroga o suspensión hasta el treinta y uno (31) de diciembre del 2021, siendo este tiempo 
prudente para hacer negociaciones con proveedores, resolver temas logísticos de 
transporte, nacionalización, fletes y cumplir con las obligaciones adquiridas con la entidad.  
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Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
DIDIER GUSTAVO QUINTERO CUBILLOS          
C.C. No. 86.074.799 de Villavicencio                               
Representante Legal                                        
GRUPO COVINPRO S.A.S       
NIT. 900.159.399-1                                              
TELÉFONO: 9267545 - 3115891595                                            
E-MAIL: covinproltda@gmail.com 
 
 
 
 
Anexo fuentes informativas. 
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https://www.portafolio.co/economia/finanzas/crisis-de-suministros-productos-que-escasearian-en-colombia-

558490?utm_source=newsshowcase&utm_medium=discover&utm_campaign=CCwqGAgwKhAIACoHCAowvqn9CjDD4_QCMP6OKDCuli0&ut

m_content=related 
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https://www.youtube.com/watch?v=Rm8ulgsEaPk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rm8ulgsEaPk


 

 
 

 

JUSTIFICACIÓN DE ADICIÓN Y/O 
PRÓRROGA 

Versión: 02 Fecha de Vigencia: junio 18 de  2020 

Pereira, diciembre 13 de 2021 
  
 
Doctor 
CARLOS ALBERTO MAYA 

Alcalde del Municipio  
Pereira 
 

Asunto: Justificación de prórroga al contrato de suministro No.5229 del 19 de octubre 
del 2021  

En calidad de supervisor procedo a presentar justificación y solicitud de prórroga del 
contrato del asunto:  

La Secretaría de Cultura tiene como objetivo primordial definir políticas, planes, 
programas y proyectos para el fomento, fortalecimiento y consolidación de la cultura 
de la ciudad, evaluando la ejecución de los mismos para tomar medidas correctivas 
necesarias: asesorar el desarrollo de programas y fortalecimiento de bibliotecas y 
centros de formación artísticos y cultural, formación en gestión cultural; promover 
las manifestaciones culturales a través de la realización de eventos institucionales, 
promover y apoyar las manifestaciones culturales por medio de eventos 
descentralizados. 

Es por lo anterior, que dentro de sus funciones se encuentra: Consolidar una oferta 
cultural autóctona que rescate y resalte los valores y bienes culturales del 
municipio de Pereira y los integre a la oferta turística de la ciudad; Fomentar y 
apoyar las expresiones artísticas y culturales en el municipio propiciando 
reflexiones, diálogos, investigaciones y difusión amplia de tales valores y bienes 
culturales; Velar y Contribuir con gestión y recursos a la conservación, restauración 
y difusión del patrimonio histórico, cultural y la memoria arquitectónica y 
costumbrista del municipio; Administrar las bibliotecas públicas del municipio, 
asegurando la actualización, sistematización y modernización de los libros y 
documentos existentes y el mejoramiento físico, dotación y mantenimiento de la 
infraestructura física; Dirigir y orientar la emisora cultural y demás medios de 
comunicación de propiedad municipal para difundir los valores culturales y las 
expresiones artísticas de sus pobladores; Buscar alianzas estratégicas con otros 
niveles de gobierno y el sector privado para el fortalecimiento de las actividades 
culturales y artísticas en la ciudad, ampliando así la oferta disponible para el disfrute 
de propios y visitantes; entre otros. 
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Por su parte, la Ley 397 de 1997 asume en su artículo 1 que la Cultura es el conjunto 
de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que 
caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las artes y las 
letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y 
creencias. Igualmente, estipula que el Estado impulsará y estimulará los procesos, 
proyectos y actividades culturales en un marco de reconocimiento y respeto por la 
diversidad y variedad cultural de la Nación colombiana. El Artículo 17º de la misma 
Ley, determina, además, que El Estado a través del Ministerio de Cultura y las 
entidades territoriales, fomentará las artes en todas sus expresiones y las demás 
manifestaciones simbólicas expresivas, como elementos del diálogo, el 
intercambio, la participación y como expresión libre y primordial del pensamiento 
del ser humano que construye en la convivencia pacífica. 

Estos postulados se encuentran plasmados en el Plan de Desarrollo del 
municipio de Pereira; Gobierno de la Ciudad, Capital del Eje; 2020-2023, 
aprobado por el Concejo Municipal mediante Acuerdo 06 de 2020, como 
instrumento para lograr consolidar al municipio de Pereira en un territorio 
inteligente, moderno, transformador, con un ambiente sano, donde su urbe 
sea más humana, social, comunitaria, segura y sostenible, contribuyendo de 
esta manera al mejoramiento y calidad de vida de todos los habitantes bajo 
una perspectiva multidimensional y respetuosa de los derechos humanos. 
Dicho plan es el resultado de la participación ciudadana, esto es, de las 
distintas organizaciones de la sociedad civil, gremios y academia en general, 
quienes con sus aportes y conocimientos contribuyeron en la construcción, 
fortalecimiento y consolidación. La Línea Estratégica: Pereira para la gente. 
Programa: MÁS CULTURA CON FORTALECIMIENTO DE BASE 
ARTÍSTICA Y CREATIVA. Subprogramas: Servicio de promoción de 
espectáculos culturales, que tiene como objetivos Fortalecer la Cultura en el 
Municipio de Pereira para garantizar condiciones de creación, circulación y 
acceso a la cultura en el territorio, con espacios para el emprendimiento 
cultural. 

Dentro de la estructura organizativa de la Secretaría de Cultura se encuentra la 
Oficina de Administración de Escenarios y Bienes Culturales, la cual sirve como 
epicentro para la consolidación del arte y la cultura en la ciudad de Pereira, 
brindando espacios para sus montajes a gran cantidad de grupos artísticos. A esta 
le corresponde asesorar, coordinar, proponer y evaluar la formulación, ejecución, 
difusión, implementación y seguimiento de directrices relacionadas con la 
inmobiliaria Cultural, entre otros, para lo cual tiene dentro de sus funciones: 
Administrar los escenarios y bienes culturales, asegurando su disponibilidad 
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permanente de uso y disfrute en condiciones de seguridad de la ciudadanía y partes 
interesadas; Mantener los escenarios y bienes culturales en condiciones de 
conservación disposición para su uso y mantenimiento adecuados aplicando 
normas de seguridad, orden y limpieza necesarias para consolidar una oferta 
propia; Gestionar el mantenimiento y reposición de los accesorios, equipos, 
muebles y demás parafernalia de uso en los escenarios culturales del municipio 
para mantenerlos en condiciones permanentes de uso, además de administrar los 
recursos para los eventos y actividades descentralizadas en con miras a fortalecer 
e incentivar los eventos culturales en la ciudad de Pereira. 

En la actualidad, el municipio de Pereira, en cabeza de la Secretaría de Cultura, 
cuenta con tres escenarios culturales denominados Teatro Municipal Santiago 
Londoño Londoño, Teatro de Cámara y Teatro-Auditorio “Lucy Tejada”, los cuales 
requieren estar en perfectas condiciones de mantenimiento tanto en su 
infraestructura como en su equipamiento físico, con el fin de prestar un mejor 
servicio a los usuarios que los visitan y atender eventos de gran formato, mejorando 
así la oferta cultural en la región, por otro lado uno de los programas bandera de la 
Secretaría de Cultura es la descentralización de la cultura en el municipio, dando la 
posibilidad que los programas y eventos lleguen a todas las comunas del municipio. 

El manejo y la intervención de las luces y el sonido en una obra no se limitan al 
campo del operador técnico, sino que interactúan y están presentes en el 
escenario con los actores, los músicos, y hasta con el público. Es necesario 
expandir las posibilidades de producción para lograr espectáculos públicos que 
puedan estar a la altura de los estándares de la industria artística, ya sea en 
producciones de pequeño o gran formato. 

En este contexto, es una de las prioridades de la Secretaría de Cultura el mantener 
y mejorar el nivel cultural en el municipio, para lo cual es necesario contar con un 
alto formato de iluminación tanto en los auditorios del Teatro   Santiago Londoño 
Londoño, el Centro Cultural Lucy Tejada así como formatos móviles para los 
eventos descentralizados con el fin de convertirnos en pilar cultural y de vanguardia  
a nivel regional y nacional lo cual contribuye a fortalecer el tejido social a través de 
su interactuar con la comunidad. 

Bajo estos principios, se determina la necesidad ampliamente detectada de mejorar 
las condiciones físicas técnicas y especiales de los escenarios culturales del 
Municipio de Pereira, en materia de normatividad, tecnología y funcionalidad 
propias de la arquitectura teatral en la actualidad, para lo cual se requiere la 
adquisición de elementos luminotécnicos. 
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En este contexto se adelantó el proceso competitivo No. 154-2021 para celebrar el 
contrato, que tiene por objeto: “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN, 

ELEMENTOS PARA REALIZACION DE EVENTOS Y CABINA PARA EL TEATRO 
SANTIAGO LONDOÑO, LUCY TEJADA Y DEMÁS EVENTOS DESCENTRALIZADOS DE 

LA SECRETARÍA DE CULTURA DE PEREIRA.”, el cual fue adjudicado el 12 de 
octubre  2021 a el GRUPO COVIMPRO S.A.S con NIT: 900.159.399-1, 
representada legalmente por DIDIER GUSTAVO QUINTERO CUBILLOS con 
cédula de ciudadanía No.86.074.799  de  Villavicencio, por un valor total de 
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS 

($238.609.356,39) Iva incluido, cuya acta de inicio se suscribió el día 19 de octubre 
de 2021, por un plazo inicial de sesenta días (60).  

De acuerdo a oficio recibido a través del correo electrónico 

escenariosculturales@pereira.gov.co por parte de la empresa grupo COVINPRO 

SAS, mediante el cual se solicita prorroga al contrato 5229- 2021 argumentando lo 

siguiente: 

 
´Que debido a los retrasos productivos, operacionales y logísticos presentados por 

parte de los fabricantes a nivel mundial el país enfrenta retrasos en las 

importaciones de insumos, materiales, accesorios, ensamblaje y hasta proceso de 

retención de la aduana por trámites de nacionalización; y a pesar que el país ya se 

encuentra en reactivación económica, hasta ahora las empresas estamos 

culminando la totalidad de importaciones... 

 
…Por otro lado, el Gobierno Nacional en pro de la reactivación económica, ha 

realizado procesos de incentivo a cultivos con la estrategia “juntos por el campo” 

durante la vigencia fiscal actual, la cual ha mantenido el crecimiento de los 

agricultores en pro de las afectaciones causadas por la pandemia (COVID-19), esto 

ocasionando alta demanda en compra de elementos con especificaciones iguales 

y/o similares del contrato generando escases de elementos en stock en el comercio 

general… 

 

… Ahora bien, unido a los dos acápites anteriores se concurre en un colapso de 
actividades por las temporadas decembrinas toda vez que el comercio se encuentra 
enfocado en artículos y características especializadas en detalles y souvenires, 
razón que nos ha obstruido la operación normal de compras de los elementos del 
contrato. ´ 

mailto:escenariosculturales@pereira.gov.co
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En consecuencia, se recomienda ampliar el plazo por 14 días para que el GRUPO 
COVINPRO S.A.S. termine el proceso descrito hasta el 31 de diciembre de 2021. 

En virtud de lo anterior en calidad de supervisor, una vez analizada la situación, y el 
comunicado enviado por el contratista, nos vemos en la necesidad de solicitar al 
contratante la entrega parcial de elementos que no requieren importación para la 
fecha inicial del contrato y prorrogar la entrega de los elementos importados hasta 
el 31 de diciembre 

Con base en lo anterior se recomienda prorrogar el contrato de acuerdo a la solicitud 
del contratista por un plazo de catorce (14) días desde el18 de diciembre de de 2021 
hasta el 31 de diciembre de 2021, con la finalidad de culminar con las actividades 
pendientes. 

CONTRATO No.  No.5229 del 19 de octubre del 2021 

CONTRATISTA   

GRUPO COVIMPRO S.A.S con NIT: 
900.159.399-1, representada legalmente 
por DIDIER GUSTAVO QUINTERO 
CUBILLOS con cédula de ciudadanía 
No.86.074.799 de Villavicencio 

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR
  

MAYRA ALEJANDRA AGUIRRE 
ESPINOSA 

Jefe oficina Administración de escenarios 
y Bienes Culturales (e) 

OBJETO 

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE 
ILUMINACIÓN, ELEMENTOS PARA 
REALIZACION DE EVENTOS Y CABINA 
PARA EL TEATRO SANTIAGO LONDOÑO, 
LUCY TEJADA Y DEMÁS EVENTOS 
DESCENTRALIZADOS DE LA 
SECRETARÍA DE CULTURA DE PEREIRA  

VALOR DEL CONTRATO 

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 
MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 
CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS 
(238.609.356,39) Iva incluido 

PLAZO INICIAL  Sesenta (60) días 

FECHA DE INICIACIÓN 19/10/2021 

FECHA TERMINACIÓN INICIAL 17/12/2021 
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En razón a las consideraciones antes expuestas, se recomienda al señor Alcalde 
realizar la presente prórroga.  

Atentamente,  

 

LUZ STELLA GIL GIRALDO 

Secretaria de Despacho  

 

 

MAYRA ALEJANDRA AGUIRRE ESPINOSA 

Jefe Oficina Administración de Escenarios 
Y bienes Culturales (e) 
Supervisor  
 

VoBo: Santiago Tamayo O/ Abogado Contratista   

PRORROGA NO. 1 18/12/2021 

FECHA DE TERMINACIÓN 
DESPUES DE LA PRORROGA 

31/12/2021 

FECHA DE TERMINACION FINAL 31/12/2021 
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Pereira, Diciembre del 2021 
 
 
Doctor 
CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ 
Alcalde Municipal 
Pereira 
 
 
Asunto: Informe de ejecución del contrato de suministro No.5229 del 19 de octubre 
del 2021 suscrito con GRUPO COVIMPRO S.A.S con NIT: 900.159.399-1, 
representada legalmente por DIDIER GUSTAVO QUINTERO CUBILLOS con 
cédula de ciudadanía No. 86.074.799  de  Villavicencio 
 
Cordial saludo, 
 
En calidad de supervisor(a), presento informe de ejecución del contrato del asunto, con la 
siguiente información: 
 
 

CONTRATO No.  No.5229 del 19 de octubre del 2021 

CONTRATISTA   

GRUPO COVIMPRO S.A.S con NIT: 
900.159.399-1, representada legalmente 
por DIDIER GUSTAVO QUINTERO 
CUBILLOS con cédula de ciudadanía No. 
86.074.799  de  Villavicencio 

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR
  

MAYRA ALEJANDRA AGUIRRE 
ESPINOSA 

Jefe oficina Administración de escenarios 
y Bienes Culturales (e) 

OBJETO 

 ADQUISICIÓN  DE  ELEMENTOS  DE  
ILUMINACIÓN,  ELEMENTOS  PARA  
REALIZACION  DE  EVENTOS  Y  CABINA 
PARA EL TEATRO SANTIAGO  LONDOÑO,  
LUCY TEJADA  Y  DEMÁS  EVENTOS  
DESCENTRALIZADOS  DE  LA  
SECRETARÍA DE CULTURA DE PEREIRA  

VALOR DEL CONTRATO 

DOSCIENTOS  TREINTA  Y  OCHO  
MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 
CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS 
(238.609.356,39) Iva incluido 

PLAZO INICIAL  Sesenta (60) días 
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A la fecha el objeto del contrato no se ha cumplido a satisfacción teniendo en cuenta 
que los elementos cotizados y solicitados no se encuentran en existencia en el país, 
esto debido al agotamiento en el stock de elementos similares en el contrato a 
consecuencia de la reactivación económica en algunos sectores económicos por 
parte del gobierno Nacional, además de la temporada decembrina ya que el 
comercio se encuentra enfocado a suplir la demanda de electrónicos para 
decoraciones y eventos.  Por otro lado se debe tener en cuenta que los fabricantes 
a nivel mundial presentan retrasos en las entregas debido a factores productivos, 
operaciones y logísticos.  En consecuencia, se requiere ampliar el plazo por 14 días 
hasta el  de diciembre, para que GRUPO COVIMPRO S.A.S termine el proceso 

descrito. 
 
NOTA: LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL: Todas las actuaciones que se deriven del 

presente documento se harán con sujeción a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
MAYRA ALEJANDRA AGUIRRE ESPINOSA 
Jefe Oficina Administración de Escenarios  
Y Bienes Culturales (e) 
Supervisor    

FECHA DE INICIACIÓN 19/10/2021 

FECHA TERMINACIÓN INICIAL 17/12/2021 

PRORROGA NO. 1 18/12/2021 

FECHA DE TERMINACIÓN 
DESPUES DE LA PRORROGA 

31/12/2021 

FECHA DE TERMINACION FINAL 31/12/2021 


	CARLOS ALBERTO MAYA

