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Bogotá D.C., 3 de diciembre de 2021 
 
Señora Coronel 

LIGIA DEL ROSARIO MALDONADO CARDEÑO 
Directora Central Administrativa y Contable Especializada Personal  
Cra. 46 No. 20b - 99 
Bogotá, D.C. 
 
Asunto: Concepto técnico prórroga plazo ejecución servicios funerarios. 
 
De manera atenta y respetuosa, me permito emitir en mi condición de Comité 

Técnico Evaluador del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 

077-CENACPERSONAL-2021, cuyo Contrato de Suministro es el No. 597-

CENACPERSONAL-2021, celebrado entre el MINISTERIO DE DEFENSA 

NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC PERSONAL y la empresa 

CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS - COOPSERFUN, 

concepto Técnico favorable frente a la prórroga en el plazo de ejecución que se 

pretende realizar al contrato en mención, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 
1. Que el plazo de ejecución inicial del Contrato de Suministro No. 597-

CENACPERSONAL-2021 será contado a partir de la firma del acta de 

inicio, hasta el 31 de diciembre de 2021 y/o hasta agotar los recursos, lo 

primero que ocurra. 

 

2. Que a la fecha se tiene un saldo por ejecutar por la suma de CIENTO 

SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 

SESENTA Y DOS PESOS ($168.252.062,00) MCTE., correspondiente al 

21,40% del total del presupuesto asignado y contratado, se hace necesario 

efectuar una modificación al contrato inicial prorrogando el plazo de 

ejecución del mismo hasta el 31 de Marzo de 2022 y/o hasta agotar 

presupuesto, modificatorio que este comité encuentra viable, toda vez que 

es indispensable prestar los servicios funerarios al personal militar y civil 
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perteneciente a la Fuerza en forma oportuna, de igual forma buscando 

mantener la imagen institucional incólume ante la sociedad y familiares del 

personal fallecido, ya que su sentimiento de duelo debe ser atendido en 

forma digna y eficaz. 

 
Conforme a lo anterior es pertinente aclarar que con la prórroga en el plazo de 

ejecución requerida, se pretende garantizar la prestación de los servicios 

funerarios con el fin de dar cabal cumplimiento al objeto del contrato en mención, 

así mismo es de aclarar que a la fecha del presente concepto el Contrato de 

Suministro No. 597-CENACPERSONAL-2021 se encuentra vigente y en 

ejecución.  

Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía 
No. 077-CENACPERSONAL-2021 
Contrato de Suministro No. 597-CENACPERSONAL-2021 
 
 
 
Vo.Bo. Cont. Dayán Galindo  
Asesor Económico DIFAB 
 

 
 

 


