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ACTA DE SEGUIMIENTO VIRTUAL DE CONTRATO

DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER

ACTA No: 11 2 3 4 5

FECHA: 09/04/2021 11/08/2021 06/12/2021 N/A N/A

CONTRATO No: 061-77-2020

FECHA DE ACTA DE
INICIO: 09/04/2021

PRÓRROGA (MESES) N/A

ID Y NOMBRE DEL PLAN
DE NEGOCIOS: 73232 GANADERÍA LA PROVIDENCIA VERSALLES

NOMBRE DE LA
EMPRESA: GANADERÍA LA PROVIDENCIA S.A.S.

NIT DE LA EMPRESA: 901.470.686-6

CONTRATO MARCO
INTERADMINISTRATIVO: CO1.PCCNTR.1471299 de 2020

CONTRATO DE
INTERVENTORIA: CON 3 de 2020

CONTRATISTA: LEIDY JOHANNA GONZALEZ OSPINA

VALOR APROBADO $ 122.768.746

DOMICILIO PRINCIPAL Vereda Coconuco, Finca La Divina Misericordia, municipio de Versalles (Valle del
Cauca) / Teléfono 317-7023947.

CONVOCATORIA / CORTE Convocatoria Nacional 77 / Corte 1

SECTOR ECONOMICO Cría de ganado bovino y bufalino

OBJETO DEL PROYECTO Producción y comercialización de la leche cruda y venta de terneros y terneras tipo
leche en el Municipio de Versalles, Valle del Cauca.

OBJETIVO VISITA
Verificar las condiciones generales del proyecto, verificar el cumplimiento de las
obligaciones contractuales, legales y reglamentarias y el avance del cumplimiento de
los indicadores establecidos.

1 Ver anexo#1 – Explicación del proceso Fondo Emprender.
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1. VERIFICACIÓN DE INDICADORES Y METAS

VISITA EMPLEO* EJECUCION
PRESUPUESTAL

MERCADEO NBI CONTRAPARTIDAS PRODUCCIÓN VENTA

META 5 $122.768.746 3 10,40 8
106.730 litros de

leche
25 terneros(as)

$123.553.000

1 0 $0 0 0 0 0 litros de leche
0 terneros(as) $0

2 0 $14.908.470 0 10,40 5
10.537 litros de

leche
0 terneros(as)

$10.530.400

3 4 $ 103.109.554 3 10,40 8
35.545 litros de

leche
9 terneros(as)

$41.183.800

%
EJECUCION 80% 83,98% 1 (100%) 1 100% 33,30%

22,50%
0,333

(33,33%)
* En esta tabla se incluyen únicamente los empleos que ya cumplieron con todos los requisitos exigidos por la normatividad vigente del Fondo Emprender.
La ejecución podrá ser disminuida en cualquier visita, previa justificación, cuyo detalle se realizará en el numeral 3.1 de esta acta.

2. RIESGOS IDENTIFICADOS EN EVALUACIÓN

No
Riesgo

Descripción del Riesgo* Mitigación Gestión del emprendedor

1

Cambios de la
Reglamentación del
sector lechero, emitido y
ejecutado mediante el Instituto
Colombiano Agropecuario

Adecuarse a la normatividad y
reglamentación emitida por el
gobierno nacional.

Visita 1: empresa se encuentra en etapa
operativa con los semovientes aportados al
proyecto, informa que para mitigar el riesgo se
mantiene actualizada en la normatividad expedida
por el ICA, instrucciones y capacitaciones de
FEDEGAN.
Visita 2: La emprendedora informa que este
riesgo no se ha presentado, y que se mantiene
actualizada en la normatividad que expide el ICA.
Visita 3: La emprenderoa informa que durante los
9 meses en los que viene operando la empresa
ganadera, no se han presentado cambios en la
normatividad, por el ente regulador en este caso
el ICA, específicamente el decreto 616 en el que
se rige la normatividad para hatos productores de
leche para consumo humano, la empresa
continua realizando buenas prácticas de ordeño,
cumpliendo el plan de saneamiento, con las
buenas prácticas ganaderas y el cumplimiento en
el manejo de medicamentos veterinarios y
vacunación contra enfermedades de control
oficial.

2

Incremento del IVA en insumos y
materias primas. Aumenta el
precio de los costos de producción

Realizar alianzas estratégicas con
productores de leche de la zona de
Versalles, con el fin de comprar
volumen de productos a precio
más bajos.

Complementar alimentación
con alimentación alternativo como
pastos de corte, maíz, botón de
oro, caña forrajera, para bajar

Visita 1: empresa se encuentra en etapa
operativa con los semovientes aportados al
proyecto, la emprendedora informa que para
mitigar el riesgo cuenta con buenas reservas de
forraje en la finca ganadera y conoce varios
proveedores.
Visita 2: este riesgo no se ha presentado. La
emprendedora informa que cuenta con ½ ha
cultivos de pasto de corte maralfalfa morada y
caña forrajera como componente energético y con
botón de oro que se está sembrando en las cercas
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costos de producción en el
proyecto.

Tener varias opciones de
proveedores para compra de
insumos y materia prima

vivas se complementa la parte proteínica de los
animales.
Visita 3: La emprendedora informa que, durante
los meses siguientes al paro nacional, los costos
de los insumos han incrementado, situación que
ha sido contrarrestar el efecto negativo, gracias a
los cultivos forrajeros de pasto de corte, caña y
maíz, se realizaron ensilajes y con esto se ha
balanceado la dieta de los animales sustituyendo
una parte del concentrado con ensilaje, para no
incrementar en los costos. Indica, además, que
gracias a la división de los potreros y que han
permitido mantener alimento fresco a las vacas,
ayudando con esto al mantenimiento en la
producción, aunque la producción de pasto se
empieza a ver afectada por el invierno excesivo en
la región.

3
Precios más bajos en el mercado
de productos final, terneros,
terneras y leche

De acuerdo con el estudio de
mercados realizado se pretender
hacer uso de base de datos de
clientes potenciales identificando
los que compren mayor cantidad a
precios justos de acuerdo con
costos de producción.

Hacer alianzas con organizaciones
de ganaderas de la zona para la
venta de la leche y obtener mejor
precio y en caso de terneros
participar de subastas para vender
los productos a mejores precios

Visita 1: empresa se encuentra en etapa
operativa con los semovientes aportados al
proyecto, la emprendedora informa que para
mitigar el riesgo cuenta base de datos de clientes
con los cuales buscará en mejor precio, invitar a
posibles compradores para que vean el proceso y
les genere mayor confianza.
Visita 2: el riesgo no se ha presentado, los
equipos adquiridos hasta la fecha están acordes
con los precios de mercado.
Visita 3: La emprendedora informa que a la fecha,
no ha presentado inconvenientes con las
disminución de los precios de la leche, el precio
de compra de la leche se ha mantenido estable, y
los terneros y terneras debido a la escasez de
animales en pie, el precio de las crías ha
mejorado.

4
Riesgo sanitario, fiebre aftosa, no
certificación del hato libre de
brucelosis y aftosa.

Aplicar las normas, medidas y
recomendaciones emitidas por el
ministerio de agricultura ICA y
FEDEGAN, en cuento a manejo,
ciclos de vacunación y transporte
de animales.

Compra de ganado en predios que
se encuentre certificados como
hatos libres de brucelosis y
tuberculosis y que cumpla con su
ciclo de vacunación de acuerdo
con la norma.

Cumplir con el plan de vacunación
requerido para el hato lechero

Solicitar visita y acompañamiento
del ICA para iniciar proceso de
certificación de predio como libre
de Brucelosis y Tuberculosis
bovina.

Visita 1: La emprendedora informa que cumplirá
con los ciclos de vacunación establecidos por el
ICA y FEDEGAN.
Visita 2: la emprendedora manifiesta que en el
hato ganadero se están aplicando las BPG y BPO
acorde a las exigencias del ICA. Tiene previsto
adquirir el ganado en Risaralda a la empresa Agro
lácteos SAS en una finca certificada por el ICA y
verificando que tengan el ciclo de vacunación
respectivo. Aún no ha solicitado visita del ICA. La
emprendedora informa que el trámite de
certificación de predio como libre de Brucelosis y
Tuberculosis bovina, está previsto para el
segundo año de ejecución del proyecto. El riesgo
no se ha presentado.
Visita 3: La emprendedora informa que el 01 de
diciembre de 2021, se realizó la vacunación del
segundo ciclo de aftosa, en el cual se vacunaron
27 animales.
Se continúa cumpliendo con los compromisos en
las BPO - BPG- BPMMV y se tiene proyectado
iniciar trámite para certificación de hato libre de
brucelosis y tuberculosis bovina.

5

Los proveedores que venden el
ganado no
cumplan con la entrega de
ganado a tiempo

Tener diferentes opciones al
momento de la adquisición de los
semovientes y que cumplan con
los requisitos del Fondo
emprender. Anexo al proyecto tres

Visita 1: La emprendedora informa que realizará
una adecuada selección de proveedores,
realizará contrato con póliza de cumplimiento.
Visita 2: La emprendedora informa que cuenta
con 3 posibles proveedores para la compra de
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propuestas de proveedores de
ganado

semovientes y que probablemente los va a
adquirir a la empresa Agro lácteos SAS de
Pereira. El riesgo no se ha presentado y se
encuentra en proceso de compra de los
semovientes.
Visita 3: La emprendedora informa que los
semovientes que se planearon adquirir con
recursos del Fondo Emprender, fueron recibido a
satisfacción el 27 de noviembre de 2021, se
compraron 11 semovientes de 13 previstos, esto
debido a que el precio al que se compraron fue
superior al propuesto en el plan de negocios.
Como plan de acción para suplir los 2
semovientes que se dejaron de adquirir con
recursos del FE la emprendedora aportó dos
semovientes más de los propuestos.

6 Bajo nivel de producción de leche,
terneros y terneras.

Adecuado manejo del ganado y
alimentación de calidad.

Cumplimiento con los ciclos de
vacunación, ordeño adecuado,
alimentación entre otros y
aplicación de las BPG.

Tecnificación en el manejo del
ganado. Aplicación y manejo de
pastoreo rotacional intensivo
tecnificado por franjas para obtener
el máximo rendimiento del forraje y
un mantener un nivel alto de
producción de leche

Visita 1: La emprendedora informa que
implementará el manejo rotacional intensivo del
ganado para contar con pastos frescos para los
semovientes y realizar suplementación
alimenticia.
Visita 2: este riesgo no se ha presentado. La
emprendedora informa que está produciendo
leche con 12 vacas aportadas por la
emprendedora con un promedio de producción de
10 litros por vaca
Indica que está en procesos de implementación
de las BPG y una adecuada rotación de potreros.
Visita 3: La emprenderoa informa que debido al
alto costo del insumo del concentrado, buscó una
alternativa para mantener los costos, es por esto
que se reemplazó parte del consumo de
concentrado con ensilaje de maíz, caña y se
proporciona pasto de corte , además que la
división de los potreros ha permitido mantener una
producción estable de forraje, aunque esta
producción se empieza a ver afectada por el
invierno en la región, pero a la fecha continúa con
producciones estables.

7 Disminución del precio de venta
de la leche

Hacer uso del estudio de mercado
y las cartas de intención de compra
del producto para ofertar a
diferentes clientes. Asegurar
contratos de venta del producto,
actualmente se tiene 1 para
garantizar la venta del producto en
el mercado.

Visita 1: la emprendedora informa que para
mitigar el riesgo cuenta base de datos de clientes
con los cuales buscará en mejor precio, invitar a
posibles compradores para que vean el proceso y
les genere mayor confianza.
Visita 2: este riesgo no se ha presentado. La
empresa cuenta con estudio de mercado e
informa que continúa vendiendo toda la
producción a la empresa Lácteos el Dovio.
Visita 3: La emprendedora informa que a la fecha,
no ha presentado inconvenientes con las
disminución de los precios de la leche, el precio
de compra de la leche se ha mantenido estable.
En las jornadas de mercadeo, se pudo realizar el
contacto con otras dos empresas que compran
leche, una es la quesera los reyes de la Victoria y
otra es con la cooperativa de lecheros del
municipio de Toro, quienes realizaron ofertas para
la compra de la leche.

8
Talento humano personal no
capacitado para labores acordes a
la producción, en la zona

Realizar jornadas de capacitación
a los trabajadores apoyándose de
entidades como el SENA para
certificar competencia técnica de

Visita 1: La emprendedora informa que se
realizarán capacitaciones periódicas, que se
realizarán inducciones a los trabajadores nuevos.
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los operarios. Ejecución de
riguroso proceso de selección de
personal idóneo para el cargo.

Visita 2: este riesgo no se ha presentado la
emprendedora informa que todos los trabajadores
tienen experiencia en el manejo de ganado
lechero y que frecuentemente ella en su condición
de Zootecnista los capacita.
Visita 3: : La emprendedora informa que a la
fecha, no ha presentado inconvenientes con el
talento humano, expresa que cuenta con un
personal idóneo, al cual se le han venido
realizando capacitaciones, para asegurar que el
trabajo este direccionado en una misma meta o
idea.

9
Riesgo medio ambiente- cambio
climático: épocas invierno y
veranos muy prolongadas.

Sistema de fertiriego durante los
veranos prolongados para los
potreros y el área de pasto de
corte, el cual es elaborado con el
estiércol de ganado.

Manejo adecuado de las pasturas
mediante el sistema rotacional
intensivo.

Sistema de rotación asociado con
árboles y pasturas.

La finca cuenta con 1 nacimientos
de agua para abastecimiento de
agua del ganado lo que asegura el
agua durante todo el año

Visita 1: La emprendedora informa que tiene
previsto mitigar el riesgo con los cultivos forrajeros
para suplementación estratégica e implementará
el sistema de riego para no verse afectado en la
época de verano.
Visita 2: el riesgo no se ha presentado, la
empresa se encuentra en proceso de compra y
adaptación de la motobomba solar y tanques
australianos para suplir las necesidades de agua
que se presentan.
Cuenta con cultivos de pasto de corte y caña
forrajera.
Visita 3; La emprendedora informa que a la fecha,
no se han presenta inconvenientes con fuertes
veranos, y solo hasta ahora se está viendo
afectada la reproducción de pasto por el invierno,
ya que la capacidad lumínica disminuye, por
consiguiente al proceso de fotosíntesis se ve
alterado, afectando la cantidad de biomasa del
pasto, y por esto se requieren de más días para el
tiempo de recuperación de pasturas, pero este
riesgo es mitigado con los cultivos forrajeros con
los que proporcionamos ensilajes de maíz y caña
y se proporciona pasto de corte antes del ordeño.

10 Contaminación del medio
ambiente por desechos

Sistema de fertiriego realizado con
el estiércol de ganado

Uso de canecas de disposición
final de residuos sólidos, punto
ecológico en la finca.

Implementación de Rotación de
potreros para evitar erosión y
compactación de los suelos.

Jornadas de limpieza a los
alrededores de las infraestructuras,
para evitar acumulación de
residuos y aguas estancadas.

Visita 1: La emprendedora informa que el riesgo
será mitigado con el sistema de fertiriego, que con
este sistema se evita que la materia fecal sea
dispuesta nuevamente en los potreros, evitando
así la contaminación del agua.
Punto ecológico para la adecuada disposición de
residuos.
Visita 2: el riesgo no se ha presentado. La
emprendedora informa que los potreros se
mantienen limpios y libres de maleza. Hace falta
el sistema de fertiriego el cual se implementará
una vez este acondicionada la sala de ordeño.
Visita 3: La emprendedora informa que a la fecha,
el riesgo no se ha presentado, sin embargo en el
predio se realiza un plan de saneamiento, regido
por el decreto 616 del ICA para hatos productores
de leche para consumo humano, en el que se
maneja un punto ecológico para disposición,
separación de residuos, en la caneca gris se
manejan los residuos reutilizables, en la caneca
verde se disponen desechos de cocina y papel de
desperdicio de limpieza de las ubres de las vacas
y se disponen en un compostaje y en la caneca
negra se dispone lo no aprovechable y los
residuos de la caneca gris y negra son recogidos
mensualmente por un carro recolector del
municipio de Versalles.
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El sistema de fertiriego se implementará en el
momento que se cuente con la sala de ordeño

11 Inseguridad en la región

Adquisición de póliza de seguro
todo riesgo

Buscar acompañamiento frecuente
por parte de la policía y
autoridades locales

Visita 1: Informa que tiene previsto adquisición de
póliza todo riesgo y mantendrá contacto
permanente con las autoridades.
Visita 2: el riesgo no se ha presentado. Sin
cambios con respecto a lo informado en la visita
anterior.
Visita 3: La emprendedora informa que a la
fecha, no ha presentado inconvenientes, pero
apenas se logre adquirir todos los bienes y
construir la sala de ordeño se realizará la compra
de un seguro todo riesgo.

12 Riesgo de contagio de COVID 19

Manejo de protocolos de
bioseguridad, definidos en la
norma e implementar protocolo de
bioseguridad acompañado de
capacitación.

Contratación de un profesional de
seguridad y salud en el trabajo
quien acompañará campañas de
prevención de COVID 19.

Visita 1: Implementar los protocolos de
bioseguridad con la aprobación de la secretaria de
salud y/o la alcaldía del municipio de Versalles.
Visita 2: el riesgo no se ha presentado. La
empresa cuenta con protocolo de bioseguridad.
Visita 3: La emprendedora informa que, a la
fecha, no ha presentado inconvenientes. Sin
embargo, en la empresa se cuenta con un
protocolo de bioseguridad covid-19, el cual se
entregó en la secretaria de salud del municipio de
Versalles y se encuentra en proceso de
verificación.

* Descripción del Riesgo: Escribir los riesgos que el evaluador enuncia.

3. CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN

3.1 Gestión en la Generación de Empleo

Meta

Cantidad Cargo Condición
1 Gerente Sin condición
1 Contador Sin condición
1 Asistente Técnico Sin condición
1 Mayordomo Sin condición
1 Operario Sin condición

Total 5

Los empleos serán homologados, de conformidad con la normatividad vigente del Fondo Emprender. La
empresa contrató las siguientes personas:

VISITA
VERIFICACION DEL

INDICADOR DESARROLLO DEL INDICADOR

1 0
La empresa aún no ha realizado ningún tipo de contratación. La emprendedora informa que se contratará
laboralmente como administradora (Gerente) y que ya tiene seleccionado al Contador a quien contratará
por prestación de servicios.

2 0

No. 1. Contador: la empresa contrató por prestación de servicios a la Contadora Pública María Cristina
Lemos Mejía, a partir del 23 de junio de 2021 por un periodo de seis meses. La empresaria ha cumplido
con aportar el contrato con sus anexos, las afiliaciones a las entidades de seguridad social de la
Contadora como independiente, y los pagos a estas entidades hasta julio de 2021. La empresa ha
cumplido con el pago de los honorarios de junio de 2021. Este empleo no se incluye en el indicador,
dado que aún no ha cumplido con lo dispuesto en la normatividad vigente del Fondo Emprender para
contratos de prestación de servicios, respecto a la temporalidad del indicador, el cual dispone que se
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consideraran como empleos cumplidos, aquellos empleos iguales a cuatro meses y de los cuales se
debe acreditar el pago de honorarios y seguridad social, pues a la fecha, solo se ha realizado el pago
de honorarios por un mes, seguridad social por 2 meses y el contrato tiene una ejecución de 16 días.

No. 2. Gerente: la empresa vinculó laboralmente a la empresaria Leidy Johanna González Ospina como
Gerente, a partir del 05 de mayo de 2021 a término indefinido. Ha cumplido con la elaboración del
contrato con sus anexos, afiliaciones a las entidades de seguridad social y caja de compensación; con
los pagos de nómina, seguridad social y parafiscales hasta junio de 2021 y la fracción de la prima de
servicios por el periodo laborado durante el primer semestre de 2021. Este empleo no se incluye en el
indicador, dado que aún no ha cumplido con lo dispuesto en la normatividad vigente del Fondo
Emprender, respecto a la temporalidad del indicador, el cual dispone que se consideraran como empleos
cumplidos, aquellos empleos superiores a cuatro meses y de los cuales se debe acreditar el pago de la
nómina, seguridad social y prestaciones sociales a que haya lugar, pues a la fecha, solo se ha realizado
el pago de nómina y seguridad social por 2 meses y el contrato tiene una ejecución de 2 meses y 5
días.

No. 3. Mayordomo: la empresa vinculó laboralmente al señor Víctor Alfonso Peña Cardona a partir del
23 de junio de 2021 a término indefinido. Ha cumplido con la elaboración del contrato con sus anexos,
afiliaciones a las entidades de seguridad social y caja de compensación; con los pagos de nómina,
seguridad social y parafiscales hasta junio de 2021 y la fracción de la prima de servicios por el periodo
laborado durante el primer semestre de 2021. Este empleo no se incluye en el indicador, dado que aún
no ha cumplido con lo dispuesto en la normatividad vigente del Fondo Emprender, respecto a la
temporalidad del indicador, el cual dispone que se consideraran como empleos cumplidos, aquellos
empleos superiores a cuatro meses y de los cuales se debe acreditar el pago de la nómina, seguridad
social y prestaciones sociales a que haya lugar, pues a la fecha, solo se ha realizado el pago de nómina
y seguridad social por un mes y el contrato tiene una ejecución de un mes y 16 días.

3 4

No. 1. Contador: además de lo informado en la visita anterior, la empresaria ha cumplido con aportar los
pagos a seguridad social de la Contadora como independiente hasta noviembre de 2021 y la empresa
ha cumplido con el pago de los honorarios de julio hasta octubre de 2021. (incluido en el indicador)

No. 2. Gerente: además de lo verificado en la visita anterior, la empresaria ha cumplido con efectuar los
pagos de nómina, seguridad social y parafiscales de julio hasta octubre de 2021 (Incluido en el indicador).

No. 3. Mayordomo: además de lo verificado en la visita anterior, la empresaria ha cumplido con efectuar
los pagos de nómina, seguridad social y parafiscales de julio hasta octubre de 2021 (Incluido en el
indicador).

No. 4. Jornalero: la empresa vinculó laboralmente a tiempo parcial por dos meses a Robinson Nacabera
Vaquiaza, para realizar labores agropecuarias, a partir del 01 de agosto de 2021; quien laboró 20 jornales
en agosto y 20 jornales en septiembre de 2021 para un total de 40 jornales laborados. Cumplió con la
elaboración del contrato, las afiliaciones a la ARL, Fondo de pensiones y Caja de Compensación,
evidenció la afiliación del trabajador al régimen subsidiado en salud. Efectuó el pago de seguridad social,
salarios y prestaciones sociales, según lo dispuesto por el Decreto 2616 de 2013 que fue compilado en
el Decreto Único del Sector Trabajo 1072 de 2015 – Sección 4, artículos 2.2.1.6.4.1. y siguientes). Este
empleo cumple con los requisitos de homologación establecidos en numeral 8.2.1 del Manual de
Operaciones del Fondo Emprender. (Incluido en el indicador).

No. 5. Asistente Técnico: la empresa contrató por prestación de servicios a la Médico veterinaria
Zootecnista Laura Marcela Mazo Patiño como Asistente Técnico, a partir del 16 de septiembre de 2021
por un periodo de cinco meses. La empresaria ha cumplido con aportar el contrato con sus anexos, las
afiliaciones a las entidades de seguridad social de la Médico Zootecnista como independiente, y los
pagos a estas entidades por septiembre y octubre de 2021. La empresa ha cumplido con el pago de los
honorarios de septiembre y octubre de 2021. Este empleo no se incluye en el indicador, dado que aún
no ha cumplido con lo dispuesto en la normatividad vigente del Fondo Emprender para contratos de
prestación de servicios, respecto a la temporalidad del indicador, el cual dispone que se consideraran
como empleos cumplidos, aquellos empleos iguales a cuatro meses y de los cuales se debe acreditar el
pago de honorarios y seguridad social, pues a la fecha, solo se ha realizado el pago de honorarios y
seguridad social por 2 meses y el contrato tiene una ejecución de 2 meses y 20 días.
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3.2 Gestión en la Ejecución Presupuestal

VISITA No 1

Id. Actividad Valor* Concepto Documentos Observación

N/A N/A N/A N/A N/A No se ha dado inicio a la ejecución presupuestal.

TOTAL DESEMBOLSADO $0

*Relacionar los pagos desembolsados por la Fiduciaria.

VISITA No 2

Id. Actividad Valor* Concepto Documentos Observación

293461
Mes 1 -

ADECUACIONES
1

$ 3.000.000,00

Primer pago 57,80%
contrato de obra
para el traslado de la
energía de la casa
de la finca hasta el
centro de la finca
para la sala de
ordeño

Se verifican en
plataforma y en forma
virtual: Contrato, RUT,
Factura FE-182 del
21/05/2021. Proveedor
Alexander Castaño
Hernández

La emprendedora presente fotografías por
medio de las cuales se evidencia que se
instaló la acometida electrica desde el
contador de la casa principal hasta el
centro de la finca donde funcionará la sala
de ordeño.

La emprendedora presenta acta de recibo
a satisfacción y acta de la Orientadora del
SBDC Regional Valle del Cauca mediante
la cual se verificó la realización de las
adecuaciones

299475 Mes 2 - NÓMINA
TOTAL $ 3.008.470,00

Pago nómina mayo
por la Gerente y
junio de 2021 por
Gerente y
mayordomo.

Se verifica por el canal
virtual y adjuntos en
plataforma los
siguientes
documentos: contrato
de la Gerente, del
Mayordomo,
afiliaciones y pagos a
seguridad social hasta
junio de 2021 y
planillas de nómina.

Gerente: la empresa vinculó laboralmente
a la empresaria Leidy Johanna González
Ospina como Gerente, a partir del 05 de
mayo de 2021 a término indefinido.

Mayordomo: la empresa vinculó
laboralmente al señor Víctor Alfonso Peña
Cardona a partir del 23 de junio de 2021 a
término indefinido.

Pago honorarios Se verifica por el canal Contrato de prestación de servicios
Contadora por junio virtual y adjuntos en profesionales con la Contador público
de 2021 plataforma, los María Cristina Lemus Mejía por seis meses

siguientes a partir del 23 de junio de 2021.
documentos: contrato

299481 Mes 1 - Contador $ 500.000,00
de servicios
profesionales y
anexos, el RUT,
afiliaciones y pagos a
seguridad social,
certificación
juramentada y
documento soporte
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No. DSPG-003 del
06/07/2021.

Primer pago por el Se verifica por el canal El plazo de entrega es era de 8 días
50% compra equipo virtual y adjuntos en calendario contados a partir de la fecha de
de bombeo solar. plataforma, los consignación la cual se realizó el 27 de julio

siguientes de 2021 por lo que la fecha de entrega
documentos: contrato venció el 3 de agosto de 2021. La
de compraventa, RUT, emprendedora informa que debido a que
póliza de calidad y se contrataron los tanques australianos con

299900
Mes 1 -

MAQUINARIA Y
EQUIPO 1

$ 8.400.000,00

cumplimiento, y factura
electrónica de venta
No. FE-140 del
16/07/2021

otro proveedor se debe esperar que dichos
tanques estén instalados para luego
proceder con la instalación de la
motobomba solar para poder probar la
capacidad de la motobomba. Sin que estén
los tanques no se podría verificar este
aspecto por lo que indica que esta en
proceso de elaboración de un otrosí al
contrato para prorrogarlo por un tiempo
superior a la fecha de entrega de los
tanques australianos.

TOTAL DESEMBOLSADO $14.908.470

*Relacionar los pagos desembolsados por la Fiduciaria.

Nota: se aprobó la solicitud de pago Id. 300385 por un valor total de $5.650.000, el cual se encuentra en
estado de Fiducia.

VISITA No 3

Id. Actividad Valor* Concepto Documentos Observación

300385
Mes 2

MAQUINARIA Y
EQUIPO 1

$5.650.000,00

Primer por el
50% pago para
compra de 2
tanques
australianos o
dura bebederos
de 11.700 y
15.300 lts.

Se revisan por el canal
virtual y adjuntos en la
plataforma: El contrato de
compraventa y otro sí No. 1,
el RUT, póliza de calidad de
cumplimiento, factura
electrónica No. 479 del
03/08/2021.

La emprendedora muestra a través de
la cámara de su teléfono celular los 2
tanques instalados y en
funcionamiento en el predio de la
empresa.

Cuenta con acta de recibo a
satisfacción del 24/09/2021 firmada por
la emprendedora y acta del SENA (dos
tanques tipo australianos o dura
bebederos de 11.700 litros y 15.300
litros). Se incluyen en el anexo de
Garantía mobiliaria.

Pago honorarios Se verifica por el canal Contrato de prestación de servicios
Contadora mes virtual y adjuntos en profesionales con la Contador público
julio de 2021 plataforma: contrato de María Cristina Lemus Mejía por seis

301319 Mes 2 -
Contador $ 500.000,00

servicios profesionales y
anexos, el RUT, afiliaciones
y pagos a seguridad social,

meses a partir del 23 de junio de 2021.

certificación juramentada y
documento soporte No.
DSGP-006 del 06/08/2021.
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301672 Mes 3 -
NÓMINA TOTAL $ 2.461.879,00

Pago nómina
julio por dos
trabajadores
(Gerente y un
mayordomo)

Se verifica por el canal
virtual y adjuntos en
plataforma: contrato de la
Gerente, del Mayordomo,
afiliaciones y pagos a
seguridad social hasta julio
de 2021 y planilla de
nómina.

Gerente: la empresa vinculó
laboralmente a la empresaria Leidy
Johanna González Ospina como
Gerente, a partir del 05 de mayo de
2021 a término indefinido.

Mayordomo: la empresa vinculó
laboralmente al señor Víctor Alfonso
Peña Cardona a partir del 23 de junio
de 2021 a término indefinido.

301723 Mes 3
SEMOVIENTES $ 37.422.000,00

Primer pago por
el 70% para la
compra 11
semovientes
vacunos vacas
Gyr- Holstein-
Jersey
(thihibridas) entre
24-36 meses.

Se verifican en plataforma y
en forma virtual: Contrato de
compraventa, RUT del
proveedor, póliza de
cumplimiento y la
representación gráfica de la
factura electrónica de venta
FVE-57 del 19/08/2021.

La emprenderá muestra a través de la
cámara de su teléfono celular los
semovientes adquiridos con recursos
de Fondo Emprender e informa que
están en excelentes condiciones
sanitarias.

Además, presenta acta de recibo a
satisfacción firmada por la
emprendedora y acta de la Orientadora
del SENA de verificación de
cumplimiento al plan operativo y
solicitudes de pago aprobados por la
interventoría y la Fiducia y la guía de
movilización de los semovientes, se
observa que el 27 de agosto de 2021
se recibieron a satisfacción 11 vacas

303134 Mes 4 -
NÓMINA TOTAL $ 3.340.158,00

Pago nómina
tiempo completo
por 2
trabajadores
(Gerente y
Mayordomo) y
nómina tiempo
parcial por un
jornalero (20
jornales),
correspondiente
a agosto de
2021.

Se verifica por el canal
virtual y adjuntos en
plataforma los siguientes
documentos: contrato de la
Gerente, del Mayordomo y
del Operario afiliaciones y
pagos a seguridad social
hasta agosto de 2021 y
planilla de nómina (Gerente-
mayordomo) y planilla
nómina tiempo parcial
(Operario)

Gerente: la empresa vinculó
laboralmente a la empresaria Leidy
Johanna González Ospina como
Gerente, a partir del 05 de mayo de
2021 a término indefinido.

Mayordomo: la empresa vinculó
laboralmente al señor Víctor Alfonso
Peña Cardona a partir del 23 de junio
de 2021 a término indefinido.

Operario: la empresa vinculó
laboralmente a tiempo parcial por dos
meses a Robinson Nacabera
Vaquiaza, para realizar labores
agropecuarias, a partir del 01 de
agosto de 2021 por tiempo parcial para
laborar 20 días por mes.

303303 Mes 4
SEMOVIENTES $16.038.000,00

Segundo y último
pago por el 30%
para la compra
11 semovientes
vacunos vacas
Gyr- Holstein-
Jersey
(thihibridas) entre
24-36 meses.

Se verifican en plataforma y
en forma virtual: Contrato de
compraventa, RUT del
proveedor, póliza de
cumplimiento y la
representación gráfica de la
factura electrónica de venta
FVE-63 del 10/09/2021.

La emprenderá muestra a través de la
cámara de su teléfono celular los
semovientes adquiridos con recursos
de Fondo Emprender e informa que
están en excelentes condiciones
sanitarias.

Además, presenta acta de recibo a
satisfacción firmada por la
emprendedora y acta de la Orientadora
del SENA de verificación de
cumplimiento al plan operativo y
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solicitudes de pago aprobados por la
interventoría y la Fiducia y la guía de
movilización de los semovientes, se
observa que el 27 de agosto de 2021
se recibieron a satisfacción 11 vacas

304403 Mes 5 -
NÓMINA TOTAL $ 3.344.968,00

Pago nómina
tiempo completo
por 2
trabajadores
(Gerente y
Mayordomo) y
nómina tiempo
parcial por un
jornalero (20
jornales),
correspondiente
a septiembre de
2021.

Se verifica por el canal
virtual y adjuntos en
plataforma los siguientes
documentos: contrato de la
Gerente, del Mayordomo y
del Operario afiliaciones y
pagos a seguridad social
hasta septiembre de 2021 y
planilla de nómina (Gerente-
mayordomo) y planilla
nómina tiempo parcial
(Operario)

Gerente: la empresa vinculó
laboralmente a la empresaria Leidy
Johanna González Ospina como
Gerente, a partir del 05 de mayo de
2021 a término indefinido.

Mayordomo: la empresa vinculó
laboralmente al señor Víctor Alfonso
Peña Cardona a partir del 23 de junio
de 2021 a término indefinido.

Operario: la empresa vinculó
laboralmente a tiempo parcial por dos
meses a Robinson Nacabera
Vaquiaza, para realizar labores
agropecuarias, a partir del 01 de
agosto de 2021 por tiempo parcial para
laborar 20 días por mes.

304401 Mes 4 -
Contador $ 1.000.000,00

Pago honorarios
Contadora de
agosto y
septiembre de
2021

Se verifica por el canal
virtual y adjuntos en
plataforma, los siguientes
documentos: contrato de
servicios profesionales y
anexos, el RUT, afiliaciones
y pagos a seguridad social,
certificación juramentada y
documento soporte No.
DSGP-0008 y DSGP-0010 y
del 06/10/2021.

Contrato de prestación de servicios
profesionales con la Contador público
María Cristina Lemus Mejía por seis
meses a partir del 23 de junio de 2021.

305383
Mes-3

MAQUINARIA Y
EQUIPO 1

$5.650.000,00 $5.650.000,00

Segundo y último pago por
el 50% para compra de 2
tanques australianos o dura
bebederos de 11.700 y
15.300 lts.

La emprendedora muestra a través de
la cámara de su teléfono celular los 2
tanques instalados y en
funcionamiento en el predio de la
empresa.

Cuenta con acta de recibo a
satisfacción del 24/09/2021 firmada por
la emprendedora y acta del SENA (dos
tanques tipo australianos o dura
bebederos de 11.700 litros y 15.300
litros). Se incluyen en el anexo de
Garantía mobiliaria.

306685 Mes 6 -
NÓMINA TOTAL $ 2.501.279,00

Pago nómina
tiempo completo
por 2
trabajadores
(Gerente y
Mayordomo) por
el mes de octubre
de 2021

Se verifica por el canal
virtual y adjuntos en
plataforma los siguientes
documentos: contrato de la
Gerente, del Mayordomo y
del Operario afiliaciones y
pagos a seguridad social
hasta octubre de 2021 y
planilla de nómina (Gerente-

Gerente: la empresa vinculó
laboralmente a la empresaria Leidy
Johanna González Ospina como
Gerente, a partir del 05 de mayo de
2021 a término indefinido.

Mayordomo: la empresa vinculó
laboralmente al señor Víctor Alfonso
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mayordomo) y planilla
nómina tiempo parcial
(Operario)

Peña Cardona a partir del 23 de junio
de 2021 a término indefinido.

306740 Mes 5 -
Contador $ 500.000,00

Pago honorarios
Contadora mes
octubre 2021

Se verifica por el canal
virtual y adjuntos en
plataforma, los siguientes
documentos: contrato de
servicios profesionales y
anexos, el RUT, afiliaciones
y pagos a seguridad social,
certificación juramentada y
documento soporte No.
DSGP-012 del 06/11/2021.

Contrato de prestación de servicios
profesionales con la Contador público
María Cristina Lemus Mejía por seis
meses a partir del 23 de junio de 2021.

306808
Mes 3 -
Asistente
técnico

$ 800.000,00

Pago honorarios
asesor técnico
meses
septiembre y
octubre de 2021.

Se revisan por el canal
virtual y adjuntos en la
plataforma: El contrato y
anexos, el RUT, afiliaciones
y pagos a seguridad social,
documento soporte No.
DSGP 0011 y DSGP 0013
del 06/11/2021 y
certificación juramentada.

Contrato de prestación de servicios con
la médico veterinaria zootecnista Laura
Marcela Mazo Patiño como Asesor
Técnico, a partir del 16/09/2021 por 5
meses

307003 Mes 7 -
DOTACION $ 592.800,00

Pago 100%
dotación

trabajadores.

Se revisan por el canal
virtual y adjuntos en la
plataforma: El RUT y
Factura electrónica de venta
FEV-2675 del 04/11/2021

La emprendedora evidencia las
dotaciones (6 jean, 6 camibusos
manga larga, 3 pares de botas y un
delantal).

307077 Mes 2 -
MAQUINARIA Y

EQUIPO 2

$ 8.400.000,00 Segundo y último
pago para
compra
maquinaria y
equipo 2

Se revisan por el canal
virtual y adjuntos en la
plataforma: El contrato de
compraventa y otro sí No. 1,
el RUT, póliza de calidad de
cumplimiento, cuenta de
cobro CC-0175 del
04/11/2021.

La emprendedora muestra a través de
la cámara de su teléfono celular el
Sistema de bombeo solar 1440W
compuesto de: ocho (8) paneles
solares, inversor variador TSS, Bomba
sumergible, estructura y materiales, se
observan instalados y la emprendedora
informa que se encuentran
funcionando sin novedad.

La maquinaria y equipo se recibió a
satisfacción el 19/10/2021 según acta
firmada por la emprendedora y acta del
SENA.

Se incluyen en el anexo de Garantía
mobiliaria.

TOTAL DESEMBOLSADO $ 103.109.554

*Relacionar los pagos desembolsados por la Fiduciaria.

3.2.1 Inventarios y Contrato de Garantía.

La emprendedora suscribió contrato de garantía mobiliaria el 01/12/2021 y deberá suscribir sus anexos de inventarios
de bienes.
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VISIT
A DESCRIPCIÓN ACTIVOS FINANCIADOS CON RECURSOS FONDO EMPRENDER*

VALOR
(INCLUYE

IMPUESTOS)

1

La emprendedora no ha suscrito anexos de inventarios de bienes, dado que no ha iniciado la
ejecución presupuestal.

Nota: la emprendedora suscribe el contrato de garantía y lo anexa en la plataforma, siendo
verificado por la interventoría

$0,00

2

La emprendedora suscribe anexo de inventario de bienes con fecha del 11/08/2021 con el siguiente
detalle de activos:
un (1) Sistema de bombeo solar 1440W compuesto por un Inversor, un variador TSS, bomba
sumergible, panel solar y estructura materiales por valor de $8.400.000, este valor corresponde al
primer pago por el 50% de su valor total que ha sido desembolsado hasta la fecha por el Fondo
Emprender.

$8.400.000

3

La emprendedora suscribe anexo de inventario de bienes con fecha del 13/12/2021 con el siguiente
detalle de activos:

MAQUINARIA Y EQUIPO:

Un (01) durabebedero (tanque australiano para almacenamiento de agua) marca ITMCOL de
11.700 litros con las siguientes especificaciones alto: 0,55 mts diámetro: 5,22 mts en paneles
galvanizados corrugados en lámina de acero galvanizado cumpliendo la norma AWWA D-103,
geomembrana PVC de 0,8 mm reforzada en malla de poliéster., por valor de $5.250.000;

Un (01) durabebedero (Tanque australiano) marca ITMCOL de 15.300 litros con las siguientes
especificaciones altura: 0,55 mts diámetro: 5,96 mts en paneles galvanizados corrugados en lámina
de acero galvanizado cumpliendo la norma AWWAD-103 y NSR10 Geomembrana PVC de 0,8 mm
reforzada en malla de poliéster por valor de $6.050.000;

Un (01) Sistema de bombeo solar de 1440W compuesto de: ocho (8) paneles solares, inversor
variador TSS, Bomba sumergible de 4” en acero inoxidable marca Aqua pak modelo MAX MO.7K
código MO.7X10-12 de 1 HP rango de carga de 23-107, descarga 1.1/4” NTP máxima potencia
carga 80, gasto (Lps/gpm 0,7/11 número de serie T22000030796-0049, estructura y materiales, por
valor de $16.800.000;

Activos biológicos- semovientes vacunos

Once (11) vacas trihibridas ( cruce de las razas Gyr-Holstein-Jersey) con edades entre 24 y 36
meses preñadas por valor de $53.460.000.

$81.560.000

* En cada una de las visitas se debe verificar y plasmar el acumulado de los activos financiados con recursos del Fondo Emprender.
El anexo de garantía debe quedar subido en plataforma al final de cada visita de seguimiento.

3.2.2 Aportes del emprendedor.

VISITA DESCRIPCIÓN

Meta

La emprendedora tiene como compromiso en aporte la suma de $ 50.880.653 representados en:

Especie:

$700.000: equipos de comunicación y computación (un computador portátil por valor de $ 600.000, una Impresora
por valor de $100.000)

$9.710.000: Maquinaria y equipo (Equipo de ordeño mecánico de dos puestos, uno por valor de $7.000.000
Estacionaria a gasolina, una por valor de $ 600.000 Congelador horizontal, uno por valor de $1.200.000 Cantina de
leche por 40 litros, cuatro por valor de $600.000 Caneca de leche por 35 litros, una por $100.000 Caneca de leche



Página 14 de 35

ACTA DE SEGUIMIENTO VIRTUAL DE CONTRATO

DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER

por 20 litros, una por $80.000 Caneca de leche 200 litros, una por $20.000 Bastones móviles 20 por $70.000 Jeringas
dosificadora y agujas, cuatro por valor de $40.000)
$120.000: Muebles y enseres (Silla rimax para oficina, una por valor de $100.000 Silla rimax, dos por valor de
$20.000)
$35.500.000: Semovientes (13 Vacas de ordeño por valor de $32.500.000, un Toro reproductor por valor de
$3.000.000)
$254.334: Inventario del producto en proceso que tiene un día de rotación

Dinero:

$600.000: Pago arrendamiento por 4 meses
$2.402.419: Aporte de cuentas por cobrar, por 7 días de rotación de cartera cliente
$445,700: Gastos de constitución de la empresa ante cámara de comercio.
$248.200: Este valor se constituye por, la situación de control de la sociedad al ser un solo socio que tiene un valor
de $166.100 y el registro de los libros que tiene un valor de $82.100
$900.000: Registro de la marca Ganadería La providencia.

Nota: Para la validación del aporte, ver Protocolo Validación aporte social del emprendedor.

1

La emprendedora presentó certificado de la Cámara de Comercio donde se evidencia un registro de capital suscrito
y pagado de $50.880.653. Se le recuerda que debe realizar contabilización y registro en el libro de Actas y
Accionistas.

De acuerdo con la información suministrada por la emprendedora por el canal virtual por el que se desarrolla esta
visita de interventoría, a la fecha ha cumplido con el siguiente aporte:

Especie: la empresa evidenció por el canal virtual los bienes que se comprometió a aportar en el plan de negocios
y que fueron relacionados en la meta.

Dinero: La emprendedora informa que los gastos de constitución serán registrados en la contabilidad y reportará
las facturas y recibos en la plataforma, en el mes de marzo o llegado el caso en el mes de abril de 2021. Los aportes
de arrendamiento se realizarán a partir del inicio del contrato de arrendamiento y el registro de marca se realizará
en el mes 6 de ejecución del plan de negocios.

Nota: Para la validación del aporte, ver Protocolo Validación aporte social del emprendedor y reportar a través de la
actividad 89. Durante el desarrollo de la visita se explica el protocolo de validación de aportes.

2

De acuerdo con las fotografías y video presentado por la emprendedora actualmente cuenta con 15 Semovientes
Vacas de ordeño y un Toro reproductor. La emprendedora informa que su compromiso es aportar 13 vacas, pero
que aportará 2 vacas más que ya tiene en el predio y que por ese motivo en esta ocasión informa 15 vacas en el
predio. Las 2 que aporta demás se debe a que los recursos del Fondo Emprender solo le alcanzan para comprar 11
vacas de 13 que propuso, entonces con las dos que aportará demás repone las que deja de comprar con recursos
del Fondo Emprender. Asimismo, se evidencian por el canal virtual los demás bienes propuestos en la meta para
aportar. Se observa que los aportes fueron registrados en el libro de registro de accionistas y en la contabilidad y
están registrados ante la Cámara de comercio.

Tiene pendiente por cumplir los demás requisitos que establece el protocolo de validación de aportes, así:

Para los aportes sociales en dineros tiene pendiente:

1. Adjuntar en la actividad 89 de la plataforma las facturas de los gastos de constitución en Cámara de Comercio,
evidenciar la documentación que soporta el e arrendamiento por 4 meses, documentos de las cuentas por
cobrar, pago del Registro de la marca Ganadería La providencia y demás gastos legales como el registro de
libros oficiales.

Para los aportes sociales en especie tiene pendiente:

2. Adjuntar en la actividad 89 el acta de traspaso de la propiedad de los bienes que hace la emprendedora como
persona natural a la empresa.

3. Adjuntar el acta de seguimiento de la Orientadora de emprendimiento que evidencia los aportes de la
emprendedora



Página 15 de 35

ACTA DE SEGUIMIENTO VIRTUAL DE CONTRATO

DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER

4. El precio al que se estima el tangible deberá ser validado a través de los precios de referencia del mercado
(una cotización o lista de precios de proveedor reconocido cuyas especificaciones técnicas sean similares).

3

Además de lo informado en las visitas de interventoría anteriores, en cumplimiento de los requisitos que establece
el protocolo de validación de aportes, presenta por el canal virtual y adjunta en la plataforma los siguientes
documentos:

1. Documento mediante el cual se valida el precio al que se estiman los bienes y semovientes, valida a través
de los precios de referencia del mercado. En dicho documento la emprendedora relaciona los aportes a
que se comprometió a realizar en el plan de negocios, señala el precio de mercado y el precio menos la
depreciación de maquinaria y equipo por $9.710.000, semovientes (15 vacas y un toro reproductor) por
valor de $40.500.000, equipos de cómputo y comunicaciones por valor de $700.000, muebles y enseres
por $120.000, inversión diferida gastos de constitución, registro de marca por $2.305.698, capital de
trabajo cuentas por cobrar e inventario de producto en proceso $2.656.753 total aportes $55.992.451

2. Acta de verificación y estado general de los animales, en la cual se informa que en noviembre de 2021,
se realizó visita técnica por parte de la médico veterinario-Zootecnista con el fin de hacer la verificación y
revisión del estado de salud de los animales de la empresa Ganadería La Providencia, en la cual se
concluye que los animales se encuentran en buen estado de salud y en condición corporal de acuerdo a
su etapa de lactancia en el que se encuentran, no se encontraron lesiones heridas o problemas fisiológicos
en los animales que puedan afectar su valor comercial, documento firmado por la asistente técnica-médico
veterinario zootecnista.

3. Acta 29 del 4 de diciembre de 2021 del traspaso de la propiedad, tenencia y dominio real que ejerce sobre
los bienes muebles y semovientes que hace la emprendedora a la empresa Ganadería La Providencia
SAS por valor total de $55.992.451

4. Adjunta acta 29 del 04 de diciembre de 2021 de verificación de los aportes realizada por la orientadora
del SENA

5. Comunicación de la emprendedora dirigida al Fondo Emprender, en su calidad de Representante Legal
de la Empresa, en el que informa que se realizó un mayor valor en aportes del previsto en el plan de
negocios debido a que aportó 2 semovientes más de los previstos inicialmente y un mayor valor en aportes
para registro de marca y gastos de constitución pasando de $50.880.653 que tenía como compromiso a
$55.992.451

6. Visto bueno emitido por el SBDC, suscrito por la Orientadora de emprendimiento y el Enlace de Red
mediante el cual avala el ajuste solicitado por la emprendedora.

Observaciones:
Queda pendiente que en el primer trimestre de 2022 actualice los aportes en cámara de comercio pasando de
$50.880.653 a $55.992.451, al igual que en el libro de actas, de accionistas y en la información contable de la
empresa.

3.3 Gestión en Mercadeo

Meta

Cantidad Descripción
1 Aviso externo
1 Pendón
1 Tarjetas de presentación

Total 3

VISITA CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL EVENTO PUBLICIDAD DE LOGOS

1 0 Aún no se han realizado eventos de mercadeo. Aún no se ha dado publicidad a los logos.

2 0
Aún no se han realizado eventos de mercadeo.
Dentro de la sección compromisos se estable
el plazo para su cumplimiento.

Está dando publicidad a los logos oficiales del
SENA, Fondo Emprender y Presidencia de la
República en la documentación interna de la
empresa como contratos.
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Nota: Respecto a la gestión comercial el
emprendedor informa que cuenta con un
cliente a quien le vende el 100% de la leche.
Asimismo, en la zona existen más recolectores
de leche que le permitirán de ser necesario
cambiar de cliente.

La emprendedora ha realizado 3 eventos de
mercadeo, así:

3 3

1. Aviso externo: Presenta evidencia
por medio del canal virtual adjunta
en la plataforma de un aviso o valla
publicitaria instalada en el predio en
la cual da publicidad a la marca
“Ganadería La Providencia” y a los
logos del SENA, Fondo Emprender y
República de Colombia

2. Pendón: presenta evidencia por
medio del canal virtual y adjunto en
la plataforma de un pendón
mediante el cual da publicidad a la
empresa, promociona la producción
de leche, terneros y terneras tipo
leche, e informa que la producción
se hace con base en la aplicación de
buenas prácticas ganaderas y
ambientales que ayudan al bienestar
animal y mejoran la productividad y
suministra datos de contacto.

3. Tarjetas de presentación: presenta
evidencia por medio del canal virtual
y adjunto en la plataforma evidencia
de las tarjetas de presentación en las
cuales suministra datos de contacto,
promociona la marca y da publicidad
a los logos oficiales. La
emprendedora informa que al
entregar tarjetas de presentación se
va dejando recordación sobre la
marca en los clientes.

Está dando publicidad a los logos oficiales del
SENA, Fondo Emprender y Presidencia de la
República en la documentación interna de la
empresa como contratos, en el aviso externo,
un pendón y tarjetas de presentación.

Nota: Respecto a la gestión comercial la
emprendedora informa que informa que realizó
una jornada de promoción de los productos de
la empresa en la cual contacto a la Cooperativa
Lechera de Toro y a la Quesera Los Reyes del
municipio de la Victoria, que son clientes
potenciales con quienes se podría
comercializar la leche. La leche actualmente se
continúa comercializando con Lácteos el
Dovio.

3.4 Contrapartidas

VISITA
CANTIDAD

CONTRAPARTIDAS* DESCRIPCIÓN
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Meta 8 N/A

1 0 Aún no se han realizado contrapartidas.

2 5

La empresaria ha realizado cinco (5) contrapartidas las cuales se encuentran certificadas
por el SENA y reportadas en la plataforma, así:

Cuatro (4) Charlas testimoniales y promocionales sobre la experiencia Fondo
Emprender, realizadas en las siguientes fechas: el 27 de abril de 2021 dirigida a
empresarios del Norte del Valle, el 13 de mayo de 2021 participó en el Taller de
orientación de emprendimiento, dando una charla testimonial y promocional motivando a
los emprendedores y empresarios del Norte del Valle a continuar con la ruta fondo
emprender, el 04 de junio de 2021 y el 09 de junio de 2021 realizó charlas testimoniales
y promocionales dando a conocer los aspecto más relevantes del Fondo Emprender y
motivando a futuros emprendedores del Norte del Valle

Una (1) Transferencia de buenas prácticas en aspectos administrativos, técnicos y
financieros del Fondo Emprender, dirigida a la emprendedora María Florinda Espejo, del
plan de negocios 74086 Restaurante Típico y Asados Doña Florinda CV 181-1 realizada
en una sesión virtual el 06 de mayo de 2021por la plataforma de Google-meet.

3 3

Además de lo informado en la visita anterior, ha realizado tres (3) nuevas contrapartidas,
debidamente certificadas por el SBDC del Centro de tecnologías Agropecuarias del
SENA (Valle del Cauca), así:

Transferencia en buenas prácticas en aspectos administrativos, técnicos y financieros
del Fondo Emprender dirigida a la emprendedora María Ximena Bulla Pasichana de la
empresa Damari Boutique SAS, realizada a través de Google meet el 20 de Julio de 2021

Charlas testimoniales y promocionales sobre la experiencia Fondo Emprender, que
consistió en la participación en un taller de orientación de emprendimiento dirigida a
empresarios del Norte del Valle, en el cual motivó a los emprendedores a continuar con
la ruta Fondo Emprender, realizada a través de Google Meet el 22 de julio de 2021.

Charlas testimoniales y promocionales sobre la experiencia Fondo Emprender, que
consistió en la participación en un taller de orientación de emprendimiento dirigida a
empresarios del Norte del Valle, en el cual motivó a los emprendedores a continuar con
la ruta Fondo Emprender, realizada a través de Google Meet el 6 de agosto de 2021

*Solo se incluyen las contrapartidas con sus respectivos certificados expedidos por el SENA y subidos en plataforma. En la descripción se puede enunciar
los que presente evidencias y los que están pendientes de avales.

3.5 Gestión en Producción

METAS

CANTIDAD PRODUCTO O SERVICIO

106.730 Litros de Leche

25
Terneros(as), distribuidos así: 13 terneros y 12 terneras
del cruce de vacas Jersey por Holstein y toro Gyrolando
con peso promedio de 40 kg de 5 días de nacido.

VISITA CANTIDAD PRODUCTO
O SERVICIO DESCRIPCIÓN

1 0 Litros de leche



Página 18 de 35

ACTA DE SEGUIMIENTO VIRTUAL DE CONTRATO

DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER

0 Terneros y
terneras

La empresa se encuentra en etapa operativa con los semovientes aportados por la
emprendedora (13 vacas en producción, de la raza Jersey por Holstein y Jersey por
Gyr). Sin embargo, aún no cuenta con informes de costos y gastos e informes de
producción. La interventoría le informa a la emprendedora que debe de reportar estos
informes en la actividad producción total de la plataforma dentro de los primeros cinco
dias del mes siguiente. Es decir, el informe del 09 al 30 de abril de 2021 lo deberá
reportar dentro de los primeros 5 dias de mayo de 2021 en la pestaña producción total
de la plataforma. Así mismo, el interventor explica a la emprendedora la forma como
debe diligenciar el informe de producción y costos y gastos.

2

10.537 Litros de leche

La empresa dio inicio al proceso productivo el 11 de abril de 2021 con los semovientes
aportados por el emprendedor (13 vacas) y hasta el 31 de julio de 2021 evidencia una
producción acumulada de 10.537 litros de leche; la producción mensual se discrimina
de la siguiente manera: En abril 2.171 litros, en mayo 2.858 litros, en junio 2.670 litros
y en julio de 2021 2.838 litros de leche. Los informes están reportados en la
plataforma. Actualmente tiene 12 vacas en producción de leche y una seca.

Terneros Actualmente cuenta con un inventario de 3 terneros(as). No se ha realizado venta de
terneros(as).

3 35.545 Litros de leche

Además de lo informado en la visita de interventoría anterior, hasta el 30 de noviembre
de 2021 se evidencia una producción de 35.545 litros de leche; la producción mensual
se discrimina de la siguiente manera: en agosto de 2021 (4.023) litros de leche, en
septiembre de 2021 (5.320) litros de leche, en octubre de 2021 (7.320) litros de leche
y en noviembre de 2021 (8.345) litros de leche. Los informes están reportados en la
plataforma. Actualmente tiene 18 vacas en producción de leche y 8 horras.

9 Terneros
La emprendedora informa que se han producido 10 terneros(as) y se han
comercializado 9, discriminados así: en octubre 5 terneros y en noviembre 4 (3
terneros y una ternera) y cuenta con un ternero en inventario

3.6 Gestión en Ventas

VISITA VALOR* DESCRIPCIÓN

Meta $123.553.000 El emprendedor tiene el compromiso de generar ingresos por concepto de la venta de leche y terneros.

1 $0

La emprendedora tiene el compromiso de generar ingresos por concepto de la venta de leche cruda,
terneros y terneras del cruce de vacas Jersey por Holstein y toro Gyrolando con peso promedio de 40
kg de 5 días de nacido.

La empresa se encuentra en operación, con los semovientes aportados por el emprendedor. Sin
embargo, aún no cuenta con informes ni facturas de venta. La interventoría le informa que debe de
reportar el informe de ventas en la actividad ventas totales de la plataforma dentro de los primeros
cinco dias del mes siguiente. Es decir, el informe del 09 al 30 de abril de 2021 lo deberá reportar dentro
de los primeros 5 dias de mayo de 2021 en la pestaña ventas totales de la plataforma junto a la primera
y última factura electrónica del mes.

2 $10.530.400
La empresa inició ventas el 11 de abril de 2021 y hasta el 31 de julio de 2021 ha generado ingresos
por $10.530.400, por concepto de la venta de 10.537 litros de leche. La empresa ha cumplido con la
obligación de facturar, contabilizar, declarar y reportar el informe de ventas en la plataforma.

3 $41.183.800

La empresa inició ventas el 11 de abril de 2021 y hasta el 30 de noviembre de 2021 ha generado
ingresos por $41.183.800 por concepto de la venta de 35.545 litros de leche y 9 terneros(as). La
empresa ha cumplido con la obligación de facturar, contabilizar, declarar y reportar el informe de ventas
en la plataforma.

* Se incluyen las ventas que estén facturadas, contabilizadas, declaradas (si aplica para la fecha de la visita) y reportadas en la plataforma.
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4. VERIFICAR OBLIGACIONES TIPICAS PARA LOS COMERCIANTES

4.1 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTABLES.

VISITA 1 2 3 OBSERVACIONES

Estados
Financieros

No
cumple Cumple Cumple

Visita 1: No presentó Estados Financieros; dado que la empresa se
constituyó en marzo de 2021, debe presentar los estados financieros
mensualmente a partir de marzo de 2021 (estado de situación financiera y
estado de resultados) y adjuntarlos en la plataforma. Anexar las políticas de
medición contable.
Visita 2: presenta por el canal virtual y se encuentran adjuntos en la
plataforma, los Estados financieros certificados: (Estado de Situación
Financiera y Estado de Resultados con saldos mensuales y acumulados)
desde marzo hasta julio de 2021 y las políticas de medición contable.
Visita 3: ademas de lo informado en la visita anterior, presenta por el canal
virtual y se encuentran adjuntos en la plataforma, los Estados financieros
certificados (Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados) de
agosto hasta noviembre de 2021.

Libros oficiales No
cumple Cumple Cumple

Visita 1: presentó por el canal virtual y adjuntos en la plataforma el libro de
Actas y de Accionistas registrado en la Cámara de Comercio. Tiene
pendiente diligenciar el libro de registro de accionistas.
Visita 2: presenta por el canal virtual y se encuentran adjuntos en la
plataforma, los libros de Actas y de registro de accionistas. En el libro de
Registro de Accionistas figura como único accionista la empresaria Leidy
Johanna González Ospina, registra un total de aportes de $50.880.653.
Visita 2: Sin cambios con respecto a lo informado en la visita anterior. La
interventoría le recuerda a la emprendedora la obligación de realizar el acta
de asamblea de accionistas dentro del primer trimestre de 2021 mediante la
cual se aprueben los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2021 y se
toman otras decisiones y adjuntarla en la actividad documentos legales de
la plataforma.

Libros de
Contabilidad

No
cumple Cumple Cumple

Visita 1: debe presentar el libro de Inventario de inicio de operaciones y los
libros Diario y Mayor mensualmente a partir de marzo de 2021.
Visita 2: presenta por el canal virtual y se encuentran adjuntos en la
plataforma, el libro de Inventario de inicio de operaciones (marzo de 2021),
y los libros Diario y Mayor de febrero hasta julio de 2021.
Visita 3: presenta por el canal virtual y adjuntos en la plataforma, los libros
Diario y Mayor de agosto hasta noviembre de 2021.

Conciliaciones
bancarias

No
cumple Cumple Cumple

Visita 1: Aun no cuenta con cuenta bancaria, la emprendedora queda
enterada que debe tramitar la apertura de una cuenta a nombre de la
empresa y realizar la conciliación de este cada mes.
Visita 2: presenta por el canal virtual y se encuentran adjuntas en la
plataforma, las conciliaciones bancarias de abril hasta julio de 2021 junto al
respectivo extracto bancario.
Visita 3: ademas de lo informado en la visita anterior, presenta por el canal
virtual y adjuntó en la plataforma, las conciliaciones bancarias de agosto
hasta noviembre de 2021.

Cuenta
Bancaria

No
cumple Cumple Cumple

Visita 1: Aun no cuenta con cuenta bancaria, la emprendedora queda
enterado que debe tramitar la apertura de una cuenta a nombre de la
empresa para los desembolsos de recursos de Nómina por parte del Fondo
Emprender y para que maneje en ella los recursos de la actividad
empresarial.
Visita 2: presenta por el canal virtual y anexada en la plataforma, la
certificación bancaria de la cuenta de ahorros en el Banco Agrario No. 4-697-
43-00613-3 con fecha de apertura abril de 2021. La cuenta esta conciliada
hasta julio de 2021.
Visita 3: además de lo informado en la visita anterior la cuenta bancaria se
encuentra conciliada hasta noviembre de 2021.
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4.2 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

VISITA 1 2 3 OBSERVACIONES

Declaraciones de
Retención en la
Fuente:

No
cumple Cumple Cumple

Visita 1: deberá evidenciar las declaraciones mensualmente a partir de
marzo de 2021, o el respectivo certificado del Contador(a) sobre la no
obligatoriedad de presentarlas, si no hubo hecho generador.
Visita 2: presentó por el canal virtual y se encuentra adjunta en la
plataforma, la certificación emitida por la Contadora de marzo de 2021,
en la cual consta que la empresa no estuvo obligada por este mes dado
que no se presentó el hecho generador del impuesto; y presentó por el
canal virtual y anexadas en la plataforma las Declaraciones de abril
hasta julio de 2021 junto a los recibos oficiales de pago.
Visita 3: además de lo informado en la visita anterior, Presenta por el
canal virtual y adjuntas en la plataforma las declaraciones de retención
en la fuente de agosto hasta octubre de 2021 y los respectivos recibos
oficiales de pago.

Autorretención
Renta:

No
cumple Cumple Cumple

Visita 1: deberá evidenciar las declaraciones mensualmente a partir de
marzo de 2021, o el respectivo certificado del Contador(a) sobre la no
obligatoriedad de presentarlas, si no hubo hecho generador.
Visita 2: presentó por el canal virtual y se encuentra adjunta en la
plataforma, la certificación emitida por la Contadora de marzo de 2021,
en la cual consta que la empresa no estuvo obligada por este mes dado
que no se presentó el hecho generador del impuesto; y presentó por el
canal virtual y anexadas en la plataforma las Declaraciones de abril
hasta julio de 2021 junto a los recibos oficiales de pago.
Visita 3: además de lo informado en la visita anterior, Presenta por el
canal virtual y adjuntas en la plataforma las declaraciones de retención
en la fuente de agosto hasta octubre de 2021 y los respectivos recibos
oficiales de pago.

Declaraciones de
IVA:

No
cumple Cumple Cumple

Visita 1: debe presentar la declaración con periodicidad bimestral a
partir del segundo bimestre de 2021, o certificado del Contador sobre la
no obligatoriedad de presentarlas, si no hubo hecho generador.
Visita 2: presenta por el canal virtual y anexas en la plataforma, las
Declaraciones de IVA del segundo y tercer bimestre de 2021.
Visita 3: presenta por el canal virtual y adjunta en la plataforma, la
Declaración de IVA del cuarto y quinto bimestre de 2021, con saldo a
favor.

Declaración de
Impuesto Nacional
al Consumo:

N/A N/A N/A

Visita 1: La empresa no es responsable de este impuesto.
Visita 2: La empresa no es responsable de este impuesto.
Visita 3: La empresa no es responsable de este impuesto, de acuerdo
a lo establecido en el artículo 512-1 y siguientes del Estatuto Tributario

Declaración de
Renta: N/A N/A N/A

Visita 1: debe presentar en el año 2022 la del año gravable 2021 dentro
del plazo que establezca la DIAN.
Visita 2: debe presentar en el año 2022 la del año gravable 2021 dentro
del plazo que establezca la DIAN.
Visita 3: Debe declarar en abril de 2022 la del año gravable 2021 dentro
del plazo establecido por la DIAN, por lo que se recomienda coordinar
esta actividad oportunamente con la contadora.

Declaración de
Información
Exógena:

N/A N/A N/A

Visita 1: debe presentar en el año 2022 la del año gravable 2021 dentro
del plazo que establezca la DIAN.
Visita 2: debe presentar en el año 2022 la del año gravable 2021 dentro
del plazo que establezca la DIAN.
Visita 3: Debe declarar en abril de 2022 la del año gravable 2021 dentro
del plazo establecido por la DIAN, por lo que se recomienda coordinar
esta actividad oportunamente con la contadora.

Declaración de
Industria y
Comercio:

No
cumple Cumple No

Cumple

Visita 1: debe presentar el registro en Industria y Comercio y la
declaración o certificado del Contador de acuerdo con la periodicidad
de presentación.
Visita 2: presenta por el canal virtual y anexó en la plataforma,
certificación emitida por la Contadora de la empresa en la cual certifica
que de acuerdo con los artículos 33 y 39 de la Ley 14/83 los ingresos
de ventas primarias es decir que no hayan tenido ningún tipo de
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transformación industrial de productos agrícolas, ganaderos y avícolas
están exentos del Impuesto de Industria y Comercio.
Visita 3: Sin cambios con respecto a lo informado en la visita anterior.
Tiene pendiente adjuntar el formulario de inscripción o certificación de
la Secretaria de Hacienda del municipio de Versalles (Valle del Cauca)

Declaración de
Retención impuesto
de Industria y
Comercio:

No
cumple Cumple No

Cumple

Visita 1: deberá presentar la declaración correspondiente de acuerdo
con la periodicidad del municipio. Si la empresa no está obligada a
presentar este tipo de declaración deberá presentar certificado de
Contador con la explicación o documento emitido por el municipio.
Visita 2: presenta por el canal virtual y anexó en la plataforma,
certificación emitida por la Contadora de la empresa en la cual certifica
que de acuerdo con los artículos 33 y 39 de la Ley 14/83 los ingresos
de ventas primarias es decir que no hayan tenido ningún tipo de
transformación industrial de productos agrícolas, ganaderos y avícolas
están exentos del Impuesto de Industria y Comercio.
Visita 3: presenta por el canal virtual y adjuntó en la plataforma,
certificación de la no obligatoriedad de presentar este impuesto hasta
septiembre de 2021. Tiene pendiente el de octubre de 2021.

4.3 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES.

VISITA 1 2 3 OBSERVACIONES

Contratos
laborales:

No
cumple Cumple Cumple

Visita 1: aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona, la
interventoría le informa al emprendedor que dado a que la empresa se
encuentra en operación debe evidenciar la contratación de personal de
inmediato.
Visita 2: evidenció por el canal virtual y anexó en la plataforma los
contratos laborales citados en el numeral 3.1 de esta acta: (de la
Gerente, Mayordomo) los cuales se encuentran vigentes.
Visita 3: evidenció por el canal virtual y adjuntó en la plataforma, los
contratos laborales citados en el numeral 3.1 de esta acta: (de la
Gerente, y Mayordomo) los cuales se encuentran vigentes y de un
operario que laboró 40 jornales entre agosto y septiembre de 2021, el
cual fue desvinculado.

Afiliación la
seguridad social:

No
cumple Cumple Cumple

Visita 1: aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona.
Visita 2: presenta por el canal virtual y anexó en la plataforma las
afiliaciones de:
De la emprendedora Leidy Johanna González Ospina como gerente de
la empresa a la ARL SURA desde el 12/05/2021, salud en EPS Sanitas,
pensión en Protección y Caja de Compensación en COMFENALCO
Valle.
Mayordomo Víctor Alfonso Peña con contrato a término indefinido a
partir del 23 de junio de 2021: a la ARL SURA desde el 23/06/2021, salud
Emssanar, pensión en Porvenir y Caja de Compensación en
COMFENALCO Valle.
Visita 3: las afiliaciones informadas en la visita anterior se encuentran
activas, presenta por el canal virtual y adjunto en la plataforma las
afiliaciones de:
Operario: Robinson Nacabera Vaquiaza, con contrato a tiempo parcial
jornales, quien laboró a partir del 01 de agosto de 2021 hasta septiembre
de 2021; a la ARL SURA desde el 02/08/2021, EPS NUEVA EPS S.A.
Régimen subsidiado, pensión en Porvenir y Caja de Compensación
COMFENALCO Valle Delegante y fue desafiado una vez finalizó el
contrato.

Pagos a la
seguridad social:

No
cumple Cumple Cumple

Visita 1: aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona.
Visita 2: Presenta por el canal virtual y anexas en la plataforma las
planillas pagadas de seguridad social de mayo por la gerente y junio por
la Gerente y el mayordomo.
Visita 3: presenta por el canal virtual directamente desde la plataforma
del operador Aportes en Linea y adjuntas en la plataforma, las planillas
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pagadas de seguridad social de julio de 2021 por 2 empleados (Gerente
y mayordomo), de agosto y septiembre por 3 empleados (Gerente,
Mayordomo y un Operario) y de octubre de 2021 por 2 empleados
(Gerente y Mayordomo).

Pagos de nómina: No
cumple Cumple Cumple

Visita 1: aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona.
Visita 2: presenta por el canal virtual y anexas en la plataforma las
planillas de liquidación y pago de la nómina tiempo completo de mayo
por la gerente y junio por la Gerente y el mayordomo.
Visita 3: presenta por el canal virtual y adjuntas en la plataforma, las
planillas de liquidación y pago de salario de julio de 2021 por 2
empleados (Gerente y mayordomo), de agosto y septiembre por 3
empleados (Gerente, Mayordomo tiempo completo y un Operario tiempo
parcial) y de octubre de 2021 por 2 empleados (Gerente y Mayordomo)
y presenta la planilla de noviembre de 2021 para pago por 2
trabajadores.

Pago de
prestaciones
sociales:

No
cumple Cumple Cumple

Visita 1: aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona.
Visita 2: Presenta por el canal virtual y anexo en plataforma las
liquidaciones y pagos de la prima de servicios del primer semestre de
2021 por el tiempo laborado por la Gerente y Mayordomo.
Visita 3: Además de lo informado en la visita anterior, presenta por el
canal virtual y adjunto en la plataforma las liquidaciones de la prima de
servicios del segundo semestre de 2021 por 2 trabajadores (Gerente y
Mayordomo) para pago y los soportes de liquidación y pago de las
prestaciones sociales del operario Robinson Nacabera Vaquiaza, quien
laboró con contrato laboral por días -jornales por 2 meses del 1 de agosto
hasta el 30 de septiembre de 2021. La interventoría le recuerda a la
emprendedora la obligación de efectuar la liquidación y pago de las
prestaciones sociales hasta el 31 de diciembre de 2021 de la Gerente y
del Mayordomo y de consignar las cesantías en el Fondo respectivo a
más tardar el 14 de febrero de 2022.

Certificado de paz
y salvo de
parafiscales y
seguridad social.

No
cumple Cumple Cumple

Visita 1: aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona.
Visita 2: evidencia por el canal virtual y en la plataforma, los certificados
de estar a paz y salvo por concepto del pago de parafiscales (seguridad
social; EPS, AFP y ARL, SENA, ICBF y CAJA DE COMPENSACION)
por los meses de mayo y junio de 2021 firmadas por la Contadora y el
Representante legal.
Visita 3: además de lo informado en la visita anterior, se evidencia por
el canal virtual y en la plataforma, certificado de estar a paz y salvo por
concepto del pago de parafiscales (seguridad social; EPS, AFP y ARL,
SENA, ICBF y CAJA DE COMPENSACION) de julio hasta octubre de
2021 firmadas por el Contador y el Representante legal.

Reglamento
interno de trabajo: N/A N/A No

cumple

Visita 1: aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona.
Visita 2: aún no cuenta con reglamento interno de trabajo, se
recomienda su implementación.
Visita 3: aún no cuenta con reglamento interno de trabajo, se
recomienda su implementación.

Sistema de
Gestión de la
Seguridad y Salud
en el Trabajo

No
Cumple

No
Cumple

No
Cumple

Visita 1: La empresa aun no presenta avances en este aspecto. La
emprendedora queda enterada que debe dar inicio de inmediato a este
proceso con el diseño, documentación e implementación de los
estándares mínimos del SG-SST y cumplimiento de protocolos de
bioseguridad de acuerdo con la actividad social u objeto que desarrolla
la empresa.
Visita 2: la emprendedora informa que está en proceso de contratación
con una empresa de Cartago, GEMSA que se encargará del diseño,
documentación e implementación del SG-SST. La interventoría le
recuerda la obligación de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto
1072 de 2015 y en especial, a lo establecido en la Resolución 0312 del
13 de febrero de 2019. Se le informa al emprendedor que es urgente la
implementación de este sistema dada la situación actual que vive el país
por la pandemia del CODIV-19. Respecto al protocolo de bioseguridad
la emprendedora informa que fue aprobado por la ARL y se encuentra
en proceso de radicación en la secretaria de salud del municipio de
Versalles.
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Visita 3: La emprendedora informa que contrato al profesional en salud
en el trajo Vicente Javier Usme Gómez a partir del 01 de noviembre de
2021 hasta el 22 de diciembre de 2021, quien está encargado de diseñar,
documentar e implementar el SG-SST, evidencia asignación del
profesional que diseña el SG-SST, políticas del SGSST,plan de trabajo
2021, política de acoso laboral, política de prevención de alcohol y
tabaquismo, profesiograma, matriz de elementos de protección personal
y asignación de recursos. La interventoría le recuerda la obligación de
dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 0312 del 13 de
febrero de 2019, que contiene los estándares mínimos para empresas
con menos de 10 trabajadores con riesgo I, II o III. En tal sentido, tiene
pendiente evidenciar ( Plan Anual de trabajo, reportar las evaluaciones
médicas ocupacionales realizadas a los trabajadores, certificado del
ARL, matriz de Riesgos y Peligros, Acta de Conformación del Comité de
Convivencia Laboral y Vigía de SG-SST, Certificación de la
Implementación del SG-SST (certificando emitido por la profesional
donde se indique que aplica la herramienta diagnóstica P.H.V.A con su
correspondiente resultado y si es menor al 80% anexar el plan de
mejoramiento).

4.4 VERIFICAR REGISTROS, TRAMITES Y LICENCIAS

VISITA 1 2 3 OBSERVACIONES

Inscripción Cámara de
Comercio (acta de
constitución inscrita en la
Cámara de Comercio y
certificado de existencia y
representación legal)

Cumple Cumple Cumple

Visita 1: presenta por el canal virtual acta de constitución y
certificado de existencia y representación legal, en cuyos
documentos se evidencia que la emprendedora constituyó una
S.A.S. mediante documento privado del 24 de marzo de 2021,
cuya razón social es GANADERÍA LA PROVIDENCIA S.A.S. y
cuyos documentos fueron registrados en la Cámara de Comercio
de Cartago (Valle del Cauca) el 25 de marzo de 2021, bajo el
número 19293 del libro IX, y matricula mercantil 102408. La
representante legal es la emprendedora Leidy Johanna González
Ospina. Registra como dirección principal Vereda Coconuco
Finca La Misericordia municipio de Versalles (Valle del Cauca) y
de notificación Calle 11 # 5-29 La Victoria, teléfono 3177023947.
Visita 2: El certificado de existencia y representación legal y el
acta de constitución se encuentran adjuntos en la plataforma.
Visita 3: Sin cambios con respecto a lo informado en la visita
anterior, la empresa se encuentra al día.

Renovación de registro
mercantil N/A N/A N/A

Visita 1: Dado que la empresa se constituyó en el mes de marzo
de 2021, por lo tanto, le corresponde la renovación del registro
mercantil en el año 2022.
Visita 2: sin cambios con respecto a lo informado en la visita
anterior; se recuerda al emprendedor que debe renovar el
registro mercantil dentro del primer trimestre de 2022.
Visita 3: sin cambios con respecto a lo informado en la visita
anterior; se recuerda a la emprendedora que debe renovar el
registro mercantil dentro del primer trimestre de 2022.

RUT No
Cumple

Cumple Cumple

Visita 1: presenta el RUT de la empresa GANADERÍA LA
PROVIDENCIA S.A.S. Tiene registrada como actividad principal
0141, cría de ganado bovino y bufalino; requiere incluir la
responsabilidad 52 facturador electrónico.
Visita 2: el RUT fue actualizado con la responsabilidad 52
(facturador electrónico).
Visita 3: Presenta el RUT, tiene registrada la actividad 0141, cría
de ganado bovino y bufalino; registra las responsabilidades
05,07,14,16,42,48 y 52, la dirección de domicilio principal
corresponde al predio donde se ejecuta el proyecto, la última
actualización fue el 08 de abril de 2021.
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Resolución Facturación No
cumple Cumple Cumple

Visita 1: la empresa no cuenta con resolución para facturar, se
indica a la emprendedora que teniendo en cuenta que se
encuentra en operación debe realizar el trámite ante la DIAN de
inmediato para factura electrónica y para documento soporte en
adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar y anexar, las
respectivas autorizaciones de facturación en la plataforma.
Visita 2: se verifica por el canal virtual y anexas en la plataforma:
Autorización de facturación DIAN 18764012256221 del 11 de
abril de 2021 autoriza a factura electrónica prefijo FEGP del 1-
1000, vigente por 12 meses.
autorización de facturación DIAN 18764012256276 del 11 de
abril de 2021 para documento soporte con prefijo DSGP del 1 al
1000 vigente por 12 meses.
Visita 3: Sin cambios con respecto a lo informado en la visita
anterior, las autorizaciones de facturación para factura
electrónica y para documento soporte se encuentran vigentes.

Certificado de libertad y
tradición Cumple Cumple Cumple

Visita 1: Presenta por el canal virtual por medio del cual se
realiza la presente visita de interventoría, el certificado de
tradición y libertad de fecha 06 de abril de 2021 del predio
identificado con matrícula inmobiliaria 380-37416
correspondiente a la Finca La Divina Misericordia vereda
Coconuco municipio de Versalles (Valle del Cauca), el cual
según informa la emprendedora corresponde a la sede de la
empresa. El certificado fue adjuntado en la plataforma actividad
documentos legales.
Visita 2: además de lo informado en la visita anterior, se verifica
que adjuntó en la plataforma en la actividad lugar de operaciones
el certificado de tradición y libertad y corresponde al punto de
operación de la empresa.
Visita 3: Sin cambios con respecto a lo informado en la visita
anterior.

Constancia de revisión de
condiciones del inmueble
(del emprendedor)

No
cumple

Cumple Cumple

Visita 1: Aun no cuenta con esta constancia, la emprendedora
queda enterada que debe adjuntarla en la actividad lugar de
operaciones del plan operativo como lo indica el instructivo de
pagos en el numeral 2.1. La interventoría explica el formato para
que elabore dicha constancia.
Visita 2: presenta por el canal virtual y anexó en la plataforma,
certificado mediante el cual la emprendedora hace constar que
revisó la calidad, idoneidad, seguridad y buen funcionamiento del
inmueble ubicado en la Finca La Divina Misericordia Vereda
Coconuco municipio de Versalles (Valle del Cauca), que
corresponde al punto de operación de la empresa.
Visita 3: Sin cambios con respecto a lo informado en la visita
anterior

Permiso uso de suelo No
cumple Cumple Cumple

Visita 1: cuenta con concepto de uso de suelos otorgado la
Secretaria de Planeación del municipio de Versalles (Valle del
Cauca), para el predio Finca La Divina Misericordia vereda
Coconuco, con concepto de uso principal Agropecuario, emitido
el 04/08/2020. Tiene pendiente adjuntarlo en la actividad lugar de
operaciones del plan operativo de la plataforma.
Visita 2: el concepto de uso de suelos se encuentra adjunto en
la plataforma en la actividad lugar de operaciones y corresponde
al punto de operación de la empresa.
Visita 3: Sin cambios con respecto a lo informado en la visita
anterior

Contrato de arrendamiento No
cumple

No
cumple

No
Cumple

Visita 1: La emprendedora informa que tiene establecido el
punto de operación en la Finca La Divina Misericordia vereda
Coconuco y que cuenta con contrato de arrendamiento por 10
años desde el año 2018 como persona natural, que a la fecha de
esta visita se encuentra en proceso de modificar el contrato en
las partes que intervienen de manera que quede como
arrendador la empresa representada legalmente por la
emprendedora, por lo que tiene pendiente celebrar el contrato de
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arrendamiento y evidenciar toda la documentación requerida
para su perfeccionamiento.
Visita 2: se verifica contrato de arrendamiento del predio donde
funciona la empresa ubicada en la Finca La Divina Misericordia
vereda Coconuco municipio de Versalles (Valle del Cauca),
corregimiento de, a partir del 10/04/2021 por diez años,
renovable automáticamente. Tiene pendiente evidenciar el pago
de arrendamiento de abril hasta julio de 2021.
Visita 3: además de lo informado en la visita anterior, evidencia
por el canal virtual y adjuntos en la plataforma los documentos
de pago del canon mensual de arrendamiento de abril hasta el
10 de octubre de 2021. Tiene pendiente evidenciar el pago del
canon de arrendamiento del 10 de octubre al 10 de noviembre y
del 10 de noviembre al 10 de diciembre de 2021.

Certificado de Bomberos No
cumple Cumple Cumple

Visita 1:No cuenta con este certificado. La emprendedora queda
enterada de que una vez reporte en la plataforma toda la
documentación del punto de operaciones, debe tramitar de
inmediato el certificado.
Visita 2: Presenta por el canal virtual y adjunto en la plataforma
el Certificado expedido por el Cuerpo de Bomberos del municipio
de Versalles (Valle del Cauca) mediante el cual certifica que el
predio ubicado en la Vereda Coconuco Finca la Divina
Misericordia reúne los requisitos de protección contra incendios
para su funcionamiento, emitida el 27 de abril de 2021 y vigente
por un año.
Visita 3: Sin cambios con respecto a lo informado en la visita
anterior, la empresa se encuentra al día.

Registro de marca No
cumple

No
cumple Cumple

Visita 1: la emprendedora se comprometió con realizar el
Registro de marca. Deberá iniciar el trámite de inmediato, para
que pueda evidenciar su cumplimiento antes de la terminación
del contrato de cooperación.
Visita 2: sin cambios con respecto a lo informado en la visita
anterior. La interventoría le sugiere a la emprendedora iniciar el
trámite a la mayor brevedad posible y reportar la evidencia del
avance o gestiones realizadas en la plataforma.
Visita 3: Evidencia por el canal virtual y adjunto en la plataforma
la gestión adelantada hasta la fecha para la obtención del registro
de marca, evidencia reporte detallado de la solicitud de registro
de marca, número de solicitud: SD2021/0112945, referencia de
solicitante: GLAPROVIDENCIA, fecha de presentación: 30 de
noviembre 2021 Estado de la solicitud: Bajo Examen Formal,
Tipo de Signo: Marca Naturaleza del Signo: Mixta Bajo oposición:
No, nombre del Signo: Ganadería La Providencia; evidencia el
recibo con referencia para pago 778442 del 30/11/2021 emitido
por la Superintendencia de Industria y Comercio y el
comprobante de pago con N° de transacción 73039174 SIPI PSE
del 30/11/2021.
La interventoría informa a la emprendedora que debe realizar
seguimiento constante a la solicitud y estar atenta a cualquier
requerimiento hasta que obtenga el registro de marca.

Otros Permisos, licencias,
registros y patentes
(INVIMA, SIC, Aguas,
Secretaria de Salud,
Registro Nacional de
Turismo, Educación entre
otros.

No
cumple

No
cumple Cumple

Visita 1: la empresa requiere registrar el predio ante el ICA,
obtener el registro del hierro, evidenciar las guías de
movilización, registros de vacunación; identificación de los
semovientes, evidenciar los avances en la implementación de de
Buenas Prácticas de ordeño BPO y Buenas Prácticas Ganaderas
BPG y obtener la certificación como hato libre de Tuberculosis y
Brucelosis.
Así mismo, requiere contar con los protocolos de bioseguridad
que exige el gobierno nacional para la mitigación de la pandemia
del COVID- 19. Este protocolo deberá contar con el aval o visto
bueno de la entidad municipal correspondiente.
Visita 2: Presenta por el canal virtual y anexó en la plataforma
los siguientes permisos.
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- Registro sanitario del predio pecuario RSPP ante el
ICA, corresponde a la Finca La Divina Misericordia
Vereda Coconuco del municipio de Versalles Valle del
Cauca, registro con fecha 13 de abril de 2021

- Registro de hierro expedido por el SistemaNacional de
Identificación del ganado Bovino – SINIGAN, la marca
representa la imagen de las letras GP y el registro fue
realizado a nombre de la empresa Ganadería La
Providencia SAS, expedido el 13 de abril de 2021.

Tiene pendiente por adjuntar los demás permisos relacionados
en la visita 1.
Visita 3: Ademas de la información presenta en la visita anterior,
presenta por el canal virtual y adjunto en la plataforma los
siguientes permisos y licencias:
Guía sanitaria de movilización de animales No. 0210058009268,
emitida por el ICA del 27 de agosto de 2021, relaciona 11
semovientes hembras bovinas de 2-3 años, corresponde a los
semovientes adquiridos con recursos del Fondo Emprender
Registro único de vacunación contra fiebre aftosa y brucelosis
bovina – RUV No. 5027243 expedido por el ICA para el primer
ciclo del año 2021, realizado el 09 de julio de 2021, y adjunta los
registros de vacunación del proveedor de 1 y 2 ciclo 2020 y
primer 2021.
Adjunta recibo 0504537 expedido por el ICA de vacunación de
Aftosa correspondiente al segundo ciclo de 2021, realizado el 01
de diciembre de 2021 y aplicado a 27 animales.
Cuenta con protocolos de bioseguridad

5. OTROS ASPECTOS DEL PLAN DE NEGOCIOS.

5.1 Componente Innovador.

VISITA SI/NO/PARCIAL DESCRIPCIÓN

Meta -

De acuerdo con el plan de negocios, este componente consiste en: implementar un sistema de
pastoreo rotacional, para asegurar el consumo de pasto fresco en las vacas, con el fin de ocasionar
variación (aumento) en el contenido de los ácidos grasos poliinsaturados, como el ácido graso
linoleico, en la grasa de la leche, los cuales tienen propiedades beneficiosas para la salud humana
como anticancerígeno., control de la obesidad y reducción de enfermedades cardíacas.

Como componente adicional contempla:
- Establecimiento de sistemas integrados de árboles, forraje y el pastoreo de animales

domesticados ganado(silvopastoril) con especies como botón de oro y árboles dispersos
en potrero con el fin de proporcionar más alimento en dos niveles, lo que se verá reflejado
en aumento de la capacidad de carga, en la producción, beneficio ambiental al
ecosistema ya que se proporciona diferentes nichos para permitir la participación de
insectos, aves, microorganismos en el suelo que van a favorecer tanto la vida del suelo,
como la posibilidad de crear un micro clima y todo a favor del bienestar animal y a su vez
minimiza impactos ambientales en el medio ambiente.

- Incorporación de una moto bomba sumergible de energía solar: para el establecimiento
de un acueducto ganadero para suplir una gran debilidad que se presenta en la finca, ya
que solo se cuenta con agua en el 50 % del terreno, lo que conlleva a que los animales
deban recorrer largos tramos para la consecución del agua desgastando sus reservas de
energía que pueden ser utilizadas para más producción de leche, con esta tecnología se
lograra el mejoramiento de la eficiencia en el proceso productivo y una disminución en el
costo de producción de producto final ya que mensualmente en traslado del agua se
generan gastos y costos.

1 No Como plan de acción para el cumplimiento del aspecto innovador la emprendedora informa que
está implementando un sistema de pastoreo rotacional, que se basa en la división de potreros con
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cerca electrica con manejo en franjas que aseguren un período de ocupación y descanso en las
pasturas, en este caso de 36 potreros donde se tendrá un período de ocupación de 1 día y se
asegurara un período de descanso de 35 días que es lo que se tiene establecido en el predio.
Respecto al componente adicional informa:

1) Está estableciendo un sistema silvopastoril integrado por árboles y forraje con especies
como botón de oro y árboles dispersos en potrero con el fin de proporcionar más alimento
a los animales, aumentado la capacidad de carga, la producción y beneficio ambiental al
ecosistema.

2) Tiene previsto la adquisición e instalación de una moto bomba sumergible que funcione
con energía solar para el establecimiento de un acueducto ganadero de modo que logre
suplir la necesidad de agua que actualmente se presenta en el 50 % del terreno, para
evitar que los animales recorran largos tramos para la consecución del agua desgastando
sus reservas de energía que pueden ser utilizadas para más producción de leche.

2 Parcial

En cumplimiento al componente innovador, la empresaria informa que actualmente se encuentra
realizando las divisiones para asegurar la rotación de potreros, está sembrando botón de oro para
las cercas vivas. Se encuentra en proceso de adquisición de la motobomba solar para suplir las
necesidades de agua del predio.

3 SI

En cumplimiento al componente innovador la emprendedora evidencia la siguiente gestión:

La división de 17 potreros, con esto se ha llegado a la meta de 36 potreros para una ocupación de
1 día por potrero y 35 días de descanso, informa que este aspecto le permite mantener una
producción estable, además de la siembra de cercas vivas y botón de oro en los potreros.

Adquirió con recursos del Fondo Emprender e instaló el sistema de bombeo solar y los tanques tipo
australiano que permiten una capacidad de almacenamiento de agua de 27.000 litros de agua.

5.2 Componente Ambiental.

VISITA SI/NO/PARCIAL DESCRIPCIÓN

Meta -

De acuerdo con el plan de negocios, este componente consiste en desarrollar actividades para la
conservación del medio ambiente: (limpieza, desinfección, disposición final de residuos sólidos y
líquidos y control de plagas para lo cual implementará y ejecutará programas de (limpieza y
desinfección de la planta física, de maquinaria, equipo y utensilios, de desechos sólidos, de control
de plagas), el área de producción zona de ordeño contará con adecuadas condiciones para
desagües, la empresa contará con plan de manejo sanitario y se realizaran acciones para cumplir
con las BPG, BPO, BPMV y Buenas Prácticas en la Alimentación Animal.

1 Parcial

La emprendedora informa que ya se viene realizando las buenas prácticas de ordeño entregando
leche de buena calidad, en cuanto a las BPMV se manejan medicamentos y la leche producida por
los animales que se les aplica medicamentos se separan y se usan solo para consumo de los
animales e informa que durante el desarrollo del proyecto dará cumplimiento al plan de acción para
mitigar la afectación al medio ambiente

2 Parcial
En cumplimiento al plan de acción medio ambiental, la emprendedora informa que se da
cumplimiento a las buenas prácticas de ordeño con la rutina de ordeño que se tiene establecida en
la finca, se continúa avanzando en la implementación de las BPMV, informa que se cumple con las
buenas prácticas de alimentación animal bajo el esquema de pastoreo rotacional.

3 SI

La emprenderoa informa que en cumplimiento al componente ambiental cuenta con plan de
saneamiento con base en la normatividad del ICA Decreto 616 de 2006,para hatos productores de
leche para consumo humano, salud higiene del ordeñador, rutina de limpieza de la sala de ordeño
y ademas cuenta con un punto ecológico para disposición de residuos sólidos, jornadas de limpieza,
control de plagas

6. OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

6.1 Reporte de Información en Plataforma.
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VISITA SI/NO/PARCIAL DESCRIPCIÓN

1 No

Debe anexar la información que se relaciona en el cuadro de compromisos del numeral 8 de esta
acta.
Nota: respecto al informe para la interventoría que debe anexar cada dos meses en la plataforma,
el primer informe con corte al 21 de abril de 2021, lo debe anexar el 22 de abril de 2021, el segundo
con corte al 21 de junio de 2021, lo debe anexar el 22 de junio de 2021 y así cada dos meses.

2 SI A la fecha de la presente visita, la información en plataforma se encuentra actualizada.

3 SI La emprendedora tiene un buen manejo de la plataforma y está subiendo la información de acuerdo
con el instructivo.

6.2 Tiempo de Dedicación del emprendedor.

VISITA SI/NO/PARCIAL DESCRIPCIÓN

1 SI

El proyecto fue presentado por la emprendedora Leidy Johanna González Ospina Zootecnista y
cursos complementarias como Restauración Ecológica de paisajes ganaderos, capacitación
como controlador lechero para programa nacional de mejoramiento genético, capacitación
en transferencia de conocimientos mediante la implementación de BPG y curso teórico práctico
de inseminación artificial en bovinos; con experiencia de más de 7 años en manejo de ganado, esto
implica el manejo de potreros, requerimientos nutricionales de los pastos, manejos de rotación,
establecimiento de potreros y sistemas silvopastoriles, para manejo de ganado de carne como de
leche, aplicando las buenas prácticas ganaderas, también acredita experiencia en manejo y
capacitación de personal en la transferencia de nuevas tecnologías para el mejoramiento de las
producciones ganaderas; demuestra un buen nivel de dominio del plan de negocios. Tendrá una
dedicación exclusiva y de tiempo completo a su empresa, realizando principalmente las gestiones
administrativas, productivas y comerciales de la empresa.

2 Si
El emprendedor evidencia dedicación de tiempo completo al proyecto, realizando las actividades
dirección, administración, producción; actualmente se encuentra en proceso de compra de
semovientes, maquinaria y equipo y contratación de la adecuación de la sala de ordeño, se
encuentra vinculado mediante contrato laboral como Gerente de la empresa.

3 Si La emprendedora informa que está dedicada de tiempo completo al proyecto, se encuentra
vinculada mediante contrato laboral y realiza actividades de supervisión del proceso productivo y
de comercialización del producto en pro de hacer de su empresa un negocio sostenible.

6.3 Acompañamiento y Asesoría de la Unidad de Emprendimiento.

VISIT
A SI/NO DESCRIPCIÓN

1 Si

El proyecto fue presentado a través del Centro de Tecnologías Agroindustriales (SENA-Valle). Cuenta con
el acompañamiento de la Orientadora de emprendimiento Liliana Fernández Angulo, quien acompaña la
presente visita virtual, aun no tiene asignado Gestor Técnico y aun no se han realizado visitas de seguimiento
del SENA.

2 Si
La emprendedora informa que acompañamiento del SBDC es muy bueno y oportuno, que siempre está
disponible para asesorar diferentes aspectos del proyecto. Ha reportado actas de seguimiento hasta julio de
2021 y se han brindado espacios para realización de 5 contrapartidas.

3 SI
La emprendedora informa que la asesora empresarial Liliana Fernández Angulo Orientador Senior. ha estado
presta a las necesidades y pendientes de los aspectos técnicos durante el desarrollo del proyecto. Ha
reportado actas de seguimiento técnico operativo hasta noviembre de 2021.
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7. ESTADO DE LA EMPRESA

VISITA DESCRIPCIÓN

1

Se realiza la visita de manera virtual, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria generada por el Covid-19, declarada
por el Gobierno Nacional.

Acondicionamiento del lugar: la emprendedora informa que cuenta con el predio donde tiene establecido el punto
de operación y que corresponde a la Finca La Divina Misericordia ubicada en la Vereda Coconuco del municipio de
Versalles (Valle del Cauca) tomada en arriendo por la emprendedora como persona natural desde el año 2018 por un
periodo de 10 años, informa que se encuentra realizando la gestión para modificar el contrato de manera que el
arrendatario corresponda a la empresa Ganadería La Providencia S.A.S., representada legalmente por la
emprendedora. La emprendedora informa que el predio cuenta con un área de 31 hectáreas, cuya topografía es
ondulado en un 90% y quebrada en un 10%, cuenta con 2 nacimientos de agua, uno se utiliza para la vereda y el otro
para el acueducto ganadero. De propiedad familiar, que está dispuesta para la ejecución del proyecto.

Potreros: la emprendedora informa que el predio tiene establecidos pastos de las especies estrella, y braquiaria y se
asociará con el botón de oro y los árboles dispersos en potreros, tiene 19 potreros establecidos en cerca electrica.

Tierras y Aguas: La emprendedora informa que las tierras son onduladas, aptas para la producción lechera. En cuanto
al agua informa que cuenta con dos nacimientos de agua, siendo estos, estables en condiciones de verano gracias al
aislamiento y protección ambiental que se le ha venido dando. Informa que no cuenta con concesión de aguas y que
esta se tramitará con la autoridad ambiental del departamento CVC. Informa que además instalara 2 tanques de
almacenamiento de agua de 10.000 y 15.000 con el fin de distribuir el agua en toda la finca y poder utilizar todo el
terreno.

Estado de las actividades: El modelo de negocios de Ganadería la Providencia va encaminado a la producción y
comercialización de leche cruda, terneros y terneras de 5 días de nacidos; mediante el establecimiento de un sistema
rotacional intensivo que proporcionará alimento al ganado de muy buena calidad y constante durante todo el año.

A pesar de que en el plan de negocios se contemplaron 2 meses como periodo preoperativo para cumplir con los
aspectos técnicos como contrato de arrendamiento y todos los documentos legales requeridos para dicho fin y para
realizar la adecuación de la sala de ordeño, se informa que la empresa ya se encuentra en etapa operativa con la
infraestructura actual que posee el predio y con 13 vacas del cruce Jerhol aportadas por la emprendedora, informa que
en promedio se producen 120 litros diarios y que ya están en proceso de secado de la leche, que la leche se comercializa
a LACTEOS EL DOVIO. La interventoría le informa que debe elaborar los informes de costos y gastos e informe de
producción y el informe de ventas a partir de la fecha en los formatos dispuestos para tal fin por el Fondo Emprender
para que sea tenido en cuenta en el indicador de producción y ventas de la empresa y los debe reportar en las
respectivas pestañas de producción y ventas totales en la plataforma,

Semovientes: La empresa actualmente cuenta con 13 vacas cruces de la raza Jersey por Holstein y Jersey por Gyr de
tercer parto las cuales se encuentran en producción y un toro Gyrolando aportadas por la emprendedora y tiene previsto
adquirir en el tercer mes de ejecución del plan de negocios 13 vacas de primer parto del cruce Jersey por Holstein
solicitadas con recursos del Fondo emprender

Maquinaria y equipo: la emprendedora informa que cuenta con equipo de ordeño mecánico de dos puestos,
congelador horizontal, 4 cantinas de leche por 40 litros, caneca de leche por 35 litros, caneca de leche por 20 litros,
bastones móviles 20 por $70.000 Jeringas dosificadora y agujas y herramientas agropecuarias menores, al igual que
muebles y enseres como sillas rimax. Tiene previsto adquirir con recursos del Fondo Emprender una motobomba solar,
tanque de almacenamiento de agua de 10.800 litros, bebederos, mangueras, sistema de fertiriego y algunos muebles
y enseres.

Capacidad de producción: La emprendedora informa que con la infraestructura y semovientes actuales la capacidad
de producción es de 120 litros de leche diarios.

2

Se realiza la visita de manera virtual, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria generada por el Covid-19, declarada
por el Gobierno Nacional.

Acondicionamiento del lugar: La emprendedora presenta fotografías y videos a través del canal virtual y realiza una
exposición del estado actual de la empresa ganadera, informa que opera en el predio La Divina Misericordia ubicada
en la Vereda Coconuco del municipio de Versalles (Valle del Cauca) tomada en arriendo por la desde el 10 de abril del
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año 2021, por un periodo de 10 años, cuenta con el certificado del Cuerpo de Bomberos, uso de suelos emitido por la
oficina de planeación del municipio de Versalles y cuenta con el registro sanitario emitido por el ICA. Informa que a
finales de mayo de 2021 se realizó la instalación de la acometida electrica desde la Casa principal hasta el centro de la
finca en una distancia de 350 metros con el fin de suministrar energía a la sala de ordeño que se adecuará en el centro
de la finca y al impulsor de la energía para la cerca electrica; se encuentra en proceso de obtener toda la documentación
para contratación de la persona o empresa que realizará la adecuación de la sala de ordeño.

Potreros: La emprendedora informa que en comparación con la visita anterior se realizó la división de 5 potreros por lo
que actualmente cuenta con 24 potreros en cerca electrica y que los linderos se manejan con alambre de púas. Informa
que se viene realizando mantenimiento a los potreros como control de malezas. Los potreros en su mayoría continúan
establecidos pastos de las especies estrella, y braquiaria.

Tierras y Aguas: Informa que a pesar del verano el caudal del agua se mantiene estable por la conservación de los
bosques. Informa que se encuentra en proceso de compra de los tanques australianos uno de 11.700 y otro de 15.300
litros con los cuales podrá suministrar agua a todo el terreno del predio, dado a que actualmente hay 6 ha inutilizadas
por falta de agua.

Estado de las actividades: La empresa se encuentra en producción con los semovientes aportados por la emprendedora
13 vacas de los cruces Jersey por Holstein (JERHOL) y Gy por Jersey (JEGYR), informa que actualmente está en
proceso de compra de los semovientes previstos en el plan de negocios con recursos del Fondo Emprender (13 vacas),
pero que el presupuesto asignado solo le alcanza para comprar 11 vacas (novillas) e indica que las 2 vacas que no
alcanza a comprar con recursos del Fondo Emprender serán aportadas por la emprendedora, de tal forma que su aporte
será de 15 vacas. Informa que la producción actual la realiza con 12 vacas en ordeño y hay una en periodo seco. La
producción promedio es de 120 litros diarios. Se encuentran laborando 4 empleados la emprendedora como Gerente,
Mayordomo, un operario y por prestación de servicios labora la contadora, el operario esta en proceso de formalización
del contrato laboral.

Semovientes: La empresa actualmente cuenta con 13 vacas cruces de la raza Jersey por Holstein y Jersey por Gyr de
tercer parto las cuales se encuentran en producción y un toro Gyrolando aportadas por la emprendedora y la
emprendedora informa que aportará 2 vacas más dado a que con recursos del Fondo Emprender solo comprará 11
vacas las cuales está en proceso de compra actualmente.

Maquinaria y equipo: Cuenta con la maquinaria y equipo aportada por la emprendedora descrita en el numeral 3.2.2. de
la presente acta.

Capacidad de producción: La emprendedora informa que la capacidad de producción actual es de 120 litros de leche
diarios.

3

Se realiza la visita de manera virtual, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria generada por el Covid-19, declarada
por el Gobierno Nacional.

Acondicionamiento del lugar: La emprendedora realiza un recorrido por el predio y presenta a través de la cámara de
su teléfono celular el estado actual, se observa que fueron instalados 2 tanques tipo australiano o dura bebederos de
15.300 y de 11.700 lts marca ITMCOL fabricados en lámina y geomembrana, la emprendedora informa que estos fueron
instalados el primero a 400 metros de la casa de la finca y el segundo a 500 metros con relación al primer tanque, se
observa instalado el sistema bombeo solar compuesto por una bomba sumergible de 1800W, inversor, variador y 8
paneles solares, la emprendedora informa que con esta infraestructura se aumenta la productividad de la finca dado a
que con los tanques de almacenamiento de agua lleva agua a 6 hectáreas de la finca que no se utilizaban por falta de
agua, se asegura el suministro constante de agua para los animales y es más eficiente es más eficiente el manejo de
la finca. Asimismo, se observa los equipos aportados por la emprendedora en las instalaciones de la empresa, cuenta
con elementos de seguridad industrial como extintor, botiquín y señalización.

Continúa pendiente por realizar la adecuación de la sala de ordeño, la emprendedora informa que ha tenido dificultades
para conseguir el proveedor que le realice esta obra y se analiza la posibilidad de adquirir los materiales con un
proveedor y la mano de obra con otro proveedor, en caso de que la emprendedora se decida por esta opción, se deja
claro que los 2 contratos tanto para la adquisición de materiales como para la mano de obra se deben realizar al mismo
tiempo y está pendiente la instalación del sistema de fertiriego en el área próximo a la sala de ordeño.

Potreros: La emprendedora informa que en comparación con la visita anterior se realizó la división de 12 potreros por
lo que actualmente cuenta con 36 potreros en cerca electrica y que los linderos se manejan con alambre de púas.
Informa que se continúa realizando mantenimiento a los potreros como control de malezas. Los potreros en su mayoría
continúan establecidos pastos de las especies estrella, y braquiaria. La emprendedora informa que el invierto a afectado
la producción de pastos, al no haber buena iluminación las plantas no hacen el proceso de fotosíntesis en 35 días por
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lo que se están tardando hasta 45 días en recuperar cada potrero, informa que se esta haciendo el proceso de rotación
de potreros y se suministra suplementación a los semovientes con caña y maíz forrajero.

Tierras y Aguas: Informa que con la llegada del invierno actualmente el caudal del agua es abundante. Informa que con
la instalación de los tanques australianos uno de 11.700 y otro de 15.300 litros se solucionó el problema de suministro
de agua para todo el terreno del predio.

Estado de las actividades: La empresa se encuentra en producción con los semovientes aportados por la emprendedora
15 vacas de los cruces Jersey por Holstein (JERHOL) y Gyr por Jersey (JEGYR) y con 11 vacas (novillas) trihibridas
cruces Jersey-Holstein y Gyr adquiridas con recursos del Fondo Emprender y recibidas a satisfacción el 27 de agosto
de 2021. Informa que la producción actual la realiza con 18 vacas en ordeño y hay ocho horras. La producción promedio
es de 290 litros diarios. Se encuentran laborando 4 empleados la emprendedora como Gerente, Mayordomo con
contrato laboral y por prestación de servicios labora la contadora y la asistente técnico.

Semovientes: La empresa actualmente cuenta con 26 vacas (15 de los cruces de la raza Jersey por Holstein y Jersey
por Gyr aportadas por la emprendedora) y 11 vacas (novillas) trihibridas cruces Jersey-Holstein y Gyr adquiridas con
recursos del Fondo Emprende y un toro Gyrolando aportadas por la emprendedora. Informa que los animales están un
buen estado sanitario, que 01/12/2021 se realizó el segundo ciclo de vacunación con la aplicación de aftosa, purgante
oral y vitamina, la asistente técnica (medico zootecnista) realizó el proceso de palpación de las vacas encontrando 8
vacas preñadas dentro de las que están en ordeño, con edades de preñez desde los 30 hasta los 120 días.

Maquinaria y equipo: Cuenta con la maquinaria y equipo adquirida con recursos del Fondo Emprender relacionada en
el numeral 3.2.1 y los aportados por la emprendedora descritos en el numeral 3.2.2. de la presente acta.

8. COMPROMISOS Y REQUERIMIENTOS DE LA INTERVENTORIA

VISITA COMPROMISOS

FECHA
PROPUESTA
PARA LA

EJECUCIÓN DEL
COMPROMISO

FECHA DE
CUMPLIMIENTO
DE COMPROMISO
(verificación en

Visita 2)

FECHA DE
CUMPLIMIENTO
DE COMPROMISO
(verificación en

Visita 3)

OBSERVACION

1

Anexar el contrato de
cooperación empresarial con
sus cinco anexos y el soporte
de envío a UNIVERSIDAD
NACIONALDE COLOMBIA en
la actividad de Documentos
Legales.

10/04/2021 10/04/2021 10/04/2021

1
Anexar la Resolución de
Facturación en la actividad de
Documentos Legales.

12/04/2021 12/04/2021 12/04/2021

1

Anexar las 3 cotizaciones
(propuestas) de 3 contadores
y del elegido el contrato, la
cédula, la hoja de vida, el RUT,
la tarjeta profesional, el
certificado de antecedentes de
la Junta Central de
Contadores, afiliaciones y
soportes de pagos de la
seguridad social.

12/04/2021 06/07/2021 06/07/2021

1

Anexar los documentos del
local a arrendar como contrato
de arriendo, cédula
arrendadora (es), RUT,
concepto de uso de suelos,
certificado de libertad y

12/04/2021 19/04/2021 19/04/2021
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tradición y la constancia de
revisión de calidad, idoneidad,
seguridad y buen
funcionamiento del inmueble
(según Anexo#1 del acta e
instructivo de pagos vigente
del Fondo Emprender).

1
Anexar el libro de Accionista
con la información de aportes
debidamente diligenciada

12/04/2021 21/04/2021 21/04/2021

1
Anexar la información contable
de marzo de 2021 en la
actividad de Contabilidad.

15/04/2021 26/04/2021 26/04/2021

1

Anexar documento con las
políticas de medición contable
de la empresa, en la actividad
de Contabilidad.

15/04/2021 19/04/2021 19/04/2021

1

Anexar la información
tributaria de marzo de 2021 y
soporte de activación del
mecanismo de firma digital en
la actividad de Información
Tributaria.

15/04/2021 26/04/2021 26/04/2021

1
Adjuntar en la plataforma el
Registro sanitario del predio
ante el ICA

21/04/2021 16/04/2021 16/04/2021

1
Anexar informe para la
interventoría en Informes para
el interventor.

22/04/2021 22/04/2021 22/04/2021

1
Adjuntar en la actividad
producción total el informe de
producción de abril de 2021,

05/05/2021 07/05/2021 07/05/2021

1

Anexar en la plataforma en la
actividad ventas el informe de
ventas de abril de 2021, con la
primera y última factura.

05/05/2021 05/05/2021 05/05/2021

1 Anexar el permiso de
Bomberos 15/05/2021 07/05/2021 07/05/2021

1

Anexar el protocolo de
bioseguridad diseñado para
implementación en la
empresa.

15/05/2021
Sin cumplir se
reprograma para
el 30/08/2021

06/12/2021

1

Realizar la contratación del
personal que esté
desarrollando actividades y
anexar los documentos en la
respectiva actividad de
nómina.

05/05/2021 23/06/2021 23/06/2021
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1

Anexar en la plataforma
evidencia del aporte de la
emprendedora en la actividad
89 de Aportes del
Emprendedor de acuerdo con
los requisitos y documentación
exigida en el protocolo de
validación de aportes

15/05/2021

Sin cumplir

Se reprograma
para el

15/09/2021

Parcial

06/12/2021

Se reprograma
para el

28/002/2022

Visita3: Queda
pendiente que en el
primer trimestre de 2022
actualice los aportes en
cámara de comercio
pasando de $50.880.653
a $55.992.451, al igual
que en el libro de actas,
de accionistas y en la
información contable de
la empresa.

1

Adjuntar en la plataforma en la
actividad SG-SST, la
certificación expedida por un
profesional de la salud en el
cual certifique que la empresa
cumplió con las fases de
evaluación inicial, plan de
mejoramiento conforme a la
evaluación inicial y ejecución
del SG-SST.

30/05/2021

Sin cumplir

Se reprograma
para el

15/10/2021

Parcial

05/12/2021

Se reprograma

25/01/2022

Visita 3. Tiene pendiente
cumplir los estándares
mínimos del SG-SST
que exige la resolución
312 de 2019 para
empresas con menos de
diez trabajadores con
riego I, II o III

2

Adjuntar los documentos que
evidencien el pago de
arrendamiento de mayo hasta
agosto de 2021 (Documento
soporte y comprobante del
registro contable)

18/08/2021 N/A 29/11/2021

2
Adjuntar el avance para la
adecuación de la sala de
ordeño

05/09/2021 N/A
Sin cumplir se
reprograma para
el 11/12/2021

2

Adjuntar en la actividad 91 el
informe de avance bimestral
periodo del 22 de junio al 21 de
agosto de 2021

22/08/2021 N/A 25/10/2021

2

Adjuntar en la plataforma la
evidencia de la realización de
3 eventos de mercadeo que
tiene como compromiso.

15/09/2021 N/A 05/12/2021

2

Adjuntar en la plataforma la
evidencia de las gestiones
adelantadas para la obtención
del registro de marca.

15/10/2021 N/A 30/11/2021

3

Adjuntar en la plataforma el
formulario de inscripción o la
certificación de la secretaria de
Hacienda del municipio de
Versalles del impuesto de
Industria y Comercio

15/12/2021 N/A N/A

3

Adjuntar en la plataforma las
evidencias del pago del canón
de arrendamiento del 10 de
octubre al 10 de noviembre,
del 10 de noviembre al 10 de

15/12/2021 N/A N/A
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diciembre y del 10 de
diciembre de 2021 al 10 de
enero de 2022

3

Adjuntar en la plataforma un
informe con los avances en la
implementación de de Buenas
Prácticas de ordeño BPO y
Buenas Prácticas Ganaderas
BPG

29/12/2021 N/A N/A

3

Adjuntar el informe de avance
bimestral para el interventor
lapso del 22 de octubre al 21
de diciembre de 2021

22/12/2021 N/A N/A

3

Adjuntar las evidencias de
renovación del Registro
mercantil ante la cámara de
comercio (certificado de
existencia y representación
legal, el RUES y las facturas
de pago en cámara de
comercio)

28/02/2022 N/A N/A

9. RESOLVER DUDAS DEL EMPRENDEDOR.

Se resolvieron las dudas a la contratista y se le recordó nuevamente que siempre deberá estar al día con
las obligaciones contractuales y empresariales. Debe reportar oportunamente la información solicitada por
la interventoría, de acuerdo con los plazos informados en la primera visita de interventoría.

NOMBRE: LEIDY JOHANNA GONZALEZ OSPINA

Firma

Rol: Contratista
Correo: johagosp@gmail.com

Teléfono: 317 7023947
Declaración Juramentada: Como Emprendedor(a) y Beneficiario(a) del Contrato de Cooperación Empresarial,
suscrito con el SENA y la Universidad Nacional de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento, que la
firma digitalizada que porta este documento expresa mi consentimiento frente a la veracidad y certeza de los
hechos y demás información depositada en la presente acta, documento que se realiza durante la celebración
de la visita de seguimiento virtual.
NOMBRE: LILIANA FERNANEZ ANGULO

Firma

Rol: Gestor operativo-administrativo SENA
Correo: lilianafer@misena.edu.co

Teléfono: 314 6558226
NOMBRE: EDILBERTO CASTILLO SALAZAR

Firma

Rol: Interventor Universidad de Antioquia
Correo: ecastillosudea@gmail.com
Teléfono: 321-3735586
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“De acuerdo con la Interventoría realizada, las partes firman la presente acta dejando constancia que en
ella reposan las evidencias encontradas por la Interventoría durante la visita, la cual inició a las 07:30 (am)
y termina a las 01:40 (pm) del 06/12/2021”

También se deja constancia, que esta acta virtual tiene validez a partir de la declaración de Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el Territorio Nacional, declarada por el Gobierno
Nacional mediante la expedición del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, y el Decreto 637 del 06 de
mayo de 2020 y hasta la fecha de culminación de la mencionada emergencia.

NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PRESENTE ACTA DE SEGUIMIENTO VIRTUAL

Esta normatividad se da en razón al Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada en
todo el Territorio Nacional por el Gobierno Nacional:

● Decreto Ley 417 del 17 de marzo de 2020. Por el cual se declara un Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional por 30 días.

● Decreto Ley 488 de 27 de marzo de 2020. Por el cual se dictan medidas de orden laboral.
● Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. Por el cual se toman medidas de contingencia para los

servidores y contratistas del Estado.
● Resolución 675 del 24 de abril de 2020, expedida por el Ministerio de Salud y Protección

Social. Mediante la cual se dictan los lineamientos para la seguridad de quienes trabajan en el
sector de la industria manufacturera. Este protocolo es complementario al que se encuentra en la
Resolución 666 del 24 de abril de 2020 y a las demás medidas que los responsables de cada planta
crean necesarias y la vigilancia del cumplimiento del mismo está a cargo de la secretaría o entidad
municipal o distrital.

● Resolución No. 222 de 2021 del 25 de febrero de 2021. Por la cual se prorroga la emergencia
sanitaria en el país con ocasión del “nuevo coronavirus COVID-19”, hasta el 31 de mayo de 2021.

Y todas las demás normas que se expidan en razón a la declaratoria del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, necesarias para conjurar la crisis y mitigar
sus impactos, en especial en el sector empresarial. Así mismo, los lineamientos y directrices dadas por
el SENA y el Operador de los Recursos.


