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MODIFICACIÓN No. 2 
 

      

ADICIÓN  PRÓRROGA  ACLARACIÓN/OTRA MODIFICACIÓN  

 

      

SUSPENSION X REANUDACIÓN  CESIÓN  

      

 
CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / 
CONVENIO NO.  

4152.010.26.1.786.2021 

NOMBRE DE CONTRATISTA Y CC/NIT. 
RAMIREZ TORRES CONSULTORES 
INMOBILIARIOS SAS. 

NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL 
Y NO. DE DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN 

JOHANNA ANGELICA TORRES PARDO – C.C. 
52.700.414 

OBJETO 

Realizar el avaluó de los vehículos tipo motocicleta 
y automóvil que determine el supervisor del 
contrato y que se encuentren en los patios oficiales 
del Distrito de Santiago de Cali 

VALOR DEL CONTRATO 
VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA MIL PESOS ($24.342.640) 

PLAZO DE EJECUCIÓN 21/12/2021 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 15/10/2021 

FECHA DE INICIO: 29/10/2021 

FECHA DE SUSPENSION NO. 1 N/A 

FECHA ACTA DE REANUDACIÓN NO. 1 N/A 

 
 
Entre los suscritos William Mauricio Vallejo Caicedo identificado(a) con CC. 94.506.521, quien 
actúa en su calidad de ordenador del gasto de la Secretaría de Movilidad del Distrito de Santiago de 
Cali, con NIT. 890399011-3 según Decreto de nombramiento No. 4112.010.20.0007 del dos (2) de 
enero de 2020,de conformidad con la delegación otorgada por el señor alcalde de Santiago de Cali 
mediante Decreto N° 4112.010.20.0115 de  2019 con fecha veintiocho (28) de febrero de 2019, quien 
en lo sucesivo se denominará Administración Central del Distrito de Santiago de Cali – Secretaría 
de Movilidad y  Johanna Angélica Torres Pardo, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 
52.700.414, en calidad de representante legal de la empresa RAMIREZ TORRES CONSULTORES 
INMOBILIARIOS SAS. con NIT No. 900.619.993-1 quien para los efectos del presente acto se 
denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente MODIFICACIÓN No. 1 a la 
aceptación de la oferta No. 4152.010.26.1.786.2021, con fundamento en las siguientes:  
 
 

CONSIDERACIONES: 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTION CONTRACTUAL  

 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS 

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

MODIFICACIÓN AL CONTRATO / 
CONVENIO 

MAJA01.04.03.18.P03.F02 

VERSIÓN 4 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
17/nov/2020 

 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 2 de 6 
 

  

1. Que con fecha 21 de diciembre de 2021, EDWING ALFREDO CANDELO CORTES, en 
su condición de supervisor de la invitación pública No. 4152.010.32.1.786.2021, presentó 
justificación para suspender el presente contrato. 
 

2. Que dicha solicitud fue justificada en los siguientes términos:  
 

“De conformidad con las funciones que me asignaron como Supervisor de la 

Aceptación de la oferta No. 4152.010.32.786.2021, cuyo objeto es “Realizar el 

avaluó de los vehículos tipo motocicleta y automóvil que determine el supervisor del 

contrato y que se encuentren en los patios oficiales del Distrito de Santiago de Cali”, 

y teniendo en cuenta el estado actual del contrato y la solicitud que presentó el 

contratista respecto a la suspensión y prorroga, me permito presentar el concepto 

de suspensión, de acuerdo a lo siguiente: 

 

PRIMERO: Mediante oficios radicados a través del Sistema de Gestión Documental 

ORFEO con No. 202141730102952432 de fecha 07/12/2021 y No. 

202141730102979082 de fecha 13/12/2021, el contratista solicita prorroga y 

suspensión del contrato de prestación de servicios No. 4152.010.32.786.2021, 

manifestando lo siguiente: “Teniendo en cuenta que se han registrado a la fecha 

961 vehículos, y acorde a la necesidad de la secretaria de movilidad y al 

cronograma de actividades proyectado por nuestra empresa para este proyecto ya 

deberíamos tener una cantidad aproximada de 3.000, así mismo informamos que el 

funcionario de movilidad encargado de autorizar las motocicletas a valorar señala 

entre 60 y 90 diarias, cuando nuestro objetivo es realizar entre 200 y 250 diarias, 

teniendo en cuenta que la fecha de finalización es el 21 de diciembre de 2021 y 

nuestro compromiso contractual de acuerdo a la cantidad de vehículos cotizados en 

nuestra oferta, no asciende a las 2000 unidades finalizando esta semana, que es el 

tiempo estimado para el levantamiento de información y toma de improntas. 

Acudimos a ustedes para que tenga en cuenta esta solicitud ya que estas condiciones 

se han dado por motivos ajenos a nuestra labor y dando espera a la debida 

autorización de ingreso a los patios de movilidad donde se encuentra el volumen de 

vehículos a valorar 

 

SEGUNDO. Como consta en los informes parciales de supervisión con fechas 6 y 14 

de diciembre de 2021, además de lo manifestado por el contratista, se adiciona lo 

siguiente: 

 

 Las condiciones climáticas, producto de la temporada invernal 

presentada durante la ejecución del presente contrato y la cual es de 

notorio conocimiento, generó inundaciones en el parqueadero “CDAV-
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Norte” el cual opera al aire libre, dificultando el acceso del personal a 

ciertos lugares y el poder ejecutar en buena medida el avance del 

contrato. Ocasionando retrasó en las labores de identificación, 

separación, toma de guarismos y registro fotográfico. 

 

 Por situaciones administrativas entre el administrador del patio 

bodegas la 21 y el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle, durante 

la ejecución del contrato se presentaron dificultades para el ingreso al 

patio denominado “La 66”, donde se encuentran los demás vehículos a 

los cuales el contratista debe realizar el avaluó. 

Dicha situación fue conocida por este Organismo durante la ejecución 

del contrato y fue inmediatamente traslada al Centro de Diagnóstico 

Automotor del Valle, en reiteradas oportunidades, solicitando se tomen 

las acciones correspondientes, que permitan el cumplimiento de las 

obligaciones por parte de la empresa Ramírez Torres Consultores 

Inmobiliarios S.A.S. 

Situación que, contraria los requerimientos presentados por el Centro 

de Diagnóstico Automotor del Valle a la Secretaría de Movilidad, 

donde manifestaban la urgencia de adelantar las actividades en el 

marco del procedimiento de la Ley 1730 de 2014, mediante radicados 

No. 2021-630-3884-1 de fecha 28/09/2021, No. 2021-630-4220-1 de 

fecha 19/10/2021 y Acta de Reunión No. 4152.030.14.12.130 de fecha 

06/10/2021. 

 

TERCERO: En la vigencia del presente contrato, se detallan las actividades 

realizadas por parte de la empresa Ramírez Torres Consultores Inmobiliarios S.A.S, 

a partir de 23 de noviembre hasta el 10 de diciembre de 2021 en el patio “CDAV-

Norte” 

 

 
Mes Actividades realizadas Tipo vehículo Cantidad 

 Visita de inspección y reconocimiento de los   

 vehículos en el patio “CDAV-Norte”   

 Alistamiento y/o desarrume de los vehículos   

 objeto de la caracterización.   

 Avaluó de vehículos tipo motocicleta y   

Noviembre 

-diciembre 

de 2021 

automóviles-camionetas y microbuses, 

inmovilizadas en el patio denominado “CDAV- 

Norte”, De conformidad con la Ley 1673 de 2013. 

Motocicletas, 

automóviles, 

camionetas, 

 

 

1.213 
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 microbuses 

 Caracterización de los vehículos, realizando   

 la toma de guarismos (improntas de chasis y   

 motor), placas, marca, modelo, color y línea.   

 Toma de registro fotográfico por unidad de   

 vehículo y expedición de los certificados   

 correspondientes.   

Lo anterior, de acuerdo a informe de avance No. 2 del contrato de prestación de 

servicios No. 4152.010.32.786.2021, remitido por el contratista al supervisor, el cual 

fue radicado a través del Sistema de Gestión Documental ORFEO con No. 

202141730102990262 de fecha 14/12/2021. 

 

CUARTO: A la fecha del presente informe, el contrato No. 4152.010.32.786.2021, 

se encuentra en un 34% de ejecución, discriminado de la siguiente manera: 

Tipo vehículo 
Avalúos 

contratados 

Avalúos 

ejecutados 
Cumplimiento 

Motocicleta 2.710 1.139 42% 

Automóvil 800 74 9% 

Total 3.510 1.213 34% 

 

QUINTO: Este contrato es factible que no se pueda ejecutar la totalidad de las 

obligaciones adquiridas por el contratista en las fechas establecidas, por las causas 

anteriormente expuestas, que impidieron la ejecución normal del contrato, y ambas 

partes, se encuentra interesadas en mantener vigente el negocio jurídico, en razón, de 

haber realizado lo necesario para que el objeto contratado se cumpla, desplegando 

acciones encaminadas a buscar una solución rápida y eficaz, que no depende de este 

Organismo, sino del operador del servicio de parqueaderos y grúas, en el marco del 

contrato interadministrativo vigente; y también, obedece a situaciones ajenas a 

la voluntad de la entidad contratante, como lo fue las condiciones climáticas, 

que impidieron la ejecución de los compromisos en las fechas inicialmente pactadas. 

SEXTO: A la fecha existe la necesidad que originó el contrato, es decir, que en el 

patio denominado “La 66”, se encuentran los demás vehículos que permitirían al 

contratista cumplir con el alcance del mencionado contrato y a este Organismo, 

adelantar las acciones en el marco de la Ley 1730/14. 

SEPTIMO: El Estatuto General de la Contratación de la Administración pública, 

sin desconocer el principio de legalidad administrativa y dentro del marco legal del 

ejercicio de la autonomía de la voluntad, del interés general y del principio de 
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conservación del contrato, permite la elaboración de acuerdo con el fin de suspender 

justificadamente de forma temporal la ejecución del contrato. 

Es entonces concluir, que se recomienda realizar la suspensión, como medida 

excepcional y temporal, en razón de situaciones de fuerza mayor, que retrasaron el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales, las cuales como bien se expresó se 

salieron del resorte del supervisor toda vez que la administración de dichos patios 

está a cargo de un tercero en donde la situación impide continuar con su curso y la 

solución a esta problemática es única y exclusivamente del tercero con el particular 

(administrador del predio). 

Que una vez superada esta situación se podrá ejecutar las actividades contenidas en 

el objeto del contrato, siempre y cuando se cuenten con óptimas condiciones 

climáticas que permitan el acceso y desarrollo de estas actividades 

Se deja constancia que al momento del presente oficio no existe pago realizado al contratista 

por tal razón SE SOLICITA LA RESERVA PRESUPUESTAL acorde a que el presente proceso 

es una necesidad para cumplir con el descongestionamiento de patios ya que la Secretaría de 

Movilidad, requirió los servicios profesionales de un perito avaluador para que determinará 

el valor comercial de los vehículos tipo motocicletas y automóviles declarados en abandono 

que se encontraban en los patios con el propósito de enajenarlos mediante cualquiera de los 

procedimientos autorizados por el Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública, ya sea por unidad o por lotes. Estos vehículos serán los que presenten alto deterioro 

o sean inservibles como consecuencia del agua, el sol y otros factores recibidos en los 

parqueaderos como resultado de choque o infracción, serán enajenados como chatarra, 

previo dictamen. 

La administración Distrital de Santiago de Cali está al servicio de los intereses generales y 

entendiendo la necesidad de tener descongestionados tales patios y poder continuar con lo 

aplicado en la Ley de patios o Ley 1730 de 2014 siendo un insumo importante para el 

Organismo de Movilidad, que como se ha dicho; Su fin es de descongestionar los patios, 

actualizar su cartera, cumplir con el principio de eficiencia administrativa, mitigar el 

riesgo ambiental y sanitario evitando la proliferación de insectos y roedores. Buscando así, 

garantizar la transparencia en el proceso, la Ley 1730 determina que los vehículos declarados 

en abandono deben ser valorados por el contratista, con el fin de determinar el estado y el 

valor comercial del vehículo, para finalmente enajenarlo como chatarra o por lotes. Siendo 

este el proceso que requiere el Organismo se continúe, una vez sea superada las situaciones 

acaecidas.” 

 
3. Que, con fundamento en las anteriores consideraciones y en vista que no existe 

impedimento legal para realizar la anunciada modificación y en ejercicio del principio de 
la autonomía de la voluntad, las partes 
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ACUERDAN: 
 

PRIMERO:  SUSPENDER el contrato No. 4152.010.26.1.786.2021 de acuerdo a las 

consideraciones expuestas y hasta que sean superadas las situaciones que 

originaron la causa del mismo. 

 

SEGUNDO:  Que una vez se reanude la ejecución del contrato se deberán actualizar las pólizas 

por parte del contratista.  
 
TERCERO: Las partes acuerdan que con la presente modificación No. 2, no se causa 

desequilibrio económico de la aceptación de la oferta No. 4152.010.26.1.786.2021. 
Ni reajuste de honorarios a la Administración Central del Distrito de Santiago de 
Cali y se efectúa de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente. 

 
CUARTO:     VIGENCIA DE LAS CLAUSULAS NO MODIFICADAS. Quedan vigentes todas las 

estipulaciones de la aceptación de la oferta No. 4152.010.26.1.786.2021, que no 
se modifican mediante el presente documento. 

 
QUINTO: PERFECCIONAMIENTO. La presente modificación se perfecciona con la 

suscripción de las partes. 
 
SEXTO: PUBLICACIÓN: El Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Movilidad, publicará 

la presente Modificación No. 2, en las plataformas dispuestas por el ente 
competente a nivel nacional. 

 
En constancia se firma la presente modificación en la ciudad de Santiago de Cali, a los (21) días 
del mes de diciembre del año 2021. 
 
 
 

__________________________________ ____________________________________ 
JOHANNA ANGELICA TORRES PARDO.     WILLIAM M VALLEJO CAICEDO 
52.700.414 Secretario    
 Secretaría de Movilidad 

 
 
Proyectó: Santiago Arzuaga H – Abogado Contratista. 
Revisó: Andrés F. Gironza P. – Gestor de compras. 
Aprobó: Javier Arias Cerón – Jefe Unidad de Apoyo 

 
 

 
 

 


