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CODIGO: 2BS-FR-0019

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

FECHA: 18-08-2015

VERSION: 4

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

POLIC!A NACIONAL

No. 01 ARSAN DEGUV

Coronel

San Jose del Guaviare

San Jose del Guaviare 04 diciembre de 2017

MIGUEL ANGEL BOTIA MURILLO
Comandante Departamento de Policia Guaviare

Asunto: Informe de supervision contrate No., PN-DEGUV-29-7-10048-17 Mes reportado NOVIEMBRE

1, PRORROGA No, 2, ACLARATORIO No, 3. MODIFICATORIO No. 4, OTROS
INCIO: TERMINO: FECHA: FECHA: FECHA:
. 7. PLAZG DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS REC!BIDO PENDIENTE POR RECEPCION ,
5.0BJETO 6, CONTRATISTA EJECUCION 18. ommma;n_ov_m.m.
. 8. DESCR!PCION 9. CANTICAD 10. VALOR 11. CANTIDAD 12. VALOR 13. CANTIDAD 14, VALOR -
Vigencia R
el abjeto ES LA ADQUISICION incio 30/10/2017 2 MESES 2 MESES 7.000.000 NOVIEMBRE 7.000.000 1
DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO termino: 31/12/2017
ATODO COSTC CON
INCLUSION DE REPUESTO
PARA VEHICULOS DELA
POLICIA NACIONAL AL
SERVICIO DEL
DEPARTAMENTO DE POLICIA w>(hw__._m;xM”“ﬂNWmN Adiclén: EJECUTADO EN UN 100%
GUAVIARE, VEHICULO
PERTENECIENTES AL Inicio
PROGRAMA DE JUSTICIA Y termino
PAZ DICAR Y DIPRO,
COMPARNIA ANTINARCOTICOS
REGIONAL No.7 Y LA
SECCIONAL DE SANIDAD
DEGUV
VALOR TOTAL 7,000,000
SLX 17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplié con lo establecido en las clusulas y especificaciones técnicas del contrato,
: en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descsitos en el numeral 23. del presente formato.
16. El contratista cumplié con lo establecido con las clausulas contractuales?
18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diigenciar el numeral 19 del presente formato, para la cual anexo comunicacién oficial
NO. No, del _ medianta la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de Jas obfigaciones pactadas en et
contrato.
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