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JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN  

INFORMACIÓN GENERAL 

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

NÚMERO 01018242020 

OBJETO 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES “PRESTAR 
EL SERVICIO INTEGRAL DE DESARROLLO Y 
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
QUE SOPORTAN LOS PROCESOS DEL INSTITUTO 
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF, BAJO LA 
MODALIDAD DE BOLSA DE HORAS”. 

CONTRATISTA BETA GROUP SERVICES SAS NIT: 900.883.191-1 

SUPERVISOR  
Rosa Angelina Pérez Sierra - Subdirectora de Sistemas 
Integrados de Información 

VALOR INICIAL 

El valor del presente contrato asciende a la suma de 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($499.000.000) incluido IVA, demás impuestos 
de Ley y demás costos directos e indirectos. 

PLAZO INICIAL 

El plazo de ejecución será a partir del cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el 
31 de julio de 2022, o un mes después de agotar los recursos del 
contrato objeto de interventoría, lo que ocurra primero. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 21/12/2020 

FECHA DE CUMPLIMIENTO 
DE LOS REQUISITOS DE 
EJECUCIÓN O DE ACTA DE 
INICIO (SEGÚN 
CORRESPONDA AL INICIO 
DE LA EJECUCION DEL 
CONTRATO) 

23/12/2020 

FECHA DE TERMINACIÓN 
INICIAL 

31 de julio de 2022 

CDP 

Fecha CDP Número CDP Valor CDP 

22/10/2020 210120 $ 8.267.356,00 

04/01/2021 4621 $310.025.862,00 
 

RP 

Fecha RP Número RP Valor RP 

22/12/2020 552020 $8.125.719,00 

04/01/2021 4621 $310.025.862,00 
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MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso de que aplique) 

ADICIONES N/A 

PRORROGAS N/A 

SUSPENSIÓNES N/A 

VALOR TOTAL N/A 

PLAZO FINAL N/A 

OTRAS MODIFICACIONES 
Modificación No. 1 de fecha suscrita el 27 de abril de 2021, 
mediante la cual se modificó la cláusula NOVENA. - FORMA DE 
PAGO.  

 

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD  

TIPO DE 
MODIFICACIÓN 

Modificación No 2. Liberación de recursos 

VALOR ADICIONAR N/A 

CDP 
Fecha CDP Número CDP Valor CDP 

22/10/2020 210120 $ 8.267.356,00 
 

FORMA DE PAGO  N/A 

PRÓRROGA N/A 

SUSPENSIÓN N/A 

LIBERACIÓN 

Liberar la suma de CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES 
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE 
($5.143.442,00), que corresponde a saldo no ejecutado en la vigencia 
2020. 

OTRA 
MODIFICACIÓN 

Modificar la CLÁUSULA OCTAVA – VALOR DEL CONTRATO, toda 
vez que se requiere reducción del valor del contrato en CINCO 
MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($5.143.442,00) incluido IVA. Por 
tanto, la cláusula octava quedará de la siguiente manera: 
 
OCTAVA. - VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato 
asciende a la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($493.856.558,00) incluido IVA, 
demás impuestos de Ley y demás costos directos e indirectos. 
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JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN 

En mi calidad de Supervisora del Contrato de Interventoría 01018242020 suscrito el 21 de 
diciembre de 2020 entre el ICBF y BETA GROUP SERVICES SAS, cuyo objeto es: “REALIZAR 
LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES “PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE 
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE 
SOPORTAN LOS PROCESOS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – 
ICBF, BAJO LA MODALIDAD DE BOLSA DE HORAS”, solicito la modificación al contrato de 
interventoria teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

• El 21 de diciembre de 2020 se suscribió entre el ICBF y BETA GROUP SERVICES SAS el 
contrato de interventoría No. 01018242020. 

• El 22 de diciembre de 2020 se suscribió entre el ICBF y MENTOR 360 S.A.S el contrato de 
prestación de servicios No. 01018252020, y se legaliza el 23 de diciembre de 2020, cuya 
interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica es realizada por el contratista BETA 
GROUP SERVICES SAS, bajo el contrato No. 01018242020. 

• De acuerdo con la cláusula sexta del contrato de interventoría No. 01018242020 “El plazo de 
ejecución será a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 
del contrato, hasta el 31 de julio de 2022, o un mes después de agotar los recursos del 
contrato objeto de interventoría, lo que ocurra primero”.  

• Los requisitos de perfeccionamiento del contrato de interventoría No. 01018242020 se 
cumplieron el día 23 de diciembre de 2020, de acuerdo al comunicado remitido al supervisor, 
de esta misma fecha (23 de diciembre de 2020). 

• Conforme al numeral 4.2.1. PRESUPUESTO OFICIAL, del pliego de condiciones, el 
presupuesto oficial para la contratación era hasta de CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE 
PESOS ($499.141.637) M/CTE incluido IVA, demás impuestos de Ley y demás costos 
directos e indirectos. 

Vigencia Presupuesto 

2020 $ 8.267.356 

2021 $310.025.862 

2022 $180.848.419 

TOTAL $ 499.141.637 
Tabla número 1. Discriminación presupuesto por vigencia - pliegos 

Fuente: Pliego de condiciones definitivo. Numeral 4.2.1. Presupuesto Oficial  
 

• De conformidad con la resolución de adjudicación: Resolución N° 6660 del 15 de diciembre 
de 2020  y el valor presentado en SECOP II por el contratista, y de acuerdo con la cláusula 
octava del contrato de interventoría No. 01018242020, el valor del mismo asciende a la suma 
de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($499.000.000).  

• Como el valor ofertado por el proveedor fue inferior al valor presupuestado, se realizó ajuste 
al valor del CDP de la vigencia 2020 por la diferencia ($141.637,00) y se generó el RP para 
esta vigencia por valor de $8.125.719,00. Los valores discriminados por vigencia, conforme a 
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los CDP’s y vigencia futura, son los presentados en la siguiente tabla:  

Vigencia Presupuesto 

2020 $ 8.125.719,00 

2021 $310.025.862 

2022 $180.848.419 

TOTAL $ 499.000.000 
Tabla número 2. Discriminación presupuesto por vigencia 

Fuente: Construcción propia. Valores CDPs y vigencias futuras 

 

• De acuerdo a la modificación No. 1 del contrato de interventoría No. 01018242020, suscrita el 
27 de abril de 2021, se modificó la cláusula NOVENA - FORMA DE PAGO la cual quedó así: 
“NOVENA. - FORMA DE PAGO: Se pagará al contratista así: A. Un primer pago 
correspondiente al X% del primer pago del contrato objeto de interventoría (donde X = valor 
del contrato de interventoría por vigencia / valor del contrato objeto de interventoría 
por vigencia), sujeto a la entrega de: - Los entregables especificados en el numeral 6.2.1 
PROCESO DE PLANEACIÓN de la Ficha de Condiciones Técnicas del contrato objeto de 
interventoría, recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato. – Los entregables 
especificados en el numeral 6.2.1 PROCESO DE PLANEACIÓN de la Ficha de Condiciones 
Técnicas del contrato de interventoría aprobados por parte del supervisor del contrato. (…)”. 

• El contrato objeto de interventoría es el contrato de prestación de servicios No. 01018252020, 
suscrito con Mentor 360 SAS, el cual contempla lo siguiente: CLÁUSULA OCTAVA – 
VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato asciende a la suma de MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO PESOS M/TE ($1.939.112.685) incluido IVA, demás impuestos de Ley y 
demás costos directos e indirectos, distribuido así: 

VIGENCIA VALOR 

2020 $16.643.890,00 

2021 $1.390.685.706,00 

2022 $531.783.089,00 

TOTAL $1.939.112.685,00 
Tabla número 3. Discriminación valores por vigencia – Mentor 360 

Fuente: Contrato 01018252020 

 

• Tomando el valor para la vigencia 2020 de los contratos de interventoría y objeto de 
interventoría y conforme a lo estipulado en la forma de pago de la modificación número uno 
del contrato de interventoría, el cálculo de la X% para el 2020 es el siguiente: 

 

Valor 2020 - Contrato de 
prestación de servicios  

Mentor 360 

Valor 2020 - Contrato 
Interventoría 

Beta Group Services SAS 

Valor de la 
X%  

(vigencia 
2020) 

$ 16.643.890,00 $ 8.125.719,00 48,821% 
Tabla número 4. Cálculo de la X% - vigencia 2020 

Fuente: construcción propia 
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• Dada la fecha de cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato objeto de 
interventoría, este inició su ejecución el 24 de diciembre de 2020, por lo cual, durante esta 
vigencia se ejecutaron siete (7) días, que corresponden a un valor de $6.108.594. Pago que 
fue realizado el día 30 de abril de 2021 conforme a la relación de pagos de SIIF Nación de 
fecha 12-05-2021, detallado en la siguiente tabla: 

Número de pago/desembolso, 

según cláusula de forma de 

pago 

Valor pagado o 

desembolsado 

Fecha y número de la orden de 

pago correspondiente 

Pago 1: días ejecutados diciembre 

2020 (7 días) 
$6.108.594,00 30/04/2021 95543621 

Tabla número 5. Relación pago vigencia 2020 
Fuente: Relación pagos SIIF Nación 

 

• En concordancia con la forma de pago estipulada en la modificación número uno del contrato 
de interventoría No.01018242020 - Beta Group Services SAS, los valores para vigencia 2020 
de cada contrato (Interventoría y objeto de interventoría) y el cálculo de la “X,” el valor del 
primer pago para Beta Group Services SAS es el siguiente: 

Valor ejecutado vigencia 2020 - Contrato de 
prestación de servicios  
Mentor 360 

$6.108.594,00 

Valor de la X% para la vigencia 2020 48,821% 

Valor primer pago Interventoría $2.982.277 

Tabla número 6. Cálculo pago Beta Group Services SAS – vigencia 2020 
Fuente: construcción propia 

 

• El primer pago realizado a Beta Group Services SAS, conforme al reporte de SIIF Nación, es 
el siguiente:  

 

Número de pago/desembolso, 

según cláusula de forma de pago 

Valor pagado o 

desembolsado 

Fecha y número de la orden de pago 

correspondiente 

Pago 1: Pago correspondiente al 

48,821% del primer pago del 

contrato objeto de interventoría. 

$2.982.277 27/05/2021 119829621 

Tabla número 7. Pago Beta Group Services SAS – vigencia 2020 
Fuente: Relación pagos SIIF Nación  

 

   

• Adicionalmente, la relación de pagos de la vigencia 2021 del contrato de interventoría 
01018242020 es la siguiente: 
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Número de pago/desembolso, 

según cláusula de forma de 

pago 

Valor pagado o 

desembolsado 

Fecha y número de la orden de pago 

correspondiente 

Pago 2: Ejecución enero 2021 $5.836.238,00 119831821 2021-05-27 

Pago 3: Ejecución febrero 2021 $5.252.614,46 121695121 2021-05-28 

Pago 4: Ejecución marzo 2021 $5.836.238,00 160880521 2021-07-08 

Pago 5: Ejecución abril 2021 $5.836.238,00 246592221 2021-09-24 

Pago 6: Ejecución mayo 2021 $5.836.238,00 268119121 2021-10-12 

Pago 7: Ejecución junio 2021 $5.836.238,00 311954121 2021-11-18 

Tabla número 8. Pago Beta Group Services SAS – vigencia 2021 
Fuente: Relación pagos SIIF Nación  

 

• Con relación a la ejecución financiera del contrato, a continuación, se relaciona el periodo 
ejecutado, la fecha de certificación para pago y el valor: 

Periodo ejecutado Fecha de certificación Valor 

Diciembre de 2020 21/05/2021 $ 2.982.277,00 
 

Enero de 2021 21/05/2021 $ 5.252.614,00 
 

 

Febrero de 2021 21/05/2021 $ 5.836.238,00 
 

 

Marzo de 2021 25/06/2021 $ 5.836.238,00 
 

 

Abril de 2021 17/09/2021 $ 5.836.238,00 
 

 

Mayo de 2021 30/09/2021 $ 5.836.238,00 
 

 

Junio de 2021 11/11/2021 $ 5.836.238,00 
 
 

Julio de 2021 10/12/2021 $ 28.480.643,15 
 

 

Agosto de 2021  En gestión de factura* $ 5.836.238,00 
 

 

Septiembre de 2021  En gestión de factura* $ 4.636.944,00 
 

 

Octubre de 2021  En gestión de factura* $ 5.676.332,00 

 

 
Tabla número 9. Ejecución Financiera Beta Group Services SAS 

Fuente: Construcción propia  
 

Nota *: a la fecha de elaboración del presente informe, 13 de diciembre de 2021, se encuentra en gestión por parte de 
la supervisión la factura correspondiente al mes de agosto de 2021. Las facturas correspondientes a septiembre y 
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octubre de 2021 están en gestión de remisión por parte del proveedor.   

 

• En conclusión, frente a la ejecución financiera, se ha pagado al proveedor $37.416.081,46 
correspondiente al 7,50% del valor inicial del contrato. Se han ejecutado $82.046.238,15 
correspondiente al 16,44% del valor inicial del contrato.       

 

En concordancia con lo expuesto en este documento de justificación para modificación de 
contrato y en atención al presupuesto contemplado para la vigencia 2020 que era por valor de 
$8.125.719,00 y el valor real ejecutado: $2.982.277, para el contrato 01018242020 - Beta Group 
Services SAS se requiere liberar del registro presupuestal No. 552020 de fecha 22/12/2020 la 
suma de CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($5.143.442,00); y, por consiguiente, modificar la 
CLÁUSULA OCTAVA – VALOR DEL CONTRATO, el cual asciende a la suma de 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($493.856.558,00) incluido IVA, demás 
impuestos de Ley y demás costos directos e indirectos.  

ANEXOS 

1. Contrato 01018242020 suscrito entre el ICBF y BETA GROUP SERVICES SAS. 
2. Contrato 01018252020 suscrito entre el ICBF y MENTOR 360 S.A.S. 
3. Modificación número 1 contrato 01018242020. 
4. Relación pagos contrato 01018242020 recursos 2020 y 2021 
5. Relación Pagos Contrato 01018252020 recursos 2020 
6. Copia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal. 
7. Certificado de existencia y representación legal no superior a 30 días de expedición. 
8. Certificado de antecedentes penales del representante legal. 
9. Certificado de antecedentes disciplinarios del representante legal y de Beta Group 

SAS. 
10. Certificado de antecedentes fiscales del representante legal y de Beta Group SAS. 
11. Certificado Único Tributario – Rut. 
12. Certificado del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC del 

representante legal 
13. Copia Certificados RP vigencia 2020 BETA GROUP SERVICES SAS. 
14. Copia Certificados RP vigencia 2020 Mentor 360 SAS. 
15. Documento Reserva Presupuestal vigencia 2020 

FIRMA LA SOLICITUD  
 
 

ROSA ANGELINA PÉREZ SIERRA 
Subdirectora de Sistemas Integrados de Información 

Supervisora del Contrato 01018242020 
Proyectó: Yoleida Galvis Bernal /Contratista SSII 
Validó: Hisnardo Alberto Ubaque Ubaque /Contratista DIT 
Validó: Antonio Esteban Naranjo Uribe /Contratista DIT 
Revisó: Gloria Patricia Quintero Naranjo /Contratista DIT 


