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GUSTAVO MAURICIO MARTINEZ PERDOMO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.685.327, en su calidad de 
SECRETARIO GENERAL, nombrado mediante Resolución No. 02950 del 17 de marzo de 2020, posesionado mediante 
Acta No. 00054 del 17 de marzo de 2020 efectiva el 17 de marzo de 2020, delegado en materia contractual de 
conformidad con el Manual de Contratación vigente, quien actúa en nombre del INSTITUTO COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS, con NIT. 899.999.239-2, en adelante se denominará El 
ICBF, por una parte, y por la otra, JORGE MAURICIO GARCIA BETANCUR identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.020.757.540, actuando en nombre y representación de BETA GROUP SERVICES SAS., identificado con NIT. 
900883191-1, quien para los efectos de esta modificación se denominará EL CONTRATISTA, quien declara bajo la 
gravedad del juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna 
de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución Política y la Ley, ni en conflicto de 
intereses, hemos convenido celebrar la presente modificación al contrato de interventoría No 01018242020, previas las 
siguientes consideraciones: 
 

1. Que el 21 de diciembre de 2020 se suscribió el Contrato de Interventoría No. 01018242020 cuyo objeto es: 
“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES “PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE DESARROLLO 
Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE SOPORTAN LOS PROCESOS DEL 
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF, BAJO LA MODALIDAD DE BOLSA DE 
HORAS”. 

2. Que el valor del presente contrato asciende a la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES 
DE PESOS M/CTE ($499.000.000) en el cual se encuentran incluidos, los costos directos e indirectos, el IVA y 
demás impuestos a que haya lugar. 

3. Que la cláusula sexta del contrato del Contrato de Interventoría No. 01018242020 estableció que el plazo de 
ejecución iniciará a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hasta el día 31 de 
julio de 2022. 

4. Que el día 23 de diciembre de 2020 según comunicado al supervisor el CONTRATISTA, cumplió los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

5. Que el 08 de marzo de 2021, mediante radicado No. 202114100000026353, la Subdirectora de Sistemas 
Integrados de Información solicitó a la Dirección de Contratación realizar la modificación No. 1 al contrato de 
interventoría No. 01018242020, allegando con la justificación correspondiente, en la que entre otras cosas indica: 

 

“En mi calidad de Supervisora del CONTRATO 01018242020 suscrito el 21 de diciembre de 2020 entre el 
ICBF y BETA GROUP SERVICES SAS, cuyo objeto es: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES 
“PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN QUE SOPORTAN LOS PROCESOS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR – ICBF, BAJO LA MODALIDAD DE BOLSA DE HORAS”, solicito la modificación al contrato de 
interventoría teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

Que el 21 de diciembre de 2020 se suscribe de común acuerdo entre el ICBF y BETA GROUP SERVICES 
SAS el contrato de interventoría número 01018242020. 

 

Que el 22 de diciembre de 2020 se suscribe de común acuerdo entre el ICBF y MENTOR 360 S.A.S el 
contrato de prestación de servicios número 01018252020, cuya interventoría técnica, administrativa y 
financiera es realizada por el contratista BETA GROUP SERVICES SAS, bajo el contrato número 
01018242020. 

 

Que de acuerdo con la cláusula sexta del contrato 01018242020 “El plazo de ejecución será a partir del 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el 31 de julio de 2022, o 
un mes después de agotar los recursos del contrato objeto de interventoría, lo que ocurra primero”.  

 

Que de acuerdo al Comunicado remitido al supervisor del contrato 01018242020 los requisitos de 
perfeccionamiento se cumplieron el día 23 de diciembre de 2020. 

 

Que conforme el numeral 4.2.1. PRESUPUESTO OFICIAL, del pliego de condiciones, el presupuesto oficial 
para la presente contratación es hasta de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO 
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CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($499.141.637) M/CTE incluido IVA, 
demás impuestos de Ley y demás costos directos e indirectos, discriminados así: 

 

Vigencia Presupuesto 

2020 $ 8.267.356 

2021 $310.025.862 

2022 $180.848.419 

TOTAL $ 499.141.637 

 

Que de conformidad con la oferta económica presentada por el contratista y de acuerdo con la cláusula 
octava del contrato 01018242020, el valor del mismo asciende a la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($499.000.000). Estos valores se discriminan así: 

 

Vigencia Presupuesto 

2020 $ 8.125.719,00 

2021 $310.025.862 

2022 $180.848.419 

TOTAL $ 499.000.000 

 

Que de acuerdo con la cláusula novena del contrato 01018242020 la forma de pago se encuentra formulada 
de la siguiente manera: “Se pagará al contratista así: A. Un primer pago correspondiente al X% del primer 
pago del contrato objeto de interventoría (donde X= valor del contrato de interventoría / valor del contrato 
objeto de interventoría)”. 

 

Que, en ese mismo sentido, la cláusula décima del contrato 01018242020 estableció que “Los recursos del 
presente contrato se soportan con el certificado de disponibilidad presupuestal Nº 210120 del 22 de octubre 
de 2020 expedido por el responsable del Presupuesto del Grupo Financiero de la Dirección General del ICBF 
y la VIGENCIA FUTURA 22620 del 22 de octubre de 2020”. 

 

Que, de acuerdo con lo anterior, y como quiera que como quedó evidenciado, los recursos del contrato se 
encuentran respaldados con recursos de las vigencias 2020, 2021 y 2022, es deber de la entidad garantizar 
que los mismos sean ejecutados de conformidad con las disposiciones que para el efecto se encuentran 
descritas en el decreto 111 de 1996, especialmente en lo relacionado con lo dispuesto en el artículo 14 del 
recién citado precepto normativo. Ello para significar que los recursos de cada vigencia deben ser ejecutados 
en la respectiva vigencia y deben corresponder con el monto aprobada para cada año fiscal. 

 

Sin embargo, y como quiera que en la etapa de planeación se efectuó el cálculo a pagar por la totalidad del 
contrato, en el plazo de ejecución del mismo, sin tener en consideración el valor apropiado para cada 
vigencia, se hace necesario modificar la cláusula NOVENA –FORMA DE PAGO toda vez que, al realizar el 
ejercicio de proyección de pagos, de acuerdo a como está establecida la forma de pago actualmente, se 
evidenció lo siguiente, respecto a los valores por vigencia:  

 

 Para la vigencia 2020 se pagaría un menor valor al presupuestado. 

 Para la vigencia 2021 se pagaría un mayor valor al presupuestado. 
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 Para la vigencia 2022 se pagaría un menor valor al presupuestado.  

 

De acuerdo con lo antes expuesto, el análisis de los valores se presenta en la siguiente tabla: 

Contrato objeto de interventoría   Contrato Interventoría  Proyección pago 
interventoría aplicando la X= 

25,7334%* 

Diferencia por 
vigencia Vigencia Valor Vigencia Valor 

2020 $ 16.643.890,00 2020 $ 8.125.719,00 $ 4.283.038,789260 $ 3.842.680,21 

2021 $ 1.390.685.706,00 2021 $ 310.025.862,00 $ 357.870.715,467804 -$ 47.844.853,47 

2022 $ 531.783.089,00 2022 $ 180.848.419,00 $ 136.845.869,424726 $ 44.002.549,58 

TOTAL $ 1.939.112.685,00 TOTAL $ 499.000.000,00 $ 498.999.623,681790 *$ 376,32 

Nota 1. De acuerdo la forma de pago como está establecida en el contrato 01018242020 suscrito entre el ICBF y BETA 
GROUP SERVICES SAS, actualmente, se realizó el cálculo de la “X%”=$499.000.000,00/$1.939.112.685,00, para un valor de 
X%= 25,7334% 

 

Nota 2 *: el valor residual por $ 376,32 corresponde al ajuste por decimales en el cálculo de la X%. 

 

Así las cosas, se requiere modificar la cláusula NOVENA. - FORMA DE PAGO, del contrato 01018242020 
suscrito entre el ICBF y BETA GROUP SERVICES SAS, para garantizar que los valores presupuestales por 
vigencia destinados para este contrato se ejecuten de acuerdo al presupuesto establecido para cada una de 
ellas.   Lo anterior como quiera que es deber de la supervisión garantizar que, durante la ejecución en cada 
anualidad, los contratos descritos en el presente documento, no superen el presupuesto por vigencia 
destinado para cada uno de ellos; situación que se garantiza con la presente modificación. 

 

Por lo anterior se requiere realizar la siguiente precisión en la forma de pago, dado que el cálculo de la “X” 
que se menciona en la cláusula NOVENA. - FORMA DE PAGO   del contrato, debe ser calculada por el valor 
del contrato, por vigencia. Por lo cual, la “X%” debe definirse de la siguiente manera: (…) (donde X = valor 
del contrato de interventoría por vigencia / valor del contrato objeto de interventoría por vigencia).   

 
En la siguiente tabla se presenta un ejercicio con el cálculo de la “X” por vigencia:  

 

Contrato objeto de interventoría Contrato Interventoría 
Valor de la 

X por 
Vigencia 

Proyección pago 
interventoría aplicando la 
X (calculada por vigencia) 

Diferencia 
por vigencia Vigencia Vigencia Vigencia Valor 

2020 $ 16.643.890,00 2020 $ 8.125.719,00 48,821% $ 8.125.713,537 $ 5,463 

2021 $ 1.390.685.706,00 2021 $ 310.025.862,00 22,293% $ 310.025.564,439 $ 297,561 

2022 $ 531.783.089,00 2022 $ 180.848.419,00 34,0079% $ 180.848.261,124 $ 157,876 

TOTAL $ 1.939.112.685,00 TOTAL $ 499.000.000,00 

 

$ 498.999.539,100 $ 460,900 

Nota *: el valor residual por cuatrocientos sesenta pesos con novecientos centavos $460,900 corresponde al ajuste por 
decimales en el cálculo de la X%. 

 

De acuerdo al Registro Presupuestal y a los certificados de vigencias futuras, el valor por vigencia para cada 
contrato es el siguiente: 

 

Contrato de interventoría 01018242020 suscrito entre el ICBF y BETA GROUP SERVICES SAS: 

 

Fecha RP / VF Número RP / vigencia futura Valor RP/VF Vigencia 

22/12/2020 RP 552020 $ 8.125.719,00 2020 

22/12/2020 VF 3220 $ 310.025.862,00 2021 

22/12/2020 VF 3220 $ 180.848.419,00 2022 

Total $499.000.000,00  
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A la fecha de la presente solicitud no se han realizado pagos a los contratos 01018242020 y 01018252020. Los 
pagos que se efectuarán al contrato de interventoría número 01018242020 se realizarán conforme a la 
modificación presentada en el presente documento 
 

6. Que de conformidad con lo dispuesto en el contrato, en la normatividad vigente y en la solicitud, es viable realizar 
la MODIFICACIÓN No. 1 al Contrato de Interventoría No. 01018242020. Por lo anterior se acuerdan las 
siguientes clausulas:  
 

Con base en las anteriores consideraciones, EL ICBF y EL CONTRATISTA, acuerdan la presente MODIFICACIÓN que se 
regirá por las siguientes cláusulas:  

 

CLÁUSULA 1.  

 

Modificar la cláusula novena. - forma de pago la cual quedara así: NOVENA. - FORMA DE PAGO: Se pagará al 
contratista así: A. Un primer pago correspondiente al X% del primer pago del contrato objeto de interventoría (donde X = 
valor del contrato de interventoría por vigencia / valor del contrato objeto de interventoría por vigencia), sujeto a la 
entrega de: - Los entregables especificados en el numeral 6.2.1 PROCESO DE PLANEACIÓN de la Ficha de Condiciones 
Técnicas del contrato objeto de interventoría, recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato. – Los entregables 
especificados en el numeral 6.2.1 PROCESO DE PLANEACIÓN de la Ficha de Condiciones Técnicas del contrato de 
interventoría aprobados por parte del supervisor del contrato. B. Una vez finalizado el proceso de PLANEACIÓN y durante 
los procesos de EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO Y CONTROL se realizarán pagos mensuales correspondientes al X% de 
cada uno de los pagos efectuados al contrato objeto de interventoría. Los pagos mensuales se realizarán sujetos a la 
entrega de: - Los entregables especificados en el numeral 6.2.2 PROCESO DE EJECUCIÓN y 6.2.3 PROCESO DE 
SEGUIMIENTO Y CONTROL de la Ficha de Condiciones Técnicas del contrato objeto de interventoría, recibidos a 
satisfacción por parte del supervisor del contrato. - Los entregables especificados en el numeral 6.2.2 PROCESO DE 
EJECUCIÓN y 6.2.3 PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA de la Ficha de 
Condiciones Técnicas del contrato de interventoría, aprobación por el supervisor del contrato. NOTA: en caso que, para el 
periodo de pago no se reciban entregables e informes especificados en los numerales indicados en el párrafo anterior, con 
su respectiva aprobación por parte del supervisor, no habrá lugar a tramitar el pago. C. Un último pago correspondiente al 
X% del último pago del contrato objeto de interventoría sujeto a la entrega de: - Los entregables especificados en el 
numeral 6.2.4 PROCESO DE CIERRE Y FINALIZACIÓN DEL CONTRATO de la Ficha de Condiciones Técnicas del 
contrato objeto de interventoría, recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato. - Los entregables especificados en 
el numeral 6.2.4 PROCESO CIERRE Y FINALIZACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA de la Ficha de 
Condiciones Técnicas del contrato de interventoría, aprobados por el supervisor. PARÁGRAFO PRIMERO: Sobre cada 
pago, se realizarán los respectivos descuentos por concepto de ANS, en caso de que apliquen, al contrato de 
interventoría. PARÁGRAFO SEGUNDO: Para determinar el pago de la interventoría se tomará el valor del pago del 
contrato objeto de interventoría antes de aplicar ANS. PARÁGRAFO TERCERO: Los pagos se realizarán previa 
presentación de la factura correspondiente, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor y la 
certificación del revisor fiscal o representante legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes 
parafiscales y de seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 
y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación 
de la factura y la certificación de cumplimiento, previa disponibilidad del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja). Si 
la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el 
término para este solo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se 
haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de 
responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 
Todos los pagos se realizarán conforme al PAC del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y sus resoluciones vigentes 

 

CLÁUSULA 2.  

 

La presente modificación se concede sin perjuicio de las acciones que el ICBF pueda adelantar por incumplimiento en que 
haya incurrido o incurra el contratista, de igual forma el contratista declara renunciar a cualquier reclamación que tenga 
como causa u origen los motivos que generaron el presente documento. 

 

CLÁUSULA 3.  

 

En virtud de lo dispuesto en la normatividad vigente, EL CONTRATISTA se compromete a notificar a la aseguradora los 
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términos de la presente modificación y deberá aportar al ICBF dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
suscripción del presente documento, los anexos en los que conste la modificación por parte de la compañía aseguradora 
de las pólizas que amparan el contrato. 

 

CLÁUSULA 4.   

 

Todas las estipulaciones, términos y condiciones pactados en el Contrato de Interventoría No. 01018242020 no 
modificadas ni contrarias al presente documento, permanecerán vigentes. 

 

CLÁUSULA 5.  

 

El presente documento requiere para su perfeccionamiento de la suscripción por las partes en el SECOP II y para su 
ejecución requiere del correspondiente anexo a las garantías donde conste la modificación. 

 

CLÁUSULA 6.   

 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 223 del decreto Ley 019 de 2012, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del 
Decreto 1082 de 2015 y el manual de contratación vigente, se procederá a la publicación del presente documento en el 
SECOP que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente: 
www.colombiacompra.gov.co 

 

En constancia el presente documento se entenderá firmado en la fecha y hora que indique la plataforma de compras 
públicas “SECOP II” como aprobación por las partes. 

 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/

