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ACTA DE SUSPENSION No.

001

FECHA DEL ACTA 23/ Diciembre / 2021
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J

Contrato De Prestacion de

No. N°02-077 de 2021.

CONTRATQO/CONVENIO

ervicios de Saiud

CUARENTA Y UN MILLONS

VALOR INICIAL DEL CONVENIO / CONTRATO OCHENTA Y SIETE MIL CIEN

rS SEISCIENTOS
TO OCHENTA Y

anteriores

I—

NUEVE PESQS MIC (341.687.189)
Fecha de inicio 07/134/2021
PLAZO INICIAL DEL CONVENIO / CONTRATO Fecha de terminacion 06/08/2075
ANTECEDENTES DE CONTRATO / CONVENIO Prérrogas N/A
Adiciones N/A
Modificaciones N/A
Suspensiones N/A

MOTIVO DE LA SUSPENSION:

Durante la gjecucion del
con discapacidad en el mynicipio de Tame y Puerto Rondon, se presentd dificultad para
las valoraciones, ya qu%

para el ingreso de a la plataforma. Sumado a esto la época de diciembre se ha dis
pacientes para el proceso de certificacion en Discapacidad.

broceso de certificacion y registro de localizacion y caracteriz

la plataforma SISPRO no permitia a las alcaldia muni
autorizacion de valoraciones, por falta de permisos por parte del Ministerio de Salud y

acién de personas
empezar a realizar
cipales realizar la
Proteccion Social,
minuido el flujo de

CONCEPTO DE LA iNTERVENTORIA (S! APLICA):

NC APLICA

CONCEPTO DEL SUPERVISOR:

Una vez revisade los motivos de la presente acta, por parte de la supervision del Co
de Servicios de salud N° 02-077 de 2021, se viabiliza la suspension dado que es funda
la poblacidn en condicion de discapacidad acceder al proceso de certificacidn, teniendo
poblacidn tiene mayor gondiciones de vulneracion y la cerificacion permite su
determinacion de necesidades.

suspensidn a partir del 23 de diciembre, y se procederia a realizar el respectivo reinicio
2022.

n
rJne ntal garantizar a

Teniendo en cuenta las!|consideraciones expuestas y fechas decembrinas se vig

rato de Prestacion

en cuanta que esta

caracterizacion y

biliza la presente
el 18 de enero de

PERIODO DE SUSPENSION|ACTUAL

DESDE LA FECHA 23 de Diciembre de 2021

HASTA LA FECHA 17 de Enero de 2022.

Con la suscripcion de la pr
Representado legalmente por DIANA CAROLINA VAGEON GALVIS, a su vez se

modificacién de la garantia correspondiente, de acuerdo con la nueva vigencia de los am

conforme a lo previsto en el Manual de supervision e interventoria.

En constancia de lo anteriar, se firma el presente documento a los 23 dias del mes de D

Contratista

/Congeni
} J..

Supervisor o interventor

a Supe LA

Cristian Arenas Santana
Unidad Administrativa Espe
Ref. Promocién Social
C.C.1.018.414.301

Diana Caroiina Vageon

cial de Salud de Arauca
Representante Legai
C.C 63.557.879

"Calle 20 N° 20 - 31/43 Telefax; 8857929 telefonos 8858888
Linea de atencion ala comunidad SAC; 8855628
www,unisaludarauca.gov.co

esente acta de suspension, en calidad de contratista ANALIG

Firma Contratista/Conve

ANALICEMOS IPS §.A.8

EMOS IPS S.A.S.
compromete a la
paros respectivos,

iciembre de 2021.
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