
 

 
 
 
Bogotá D.C, diciembre veinte (20) de 2021  

 

Señores: 

INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA – IPCC 

Atn. Arq. ALFONSO CABRERA CRUZ 

Supervisor 

Ciudad.  

.  

H&C-147-21                                                                         

 
REF: Solicitud de Suspensión  

Contrato de Obra No. CONTRATO LP-IPCC-001-2021 

Respetados señores, 

Es que las intervenciones, adecuaciones y reparaciones en la infraestructura física del 
centro Cultural las pilanderas en el barrio el pozón, establecidos en el contrato respectivo, 
se han estado realizando y logrando los alcances previstos, sin embargo, de acuerdo a los 
tramites para la instalación de media tensión en el centro cultural pilanderas ante la entidad 
prestadora de servicio AFINIA, estos llevan tiempos en verificación para la apertura del 
expediente y posterior viabilidad, por otro lado el contrato termina el 26 de diciembre de 
2021. Por lo anterior vemos la necesidad de suspender el contrato hasta el 31 de enero de 
2022, con el fin de poder obtener la viabilidad ante la entidad prestadora de servicio, de 
acuerdo a los tiempos de respuesta del operador. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
Carlos F. Riveros H. 
H&C PROYECTOS DE INGENIERIA 
Carrera 53 No. 104 B – 35 Of. 309 

Bogota – Colombia 
E-mail: carlos.riveros@hycproyectos.com   
 
Copia:    CONSORCIO SC INTEROBRAS 2021 
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