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Naturaleza del 
contrato 

Contrato de Interventoría 

Partes 

GLORIA JOSEFINA CELIS JUTINICO, mayor de edad, domiciliada en 
Bogotá D. C. e identificado/a con la cédula de ciudadanía No. 53.106.586, 
en calidad de Directora General (E) del Instituto para la Economía Social 
IPES, según Decreto de Nombramiento No. 524 del 17 de diciembre de 
2021, con facultad para contratar de conformidad con el numeral 2 del 
artículo 18 Acuerdo IPES-JD No. 001 del 2007, Acuerdo IPES-JD No. 005 
del 20 de junio de 2011, en el artículo 11 de la Ley 80 de 1993 y actuando 
como representante legal del INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL 
–IPES-, establecimiento público del orden Distrital, transformado 
mediante el Acuerdo Nº 257 del 30 de noviembre de 2006, con NIT 
899.999.446-0, quien en adelante se denominará el IPES y CONSORCIO 
SERINCO integrado por SEIING SAS BIC con Nit. 900.208.425-6, y 
ARINCO SAS con Nit. 901.094.289-2 y representado legalmente por 
ERICK JOSÉ CASTILLO CURIEUX, mayor de edad, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79’602.923 de Bogotá, quien en adelante se 
denominará el CONTRATISTA. 

Obligaciones 
comunes 

 
1. Suscribir el acta de inicio y liquidación del contrato 
2. Coordinar las acciones necesarias para el cumplimiento del objeto 

del contrato.  
3. Participar en la gestión del contrato, desde el área de sus 

competencias y de acuerdo con los compromisos establecidos 
para el logro de los objetivos previstos.  

4. Asegurar la coordinación de los procesos operativos que se 
generen con ocasión del objeto del presente contrato. 

Obligaciones del 
IPES 

1. Cumplir con lo estipulado por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 
2007, la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015. 

2. Suministrar al contratista la información que se requiera para el 
cumplimiento del objeto contractual.  

3. Informar oportunamente al contratista sobre cualquier decisión 
administrativa que tenga incidencia en el objeto del contrato.  

4. Pagar oportunamente en las condiciones pactadas. 
5. Ejercer la supervisión del contrato de conformidad con la Ley 1474 

de 2011. 
6. Verificar a través del supervisor o interventor del contrato, que el 

contratista de cumplimiento a las condiciones establecidas en el 
Decreto Distrital 332 de 2020.  

7. Presentar a la Secretaría Distrital de la Mujer el reporte de 
información del cumplimiento de las medidas establecidas en el 
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articulo 3° del Decreto Distrital 332 de 2020, según los 
lineamientos y la matriz expedida por dicha Entidad. 

Obligaciones 
Generales del 

Contratista 

 
1. Cumplir con el contrato, teniendo en cuenta lo señalado en el estudio 

previo, el pliego de condiciones, la propuesta y en el contrato.  De ser 
necesario, la ejecución del contrato debe ajustarse al contexto del 
asilamiento preventivo obligatorio por la emergencia sanitaria 
derivada de la pandemia del COVID-19 

2. Ejecutar el contrato de manera eficaz y oportuna, así como atender los 
requerimientos que le sean efectuados por el (la) supervisor (a) del 
contrato y/o por la Dirección General de la Entidad, en los términos y 
condiciones pertinentes.   

3. Suscribir el Acta de Inicio y el Acta Liquidación junto con el (la) 
supervisor (a) del contrato.   

4. Acreditar el pago mensual de los aportes de sus empleados al sistema 
de salud, pensión, riesgos laborales (ARL) y parafiscales cuando a ello 
haya lugar, para ello, presentará mensualmente los contratos de 
trabajo, las planillas de afiliación y pago al Sistema de Seguridad 
Social en Salud y Pensiones, Administradora de Riesgos Laborales, 
recibos de pago de salarios y prestaciones sociales y demás 
conceptos para con sus trabajadores, durante la ejecución del contrato 
y antes de su liquidación. Todo acorde con el presupuesto oficial y el 
factor multiplicador aprobado para este Concurso de Méritos.  

5. Cumplir con los requerimientos del supervisor y suscribir las actas y 
modificaciones que se generen en la ejecución del contrato.  

6. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por 
ningún motivo suspender o abandonar el cumplimiento del objeto 
contratado.    

7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales 
evitando dilaciones y en trabamientos.    

8. Mantener vigentes las garantías durante el término de ejecución del 
contrato. Todos los amparos deberán ajustarse a la fecha del acta de 
iniciación del contrato.  Los valores asegurados deberán ajustarse al 
valor del contrato, de acuerdo con las adiciones que se realicen 
durante su ejecución, así como las vigencias deberán ajustarse al 
plazo del contrato de acuerdo a las prórrogas, actas de suspensión, 
reinicio, terminación, y liquidación.   

9. Presentar las facturas o cuentas de cobro necesarias para el pago, 
oportunamente y con los soportes correspondientes.   

10. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que 
conozca por causa o con ocasión del contrato. 
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11. Recibir solicitudes de empleo de la población beneficiaria del IPES, las 
cuales se analizarán para determinar si son aptas para la ejecución 
del contrato, caso en el cual se vincularán.   

12. Dar cumplimiento a las políticas de gestión documental establecidas 
por el Instituto, entregando los productos que durante la ejecución del 
contrato se generen física o digital o electrónicamente de forma 
organizada, de conformidad con el Instructivo IN-054 “ENTREGA 
DOCUMENTACIÓN Y PRODUCTOS DE CONTRATOS SUSCRITOS 
CON EL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL – IPES”. 

13. Ingresar en la sección “PLAN DE PAGOS” de la plataforma del 
SECOP II, los documentos que debe presentar el contratista para el 
trámite de los pagos en los términos establecidos en el contrato. 

14. Usar de manera eficiente y racional los recursos hídricos y energéticos 
en los lugares donde se ejecuten las obligaciones contractuales, así 
como hacer uso eficiente y racional de los insumos, materiales y 
equipos requeridos para la ejecución del contrato.  

15. Gestionar de manera integral la disposición de los residuos orgánicos 
e inorgánicos, vertimientos y emisiones atmosféricas producto de las 
actividades desarrolladas. 

16. . Verificar el cumplimiento por parte del contratista de la obligación de 
ocupar en la ejecución de las obras a personas de los estratos 
socioeconómicos 1, 2 y 3 excluidas de las dinámicas del mercado 
laboral y que en el marco de aplicación de la Directiva Distrital No. 1 
de 2011 se consideran como población vulnerable de Bogotá D.C. 
para lo cual podrá exigir la información que considere idónea para tal 
efecto. 

17. Dar y verificar el cumplimiento del art. 3 capítulo ll del Decreto 332 de 
2020 en relación con la vinculación de mujeres en la ejecución del 
contrato.  

18. Dar cumplimiento a los artículos 14,16 y 17 del Capítulo lll del Decreto 
189 del 2020 en aplicación de los lineamientos de la directiva No. 003 
DE 2021.  

19. Adelantar y documentar las acciones para lograr la contratación de las 
mujeres, realizando un análisis de las barreras de acceso que 
enfrentan en el respectivo sector y planteara alternativas para 
superarlas, todo lo cual deberá estar consignado en el informe al que 

se refiere el artículo 40 del presente decreto. 
20. Cumplir con las demás actividades inherentes al objeto y la naturaleza 

del contrato, y las que le sean asignadas. 

Obligaciones 
especificas  

Además de las obligaciones derivadas del objeto del contrato y que le son 
propias y esenciales al mismo, y a las contenidas en los estudios y 
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documentos previos, el pliego de condiciones, anexos y requerimientos 
técnicos y la Ley, tendrá las siguientes obligaciones específicas: 

 

1. Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, socio 
ambiental, contable y jurídica al contrato resultante del Proceso de 
licitación pública cuyo objeto es "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD 
DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE 
LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPA 1 DE 
LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL 20 DE JULIO DEL INSTITUTO 
PARA LA ECONOMÍA SOCIAL”, cumpliendo con las especificaciones 
señaladas en, los estudios previos, pliego de condiciones, adendas, 
los anexos, las normas técnicas y de interventoría adoptadas por la 
Entidad y los ofrecimientos adicionales de la propuesta.  

2. Conocer los Estudios y Documentos Previos, los anexos y los 
documentos que hacen parte del contrato que resulte del proceso de 
licitación pública cuyo objeto es "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD 
DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE 
LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPA 1 DE 
LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL 20 DE JULIO DEL INSTITUTO 
PARA LA ECONOMÍA SOCIAL”. 

3. Revisar y aprobar, las hojas de vida con sus correspondientes 
soportes, y carta de compromiso de los integrantes del equipo de 
trabajo del contratista de obra, en un término no superior a tres (3) 
días. 

4. Asistir a la reunión de inducción de procedimientos de obra impartida 
por la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico (SDAE); el 
cumplimiento de esta obligación es indispensable para la ejecución del 
contrato; de esto se debe dejar constancia escrita. 

5. Solicitar al contratista de obra la permanente vigencia de las garantías 
pactadas en el contrato de obra, así como su correspondiente revisión 
cuando así se requiera para garantizar la suficiencia establecida en el 
contrato de obra y el decreto 1082 de 2015. 

6. Presentar dentro de los 5 días siguientes a la suscripción del contrato 
el protocolo de bioseguridad y plan de movilidad de los trabajadores 
requeridos en los frentes de trabajo, debidamente registrado y 
aprobado por las entidades de orden nacional y distrital que 
correspondan, de igual manera, antes de dar inicio a la ejecución del 
contrato el contratista deberá certificar que cuenta con los elementos 
de protección personal y equipos de desinfección relacionados en el 
protocolo previamente mencionado. El contratista deberá cumplir las 
normas de bioseguridad impuestas por el Gobierno Nacional, en caso 
de que la ejecución se lleve a cabo en vigencia de la emergencia 
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generada por la pandemia por el COVID/19, especialmente lo 
dispuesto en el Decreto No. 777 de 2021 y demás normas vigentes 
que sean aplicables. 

7. El contratista deberá realizar los ajustes necesarios al protocolo de 
bioseguridad y su implementación, en caso de requerirse en virtud de 
disposiciones de orden Nacional y Distrital. 

8. Dar cumplimiento a las acciones establecidas en el IN-092 
INSTRUCTIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SST EN OBRA CIVIL 
Y/O ELECTRICA; implementar la guía ambiental para la elaboración 
del Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y 
Demolición - RCD en obras establecida por la Secretaría Distrital de 
Ambiente; Utilizar de manera racional el agua y la energía eléctrica, 
así como manejar adecuadamente los materiales, residuos sólidos y 
desechos que se manipulen en ejercicio de las actividades derivadas 
de la ejecución del contrato en las instalaciones del IPES; realizar la 
adopción e implementación del PGIRS "Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos" conforme al Decreto 1505 de 2003; los bienes y 
aparatos suministrados deben buscar el aprovechamiento de los 
recursos naturales como la luz natural y las aguas lluvias, mediante 
alternativas ambientales y amigables con el medio ambiente. 

9. Participar en los comités técnicos de obra e interventoría con la 
periodicidad que determine el supervisor del Contrato. 

10. Dar respuesta inmediata al llamado por parte del supervisor del 
contrato, cuando se presenten situaciones urgentes de solventar. 

11. Registrar en la Bitácora las actividades que se lleven a cabo 
diariamente en cada frente de obra de acuerdo al instructivo IN-073 
ELABORACIÓN DE BITACORA, con los datos mínimos de todos los 
residentes y demás personal utilizado por el contratista de obra y el 
Interventor existente en situ sin excepción, las condiciones 
meteorológicas, ambientales, las actividades ejecutadas, 
Instrucciones, solicitudes, observaciones y recomendaciones 
formuladas, los acuerdos y demás determinaciones tomadas en 
relación con la ejecución del objeto contractual. El responsable de 
velar por esta obligación será el residente de obra de cada frente. Esta 
se considera un activo de información y en consecuencia es un 
documento público y la información allí contenida es de carácter 
público, por lo tanto, su adulteración o sustracción se tratará conforme 
a las normas penales vigentes.   

12. Conceptualizar, verificar, validar, aprobar, justificar y certificar que los 
ítems no previstos identificados por el contratista de obra 
efectivamente no se encuentran comprendidos en el alcance del 



 

FORMATO 

CLAUSULADO ANEXO  
(PROYECTO DE MINUTA) 

Código: PA04-FO-002 

Versión: 04 

Fecha: 15/04/2021 

 
CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 

CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES Y CONSORCIO 
SERINCO 

   
  Página 6 de 22 

  
Calle 73 No 11-66 
PBX (+571) 2976030 
Línea Gratuita: 
018000124737 
www.ipes.gov.co   

  

contrato y preparar su presentación ante el comité de supervisión de 
obra. 

13. Realizar el seguimiento, evaluación, control y aprobación de los 
productos entregables. 

14. Justificar técnicamente las modificaciones necesarias en desarrollo de 
la ejecución del contrato. 

15. Evaluar e informar al IPES los casos de necesidad de actividades no 
previstas que sean necesarias e indispensables para el logro del 
objeto contractual; para lo cual el interventor debe hacer la solicitud de 
estudio de creación del INP de acuerdo al procedimiento PR-105 
APROBACIÓN ITEMS NO PREVISTOS del IPES. 

16. Revisar y aprobar los informes y demás documentos que exige el 
contrato para pago del contratista de obra. 

17. Vigilar, controlar y verificar que el contrato de obra se ejecute de 
conformidad con las especificaciones y requerimientos técnicos 
consagrados en los pliegos de condiciones y en los contratos objeto 
de la interventoría y sus anexos. 

18. Suscribir con el contratista el acta de reinicio de las actividades, 
cuando las mismas sean objeto de suspensión. 

19. Realizar ensayos y laboratorios aleatoriamente y según necesidad de 
verificación para el concreto usado en obra. 

20. Aprobar el cronograma de ejecución de los contratos presentados por 
los Contratistas. Para el efecto, el interventor debe tener en cuenta los 
tiempos que usualmente se necesitan para realizar cada una de las 
actividades que hacen parte de las obligaciones contractuales, 
teniendo en cuenta la capacidad operativa y técnica que los 
contratistas hayan ofrecido a la Entidad Contratante. 

21. Verificar y controlar el cumplimiento de las actividades consagradas 
en el cronograma de ejecución de los contratos. Para el efecto, si el 
interventor puede prever que, por el lento avance de las actividades 
programadas, es probable que uno o más productos no puedan ser 
entregados en la fecha acordada, debe requerir por escrito al 
Contratista, y debe poner esta situación en conocimiento del IPES, 
para que adopte las medidas correspondientes. En este orden, el 
interventor se debe anticipar al incumplimiento y debe procurar que las 
partes adopten todas las medidas que sean necesarias para evitarlo. 
La actitud del interventor no puede ser una actitud pasiva, que se limite 
a esperar el incumplimiento de las obligaciones de las partes, para 
luego incluir dicho incumplimiento en el informe de interventoría. 

22. Verificar y controlar que los Contratistas ejecuten los contratos con el 
equipo de trabajo, maquinaria, herramientas y tecnología ofrecida. 



 

FORMATO 

CLAUSULADO ANEXO  
(PROYECTO DE MINUTA) 

Código: PA04-FO-002 

Versión: 04 

Fecha: 15/04/2021 

 
CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 

CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES Y CONSORCIO 
SERINCO 

   
  Página 7 de 22 

  
Calle 73 No 11-66 
PBX (+571) 2976030 
Línea Gratuita: 
018000124737 
www.ipes.gov.co   

  

23. Autorizar al Contratista el cambio de personal cuando sea necesario 
por motivos de fuerza mayor, previa exigencia de que sea sustituido 
por otro con iguales o mejores capacidades, formación y experiencia. 

24. Exigir al Contratista que el contrato de trabajo o prestación de servicios 
del personal propuesto consten por escrito y cumplan con la 
normatividad vigente. 

25. Verificar y controlar que los Contratistas paguen los salarios, 
prestaciones sociales, seguridad social, parafiscales, e 
indemnizaciones que se generen con el personal subcontratado para 
la ejecución de los contratos. 

26. Disponer u ordenar la suspensión de trabajos que se estén 
adelantando en forma contraria a las especificaciones básicas 
previstas para la ejecución del objeto contratado, y proponer 
alternativas de solución a los problemas que se presenten. 

27. Remitir al Contratista instrucciones, solicitudes, observaciones y 
recomendaciones para procurar la debida ejecución del objeto 
contractual y prevenir posibles incumplimientos en el marco del 
contrato de obra, sin poder cambiar ni modificar nada de este o de sus 
anexos. 

28. Presentar a la Entidad Contratante con la periodicidad por ésta 
exigida, informes semanales y mensuales de interventoría. 

29. Mantener un archivo organizado de la interventoría, acerca de la 
correspondencia, informes, resúmenes gráficos, solicitudes, 
requerimientos, quejas, memorias e inventarios detallados que sirven 
de base para certificar los recibidos y demás documentos atinentes a 
las actividades de control y supervisión, dicho archivo debe 
encontrarse en las instalaciones objeto de la interventoría en forma 
física y copia digitalizada de la totalidad del mismo de cada uno de los 
contratos. 

30. Estudiar y emitir concepto técnico respecto de las reclamaciones, 
peticiones y sugerencias presentadas por el contratista. 

31. Mantener la organización del recurso humano y logístico necesario 
para el ejercicio idóneo de las actividades de interventoría. 

32. Impartir instrucciones sobre el orden de primacía en que deben 
acometerse los trabajos, estudiar las sugerencias, reclamaciones y 
consultas del Contratista y resolverlas oportunamente si son de su 
competencia. En caso contrario, las remitirá al IPES, teniendo en 
cuenta que las modificaciones, adiciones, interpretaciones, 
aclaraciones, transacciones y compensaciones son de competencia 
exclusiva del IPES como parte contratante. 
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33. Dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes, deberá elaborar y 
entregar a la entidad actas mensuales de recibo y avance del contrato 
objeto, a satisfacción de la entidad. 

34. Presentar a la entidad informes de interventoría con periodicidad 
mensual. En estos informes se debe detallar aspectos como: a) 
Antecedentes y características de los contratos; b) Avance mensual 
de actividades de conformidad con el cronograma estableciendo 
relaciones y porcentajes; c) Rendimiento del personal ofrecido y 
subcontratado por el contratista; d) Pago de salarios, prestaciones 
sociales, aportes al sistema de seguridad social y parafiscales del 
personal ofrecido y subcontratado por el contratista; d) Pruebas 
realizadas; e) Problemas presentados y soluciones adoptadas; f) 
Informe fotográfico, entre otros. 

35. Elaborar y suscribir el acta de recibo final del contrato, con las 
constancias a que hubiere lugar. 

36. Conceptualizar por parte del Asesor Estructural, sobre los documentos 
o diseños emitidos por la consultoría del contrato 1182 de 2020, 
teniendo como fin que la obra no sufra retrasos o se detenga. 

37. Solicitar y entregar la documentación necesaria para la liquidación del 
contrato de obra, dejando constancia de las obligaciones iniciales, 
modificaciones, adiciones, prórrogas, ajustes, número y cuantía de las 
actas parciales, pagos, reconocimientos, acuerdos, conciliaciones, 
transacciones, valor final del contrato, pago de salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones, y la ampliación de las pólizas de garantía 
del contrato, así como proyectar el acta de liquidación bilateral y asistir 
a la entidad en esta etapa. 

38. Ejercer la Interventoría Contable, que incluya: a) Ejercer control sobre 
el programa de costos (globales, por ítems, y porcentajes de cada ítem 
en relación con el costo total), el plan de gastos (o inversión) mensual, 
los flujos de efectivo del proyecto. b) Conceptualizar respecto de la 
aprobación de precios para ítems no previstos en el contrato inicial y 
que requieran ser adicionados. c) Revisar y comprobar que los 
soportes de gastos (pagos) como facturas y/o comprobantes de 
egresos estén bien elaborados, sin tachaduras ni enmendaduras. d) 
Revisar los libros de contabilidad del contratista y requerirle la 
información que sobre este aspecto estime conveniente y necesaria. 
contrato, pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, 
y la ampliación de las pólizas de garantía del contrato. 

39. Realizar el seguimiento y controlar el cabal y oportuno cumplimiento 
de cada una de las actividades del contrato de obra, en las condiciones 
de calidad y economía necesarias para el adecuado desarrollo del 
objeto contractual. 
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40. Solicitar oportunamente al contratista encargado de la ejecución de 
obra los documentos y soportes necesarios para la correcta ejecución 
de las actividades contratadas; programación de trabajo, organigrama 
de personal e informe preliminar el cual debe contener: a) Verificación 
y aprobación del Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
presentados por el contratista de obra antes de iniciar la ejecución del 
contrato de obra. b) Verificar y aprobar las cartas de compromiso y/o 
contratos de trabajo, que correspondan a los perfiles presentados por 
el contratista de obra en su propuesta durante el proceso de selección, 
y verificar las condiciones de vinculación del equipo técnico de 
acuerdo con el compromiso realizado en la propuesta del contratista 
de obra durante el proceso de selección. 

41. Presentar al IPES los soportes de afiliación al Sistema de Seguridad 
Social en Pensiones, Salud y Riesgos Profesionales, de todo el 
personal vinculado al contrato de Interventoría, durante toda la 
ejecución del contrato. 

42. Presentar en máximo tres (3) días siguientes a la firma del acta de 
inicio, los contratos de trabajo suscritos por la Interventoría con todo 
el equipo profesional requerido, acorde con las condiciones 
establecidas en el pliego de condiciones. 

43. Abrir y llevar su propia memoria diaria de cada uno de los contratos en 
un tomo denominado bitácora o libro de obra, dejar firmada la bitácora 
del contratista de obra en donde reposará la misma información. Las 
bitácoras de obra serán entregadas a la Entidad al finalizar la 
ejecución contractual. 

44. Organizar y asistir de manera obligatoria al comité técnico y/o 
administrativo semanal con el contratista Director de Interventoría, 
Residente de obra, residente administrativo y el IPES, y llevar el 
registro y archivo de las actas, las cuales deben ser enviadas al 
supervisor del contrato en los siguientes dos (2) días hábiles a la 
realización de este. 

45. Organizar y asistir de manera obligatoria a los comités extraordinarios 
de obra a solicitud del IPES, con el contratista (Director de 
Interventoría, y llevar el registro y archivo de las actas. 

46. Exigir y verificar durante la ejecución de los contratos las condiciones 
de calidad, estado, cantidad, tipo, mantenimiento, etc., de los 
materiales, herramientas, insumos y equipos presentados por los 
contratistas de acuerdo con lo contractualmente establecido, de 
conformidad con la normatividad vigente y lo establecido en el estudio 
previo de los contratos. En ningún caso la Interventoría puede 
autorizar el inicio de las actividades de los contratistas sin la totalidad 
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de los requisitos exigidos en los contratos que le permitan iniciar en 
debida forma su actividad. 

47. Evaluar a la firma del contrato y antes de firmar el acta Inicio, los 
Análisis de Precios Unitarios de cada ítem de la propuesta, que debe 
presentar el contratista, explicando cada uno de sus componentes 
(PR-102-APROBACIÓN DE APU OFERTADOS): 

48. Realizar el seguimiento y control de cada una de las obligaciones 
contractuales; así, el interventor debe hacer cumplir los siguientes 
instructivos y procedimientos: 

 

IN-073 ELABORACIÓN BITÁCORA  

IN-074 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO EN ESPACIO PÚBLICO  

IN-075 RADICACIÓN DE CUENTAS FECHAS Y SOPORTES  

IN-092 INSTRUCTIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SST EN OBRA 
CIVIL Y/O ELECTRICA 

PR 093 PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

PR 094 PLANOS RECORD Y DETALLES  

PR 095 TRABAJO EN ALTURAS  

PR 098 GENERACIÓN DE BASES DE DATOS Y AVANCES  

PR 103 PROCEDIMIENTO CALIDAD EN LAS OBRAS  

PR 107 PROCEDIMIENTO RECIBO DE OBRAS EN GENERAL  

PR 099 MONTAJE Y PRUEBA DE EQUIPO  

PR-100 RETIRO E INGRESO DE EQUIPOS PARA 
MANTENIMIENTO  

PR-102 APROBACIÓN DE APU OFERTADOS  

PR-105 APROBACIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS  

PR-110 PROCEDIMIENTO PROGRAMACIÓN DE OBRA  

PR-112 PROCEDIMIENTO GESTION SOCIAL EN OBRA 

49. Presentar, previa iniciación del contrato, el protocolo de bioseguridad 
conforme a los lineamientos de la circular Conjunta 001 de 2020, 
Circular conjunta 003 de 2020, la Resolución 682 de 2020 del 
Ministerio de Salud, y demás normatividad de orden nacional y distrital 
relacionados con la mitigación, control y adecuado manejo de la 
pandemia de coronavirus COVID -19. 

50. Verificar y aprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
los pliegos de condiciones de los contratos referentes al equipo 
profesional, equipo operativo, información ciudadana, capacitación de 
personal, seguridad industrial y salud ocupacional, manejo ambiental 
de conformidad con la normatividad vigente. 

51. Certificar al IPES que lo realizado por el contratista se ajusta fielmente 
a lo establecido en el contrato, cumpliendo a cabalidad con cada una 
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de las obligaciones y requisitos establecidos, por medio de la 
presentación de un informe técnico mensual que contenga los 
soportes de las verificación hechas por parte de la Interventoría a las 
actividades diarias realizadas por el contratista (Listas de chequeo, 
registros fotográficos, actas de visita, cantidad de obra ejecutada y los 
demás relacionados en el contrato de obra). 

52. Proponer al encargado del seguimiento y control del IPES las 
modificaciones o cambios en la ejecución del contrato de obra cuando 
la necesidad lo exija y jurídicamente sea viable, así como impartir las 
instrucciones necesarias para que se cumplan las modificaciones o 
cambios adoptados, las recomendaciones de modificaciones deberán 
ser tratadas dentro de los comités técnicos realizados y deberán 
quedar consignadas en las actas de reunión. En ningún caso el 
interventor en ejercicio de sus funciones puede sustituir a la Entidad 
Estatal en la toma de decisiones sobre los contratos vigilados, por lo 
tanto, estas serán tomadas por la supervisión de la Entidad Estatal con 
base en lo que los primeros hubieran informado sobre la ejecución de 
las obligaciones contractuales. 

53. Entregar sus informes por escrito, y verificar que estos sean 
publicados en el SECOP. 

54. Comunicar, advertir y recomendar oportunamente al encargado del 
seguimiento y control del IPES, las alarmas, irregularidades o 
presuntos incumplimientos que incidan en el normal desarrollo del 
contrato de obra de conformidad con el Art 86 ley 1474 de 2011. 

55. Verificar el cumplimento de cada una de las medidas preventivas y 
correctivas establecidas a través de los comités técnicos, que se 
surtan en desarrollo del objeto contractual y las medidas que sean 
solicitadas por el encargado de la supervisión y control del IPES, el 
seguimiento de la implementación de dichas medidas deberá 
realizarse en el siguiente comité lo cual quedará consignado en la 
respectiva acta. 

56. Aclarar cualquier inquietud presentada por el IPES, relacionada con el 
desarrollo y cumplimiento del objeto contractual del proyecto y/o de la 
interventoría, cada que así lo requiera el encargado de la supervisión 
y control de la Entidad. 

57. Dar conceptos por parte del asesor estructural para el correcto y buen 
desarrollo de la obra. 

58. Revisar y aprobar el plan de seguridad industrial y salud ocupacional 
(SISO), presentado por los contratistas del proyecto, antes de la 
suscripción del acta de inicio, a través de la elaboración de unas listas 
de chequeo que le permitan verificar el correcto cumplimiento e 
implementación de las mismas, verificando como mínimo los 
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siguientes aspectos; a) Diseño e implementación de la política de 
Seguridad y Salud Ocupacional; b) Conocimiento y cumplimiento de 
las bases legales en Seguridad y Salud Ocupacional c) Planeación, 
organización, ejecución y evaluación del funcionamiento del programa 
de Salud Ocupacional. Teniendo como base el Subprograma de 
Medicina preventiva y del trabajo d) Elaboración y cumplimiento del 
reglamento de Higiene y seguridad Industrial. 

59. Llevar estadísticas en caso de ocurrencia de accidentes de trabajo o 
incidente y elaborar el análisis de la ocurrencia con la finalidad de 
corregir el origen de este. 

60. Elaborar una matriz de acción SISO y cronograma de ejecución que 
contemple todo el desarrollo del contrato. 

61. Realizar, atender y ejecutar el PLAN DE APLICACIÓN DEL 
PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA PAPSO de acuerdo con 
la normatividad vigente a su costa, este valor debe estar incluido en 
Administración de la propuesta. 

62. Verificar que el contratista cumpla con el PLAN DE APLICACIÓN DEL 
PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA PAPSO de acuerdo con 
la normatividad vigente. 

63. Diseñar e implementar el Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST) o 
Análisis de Trabajo Seguro ATS, realizando el análisis de riesgo en 
visitas de medición, especificando los pasos básicos de la tarea, 
riesgos existentes, acción correctiva, responsables, fecha de 
implementación. 

64. Realizar inspección de elementos de Protección Personal, inspección 
de elementos para trabajo en alturas y riesgos de caídas, especificar 
equipos y herramientas utilizadas, descripción de la zona, el estado de 
la herramienta y maquinaria. 

65. Realizar inspección a los permisos de trabajo en Alturas, el cual debe 
especificar : Nombre a quien se le concedió el permiso, fecha y hora 
de expedición, hora de finalización, ubicación específica del sitio 
donde se realizará el trabajo, tiempo estimado para la realización del 
trabajo, descripción del trabajo y riesgos potenciales, descripción del 
trabajo y riesgos potenciales, descripción de equipo especializado 
requerido, determinación de rutas de escape, lista de chequeo de los 
elementos de protección personal, si se llegara a realizar cierre de la 
actividad detallar porqué y especificar qué procedimiento seguir en 
caso de no cumplir con la norma reglamentaria. 

66. Verificar el cumplimiento del plan ambiental, para la disposición final 
de los residuos de obra que deben ser dispuestos en escombrera 
certificada, manejo de residuos en obra, reciclaje de los materiales que 
lo permitan, asegurar que los materiales de arrastre y cantera usados 
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en la obra provengan de empresas con los permisos ambientales 
aplicables según el Decreto 2041 de 2014, que los materiales e 
insumos de obra cuenten con la normatividad vigente, cumplir con el 
artículo 6 de la Resolución 1115 del 16 de septiembre de 2012 “Por 
medio de la cual se adoptan los lineamientos técnico – ambientales 
para las actividades de aprovechamiento y tratamiento de los RCD en 
el distrito capital” y el artículo 1 de la Resolución 932 de 2015. 

67. Atender lo dispuesto en el manual Supervisión e Interventoría 
aprobado por el IPES, de tal manera que se asegure la correcta 
ejecución del contrato de obra. 

68. Las demás obligaciones que se deriven del objeto del presente 
contrato, de los requerimientos exigidos en los estudios previos, en el 
pliego de condiciones y de la naturaleza propia del contrato. 

69. Establecer desde el inicio del contrato el plan de calidad con el cual se 
realizará la inspección y recepción de cada uno de los elementos 
objetos de los contratos a vigilar. 

70. Tener un campamento o lugar de oficina a su coste en las 
instalaciones de la plaza. 

71. Programar las visitas necesarias, a fin de garantizar la correcta y 
oportuna ejecución de los elementos objetos de los contratos a vigilar. 

72. Liquidar el contrato de obra y diligenciar los formatos que 
correspondan para proceder con el último pago. 

73. Generar los llamados de atención respectivos sobre el avance de cada 
una de las actividades. 

74. Establecer, en caso de ser requerido, el Plan de Movilidad segura, que 
involucre a todos los profesionales destinados para la ejecución del 
contrato, los costos causados con ocasión de la ejecución del plan 
serán asumidos en su totalidad por el contratista. 

75. Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones 
sociales, indemnizaciones y honorarios de todo el personal que ocupe 
en la ejecución la Interventoría, quedando claro que no existe ningún 
tipo de vínculo laboral de tal personal con el IPES, ni responsabilidad 
en los riesgos que se deriven de esa contratación. 

76. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, 
que instaure, impulse o en la que coadyuve su personal o sus 
subcontratistas contra el IPES, por causa o con ocasión del contrato. 

77. Programar las visitas necesarias, a fin de garantizar la correcta y 
oportuna ejecución de los elementos objetos de los contratos a vigilar. 

78. Revisión y aprobación de las actas de modificación de cantidades, 
revisión y aprobación del cronograma de obra, revisión y a probación 
de las actas de pago, cambios, complementaciones o ajustes en el 
diseño, aprobación de planos, concepto sobre precios unitarios no 
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previstos, revisión y aprobación de diseños y documentos técnicos, 
situaciones imprevistas y casos de emergencia, inspección para 
entrega de la obra, seguimiento general al sistema de gestión de la 
seguridad y la salud en el trabajo. 

79. Las demás obligaciones señaladas en el Manual de Contratación, 
Supervisión e interventoría del IPES. 

80.  Vincular y mantener durante la ejecución del contrato, el porcentaje 
mínimo de mujeres, en los términos y condiciones contenidos en el 
artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020. 

81. Reportar la contratación del porcentaje de mujeres vinculadas, 
mediante la manifestación que bajo juramento presenten, 
bimensualmente, el representante legal y el revisor fiscal del 
contratista, según corresponda, sin perjuicio de los otros mecanismos 
de verificación que establezca la supervisión o interventoría. 

82. Registrar las mujeres contratadas en el micrositio BOGOTÁ TRABAJA 
de la Secretaría de Desarrollo Económico. El cumplimiento de esta 
obligación deberá surtirse dentro del primer mes de ejecución del 
contrato lo cual será verificado por la supervisión y conforme a las 
implementaciones que sobre el particular defina la Secretaría de 
Desarrollo Económico. 

83. Promover entre su equipo de trabajo el uso de lenguaje no sexista. 

84. PREVENCIÓN Y DENUNCIA DE LA VIOLENCIA BASADA EN 
GÉNERO (VBG). El contratista tiene la obligación en relación con las 
mujeres contratadas de evitar cualquier acción u omisión, que le cause 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o 
patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales 
actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que 
se presente en el ámbito público o en el privado. También evitará 
cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control 
abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las 
mujeres por razón de su condición social, económica o política. 
Igualmente, deberá facilitar y promover la denuncia ante el 
acaecimiento de cualquiera de las circunstancias descritas o las 
dispuestas en la Ley 1257 de 2008. 

85. Las demás obligaciones señaladas en el Manual de Contratación, 
Supervisión e interventoría del IPES. 

 

Parágrafo: En el evento en que el IPES deba tomar posesión de las obras, 
por incumplimiento y/o abandono de las mismas por parte del contratista 
de obra o por renuencia de este para su entrega, la interventoría y el 
ajustados, sin necesidad de acto administrativo que lo ordene procederá 
a efectuar una visita de verificación y toma de posesión de las obras, de 
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la cual se levantará un acta en el formato de acta de recibo final de obra, 
donde se plasmará esta circunstancia, el estado de las obras, las 
anotaciones y salvedades a que haya lugar, anexando los soportes 
respectivos.  

 

Supervisor(a) del 
contrato 

El INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES, con el fin de realizar 
el seguimiento y verificar el cumplimiento del contrato y la calidad de los 
bienes o servicios contratados, adelantará los debidos controles a través 
de la SUPERVISIÓN, que será ejercida por el/la Subdirector/a de Diseño 
y Análisis Estratégico del IPES designado para tal fin. En todo caso, el/la 
Director/a General podrá variar unilateralmente en cualquier momento la 
designación del supervisor.  

Obligaciones del 
supervisor 

 
1. Suscribir el Acta de inicio y subirla al Sistema Administrativo y 

Financiero de la Entidad. 
2. Exigir la presentación de las Garantías Únicas. 
3. Efectuar el seguimiento, evaluación, vigilancia y control sobre el 

desarrollo del objeto contractual, de forma integral, de tal manera que 
abarque el aspecto técnico, administrativo, financiero, para garantizar 
el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 

4. Examinar, analizar, evaluar y verificar la calidad, cantidad y en 
general todas las condiciones de tiempo, modo y lugar, las 
especificaciones técnicas, económicas del contrato a supervisar, y 
realizar las actividades necesarias y suficientes para el cabal 
cumplimiento del objeto contractual. 

5. Aprobar los informes de ejecución y de cumplimiento presentados por 
los contratistas que se encuentran bajo su supervisión, teniendo 
presente que dicha aprobación implica la cabal ejecución del objeto 
contractual. 

6. Verificar las vigencias de las garantías que amparen los riesgos 
propios de la etapa contractual y realizar los requerimientos 
necesarios para lograr el cumplimiento de esta obligación por parte 
del contratista, con base en las prórrogas, adiciones o suspensiones 
que puedan presentarse dentro del proceso contractual. Las 
garantías y/o sus modificaciones deberán allegarse a la Subdirección 
Jurídica y de Contratación para su aprobación.  

7. Verificar el cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad social 
integral y el cumplimiento de los aportes parafiscales, si a estos 
hubiere lugar. 

8. Presentar ante la Subdirección Jurídica y de Contratación, los 
documentos requeridos para el trámite oportuno de las 
modificaciones contractuales y terminaciones anticipadas.  
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9. Tramitar dentro de los plazos establecidos en el contrato la liquidación 
del mismo, suscribir el acta respectiva y subirla al Sistema 
Administrativo y Financiero de la Entidad.  

10. Tramitar ante la Subdirección Jurídica y de Contratación, la 
imposición de multas o sanciones o declaratorias de incumplimiento, 
cuando a ello haya lugar, de conformidad con el trámite señalado en 
el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 

11. Requerir a los contratistas a fin de que presenten en oportunidad los 
soportes para proceder a la terminación o liquidación del vínculo 
contractual.  

12. Solicitar ante la Subdirección Administrativa y Financiera, una vez 
tramitada y suscrita la liquidación del contrato, la liberación de los 
recursos, cuando a ello haya lugar.   

13. Tramitar y verificar el ingreso de los bienes al almacén general de la 
Entidad, cuando a ello haya lugar.  

14. Ingresar en la plataforma del SECOP II, los documentos generados por 
la Entidad durante el plazo de ejecución del contrato hasta su 
terminación y/o liquidación. 

15. Verificar a través del supervisor o interventor del contrato, que el 
contratista dé cumplimiento a las condiciones establecidas en el 
Decreto Distrital 332 de 2020. 

16. Presentar a la Secretaría Distrital de la Mujer el reporte de información 
del cumplimiento de las medidas establecidas en el artículo 3º del 
Decreto Distrital 332 de 2020 según los lineamientos y la matriz 
expedida por dicha Entidad. 

 
Para la realización de estas acciones, el supervisor deberá atender y dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el Manual de Contratación, Supervisión e 
Interventoría del INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL IPES. 
 

Forma de Pago  

El Instituto para la Economía Social – IPES pagará al INTERVENTOR el 
valor del contrato, como se describe a continuación: 
 
1.   Un porcentaje del 90% del presupuesto en Actas parciales mensuales 
por avance de obra objeto de interventoría. Cada pago se efectuará previa 
presentación del acta de recibo parcial conforme al análisis de precios 
Unitarios APU del presupuesto ofertado y adjudicado avalado por la 
Interventoría, donde conste la cantidad y descripción de las obras con su 
unidad de medida y compras ejecutadas dando cumplimiento al 
cronograma de obra presentado a la Interventoría de obra a la firma del 
acta de inicio. Acompañada del original de la factura de pago comercial 
expedido por el contratista. 
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2.   Último pago correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total del 
contrato sujeto a la suscripción del acta de liquidación. 
 
 Cada uno de los pagos se realizará previa entrega de los siguientes 
documentos: 
 
 a)     Informe de actividades mensual avalado por la interventoría del 
Contrato, donde conste el porcentaje de ejecución y la descripción de las 
actividades ejecutadas dando cumplimiento al cronograma presentado, 
con las memorias de cálculo, balance de obra ejecutada, actividades y 
registro fotográfico del avance del proyecto. 
 
b)     Acta de ingreso de los bienes a Almacén (Si aplica). 
 
c)     Factura con las formalidades de ley. 
 
d)     Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad 
social, para el periodo cobrado, en proporción al valor mensual del 
contrato, cuando se trate de personas naturales o Certificación suscrita 
por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del 
pago de aportes al sistema de seguridad social integral de los últimos seis 
(6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o 
aquella que lo modifique, adicione o sustituya cuando se trate de personas 
jurídicas. 
 
e)     Certificación del revisor fiscal o Contador Público, según aplique, en 
la cual conste si el contratista está obligado en relación con el 
cumplimiento del pago de la Contribución al Fondo Nacional de Formación 
Profesional de la Industria de la Construcción (FIC), indicando el valor 
base, número de trabajadores y la contribución pagada; acorde con lo 
establecido en el Decreto 2375 de 1984, Decreto 083 de 1976, Decreto 
1047 de 1983 y Resoluciones 662 de 1986, 945 de 2002 y 2370 de 2008 
expedidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y demás 
normatividad vigente, para el trámite de cada uno de los pagos. 
  
NOTA 1: Los costos directos e indirectos se encuentran contemplados 
dentro del Factor Multiplicador establecido por la entidad, el cual es del 
2,32. 
 
NOTA 2: Todos los pagos estarán sujetos a disponibilidad del Plan Anual 
de Caja –PAC-, y la presentación de los siguientes documentos: 
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• Informe de Actividades del contratista debidamente aprobado por 
el supervisor. 

 

• Formato de certificación de cumplimiento expedida por el 
supervisor. 

 

• La presentación de la factura por parte del contratista, con el lleno 
de los requisitos legales. 

 

• Información que permita verificar el cumplimiento de sus 
obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, 
pensiones y con los aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante 
certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando exista de 
acuerdo con los requerimientos de ley, o por el Representante 
Legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 
789 de 2002.  

 
NOTA 3: Los pagos se harán en pesos colombianos, previos los 
descuentos de ley, a través del canal electrónico, previa presentación la 
certificación bancaria expedida por la entidad financiera correspondiente 
con indicación del número, tipo de cuenta y el nombre de la Entidad 
Financiera, la cual en todo caso debe estar afiliada al sistema automático 
de pagos. 

 
El IPES sólo adquiere obligaciones con el contratista y bajo ningún motivo 
o circunstancia aceptará pagos a terceros. 

 
En el evento de que algún pago sea objeto del proceso de Pasivo Exigible, 
la duración de este trámite presupuestal no ocasionará ningún tipo de 
responsabilidad ni interés por parte de la Entidad a favor de terceros. 

 
En el evento de que el compromiso presupuestal relacionado con el 
objeto del presente proceso haya fenecido por no haber sido cancelado 
en la vigencia en la que se constituyó como reserva principal, se pagará 
con cargo al presupuesto de la vigencia en que se haga  exigible. 
 
NOTA 4: En caso de no llegar a realizarse la adjudicación del contrato 
derivado del proceso de selección por Licitación Pública, respecto del que 
recae el objeto del presente proceso, el IPES podrá dar por terminado el 
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contrato de interventoría, si a ello hay lugar. 
 
NOTA 5: De conformidad con el Parágrafo 3° del artículo 437 del Estatuto 
Tributario, modificado por el artículo 4 de la Ley 2010 de diciembre de 
2019, se deben registrar como responsables del IVA, las personas que 
en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos 
totales provenientes de la actividad, superiores a 3.500 UVT. “Para la 
celebración de contratos de venta de bienes y/o de prestación de 
servicios gravados por cuantía individual y superior a 3.500 UVT, estas 
personas deberán inscribirse previamente como responsables del 
impuesto sobre las ventas -IVA, formalidad que deberá exigirse por el 
contratista para la procedencia de costos y deducciones. Lo anterior 
también será aplicable cuando un mismo contratista celebre varios 
contratos que superen la suma de 3.500 UVT”. Por lo anterior los 
contratistas que para el año anterior o por el presente año, superen el 
monto establecido o quienes sean Responsables de IVA, deberán 
presentar factura de venta, con los requisitos del artículo 617 del Estatuto 
Tributario, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para cada 
pago. El Parágrafo 5 del artículo 4 de la Ley 2010 de diciembre de 2019. 
Establece que los límites de que trata el parágrafo 3 de este artículo serán 
4.000 UVT para aquellos prestadores de servicios personas naturales que 
derivan sus ingresos de contratos con el Estado. 
 
NOTA 6: RETENCIONES Y DESCUENTOS DE LEY: El Instituto Para la 
Economía Social IPES, efectuará los descuentos de ley del orden 
Nacional y Distrital según las normas vigentes, de acuerdo con la 
información tributaria suministrada por el contratista a la Entidad y con la 
actividad objeto del contrato. 
 

Gastos 
El contratista asumirá todos los gastos correspondientes a impuestos, 
tasas y similares, nacionales y distritales derivados de la ejecución del 
contrato de conformidad con las normas vigentes sobre la materia.  

Cesiones y 
Subcontratos 

De conformidad con lo establecido en el inciso 3 del artículo 41 de la Ley 
80 de 1993, el contratista no podrá ceder total ni parcialmente la ejecución 
del contrato, sin la aprobación previa y escrita de la Dirección del IPES. 
Los contratos que se celebren para la ejecución del contrato son de su 
entera responsabilidad y entre los subcontratistas y el IPES no existirá 
relación alguna. 

Suspensión  

El plazo de ejecución del contrato podrá suspenderse en los siguientes 
eventos: a) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan 
su ejecución, cuya existencia corresponde calificar al IPES. b) Por mutuo 
acuerdo, siempre que con ello no se causen perjuicios a la entidad ni 
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deriven mayores costos para ésta. La suspensión se hará constar en acta 
suscrita por las partes. Como consecuencia de la suspensión el 
CONTRATISTA, se obliga a prorrogar la vigencia de los amparos de la 
póliza de garantía en proporción al término de la suspensión. El término 
de la suspensión no se computará para efectos de los plazos del contrato. 

Terminación  

Este contrato se dará por terminado en cualquiera de los siguientes 
eventos: a) Por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con ello no se 
causen perjuicios a la entidad. b) Por agotamiento del objeto o 
vencimiento del plazo sin que se haya suscrito una prórroga. c) Por fuerza 
mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecución. 
PARÁGRAFO: La terminación anticipada del contrato se hará constar en 
acta suscrita por las partes. En cualquiera de los eventos de terminación, 
se procederá a liquidar el contrato y al pago proporcional de los servicios 
o bienes efectivamente prestado o suministrados. 

Indemnidad 

El Contratista se compromete y obliga a mantener libre e indemne al 
Instituto para la Economía Social - IPES de cualquier daño, perjuicio, 
indemnización, costo y gasto derivado de reclamaciones de sus 
empleados y trabajadores, proveedores, subcontratistas y terceros, por 
causa de actuaciones u omisiones suyas, del personal a su servicio, de 
subcontratistas y proveedores suyos, así como de los dependientes de 
éstos últimos. 

Exclusión de 
relación laboral 

El contrato es de Interventoría y en ningún caso se considera contrato de 
trabajo; por lo tanto, el (la) contratista tendrá derecho únicamente a los 
emolumentos expresamente convenidos y por consiguiente, no se genera 
el pago de algún tipo de prestaciones, entre el IPES y las personas que el 
contratista designe para la ejecución del contrato. 

Multas 

En el evento que el contratista incumpla con alguna de sus obligaciones 
por mora o incumplimiento parcial del contrato, la administración impondrá 
multas individuales equivalentes hasta por el dos por ciento (2%) del valor 
del contrato, sin que en su totalidad excedan del dieciséis por ciento (16%) 
del mismo, en todo caso se dará aplicación al principio de 
proporcionalidad.  
En el evento que el contratista incumpla con alguno de los ofrecimientos 
que le otorgaron puntaje en la evaluación del proceso de selección objeto 
del contrato por mora o incumplimiento parcial del contrato, la 
administración impondrá multas individuales equivalentes hasta por el 
cinco por ciento (5%) del valor del contrato, sin que en su totalidad 
excedan del veinte por ciento (20%) del mismo, en todo caso se dará 
aplicación al principio de proporcionalidad.  
Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 
1150 de 2007. El procedimiento para la imposición de multas será el 
consagrado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 
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Cláusula Penal 

El contratista reconocerá al IPES a título de cláusula penal pecuniaria 
como estimación anticipada de perjuicios, una suma equivalente hasta el 
veinte por ciento (20%) del valor del contrato, suma que, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el IPES hará 
efectiva, previa declaratoria del incumplimiento, directamente por 
compensación de los saldos que adeude al CONTRATISTA si los hubiere, 
o mediante cobro de la garantía única de cumplimiento, ó si esto no fuere 
posible, podrá acudir a la jurisdicción competente.  
La cláusula penal procederá ante incumplimientos parciales o totales del 
contrato, en todo caso se aplicará el principio de proporcionalidad. Esta 
cláusula no excluye la indemnización de perjuicios no cubiertos por la 
aplicación de dicha sanción, la realización de los procedimientos y 
trámites que correspondan, con el fin que se impongan las sanciones 
contractuales a que haya lugar y las demás sanciones de ley. 

Cláusulas 
excepcionales 

En este contrato NO se aplicarán las cláusulas de terminación, 
modificación e interpretación unilaterales conforme a lo previsto en los 
artículos 14 al 17 de la Ley 80 de 1993.  

Perfeccionamiento 
y ejecución 

El contrato se entenderá perfeccionado con la firma de las partes para 
proceder a su ejecución se requiere la expedición del Certificado de 
Registro Presupuestal, la constitución de las póliza-s que garantizan el 
contrato, y la aprobación de la-s garantías por el-la Subdirector-a Jurídico 
y de contratación del IPES. El/La supervisor-a antes de proceder a la 
ejecución deberá verificar el cumplimiento de lo anterior para efectuar el 
acta de inicio de la ejecución contractual.  

Inhabilidades 

El (la) contratista declara bajo la gravedad del juramento, el cual se 
entiende prestado con la firma del contrato, que no se halla incurso(a) en 
las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar, consagradas 
en la Constitución Política y en la Ley. Así mismo, manifiesta que no se 
encuentra incluido(a) en los boletines emitidos por la Contraloría General 
de la República, por declaratoria de responsabilidad fiscal, debidamente 
ejecutoriada. 

Documentos 
Forman parte del contrato, los documentos básicos y antecedentes del 
mismo, y los que se deriven de su ejecución. 

Liquidación del 
contrato 

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 de la Ley 1150 de 
2007, el contrato se liquidará, de común acuerdo, dentro de los cuatro 
(04) meses siguientes a la terminación del mismo por cualquier causa. 
Si el contratista no se presenta a la liquidación o si no se llegare a un 
acuerdo sobre el contenido de la misma, dentro del citado término, la 
liquidación se practicará unilateralmente por la entidad contratante, en la 
forma prevista en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.  
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Domicilio  
Para todos los efectos legales y fiscales relacionados con este contrato, 
las partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogotá 
Distrito Capital. 

Compromiso 
anticorrupción 

En la búsqueda de la transparencia y la lucha contra la corrupción en el 
Distrito Capital, en concordancia con la Directiva 003 de 2021 y el decreto 
189 de 2020, me comprometo a:  
1. Realizar el registro y publicación en el Sistema de Información y 

Gestión del Empleo Público -SIGEP del formato de publicación 
proactiva declaración de bienes y rentas y registro de conflictos de 
interés y de declaración del Impuesto sobre la Renta y 
Complementarios. 

2. No ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago o dádiva 
a ningún funcionario público en relación con la propuesta, o contrato 
que suscriba con ocasión del proceso de selección, ni tampoco 
permitir que sus empleados o contratistas lo hagan en su nombre. 
Cuando aplique 

3. Dar aviso inmediato a la entidad o autoridades competentes de 
cualquier ofrecimiento, favor, dadiva o prerrogativas efectuadas por 
los interesados o proponentes a los funcionarios públicos que 
intervengan de manera directa o indirectamente en el proceso de 
selección, con la intención de inducir alguna decisión relacionada con 
la adjudicación. Cuando aplique 

4. No efectuar acuerdos previos, o realizar actos o conductas que tengan 
por objeto la colusión en el proceso de selección, con otros 
proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la 
adjudicación. Cuando aplique 

5. No incurrir en falsedad o adulteración de los documentos exigidos para 
cumplir con los requisitos del proceso de selección. Cuando aplique 

6. Apoyo la acción del Estado colombiano y del Instituto para la 
Economía Social-IPES para fortalecer la transparencia y la rendición 
de cuentas de la administración pública.  
 

Conozco las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente 
compromiso anticorrupción, de acuerdo con la legislación vigente sobre 
la materia.  

 


