
 
 

 
  
 
 

 

PRÓRROGA No.03 Y MODIFICACIÓN No.1  A LAS CONDICIONES CONTRACTUALES DEL 
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INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., Y EL INSTITUTO DISTRITAL DE 
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Entre los suscritos VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO, mayor de edad, vecina de esta ciudad, 
identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 30.772.851 de Turbaco (Bolívar), nombrada por el Alcalde Mayor 
de Bogotá mediante Decreto No. 161 del 05 de Abril de 2017 y posesionada el 07 de abril de 2017, obrando en 
nombre y representación legal de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, persona jurídica 
identificada con NIT No. 900.959.048-4, y creada mediante el Acuerdo No. 641 del 6 de Abril de 2016, emanado 
del Concejo de Bogotá y de acuerdo a las facultades otorgadas en el Acuerdo 037 de 2017 – Estatuto de 
Contratación, quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, por una parte y por la otra, BERNARDO 
ARMANDO CAMACHO RODRÍGUEZ, también mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
3.020.657, en su calidad de Representante Legal del INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN EN SALUD - IDCBIS, con NIT 901.034.790-5, quien en este documento se denominará el 
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente Prórroga y Modificación, al Contrato Interadministrativo 
No. 5068-2018, previas las siguientes consideraciones: 1) Que el 30 de julio de 2018, la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente ESE y el CONTRATISTA celebraron la Contrato Interadministrativo  No. 5068-
2018. 2) Que el objeto contractual consiste en “CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMPONENTES 
SANGUÍNEOS (GLÓBULOS IRRADIADOS, GLÓBULOS ROJOS LIBRES DE LEUCOCITOS, PLASMA 
FRESCO CONGELADO, PLAQUETAS LIBRES DE LEUCOCITOS E IRRADIADAS Y CRIO PRECIPITADOS) Y 
LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGIA ESPECIAL DESCRITAS A CONTINUACIÓN Y 
TODAS AQUELLAS QUE POR LA SITUACIÓN DEL PACIENTE SEAN REQUERIDAS”. 3) Que el valor inicial 
de la Contrato se pactó en la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y DOS 
MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE ($353.052.180). 4) Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el 
término de DOS (2) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento contractual; plazo que se causó a partir del 23 de Julio de 2018 hasta el 
22 de Septiembre de 2018. 5) Que el 21 de Septiembre de 2018, se suscribió ADICIÓN No. 01, por valor de 
CIENTO VEINTIDÓS MILLONES DE PESOS ($122.000.000) M/Cte, y PRÓRROGA No. 01, por el término de 
UN (1) MES, contado a partir del 23 de Septiembre de 2018 hasta el 22 de Octubre de 2018. 6) Que el 25 de 
Octubre de 2018, se suscribió ADICIÓN No. 02, por valor de CIENTO VEINTIDÓS MILLONES DE PESOS 
($122.000.000) M/Cte, y PRÓRROGA No. 02, por el término de UN (1) MES, contado a partir del 23 de Octubre 
de 2018 hasta el 22 de Noviembre de 2018. 7) Que mediante comunicación recibida el 23 de Noviembre de 
2018, la Profesional Universitario Bacterióloga, en calidad de supervisor del contrato, con el visto bueno de la 
Directora de Servicios Complementarios, solicitan prorrogar el plazo de ejecución del Contrato N°5068-2018, por 
el termino de DOS (2) MESES, con base en la siguiente justificación: “SE REQUIERE PRORROGAR EL 
CONTRATO 5068 PARA DAR CONTINUIDAD A LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS QUE REQUIEREN 
TRANSFUSIONES SANGUÍNEAS DE LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS Y DE URGENCIAS DE LAS UMHES 
DE LA SUB RED SUROCCIDENTE. LOS HEMOCOMPONENTES SON CONSIDERADOS MEDICAMENTOS 
QUE SON PARTE FUNDAMENTAL EN EL TRATAMIENTO DE SITUACIONES CLÍNICAS QUE LO 
AMERITAN. A LA FECHA CUENTA CON RECURSOS $97,440,050 QUEDANDO PENDIENTE LA 
FACTURACIÓN DE NOVIEMBRE LO QUE EVIDENCIA LA NECESIDAD DE TENER ENTREGA CONTINUA 
DE LOS HEMOCOMPONENTES”. 8) La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., es una 
entidad que se rige por el derecho privado de conformidad con el artículo No. 195 de la Ley 100 del 23 de 
Diciembre de 1993, ley 80 de 1993 y mediante Acuerdo No. 37 de 2017, por el cual se expidió el Estatuto de 
Contratación y Resolución 754 de 2017 Manual de Contratación, el cual establece que los contratos de apoyo a 
la gestión que suscriba la entidad podrán adicionarse cuantas veces sea necesario, dentro de la misma vigencia 
fiscal, siempre y cuando el objeto del Contrato no sea modificado, no obstante las adiciones no superaran el mes 
de enero del siguiente año y los contratos de bienes y servicios podrán adicionarse hasta tres veces su valor 
inicial siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan. 
Teniendo en cuenta que para la vigencia 2018 la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE 
comenzó a implementar la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II para realizar 
sus contrataciones, la entidad requiere comenzar con el trámite de adición y prórroga de los contratos suscritos, 
pero una vez revisada la plataforma, se evidenció que ésta plataforma no permite adicionar más del 50% del 
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valor del contrato inicial. La situación presentada se reportó a través de PQRD 4201814000001952 sin contar a la 
fecha con una respuesta de Colombia Compra Eficiente. En atención a lo expuesto y a la normatividad que regula 
a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., y a la necesidad de dar cumplimiento a la 
misión y visión de la entidad al igual que la urgencia de la prestación de servicios de profesionales y de apoyo a 
la gestión asistencial y administrativa para dar respuesta a la comunidad del distrito, la entidad cuenta con las 
facultades legales de realizar la modificación a los contratos exceptuando el objeto contractual por lo cual se 
cargara a la plataforma la presente prórroga y modificación a través de modificación como único medio jurídico 
para dar continuidad a la contratación mientras se recibe la respuesta de Colombia Compra Eficiente y la 
modificación de la plataforma a las necesidades que requiere la entidad como Régimen especial. 9) Que se 
presentó error involuntario de digitación en el numeral 4 en la parte considerativa de la Adicion N°1 y Prórroga 
N°1 y Adicion N° 2 y Prórroga N° 2,  al establecer como fecha de inicio de ejecución del contrato  el 23 de Julio 
de 2018 hasta el 22 de Septiembre de 2018, lo cual no corresponde, toda vez que según Acta de Inicio, la fecha 
de inicio de ejecución es el 30 de Julio de 2018 hasta el 29 de Septiembre de 2018. De igual manera se debe 
aclarar la fecha de inicio referida en la cláusula cuarta de la Adicion N°1 y Prórroga N°1, la cual corresponde al 
30 de Julio de 2018 hasta el 29 de Septiembre de 2018, y la Adicion N° 2 y Prórroga N° 2  la cual corresponde 
al 30 de Septiembre de 2018 hasta el 29 de Noviembre de 2018. 10) Que la solicitud es jurídicamente viable. 
Conforme a lo anterior, las partes ACUERDAN, CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución de 
la Contrato No. 5068-2018, por el término de DOS (2) MESES, contados a partir del 30 de Noviembre de 2018 
hasta el 29 de Enero de 2019. CLÁUSULA SEGUNDA: ACLARAR el numeral 4 de la parte considerativa de la 
ADICION N°1 y PRÓRROGA N°1 y ADICION N° 2 y PRÓRROGA N° 2,  la cual corresponde al 30 de Julio de 
2018 hasta el 29 de Septiembre de 2018. De igual manera aclarar la fecha de inicio referida en la cláusula 
cuarta de la ADICION N°1 y PRÓRROGA N°1, la cual corresponde al 30 de Julio de 2018 hasta el 29 de 
Septiembre de 2018 y la ADICION N° 2 y PRÓRROGA N° 2  la cual corresponde al 30 de Septiembre de 2018 
hasta el 29 de Noviembre de 2018. CLAUSULA TERCERA: GARANTÍA ÚNICA. El contratista se compromete a 
ampliar la Garantía Única de conformidad con los amparos inicialmente pactados en el contrato primigenio, al 
término prorrogado y a la presente modificación. La póliza deberá ser cargada en el SECOP II dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la aprobación del contratista. CLÁUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO: La presente 
Prórroga y Modificación se entenderá perfeccionada con la firma electrónica de las partes. CLÁUSULA QUINTA: 
Las demás cláusulas del Contrato No. 5068-2018, conservarán su vigencia. Dado en Bogotá, D.C., a los 
Veintisiete (28) días del mes de noviembre de 2018. 
 

 

El presente Acto Administrativo se perfecciona con firma electrónica.                         

 


