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SUSPENSION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No: 2221 DEL 17 DE AGOSTO DE 2021,
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA Y EL AREA METROPOLITANA

DE CUCUTA.
CONVENIO |2221 DEL 17 DE AGOSTO DEL 2021
INTERADMINISTRATIVO ;
ENTIDAD AREA METROPOLITANA DE CUCUTA
NIT 800.1530197-0 ,
OBJETO AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL AREA METROPOLITANA DE CUCUTA

Y EL MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA PARA LA ELABORACION DE
UN MANUAL PARA EL MANEJO, ADMINISTRACION Y GESTION DEL
ESPACIO PUBLICO DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES,
RESPETANDO LOS PRINCIPIOS DE ACCESIBILIDAD, CALIDAD,
SEGURIDAD, SOSTENIBILIDAD Y ECONOMIA.

VALOR TOTAL $ 200.000.000
PLAZO TOTAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Los aqui suscribientes, JAIRO TOMAS YANEZ RODRIGUEZ, mayor de edad, identificado con la cedula de
ciudadania No 6.753.316 de Tunja, quien en su calidad de Alcalde, obra en nombre y representacion del
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, identificado con NIT 890.501.434-2 y quien para efectos del presente
convenio se denominara EL MUNICIPIO, y por la otra, el AREA METROPOLITANA DE CUCUTA AREA
METROPOLITANA DE CUCUTA, entidad administrativa dotada de personeria juridica de derecho publico,
identificada con Nit. 800.153.197-0, representado por el director general MIGUEL ENRIQUE PENARANDA CANAL,
identificado con cedula de ciudadania No. 13.503.443 de Cucuta, en su calidad de director general, nombrado
mediante Acuerdo Metropolitano N° 001 del 2020 del 20 de febrero de 2020 y posesionado mediante acta de posesion N°002-
2020, hemos convenido celebrar la presente suspension al CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2221 del 17
de agosto de 2021, previas a las siguientes consideraciones:

Que el 17 de agosto de 2021, se suscribio el Convenio Interadministrativo N° 2221 de 2021, entre EL MUNICIPIO
DE SAN JOSE DE CUCUTA Y EL AREA METROPOLITANA DE CUCUTA.

Que el 17 de agosto de 2021, se suscribio el acta de inicio del Convenio Interadministrativo N° 2221 de 2021.

Que el plazo de ejecucion del Convenio Interadministrativo se pacto HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021,
contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecucion de la suscripcidn del acta de inicio.

Que el valor del Convenio Interadministrativo, se pacté por la suma de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS
($200.000.000) M/CTE.

Que, mediante oficio firmado por la supervisora del Convenio Interadministrativo 2221 de 2021 MARGARITA
MARIA CONTRERAS DIAZ (Directora del Departamento Administrativo de Planeacion Municipal) de fecha 25 de
Noviembre del 2021, dirigido a la Doctora MARIA VIRGINIA VALENCIA JIMENEZ Secretaria de Hacienda en el
cual solicita el estado de cuenta referente al convenio interadministrativo celebrado entre el Alcaldia de San José
de Cucuta y el Area Metropolitano de Cucuta No. 2221 de la presente vigencia, la cual por medio del enlace de
contratacion del DAPM se tiene constancia de recibido en la secretaria de hacienda desde la fecha el 3 de
noviembre 2021.

Que, mediante reunién del comité extraordinario del dia 03 de diciembre, se manifiesta por parte del Area

Metropolitana de Cucuta encabeza del arquitecto BIERMAN SUAREZ el no traslado de lo recursos del convenio
en mencién a la fecha 03 de diciembre impidiendo asi empezar la ejecucién del mismo por parte del Area
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Metropolitana de Cucuta en las respectivas activadas pactadas y atraso en la celebraciéon de los respectivos
contratos.

Que por tal motivo el no traslado de los recursos trae consigo el impedimento de Adelantar los procesos de
contratacion y celebrar los respectivos contratos faltando 16 dias para el cierre de vigencia 2021 y terminacion del
mismo Convenio Interadministrativo 2221 de 2021, violando asi el principio de anualidad debido a que el convenio
en mencion requiere una contratacion, el articulo 14 del Estatuto Organico del Presupuesto, asi: "ARTICULO 14.
ANUALIDAD. El aro fiscal comienza el 1° de enero y termina el 31 de diciembre de cada aro. Después del 31 de
diciembre no podran asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del afo fiscal que se cierra en esa
fecha y los saldos de apropiacion no afectados”.

Que el principio de la economia consagra en el articulo 25 de la Ley 80 de 1993 numeral 3o0. Se fendra en
consideracion que las reglas y procedimientos constituyen mecanismos de la actividad contractual que buscan
servir a los fines estatales, a la adecuada, continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y a la proteccion
y garantia de los derechos de los administrados.

Que la situacion presentada, resulta ser un hecho que incide directamente en su capacidad para ejecutar
temporalmente sus obligaciones contractuales y, por ende, se solicitd suspender el contrato.

Que las partes contratantes, en su clausula VIGESIMA TERCERA - SUSPENSION TEMPORAL: Se podra
suspender temporalmente la ejecucion del presente convenio, por mutuo acuerdo entre las partes o en los eventos
de caso fortuito o fuerza mayor debidamente soportado y una vez realizado todos los actos administrativos a que
haya lugar.

Que, de conformidad con los conceptos expedidos por Consejo De Estado analizo en la Sentencia del 29 de enero
de 1993[4], senalando: “Definicion de “suspension” En este punto se debe tener en cuenta, que la suspension del
contrato, no cesa el mismo, por el contrario, permanece en un estado latente de cara a las obligaciones contraidas:

“Asi las cosas, la suspension materialmente constituye un intervalo pasivo en la dinamica del contrato cuando el
cumplimiento de una, de varias o de todas las obligaciones a que estan obligadas las partes resultan imposibles
de ejecutar”

(...)

“A partir de lo anterior, se desprende con claridad meridiana que cuando la Administracion deciden de mutuo
acuerdo suspender el contrato, tal suspension alude especificamente a la ejecucion, total o parcial del objeto
contractual y formalmente incide en el plazo pactado para su cumplimiento, sin perjuicio de destacar que, pese a
la suspension, en todo caso la relacion juridico — negocial subsiste; en esa medida resulta perfectamente viable
por el acuerdo de las partes y en algunos casos indispensable por la naturaleza misma del contrato, que la otra
parte lleve a cabo labores y actividades tendientes a superar los hechos que hubieren dado lugar a la suspension
de contrato, o bien a posibilitar la pronta reanudacion del mismo.(...)” (Resalta la Sala).

La figura de la suspension temporal dentro de los contratos estatales estda cimentada en el Estatuto de la
Contratacion Estatal, articulo 57, Decreto Ley 222 de 1983 derogado por la Ley 80 de 1993; y en la autonomia de
la voluntad de las partes, pues finalmente, por respeto a lo pactado y en aras de salvaguardar la primacia del
interés general, son las partes las que decidiran finalmente suspender el contrato y soportar sus consecuencias ya
especificadas.

Se debe tener en cuenta que la suspensién del Convenio Interadministrativo no implica la ampliaciéon de su plazo
de ejecucion, sino solamente la determinacion de un periodo en el cual cesara el cumplimiento de las actividades
pactadas.
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