
 

 

 

 

 

MODIFICACIÒN No. 04 CONTRATO No. FUGA-149-2021. 

TIPO DE CONTRATO. Prestación de Servicios. 

MODALIDAD DE SELECCIÓN  Licitación Pública. 

AREA DE ORIGEN Subdirección Para la Gestión del Centro de Bogotá 
I. DATOS DEL CONTRATO PRINCIPAL. 

Nombre contratista e 
identificación. 

ORGANIZACION TOTALL PRO S.A.S NIT. 900.305.935-6 

Nombre del representante legal e 
identificación. 

Félix Andrés Daza Gutiérrez C.C. No. 80.092.908. 

Objeto. 
Prestar el servicio integral de operación logística requerido por la Fundación Gilberto 
Álzate Avendaño para la producción de los eventos artísticos y culturales realizados en 
el marco de su gestión misional – Grupo No. 2. 

Plazo inicial. 
Hasta el 31 de diciembre de 2021 o hasta agotar los recursos, lo primero que ocurra, a 
partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución. 

Valor inicial. 

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($376.856.624) valor incluido IVA 
y el pago de costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del contrato y 
todos los impuestos, gravámenes y retenciones a que haya lugar de acuerdo a los 
precios unitarios ofertados. 

FECHA SE SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO 

NÚMERO DE ESTA MODIFICACION 

14/07/2021 04 

NÚMERO TOTAL DE MODIFICACIONES. PLAZO ACTUAL CON PRORROGAS 
03 No aplica 

VALOR ACTUAL CON ADICIONES 

QUINIENTOS SESENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/Cte. ($560.594.867), valor incluido IVA 
y el pago de costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del contrato y 
todos los impuestos, gravámenes y retenciones a que haya lugar de acuerdo a los 
precios unitarios ofertados. 

II. DATOS DE LA ACTUAL MODIFICACIÓN. 
VALOR DE ESTA ADICIÓN: CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SEIS 
MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/cte. ($4.056.536), valor 
incluido IVA, el pago de costos directos e indirectos y todos los impuestos 
gravámenes y retenciones a que haya lugar. 

PLAZO DE ESTA PRORROGA: Un (1) mes y 
Dieciséis (16) días.  

NUEVO VALOR: QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRES 
PESOS M/cte. ($564.651.403) M/Cte., valor incluido IVA, el pago de 
costos directos e indirectos y todos los impuestos gravámenes y 
retenciones a que haya lugar. 

NUEVO PLAZO TOTAL:  Hasta el próximo 16 de 
febrero de 2022 o hasta agotar los recursos, lo 
primero que ocurra, a partir de la suscripción del 
acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos 
de perfeccionamiento y ejecución. 

CDP 
419 (BogData 200682) del 
17/12/2021 

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:  16 de febrero 
de 2022 o hasta agotar los recursos. 

CÓDIGOS 133011601240000007713 

CLASE DE MODIFICACIÓN: Adición y prorroga.   

III. HECHOS QUE SUSTENTAN LA PRESENTE MODIFICACIÓN. 

I). El día 14 de julio del 2021 la Fundación Gilberto Álzate Avendaño celebró el contrato FUGA-149-2021., cuyo objeto consiste 
en: “Prestar el servicio integral de operación logística requerido por la Fundación Gilberto Álzate Avendaño para la producción 
de los eventos artísticos y culturales realizados en el marco de su gestión misional – Grupo No. 2”. II)  En la cláusula segunda 
se estableció el valor del contrato por la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA 
Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($376.856.624) valor incluido IVA y el pago de costos directos e 
indirectos necesarios para la ejecución del contrato y todos los impuestos, gravámenes y retenciones a que haya lugar de 
acuerdo a los precios unitarios ofertados. III) En la cláusula cuarta se estableció un plazo de ejecución de hasta el 31 de 
diciembre de 2021 o hasta agotar los recursos, lo primero que ocurra, a partir de la suscripción del acta de inicio, previo 



 

 

 

 

 

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hecho que ocurrió el día 21 de julio de 2021, por lo cual el 
contrato se encuentra vigente. IV). Conforme comunicación suscrita por el supervisor del contrato, con radicado No. 
20214000067553 del 04 de agosto de 2021, se suscribió modificación No. 1 mediante la cual se modificó el contrato FUGA-
149-2021 en relación con los trámites contractuales, la ordenación del gasto y del pago sin límite de cuantía, así como la totalidad 
de las facultades delegadas mediante Resolución No. 138 del 03 de agosto de 2021 en el (la) Subdirector(a) Técnico(a) de la 
Subdirección para la Gestión del Centro de Bogotá. V). Conforme comunicación suscrita por el supervisor del contrato, con 
radicado No. 20214000089133 del 07 de octubre de 2021, se suscribió modificación No. 2 mediante la cual se modificó el 
contrato FUGA-149-2021 adicionando el valor de CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($143.543.993), incluidos todos los tributos del orden nacional, y/o territorial 
necesarios y que deba asumir el contratista para la ejecución del contrato. VI). Conforme comunicación suscrita por el supervisor 
del contrato, con radicado No. 20214000109383 del 07 de diciembre de 2021, se suscribió modificación No. 3 mediante la cual 
se modificó el contrato FUGA-149-2021 adicionando el valor de CUARENTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($40.194.250) M/Cte, incluidos todos los tributos del orden nacional, y/o territorial 
necesarios y que deba asumir el contratista para la ejecución del contrato. VII). Mediante comunicación suscrita por el supervisor 
del contrato, con radicado No. 20214000119293 del 27 de diciembre de 2021, se presentó solicitud de modificación de acuerdo 
con la siguiente justificación: “(…)La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte -SCRD, la Fundación Gilberto Alzate 
Avendaño - FUGA y la Secretaría de Desarrollo Económico, realizaron de manera conjunta, durante la primera semana de 
diciembre, el Festival Bronx Distrito Creativo “Es Cultura Local”, el cual contó con una variada programación de conciertos, 
muestras artísticas y oferta de productos de emprendimientos culturales y creativos en el sitio conocido como “La Milla” del 
Bronx Distrito Creativo. El mencionado festival fue resultado de la articulación interinstitucional y del trabajo mancomunado entre 
las diferentes directivas de cada entidad, producto de lo cual se acordó que el montaje, los artistas y la logística necesaria para 
su realización, fueran proporcionados por la SCRD, por lo que los rubros estimados en su momento por la FUGA para la 
realización de este festival no fueron utilizados tal y como se había previsto en la modificación N° 2 del contrato FUGA-149-
2021. Por lo tanto, y debido a que la FUGA realizará en el mes de enero de 2022 el “Festival Centro”, el cual es uno de los 
grandes festivales de música de la ciudad de Bogotá, donde se presentarán diversos artistas, especialmente, artistas de música 
independiente, la FUGA ha considerado procedente aprovechar el espacio de “La Milla” para realizar la presentación de artistas 
en vivo de cara a la comunidad que trabaja, reside y/o visita la zona aledaña al Bronx Distrito Creativo. En este sentido, la 
subdirección para la gestión del centro considera pertinente disponer de los recursos no utilizados en el Festival Bronx Distrito 
Creativo “Es Cultura Local”, para apoyar la realización del “Festival Centro” a partir de la lista de elementos requeridos mediante 
correo electrónico por parte de la coordinación general de producción del festival, los cuales se relacionan a continuación de 
conformidad con el anexo técnico de ítems que tiene el contrato FUGA-149-2021: 
 

 

 



 

 

 

 

 

Por otra parte, mediante comunicación electrónica, la Secretaria de Educación, Edna Bonilla, invitó a la FUGA para que 
se vincule a la jornada "De regreso al cole: Las niñas y los niños en primer lugar", un escenario en el que desde la 
misionalidad de cada entidad se pretende participar del proceso de coordinación y construcción de las actividades, y 
posterior definición de los aspectos logísticos que se llevarán a cabo el próximo 24 de enero de 2022. Durante esa fecha, 
la FUGA ha considerado pertinente, y conforme con la orientación de la Alcaldesa Mayor de Bogotá, participar del inicio 
del calendario académico 2022 en una jornada en la que niñas, niños y jóvenes que habitan la ciudad, sientan a Bogotá 
como un lugar que les reconoce, les acoge, genera espacios de escucha y les considera seres políticos, con capacidades 
creativas, sensibilidad y saberes, y es por ello que la FUGA contribuirá con los siguientes elementos durante dicha jornada:  
 

 

 
En consecuencia y para lograr cumplir a cabalidad con ambos eventos, se solicita adicionar el valor del contrato en la 
suma de CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($4.056.536) M/cte. y 
prorrogar su plazo hasta el 16 de febrero de 2022  Como ordenadora del gasto y en atención a que mediante comunicación 
de 24 de diciembre de 2021,con radicado de orfeo No. 20214000118863 reasumí la supervisión del contrato FUGA-149-
2021, firmó la presente solicitud de modificación”.  VIII) Que el día 27 de diciembre de 2021, se adelantó sesión del comité 
de contratación No. 28 en la cual se recomendó la suscripción de la presente modificación, basados en la sustentación realizada 
por el área.  IX) Que de conformidad con lo establecido en el inciso 2, del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, la 
adición solicitada por el Supervisor del contrato no es superior al cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato. X) Por 
lo anteriormente expuesto y en ejercicio de la autonomía de la voluntad, las partes celebran modificación al contrato No. FUGA-
149-2021, de conformidad con las siguientes: 

IV. ESTIPULACIONES DEL CONTRATO. 

PRIMERA. – ADICIÓN: Adicionar al valor del contrato la suma de CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y SEIS PESOS ($4.056.536) M/cte., valor incluido IVA, el pago de costos directos e indirectos y todos los impuestos 
gravámenes y retenciones a que haya lugar y que deba asumir el contratista para la ejecución del contrato. PARÁGRAFO: Para 
efectos de respaldar el presente trámite, el responsable del Presupuesto de la Fundación expidió el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 419 (BogData 200682) del 17/12/2021 por valor de $5.808.101. SEGUNDA. – MODIFICACIÓN: Modificar la 
cláusula segunda del contrato No. FUGA-149-2021 la cual quedará así: “CLÁUSULA SEGUNDA. VALOR: Para todos los 
efectos legales y fiscales el valor del presente contrato será por la suma QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS ($564.651.403) M/Cte., valor incluido IVA, el pago de 
costos directos e indirectos y todos los impuestos gravámenes y retenciones a que haya lugar y que deba asumir el contratista 
para la ejecución del contrato de acuerdo a los precios unitarios ofertados y adjudicados”. TERCERA. – PRÓRROGA: Prorrogar 
hasta el día 16 de febrero de 2022 o hasta agotar recursos lo que primero ocurra. CUARTA. – MODIFICACIÓN: Modificar la 
cláusula cuarta del contrato No. FUGA-149-2021 la cual quedará así: “CLAUSULA CUARTA. PLAZO: El plazo de ejecución 
del contrato será hasta el día 16 de febrero de 2022 o hasta agotar los recursos, lo primero que ocurra, a partir de la suscripción 
del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. QUINTA. – GARANTÍAS: El 



 

 

 

 

 

contratista se obliga para con LA FUNDACIÓN a constituir los correspondientes certificados de modificación a las garantías 
establecidas en la cláusula décima del contrato No. FUGA-149-2021 de conformidad con el presente documento, y a legalizarla 
en un término no mayor a tres (3) días hábiles a partir de la suscripción del mismo. SEXTA - DOCUMENTOS: Forman parte 
integral de la presente adición y obligan jurídicamente a las partes: I) comunicación suscrita por el supervisor del contrato, con 
radicado No. 20214000119293 del 27 de diciembre de 2021 y sus anexos. II) Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP 
No. 419 (BogData 200682) del 17/12/2021. III) Los demás documentos que soportan la solicitud de prorroga y adición. SÉPTIMA 
- PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCION: La presente modificación requiere para su perfeccionamiento de 
la firma de ambas partes a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II., y para la ejecución requiere la 
expedición del respectivo registro presupuestal. OCTAVA - PUBLICACION. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, este documento debe publicarse en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública 
(SECOP II) a través del Portal único de Contratación. NOVENA- OTROS. Las demás cláusulas del Contrato No. FUGA-149-
2021, que no fueron modificadas en el presente documento y que no sean contrarias al mismo, continúan vigentes y surten 
plenos efectos jurídicos.  

 


