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INTRODUGCION

El presente formato de-solicitud de contratacion hace referencia a la contratacion de la interventoria integral del
contrato de obra para la construccion de la nueva sede det hospital regional de Miraflores ESE - departamento de
Boyac, diligenciada por el Sactor Salud dé la Subgerencia-de Estructuracidn, pard que-se adelante el tramite
contractual, de conformidad con fo establecido en la Resclucion 836 de 2015,

~ CAPITULO |
CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO

1 IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION

11 ANTECEDENTES

Mediante Decreto 4580 -de 2010, el Gobierno Nacional declard la emergencia econdmica, social y ecoldgica en todo
el territorio nacional, con ocasion del fendmene de La Nifia 2010 - 2011, desastre natural que se considerd de
dimensiones. extraordinarias e imprevisibles. En ejercicio de las facultades extraordinarias propias de los estados de
excepcion, mediante el Decreto 4819 de 2010, se cred el FONDO ADAPTACION, cuyo objeto es la identificacion,
estructuracion 'y gestion de proyectos; la ejecucion de procesos contractuales, disposicion” y transferencia de
recursos para la recuperacion, construccion y reconstruccion de la infraestructura. de transporte, de
telecomunicaciones, de ambiente, de agricultura, de servicios plblicos, de vivienda, de educacion, de salud, de
acueductos y alcantarillados, humedales, zonas inundables esfratégicas, rehabilitacion econdmica de seCtores_
agricolas, ganaderos y ‘pecuarios afectados por-ia ola invernal y demés acciones tendientes a la mitigacion y
prevencion de riesgos ¥ a la proteccion de la poblacion de las amenazas con ocasion del Fendmeno de-La Nifig, asi
como para impedir definifivamente fa prolongacion de'sus efectos.

Como consecusncia del mencionado fenomeno de Lta Nifia 2010-2011, una gran cantidad de instituciones
prestadoras de salud (IPS) del pais sufrieron dafios; afectando cerca de un millon de personas, que a esa fecha no
dispenen de instituciones con {a infraestructura adécuada para la prestacion de servicios de salud.

Con base en lo anterior, en el mes de septiembre de 2011 el Ministerio de Salud y Proteccion Social realizo la
postulacion al FONDO de 13 IPS para ser interveridas en el Departamento del Atlantico, y. posteriormente, en
febrero de 2012, realizd la postulacion de hasta 233 IPS para serintervenidas en el-tedo del pais.

Una vez realizado el proceso de priorizacion estas necesidades fueron postuladas ante e} Consejo Directivo del
FONDQ, y en las sesiones No..4 del 28 de septiembre de 2011 y No. 9 del 2 de febrerc de 2012 se seleccionaron las
IPS a serintervenidas.

Posteriormente, el Ministerio presenté-al FONDOC, mediante oficio N® 00146611 de! 11 de julio de 2012, ef ‘Listado
definitivo de IPS Driprizadas para 1a reconstruccion . de fa infragstructura del sector salud enlas pob!ac;ones afectadas
por el Fendmeno de la Nifa 2010-2011 con recursos del Fondo Adapfac;an para un total de 233 iPS elegibles y
priorizadas para intervenciones del FONDO.

Una vez seleccionadas las postulaciones-por el Consejo Directivo, con los recursos asignados al sector y basados en
la postulacion y cuantificacién por IPS presentada por el Ministerio, se .determind la posibilidad de intervenir 68
proyectos, sin embargo, en:la etapa de validacion se verificd que: 7 IPS no fueron afectadas por el fenomenc de la
Nifia 2010 — 2011, por lo que es’posible intervenir 61 proyectos de:los-inicialmente: pricrizados para ser construidos y

! Radicado en el FONDO.con el N® 001649 del 18 de julio del 2012

i
a"y-\!_"/
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dotados por €] FONDO, de acuerdo con las directrices establecidas por el Consejo. Directivo.

Una vez seleccionadas las postulaciones por el Consejo Directivo se inicid la estructuracion de los proyectos, para (o
cual se contrato con la Sociedad Colombiana de Ingenieros, entre otras, las siguientes actividades: 1) Verificacion y
validacion de la afectacion per la ola invemal 2010 - 2014 para las IPS seleccionadas; 2) Validacion de la evaluacion
o de la propuesta de mitigacion del riesgo entregada por las entidades: territoriales; 3) Asesoria en. el proceso
precontractual para la seleccion de los constructores, intérventores de disefios y construccion de los proyectos; y 4)
Validacion del calculo de las cantidades de obra, especificaciones técnicas.y presupuestos, para generar listades
definitivos de cantidades de obra y presupuéstos.

EL FONDO, en el 2013, contraté con la Unién Temporal Nueva Era Hospitalaria y el Consorcio Sigma GP-Sergo la.

elaboracion de los disefios y estudios: técnicos de 38 IPS afectadas por el fenémeno de la Nifia 2010-20141, nimero.
fque durante del desarrollo del proyecto se redujo a 33: La interventoria de los anteriores contratos se contratd conla
Oficina de Ias Naciones Unidas de Servicios para Proyectos {UNOPS).

Estos contratistas debian realizar los Programas Médico-Arquitectonicos {PMA), anteproyecios y disefios de algunas
de las IPS, con base en requerimientos funcionales formalmente entregados por el Ministerio de Salud y Proteccién
Social (MSPS) y en predios. propuestos por los municipios correspondientes. De acuerdo con los gstudios previos,
come condicion a la realizacién de los disefios, y estudios téenicos, los PMA y los anteproyectos de arquitectura
debian ser aprobados por el MSPS. '

Con los-avances fogrados, y fa informacion mas precisa de ios presupuestos s realizé una nueva meta en el sector
estableciendo 45 intervenciones, que permitid presentar al Consejo Directivo, el 21 de abril de 2018, la priorizagion
de estas, de acuerdo-con os.recursos disponibles para su financiacion y los siguientes criterios:

Sj forma parte de un Macroproyecto o Reubicacion

El estado de los disefios

Si es la unica inversién prevista por el Fondo en el municipio

Si se encuentra en una zona de postconflicto

Si el proyecto tiene superavit

El interés regional, municipal o ESE

Et indicador de Necesidades Bésicas Insatisfechas — NBI

Si.cuenta con recursos de cofinanciacion

Dentro de las metas de intervencidn del Sector Salud, se encuentra la ejecucion del Hospital de Miraflores; para lo
cual-El. FONDO suscribié con ¢! Departamento de Boyacé el Convenio Interadministrativo .N° 163 de 2013, el cual
figne por objeto *Acardar entre el FONDO y EL DEPARTAMENTO la efecucion descentralizada de fos proyectos
orientados a fa consiruccion, reconstruccidn y recuperacion de la infragstructura del sector salud en las zonas
afectadas por el fendmeno de fa niria 2010-2011 en el Depariamento de Boyacd”.

En el marco de dicho convenio, €l Departamento de Boyaca adelanta el proceso de contratacion de la obra de!

HOSPITAL REGIONAL DE MIRAFLORES E.S.E, como parte de sus obligaciones, a través de-la ficitacion publica

LP-GB-13-2018, |a cual tiene por objeto: “CONSTRUCC]ON DE LA NUEVA SEDE DEL HOSPITAL REGIONAL DE
MIRAFLORES. ESE - DEPARTAMENTO DE BOYACA". Cuyos documentos hacen parte integral del contrato
derivado de la presente contratacion ditecta'y los cuales: pueden ser consuitados a traves de! link.

hitps://www.contratos aov.co/consultas/detalleProcese do?numConstancia=18-21-3032

Por su parte; el FONDO tiene Ia.obligacion derivada del Convenio Interadministrativo ya mencionado, de contratar la
interventoria integral de la-construccion ‘del HOSPITAL REGIONAL DE MIRAFLORES E.S.E - DEPARTAMENTO
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DE BOYACA, la cual se encuentra prevista en el Plan de Adquisiciones del Fondo,

Con la construceioh de este hospital se estima que se beneficiaran alrededor de 22,689 habitantes del Municipio de
Miraflores y lugares aledafios. Para desarrollar el objeto de ia contratacion, EL INTERVENTOR debera realizar la

interventoria integral durante el mismo tlempo que se desarrolle el contrato de obra,

1.2 LOCALIZAGION

El Municipio de Miraflores se localiza en la prownma de Lengupa:-en el departamento de Boyaca, en la coordillera
oriental del centro.de:Colombia,

‘Los datos basicos del Municipio son los-siguientes:

Coordenadas latitud 5°11'47" Norte y longitud 73°08'51
Altitud 1432 MSNM

Poblacion 13-500 Habitantes

Densidad de Poblacion 36,8 hab/km?

Clima Calido

Temperatura promedio 20°C

FIGURA i LOCAUZACION DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES

Fuente Informe de Vahdacion Consorcio-SIGMA GP-SERGO
1.3 L_O.CALIZAC]C')N DEL PROYECTO

Et predio esté localizado en el casco urbano del Municipio de Miraflores, aproximadamente a 600 nit del actual
hospital, en la Calle 4 ¢on Carrera 5. En este predio funcionaba anteriormente un antiguo hospital del Municipio,
Ademés, consta de 8 lotes con distintos servicios y vias de acceso pawmentadas

De acuerdo al informe técnico de andlisis de amenaza y riesgo elaborado por la Unidn Temporal Nueva Era
Hospitalaria (..) £/ predio donde se encuentra actualmente ubicado el Hospital fue afectado por ef fendmeno de fz
Niiia 2010-2011. En dicho informe, se-obtuvieron I1as siguientes conclusiones:

v Se valida la afectacion por Secavacion de-la cimeniacion de las edificaciones.
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v’ Los fenomenos de acumulacion permanente de aguas de escorrentia y las filtraciones de agua
sublerraneas, presentan un riesgo aito tanto para los usuarios como para la infraestructura existente.

v 8e recomienda ia reubicacion en un predio que cumpla con las condiciones establecidas en la Resolucidn
4445 de 1996, expedida por el ministerio de Salid, Capitlo I, Reguisitos para la consiruceion y ublcacion
de instifuciones presiadoras de servicio de sald, Articilo 4 De la Localizacion: "De conformidad con e/
articulo 158y siguientes de la ley 09 de 1979, las instituciones prestadoras del servicio de salid, 56
Jocalizardn en lugares que rio presenten probfemas de policion, s;gu;endo las paias sobre zonificacion
existentes en /& ciudad, por fo tanto se deben evitar zonas dé riesgo, quie ofreZcan peligro de inundacion,
erosion, etc.; asl mismo que su ubicacion esté cerca de lugares de disposicion de basuras, lgjos de
criaderos: de adropodos - roedores, mataderos, cementerios y, en general, & focos. de insalubridad e
msegunda

v Se recomienda una nueva construccion que cumpla con la norma sismoresistente. (NSR-10).

ANALISIS DE AMENAZA DEL PREDIO AFECTADO

Da- acuerdo al andlisis de amenazas fealizado. por el especfa/fsfa en riesgo. DPI (Desarrollo Plangacion e

Infraestuctura) fas conclusiones para-ef predia actual son las sigiientes:

v

£l fendmenao-de remotion en masa sumado al proceso de infiftracion que se presenta e fa parte alta de la zona,
después del fendmeno de fa Nifa 2010-2011, comprome!fd la estuctura de la ESE HOSPITAL DE
MIRAFLORES y en-consecuencia ja prestacion del servicio.

Las luvias que se-presentaron duranie el fendmeno de la Nifia 2010-2011 fueron también delonante d8./os
[procesos de remacion en masa.

La fillracion que sale por un agijjero realizado-en la parie baja de ias rampas que. comunican los diferentes pisos
del hospital puede ser la causa delos dsentamientos dfferencfafes de la estructura hospitalania, 1a cual sé

evidencia por/as fisuras en columnas y paredes. Estas fitraciones se agudizaron por of aports de Huvias durante

el fendmenao da ia Nifia 2010-2011.
No es necesaria la-elaboracion de.un estudio detallado de riesgo.

£l predio donde actuaimente funciona 13 ESE no es aplo para el funcionamiento de las. actuales instalacionas ni

para la reconstruccion de la ESE. Por Jo anterior s necesaria la reubicacion ESE en un nuevo predio.

En resumen, las amenazas ante diferentes factores para el predio actual son:

CUADRO 1 RESUMEN DE AMENAZAS PARA EL PREDIOACTUAL.



Remacdién en Masa

Inungacién

Procasos Erosivos:

Enchareamiento

Sisimo

El inforrmie complelo se encuenira en el anexe "UTNEH-FA-D17-R3"
ANALISIS TECNICO-JURIDICO DEL PREDIO PROPUESTO

1.1. LOCALIZACION

FI predio propussto por fa gerencia de la ESE Se encuenira ubicado. aproximadamente -a 0.6km de fa

infraestructura de la ESE actual, en el casco urbano del Municipio de Miraflores. Figura 1.

FIGURA 1. LOCALIZACION PREDIO PROPUESTO Y ESEACTUAL ..

N PREDIO PROPUESTD :
/ PARARECONSTRUCEIOR |
HOSPITAL DE i

HOIPTAL 0T
| MIRRROALS EE

MkR@\F{QRES ESE

Fuenfe: EQT - Elaboracion propia.

- TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES PARA €oD160:
At COBIERNQ | CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL ‘A LA [ véwsion: | G0
20 L CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DEL HOSPITAL
a* DE COLOMBIA REGIONAL DE MIRAFLORES - ESE DEPARTAMENTO DE
Lo BOYACA, PAGINA: 9 de 62
Tipo de Amenaza Categorfa




TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES PARA COPIGO: |
CONTRATAR. LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA VERSION: 10
CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DEL HOSPITAL 8
REGIONAL DE MIRAFLORES - ESE DEPARTAMENTO DE
BOYACA. PAGINA: 10 de 62

1.1. ENTORNO URBANC

Ef-'prezﬂb propuesto se encuentra dentro del perimelio urbario, es un predio de forma irregular Jocalizado entre
calles 3 y 4; y entre carreras 5y 6. Los. finderos 0/ predio propuesto estdn conformados fisicamente por varias
adificaciones propias del predio’y vecinas, el drea predial aproximada es de 2.243m2.

SurLinderos son: Por el Sur con la calle 3 por el Nerte con la calle 4, por el Occidente con prédios vecinos de ia
misma manzana y con fa Carrera 6; y por &l Oriente con Ja Carrera 5. Figura 2.

FIGURA 2. PREDIO PROPUESTO.

e

I

Fusnle: EOT - Blzboration progia

1.1. AREA PREDIO PROPUESTO.

£ predio suminisirado porfa gerencia de fa ESE, propugsto para la reubicacion, cuenta con un drea estimada de
2.243 m2 en solo globo predial. Figura 2.

Con base en el PMA (Programa Medico Arquitectdnico); ef drea construida proyectada: para-la ESE es de
2.925,09m2, sequn esto, el drea predial requerida es la sumaloria del érea ocupada en un solo piso, similar a el
area consiruida y-equivalente al 60% del drea del predio mas un 40% de drea-correspondiente al drea Jibre, de
este modo, el drea predial requerida e de 4.875,2mz.

Con lo visto: hasta el momento, el drea del predio propuesto de 2.243,28mz con un drea de oeupacion maxima
del 60% equivalents a 1.345m2 y con. un drea constiuida proyectada pard fa ESE de 2.925m2, daria cablda a
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una edificacion aproximadamente de lres pisos, cabe anptar que se deben tener en cuenia los refrocesos,
aislamientos y deferminantes que afecian &l predio para validar su uso, o cual se. analizaré en los s;gwenz‘es
capitulos de este informe..

1.2. SERVICIOS PUBLICOS

Segin ia documentacion recabada, ef predio cuenta con disponibilidad de servicios publicos de Energia,
Acueducto, Alcantariiado y Recoleccion de residuos hospitalarios, Anexol,

En cuanto a la disponibilidad del servicio de Telecomunicaciones se recibe certificacion def prestador de servicio
en la que indica que las-condiciones:de coberiura estin stjetas a solicitud de instalacion. Anexo2.

1.2. ACCESIBILIDAD

La accesibiidad al predio se da por vias vehiculares y peatonales de cardctsr urbano, que rodean al predio por

lodos sus lindéros, son vias de bajo trdnsito vehicular que se ericuentran en estado acepiable, con carpeta en

concreéfo unas y en asfalio otras, todas cuentan con sistema de drenaje y andenes. conformados en estade

aceptable. (Fofoqfaﬁas 1434l
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1.1. NORMATIVIDAD DEL PREDIO PROPUESTO |
Segun. cedtificacion de la Secrelaria de. Flaneacion-e Infraestructura del municipio de Miraflores, Anexo3, &l
predio localizado en la manzana #28 se encuentra dentro de la categoria ZU2 CENTRO HISTORICO, con uso

compatible Ul que corresponde a las edificaciones que albergan las entidades prestadoras de semnvicios

soclales, publicos, administralivos, asociativos; cultirales y educativos, ademds del equipamiento comunal de

servicios: Dichos usos debido a su importaricia regional y municipal, deben tener una infiagstructura propig o al
menos exclusiva. Lo que significa que la actividad de uso HOSPITAL, para la cual se soficita ef certificado segun

Ordenamiento Territorial si cumpley...).

CONTRATACION DE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL

Actualmente se encuentra adelantado el proceso de contratacion de la obra por parte del Departamento de Boyaca,
a través de la ficitacion piblica LP-GB-13-2018, fa cual tiene por objeto: "CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE
DEL HOSPITAL REGIONAL DE MIRAFLORES ESE - DEPARTAMENTO DE BOYACA", para lo cual se publicaron los
estudios previos el dia 15.de mayo de 2018, Jos pliegos de condiciones definitivos y el presupuesto el 24 de agosto
de 2018; asi como-el informe de evaluacion preliminar el 18-de septiembre de 2018.

Cansiderandose que el Departamento de Boyacd, adelantd la contratacion del Hospital, es necesario, por parte del
FONDO, contratar LA- INTERVENTORIA' INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DEL
HOSPITAL REGIONAL DE MIRAFLORES - ESE DEPARTAMENTQ DE BOYACA, a fin dé garantizar Ia vigilancia,
seguimiento y control del proyecto.

Esto de acuerdo con lo estipulado en el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, segun el cual, las entidades publicas
estan obligadas a vigilar permanentemente Ja correcta ejecucicn del objeto contratado a fravés de un supervisor o un
interventor, segin corresponda; y define [a intefventoria como-el seguimiento técnico del cumplimiento del contrato
que realiza una persona natural ¢ juridica contratada para tal fin por la entidad estatal cuando-supone conocimiento
sspecializado en la materia o cuando la complejidad o extension del mismo fo justifican e, inclusive, la-misma norma
permite que, debidamente justificado y. acorde a la naturaleza del contrato principal, también se pueda confratar el
seguimiento administrativo, financiero, contable y juridico del contrato correspondiente dentro de la-inferventoria,

Dicha -contrafacion se eticuentra prevista en el plan anual de -adquisiciones del FONDO en las necesidades
correspendientes al Sector-Salud, que puede ser consultado en-el sitio web de la Entidad a través del siguiente link
hittp://sitio.fondoadaptacion.gov.cofindex. php/el-fondo/planes/plan-acgion-anuales/ano-2018

2. ESTIMACION DEL VALOR DEL PRESUPUESTO

De conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratacion del FONDO, Seccién I: Contrataciones Régimen
Privado para los Recursos de Inversion, Instructive de Planeacion Contractual, adoptado mediante Resolucion No.
836 de 2015, uno de los mecanismes que se podré tener en cuenta para adelantar ef estudic y analisis de mercado,
8s:(...) b) Andlisis de consumosy precios historicos” con el propdsito s estimar &l presypuesto oficial{...)

Para la estimacién del presupuesto de la interventoria, se tormaron valores-historicos de honorarics ponderados para
este tipo de contratos desarrollados en el Departamento de Boyacé por el Fondo Adaptacidn, junte con la dedicacion
del personal requerido para el proyecto, afectados por un factor multiplicador aplicable sobre los sueldos, mas los
costos directos e indirectos. E! valor del.presupuesto incluye honorarios del personal estimado para la realizacion del
trabajo, gastos administrativos, el valor de los riesgos transferidos; costos directos e indirectos {computadores,
papeletia, ploteo de planos, copias, desplazamiento teirestre, ensayos de laboratorio, entre otros costos directos),
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asi como el valor del IVA, ajusies por-cambio de vigencia y los fributos que se causen por el hecho de su
celebracion, ejecucion y liquidacion, los gastos administrativos-generados durante la ejecucion del mismo.

Para ia.detsrminacion de-este presupuesto, eI_.FONDO se basd en el andlisis de costos mencionado y demas gastos
que inciden en los contratos de consultoria y de interventoria.

Teniendo en cuenta lo anterior, e! presupuesto oficial estimado por el FONDO para la. contratacion que se derive del
presente proceso es de MIL CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES OGHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA PESOS MCTE ($1.167.081,850), IVA del 19% incluido y los demés impuestos, tasas, contribuciones y
costos direstos ¢ indirectos, asi como los.honorarios def INTERVENTOR.

El presupuesto oficial estimado comprende todos los costos y gastos requeridos para el desarrollo del contrato,
incluyendo recursos humanas:y fisicos, ajustes por cambio de vigencia, el valor de fos riesgos transferidos, gastos.de

‘trasiado, manutencién y alojamiento en caso de ser necesario para la duracion del confrato que se dedve de los

presentes Téminos y Condiciones Contractuales - TCC.

21 PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO - POE

Para la ejecucion def contrato derivado de este proceso.de seleccion, se estima un presupuesto oficial (POE}) por la

suma de MIL CIENTQ SESENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

MCTE ($1.167.081.850), VA del 19% incluido y los demés impuestos; tasas, contiibuciongs y costos directos
indirectas, asf como ios honararios del INTERVENTOR.

E| Presupuesto Oficial Estimado comprende todos los costos y gastos Tequeridos para el desarrollo del contrato,
recursos humanos y fisicos, el valor de los riesges transferidos, papeleria y planos, gastos de viagje, traslados,

fransporte .de equipos, ensayos-de laboratorio y materiales de acuerdo a las condiciones- de acceso a ia zo"n_a_;
manutencion y. alojamiento en caso de que:esto sea necesario, todos los impuestos, tasas-y ap_ortes;_paraﬂé‘caies
para la duracién del contrato. Por tal razén, no se reconoceran sumas adicicnales por estos conceptos.

En su propuesta econdmiica el INTERVENTOR debe incorporar todos los costos y gastos anteriormente descfitos.
2.2 DESAGREGAGION DEL POE
A continuacion se‘presenta la desagregacion del POE:
Tabia - Presupuesto. Oficial Estimado (POE)
'CONSTRUCCION HOSPITAL REGIONAL DE MIRAFLORES ESE

COMPONENTE ' POE
|- Gonstruccion y post construceidn $1,167.081.850,00
TOTAL. $.1.167.081.850,00
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REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE

PROYECTO:| LA NUEVA SEDE DEL HOSPITAL REGIONAL DE MIRAFLORES — ESE
DEPARTAMENTD DE BOYACA,
- i 1.167.081.850,00
IHPO:I Intereentaria a Ot . ;Ve
puaze]  ess0  semaas 1600 §33,843.748,56

En la estimacion del presupuesto oficial se tuvo en cusnta, adlmonalmente la Estampilla creada mediante la Leyr
1697 de 2013.

ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ECONOMICO ESTIMADO DEL CONTRATO Y:LOS POSIBLES COSTOS
ASOCIADOS AL MISMO

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2 "Estudio y Andlisis del Mercado” del documento “06-01-1-81 -
Instructivo de Planeacion (v1}", que hace parte integral det Manual de Contratacion adoptado mediante Resclucion
836 de 2015, se adelantd el estudlo y analisis del mercado, mediante el mecanismo: analisis de precios histdricos,
con el proposito de estimar el presupuesto oficial.

Para la estimacion del presupuesto de la INTERVENTORIA, se adopta fa metodologia de reembolso de sueldos
reales del interventor, afectados por un factor multiplicador aplicable sobre los.sueldos, mas costos directos. El valor
del presupuesto incluye sueidos del personal utilizado para la realizacion del trabajo, gastos adiministrativos, costos
directos (arriendo ‘oficina pnnmpai computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias,
fotografias, despfazam{ento aéreo, desplazamiento. terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, entre otros costos

directos), asi como el valor def IVA, ajustes porcambic de vigencia y demés fributos que se causen por ¢l hecho de
su celebracion, ejecucion y fiquidacién, los gastos administrativos generados durante 1a sjecucion del mismo. Para la

determinacion de este presupuesto, el FONDO se basé en el modelo de andlisis de costos mencionado y.demas.
gastos que inciden en los contratos de consultoria' y /.0 prestacion de servicios, mediante la cual se determina el
punto de referencia para realizar los andlisis de estudio de precios de mercado y del factor multiplicador.

Teniendo en cuenta lo anterior, el presupuesto oficial estimado para la contratacion que se derive del presente
proceso, es: MIL CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
PESOS MCTE ($1.167.081.850), IVA del 19% incluido y los demas impuestos, tasas, contribuciones y los demés
costos directos e indirectos:

2.3 IDENTIFICACION DEL PROPONENTE - CERTIFICADO DE IDONEIDAD

Teniendo en cuenta e! Instructivo de Seleccién de'Con'tratlstas version 3, del Manual det Confratacion def FONDO, el
cual establece para la Contratacion. Directa que {...) “a} Con base en él certificado de idoneidad del centratista

expedido por el gerente o su delegado o subgerente o jefe de oficina, segin corresponda, se identificara el

propenente que sera invitado a presentar oferta”, se realizé el procedimiento estahlecido en el misme instructivo y se
elabord el certificado de idoneidad donde se venfca que la firma PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO
SAS, cumple con fos requisitos técnicos y financiercs, por lo cual se sugiere invitarla a presentar oferta técnica y
acondmica:
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3 OBJETO

REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A-LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DEL HOSPITAL
REGIONAL DE MIRAFLORES - ESE DEPARTAMENTO DE BOYACA.

3.1, ALCANCE Y OBJETO DEL CONTRATO

DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

EL INTERVENTOR debe realizar la Interventoria Integral a la ejecucion dei contrato de obfa calebrado por el

Departamento de Boyacé con el fin de garantizar [a debida, corecta y oportuna ejecucion dentro de Jos términos
establecidos y en el sitio sefialado en el respective contrato. de-obra. La interventoria comprende €l seguimiento en
los aspecios técnicos, administrativos, legales, financieros, ambientales y sociales y demas-temas que se consideren
pertinentes dentro del alcance de la misma.

EL INTERVENTOR debe identificar las. obligaciones y entregables del contrato de obra, con el fin de que los haga
exigibles dentro de los tigmpos, costos, alcances'y cafidad definida para ello.

ALCANCE DEL OBJETO:

El contrato de Inferventoria se desarrollard con base en o establecido en los términos y condiciones def contrato de
la obra, tomando como. base. los estudios y el anteproyecto aprobado, que hacen parte de los presentes Términos y
Condiciones Contractuales - TCC, y-se presentan en el Anexo de Informacion Técnica del Proyecto, asi como &l
Ariexo - Requetimigntos.y Especificaciones y el Anexo - Guia de Lineamientos Basicos y comprende, sin limitarse a
gligs, las siguientes actividades:

Mo. ETAPA . UNICA PLAZO _ DESCRIPCION

1 ‘Construccion 15 meses maximg Antes del inicio del coniratd; la Gobernacion- deberd

' aprobar las polizas del contrato de obra y la
interventoria procedefa a ‘aprobar |as. iojes de vidas
del personal-del contratista de obra, Una-vez se firme
et acta de inicio de la-obra lainterventaria-contara con
un témming de 5 dfas habiles para aprobar el
cronograma de éjecucion del proyesto.

Duranite: la ejecucion del contrato dé obra, la
INTERVENTORIA tendra- 2. 'su cargo, sin limitarse: a
ello, las aclividades de control y seguimiento de ordent
técnico, administrativo; financiere; juridica; social .y
-ambiental que se detalign en.las obligaciones ‘de. los
‘prosentes TCC, asi coma a la instalacion 'y puesta.en
marcha de los equipos electromecénicos de i0s
componentes  dé  instalaciories - hidrosanitarias,
instalaciones  eléctricas,  instalaciones  TIC,
Instalaciones  de ventilaclon mecdhica, y aire
“acondicionado, Instalacionss’ de gases medicinales &
instalaciones ‘mecanicas, para las areas que por
narma se requiera, en log plazos establecidos..
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| Al-finalizar & contrato de obra, debera syscribirse; el
acta de enlrega y recepcion de las obra entre el
INTERVENTOR, el CONTRATISTA, LA
GOBERNACION ¥ quien designe &l EONDQ, con el
inventario de fodos los ambientes que conforman la
infraestructura y'sus contenidos. '

2 Etapa de post consiruccion. 1'mes Inicia a1 suscribirse el acta de entraga ¥ recepcion’de
obra,

En gsta étapa fa INTERVENTORIA debera aprobar la
implementacitn del programa de maptenimiento de
infraestructura y el programa de” mantenimiente de
equipos de la infraestructura hospitalaria, disefiatos.
en la etapa.de-construccion incluida tas: capacitaciongs.
del recurso humano propuesto por el hospital,

La INTERVENTORIA debera aprobar, énfre otros, la
siguiente  documentacion  enfregada  por
CONTRATISTA: version final del Programa de
Mantehimiento de Infraestructura y-del ngrama de
Mantenimiento  de Equipos, listade .de equipos
instalados, garantias™ vigentes, ceriificaciones: -de
capacitacion al personal de fa IPS, y planos record de
la abra:debidamente revisados. |

Para el inicio.del contrato; la INTERVENTORIA y el FONDO deben suscritir ] acta correspondiente, la cual deberd
contener entre otfos aspectos los siguientes:

1. Lugar y fecha de suscripcion del acta

2. Nombre e identificacion completa de fos intervinientes
3. Plazo

4. Fecha de Inicio y Terminacion

5. Valor _

6. Informacion del INTERVENTOR.

7. Amparos, valor asegurado y vigencias de las garantias.
8. Fecha de aprobacion de las garantias

La INTERVENTORIA debe tener én cuenta que las. obligaciones a cargo def GONTRATISTA son obligaciones de-
resultado y no de medio, por lo tanto, debe asegurar que las obras cumplen’ con la normativa vigente, el POT, ECT o
PBOT aprobado para el Municipio y las especificaciones técnicas: contenidas en el contrato de obra, en particular lo
correspondiente a las normas técnicas vigentes para el sector salud, NSR- 10, RETIE y las demés que apliquen.

La INTERVENTORIA verificara que los ajustes o modificaciones que haga el CONTRATISTA durante fa etapa de:
construccion, serén a su costo y bajo su responsabilidad, con el objeto de garantizar la obtencion de los resultados.
exigidos en el Cantrato.

DOCUMENTACION QUE DEBE APROBAR LA INTERVENTORIA DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCION

El CONTRATISTA debe presentar la siguiente documentacion que seré revisada- y aprobada por la
INTERVENTORIA y remitida al FONDO una vez cuente con sus respectivas aprobaciones por la INTERVENTORI%{_\ ~
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Informes mensuales a presentar dentro de los siete (7) primeros dias habiles de -cada mes -cumplido, que

incluyan aspectos técnicas (avance de obra: |as actas de corte mensua! de obra ejecutada y valorada junie con
las actas de balance de-obra que incluyan las mayores:y menores cantidades de obra e items no previstos),
aspectos administrativos, financieros, legales, ambientales, sociales y demas que se consideren de importancia.

dentro: del contexto de la obra. Se debera incluir registro fotografico de -avance de obra, y-todos aquellos

informes especificos que-el FONDO yfo la INTERVENTORIA le solicite. En particular, €l CONTRATISTA debe

incluir en su informe, como minimo y segi aplique, lo siguiente:

- Problemas presentados en la ejecucian de la obra y las soluciones dadas & estos eventos..

- Avance de cada una de las actividades programadas y control del cronograma’ de ‘ejecucion de obras,
avance fisico programadoy ejecutado y curvas S (Valor ganado y explicacion de 1a teridéncia).

- Cantidades.de obra ejecutadas y balance del contrato.

- Aspectos econdmicos: valor contratado, valor-medido, valor facturado acumulado,en caso de que hublere,
relacién de las mayores cantidades de-obra y obra adicional, estimado final presupuestal y afectacion.

- Registros fotogréficos y filmicos detaliados por espacios y por-hlogues.

- Resultados de los ensayos de matgriales y demas pruebas realizadas.

_ Soporte de calibracion de equipos de ensayos de laboratorio vigente.

- Fotocopia de Ia bitacora o libro de obra.

- Resumen.de las actividades realizadas en-el mes.

- Informe de seguridad:industrial.

- Informe de manejo ambiental. _

- Irforme de gestion social, incluyendo las actas.de reuniones y acuerdos. - _ _

- Actualizacion del cronograma de ejecucion de.cbra y del de preinstalaciones para efectos de-la dotacion.

- Actas de reuniones'y acuerdos con empresas prestadoras de servicios.

- Resumen de estado de la pélizas que amparan 8l contrato.

- Ajuste de la-Memoria Técnica aprobados por la INTERVENTORIA en el-periodo.

- Balance y prevision:de utilizacidn de los botaderos y/o zonas de disposicion de residucs.

- Acreditacion de que-se encuentra af dia eri el pago de-aportes parafiscales relativo al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como al Sefvicio Nacicnal de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombigno de Bienestar
Familiar - |CBF, las cajas de compensacion familiar, FIC y demas reglamentados legalmente, cuando
corresponda. )

- Correspondencia cruzada en el periodo del informe.

- Actas de reunién en el periodo del informe.

- Copia de los informes semanales del periodo. _

- Relacion dei personal empleado en la gjecucion de la.obra. Personal técnico y operativo én obra, equipos
en obra, registro de Iuvias, accidentes laborales incapacitantes, horas hombre trabajadas en el periodo-y
acumuladas

Diez (10) dias habiles antes de !a finalizacion de ias obras, el CONTRATISTA debe eniregar el pian de:irabajo, que
debera incluir comd minimo:

Descripcion de los alcances del mantenimiento a la infraestructura y los equipos retacionados con las obras, su
duracion yas actividades. _
Programas de miantenjmiento de infraestructuid .y de equipos relacionados ¢on la construccion, incluyenda los

tipos de mantenimientc, récursos humanos destinades.a este programa ya sea propios 0 asignados por la IPS

(a ser capacitados), periodos de implementacion y:equipos y maquiriaria. a utilizar durante el mantenimiento.

Plan de capacitacién de recurso humano en las. dreas de mantenimiento (dirligidc @ personal técnica) y de
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‘emergencias (dirigido al recurso humano en general de fa IPS).

» Gabinete-de laves con la numeracion y marcacion de todas y cada una de las llaves de! proyecto en original y
copia. La INTERVENTORIA, en constancia de recibo a satisfaccion, realizara y suscribira, en conjunto con el
CONTRATISTA, el acta de gabinete de llaves.

Los documentos y productos del contrato de obra deben ser revisades ¥ aprobados por fa INTERVENTORIA en un
plazo maximo de tres (3) dias habiles.a partir de la entrega por parte del CONTRATISTA.

Una vez finafizado el contrato de obra se debe suscribir el acta de entrega y recepcmn de-obra por parte del
CONTRATISTA, la INTERVENTORIA, &l Depaﬂamento de Boyacd y quien designe el FONDQ, con el inventario dé
todos los amblentes gue conforman la infraestructura y sus contenidos.

ETAPA DE POSTCONSTRUCCION

La INTERVENTCRIA debera aprobar la implementacion del programa de maritenimiento de infraestructura y el
programa de mantenimiento de equipos, disefiados en la etapa de construccion, incluida las capacitaciones del
recurso humano prepuesto por el Hospital.

La INTERVENTORIA debera revisar y aprobar las siguientes actividades que adelantara el CONTRATISTA de obra:

»  Programa de mantenimiento de equipos y el programa de mantenimiento de la infraestructura:

»  Mantenimiento, ajustes y/o reparaciones necesarias, a los equipos v la infraestructura construida para asegurar
sy correcto furicionamiento

*  Plan de Capacitacién incluido-en los Programas de Mantenimiento dirigido al personal. demgnado porla ESEen

las actividades de mantenimientd y operacion .de la infraestructura y de los equipos requeridos para el

funcionamiento de la'infraestructura.
Lo anterior con el fin de garantizar que toda (a infraestructura ¥ equipos se encuentre en correcto funcionamiento,
DOCUMENTACION QUE DEBE APROBAR LA INTERVENTORIA EN LA ETAPA DE POSTCONSTRUCCION:
La INTERVENTORIA debe aprobar la siguiente documentacion presentada por Ef CONTRATISTA:
= Version final del programa-de mantenimiento de infraestructura y del programa de mantenimiento de equipos,
incluyendo las rutinas y recurso humano capacitade.
= Listado de equipos instalados; garantias vigentes, datos de servicios fécnicos y respaldos necesarios para la

realizacion del mantenimiento correctivo por-terceros.
= En.su caso, para los equipos.instalados, y cuando aplique, toda la documentacidn técnica del software ¥

hardware de la infraestructura tecnologica (catalogos, manuales, brochure, etc.) en espanol 0 en su defecto en,

¢l idioma original con traduccion ceriificada al espafiol en original ¥ una copia en medio fisico y magnet:co

» Certificaciones de capacitacion al personal de la IPS en Ia ‘operacion y mantenimiento, de los equipos v la
infraestructura.

= Planos Record de la obra revisados, firmados y aprobados por la Interventorta.

El CONTRATISTA tendra un plazo de 20 dias habiles para presentar todos los documentios. /productes antes.

sefialados, a partir de Ja entrega de la obra. LA INTERVENTORIA tendra-3 dias habiles para revisar los. productos
recibidos.

EL CONTRATISTA debera subsanar las correcciories solicitadas por la INTERVENTORIA en 2 dias habiles (en _caso_.kg\

I
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de requerirse) y ia _I‘NTERV_ENTOR_M.de_beré aprobar los productos en méxirio 2 dias habiles. EL CONTRATISTA Y
LA INTERVENTORIA podrén-establecer plazos.de entrega y revision menores a los sefialados, siempre ¥ cuando,se
cumpla con la aprobacion por ia INTERVENTORIA dé los productos y obligaciones.de la etapa. '

Cada uno de los programas debera ser entregado en un {1) original y una (1) copia en medio fisico y magnético & la
INTERVENTORIA para su revision y aprobacién, como parte de fa entrega de obra. En case que haya algdn tipo de
observaciones, ¢ CONTRATISTA estaenla obli'gacién._de atenderias hasta que-se dé la aprobacion.

A partir de lia firma del acta de-entrega y récepcion de obras, inicia-¢l término de garantia de las obras y los equipos
instalados durante la misma,

A mas tardar a los veinte {20) dias habiles posteriores-a la firma del. acta de Recepcion y Entrega de Obra el
CONTRATISTA debera presentar un Informe final para aprobacion de la INTERVENTORIA, que debera contener
¢como minimo:

Acta de balance dé obra (mayores y menores cantidades de-obra ejecutada e items no previstos).

Resumen-de actividades y desarrollo de las obras.

Bitacora de obra.. '

Planos record de obra. _

Programa de mantenimiento de los equipos industrisles. y de- las redes hospitalarias, asf como de la
infraestructura, )

= Acreditacion, de duie-se ericueritra al dia en el pago de-aportes. parafiscales relafivos &l Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje .- SENA, Institulo Colombiario de
Bienestar Familiar - ICBF, 1as cajas de compensacion familiar, FIC y demés regiamentados legaimente, cuando
corresponda. ' _

Pliza de estabilidad de las obras y actualizacion de las.demas polizas que lo requieran.

Paz y.salvo, portodo concepto, de los proveedores y subcontratistas.

Informe de impacto y andlisis social de la ejecucion de la obra con &l entomno.

Actualizacion final de cada uno de los cronogramas fequeridos.

Registros fotograficos y filmicos detailados por espacios y por blogues.

Inventario de enfrega espacio por espacio, especificando la-dotacidn instalada.

Cietre de las Actas de Vecindades _

Resumen de actividades de la Etapa de Post construscion: capacitacion, operacion y mantenimiento.

Acuerdos alcanzados, documentos y actas suscritas

Para la revision y aprobacién del informe final presentado por el .’C’ONT’RAT_IST’A,.'Ia._INTERVENTOREA tendra un
plazo méximo de tres (3) diag habiles a partir de la entrega por-parte del CONTRATISTA.

Al finalizar el plazo de gjecucion del contrato de obra y teniendo al dia los requisitos antericrmente mencionados, el

CONTRATISTA suscribira con la INTERVENTORIA, el acta: de liquidacion. Como requisito para el ‘acta de
fiquidacién, se debera anexar el Formato de Informe final de Ja INTERVENTORIA,

4 OBLIGACIONES DE LAS PARTES

E1 INTERVENTOR que contrate-el Fondo a través de la modalidad de confratacion directa, ademas de cumplir las 5
obligaciones previstas en el Manua! de Contratacion vigente de’ EL FONDO - (nstructivo para el Seguimiento y eE;{

-

%
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control de los Contratos, deberd cumplir sin limitarse a elio para la correcta ejecucién de la INTERVENTORIA con las
siguientes obligaciones:

4.1, OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

1. Conocer-el marco legal & institucional de EL FONDO y de la(s) entidad{es} receptoras de los proyectos y
bienes ylo servicios objeto del cantrato, en particular lo correspondlente a las normas técnicas vigentes para
el sector de SALUD y decretos complementatios — Anexo n° 4 — Normas Aplicabiles.

2. Garantizar el cumplimiento del objeto del contrato de obra, su alcance y Anexos o documentos
complementarios; de conformidad con los pliegos de condiciones, apéndices y anekos que hacen parte del
‘mismo, asl-como de acuerdo con los ajustes y/o modificaciones gue se requieran en desarrollo de tas obras.

3. Verificar y aprobar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, establecidas en el contrato-objeto
de inferventoria.

4. Revisar y aprobar la programacidh general del contrato objeto de interventoria (asignacion de. personal y
equipo), la cual deberéd estar incluida en el cronograma de ejecucién“de los trabajos en funcion del plazo
especificado, incluyendo ef personal, los recursos y el tiempo destinado a cada.una de las actividades para la
obtencion de cada producte objeto del contrato..

5. Vaildary aprobar la consclidacion de informacion técnica, juridica y presupuestal, entre cfras, reguerida para
lar ejecucion de los disefios detallados y la obra, presentada por el CONTRATISTA.

8. La interventoria debera revisar y hacer segmmlento al cumplimiento de tedos y-cada uno de los Acuerdos de
Niveles de Servicio - ANS, establecidos en-ef contrata objeto de interventoria (Anexo Acuerdcs de Niveles-de
Servicio - ANS). Los descuentos .seran’ efectuadas en la factura presentada por el CONTRATISTA, de
acuerdo a! hito definido en los ANS.

7. Revisar, aprobar y firmar las actas de avance de obra que incluyan la medicién de cantidades de obra ¥y

~ cumplimigntos de hitos, asi como las actas de corle mensual de obra y acta de terminacién.

8. Evaluary dar seguimientc permanente a los recursos y costos del proyecto y- presentarlos al FONDG.

9. -Supervisar el -cumplimiento por parte del CONTRATISTA de la nomatividad que rige los- proyectos de
infragstructura de Salud en Colombia, garantizando el cumplimiento de-Ja normatividad técnica vigente para el
sector hospltalano Ta NSR10 de 2010 las normas ambientales, sanitarias y demés que sean aplicables para

_ la.elaboracion de los disefios detallados y ejecucion de las abras.

10, Efectuar seguimiento a la obligacion de réalizar los tramites necesarios para obtener y mantener las ficencias,
permisos y/o autorizaciones ante las autoridades competerites- necesarios para poder dar inicio a la obra en
debido tiempo, independientemente sean ellos de caracter municipal, departamental o nacional,

1. Mantener-el equipo de traba;o solicitado y descrito en el presente documento con Ja dedicacion requerida ¥y
en caso de necesitar mas personal para cumplir sus labores, contratarlo de forma inmediata a su cuenta'y
riesgo.

12, Asegurar el cumplimiento de los perfiles establecidos para el personal vinculado al contrato objefo de los
presentes TCC. Cuando se requiera cambiar algln profesional presentado y aprobado, sea por solicitud de!
FONDO o por decision del interventor, éste debera presentar para aprobacién.del FONDO, un profesional que
cumpla con un perfil igual o superior al inicialmente aprobado en un plazo no mayor a tres {03) dias habiles 3
partir-del recibe de la solicitud..

13. Pammpar en todas las reuniones, socializaciones, mesas de trabajo, con su personal técnico y especializado,
en las que EL FONDO, requiera su apoyo: Estas reuniones podréan ser citadas en el sitic que. EL FONDO
considere. necesario (Bogota D.C., gobernacion, municipalidad, o el sitio dondé se realizaran las obras). El
costo de estos desplazamientos debe estar incluido-dentro de su propuesta y no fendré reconocimiento de
forma separada a fos items previstos:

14, Emplear sus conocimientos y recursos para la debida asistencia y apoyo a EL FONDO.,

15.  Ejercer en todo momento su critgrio profesianal en'forma independiente, evitando que en su juicic influyan
elementos distintes.de Jos puramente técnicos y eco_némicc'\s,&g\
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18.
17,
18.

19.
20.

Suministrar la informacién, documentos de soporte: o conceptos que sean requeridos por el FONDO durante
el desarrollo del contrato, de caracter técnico, juridico y administrativo 0 &:los que haya lugar. _
Gestionar.a través ‘del Fondo Adaptacion todo requerimiento de informacion que deba a teriderse frente a
terceros, autoridades administrativas y entes de control,

Mantener informada a la entidad contratante de Jos hechos o circunstancias-que puedan copstituir actos de

corrupcion tipificados como conductas punibles,. o que puedan poneér & pongan en riesgo el cumplimiento del

contrato, 0 cuando tal incumplimiento se presente. Asi mismo, conforme lo establecido en el parégrafo 3° del

articulo 84 de la Ley 1474 de 2011, el interventor que no haya informado oportunamente a la entidad de un

posible incumplimiento de! contrate vigilade o principal, parcial o total, de alguna de las. obligaciones a cargo
del ‘contratista, serad ‘solidariamente responsable con este de los perjuicios que se ocasionen con el

incumplimiento por los dafies que e sean imputables &l jinterventor,

Las demas que, confoirie a la naturaleza del contrato, de la actividad y contenidas en todos los documentos:

confractuales se deben ejecutar,

Las que, de conformidad -con .las disposiciories del articulo 1603, del Cadigo: Civil, correspondan & la
naturaleza dél contrato o que, por ey, le pertenezcan.

42 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

a.

10,

4.21. OBLIGACIONES TECNICAS

Ejercer la interventorfa de acuerdo con las nofmas técnicas, ambientales, legales, Municipales y Nacionales, en

particular-las contenidas-en la Ley 1474 de 2011, de acuerdo con las caracteristicas de la obra objeto de.

inferventoria. _ o _

Armonizar las actividades del FONDO, MUNICIPIO, DEPARTAMENTO, e CONTRATISTA DE OBRA, y de la
INTERVENTORIA para lograr el objetivo general de! proyecto y obtener los producios requeridos de: manera
oportuna. _

Estudiar y analizar el proyecto, los estudios, los disefids: téenices con:gue cuenta fa Gobernacion de Boyacé, €l

presupuesto del contrato de obra, la- programacioni y las especificaciones con el objeto de realizar las

respectivas recomendaciones.y ajustes antes de la iniciacion de fas obras.

Verificar-que las obras se ejeclten de acuerdo con las estipulaciones:del respectivo contrato y con las normas
técnicas v administrativas pertinentes. y suscribir, en sefial de su aprobacion y conformidad, los informes
requeridos, las actas de recibe parcial y definitivo de as cbras. _

Verificar el cumplimienito del cronograma, planes, y demés documentos para controlar el desarrollo del contrato
objeto de intetventoria, y reportar en los infermes de interventoria el avance de dichas actividades, con
indicadores y con la aplicacion y seguimiento de las-medidas correctivas. _

En caso que durante |a consfruccion se realicen ajustes o.complementaciones a tos disefios, el INTERVENTOR
debe verificar, recomendar por escrito y acompafiar el cumpfimiento de los parametros de disefio y aprobarios
para su ejecucion, asi como aprobar los planos record.correspondientes:

Asegurar el cumplimiento del cronograma de [a obra y-reportar en los informes de interventoria, el avance
valorado en semanas, en los aspectos fisicos yde inversién, con indicadores.

Solicitar al CONTRATISTA planes de contingencia para acelerar el ritmo de los trabajos cuando detecte atrasos

iguales o menores al (10%) respecto de ia programacion de laobra y del cronograma de fas metas fisicas qgue.

puedan generar incumplimiento del contrato, para lo cual contaran con-un término de un (01) mes. .
Velar porque-el CONTRATISTA curmpla con gl equipo, materiales y los insumos que estd obligado a suministrar,
desde la iniciacién de los trabajos; e inspeccionar y controlar {a calidad de-estos'y su utitizacion.

Verificar las listas de chequeo que cortespandan a cada actividad'y rutinas de ¢onstrucclon, de-acuerdo con los.

procesos queie hayan sido. aprobados al CONTRATISTA.

11. Efectuar un estricio control de Ia calidad de ios matefiales empleados por €l CONTRATISTA, & partir de las

N
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espécificaciones técnicas generalés y paiticulares contratadas, para io cual reafizara las pruebas pertinentes y

presentara en su informe mensual reportes sobre ¢l control de calidad de materiales. En caso que: aplique,
requerir al CONTRATISTA para que corrija los defectos de calidad.

Certificar de manera documentada los preductos, los contenidos:de los informes ¥ el contenido de las actas de

pagoe cofrespondientes, detectando cualqmer inconsistencia.

Revisar y realizar las observaciones, si las hubiere, @ los productos entregados por el CONTRATISTA, solicitar
por escrito su-correccion y la inclusion, medificacion y/o ajuste de informacion; verificar el cumplimignto: de lo
sclicitado y recibir a satisfaccion la entrega final de fos productos, tehiendo en cuenta el piazo establécido,
Conitrolar Jos procesos de conservacién de las obras durante la construccion. y supervisar que durante el
desarrollo de Iz obra: el CONTRATISTA no redlice actividades que p_ued_an causar dafio a tos’ elementos ya
construidos,

Sugerir y recomendar cambios 0 modificaciones en los procesos. constructivos que ptiedan mejorar €l proyecto,
de manera que se.puedan Iograr los résultados esperades en el contrato objeto de interventoria y €n sus
anexos, y cumplir [a-programacion. de obrayel cronograma de metas fisicas eniregados por e! CONTRATISTA.
Garantizar el cumplimiento del plan de pagos aprobado.

Garantizar la presencia eficaz del (los}) residente(s) de las obras y demas técnices necesarios para el desarrollo
del proyecto.

Exigir para. la elaboracion de los trabajos &l suministro de herramientas adecuadas y necesarias para. el
desarrollo de cada actividad o labor, ast como implementos de seguridad y proteccion personal (casco, botas
arneses, entre ofras).

Abrir, controfar y escribit eri el libro diario (bitdcora de obrd) las ordenss e instrucciones dadas al

CONTRATISTA y todo asunto pertinente que ayude a lograr Jos objetivos. propusstos por &l FONDO y dejar
constancia de-Ja recepcion de las instrucciones por parté del CONTRATISTA.

Exigir al CONTRATISTA, al final dé la cbra, los planos récord y entregatlos a la supervision del contrato de
interventoria para su postenor archivo,

_Atender con prontitud y resolver con eficacia cualquier-consuita relacionada con la cofrecta interpretacién de los

planos ¢ especificaciones técnicas.

Actuar preventivamente sobre el CONTRATISTA para minimizar los desperdicios de materigles, evitar errores
de medida y construccidn, reducir fos reprocesos y ordenar fa reconstruccion de las obras defectuosas
practicando uha hugva inspeccion para el efecto,

Acordar con e} CONTRATISTA una codificacion visual de las redes y-equipos especiales y verificar que las
mismas queden debidamente identificadas y codifi cadas en obras, asi como en los planos y mantales definitivos

-de operacion y mantenimiento.
Realizar las observaciones a las obras terminadas si las hublere, verificar su. correccién y recibirlas a

satisfaccidn con el 51gmente procedimiento; dentro del plazo establecido, e} INTERVENTOR hara una inspeccion
general de las .obras: ejecutadas y dara instrucciones escritas al CONTRATISTA sobre reparaciohes,
reconstruccion o consefvacion, que se deban éfectuar para realizar fa efectiva entrega fi nal a-satisfaccion.
Ordenar, supervisar y exigir al CONTRATISTA los ensayos que sean necesarios para controlar la calidad de los
materiales y de las obras, ademas-de realizar los ensayos que considere necesarics.

En caso de ser necesario confrontar los resultados de los ensayos practicados. por &l CONTRATISTA de obra,

con ehsayos independientes, los cuales deberd realizar por su cuenta con-cargo a la oferta presentada.

Notificar al CONTRATISTA y al FONDO respecto de las no conformidades o desviaciones encontradas en los
ensayos 0 pruebas practicados a los materiales o partes.de la obra.

Armonizar las actividades del FONDQ, otros actores locales como la Gobemaciéh de Norte de Saritander y el
del municipio de Tibu para lograr el objetive general del proyecto y obtener productos adecuados y oportunos:

Certificar de manera documentada en las memorias de céiculo, las cantidades de obra soporie de las actas de

recitio parcial’y final de tbra.
Verificar que el CONTRATISTA cormija los dafios causados a terceros, infraestructuras exisientes o vias de
acceso durante la ejecucion de la obra}){\
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Revisar y aprobar el Programa de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad

(S15.0MA. + CALIDAD o HSEQ. por sus siglas en inglés)?, asi como el manual de implementacion,
presentado-paor el CONTRATISTA en cumplimiento de ia normatividad vigente en la materia.

Ejercer ia vigilancia én las areas:de intervencion donde se ejectite Ia.0bra y que.le fueron entregadas por parte
del FONDO. Asi mismo, debera acatar las directrices que el FONDO entregue en esta materia,

Aprobar los disefios requeridos def sitio identificado por el CONTRATISTA para la disposicion transitoria y final
de escombros, y acompafiarlo en la realizacion de los tramites necesarios para su utilizacion.

Verificar que 6 CONTRATISTA haga la correspondiente entrega de los equipos utilizades para la ejecucion del
proyecto si no son-de su propiedad, ast-mismo.verificar el tetiro' de los materiales y escombros sobrantes, la
disposicién adecuada: de -estos. en los sitios autorizados.y que sean entregadas las areas intervenidas en
perfecto estado y limpieza, asi como en los sitios de disposicién final de'escombros..

Verificar el gumplimiento de parte del CONTRATISTA del Plan de Manejo de Transito.

Verificar la entrega de los servicios pablicos instalados y funcionales, con la infragstructura y acométidas que
permiten el funcionaniiento del Hospital, con medidores y contadores instalados, definitivos e independientes.
Revisar, aprobar y acompafiar al CONTRATISTA en la sogializacion del Programa de Mantenimiento de
Infraestructura y el Programa de- Mantenimiento de Equipos, incluidas las capacitaciones del recurso humano
propuesto por &l HOSPITAL,

Notificar al CONTRATISTA, DEPARTAMENTO, y al FONDO. sobre las no conformidades. y .desviaciones

encontradas en los-productos previstos en el alcance del contrato objeto de. interventoria:

Notificar oportunaments-al DEPARTAMENTO y al FONDO sobre el incumplimientc de-las obligaciones del
CONTRATISTA para e en conjunto se tomen las medidas respectivas y se siga:el debido proceso.

Ejercer un estricto control de la calidad de los productos entregados por g CONTRATISTA.

Solicitar &l CONTRATISTA el apoyo necesario para alender los actos administrativos que expidan las
autoridades y que demanden actuaciones de via gubemnativa.

Convecar, dirigii y adelantar comités técnicos, a fin de presentar los avances en cada etapa, y verificar que- el

CONTRATISTA incorpore las correcciones y sugerencias que sean pertinentes. El intefventor debe dejar

constancia escrita-de estos comités en actas:

Coniceptuar-sobre las solicitudes de modificacion contractual, reajuste, restablecimiento econdmice y demas que.

présente &f contratista de obra. _

Certificar-el cumplimiento de las actividades para el pago del conirato vigilado y verificar gue se cumplan fos
tiempos establecidos por el Departamento. '
Gestionar los. incumplimientos del contratista, presentando el informe correspondienie al ordenador del gasto
con copia al Fondo Adaptacion, acompaiiar la actuacion administrativa sancionatoria, y asesorar al ordenador
del gasto frente a cualquier accion judicial.

422 OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

‘Suscribir €l acta de inicio- del contrato, y el acta-entréga y recibo a _satisfaccién donde consten las condiciones
finales para la éntrega de la Construccion, de.suspensian {en caso de sér requerido), y de fiquidacicn, dentro-de

los plazos establecidos paratal fin.

habiles de iniciado e! contrato de Interventoria, precisand'o"ios procedimientos tecnicos y administratives que se
aplicaran para satisfacer las exigencias de! contrata de intervéntoria, €l esquema de organtz_a_c_ién y el esquema

Proponery susteritar ante ¢! FONDO el plan de calidad de la gestion de interventoria,-a mas tardar a los 5 dias

de distribucion para revisién y-aprobacion dél"sUpervi'sor'deI_.FONDQ.\K

2 Programa de higiene-y seguridad industrial para implementar el programa de. seguridad total con fanejo de.indicadtres (Desviaciones, casi
‘accidentes, ACOM, ASPT, ACPT) con fa. Pirdmide de Bird. Programa de salud. ocupacional, programa de manejo- ambiental, programa.de
minejo.de.emergencias, programa de gestion social, programas complemenlarios
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10,

11,
12:

13.
14,

15.

Verificar que 6l CONTRATISTA, instale la valla informativa sobre la sjecucion del contrato de obra segiin modslo

establecido por el FONDO:

‘Supervisar el plan de Gestion de Calidad bajo la normatividad ISO 9001, en cada una de las actividades a.

desarrollar en el marco def contrato Implementade por el CONTRATISTA,
Solicitar al CONTRATISTA los informes y explicacionés gue requiera para el cumplimiento: de su funcion.

Presentar los informes que correspondan conforme o establecido en el numeral de preductos asociades a las:

obligaciones.

Verificar que el CONTRATISTA haya obtenido los: permlsos licencias 0 auforizaciones que se reqn.ueren para €l
gportuno cumplimiento de su contrato o que los mismos se encuentren en tramite; habiéndolos solicitado de
manera oportuna.

Verificar que el CONTRATISTA realice fodas las actividades preliminares. requeridas en el contrato tales como.

trazado, replanteo, descapote y limpieza del terreno.
Verificar que ef CONTRATISTA cumpla oportuna y permanentemente con las obligaciones taborales legalimente
establecidas para la ejecucion del contrato, a saber;

o Suscribir un contrato con ¢ada trabajador o empleado:

+ No contratar personas menores de edad

o Pagaros salarios, prestaciones sociales ¢ indemnizaciones sabiendc. en todo ¢aso que el salario no puede
ser infefior al minimo legal

» Pagar las horas extras diumas, noctumas, dominicales y festivas, en los casos en'que apliguen

» Afiliar a‘cada trabajador al sistema de-seguridad social integral, fondos administradores de pensiones y
consignar las cesantias a los fondos de cesantias

» Liquidar y pagar oportunamente las cotizaciones mensuales al ICBF y SENA.

* Pagarsubsidio de transporte a los trabajadores que tengan dereche

 Cualquier ofra establecida legal o.reglamentariamente

Emitir coricepto aprobando o négando la soficitud de restablecimiento, reajuste o reclamaciones, argumentando.

las razories ¢ causas que exponga el CONTRATISTA para solicitar modificaciones al contrato objeto de
interventoria. EL. INTERVENTOR debe velar porque fas modificaciones al contrato objeto de interventoria
incluyan, cuando se requiera, la correspondiente modificacion al programa de trabajo ¥y ademas; pofgue se
constituyan y aprueben las correspondientes modificaciones de fas pdlizas. Se deberan cumplir con los tigmpos
de radicacion establecido por el Departamento en sus.circulares y comunicaciones oficiales.

Informar y ‘exponer de- manera -oportuna los’ motives o aspectos de fuerza mayor por los cuales debe
suspenderse, terminarse anticipadamente o reiniciarse el conirato objeto de interventoria.

Exigir-al CONTRATISTA la implementacion def plan de contingencias a que haya lugar, de manera que éste
cumpla con sus obhgac:ones de acuerdo con las estipulaciones del respectivo contrato y con los docuimentos
que lo conforman.

Revisar e! cumplimiento de: Ios requisitos’ para los pagos al CONTRATISTA y, de cumplir con todos los
requisitos, autorizar tales pagos.

Controlar la vigencia y el valor asegurado de lafs) garantia{s) y del{los) seguro(s) que ampara(n)-el cumplimiento
del.contrato objeto de interventoria y exigir las maodificaciones que sean del case.

Realizar evaluaciones periddicas. que: permitan evidenciar oportunamente el incumplimiento de cualquier
obiligacion contractual en la que iricurra el CONTRATISTA o determinar el incumplimiento definitivo del contrato,
Estas evaluaciones deben realizarse con una oportunidad que permita, dentro de la vigencia del confrato, hacer
efectivas las:sanciones correspondiéntes. _

Informar al supervisar del cantrato-de interventoria, o a quién EL FONDO delegue o designe, sobre el avance,
problemas y soluciones presentados en el desarrollo de las cbras, mediante reportes. semanales, mensuales o
especiales a solicitud del FONDO.
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17.
18.
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21.

22.
23,
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25.

26.
27,

28.
29.

30,
3.

32.

33,

34,

35..

Exigir al CONTRATISTA Ja i implementacion de las medidas correctivas a que haya lugar, de manera gue éste-

cumpla sus obligacienes de acuerdo con las éstipulaciones del contrato y con los documentos gue lo conforman.
Dar el debido curso por escito y en el menor tiempo posible & la correspondencia dirigida por el CONTRATISTA
y demas actores involucrados en-el proyecto.

Llevar un control sobre la ejecucion y cumplimiento de! objeto del contrato objeto de interventoria y remitir al’

FONDQ o a quién este delegue, todo dosumento que sé genere por las partes, durante la gjecucion del mismo.
Garantizar e} ransporte del personal de la interventoria,.en medios seguros autorizados, a traves de sus propios
recursos o de terceros. _ '

Aprobar-y solicitar al FONDO y al DEPARTAMENTO, las modificaciones contractiiales que puedan requefirse

relacionadas con el conirato objeto de interventoria, asi como prestar la asesoria integral que se. necesite,.

resolviendo y conceptuando sobre los aspactos. técnicos para adoptar decisiones tales como declarateriag de
caducidad, resolver recursos, reclamaciones: o hacer efectivas las garantias y seguros-contractugles o fas
clausulas penales

Evaluarel manual de procedlmlentos o metodologia presentado por el CONTRATISTA y sugerir los ajustes-que
sean riecesarios para garantizar el buen desarrollo de 1z obra objeto de la Interventoria.

Controlar fa gestion de- compras y suministros del CONTRATISTA respecto de los dineros otorgados. como
anticipo; contemplados en el contrato de-obra.

Solicitar al CONTRATISTA la- presentamon de un documento base donde conste la polltlca los propositos y las

acfividades del programe de salud acupacional que se implantara durante la. ejecucion de la.obra, incluidos los-

procedimientos. de prevencion y-contrel de riesgos, la estructura organizacional responsable y los recursos
humanos, fisicos, financieros y técnicos dispuestos para tal fin.

Asistir-a las. reuniones de seguimiento con. participacion del director y residente de-obra, director y residente de
interventoria, DEPARTAMENTO y el FONDO, con ¢l fin- de analizar los diferentes aspectos. técnicds vy
administrativos relacionados con sl proyecto, sin perjuicio de que participen otros funcionarios.

Llevar &n forma ordenada el archivo-general de documentos del seguimiento al contrato objete de interventoria,

en medio fisico y en medio magnético, para ser entregados al FONDO en la aportunidad- que se requiera,
Expedir ‘una constancia adicional al acta de recibo final de-las obras, mediante (a cual EL INTERVENTOR

manifigste inequivocamente gue las obras se gjecutaron conforme a los disefios, codigos y normativas exigidas

al CONTRATISTA y que las medidas corectivas adoptadas durante la gjecucion de Jas obras, si las hubiere,
llevarcn las estructuras al nivel de calidad exlgldo por la normativa vigente'y del FONDO.

Analizar e informar el-avance de la gjecucion de la obra fisica y presupusstal.

Cargaren el aplicativo PSA o sistema:equivalente del Fondo el cronograma correspondiente al proyecto’y llevar
a cabo el seguimiento de! mismo, de acuerdo cahi los lineamientos y manuales vigentes emitidos por el FONDO.
Validar y aprobar la consolidacion de la infortacin técnica, juridica y presupuestal requerida para la ejecucion
del contrato, realizada por el CONTRATISTA.

Dar -aviso al FONDO vy al Departamento, cuande sea procedente y ‘con razones fundamentales, sobre. la
declaratoria de caducidad, la efectividad de las penas previstas en el contrato objeto de interventoria o cualquier
ofra decisién’ por €l incumiplimiento . de dicho contrate, cuando fa causa que las sustente sea atribuible al
‘CONTRATISTA. I<conformielo establecido en el articulo 84 de la Ley 1474 de 2011.

Aprobar las obligaciones post contractuales y sopoites documentales, con ¢l fin"de realizar la liquidacién de
contrato objeto de interventoria en {os términos previstos para tal fin.

Preparar, revisar, aprobary suscribir el acta de liquidacion del contrato objeto de la interventoria y todos los
docurneritos y soporiés. requeridos para la legalizacion de la misma, Gesfionar la liquidacion unilateral o
recomendar y apoyar la liquidacion judicial en los términos establecidos.en la Ley.

Informaf de manera conjunta a la compéfiia aseguradora de los posibles incumplimientos, incumplimientos y
demas actos que afecten la correcta naturaleza de fa ejecucion de! contrato objeto de la interventoria.

Elaborar informes-que soliciten los-entes de control, las autoridades administrativas o terceros con & informacion
que tales entes o el FONDOQ les requiera.

J p‘"‘/
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autoridades ambientales y demanden actuacionies de via gubernativa.

9. Solicitar al CONTRATISTA el disefio e implementacion de las medidas ambientales que sean necesarios para‘el
manejo adecuado de los impactos ambientales a fin de evitar posibles sanciones de-las autoridades ambientales
ylo suspensiones de las obras. _ _

10. Aprobar los documentos de la-Gestion ambiental elaborades por el CONTRATISTA, teniendo como referentes el
cumplimiento de las normas. ambientales vigentes y el desarrollo de buenas practicas de ingenieria, que
respeten el entorno natural y social del area de:influencia en el cual se gjecutan las obras. Este documento debe
corresponder al objgto y alcance-de las obras y se constituye el soporie contractual para el seguimiento y control
ambjental.

11. Revisary supervisar las obras ambientales en ejecucion del Plan de Manejo Ambiental.

425 OBLIGACIONES SOCIALES

Con el fin de contar con una participacion acfiva por parte de la comunidad beneficiara de este proyecto se debe.

implementar la Estrategia de Interaccion y-Sostenibilidad Social inmersa en su Politica, las cuales se-encuentran
publicadas en el siio web del Fondo Adaptacian: http://sitio.fondoadaptacion.gov.cofindex.phpfen-las-
reqiones/politica-interaccion-social/politicas-y-lineamientos

En este orden de ideas, tanto. el CONTRATISTA como e} INTERVENTOR deberan:

1- Implementar |a estrategia de participacion ciudadana denominada-Auditorias Visibles y realizar sus respectivos-

reportes, tal y como se estipula en €1 Manual de Auditorias Visibles.

2- Dejar constancia de los espacios de participacion ciudadana con fa comunidad- realizados mediante: acta,
listado de asistencia firmado, registro fotografico / audiovisual, que harén parte integral del mencionado contrafo,
junto con los infermes soclales de seguimiento.

3- Garantizar gue cuenta con el personal idoneo para realizar las actividades. mencionadas tal y como se estipula
en los Lineamientos de interaccion y Sostenibilidad Secial.

4- Reportar de manera oporuna fa. informacion que soporta las actividades. realizadas de Ia gstratégia de
interaccion y-sostenibilidad social en la plataforma destinada para
ellal hitp://sitio.fondoadaptacion.qov.cofidex.phpfen-las-regicnes/politica-interaccion-social/formulario-
consolidado-auditorias-visibles,

5- El INTERVENTOR' debera verificar y exigir el cumplimiento de las. obligaciones sociales a cargo ‘del
CONTRATISTA, I6 que debera ser requerido para la aprobacién de los-pagos.

426 OBLIGACIONES JURIDICAS

1. Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales del CONTRATISTA y reportar-el resultado
de su gestion mediante actas-o informes, de acuerdo con ia naturaleza del contrato.

2. Prestar-asesoria al FONDO en caso de demandas /o reclamos de indole legal con respecto al contrate objefo
de Interventoria. ' '

3. Asistiral FONDO en el andlisis de ias reclamaciones, sclicitudes, demandas, etc,, que le sean presentadas en. el
desarrolio de los trabajos por el CONTRATISTA, trabajadores, propi_etarios-d'e-._predio__s,.auior_idade_s competentes

y_.te'rc_er_Q‘s.\?\
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4.2.3 OBLIGACIONES FINANCIERAS

424

Controlar el valor y salda del centrato de obra, acurhulande sumas pagadas y retericiones en Tos casos que haya

lugar,

Autorizar los pagos al CONTRATISTA prewa verificacion del cumplimiento de los requisitos previstos para tal

fin.

Controlar a destinacion del anticipo dado al contratista de-obra, debido que Unicamente-deberéa destinarse para
el pago de los insumoes’ (materlales) y.la.mano de-obra necesarios para la ejecucion de la obra, de acuerdo.con

6l cronograma de inversiones aprobado por el interventor v el supemsor

Cualguier giro'o. moviniento.que se realice-en la fiducia o patrimonio autonomo referente el anticipo, debera ser

autorizado previamente por el interventor y la supervisicn.
La interventoria debera hacer seguimiento 4 la terminacion del encargo fiduciario'e patrimonio auténomo debido

que Ja fiducia debera devolver-al Departamento los rendimientos gue se hubigren generado de los recursos que

integren el encargo, los cuales deberén ser con5|gnados en la cuenta que se le informe para tal fin.

En todas las actas parciales se debe realizar la amortizacion del anticipo. en el mismo porcentaje del anmpo-

{30%) pero no.se podra superar la quinta.acta parcial para realizar dicha amortizacion. En el caso de consorcio.o
uniones-temporales la cuenta y la facturacion deberd hacerse a nombre del consorcio ¢ de fa unién temporal.
Rendir informes econdmicos mensualmente ‘o cuando &l FONDO y el Departamento lo requiera, sobre el
cumplimigrito del contrato objeto de interventoria.

Presentar en su informe mensualun balance del presupuesto del contrao, informando, como minime, el valor de
los recursos invertidos y el remanente de cada uno de los conceptos o hitos contratados.

Llevar el control por concepto de retenciones en .garantia del contrato. objeto de interventoria y una vez
liquidado, certificar fos valores por este concepto con el fin gue el CONTRATISTA pueda solicitar-al FONDQ la
devolucion de los mismos.

OBLIGACIONES AMBIENTALES

Velar por la parmanencia durante el procesc constructivo de-un nivel adecuado de seguridad- industrial, impacto
ambiental y sefializacion de minima$ implicaciones ambientales y por el mantenimiento del flujo peatonal y
vehicular seguro por las zonas de infliencia-de Jas obras durante la ejecucion de’los trabajos.

Realizar |abores de interventoria a todas las actividades que ejecute el CONTRATISTA 'y en especial a los

estudios ambientales y los tramites necesarios en el proceso de obtener los permiscs ambientales requeridos,

los permisos de concesiones y autorizaciones por uso, intervencion y aprovechamiento de los recursos
naturales, o plan de.manejo ambiental ¢ eltramite que corresponda.ante la Entidad Competente,

Verificar que EL CONTRATISTA aplique las medidas sanitarias, forestales; ecol ogicas e industriales necésarias
para no poner en peli aro las personas; cosas y él-ambiente, y verificar que responda por los perjuicics. que se
causen y que le sean imputables y verificar que se tesponsabilice por cualquier dafio del medio ambiente que se
ocasiong por la realizacion de las obras durante el proceso constructivo.

Verificar los permisos ambientales de las canteras, receberas, concreteras, y escombreras que el
CONTRATISTA utilice durante la Etapa de Construccion del confrato. Asi mismo, verificar la existencia de 1os
permisos. yfo autorizaciones. de las autoridades ambientales previo al inicio de las obras para cada una de las
actividades que lo requieran;

Verificar que el use de los matetiales, tales como maderas, provengan de fuentes permitidas que hayan sido
autorizadas por las autoridades competenies.

Aprobar el plano. detallado con las rutas destinadas al transporte de summlstro de materiales-y escombyos,

Vigilar ¢! cabal cumplimiento de las medidas ambientales establecidas- en 105 permisos y/o auforizaciories
otorgadas por (a3 autoridades d@mbientales para 1a ejecucién de las obras.

Solicitar al CONTRATISTA el apoyc necesario para atender los actes administrativos que expidan la
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Avance de cada una de las actividades programadas 6) Memoria de célculo de las actividades ejecutadas
durante-el mes. 7) Relacion de pianos. 8) Registros fotograficos. -8} Videos o renders del avance del proyecto.
10} Resultados de los ensayos de materiales y demés pruebas realizadas. 11) Calibracion'y control de equipos.
12) Fotocopia de la bitacora o libre de obra. 13) Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis-y
recomendaciones, 14) Informe de- control topografico: 15) Relacion del personal empleado en la ejecucion del
Proyacto. 16} Informes semanales presentados y aprobados 17) Informe de seguridad industrial. 18) Informe de.
manejo. ambiental. 18) Informe- de gestion social. 20} Conclusiones y fecomendaciones sobre el avance .0
atrasos de la ejecucion del Proyecto de acuerdo.a la curvas 21) Relacion de cerrespendencia 22) Actas de
seguimierito al contrato yfo actas de reuniones en el desarrollo del Proyecto 23} Acreditacion que se encuentra
al dia.en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propics
al Servicio Nacional de' Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda y los demés que se requieran por parte del FONDO, a traves del
supeivisor designado. Estos informes se deben présentar dentro de los cinco (5) primeros dias habiles de cada
mes cumplido. _

Informes de supervision y cumplimiento mediante-el cual se aprueben los pagos al CONTRATISTA,

Analisis de los repories sobre los controles de calidad realizados a los materiales. empleados por el
CONTRATISTA, notificando-las no gonformidades o desviagiones encontradas y os planes de accion con e fin
de corregir los defectos de calidad que puedan evidenciarse.

Actas de recibo parcial de las obias.

Acta de recibo final a satisfaccion de fas obras.

Acta de entrega a la ESE de la infraestructura de la IPS,

Proyecto de acta de liquidacion del contrato objeto-de inferventoria, junto con todos os soportes requeridos por

&l FONDO para é! trémiite de fa liquidacion.

Informe Final de Interventorfa, incluye relacion y entrega de los archivos fisicos y magnéticos que se hubieren
generado durante la -ejecucidn del contrato, asi como la informacion técnica, administrativa, financiera,
ambiental v legal consolidada-del contrato, cuyo.contenido serd, come. minimo, el siguiente: 1). Aspectos
contractuales relevantes. 2) Breve. descripcion de los trabgjos. 3) Ejecucion de los trabajos (Pericdo de
sjecucion, frentes de trabajo). 4) Balance econdmico del contrato'5) Planos record original, figuras y cuadros
representativos del desarrolio de ios frabajos. 6) Descripcion de los procedimientos utllizados e innovaciones
fecnoldgicas empleadas. 7) Recomendaciones sobre cambios. en especificaciones, planos, disefios y
solucicnes dadas a los problemias més comunes que se presentaron durante ef desarrollo del contrato come
aporte para futuros proysctos. 8) Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los
equipos instalados con {as respectivas-garanttas de calidad y correcto funcionamisnto. El manual debera indicar

como funcionan, y cual debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los:

‘equipos e instalaciones, el cual debe ser enfregado por el contratista gncargados de la gjecucion de as obras y
aprobado por la intervenioria. 8} Copia de la biticora de obra y registro fotografico. 10) Resultades de los
ensayos de laboratorio.11) Informe sobre las polizas y garantias exigidas. 12) Cronograma. final de proyecto, en
cual se muestre todas las incidencias del mismo. 13) Revisioh de los paz y salve, por todo concepts, expedidos

por los subcontratistas en relacién conlas obligaciones de los contratistas. 14) La evaluacién del porcentaje-de:

‘poblacién vulnerable utilizada en la sjecucion, asi como la mane de-obra no calificada. 15) El resumen final del
proyecto supervisado; las cantidades de obra gjecutadas, los suministros supervisados y el informe- de control
presupuestal del proyecto. 16) Tnforme final de.control topografico 17) Relacion del personal empleado en la
ejecucion del Proyecto. 18) Informe final de seguridad industrial. 19} Informe final de mangjo ambiental. 20)
Informe final de gestion sacial. 21) Remision de las Polizas actualizadas del coniratista y de la interventoria. £l
INTERVENTOR debera entregar e Informe Final a'mas tardar a los quince (15) dias hébiles de iniciada la
etapa de post construccion. '

Actas y/o actos-administrativos de- aprobacion de los tramites de Licencias y Perm'is%%\
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4.3

44

Colaborar con la Secretaria General del Departamento en {a elaboracion de las modificaciones contractuales

que. puedan requerirse, para adoptar decisiones relacionadas can el contrato objeto de interventoria, tales como
-prorrogas,. -adiciones, caducidad, resolver recursos, reclamaciones, hacer efectivas garantias, seguros
contractuales y clausulas penales, entre ofros..

informar a la aseguradora, en caso de incumplimienita de! objeto contractual.

Tasar los perjuicios causados al Fondo'y al Departamento por parte.del contratista vigilado, derivados de su
incumplimiento.

Hacer el debido seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de las partes contenidas en el contrato de obra.

OBLIGACIONES DEL FONDO

Pagar el valor-‘- del contrato en la forma, oportunidad y bajo las condiciones previstas.
Ejercer la'vigilancia y supervision general del contrato y exigir &l interventor el cuniplimiento del mismo, através
de quien.para ello designe.

Formular, por escrito, Tas sugerencias sobre los asuntos que estime convehientes en el desarrollo del contrato,
sin perjuicio de la autonomia propia def INTERVENTOR.

Entregar &l interventor los documentos e informacion disponible necesaria para el cumplimiento contractual, al
igual en &l gvento que el interventor lo requiera entregar l0s procedimientos, instructivos, formularios y demas,
coriforme con los cuales-debe ejercer el contrato,

PRODUCTOS ASOCIADOS A LAS OBLIGACIONES

A cortinuacian, se describen los productos que debera entregar-‘elﬁlNTERVENTOR-, los cuales deberan.contar con la
aprobacion del Superviser del Contrato:

Presentaciones y material de divulgacion en medio digital sobre el desarrollo del.proyecto, cuando el FONDO lo
requiera.-

Informes. pormenarizados del control presupuestal y financiero del contrato objeto de interventoria y del contrato
de interventoria, segun las indicaciones del Supervisor. \

Aprobgcion de-cada.uno.de ios productos y requerimientos exigidos para el CONTRATISTA.

Informie Semanal de Interventoria donda se detalfe el avance de las diferentes obligaciones sefialadas en los
TCC, incluidos los: soportes de.sus actuaciones como INTERVENTOR. En. el informe semanal de interventaria
se presenta la informacion general tanto del confratc de interventoria como del contrato objeto de Ia
inferventoria, el sequimiento y contro! de la programacion del contrato, la cual debe ser consistente con el plazo
establecido.en €l mismo. Con base en lo anterior, el CONTRATISTA debera presentar a la INTERVENTORIA
para sil aprobacion, la programacion que deberd incluir como. minimo los hitos:gstablecidos para las etapas del
proyecto. Adicional a lo-anterior, debera inchiiir; 1) Hitos criticos’ 2) Indicadores Financieros 3) Indicadores

Fisicos 4) Situaciones probleméticas 5) Plan de Accion 6) Actividades Desarrolladas durante - la semana.

(Ambiental, social, técnica, administrativa, eic) 7) Actividades programadas para la siguiente semana- 8)
‘Comentarios:de la Interventoria 9) Registro Fotografico.

Estos deberan ser entregados por la INTERVENTORIA para revision y aprobacién por parte. de la
SUPERVISION a mas tardar los. dias miércoles de cada semana.

La I_NTERVENTOREA.presentaré mensuaimente un informe en donde se consigne el trabajo ejectitado en ese
mes, &l cual refleje adecuadamente el-avance de proyecto; indices de-gestion mensual y estado de avarice con
respecto -a lo programado para Jas diferentes etapas del proyecto. Como minimo deberd incluir: 1) informe

ejecutivo 2) Informe técnico 3) Acta parcial y balance presupuesta! 4) Actas de vecindad (cuando aplique). 5)
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El INTERVENTOR. debera cumplir con los tiempos de revisin y aprobacion de los documeritos y productos
entregados por el CONTRATISTA.

4,5 DECLARACIONES DEL INTERVENTOR

Con |a presentacién de-la propuesta y la firmadel contrato. correspondiente, el INTERVENTOR declara lo siguients;

451 DEL RECONOCIMIENTO E INSPECCION DE LOS SITIOS DE LAS OBRAS

Al presentar Ié-'p’ropuesta,_._ el futuro INTERVENTOR se compromete & efectuar una visita que le permita identificar la
ubicacion del predio en el cual' se desarollara el HOSPITAL REGIONAL DE MIRAFLORES ESE -
DEPARTAMENTO DE BOYACA, es decir, que el mismo exista y correspenda entregado al CONTRATISTA DE
OBRA,

De- igual ‘manera, la visita le deberd permitir a INTERVENTOR establecer y determinar las condiciones de

accesibilidad de la zona, asi. como los costos asociados a las mismas; asi COMmo, las condiciones antropicas,
ambientales, politicas y culturales que le: proporcione el conocimienta suficiente para poder adelaritar &l contro! y
seguimiento pertinente al contratista en el sitio-de la obra, asf como el planeamiento de Ja logistica propia para el
desarrollo de sus actividades de INTERVENTORIA

4.5.2 DELAS ESPECIFICACIONES DE OBRA

EFINTERVENTOR, revisarg, analizara, evaluara y validara ante el Departamento y el Fondo toda solicitud de cambio
a las especificaciones téenicas establecidas en la Memoria Técnica eniregada y aprobada al CONTRATISTA,
haciende descripcion técnica del cambio de especificacion, procedimientos de ejecucién v beneficios para el
desarrollo det proyecto con su respective-Analisis de Precios Unitarios.

Todos los materiales utilizados deberan ser de primera calidad, cumpliendo las normas colombianas.

453 DELOS PLANOS Y DOCUMENTQS TECNICOS COMPLEMENTARIOS

Los planos y documentos complementarios del proyecto, forman un tode que se complementa. en si mismo. El
contenido de los -planos y documentos’ complementarios deberd cumplirse en su totalidad, registrandose las
variaciones presentadas 0. efectuadas con auforizacién de la INTERVENTORIA ¥ entregandose debidamente
actualizadas al finalizar la construccion en planos y documentos record que debe ser entregada en medio fisicoy
digital en su-formato de origen y en PDF.

La informacién planimétrica y documental de fos estudies técnicos hace parte integral del contrato.
5 ACUERDQS DE NIVELES DE SERVICIO

EL CONTRATISTA debera cumplir con los acuerdos’ de niveles de servicio — ANS establecidos para el contrato.
(Anexo del contrato). Los Acuerdos de Niveles-de Servicio — ANS corrasponden al porcentaje de descuento por la
ejecucion tardia y/o imperfecta de las obligaciones estipuladas en los-mismos.

[a-aplicacion de-los ANS no esta sujeta al procedimiento para la imposicion de multas y/o-sanciones contenidas en
los TCC y en el presente contrato.

Una vez verificada la ejecucion tardia ylo imperfecta de cualquiera de las obligaciones consignadas en el anexo de
los ANS, EL FONDO procedera a correr traslado:al CONTRATISTA, a través del interventor designado, para que en
un’ término Unico de tres (3) dias habiles siguientes al mismo; presente: sus explicaciones: En el evento en que el
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FONDO a ftravés del supeivisor designado no encuentre satisfactorias las explicaciones regibidas por el

CONTRATISTA, o que este Ultimo no de las explicaciones denitro. del término establecido, procedera a efectuar los

descuentos a.gue haya lugar, de la factura que corresponda.a la etapa yfo hito determinado en los ANS.

6 MODALIDAD DE SELECCION APLICABLE

FUNDAMENTOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION E IDENTIFICACION DEL
CONTRATO QUE SE PRETENDE CELEBRAR

6.1

La presente contratacion tiene como fundamento lo-dispuesto en ef articulo 7° del Decreto 4819.de 2010, el articulo
155 de la'Ley 1753 de 2015, ¢l articulo 2.13.1.2.del Decreto 1068 de 2015, los principios de la funcion administrativa
y'de la gestién fiscal previstos en los articulos 208 y 267 de la Constitucion Politica, los articulos 13'y17 de la Ley
1150 de 2007, las previsiones contenidas én Ios articules 14.a 18-de la Ley-80 de 1983.

De acterdo con-el Decreto 1068 de 2015, modificado por el Decreto 2387 de 2015, las modalidades de seleccion del
FONDO Adaptacion. son las siguientes:

“Artioulo 2.13.1.2. Modalidades de Seleccion. La escogencia del INTERVENTOR se efectuara con arreglo a las
modaiidades. de seleccion de invitacion abierta, invitacion cerrada y-confratacion directa, con base en las siguientes
reglas:

()

3. Contratacion Directa: Modalidad mediante la cual el Fondo Adaptacion confrataré de manera directa -al
INTERVENTOR, -eni los siguientes eventos:

1) Contratos de consuitoria

(:.;) Con base en las modalidades de seleccion definidas en los Decretos 1068 y 2387 de 2015, y considerando las
caracteristicas del objeto-a contratar, resulta procedente:la seleccion del INTERVENTOR mediante 18 modalidad de
contratacion directa teniendo en cuenta el numeral 1.6.3 literal ) del instructivo seleccion de CONTRATISTAS

‘adoptado por a Resolugién No. 838 de 2015: (Manual de Contratacion)

7 EQUIPO DE TRABAJO PERFILES £ INSUMOS MINIMOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO

£ INTERVENTOR debe contar-como.minimo con &l siguiente grupo de especialistas y de personal de apoyo para el
desarrallo del coritrato; el cual se debera acreditar mediante la pressritacion de la Hoja de Vida jurito con la carta de
compromiso (Formato No. 1. Certa de Compromisp Profesionales), en los plazos esfipulados en los presentes TCC;
segn la siguiente relacion: )
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COMPONENTE DE CONSTRUCCION

Director - General
‘de.Interventoria.

Arquitecto [}
Ingéniero Civil con

especializacion en
Gerencia de.
Obras yio
proyectos yio
afines.

Diez
anos
experiencia
profesional

{10)
de

En méximo tres (3} certificaciones coma Director ¢
Gerente de interventorfa de’ proyéctos
construccién en la modalidad de “obra nueva o

ampliacion y/o disefios {arquiteciura, ingenieria de

detalle.y presupuestos), gjecutados y-terminados.

Al menes. des (2) de las certificaciones deberan
corresponder a proyectos de! sector salud, las cuales
deben sumar un &red cubiertd construida. o
disefiada igual o mayor &l 70% del 4rea total de la
{PS obieto de la presente inteérventoria.

de

Cén ta
Propugsta
Dedicacion del
30%:

Ccho {8) afios

Haber participade como Residente de interventoria
en proyectos de construccidn en la- modalidad de

En la Etapa de

Residente de | Ingeniero civil ojde obra. nueva yfo ampliacion en por lo menos fres (3) |Dedicasion del
Interventoria Arguitecto experiencia proyectos. ejecutados .y terminados en los Gitimos [100%
profesional. | diez ‘afios. Al menos. una de las certificaciones:
debera corresponder.a un proyecio del sector salud. )

. Gedlogo olCnco  (5) En la Etapa de
Ingeniero Inagsi civil| aio de | Acreditar experiencia en disefios teolenicos: construccion
Especialista  En Ingeniero  Civil fafios de | Acreditar experiencia en disefios geotéchicos: y
Geotecria " jespecialista  en | experiencia | estudios de suelos en minimo dos {2) proyectos. Dedicacion del

' Geofecnia profesional. vl

30%
En la Efapa de-
_ _ . S%';ZO 5153, Acreditare;(perien_cia. en disefio de redes sléctricas consiruecion
Ingeniero Eléetrico Ingeniera Eléctrico experiencia d?o |2_;t{t_}t§cmnes hospitalarias en mininio dos (2) Dedicacion del
profesional. PTOYEGIos. 25%
_ ~ |Cinco (5} | Acreditar experiencia en disefio de instdlaciones Ecr;]ﬁf:trfjtcacl?gnde
ingeniero Sanitario | Ingenierc Sanitario | afios de | sanitarias en edificaciones en minimo dos (2){
o Chvil o Civil experiencia | proyectos: Al menos una de . las certificaciones Dedicacién del
profesional, | debera correspondera un proyecto del sector salud, b5, :
4]
Ingeniero Givit con | Cinco {5) | Acreditar experiencia en el -disefic estructural de Egnigtriﬁcggnde
Ingeriferp especializacion en | afios de | edificaciones en minimo dos (2) proyectos. Al menos
Estructural estructuras /o | experiencia una-de las certificaciones debera corresponder a un Dedicacion del
afines profesional. | provecto del sector salud, o5,
Ingeniero _ _ Enla Elapa de
Profesional gigmsgf‘gr o 2emeo ) pcrediter expetiencia en suministto o instalacien de (PTS1UC0
e-se-li- . . ! A T . Lo Lo L N e N f - : sxwc . .
¢ ﬂi ;(Iyi rsntztjicosen electionico.  con | experiencia zggl?zo)g_rrscar:c t|{r]1§t|tuch:mes hospitatarias -en minimo Dedicacion del
quipo especializacion -en | profesional. PrOYecios. 25%:
biomédica
Profesional  en | Ingeniero Cinco  (5) | Acreditar experiencia eri el disefio y/o construccion =112 Etapa de
disefios Mecanico afios de | de instalacidn de ventilacidn mecanica y redes de fconstruccion
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mecanicos y de experiencia ‘gases medicinales para instituciones hospitalarias en
redes de gases profesional, | ‘minimo dos (2) proyectos. Dedicacitn dél
medicinales y red 25%

de gas domiciliario

En |2 Etapa de
construcecion’

Trabajader-social o _ .
Fooiélogo 0 Tres (3) afios, A : ;
bsicol ogo sodial {0 contados @ |2 afids de experiencia especifica en -actividades de

N REIGY PEVE AL | parti | acercaniiento ¢ infermediacién con comunidades’
Trabajador social bon énfasis: soofal) parr de |a | acercamiento O interme: n co unidades 'y

G- anfropélogo ©

expedicion de | actores sociales en proyectos de edificaciones Eg‘s;camon del

= la tarjeta | insfitucionales. '

pﬁﬁg?ggg 0 profesional.

Profesional  eon En ja Etapa dé
Asesor en | especializacion en | - - construccion
Seguridad Seguridad gfs 9 aos Acreditar experiencia como residente - SISOMA . en »
Industrial, ~ Salud | Industrial Y10 axperiencia | minimo dos (2) proyeclos. T Dedicacion del
Ocupacional -y | Salud Ocupacional ropfes'ion 2l ' PrOYECIOS. 50%
Gesfion Ambiental |ylo  Gestion | PO

1 Ambiental
: Tres. (3). afios En'la Etapa de
Especialista _en | Profesional N de Acreditar  experiencia como  eSpecielista.  en construccion

telecomunicacione | telecomunicatione

s S experiencia telecomunicaciones en-minime 2 confratos Dadicacién del
profesicnal 10%
PN Dedicacion del
, Cineo &y N .. [10% durante.
Tityle de | Profesional en { afios de | Acreditar experiencia especifica minima de dos (02) ioda la
-especializacién Dereclio experiencia | afias en Contratacion Estatal ciecucion del
profesional. cjontréto _

El persorial de apoyo técnico, auxiliar y ddministrative requerido, es:

ERSO
inspector de Interventoria
Topografo.con imiatricula profesional
Auxiliar administrativo

Dentro de los § dias habiles siguientes a la radicacion de las Mojas de-vida, deberén estar aprobadas las hojas de

vida del personal de la interventoria para la etapa de construccion, segln fo sefialado en ios respectivos tcc en. el
numéral equipo de trabajo perfiles & insumos minimos requeridos para la-ejecucion del contrato.

LA SUPERVISION tendra 2 dias habiles para revisar los productos recibidos. LA INTERVENTORIA deberé subsanar
las .correcciones solicitadas por la. SUPERVISION en 2 dias' hébiles ¥ la SUPERVISION debera_aprobar los
producios en maximo 1 dia habil.

Previo al inicio de la etapa de construccion; deberan estar aprobadas las hojas de vida del personal de %"“" .

4
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interventoria segn los plazos y requisitos sefialados-en los respectivos Términos y Condiciones Contractuales -
TCC.

Las hOjaS de vida del personal de la INTERVENTORIA debier&n ser aprobado por ] Supervisor del coritrato, quien
revisard los soportes correspondientes que acrediten las calidades, experiencia general y especifica de este
perscnal,

El anterior es el equipo minimo requerido, sin embargo; el INTERVENTOR debera contar con todos los: profesionales
necesarios para cumplir a cabalidad con el objeto, alcance y productos del contrato en cada una de sus etapas

DEDICACIONES DEL PERSONAL:

El siguiente personal de la ENTERVENTORIA debera tener .una_dedicacion del 100% dentro de la Etapa de
Construccion del proyscto:

» Residente de interventoria '
s Asesor-en Seguridad Industrial, Salud Ocupacnonal y Gestion Ambiental
» Inspector de Interventoria

Nota. 1: Ef personal requerido y ne indicado antefiormente debera contar con'la dedicacion necesaria para lievar a
cabo de manera completa 'y exitosa- sus funciones relacionadas con el objeto contractual y el proponente debera
considerarlo en su oferta econémica.

Nota 2: EI INTERVENTOR es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibifidad real
para la cual se vinculan al proyecto, y €l personal deberd contar con la dedicacion necesaria para cumplir con €l
objeto de los presentes términos y condiciones contractuales. De comprobarse dedicacion inferior a la requerida se
aplicaran las sanciones pertinentes.

Cuando &l PROPONENTE seleccioriado tenga uno o més contrates.en el sector Salud, se verificara, previo a la
suseripeitn def acta de inicic def contrato de la presente invitacion, que ef personal propuesto no supere el 100% de
la dedicacion acumulada, en cuyo caso EL FONDO podré solicitar el cambio del personal que supere esta
dedicacion,

En cualquier momento, si el FONDO evidencia que el personal propuesto supera el 100% de la dedicacion
acuimulada en toda Ja entidad, podra solicitar el cambio del personal que supere esta dedicacion.

7.2 ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO

Se tendra en cuenta la experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del ciefre; Para efectos de
verificacion el PROPONENTE deberé allegar los certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar
la ejecucion del contrato o proyecto, de‘acuerdo a lés siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante {entendida como: aguella: entidad de derecho
plblico o de derecho privado que. contratd el proyecto u obra) donde s& evidencie. ¢l ¢argo, funciches y/o: productos
entregados o desarrollados, asi como lafecha de- ejecucion de Ias actividades o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por €l contratante {sea éste uria persona hatural o juridica
que contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo, funciones o productos entregados, ©
desarrollados, asi como la: fecha de ejecucion de las actividades. yio- productos. Ademas. de fo anterior, se debera
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adjtintar certificacion o soporte de evidencia de la-ejecucion del proyecto debidamente suscrita por Ja entidad que
contratd la ejecucion del proyecto, dende conste.que el contratante del profesional ejecutd el proyecto: -

ALTERNATIVA C: En el evento de o disponerse de-la certificacion de:que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacién o acta de terminacion del contrato laboral, de prestacion de servicios ©
el documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidericie el cargo, o funciones o
actividades yfo productos entregados o desarroliados, la cual debera venir suscrita segln corresponda,. por el

interventor o supervisor, o representante de la entidad contratante y el contratista (profesional). Las certificaciones de.

experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento.

No obstante, a Enfidad se reserva &l derecho de verificar Ja informacion que requiera de la propugsta-y de acudir a

las fuentes, personas, empresas, entidades 0 aquelios medios que considere necesarios y de soliitar en caso de
estimarlo, las aclaracioneso documentos que considere convenigntes:

Las certificaciones firmadas por el mismo personai p_ropues_to,_es_decir,-auto_ceﬁiﬁcac'iﬁn-, no seran tenidasen cuenta:

para verificar ni evalisr la experiencia profesional.

‘Guando los documentos de las. alternativas de acreditacion no contengan la informacién que permita su verificacion,
el proponente podra anexar copia de los.documentos soportes que-sean del caso (siempre y cuando sean expedidos
por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto-o.tomar la informacion que
falte. '

Tado profesionat ofrecido para el proyecto debe acreditar, mediante copia del documento idéneo que esta autorizade
para ejercer la profesion. En‘cumplimiento de lo establecido en el parrafo segundo del Art. 20 de ia Ley 842 de 2003,
ol CONTRATISTA tendra la obligacion de- encomendar los. estudios, 1a direccion técnica, la ejecticion de los trabajos
o la interventorfa, a profesionales. inscritos-en el registro profesional de ingenierta, -acreditades con la tarjeta de
matricula profesional o, excepcionaimenite, con la constancia o certificado de su-vigencia..

La experiencia como profesor-de catedra, director de proyectos de investigacién, de tesis o asesor de proyectos.de
tesis no se tendra en cuenta como experiencia especifica de los profesionales.

Si el personal profesional minimo propuesto no cumple con log requisitos ‘exigidos en los Términosy Condiciones
Contractuales - TCC, el contratista debe reemplazarlo. por otro que i los cumpla, Una vez el FONDO apruebe: el
personal minimo requerido, &ste rio podré ser cambiado durante la ejecucion del contrato, a menos que exista una
justa causa, la cual debe ser sustentada ante la entidad, para su evaluacion y pesterior auterizacion. En caso de
aprobarse ef cambio por parte de EL FONDOQ, el personal debe reemplazarse por uno de igual o superior categoria
que el -exigido.

Los titulos.de educacién superior otorgados por instifuciones de educacion superior extranjeras, o por institucienes
legalmente reconocidas por a autoridad competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacion sugerior,
deben presentarse convalidados por €l Ministerio de Educacién Nacional, segdn la normatividad vigente, a menos
que se trate de profesionales-domiciliados en el exterior que’ pretendan ejercer temporalmente la profesion en

Colombia.

La experiencia general de los profesionales se contara desde la fecha de expedicion de la matricula profesional;,
cuando ésta aplique. La experiencia especifica debe ser cerificada y solo se contard a. partir de la fecha de
expedicion de la matricula profésional, cuando ésta aplique.

El gjercicio como director/especialista de proyectos de investigacién no sera vélido‘AY_)
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Para computar la éxperiencia, podran hacerse las siguientes equivalencias:

Estudios de Posgrado con Titulo Experiencia {afios)
Especializacion 1.

Maestria 2

Doctorado 3

Estas equivalencias se tendran en.cuenta de la siguiente manera: 1. Especializacion se homologa por un {1) afio de
experiencia; 2. Maestria se homologa por dos (2) afios de experiencia; 3. Docterado se homologa por tres (3) afios
de experiencia. (Nota: solo se puede sumar'a una de ias dos experiencias: general 0 especifica),

El FONDO calculara la experiencia-especifica con base en la duracién total (desde la fecha de inicio y hasta la fecha
de terminacion) de los proyectos mediante los cuales el proponente pretenda-demostrar que los profesionales que
ofrece cumplen dicho requisito; en el -evento en que la duracion de tales proyectos se traslape, ef FONDO
(inicamente tendra en-cuenta uno sélo de ellos.

Para efectos de calcular la experigncia, en el evento en'due fa certificacion no indique la fecha con dia; mes y afio,
se fomara come valido el Ultimo dia del mes, én quese expidi6 1a certificacion.

Nota: No se tendran en cuenta los traslapos de experiencia para el calculo del cumplimiento del perfil
requerido.

8 CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR CON EL FONDO

8.1 TIPO DE CONTRATO

El contrato derivado del presente proceso-de seleccion sera de CONSULTORIA.
9 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

E! plazo méaximo para ejecutar el contrato serd de dieciséis (16) meses, contado a partir de la suscripcion dé Ja
respectiva acta de inicio, previo-ef cumplimiento de los requisitos de-perfeccionamierito y ejecucion del contrato.

10. FORMA DE PAGO
El FONDO pagara el valor del contrato-de Ig siguiente manera:

A. Componente de interventoria a construccion: comprende la efapa de construccién def proyecto.
El Fondo pagara'el valor del contrato de la siguiente manera:

El cien por ciento (100%) del valor dél componente de interventoria a obra se pagara en funcion del progrese o
adelanto mensual del contrato objeto de interventeria (avance cbra ejecutada) para este efecto, mensualmente se

-

| ﬂ’\/

/
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establecerd, con base en las respectivas actas parciales de avance y con respecto af valor total de esta misma, el
porcentaje de progreso o adelanto de los trabajos durante ese pericdo.

Ef caloulo del valor a pagar mensuzl, se realizara de acuérdo a la siguiente formula:

PAGOn = VALOR EQUIVALENTE AL % DE ADELANTO DEL CONTRATO DE OBRA
— RETENCION — PESCUENTOS ANS

De cada uno-de los pagos ‘antes estipulados en los literales a y b, se realizara una refencién del diez por ciento
(10%) que se pagara contra la terminacion de las siguientes actividades:.

a. Cincuenita por cients (50%).del valor retenido con la suscripcion de! acta de liquidacion del-contrato objeto.

de interveritoria y su correspondiente-aprobacion por parte del FGNDO,
b. Cincuenta por ciento (50%) del valor retenido con la liquidacion del contrato de inferventoria, la aprobac:ton
delinforme final y el acta de liquidacion suscrita y aprobada por parte de! supervisor delegado.

NOTA: La forma de pago del contrato es-a precio global fijo, razén por la cual no sera objeto de adiciones ni
reajustes durante la ejecucion del contrato,

Para proceder al pago, el INTERVENTOR debera anexar como minime los siguientes documentos o certificaciones:

a, Factura debidamente diligenciada..
b. Informe Periadico de Supervision y Cetificado de Cumplimiento expedido por el Supervisef del contrato.

¢. Todos los demas documentos requeridos por EL FONDO en el momento de presentacion de las cuentas,

mcluyendo las Cireulares expedidas por la Secretaria General (Circular n® 10 del 14 de septiembre de 2018,
Circular n® 008 det 29 de julio de 2015, Gircular n® 007 del 29 de mayo de 2015, y demés vigentes)

Los pagos se efectuaréan dentro de los treinta (30) dias habiles® siguientes a Ia radicacion de fa factura, previc visto
bueno del Supervisor del contrato. Cuando la factura no:se presente con el fleno de los corresponmentes requisitos o

no se acompafie de los documentos necesarios para el pago, el término para éste empezar a contarse desde la

fecha en que una u Gfros se presenten en debida forma o se-aporte el (ltimo de los decumentos requeridos. Las
demoras que se presenten por esta causa seran résponsabilidad del contratista; por. 10 tanto, no causaran intereses,
ni compensacion de ninguna naturaleza.

Todos 10s documentos para los pagos que deban efectuarse al INTERVENTOR requieren del aval o aprobacion del
respectivo Supervisor.

Los impuestos y retencienes que se deriven del contrato corren por cuenta del INTERVENTOR, para euyos efectos
& FONDQ hara |as retenciones del caso y cumplira las obhgamones fiscales que ordene la ley.

El INTERVENTOR debe abrir 0 contar ¢on una cuenta bancaria, ‘en un establecimiento bancario vigi[ado por la
Superintendencia Financiera, para realizar alli los-pagos previstos en-el contrato. Para tal efecto, y para la fima del
contrate, el contrafista debe entregar al FONDO un certificado bancario con el nimero de cuenta para efectuar los
pages por transferencias.

Nota 1: EL. INTERVENTOR debera cumplir con los Acuerdos de. Niveles de Sennc:o establecidos en el Anexo No..7 -

4 0 los:dias que se establezcan por parte de la Secretaria General de'EL FONDO..
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ANS del presenté -documento. Su. cumplimiento -sera verificado por el Supervisor. Las penalizaciones ‘seran

efectuadas en la factura correspondiente a la Etapa definido en los ANS.

11. RUBRO PRESUPUESTAL

Las obligaciones derivadas del presente Procese . de contratacitn se respaldaran con recursos de inversion, con
cargo a la Subcuenta Sector Salud, con el Cerfificado de Disponibilidad de Recursos No. 00167, del 07 de mayo de

2018, expedido por Fiduprevisora:

12. SUPERVISION

El Supennsor del Contrato debe ser un ingeniero civil o arquitecto con experiencia en actividades relacionadas cori la
supervision y seguimiento en el desarrollo de proyectos de infraestructura fisica, ef'cual sera designado por el Forido

Adaptacion, quien de manera permanente reafizara el-seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y

juridico del contrato verificando ademds la cormecta ejecucion del objeto contratado. El supervisor del contrato esta
facultado & solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion ‘contractual y
mantendré informado al Fondo. Adaptacion de los hechos o circunstaricias que puiedan constituir actos de corrupcion
tipificades como conductas._p_unlbles 0 que puedan poner o'pongan en riesgo ef cumplimiento del contrate, o cuando
tal incurhplimiento se presente. En ningln caso el supervisor goza de la facultad de madificar e! contenido y- alcance
del contratd suscrito entre EL INTERVENTOR y el Fondo Adaptacién ni de eximir, a ninguno de eflos, de sus
obligaciones y responsabilidades.

13. MODIFICACION AL CONTRATO

El plazo, valor y demés condiciones del Confrato stlo podrén. variarse mediante modificaciones confractuales
suscritas por las partes;

Sin autorizacion escrita del FONDO, previo concepto de la SUPERVISION, seglin corresponda, EL INTERVENTOR
no podré apartarse de las condiciones y especificaciones confractuales que lé resultan exigibles en virtud del
Contrato.

14. SUSPENSION DEL CONTRATO

Las partes podran suspender temporalmente la-ejecucion del presente contrato, de comin acuerdo y mediante la
suscripeion de un acta-en la.que conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo
de la suspension.

15.. CESION DEL CONTRATO

El contrato derivado de los presentes. TCC se celebrar en consideracion a las cafidades del INTERVENTOR, en
consecuencia, no podra cederlo en todo, nien parte a ninglin tltulo sin el consentimiento expreso, previo y escrito
del FONDO. Dicha cesi6n, de producirse, requerira, para su eficacia; de la suscripeion de un documento _por parte
del cedente, ef cesionario y la aprebacion expresa det FONDO; de acuerdo con ef procedlmlento interno del FONDO.

para fal efectoy\
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16. SUBCONTRATOS

EL INTERVENTOR no podré subcontratar totalmente la-gjecucion del coritrato, y sera e! Gnico responsable por el
cumplimiento de las obligaciones del contrato y na habra Jugar.a solidaridad entre EL FONDO y EL INTERVENTOR.
0 terceros.

17. LIQUIDACION

Al producirse cualquiera de las causas de tertinacion del Contrato, se procedera a su liquidacion bilateral en un
plazo maximo de ocho (8) meses, contados:a partirde [a ocurrencia del hecho o acto quie generaa terminacion. Ef
acta de liquidacion sera elaborada por el supervisor del contrato y tendré por objeto sentar &l balance financiero de
laejecucion del contrato, y en ella deberan constar ademés los ajustes, revisiones, conciliaciones y transacciones
que. se acuerden entre las partes para solucionar sus diferencias si las hubiere; las condiciones de ampliacion o
‘modificacién de la vigencia y el valor de os amparos de la‘garantia-del coritrato y, las constancias o salvedades
que se estimen procedentes por cada una de Jas paries. '

El INTERVENTOR debe suscribir y legalizar el acta de Tiquidacion del contrato, ajustando las garantias
correspondientes segimn lo.establecido en los presentes TCC yen fa respectiva minuta del contrato:

Al momento de fiquidar el contrato, el FONDO verificara si; durante la vigencia de este contrato, el INTERVENTOR
ha cumplido. con el pago de sus aportes y el de sus empleados, si los tuviere, a los sistemas de salud, riesgos
laborales, pensiones y a las cajas de compensacion familiar, SENA e ICBF y sentara, en el acta, la constancia.a
que hubiere lugar.

En el évento en que no hubisre acuerdo entre las partes para liquidar el contrato 0 si EL INTERVENTOR no.
comparece:-a Ia liguidacion de- éste 0.se-abstiene de suscribir el acta de liquidacion, el supervisor deberé entregar
un informe de gestion del mismo en el que conste la informacién sefialada en el parafo primero de esta clausulg,
las constancias y oportunidades en que se intentd ia ligidacion, las razones por las que fue fallida y el estado de
ejecucion del objeto contratado y cuando existieren, los saldos de recutscs.a liberar..

CAPITULO 2 _
CONDICIONES DEL PROCESO DE SELECCION

18.  CRITERIOS DE VERIFICACION TECNICA, ECONOMICA Y JURIDICA

Para la seleccion del INTERVENTOR:se verificaran los asgiactos que s relacionan en el siguiente cuadro:

ITEM FACTOR DE EVALUACION " METODO DE EVALUACION
1 Capacidad Juridica Habilitante
2 Capacidad Financiera Habilitante
3 Capacidad Técnica Habilitante

18. FACTORES HABILITANTES

19.1 CAPACIDAD JURIDICA

Para el preserite proceso de contratacion, la persona natural y/o juridica invitada debera presentar su propuesta 'dj_g
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forma singular, es deir, no se aceptan formas de asociacién {consorcios, uniones temporales, efc,)

Con el fin de acreditar la capacidad juridica requerida. para participar en esta contratacion, el proponente debe
presentar al FONDC con su oferta los siguientes documentos:

|, Carta de presentacion de la oferta

Para el presente proceso de contratacion, la persona natural yio juridica invitada debera presentar su propuesta de
forma singular, es decir, no se-aceptan formas de.asociacion (consorcios, uniones temiporales, efc.)

Con ¢! fin de acreditar la capacidad juridica requerida para participar en esta contratacion, el proponente debe
presentar ai FONDO-con su oferta los siguientes documentos:

lI. Carta de presentacion de la oferta

Firmada por el proponente, su representante legal o su apoderado, indicando en ella su manifestacion expresa de
participar en la invitacién, asf como si conacimiento y conformidad con las reglas para patticipar en el proceso-y con
las' condiciones del respective contrato, segiin modelo que se adjunta a estos términos, (Formato 2. Carta de
presentacion de la Oferta). Ademas, la carta debe contener el noribre 6 razdn social, a direccion, € nimero
telefonico, el fax y la direccién electronica del proponente. La presentacion de esta carta no implica el cumplimiento
de'los requisitos y condiciones establecidos en estas reglas, i stpone el ofrecimiento de unos y ofros,

La firma de la carta de- presentacitn de la oferta permitird presumir la aprobacién y conocimiento de estos TCC, de
sus anexos y de la demas informacion relacionada con el proceso de seleccion.

Cuando el representante legal del propenente o-apederado no tengan la-condicion de i ingeniero civil y siempre que e!
proponiente sea extranjero la carta de presentacion de la-oferta debe avalarla, de conformidad con las disposiciones
de la Ley 842 de 2003, un ingeniero civil inscrito o matriculado-en el Registro Profesional de Ingenieros Civiles, en
cualquier evento debera anexarse junto.con la propuesta i} fotocopia de la tarjeta de matricula profesional o del
certificado de inscripcion en el Registro Profesional de Ingenieros Civiles del propenente; de su representante o de
su apoderado o del ingeniero civil qué avale la oferta yfo ii) certificado-de vigencia de la matricula profesional o de la
inscripeion en el Registro Profesional de Ingenieros del proponente expedido por el COPNIA, de su Tepresentante ¢
de su apoderado, o del ingeniero civil que avale la oferta.

lll. Fotocopia del documento de identidad

La oferia debe integrarse. con una fotocopia de la cédula de: ciudadania o del documento de-identidad del
preponente, de su representante o de su apoederado.

1V. Existencia y representacion legal de las personas juridicas

Certificado. de' existencia y representacion legal con fecha de expedicion, no superior a tréinta: (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre de la presente contratacién directa.

Personas. Juridicas Civiles o Comerciales, Nacionales o Extranjeras con Sucursal en Colombia:

Las personas juridicas nacionales o extranjeras con sucursal en Colombia:%
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a. Deben presentar e! certificado. de existencia y representacién legal expedido por la Camara de

Gomercio de su domicilio. El certificado no podra tener fechal de expedicién superior a treinta (30) dias

calgndario anteriores a-la fecha de cierre de la presente contratacion directa; con esfe certificado deben

acreditar; "

«La existencia y representacion legal; .

» Las facultades del representante legal para presentar la oferta y para la systripcion del coritrato;

» Que st objeto social principal o complementario permite a la perscha juridica la celebracion'y ejecucion de!
contrato.

« Que la sociedad se haya matficulado, al menos con un (1) afio de anterioridad a la fecha de cierre de ia
presente contratacion directa y que el término de su duracién es, por 16 menos, igual al plazo del Centrato
y cinco {5) afios més: _

« Que la sucursal se haya matriculado, al merios con un {1) afio de anterioridad a la fecha de clerre de la
presente contratacion directa y que el término-de Su duracion es, por lo menos, igual al plazo del Contrato
ycinco (8) afios mas: | |

b. Cuando el representarite legal de las personas juridicas nacionales o de las sucursales en Colombia tenga
fimitaciones estatutarias. para pre,sentar-la oferta, suscribir ¢l eontrato o realizar cualquier otro acto requerido
para.la presentacion de la oferta, a participacion en la invitacion o para la contratacion en .caso de resultar
proponénte seleccionado, debe presentar simultaneamente confa oferta un extracto del acta en laque conste
2 decision del organo social correspondiente; que autorice la presentacion de. ia oferta, la célebracion del
contrato y la realizacion de los demés actos requeridos para la-contratacion en caso de resultar proponente
seleccionado.

V. Poderes

Los proponientes pueden presentar ofertas por si mismos.o por intermedio de apoderado, evento en‘ef cual deben

adjuntar a la oferta el poder corespoidiente, otorgado en legal forma; en el cual consten de manera.clara y expresa
las facultades especificas conferidas al apoderada para actuar y obligar a'su(s) representado(‘_s-).

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero, en todo caso, debe fener domicilic permanente, para
efectos de este proceso, en la Repiblica'de Colombia,

Las _pe'rsonas-'na'turales_e_Xtranjeras sin residencia en Colombid y las personas juridicas extranjeras sin sucursal en
Colombia deben constituir un apoderado domiciliado en este pais y acreditar esta ¢ircunstancia adjuntande a su

oferta el poder correspondiente. Las facultades conferidas. al apoderado. deben comprender las- atribuciones.

necesarias para compiometer a su(s) representado(s) en las diferentes instancias de la invitacién, ejecutar los actos
y-suscribir los documentos y-declaraciones que se requieran durante ¢! tramite.de este. misrmo proceso, suministrar la

informacién que le sea solicitada y para representarlas judicial o extrajudicialmente y podran incluir, - juicic del

proponente, las de firmar y present r la oferta y, en caso de: que-este resulie proponente seleccionado def futuro
conirato, 1a.celebracion de éste.

X
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VI, Certificacion de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de seguridad social
integral y apories parafiscales

De conformidad con las disposiciones del articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el proponente debe estar al dia con las
obligaciones de los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y, si-a-elio hublere lugar, con el pago de los

aportes a las'Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA, condiciongs:

estas que acreditaran;’

« Las personas juridicas nacionales y las extranjeras con sucursal en Colombia, mediante la presentacion de
la constancia de los pagos al sistema de seguridad social integral v parafiscales, expedida por-su revisor
fiscal — si, de acuerdo con la ley, estan cbligadas a tenerlo— o por st representante legal, mediante la cual
uno U otro certifiquen que, dentro de los séis (6) meses anteriores & lar fecha de cierre de este proceso de
contratacion, aguelias personas han cumplido con el page de sus aportes y el de sus empleados, si los
tuvieren, a los sistemas de salud, rissgos profesionales, pensiones:y a las cajas de compensacion familiar,

SENA e ICBF, si & ello hubiere lugar. Cuando la certificacion ia expida el revisor fiscal, también debe

adjuntarse a la: oferta copia de' la tarjeta profesional y la certificacion vigente de los -antecedentes
disciplinarios de este, expedida por la Junta Central. de- Contadores..

Las personas juridicas extranjeras que no-desarrollen-actividades permanentes en Colombia no estan sujefas al

requisito de Que: trata este numeral.

» Las personhas nafurales, mediante la presentacién de su propia declaracién escrita, la cual se eritendera
‘hecha bajo la gravedad del juramento, de que se encuenitran al dia en el pago de sus apories, y el de sus
empleados, si a ello hubiere lugar, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y & las Cajas
de Compensacion Familiar; Instituto Colombiano-de Bienestar Familiar y, cuando corresponda, al Servicio
Nacional de Aprendizaje,

Para acreditar el cumplimiento de este requisito, &l Invitado. podré utifizar el modelo que se adjunta 2 estos TCC,
(Formato.- Certificacidon de Aportes a Segurldad Social),

Vil. Garantia de seriedad de la oferta

El proponente debera anexar-a su oferta, a favor del FONDO, una garantia que ampare la-seriédad de-su oferia, par
un valor equivalente, como minimo, al diez por ciento (10%) del valor del Presupuesto Oficial Estimado, la cual

debera estar vigente por 90 dias contados-a partir-de ia fecha de presentacion de Ia oferta. Si por necesidades del

proceso- de -seleccion ‘el plazo para dicho perfeccionamiento .se llegare a prorrogar, el PROPONENTE debera
prorrogar la:garantia de seriedad de la oferta por igual término 'y hasta por un plazo igual al inicialmente pactado. Y
debera allegar el correspondiente recibo de pago con la propuesta presentada-

Esta garantia podra consistir en poliza de seguro o garantia bancaria, otorgada por una compafiia de seguros o una

entidad bancaria, respectivamente, la cual debera encontrarse legalmente establecida-en Colombia y vigilada por la:

Supeérintendencia Financiera.

Si-se trata de una garantia bancarig, la entidad. correspondiente debera actuar por su cuenta incluso en:calidad de
corresponsal, sin gue ello atenlie su responsabilidad o- deteriore la caiidad de la garantia la cual deberd ser
frrevocable y-exigible a favor del FONDO a primer requerimiento, renunciando al beneficic de-excusion.

.
R
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En caso de oforgar la garantia mediante péliza de seguros, esta debera reg'irse. por &l condicionado de cumplimiento
ANTE ENTIDADES ESTATALES. La garantia debe constituirse por el PROPONENTE, a favor del FONDO

ADAPTACION NIT 900.450.205-8.

VIll. Consulta de antecedentes fiscales. (Contraloria General de la Reptiblica), disciplinarios {Procuraduria

Geperal de la Nacién), judiciaies (Ministerio de Defensa Nacional — Policia. Nacional) Sistema
Nacional de Registro de Medidas Correctivas (Policia. Nacional) y multas (Registro Unico

Empresarial y Social de1a Camara de Comercio). Consuita RCMC-MULTA POLICIA NACIONAL.

Adicionalmente, con el fin de determinar si los propotientes-o, en'el caso de los consorcios.y uniones temporales, sus

integrantes, tiénen antecedentes fiscales, :di;scipliha_rios o judiciales, que los inhabiliten para participar en esta
invitacion o célebrar el contrato correspondiente, f FONDO verificara en los documentos allegades con la propuesta

el Boletin de Responsabies Fiscales, el SIR! y-&! servicio en linea sobre la informacion judicial administrada por la
Policia Nacional, en sumplimientg de las disposiciones del inciso 3, articulo 60, de la Ley 610 de 2000, la Ley 90 de
1995 y del Decreto 019 de 2012, respectivamente, e imprimiré la certificacion o constancia correspondientes. Asi
mismo se verificara que el proponente y sus integrantes en casos de estructuras plurales, no tengan registradas
multas que le generen inhabilidad ‘para contratar, en el Registra Unico Empresarial y Social de la- Camara de
Comercio, '

19.1.2. METODO DE VERIFICACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA

El FONDO verificara e{ cumplimiento de la capacidad juridica de los proponentes mediante-fa revision y estudio de
los documenitos‘aportados por estos para- acreditaria.y les asighara-calificacion de CUMPLE o NO CUMPLE, segln
que cumplan‘o no las condiciones y req uisitos establecidos con anterioridad.

19.2  CAPACIDAD FINANCIERA

El oferente debe cumplir los siguientes requisitos minimos de caracter financlero:

INDIGADOR SOLICITADO CALIFICACION
Liquidez 21.2 HABILITADO
Endeudamiento <0.70 HABILITADO:
Capital dé trabajo CT = 30%*POE HABILITADO
Patrimonio Neto Patrimonio 2 40%*POE ~ HABILITADO

19.21 'INDICADCR DE LIQUIDEZ

Flindicador de Liquidez se calculara con base en la siguiente formula:

L, L Active Corriente
Indicadorde Liguidez : - - = 12
Pasivo Corriente

En @l caso de proponente plural, el indicador de liguidez debera ser cumplido por cada uno de sus integrantes, 50'—5;

5

by
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pena-de.ser considerado como no habilitado..
19.2.2  NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

El indicador del Nivel de Endeudamiento-se calculara con'base en la siguiente formula;

_ .. PasivoTotal
Nivelde Endeudamiente: ————— = (L.70
Arctitio Tofrld

1923 CAPITAL DE TRABAJO 2 30% del Presupuesto Oficial
El capital de trabajo se caloufara de la siguiente manera:

En ‘el caso de propenenite plural, el nivel de endeudamiento deberé ser cumledo por cada uno de sus infegrantes, so
pena de ser considerado como ne habilitado.

| Capital de Trabajo = Activo Corriente — Pasivo Corriente

En caso de proponentes plurales, el capital de trabajo considerado sera la sumatoria de los capitales de trabajo de
cada integrante del proponente plural mutiiplicada por su ¢orrespondiente percentaje de participacion,

El capital de trabajo del proponente plural se calculara corf base en la siguiente formula:

CT= > HCT%)]
Eioa

En donde: -
CT= Capital de trabajo del Proponente Plural
CTi=Capital de trabajo del integrante i del Proponente’ Plural
%i=Porcentaje de participacion del integrante i en el Proponente Plural
n= Ningro total de integrantes del Proponente Plural Proponente
i = Integrante { del Proponente Plural (varta-entre 1 y n)

19.24  PATRIMONIO 2 40% del Presupuesto Oficial
En el caso de proponentes plurales, el patrimonio considerado serd la sumatoria de {os patrimonios netos de cada

integrante de Proponente Plural multipiicado por su % de participacién correspondiente, El patrimonio neto del
proponente plural se calculard:con base en la sigulente formula:

PN = Zjoy o PNI*%,

En donde:

PN= Patrimonia Neto del Proponente Plural

PNi=Patrimonio Neto del integrante i del Proponente Plural
%i=Porcentaje de participacion del integrante i-en el Proponente Plural
~ n= Nimero total de integrantes dél Proponente Plural Proponente

i= Integrante i del Proponente Plural (varia entre-1 y n) &\
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MODO DE AGREDITAR LA CAPACIDAD FINANCIERA HABILITANTE

€1 proponante acreditara la capacidad financiera mediante la informacion y documentos aportados en su propuesta,
con la-presentacion de por lo-menos:

> Estados Financieros certificados por el representante legal y el contador (gue incluya como minimo Balance

General y Estado de Resultados con cierre de vigencia para-el 31 de diciembre 2017), y dictaminados (en

los casos que aplique), preséritados de acuerdo con los articulos 37 y-38 de ley 222 de 1995..

> Notas a los Estados Financieros (cen cierre de vigencia para e! 31 de diciembre de 2017);

» Copia de la tarjeta profesional del contador y del revisor fiscal (en caso que éste aplique) que avala los
documentos financieros requeridos.- _

> Certificado vigente de antecedentes. disciplinarios def contador pilblica y del revisor fiscal (en caso que éste
apligue) que avala los documentos: financieros requeridos expedido por la junta central de contadores de
Colombia.

Nota 1: Para el ¢aso de proponentes plurales, toda la informacién financiera debera ser presentada por cada unc de
sus-integrantes.

Nota-2: De conformidad con los articulos 37 y.38 de Ta ley 222 de 1995, fos estados financieros estan debidamente
‘certificados cuando vienen fimados. por €l Representante Legal y el Contador Publice que prepard la informacion
financiera y acompafiados del respectivo certificado; y dictaminados ‘cuando ademéas son.firmados por el Revisor

Fiscal, anteponiendo la expresion "Ver opinion adjunta u otra similar', y se- acompanan de la-opinion profesional

(dictamen) del Revisor Fiscal o del contador plblice independiente & faita de este, de conformidad con las normas de
auditoria, generalmente aceptadas.

193  CAPACIDAD TECNICA - EXPERIENCIA HABILITANTE

19.3.1 CAPACIDAD TECNICA HABILITANTE DEL PROPONENTE.

19.3.1.1 Experiencia General

La Siibgerencia de Estructuracion -~ Sector Safud del. FONDO determing que la EXPERIENCIA GENERAL que.

exigira en el proceso. de contratacion, corresponderd a aquellas. actividades: que tengan relacion con el objeto
contractual y sean proporcionales a su alcance; asi, dado que ef contrato a suscribir tiene un objeto especifico, se
requiere garantizar desde e} punto de vista téenico, experienciaen:

1, INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES HOSPITALARIAS, mediante la presentacion en
méximo tres (3) contratos, que-cumplan con los siguientes requisitos:

Sumar, en cenjunto, un valor igual o superior al 100% el vaior del Presupuesto estimado, expresado en SMMLV.

Miniro uno (1) de los contratos aportados debe corresponder a interventoria & la construccion de edificaciones

hospitalarias y ser igual o mayor al 50% del Presupuesto oficial estimado expresado en SMMLV y clya area

construida sea igual o superior & 3.844,08 m2.

2. Acreditar haber ejecutado en los Gltimos diez (10) afios anteriores a la fecha de cierre de la invitacion, en méxinrﬁ__)(\\)
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1 contrato, Gue: corresponda a la intérventoria de la construccion de INFRAESTRUCTURA EN SALUD, para UN
HOSPITAL con un area minima disefiada, que sea igual o supetior af a 3.844, 08 m2 de &rea construida.

Nota: el contrato-& acreditar en el numeral 2 puede ser uno de-los acreditados en el numeral 1, siempre y cuando, el
mismo incluya componentes de interventoria a construccion.

EXCLUSIONES
Para él.presente proceso se excluyen los contratos cuya ejecucion se haya limitado (inica y exclusivamente a:

a’ Interventorta a ampliaciones; mantenimiento, mejoram:ento remodelacién ylo adecuacion de edificaciones de
infraestructura del sector sajud.

19.3:1.2.EXPERIENCIA ESPECIFICA

Minimo un (1) contrato que corresponda interveritoria de-obra para 1a construccion en la modalidad de obra nuava de
edificaciones de infraestructura hospztalarla de 'segundo. nivel, y ser igual o mayor al 50% del presupuesto oficial
estimado expresado en-SMMLY v cuya Area disefiada sea igual o superior &°3.844,08 m2.

EXCLUSIONES

Para el presente’ proceso se excluyen los contratos: cuya ejecucion se haya limitado Gnica y exclusivamente &

interventoria ‘a ampliaciones, mantenimiento, mejoramiento; remodelacion, disefios  y/o adecuacion de
infraestructura hospitalatia.

REGLAS PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD TECNICA - EXPERIENCIA HABILITANTE Y EXPERIENCIA
ESPECIFICA CALIFICABLE

1- 1a exper:enma sera vélida siempre que haya sido ejecutada y terminada durante los diez (10) anos anteriores a
la fecha de cietre de [a invitacién.

2-  No seran validas experiencias cuya actividad principal haya sido la ampliacion y/o mantenimiento yio

mejoramiento y/o remodelacion y/o adecuacion dé la infraestructura
3- Para efectos de- la -acreditacion. de experiencia ne se aceptaran subcontratos. Los contratos vélidos parg
acreditar la experiencia serdn aquellos suscritos entre el respectivo contratante y el proponente/integrante

{CONTRATISTA de primer orden), cualquier otra derivacién de estos se entendera para efectos del proceso.

‘como subcoritrato.

4-  Los contrafos con los ciigles los proponentes pretendan la acreditacion de la experiencia, pueden haber side
ejecutados individuaimente, en consorcio o en union lemporal,

5 En caso que la experiencia: acreditada se haya ejecutado en consorcios o uniones temporales, solo se tendra
eh cuenta el porcentaje de participacion que h;_a"y_a tenido el proporiente (o ‘sufs) integrante(s), es casc de
proponentes plurales) en dicha experiencia,

6-  Los contratos con fos cuales pretendan acreditar experiencia, en caso-de haber sido- ejecutados en Consoreio o

en Unién Temporal, 'se tendrdn- en cuenta para acreditar este requisitc, dé acuerdo con el porcentaje de
participacion que en su ejecucion hubiese tenido el PROPONENTE, siempre y cuando esta sea por o menos
igual al 30%. EL FONDO salé. valdra un porcentaje por debajo del 30% de partrcrpaczon respecto al valor del

contrato certificado, cuando éste corgsponda. a minime el 50% del POE en SMMLY o unidad de medida
{dependiendo del proceso).

7-  En case de existir-diferencias entre la informacién relacionada &n &l Formato - Expériencia Habilitante y los:

documentos soportes anexados para acreditar Ia experiencia, prevalecéran los documentos soporﬁ_’\
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8- Experiencia ejecutada en Colombia: sera valida la acreditada tanto con entidades piblicas como privadas.

9. Contratos en el exiranjero: En caso de la acreditacion de experiencia 2 través de contratos ejecutados en el
extranjerc, la misma. s6lo. seré vélida para efecios del proceso cuande se hayan suscrito y efecutado para
entidades estatales del pais donde se ejecuto el contrato. ‘Para_acreditar la_experiencia especifica. en
infraestructura hospitalaria no sera valida la experiencia ‘ejecytada en el extranjero; puesto que se requiere
que ésta sea en Colombia por'a particularidad de las Normas en el Sector Saiud:

10- No se valdran auto cerfificaciones, entendidas como; i) Cualquier certificacion expedida por-el. oferente para
acreditar su propia experiencia ii) Cualquier certificacion expedida por figuras -asociativas en la que ef oferente
o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

La Entidad se'reserva el derecho de verificar la informacién .suministrada por el propanente y* de solicitar las
aclaraciones ti offos documentos que considere convenientes para-acreditar la experiencia.

19.32. MODO DE ACREDITAR LA CAPACIDAD TECNICA DEL PROPONENTE

Para acreditar la EXPERIENCIA HABILITANTE se debera diligenciar el Formato No. 5. Experiencia Habilitante, asi
como aportar los respectivos sopartes pregentando alguna de las -sig_uie‘n’t(as-alternativas:

Alternativa A. Certificacion o constancia expedida por fa entidad contratante, en la que conste el cumplimiento
(recibo a satisfaccién del contrato) y/o liquidacion del contratc o proyecto.

Alternativa B. Copia del contrato con su correspondiente acta de-terminacion, ylo de entrega v recibo final, y/o acta
de liquidacion donde consten los metros cuadrados de la obra y los demés datos exigidos; donde conste la ejecucion
del mismo, a cual debera venir suscrita segln corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante:de fa
enfidad contratante y el Conratista.

Para que la documentacion de cualquiera de las anteriores alterriativas que acredite la experiencia solicitada, sea
idénea para'la verificacién, es necesario que contenga ia siguiente informagion.

e Nombre del contratante

« Nombre del contratista y porcentaje-de pariicipacion del proponente-o de cada uno de-sus integrantes en caso
de pluralidad

Qbjeto dal-contrato o proyecto

Valor Ejecutado

Actividades y/o productos desarrollados

Plazo del contrato

Fecha de inicio

Fecha de terminacion

En el everito en que en las aliemativas antes previstas no se informe €l porcentaje de participacian del proponente,

éste debera aportar-el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de:voluritades en donde se
evidericie dicho porcentaje..

E! proponenté debe informar en el Formato. Experiencia Habilitante, el valor ejecutadc de los contratos-en SMMLY
que relacionen para acreditar experiencia, Para el calcule del valor ejecutado a consignar, se:debera tomar el valor
total del contrato, y dividirio por el valor-del SMMLV vigente en el afio de terminacion-de dicho contrato. En caso de
que dichos contratos se hubiesen ejgcutado baje alguna medalidad de asociacion (Consorcio, Union Temporai u

\Q?),deben_r_eg istrarse en proporcion, segin su porcentaje de participacion en aquellos contratos.
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Se entendera por valor ejecutado del contrato:

1. Elque conste en el documento de liquidacidn del contrato.-
2. Elque corresponda al valor establecido en él certificado o acta de terminacion del coritrato
3. Elque comesponda.al valor del acta de recibo final o certificado de CUmp|ImIent0

Asi mismo, si el valor jecutado de los contratos relacionados para acreditar expériencia se pactd en moneda
extraniera, el proponente debe convertirlo a pesos colombianoes, de acuerdo con las sigiiientes reglas:

a. Si-el valor estd expresado en délares de los Estados Unidos de América (3USD), lo convertira a pesos
colombianos utilizando la tasa de-cambio representativa del mercado (TCRM) correspondiente at dia de finalizacion
del respectiva confrato, publicada por el Banco de la Repiblica en el enlace:

hitp:/faww., banrep.gomcoz’series—.esﬁadisticasfse'e_t’é_trm.htm#tas'a

b Cuando el valor esté dado en moneda extranjera diferente al dolar de los Estados. Unidos de América, se
realizara su conversion a-dolares estadounidenses de acuerdo con as tasas de cambio del dia de terminacion de
contrato y luego se-procedera a su conversion de-los $USD resultantes a pesos colombianos, de conformidad con la
Tasa de Cambio Representativa del Mercado- (TCRM), para Io. cual s& procedera como se indicd en &l parrafo
anterior,

1- Para el caso de Euros {€), el proponente debe tomar la-tasa de cainblo a $USD publicada por €l Banco Central
europee de! dia de finalizacién del respectivo contrat, publicada en el siguiente enlace:

http:/fsdw.ech.europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=120.EXR.D.USD.EUR.SPO0.A
2- Para el caso-de otras monedas diferentes al 8tro o al dalarde los Estados Uriidos de América, el proponente [0
canvertirg a dolares estadounidenses, de acuerdo.con la tasa de cambio correspondiente al dia de terminacion

del.contrato, publicada por el Bance de la Repubhca en-el siguiente enlace:

htto://www.banrep.qov.coles/tasas-cambic-runda

O por el conversor de divisas OANDA, en la pagina web:

https:/fwww.oanda.comfiangfes/currency/converter/

Una vez convertido ! precio del contrato & pesos colombiancs, debe convertirse al valor del SMMLV del afio de
terminacion de dichos contrafos.

En todo caso, el FONDOQ verificara aritméticamente, con fundamento en Ja informacion establecida en el Formato
No. 5. Experiencia Habilitante y los soportes respectivos, el calculo del valor total ejecutado o facturado de cada
contrato, el de su conversién a pesos colombianos, cuando esto liltimo resulte procedente, correglra los errores

aritméticos que presenten las. correspondientes operaciones: el valor corregido sera el que servira de base para la

verificacion de este requisito
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19:3.3. CAPACIDAD TECNICA HABILITANTE DEL PERSONAL

Para la habilitacion de la piopuesta sélo-se evaluara la hoja de vida'y la carta dé compromiso {Formato Ne. 1. GCarta

de Compromiso Profesionales) del Director General de Interventoria), segun lo establecido en el numeral

correspondiente a *EQUIPO DE TRABAJO PERFILES E INSUMOS MINIMOS REQUERIDOS PARA LA
EJECUCION DEL CONTRATO".

19.4. OFERTA ECONOMICA

£i proponente debera diligenciar el Formato No 6 - Oferta Econdmica.

El valor de la oferta econdmica debe comprender la ejecucion total de las actividades y obligaciones que se deriven:

de estos TCC 'y del futuro contrato.

Ef valor ofertado compreride todos Ios costos y gastos requeridos para el desarrolio del contrato incluyende recursos’

humanos y fisicos, papeleria-y planos, gastos de viaje, traslados, transporte de equipos y materiales de acuerdo a
las .condiciones de acceso a la zona, manutencion y alojamiento en caso-de que esto sea necesario, todos los
impuestos, tasas y aportes parafiscales; y ajustes por cambio de vigencia. Por tal razén, no'se reconoceran sumas
adicionales por estos conceptos, En su oferta econdmica el INTERVENTCR debe ineorporar todos: los. cosios y.
gastos anteriormente descritos.

El PROPONENTE debe ajustar al peso los precios -ofertados; asi: cuando la fraccion decimal del peso sea igual o

superior a.cincuenta centavos lo aproximara, por exceso, & peso, y, ¢uando ja fraccion decimal de! peso sea inferior

a cincuenta centavos lo aproximard, por defecto, al peso; en el evento en que &i propanente no efectie €l
correspondiente ajuste, lo hara'el FONDO. Sienfa aproximacion el valor es-superior & presupuesto oficial estimado
por componente ¢ por el total, la propuesta sera inadmitida.

El valor tota! ofertado o eorregido no puede exceder el 100% ni ser inferior ai 90% del Presupuesto Oficial Estimado,
so pena de causal de rechazo de la oferta; Asi come; el valor ofertado o corregido por: componeénte  (Disefic o
Construccion) no puede exceder el 100% ni sar inferior 2l 90% del Presupuesto Oficial Estimado de! respectivo
components, so pena de causal de rechaze.

El Formato - Oferta Econdmica debe entregarse tanto én fisico como.en magniético en formato: editable: En todo.

caso, de existir diferencias entre el fisico y &l magnético, predominara el Formate impreso.
La evaluacion economica comprende:
« Verificacion de que el Formato ~ Oferta Econdmica incluya el valor fotal ofertado y-por componente.

» Verificacion de que ia propuesta no incurra &n alguna(s) de las causales de rechazo relacionadas con la oferta
econémica. '

e Cofreceion aritmética de la prop_u_esta, de ser necesaria.
30, IDENTIFICAGION, TIPIFICACION, VALORACION Y ASIGNACION DE RIESGOS CONTRACTUALES

Lo relacionade con la-tipificacion, valoracion y asignacion de riesgos contractuales, se.regira. por 1o gstablecido en-el
(Anexo - Identificacion, tipificacion, valoracion y asignacion de riesgos) de los presentes Terminos: y

Condiciones Contractuales TOQ?(\
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21, ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS
RIESGOS CONTRACTUALES O EXTRACONTRACTUALES

Lo relacionado con ef analisis que sustenta la exigencia de.garantias para.garantizar-el cumplimiento del c_ontrato y
con el fin de contar con el amparo suficiente ante eventuales riesgos:contractuales o extracontraciuales, se regira por
lo establecido en el (Anexo 9. Andlisis de exigencia de Garantfas), de los' presentes Términos y Gondiciones
Contractuales TCC.

22, IMPUESTOS

EL INTERVENTOR pagara IVA, y los demds impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, independientemente de
la denominacién .que asuman o del nivel teritorial del que provengan, -asi como los gastos; costos directos e
indirectos.en que deba incurrir para el.cumplimiente de sus obligaciones.

23. PERSONAL DEL INTERVENTOR

EL INTERVENTOR ejecutara el contrato con total attonomia e iridependencia técnica y sin subordiriacion con
respecto al FONDO, por Jo cual no habré vincula faboral alguno entre el personal utilizado por et INTERVENTOR y el
FONDO.

El INTERVENTOR es ¢l tnico ‘respansable por ta vinculacion de su personal, la-cual realiza en s propio nombre y
‘por su cuenta y riesgo, sin que el FONDO adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. Por tanto, corresponde
al INTERVENTOR el pago de salarios y prestaciones sociales, afiliaciones y pago de aportes al sistema de
seguridad social integral, aportes parafiscales & indemnizaciones a que haya lugar. En todo caso, el FONDO podra,
en cualquier momento, requerir al INTERVENTOR para que presente las autoliquidaciones, consignacicnes y
canstancias que.le' pérmitan verificar ef cumplimiento de sus obligaciones {aborales,

Con el fin de cumplir ef objeto contratado, e! INTERVENTOR establecers una ofganizacion de acuerdo con el
personal profesional y empleados que se proponé vincular, en relacion con el cual el FONDO se feserva el derecho
de solicitar su retiro.en cualguier momento.

24, INDEMNIDAD.

EL INTERVENTOR mantendrd indemne al FONDO ante cualquier reclamacion. —administrativa,. judicial o de
cualgquier oftra naturaleza— presentada por terceros a causa de acciones U omisionss de aqueI de sus
subcontratistas o dependlentes, en la ejecucion del presente contrate y defenderd al FONDO a“su propio costo,
incluyende todos los gastos que se-causen por cuenta de las reclamaciones, tales ¢omo, honorarios, costas, gastos
procesales y condenas, silas hubiere. En el.casc de que el FONDO asuma directamente su defensa repetira contra

gl INTERVENTOR por todos los costos que implique dicha defensa pudiendo descontar estos valores de los saldos:

que le adeude al INTERVENTOR, y de no existir saldos, podra efectuar su.cobro por la.via ejecutiva para lo cual, el
presente contrato junto-con los documentos que soporten los costos asumidos prestaran mérito ejecutivo sin que se
requiera constitugion en mora aiguna.

25. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

EL FONDO procurara sofucionar mediante arreglo directo las diferericias y discrepancias surgidas de la actividad
contractual en las etapas de ejecucion, terminacion y liquidacion. De no ser posible {a solucién directa, podra

emplear los-mecanismos previstos en la ley, tales como conciliacion, - amigable composicion y transaccion, previa,




) TERMINGS Y CONDICIONES CONTRACTUALES PARA CBDI1GO:
COBIERNQ | CONTRATAR 1A INTERVENTORIA INTEGRAL A LA |~ VesoN] %0
- -INM | CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DEL HOSPITAL
DE COLOMBIA | REGIONAL DE MIRAFLORES - ESE DEPARTAMENTO DE
BOYACA. PAGINA: 52 de 62

justificacion del mecanismo seleccionado y atendiendo los lineamientos de la Agencia de Defensa .Juridica de!
Estado.

2.  MULTAS; INCUMPLIMIENTOS'Y PENAL PECUNIARIA

De conformidad con o establecido en los articulos 155 de la Ley 1753 de 2015, 17 de la Ley 1150 de.2007, 2.13.15,
del Decreto 1068 de 2015, adicionado por-gl articulo 5 del Decreto 2387 de 2015 y-en gjercicio de la autonomia de
su voluntad, las partes acugrdan iibre, expresa e irevocablemente la causagion y efectividad de:.

1. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento parcial o definitivo en-la ejecucién oportuna
delcontrato, o de las obligaciones a cargo de EL INTERVENTOR después de terminado el plazo de gjecucion,
el FONDO, podra hacer efectiva la clausula penal pecuniaria, a titulo de pena, por un monto equivalente hasta.
por el treinta por ciento (30%) del valor totai del contrato. E! pago del valor sefialado &n la presente clausula a
fitulo de clausula penal pectiniaria'se considera como indemnizacion parcial y no definitiva. de los perjuicios
causados por el incumplimiento del INTERVENTOR, razon por la cual, el FONDO, tendré derecho a
obtener del INTERVENTOR e! pago de la indemnizacion correspondiente a los demés perjuicios que cort
dicho incumplimiento se le-hayan irrogada:

2. MULTAS: En caso de mora o reirasos por parte del INTERVENTOR en la-¢jecucion de la programacion def
contrato, o de sus cbligacicnes. relacionadas -con ocasién de la ejecucion del mismo, el FONDO padra
imponer al INTERVENTOR multas sucesivas equivalentes al 0,1%del valor totai def contrato por cada dia de
retraso, sin-que pueda-exceder el 10% de su valor total.

PARAGRAFO. El INTERVENTOR autoriza al FONDO, a descontar'y compansar de los saldos presentes 0
futuros a'su favor, los valores correspondientes & la pena pecuniaria o & fas multas aqui gstipuladas. De no
existirtales deudas o de no resultar suficientes para cubrir la totalidad de su valor, el FONDO podréa obtener el
pago de'la pena peeuniaria . multa haciendo efectiva la garantia de cumplimiento para lo cual seguira e

procedimiento indicado en la clausula décima que se defina en el contrato o: mediante el gjercicio.de las
acciongs legales a que haya lugar. El valor de'la pena pecuniaria y multa pactada se calculara sobre-el valor
fotal del contrato, incluidas las modificaciones al valor del mismo, sin perjuicio de lo previsto en el articulo

1596 del Codigo Civil,

27.  PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE MULTAS Y/O:LA DECLARACION DE INCUMPLIMIENTO

CONTRACTUAL Y EXIGENCIA DEL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA, '

Para -efectos de la imposicion de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento, &l FONDO observara el
procedimiento establecido en el articulo 86 de la lay 1474 de 2011 asi:

a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR, la entidad publica lo
citara a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citacion, hara mencion expresa y detallada de los hechos que
la soportan, acompafiande el informe de supervision en el que se' sustente la actuacién y enunciara: [as
normas o clausulas posiblemente violadas y las consecugncias que podrian derivarse para gl INTERVENTOR
gn desarrollo de 1a.actuacion. En la misma se establecers el lugar, fecha y hora para la realizacion de ia
audiencia, la que podré tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la raturaleza del contrato y la
periodicidad estabiecida para el cumplimiento de las ebligaciones contractuales. En el evento en que la
garantia de cumplimiento consista én poliza de-seguros, el garanté seré citado de la misma manera.

b) En desarrollo-de la audiencia, el jefe de la enfidad o-su delegado, presentara las circunstancias dehecho.que
motivan la actuacion, enunciard las posibles normas o clausulas posiblemente violadas y las cons‘ecuenciw

l : )
4
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que podrian derivarse para e INTERVENTOR en desarrollo-de la actuacion. Acto seguido se concedera el
uso de la palabra al representante legal del INTERVENTOR ¢ a quien lo represente, y. al garante, para que
presenten sus descargos, en-desarralio dé o cual podréa rendir las: explicacioneés del caso, -aportar pruebas y
controvertir las presentadas por la-entidad.

¢) Hecho lo precedente, mediante resolucion motivada en ia que se consigne lo ccurrido en desarrollo de la
audiencia y la cual se entenderé notificada en dicho ‘acto piblico, Ia. entidad procedera a decidir sobre la
imposicién 0 ho' de: 14 multa, sancitn o declaratoria de incumplimiento, Contra la decision asi proférida solo
procede el recurso de reposicidn que se interpondré, sustentara y decldlra en la misma audiencia. La-decision
sobre el recurso se entendera notificada en la misma audiencia.

d) En-cualquier momento del desarrollo de la audiencia, & jefe de la entidad o su delegado, podra suspender la
audiencia cuando de oficio ¢ a-peticion de parte, ello resulte én-su criteria necesario para allegar o practicar
pruebas que estime cenducentes y pertinentes,. o cuando por cualquier otra razén debidamente sustentada;
ello: resulte necesario para el correcto desarralic de la actuacion administrativa, En todo caso, -l adoptar la
decision, se sefialara. fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad podra dar por terminado el
procedimiento en cualquier momento, si por algin medio fierie conacimiento de fa cesacién de situacion de
incumplimiento.

28.  OMISIONES

Cualquier omision, error o vicio en los documentos e informacion técnica de la Oferta; que al momento del estudio
para la presentacion de la misma debid advertir el INTERVENTOR, o que advirtiéndolo no lo informd epariunamente
al FONDOQ antes de-la presentacién de la Oferta, seré de su responisabilidad exclusiva. y, en tal virtud, los mayores
costos, afrasos en ¢l cronograma de-ejecucion, defectos o vicios de la ejecucion seran asumidos integramente con
su patrimonio y, por tanto; el FONDO no.realizara nirigln reconocimiento por estos conceptos.

29.  CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Ninguna de las partes serd responsable por el no cumplimiento de las obligaciones a su cargo derivado de
circunstancias gjenas a ellas ¥ cuya ocurrencia fue imprevisible e irresistible de- conformidad con lo- establecido en'la
ley.

En estos casos, de comtin acuerdo, se sefialaran nuevos. plazos y se estableceran las obhgamones que cada parte
‘asume para afrontar la situacién. Cada una de las partes se obliga a comunicarle a Ia ofra por escrito, dentro de los
cinco (5) dias siguientes a su ocurrencia, fos hechios que en su-concepto censtituyan caso fortuito o fuerza mayor.

La parte afectada con ¢l caso fortuito o fuerza mayor debe realizar todo ‘esfuerzo razonable para minimizar sus
efectos y evitar su profongacian y no se exonerara del cumplimiento.de las obhgacmnes pertinentes si omite Ia citada
comunicacion.

La ocurrencia de un caso fortuite o fuerza mayor no dard ligar a indemnizaciones o.compensaciones a-favor. de la
parte que resuite afectada.

30. CONFIDENCIALIDAD E INFORMACION

El INTERVENTOR debera mantener la confidencialidad de ta informacion que. posea o de la que sea conocedor con
ocasion de 1a ejecucion del contrato conforme io establecido en la Ley 1712 de 2044 y observara en todo caso o
indicado por la Corte Constitucional respecio a que el derecho de acceso a los documentos piblicos no se extiende
a los documentos meramente preparatorios. o en tramite dey elaboracién ni a Ja informacion intima o privada de
personas nafuraies que no tenga ninguna relevancia publica.

by



TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES PARA CODIGO:

GOBIERNO CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA VERSTON: o

- CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DEL HOSPITAL
DECOLOMBIA | REGIONAL DE MIRAFLORES - ESE DEPARTAMENTO DE
BOYACA. PAGINA:

54de 62

31, PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con Ia firma de las partes. Para su ejecucion requiere de la aprobacion, por parte de la
Secretaria General de esta Entided, de las garantias que debe constituir el INTERVENTOR para garantizar el
cumgplimiento-de las obligaciones derivadas de este contrato y de la suscripcion del.acta de inicio..

32. CONDICIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

Dentro de los cinco: (05) dias calendario, siguientes a la suscripcion de! Cantraito, €l INTERVENTOR presentaré al
FONDO: o '

« ERUT _
» La'garantia de-cumplimientd.

Los TCC, sus formatos y anexos, y adendas se entienden incorporadas al Contrato aun cuando en este no se
repreduzean. En el evenio en que se presente-aljuna-contradiccion entre, de una parte, los TCC y el Contrato, y de
otra, la Oferta presentada por el INTERVENTOR, prevalecera el contenido de los TCC-y sus anexos. En el evento en
que ia contradiccion se presente entré los. TCC y &l Contrato, prevalecera el contenido de aquelios,

33,  CAUSALES DE INADMISION
La oferta seré deciarada como INADMITIDA en los siguientes:casos:

a. Cuando el Comité verificador solicite presentar algan documento. o subsanar o aclarar alguna informacion
necesaria y €l proponente no aporte, subsane o aclare lo pertinente, en los plazos y condiciones sefalados
porel Comité verificador o

b. EIFONDO se reserva el derecho de verificar y solicitar-ampliacién de lo manifestado.por el proponente y.en
el caso de establecer que los datos corisignados en las mismas son incoherentes o inconsisitentes, se
inadmitira la oferta. _

&, Cuando EL FONDO, en cualquier estado del proceso. de. seleccion, evidencie una inexactitud en la
informacion contenida en la Oferta que, de- haber sido advertida &l momenta de la verificacion de” dicha
informaciéi, no le hubiéra permitido al proponeénte-cumpiir con uno o varios. de los requisitos habifitantes.

d. ‘Cuando la Oferta sea presentada luego de la fechay hora exactas sefialadas para la finalizacion del téfmino
para presentar Ofertas. _

e. Cuando la Oferta sea alternativa o esté condicionada.

f. Cuando la-Oferta sea parcial. _

g. No presentar la Oferta economica impresa.y suscrita por el proponents, su representante legal o apoderado.

h. Presentar en la Oferia:economica impresa algun valoren moneda gxtranjera, _

i, Cuando e valor total de la oferta ecoriomica o el valor total corregido {de ser necesaria la correccion
aritmética) de fa oferta econdmica exceda el 100% o sea inferior al 90% del presupuesto oficial estimado.

j. Cuando el valor ofertado o coitegido-(de ser necesaria la correccion aritmética) por componente {A- Disefio
ylo B- Construceion) exceda el 100%.0 sea inferior al 90% del Presupuesto Oficial Estimado del respectivo
componente, _

k.. Sise incluyen componentes o iters adicionales-a los que contiene el Formato. Propuesta Econémica o
se-omiten algunos de estos o su respectivo precio. ' _

I Cuando el proponente no diligencie de forma integral el Formato. Propuésta Econdmica e cambie,
modifique, adicione u.omita fiems o su respectivo precic que afecten de manera Sustancial la verificacion de
|a propuesta sin poder determinar el valor de fa misma.
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34. PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA:
34.1 CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO.

Sera responsabilidad del PROPONENTE conacer las condiciones del sitio de ejecuc:lon del proyecto y actividades a
efecutar. En consecuencia, correré por cugnta y riesgo.-del PROPONENTE, inspeccionar y examinar los ugares
donde se proyecta.realizar los trabajos, actividades; obras, los sitios aledafios y s entorno e informarse-acerca de la
naturaleza del terreno, la forma, caracleristicas y accesibilidad del silio. Con {a presentacion dé la propuesta, €l
PROPONENTE. declara que conoce de manera integral todas las condiciones. del sitio de ejecucion del proyecto, las
actividades a ejecutar y las circunstancias Jegales, técnicas, ambientales; econdmicas: y sociales para el desarrollo
dsl proyecto, en especial aguellas que puedan afectar la interventoria, la ejecucidn de las actividades ylo, del
proyecto & influir en el calculo del valor de fa propuesta, Par lo tanto, el desconocimiento de estos aspecios no
servira de excusa valida para posteriores reciamaciones.

35. SUSPENSION Y CANCELAGION - DECLARATORIA DE FALLIDO DEL PROCESO DE SELECCION
35.1.SUSPENSION Y CANCELACION DEL PROGESO DE SELECCION

De conformidad con €l Manual de Contratacion vigente-del FONDO, la presente Contratacion Directa no constituye
en ningln case oferta de negocio jur!dlco por parte del FONDO; razon por la cual la entidad tendra’ siempre la
facultad de seleccionar o no la oferta & incluso podra suspender o cancelar en cualguier momento el presente
proceso de seleccion.

Con base en lo anterior, ¢l Representante Legal del FONDO o su- delegado, podra suspender el proceso de
seleccion en cualquiera de sus. efapas, cuando aparezcan circunstancias técnicas, econdmicas; de. fuerza

mayor, orden.de autoridad o razohes de utmdad o conveniencia que puedan justificar-esta decision.

La decision de suspender el proceso sera informada al PROPONENTE seglin la etapa en la gue se encuentre &l
proceso de-seleccion, mediante comunicacion remitida via correo electronico.

De igual manera, si existen razones que lo justifiquen, el proceso.de seleccién pedra ser cancelado.

Esta decision sera informada al PROPONENTE segin se trate, mediante comunicacion mediante comunicacion
remitida via correo electronico.

36. DECLARATORIA DE FALLIDO DEL PROCESO DE SELECCION

EL FONDO podra declarar fallido el presente proceso de Contratacion Directa cuando la-oferta presentada no

cumpla-con las condiciones previstas én los presentes. TCC o cuando ne se presente oferta alguna. La decisién

correspondiente se informara al proponente, mediants comunicacion remitida via correo electronico, sefialando en
forma expresa las razones que la'motivan:

No.se declarara fallido el proceso de seleccion, guando solo se cuente con una oféra siempre que ésta cumpla con

los Tequiisitos establecidos en los presentes TCC
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37. NORMAS DE INTERPRETACION DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES

Los presentes Términos y Condiciones Contractuales —TCG, junte con-sus-anexas, apéndices, formatos, |as adendas

que se expidan, y ¢l contrato de obra al cual se realizara el seguimiento y contro} constituyen un todo; por (o tanto, su

contexto general servira para llustrar cada una de sus partes y sus disposiciones no deben entenderse de manera,

separada.

Para la interpretacion y entendimiento de estos Términos'y Condiciones Contractuales ~TCC se tendra en cuenta,
ademas, que el orden de los capitulos y numerales no expresa un grado de prelacion entre estos mismos.

Para la interprefacion de estos Terminos y Condiciones Contractuales =TCC, los términos resaitados y con

mayliscula inicial tendran el significado que se les asigna en este numeral, independientemente de que se

encuentren -en singular o en plural. Las palabras thenicas o cientificas que no se encuentran especificamente
defiidas en estos Términosy Condiciones Contractuates —TCC tendran los significados que les corresponden segun
la té¢nica o ciencia respectiva-y las demés palabras se entehderan en su sentido natural y obvio, ‘segun el uso
general de-las mismas. "

38, DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCION
Hacen parte del presente proceso de seleccion;

Ef contrato de obra al cual se realizara el seguimiento y contral

La{s) invitacion{es).

El (los) certificado (s) de disponibilidad de recursos..

Estos Témminos y Condicianes Contractuales -TCC, junto con sus anexos, formatos, adendas.y avisos.
Las observaciones y solicitudes de aclaracion de los TCC y-sus correspondientes respuestas.

La(s) oferta(s).

Los informes de evaluacion delas ofertas.

La aceptacion de la oferta.

o~ Or o el po =

39. PUBLICIDAD DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES {TCC).

De acuerdo con las.disposiciones del Manual de Contratacion vigente, EL FONDO en caso de que el contrafo.sea
adjudicado publicara estos- TCC en su sitio web: www fondoadaptacion.gov.co y en el porfal del SECOP.

‘Paraiados los sfectos, los TCC oficiales son los publicados:en I pagina web de EL FONDO.
40. MODIFICACION A LOS TERMINOS Y. CONDICIONES CONTRACTUALES

La modificacién de los TCC se realizara a través de adendas, las cuales deberan expedirse con.minimo un (1) dia
habil antes delcierre del procesc de seleccion.

Con posterioridad al cierre del proceso de seleccion, EL FONDO podra modificar el cronograma-del proceso de
seleccion exclusivamente a través de avisos.

Los TCC podran ser modificados con posterioridad al clerre del proceso de seleccion y hasta antes de la suscripcion
del contrafo, en aquellos casos en que sea necesario aclarar aspectos que no, afecten la comparacion objetiva de la
oferta, mediante avisos.que seran firmados por el Representante Lég@l\\g\

: > Leddl

by



TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES PARA €CODIGO:

: GOB[EQNO CONTRATAR LA [NTERVENTORIA INTEGRAL A LA VERSTON:

1.0

_ _ " | CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DEL HOSPITAL
i DE COLOMBIA | REGIONAL DE MIRAFLORES - ESE DEPARTAMENTO DE
BOYACA, PAGINA:

57 de 62

41. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

se revelaran a los proponentes, y a terceros stlo cuando el Comité Evaluador explda los respectwos mformes y
estos. se encuentren publicados en la pagina web de la Entidad y en la- plataforma def SECOP, dlsponlbles para que
se presenten las observaciones y/u objeciones correspondientes.

NOTA. En todo caso la Corte ha indicado que el derecho de acceso a los.documentos publicos no se extiende a los
documentas meramente preparatonos 0 en tramite de elaboracion ni a la Informacion intima o prwada de personas
naturales que no tenga ninguna relevancia plblica.

42. SANEAMIENTO DEL PROCESO DE SELECCION.

Si durante cualquier etapa del proceso de seleccién se advierte que se ‘pretermitiv- alguno de Ios requisitos

astablecidos en el Manual de Contratacion o en los TCC, o se encuentren irregUlarldades en el procedimiento o

errores de forma, el Representaiite Legal de EL FONDO o su delegado, deberd ordenar su cumplimiento o

saneamiento cuando éste fuere: procedente'y se continuara con el tramite respectivo en el estado er que el mismo

se encuentre. .
43, DERECHO DE RETRACTO.

En caso de que el FONDO, con posteriofidad a la seleccion del INTERVENTOR'y en fodo caso antes de fa firma del
respectivo-contrato, detecte error ¢ inconsistencia en la evaluacion que sirvid de fundamento para dicha seleccion,
podra refractarse de la misma comunicando esta decision al invitado indicandole 1as razones en que sustenta la
decision; caso en el cual, se dar inicio a un nuevo proceso de seleccién seglin corresponda.

44. FIRMA DEL CONTRATC

Una vez aceptada su oferta, el PROPONENTE procederd a-suscribir el contrato en el término establecido- para ese
efecto en el Cronograma de Actividades del Proceso, de este documento. EL. FONDO podra amphar este plazo —de
oficio.o, cuande medie justa causa, a solicitud del PROPONENTE favorecido—, por un término maximo.de cinco {5)

dias habiles. En este evento, EL. FONDO sclicitara que se amplie la validez de la- oferta aceptada y la-vigencia de la

garantia.de seriedad por el tiempo que se reguiera para la celebracion del contrato.

En caso de que, por cualquier causa, una vez aceptada la oferta de presente contratacion directa, ef PROPONENTE
no suscriba el contrato en el término sefialado para ese efecto, o durante la prorroga correspondiente, sl FONDO
procedera a hacer efectiva la-garantia de seriedad de la oferta presentada.

45, PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

Dentro de los cinco {5). dias habiles siguientes a la firma del contrato, el proponente seleccionado debe: presentar,
para la aprobacién del FONDO, la correspondlente garantia que ampare: el cumplimiento de las ‘obligaciones
derivadas de aquel y el segurc de responsabilidad civil exigido de conformidad con 105 presantes TCC, En el evento
en que el proponente seleccioriads na cumpla esta obligacion dentro del plazo previsto para ese efecto, ef FONDO
procederd a.hacer efectiva la garantia de seriedad de 1a oferta.

Si el proponente seleccionado no perfecciona el contratoo no cumple los requisitos necesarios para su-ejecucion;
dentro de los términos establecides para esos mismos efectos, el FONDO haré, salvo fuerza mayor o caso fortuito
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debidamente comprobados, efectiva la garantia constituida para. responder por la seriedad de la oferta, sin

menoscabo de las acciones legales conducentes &l reconocimiento de los perjuicios causados'y no cubiertos por el
valor de dicha garantia y sin perjuicio de la inhabilidad -para contratar por el temino de cinco (5) afios, de
conformidad cori las disposiciones del literal €), numeral 1°, articulo 8, de laLey 80 de 1993,

cAPITULO3.
REGLAS DE PRESENTACION DE LA OFERTA.

46. PREPARACION Y PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

La oferta débe presentarse escrita por medio_'_'mecancgraﬁw o por computader, en idioma castellano, paginada en el
anverso y en el reverso, siempre gue ambos lados de un mismo folio sean litiles o usados, rubricadas en su totalidad
y:con un indice en &l.cual se relacione su contenido y nimero dé‘folio,

La oferta debe presentarse sin borrones, tachaduras, ni enmendaduras, que puedan afectar su contenido,
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales. En todo- caso, de conformidad con las disposiciones

de! articulo 252 -del Cadigo General del Proceso, el proporiente, 0 su representante o apoderado, debe convalidair

toda tachadura ¢ enmendadura con.su firma y nota al margen mediante. fa cual explique clara y expresamente: a
correccion efectuada; en caso contrario, el FONDO no tendra en cuenta la correccion o enmienda, ni el texto
corregido o enmendado. £i FONDO estudiara la oferta en los términos en que ella fuere redactada; por lo tanto, la
oferta debe estar en términos claros, precisos y concretos, de forma tal que no se preste a diferentes
interpretaciones.

Asimismo, la oferta debe sujetarse & las condiciones, plazos y'_demés: aspectos contemplados en estas reglas y TCC

e integrarse con teda la informacion requerida en estos' mismos. dogumentos, su presentacion_ implica que &l

proponente ha analizado a cabalidad los diferentes aspactos y requisitos de estas reglas y TCC, las actividades que
le corresponde ejecutar en e evento en que sea seleccionado y que acepta todas las condiciones y obiigaciones
derivadas de este procéso y de su respectivo contrato y establecidas en las normas vigentes y perinentes.

En caso de diferencia entre el original de la oferta y la copia {impresa o la magnética) prevalecera el texto del
griginal.

En dasc de presentarse diferencias entre los valores o cantidades escritos a la vez en palabras y €n numeros,
prevalecera el valar-o la.cantidad escrito en palabras.

‘Cuando un formulario necesite uno de estos apéndices, se anotara debajo de la parte especifica, Ia siguiente
expresion: "Ver Apéndice N° _" '

E] FONDO, de encontrarlo. procedente,analizara y considerara esta informacion adicional.
£} proponertte debe presentar en dos (2) sobres cerrados y separados, la siguients documentacién;

« Sobre N° 1: Ei original de la ofertatécnica y economica y una (1) copia, idéntica, de la oferta la-cual debe

formarse con Jos documentos que acrediten- i) el cumplimiento de las condicicnes y requisifos habilitantes o—_i-

RS
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(capacidad jusidica. y financiera) y if) ef cumplimiento.de las condiciones y requisitos objeto de fa evaluacion
tecnica, y demés disposiciones de‘los TCC; ademéas debe incluir una copia, en medio magnético.

La documentacién del schre No. 1. debe estar debidamente legajada o argollada de tal forma que no exista
posibilidad de pérdida de documentos.

Los:sobres deben presentarse debidamente cerrados y marcados, ast:

SOBRE N° 1 OFERTA TECNICA Y ECONOMICA {ORIGINAL Y UNA (1) COPIA)
Senores

FONDO ADAPTACION

Carrera 7 No. 71-52 Torre B Piso 8

BOGOTA - CUNDINAMARCA

Objeto:
Proponente:
Direceion:
Teléfono:
Correo electrénico:

La oferta debe entregarse en las instalaciones. del FONDO, hasta el dia y hora fijades en el cronograma de
actividades de la presente contratacion directa, de acuerdo con los requisitos y condiciones: establecidos en este
mismo documento. Na se aceptard una oferta que, por cualquier causa; llegue o se presente con posterioridad a la
fecha y hora sefialada para su entrega, ni-aquella rémitida a través de cotreo, fax, correo glectronico, internet o
cualquier otfe medio telematico o las radicadas en sitios diferentes al sefialado para su entrega.

Después de recibida la-oferta no se permitira su retiro-parcial o total.

47. DEBER DE DILIGENCIA Y DEBIDA INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

El invitado debe realizar todas las evaluaciones que sean necesarias para presentar su-oferia, denfre de.1as cuales

deben téner en cuenta las implicaciones legales, tributarias, fiscales y. financieras que representan las.condiciones

juridicas, la distribucion de.riesgos prevista en los TCC y, en general, todos los aspectos que pueder incidir en fa

determinacién de la ofeta:

lgualmente, corresponde al invitado 1a responsabilidad de determinar, evaluar y asumir la fotalidad de los.impuestos,

tasas y contribuciones, ast como los costos de cualquier otra naturaleza que conlleve la celebracién del respectivo

contrato,

En el svento en que el invitado a presentar oferta no haya hecho s gestiones pemnentes para reunir toda Ja

informacion que pueda incidir en la elaboracion de su oferta, esa circunstancia no 1o eximird de la cbligacién de

asumir las responsabilidades’ que e correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos o ajustes de
ninguna naturateza.

Por la. sola presentacion de a oferia se tonsidera que el proponente ha realizado el examen completo de todos los
aspectos que inciden y determinan la presentacion de su oferta.
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La exactitud, confiabilidad o integridad de la informacién que tenga a bien consuitar €l invitado $& encuentra biajo.su
propia responsabilidad e, igualmente, la interprétacion que haga e Ja informacion que obtenga a partlr de ias
declaraciones realizadas durante el transcurso de cualquier audiencia, visita o reunion.

Se recomignder al invitado obterer asesoria independiente ‘en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, técnica,
econémica, ambiental, sacial, predial y de cualquier otra naturaleza que considere necesaria para la presentacion de
la.oferta.

Como consecusncia de lo anterior, el proponente, al efaborar su oferta, debe tener en cuenta'que el calculo de los
costos y gastos; cualesquiera que ellos sean, 'se deben basar, estriclamente, en sus propios.estudios técnicos y en
sus propias-estimaciones.

48, OFERTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES

En el presente proceso NO se admitiran ofertas alternativas, Tampoco se aceptaran ofertas parciales, es decir, que
o incluyan la totalidad de los trabajos- y actividades-de la Estructuracion Integral objeto del proceso de seletcion.

49, COSTODE PREPARACION Y ELABORACION DE LA OFERTA

‘Seran de cargo exclusivo del invitado todos los costos asociados a la preparacion, elaberacion y presentacion de su
oferta. Por lo tanto, el FONDO, no reconocera ningun reembolso por este concepto-por ninguna causa.

50. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR:

En la oferta se podran aportar- documentos oforgados en el ‘extranjero, -en ofiginal o copia simple, traducidos

oficialmente al caste1iano, si‘a ello hubiere lugar, debidamente legalizados, consularizados. ¢ apostillados, segun

corresponda.

51, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

ACTIVIDAD. TERMINO LUGAR
A Invitacién: a presentar oferta-mediante | 20 de noviembre de ~ ELFONDO
™| comunicacion escrita : 2018 Carrera: 7 No. 71-52 Torre B Pisc 8
Presentacion de oferfa en las Hasta ] 23 de £L FONDO

B. | condiciones y piazos definidos en la.

invitacién noviembre de 2018 | -Carrera 7 No. 71-52 Torre B Piso 8

Hasta el-29 de Sitio Web-del FONDG 0 en la

C. | Aceptacion o no-de ja oferta noviembre de 2018 Carrera 7-No. 71-52 Torre B Piso.8

A traves de la plataforma de'SECOP-
o - Hasta el 03 de- Ii y los documento que requieré se
D. | Suscripcion del contrato diciembre de 2018 adduiiran &n Ia

Carrera 7 No. 71-52 Torre B Piso 8

z
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52. ACEPTACION DE LA OFERTA

Una vez recibida la oferta por parte del FONDO y de. resultar HABILITADO el PROPONENTE, se- enviara una
comunicacion por escrito o via corfeo electrénico al proponente para informar acerca de la aceptacion de su oferta.

CAPITULO 4
GLOSARIO

ANS: Acuerdos de Niveles de Servicio.

Anexos: Es ¢l conjunto de documentos que se adjuntan a log términos y condiciones coniractuales, y que hacen
parte integral del misme,

Contratante: Ef Fondo Adaptagion

Contrato: Documento legal fimzdo por-el FONDO ADAPTACION y porel INTERVENTOR en el cual se establecen
todas 1as condiciones para ejecucion del objeto de la presente seleccion directa. Todos los decumentes del presente

proceso de seleccion directa, inclusive la oferta del proponente seleccionado, hacen parte integral del contrato,

Contratacion Directa: Modalidad mediante la cual el FONDO confratara de manera directa al Contratista.

Especificaciones: Procesos y procedimientos técnicos generales o particulares, segun el caso a los que se debe

cefiir ef INTERVENTOR durante la ejecucion del contrato, para obterier los resultados objeto del mismo.

Fondo Adaptacion: Entidad pablica de] orden nacional,-adscrita al Ministerio de Hacienda, cuyo objeto es la
recuperacion, construccion y reconstruccion de fas zonas afectadas por el Fenémeno de La Nifia 2010- 2011.

Interventoria: Comprende la ejecucion de la interventoria: integral, técnica, administrativa, sccial, ambiental
financiera'y juridica, eptre otros.

Oferta Habilitada: Es aquella oferta presentada.por un PROPONENTE que cumple con tados los requisitos minimos:

de capacidad juridica, financlera y técnica sefialadas en los téfminos y condiciones centractuales.

Oferta (propuesta); Ofrecimiento.de caricter irrevocable, presentado conforme a'los requisitos establecidos en los

términos y condiciones contractuales; debidamente suscrita: por quien goza de la representacion-del PROPONENTE..

Debe estar acompafiada de la respectiva garantia de seriedad de la ofarta,

POE: Presupuesto Oficial Estimado. Valor maximo estimado por el FONDO para fa-ejecucion del contrato objeto del
presente proceso de contratacion directa.

Proponente: Es la persona juridica o natural o Esirctura P'I'ural,_ que presenta uha oferta (propuesta) para participar

en el proceso de seleccion que se rige a través de I6s términos y condiciones contractuales- del proceso:

fﬂt\. /
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SMMLV: Se entendera como salarios-minimos legales mensuales vigentes.

Términos y Condiciones Contractuales {TCC): Documento emitido por el FONDO en el cual se establece. de
manera ¢lara. la naturaleza v alcance de las obras, consultorias, interventorias y servicios objeto del proceso de
contratacion. Se indica la forma en que debe ser presentada la oferta, las reglas para 1a verificacion de los requisitos-
habifitantes, celebracién y ejecucion del.contrato,

CAPITULOS
ANEXOS Y FORMATOS.

FORMATOS

Formate No. 1. Carta dé presentacién de la propuesta.

Formata No. 2. Cartade compromiso de prafesionales.

Formato. No. 3. Certificacion de aportes.a seguridad social y parafiscal.
Formato No. 4. Expetiencia habilitante y especifica.

Formato No. 5. Oferta econdmica.

ANEXOS:

Anexo Informacién Técnica del Proyecio

Anexo Requerimientos y Espécificaciones

Anexc Guia de lineamientos Béasicos

Anexo. Normas Aplicables

Anexc Manual Politicas PSA - v4.0

Angxo Auditorias Visibles

Anexo Acuerdos de Niveles de Servicio - ANS

Anexo Andlisis, ldentificacion y Tlplf cacion de Riesgos Confractuales
Anexo Andlisis que sustenta la exigencia-de. garantias,

Anexo Contrato de obra al cual se hace ef seguimiento y control

ANOTACION: Los aba 0 f|rmames cemr camos que; el presente documento de Térmings y Condiciones.Contractuales TCC, -curmple con las
condieiones. técnicas, ecanbmmas y furidicas de conformidad con 1a normatividad vigente apiicable al Fondo Adaptacion.

A
Proyectd Aspectes Juridicos contractuales: Paolo Bonilia Rodrlguez Abogado -Seccion.C os
Revisd Aspectos Juridicos contraciuales; Jorge- Quiroga Alarcon — Asesor 11l seccion contra
Revisd Aspectos Juridicos contraciuales: Asesor i} Caordinador Grupo de Trabajo dé %snph Juridica ) _
Aprobd aspectos juridicos contractuates; Maria Lorena Cueliar - Secretaria Geng ;

Proyectt Aspectos Técnicos v Econom:cos Diego.Roherio Sanchez — Arquitecto - Seclor Saluﬂci#/ Q( ‘
Revis§-aspectos téchicos y econdmicos: Diana Paola Ariza Dominguez - Contratista Sybgers Proyectbs

Aprobd Aspectos Técnicos y Econbmicos: Llsbeth Villa Carpio- Asesor |lI-Sector Salud N
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