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Bogotá D.C., 28 de diciembre de 2020 

RT-273-12-2020 
Señores 
Fondo de Desarrollo Local de Kennedy  
Atn. Nilba Aliet Arévalo  
Profesional Universitario 
Supervisor Contrato CPS 335 
Ciudad 
 
Asunto: INFORME DE AVANCE EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS CPS 335 DE 2020  
 
Respetados señores: 
 
Presentado el programa, cronograma y personal auxiliar de toma de 
inventario, se procedió a la ejecución en campo del levantamiento de 
inventario y entrega de la Vida Útil para 1285 elementos, de acuerdo a lo 
anterior relacionamos el avance a la fecha de las actividades realizadas. 
 
El 27 de noviembre se realizó visita de inspección y reconocimiento de los 
elementos ubicados en el Instituto Técnico Central sede Carvajal localizado 
en la Calle 37 B Sur No. 72 J – 87, sede Tintal, Universidad Pública de Kennedy 
localizado en la Calle 6 – C No. 94 A 25, Bodega La Estancia y Almacén de la 
sede administrativa de la Alcaldía, igualmente nos fueron entregados 3 cd 
con la información de bienes inmuebles vehículos y Maquinaria, tanto como 
a nuestro correo electrónico los siguientes archivos y bases de datos. 
 

Tabla 1. Archivos suministrados por FDLK 

cierre octubre.xlsx

 
gco-gci-f035_v2_0.xl

s  
gco-gci-f038_v2_0.xl

s  
manual de politica 
de operación contab   

DIRECCION Y 
BIENES EN COMODA 

gco-gci-f036_v3_0.xl
s  

gco-gci-f039_v3_0.xl
s  

placas antiguas y 
nuevas UNIVERSIDA 

KARDEX 
OCTUBRE.xlsx  

gco-gci-f037_v2_0.xl
s  

INSTRUCTIVO 
TOMA FISICA DE INV 

Copia de Copia de 
COMODATOS - cont     
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Con la información enviada en la base de datos “cierre octubre” se 
parametrizó nuestra aplicación la para la toma y recolección de información 
implementada en los dispositivos móviles, que ha permitido el ingreso, 
verificación y toma de registro fotográfico a los activos encontrados en 
campo. 
 
Realizadas las actividades anteriores damos por finalizada la actividad de 
Parametrización. 
 
Continuando con las actividades propuestas en nuestro cronograma de 
actividades, se dio inicio a la toma física de Inventario de Activos Fijos 
identificados por el FDLK como muebles y enseres, equipo de oficina, equipo 
de computación y accesorios, equipo médico y científico, Equipo de 
Transporte Terrestre, Transporte de Tracción, Edificaciones y Terrenos urbanos. 
 
En nuestro oficio identificado como RT-272-12-2020 y anexo en archivo Excel 
“Base vida Útil FDLK”, se realizó la entrega de la vida útil para 1285 elementos, 
con la salvedad de requerir ajuste al finalizar el levantamiento del inventario. 
 
Se dio inicio con el equipo auxiliar de toma física de inventario el 
levantamiento en la sede Escuela tecnológica Instituto técnico Central, Sede 
Carvajal, Sede Tintal, 2 Puntos Vive Digital, inspecciones Policía, Bodega La 
Estancia, Bodega Bomberos, comodatos JAC (Junta de Acción de Comunal 
y Asociaciones y Fundaciones), Vehículos y bienes inmuebles, relacionados a 
continuación. 
 

UBICACIÓN  CANTIDAD DE ITEM 
BODEGA NUEVO 53 
BODEGA USADO 35 
COMODATO 3423 
SERVICIO 230 
* PLACA RT VERIFICACION 731 
TOTAL GENERAL 4472 

 
 
 
*PLACA RT VERIFICACION: Este ítem corresponde a los activos sin placa o 
placa ilegible que se levantan como nuevo activo para ingreso en el 
inventario, y serán identificadas durante la conciliación.   
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Como resultado de las actividades realizadas en campo exponemos algunos 
contratiempos encontrados: 
 

 
1. Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central Sede Carvajal: En esta 

sede se evidencio que un equipo de video beam (1 elemento) tiene 
impuestas 2 placas oficiales del Fondo con numeración distinta, es 
decir un elemento con dos numeraciones. 

2. Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central Sede Tintal: La persona 
que quedó como responsable y realizo la firma de la toma es la señora 
Gemma Orjuela designada por la institución, se debe realizar retoma 
de los techos (Divisiones Modulares) e imponer placas oficiales del 
FDLK. 

3. Punto Vive Digital Andalucía calle 14A # 81-38: La señora Sandra Melo 
no atendió la visita de los auxiliares y la persona firmante fue la 
encargada del punto al momento de realizar la visita. 

4. Inspecciones- Casa de Justicia: En este punto en particular los 
auxiliares no obtuvieron el apoyo total del funcionario presente señor 
Gustavo Vanegas quien se encontraba renuente en enseñar al equipo 
los bienes a cargo de la Alcaldía, no se obtuvo acceso a la totalidad 
del tercer piso, para realizar la retoma de este punto solicitamos 
acompañamiento de un funcionario del FDLK para finalizar este punto. 

5. Comodatos JAC (Junta de Acción de Comunal y Asociaciones y 
Fundaciones): En general la comunicación con los presidentes o 
tesoreros a cargo de los bienes en comodato ha sido compleja, en la 
época  en la que nos encontramos, es decir el mes de diciembre, 
hemos encontrado que algunos se encuentran fuera de la ciudad 
manifestando su regreso en la primer semana de enero de 2021, con 
teléfonos de contacto errados, con nuevos nombramientos de 
presidente, con poca disposición de atención, con elementos  sin 
acceso por que se encuentran ubicados en otros lugares, entre otros. 

6. Sede Administrativa Fondo de Desarrollo Local Kennedy: La toma de 
la sede administrativa se tenia contemplada para levantamiento de 
inventario en la tercer semana del mes de diciembre, sin embargo 
teniendo en cuenta que aún  hay funcionarios en la modalidad de 
teletrabajo, otros finalizan actividades contractuales, y lo mas 
importante nos han manifestado que las instalaciones de la alcaldía 
van a trasladarse por motivos de remodelación, por esta razón la toma 
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quedó sugerida en nuestro cronograma 
iniciando el 12/01/2021 y finalizando el 20/01/2021 quedando nuestra 
entrega con un tiempo  

 
 
muy limitado para la continuidad de las actividades siguientes a la toma y 
verificación física. 

 
Las anteriores situaciones han retrasado el desarrollo normal del proyecto; en 
el tiempo sugerido para la toma de los comodatos JAL, solo se han logrado 
realizar 6 visitas efectivas a la fecha y se encuentran otras programadas para 
el próximo año. 
 
Igualmente, informamos que la correspondencia enviada para la 
presentación de los auxiliares de inventario ante las JAL, hemos recibido la 
totalidad de 66 oficios, en tres grupos así: Grupo 1 36 oficios 18/12/2020, 
Grupo 2 14 oficios 18 de diciembre 2020, Grupo 3 con 16 Oficios 21/12/2020, 
quedando por suministrar 113 oficios, de acuerdo a las ubicaciones 
suministradas en la base de datos. 
 
Finalmente, en nuestro segundo informe de avance que se entregará el 
próximo 8 de enero relacionaremos puntualmente en la base de datos 
suministrada para los comodatos JAL, las situaciones encontradas tanto en el 
desarrollo efectivo de la toma, como de los inconvenientes presentados. 
 
Cordial Saludo,  
 
 
 
 

JOHANNA ANGELICA TORRES 
Representante Legal 


